

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 05 din 17.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Cimișlia
Localitate	Or.Cimișlia
IDNO	1003605150319
Adresa	Or.Cimișlia, str.Alexandru cel Bun 135
Număr de telefon	068551028.
Număr de fax	024122193
E-mail oficial	spitalecimislia@mail.ru
Adresa de internet	sreimislia.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Gorodetchi Cristina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de termoizolarea pereților la clădirea elocului militari de primiri urgente si a locurilor comitiv chirurgicale din incinta IMSP SRL Cimislia(B1,B11,B3,B35)
Cod CPV	45211100
Valoarea estimată a achiziției	2990437,00 fără TVA
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mecnder.gov.md)</i>	Nr: Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21369139
Data publicării anunțului de participare	10.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Buniuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.02 din 07.04.2025
Denumirea operatorului economic	"Bioenerg Construct" SRL
IDNO al operatorului economic	101460001573
	Nr:45

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 30.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără IVA: 2099203,22 Inclusiv TVA: 419840,65
Termen de valabilitate	Până la 31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Până la 15 octombrie

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare /livrare prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea achizițiilor publice nr131/2015 art.76 alin.7 pct.2 lit a, alin.8, alin.9 alin.13 pct.2.1; 3.1 din Contractul nr.45 din 30.04.2025 încheiat cu SRL "Bioenerg Construct" Hotărârea nr.638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări; pct 169
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu se aplică
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În rezultatul executării "Lucrărilor de termoizolarea pereților fațadei blocului unității de primiri urgente și la blocurile curativ chirurgicale din incinta IMSP SR Cimișlia(B1,B1',B3,B3')" în urma examinării situației reale, a fost convocat grupul de lucru cu toți factorii implicați inclusiv reprezentanții beneficiarului și reprezentanții ai operatorului economic unde s-a constatat și au fost întocmite următoarele liste a Lucrărilor necesare de a fi excluse și lista lucrărilor ce este necesar de a fi incluse care necesită a fi executate și fără de care nu este posibilă continuarea lucrărilor din punct de vedere tehnologic.

Se exclude din oferta operatorului economic următoarele lucrări:

Lucrări generale de construcții

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		2. Fasada		
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv ,max. 80 mm	m	330,00

Se includ următoarele lucrări inseparabile:

Reparații capitale:

Nr			
----	--	--	--

nr.	Simbol, norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Camitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Lucrări de construcție		
		1.1. Demonatri/demolari/strapungeri		
1	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare parțiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	11,000
2	RpCO56A	Demontari: blocurilor de fereastră din lemn dimensiuni 0,8x0,8 - 3 buc	m2	1,920
3	RpCO56A	Demontari: fereastră din PVC dimensiunea 1,5x1,8h - 1 buc	m2	2,780
4	RpCF10A	Demolarea ziduriilor din piatra brută, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pîna la 1 mc la un punct de lucru	m3	4,500
5	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - învelitori din policarbonat	m2	9,600
6	RpCG18A	Strapungeri manuate în zidarie , cu suprafața maximă de 550mm	buc	10,000
		1.2. Timplarii		
7	CD55B	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea peste 4 m, zidarie ordinară	m3	0,300
8	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi pîna la 35 m inclusiv, avind suprafața tocului peste 2,5 mp	m2	1,920
9	CK25A	Uși confecționate din profiluri din metal inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu înălțimea pîna la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului pîna la 7 mp inclusiv	m2	2,340
		1.3. Diverse		

1	2	3	4	5
10	CE07A	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip tigla) pentru învelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	9,600
11	CK26B	Instalarea picuratoarelor din tablă protejată anticoroziv lățimea 150mm pe soclu existent	m	99,800
12	CN16A	Vopsitorii cu lacuri și vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei în 2 straturi la streasina	m2	109,300
13	CE07A	Învelitori din plăci din tablă amprentată (tip tigla) pentru învelitorile acoperisurilor (tip Profnastil) pe carcasa metalică	m2	19,000
14	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale D125	buc	10,000
15	RpVC03A	Montarea aer condiționat, având debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1.1 - 7.5 kw (Existente)	buc	11,000
16	VA01A	Învelirea - finisarea canalelor de ventilație cu "Etalbond"	m2	24,00
1.4. Fașada				
17	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminat, tablă, tablă striată, otel beton, țevi pentru susținere sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	248,000
18	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleia" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	102,000
19	CF30A	Tencușeli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "FINC" la pereți	m2	102,000
20	CB14A	Schele metalice tubulare pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	102,000

1	2	3	4	5
21	Tr11AA02 C3	Încarcarea materialelor din grupa A - grele, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 3	t	7.200
22	L1B07A2.5	Transportul materialelor din grupa 4 (încarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanța de 50 m	t	7.200
23	CL18A	Laminatoare din plăci ondulate sau cutate din PAS, PVC, policarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau în cimpul învelitorii	m2	9.600
24	CL18A	1.6. Copertina Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton	kg	265.000
25	L2D10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorocauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi pînă la 7 mm inclusiv	t	0,160
26	CR35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat	buc	16.000
27	CL107A	Învelitori din plăci din tabla amprentată (tip țigla) pentru învelitorile acoperisurilor (tip țigla)	m2	8.800

VI.Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Actul de constatare a comisiei la fața locului stabilește că în procesul executării lucrărilor de "Lucrărilor de termoizolarea pereților fațadei blocului unității de primiri urgente și la blocurile curativ-chirurgicale din Incinta IMSP SR Cimișlia (B1,B1',B3,B3')"-s-au depășit volume de lucrări din în caietul de sarcini , care urmează a fi excluse din cauza necorespunderii situației reale pe șantier cu proiectul în execuție principalele dintre ele fiind:

1. Sisteme de burlane de tip brass din tablă protejată cu diametrul 80 mm, la blocul curativ-chirurgical al SR Cimișlia (Bloc B3, B3') - 140 metri

2. Sisteme de burlane de tip brass din tablă protejată cu diametrul 80 mm, la blocul curativ-chirurgical al SR Cimișlia (Bloc B1, B1') - 190 metri.

Cauza excluderii o constituie faptul că în anul 2012 a fost renovat acoperișul acestor blocuri care a inclus și schimbarea burlanelor, care în urma verificării sau dovedit a fi într-o stare bună, astfel a

dispărut necesitatea schimbării acestora și schimbarea burlanelor care în urma verificării s-au dovedit a fi într-o stare bună astfel a dispărut necesitatea schimbării acestora.

Totodată este necesar includerea următoarelor lucrări suplimentare deoarece pe parcursul executării lucrărilor de termoizolare s-au depistat următoarele:

1. Condiționerile instalate anterior trebuiesc demontate pentru a putea executa lucrări de termoizolare a pereților și în spatele acestora cu depărtarea de la perete.
2. Copertina din polycarbonat de la blocul chirurgical necesită a fi demontată pentru a fi efectuate lucrări de termoizolare și datorită stării deplorabile cu multiple găuri pe care le are și imposibilitatea instalării repetate s-a luat decizia de a fi înlocuită cu copertina din țiglă metalică pe suport metalic.
3. Fereastra din lemn de la blocul chirurgical necesită a fi schimbate din motivul multiplelor găuri și crăpături care scad eficiența energetică, astfel schimbarea acestora va contribui la obiectivul urmărit de termoizolare a blocului.
4. În urma termoizolării pereților s-a ridicat nivelul umidității în încăperile date din acest motiv a apărut mucegai în multiple încăperi în special în secția reabilitare, situația creată duce la probleme de sănătate pentru pacienți cât și pentru personal, astfel pentru a favoriza aerisirea acestora vor fi efectuate găuri cu diametrul 125mm și montarea ventilatoarelor în încăperile afectate.
5. Pentru respectarea normelor de siguranță antiincendiară a apărut necesitatea demontării ferestrei din PVC și demontarea a unei porțiuni de perete cu instalarea ulterioară a ușii de eșire din PVC (de rezervă).
6. Luând în considerare efectuarea în anul 2012 a acoperișului ambelor blocuri și pentru a proteja carizul din lambriul de lemn montat concomitant cu acoperișul a apărut necesitatea vopsirii acestuia pe perimetrul ambelor blocuri.
7. Pentru a proteja fundația la blocul chirurgical a apărut necesitatea instalării picurătoarelor din tablă protejată anticorozivă cu lățimea 150mm pe o porțiune a perimetrului blocului chirurgical.
8. Pentru protejarea canalelor de ventilare și excluderea deteriorării acestorasa luat decizia ca acesta să fie învelite cu "Litalbond".

Ca urmare se vor executa următoarele lucrări suplimentare pentru respectarea procesului tehnologic:

- **Blocul curative-chirurgical (Bloc B3, B3')**

-Demontarea și montarea condiționerelor instalate anterior pentru executarea lucrărilor de termoizolare-6buc;

- Sfredelirea găurilor cu diametrul de 125mm în zidării la pereți exterior grosimea 550 mm-10 buc;

-Demontarea de zidării din blocuri de calcar mortar ciment nisip-4,5m³;

-Demontarea ferestruă din PVC cu dimensiunile(1,5mx1,8m-1 buc)-2,78 m²;

-Zidării la pereți exteriori grosimea 500 mm bloc de calcar, mortar, ciment, nisip M150-0,3 m³;

-Finisarea golurilor dintre blocuri cu profnastil montat pe carcasa metalic-19m²;

-Vopsitorii pe bază de ulei la carnis din lambriu de lemn-32,5m²;

-Montarea ușă din PVC 0,9mx2,6m-1 buc;

-Montarea ventilatoarelor cu diametru 125 mm-10 buc.

- **Blocul curativ-chirurgical (Bloc B1, B1')**

Demontarea și montarea condiționerelor instalate anterior pentru executarea lucrărilor de termoizolare-8 buc;

-Demontarea bloc de fereastră din lemn cu dimensiunile0,8mx0,8m-3 buc;

-Demontarea copertinei din polycarbonat dimensiunea 8,7mx1,8m-9,6m²;

-Executarea copertinei din țiglă metalică pe suport metalic -9,6m²;

-Montarea ferestrelor din PVC cu dimensiunea 0,8mx0,8m-3 buc;

-Instalarea picurătoarelor din tablă protejată anticorozivă cu lățimea 150mm pe tocul-99m;

-Executarea copertinei din țiglă metalică cu suport profil metal-11,4 m-8,8m²;

-Vopsitorii pe bază de ulei la carnis din lambriu de lemn-76,8m²;

-Fetuirea-finisarea canalelor de ventilare cu "Litalbond"-24,00m².

Astfel, în scopul eficientizării investiției, din motive că s-a schimbat situația pe teren a apărut necesitatea încheierii unui acord adițional de majorare a unor volume de lucrări și a sumei din devizele de cheltuieli inițiale, cu modificarea valorii contractului și a termenului de executare a lucrărilor. (Legea achizițiilor publice nr.131/2015 art.76 alin.7 pct.2 lit.a).

Modificările nu sunt substanțiale potrivit art.76 alin.7 pct.4 și alin. 2 Legea achizițiilor publice nr.131/2015.

-Modificarea nu introduce condiții care ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte: Autoritatea contractantă a verificat menținerea prețurilor unitare și a cheltuielilor de limită.

Modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziții publice în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziții publice inițial.

Modificarea nu extinde obiectul contractului de achiziții inițial: în contractul inițial sunt prevăzute lucrări de demontări, învelitori din plăci, vopsitorii, termoizolare exterioară, tencuieli exterioare, iar lucrările neprevăzute care trebuie incluse la fel sunt exact de același tip.

Încheierea acordului adițional nu înlocuiește contractul inițial.

Modificarea sus menționată nu aduce atingere naturii generale a contractului inițial. Lucrările neprevăzute sunt de același tip ca lucrările contractate inițial. Nu sunt incluse lucrări din alte domenii sau lucrări care nu au nici o legătură cu obiectul în construcție.

Prețurile unitare au fost stabilite în contractul inițial, sunt complementate volumele de lucrări identice celor contractate inițial.

Condiții de schimb a echilibrului economic nu se includ, iar obiectul contractului rămâne același.

Deasemenea conform prevederilor pct.2.3 ale contractului respectiv "Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze":

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorita impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

Luând în considerare informațiile din procesele verbale de constatare grupul de lucru va exclude din contract lucrări în valoare de 46 807,73 lei cu TVA și va include lucrări în valoare de 250 609,54 lei cu TVA.

Suma finală a contractului va fi de 2 722 845,67 lei cu TVA.

Reiesind din cele menționate, Grupul de lucru pentru achiziții publice al IMSP SR Cîmășlia a constatat că modificările solicitate au devenit necesare în urma survenirii unor circumstanțe neimputabile operatorului economic și pe care IMSP SR Cîmășlia nu a putut să le prevadă, nu afectează natura generală a contractului.

VII.Rezultatul examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._05 din 13.10.2025 a fost încheiat acordul adițional nr.01 din 13.10.2025 de majorare a sumei din devizele de lucrări încheiat cu operatorul economic „Bioenerg Construct SRL” SRL în sumă de 250 609,54 lei MD.

Pct 2.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **pină la 18 noiembrie 2025**, după primirea ordinului de începere a execuției în termen de maxim 5 zile din data recepției comenzii și conform asigurării lucrului ritmic de către beneficiari-ordonator de credite.


Pct.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 2 722 845,67 lei (două milioane șapte sute douăzeci și două mii opt sute patruzeci și cinci lei 67) lei MD.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz) inclusiv TVA	Termenul de executarea a lucrărilor	Termenul de valabilitate a contractului
SRL "Bioenerg Construct"	01 / 13.10.2025	- 46 807,73 lei - 250 609,54 lei	18.11.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Gorodnițchi Vitali
(Nume, Prenume)



(Semnătură)

L.S.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Știință, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice ☐
de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☒

Nr. 10 din 03.12.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Porumbrei
Localitate	s.Porumbrei r.Cimișlia
IDNO	1007601005925
Adresa	MD4126 s.Porumbrei r.Cimișlia
Număr de telefon	079269742
Număr de fax	0241 76 2 38
E-mail oficial	primaria03@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Faureanu Iurie

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul achiziției	Centru pentru Tineret din s.Porumbrei-lucrari interioare.
Cod CPV	45400000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	COP
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	NR. Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1761036116131 Data publicării:21.10.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md;
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	
Sursa de finanțare	Buget local
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	733417,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	07.11.2025
--	------------

Denumirea operatorului economic	SRL Empire Buiding Company
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	A fost solicitată justificarea pretului atit de mic.
Expunerea succintă a răspunsului	Operatorul economic are contracte cu mai mulți agenți economici care oferă reduceri , are in dotare autoicamioane , depozite proprii care scutesc cheltuelile suplimentare.
Data transmiterii	07.11.2025

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	NU au fost modificari
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	--
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	-

5. Până la termenul-limită (data 06.11.2025 , ora 14:00), au depus oferta 5 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SRL Empire Buiding Company	1023600019493	Cojocar Corina
2.	SRL UDS Construct	1023611001966	Sarî Roman
3	SRL Dinamic Construct	1017600038967	Derminji Tudor
4	SRL Apis Miele	1008600041220	Cojocar Tatiana
5	SRL Activalex Med	1023600015864	Moroi Ivan

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	SRL Empire Buiding Company	SRL UDS Construct	SRL Dinamic Construct	SRL Apis Miele
Documentele ce constituie oferta (Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)				
Propunerea tehnică	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Propunerea financiară	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
DUAE	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Documente de calificare Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde				
Cerere de participare	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarația privind valabilitatea ofertei	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind experienta similara	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Grafic de excutare a lucrariilor	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Declarație privind echipamentele tehnice	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
Certificat de atestare tehnico profesionala	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 Centru pentru Tineret din s.Porumbrei-lucrari interioare	SRL Empire Buiding Company	459000,00			
	SRL UDS Construct	460000,00			
	SRL Dinamic Construct	480566,19			
	SRL Apis Miele	550000,00			
	SRL Activalex Med	656535,14			

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL UDS Construct	Pretul oferit mărit
SRL Dinamic Construct	Pretul oferit mărit
SRL Apis Miele	Pretul oferit mărit
SRL Activalex Med	Pretul oferit mărit

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Pentru mai multe loturi cumulate ☐

Pentru toate loturile ☐

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐

Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere (cel mai scăzut pret)		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. 1 lit g.

Argumentare: Nu sau luat în calcul termenii de executare a lucrarilor

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
	☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) *(rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):*

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DAREA DE SEAMA
de atribuire a contractului de achiziții publice
Nr 1 din 19.11.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICHE CENTRALIZATE IN SANATATE
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chîșinău, or. Chîșinău, bd.Grigore Vieru 22/2
IDNO	1016601000212
Adresa	MD-2005, Republica Moldova, mun.Chîșinău, or. Chîșinău, bd.Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 490
Număr de fax	+ 373 022 222 490
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact	Ghennadii Datco

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitația deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	-
Procedura de achiziție repetată	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Transplant pentru anul 2026
Cod CPV	33600000-6
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.nactaler.gov.md)	Nr: oeds-b3wdpl-MD-1754574711931 Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/81892#general Data publicării: 07.08.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md; e-licitatie.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☐ Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capcs.md/wp-content/uploads/2025/08/4312_250729200640_001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire	Licitație electronică
Sursa de finanțare	Buget de Stat
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	16 287 612.94

Clarificări privind documentația de atribuire:

1 Lotul - Immunoglobulinum humanum antihepaticum (pu terapia post-transplant) 2000 UI 40 ml pentru Immunoglobulinum humanum antihepaticum (pu terapia posttransplant) 2000-2500 UI în volum de 40-50 ml per flacon

19.08.2025 09:30

Datorită faptului că acest medicament (Lotul - Immunoglobulinum humanum antihepaticum) este biologic și ne-autorizat, inclusiv sunt cerințe specifice față de el, solicităm modificarea caietului de

sarcini prin includerea unui diapazon în achiziție privind doza/volumul, și anume 2000UI-2500UI/40-50ml. Astfel, dozarea rămâne nemodificată, ambele volume sunt soluții perfuzabile. Inclusiv, informăm că dozarea 2500UI/50ml se întâlnește în UE etc și corespunde cerințelor înaintate la licitație.

Răspuns:

22.08.2025 17:03

Bună

ziua,

Se acceptă modificarea caietului de sarcini prin includerea unui diapazon privind doza/volumul, și anume 2000UI-2500UI/40-50ml.

Mulțumim pentru clarificare.

2. Immunoglobulinum humanum antihepaticum (pu terapia post-transplant) 2000 UI 40 ml

pentru Achiziție

19.08.2025 10:28

Suplimentar la cele expuse în clarificarea de mai sus, diapazonul 2000UI-2500UI/40-50ml în UE, este atât sub formă de soluție perfuzabilă, cât și în pulbere și solvent pentru soluție perfuzabilă împreună cu set pentru perfuzie. Solicităm includerea de diapazon și forma farmaceutică - soluție perfuzabilă și pulbere + solvent pentru soluție perfuzabilă împreună cu set pentru perfuzie.

Răspuns:

22.08.2025 17:09

Bună

ziua,

Cu referire la medicamentul Immunoglobulinum humanum antihepaticum (pu terapia post-transplant) 2000 UI 40 ml acesta este utilizat în forma de soluție perfuzabilă la pacienții cu transplant hepatic. Nu se acceptă forma farmaceutică: pulbere + solvent pentru soluție perfuzabilă împreună cu set pentru perfuzie.

3. Lotul 9 - Immunoglobulinum humanum antihepaticum (pu terapia post-transplant) 1560 UI/5 ml pentru Achiziție

19.08.2025 10:41

Medicamentul Immunoglobulinum humanum antihepaticum este unul biologic și ne-autorizat în Republica Moldova și conform ordin MS Nr. 630 sunt cerințe specifice față de el. Solicităm modificarea caietului de sarcini prin includerea unui diapazon în achiziție privind doza și volumul, și anume 312UI/ml (1560UI/5ml) - 333UI/ml (1000UI/3ml) și achiziționarea unui total de UI. Ambele volume sunt soluții perfuzabile. Ambele dozări 1560UI/5ml și 1000UI/3ml sunt autorizate în UE și corespund cerințelor înaintate la licitație.

Răspuns:

22.08.2025 17:13

Bună

ziua,

Referitor la propunerea de modificare a caietului de sarcini prin includerea formei de 1000 UI/3ml (312-333 UI/ml), precizăm că această formă este autorizată doar pentru administrare intramusculară și nu există nici o variantă autorizată pentru administrare intravenoasă de către FDA sau EMA, sau una din autoritățile naționale competente în domeniul medicamentului din țările membre ale Spațiului Economic European.

Pentru profilaxia recidivei HBV la pacienții supuși transplantului hepatic, atât ghidurile clinice internaționale, cât și protocolul clinic național prevăd utilizarea exclusiv intravenoasă, în doze mari și cu titrare rapidă. Administrarea intramusculară are absorbție lentă și variabilă, nu permite ajustarea dozelor, iar volumele mari necesare ar impune multiple injecții greu de practicat în terapia intensivă. În plus EMA precizează că pentru indicația post-transplant hepatic sunt adecvate numai formele

autorizate pentru administrare i/v. In concluzie : solicitarea de includere a prezentării 1000 UL/3ml nu poate fi acceptată. Se menține specificația inițială: 1560 UL/5 ml, administrare i/v. Mulțumim pentru clarificare.

Modificări operate în documentația de atribuire:

Modificare din data de 11.08.2025.

Modificare din data de 22.08.2025.

Până la termenul-limită (data 18.09.2025, ora 09:00), au depus oferta 5 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Dita EstFarm SRL	1002600046359	Moraru Grigore
2	Tetis Internațional Co SRL	1003600043595	Perepelita Igor
3	Farmina SRL	1002600010549	Guțan Ghenadie
4	Distrimed SRL	1009600029081	Apostol Gheorghe
5	Medeferent Grup SRL	1002600053289	Caisin Alexia
6	Esculap Farm SRL	1003600045740	Sili Oleg

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

I	Documente OBLIGATORII care se depun până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER). Neprezentarea documentelor enumerate și necompletarea acestora conform modelelor menționate mai jos, constituie temei de descalificare.		Operatorul economic					
			Dita EstFarm SRL	Tetis Internațional Co SRL	Farmina SRL	Distrime d SRL	Medeferent Grup SRL	Esculap Farm SRL
1	Cerere de participare	Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
2	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	

3	Garanti a pentru ofertă	1. În cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială - se va prezenta garanția pentru ofertă completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin: a) aplicarea semnăturii electronice a băncii comerciale existente și după aceasta aplicarea semnăturii electronice a Participantului; sau) în cazul aplicării semnăturii fizice și stampilei de către banca comercială existentă, Participantul va aplica semnătura electronică pe garanția scutită, iar garanția pentru ofertă în original se va prezenta în original în decurs de 72 ore după termenul - limită de depunere a ofertelor alăsat în SIA "RSAP", la sediul CAPCS; 2. În cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (CAPCS) - se va prezenta Ordin de plată - completat conform următoarelor date bancare: <i>Beneficiarul plății: CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE</i> <i>Decontarea bănească: Ministerul Finanțelor - Trezoreria de Stat</i> <i>Contul fiscal: 1016601000212</i> <i>IBAN: MD22 120000518430801819AA</i> cu valoarea "Pentru garanția pentru ofertă la Cererea ofertelor de prețuri nr. 66 din anul născut procedurii de achiziție publică", confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
4	Propune rea tehnică	Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	Prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
5	Propune rea financia ră	Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
6	Docume nt Unic de Achiziții Europene	Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	Prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
I 1 Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE								
7	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii (operatorul economic rezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

8	Extrasa de activitate farmaceutică	Valabilită la momentul deschiderii ofertei - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
9	Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice sau Actul/decușionatul de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului	Se va prezenta Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic rezident în Republica Moldova) sau prezenta documente din țara de origine care dovedesc forța de înregistrare/înregistrare ori apartenența din punct de vedere profesional), confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice sau Actul/document de împuternicire a persoanei care aplică semnătura electronică pe oferta Participantului (operatorul economic rezident în Republica Moldova) sau prezenta documente din țara de origine care dovedesc forța de înregistrare/înregistrare ori apartenența din punct de vedere profesional) - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului în cazul în care persoana care aplică semnătura electronică a Participantului nu este administratorul companiei indicat în Extrasul din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
10	Raportul financiar /Situația financiară	Ultimul raport financiar/situație financiară - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	Prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
11	Lista fondatorilor operatorului economice	Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorilor/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
12	Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național	Eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabil la data deschiderii ofertei), în confirmare cu modelul stabilit de Serviciul Fiscal de Stat al Republicii Moldova), confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită să acționeze în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la care se anexază actul/documentul de împuternicire. În cazul operatorilor economici rezidenți în Republica Moldova se va prezenta un certificat/document analogic (valabil la data deschiderii ofertei), în confirmare cu modelul stabilit de autoritățile competente din țara de origine, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită să acționeze în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la care se anexază actul/documentul de împuternicire.	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
13	Certificat de atribuire a contului bancar	Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a Participantului;	prezentat	Prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat
14	Declarație privind termenul de	Ofertantul va prezenta o declarație prin care se garantează că termenul de valabilitate restant (la	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat	prezentat

valabilitate e restant la momentul livrării medicame ntelor	momentul livrării) al medicamentelor va fi nu mai mic de 80 % pentru produse cu un termen total de valabilitate de până la 2 ani, și nu mai mic de 60 % pentru produse cu un termen total de valabilitate mai mare de 2 ani, în cazuri temeinic justificate, instituțiile beneficiare pot accepta livrarea medicamentelor cu termen de valabilitate (restant la momentul livrării) mai mic decât cel menționat, dar nu mai mic de 6 luni. (confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a oferentului)					
---	---	--	--	--	--	--

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

CONFORM ANEXEI NR.1

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
22.10.2025	Dita EstFarm SRL	Pentru lotul nr. 3 Azathiopriman 50 mg comprimate și lotul nr. 11 Lamivudinum 100 mg comprimate. - Dovada dețineri Certificatului de bună practică de fabricație a medicamentului (GMP), eliberat conform recomandărilor Agenției Europene a Medicamentului (EMA), OMS sau a Biroului Federal de control asupra calității alimentelor și medicamentelor (FDA), copii autentificate (cu aplicarea suplimentară a semnăturii electronice a participantului), conform prevederilor cadrului normativ- valabil la momentul deschiderii ofertelor; - Dovada autorizării medicamentului oferit de către FDA SUA sau EMA, sau una din autoritățile naționale competente în domeniul medicamentului din țările membre ale Spațiului Economic European sau de către Autoritățile Sigure de Reglementare în domeniul medicamentului, membre ale Consiliului Internațional pentru armonizarea cerințelor tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH); Notă: În calitate de dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine (clar cu respectarea cerințelor din pct. 2) (valabil la data deschiderii ofertelor) (se acceptă prezentarea extrasului de pe site-ul oficial al autorității naționale competente sau extrasul de pe site-ul oficial al autorității sigure de reglementare în domeniul medicamentului) - documentele prezentate vor fi confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a oferentului.	Demersul nr. T-800 din 24.10.2025
22.10.2025	Tetis Internațional Co SRL	Pentru lotul nr. 9 Immunoglobulinum humanum antihapatiticum (po terapia posttransplant) 1500 UI/5 ml flacone - Dovada dețineri Certificatului de bună practică de fabricație a medicamentului (GMP), eliberat conform recomandărilor Agenției Europene a Medicamentului (EMA), OMS sau a Biroului Federal de control asupra calității alimentelor și medicamentelor (FDA), copii autentificate (cu aplicarea suplimentară a semnăturii electronice a participantului), conform prevederilor cadrului normativ- valabil la momentul deschiderii ofertelor; - Dovada autorizării medicamentului oferit de către FDA SUA sau EMA, sau una din autoritățile naționale competente în domeniul medicamentului din țările membre ale Spațiului Economic European sau de către Autoritățile Sigure de Reglementare în domeniul medicamentului, membre ale Consiliului Internațional pentru armonizarea cerințelor tehnice pentru medicamentele de uz uman (ICH); Notă: În calitate de dovadă se va prezenta Certificatul Produsului Farmaceutic conform recomandărilor OMS (Certificate of Pharmaceutical Product - CPP) (valabil la data deschiderii ofertelor) sau	Demerul nr.10/239 din 23.10.2025

		Certificatul de înregistrare al medicamentului din țara de origine (dar cu respectarea cerințelor din pct. 2) (valabil la data deschiderii ofertelor) (se acceptă prezentarea extrasului de pe site-ul oficial al autorității naționale competente sau extrasul de pe site-ul oficial al autorității sigure de reglementare în domeniul medicamentului) - documentele prezentate vor fi confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului.	
24.10.2025	Dita EstFarm SRL	Se solicită prezentarea următoarelor clarificări referitoare la termenele de livrare oferite pentru loturile nr. 4 și nr.5 Ciclosporinum 25 mg, 50 mg, și anume medicamentele: Sandimmun Neoral 25 mg, 50 mg, producător: Novartis Pharmaceutical Manufacturing LLC, Slovenia; Lek Pharmaceuticals d.d., Slovenia; Catalent Germany Eberbach GmbH, Germania Precizăm că pentru loturile supra menționate s-au oferit următoarele tranșe de livrare: - Tranșa I – ianuarie 2026 - Tranșa II – mai 2026 - Tranșa III – octombrie 2026 Totodată, menționăm că la Programul Național de control al Cancerului pentru anul 2026, la lotul nr. 3 Ciclosporinum 50 mg, unde s-a oferit același produs, s-a solicitat: I tranșă: Ianuarie-Februarie 2026, II tranșă: Martie-Aprilie 2026, III tranșă: Mai-Iunie 2026, IV tranșă: Iulie-August 2026, V tranșă: Septembrie-Octombrie 2026, VI tranșă: Noiembrie-Decembrie 2026, s-a oferit: I tranșă: Martie-Aprilie 2026, II tranșă: Mai-Iunie 2026, III tranșă: Iulie-August 2026, IV tranșă: Septembrie-Octombrie 2026, V tranșă: Noiembrie-Decembrie 2026. În acest context, solicităm respectuos confirmarea termenelor de livrare oferite pentru loturile nr. 4 și nr.5 Ciclosporinum 25 mg, 50 mg.	Demersul nr. T-798 din 23.10.2025

Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Dita EstFarm SRL, Tetis Internațional Co SRL	nr. 2 Acidum mycophenolicum 360 mg comprimate gastrorezistente-Valoarea ofertei depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. nr. 22 Tenofovir alafenamide 25 mg comprimate -Lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. g) în coroborare cu prevederile art. 7 lit. a), c) și h) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, reieșind din obligativitatea respectării principiilor de asigurare a utilizării eficiente a banilor publici, asigurării concurenței și a tratamentului egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici, totodată se constată omisiunea autorității contractante în partea ce ține de neconsolidarea lotului Tenofovir alafenamide 25 mg cu lotul similar Tenofovir alafenamide fumaras 25 mg aferent procedurii de achiziținare a medicamentelor necesare realizării Programului Național de Combateră a Hepatitelor virale B, C și D, pentru anul 2026.
Dita EstFarm SRL	nr. 10 Immunoglobulinum humanum antihepaticum (pu terapia post-transplant)*1560 UI/5 ml- Valoarea ofertei depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției Astfel, lotul a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. d), lin. a 6-a din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
Esculap-Farm FPC SRL	Oferta prezentată pentru lotul nr. 22 Tenofovir alafenamide 25 mg, a fost anulat în temeiul art. 71, alin. (1), lit. g) în coroborare cu prevederile art. 7 lit. a), c) și h) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, reieșind din obligativitatea respectării principiilor de asigurare a utilizării eficiente a banilor publici, asigurării concurenței și a tratamentului egal, imparțialitate, nediscriminare în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici, totodată se constată omisiunea autorității contractante în partea ce ține de neconsolidarea lotului Tenofovir alafenamide 25 mg cu lotul similar Tenofovir alafenamide fumaras 25 mg aferent procedurii de achiziținare a medicamentelor necesare realizării Programului Național de Combateră a Hepatitelor virale B, C și D, pentru anul 2026.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Criteriul de atribuire aplicat:

Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

Reevaluarea ofertelor:

Motivul reevaluării ofertelor	Erori la etapa de evaluare
Modificările operate	S-a reamintit grupului de lucru că prin decizia de evaluare din data de 24.10.2025 a ofertelor depuse în cadrul Licitației deschise nr. oeds-b3wdp1-MD-1754574711931 privind Achiziționarea medicamentelor necesare pentru realizarea Programului Național de Transplant pentru anul 2026 au fost desemnați câștigători operatorul economic Tetis Interanțional Co SRL pentru loturile nr.10 Immunoglobulinum humanum antihepaticum (pu terapia posttransplant) 2000-2500 UI în volum de 40-50 ml per flacon, lotul nr. 6 Everolimus 0,75 mg, și Farmina SRL pentru lotul nr.8 Filgrastimum 30 MUI sau 300 mcg. Ulterior s-a depistat omitere la etapa de evaluare a ofertelor și anume faptul că s-a solicitat tranșele de livrare: I tranșă: Ianuarie 2026, II tranșă: Mai 2026, III tranșă: Octombrie 2026, s-a ofertat: tranșe de livrare: I tranșă: 50 %Martie 2026, II tranșă: 50 % Septembrie 2026, ceea ce nu corespunde cu cerințele expuse în anunțul de participare și solicitării instituției beneficiare. Astfel s-a propus a respinge ofertele sus numite în temeiul art. 69, alin. (6), lit. (b) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice. S-a propus a anula loturile sus numite întemeiul art.71, alin. (1), lit. d), linia 1-a din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, întrucât s-au depus numai oferte neadekvate, inacceptabile sau neconforme.

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

DCI	Dozare	Forma farmaceutica	Administrare	Cantitate	Unitate masura		Suma fara TVA	Suma cu TVA
Ofertant	Denumire Comerciala	Producator	Tara	Pret fara TVA	TVA	Pret cu TVA		
Acidum mycophenolicum	180 mg	Comprimate gastrorezistente	per os	74280	comprimat			
Dita Est Farm SRL	Myfortic	Novartis Pharma Stein AG, Elvetia; Lek d.d., Slovenia; Novartis Pharma Produktions GmbH, Germania	Elvetia	10,8221	0,8658	11,6879	803865,58	868.177,21
Azathioprinum*	50 mg	Comprimate	per os	10000	comprimat			
Dita Est Farm SRL	Imuran 50 mgcomprimatefil male	EXCELLA GmbH& Co. KG, Germania,ASP EN BAD OLDESLOE GmbH, Germania	Irlanda	5,8068	0,4645	6,2713	58.068,00	62.713,00
Cyclosporinum	25 mg	Capsule moi	per os	17000	capsula			
Dita Est Farm SRL	Sandimmun Neoral	Lek Pharmaceutical s.d.d., Slovenia, Catalent Germany Eberbach GmbH, Germania; Novartis Pharma Stein AG, Elvetia	Elvetia	5,2205	0,4176	5,6381	88.748,50	95.847,70
Cyclosporinum	50 mg	Capsule moi	per os	30000	capsula			
Dita Est Farm SRL	Sandimmun Neoral	Lek Pharmaceutical s.d.d., Slovenia; Novartis Pharma Stein AG, Elvetia; Catalent Germany Eberbach GmbH, Germania	Elvetia	10,1624	0,813	10,9754	304.872,00	329.262,00

Immunoglobulinu m humanum antihepaticum (pu terapia post- transplant)*	1560 UI/5 ml	Soluție perfuzabilă	i/v	350	flacon			
Dita Est Farm SRL	HepaGam B 1560 UI/5ml soluție perfuzabilă	Emergent Biosolutions Canada INC., Canada	Canada	20340.09	1627, 21	21967, 3	7.119.031, 50	7.688.555, 00
Lamivudinum*	100 mg	Comprimate	per os	15988	comprimat			
Dita Est Farm SRL	Mivux 100 mgcomprimate Elatec	Nohel Ilac Sanayiive Ticaret A.Ş.,Turcia	Turcia	8.1333	0,650 7	8,784	130035.2	140438.59
Methylprednisolo num	4 mg	Comprimate	per os	45000	comprimat			
Distrimed SRL	Metilprednisolon- BP	SC Balkan Pharmaceutical s SRL, Republica Moldova	R,Moldova	1,5278	0,122 2	1,65	68.751,00	74.250,00
Tacrolimus	0,5 mg	Capsule	per os	16620	capsula			
Dita Est Farm SRL	Tacrolimus STADA	LABORATORI OS CINFA, S.A., Spania	Spania	6,2784	0,502 3	6,7807	104.347,0 1	112.695,2 3
Tacrolimus	1 mg	Capsule	per os	50460	capsula			
Dita Est Farm SRL	Tacrolimus STADA	LABORATORI OS CINFA, S.A., Spania	Spania	8,5571	0,684 6	9,2417	431791.26 6	466336.18 2
Tacrolimus	0,75 mg	Comprimate cu elib, prelung,	per os	32280	comprimat			
Dita Est Farm SRL	Envargus	Chiesi Farmaceutici S.p.A, Italia; Chiesi Pharmaceutical s GmbH, Austria, Rottendorf Pharma GmbH, Germania	Italia	28,8553	2,308 4	31,163 7	931449,08 4	1005964,2 36
Tacrolimus	1 mg	Comprimate cu elib, prelung,	per os	99960	comprimat			
Dita Est Farm SRL	Envargus	Chiesi Farmaceutici S.p.A, Italia; Chiesi Pharmaceutical s GmbH, Austria, Rottendorf Pharma GmbH, Germania	Italia	37,7567	3,020 5	40,777 2	3774159,7 32	4076088,9 12
Tacrolimus	4 mg	Comprimate cu elib, prelung,	per os	7980	comprimat			
Dita Est Farm SRL	Envargus	Chiesi Farmaceutici S.p.A, Italia; Chiesi Pharmaceutical s GmbH, Austria, Rottendorf Pharma GmbH, Germania	Italia	152,4514	12,19 61	164,64 75	1216562,1 72	1313887,0 5

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
---------------------------------	-------------------	----------------------------

Dita EstFarm SRL;Tetis Internațional Co SRL;Farmina SRL;Distrimed SRL Medeferent Grup SRL;Esenlap Farm SRL	24.10.2025	e-mail
---	------------	--------

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☒ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

CONFORM ANEXEI

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi):

Am fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	-
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Albinoște Ulorescu
(Nume, Prenume)


(Semnătura)

1..S.

[illegible]

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ____ 12 ____ din ____ 08 decembrie 2025 _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Schineni, r. Soroca
Localitate	S. Schineni, r. Soroca
IDNO	1007601001488
Adresa	S. Schineni, r. Soroca
Număr de telefon	023047567
Număr de fax	023047436
E-mail oficial	silvialesan1976@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Leșan Silvia, 067207741

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Aprovizionarea cu apă a satului Schineni
Cod CPV	45230000-8
Valoarea estimată a achiziției	6390103,57 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: Link: ocds-b3wdpl-MD-1727864143190
Data publicării anunțului de participare	02.10.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>[Indicați]</i> Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.11.2024
Denumirea operatorului economic	SRL Fedion -Com
IDNO al operatorului economic	1004607000666
	Nr: 30

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 25 noiembrie 2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6390103,57 lei Inclusiv TVA: 7668124,28 lei
Termen de valabilitate	31 decembrie 2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31 decembrie 2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ X Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i> Conform art.76 alin 7 al Legii nr 131 din 03-07-2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Am modificat termenul de executare a contractului până la data de 31 decembrie 2025-temei decizia privind modificarea contractului de achiziții publice nr 01 din 04.08.2025;darea de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice nr.02 din 05.08.2025;acordul adițional nr.01 din 05 august 2025; anunțul privind modificarea contractului de achiziții publice nr.01 din 05.08.2025.
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Primăria comunei Schineni ,raionul Soroca a semnat contract de antrepriză cu SRL „Fedion-Com., privind executarea lucrărilor de „**Aprovizionare cu apă a satului Schineni**„, conform caietului de sarcini cu termenul de până la data de 31.12.2025 ,iar la etapa de executare a lucrărilor au parvenit careva schimbări necesare:

1.Se exclud lucrări la LOTUL 1,Rețeaua exterioară de apă în sumă de 1 005 701,08 lei,conform Devizului Local (se anexează)

2.Se exclud lucrări la Lotul nr.2 ,Rețeaua exterioară de apă în sumă de 153 627,89 lei,conform Devizului Local (se anexează)

3.Se includ lucrări la Lotul 1 și 2 Rețea exterioară de apă în sumă de 1 131 632,20 lei, conform Devizului Local (se anexează)

În baza acestor devize de cheltuieli se micșorează suma totală a contractului cu suma de 27 696,77 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pentru executarea lucrărilor conform necesităților actualizate au parvenit aceste modificări

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. __30__ din __25.11.2024__ a fost încheiat acordul adițional nr.07 din 08.12.2025 privind micșorarea contractului de achiziții în cadrul proiectului,,**Aprovizionarea cu apă a satului Schineni,**, cu suma de 27 696,77 lei cu TVA.

Denumir e operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului- cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului- cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Fedion- Com	100460700066 6	autohton	Nr.07 din 08.12.202 5	6367022,9 3 lei	7640427,5 1 lei	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

_____ Leșan Silvia _____
(Nume, Prenume) (Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 1 din 08.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Soltănești, r. Nisporeni
Localitate	s. Soltănești, r. Nisporeni
IDNO	1007601006715
Adresa	s. Soltănești, r. Nisporeni
Număr de telefon	061168045
E-mail oficial	primaria.soltanesti@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lucrări COP
Obiectul achiziției	Apeduct de conectare a satului Soltănești la apeductul magistral de la satul Măcărești, r-nul Ungheni spre com. Valea Trestieni, r-nul Nisporeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 662 082,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752556538413
	Link-ul: 21453663 https://achizitii.md/ro/public/budget/20402122
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 15.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. <u>1</u> din <u>28.08.2025</u> <u>2025</u>
Denumirea operatorului economic	NICA SRL

	Inclusiv TVA: 2 399 828,61
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Pînă la 31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	- Modificarea termenului de executare - Modificarea termenului de valabilitate
Temeiul juridic	Conform Legii 131, art. 76 alin.(7),1)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform demersului, pe perioada îndeplinirii lucrărilor au parvenit modificări la procedura de LP Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1752556538413> din 09.08.2025 – Apeduct de conectare a satului Soltănești la apeductul magistral de la satul Măcărești, r-nul Ungheni spre com.Valea Trestieni, r-nul Nisporeni, COD CPV: 45200000-9;

- Modificarea termenului de executare a lucrărilor
- Modificarea termenului de valabilitate a contractului

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza actului prezentat privind efectuarea modificărilor la lucrările Apeduct de conectare a satului Soltănești la apeductul magistral de la satul Măcărești, r-nul Ungheni spre com.Valea Trestieni, r-nul Nisporeni

1.Cea mai mare parte a traseului este proiectat pe extravilan terenuri private unde cetatenii nu si-au recoltat culturile agricole.

2. Au avut loc precipitații abundente de lunga durata si sau blocat caile de acces spre traseul în lucru. Mai multe sectoare se afla pe pante mari înclinații si a fost imposibil de deplasat si executat lucrari de constructi, rugăm să extindeti termenul de executare a lucrărilor pîna la data de 01.04.2026.

decizia a fost efectuată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractul nr 37 din 01.09.2025 și anume:

- **Prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 01.04.2026**
- **Prelungirea termenului de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2026.**

În contextul celor expuse mai sus, în scopul îmbunătățirii rezultatului final, utilizării corecte și eficiente a resurselor financiare publice grupul de lucru propune în conformitate cu prevederile legislației următoarele modificări;

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză nr. 1 din 08.12.2025, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la îndeplinirea **lucrărilor de** Apeduct de conectare a satului Soltănești la apeductul magistral de la satul Măcărești, r-nul Ungheni spre com.Valea Trestieni, r-nul Nisporeni:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Prelungirea termenului de executare a lucrărilor	Prelungirea termenului de valabilitate a contractului
NICA SRL	I 8.12.2025	Pînă la 01.04.2026	pînă la 31.12.2026

		Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Prelungirea termenului de valabilitate a contractului
NICA SRL	1003609004166	Cu capital autohton	1 din 08.12.2025	Până la 01.04.2026	până la 31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Beschieru Ion

(Nume, Prenume)

L.Ș.

Digitally signed by Beschieru Ion
Date: 2025.12.22 14:07:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Șant, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651;
e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului de achiziții publice cu referire la achiziționarea
Piese de schimb și consumabile pentru sistemele și echipamentele de control al frontierei
nr. [ocds-b3wdp1-MD-1753174506157](#) / 002 din 09.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000196
Adresa	str. Petricani 19
Număr de telefon	022 - 259 - 648
Număr de fax	-
E-mail oficial	politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet	https://border.gov.md
Persoana de contact	Ciorici Valeriu valeriu.ciorici@border.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Piese de schimb și consumabile pentru sistemele și echipamentele de control al frontierei
Cod CPV	32500000-8
Valoarea estimată a achiziției	3 500 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1753174506157 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753174506157?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 24.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	https://enotices2.ted.europa.eu/notice-details/1785275

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/ acordului-cadru	☒ Bunuri
Contractul de achiziție/ acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	nr. ocds-b3wdp1-MD-1753174506157 / 001 din 16.09.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „FIRMA VESTA”
IDNO al operatorului economic	1003600133151
Nr. și data contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr: 35 LD Data: 30.09.2025
Valoarea contractului de achiziție/ acordului-cadru	Fără TVA: 2 106 647,00 lei Inclusiv TVA: 2 527 976,40 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	în termen de 40 zile calendaristice din data înregistrării contractului de achiziție publică la Ministerul Finanțelor

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☒ Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	pct. 12.2. din Contract „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional”: Art. 76, alin. (7) pct. 2) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice / acordului - cadru inițial; Art. 76, alin. (9) - În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial.
Creșterea prețului în urma modificării <i>(după caz)</i>	SRL „FIRMA VESTA” + 86 200,00 lei fără TVA + 103 440,00 lei cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/ acordului-cadru <i>(după caz)</i>	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

SRL „FIRMA VESTA”

Înainte:

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Cantitate/ unitatea de măsură	Prețul unitar, lei		Suma totală, lei		Termen de livrare
			Fără TVA	Cu TVA	Fără TVA	Cu TVA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Baterii UPS și Baterii pentru DC						
<i>I.1.</i>	12V/5,6 Ah sau 27W Cod CPV: 32000000- 3	1 670 buc.	422,00	506,40	704 740,00	845 688,00	livrarea la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău: - în termen de 40 zile calendaristice
<i>I.2.</i>	12V/8,2 Ah sau 34W Cod CPV: 32000000- 3	1 394 buc.	431,00	517,20	600 814,00	720 976,80	

1.3.	12V/75 Ah Cod CPV: 32000000-3	213 buc.	3 761,00	4 513,20	801 093,00	961 311,60	din data înregistrării contractului de achiziție publică la Ministerul Finanțelor
TOTAL					2 106 647,00	2 527 976,40	

După:

Lotul „Baterii UPS și Baterii pentru DC” <i>poziția 12V/5,6 Ah sau 27W</i>					
Conform contractului	Conform modificării	Suma conform contractului per lot, lei		Suma conform modificării per lot, lei	
		Fără TVA	Cu TVA	Fără TVA	Cu TVA
1 670 buc.	0	704 740,00	845 688,00	0	0
Lotul „Baterii UPS și Baterii pentru DC” <i>poziția 12V/8,2 Ah sau 34W</i>					
Conform contractului	Conform modificării	Suma conform contractului per lot, lei		Suma conform modificării per lot, lei	
		Fără TVA	Cu TVA	Fără TVA	Cu TVA
1 394 buc.	+ 200 buc.	600 814,00	720 976,80	+ 86 200,00	+ 103 440,00
Lotul „Baterii UPS și Baterii pentru DC” <i>poziția 12V/75 Ah</i>					
Conform contractului	Conform modificării	Suma conform contractului per lot, lei		Suma conform modificării per lot, lei	
		Fără TVA	Cu TVA	Fără TVA	Cu TVA
213 buc.	0	801 093,00	961 311,60	0	0
TOTAL conform contractului				2 106 647,00 lei	2 527 976,40 lei
Total suma modificării				+ 86 200,00 lei	+ 103 440,00 lei
TOTAL conform modificărilor				2 192 847,00 lei	2 631 416,40 lei

- Valoarea contractului 35 LD încheiat cu SRL „FIRMA VESTA” a constituit 2 527 976,40 lei inclusiv TVA;
- Se majorează valoarea contractului cu + 103 440,00 lei inclusiv TVA;
- Valoarea contractului urmare a modificărilor va constitui 2 631 416,40 lei inclusiv TVA;
- Termenul de livrare a bunurilor contractate prin acord: Trimestrul IV (termen limită 20.12.2025).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În scopul bunei funcționări a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și satisfacerea necesităților, cât și suplinirea rezervei IGPF, în conformitate cu art. 76, alin. (7) pct. (2) al Legii nr. 131/2015 „contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/ acordului-cadru inițial”, alin. (9) al aceluiași articol - „în cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial” și în concordanță cu prevederile pct. 12.2. din Contractul nr. 35 LD din 30.09.2025 adjudecat ca urmare a desfășurării procedurii LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1753174506157 / 001 din 16.09.2025 avînd ca obiect „Piese de schimb și consumabile pentru sistemele și echipamentele de control al frontierei” - „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional”.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1753174506157 / 002 din 09.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului nr. 35 LD din 30.09.2025 adjudecat ca urmare a desfășurării procedurii LD având ca obiect „Piese de schimb și consumabile pentru sistemele și echipamentele de control al frontierei”.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: cu capital autohton/ cu capital mixt/ asociere/ cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor, lei (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/ executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „FIRMA VESTA”	1000600133151	Cu capital autohton	1 AA / 35 LD 09.12.2025	+ 86 200,00 lei	+ 103 440,00 lei	31.12.2025	20.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

MUNTEANU Vlad

(Nume, Prenume)

L.S.



DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului de achiziții publice cu referire la achiziționarea
Echipament și uniformă pentru Poliția de Frontieră (primăvara - toamna)

nr. ocds-b3wdp1-MD-1754986833233 / 002 din 09.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000196
Adresa	str. Petricani 19
Număr de telefon	022 - 259 - 648
Număr de fax	-
E-mail oficial	politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet	https://border.gov.md
Persoana de contact	Ciorici Valeriu valeriu.ciorici@border.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Echipament și uniformă pentru Poliția de Frontieră (primăvara - toamna)
Cod CPV	18100000-0
Valoarea estimată a achiziției	2 335 300,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1754986833233</u> Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754986833233?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	12.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	https://enotices2.ted.europa.eu/notice-details/1797727

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	nr. <u>ocds-b3wdp1-MD-1754986833233</u> / 001 din 23.09.2025
Denumirea operatorului economic	<u>SRL „VARGUS GRUP”</u>
IDNO al operatorului economic	1013600012220
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 40 LD Data: 06.10.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 541 000,00 lei Inclusiv TVA: 649 200,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Termen limită 15 decembrie 2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☒ Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	pet. 12.2. din Contract „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional”;

	Art. 76, alin. (7) pct. 2) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice / acordului - cadru inițial; Art. 76, alin. (9) - În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	SRL „VARGUS GRUP” + 79 435,00 lei fără TVA + 95 322,00 lei cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

SRL „VARGUS GRUP”

Înainte:

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Cantitatea/ unitatea de măsură	Prețul unitar, lei		Suma totală, lei		Termen de livrare
			Fără TVA	Cu TVA	Fără TVA	Cu TVA	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tricou cu mâneci lungi Cod CPV: 18100000-0	2 000 buc.	198,00	237,60	396 000,00	475 200,00	Livrarea se va face din contul ofertantului Termen limită 15 decembrie 2025
2.	Tricou cu mâneci scurte Cod CPV: 18100000-0	1 000 buc.	145,00	174,00	145 000,00	174 000,00	Livrarea se va face din contul ofertantului Termen limită 15 decembrie 2025
TOTAL					541 000,00	649 200,00	

După:

Lotul „Tricou cu mâneci lungi”					
Conform contractului	Conform modificării	Suma conform contractului per lot, lei		Suma conform modificării per lot, lei	
		Fără TVA	Cu TVA	Fără TVA	Cu TVA
2 000 buc.	+ 295 buc.	396 000,00	475 200,00	+ 58 410,00	+ 70 092,00
Lotul „Tricou cu mâneci scurte”					
Conform contractului	Conform modificării	Suma conform contractului per lot, lei		Suma conform modificării per lot, lei	
		Fără TVA	Cu TVA	Fără TVA	Cu TVA
1 000 buc.	+ 145 buc.	145 000,00	174 000,00	+ 21 025,00	+ 25 230,00
TOTAL conform contractului		541 000,00 lei		649 200,00 lei	
Total suma modificării		+ 79 435,00 lei		+ 95 322,00 lei	
TOTAL conform modificărilor		620 435,00 lei		744 522,00 lei	

- Valoarea contractului 40 LD încheiat cu SRL „VARGUS GRUP” a constituit 649 200,00 lei inclusiv TVA;
- Se majorează valoarea contractului cu + 95 322,00 lei inclusiv TVA;
- Valoarea contractului urmare a modificărilor va constitui 744 522,00 lei inclusiv TVA;
- Termenul de livrare a bunurilor contractate prin acord: Trimestrul IV (termen limită 20.12.2025).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În scopul bunei funcționări a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și satisfacerea necesităților, cât și suplinirea rezervei IGPF, în conformitate cu art. 76, alin. (7) pct. (2) al Legii nr. 131/2015 „contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/ acordului-cadru inițial”, alin. (9) al aceluiași articol - „în cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial” și în concordanță cu prevederile pct. 12.2. din Contractul nr. 40 LD din 06.10.2025 adjudecat ca urmare a desfășurării procedurii LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1754986833233 / 001 din 23.09.2025 privind achiziționarea „Echipament și uniformă pentru Poliția de Frontieră (primăvara - toamna)” - „părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional”.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1754986833233 / 002 din 02.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului nr. 40 LD din 06.10.2025 adjudecat ca urmare a desfășurării procedurii LD avînd ca obiect „Echipament și uniformă pentru Poliția de Frontieră (primăvara - toamna)”.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: cu capital autohton/ cu capital mixt/ asociere/ cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor, lei (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/ executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Vargus GRUP”	1013600012220	Cu capital autohton	1 AA / 40 LD 09.12.2025	+ 79 435,00 lei	+ 95 322,00 lei	31.12.2025	20.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

MUNTEANU Vlad

(Nume, Prenume)

L.S.



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 21509731/2 din 09.12.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia de Dezvoltare Regională mun. Chișinău
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1023601000061
Adresa	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180
Număr de telefon	+37367107344
E-mail oficial	secretariat@adrchisinau.gov.md
Adresa de internet	www.adrchisinau.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sergiu Brînza, +37367107344, sergiubrinza2023@gmail.com

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Nu se aplică
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Nu se aplică
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/anulate)	Nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Autovehicule
Cod CPV	34100000-8
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1763374422658
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1763374422658?tab=contract-notice
	Data publicării: 17.11.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	www.achizitii.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.adrchisinau.md/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:-
	Link-ul:-
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Nu se aplică
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	572 000,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu sunt

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt

5. Până la termenul-limită (data 26.11.2025, ora 10:00), au depus oferta 2 operatori economici:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	DAAC - Autosport SRL	1004600024841	Vladimir Hinculov
2.	"East Test" SRL	1003600028532	Mihai Mararița

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic	
	DAAC - Autosport SRL	"East Test" SRL
Documentele ce constituie oferta (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)		
DUAE	prezentat	prezentat
Specificații de preț	prezentat	prezentat
Specificații tehnice	prezentat	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei (Anexa nr.8)	prezentat	prezentat
Broșura tehnică de la producător cu referire la specificațiile tehnice	prezentat	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului		Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
1	Achiziționare automobil sedan	DAAC - Autosport SRL	240 935,00	1 buc.	+	+
2	Achiziționare automobil SUV	EAST TEST SRL	334 800,00	1 buc.	+	-
		DAAC - Autosport SRL	335 127,00	1 buc.	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: nu sunt

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
---------------------------------	------------------------------------

EAST TEST SRL	În conformitate cu prevederile art. 69 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Oferta nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire și anume parametrilor tehnici solicitați: 1. Capacitate cilindre: solicitat 1500 cm³, propus 1368 m³ 2. Cutie de viteze: solicitat manuală, propus automată 3. Culoare: solicitat verde/negru, propus albastru/alb 4. Volum rezervor: solicitat min. 50 l, propus 48 l 5. Lungime: solicitat 4,3–4,5 m, propus 4,273 m
---------------	---

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică

13. Reevaluarea ofertelor: nu se aplică

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

1. Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul total (fără TVA)
Achiziționare automobil sedan	DAAC - Autosport SRL	1 buc.	240 935,00
Achiziționare automobil SUV	DAAC - Autosport SRL	1 buc.	335 127,00

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
EAST TEST SRL DAAC - Autosport SRL	02.12.2025	SIA RSAP, e-mail

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 6 zile

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprindere a:	Numărul și data contractului		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului
						fără TVA	inclusiv TVA		
DAAC - AUTOSPORT SRL	1004600024841	Cu capital autohton		09.12.2025	45200000-9	576 062,00	576 062,00	31.12.2025	30 zile

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): **nu se aplică**

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceasta au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul Grupului de lucru pentru achiziții:

Sergiu BRÎNZA

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 45/2025/3 din 10.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Nisporeni
Localitate	or.Nisporeni
IDNO	1007601006737
Adresa	or.Nisporeni, str.Alexandru.cel Bun, nr.55
Număr de telefon	067710858
E-mail oficial	primarianisporeni@gmail.com
Adresa de internet	http://primarianisporeni.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ecaterina Valicov, 067710858, ecaterina.valicov@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	LD
Obiectul achiziției	Reabilitarea unor sectoare de drumuri locale din or. Nisporeni
Cod CPV	45230000-8
Valoarea estimată a achiziției	8,272,131.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1754401693539 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754401693539?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 05.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐
Sursa de finanțare	☐ buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	39.08.2025
Denumirea operatorului economic	“Vicoliv Grup” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 86 Data: 08.09.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 7 773 036.70 lei Inclusiv TVA: 9 327 644,04 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	30.11.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea 131, art. 76, al.7
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	☒ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de execuție a lucrărilor
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

	Tipul modificărilor	Înainte modificărilor	Valoarea modificărilor	După modificare
1	Micșorarea valorii contractului (cu -129858,57)	9 314 268,66 inclusiv TVA	-129858,57 inclusiv TVA	9 184 410,09 inclusiv TVA
2	Majorarea valorii contractului	9 184 410,09	+831227,13	10 015 637,22

	(cu +831227,13)	inclusiv TVA	inclusiv TVA	inclusiv TVA
--	-----------------	--------------	--------------	--------------

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul procedurii de achiziție publică finalizate prin încheierea contractului de antrepriză nr. 86 din 08.09.2025, având ca obiect executarea lucrărilor de construcție „Reabilitarea unor sectoare de drumuri locale din or. Nisporeni”, Comisia de lucru a constatat existența unor abateri între: volumele prevăzute în caietul de sarcini și situația reală din teren.

Aceste diferențe se datorează:

- unor omisiuni din proiectul inițial;
- unor procese tehnologice care nu au putut fi anticipate la etapa de proiectare;
- necesității de adaptare a lucrărilor la condițiile reale ale terenului, astfel încât execuția să respecte cerințele fundamentale privind siguranța, durabilitatea și calitatea lucrărilor.

În consecință, o parte din volumele prevăzute în deviz nu se execută, iar alte volume suplimentare sunt necesare pentru finalizarea corectă a obiectivului.

• Volumuri de lucrări care se exclud (micșorare de contract)

Conform procesului-verbal al Comisiei din data de 18 octombrie 2025, s-a constatat că anumite lucrări cuprinse în deviz nu mai sunt necesare deoarece:

- **inclus dublări ale unor poziții;**
- **realitatea din teren nu justifică executarea lor;**
- **procesele tehnologice nu impun executarea acestora.**

Astfel, Poziția 85 — DE11A (494 ml) se exclude integral, întrucât bordurile 8×20×100 aferente acestei poziții sunt deja prevăzute și executate prin alte articole de deviz, inclusiv pentru partea carosabilă. Executarea lor suplimentară ar fi nejustificată și ar reprezenta o dublare de lucrări.

Se exclud, de asemenea, alte articole identificate ca fiind deja acoperite de alte poziții sau necorespunzătoare situației reale din teren.

Efect: → reducerea valorii contractului cu valoarea aferentă acestor poziții neexecutate.

• Volumuri de lucrări suplimentare (majorare de contract)

În baza celor trei acte de constatare, comisia tehnică a identificat existența unor lucrări suplimentare absolut necesare finalizării obiectivului. Acestea nu au fost prevăzute în documentația inițială, fiind omise la întocmirea caietului de sarcini, însă lipsa lor ar afecta:

- **integritatea construcției;**
- **stabilitatea bordurilor;**
- **calitatea straturilor rutiere;**
- **scurgerea apelor pluviale;**
- **siguranța circulației.**

• Volumuri suplimentare – str. Alexandru cel Bun

Conform procesului-verbal: DE17B – 161 m², DB16D k – 150 m², DE10E – 768 ml, DC04B – 750 ml.

Acestea reprezintă lucrări necesare pentru completarea bordurilor, asigurarea continuității straturilor rutiere și ajustarea în teren a cotelor și aliniamentelor.

• Volumuri suplimentare – str. Grigore Adam (sector 1)

Actul de constatare relevă omisiuni din proiect referitoare la:

1. Ridicarea / ajustarea căminelor de vizitare – necesare pentru a permite încadrarea în cotele finale ale drumului.

2. Așternerea stratului de piatră spartă sub bordură – indispensabil pentru stabilizarea bordurilor, în conformitate cu normele tehnologice.

3. Săpături sub bordură (aprox. 28,8 m³) – necesare pentru încastrarea bordurilor pe ambele părți, conform prevederilor tehnice.

Fără aceste lucrări, bordurile nu pot fi poziționate corect, iar execuția ar fi neconformă.

• Volumuri suplimentare – str. Grigore Adam (intersecții) și str. Viilor

Aici au fost identificate lucrări suplimentare esențiale:

1. Intersecția str. Grigore Adam – Gh. Adam:

- Decapare borduri: 483 ml
- Decapare asfalt (h = 5 cm): 480 m² (inclusiv încărcare și transportare)

2. Str. Viilor:

- Decapare borduri: 230 ml
- Decapare asfalt: 328 m²

Aceste volume sunt necesare deoarece: asfaltul existent prezenta degradări care nu au fost prevăzute în caietul de sarcini, bordurile existente necesitau decapare pentru a permite montarea celor noi la cotele proiectate, iar situația reală din teren nu corespunde cu datele din proiect.

Concluzie: În urma verificărilor efectuate de Comisia de lucru și consemnate în procesul-verbal și în actele de constatare, s-au identificat diferențe semnificative între volumele prevăzute în proiect și situația reală din teren. O parte din lucrările incluse inițial în deviz nu mai sunt necesare, iar alte lucrări suplimentare au devenit obligatorii pentru asigurarea corectă a execuției, respectarea tehnologiilor de construcție și atingerea parametrilor tehnici ai obiectivului.

Modificările propuse (excluderi și includeri de volume) sunt justificate tehnic, sunt documentate conform procedurilor și se încadrează în prevederile Legii 131 și ale Regulamentului CUC. Ajustarea valorii contractului este necesară pentru a reflecta lucrările reale ce urmează a fi executate, fără a schimba natura și scopul contractului inițial.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. Nr. 45/2025/3 din 10.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea sumei contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			fără TVA	inclusiv TVA
“Vicoliv Grup” SRL	86/3	10.12.2025	-108215,475	-129858,57
			+692689,275	+831227,13

Conducătorul grupului de lucru:

Dan NEGEL, primarul or. Nisporeni

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DAREA DE SEAMA
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

nr.ocds-b3wdp1-MD-1736929285847

din 10.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primărie com.Grînăuți
Localitate	Comuna Grînăuți
IDNO	1007601003079
Adresa	Com.Grînăuți,r.Rîșcani
Număr de telefon	0(256)46297
Număr de fax	0(256)46297
E-mail oficial	primariagrinauti@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Frecăușan Alionca; 025646297; primariagrinauti@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<u>Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă în satul Grînăuți și satul Ciobanovca, raionul Rîșcani</u>
Cod CPV	45000000-7
Valoarea estimată a achiziției	7 500 000-00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21347125 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21347125/
Data publicării anunțului de participare	15.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☒ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM;

	☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.02.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Vladmih Company
IDNO al operatorului economic	1014602000950
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:15
	Data:25.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:5 701 087,71
	Inclusiv TVA:6 841 305,25
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.12.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare pina la 01.07.2026 ☒ Modificarea termenului de valabilitate pînă la 30.12.2026 ☐ Rezoluțiunea contractului
Temeiul juridic	Legea Achizitiilor Publice art.76,p.1,lit.a
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Lucrările sînt executate la nivel de 95%

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform actului de constatare nr.2 din 03.11.2025 cu privire la „modificarile propuse în documentația tehnică, pentru lucrările de excludere și includere la proiectul tehnic „Construcția rețelelor de alimentare cu apă în s.Grînăuți și s.Ciobanovca r-nul Rîșcani(Etapa1) nr.02/16-AE„,pînă în prezent nu sunt semnae de Agenția Achizițiilor Publice.Pentru executarea lucrărilor adăugătoare care nu au fost prevăzute în caietul de sarcini și evitarea foesei-majorei legate de faptul că intrăm în sezonul rece a anului furtul dat nu permite executarea unor lucrări de montare a apeductului , comisia a decis : prelungirea termenului de executare pina la 01.07.2026, prelungirea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză nr.15 din 25.03.2025 pînă la 30.12.2026.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis de a prelungi termenul de executare pînă la 01.07.2026, prelungirea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză nr.15 din 25.03.2025 pînă la 30.12.2026

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Vladmih Company	1014602000950	Cap.autohton	Nr.03 din 10.12.2025			30.12.2026	01.07.2026
						30.12.2026	01.07.2026

Conducătorul grupului de lucru:

_____A.Frecăuțan
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 09.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Scoala Primara Alexandru Baltaga Calarasi
Localitate	Or. Calarasi
IDNO	1012620012328
Adresa	Str. 31 august 13
Număr de telefon	024423535
Număr de fax	024423535
E-mail oficial	calarasiscpim@gmail.com
Adresa de internet	-----
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cusciac Alexandra 069012446, alexandra.csciac@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare semestrul II 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	513 800.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1755270703333
	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1755270703333
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 15.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-----

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	26.08.2025
Denumirea operatorului economic	"Lapmol" S.R.L. , SRL Nobil Prest
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 13 , 14
	Data: 01.09.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 92362,00 , 151369,48
	Inclusiv TVA: 110834,40 , 172233,50
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	LEGE Nr. 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

- Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. La pozitia Lapte 3,5%, 1L se majoreaza cantitatea cu 380 l.
2. La pozitia Smântână 15 %, 0,5L se majoreaza cantitatea cu 67,5 kg.
3. Suma totala a contractului se majoreaza cu 10598,80 lei si constituie 161089,00 lei.

- Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. La pozitia Morcov în stare proaspătă se majoreaza cantitatea cu 10 kg.
2. La pozitia Paste făinoase grupa „A”, Farfale din faina de griu dur se majoreaza cantitatea cu 60 kg.
3. La pozitia Crupă de mei se majoreaza cantitatea cu 20 kg.
4. La pozitia Zahăr tos se micsoreaza cantitatea cu 56 kg.
5. La pozitia Amestec de fructe uscate (coacaza, affine,zmeura) se micsoreaza cantitatea cu 2 kg.
6. La pozitia Soie se micsoreaza cantitatea cu 30 kg
7. Suma totala a contractului se majoreaza cu 4 lei si constituie 172237,50 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Contractul se micsoreaza in urma sfirsitului perioadei de executare a contractelor

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.268 din 13.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA

	mixt/asociere/ Cu capital străin				
”Lapmol”	SRL	1	09.12.2025	9813,25	10598,80
Nobil Prest	SRL	2	09.12.2025	3,2	4,00

Conducătorul grupului de lucru:

Trifan Aurelia
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 1/1737467260760 din 09.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Soroca
Localitate	Mun. Soroca
IDNO	1007601001514
Adresa	Str. Ștefan cel Mare, 5
Număr de telefon	0230 23463
Număr de fax	0230 22800
E-mail oficial	achizitiisoroca@primisoroca.eu
Adresa de internet	achizitiisoroca@primisoroca.eu
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Valentina Senco, tel. 0230 23463

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri + Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică
Cod CPV	45000000-1
Valoarea estimată a achiziției	4047196,0 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1737467260760 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1737467260760
Data publicării anunțului de participare	21.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări +
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu + Da
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați] bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	16.06.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „AM Sisteme”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr: 6/25 Data: 30.06.2025
	Fără TVA: 3272993,54 lei

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 3823121,37 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate + Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015,
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	nu
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Având în vedere existența a mai multor contestații, a apărut problema executării lucrărilor menționate, din aceste considerente este necesar extinderea termenului de implementare a proiectului menționat în conformitate cu prevederile stipulate la pct. 4.3 din Contractul de finanțare, dar și a notificării parvenite , pentru a reuși realizarea tuturor activităților planificate în condiții optime(prelungirea termenului contractului și de executarea lucrărilor), fără a compromite calitatea și rezultatele proiectului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1/1737467260760 din 09.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenului de executarea lucrărilor și termenului valabilității contractului nr. 6/25 din 30.06.2025 până la 31.07.2026

Denumir e operator economi c	IDN O	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificarea termenului		Termen de valabilitate al contractulu i/ acordului- cadru	Termenul limită de executare al contractulu i/ acordului- cadru
				Existent	modificat		
SRL „AM Sisteme”		Autohton	1/173746726076 0 din 09.12.2025	31.12.202 5	31.07.202 6	31.07.2026	31.07.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Ghenadie Minăscuță

(Nume, Prenume)

L5



Darea de seamă

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 11/COP din 09.12.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”
Localitate	mun.Soroca
IDNO	1003607150209
Adresa	mun.Soroca str.M. Kogîlniceanu 1
Număr de telefon	0230-2-37-41
E-mail oficial	srsoroca@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Procedura de achiziție repetată (după caz)	nu
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	bunuri
Obiectul achiziției	achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2026 (benzină AI 95/ Motorină echivalent Euro-5)
Cod CPV	09200000-1
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Conform Legii 131 privind achizițiile publice, atr. 57
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1762238260168
	Link-ul: 21504393 https://achizitii.md/ro/public/budget/20451740
	Data publicării: 04.11.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da srsoroca@ms.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	nu
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Sistem dinamic de achiziție
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	258500.00

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

Data solicitării clarificărilor	14.11.2025 Nr. 570
Denumirea operatorului economic	Vento Retail S.R.L.
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Prin prezenta, IMSP Spitalul Raional Soroca A.Prisacari, Vă informează, în urma examinării ofertelor la procedura de achiziție de COP Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1762238260168 din 12.11.2025, privind achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2026. CPV: 09200000-1, grupul de lucru solicită timp de 3 zile prin posta de email, prezentarea: - Specificatia tehnică în umra LE (licitatie electronica). - Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor - Certificat/declarative de conformitate; - Raport de inspectie. - Declaratie privind amplasarea - adresa statiilor peco în r. Soroca. Reeșind din cele expuse, grupul de lucru urmează să examineze și să evalueze ofertele depuse de către operatorii economici și să se conformeze la prevederile legale, prin prisma celor menționate supra.
Expunerea succintă a răspunsului	Operatorul economic a prezentat informatia solicitată
Data transmiterii	19.11.2025

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt

5. Până la termenul-limită (12.11.2025, ora 10.30, începutul LE 13.11.2025, ora 14.00), au depus

oferta 2 ofertant:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Vento Retail S.R.L.	1009600044712	Cernetchi Serghei
2	Petrom Moldova SRL	1002600045798	Doga Teodor

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumirea ofertant/candidat, semnate electronic de operatorii economici	Documentele solicitate și alte condiții, cerințe obligatorii	
	Vento Retail S.R.L.	Petrom Moldova SRL
Propunerea financiară – anexa 23	PREZENTAT LE	PREZENTAT
Propunerea tehnică – anexa 22	PREZENTAT	PREZENTAT
CERERE DE PARTICIPARE	PREZENTAT	PREZENTAT
DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	PREZENTAT	PREZENTAT

DUAЕ	PREZENTAT	PREZENTAT
INCLUSIV – documente suplimentare – conform DUAЕ, Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție, pct. 5A.1		
Certificat de înregistrare a întreprinderii -extras	PREZENTAT	PREZENTAT
Ultimul raport financiar	PREZENTAT	PREZENTAT
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	PREZENTAT	PREZENTAT
Declarație privind lista Peco în RMoldova	PREZENTAT	PREZENTAT
Declarație privind lista principalelor livrări în ultimul an de activitate,	PREZENTAT	PREZENTAT

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Suma ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Produse petroliere pentru anul 2026 (benzină AI 95/ Motorină echivalent Euro-5), COD CPV - 09200000-1	Vento Retail S.R.L.	247 295,00	Conform specificației de preț	+	+
	Petrom Moldova SRL	247 636,67			

Pretul ofertei ofertei în urma Licitatiei electronice (LE) - Vento Retail S.R.L

nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Cant.	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Preț mediu calculat în ultimele 15 zile până la data publicării anunțului în BAP (lei/litru)	Preț unitar (fără TVA)	Pret cu TVA (lei)	Discount %
1	09200000-1	Benzină AI-95	litri	9300	Cifra octanică, COR, min. 95; Aspect limpede și transparent	22,56	18,52	22,22	1,50%
2		Motorină echivalent Euro-5	litri	4700	Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului. Cifra cetanică, min. 51,0 Punct de inflamabilitate, min. 55 °C Densitate la 20°C, max. 860,0 kg/m³ Viscositate la 40°C 2,00–4,50 mm²/s	19,45	15,97	19,16	1,50%

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: nu este

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
Petrom Moldova SRL	Pret mare

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru un singur lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Cel mai bun raport calitate-preț

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	pretul mediu fără TVA (lei)	Pondere %
1	<i>Prețul unitar oferat constituie prețul mediu calculat de către ofertant utilizând prețurile afișate la panourile informative în toate stațiile din localitate/regiune indicate în documentația de atribuire, în decurs de 15 zile până la data publicării anunțului de participare</i>	Conform ofertei în urma LE	conform cerințelor constituie 80%
	Benzină AI-95	22,56	
	Motorină echivalent Euro-5	19,45	
	Prezența stații PECO a ofertantului în localitatea		20%
	TOTAL		100%

13. Reevaluarea ofertelor: nu este

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA-lei)	Pretul (cu TVA lei)	suma total (fără TVA - lei)	suma total (inclusiv TVA-lei)	Discaunt %
achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2026							1,50%
Benzină AI-95	Vento Retail S.R.L.	9300	18,52	22,22	172236,00	206646,00	
Motorină echivalent Euro-5		4700	15,97	19,16	75059,00	90052,00	
total					247295,00	296698,00	

Anularea procedurii de achiziție publică: nu este

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Vento Retail S.R.L.	28.11.2025	Email, SIARSSAP
Petrom Moldova SRL	28.11.2025	Email, SIARSSAP

16. Contractul de achiziție încheiat:

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 11.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Fiscal de Stat
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601001182
Adresa	str. C. Tănase, nr. 9
Număr de telefon	(0-22)-82-32-92
Număr de fax	(0-22)-82-32-63
E-mail oficial	mail@sfs.md
Adresa de internet	www.sfs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Stela Guțu, (0-22)-82-32-63 stela.gutu@sfs.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Servicii informaționale de dezvoltare al Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2025
Cod CPV	72212210-4
Valoarea estimată a achiziției	11 861 666,67
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Nu este cazul Link:
Data publicării anunțului de participare	Nu este cazul
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.04.2025
Denumirea operatorului economic	Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”
IDNO al operatorului economic	1005600036924
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 49/2025/AP Data: 17.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 11 857 752,60 Inclusiv TVA: 14 229 303,12
Termen de valabilitate	31.12.2025

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025
--	------------

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Conform art.76 alin. (7) pct. 2 din Legea nr.131 din 03.07.2015 „Privind achizițiile publice”
Creșterea prețului în urma modificării	Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este cazul
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform procedurii de achiziții publice prin Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare a fost încheiat contractul nr. 49/2025/AP din 17.04.2025, în valoare de 14 229 303,12 lei cu TVA, cu Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” privind achiziționarea Serviciilor informaționale de dezvoltare al Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2025.

Înainte de modificare: Anexa nr.1 la contractul nr.49/2025/AP din 17 aprilie 2025

LISTA

serviciilor informaționale de dezvoltare
a Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2025

Nr. d/o	Denumirea serviciilor	Valoarea totală a serviciilor, lei fără TVA	Valoarea totală a serviciilor, lei inclusiv TVA
1	SERVICII DE MENTENANȚĂ ADAPTIVĂ A SI SFS	11 857 752,60	14 229 303,12
1.1	SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”	1 344 319,89	1 613 183,83
1.1.1	Dezvoltarea dashboard-ului de vizualizare a operațiunilor/tranzacțiilor în timp real	377 070,84	452 485,00
1.1.2	Elaborarea amendamentului aferent mecanismului de asigurare a securității informaționale prin criptarea informației	256 805,07	308.166,08
1.1.3	WSDL-ului pentru transmiterea datelor din echipamentele de casă și control către SIA „MEV” pentru activitățile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice	56 618,69	67 942,43
1.1.4	WSDL-ului pentru transmiterea datelor din echipamentele de casă și control către SIA „MEV” pentru activitățile de transport rutier de persoane în regim de taxi	57 985,46	69 582,54
1.1.5	WSDL-ului pentru transmiterea datelor din echipamentele de casă și control către SIA „MEV” pentru activități de comerț și prestări servicii, inclusiv comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și gazelor lichefiate	58 327,17	69 992,59
1.1.6	WSDL-ului pentru transmiterea datelor din echipamentele de casă și control către SIA „MEV” pentru activitățile de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc	51 493,31	61 791,97
1.1.7	WSDL-ului pentru transmiterea datelor din echipamentele de casă și control către SIA „MEV” pentru activitățile de comerț și prestarea serviciilor	55 935,31	67 122,37
1.1.8	WSDL-ului pentru transmiterea datelor din echipamentele de casă și control către SIA „MEV” pentru activitățile de transport rutier de persoane în trafic raional și internațional	53 201,78	63 842,14
1.1.9	WSDL-ului pentru transmiterea datelor din echipamentele de casă și control către SIA „MEV” pentru activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și gazelor lichefiate	55 251,94	66 302,33
1.1.10	Ajustarea rapoartelor la o nouă structură, atât în interfața sistemului, cât și ajustarea procesului de migrare și mapare a datelor din Shift în Clickhouse	321 630,32	385 956,38

1.2	SIA „Crearea și Circulația Documentelor Electronice”	580 268,14	696 321,77
1.2.1	Migrarea sistemului informațional automatizat „Crearea și Circulația Documentelor Electronice” pe platforma Drupal 11.1 și adaptarea aplicației pentru PHP 8.2.25	547 320,44	656 784,53
1.2.2	Implementarea BNM incaso în cadrul SIA „CCDE	32 947,70	39 537,24
1.3	SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”	582 284,31	698 741,18
1.3.1	Optimizarea accesării serviciilor fiscale electronice din CPC	532 189,10	638 626,92
1.3.2	Compartimentul: „Mesagerie”	50 095,21	60 114,26
1.4	SIA „Ghișeu unic de raportare electronică”	1 590 809,03	1 908 970,83
1.4.1	Elaborarea documentelor tehnice pentru implementarea mecanismului de procesare instant al documentelor fiscale	232 134,52	278 561,42
1.4.2	Elaborarea documentelor tehnice pentru implementarea mecanismului de gestionare a clasificatoarelor.	188 519,72	226 223,66
1.4.3	Subsistem „Declarația electronică persoane juridice”	885 574,34	1 062 689,21
1.4.3.1	Dezvoltarea formularului POLMED25	41 938,87	50 326,65
1.4.3.2	Blocarea automată a funcționalului de creare a declarațiilor de corectare, nu mai târziu de 6 ani de la termenul – limită de prezentare a dării de seamă care se corectează	106 596,98	127 916,37
1.4.3.3	Migrarea sistemului informațional automatizat „Declarația electronică – persoane juridice” la platforma Drupal 11.1 și adaptarea aplicației pentru PHP 8.2.25	457 117,85	548 541,42
1.4.3.4	Ajustarea sistemului informațional la modificările legislative	279 920,64	335 904,77
1.4.4	Subsistemul „Prelucrarea electronică și gestionarea documentelor fiscale”	235 323,68	282 388,42
1.4.4.1	Implementarea formularului POLMED25	16 165,60	19 398,72
1.4.4.2	Ajustarea sistemului informațional la modificările legislative	219 158,08	262 989,70
1.4.5	Subsistemul „Declarație electronică persoane fizice”	49 256,77	59 108,12
1.4.5.1	Ajustarea formularului CET18	49 256,77	59 108,12
1.5	SIA „Documente fiscale interne”	272 856,82	327 428,18
1.5.1	Dezvoltarea mecanismului de completare automată a formularului DFISC	157 144,92	188 573,90
1.5.2	Dezvoltarea formularelor ALCC, ALCP, ALCG	115 711,90	138 854,28
1.6	SIA „e-Factura”	264 905,46	317 886,55
1.6.1	Dezvoltarea unor funcționalități de ajustare privind extinderea criteriilor de sortare în interfața de utilizare	54 835,57	65 802,68
1.6.2	Dezvoltarea unor funcționalități de ajustare privind afișarea unui pop-up informativ în cazul în care „Data emiterii” va fi diferită de „Data livrării”	72 462,22	86 954,66
1.6.3	Implementarea trasabilității codurilor fiscale în cadrul SIA „e-Factura”	65 345,54	78 414,65
1.6.4	Optimizarea procesului de export a informației din baza de date a SIA „e-Factura” în baza de date centrală Informix prin optimizarea setului de date ce este necesar de stocat în baza de date centrală	72 262,13	86 714,56
1.7	SIA „Managementul riscurilor de conformare”	211 414,95	253 697,94
1.7.1	Dezvoltarea modului „Administrarea riscurilor TVA”	211 414,95	253 697,94
1.8	SIA „Rapoarte fiscale”	597 796,19	717 355,43
1.8.1	Dezvoltarea formularului SIMM24	20 654,72	24 785,66
1.8.2	Dezvoltarea formularului POLMED25	132 468,41	158 962,09
1.8.3	Ajustarea rapoartelor din mapa „Rapoarte / Impozit pe venit / CET18 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozit pe venit”	13 172,85	15 807,42
1.8.4	Ajustarea: 1.Raportul „Lista contribuabililor care au prezentat dările de seamă IPC21, conform codului sursei de venit separat (colonița nr. 3 din tabelul nr. 1 al dării de seamă indicate)”. 2. Raportul „Lista agenților economici plători TVA care înregistrează creștere bruscă/semnificativă a livrărilor documentate pentru perioada selectată”.	29 905,95	35 887,14
1.8.5	Ajustarea raportului privind contrapunerea datelor din informația cu privire la statutul persoanei fizice angajate (forma IRM19) cu datele din tabelul nr. 2 din Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21)”. Ajustarea raportului „Date despre fondatori/beneficiari efectivi ale agenților economici”	20 432,81	24 519,37
1.8.6		11 806,07	14 167,29
1.8.7	Ajustarea raportului informativ – analitic electronic al persoanei juridice	34 228,12	41 073,74
1.8.8	Ajustarea rapoartelor aferent darea în locațiune a bunurilor imobile	52 551,70	63 062,04
1.8.9	Elaborarea rapoartelor la solicitare	282 575,56	339 090,68

1.9	SIA „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul SCITL”	334 846,34	401.815,60
1.9.1	Dezvoltarea modului „Taxa de salubritate” pentru toate primăriile	230 327,87	276 393,44
1.9.2	Ajustarea funcționalului de autentificare în cazul în care receptorul fiscal lucrează în două primării.	104 518,47	125 422,16
1.10	SIA „Sistemul de management al cazurilor”	915 414,72	1 098 497,67
1.10.1	Dezvoltarea modului „Restituirea TVA și ACCIZE”	296 003,39	355 204,07
1.10.2	Dezvoltarea modului „Posturi fiscale”	307 357,76	368 829,31
1.10.3	Revizuirea compartimentului „Rapoarte”	187 412,53	224 895,04
1.10.4	Dashboard vizualizarea statutelor pentru plan de control	124 641,04	149 569,25
1.11	SIA „Registrul amenzilor contravenționale”	534 424,47	641 309,37
1.11.1	Dezvoltarea posibilității de vizualizare a informației aferent toate documentele create în sistem prin intermediul rolului Audit	199 039,48	238 847,38
1.11.2	Dezvoltarea consumului de date de la MAI în cadrul SIA „Registrul Amenzilor Contravenționale” pentru Serviciul Fiscal de Stat	296 003,39	355 204,07
1.11.3	Dezvoltarea web service-ului de consum al datelor de la MAI	39 381,60	47 257,92
1.12	SIA „Impozit pe avere”	76 189,44	91 427,33
1.12.1	Dezvoltarea mecanismului de extragere a informației despre obligațiile fiscale ale contribuabililor din CCC Impozit pe avere	76 189,44	91 427,33
1.13	SIA „Colectarea informațiilor din surse indirecte”	225 603,08	270 723,70
1.13.1	Dezvoltarea modului „Arhivă”	225 603,08	270 723,70
1.14	Subsistem „Cadastru Fiscal II”	144 755,64	173 706,77
1.14.1	Dezvoltarea funcționalităților pentru asigurarea aplicării normelor conform modificărilor art. 280 din Codul fiscal în cadrul SIA „Cadastru Fiscal”	144 755,64	173 706,77
1.15	SIA „e-Cerere”	1 503 055,08	1 803 666,10
1.15.1	Dezvoltarea sub modului „Cererea de acordare a autorizației de utilizator final” în modulul „Administrarea plătitorilor de accize” din cadrul SIA „e-Cerere”	489 198,83	587 038,60
1.15.2	Dezvoltarea modului „Gestionarea plătitorilor TVA” din cadrul SIA „e-Cerere”	374 019,19	448 823,03
1.15.3	Actualizarea modului „Înregistrarea contribuabililor”, prin includerea informației despre beneficiari efectivi	83 837,04	100 604,45
1.15.4	Ajustarea modului „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”	124 409,92	149 291,90
1.15.5	Implementarea validărilor suplimentare în cadrul modului CCPBP	62 965,57	75 558,68
1.15.6	Implementarea modificărilor în modulul „Înregistrarea contribuabililor ce practică activitate profesională”	73 216,26	87 859,51
1.15.7	Implementarea modificărilor în modulul „Atribuirea codului fiscal”	66 745,68	80 094,82
1.15.8	Ajustarea compartimentului aferent înregistrarea activităților profesionale	147 691,43	177 229,72
1.15.9	Crearea cererii de suspendare/reluare sau anulare a unei activități, în câmpul "Tipul activității" să fie disponibil un meniu drop-down cu activitățile profesionale deținute, permițând selectarea celei care urmează a fi suspendată sau anulată.	80 971,16	97 165,39
1.16	SIA „Activitate independentă”	312 434,09	374 920,91
1.16.1	Ajustarea procesului de lucru prin divizarea procesului de generare a calculului de generarea avizelor propriu zise	312 434,09	374 920,91
1.17	SIA „Contul curent al contribuabilului”	397 937,95	477 525,54
1.17.1	Optimizarea procesului de lucru aferent calculului neîntemeiate a majorării de întârziere în urma migrării tranzacțiilor 0100-9601	332 692,42	399 230,90
1.17.2	Dezvoltarea web service-ului de furnizare a datelor aferent restanțele la zi și la finele anului	65 245,53	78.294,64
1.18	Portalul www.sfs.md	100 714,64	120 857,57
1.18.1	Ajustarea portalului www.sfs.md https://sfs.md/admin/login	100 714,64	120 857,57
1.19	SIA „Digitizarea documentelor aferente contribuabililor”	71 790,68	86 148,82
1.19.1	Actualizarea tipurilor de documente care urmează a fi digitalizate	71 790,68	86 148,82
1.20	SIA „Gestionarea registrului contribuabililor”	129 650,52	155 580,63
1.20.1	Ajustarea modului „Subiecții impunerii” aferent IVF	94 927,54	113 913,05
1.20.2	Ajustarea modului „Dosarul electronic al contribuabilului” aferent reflectării contractelor de locațiune	34 722,98	41 667,58
1.21	SIA „IC:Contabilitate” SFS	537 650,42	645 180,51
1.21.1	Implementarea modului evidența bunurilor confiscate	537 650,42	645 180,51
1.22	Alte servicii de dezvoltare	1 128 630,74	1 354 356,89
1.22.1	Ajustarea SISFS la modificările legislative	1 128 630,74	1 354 356,89
TOTAL GENERAL, Lei		11 857 752,60	14 229 303,12

LISTA

serviciilor informaționale de dezvoltare
a Sistemului Informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru anul 2025

Nr. d/o	Denumire servicii	Valoarea totală a serviciilor inclusiv TVA
1.	SERVICII DE MENTENANȚĂ ADAPTIVĂ A SI SFS	13 584 266,18
1.1.	SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”	1 227 227,45
1.1.1.	Dezvoltarea dashboard-ului de vizualizare a operațiunilor/tranzacțiilor în timp real	452 485,00
1.1.2.	Elaborarea amendamentului aferent mecanismului de asigurare a securității informaționale prin criptarea informației	308 166,08
1.1.3.	WSDL-ului pentru transmiterea datelor din echipamentele de casă și control către SIA „MEV” pentru activitățile de schimb valutar în numerar cu persoane fizice	67 942,43
1.1.4.	WSDL-ului pentru transmiterea datelor din echipamentele de casă și control către SIA „MEV” pentru activitățile de transport rutier de persoane în regim de taxi	69 582,54
1.1.5.	WSDL-ului pentru transmiterea datelor din echipamentele de casă și control către SIA „MEV” pentru activități de comerț și prestări servicii inclusiv comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și gazelor lichefiate	69 992,59
1.1.6.	WSDL-ului pentru transmiterea datelor din echipamentele de casă și control către SIA „MEV” pentru activitățile de organizare și desfășurare a jocurilor de noroc	61 791,97
1.1.7.	WSDL-ului pentru transmiterea datelor din echipamentele de casă și control către SIA „MEV” pentru activitățile de comerț și prestarea serviciilor	67 122,37
1.1.8.	WSDL-ului pentru transmiterea datelor din echipamentele de casă și control către SIA „MEV” pentru activitățile de transport rutier de persoane în trafic raional și internațional	63 842,14
1.1.9.	WSDL-ului pentru transmiterea datelor din echipamentele de casă și control către SIA „MEV” pentru activitățile de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și gazelor lichefiate	66 302,33
1.1.10.	Ajustarea rapoartelor la o nouă structură atât în interfața sistemului cât și ajustarea procesului de migrare și mapare a datelor din Shift în Clickhouse	0,00
1.2.	SIA „Crearea și Circulația Documentelor Electronice”	39 537,24
1.2.1.	Migrarea sistemului informațional automatizat „Crearea și Circulația Documentelor Electronice” pe platforma Drupal 11,1 și adaptarea aplicației pentru PHP 8,2,25	0,00
1.2.2.	Implementarea BNM incaso în cadrul SIA „CCDE	39 537,24
1.3.	SIA „Cabinetul personal al contribuabilului”	698 741,18
1.3.1.	Optimizarea accesării serviciilor fiscale electronice din CPC,	638 626,92
1.3.2.	Compartimentul: „Mesagerie”	60 114,26
1.4.	SIA „Ghișeu unic de raportare electronică”	1 689 656,16
1.4.1.	Elaborarea documentelor tehnice pentru implementarea mecanismului de procesare instant al documentelor fiscale,	278 561,42
1.4.2.	Elaborarea documentelor tehnice pentru implementarea mecanismului de gestionare a clasificatoarelor	226 223,66
1.4.3.	Subsistem „Declarația electronică persoane juridice”	1 029 321,93
1.4.3.1	Dezvoltarea formularului POLMED25	50 326,65
1.4.3.2	Blocarea automată a funcționalului de creare a declarațiilor de corectare nu mai târziu de 6 ani de la termenul – limită de prezentare a dării de seamă care se corectează	127 916,37
1.4.3.3	Migrarea sistemului informațional automatizat „Declarația electronică – persoane juridice” la platforma Drupal 11,1 și adaptarea aplicației pentru PHP 8,2,25	548 541,42
1.4.3.4	Ajustarea sistemului informațional la modificările legislative	302 537,49
1.4.3.4.1.	Dare de seamă privind defalcările pentru elaborarea normativelor tehnice în construcții (Forma DNTC25) în cadrul SIA „Declarația electronică persoane juridice”	32 666,46

1.4.3.4.2.	Implementarea validărilor la Nota de informare (forma IALS21) în cadrul SIA "Declarația electronică persoane juridice"	55 124,11
1.4.3.4.3.	Implementarea formularului UNIF25 în cadrul SIA "Declarația electronică persoane juridice"	95 603,10
1.4.3.4.4.	Implementarea formularului de dare de seamă IUPT24 în cadrul SIA „Declarația electronică persoane juridice”	46 569,99
1.4.3.4.5.	Implementarea formularului de dare de seamă TMA26 în cadrul SIA „Declarația electronică persoane juridice”	72 573,83
1.4.4	Subsistemul "Prelucrarea electronică și gestionarea documentelor fiscale"	96 441,03
1.4.4.1	Implementarea formularului POLMED25	19 398,72
1.4.4.2	Ajustarea sistemului informațional la modificările legislative	77 042,31
1.4.4.2.1.	Dare de seamă privind defalcările pentru elaborarea normativelor tehnice în construcții (Forma DNTC25) în cadrul SIA „Prelucrare electronică”	7 398,26
1.4.4.2.2.	Implementarea formularului UNIF25 în cadrul SIA "Prelucrarea electronică și gestionarea documentelor fiscale"	32 331,21
1.4.4.2.3.	Implementarea formularului de dare de seamă IUPT24 în cadrul SIA „Prelucrarea electronică și gestionarea documentelor fiscale”	11 631,68
1.4.4.2.4.	Implementarea formularului de dare de seamă IUPT25 în cadrul SIA „Prelucrarea electronică și gestionarea documentelor”	11 631,68
1.4.4.2.5.	Implementarea formularului de dare de seamă TMA26 în cadrul SIA „Prelucrare electronică și gestionarea documentelor”	14 049,48
1.4.5	Subsistemul "Declarație electronică persoane fizice"	59 108,12
1.4.5.1	Ajustarea formularului CET18	59 108,12
1.5.	SIA „Documente fiscale interne”	327 428,18
1.5.1.	Dezvoltarea mecanismului de completare automată a formularului DFISC	188 573,90
1.5.2.	Dezvoltarea formularelor ALCC ALCP ALCG	138 854,28
1.6.	SIA „e-Factura”	317 886,55
1.6.1.	Dezvoltarea unor funcționalități de ajustare privind extinderea criteriilor de sortare în interfața de utilizare	65 802,68
1.6.2.	Dezvoltarea unor funcționalități de ajustare privind afișarea unui pop-up informativ în cazul în care Data emiterii" va fi diferită de Data livrării"	86 954,66
1.6.3.	Implementarea trasabilității codurilor fiscale în cadrul SIA „e-Factura”	78 414,65
1.6.4.	Optimizarea procesului de export a informației din baza de date a SIA „e-Factura” în baza de date centrală Informix prin optimizarea setului de date ce este necesar de stocat în baza de date centrală	86 714,56
1.7.	SIA „Managementul riscurilor de conformare”	253 697,94
1.7.1.	Dezvoltarea modului „Administrarea riscurilor TVA”	253 697,94
1.8.	SIA „Rapoarte fiscale”	692 440,28
1.8.1.	Dezvoltarea formularului SIMM24	24 785,66
1.8.2.	Dezvoltarea formularului POLMED25	158 962,09
1.8.3.	Ajustarea rapoartelor din mapa „Rapoarte / Impozit pe venit / CET18 - Declarația persoanei fizice cu privire la impozit pe venit”	15 807,42
1.8.4.	Ajustarea: 1,Raportul „Lista contribuabililor care au prezentat dările de seamă IPC21 conform codului sursei de venit separat (colonița nr. 3 din tabelul nr. 1 al dării de seamă indicate)” 2,Raportul ”Lista agenților economici plătitori TVA care înregistrează creștere bruscă/semnificativă a livrărilor documentate pentru perioada selectată”,	35 887,14
1.8.5.	Ajustarea raportului privind contrapunerea datelor din informația cu privire la statutul persoanei fizice angajate (forma IRM19) cu datele din tab,2 din Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate (Forma IPC21)	24 519,37
1.8.6.	Ajustarea raportului „Date despre fondatori/beneficiari efectivi ale agenților economici”	14 167,29
1.8.7.	Ajustarea raportului informativ – analitic electronic al persoanei juridice	41 073,74

1.8.8.	Ajustarea raportului aferent darea în locațiune a bunurilor imobile	63 062,04
1.8.9.	Elaborarea rapoartelor la solicitare	314 175,53
1.8.9.1.	<i>Lucrări privind ajustarea Raportului Lista agenților economici care au prezentat formularul IU17</i>	25 603,39
1.8.9.2.	<i>Date aferente procurărilor pe facturi fiscale efectuate de către persoanele fizice în sumă mai mare decât cea indicată cu excepția deținătorilor de patente și activitatea independentă.</i>	51 194,97
1.8.9.3.	<i>Dezvoltarea rapoartelor aferent formularului DNTC25 în cadrul SIA „Rapoarte Fiscale”.</i>	36 165,25
1.8.9.4.	<i>Dezvoltarea raportului ”Lista contribuabililor care au comis erori la completarea Declarației CET18 în cadrul SIA „Rapoarte Fiscale”.</i>	54 871,10
1.8.9.5.	<i>Informațiile aferent împrumuturilor/donațiilor înregistrate între persoanele fizice inclusiv cu persoanele juridice nerezidente identificate de către organul fiscal în cadrul SIA ”Rapoarte Fiscale”</i>	33 000,46
1.8.9.6.	<i>Ajustarea raportului ”Informații despre contribuabil_NEW” în cadrul SIA ”Rapoarte Fiscale”</i>	19 467,08
1.8.9.7.	<i>Ajustarea „Raportului informativ-analitic al persoanei fizice”</i>	12 171,37
1.8.9.8.	<i>Dezvoltarea raportului „CISIA11” - Informația prezentată de persoanele care desfășoară activitate de întreprinzător cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător și a persoanelor ce practică activitate independentă privind înregistrarea / stingerea datoriilor față de salariat cu excepția datoriilor privind retribuirea muncii pe parcursul anului fiscal ”</i>	37 055,56
1.8.9.9.	<i>Ajustarea rapoartelor CISIA01 și CISIA12</i>	10 941,30
1.8.9.10.	<i>Lista contribuabililor care eliberează e-Factura pentru o perioadă anumită dar nu sunt reflectate în Anexa 2 la Declarația TVA</i>	33 705,05
1.9.	SIA „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul SCITL”	401 815,60
1.9.1.	Dezvoltarea modulului „Taxa de salubritate” pentru toate primăriile	276 393,44
1.9.2.	Ajustarea funcționalului de autentificare în cazul în care receptorul fiscal lucrează în două primării.	125 422,16
1.10.	SIA „Sistemul de management al cazurilor”	1 098 497,67
1.10.1.	Dezvoltarea modulului „Restituirea TVA și ACCIZE”	355 204,07
1.10.2.	Dezvoltarea modulului „Posturi fiscale”	368 829,31
1.10.3.	Revizuirea compartimentului „Rapoarte”	224 895,04
1.10.4.	Dashboard vizualizarea statutelor pentru plan de control	149 569,25
1.11.	SIA „Registrul amenzilor contravenționale”	641 309,37
1.11.1.	Dezvoltarea posibilității de vizualizare a informației aferent toate documentele create în sistem prin intermediul rolului Audit	238 847,38
1.11.2.	Dezvoltarea consumului de date de la MAI în cadrul SIA „Registrul Amenzilor Contravenționale” pentru Serviciul Fiscal de Stat	355 204,07
1.11.3.	Dezvoltarea web service-ului de consum al datelor de la MAI	47 257,92
1.12.	SIA „Impozit pe avere”	91 427,33
2.12.1.	Dezvoltarea mecanismului de extragere a informației despre obligațiile fiscale ale contribuabililor din CCC Impozit pe avere	91 427,33
1.13.	SIA „Colectarea informațiilor din surse indirecte”	270 723,70
1.13.1.	Dezvoltarea modulului „Arhivă”	270 723,70
1.14.	Subsistem „Cadastru Fiscal II”	173 706,77
1.14.1.	Dezvoltarea funcționalităților pentru asigurarea aplicării normelor conform modificărilor art. 280 din Codul Fiscal în cadrul SIA „Cadastru Fiscal”	173 706,77
1.15.	SIA „e-Cerere”	1 803 666,10
1.15.1.	Dezvoltarea sub modulului „Cererea de acordare a autorizației de utilizator final” în modulul „Administrarea plătitorilor de accize” din cadrul SIA „e-Cerere”	587 038,60
1.15.2.	Dezvoltarea modulului „Gestionarea plătitorilor TVA” din cadrul SIA „e-Cerere”	448 823,03

1.15.3.	Actualizarea modulului „Înregistrarea contribuabililor” prin includerea informației despre beneficiari efectivi	100 604,45
1.15.4.	Ajustarea modulului „Cererea de înregistrare a contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoanele fizice”	149 291,90
1.15.5.	Implementarea validărilor suplimentare în cadrul modulului CCPBP	75 558,68
1.15.6.	Implementarea modificărilor în modulului „Înregistrarea contribuabililor ce practică activitate profesională”	87 859,51
1.15.7.	Implementarea modificărilor în modulul „Atribuirea codului fiscal”	80 094,82
1.15.8.	Ajustarea compartimentului aferent înregistrarea activităților profesionale	177 229,72
1.15.9.	Crearea cererii de suspendare/reluare sau anulare a unei activități în câmpul "Tipul activității" să fie disponibil un meniu drop-down cu activitățile profesionale deținute permițând selectarea celei care urmează a fi suspendată sau anulată.	97 165,39
1.16.	SIA „Activitatea independentă”	374 920,91
1.16.1.	Ajustarea procesului de lucru prin divizarea procesului de generare a calculelor de generarea avizelor propriu zise	374 920,91
1.17.	SIA „Conul curent al contribuabilului”	78 294,64
1.17.1.	Optimizarea procesului de lucru aferent calculele neîntemeiate a majorării de întârziere în urma migrării tranzacțiilor 0100-9601	0,00
1.17.2.	Dezvoltarea web service-ului de furnizare a datelor aferent restanțele la zi și la finele anului	78 294,64
1.18.	Portalul www.sfs.md	120 857,57
1.18.1.	Ajustarea portalului www.sfs.md https://sfs.md/admin/login	120 857,57
1.19.	SIA „Digitizarea documentelor aferente contribuabililor”	86 148,82
1.19.1.	Actualizarea tipurilor de documente care urmează a fi digitalizate	86 148,82
1.20.	SIA „Gestionarea registrului contribuabililor”	155 580,63
1.20.1.	Ajustarea modulului „Subiecții impunerii” aferent IVF	113 913,05
1.20.2.	Ajustarea modulului „Dosarul electronic” aferent reflectării contractelor de locațiune	41 667,58
1.21.	SIA „1C:Contabilitate” SFS	645 180,51
1.21.1.	Implementarea modulului evidența bunurilor confiscate	645 180,51
1.22.	Alte servicii de dezvoltare	2 395 521,58
1.22.1.	Ajustarea SISFS la modificările legislative	2 395 521,58
1.22.1.1.	Dezvoltarea web-serviciului de furnizare a datelor din bonul fiscal către Centrul Național de Energie Durabilă	30 085,46
1.22.1.2.	Dezvoltarea web-serviciului de furnizare de către SFS a datelor din IPC21 și IRM19	45 539,34
1.22.1.3.	Dezvoltarea Raportului "Riscurile persoanelor fizice la impozitul pe venit 2019 (new) SFS și ajustarea Raportului "Date detaliate din Declarația CET18" din cadrul SIA "Rapoarte Fiscale"	44 719,26
1.22.1.4.	Implementarea funcționalului de anularea sumelor achitate în plus prin prescripție și transmiterea tranzacțiilor în SIA "Documente fiscale interne" prin emiterea documentului "DFISC" cu tipul tranzacțiilor M407 și P407 din cadrul SIA "Contul Curent al Contribuabilului"	70 473,72
1.22.1.5.	Informațiile aferent împrumuturilor/donațiilor înregistrate între persoanele fizice inclusiv cu persoanele juridice nerezidente identificate de către organul fiscal în cadrul SIA "DFI"	117 497,29
1.22.1.6.	Dezvoltarea web-serviciului privind furnizarea datelor aferente activităților de schimb valutar în numerar cu persoane fizice din cadrul SIA "MEV"	38 978,88
1.22.1.7.	Integrarea Modulului „Persoane juridice” din cadrul SIA „Cadastrul Fiscal II”	263 413,81
1.22.1.8.	Ajustarea Anexei nr. 1 Anexa nr. 12 și dezvoltarea Anexei nr. 11 ¹ în cadrul SIA „Colectarea informațiilor din surse indirecte”	86 898,05
1.22.1.9.	Optimizarea procesului de monitorizare și gestionare a riscurilor la compartimentul TVA în cadrul SIA „Managementul riscurilor de conformare”	44 985,57
1.22.1.10.	Dezvoltarea rapoartelor aferent formularului UNIF25 în cadrul SIA „Rapoarte fiscale”	65 541,25
1.22.1.11.	Dezvoltarea rapoartelor aferente formularului TMA26 în cadrul SIA „Rapoarte fiscale”	73 154,89

1.22.1.12.	Implementarea formularului de dare de seamă IUPT25 în cadrul SIA „Declarația electronică persoane juridice”	46 569,99
1.22.1.13.	Dezvoltare a web-serviciului de furnizare a datelor privind starea contribuabililor la care s-a atribuit statutul pasiv și statutul inactiv	41 933,23
1.22.1.14.	Ajustarea web-serviciului ce vizează extragerea listei cu toate pachetele disponibile în vitrina CNAS, datelor despre soldul achitărilor BASS	49 590,00
1.22.1.15.	Implementarea unui funcțional nou în cadrul SIA „Managementul riscurilor de conformare” pentru optimizarea și automatizarea „Administrării riscurilor aferent impozitul pe venit”	147 045,34
1.22.1.16.	SIA CCDE” - Servicii de ajustare a formularelor de raportare a informațiilor privind conturile bancare/de plăți și casetele de siguranță pentru persoanele fizice și juridice și ajustarea rapoartelor aferent acestor modificări	321 025,40
1.22.1.17.	SIA GRC” - Implementarea stărilor PASIV2 și INACTIV	229 147,96
1.22.1.18.	SIA SCITL” - Ajustarea rapoartelor aferent taxei de salubritate	78 497,30
1.22.1.19.	Integrarea în SIA Contul Curent al Contribuabilului” a datelor consumate prin web-serviciul privind schimbul de informații între CNAS și SFS	84 277,75
1.22.1.20.	Ajustarea Raportul informativ-analitic electronic al persoanei fizice”	105 816,17
1.22.1.21.	Ajustarea rapoartelor la structura nouă ajustarea procesului de migrare și mapare a datelor din Shift în Clickhouse pu schimb valutar în numerar cu PF și activități de transport rutier în trafic raional și internațional în SIA „MEV”	110 255,80
1.22.1.22.	Migrarea sistemului informațional automatizat „Crearea și Circulația Documentelor Electronice” pe platforma Drupal 11.1 și adaptarea aplicației pentru PHP 8.2.25	300 075,12
	Total	13 584 266,18

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Prin scrisoarea nr. 29/2688 din 08.12.25 IP Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” în contextul evaluării executării Contractului nr. 49/2025/AP din 17.04.2025, propune ajustarea contractului prin excluderea unor servicii și includerea altora, având în vedere neclaritățile existente la nivel decizional privind modalitatea de implementare, precum și lipsa unui cadru clar pentru realizarea lucrărilor, menționând că o parte dintre serviciile prevăzute inițial în contract nu vor putea fi executate în termenul stabilit.

I. Servicii propuse pentru excludere

1. Excluderea punctului 1.1.10 „Ajustarea rapoartelor la o nouă structură, atât în interfața sistemului, cât și ajustarea procesului de migrare și mapare a datelor din Shift în Clickhouse” din cadrul SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor” în sumă de 385 956,38 lei incl. TVA.

Motiv: modificările efectuate la structurile WSDL aferent adăugării unei noi modalități de plată – „MIA Plăți Instant”, nu au fost acceptate de către comisia interdepartamentală, respectiv nu se vor efectua modificări la structura rapoartelor din cadrul SIA „Monitorizarea electronică a vânzărilor”.

2. Excluderea punctului 1.2.1 „Migrarea sistemului informațional automatizat „Crearea și Circulația Documentelor Electronice” pe platforma Drupal 11.1 și adaptarea aplicației pentru PHP 8.2.25” în sumă de 656 784,53 lei incl TVA.

Motiv: pe parcursul derulării contractului, din partea beneficiarului au fost transmise solicitări suplimentare de lucrări, care nu au făcut obiectul estimării inițiale. De asemenea, încă din etapa de planificare a fost precizat că respectarea termenului stabilit inițial depinde de absența unor solicitări adiționale. Întrucât aceste solicitări au necesitat realocarea resurselor și extinderea volumului de activitate, termenul inițial de execuție nu mai poate fi menținut.

3. Micșorarea bugetului la pct. 1.4.3.4 „Ajustarea sistemului informațional la modificările legislative” din subsistemul „Declarația electronică persoane juridice” în sumă de 33 367,28 lei incl. TVA.

Motiv: neutilizarea integrală a bugetului planificat, nefiind transmise solicitări suplimentare din partea SFS.

4. Micșorarea bugetului la pct. 1.4.4.2 „Ajustarea sistemului informațional la modificările legislative” din subsistemul „Prelucrarea electronică și gestionarea documentelor fiscale” în sumă de 185 947,39 lei incl. TVA.

Motiv: neutilizarea integrală a bugetului planificat, nefiind transmise solicitări suplimentare din partea SFS.

5. Micșorarea bugetului la pct. 1.8.9., „Elaborarea rapoartelor la solicitare” din SIA „Rapoarte fiscale” în sumă de 24 915,15 lei incl. TVA.

Motiv: neutilizarea integrală a bugetului planificat, nefiind transmise solicitări suplimentare din partea SFS.

6. Excluderea punctul 1.17.1 „Optimizarea procesului de lucru aferent calculele neîntemeiate a majorării de întârziere în urma migrării tranzacțiilor 0100-9601” – din SIA „Contul curent al contribuabilului” în sumă de 399 230,90 lei incl. TVA.

Motiv: Lipsa de necesitate

II. Servicii propuse pentru includere

Se propune majorarea contractului cu 1 041 164,69 lei (cu TVA inclus) la punctul 1.22.1

„Ajustarea SISFS la modificările legislative”, pentru acoperirea costurilor serviciilor de dezvoltare suplimentare solicitate de către SFS, conform detaliilor din Anexa nr. 1.

Potrivit modificărilor propuse:

- a) Se micșorează suma cu 1 686 201,63 lei incl. TVA de la *Capitolul I – Servicii de mentenanță adaptivă*;
- b) Se majorează suma cu 1 041 164,69 lei incl. TVA la pct. 1.22 „Alte servicii de dezvoltare”.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 1 din 10.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea Contractului nr. 49/2025/AP din 17.04.2025

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/ui/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”	1005600036924	Cu capital autohton	Nr. 1 din 11.12.2025	- 1 405 168,03	- 1 686 201,63	31.12.2025	31.12.2025
			Nr. 2 din 11.12.2025	+ 867 637,24	+ 1 041 164,69		

Președintele grupului de lucru: Iuri LICHII _____

L.Ș.

Coordonat:

Sergiu BUCIUMAȘ _____

Trofim NUȚA _____

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21462518/01 din 11.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Băcioi
Localitate	Comuna Băcioi
IDNO	1007601010220
Adresa	Comuna Băcioi, str. Independenței 125
Număr de telefon	022383525
Număr de fax	022383525
E-mail oficial	primaria@bacioi.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Țonu Maria 022381255 mariatonu@bacioi.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	„Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a comunei Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Straisteni, Frumușica); (Etapa - 1; rezervoare supraterrane pentru apă potabilă)”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	8 982 780,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:- MD-1754038719500 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21462518/
Data publicării anunțului de participare	01.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	02.09.2025
Denumirea operatorului economic	„Polimer Gaz Construcții” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 90 Data: 09.09.2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6 628 673,38
	Inclusiv TVA: 7 954 408,06
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	3 luni de la înregistrarea contractului și primirii ordinului de execuție

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Extinderea termenului de valabilitate și de executare a contractului
Temeiul juridic	Art. 76 alin. 7 pct. 2 din Legea nr. 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este cazul
Alte informații relevante	Contractul se execută în cadrul Programului Național „Satul European – 2”, ediția – 2024, în temeiul Contractului de finanțare aferent proiectului „Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a comunei Băcioi (Etapa I, rezervoare supraterrane pentru apă potabilă)”, cod CC 11 547 SE – 2, prelungit prin Acordul adițional nr. 3 din 10.12.2025 până la 01.07.2026.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrările de executare a obiectului „Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a comunei Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Straisteni, Frumușica); (Etapa - 1; rezervoare supraterrane pentru apă potabilă)”, achiziționate prin LD nr. MD-1754038719500 urmau a fi executate în strictă conformitate cu cerințele înaintate de către autoritatea contractantă în documentația de atribuire. În acest sens a fost încheiat și semnat Contractul de antrepriză nr. 90 din 09.09.2025, cu termenul de valabilitate al contractului până la data de 31.12.2025 și termenul de executare al contractului - 3 luni, conform graficului de execuție. Având în vedere că pe parcursul executării contractului au survenit anumite situații ce împiedică respectarea termenului de executare, pentru că aceste circumstanțe nu pot fi imputate antreprenorului, ele fac necesară extinderea termenelor menționate până la data de 30.06.2026, în scopul executării integrale a proiectului, cu respectarea standartelor tehnice și de calitate reglementate de legislația în vigoare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe perioada executării lucrărilor la obiectul „Rețele exterioare de apeduct și canalizare, inclusiv stația de epurare a comunei Băcioi (satele Băcioi, Brăila, Straisteni, Frumușica); (Etapa - 1; rezervoare supraterrane pentru apă potabilă)”, au survenit anumite circumstanțe obiective care au determinat imposibilitatea și/sau suspendarea executării lucrărilor prenotate, cum ar fi:

- Condițiile meteo nefavorabile din perioada planificată pentru executarea lucrărilor propriu-zise. Din cauza precipitațiile abundente și continue, lucrările nu puteau fi executate în condiții de calitate și siguranță. În acest sens, antreprenorul SRL „Polimer Gaz Construcții”, prin

scrisoarea nr. 05BC/RM din 08.10.2025, a comunicat Primăriei com. Băcioi, despre faptul suspendării lucrărilor la obiectiv, din data de 06.10.2025.

- Modificări la proiect, cu referire la terenul de amplasare a Rezervorului nr. 4, cu capacitatea de 300 m3. Or, terenul pe care, conform documentației inițiale, urma să fie amplasat rezervorul dat, nu mai corespundea cerințelor tehnice, fiind reevaluată soluția de amplasare și propusă o nouă locație. Astfel, procedura de formare și înregistrare a terenului noi identificat, cu nr. cad. 5511202596, a fost finalizată abia la 11.11.2025;

- Modificări la proiect, cu referire la reamplasarea Rezervorului nr. 3, cu capacitatea de 300 m3, din cauza existenței unor cabluri electrice de înaltă tensiune în zona de amplasare inițială.

Toate aceste situații au survenit independent de voința/intervenția antreprenorului.

În consecință, Grupul de lucru consideră necesar de a extinde perioada de executare și termenul de valabilitate al contractului până la data de 30.06.2026.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 90 din 09.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului de antrepriză prin prelungirea termenului de valabilitate al contractului și termenului de execuție a lucrărilor până la data de 30.06.2026.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
„Polimer Gaz Construcții” SRL	Cu capital autohton	1	11.12.2025	-	-

Conducătorul grupului de lucru:

Ilie LEAHU

(Nume, Prenume)

//semnat electronic//

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

nr. 14 din 10.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>Primăria com. Țințăreni, r-nul Anenii Noi</i>
Localitate	<i>s. Țințăreni, r-nul Anenii Noi</i>
IDNO	<i>IDNO 1007601009037</i>
Adresa	<i>MD-6538, Republica Moldova, r-nul. Anenii Noi, com. Țințăreni, str. Ștefan cel Mare 2,</i>
Număr de telefon	<i>067214612</i>
Număr de fax	<i>0-265-33348</i>
E-mail oficial	<i>primintarenii@yahoo.com</i>
Adresa de internet	<i>www.tintarenii.md</i>
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	<i>Bulgaru Vadim, tel.:067214612, primintarenii@yahoo.com</i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<i>Reparația acoperișului la Gimnaziul „Ion Creangă” din s.Țințăreni, r-nul Anenii Noi</i>
Cod CPV	<i>45200000-9</i>
Valoarea estimată a achiziției	<i>3.158.333,00</i>
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. <i>21429403</i> Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1749220316799?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	<i>06.06.2025</i>
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	<i>Nu se aplică</i>

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	<i>nr. 5 din 24.07.2025</i>
Denumirea operatorului economic	<i>SRL „Alexidar Grup”</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-	<i>Nr:60/LP</i>

cadru	Data:01.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2.073.493,45 Inclusiv TVA: 2.488.192,12
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	4 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Ajustarea contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.1) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: 1) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia; b) schimbarea contractantului este imposibilă; c) orice majorare a prețului contractului reprezentînd valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu sunt</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr.21429403 din 27.06.2025 privind achiziționarea lucrărilor la obiectivul „Reparația acoperișului la Gimnaziul „Ion Creangă” din s.Țințăreni, r-ul Anenii Noi” a fost încheiat contractul nr.60/LP din 01.08.2025 cu operatorul economic SRL „Alexidar Grup” în sumă de 2.073.493,45 lei fără TVA și 2.488.192,12 lei inclusiv TVA. Contractul de achiziție încheiat este în proces de execuție.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru care a avut loc la obiectivul „Reparația acoperișului la Gimnaziul „Ion Creangă” din s.Țințăreni, r-l Anenii Noi”, în data de 10.12.2025, s-a examinat posibilitatea modificării proiectului.

Astfel, în urma desfășurării lucrărilor prevăzute în contract au fost identificate o serie de lucrări neincluse inițial, dar care sunt obligatorii pentru continuarea corectă a execuției conform tehnologiilor specifice și normativelor tehnice în vigoare. Aceste lucrări au rezultat în urma constatărilor din teren și a necesității de a asigura calitatea, siguranța și funcționalitatea obiectivului. În continuare prezentăm lista lucrărilor neprevăzute:

1. Demontarea tâmplărici – 4,25 m²
2. Montarea ferestrelor din PVC – 2,05 m²
3. Montarea ușilor din PVC – 1,40 m²
4. Montarea lucarnei din PVC – 0,80 m²
5. Demontarea betoanelor vechi – 4,60 m³
6. Demontarea ventilatoarelor – 3 buc.
7. Forarea găurilor pentru armătură, cu montarea gurilor din ciment – 90 buc.
8. Zidărie din cărămidă – 1,08 m³
9. Montare plăci OSB – 200 m²
10. Forarea găurilor cu foreză diamantată Ø160 – 6 buc.
11. Învelitori bituminoase în două straturi la acoperiș – 61,75 m²
12. Schelă tubulară – 90 m²
13. Cofraj – 3,36 m²
14. Sistem de burlan Ø140 – 35 m
15. Sistem de burlan Ø100 – 10 m
16. Căciulă de protecție pentru canalele de ventilare – 18 buc.

În motivare, menționăm că lucrările descrise mai sus, au rezultat ca urmare a unor situații constatate pe teren, care nu au putut fi prevăzute la momentul întocmirii caietului de sarcini. Realizarea lor este indispensabilă pentru,

- respectarea tehnologiilor de execuție specifice fiecărei categorii de lucrări;
- conformarea la normele tehnice și de siguranță în vigoare;
- evitarea degradării elementelor structurale și nestructurale;
- asigurarea continuității și finalizării lucrărilor în condiții optime;
- garantarea funcționalității și durabilității obiectivului.

În urma analizării solicitării și a verificării în teren a volumelor propuse, s-a constatat că acestea sunt **reale, justificate și necesare** pentru continuarea și finalizarea lucrărilor conform proiectului și normativelor aplicabile.

Se propune includerea acestor lucrări în cadrul contractului, în vederea executării lor în condiții tehnice corespunzătoare.

Valoarea acestor lucrări suplimentare este de 277.797,83 lei fără TVA și 333.357,40 lei cu TVA inclus, sumă ce reflectă costurile necesare pentru realizarea modificărilor propuse și completarea lucrărilor de reparații în conformitate cu cerințele tehnice actualizate.

Astfel, în temeiul art. 76 alin. (7) pct. 1) și 2) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, respectiva modificare a devenit strict necesară, schimbarea contractantului este imposibilă, modificarea contractului nu afectează natura acestuia și valoarea modificărilor constituie 13,4% ceea ce nu depășește valoarea de 15% al contractului inițial.

Prin urmare, se consideră că aceste ajustări sunt justificate și necesare pentru realizarea unui proiect complet, funcțional și adaptat la cerințele comunității, iar modificarea contractului nu va afecta în niciun fel obiectivele stabilite inițial.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 10.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului de execuție nr.60/LP din 01.08.2025 încheiat cu SRL „Alexidar Grup” la obiectivul **Reparația acoperișului**

la Gimnaziul „Ion Creangă” din s.Țințăreni, rml Anenii Noi cu 277.797,83 lei fără TVA și 333.357,40 inclusiv TVA.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Alexidar Grup”	1012600031745	Cu capital autohton	nr.1 din 10.12.2025	2.351.291,27	2.821.549,52	31.12.2025	4 luni

Conducătorul grupului de lucru:



BULGARI V. Bulgari



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 2 din 10.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Chirca
Localitate	Sat. Chirca, rl. Anenii Noi
IDNO	1007601011249
Adresa	Str. Păcii nr. 224
Număr de telefon	+37326553051
Număr de fax	-
E-mail oficial	apl@primariachirca.md
Adresa de internet	www.primariachirca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Boboc Ana +37369930909, apl@primariachirca.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	X Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Amenajarea zonei de agrement cu teren de sport si teren de joaca com.Chirca
Cod CPV	45236290-9
Valoarea estimată a achiziției	1 998 218,46
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21408913/
Data publicării anunțului de participare	18.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: Contribuția APL
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	12.05.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „ECONING”
IDNO al operatorului economic	10136000271445
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 12 Data: 08.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 665 182,05 Inclusiv TVA: 1 998 218,46

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	60 zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	X Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131 din 03.07 2015 art. 76 alin. (7) lit. 2b</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Obiectul achiziției - Amenajarea zonei de agrement cu teren de sport si teren de joaca com.Chirca
la etapa contractuală valora 1 998 218, 46 lei inclusiv TVA în urma executării lucrărilor valoarea contractului s-a modificat constituind 1 992 173,91 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificarea privește excluderea cărămizii din lucrări, fără a afecta calitatea sau specificațiile bunurilor/serviciilor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 12 din 08.05.2025 a fost încheiat acordul adițional privind **micșorarea valorii contractului**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL ECONING	10136000271445	Capital autohton	Nr. 1 din 10.12.2025	5037,13	6044,55	31.12.2025	60 zile

Conducătorul grupului de lucru:

Danuța Ana

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 25 din 10.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Sîngerei
Localitate	Sîngerei
IDNO	1007601002223
Adresa	str. Independenței, 124
Număr de telefon	026221834
Număr de fax	026222777
E-mail oficial	primaria.singerei@mail.ru
Adresa de internet	www.primariasingerei.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Crihan Liliana, 060729570 liliana.crihan@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri (lucrări) ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<i>Lucrări de construcție a 2 rezervoare de apă potabilă și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în or. Sîngerei (Etapa 2).</i>
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	9 395 800,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocde-b3wdp1-MD-1730361671249 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21305277/
Data publicării anunțului de participare	31.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da <i>Fondul Național de Dezvoltarea Regională și Locală în cadrul programului Satul European Etapa II</i> ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS;

	☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	<i>Nr.1 din 22.01.2025</i>
Denumirea operatorului economic	SRL „Polimer Gaz Construcții”
IDNO al operatorului economic	1002600040564
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 30 Data: 31.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 7102265,92 lei Inclusiv TVA: 8 522 719,11 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	11 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>[Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu modificările art.76 al.(7) pct.1]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Nu este]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>suma contractului după 1 modificare - 8 520 479,15 lei</i>
Alte informații relevante	<i>[Nu este]</i>

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Contractul de antrepriză nr. 30 din 31.01.2025 cu obiectul achiziției Lucrări de construcție a 2 rezervoare de apă potabilă și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în or. Singerei (Etapa 2) înregistrat la Trezoreria Regională Nord cu nr. 2025-0000000309 din 11.02.2025 în valoare de 8 520 479,15lei.

Se exclude volum de lucrări conform Devizului local 2-1-5(excluse-2) din devizul inițial în sumă de – 68568,93lei (șateci și opt mii cinci sute șateci și opt lei, 93 bani).

Valoarea totală a contractului după modificări va constitui 8 451 910,22 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În procesul de executare a lucrărilor la obiectul achiziției Lucrări de de construcție a 2 rezervoare de apă potabilă și reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în or. Singerei (Etapa 2) a fost examinată necesitatea efectuării unor modificări în devizul local după cum urmează:

A exclude pozițiile din Devizului local Nr. 2-1-5 (excludere-2)

Sistem de alimentare cu apă (23/24-AE) – în sumă de - 68 568,93 lei lei

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 26 din 09.12.2025 a fost încheiat acordul adițional **nr.32 din 10.12.2025** privind modificarea contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Polimer Gaz Construcții”	1002600040564		Nr. 32 din 10.12.2025	-57140,78	- 68568,93	31.12.2025	11 luni

Conducătorul grupului de lucru:

Arcadie Covaliov
(Nume, Prenume)



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-652;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 4 din 15 decembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Carabetovca
Localitate	s.Carabetovca
IDNO	1007601011489
Adresa	s. Carabetovca r-l Basarabeasca
Număr de telefon	029756317,069290406
Număr de fax	029756317
E-mail oficial	primaria.carabetovca@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Racila Sergiu 069290406

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrari de reparatia a sectorului de drumul in cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „EUROPA ESTE APROAPE” pe strada Grigore Vieru s.Carabetovca r-l Basarabeasca
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2000125.19 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr:202526652 Link:ocds-b3wdp1-MD-1753773517728
Data publicării anunțului de participare	29.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	14 august 2025
Denumirea operatorului economic	SpeedQual Com SRL
IDNO al operatorului economic	1017605005164
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:33 Data: 25 august 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:1666771.00 lei Inclusiv TVA:2000125.19 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Acord aditional nr. 7 din 15.12.2025
Creșterea prețului în urma modificării	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, serviciilor)

Contactul nr. 33 din 25.08.2025 a fost încheiat în baza deciziei de atribuire a contractului de achiziție a lucrărilor de reparație a sectorului de drum în cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor locale „EUROPA ESTE APROAPE” cu termen de valabilitate de 31.12.2025. În urma condițiilor meteorologice nefavorabile s-a făcut imposibilă executarea și recepționarea lucrărilor în timpul stabilit în contractul de achiziție, astfel s-a prelungit termenul de executare a lucrărilor prestate, cit și valabilitatea contractului până la 01 iulie 2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform deciziei privind modificarea contractului de achiziție nr. 33 din 25.08.2025 s-a prelungit termenul de executare a lucrărilor a sectorului de drum str. Grigore Vieru până la data de 01.07.2026 cit și termenul de valabilitate a contractului de achiziție până la 01 iulie 2026.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind prelungirea termenului de executare a lucrărilor până la 01.07.2026 și termenul de valabilitate a contractului nr. 33 din 25.08.2025 până la 01.07.2026

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/
				Fără TVA	Inclusiv TVA		

							acordului- cadru
SpeedQual Com SRL	1017605005164	Capital autohton	Nr. 7 din 15.12.2025	0	0	01.07.2026	01.07.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Sergiu RACILA
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr.21322243 din 11.12.2025

1) Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str. Testemițanu, 29
Număr de telefon	022 403 697
Număr de fax	022 403 697
E-mail oficial	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet	www.scr.md
Persoana de contact	Racu Anastasia, tel.022403697

2) Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Reagenți și consumabile de laborator pentru departamentul investigații de laborator– sistem închis pentru anul 2025 REPETAT
Cod CPV	33696500-0
Valoarea estimată a achiziției	4 279 220,21
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1733903683363 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21322243/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 11.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Data: BAP nr.80 din. 08.10.2024 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_80_0.pdf

3) Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget CNAM ☒
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	Nr. 42/25 din 30.01.2025

Denumirea operatorului economic	ICS „Diamedix Impex” SRL
IDNO al operatorului economic	1012600019967
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 06- 06/25 din 31.01.2025/
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 202 320,00 Inclusiv TVA: 3 537 202,80
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

Denumirea operatorului economic	„Imunotehnomed” SRL
IDNO al operatorului economic	1002600012565
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 06-08/25
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 871825,21 Inclusiv TVA: 951688,76
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

4) Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

ICS „Diamedix Impex” SRL, Contractul Nr. 06-06/25 din 30.01.2025

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒
Temeiul juridic	Art.76, alin.(7) pct. 2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Micșorarea valorii din contract în urma modificării	- Se micșorează valoarea contractului cu 42 470,00 lei (fără TVA)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional Nr.1 din 27.10.2025 majorarea valoarea contractului cu 157 365 ,00 lei (fără TVA). Acord adițional Nr.2 din 04.11.2025 majorarea valoarea contractului cu 127 500,00
Alte informații relevante	-

Imunotehnomed” SRL, Contractul Nr. 06-08/25 din 13.02.2025

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒
Temeiul juridic	Art.76, alin.(7) pct. 2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-

Micșorarea valorii din contract în urma modificării	Se micșorează valoarea contractului cu 28 824,90 lei (fără TVA)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional Nr.1 din 27.10.2025 majorează valoarea contractului cu 28 321,75lei (fără TVA)
Alte informații relevante	-

5) Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1) Înainte de modificare: ICS „Diamedix Impex” SRL, Contractul Nr.06-06/25 din 30.01.2025:

În contract au fost stipulate următoarele:

“3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **3.851.797,20 (trei milioane opt sute cincizeci și unu mii șapte sute nouăzeci și șapte lei și 20 bani) MDL.**”

După modificare:

“3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **3.805 785,60 (trei milioane opt sute cinci mii șapte sute optzeci și cinci lei și 60 bani) MDL.**”

2) Înainte de modificare: „Imunotehnomed” SRL, Contractul Nr. 06-08/25 din 13.02.2025

În contract au fost stipulate următoarele:

“3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **982 784,11(nouă sute optzeci și două mii șapte sute optzeci și patru lei, 11 bani) MDL.**

După modificare:

“3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **951 653,22(Nouă sute cincizeci și unu mii șase sute cincizeci și trei lei și 22 bani) MDL.**”

6) Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Având în vedere că pe anumite poziții de investigații de laborator numărul acestora a scăzut, respectiv dispare și necesitatea de reagenți.

Prin urmare, întru a nu bloca anumite surse financiare ce sunt preconizate pentru achiziția de reagenți, precum și reieșind din prevederile legii 181/2014 privind finanțele publice și responsabilității bugetar fiscale, se solicită micșorarea contractelor după cum urmează:

1) ICS „Diamedix Impex” SRL, Contractul Nr. 06-06/25 din 30.01.2025 se micșorează:

Lot 2.1 ABX Diluent – se micșorează cu 10 seturi;

Lot 2.4 ABX Basolyse II – se micșorează cu 10 seturi;

Lot 2.5 ABX Cleaner– se micșorează cu 10 seturi;

Lot 2.8 Diffrol L– se micșorează cu 6 seturi;

Lot 2.9 Diffrol N– se micșorează cu 6 seturi;

Lot 2.10 Diffrol H– se micșorează cu 6 seturi.

2) „Imunotehnomed” SRL, Contractul Nr. 06-08/25 din 13.02.2025 se micșorează:

Lot 5.11 MAGLUMI Anti-dsDNA IgG(CLIA), set 50 teste – se micșorează cu 10 seturi.

7) Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție Nr. 06-06/25 din 30.01.2025 încheiat cu operatorul economic ICS „Diamedix Impex” SRL, s-a decis încheierea acordului adițional nr.3:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor cu TVA (după caz)	Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
----------------------------	------	---	---------------------------------	--	---	--

ICS „Diamedix Impex” SRL	1012600019967	Cu capital autohton	Acord adițional nr. 3 din 05.12.2025	46 011,60	31.12.2025	31.12.2025
--------------------------------	---------------	------------------------	---	-----------	------------	------------

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție Nr. 06-08/25 din 30.01.2025 încheiat cu operatorul economic „Imunotehnomed” SRL, s-a decis încheierea acordului adițional nr.2:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor cu TVA (după caz)	Termen de valabilitate al contractului/ acordului- cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
„Imunotehno med” SRL	1002600012565	Cu capital autohton	Acord adițional nr. 2 din 05.12.2025	31 130,89	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Zinaida Alexa

L.Ș.



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124
et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru (modificarea contractului)

Nr. 1752644840435 din 11.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Soroca
Localitate	Mun. Soroca
IDNO	1007601001514
Adresa	Str. Ștefan cel Mare, 5
Număr de telefon	0230 23463
Număr de fax	0230 22800
E-mail oficial	achizitiisoroca@primisoroca.eu
Adresa de internet	achizitiisoroca@primisoroca.eu
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Valentina Senco, tel. 0230 23463

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri + Licitație deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reconstrucție curentă a unei grupe mici în IET nr. 17 din mun. Soroca
Cod CPV	4500000-1
Valoarea estimată a achiziției	789612,0 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1752644840435 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1752644840435
Data publicării anunțului de participare	21.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ + ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați] bugetul local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.12.2025

Denumirea operatorului economic	SRL „Polimer”
IDNO al operatorului economic	1004607002235
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 20/25 Data: 07.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 770662,95 lei Inclusiv TVA: 924795,54
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	2 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: modificări în interiorul contractului
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	Temeiul art. 76 p. 7 c) Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma examinării volumelor de lucrări s-a constatat că este necesar de a exclude unele volume:

Ușa interioară plină HPL cu toc metalic 1,89 m², la lucrări de finisare se exclude grunduirea pereților – 206 m², deoarece pereții vor fi tencuiți și pentru o aderență mai regidă se va grundui cu betonocontact. Se micșorează suprafață

A pereților finisați cu Eurofin – 19,06 m², grunduirea pereților cu 19,06 m² și vopsirea pereților cu 19,06 m². La sistemul de apă și canalizare la Sistemul A1 se exclude țeava PPR PN 10 SDR 17 D = 20 mm – 2,4 m și la sistemul T3 se exclude țeava PPR PN 10 SDR D=20 mm – 2,4 m. la sistemul C1 capitolul Conducte se exclude țeava de canalizare PP D 50 mm – 2,4 m și țeava de canalizare PP D 100 mm – 0,6 m. la utilajul sanitar se exclude chiuveta cu două secțiuni, spălare vase murdare – 1 buc. deoarece beneficiarul are deja procurată chiuveta, la rândul să se exclud și pilnie metalice pentru chiuveta – 2 buc.

Suma modificărilor pentru excludere constituie -26101,58 lei.

Pentru finalizarea proiectului sunt necesare de a accepta includerea unor volume:

La capitolul demontării nu era prevăzute următoarele lucrări: desfacerea tapetelor 172,68 m², curățirea pereților de vopsea de var 161,74 m², demolarea sobei - 1 buc. la spituirea pereților s-a depistat că o parte a tencuielei vechi nu are o aderență bună și care a fost necesar de a o desface 24,85 m². La cererea beneficiarului în blocul sanitar se va desface un zid despărțitor 5 m². La finisările interioare la pereți pentru o aderență mai bună este necesar pe tencuirea veche de gunduit cu betonocontact cu norma 0,25 kg/m² –

161,74 m², este necesar de a tencui la pereți cu mortar ciment M100 cu grosimea medie de 2 cm – 27 m². În blocul sanitar la tavane este necesar de tencuit cu amestec uscat pe bază de ipsos 12,1 m², armata cu plasă din fibră de sticlă 12,1 m², la glafuri armarea cu plasă din fibră de sticlă 4,62 m².

Suma modificărilor pentru includere constituie +26101,58 lei.

Total suma lucrărilor modificate este de 0,00 lei (-26101,58 + 26101,8)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În procesul executării lucrărilor conform procesului-verbal nr. 1 din 13 octombrie 2025 au fost constatate unele neconformități și neajunsuri, ca urmare a parvenit necesitatea de a efectua unele modificări de excludere și includere în devizul de bază (devizele de excludere și includere se anexează). Modificările de excludere și includere au apărut în rezultatul desfășurării procedurii de bază, care este finanțată de ODNRL, la care este necesar de a prezenta Actul adițional de modificări. Toate modificările de lucrări executate (de excludere și includere) au aprobate de proiectant la obiectul sus menționat dl Handan Iurii – arhitect-șef, prin semnarea procesului-verbal nr. 1 din 13.10.2025 (se anexează).

Notă: Menționăm că la data de 20.11.2025 au fost trimise către AAP: Anunțul, Decizia și Darea de seamă nr. 1/1752644840435 din 20.11.2025 cu suma de majorare a contractului de bază nr. 20/25 din 07.08.2025 cu 110806,58 mii lei.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1/1752644840435 din 11.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea sumei contractului nr. 20/25 din 11.12.2025

Denumir e operator economic	IDN O	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilit ate al contract ului/ acordulu i-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului- cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Polimer”		Autohton	2/175264484043 5 11.12.2025	-21751,31 +21751,3 1	-26101,58 +26101,58	31.12.20 25	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Ghenadie Mînăscuță

(Nume, Prenume)

L.Ș.



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ____ 10 ____ din __ 01.12.2025 ____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Dirrecția Învățământ Tineret și Sport Călărași	
Localitate	Or. Călărași	
IDNO	1014601000034	
Adresa	Str. Biruința, nr.1	
Număr de telefon	024426334	
Număr de fax	024420717	
E-mail oficial	calarasidgits@gmail.com	
Adresa de internet	calarasidits.md	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chicu Zinaida chicuzina @gmail.com 0-244-2-63-34	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri v Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Achizitionare produse petroliere
Cod CPV	09100000-0
Valoarea estimată a achiziției	877988
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Ocds-b3wdp1-MD1737727223179 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/
Data publicării anunțului de participare	24.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	v Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da v Nu
Sursa de finanțare	v Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.02.2025

Denumirea operatorului economic	<i>ICS LUKOIL-MOLDOVA SRL</i>
IDNO al operatorului economic	<i>1002600005897</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:40
	Data:18.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:847000,17
	Inclusiv TVA:1016400,20
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate v Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat] Art. 76 alin. (7) – (17) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] nu</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] Nu sunt</i>
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Motorină EURO-5 (litri) suma fără TVA 814973,50 suma cu TVA 977968,20
Benzină Premium 95 (litri) suma fără TVA 32026,67 suma cu TVA 38432,00

Micșorarea motorinei EURO-5 (litri) 200000,20 lei
După micșorare Motorină EURO 5 (litri) 777968,00 lei

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
Circulara Ministerului Finanțelor nr.13-09/406 din 24.11.2025

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 10 din 28.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului de achiziție nr.40 din 18.02.2025

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/ prestare/
				Fără TVA	Inclusiv TVA		

		Cu capital mixt/asoci ere/ Cu capital străin				/ acordului- cadru	executare al contractul ui/ acordului- cadru
ICS LUKOIL- MOLDOV A SRL	1002600005897	Cu capita l autoht on/	01 din 28.11.2025	166666,83	200000,20	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Oaserele-Gonța Elena
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 11.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s.Mihuleni r-nul Șoldănești
Localitate	s.Mihuleni
IDNO	1007601006368
Adresa	s.Mihuleni r-nul Șoldănești
Număr de telefon	0272 57236
Număr de fax	0272 57209
E-mail oficial	primaria.mihuleni@apl.gov.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cojocaru Andrei 069393258 , pr.mihuleni@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Extinderea sistemului de apeduct și forarea sondei arteziene s. Mihuleni r-nul Șoldănești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 363 670,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. oeds-b3wdpl-MD-1730722195094 Link: mtender.gov.md/plans/oeds-b3wdpl-MD-1730722195094
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	19 decembrie 2024

Denumirea operatorului economic	SC Foremcons SRL
IDNO al operatorului economic	1005600001878
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1 Data: 04.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 363 670.00 lei Inclusiv TVA: 2 807 533.51 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	7 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Se modifica termenul de executare a lucrarilor 7 (sapte) luni, punctul 2.1 din contract

Se modifica termenul de valabilitate a contractului până la 30.06.2026

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Ca urmare a dificultăților apărute în procesul de forare a sondei arteziene, care au generat imposibilitatea continuării lucrărilor fără soluții tehnice suplimentare din partea proiectantului (metoda de foraj), agentul economic nu se încadrează în graficul de execuție inițial stabilit în contract.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2 din 09.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea termenului de executare a lucrărilor contractate de 7 (șapte) luni, conform punctului 2.1 din contract și modificarea termenului de valabilitate a contractului până la data de 30.06.2026

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC Foremcons SRL	1005600001878	Cu capital autohton	Nr.1 din 11.12.2025	-	-	30.06.2026	30.06.2026

Conducătorul grupului de lucru:

L. Ștefan
(Nume, Prenume)



M. Popescu
(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, sos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, buf. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@amc.md; www.amc.md

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3/ocds-b3wdp1-MD-1740040129710 din 11.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Sarata Galbena
Localitate	r. Hîncești, com. Sărata Galbena
IDNO	10076001005969
Adresa	3446, MOLDOVA, Hîncești, s.Sărata-Galbena, s. Sarata Galbena
Număr de telefon	026950388
Număr de fax	026950236
E-mail oficial	primsarcontabil@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Blănuță Svetlana, 026950388, primsarcontabil@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri V Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	„Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbena, r-nul Hîncești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	8924091,72
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr ocds-b3wdp1-MD-1740040129710 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21368541/lot/12005767
Data publicării anunțului de participare	20.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii V Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Da V Nu
Sursa de finanțare	VBuget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	19.03.2025
Denumirea operatorului economic	Genial-A SRL
IDNO al operatorului economic	1006600042119
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 13 Data: 28.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 7339090,06 Inclusiv TVA: 8806908,07
Termen de valabilitate	31.12.2025

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	9 luni termenul de execuție Acord de modificare a termenului de execuție din 10.09.2025
---	--

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului V Majorarea valorii contractului V Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76, alin. (7), pct.2 a)b) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021, lit.a)—modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; lit b)- modificarea nu afectează natura generală a contractului.
Cresterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord de modificare a termenului de execuție nr 1/13 din 10.09.2025 Acord de modificare nr 2/13 din 17.09.2025
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Valoarea contractului nu este afectată, se modifică doar termenul de execuție a lucrărilor și termenul de valabilitate a contractului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În perioada desfășurării lucrărilor susnumite a parvenit necesitatea modificării termenului de execuție a lucrărilor și termenul de valabilitate a contractului de antrepriza de „Îmbunătățirea infrastructurii tehnica-edilitare locale, prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești, la data de 21.11.2025 a fost înaintată solicitare din partea antreprenorului în care au fost expus motivul neexecutării lucrărilor în termeni prevăzuți după cum urmează:

- Condiții meteo nefavorabile (în special ploi abundente) în perioada septembrie-noiembrie, nu a fost posibil efectuarea lucrărilor de săpături, deoarece acestea presupun un sol stabil și accesibil pentru utilaje și montarea rețelilor de canalizare conform normativelor în vigoare, inclusiv și pentru lucrările de amenajare a căilor de acces la stația de epurare.
- Amplasarea haotică și necorespunzătoare cu schemele de amplasare și proiectul de execuție a rețelilor subterane adiacente (gaz, apă, telecomunicații) – faptul dat descori a dus la stoparea lucrărilor pe termen nedeterminat, inclusiv și la modificări în proiectul de execuție
- În perioada de execuție nu a fost posibilă montarea rețelilor electrice pentru conectarea stației de epurare, deoarece în proiectul inițial de execuție au fost proiectate montarea pilonilor pe teren privat. Faptul dat a impus modificarea proiectului de execuție și eliberarea unui nou aviz de racordare. Inițial avizului de racordare a fost eliberat greșit, ceea ce n-a permis elaborarea în termen a noului proiect pentru rețelele electrice.
- Pe anumite segmente au survenit modificări al proiectului de execuție de reamplasare a rețelilor de canalizare, faptul dat a impus anumite termeni pentru prezentarea modificărilor de proiect de către autorul de proiect.

În prezent, gradul de executare este de 85%.

Întrucât aceste lucrări au o importanță majoră, parvenit necesitatea de a modifica termenul de execuție pentru o lucrare calitativă de lungă durată și termenul de valabilitate a contractului, ca ulterior a fi posibil onorarea obligațiunilor contractuale.

- Analizând cele expuse, Grupul de lucru a convenit la prelungirea termenului de execuție și valabilitatea contractului de antrepriza nr.13 din 28.03.2025 cu modificarea în redacție nouă cu următorul text:

punctului 2.1. *Durata de execuție a lucrărilor contractante este de 15 luni, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite și ținând cont de resursele anuale alocate/disponibile în acest sens*

punctului 13.4. *Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2026.*

În urma modificărilor operate suma totală a contractului nu se v-a schimba

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.3/13 din 11.12.2025, a fost încheiat acordul adițional privind modificarea punctului 2.1. și 13.4 din contractul nr.13 din 28.03.2025, privind „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești.”.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC Genial-A SRL	1006600042119		3/13 din 11.12.2025			31.12.2026	15 luni

Conducătorul grupului de lucru:




(Semnătura)

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a Municipiului Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

www.bap.atender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Nacională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652, fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 11.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	PRIMARIA S.COLIBASI
Localitate	R-UL CAHUL
IDNO	1007601006586
Adresa	S.COLIBASI
Număr de telefon	029962900
Număr de fax	029962238
E-mail oficial	primariacolibasi@yahoo.com
Adresa de internet	primariacolibasi@yahoo.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Dragomir Ina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați] modificarea termenului de valabilitate a contractului</i>
Obiectul achiziției	achiziționarea lucrărilor de Forare a fântinii arteziene ,montarea a două casteleuri de apă și construcția rețelelor de apeduct pentru un sector locativ din s.Colibasi ,r-ul Cahul
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3100000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21325525 Link: oeds-b3wdp1-MID-1734438921547
Data publicării anunțului de participare	de la 17.12.2024 14:56
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da V ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați] ONDRI</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	02.01.2025
Denumirea operatorului economic	SA ORIZONT
IDNO al operatorului economic	1003600059222
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: NR 4 DIN 13.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:2410384.53 Inklusiv TVA: 2892461.43
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate V ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați] INCLUDERE A LUCRARILOR SI EXCLUDERE
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

SA Orizont, în calitate de antreprenor privind executarea lucrărilor la obiectul de construcție „Lucrări de forare a fântinilor arteziene”, montarea a doua casteluri de apă și construcția rețelelor de apeduct pentru un sector locativ din sat „Colibași” r-nul Cahul, conform devizului de cheltuieli nr.2-2-1 (bransarea consumatorilor), a exclus următoarele lucrări: 1. Lucrări de construcție: 1.1. Conducte și accesorii: -poz. AcA53A: Montarea fittingurilor prin electrofuziune- KIT 1 orientabil 360° electrosudabil d63/25mm; (bransarea a fost posibilă fără utilizarea materialului dat, ce a permis economisirea resurselor autorității contractate, fără a afecta procesul tehnologic de alimentare cu apă a locatarilor). -poz. AcA53A: Montarea fittingurilor prin electrofuziune - KIT2 orientabil 360° electrosudabil d63/25mm; (bransarea a fost posibilă fără utilizarea materialului dat, ce a permis economisirea resurselor autorității contractate, fără a afecta procesul tehnologic de alimentare cu apă a locatarilor), conform devizului de cheltuieli nr. 2-2-1 (Castele de apă) a exclus următoarele lucrări 1. Lucrări de construcții. 1.1. Lucrări de construcții: -poz. DB16A: Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 2,5 cm cu astenere manuală (Pereu cu lățimea de 3m); (sa executat cu mortar) conform devizului de cheltuieli nr. 2-1-1 (Sistem de alimentare cu apă) sau exclus următoarele lucrări: 1. Lucrări de construcție: 1.1. Camine circulare: - poz. AcE11B: Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apă circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, în teren cu apă subterană. Conform devizului nr. 7-1-1 (Amenajarea teritoriului castel de apă) a exclus următoarele lucrări 1. Imbracaminte rutiera din piatra sparta ≈130m2 / 2. Gardul metalic (60soc 149.2m) - poz. CO06B3 Panou gard cu 4.20 m sa efectuat amenajarea după limitele permisibile a zonei de protecție. Conform devizului nr.7-2-1 – (Amenajarea teritoriului sonda de adâncime) a exclus următoarele lucrări: 1. Sistematizare pe vertical - poz. CA03F - (Podet peste gheab cu dimensiunea 4.5mx2.0mx0.15m) 2. Imbracaminte trotuar din piatra sparta 30m2 - aceste lucrări sau dovedit a fi existente - în rezultat nu sau folosit aceste resurse. A exclus lucrarile de mai sus si a inclus lucrarile de conectare a castelului de apă în conducta existentă și a altor îmbinări necesare acestor lucrări conform devizului nr. 2-2-1 și Procesului verbal de recepție a lucrărilor executate nr. 2-2-1.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. În contextul celor expuse mai sus, SA Orizont, solicită excluderea /includerea lucrărilor sus menționate s-au exclus unele lucrări în suma de 62477.65 lei ce nu erau necesare, s-au nu erau posibile de executat și s-au inclus alte lucrări necesare în suma de 62477.65 lei ne modificându-se suma contractului de achiziție.

2. Modificarea termenului de valabilitate a contractului până la 01.07.2026 din lipsa mijloacelor financiare alocate de ONDRI.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru NR1 din 11.12.2025 a fost încheiat acordul adițional NR 2 DIN 11.12.2025 privind modificarea termenului de valabilitate până la 01.07.2026

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SA ORIZONT	1003600059222		2 din 11.12.2025	+52064.72	+62477.65	01.07.2026	31.12.2025
SA ORIZONT	1003600059222		2 din 11.12.2025	+52064.72	+62477.65	01.07.2026	31.12.2025



Confecționat de grupul de lucru:

(Semnătură)

Publică: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: anac@anac.md; www.tender.gov.md; www.anac.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 6 din 11.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Vădeni r-nul Soroca
Localitate	satul Vădeni
IDNO	1007601001112
Adresa	MD-3047, satul Vădeni, raionul Soroca
Număr de telefon	023049238
E-mail oficial	primaria.vadeni@apl.gov.md
Adresa de internet	primariavadeni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Veaceslav Dobrovolschi, tel.: 069461945; primaria.vadeni@apl.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	LP
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă în com. Vădeni, r-nul Soroca. Etapa 1, sectorul 1, obiectul nr.13/20, localizat în s. Vădeni, com.Vădeni, r-nul Soroca
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	9 071 610,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1731661280273
	Link-ul: Nr: 21311429
Data publicării anunțului de participare	Data publicării 15.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	nu

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.01.2025
Denumirea operatorului economic	SC "Montex-Gaz" SRL
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 14

	Data: 25.02.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 5943901,95
	Inclusiv TVA: 7132682,34
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	27.10.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de execuție a lucrărilor Modificarea termenului de valabilitate a contractului
Temeiul juridic	Conform Legii 131, art. 76 alin.(7),1)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publice/acordului-cadru (după caz)	da
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Până la modificare:

Termenul de execuție a lucrărilor- 27.10.2025

Termenul de valabilitate a contractului până la 31.12.2025/recepția finală a lucrărilor

După modificare:

Termenul de execuție a lucrărilor- 31.05.2026

Termenul de valabilitate a contractului până la 31.12.2026

În urma modificărilor suma contractului privind îndeplinirea lucrărilor de construcție a rețelilor exterioare de alimentare cu apă în com. Vădeni, r-nul Soroca, Etapa 1, sectorul 1, obiectul nr.13/20, localizat în s. Vădeni, com.Vădeni, r-nul Soroca, rămâne neschimbată.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia a fost aprobată/acceptată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractul nr.14 din 25.02.2025, privind achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelilor exterioare de alimentare cu apă în com. Vădeni, r-nul Soroca, Etapa 1, sectorul 1, obiectul nr.13/20, localizat în s. Vădeni, com.Vădeni, r-nul Soroca și anume:

Prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la 31.05.2026

Prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la 31.12.2026

Necesitatea modificării contractului de achiziții publice nr. 14 din 25.02.2025 a survenit în urma unor circumstanțe obiective și imprevizibile la momentul atribuirii, după cum urmează:

1. **Condiții meteorologice nefavorabile:** Pe parcursul toamnei anului 2025, zona satului Vădeni a fost afectată de precipitații frecvente și abundente, fapt ce a dus la o umiditate ridicată a solului. Aceste condiții au împiedicat execuția conformă a lucrărilor de terasament și montare a rețelilor, încetinind ritmul stabilit în graficul de execuție.
2. **Respectarea normativelor și directivelor oficiale:** Modificarea este conformă cu Notificarea nr. 02-25/4137 din 09.10.2025 emisă de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), care recomandă sistarea temporară a lucrărilor pe durata sezonului rece și în condiții meteorologice nefavorabile pentru a asigura calitatea execuției.
3. **Necesitatea ajustărilor tehnico-economice:** În procesul execuției au fost identificate necesități de ajustare a volumelor de lucru (excluderi și includeri de volume), fără majorarea valorii contractului. Aceste modificări necesită o perioadă suplimentară pentru elaborarea și aprobarea noilor devize, precum și pentru înregistrarea acestora în Buletinul Achizițiilor Publice (BAP).
4. **Alinierea cu termenul de finanțare:** În baza Deciziei CNCDDL nr. 84 din 10.12.2025, a fost încheiat Acordul adițional nr. 3 la contractul de finanțare nr. SR 11 043 SE-2, prin care finanțatorul (IP ONDRL) a acceptat prelungirea termenului de implementare a

proiectului până la data de 01.07.2026. Astfel, modificarea contractului de achiziții este necesară pentru a asigura concordanța cu noul termen stabilit de finanțator.

În urma modificărilor **suma contractului** privind îndeplinirea lucrărilor de construcție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă în com. Vădeni, r-nul Soroca. Etapa 1, sectorul 1, obiectul nr.13/20, localizat în s. Vădeni, com.Vădeni, r-nul Soroca, **rămîne neschimbată.**

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză nr. 14 din 25.02.2025, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la achiziționarea lucrărilor de construcție a rețelelor exterioare de alimentare cu apă în com. Vădeni, r-nul Soroca. Etapa 1, sectorul 1, obiectul nr.13/20, localizat în s. Vădeni, com.Vădeni, r-nul Soroca:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Cod CPV	Nr. și data acordului adițional		Modificări	
						Prelungirea termenului de prestare	Prelungirea termenului de valabilitate a contractului
SC "Montex-Gaz" SRL	1004600020810	Cu capital autohton	45200000-9	8	11.12.2025	până la 31.05.2026	până la 31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Dobrovolschi Veaceslav




DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 2 din 12.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Cîrnatului Noi
Localitate	s. Cîrnatului Noi
IDNO	1007601006221
Adresa	s. Cîrnatului Noi
Număr de telefon	068435753, 024364236
Număr de fax	024364236
E-mail oficial	primcîrnatuluinoi@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Braga Andrei, 068435753

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Achiziționarea de executare a lucrarilor la sistemul de apeduct în Sălcuța Nouă, comuna Cîrnatului Noi R-ul Căușeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	4121260.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1737101207708 Link: 21348221 https://achizitii.md/ro/public/budget/20297921
Data publicării anunțului de participare	18.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.1 din 18.02.2025
Denumirea operatorului economic	Alexidar Grup SRL
IDNO al operatorului economic	1012600031745
	Nr:14

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data:27.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:2834787.57 Inclusiv TVA:3401745.09
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Modificarea termenului de valabilitate
Temeiul juridic	Conform legii 131, art.76 alin.(7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

In baza devizurilor de cheltuieli expuse de operator economic ALEXIDAR GRUP SRL de executare a lucrarilor la sistemul de apeduct în Sălcuța Nouă, comuna Cîrnățanii Noi R-ul Căușeni, grupul de lucru ia decizia de modificare contractului de antrepriza si anume de micșorare (excludere) a valorii contractului initial. Modificarea termenului de valabilitate contractului pin la 01.07.2026 in baza acordului aditional nr.3 din 11.12.2025 cu ONDRL

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Grupul de lucru a hotarit cu acordul ambelor parti de a exclude lucrari, prin act de constatate Nr.1 din 10.12.2025 conform modificarilor parvenite in baza devizurilor de cheltuieli.

Micșorare (excludere) suma lucrarilor care se exclud constituie **-155986.38 lei cu TVA**

DEVIZURI de EXCLUDERE

1.Dupa Deviz Local № 7-2-1 Amenajarea (marca PG) Valoarea de deviz -364,97 lei

2. Dupa Deviz Local № 4-1-1 Automatizarea (marca AAE) Valoarea de deviz -39 288,92 lei

3. Dupa Deviz Local № 2-2-2 Castel de apa V=50m3 H=15m 76аллов. Lucrari de tehnice-sanitare (marca

BK) Valoarea de deviz -6 681,01 lei

4. Dupa Deviz Local № 2-2-1 Castel de apa V=50m3 H=15m 76аллов. Lucrari de constructie generale

(marca AC) Valoarea de deviz -14908,54 lei

5. Dupa Deviz Local № 2-1-1 Retele exterioare de alimentare cu apa (marca AE)

Valoarea de deviz -61 228,51 lei

6. Deviz Local № 2-1-1.1 Retele exterioare de alimentare cu apa (marca AE) -33514,43

7. Modificarea termenului de valabilitate contractului pin la 01.07.2026 in baza acordului aditional nr.3 din 11.12.2025 cu ONDRL

In rezultatul examinarii necesitatilor de modificare a contractului de achizitie nr.14 din 27.02.2025 s-a deciz incheierea acordului aditional privind micsorarea a contractului si modificarea termenului de valabilitate contractului pin la 01.07.2026.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 14 din 27.02.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micsorarea valorii contractului cu suma 155986.38 lei.

Modificarea termenului de valabilitate contractului pin la 01.07.2026 .

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului ui/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Alexidar Grup SRL	1012600031745	Cu capital autohton	Nr.1 12.12.2025	-129988.69	-155986.38	01.07.2026	

Conducătorul grupului de lucru:

Braga Andrei
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 15 decembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Примэрия с.Кириет-Лунга
Localitate	с.Кириет-Лунга, Чадыр-Лунгский р-н
IDNO	1007601004397
Adresa	ул.Свободы,43
Număr de telefon	029152225
Număr de fax	029152236
E-mail oficial	primariachiriet@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Кайкы Валентина тел.068928611

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă • Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Instalarea panourilor fotovoltaice pe terenul imobilului cu nr.cadastral 9618217112 situat in UTA Gagauzia, s.Chiriet-Lunga, Sovetscaia, 20; Instalarea panourilor fotovoltaice pe terenul imobilului cu nr.cadastral 961821702701 situat in UTA Gagauzia, s.Chiriet-Lunga, Iurie Gagarin, 8
Cod CPV	51100000-3
Valoarea estimată a achiziției	1217353.39
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1743659167053
	Link:
Data publicării anunțului de participare	03.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări •
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da •
Sursa de finanțare	Buget de stat • Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	17.04.2025

Denumirea operatorului economic	SRL AM SISTEME
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 27
	Data: 29.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 778291.90
	Inclusiv TVA: 877086.01
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate • Rezelierea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificarea contractului № 27 din 29.04.2025 la punctul 13.4. sintagma 31.12.2025 se substituie cu sintagma 01.07.2026, în legătură cu prelungirea acordului de finanțare nr.GE 22 450 SE-2 semnat la 13.12.2024.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 27 din 29.04.2025 г. a fost încheiat acordul adițional privind о продлении срока действия договора.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Termen initial	Termen modificare
AM SISTEME SRL	38	12.12.2025	31.12.2025	01.07.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Валентина Кайкы

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 1/2 din 12.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Mihăileni
Localitate	s.Mihăileni r.Rîșcani
IDNO	1007601003138
Adresa	s.Mihăileni r.Rîșcani
Număr de telefon	025676411
E-mail oficial	025676238
Adresa de internet	contabilmihaileni@gmail.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mihaileni.md
	Musteață Cristina 025676411 contabilmihaileni@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	LD
Obiectul achiziției	Construcția complexului sportiv cu acoperire artificială s. Mihăileni r. Rîșcani
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	7 880 472,75 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: MD-1736776060173 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1736776060173?tab=awards
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 14.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat ☒ ONDRL
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	25.02.2025
Denumirea operatorului economic	"CLEMANTIN" S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 19 Data: 05.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6 020 502,60 lei Inclusiv TVA: 7 224 603,12 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☒ Modificarea termenului de execuție a lucrărilor ☒ Modificarea termenului de valabilitate a contractului ☒ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea 131, art. 76, al.7
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	☒ Modificarea termenului de execuție a lucrărilor ☒ Modificarea termenului de valabilitate a contractului
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

	Tipul modificărilor	Înainte modificărilor	Valoarea modificărilor	După modificare
1	Modificarea termenului de execuție a lucrărilor	31.12.2025	-	01.06.2026
2	Modificarea termenului de valabilitate a contractului	31.12.2025	-	01.07.2026
3	Micșorarea valorii contractului (cu - 400 930,01 lei)	7 224 603,12 lei inclusiv TVA	-400 930,01 lei inclusiv TVA	6 823 673,11 lei inclusiv TVA
4	Majorarea valorii contractului (cu + 400 726,37 lei)	6 823 673,11 lei inclusiv TVA	+400 726,37 lei inclusiv TVA	7 224 399,48 inclusiv TVA

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În temeiul Actului de constatare nr.1 din 19.11.2025, întocmit de comisia desemnată pentru verificarea calității și volumului lucrărilor la obiectivul „Construcția complexului sportiv cu acoperire artificială din s. Mihaileni, r. Rîșcani”, s-a constatat necesitatea modificării contractului de achiziție publică nr.19 din 05.03.2025, în vederea modificării volumelor de lucrări și a termenelor de executare.

Comisia, formată din reprezentanții autorității contractante, proiectant, diriginte de șantier și responsabil tehnic, a evaluat situația reală din șantier, gradul de realizare a lucrărilor și necesitatea respectării cerințelor tehnice, stabilind următoarele:

1. TEMEIUL MICȘORĂRII VALORII CONTRACTULUI

În urma verificărilor efectuate în teren și a comparării volumelor executate cu cele prevăzute în devizul inițial, s-a constatat că anumite categorii de lucrări incluse inițial în Contract nu mai sunt necesare.

Astfel, din Devizul de cheltuieli nr. 2-1-1 se exclud următoarele poziții:

- Poz. 97 – Pardoseală din beton gata preparat clasa C10/8 (Bc10/B150), grosime 10 cm, pentru suprafața de 875,79 m²;
- Poz. 98 – Pardoseală din beton simplu clasa C10/8 (Bc10/B150), grosime 10 cm, pentru suprafața de 875,79 m².

Excluderea acestora este justificată de faptul că soluția tehnică inițială nu mai corespunde necesităților actuale ale lucrării. Pe parcursul execuției s-a constatat necesitatea adaptării structurii pardoselii la tipul de utilizare prevăzut, ceea ce a impus renunțarea la anumite elemente prevăzute inițial în devizul standard.

Valoarea lucrărilor excluse este de 400 930,01 lei, conform Actului de constatare.

2. TEMEIUL MAJORĂRII VALORII CONTRACTULUI

Totodată, comisia a stabilit că pentru finalizarea corectă a obiectivului și pentru respectarea standardelor tehnice este necesară includerea unor lucrări suplimentare, neprevăzute inițial, dar obligatorii pentru funcționalitatea viitoare a complexului sportiv.

Aceste lucrări sunt:

- Poz. 1 – Folie PE, 928,60 m²;
- Poz. 2 – Pardoseală din beton gata preparat C10/8 (Bc10/B150), ajustată tehnic în raport cu soluția inițială – 928,60 m²;
- Poz. 3 – Pardoseală din beton simplu C10/8 (Bc10/B150), adaptat condițiilor reale de exploatare – 928,60 m².

Includerea acestor poziții a devenit necesară în urma reevaluării necesităților structurale, constatându-se că volumul și tipul stratului suport trebuie modificate pentru a asigura durabilitatea și stabilitatea suprafeței finale.

Valoarea totală a lucrărilor suplimentare incluse constituie 400 726,37 lei.

Aceste modificări nu puteau fi prevăzute la momentul întocmirii documentației de proiect și sunt determinate de situații tehnice obiective constatate la fața locului.

3. JUSTIFICAREA PRELUNGIRII TERMENULUI DE EXECUȚIE

Deoarece lucrările care se exclud și cele care se includ nu sunt echivalente din punct de vedere tehnic și operațional, executarea acestora presupune:

- replanificarea etapelor de lucru;
- suplimentarea volumului de lucrări necesare;
- necesitatea adaptării procesului tehnologic;
- executarea unor proceduri suplimentare.

Prin urmare, finalizarea lucrărilor suplimentare implică un timp adițional justificat din punct de vedere tehnic.

În urma analizei situației din șantier, comisia consideră necesară prelungirea termenului de execuție, pentru a permite executarea completă, calitativă și conformă a noilor lucrări introduse.

4. PRELUNGIREA TERMENULUI DE VALABILITATE A CONTRACTULUI

Modificarea termenului de execuție impune în mod firesc și prelungirea valabilității contractului, pentru a acoperi întreaga perioadă în care se vor desfășura lucrările suplimentare.

Această prelungire este justificată de:

- necesitatea finalizării obiectivului în condiții de calitate;
- faptul că lucrările suplimentare au apărut ca urmare a unor situații obiective, neimputabile părților;
- conformitatea cu prevederile Legii 131/2015 privind achizițiile publice, care permite modificarea contractelor în cazul modificarea nu afectează natura generală a contractului.

CONCLUZIE

Modificarea contractului – constând în micșorarea și majorarea valorii acestuia, precum și în prelungirea termenului de execuție și a valabilității contractului – este pe deplin justificată prin constatările tehnice incluse în Actul de constatare nr.1 din 19.11.2025.

Aceste ajustări sunt indispensabile pentru finalizarea corespunzătoare a obiectivului, pentru respectarea cerințelor tehnice ale proiectului și pentru asigurarea calității lucrărilor executate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. Nr. 1/2 din 12.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea sumei contractului.

	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
	19/2	12.12.2025	fără TVA	inclusiv TVA
			-334 108,34 lei	-400 930,01 lei
"CLEMANTIN" S.R.L.			+333938,64 lei	+400 726,37 lei

Conducătorul grupului de lucru:
Primarul s.Mihăileni

Cecan Valerian

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md*

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 12.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Stefanesti
Localitate	s.Ștefănești (r-l Florești),
IDNO	1007601010390
Adresa	MD-5038, MOLDOVA, Florești, s.Ștefănești (r-l Florești), Stefanesti
Număr de telefon	025049230
Număr de fax	---
E-mail oficial	primaria.stefanesti@mail.ru , comuna.stefanesti@gmail.com
Adresa de internet	---
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Zdraguș Ludmila, 068314469

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Renovarea și amenajarea scuarului din Ștefănești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 546 364,0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1731923237505 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21312268/
Data publicării anunțului de participare	18.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.01.2025
Denumirea operatorului economic	SC LUXGAZ SRL
IDNO al operatorului economic	1004600011768
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10 Data: 31.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1293296,32 Inclusiv TVA: 1551955,59
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Acord adițional cu ONDRL</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Se modifică termenul de executare și valabilitate a contractului. Data de 31.12.2025 fiind înlocuită cu 01.07.2026

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Inițial, am pornit de la premisa că monumentul amplasat în centrul scuarului aparține Primăriei și, din acest motiv, nu am inclus în documentația tehnică elaborarea proiectului de intervenție asupra acestuia. Ulterior, la prezentarea antreprenorului desemnat pentru executarea lucrărilor, am fost informați că acesta nu poate demara lucrările fără avizul Ministerului Culturii, întrucât monumentul este inclus în Registrul monumentelor ocrotite de stat. În rezultatul acestei constatări, a fost necesar demersul de obținere a avizului de specialitate din partea Ministerului Culturii, fapt care a presupus întocmirea suplimentară a proiectului tehnic aferent monumentului și parcurgerea procedurii legale în vigoare. Aceste etape au condus inevitabil la întârzierea calendarului de implementare a proiectului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 10 din 31.01.2025 a fost încheiat acordul adițional privind Modificarea termenului de executare și valabilitate

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TV A	Inclusiv TVA		
S.C. LUXGA Z S.R.L.	1004600011768	---	Nr. 2 din 12.12.2025	-	-	01.07.2026	01.07.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Zdraguș Ludmila
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

*Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.188 din 11 decembrie 2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Ministerul Muncii și Protecției Sociale
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1021601000115
Adresa	mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 1
Număr de telefon	022 804 491
Număr de fax	
E-mail oficial	secretariat@social.gov.md
Adresa de internet	www.social.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lucia Ciobanu, tel. 022 804 447, email: lucia.ciobanu@social.gov.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Licitație deschisă
Cod CPV	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*
Valoarea estimată a achiziției	400000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Servicii de mentenanță a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă (SIIECAP) 72200000-7
Data publicării anunțului de participare	13 ianuarie 2025
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1736780692104 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1736780692104?tab=contract-notice
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	SRL InfoSoft eh
IDNO al operatorului economic	1003600043827
	Nr: 36-COP

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 03 martie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 372390,00 Inclusiv TVA: 446868,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 alin. (7) pct.1 lit.c al Legii 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma desfășurării procedurii de achiziție prin COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1736780692104 din 13.01.2025 privind achiziționarea serviciilor de mentenanță a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă (SIIECAP) a fost încheiat contractul nr.36-COP din 03.03.2025 cu A SRL InfoSofTeh în sumă de 446868,00 lei inclusiv TVA.

VI Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe parcursul derulării contractului au intervenit o serie de modificări semnificative în cadrul instituțional și operațional, care au dus la extinderea volumului de activități necesare pentru buna îndeplinire a obligațiilor contractuale după cum urmează:

- Modificări instituționale prin divizări, absorbții și comasări de instituții, modificarea structurii serviciilor instituțiilor, modificări ce au generat noi cerințe operaționale și necesitatea adaptării documentației existente;
- Actualizarea procedurilor interne, verificări și corectări multiple pe segmentul mijloacelor fixe și pregătirea pentru inventariere, ceea ce a impus prestarea unor activități suplimentare neprevăzute în forma inițială a contractului;
- Creșterea considerabilă a fluxului de personal, aspect care a dus la extinderea numărului de solicitări, instruiți, corectări, verificări și suport tehnic oferit în cadrul contractului;
- Actualizarea sistematică a softului, aspect tehnic care derulează cu probleme enorme, cheltuieli de timp enorme din motivul că serverul pus la dispoziție de către MMSP nu face față din punct de vedere tehnic la așa un sistem de o așa anvergură.

Lipsa instruirii utilizatorilor sistemului,

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.187 din 11 decembrie 2025 privind achiziționarea serviciilor de mentenanță a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă (SIIECAP) s-a încheiat acord adițional de majorare cu:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL InfoSofTeh	1003600043827	Cu capital autohton	Nr. 1 din 11.12.2025	54166,66	65000,00	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Dumitru PÎSLARU

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
 Nr. 4 din 12.12 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600047677
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 62
Număr de telefon	+37367880808
Număr de fax	+37367880808
E-mail oficial	achizitii@agsv.md
Adresa de internet	www.agsv.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	-

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Arbuști
Cod CPV	03451300-9
Valoarea estimată a achiziției	3 333 333,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdpl-MD-1738764195904 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1738764195904?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	05.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se referă

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Alte surse
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.1 din 11.03.2025
Denumirea operatorului economic	„Garden Service” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.116/2025 Data: 27.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 15 750,00 Inclusiv TVA: 18 900,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	15 aprilie – 31 decembrie 2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☒ Altele: [Indicați]
---------------------	---

Temeiul juridic	Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021; Pct. 7.1 din Contractul nr. 116/2025 din 27.03.2025 încheiat între ÎM, „AGSV” și „Garden Servicii” SRL privind achiziționarea arbuștilor Lotul 29 – Pyracantha Orange Glow Piracanta .
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este cazul
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare:

Rezilierea contractului:

Contract nr. 116/2025 încheiat la data de 27.03.2025 cu privire la achiziția „Arbuști lotul 29”, cu operatorul economic „Garden Service” SRL:

Nr. Lotului	Denumirea bunurilor	Cantitatea/ Unitatea de măsură	Preț fără TVA, lei MD	Preț inclusiv TVA, lei MD	Suma fără TVA, lei MD	Suma inclusiv TVA, lei MD
Arbuști						
29	Pyracantha Orange Glow Piracanta	180 buc	87,50	105,00	15 750,00	18 900,00
Suma totală a Contractului:					15 750,00	18 900,00

După modificare:

Contract nr. 116/2025 încheiat la data de 27.03.2025 cu privire la achiziția „Arbuști lotul 29”, cu operatorul economic „Garden Service” SRL:

Nr. Lotul ui	Denumirea bunurilor	Cantitatea/ Unitatea de măsură	Preț fără TVA, lei MD	Preț inclusiv TVA, lei MD	Suma fără TVA, lei MD	Suma inclusiv TVA, lei MD
Arbuști						
29	Pyracantha Orange Glow Piracanta	0 buc	87,50	105,00	0,00	0,00
Suma totală a Contractului:					0,00	0,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Rezilierea Contractului de achiziții publice nr. 116/2025 din 27.03.2025 privind achiziționarea „Arbuștilor – Lotul 29”, încheiat cu operatorul economic „Garden Service” SRL, a devenit necesară în urma discuțiilor purtate între reprezentanții întreprinderii și operatorul economic, precum și a celor expuse în Demersul expediat de operator economic la data de 10.12.2025.

În acest context, Părțile au convenit că fiind deja finele anului bugetar și al imposibilității efectuării plantărilor în condiții corespunzătoare, preluarea materialului dendrologic în acest moment, fără posibilitatea plantării imediate, ar transfera integral asupra întreprinderii riscul eventualelor pierderi sau deteriorări ale materialului.

Astfel, cu acordul comun al Părților, în temeiul Regulamentului privind activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, precum și în conformitate cu pct. 7.1 din Contractul nr. 116/2025 din 27.03.2025, încheiat între Î.M. „AGSV” și „Garden Service” SRL, se dispune rezoluțiunea contractului pentru Lotul 29 – **Pyracantha Orange** Glow Piracanta.

VII. Rezultatele examinării:

Grupul de lucru, în urma examinării necesității rezoluțiunii contractuale, a decis încheierea Acordului de rezoluțiune aferent Contractului nr. 116/2025 din 27.03.2025 privind achiziționarea arbuștilor, încheiat cu operatorul economic „Garden Service” SRL, prin semnarea unui Acord adițional

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA/lei	Inclusiv TVA/lei
„GARDEN SERVICE” S.R.L.	Cu capital autohton	<u>11</u> 2025	<u>11.11</u> 2025	-15 750,00	-18 900,00

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: Denis BRAȘOVEANU



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
Nr. 2 din 12.12. 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600047677
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 62
Număr de telefon	+37367880808
Număr de fax	+37367880808
E-mail oficial	achizitii@agsv.md
Adresa de internet	www.agsv.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	-

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Arbuști
Cod CPV	03451300-9
Valoarea estimată a achiziției	3 333 333,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1738764195904 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1738764195904?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	05.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se referă

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Alte surse
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.1 din 11.03.2025
Denumirea operatorului economic	„Garden Service” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.109/2025 Data: 27.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 184 375,00 Inclusiv TVA: 221 250,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	15 aprilie – 31 decembrie 2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: [Indicați]
---------------------	---

Temeiul juridic	În temeiul art. 76 alin. (7) pct. 2 lit a) , b) din Legea nr.131 privind achizițiile publice și în conformitate cu pct. 3.2 din Contractele: Nr.109/2025 din 27.03.2025
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este cazul
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare:

Micșorarea valorii contractului:

Contract nr. 109/2025 încheiat la data de 27.03.2025 cu privire la achiziția „Arbuști lotul 8”, cu operatorul economic „Garden Service” SRL:

Nr. Lotul ui	Denumirea bunurilor	Cantitatea/ Unitatea de măsură	Preț fără TVA, lei MD	Preț inclusiv TVA, lei MD	Suma fără TVA, lei MD	Suma inclusiv TVA, lei MD
Arbuști						
8	Berberis buxifolia Nana Berberis veșnic verde	180 buc	112,50	135,00	20 250,00	24 300,00
	Berberis thunbergii Admiration Berberis Admiration	310 buc	112,50	135,00	34 875,00	41 850,00
	Berberis thunbergii Atropurpurea Berberis purpuriu	510 buc	79,17	95,00	40 375,00	48 450,00
	Berberis thunbergii Golden Torch Berberis auriu	310 buc	112,50	135,00	34 875,00	41 850,00
	Berberis thunbergii Sunsation Berberis verde	310 buc	112,50	135,00	34 875,00	41 850,00
	Berberis thunbergii Red Pillar Berberis roșu columnar	170 buc	112,50	135,00	19 125,00	22 950,00
Suma totală a Contractului:					184 375,00	221 250,00

După modificare:

Contract nr. 109/2025 încheiat la data de 27.03.2025 cu privire la achiziția „Arbuști lotul 8”, cu operatorul economic „Garden Service” SRL:

Nr. Lotul ui	Denumirea bunurilor	Cantitatea/ Unitatea de măsură	Preț fără TVA, lei MD	Preț inclusiv TVA, lei MD	Suma fără TVA, lei MD	Suma inclusiv TVA, lei MD
Arbuști						
8	Berberis buxifolia Nana Berberis veșnic verde	180 buc	112,50	135,00	20 250,00	24 300,00
	Berberis thunbergii Admiration Berberis Admiration	310 buc	112,50	135,00	34 875,00	41 850,00
	Berberis thunbergii Atropurpurea Berberis purpuriu	510 buc	79,17	95,00	40 375,00	48 450,00
	Berberis thunbergii Golden Torch Berberis auriu	201 buc	112,50	135,00	22 612,50	27 135,00

Berberis thunbergii Sunsation Berberis verde	250 buc	112,50	135,00	28 125,00	33 750,00
Berberis thunbergii Red Pillar Berberis roșu columnar	170 buc	112,50	135,00	19 125,00	22 950,00
Suma totală a Contractului:				165 362,50	198 435,00

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Micșorarea Contractului nr. 109/2025 din 27.03.2025 din 27.03.2025 privind achiziționarea „Arbuștilor – Lotul 8”, încheiat cu operatorul economic „Garden Service” SRL, este necesară având în vedere faptul că anul bugetar se află la final, iar timpul rămas nu permite livrarea și plantarea arbuștilor în perioada optimă.

Astfel, cu acordul comun al “Părților”, în temeiul art. 76 alin. (7) pct. 2 lit a) și b) din Legea nr.131 privind achizițiile publice și în conformitate cu pct. 3.2 din Contractul: nr.109/2025 din 27.03.2025, se modifică Contractul prin micșorarea valorii.

VII. Rezultatele examinării:

Grupul de lucru a decis micșorarea valorii contractului: nr. 109/2025 din 27.03.2025, prin semnarea Acordului Adițional.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA/lei	Inclusiv TVA/lei
„GARDEN SERVICE” S.R.L.	Cu capital autohton	01/2025	18.09.2025	-19 012,50	-22 815,00

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: Denis BRAȘOVEANU

DAREA DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

Nr. 1 din 11.12.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Popești de Jos, R. Drochia
Localitate	Primaria Popești de Jos, R. Drochia
IDNO	1007601001606
Adresa	Primaria Popești de Jos, R. Drochia
Număr de telefon	069969722
E-mail oficial	primariapopestiidejos@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	LP
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire	Legea 131, privind achizițiile publice art. 47
Procedura de achiziție repetată	Nr: nu
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	bunuri
Obiectul achiziției	<u>achiziționarea unui Tractor Multifunctional si echipament pentru Colectarea și Transportarea Deseurilor s.Popești de Jos, r-nul Drochia</u>
Cod CPV	16700000-2
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului <i>www.mtender.gov.md</i> guvernamental)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3w6p1-MD-1761903235334 Link-ul: 21503616 https://achizitii.md/ro/public/budget/20450977 Data publicării: 31.10.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Da

	Link-ul către planul de achiziții publice publicat:
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	BAP nr. 81 din 17.10.2025
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Sistem dinamic de achiziție
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 195 500,00

3. Clarificări privind documentația de atribuire: nu este

4. Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt

4. Până la termenul-limită (21.11.2025 începutul ora 14.00) a fost depus 3 operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Agropiese TGR Grup SRL	1005600038722	Ion Novatchii
2	EXIMOTOR SA	1002600034712	Socolova Natalia
3	F.P.C. APROCOMTEH S.R.L.	1002600035188	David Dragos

5. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:

Denumirea ofertant/candidat, semnate electronic de operatorii economici	Documentele solicitate și alte condiții, cerințe obligatorii		
	Agropiese TGR Grup SRL	EXIMOTOR SA	F.P.C. APROCOMTEH S.R.L.
Propunerea financiară – Anexa 23	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Propunerea tehnică – Anexa 22	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
CERERE DE PARTICIPARE	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
DUAЕ	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
SUPLIMENTAR			
Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Formularul informație despre ofertant	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național (eliberat de FISC)	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Declarație privind termenul de garanție a bunului și postgaranție	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Certificate ce determină bunul (Echipamentul)	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Declarație de propria răspundere precum ca: livrarea, ansamblarea, ridicarea, încărcarea și descărcarea bunului sînt cheltuielile operatorului economic cistigator	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT
Poze TRACTORUL și cu Echipamentul	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT

propus conform specificație tehnică			
DECLARAȚIE privind lista principalelor livrări efectuate în ultimii ani de activitate (2023-2025)	PREZENTAT	PREZENTAT	PREZENTAT

6. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Suma ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Tractor Multifuncțional și echipament pentru Colectarea și Transportarea Deșeurilor s.Popeștii de Jos, r-nul Drochia	Agropiese TGR Grup SRL	863 550,00	Conform specificațiilor	-	-
	EXIMOTOR SA	995 000,00		-	-
	F.P.C. APROCOMTEH S.R.L.	1 140 600,00		-	-

7. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat: nu este

9. Ofertanții respinși/descalificați: nu

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu

13. Reevaluarea ofertelor: nu

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire LP nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1761903235334> din 21.11.2025, achiziționarea unui Tractor Multifuncțional și echipament pentru Colectarea și Transportarea Deșeurilor s.Popeștii de Jos, r-nul Drochia, s-a decis:

Anularea procedurii de achiziție publică:

CONFORM Legii 131

Articolul 71. Anularea procedurii de achiziție publică

(1) Autoritatea contractantă, din proprie inițiativă, anulează procedura de atribuire a contractului de achiziții publice, dacă la această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de achiziție publică, în următoarele cazuri:

b) numărul de ofertanți/candidați care întrunesc cerințele de calificare și selecție este mai mic decât numărul minim prevăzut pentru fiecare procedură, iar autoritatea nu a optat, conform prevederilor specifice, pentru continuarea procedurii de atribuire;

c) niciunul dintre ofertanți nu a întrunit condițiile de calificare prevăzute în documentația de atribuire;

- d) au fost depuse numai oferte care:
 – sînt neadecvate, inacceptabile sau neconforme;

– nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Agropiese TGR Grup SRL	04.12.2025	SIA RSAP, e-mail,
EXIMOTOR SA	04.12.2025	SIA RSAP, e-mail,
F.P.C. APROCOMTEH S.R.L.	04.12.2025	SIA RSAP, e-mail,

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
---	---

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:NU

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): NU

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Leușchi Cătălin
 (Nume, Prenume)





DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
prin acord adițional de prelungire a termenului de valabilitate
și termenului de execuție a lucrărilor.

Nr. 3 din 12.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Varnița
Localitate	s. Varnița, r-l Anenii Noi, MD-6539, Moldova
IDNO	1007601009060
Adresa	MD-6539, Moldova, Anenii Noi, s. Varnița, str. Tighina 64
Număr de telefon	0(265)46-236
Număr de fax	0(265)46-245
E-mail oficial	primaria.varnita@apl.gov.md
Adresa de internet	primariavarnita1@gmail.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Aprovizionarea cu apă potabilă și canalizare sectorul 2 din s. Varnița, r-l Anenii Noi
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	9 305 480 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.ntender.gov.md)	Nr: 21332116 Link: ocds-b3wdp1-MD-1735293573694
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 27.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări;
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☒ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 05.02.2025
Denumirea operatorului economic	SC "Foremcons" SRL
IDNO al operatorului economic	1005600001878
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1 Data: 14.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 9 824 306,08 MDL

	Inclusiv TVA: 11 789 167,30 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	8 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ <u>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare</u> ☒ <u>Modificarea termenului de valabilitate</u> ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temelul juridic	Art.76 alin.(7) pct.2) a) și b) din legea nr.131/2015
Cresterea pretului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	• <u>Prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la 30.06.2026</u> • <u>Prelungirea termenului de executie până la 30.06.2026</u>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Contractul prevedea executarea lucrărilor Aproximarea cu apă potabilă și canalizare sectorul 2 din s. Varnița, r-l Anenii Noi în valoare totală de 11 789 167,30 lei (inclusiv TVA), și un termen de execuție de 8 luni.

Termenul de valabilitate a contractului precum și a lucrărilor de execuție în Contractul nr.2 din 14.02.2025 a lucrărilor era până la 30.12.2025

În baza solicitării SRL FOREMCONS termenul de valabilitate a contractului precum și a lucrărilor de execuție se prelungește până la 30.06.2026

Modificarea nu afectează natura, obiectul sau valoarea contractului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Operatorul Economic SRL Foremcons în baza Contractului nr.1 din 14 februarie 2025 privind executarea obiectului "Lucrări de aprovizionare cu apă și canalizare sectorul 2 din s. Varnița r-l Anenii Noi", a intervenit cu solicitarea de a prelungi termenul de valabilitate a contractului precum și prelungire a termenului de execuție a lucrărilor, până la data de 30.06.2026 din următoarele motive:

- conditiile meteo nefavorabile care au împiedicat desfășurarea lucrărilor în ritmul planificat.
- Imposibilitatea finalizării lucrărilor în termenii contractuali
- Necesitatea prelungerii termenului pentru asigurarea finalizării conforme a obiectivului și funcționalității acestuia.

VII. Rezultatele examinării:

- În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 3 din 12.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind:
- termenului de valabilitate a contractului până la data de 30.06.2026.
- prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la 30.06.2026

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ execuție al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC FOREMCONS SRL	1005600001878	RM	<u>Nr.3 din 12.12.2025</u>			30.06.2026	30.06.26

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr NICHITENCO
(Nume, Prenume)

Digitally signed by Nichitenco Alexandr
Date: 2025.12.12 10:48:15 EET
Reason: Moldovan Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Semnătura
L.Ș.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 8 din 12.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul raional Orhei
Localitate	Mun.Orhei
IDNO	1003606150028
Adresa	Mun.Orhei, str.C.Negruzzi 85
Număr de telefon	023522448
Număr de fax	023522448
E-mail oficial	srorhei@ms.md
Adresa de internet	www.srorhei.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Croitoru Natalia, tel.078830509, e-mail: acizitiisrorhei@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă ☐
Obiectul achiziției	Lucrări de reconstrucția capitală a secției de Sterilizare din cadrul instituției cu nr. cad.6401302.105.20, Repetat
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	2 495 000,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21457989
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21457989/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 22.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_46_0.pdf din 17.06.2025

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: Ministerul Sănătății
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	22.08.2025
Denumirea operatorului economic	SRL UNICONS AI
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 163
	Data:29.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 694 091,33
	Inclusiv TVA: 3 232 909,59
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	3 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Modificarea contractului se efectuează în baza art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, întrucât sunt îndeplinite condițiile pentru modificarea contractului fără aplicarea unei noi proceduri de achiziție.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Creșterea prețului contractului se efectuează în baza art. 76 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, ca urmare a apariției unor circumstanțe imprevizibile ce influențează costul execuției lucrărilor. Se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice, conform justificărilor tehnico-economice și încadrării în limita maximă de 50% a creșterii valorice.</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>nu</i>
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Descrierea achiziției înainte de modificare

Achiziția inițială prevedea lucrări de reconstrucție capitală a secției de Sterilizare din cadrul instituției (nr. cad. 6401302.105.20), conform devizelor locale aprobate la etapa de atribuire.

Natura și amploarea lucrărilor includeau, în principal:

- demontări, repararea și finisarea suprafețelor interioare;
- execuția pereților despărțitori conform proiectului;
- montarea finisajelor interioare standard;
- instalarea tâmplăriei prevăzute în proiect;
- lucrări la rețelele ingineresti aferente;
- lucrări generale de reconstrucție a spațiilor funcționale necesare procesului de sterilizare.

Valoarea contractuală inițială (după aplicarea contractului curent):

3 232 909,59 lei (inclusiv TVA).

2. Descrierea achiziției după modificare

În urma constatărilor din teren și a analizei tehnice efectuate de comisie, au fost identificate circumstanțe imprevizibile, care nu puteau fi prevăzute la etapa de proiectare și achiziție, afectând siguranța structurală, conformitatea sanitară și funcționalitatea spațiilor.

S-au propus și acceptat următoarele modificări:

A. Actualizarea devizelor locale (Formularele 3, 5 și 7):

- excluderea unor categorii de lucrări devenite necorespunzătoare: -596 310,80 lei (inclusiv TVA)
- includerea unor lucrări necesare: +596 310,80 lei (inclusiv TVA)

B. Introducerea unor lucrări suplimentare absolut necesare, după cum urmează:

- consolidarea pereților existenți;
- corectarea și aducerea la cote a suprafețelor pentru pereții despărțitori;
- utilizarea materialelor de finisare conforme cerințelor sanitare pentru spații de sterilizare;
- montarea tâmplăriei adecvate mediilor umede și chimic agresive;
- executarea lucrărilor de reparație capitală a acoperișului.

Valoarea acestor lucrări suplimentare este:

+328 667,15 lei (inclusiv TVA).

3. Valoarea actualizată a contractului

Ca urmare a includerii lucrărilor suplimentare aferente circumstanțelor imprevizibile:

- Valoarea majorării: 328 667,15 lei (inclusiv TVA)
- Valoarea totală actualizată a contractului:
3 561 576,74 lei (inclusiv TVA)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Constatări privind neconformitățile proiectului inițial și situația reală din teren:

1. Volumul pentru construcția pereților despărțitori a fost incorect determinat în devizul de bază, fiind indicată o suprafață de doar 2,6 m², care nu reflectă necesarul real pentru compartimentarea funcțională a blocului „Sterilizarea”.

2. Demontarea finisajelor existente la pereți a evidențiat necesitatea urgentă de consolidare suplimentară a zidăriei.

Zidăria veche, executată din bucăți de blocuri de calcar sau pietre, este puternic degradată, neasigurând rezistența necesară a elementelor constructive. (Poze în anexă)

3. În documentația de execuție, finisarea pereților și pardoselilor era prevăzută cu linoleum medical, soluție care nu corespunde cerințelor funcționale ale unei încăperi de sterilizare.

Într-o zonă cu expunere la aburi fierbinți, substanțe chimice agresive și trafic tehnic, finisajele trebuie să fie rezistente la uzură, produse chimice, temperaturi ridicate și ușor de dezinfectat.

4. Tâmplăria din PVC prevăzută în proiect nu asigură nivelul de rezistență necesar în zona de sterilizare, fiind predispusă la degradare sub acțiunea factorilor chimici și mecanici specifici activității medicale.

5. Documentația tehnică nu includea lucrări de reparație a acoperișului blocului renovat.

Constatările din teren și documentele foto anexate arată o stare avansată de degradare a acoperișului, imposibil de menținut fără intervenție, acesta neputând asigura protecția la intemperii și punând în pericol integritatea lucrărilor interioare.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.163 din 29.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea sumei contractului cu +328 667,15 lei cu TVA. Valoarea totală a contractului va constitui : 3 561 576,74 lei (inclusiv TVA).

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL UNICINS AI	1010600015688	Cu capital mixt	Nr.1 din 12.12.2025	273 889,29	328 667,15	31.12.2025	3 luni

Conducătorul grupului de lucru:

Datii Vladimir

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 11.12.25

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Codru
Localitate	Or. Codru
IDNO	1007601010482
Adresa	Str. Costiujeni 8
Număr de telefon	022 79 39 32
Număr de fax	
E-mail oficial	achizitii.codru@gmail.com
Adresa de internet	Primariacodru.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sclearova Alina 079882521

II. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ * Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Reparația capitală a elementelor de drum, partea carosabilă, locuri de staționare pe str. Costiujeni nr. 5/4,5/5,5/6,5/7,5/95/11 sector cu lungimea de 320 m din or. Codru, mun. Chisinau
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 329 551, 80
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1758865135587 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1758865135587?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 26.09.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ *Lucrări
---	--

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ *Nu
Sursa de finanțare	* Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: /Indicați/
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	27.10.25
Denumirea operatorului economic	Vicoliv Grup SRL
IDNO al operatorului economic	1014600018975
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 30A Data: 03.11.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 325 215, 30 Inclusiv TVA: 1 590 258, 36
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	35 de zile de la data înregistrării contractului, dispunerea de începere a execuției lucrărilor și transmiterea actelor permissive după caz.

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. 7 pct. 2
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Da
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Primăria or. Codru și Vicoliv Grup SRL au încheiat contractul de achiziții nr. 30A, privind "Reparația capitală a elementelor de drum, partea carosabilă, locuri de staționare pe str. Costiujeni nr. 5/4,5/5,5/6,5/7,5/95/11 sector cu lungimea de 320 m din or. Codru, mun. Chisinau" cu valoarea lucrărilor de 1 590 258, 36 lei inclusiv TVA. Astfel, în Contract se aplică următoarea modificare: la capitolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ, în punctul 3.1. se

majorază suma contractului cu 237 302, 44 lei și suma totală a contractului va constitui: **1 827 560, 80 (un milion opt sute douăzeci și șapte de mii cinci sute șizeci lei, 80 bani.) cu TVA.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Conform Actului de constatare din 10 decembrie 2025, în urma examinării în teren a obiectivului, efectuate de reprezentanții ambelor părți contractante, s-a constatat existența unor circumstanțe tehnice neprevăzute inițial, precum și abateri ale situației reale din șantier față de condițiile normative, care au impus necesitatea ajustării volumelor de lucrări prevăzute în contractul de antrepriză.

Astfel, în procesul de verificare s-a identificat faptul că anumite procese tehnologice indispensabile pentru executarea corespunzătoare a lucrărilor nu au fost incluse în volumul normativ indicat în caietul de sarcini. Aceste omisiuni afectează respectarea cerințelor minime de calitate stabilite de normele CUC 434/2023 și de prevederile Capitolului IV – „Calitatea construcțiilor”.

Au fost identificate mai multe deficiențe. În primul rând, s-a constatat lipsa stratului de piatră spartă (P.S.) sub bordură, necesar în cantitatea prevăzută de normativ. De asemenea, este necesară amenajarea casetelor de evacuare pentru canalizarea apelor pluviale, în conformitate cu prevederile normative, pe o lungime totală de 12 m.l. Totodată, s-a identificat necesitatea executării unor lucrări suplimentare de consolidare a părții carosabile în zonele de joncțiune dintre asfaltul existent și bordură. Aceste lucrări, de tip „capital”, vizează o suprafață de aproximativ 640 m² și includ decaparea materialului existent, evacuarea acestuia și realizarea ulterioară a stratului de pietriș conform normativelor, împreună cu toate operațiunile conexe.

Aceste situații tehnice au fost constatate ca fiind obligatorii pentru asigurarea durabilității, siguranței și conformității lucrărilor, iar neexecutarea lor ar conduce la neîndeplinirea standardelor minime prevăzute de legislație, precum și la imposibilitatea recepționării finale a obiectivului.

În consecință, pentru continuarea executării lucrărilor în condiții conforme și pentru evitarea unor deficiențe structurale sau funcționale, a devenit necesară modificarea și ajustarea volumelor de lucrări, precum și includerea lucrărilor suplimentare identificate în Actul de constatare.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 11.12.25 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului.

- 1) Se include cantitatea unor lucrări în valoare de (+) 237 302, 44 lei.
- 2) Se expune în următoarea redacție punctul 3.1 valoarea Lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie constituie **1 590 258, 36 (un milion cinci sute nouăzeci mii doua sute cincizeci și opt lei 36 bani) inclusiv TVA**, se substituie cu **1 827 560, 80 (un milion opt sute douăzeci și șapte de mii cinci sute șizeci lei, 80 bani.) inclusiv TVA**.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-ca dru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-ca dru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Vicoliv Grup SRL	1014600018975		Nr. 1 din 11.12.25	(+) 197 752, 04	(+) 237 302, 44	31.12.2025	35 zile

Conducătorul grupului de lucru:

Manic Stelian

(Nume, Prenume)



(Semnătura) L.S.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 7 din 12 decembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria satului Tătărești	
Localitate	Satul Tătărești	
IDNO	1007601007697	
Adresa	s.Tătărești, r-l Cahul	
Număr de telefon	0299-76-716	
Număr de fax	0299-76717	
E-mail oficial	ptataresti.cahul@gmail.com	
Adresa de internet		
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Mihai Deonis 079889607 Soitu Valentina 078020157	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Construcția și extinderea infrastructurii de alimentare cu apă potabilă satului Tătărești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	5424783,33 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1735228149936 Link:
Data publicării anunțului de participare	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20 ianuarie 2025
Denumirea operatorului economic	SRL New Future Tech
IDNO al operatorului economic	1020600014693
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 15 Data: 03 februarie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3829166,67 Inclusiv TVA: 4595000,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	11 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de valabilitate și termenului de execuție a lucrărilor
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificarea a devenit necesară ca urmare a apariției unor circumstanțe neprevăzute. Pe parcursul executiei lucrărilor au fost depistate lucrări propuse excluderii și includerii, unde se regăsește și grupul de pompare. Ceea ce a adus la o rafinare de livrare a grupului de pompare. Totodată, furnizorii de materiale din Republica Moldova se confruntă cu supraincercarea comenzilor, ceea ce determină întârzieri la livrarea acestora. conform scrisorii oficiale N.744 din 28.11.2025. in faza actului de execuție, factorii climatici au influențat negativ desfășurarea lucrărilor, ceea ce ar putea afecta semnificativ calitatea acestora. Din acest motiv, au fost suspendate temporar lucrările pînă la îmbunătățirea condițiilor meteorologice, care să permită reluarea activităților în condiții optime de lucru. Pentru instalarea grupului de pompare și restabilirea drumului din pietriș.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind **prelungirea termenului de executarea lucrărilor și termenul de valabilitate contractului pînă la 31 martie 2026.**

Denumirea operator economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL New Future Tech	1020600014693	Cu capital autohton	Nr 6 Din 11.12.2025	3829166,67	4595000,00	31.03.2026	14 luni

Conducătorul grupului de lucru:

Mihai Deonis

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 16 din 12.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Ciorești
Localitate	s.Ciorești r.Nisporeni
IDNO	1007601006564
Adresa	6421 s.Ciorești r.Nisporeni
Număr de telefon	060633766, 060221827
Număr de fax	026445236, 026445003
E-mail oficial	pcioresti1@gmail.com
Adresa de internet	www.cioresti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Fetcu Marfa 060221827,contabilitate.cioresti@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ / Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Elaborarea Planului Urbanistic General de generație nouă al primăriei Ciorești ,r-ul Nisporeni.
Cod CPV	71400000-2
Valoarea estimată a achiziției	510000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21473231 Link: ocds-b3wdp1-MD-1757331440473
Data publicării anunțului de participare	08.09.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☒
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>buget local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.10 din 19.09.2025
Denumirea operatorului economic	SRLUrban -Design
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:45 Data:19.09.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:510000,00 Inclusiv TVA: 612000,00
Termen de valabilitate	31.12.2025

III. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art.76 alin.(7) din Legea 131/2015</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Contractul anterior nu a fost modificat</i>
Alte informații relevante	

IV. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor) În scopul elaborării unui PUG calitativ, viabil care va reglementa dezvoltarea omogenă a teritoriului comunei Ciorești și va defini regulile generale pentru utilizarea terenurilor, se solicită extinderea termenului contractului de achiziție publică nr. 45 din 19.09.2025 încheiat în cadrul proiectului nr. NS 13 920 SE-2, ”Elaborarea Planului Urbanistic General de generație nouă al primăriei Ciorești, r-nul Nisporeni”, până la data de 10.07.2026, conform contractului de finanțare.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Avînd la bază contractul de finanțare nr.NS 13 920 SE-2 de la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale ,ONDRL , **punctul 8.5.3 ne spune ,că perioada de „ Elaborare/actualizare/modificare și consultarea planului urbanistic general – perioada estimativa de realizare este 3-6 luni „** și în scopul elaborării unui PUG calitativ, viabil care va reglementa dezvoltarea omogenă a teritoriului comunei Ciorești și va defini regulile generale pentru utilizarea terenurilor, se solicită extinderea termenului contractului de achiziție publică nr. 45 din 19.09.2025 cu **nr.de înregistrare la trezorerie 2025-0000000813 din 29.10.2025**, încheiat în cadrul proiectului nr. NS 13 920 SE-2, ”Elaborarea Planului Urbanistic General de generație nouă al primăriei Ciorești, r-nul Nisporeni”, până la data de **10.07.2026**.

V. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.16_din 12.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind „ Elaborarea Planului Urbanistic General de generație nouă al primăriei Ciorești ,r-ul Nisporeni „cu extinderea termenului de executare a lucrarilor și termenul de valabilitate a contractului pînă la 10.07.2026

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Urban-Design	Nr.60	12.12.2025	510000,00	612000,00

Conducătorul grupului de lucru:

Guțu Valeriu

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

*Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md*

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 1 din 12.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Abaclia r. Basarabeasca
Localitate	Primaria Abaclia r. Basarabeasca
IDNO	1007601008867
Adresa	r. Basarabeasca, s. Abaclia str. Aleco Russo 17
Număr de telefon	029784036 062148453
E-mail oficial	primaria.abaclia@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cazacu Serghei 062148453

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	LP
Obiectul achiziției	de reabilitare a strazii în intravilanul s. Abaclia în cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor publice locale" localizat în s. Abaclia, r-nul Basarabeasca
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	8 067 260
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1754644537948 Link https://achizitii.md/ro/public/tender/21464841/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 8 aug 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	nu

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	04.09.2025
Denumirea operatorului economic	IRINDA PRIM
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 37
	Data: 11.09.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 6 983 412,26
	Inclusiv TVA: 8 380 094,71
Termen de valabilitate	31.12.2025

Termen de execuție	31.07.2026
IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:	
Tipul modificărilor	- Modificarea termenului de execuție a lucrărilor - Modificarea termenului de valabilitate a contractului
Temeiul juridic	Conform Legii 131, art. 76 alin.(7),1)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Motivul care stă la baza prelungirii contractului și stabilirii unui nou grafic de executare îl constituie **imposibilitatea achitării integrale a contribuției financiare ce revine autorității contractante în anul bugetar curent**. Contribuția aferentă contractului atribuit prin procedura de achiziție publică nr. **MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1754644537948**, din 08.08.2025 privind achiziționarea lucrărilor de reabilitare a strazilor în intravilanul s. Abaclia în cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor publice locale" localizat în s. Absclia, r-nul Basarabeasca executat de „**Irinda Prim**” SRL, depășește resursele financiare disponibile ale bugetului local pentru anul 2025. În aceste condiții, pentru a asigura respectarea angajamentelor contractuale și menținerea echilibrului bugetului local, se impune **achitarea contribuției în mod eșalonat, cu transferarea parțială a plăților în anul 2026**

-Modificarea termenului de execuție a lucrărilor

-Modificarea termenului de valabilitate a contractului

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Decizia a fost aprobată/acceptată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractul **nr** 37 din data de 11.09.2025, privind achiziționarea lucrărilor de reabilitare a strazilor în intravilanul s. Abaclia în cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor publice locale" localizat în s. Absclia, r-nul Basarabeasca

Prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la 31.07.2026

Prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la 31.12.2026

În urma modificărilor suma contractului privind **indeplinirea** lucrărilor de reabilitare a strazilor în intravilanul s. Abaclia în cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor publice locale" localizat în s. Absclia, r-nul Basarabeasca **rămîne neschimbată**

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză **nr.** 37 din data de 11.09.2025, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la achiziționarea lucrărilor de reabilitare a strazilor în intravilanul s. Abaclia în cadrul Programului Guvernului pentru modernizarea drumurilor publice locale" localizat în s. Abaclia, r-nul Basarabeasca:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Cod CPV	Modificări	
						Prelungirea termenului execuție a lucrărilor	Prelungirea termenului de valabilitate a contractului
SRL IRINDA PRIM	1006600048096	Cu capital autohton	2	12.12.2025	45200000-9	pînă la 31.07.2026	pînă la 31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Niculiță Victor

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 11 din 12.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Drășliceni
Localitate	s. Drășliceni
IDNO	1007601010242
Adresa	s. Drășliceni, r-nul Criuleni str.Mihai Viteazul nr. 8
Număr de telefon	(+373) 248 73236
Număr de fax	(+373) 248 73236
E-mail oficial	primaria@drasliceni.md
Adresa de internet	www.drasliceni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ursu Natalia, 069254354 achizitii.primdrasliceni@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Beton C20/25 (inclusiv serviciile de transport)
Cod CPV	44114000-2
Valoarea estimată a achiziției	1 606 666,67 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Achizitii.md ID: 21485882 MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1759825295897 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759825295897?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	06.10.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	27.10.2025
Denumirea operatorului economic	K 1 BETON S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 65 Data: 06.11.2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 362 549.99
	Inclusiv TVA: 1 635 059.99
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Conform art. 76, alin. (7) pct. 2) lit. a),b),c) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+ 140 384,30
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică Achizitii.md ID: 21485882/

MTender ID: ocds-b3wdp1-MD-1759825295897 din 06.10.2025 desfășurată în cadrul platformei de achiziții publice mtender.md, Link-ul: <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759825295897?tab=contract-notice>, privind achiziționarea : Beton C20/25 (inclusiv serviciile de transport), a fost înregistrat Contractul de antrepriză nr. 65 din 06 Noiembrie 2025, încheiat între Primăria comunei Drăsliceni, reprezentat prin primar Buzu Petru, în calitate de Beneficiar, și K1 BETON SRL, reprezentat prin Kalay Elena, în calitate de Antreprenor în valoare de 1 635 059,99 lei inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de executare a contractului, s-a constatat că volumul de beton necesar nu a fost estimat corect, iar cantitatea necesară reală depășește volumul prevăzut în contractul de achiziție. Completarea cantității este obligatorie pentru realizarea tuturor lucrărilor prevăzute și pentru respectarea standardelor de calitate.

Respectiv, grupul de lucru din cadrul Primăria comunei Drăsliceni, în corespundere cu prevederile art.76 alin. (7) pct. 2) lit. a), b), c) al Legii privind achizițiile publice 131/2015 dar și prevederile contractuale, stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de achiziție, prin încheierea Acordului Adițional privind majorarea valorii contractului în sumă de (+) 140 384,30 (una sută patruzeci mii trei sute opt zeci și patru lei, 30 bani) lei, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 13 din 12.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind Majorarea valorii contractului în sumă de (+) 140 384,30 (una sută patruzeci mii trei sute opt zeci și patru lei, 30 bani) lei, inclusiv TVA.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
K 1 BETON S.R.L	1	12.12.2025	116 986,92	140 384,30

Conducătorul grupului de lucru: Primar Buzu Petru

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 000000070 din 05.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATAIE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ludmila Alass +37368998427 ; ludmila.alass@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Consumabilelor medicale conform necesităților IMSP beneficiare pentru anul 2025 REPETAT (Partea 2)
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	12 876 415,27 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1735640532441. Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1735640532441?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	31.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	03.04.2025
Denumirea operatorului economic	M-Inter-Farma SA Medglobalfarm SRL.

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa I
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa E
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.01.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de valabilitate ;
Temeiul juridic	Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

Decizia Nr.TR000679 din 20.11.2025

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.În vederea asigurării instituției cu bunurile contractate și evitării deținerii stocurilor excesive IMSP Institutul de Cardiologie, în baza demersului nr. 01-7/364 din 31.10.2025 , a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului. Astfel, grupul de lucru pentru achiziții din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate, acceptă prelungirea termenului de valabilitate la contractul Nr. 21334863-0517-0425, cu operatorul economic Medglobalfarm SRL.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractelor conform Anexei 1, de la data de 31.12.2025 se modifică la data de 31.03.2026

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract
Medglobalfarm SRL	IMSP Institutul de Cardiologie	21334863-0517-0425aa000000070 din 05.12.2025

Decizia Nr.TR000747 din 02.12.2025

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.În vederea asigurării instituției cu bunurile contractate și evitării deținerii stocurilor excesive IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-B/1057 prelung. valab. din 21.11.2025 , a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului. Astfel, grupul de lucru pentru achiziții din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate, acceptă prelungirea termenului de valabilitate la contractul Nr. 21334863-0507-0446, cu operatorul economic M-Inter-Farma SA.

VI. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind prelungirea termenului de valabilitate a contractelor conform Anexei 1, de la data de 31.12.2025 se modifică la data de 31.01.2026

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr Contract
---------------------	------------	-------------

M-Inter-Farma SA	IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	21334863-0507-0446aa000000070 din 05.12.2025
------------------	--	--

Conducătorul grupului de lucru:

Director

Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)



(Signature)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 55; tel.: 022-820-728; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 24/25 din 15 decembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Florești
Localitate	or. Florești
IDNO	1007601007192
Adresa	str. Ștefan cel Mare 30a
Număr de telefon	0250 2-29-52
Număr de fax	0250 2-29-52
E-mail oficial	primariafloresti8@gmail.com
Adresa de internet	https://primariafloresti.md/
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Barbălat Oxana, 0250 2-29-66, 060-15-20-10, xyussa@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reconstrucția Stadionului orașenesc (teren de fotbal; teren de volei; teren de baschet; pistele de alergări; tribunele) pe terenul cu nr. cad 4501213.062 situat în or. Florești str. Mihai Viteazul 23A (ETAPA I)
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	8 203 831 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1728416416107 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728416416107?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	8.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM;

	☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: FNDRL
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 14/24 din 3 decembrie 2024
Denumirea operatorului economic	ÎI „Gamureac Alexandru”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 99 Data: 10 decembrie 2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6 481 000,00 MDL Inclusiv TVA: 7 777 200,00 MDL
Termen de valabilitate	31 decembrie 2025
Termen de execuție	11 luni calendaristice

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i> LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice (art. 76 alin. 7 pct. 2, alin. 8, alin. 9, alin. 13) HOTĂRÂREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări: pct. 169
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> Da. Prin acordul adițional nr. 1 din 21 mai 2025 s-a majorat valoarea lucrărilor cu 483 596,36 lei cu TVA.
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

Lucrările la Reconstrucția Stadionului orașenesc (teren de fotbal; teren de volei; teren de baschet; pistele de alergări; tribunele) pe terenul cu nr. cad 4501213.062 situat în or. Florești str. Mihai Viteazul 23A (ETAPA I) care rezultă din contractul nr. 99 din 10 decembrie 2024 sunt de următoarele tipuri:

1. Lucrari de constructie

1.1. Lucrari de demolare

1.2. Lucrari de terasament

1.3. Teren de fotbal (7800m2)

Capitolul 1. Lucrari de constructie

Capitolul 1.1. Teren de fotbal

Capitolul 2. Utilaj

Capitolul 2.1. Teren de minifotbal

După modificare:

Argumentările de la operatorul economic au fost transmise în scrisoarea Nr. 69 din 25.11.2025

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

(motivul privind modificarea contractului de achiziție):

Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului sunt:

scrisoarea executantului lucrărilor au adus la cunoștința grupului de lucru faptul că:

Prin prezenta, în baza prevederilor pct. 2.3 din Contractul nr. 99 din 10.12.2024, care permit prelungirea duratei de executare în caz de impedimente neimputabile antreprenorului, condiții climaterice nefavorabile sau situații imprevizibile, solicităm respectuos prelungirea termenului de execuție a lucrărilor prevăzute în contractul menționat, respective și prelungirea valabilității contractului.

Motivele obiective ce fundamentează solicitarea sunt următoarele:

1. Condiții climaterice nefavorabile (argumentate contractual)

În perioada lunilor octombrie–noiembrie 2025 s-au înregistrat precipitații abundente și temperaturi scăzute, fapt ce a îngreunat realizarea lucrărilor de construcții și imposibilitatea executării unor etape tehnologice.

2. Întârzieri în livrarea materialelor sportive

O parte din materialele necesare pentru suprafețele sintetice și structurile pentru terenuri au fost livrate cu întârziere din motive logistice ale furnizorilor (transport internațional și probleme logistice). Aceste întârzieri au afectat graficul lucrărilor, fără culpă din partea antreprenorului.

3. Situații tehnice apărute pe parcursul execuției

Pe parcursul lucrărilor au fost identificate nevoi de ajustare a traseelor suplimentare a lucrărilor de consolidare, corelare a cotelor terenului cu cerințele proiectului tehnic, inclusiv lucrări care nu puteau fi prevăzute înainte de deschiderea amplasamentului. Aceste situații au necesitat timp suplimentar pentru execuție și coordonare.

4. Conform notificării ONDRL nr. 02-25/4539 din 20.11.2025

ONDRL solicită extinderea contractelor de achiziții publice pentru toate proiectele care continuă în anul 2026, pentru asigurarea eligibilității cheltuielilor și finalizarea implementării în termen (până la 01.07.2026). Prolungirea contractului de antrepriză este o cerință procedurală obligatorie pentru continuarea finanțării.

Solicitare

În baza celor expuse, solicităm respectuos prelungirea duratei de execuție a Contractului nr. 99 până la data de 31.03.2026 (fără a depăși termenul stabilit de ONDRL).

După aprobarea prelungirii, Î.I. Gamureac Alexandru va semna acordul adițional și ulterior va fi înregistrat la AAP și Trezoreria de Stat, conform cerințelor.

Vă mulțumim pentru colaborare și rămânem la dispoziția Dvs. pentru orice clarificări suplimentare.

**Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:
(motivul privind modificarea contractului de achiziție):**

Conform Legii cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), pct.2 contractele de achiziții publice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în situația în care îndeplinește cumulative următoarele condiții:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; Nu a fost posibil de prevăzut faptul că lucrările vor fi afectate de condițiile de vreme rea, respectiv este necesar de extins termenul de execuție din contract.

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;

Va fi modificat numai termenul de execuție și termenul de valabilitate al contractului, celelalte prevederi nu sunt modificate.

c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial;

Va fi modificat numai termenul de execuție și termenul de valabilitate al contractului, celelalte prevederi nu sunt modificate.

-Modificarea nu introduce condiții care ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte.

-Modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziții publice în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziții publice inițial.

-Modificarea nu extinde obiectul contractului de achiziții inițial: Va fi modificat numai termenul de execuție al contractului și cel de valabilitate, celelalte prevederi nu sunt modificate.

-Încheierea acordului adițional nu înlocuiește contractantul inițial.

Modificarea sus menționată nu aduce atingere naturii generale a contractului inițial.

Luând în considerare informațiile din scrisoarea antreprenorului general, grupul de lucru va modifica termenul de execuție de la 11 la 14 luni și termenul de valabilitate al contractului de la 31 decembrie 2025 la 30 iunie 2026 (lucrările sunt investiții capitale)

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind:

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează durata de execuție a lucrărilor din contract cu 3 (trei) luni
2. Durata de execuție a lucrărilor din contract va constitui 14 (paisprezece) luni.
3. Se majorează valabilitatea contractului cu 6 (șase) luni.
4. Durata valabilității contractului va fi 30 iunie 2026.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
ÎI Gamureac Alexandru	1015 6020 03394	Cu capital autohton	Nr. 2 din 15 decembrie 2025	Se majorează durata de execuție a lucrărilor din contact cu 3 (trei) luni Durata de execuție a lucrărilor din contract va constitui 14 (paisprezece) luni. Se majorează valabilitatea contractului cu 6 (șase) luni. Durata valabilității contractului va fi 30 iunie 2026.	Se majorează durata de execuție a lucrărilor din contact cu 3 (trei) luni Durata de execuție a lucrărilor din contract va constitui 14 (paisprezece) luni. Se majorează valabilitatea contractului cu 6 (șase) luni. Durata valabilității contractului va fi 30 iunie 2026.	31 decembrie 2025	23 decembrie 2025

Conducătorul grupului de lucru:

GANGAN Iurie

L.Ș

Executor: Oxana BARBĂLAT Tel.:0250 2-59-66 E-mail: xyussa@gmail.com

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 6 din 15.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Ocnița
Localitate	rl. Ocnița, or. Ocnița
IDNO	1007601006922
Adresa	Or. Ocnița str. Mihai Viteazul 1
Număr de telefon	0271 22666
Număr de fax	-----
E-mail oficial	primaria.or.ocnita@gmail.com
Adresa de internet	primariaocnita.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Scutelnic Dina 067115050 scutelnicdina4@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reconstrucția havuzului și amenajarea aleii personalităților marcante din raionul Ocnița, pe terenul cu nr. cadastral 6201101301 din str. Independenței, or. Ocnița
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 189 301,77 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1731502220962 Lhttps://achizitii.md/ro/public/tender/21310543
Data publicării anunțului de participare	Conform SIA RSAP- 13.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: FNDRL, <i>Bugetul local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. <u>DAC- 06/2024</u> din <u>06.12.2024</u>
Denumirea operatorului economic	Nordglavstroj SRL
IDNO al operatorului economic	1016604000394
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 59 Data: 24.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 508 311,00 Inclusiv TVA: 3 009 973,00
Termen de valabilitate	20.08.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	180 zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului
---------------------	---

	☒ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>La data de 06.08.2025 Contractul respectiv a suferit următoarele modificări:</i> <u>1. S-a modificat pct. 2.1 din contractul nr. 59 din 24.12.2024: „180 zile” cu „360 zile”</u> <u>2. S-a modificat pct. 13.4 din contractul nr. 59 din 24.12.2024: „20.08.2025” cu „31.12.2025”</u>
Alte informații relevante	În baza Acordului adițional nr. 3 cu ONDRL a fost prelungit termenul Contractului de finanțare la solicitarea primăriei.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Se modifică pct. 2.1 din contractul nr. 59 din 24.12.2024: „360 zile” cu „ 510 zile”

2. Se modifică pct. 13.4 din contractul nr. 59 din 24.12.2024: „31.12.2025” cu „30.06.2026”

Aceste modificări au parvenit în urma desfășurării altor lucrări de reconstrucție care nu au fost inițial prevăzute în proiectul inițial (procedura LD separată nr. [ocds-b3wdp1-MD-1747379766216](#) din 16.05.2025), fapt ce a încetinit desfășurarea lucrărilor inițiale. Din motiv că lucrările respective nu au fost finalizate în termen, contractul nr. 59 cu agentul economic „Nordglavstroj” SRL nu a fost executat conform prevederilor stabilite anterior. În urma prelungirii Acordului de finanțare cu ONDRL până la 01.07.2026, a apărut necesitatea de a prelungi valabilitatea Contractul nr. 59 până la 30.06.2026 cu executarea lucrărilor până la 31.05.2026.

La data de 04.12.2025 a fost întocmit un Proces-verbal de constatare a volumelor de lucru prin care au fost **exclude** următoarele lucrări în sumă de **143558,00 lei**:

- **CN54B** – Aplicarea manuală a grundului cu cuart „Betoncontact” într-un strat, la pereți exteriori la fațade – 94,23 m²
- **CG50A** – Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm - Placi de trotuar 50 mm – 94.23 m2
- **CG32A1** – Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu argile – 68.37 m3
- **AcE06A** – Rigola de scurgere din plastic cu gratar metalic zincat 1000x145x185– 47.00 buc
- **Pret de piata** -Placi pietonale gata confectionate din inox 1.2 (conform proiect)– 8.00 buc.

Totodată, au fost **incluse** lucrări în sumă de **143558,00 lei**, și anume:

- **CG50B** - Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60cm (Se exclude adeziv pe baza de rasini sau latex, fuga) – 73.165 m2
- **CB02B** – Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusive – 60.00 m2
- **CA03F** – Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20 – 10.00 m3
- **CK18C** – Coltari metal pentru teracota 3*3*2.5 cm – 37.00 m
- **CG01A** – Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin – 244.00 m2

- **CG01A1 k=4** – Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga – 244.00 m2

Reieșind din cele expuse mai sus, modificarea dată corespunde limitelor legale, iar suma contractului rămâne neschimbată.

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **DAC-05/2025** din **15.12.2025** a fost încheiat acordul adițional privind **prelungirea termenului de execuție până la 510 zile (până la 31.05.2026) din data inițială a contractului, prelungirea termenului de valabilitate până la 30.06.2026 și modificarea sumei contractului cu 0 (zero) lei.**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Nordglavstroii SRL	1016604000394	<i>Cu capital autohton</i>	Nr. 2 din 15.12.2025	2 508 311,00	3009973,00	24.12.2024-30.06.2026	510 zile

Conducătorul grupului de lucru:

Artamaniuc Victor

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Dare de Seamă

de atribuire a contractului de achiziții publice ■

Nr. 1 din 15.12.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005
Număr de telefon	022-222-445
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	JANTUAN Mariana dispozitive@capcs.gov.md; mariana.jantuan@capcs.gov.md

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cercarea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/anulate)	Nr.
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată de reagenți de laborator și alte materiale consumabile necesare Cu privire la unele măsuri de fortificare a securității hemotransfuzional pentru anul 2026 - REPETAT
Cod CPV	33100000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759910858480?tab=contract-notice Data publicării: 08.10.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md; ☐ e-licitatie.md; ☐ yptender.md
	☒ Da ☐ Nu

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://capes.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_45_0.pdf
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitație electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☒ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 697 537,96 lei

Clarificări privind documentația de atribuire:

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

Până la termenul-limită (data 24 oct 2025, ora 12:00), au depus oferta 5 operatori economici:

Nr. de ordine	Denumirea operatorului economic	IDNO	Fondator/Administrator
1	Dialab Solutions SRL	1022600026511	Nicolae Marius Zamfirescu Adrian
2	GBG-MDL SRL	1003600117582	Tudor Ceaicovschi
3	LifeMed Group SRL	1016600014720	Andrei Ionașcu
4	Echipamed-Plus SRL	1003600077677	Iurchevici Valeriu, Iurchevici Maia
5	Zeticon SRL	1015600021745	Talpiș Andrei

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Nr. d/o	Criteriile de calificare și de selecție	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Dialab Solutions SRL	CBC-MDL SRL	LifeMed Group SRL	Echipamed Plus SRL	Zeticon SRL
	(Descrierea criteriului/cerinței)						
1	Cererea de participare	original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>	+	+	+	+	+
2	Modul de elaborare a Specificației tehnice	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021	+	+	+	+	+
3	Modul de elaborare a Specificației de preț	- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>	+	+	+	+	+
4	DUAE	original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>	+	+	+	+	+

	- 2% din valoarea ofertei fără TVA.	22 770	20 615	50	12 240	21 000
5	Garanția pentru ofertă	- În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. - În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.	(Garanție bancară semnata)	Transfer	Transfer	Transfer
6	Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)	- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;; Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei.		+	+	-
7	Certificat de atribuire a contului bancar	eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;		+	+	+
8	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atașare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către		+	+	+

		administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;							
9	Lipsa restanțelor față de bugetul public național	Îndeplinirea de către operatorii economici ofertanți a obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale (în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit ofertantul) va fi verificată de către autoritatea contractantă prin intermediul resursei informaționale a Serviciului Fiscal de Stat. Dacă acest lucru nu va fi posibil, operatorul economic ofertant va prezenta certificat (sau documentul analogic, în conformitate cu modelul stabilit de autoritățile competente din străinătate) care să demonstreze că ofertantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit.”	+	+	+	+	+	+	0,11
10	Situația financiară	Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	+	+	+	+	+	+	+
11	Declarație	cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) conform specificației tehnice solicitate pentru fiecare lot în parte, minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai puțin de 1 an. - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire,	30 zile	+	+	+	+	+	+
12	DECLARAȚIE cu privire la prezentarea eșantioane (mostre) în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante în sensul prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, examinarea mostrelor, presupune efectuarea analizei acestora prin prisma prevederilor art. 17 și, implicit, art. 22 alin. (1) lit. e) din Legea menționată	Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.	+	+	+	+	+	+	

[illegible]

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Valoarea din sistem	Ofertant	Coresponderea cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
7	Reagent monoclonal anti-C (IgM)	Reagent monoclonal anti-C (IgM)	ml	2280	385 315,00	Echipamed-Plus SRL	+	+
7	Reagent monoclonal anti-C (IgM)	Reagent monoclonal anti-C (IgM)	ml	2280	385 320,00	GBG-MLD SRL	+	+
9	Reagent monoclonal anti-E (IgM)	Reagent monoclonal anti-E (IgM)	ml	2045	188 950,00	Echipamed-Plus SRL	+	+
9	Reagent monoclonal anti-E (IgM)	Reagent monoclonal anti-E (IgM)	ml	2045	188 958,00	GBG-MLD SRL	+	+
10	Reagent monoclonal anti-e (IgM)	Reagent monoclonal anti-e (IgM)	ml	2045	403 887,50	GBG-MLD SRL	+	+
	IgG-celule acoperite (ml) (006022) (termen valabilitate cel puțin 30 zile de la data producerii)	IgG-celule acoperite (ml) (006022) (termen valabilitate cel puțin 30 zile de la data producerii)	ml	8250	947 000,00	Zeticon SRL	-	+
13	IgG-celule acoperite (ml) (006022) (termen valabilitate	IgG-celule acoperite (ml) (006022) (termen valabilitate	Bucată	825	948 000,00	Dialab Solutions SRL	-	+

cel puțin 30 zile de la data producerii)	cel puțin 30 zile de la data producerii)				
16	tub tip 10x75 mm (un) (006026)	tub tip 10x75 mm (un) (006026)	Bucată	9800	2 401,00
					GBG-MLD SRL
16	tub tip 10x75 mm (un) (006026)	tub tip 10x75 mm (un) (006026)	Bucată	9800	2 450,00
					LifeMed Group SRL

*** În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale**

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice" , se va consemna prin: „ + ” în cazul corespunderii și prin „ - ” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) a fost solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

Ofertanții respinși/descalificați:

1. Ofertele operatorilor economici **GBG-MLD și LifeMed Group SRL** nu se acceptă pentru lotul nr. 16 tub tip 10x75 mm (un) (006026) în conformitate cu art.69 alin. (6) lit. a) și b) art.71 alin. d) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că ofertanții nu îndeplinesc cerințele de calificare și selecție și ofertele nu corespund cerințelor expuse în documentația de atribuire prin valoarea inclusă în propunerea financiară, care depășesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot ☐

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ☒

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare			Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I				Total
Denumire factorul 1	Pondere			
Denumire factorul n	Pondere			
Denumirea operatorului economic n				Total
Denumire factorul 1	Pondere			
Denumire factorul n	Pondere			

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, s-a decis:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Model art	Tara de origine	Producător	Standarde de referință	Ofertant
7	Reagent monoclonal anti-C (IgM)	ml	2280	168,9978	182,5176	385315,0068	416140,1964	Anti-C, monoclonal B06411	Austria	Dialab	CE, ISO DM000737765	Echipamed-Plus SRL
9	Reagent monoclonal anti-E (IgM)	ml	2045	92,3961	99,7878	188950,0041	204066,0101	Anti-E, monoclonal B06412	Austria	Dialab	CE, ISO DM000737767	Echipamed-Plus SRL
10	Reagent monoclonal anti-e (IgM)	ml	2045	197,5000	237,0000	403887,5	484665	693005, Anti-e Monoclonal, 5 ml, 100 tests	Marea Britanie	Lorne Laboratories Limited	CE, ISO/ DM000380711	GBG-MLD SRL
13	IgG-celule acoperite (ml) (006022) (fermen valabilitate cel puțin 30 zile de la data producerii)	ml	8250	114,7000	123,8800	946275	1022010	Checkcell (cod: 0002225)	USA	Inmucor în	CE/Dec. of Conf. Nr AMDM DM000275215	Zeticon SRL

Loturile pentru care au fost depuse doar oferte inacceptabile se anulează în conformitate cu art.71 alin (1) lit. a) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice:

16tub tip 10x75 mm (un) (006026)

Pentru lotul anulat va fi inițiată o nouă procedură de achiziție.

Contractele de achiziție urmează a fi întocmite de către CAPCS și va fi semnat începând cu data de **17.11.2025**.

După expirarea termenului de așteptare operatorii economici desemnați câștigători prezintă, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Potrivit documentației de atribuire garanția de bună execuție va fi valabilă până la 31 ianuarie 2026.

Totodată, în conformitate cu pct.16.15 din Anunțul de Participare, ofertantul desemnat câștigător va prezenta în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică *Declarația privind confirmarea beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani*, în adresa autorității contractante (CAPCS) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145/2020, semnat în format electronic, de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali	Rg02-4932 din 10.11.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicati în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	V 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	☐ 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐ ☐ 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax ☐

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova)

Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mist/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS	Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului
					Fără TVA	inclusiv TVA		
ECHIPAMED-PLUS SRL	100360007767 ⁷	Cu capital autohton	260158480-0089-conform anexei	33100000-1	574 265,01	620 206,21	12/31/2026	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator conform tranșelor de livrare potrivit fiecărui lot în parte: Lotul 7, 9, 10 - Februarie 2026; Lotul 13 - Ianuarie 2026, Martie 2026, Mai 2026, Iulie 2026, Septembrie 2026, Noiembrie 2026.
					403 887,50	484 665,00		
GBG-MLD SRL	100360011758 ²	Cu capital autohton	260158480-0109-conform anexei	33100000-1	403 887,50	484 665,00	12/31/2026	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către Furnizor/Prestator conform tranșelor de livrare potrivit fiecărui lot în parte: Lotul 7, 9, 10 - Februarie 2026; Lotul 13 - Ianuarie 2026, Martie 2026, Mai 2026, Iulie 2026, Septembrie 2026, Noiembrie 2026.
					801 753,00	865 921,20		
ZETICON SRL	101560002174 ⁵	Cu capital autohton	260158480-0595 - conform anexei	33100000-1	801 753,00	865 921,20	12/31/2026	Livrarea bunurilor/serviciilor se efectuează de către

ANEXA:

Operator Economic	Beneficiar	Nr. Procedurii	Nr. Contract	Suma fara TVA	Suma cu TVA (Lei MD)	Data aprobării	Termenul de valabilitate	IDNO OE
ECHIPAMED-PLUS SRL	CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0055	18297,573	19761,3787	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0425	41823,024	45168,8656	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0426	62734,536	67753,2984	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0429	33981,207	36699,7033	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0430	26139,39	28230,541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0436	10455,756	11292,2164	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0439	7841,817	8469,1623	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0444	13069,695	14115,2705	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0446	6151,8389	6643,986	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677

ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0448	209115,12	225844,328	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL DE STAT	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0452	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0453	5227,878	5646,1082	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0454	1306,9696	1411,5271	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0455	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0456	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0457	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0459	42711,433	46128,3464	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0460	5227,878	5646,1082	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0461	5227,878	5646,1082	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0463	5227,878	5646,1082	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0464	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677

ECHIPAMED- PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0089-0465	3920,9086	4234,5812	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED- PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0089-0466	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED- PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0089-0467	3920,9086	4234,5812	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED- PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0089-0468	7841,817	8469,1623	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED- PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0089-0469	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED- PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0089-0470	5227,878	5646,1082	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED- PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0089-0471	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED- PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0089-0472	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED- PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0089-0473	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED- PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0089-0474	1306,9696	1411,5271	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED- PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0089-0476	1306,9696	1411,5271	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED- PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0089-0477	5227,878	5646,1082	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677

ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0478	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0480	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0481	1306,9696	1411,5271	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0482	5227,878	5646,1082	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0483	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0484	5227,878	5646,1082	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0485	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
ECHIPAMED-PLUS SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0089-0486	2613,939	2823,0541	12/11/2025	12/31/2026	1003600077677
GRG-MLD SRL	CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0109-0055	13825	16590	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0109-0425	31600	37920	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0109-0426	47400	56880	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0109-0429	25675	30810	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582

GBG-MLD SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0430	19750	23700	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0436	7900	9480	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0439	5925	7110	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0444	9875	11850	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0446	5925	7110	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0448	158000	189600	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL DE STAT	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0452	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0453	3950	4740	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0454	987.5	1185	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0455	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0456	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582

GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0457	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0459	987,5	1185	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0460	3950	4740	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0461	3950	4740	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0463	3950	4740	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0464	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0465	2962,5	3555	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0466	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0467	2962,5	3555	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0468	5925	7110	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0469	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0470	3950	4740	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582

GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0471	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0472	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0473	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0474	987,5	1185	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0476	987,5	1185	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0477	3950	4740	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0478	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0480	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0481	987,5	1185	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0482	3950	4740	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0483	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0484	3950	4740	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0109-0485	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582

GBG-MLD SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0109-0486	1975	2370	12/10/2025	12/31/2026	1003600117582
ZETICON SRL	CENTRUL NATIONAL DE TRANSFUZIE A SANGELUI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0055	41292	44596,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0425	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0426	68820	74328	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0429	16058	17343,2	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0430	41292	44596,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC BALTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0436	44733	48313,2	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0439	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0444	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0446	45880	49552	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0447	20646	22298,4	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745

	ARHANGHEL MIHAIL								
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0448	82584	89193,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745	
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL DE STAT	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0452	9176	9910,4	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745	
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0453	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745	
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0454	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745	
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0455	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745	
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0456	18352	19820,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745	
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0457	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745	
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0458	2294	2477,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745	
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0459	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745	
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0460	8029	8671,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745	
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIJA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0461	22940	24776	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745	

ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0462	11470	12388	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0463	16058	17343,2	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0464	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0465	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0466	14911	16104,4	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0467	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0468	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0469	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0470	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0471	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0472	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI	ocds-b3wdp1-MD-1759910858480 (21487068)	260158480-0595-0473	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745

ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0474	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0475	20646	22298,4	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0476	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0477	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0478	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0479	11470	12388	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0480	13764	14865,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0481	6882	7432,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0482	5735	6194	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0483	3441	3716,4	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0484	9176	9910,4	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0485	24087	26014,8	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745
ZETICON SRL	IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI	ocds-b3wdp1-MD- 1759910858480 (21487068)	260158480- 0595-0486	8029	8671,6	12/9/2025	12/31/2026	1015600021745

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21319556 din 12.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Educație, Tineret și Sport s.Rîșcani
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1007601009716
Adresa	mun.Chișinău, Kiev 5a
Număr de telefon	022 44 53 87
Număr de fax	022 44 13 29
E-mail oficial	dets_riscani@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Negru Ludmila

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de reparație a Utilajului tehnologic și frigorific în instituțiile subordonate pe parcursul anului 2025
Cod CPV	50880000-7
Valoarea estimată a achiziției	658333,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	nr: 21319556
	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD1733313155654?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	04.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	24.12.2024
Denumirea operatorului economic	"Set Service"SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.22
	Data: 06.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 658333,33 lei
	Inclusiv TVA: 790000,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului ☒
Temeiul juridic	Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b) legea 131 privind achiziții publice În urma desfășurării procedurii COP nr.21319556 cu privire la achiziționarea: "Servicii de reparație Utilajului tehnologic și frigorific pe parcursul anului 2025" – a fost încheiat contractul cu "Set Service"SA". La data de 09.01.2025, Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Râșcani a fost

	informată de către întreprinderea „SetService”SA despre reorganizarea sa prin transformare în „Casgrup AI”SRL, în baza deciziei Agenției Servicii Publice a RM. Extrasul din Registrul de stat al persoanei juridice nr.585209 din 06.01.2025. Modificarea a devenit necesară pentru a înregistra contractul cu modificări la Trezorerie. Necesitatea majorării contractului a survenit pentru serviciile suplimentare conform demersurilor parvenite de la instituțiile din subordine, în urma cărora a fost propusă spre majorare valoarea contractului cu pînă la 15%.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	AA 01 din 13.01.2025 - reorganizarea „SetService”SA prin transformare în „Casgrup AI”SRL, în baza deciziei Agenției Servicii Publice.
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma desfășurării procedurii COP nr.21319556 cu privire la achiziționarea: ”Servicii de reparație Utilajului tehnologic și frigorific pe parcursul anului 2025” – a fost încheiat contractul cu ”Set Service”SA”. La data de 09.01.2025, Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Râșcani a fost informată de către întreprinderea „SetService”SA despre reorganizarea sa prin transformare în „Casgrup AI”SRL, în baza deciziei Agenției Servicii Publice a RM. Extrasul din Registrul de stat al persoanei juridice nr.585209 din 06.01.2025. Modificarea a devenit necesară pentru a înregistra contractul cu modificări la Trezorerie.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În urma desfășurării procedurii COP nr.21319556 cu privire la achiziționarea: ”Servicii de reparație Utilajului tehnologic și frigorific pe parcursul anului 2025” – a fost încheiat contractul cu ”Set Service”SA”. La data de 09.01.2025, Direcția Educație, Tineret și Sport sectorul Râșcani a fost informată de către întreprinderea „SetService”SA despre reorganizarea sa prin transformare în „Casgrup AI”SRL, în baza deciziei Agenției Servicii Publice a RM. Extrasul din Registrul de stat al persoanei juridice nr.585209 din 06.01.2025. Modificarea a devenit necesară pentru a înregistra contractul cu modificări la Trezorerie. Necesitatea majorării contractului a survenit pentru serviciile suplimentare conform demersurilor parvenite de la instituțiile din subordine, în urma cărora a fost propusă spre majorare valoarea contractului cu pînă la 15%.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.22 s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea valorii contractelor.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
„Casgrup AI”SRL	64	12.12.2025	80333.33	96400.00

Conducătorul grupului de lucru:

Rău Valentina
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ____ 13 ____ din ____ 15 decembrie 2025 _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Schineni, r. Soroca
Localitate	S. Schineni, r. Soroca
IDNO	1007601001488
Adresa	S. Schineni, r. Soroca
Număr de telefon	023047567
Număr de fax	023047436
E-mail oficial	silvialesan1976@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Leșan Silvia, 067207741

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Aprovizionarea cu apă a satului Schineni
Cod CPV	45230000-8
Valoarea estimată a achiziției	6390103,57 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: Link: ocds-b3wdpl-MD-1727864143190
Data publicării anunțului de participare	02.10.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>[Indicați]</i> Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.11.2024
Denumirea operatorului economic	SRL Fedion -Com
IDNO al operatorului economic	1004607000666
	Nr: 30

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 25 noiembrie 2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6390103,57 lei Inclusiv TVA: 7668124,28 lei
Termen de valabilitate	31 decembrie 2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31 decembrie 2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i> Conform art.76 alin 7 al Legii nr 131 din 03-07-2015. Acord adițional nr.3 la contractul de finanțare nr.SR 11 361 din 10.12.2025 între primăria comunei Schineni și IP ONDRL
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Am modificat termenul de executare a contractului până la data de 31 decembrie 2025-temei decizia privind modificarea contractului de achiziții publice nr 01 din 04.08.2025;darea de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice nr.02 din 05.08.2025;acordul adițional nr.01 din 05 august 2025; anunțul privind modificarea contractului de achiziții publice nr.01 din 05.08.2025, s-a micșorat suma totală a contractului cu suma de 27 696,77 lei conform deciziei privind modificarea contractului de achiziții publice nr 10 din 08.12.2025;darea de seamă privind modificarea contractului de achiziții publice nr.12 din 08.12.2025;acordul adițional nr.07 din 08 decembrie 2025; anunțul privind modificarea contractului de achiziții publice nr.06 din 08.12.2025
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Primăria comunei Schineni, raionul Soroca a semnat contract de antrepriză cu SRL „Fedion-Com., privind executarea lucrărilor de „Aprovizionare cu apă a satului Schineni,, conform caietului de sarcini cu termenul de până la data de 31.12.2025 și s- a micșorat suma contractului cu 27696,77 lei, iar după modificare este necesară prelungirea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză până la data de 01.07.2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Lucrările nu au fost executate în timp din motivul că au început mai târziu, pentru că în legătură cu modificarea legislației-Codul Urbanismului, autorizația de construire s-a eliberat abia la data de 24 martie 2025 și de la această dată a început executarea lucrărilor, iar în luna mai din cauza ploilor lucrările pentru o perioadă au fost stopate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 11 din 15 decembrie 2025 a fost încheiat acordul adițional nr.08 din 15.12.2025 privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr.30 din 25.11.2024 până la data de 01.07.2026.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Fedion-Com	1004607000666	autohton	Nr.08 din 15.12.2025	6367022,931 lei	7640427,51 lei	01.07.2026	01.07.2026

Conducătorul grupului de lucru:

_____ Leșan Silvia _____
(Nume, Prenume) (Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 15.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Negurenii Vechi, r-nul Ungheni
Localitate	s. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni
IDNO	1007601003655
Adresa	RMoldova, s. Negurenii Vechi, r-nul Ungheni
Număr de telefon	068207426
Număr de fax	0236-92-887
E-mail oficial	dmanole1972@gmail.com
Adresa de internet	negureniiivechi.comuna.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Manole Daniela, tel. 069220153 dmanole1972@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Negurenii Vechi, raionul Ungheni
Cod CPV	79421200-3
Valoarea estimată a achiziției	558000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1732005781558 Link: achizitii.md/mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1732005781558
Data publicării anunțului de participare	20.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	SC "LUXGAZ" SRL,,
IDNO al operatorului economic	1004600011768
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 7 Data: 13 ianuarie 2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 449000,00 lei
	Inclusiv TVA: 538800,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV.Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Altele: [Modificarea valabilității contractului]
Temeiul juridic	Legea 131/2015, art. 76, alin. (7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Elaborarea Planului Urbanistic General al comunei Negurenii Vechi, raionul Ungheni

Se modifica termenul de valabilitate a contractului *initial 31.12.2025, după modificare 31.07.2026.*

VI.Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Este necesar de modificat termenul de valabilitate a contractului din motivul parcurgerii unor termeni speciali obligatorii cu privire la procedura de avizare și aprobare a documentației de urbanism, reglementată prin COD nr.444 din 28.12.2023 al Urbanismului și Construcțiilor (art.51 alin 1-5; art 55 alin.a1; art.57).Avind în vedere aceste prevederi legale și succesiunea etapelor procedurale, finalizarea integrală a procesului de avizare poate fi realizată până la 31.07.2026, cu condiția respectării termenelor prevăzute de legislația în vigoare și recepționării tuturor avizelor de la autoritățile competente.

În considerarea celor expuse și pentru a asigura continuitatea și finalizarea în condiții legale a proiectului ,vă solicităm prelungirea duratei contractului până la 31.07.2026, corespunzător etapelor obligatorii privind avizarea și aprobarea documentației de urbanism

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 7 din 13.01.2025 a fost încheiat acordul adițional privind **Modificarea termenului de valabilitate a contractului 31.07.2026.**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC "LUXGAZ" SRL	1004600011768	Cu capital autohton	Nr.26. din 15.12.2025	449000,00 lei	538800,00 lei	31.07.2026	31.07.2026

Conducătorul grupului de lucru:

L.Ș Uscatu Galina

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21364460-2 din 15 decembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Drăgănești
Localitate	s. Drăgănești, rl Sîngerei
IDNO	1007601002348
Adresa	s. Drăgănești, rl Sîngerei
Număr de telefon	0 262 39 3 16
Număr de fax	0 262 39 3 16
E-mail oficial	primaria.draganesti@mail.ru
Adresa de internet	Nu dispunem
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	ROBU Oleg, 0 262 39 3 16, primaria.draganesti@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de extindere a rețelei de apeduct a satului Drăgănești, com. Drăgănești, r-nul Sîngerei
Cod CPV	45247130-0
Valoarea estimată a achiziției	4 384 730,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1739446665136 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1739446665136?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	13 februarie 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ ☒ Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	04 aprilie 2025
Denumirea operatorului economic	Prosperus-Cons SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 21364460/25 Data: 15 aprilie 2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 377 973,73 lei
	Inclusiv TVA: 4 053 568,48 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	120 zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☒ Rezoluțiunea contractului ☐ ☐ Altele: Înlocuirea lucrărilor
Temeiul juridic	Pct. 2.3 lit. b din contractul de antrepriză
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	S-a micșorat contractul cu 301,48 lei.
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform contractului de antrepriză, PROSPERUS-CONS SRL urma să execute Lucrările de extindere a rețelei de apeduct a satului Drăgănești, com. Drăgănești, r-nul Sîngerei. În temeiul graficului de executare, lucrările urmau a fi executate în termen de 120 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurarea lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. Totodată, se menționează că procedura de achiziție s-a desfășurat în temeiul contractului de finanțare cu Fondul Național de Dezvoltare Regională, cu termen de implementare până la 27 august 2025, ulterior prelungit până la 31 decembrie 2025.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

PROSPERUS-CONS SRL a intervenit cu solicitarea de prelungire a termenului de executare și valabilitate a contractului până la 30 iunie 2026, invocând obținerea îndelungată a autorizației de la Administrația Națională a Drumurilor, precum și condițiile meteo nefavorabile în perioada rece a anului.

Totodată, se menționează că contractul de finanțare a fost prelungit până la 01 iulie 2026.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21364460-2 din 15 decembrie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului nr. 21364460/25 din 15.04.2025, privind prelungirea termenului de executare și valabilitate a contractului până la 30 iunie 2026.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului -cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
PROSPERUS-CONS SRL	1011600042056	Cu capital autohton	2 din 16.12.2025	-	-	30.06.25	30.06.25

Conducătorul grupului de lucru:

ROBU Oleg

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 12.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru, 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șumilin Versavia 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2025 (Lista suplimentară nr. 1)
Cod CPV	33600000-6
Valoarea estimată a achiziției	49 146 222,21
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1721999440012 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1721999440012?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☒ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	10.10.2024
Denumirea operatorului economic	FPC ESCULAP-FARM S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: Micșorarea Sumei [Indicați] ■
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului Centrului de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii mun. Bălți, nr. 01-22/8826 din 24.10.2025, suma totală a contractului nr. 3/68-40012 (1 626,4800 lei MD) se micșorează cu 42,88 lei MDL și constituie 1 583,60 lei MDL (O mie cinci sute optzeci și trei, 60) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Ca urmare a micșorării prețului oferit la livrare, Centrul de Plasament Temporar și Reabilitare pentru Copii mun. Bălți, în baza demersului nr. 01-22/8826 din 24.10.2025, a solicitat micșorarea contractului nr. 3/68-40012, cu operatorul economic „FPC ESCULAP-FARM SRL.” Suma totală a contractului se micșorează cu 42,88 lei MDL (Patruzeci și doi, 88 lei MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA și suma finală a contractului.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre micșorare cu și fără TVA, suma finala a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare		Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare cu TVA	
FPC ESCULAP-FARM SRL	Centrul de Plasament Tempora și Rehabilitare pentru Copii mun. Bălți	Nr. 3/68-40012	1 506,0000	1 626,4800	31.12.2025	Acord Nr.1 din 24.11.2025	-42,88	1 583,60
Total							-42,88	

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)



(Semnatura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agentia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820 652, fax: 022-820-651; e-mail: contestații@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 15.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria or. Cornesti, raionul Ungheni
Localitate	Orasul Cornesti
IDNO	1007601003183
Adresa	Str. G. Musicescunr 45, Orasul Cornesti, r-nul Ungheni
Număr de telefon	023661202, 023661236
Număr de fax	
E-mail oficial	orasul.cornesti @gmail.com
Adresa de internet	orasulcornesti.com
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Vatamaniuc Angela 023661236, 069443633

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Elaborarea Planului Urbanistic General al Primăriei orasului Cornesti, raionul Ungheni
Cod CPV	79400000-8
Valoarea estimată a achiziției	603 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1731402772119 Link: achizitii.md/mtender.gov.md/plans/
Data publicării anunțului de participare	12.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	
Denumirea operatorului economic	SRL Lamiez
IDNO al operatorului economic	1015600024573
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 9 Data: 16 ianuarie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 502 5000,00 lei Inclusiv TVA: 603 000,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al	31.12.2025

contractului	

IV.Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Altele: [Modificarea valabilității contractului]
Temeiul juridic	Legea 131/2015, art. 76, alin. (7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Elaborarea Planului Urbanistic General al Primăriei orașului Cornesti, raionul Ungheni

Se modifică termenul de valabilitate al contractului, stabilit inițial la data de 31.12.2025, precum și termenul de executare, stabilit inițial la data de 31.12.2025, ambele termene fiind prelungite până la data de 31.07.2026.

VI.Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Este necesar de modificat termenul de valabilitate precum și termenul de executie a contractului din motivul parcurgerii unor termeni speciali obligatorii cu privire la procedura de avizare și aprobare a documentației de urbanism, reglementată prin COD nr.444 din 28.12.2023 al Urbanismului și Construcțiilor (art.51 alin 1-5; art 55 alin.a1; art.57).Avind in vedere aceste prevederi legale și succesiunea etapelor procedurale, finalizarea integrală a procesului de avizare poate fi realizată până la 31.07.2026, cu condiția respectării termenelor prevăzute de legislația în vigoare și recepționării tuturor avizelor de la autoritățile competente.

În considerarea celor expuse și pentru a asigura continuitatea și finalizarea în condiții legale a proiectului ,vă solicităm prelungirea duratei contractului până la 31.07.2026, corespunzător etapelor obligatorii privind avizarea și aprobarea documentației de urbanism

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 9 din 16.01.2025 a fost încheiat acordul adițional privind **Modificarea termenului de valabilitate precum și termenului de executie a contractului pina la 31.07.2026.**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)			
				Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru		Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru	
				initial	Dupa modificare	initial	Dupa modificare
SRL Lamiez	1004600011768	Cu capital autohton	Nr.2. din 15.12.2025	31.07.2026	31.07.2026	31.12.2025	31.07.2026

Conducătorul grupului de lucru:

L.Ș Vatamanu Angela

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21370906-1 din 15 decembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Bilicenii Noi
Localitate	s. Bilicenii Noi, rl Sîngerei
IDNO	1007601002360
Adresa	s. Bilicenii Noi, rl Sîngerei
Număr de telefon	0 262 32 2 36
Număr de fax	0 262 32 2 38
E-mail oficial	primaria.bilicenii-noi@apl.gov.md / primariabn7417@gmail.com
Adresa de internet	Nu dispunem
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	SANDULEAC Veaceslav, 0 262 32 2 36, primaria.bilicenii-noi@apl.gov.md / primariabn7417@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de aprovizionare cu apă potabilă a satului Mîndreștii Noi, comuna Bilicenii Noi
Cod CPV	45247130-0
Valoarea estimată a achiziției	7 951 970,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1740421767352 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1740421767352?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 24.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe;

	☒ Alte surse: Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (Satul European)
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	04 aprilie 2025
Denumirea operatorului economic	SC Foremcons SRL
IDNO al operatorului economic	1005600001878
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 16 Data: 14 mai 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 7 788 529,59 lei Inclusiv TVA: 9 346 235,51 lei
Termen de valabilitate	31 decembrie 2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	120 zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Pct. 2.3 lit. b din contractul de antrepriză
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu s-au operat
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Conform contractului de antrepriză, SC Foremcons SRL urma să execute Lucrări de aprovizionare cu apă potabilă a satului Mîndreștii Noi, comuna Bilicenii Noi. În temeiul graficului de executare, lucrările urmau a fi executate în termen de 120 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurarea lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. Totodată, se menționează că procedura de achiziție s-a desfășurat în temeiul contractului de finanțare cu Fondul Național de Dezvoltare Regională, cu termen de implementare pînă la 27 august 2025, ulterior prelungit pînă la 31 decembrie 2025.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La data de 27 noiembrie 2025 prin scrisoarea 408/25, SC Foremcons SRL a intervenit cu solicitarea de prelungire a termenului de executare și valabilitate a contractului pînă la 30 iunie 2026, invocînd obținerea îndelungată a autorizației de la Administrația Națională a Drumurilor, precum și a procedurii de racordare la energia electrică. Totodată se menționează că contractul de finanțare a fost prelungit pînă la 01 iulie 2026.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21370906-1 din 12 decembrie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenului de executare și valabilitate a contractului pînă la 30 iunie 2026.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC Foremcons SRL	1005600001878	Autohton	1 din 12.12.2025	-	-	30.06.2026	30.06.2026

Conducătorul grupului de lucru:

SANDULEAC Veaceslav

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md