

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 109 din 05 august 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Cricova
Localitate	mun. Chișinău, or. Cricova
IDNO	1007601010183
Adresa	mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului 90
Număr de telefon	022/430290, 022/453238
Număr de fax	022/453238
E-mail oficial	primcricova@mail.ru
Adresa de internet	primariacricova.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guțu Svetlana tel.022/430290, e-mail: cricovaprimaria@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de preturi ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reparația rețelelor de apeduct pe str. P.Ungureanu or. Cricova mun. Chișinău
Cod CPV	45232151-5
Valoarea estimată a achiziției	617 225,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1745323758983 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21409360/
Data publicării anunțului de participare	22.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	19.05.2025
Denumirea operatorului economic	Construct Conduct SRL
IDNO al operatorului economic	1013600018451
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:80 Data:28.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 547 250,71 lei

	Inclusiv TVA: 656 700,85 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: / Lucrări de includere-excludere
Temeiul juridic	art.76 alin.7 pct.1 lit.a),b),c) pct.2 lit.a),b),c) din legea 131/2015 privind achizițiile publice, Hotărârea grupului de lucru nr.107 din 05.08.2025
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	nu se aplică

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Reparația rețelelor de apeduct pe str. P.Ungureanu or. Cricova mun. Chișinău

Cu privire la excluderea unor lucrări și includerea altor lucrări suplimentare neprevăzute în caietul de sarcini.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Solicitarea agentului economic prin care se constată volume de lucrări neprevăzute (includeri) și excluderea lucrărilor înregistrate pe parcursul executării lucrărilor.

Ca urmare a demarării lucrărilor de construcție la obiectul: "**Reparația rețelelor de apeduct pe str. P.Ungureanu or. Cricova mun. Chișinău**", este necesară operarea modificărilor în caietul de sarcini, și anume:

- De la căminul nr.1 până la stația de pompare, rețeaua existentă cu lungimea de 58m cu d.110mm se află într-o stare bună și nu necesită a fi schimbată.
- Traseul de la căminul nr.3 spre clădirea stației de pompare cu lungimea de 40m cu d.200mm s-a constatat, că nu necesită a fi modificat. Căminul nr.3 a fost transmutat pe str. P.Ungureanu colț cu str. Cuza Vodă. Totodată pentru evitarea deteriorării părții carosabile pe str. P.Ungureanu, str. Cuza Vodă, str. N.Milescu-Spătaru s-a luat decizia de a executa lucrări de forare subterană cu o lungime totală de 33m cu d.250mm.

- Pentru îmbunătățirea procesului de exploatare a rețelelor de apeduct de la căminul nr.1 spre căminul nr.3 a fost montat un traseu nou cu lungimea de 47m țeava cu d.200mm.

În contextul celor expuse mai sus se solicită excluderea unor lucrări și includerea altor lucrări.

Devizul la volumele de lucrări la excludere în suma de – **89 893,91 lei** se anexează.

Devizul la volumele de lucrări la includere în suma de – **132 461,08 lei** se anexează.

Conform art.76 aliniatul 7 pct 1 li.a),b),c), pct.2 lit. a),b),c) ale Legii 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, grupul de lucru propune de a fi excluse unele lucrări în sumă de **89 893,91 lei** și incluse unele lucrări în sumă de **132 461,08 lei**. Valoarea contractului se modifică cu **42 567,17 lei** și va constitui **699 268,02 lei**.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **108** din **05.08.2025** a fost încheiat acordul adițional privind Reparația rețelelor de apeduct pe str. P.Ungureanu or. Cricova mun. Chișinău" cu **majorarea contractului în sumă de 42 567,17 lei**. Suma contractului după modificare va constitui **699 268,02 lei**.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Construct Conduct SRL	1013600018451	autohton	nr. 116 din 05.08.2025	35 472,64	42 567,17	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:



Slobodan Victor
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Agencia Chișinău Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 19.08.25

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Codru
Localitate	Or. Codru
IDNO	1007601010482
Adresa	Str. Costiujeni 8
Număr de telefon	022 79 39 32
Număr de fax	
E-mail oficial	achizitii.codru@gmail.com
Adresa de internet	Primariacodru.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sclearova Alina 079882521

II. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	* Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reparație capitală a porțiunii de drum de pe str. Juravelei 1 or. Codru, mun. Chișinău (denumirea corectă conform RSUATA - str-la 1 Mihail Juraveli)
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	599 996,40
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1747034504304 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1747034504304?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 12.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii *Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la	☐ Da

un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	*Nu
Sursa de finanțare	* Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	03.06.2025
Denumirea operatorului economic	"Vicoliv Grup" SRL
IDNO al operatorului economic	11014600018975
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 15A
	Data: 16.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 539 500, 00
	Inclusiv TVA: 647 400, 00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 90 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. 7 pct. 1
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Da
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Primăria or. Codru și "Vicoliv Grup" SRL au încheiat contractul de achiziții nr. 15A, privind "Reparație capitală a porțiunii de drum de pe str. Juravelei 1 or. Codru, mun. Chișinău (denumirea corectă conform RSUATA - str-la 1 Mihail Juraveli)- cu valoarea lucrărilor de 647 400, 00 lei inclusiv TVA, se majorează cu 76 070, 56 lei cu TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza Notei de constatare din data de 06.08.2025 (semnată atât de către dirigintele de șantier cât și de responsabilul tehnic), s-a constatat, că necesită a fi incluse suplimentar următoarele tipuri de lucrări, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia și anume:

1. ajustarea (manopera și mecanismele pentru montare) a căminelor de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare inclusiv cu materialele de construcție necesare executării lucrărilor, după caz inel intermediar din beton, inel din fontă cu capac, etc..., în număr de aproximativ 8 buc, care pun în dificultate aplicarea proceselor tehnologice de realizare a obiectivului;
2. volumul de beton (aproximativ de 3,00 m³) pentru demolare, care pune în dificultate aplicarea proceselor tehnologice de realizare a obiectivului cu ulterioară asigurare a garanțiilor asupra lucrărilor executate, inclusiv lucrările conexe;
3. asfaltarea unui volum suplimentar cu suprafața de drum inclusiv lucrările conexe, aproximativ de 50,00 m², din str-la 1 Juraveli, 12, or. Codru, mun. Chișinău.

Astfel, grupul de lucru pentru achiziții al Primăriei orașului Codru în urma recepționării devizului de cheltuieli prezentat de către antreprenor pentru lucrările suplimentare, în valoare totală de **76 070, 56 lei inclusiv TVA (11,75 % din valoarea inițială a contractului)** decide asupra modificării (majorării valorii) contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție publică, grupul de lucru a decis încheierea acordului adițional privind majorarea valorii contractului de antrepriză nr. 15A din 16.06.2025, cu operatorul economic "Vicoliv Grup" SRL, după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
"Vicoliv Grup" SRL	11014600 018975		Nr. 1 din 19.08.2025	63 392,13	76 070,56	31.12.2025	90 zile

Conducătorul grupului de lucru:

Stelian Manic

(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansec.md; www.ansec.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 26DS/1 din 28.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.B. „Baza auto a Cămarilor de Stat”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601001034
Adresa	str. Bucuriei 18/2
Număr de telefon	022746297
Număr de fax	022744369
E-mail oficial	bacs@gov.md
Adresa de internet	http://baza-auto.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Dorin Catană, tel.079142999, bacs@gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Servicii de reparații încăperi
Cod CPV	50800000-3
Valoarea estimată a achiziției	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1748958598624
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21428114/ Servicii de reparații încăperi
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 3 iun 2025, 17:08
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	26.06.2025

Denumirea operatorului economic	Intelligent Instal SRL
IDNO al operatorului economic	Nr: 27
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 02.07.2025
	Fără TVA: 657 052,99
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 788 463,59
	31.12.2025
Termen de valabilitate	30.09.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	26.06.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76, pct. 7 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice [Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>788 463,59 + 90568,94 = 879032,53 [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

conform Actelor de constatare nr.1 și nr.2 din 25 iulie 2025 privind excluderea unor lucrări și respectiv îndeplinirea unor lucrări suplimentare conform Devizului de cheltuieli

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

conform Actelor de constatare nr.1 și nr.2 din 25 iulie 2025 privind excluderea unor lucrări și respectiv îndeplinirea unor lucrări suplimentare conform Devizului de cheltuieli

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea sumei contractuale cu 90568,94 lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Intelligent Instal SRL	1022600022937		1 din 30.07.2023	75474,12	90568,94	31.12.2025	30.09.2025

Conducătorul grupului de lucru:

M. Velicu

(Grupul Promove)

(Semnatura)

L.S.

Agencia Achizitiilor Publice: mun. Chisinau, sos. Hincesti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: baza@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Nationala pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 25.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Țareuca
Localitate	s.Țareuca r-l Rezina
IDNO	1007601005431
Adresa	MD-5438,s.Țareuca r-l Rezina
Număr de telefon	0254-33-5-15
Număr de fax	0254-33-2-36
E-mail oficial	Primaria.tareuca2019@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cuzuioac Natalia tel.067508727 Platon Vasile,tel.069404062

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă V Alte: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Renovarea acoperișului și a tavanului suspendat,cît și consolidarea parțială a fundației Căminului cultural Țareuca r-l Rezina
Cod CPV	45453000-7
Valoarea estimată a achiziției	2399090,00 fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr.: 21285856 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1727764222800
Data publicării anunțului de participare	Data publicării:01.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu V Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat V Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	04.11.2024
Denumirea operatorului economic	Cadom-Gaz SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.70 din 05.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	2211756,77lei.cuTVA,1843130,63lei fărăTVA

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	27.08.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ DA Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este cazul
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
a) înainte de modificare

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. La faza inițială de implementare a proiectului în urma suprapunerii volumelor reale din teren cu cele prevăzute în caietul de sarcini, s-au constatat diferențe semnificative, fiind identificate volume majorate față de cele incluse inițial în documentație.

2. Ca urmare, au fost convocați în mod repetat toți specialiștii implicați în procesul de analiză. În urma consultărilor, s-a convenit asupra excluderii anumitor volume și includerii unor lucrări suplimentare, considerate inseparabile din punct de vedere tehnologic, conform proiectului tehnic de execuție. Acest proces de analiză a fost de durată, fiind-că cu regret, proiectantul care a executat proiectul de execuție a lucrărilor a decedat, iar identificarea altor specialiști a durat în timp. Reeșind din cele expuse continuarea lucrărilor conform graficului de execuție anexat la contract nu este posibilă.

În scopul asigurării unei implementări eficiente și conforme a proiectului, solicităm prelungirea termenului de execuție a lucrărilor la contractul nr. nr.70 din 05.11.2024 privind "Renovarea acoperișului și a tavanului suspendat, cît și consolidarea parțială a fundației Căminului cultural Țareuca r-l Rezina" cu 60 zile lucrătoare.

VII. Rezultatele examinării

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. __1__ din 25.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de execuție a lucrărilor de la 27.08.2025 pînă la 27.11.2025

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		

Cadom-Gaz SRL	1003606005612	Cu capital autohton	Nr.3din 25.08.2025	-	-	-	27.11.2025

Conducătorul grupului de lucru: Vasile Platon

L.S.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124
et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 37/2025/1 din 29.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Nisporeni
Localitate	or.Nisporeni
IDNO	1007601006737
Adresa	or.Nisporeni, str.Alexandru.cel Bun, nr.55
Număr de telefon	067710858
E-mail oficial	primarianisporeni@gmail.com
Adresa de internet	http://primarianisporeni.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ecaterina Valicov, 067710858, ecaterina.valicov@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	Lucrări adiționale la obiectul “Asigurarea accesului sigur către instituțiile medicale regionale prin îmbunătățirea mobilității urbane din orașul Nisporeni”
Cod CPV	45233222-1
Valoarea estimată a achiziției	1 120 637.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1752069215627 Link-ul: MTender Public Portal
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 09.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐
Sursa de finanțare	☐ surse externe ☐ buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	25.07.2025
Denumirea operatorului economic	“NICA” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr: 68 Data: 05.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului- cadru	Fără TVA: 927 871,12 lei Inclusiv TVA: 927 871,12 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	29.08.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea perioadei de execuție a contractului
Temeiul juridic	Legea 131, art. 76, al.4

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Termenul de execuție a lucrărilor	
Înainte de modificare	După modificare
29.08.2025	15.09.2025

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul executării contractului de lucrări, s-au constatat circumstanțe obiective care nu au putut fi prevăzute la momentul încheierii contractului și care au determinat necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, indispensabile pentru finalizarea obiectivului conform cerințelor tehnice și funcționale stabilite.

Aceste lucrări suplimentare sunt strict necesare pentru asigurarea calității, siguranței și funcționalității investiției.

Având în vedere caracterul neprevăzut al acestor lucrări și volumul suplimentar de activitate aferent, termenul de execuție prevăzut inițial în contract nu mai poate fi respectat fără a afecta calitatea și integritatea obiectivului. Totodată, în conformitate cu prevederile contractuale și ale legislației în vigoare (Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 71 alin. (1)), este justificată prelungirea atât a termenului de execuție, cât și a termenului de valabilitate a contractului, în vederea asigurării finalizării corespunzătoare a lucrărilor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. Nr. 35/2025/1 din 21.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea sumei contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			fără TVA	inclusiv TVA
"NICA" SRL	68/1	29.08.2025		

Conducătorul grupului de lucru:

Dan NEGEL, primarul or. Nisporeni

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02- MD-1752161207266-2025 din 29.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Hîncești
Localitate	mun. Hîncești
IDNO	1007601004054
Adresa	str. M. Hîncu, nr.132
Număr de telefon	026923286, 026924198, 026922975
Număr de fax	026923286
E-mail oficial	municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet	primariahincesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Olesea Tonu, 026924198, oleseatonu27@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ✓ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Renovarea I.E.T. nr. 1 din mun. Hîncești etapă II
Cod CPV	45453100-8
Valoarea estimată a achiziției	2 542 945,46
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: MD-1752161207266 Link: ocds-b3wdp1-MD-1752161207266
Data publicării anunțului de participare	10 iul 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ✓ ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	✓ Da
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ✓ ☐ Obiect realizat în bază Contractului de finanțare nr 2024-SFPL-EU4MR-05, acordat în cadrul proiectului "EU4 Moldova Reziliență – stat sigur, comunități

	puternice (EU4MR), finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Foreign Policy Instruments (FPI) și implementat de Solidarity Fund PL în Moldova] și contribuția primăriei mun. Hîncești (conform contractului de finanțare)
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	08.08.2025
Denumirea operatorului economic	<i>SRL OguzTransStroi</i>
IDNO al operatorului economic	<i>1016611001494</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 111 Data: 08.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 949 989,81 Inclusiv TVA: -
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	2 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezoluțiunea contractului ✓ Altele: modificarea sumelor contribuțiilor financiare și corectarea în textul contractului data procedurii
Temeiul juridic	<i>Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin 7, pct.2</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>În urma modificărilor prețul nu crește</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	modificarea nu afectează natura generală a contractului

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrările privind “Renovarea I.E.T. nr. 1 din mun. Hîncești etapa II” constau în lucrări de renovare interioare. După modificare natura și amploarea lucrărilor nu se modifică, se modifică suma contribuției financiare a „Solidarity Fund PL în Moldova” din 728 828,49 lei în 476 215,87 lei și suma contribuției financiare proprii a Beneficiarului din 1 221 161 ,32 lei în 1 473 773,94 lei, și corectarea în textul contractului data procedurii din 04.04.2025 în 04.08.2025

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La etapa întocmirii contractului de antrepriză nr. 111 din 08.08.2025, autoritatea a indicat la rechizite de plăți ale Beneficiarului suma contribuțiilor financiare „Solidarity Fund PL în Moldova” MD66TRPHAD319210B06444AB în valoare de 728 828,49 lei, iar suma contribuției financiare proprii a

Beneficiarului MD07TRPDAE319210A06444AC în valoare de 1 221 161,32 lei, însă, având în vedere clauzele din Acordul adițional nr. 1 din 28.08.2025 la CONTRACTUL DE FINANȚARE Nr. 2024-SFPL-EU4MR-05 din 30.10.2024 prin care "Se modifică punctul 3.2. din Contract de Finanțare, se expune în următoarea redacție: „Beneficiarul se angajează să asigure contribuție financiară, în mărime de 1.473.773,94 (unu milion patru sute șaptezeci și trei de mii șapte sute șaptezeci și trei Lei, 94 bani), în scopul implementării activităților indicate în prezentul Contract și anexele la acesta.”, astfel, devine necesară modificarea contractului antrepriză nr. 111 din 08.08.2025 la rechizitele de plăți ale Beneficiarului: contribuția financiară a „Solidarity Fund PL în Moldova” MD66TRPHAD319210B06444AB din 728 828,49 lei în 476 215,87 lei și suma contribuției financiare proprii a Beneficiarului MD07TRPDAE319210A06444AC din 1 221 161 ,32 lei în 1 473 773,94 lei. Suplimentar, la întocmirea contractului a fost comisă o eroare tehnică, în textul contractului a fost indicată data procedurii de 04.04.2025, astfel, este necesar de corectat în textul contractului data procedurii din 04.04.2025 în 04.08.2025.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 01- MD-1752161207266-2025 din 29.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind: 1. Modificarea contractului antrepriză nr. 111 din 08.08.2025 la rechizitele de plăți ale Beneficiarului: contribuția financiară a „Solidarity Fund PL în Moldova” MD66TRPHAD319210B06444AB din 728 828,49 lei în 476 215,87 lei și suma contribuției financiare proprii a Beneficiarului MD07TRPDAE319210A06444AC din 1 221 161 ,32 lei în 1 473 773,94 lei.

2. Se corectează în textul contractului data procedurii din 04.04.2025 în 04.08.2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului- cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului- cadru
				Fără TV A	Inclusiv TVA		
SRL OguzTransStroi	101661100 1494	Cu capital autohton	01/111 din 29.08.2025	-	-	31.12.2025	2 luni

Conducătorul grupului de lucru:

BOTNARI ALEXANDRU

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



AGENȚIA
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

REGIONAL
DEVELOPMENT AGENCY CENTRE

Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, Tel/Fax +373 268 22692
E-mail: adrc centru@adrc centru.gov.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 15/15 din 01.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția de Dezvoltare Regională Centru
Localitate	or. Ialoveni
IDNO	1009601000289
Adresa	str. Alexandru cel Bun, 33
Număr de telefon	268 27235 078883842
Număr de fax	268 22692
E-mail oficial	oficiu.adrc@gmail.com
Adresa de internet	www.adrc centru.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sergiu Golovco

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Modernizarea Scuarului de pe str. Biruinței or. Călărași
Cod CPV	45111291-4
Valoarea estimată a achiziției	17 791 100.00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1721110457932 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21259086/
Data publicării anunțului de participare	16.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	22.08.2024
Denumirea operatorului economic	AM Sisteme S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 15/6 Data: 05.09.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 13 703 954.57 Inclusiv TVA: 16 444 745.48
Termen de valabilitate	până la expirarea perioadei de garanție și efectuarea recepției finale a lucrărilor
Termen de execuție	12 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: ☐ []
Temeiul juridic	Art.76, alin.(7) din Legea 131/2015 Act de constatare nr.2 din 03.07.2025;
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	(-) 132 948.72
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	AA nr.15/10 din 29.04.2025 – majorarea valorii contractului (+) 1 107 951.08 lei
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Procedura de licitație pentru achiziția lucrărilor la obiectul **Modernizarea Scuarului de pe str. Biruinței or. Călărași** (un scuar bine amenajat, sigur, incluziv și accesibil pentru 16400 cetățeni ai orașului Călărași), a fost inițiată pentru implementarea proiectului ”Modernizarea Scuarului de pe str. Biruinței or. Călărași”, proiect aprobat prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale nr.03/24 din 29.01.2024 și implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională Centru în calitate de Co-finanțator. Beneficiar al proiectului este primăria or. Călărași, care contribuie 15.3% din costul total al proiectului, conform contractului de finanțare.

În cazul apariției cheltuielilor suplimentare decât cele stipulate în contractul de finanțare, volumul total al acestora va fi suportat (achitat) de către **Aplicant/Beneficiar**, cu asigurarea finanțării prin prezentarea deciziei consiliului local.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Examinând Actul de constatare nr.2 din 03.07.2025, care se referă la modificarea tipului de borduri și adaptarea execuției suprafețelor pavate și în special:

În documentația tehnică inițială, pentru conturarea aleilor pietonale și a accesului principal în zona parcului a fost prevăzută utilizarea bordurii rutiere (bordură de drum). Această soluție, deși aplicabilă în zone cu trafic auto, nu este optimă pentru amenajări pietonale, întrucât cota superioară a bordurii proiectate se situează peste nivelul pavajului prevăzut, generând astfel diferențe de nivel și obstacole în calea evacuării apelor pluviale.

În urma constatărilor din teren, s-a identificat faptul că, în timpul precipitațiilor, apa se acumulează în zonele de îmbinare dintre bordură și stratul de finisaj al pavajului, generând riscuri de deteriorare prematură a sistemului rutier pietonal, precum și disconfort pentru utilizatori.

Pentru a corecta această disfuncționalitate tehnică și a asigura evacuarea eficientă a apelor meteorice, s-a decis înlocuirea bordurii de drum cu bordură de trotuar, care are o înălțime redusă (aproximativ 15 cm) și permite ridicarea cotei finale a stratului de pavaj până la un nivel corespunzător pantei transversale proiectate.

Această ajustare presupune: Corectarea pantei longitudinale și transversale a aleilor, în conformitate cu normativele privind scurgerea apelor, asigurarea unei pante minime de 1,5–2% către spațiile verzi, utilizarea de materiale de umplură compatibile și stabilizarea stratului suport, pentru a preveni tasările ulterioare și îmbunătățirea accesibilității pentru persoane cu mobilitate redusă, prin eliminarea pragurilor și a diferențelor de nivel.

Prin această soluție tehnică ajustată, se va asigura durabilitatea lucrărilor, funcționalitatea sistemului de evacuare a apelor pluviale, precum și respectarea cerințelor de calitate, confort și siguranță în exploatare.

S-a decis înlocuirea bordurilor prefabricate din beton pentru trotuare, cu dimensiunea de 20x25 cm, montate pe fundație din beton 30x15 cm tip BP100.30.15 (conform pozițiilor 23, 28, 32, 40 din devizul de cheltuieli), cu borduri prefabricate din beton pentru trotuare, cu aceleași dimensiuni (20x25 cm), montate pe fundație din beton 30x15 cm tip BP100.20.8. Totodată, s-a decis ca suprafețele pavate să fie executate la același nivel cu bordurile, pentru a asigura scurgerea apelor pluviale direct pe spațiile verzi adiacente.

Au fost întocmite caiete de sarcini cu lucrări excluse și incluse, prezentate în Anexe consecutive la prezentul act.

Anexa 1. Lista cu cantitățile de lucrări excluse:

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 3. № 2-1-1 Amenajarea teritoriului (marca PG) Capitolul 3.1. Lucrari de constructii Capitolul 3.1.2. Suprafete pavate cu dale de pavaj 6cm (noi) (S=3159.3m2,tip1)		
28	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.30.15 sau echivalent	m	1 889,5000
		Capitolul 3.1.3. Suprafete pavate cu dale de pavaj 6 cm (S=4277.8m2,tip2)		
32	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.30.15 sau echivalent	m	2 315,0000
		Capitolul 3.1.4. Suprafete cu river petris (S=813.6m2 Tip 5)		
40	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.30.08 sau echivalent	m	297,7000

Anexa 2. Lista cu cantitățile de lucrări incluse:

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. № 2-1-1 Amenajarea teritoriului (marca PG) Capitolul 1.1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1.1. Suprafete pavate cu dale de pavaj 6cm (noi) (S=3159.3m2,tip1)		
1	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.20.8 sau echivalent	m	1 889,5000
		Capitolul 1.1.2. Suprafete pavate cu dale de pavaj 6 cm (S=4277.8m2,tip2)		
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.20.8 sau echivalent	m	2 315,5000
		Capitolul 1.1.3. Suprafete cu river petris (S=813.6m2 Tip 5)		
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP100.20.8 sau echivalent	m	297,7000

În urma calculelor efectuate s-a elaborat devizul ofertei de cheltuieli pentru lucrările excluse și adăugătoare, păstrând prețurile resurselor și cheltuielilor limitate din devizul-ofertă, prezentat la procedura de licitație. Consecvența tehnologică a lucrărilor se va păstra conform celei propuse de proiectant în proiectul inițial. Suma necesară pentru efectuarea lucrărilor adăugătoare, conform devizului prezentat de antreprenorul general constituie 1 093 602,59 lei, inclusiv TVA. Valoarea lucrărilor care urează a fi excluse constituie 1 226 551,31 lei.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție **s-a decis** încheierea acordului adițional privind modificarea Contractului de Antrepriză nr.15/6 din 05 septembrie 2024, după cum urmează:

- Se operează modificări în contractul de antrepriză și va avea următoarea redacție:
 - La punctul 3.1 sintagma ”**17 552 696.56** MDL, inclusiv TVA **2 925 449.43** lei MDL”;se substituie cu sintagma ”**17 419 747.84** MDL, inclusiv TVA **2 903 291.31** lei MDL”;
 - La Anexa nr.2 a Contractului sumele ”14,627,247.13” și ”**17 552 696.56**” se substitute cu sumele ”14 516 456.53” și ” **17 419 747.84**”.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		

AM Sisteme S.R.L.	1010600043517	Autohton	15/14 din 22.08.2025	(-) 110 790.60	(-) 132 948.72	31.12.2027 / până la expirarea perioadei de garanție și efectuarea recepției	12 luni
-------------------------	---------------	----------	-------------------------	----------------	----------------	--	---------

Secretarul grupului de lucru:

Sergiu GOLOVCO

*Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

*Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md*

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03 din 02.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Cuhureștii de Sus
Localitate	s.Cuhureștii de Sus
IDNO	1007601009255
Adresa	s.Cuhureștii de Sus, r-nul Florești
Număr de telefon	0250-57236; 025057430
Număr de fax	0250-57236
E-mail oficial	cuhurestiidesus.primaria@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gamurari Valentina, tel. 069636300, gamurarivalentina@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	+Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Reconstructia acoperisului la edificiile "A" și "B" a grădinitei de copii din s. Cuhureștii de Sus, r-nul Florești
Cod CPV	45260000-7
Valoarea estimată a achiziției	1697490,0 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mfender.gov.md)	Nr: 21295556 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1728906506958
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 14.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări +
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu + Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat + Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.11.2024
Denumirea operatorului economic	S.C. CIMTERMIC S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr: 38 Data: 26.11.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului- cadru	Fără TVA: 1070000,0 Inclusiv TVA: 1284000,0
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului + Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76, al.7, p.3, Legea nr.131/2015 privind Achizițiile Publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului- cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Micșorarea cantităților conform devizului excluse F.3; F.5; F.7 și anume Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1-300 buc. -1,360 m3; Sisteme de igheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv, d=150mm – 43m; Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv, d=100mm – 10m. Total se micșorează suma contractului cu 26958,27 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Micșorarea cantităților conform devizului excluse F.3; F.5; F.7 și anume Montarea capriorilor cu tratament antiseptic, inclusiv detaliile de prindere D1-300 buc. -1,360 m3; Sisteme de igheaburi tip brass din tabla protejată anticoroziv, d=150mm – 43m; Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv, d=100mm – 10m. Total se micșorează suma contractului cu 26958,27 lei.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 03 din 02.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului nr.38 din 26.11.2024 cu 26958,27 lei.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
S.C. CIMTERMIC S.R.L.		01	02.09.2025	1047534,77	1257041,73

Conducătorul grupului de lucru:



(Nume, Prenume)

(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bop@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4, tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 4 din 02.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Hîrtopul Mare
Localitate	s.Hîrtopul Mare, r-ul Criuleni
IDNO	1007601010264
Adresa	Hîrtopul Mare, Criuleni
Număr de telefon	024872238; 024872526
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.hmare@i gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Anghelici Eugenia, 069625786

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>{Indicati}</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de întreținere periodică a străzilor din com. Hîrtopul Mare, s.Hîrtopul Mic.r.Criuleni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 320 000.00 (fără TVA)
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Link-ul: oeds-b3wdp1-MD-1751461464736
Data publicării anunțului de participare	02.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
---	--

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.11.2024
Denumirea operatorului economic	SRL Autocaravana
IDNO al operatorului economic	100660001252
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.39 Data:28.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA 3 043 965 27lei Inclusiv TVA: 3 652 758,33 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare livrare prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i> Includeri și excluderi
Temeiul juridic	Art.56,p.5 din legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării <i>(după caz)</i>	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru <i>(după caz)</i>	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Suma inițială - 3 652 758,33 lei lei (Cu TVA)

Termenul de valabilitate a contractului 31.12.2025

După modificare: Suma - 3 652 758,33 lei (cu TVA)

Termenul de valabilitate - 31.12.2025

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. În caietul de sarcini nu erau stipulate lucrările de ridicare a fântânilor existente în număr de 14 și lucrările de siguranță a circulației rutiere. Aceste lucrări se includ.

2. Lucrările de terasament și lucrările de consolidare din devizul inițial se exclud din motivul că nu există spațiu pentru aceste lucrări.


VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării s-a decis excluderea din devizul de bază lucrările stipulate în devizul de excludere , întocmirea devizelor de cheltuieli pentru volumele de lucrări stipulate în devizul de includere **cu respectarea strictă a prețurilor oferite în limitele alocării investiției și în strictă corespundere cu valoarea contractului inițial.**

Conducătorul grupului de lucru:

— — — Anghelici Eugenia — — —
Chief Engineer

L.S.

— — —  — — —
Sechinaru

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 26.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	primăria
Localitate	S Baltata
IDNO	1007601009646
Adresa	MD4812 s Baltata Scolinaia 12
Număr de telefon	024892212
Număr de fax	
E-mail oficial	primariabaltata@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Zinaida Ciubotaru 024892212 vladmc1957@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de extindere a iluminatului stradal pentru conexiune regională și securitatea populației în comuna Baltata raionul Criuleni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	676282.18
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1738736464667 Link: www.mtender.gov.md pl achizitii
Data publicării anunțului de participare	05.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☒ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: Institutiia publica Oficiul National de Dezvoltare Regionala si Locala (ONDRL)

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizie nr 1 din 11.03.2025
Denumirea operatorului economic	EMCOM E&E SRL
IDNO al operatorului economic	1011600027451
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:12 Data:12.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 429351.59 Inclusiv TVA: 515221.91
Termen de valabilitate	26.08.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	26.08.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice art 76 alin 7 p.1 lit (a) lit (b) p2 lit (a) lit (b)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se modifica prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu au fost modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Se modifica termenul de valabilitate a contractului nr 12 din 12.03.2025 înregistrat la Trezorerie Centru nr. 2025-0000000376 data de 31.03.2025 din data de 26.08.2025 la data de 31.12.2025

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificarea termenului de valabilitate a contractului a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă.

Modificarea nu afectează natura generală a contractului .

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 25.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului nr 12 din 12.03.2025 din 26.08.2025 la data de 31.12.2025

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/	Termenul limită de livrare/ prestare/
				Fără TVA	Inclusiv TVA		

		Cu capital străin				acordului-cadru	executare al contractului/
EMCOM E&E	1011600027451	SRL	1/12 din 26.08.2025	429351.59	515221.91	31.12.2025	

Conducătorul grupului de lucru:

Perepiciu Vadim

(Nume, Prenume)



[Handwritten signature]
(Semnătură)

Adresa: Biroul Public: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

www.tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-651; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 01.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Ștefan Vodă
Localitate	or. Ștefan Vodă
IDNO	1007601010932
Adresa	raionul Ștefan Vodă, or. Ștefan Vodă str. Libertății, nr. 1
Număr de telefon	0242 2 26 50, 0242 2 24 01
Număr de fax	
E-mail oficial	consiliul.raional-stefan-voda@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tatiana Solomițhii, tel. 067145102,

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a birourilor și sălii de ședințe de la etajul 4 a clădirii Consiliului Raional Ștefan Vodă
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	361 948,34 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21423505 Link: ocds-b3wdpl-MD-1748009267357
Data publicării anunțului de participare	23 mai 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.06.2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L. JOFAM-ELITE
IDNO al operatorului economic	1022600038723
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 17 Data: 17.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 252 418,32 lei Inclusiv TVA: 302 901,98 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	25.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea nr.131/2015, art.76 alin.7 subpunct nr.1)a,b,c și nr.2) a,b,c
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Se majorează valoarea contractului cu suma de 44 837,69 lei.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma desfășurării licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1748009267357 din data de 23 mai 2025, contractul de antrepriză nr. 17 din 17 iunie 2025 a fost atribuit operatorului economic SRL „JOFAM-ELITE”, având o valoare totală de 302.901,98 lei cu TVA. Obiectul contractului îl constituie executarea lucrărilor de reparație a birourilor și sălii de ședințe de la etajul 4 al clădirii Consiliului Raional Ștefan Vodă, conform listei de lucrări anexate în SIA RSAP.

În cadrul executării contractului se preconizează excluderea din devizul inițial care este parte componentă a contractului, lucrări cu valoarea de 15 299,85 lei și includerea lucrărilor suplimentare cu valoarea de 44 837,69 lei.

În conform cu art.76 alin.7 al Legii 131/2015 contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele condiții cumulativ:

a) devine necesară achiziționarea de la contractul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Motivul modificării Contractului nr. 17 din 17 iunie 2025, încheiat cu SRL „JOFAM-ELITE”, îl constituie necesitatea executării unor lucrări suplimentare, identificate de către antreprenor în timpul desfășurării lucrărilor prevăzute în devizul local, parte integrantă a contractului. Aceste lucrări suplimentare sunt strict necesare pentru asigurarea unei implementări corespunzătoare și de calitate a lucrărilor contractate.

Prin urmare, modificarea propusă respectă prevederile legale menționate și este justificată din punct de vedere tehnico-economic.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.2 din 29.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii lucrărilor de reparație a birourilor clădirii Consiliului raional Ștefan Vodă.

Denumirea operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „JOFAM-ELITE”	1022600038723		Nr.1 01.09.2025	37 364,74 lei	44 837,69 lei	31.12.2025	25.12.2025

Conducătorul grupului de lucru



Olga LUCHIAN

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 6 din 20.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția Publică Școala Profesională nr.4
Localitate	mun. Bălți
IDNO	1007602003973
Adresa	mun. Bălți, str. Iv. Franco 7
Număr de telefon	0231 7 2457
Număr de fax	0231 7 2457
E-mail oficial	scoalaprof4balti@gmail.com
Adresa de internet	www.sp4balti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Pădureac Mariana, 069171074 marianapadureac74@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație curentă
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 912 975,19
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Nr: 21425224 Link: ocds-b3wdp1-MD-1748343068324
Data publicării anunțului de participare	27.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	12.06.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „RENIUR-CONS”
IDNO al operatorului economic	1008600012730
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 22 Data: 20.06.2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1051758,34 Inclusiv TVA: 1262110,01
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	19.08.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 Art. 76 alin. (7) p.1 lit. a, c
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Autoritatea contractantă a inițiat procedura de achiziție publică *Lucrări de reparație curentă*, desfășurată pe platforma *Achiziții.md*, nr. procedurii 21425224/tipul procedurii Cererea ofertelor de prețuri. Procedura a fost inițiată în data de 27.05.2025. Lucrările de reparație curentă se efectuează în vederea unei bune desfășurări a activității instituției. Tipurile lucrărilor necesare sunt descrise în caiete de sarcini (pe loturi) care sunt prezentate în procedura de achiziție.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care autoritatea contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă. Dat fiind faptul, că acest volum de lucrări nu este inclus în caietul de sarcini, grupul de lucru pentru achiziții publice au decis întocmirea unui nou deviz de cheltuieli pentru definitivarea calitativă a lucrărilor și modificarea contractului, ca în rezultat semnarea unui acord adițional în baza Legii nr.131/2015.

I. Lot 1 – Lucrări de reparație curentă a cabinetului 107, 201, 207 din atelierul de instruire practică

II. Lot 2 – Lucrări de reparație curentă a holului (etajul III, casa scării, , cabinetul 106 și blocul sanitar din blocul de studii

În urma examinării situației din teren au fost constatate lucrări suplimentare care nu au fost incluse în caietul de sarcini. Lucrările date, deși neincluse în documentația inițială, sunt necesare pentru bună desfășurare și finalizare a obiectului. Volumul lucrărilor este indicat în divizul local.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 22 din 20.06.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „RENIUR-CONS”	1008600012730		Nr.10 din 19.08.2025	87 721,36	105 265,63	31.12.2025	31.08.2025

Conducătorul grupului de lucru:



Pădureșe Mariana
(Nume, Prenume)

L.S.

[Signature]
(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: hap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

nr. 21351106/5 din 04.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s.Colicăuți, raionul Briceni
Localitate	s.Colicăuți, raionul Briceni
IDNO	1007601004928
Adresa	s.Colicăuți, raionul Briceni
Număr de telefon	0247-42-3-36, 069570300
Număr de fax	0-247-34-338
E-mail oficial	primaria.colicauti@mail.ru
Adresa de internet	www.primariacolicauti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lilian ȚAPU – primar s.Colicăuți, 069570300 ;

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ <u>Licitație deschisă</u>
Obiectul achiziției	<i>Lucrări de reabilitare a acoperișului și termoizolarea fațadei Casei de cultură din satul Colicăuți, raionul Briceni</i>
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 852 200,0 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>21351106</u>
	Link-ul: <u>ocds-b3wdp1-MD-1737440865552</u>
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 21.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	--

III. Date cu privire la contractul de achiziție

Tipul contractului de achiziție	☒ <u>Lucrări</u>
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☒ <u>Nu</u>
Sursa de finanțare	☒ <u>Alte surse:</u> [ONDRL]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	24.02.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „DSI Construct Grup”
IDNO al operatorului economic	1014600043629
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 11

	Data: 05.03.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 2 792 958,28 lei
	Inclusiv TVA: 3 351 549,93 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	15.07.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<u>X Micșorarea valorii contractului</u> <u>X Majorarea valorii contractului</u> <u>X Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare</u> ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76 alin.(7) subalin.2) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se prevede
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu s-a produs
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În rezultatul licitației publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1737440865552 din 21.01.2025, s-a atribuit contractul de antrepiză nr.11 din 05.03.2025 SRL „DSI Construct Grup” cu valoarea totală de 3351549,93 lei în scopul efectuării lucrărilor de reabilitare a acoperișului și termoizolarea fațadei Casei de cultură din satul Colicăuți raionul Briceni conform listei de lucrări anexată pe SIA RSAP.

În cadrul executării contractului se preconizează includerea în devizele inițiale care sînt parte a contractului a lucrărilor suplimentare (majorarea volumelor) cu valoarea de 501720,18 lei, ca rezultat valoarea totală a contractului nr.11 din 05.03.2025 se majorează cu **501720,18 lei** și va constitui **3853270,11 lei**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Motivul modificării contractului nr.11 din 05.03.2025 încheiat cu SRL „DSI Construct Grup” constă în faptul că procesul executării lucrărilor incluse în devizele locale parte componentă a contractului, antreprenorul a identificat unele neconcordanțe dintre proiectul de execuție, devizele locale și volumelor de facto necesar de efectuat pentru a finisa integral proiectul despre care fapt a informat primăria prin solicitarea nr.1 din 05.08.2025 și anume:

1.1. În devizul nr.2-2-1 „Reparația Casa de cultură” la capitolul „Acoperiș” proiectantul și devizionerul au admis greșeli aritmetice prin care s-a deminuat suprafața acoperișului cu 244,0

m² , ca rezultat în Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1 plasată pe SIA RSAP s-a micșorat volumul unor lucrări și anume la poziția 12 din deviz „*Astereala le invelitori sau doliile...*” și la poziția 15 „*Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv...*” cu 244,0 m² fiecare, și la poziția 19 „*Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv*” cu 80,0 m.l. Din acest motiv antreprenorul nu are posibilitate să repare și să schimbe invelitori la suprafața de facto a acoperișului și fără operarea acestor modificări o parte din acoperiși va rămâne nereparată. Proiectantul a recunoscut greșeala și a operat modificările corespunzătoare în documentația tehnică și devizul local. Valoarea majorării volumelor de lucrări la acest capitol va constitui suma de **145885,24 lei inclusiv TVA.**

1.2. La capitolul nr.7 „Finisari pereti exteriori” la fel proiectantul și devizionerul au admis greșeli aritmetice prin care s-a deminuat suprafața pereților exteriori cu 278,0 m² și a schela metalica tubulara cu 620,0 m², ca rezultat în Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1 plasată pe SIA RSAP s-a micșorat volumul unor lucrări și anume la poziția 56 din deviz „*Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale...*” cu 620,0 m² și la poziția 57 „*Grunduirea suprafetelor peretilor cu Betonocontact...*”, poziția 58 „*Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant...*”, poziția 59 „*Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment...*”, poziția 60 „*Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta..."*”, poziția 61 „*Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti*” cu 278,0 m² fiecare. Din acest motiv antreprenorul nu are posibilitate să efectueze lucrările de termoizolare la toată suprafața de pereți exteriori și fără operarea acestor modificări o parte din pereți va rămâne nefinisată iar clădirea va avea un aspect arhitectural nesatisfăcător. Proiectantul a recunoscut greșeala și a operat modificările corespunzătoare în documentația tehnică și devizul local. Valoarea majorării volumelor de lucrări la acest capitol va constitui suma de **355834,94 lei inclusiv TVA.**

Astfel, valoarea lucrărilor care trebuie incluse constituie suma de 501720,18 lei (145885,24 + 355834,94), ca rezultat valoarea totală a contractului se va majora cu suma dată.

2. Ținând cont că toate lucrările incluse în contract se efectuează în aer liber, procesul de lucru este tare afectat de condițiile climaterice în deosebi ploi continuie. În perioada lunilor mai-iunie 2025 în localitate au fost înregistrate multe zile cu ploi, care îngreuna sau stopa procesul de lucru. Totodată din cauza timpului folosit pentru corectarea necorespunderii lucrărilor incluse în devizul local inițial și majorarea considerabilă a volumelor de lucrări care nu au fost prevăzute inițial în contract, antreprenorul nu a avut posibilitate să efectueze lucrările în termenul stabilit și pentru efectuarea tuturor lucrărilor incluse în devizul modificat a solicitat prelungirea termenului de executare a lucrărilor până la 31.10.2025. Astfel grupul de lucru consideră oportun de a majora termenul de execuție până **31.10.2025.**

Modificările se încadrează în prevederile art. 76 alin.(7), subalin.2) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și anume:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia, deoarece lucrările suplimentare constituie majorarea volumelor de lucrări deja incluse în devizul inițial;

b) schimbarea contractantului este imposibilă, deoarece aceste lucrări sînt continuare a lucrărilor de bază.;

c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului initial, valoarea lucrărilor suplimentare care este necesar de executat constituie 14,99 % (501720,18 / 3351549,93).

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 21351106/4 din 04.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului de antrepriză nr.11 din 05.03.2025 încheiat cu SRL „DSI Construct Grup” și anume:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „DSI Construct Grup	1014600043629	autohton	nr.38 din 04.09.2025	418 100,15	501 720,18	31.12.25	31.10.25

Președintele grupului de lucru
Primarul c. Colicăuți

Lilian ȚAPU

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 05 septembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Susleni
Localitate	satul Susleni, Raionul Orhei
IDNO	1007601001776
Adresa	MD3548 s. Susleni, r-nul Orhei
Număr de telefon	023546941
Număr de fax	023546238
E-mail oficial	comuna.susleni@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Boguș Margareta

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reabilitare a str. Alexandru Cel Bun din s. Susleni, r-nul Orhei
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	2516781.39
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://ocds-b3wdp1-MD-1754307956718 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21463087/questions
Data publicării anunțului de participare Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	04.08.2025

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☒ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL)
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	22.08.2025
Denumirea operatorului economic	SRL IZVORUL DIN PIATRA

IDNO al operatorului economic	1015609001285
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:32/25 Data:01.09.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2491038.87 Inclusiv TVA:2989246.63
Termen de valabilitate	01.09.2025-10.07.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.09.2025-31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 131/2015 art.76 alin.(1)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În rezultatul procedurii prin Licitatie deschisa nr. ocds-b3wdp1-MD-1754307956718 din 04.08.2025 a fost încheiat cu operatorul economic SRL IZVORUL DIN PIATRA contractul nr.32/25 din 01.09.2025 privind achiziția prin preluarea in antrepriza a Lucrari de reabilitare a str. Alexandru Cel Bun din s.Susleni, r-nul Orhei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Se modifica termenului de valabilitate a contractului , fiind valabil până la 10.07.2026, până la 31 decembrie 2025, deoarece Contractul de finantare de la Instituția publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală este valabil până la 10.07.2026.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.32/25 din 01.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului până la 31 decembrie 2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL IZVORUL DIN PIATRA	1015609001285	Cu capital autohton	1 05.09.2025	0.00	0.00	01.09.2025-31.12.2025	01.09.2025-31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

COCU Vivian

(Nume, Prenume)

(Semnătura)



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 06 din 05.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante:	<i>Primăria or. Leova</i>
Localitate:	<i>Or. Leova</i>
IDNO:	<i>1007601004135</i>
Adresa:	<i>MD-6301, raionul Leova, or. Leova, str. Unirii, nr.22.</i>
Număr de telefon:	<i>067737212</i>
Număr de fax:	<i>0263/22206</i>
E-mail oficial:	<i>leova.achizitii@gmail.com</i>
Adresa de internet:	<i>http://primarialeova.md</i>
Persoana de contact : (nume, prenume, telefon, e-mail)	<i>Iurie GREȚU Specialist principal Telefon de contact: 067737212 Email: leova.achizitii@gmail.com</i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție:	<i>X - Cererea ofertelor de prețuri</i> ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției:	<i>Amenajarea stadionului de minifotbal din s. Tochile Răducani, raionul Leova – UAT amalgamată la Primăria or. Leova.</i>
Cod CPV:	<i>45200000-9</i>
Valoarea estimată a achiziției:	<i>818 980,00</i>
Nr. și link-ul procedurii: (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mecaniz.ro)	Nr: <i>21351816</i> Link: <i>ocds-b3wdp1-1737467345693</i>
Data publicării anunțului de participare:	<i>21.01.2025</i>
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv: (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru:	☐ Bunuri ☐ Servicii <i>X - Lucrări</i>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:	<i>X - Da</i> ☐ Nu
Sursa de finanțare:	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe;

	<i>X - Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Națională și Locală.</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru:	17.03.2025
Denumirea operatorului economic:	„IMO POST” S.R.L.
IDNO al operatorului economic:	1008611002564
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru:	Nr: 16 Data: 03.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru:	Fără TVA: 677 642,89 Inclusiv TVA: 813 171,47
Termen de valabilitate:	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului:	16.07.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor :	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului <i>X - Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare</i> ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic:	<i>Art.76, alin. (7) - „ Interzicerea divizării sau mării achizițiilor publice” din Legea nr. 131 din 03.07.2015 „privind achizițiile publice”.</i>
Creșterea prețului în urma modificării: (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru: (după caz)	<i>Nu sa aplicat.</i>
Alte informații relevante:	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Primăria s.Tochile Răducani, raionul Leova – ca orice administrație publică locală ce avea în teritoriu administrat instituții educaționale, și anume: instituție de educație timpurie, Gimnaziu – instituții care duceau lipsă de locuri, spații și terenuri pentru petrecerea și organizarea diferitor evenimente sportive (întreceri sportive de orice tip (trînta, fotbal, întreceri atletice etc) de diferite nivele: locale, regionale etc) și alte activități sportive ce ar promova creșterea educației sportive și promovarea modului sănătos de viață în rîndul tinerilor și petrecerea orelor de educație fizică și sportivă în cadrul Gimnaziului. **Primăria s.Tochile Răducani** a înaintat și cîștigat un proiect care este finanțat integral de **Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală** de amenajare a unui teren de minifotbal. Teren ce este stringent necesar în localitatea respectivă. Umare a inițierii și finalizării cu succes a procedurii de amalgamare voluntară – procedura respectivă a stopat pentru moment lucrările de finisare a obiectului nominalizat, precum și a blocat - orice finanțare a lucrărilor de către finanțator. Pentru finalizarea cu succes a lucrărilor menționate – **FNDRL** a acceptat de a extinde termenul de execuție a lucrărilor pînă la data de **31.12.2025** – cu condiția și acceptul ca lucrările de finalizare să fie efectuate sub angajamentul noii Unități administrativ teritoriale – și anume a **Primăriei or.Leova**. Alte modificări în cadrul procedurii de achiziții nu s-a solicitat de către finanțator.

Suplimentar la cele relatate supra, ca urmare a amalgamării unității administrativ teritoriale – **Primăria s.Tochile Răducani** la **Primăria or. Leova** – precum și radierii acestei administrații publice locale din **Registrul de stat a persoanelor juridice** și radierii tuturor rechizitelor bancare din portalul informațional a **Trezorăriei de stat** – este necesar de a încheia și reînregistra un nou contract cu rechizitele bancare ale **Primăriei or. Leova** – pentru a putea fi efectuate toate achitățile de rigoare pentru lucrările efectuate la obiectul respectiv.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În conformitate cu prevederile Legii nr. 145 din 19.06.2025 „privind modificarea anexei nr.3 la Legea nr.764/2001 „privind organizarea administrativ – teritorială a Republicii Moldova”, precum și urmare a procedurii de amalgamare de către **Primăria or. Leova a Primăriei s.Tochile Râducani, raionul Leova** – toate drepturile și obligațiile pe marginea lucrărilor expuse la procedura de achiziție publică sînt trecute după **Primăria or. Leova** în conformitate cu prevederile legislației naționale la momentul amalgamării.

Suplimentar la cele menționate supra, luînd în considerare că pînă la moment lucrările nu au fost finalizate de operatorul economic și sînt executate în proporții de 80%, precum și careva achitări a resurselor financiare pe marginea lucrărilor executate de către autoritatea publică locală nu a fost făcute, și nu în ultimul rînd la decizia și permisiunea **finanțatorului (Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală)** s-a luat decizia de a prelungi termenul de execuție a lucrărilor pînă la data de **31.12.2025** – cu reperfectarea și reînregistrarea contractului după **Primăria or. Leova** - ca primărie ce deja a amalgamat **Primăria s.Tochile Râducani**.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **6** din **05.09.2025** a fost încheiat/**reînregistrat** Contractul privind achiziționarea **lucrărilor de amenajare a stadionului de minifotbal în s.Tochile Râducani, raionul Leova – UAT amalgamată la Primăria or.Leova**.

Denumire operator economic:	IDNO:	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin:	Nr. și data acordului adițional:	Valoarea modificărilor: (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru:	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru:
				Fără TVA:	Inclusiv TVA:		
„IMO POST” S.R.L.	1008611002564	Capital autohton.	Nr. <u>190</u> din data de <u>05.09.2025</u>	677 642,89	813 171,47	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:


(Sergiu Postolache)

L.Ș.

A fost semnat în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. **288-ps** din **19.08.2025**.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
 Nr. 47 din 08. 05 .2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Vamal
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000185
Adresa	str. N. Starostenco 30
Număr de telefon	022-574-156
Număr de fax	-----
E-mail oficial	vama@customs.gov.md
Adresa de internet	www.customs.gov.md
Persoana de contact	Alina Buraga

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Bunuri
Obiectul achiziției	Tehnică de calcul
Cod CPV	30200000-1
Valoarea estimată a achiziției	1666666,70 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdpl-MD-1750406858479 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1750406858479?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 20.06.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-----

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	15.07.2025
Denumirea operatorului economic/IDNO	1.SRL Fors-Computer, 41/1 SV 04.08.2025, 884040,0 MDL inclusiv TVA;
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	2.SRL BTS Pro, 41/2 SV 04.08.2025, 395250,0 MDL inclusiv TVA;
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	3.SRL Accent Electronic, 41/3 SV 04.08.2025, 70560,0 MDL inclusiv TVA.
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	90 zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) pct. 2) lit. a) și b) al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Acord nr. 1 (SRL Fors-Computer) + 103138,0 MDL. fără TVA + 123765,6 MDL inclusiv TVA

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	---
Alte informații relevante	---

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Urmare a petrecerii licitației deschise nr. oeds-b3wdp1-MD-1750406858479 din 07.07.2025 au fost încheiate următoarele contracte pentru achiziționarea tehnicii de calcul:

1. Contract nr. 41/1 SV din 04.08.2025, încheiat cu SRL Fors-Computer, în sumă de 884040,0 lei inclusiv TVA;
2. Contract nr. 41/2 SV din 04.08.2025, încheiat cu SRL BTS Pro, în sumă de 395250,0 lei inclusiv TVA;
3. Contract nr. 41/3 SV din 04.08.2025, încheiat cu SRL Aceent Electronic, în sumă de 70560,0 lei inclusiv TVA;

Conform acordului adițional, încheiat cu SRL Fors-Computer, urmează a fi procurate suplimentar 7 seturi de computere, în limita a 15% din cantitatea contractată inițial (50 seturi).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Necesitatea asigurării funcționarilor vamali cu tehnică de calcul.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 47 din 08.08 2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului:

Denumire operator economic	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Fors-Computer	Cu capital autohton	Nr. 1 <u>08.08</u> 2025	+ 103138,0 MDL	+ 123765,6 MDL

Conducătorul grupului de lucru:

Radu RADU

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 6 din 05.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Bogzești
Localitate	s. Bogzești, r-nul Telenеști
IDNO	1007601002050
Adresa	MD-5812, s. Bogzești, r-nul Telenеști
Număr de telefon	069122017
Număr de fax	069122017
E-mail oficial	vasile.ozun.bogzesti@gmail.com
Adresa de internet	N/A
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	OZUN Vasile, 069122017, vasile.ozun.bogzesti@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de preturi ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Restabilirea iluminării stradale a satului Bogzești, raionul Telenеști
Cod CPV	45300000-0
Valoarea estimată a achiziției	974 333,30 /fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. 1 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1727162942529?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	30/09/2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	N/A

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	16/10/2024

Denumirea operatorului economic	SC VEROVICON SRL
IDNO al operatorului economic	1003600051684
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1 16/10/2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 964 089,70 lei Inclusiv cu TVA: 1 156 907,64 lei
Termen de valabilitate	31/12/2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	4 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: Modificarea volumelor de cantități prin excluderea - includerea unor lucrări neprevăzute apărute pe parcursul demarării lucrărilor
Temeiul juridic	➤ Art. 76 alin. (7) pct. 1) lit. a) și b), pct. 2) lit. a) și b), pct. 4), alin. (11) și alin. (16) din Legea Nr. 131/2015 privind achizițiile publice ➤ Pct. 169 din Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări aprobat prin HG nr. 638 /2020 ➤ Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice aprobat prin HG nr. 10 /2021 ➤ Dispoziția Nr. 02-1/7-36 din 05.09.2025 a primarului s. Bogzești cu privire la convocarea Grupului de lucru de achiziție ➤ Contractul de finanțare nr. TL 12 743 SE-2 din 07.10.2024 valabil până la 31.12.2025 ➤ Acord adițional nr. 1 la Contractul de finanțare din 28.11.2024 ➤ Acord adițional nr. 2 la Contractul de finanțare din 16.12.2024 ➤ Acord adițional nr. 3 la Contractul de finanțare din 13.08.2025 ➤ Contractul de antrepriză Nr. 1 din 16.10.2024 cu termen de valabilitate până la 31.12.2025 ➤ Acordul adițional Nr. 3-12/2024 din 20.12.2024 la Contractul de antrepriză nr. 1 din 16.10.2024 ➤ Act de constatare privind modificările și lucrările adăugătoare, Proces-verbal de constatare privind modificarea lucrărilor și Devizul local de excludere (-158 801,69 lei) ➤ Act de constatare privind modificările și lucrările adăugătoare, Proces-verbal de constatare privind modificarea lucrărilor și Devizul local de excludere (-84 009,12 lei lei) ➤ Act de constatare privind modificările și lucrările adăugătoare, Proces-verbal de constatare a lucrărilor adăugătoare și Devizul local de includere (+83 433,94 lei)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică *Valoarea Contractului se micșorează cu (-159 376,87) lei

Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Contractul a fost modificat la 20.12.2024 spre prelungire până la 31.12.2025.
Alte informații relevante	În urma modificărilor survenite valoarea finală a Contractului Nr. 1 din 16.10.2024 a devenit 997 530,77 lei.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

*Grupul de lucru, întrunit în baza Dispoziției Nr. 02-1/7-36 din 05.09.2025 privind convocarea Grupului de lucru de achiziție, în ședința de examinare a executării și îndeplinire a lucrărilor de Restabilire a iluminării stradale a s. Bogzești, r-nul Telenеști, **constată:***

a.a Pe urma procedurii de achiziție nr. 1 prin Cererea Ofertelor de Prețuri a fost încheiat Contractul de antrepriză Nr. 1 din 16.10.2024 privind execuția lucrărilor de construcții - montaj la Obiectul: Restabilirea iluminării stradale a satului Bogzești, raionul Telenеști, în valoare de 1 156 907,64 lei, inclusiv 192 817,94 lei TVA. Conform documentației tehnice au fost proiectați 196 de piloni noi care urmau a fi livrați gratuit de către Premire Energy, prin urmare aceștia nu au fost incluși în Caietul de sarcini și respectiv în Devizul - ofertă al antreprenorului. Caietul de sarcini a luat în calcul această livrare, și nu a inclus costul lor, decât doar lucrările de demontare al stâlpilor (pilonilor) existenți și montarea celor noi (promiși). Premier Energy nu a livrat cei 196 de piloni (stâlpi) asumați prin angajament la zi. În consecință, lucrările de demontare a stâlpilor existenți și montarea celor noi, în baza Actului de constatare privind modificările și lucrările adăugătoare, Procesul - verbal de constatare privind modificarea lucrărilor, ambele semnate de către Proiectant, Dirigintele de șantier, Responsabilul tehnic, Antreprenor și Investitor (Beneficiar), a fost întocmit și aprobat Devizul local de excludere a acestor lucrări în valoare de (-158 801,69) lei.

b.b. Reieșind din constatările supra, de la pct. **a.a.** al prezentului capitol din Decizie, Proiectantul, Dirigintele de șantier, Responsabilul tehnic, Antreprenorul și Investitorul (Beneficiarul), au considerat necesitatea excluderii lucrărilor pentru procurarea Cablului CIII 3*50+1*54.6 (-850 m) și suspendarea lui (pentru stâlpii noi ne-livrați), întocmindu-se Actul de constatare privind modificările și lucrările adăugătoare, Procesul - verbal de constatare a lucrărilor adăugătoare din august 2025 și respectiv Devizul local de excludere al acestor materiale și lucrări în valoare de (-84 009,12 lei).

c.c. Ținând cont de faptul, că au fost reabilitați cei 196 de piloni (stâlpi) existenți, iar în Caietul de sarcini și Devizul inițial au fost prevăzute achiziția și montarea doar a 165 de corpuri de iluminat LED (conform condițiilor de finanțare ONDRL din FNDRL pentru propunerea inițială nu s-a admis contribuțiile Beneficiarului care depășesc 15 % din plafonul de 1 MLN lei), luându-se în considerare că costul Proiectului și documentației de deviz inițiale a fost diminuat (micșorat), Proiectantul, Dirigintele de șantier, Responsabilul tehnic, Antreprenorul și Investitorul (Beneficiarul), au considerat necesitatea includerii a 31 corpuri de iluminat LED (pentru toți cei 196 de piloni care cuprind toată localitatea), întocmindu-se Actul de constatare privind modificările și lucrările adăugătoare, Procesul - verbal de constatare a lucrărilor adăugătoare din august 2025 și respectiv Devizul local de includere al acestor materiale și lucrări în valoare de (+83 433,94 lei).

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

*Grupul de lucru, întrunit în baza Dispoziției Nr. 02-1/7-36 din 05.09.2025 privind convocarea Grupului de lucru de achiziție, în ședința de examinare a executării și îndeplinire a lucrărilor de Restabilire a iluminării stradale a s. Bogzești, r-nul Telenеști, **constată:***

a.a Conform secțiunii anterioare lit. **a.a.** din prezenta Decizie, – Grupul de lucru a lua act și a examinat Actul de constatare privind modificările și lucrările adăugătoare, Procesul - verbal de constatare privind modificarea lucrărilor, aprobate și semnate de către Proiectant, Dirigintele de șantier, Responsabilul tehnic, Antreprenor și Investitor (Beneficiar), inclusiv a examinat Devizul local de

excludere a acestor lucrări în valoare de (-158 801,69) lei, și în corespundere cu normativele tehnice în vigoare, respectarea calității în construcții, și executarea acestora în termene rezonabile, statuate la bază de Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434 /2023, consideră și admite modificările Devizului - inițial subsecvent reflectat în Contractul nr. 1 din 16.10.2024 cu micșorarea lui de (-158 801,69) lei, ca fiind necesare, motivate și corecte.

b.b. Conform secțiunii anterioare lit. **b.b.** din prezenta Decizie, - Grupul de lucru a lua act și a examinat Actul de constatare privind modificările și lucrările adăugătoare, Procesul - verbal de constatare a lucrărilor adăugătoare din august 2025 și respectiv Devizul local de excludere al materialor și lucrărilor în valoare de (-84 009,12 lei), și în corespundere cu normativele tehnice în vigoare, respectarea calității în construcții, și executarea acestora în termene rezonabile, statuate la bază de Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434 /2023, consideră și admite modificările Devizului - inițial subsecvent reflectat în Contractul nr. 1 din 16.10.2024 cu micșorarea lui de (-84 009,12) lei, ca fiind necesare, motivate și corecte.

c.c. Conform secțiunii anterioare lit. **c.c.** din prezenta Decizie, - Grupul de lucru a lua act și a examinat Actul de constatare privind modificările și lucrările adăugătoare, Procesul - verbal de constatare a lucrărilor adăugătoare din august 2025 și respectiv Devizul local de includere al materialor și lucrărilor în valoare de (+83 433,94 lei), și în corespundere cu normativele tehnice în vigoare, respectarea calității în construcții, și executarea acestora în termene rezonabil, statuate la bază de Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434 /2023, consideră și admite modificările Devizului - inițial prin suplimentarea în Contractul nr. 1 din 16.10.2024 cu includerea materialelor și montarea lor (+83 433,94) lei, ca fiind necesare, motivate și corecte.

d.d. Grupul de lucru consemnează, că nu modifică esențial Contractul supra - numit, și decide că modifică volume sau cantități ne-esențiale prin excluderea și includerea altor costuri fără a avea impact asupra costului contractual asumat, respectă de principiu, angajamentele privind finalizarea Obiectului în raport cu finatarea și finalizarea lui, fără costuri aferente. Grupul de lucru a dedus, 1. Valoarea Contractului inițial și valabil până la 31.12.2025 a fost de 1 156 907,64 lei; 2. Valoarea dedusă din valoarea inițială contractuală este de (- 242 810,81) lei. 3. Valoarea inclusă, după excludere, constituie (+83 433,94) lei. 4. Valoarea Contractului nr. 1 din 16.10.2024 rămâne = 997 530,77 lei, inclusiv 166 255,13 lei TVA.

Rezultatele examinării:

- Grupul de lucru, pe urma examinării faptelor, constată: Se admite și se aprobă diminuarea valorii Contractului nr. 1 din 16.10.2024 cu (-158 801,69) lei conform actelor aferente
- Grupul de lucru, pe urma examinării faptelor, constată: Se admite și se aprobă diminuarea valorii Contractului nr. 1 din 16.10.2024 cu (-84 009,12) lei conform actelor aferente
- Grupul de lucru, pe urma examinării faptelor, constată: Se admite și se aprobă majorarea valorii Contractului nr. 1 din 16.10.2024 cu (+83 433,94) lei conform actelor aferente
- Grupul de lucru, pe urma examinării faptelor finale, constată: Se admite și se aprobă diminuarea valorii Contractului nr. 1 din 16.10.2024, prin excludere - includere, acesta devenind de 997 530,77 lei, inclusiv 166 255,13 lei TVA.

În baza deciziei Grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție /acordului-cadru nr. 6 din 05.09.20245 a fost încheiat acordul adițional privind:

1. Pct. 3.1. din Contractul nr. 1 din 16.10.2024 se substituie și va avea următorul conținut: **”Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 997 530,77 lei (nouă sute nouăzeci și șapte mii cinci sute treizeci lei, 77 bani) lei MD, inclusiv dintre care TVA de 166 255,13 (o sută șasezeci și șase mii două sute cincizeci și cinci lei, 13 bani) MD”.**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SC VEROVICON SRL	3-12/2025	05.09.2025	831 275,64	166 255,13

(Suma inițială 1 156 907,64 lei - 159 376,87 = 997 530, 77)

Valoarea micșorării Contractului:

Denumire operator economic	Acte de modificare /micșorare		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SC VEROVICON SRL	3-12/2025	05.09.2025	(-132 814,06)	(-159 376,87)

(Suma brută inițială fără TVA 964 089,70 - 831 275,64 = 132 814,06)

Conducătorul grupului de lucru:



Oana Vesile
(Nume, Prenume)

O. Vesile
(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 26 din 02.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com.Bubuieci
Localitate	Com.Bubuieci
IDNO	1007601010459
Adresa	Str.T.Bubuiog, 28
Număr de telefon	022-41-48-32
Număr de fax	022-41-48-69
E-mail oficial	primarie.bubuieci@gmail.com
Adresa de internet	www.bubuieci.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Negara Inga, tel.: 067435837, e-mail: eftoviciinga@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a străzii A. Donici din com. Bubuieci
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	6 000 000,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1739258390864 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1739258390864
Data publicării anunțului de participare	11.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	14.03.2025
Denumirea operatorului economic	„Dortehtrans” SRL
IDNO al operatorului economic	1013600024166
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 41 Data: 25.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 5 069 682,61 MDL Inclusiv TVA: 6 083 619,13 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	2 luni, din data înregistrării contractului, după primirea ordinului de începere a execuției

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului și modificarea
----------------------------	---

	termenului de executare
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.1 și 2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	211 501,88 MDL
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma semnării și executării contractului nr. 41 cu agentul economic „Dortehtrans” SRL privind executarea lucrărilor de construcție a străzii A. Donici din com. Bubuieci, în baza demersului înaintat de către antreprenor au fost depistate apariția tasărilor pe stratul deja amenajat din balast și piatră spartă. Astfel, în temeiul raportului de încercare nr.485 din 18.06.2025 a apărut necesitatea includerii lucrărilor suplimentare. Menționăm că pentru lucrările adiționale nu a fost acordat un termen suplimentar ce ar fi rezonabil pentru executarea acestora. Prin urmare, pentru finalizarea lucrărilor respective a apărut necesitatea de prelungire a termenului de executare a acestora. Reieșind din cele expuse mai sus, antreprenorul „Dortehtrans” SRL va prezenta calculele sale pentru lucrările suplimentare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În contextul celor menționate mai sus, în temeiul art.76 alin.(7) pct.1 și 2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, urmează încheierea unui acord adițional de majorare a contractului respectiv, care va majora contractul de achiziție care funcționează cu suma de 211 501,88 lei, inclusiv TVA. În această ordine de idei, Grupul de lucru acceptă modificarea termenului de executare a lucrărilor până la data de 15.09.2025.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea valorii contractului nr.41 din 25 martie 2025 și modificarea termenului de executare a lucrărilor până la data de 15.09.2025:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde reă: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„Dortehtrans” SRL	1013600024166		112 din 02.09.2025	+176 251,57	+211 501,88	31.12.2025	15.09.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Alexei PERCEMLÎ

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.33 din 04.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Învățământ Tineret și Sport	
Localitate	Or.Briceni	
IDNO	1009601000131	
Adresa	Str.Ștefan cel Mare 38	
Număr de telefon	0247-2-29-08	
Număr de fax	0247-2-38-56	
E-mail oficial	contabilitateadirecția@gmail.com	
Adresa de internet		
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cazimir Valeria 069255665	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	+ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Procurarea produselor petroliere
Cod CPV	09200000-1
Valoarea estimată a achiziției	476000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:21315604 Link:ocds-b3wdp1-MD1732547280548
Data publicării anunțului de participare	25.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	+ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	+Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	26.12.2024
Denumirea operatorului economic	SRL LUKOIL
IDNO al operatorului economic	1002600005897
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:94 Data:03.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:437897.13 Inclusiv TVA:521104.00

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului +Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea Achizitiei Publice nr.131 din 03.07.2015 art 76, pct 7 (a) pct 2(a)
Creșterea prețului în urma modificării(după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru(după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni modifica contractul nr. 94 „Procurarea produselor petroliere,,

Cu privire la transportarea testelor de la examenele de absolvire a claselor gimnaziale si liceale grupul de lucru a decis majorarea contractului

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni modifica contractul nr. 94„Procurarea produselor petroliere,,

Cu privire la transportarea testelor de la examenele de absolvire a claselor gimnaziale si liceale grupul de lucru a decis majorarea contractului

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.33 din 04.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind **Majorarea valorii contractului nr.94 „ Procurarea produselor petroliere ,,**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractul ui/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Lukoil-Moldova	1002600005897		Nr33. Din 04.09.2025	+5600.00	+7000.00	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

*Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 05 septembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satul Scăieni, raionul Dondușeni
Localitate	Satul Scăieni
IDNO	1007601006874
Adresa	s. Scăieni, raionul Dondușeni
Număr de telefon	025143238
Număr de fax	025143238
E-mail oficial	primariascaiени@gmail.com
Adresa de internet	www.primariascaiени.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	068212405- primar Racu Lucian – președintele grupului de lucru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	Construirea rețelelor de aprovizionare cu apă în satul Scăieni, raionul Dondușeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	7 522 190
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1735899397372
	Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735899397372?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 03.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu V Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat V Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	12.02.2025
Denumirea operatorului economic	"Prosperus-Cons" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 15 Data: 20.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 5 276 908 Inclusiv TVA: 6 332 289,60
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	6 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: De a efectua unele schimbări în devizul de cheltuieli întocmit anterior
Temeiul juridic	Conform Legii 131, art. 77, pct. 7
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. De a înlocui taierea și demolarea asfaltului pe drumul central din localitate, s-a luat decizia de a efectua lucrări de foraj orizontal dirijat, pe lungimea de 1298 metri.
 2. De a schimba soluția din proiect la construcția stației de clorinare. Dintr-o metodă învechită (construcție din cotilet), am modificat pe un container din oțel galvanizat la rece, izolat termic, cu ușă, geam, ventilație și încălzire pe perioada rece a anului.
- Sumele nu s-au modificat, atât la asfalt, cât și la stația de tratare

VI. au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

S-a propus trecerea la metoda nedestructivă (forare dirijată), din motive că suprafața drumului este într-o stare rea. Orice lucrări în zona drumului vor duce la mărirea suprafeței asfaltate. La fel și trotuarul, care este într-o stare nesatisfăcătoare. Dacă sapăm tranșee de 50cm lățime, rămân prin părți câte 25cm de asfalt, care nu va avea legătură cu asfaltul nou pus. În mod normal ar trebui de scos toată suprafața de asfalt, și de pus înapoi altul nou, ceea ce dublează volumele și suma, autoritatea contractantă nu dispune de mijloace financiare suplimentare. Din acest motiv s-a decis nu de atins drumului și trotuarul existent, dar de efectuat forare sub drum

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 15 din 20.02.2025 a fost încheiat acordul adițional nr.1 din 05.09.2025 privind efectuarea unelor schimbări în devizul de cheltuieli întocmit anterior.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
"Prosperus-Cons" SRL	1011600042056	Cu capital autohton	Nr. 1 din 05.09.2025	- 786281.12	- 944618.82	31.12.2025	6 luni

				+787 182.35	+943 537.34		
--	--	--	--	-------------	-------------	--	--

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

L.Ș.

(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 135 din 08 septembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Cricova
Localitate	mun. Chișinău, or. Cricova
IDNO	1007601010183
Adresa	mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului 90
Număr de telefon	022/430290, 022/453238
Număr de fax	022/453238
E-mail oficial	primericova@mail.ru
Adresa de internet	primariacricova.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guțu Svetlana tel.022/430290, e-mail: cricovaprimaria@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reparația stației de pompare str. P.Ungureanu or. Cricova mun. Chișinău
Cod CPV	45231300-8
Valoarea estimată a achiziției	1 953 733,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1741705457490 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21378139/
Data publicării anunțului de participare	11.03.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	07.04.2025
Denumirea operatorului economic	SC Gama-Vilo Service SRI.
IDNO al operatorului economic	1004600067248
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:56 Data:17.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 625 000,00 lei

	Inclusiv TVA: 1 950 000,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: / Lucrări de includere-excludere /
Temeiul juridic	art.76 alin.7 pct.1 lit.a),b),c) pct.2 lit.a),b),c) din legea 131/2015 privind achizițiile publice, Hotărîrea grupului de lucru nr.133 din 08.09.2025
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	nu se aplică

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Reparația stației de pompare str. P.Ungureanu or. Cricova mun. Chișinău

Cu privire la excluderea unor lucrări și includerea altor lucrări suplimentare neprevăzute în caietul de sarcini.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Solicitarea agentului economic prin care se constată volume de lucrări neprevăzute (includeri) și excluderea lucrărilor înregistrate pe parcursul executării lucrărilor. În urma verificărilor efectuate pe teren la obiectul: "**Reparația stației de pompare str. P.Ungureanu or. Cricova mun. Chișinău**", s-au constatat următoarele neconcordanțe și lipsuri față de documentația tehnică existentă:

1. Rețelele electrice existente preconizate pentru stațiile de pompare proiectate sunt deteriorate și necesită a fi înlocuite.
2. Diferență de diametru între conductele de racordare existente și cele prevăzute în caietul de sarcini – situație ce impune adaptări tehnice pentru asigurarea compatibilității.
3. Stația de pompare existentă și funcțională, dotată cu 3 pompe verticale, nu a fost prevăzută în proiect pentru reabilitare cu țevă din inox la colectoarele de aspirație și refulare, această intervenție de eliminarea țevilor din metal care au impurități tehnice și înlocuirea lor va duce la optimizarea durabilității și funcționarea optimă a întregii instalații aflate în reabilitare.

4. În urma verificărilor s-a constatat includerea unor volume care nu au fost prevăzute în caietul de sarcini și excluderea unor lucrări care nu sunt necesare pentru realizarea proiectului

2. Incluseri și excluderi propuse

Pe baza constatărilor, se propune:

Includeri:

- Introducerea în deviz a cablului de alimentare pentru stațiile de pompare noi.
- Adaptarea diametrelor de racord conform situației reale din teren.
- Reabilitarea stației de pompare existente cu conducte din inox.

Excluderi:

- Eliminarea din proiect a elementelor care nu corespund configurației reale și care nu sunt necesare conform situației din teren.

3. Concluzie și soluții necesare

Având în vedere cele constatate, părțile convin asupra necesității actualizării proiectului tehnic și a devizului de lucrări pentru a reflecta situația reală din teren, în vederea:

- Asigurării funcționalității complete a instalațiilor.
- Respectării cerințelor de exploatare și siguranță.
- Optimizării costurilor prin eliminarea lucrărilor inutile și includerea celor indispensabile.

Devizul la volumele de lucrări la excludere în suma de – **73 856,54 lei** se anexează.

Devizul la volumele de lucrări la includere în suma de – **166 201,72 lei** se anexează.

Conform art.76 alineatul 7 pct 1 lit.a),b),c), pct.2 lit. a),b),c) ale Legii 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, grupul de lucru propune de a fi excluse unele lucrări în sumă de **73 856,54 lei** și incluse unele lucrări în sumă de **166 201,72 lei**. Valoarea contractului se majorează cu **92 345,18 lei** și va constitui **2 042 345,18 lei**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. **134** din **08.09.2025** a fost încheiat acordul adițional privind ” **Reparația stației de pompare str. P.Ungureanu or. Cricova mun. Chișinău**” cu majorarea contractului în sumă de **92 345,18 lei**. Suma contractului după modificare va constitui **2 042 345,18 lei**.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC Gama-Vilo Service SRL	1004600067248	autohton	nr.134 din 08.09.2025	76 954,32	92 345,18	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:



Slobozia, Victor

(Nume, Prenume)


(Semnătura)

Agencia de Informații Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: hap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 08.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Drochia
Localitate	Orașul Drochia
IDNO	1007601001651
Adresa	Str. Independenței 15 A, Or. Drochia
Număr de telefon	078900445
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.drochia@apl.gov.md
Adresa de internet	www.primariadrochia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Codrean Mariana 078900445 primariadrochia.achizitii@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă * Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reconstrucția unor sectoare de străzi din or. Drochia –cu L=1,02 km, str. Dorohoi (Bd. Independenței - str.E. Gudanov), str. M. Frunze (str. D. Cantemir-Acces Parcul Central).
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	10 557 980
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1738740139476 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21359497/
Data publicării anunțului de participare	05 februarie 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări *
--	--

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu * Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe * Alte surse: <i>surse proprii</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.03.2025
Denumirea operatorului economic	SA DRUMURI BĂLȚI
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:46 Data: 19.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 10 557 542,08 Inclusiv TVA: 12 669 050,50
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	4 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului * Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	În temeiul alin. 7 pct. 1) lit. (a) Articolul 76 din Legea 131 din 03.07.2015.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Se majorează valoarea contractului cu 523 124,37(cinci sute douăzeci și trei mii o sută douăzeci și patru lei treizeci și șapte bani) inclusiv TVA</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma derulării procesului de executare a lucrărilor, grupul de lucru de specialitate a constatat că o parte semnificativă a lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic sunt lipsite de relevanță din punct de vedere tehnic. Totodată, au fost identificate lucrări suplimentare, a căror necesitate nu a putut fi anticipată anterior, întrucât natura acestora a devenit evidentă doar în timpul procesului de executare a lucrărilor.

Astfel, pentru asigurarea calității lucrărilor, a fost necesară includerea unei serii de lucrări neprevăzute, justificate de condițiile reale constatate în teren, care nu au putut fi identificate în etapa de proiectare inițială. În acest context, se impune actualizarea documentației tehnice pentru a permite continuarea execuției lucrărilor în condiții de legalitate, eficiență și calitate. În acest context s-a constatat următoarele modificări:

- excluderea lucrărilor considerate irelevante din punct de vedere tehnic;
- includerea lucrărilor suplimentare identificate ca fiind strict necesare pentru realizarea obiectivului în condiții conforme cu cerințele de calitate, siguranță și funcționalitate.

Această actualizare se va realiza cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în conformitate cu alin. (7) pct. 2 lit. a), b) și c) ale art. 76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. În procesul de executare a lucrărilor aferente obiectivului „**Reconstrucția unor sectoare de străzi din or. Drochia – cu L=1,02 km, str. Dorohoi (Bd. Independenței - str. E. Gudanov), str. M. Frunze (str. D. Cantemir – Acces Parcul Central)**”, în conformitate cu **Contractul nr. 46 din 19 martie 2025**, a fost constatată necesitatea executării unor **lucrări neprevăzute**, fără de care proiectul nu își poate atinge scopul inițial și nu poate asigura funcționalitatea deplină a obiectivului. Aceste lucrări sunt detaliate în **Anexa nr. 1 – Deviz de includere**, și constau în:

- Tăierea mecanizată a încă **3 arbori**, urmată de încărcarea și transportarea masei lemnoase;
- **Extinderea accesului către Parcul Central** cu o suprafață suplimentară de **249,33 m²**, ce implică aplicarea tehnologiei integrale de execuție a sistemului rutier;
- **Modificarea structurii sistemului rutier**, prin înlocuirea îmbrăcăminte de pavaj cu îmbrăcăminte din beton asfaltic, în vederea asigurării unei durabilități sporite;
- Extinderea suprafeței de pavaj cu **22,88 m²** în zona de acces către cartier (str. M. Frunze), pentru crearea unor **spații suplimentare de parcare** destinate locatarilor unui bloc locativ;
- Pe strada M. Frunze, **Acces nr. 2**, în timpul executării lucrărilor a apărut necesitatea efectuării de **săpături mecanizate și montarea de inele pentru canalizare**, precum și **instalarea de tuburi pentru apă** cu o lungime totală de **6 metri**;
- Totodată, în zona de acces spre blocul locativ, s-a decis **aplicarea unui strat suplimentar de beton asfaltic**, pentru a spori rezistența în timp a construcției.

De asemenea, în urma reevaluării din teren, au fost identificate anumite lucrări prevăzute inițial în proiectul tehnic, care nu mai necesită a fi executate, acestea fiind detaliate în Anexa nr. 2 – Deviz de excludere.

Această actualizare a volumului de lucrări este necesară pentru asigurarea calității, siguranței și funcționalității obiectivului, în conformitate cu condițiile reale constatate în teren.

Menționăm că modificările propuse sunt realizate **cu respectarea prevederilor legale în vigoare**, în conformitate cu **alin. (7), pct. 2, lit. a), b), c) ale art. 76 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice**, care reglementează posibilitatea modificării contractului de achiziție publică în cursul executării, în situațiile temeinic justificate.

Având în vedere cele expuse, vă anexăm devizele ce atestă cele relatate supra:

Lista cu cantitățile de excludere

No	Simbol norme și	Denumirea lucrarilor	U.M.	Can titat
		1.1. Amenajarea sistemului rutier		
1	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021);nisipul bituminos se exclude; H=6 cm (k=1.5)	m2	618 ,00
2	material	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	1,8 5
		1.2. Constructia parcarii		
		1.2.1. Amenajarea bordurii BR 100.30.15		
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.8-31.5mm	m3	1,5
4	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20, XF2)	m	46, 77
5		Beton C16/20 XF2 (se scade la norma DE10E)	m3	-
		2. Capitol II - str. M. Frunze (Acces nr.1)		

№	Simbol norme și	Denumirea lucrarilor	U.M.	Can titat
		2.1. Amenajarea intrarilor in curti		
		2.1.1. Sistem rutier Tip I		
6	DI110	Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45 conform SR-EN 13242+A1: 2008 H-	m3	17, 45
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split fr.8-63,LA/30, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H-	m3	30, 44
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t	0,1 0
9	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura BA16	m2	202 ,93
10	material	Beton asfatic cu criblura, BA16, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16D) conform proiectului	t	0,6 0
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton , (instalarea bordurii mici BR 100x20x8cm la trotuar) pe fundatie de beton C16/20 XF2	m	54, 76

Lista cu cantitățile de includere

1	2	3	4	5
		1. str. Dorohoi		
		1.1. Taierea arborilor		
1	TsG08A	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	3,0 0
3	Tr11AG02 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t	1,2 0
4	Ts151A5	Transportarea materialului lemnos cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1,2 0
		1.2. Amenajarea sistemului rutier		
5	DI110	Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45) H-15 cm	m3	42, 92
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30 , h=16cm)	m3	44, 78
7	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra sparta (split) fr.8-63 LA/30 , h=14cm)	m3	35, 00
8	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t	0,2 0
9	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de H- 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude	m2	249 ,93
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.4l/m2	t	0,1 0

1	2	3	4	5
11	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021); nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2	249,93
12	material	Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	0,50
		1.3. Drumuri laterale		
		1.3.1. Sistem rutier Tip I		
13	DI110	Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45) conform SR-EN 13242+A1: 2008 H-15cm,	m3	19,05
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra split r.8-63, LA/30) H=16 cm.	m3	20,34
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=14 cm.	m3	17,78
16	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t	0,10
17	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm	m2	127,00
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,4l/m2	t	0,05
19	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2	127,00
20	material	Beton asfaltic cu criblura, BA16, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului	t	0,25
		1.4. Constructia parcarii		
		1.4.1. Amenajarea sistemului rutier al parcarii din pavaj		
21	DI110	Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45) H-15 cm	m3	27,34
22	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=15 cm.	m3	26,81
23	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=10 cm.	m3	16,50
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,8 l/m2	t	0,06
25	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (beton asfaltic cu criblura BA16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude	m2	75,39

1	2	3	4	5
26	material	Beton asfatic cu criblura, BA16, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16D) conform proiectului	t	0,27
27	DE18A	Pavaje executate din placi pentru parcare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida h-6 cm culoare gri la parcare)	m2	90,00
		2. Capitol IV - Acces spre cartier 2.1. Constructia parcarii 2.1.1. Amenajarea sistemului rutier al parcarii din pavaj		
28	DI110	Amenajarea stratului drenant (Amestec de agregate grosier si agregate fine cu D mai mic sau egal cu 45) H-15 cm	m3	3,91
29	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30) H=15 cm.	m3	3,80
30	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split	m3	2,30
31	DE18A	Pavaje executate din placi pentru parcare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida h-8 cm culoare gri la parcare)	m2	22,88
		3. Capitol III - str. M. Frunze (Acces nr.2) 3.1. Amenajarea tuburilor de captare si gratare		
32	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (excavarea groapei de fundatie)	100 m3	0,16
33	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (asternerea pamintului)	100 m3	0,00
34	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (incarcarea surplusului)	100 m3	0,00
35	material	Inel KII-15-6 (1buc=0.27m3) (Str.Dorohoi)	buc	1,0
36	material	Inel KII-15-9 (1buc=0.40 m3) (Acces la bloc)	buc	2,0
37	AcA14C	Montarea in pamint a tuburilor de presiune, din poliestiren de 6 m lungime, corogate, asamblate cu mufa si cep, tuburile corogate avind diametrul ext 250 mm, si cel int 216 mm SN8 (1buc= 6 m) 10 buc. (Str.Dorohoi)	m	6,00
		3.2. Drumuri laterale 3.2.1. Sistem rutier Tip I		
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD22.4, CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude; h=6cm	m2	618,00

1	2	3	4	5
39	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfalt, 0.4l/m2	t	0,25
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude; H=4 cm	m2	618,00

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.02 din 08.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind:

- majorarea valorii contractului cu 523 124,37 (cinci sute douăzeci și trei mii o sută douăzeci și patru lei treizeci și șapte bani) inclusiv TVA

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SA DRUMURI BĂLȚI	Nr.01	08.09.2025	435 936,98	523 124,37

Conducătorul grupului de lucru:

_____ (Nume, Prenume)

_____ (Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;

tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 05.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Vălcineț
Localitate	Sat. Vălcineț r. Călărași
IDNO	1007601007480
Adresa	Str. Ștefan cel Mare 116
Număr de telefon	024432236
Număr de fax	024432238
E-mail oficial	primariavalcinet@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	SILI Ion; 024432236

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	„Construcția unui sector de stadă din sat. Vălcineț, rml. Călărași cu lungimea de 0,50km”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	4150250,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21459754 Link: ocds-b3wdp1-MD-1753433223067
Data publicării anunțului de participare	25.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	_____

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☒ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	14.08.2025
Denumirea operatorului economic	SRL MARNICMIH

IDNO al operatorului economic	1003600021577
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:56 Data:18.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:3668988,94 LEI Inclusiv TVA:4402786,72 LEI
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului V Altele: [Indicați]- Rezilierea contractului
Temeiul juridic	Articolul 71. Anularea procedurii de achiziție publică Legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] 0
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] <u>Nu se aplică</u>
Alte informații relevante	<u>Nu au fost</u>

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

După semnarea și înregistrarea contractului nr.56 din 18.08.2025 la Trezorerie, sa constatat că caietul de sarcini privind obiectul: „Construcția unui sector de stadă din sat.Vălcineț, rnul.Călărași cu lungimea de 0,50km”, este incorect, numărul pozițiilor nu corespunde cu cel încărcat în sistemul MRDP.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

A fost constatat că caietul de sarcini încărcat pe platforma achiziții.md era unul incorect, volumul, cantitățile și pozițiile încărcate în sistemul MRDP erau diferite.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare- **reziliere a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.56 din 18.08.2025** a fost încheiat acordul adițional privind „Construcția unui sector de stadă din sat.Vălcineț, rnul.Călărași cu lungimea de 0,50km” **de reziliere a contractului**

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
S.R.L. MARNICMIH	0	0

Conducătorul grupului de lucru:

SILI Ion

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Darea de seama
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21124982/M din 09 septembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Cahul
Localitate	Municipiul Cahul
IDNO	1007601008340
Adresa	Mun. Cahul str. P. Independentei nr. 6 et. 3
Număr de telefon	029922919
Număr de fax	-
E-mail oficial	primariacahul@gmail.com
Adresa de internet	www.primariacahul.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Brînză Snejana, email:primcahul.ap@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☒ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<i>Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 "Scuța Roșie" cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul</i>
Cod CPV	45261920-9 45321000-3
Valoarea estimată a achiziției	9 421 778,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1701353145697 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1701353145697
Data publicării anunțului de participare	30.11.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☒

	Proiectul este realizat cu sustinerea financiara a Primăriei sectorului 6 București, România
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☒ Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 21124982 din 04.03.2024
Denumirea operatorului economic	<i>Asocierea dintre SRL Arta Zidarului și II Pădureț Alexandru</i>
IDNO al operatorului economic	1008605005403 1005608001232
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 21/AP Data: 30.04.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA 6 459 839,00 Inclusiv TVA 7 751 807,00
Termen de valabilitate	31.12.2027
Termen de execuție	18(optsprezece) luni Termen limita de executare – 04.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: modificarea rechizitelor bancare
Temeiul juridic	<i>Art.76 alin. (7) pct. 4 din Legea 131/2015, privind achizițiile publice:</i> <i>4) atunci când modificările, indiferent de valoarea lor, nu sînt substanțiale</i> Pct. 4.2.3.7 din Ordinul MF nr. 215/2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor <i>" ... La solicitarea autorităților/instituțiilor bugetare la contractele de achiziții publice se efectuează corectări/modificări în următoarele cazuri:</i> <i>a) pentru modificarea codurilor IBAN ale furnizorului/plătitorului..."</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	nu se aplică
Alte informații relevante	Anterior a fost modificat contractul si anume – termenul de executare al contractului.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

La data de 30 noiembrie 2023, Primăria municipiului Cahul a publicat procedura de achiziție privind **Construcția acoperișului tip șarpantă cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor edificiului Creșei-grădiniță pentru copii nr. 9 "Scufița Roșie" cu executarea lucrărilor de amenajare a teritoriului aferent, str. Strada Veche nr. 147/a, mun. Cahul.** Până la termenul limită de depunere a ofertelor, 26.12.2023 ora 13:00, au depus oferta paisprezece operatori economici.

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	Bioenerg Construct SRL	1014600001573	Foalea Corneliu
2.	Rosivid Construct SRL	1015600024953	Cebotari Andrei
3.	Asocierea Arta Zidarului SRL & II Pădureț Alexandru	1008605005403	Negru Ruslan
4.	Vizol Studio SRL	1005611000031	Zaharia Igor
5.	Piramidgrup SRL	1011605000411	Jardan Vasile
6.	Cimtermic SRL	1007605004579	Terzi Evghenii
7.	Eurogalex Prim SRL	1008600035294	Ciocoi Dumitru Ciocoi Gabriela
8.	Lifestar Com SRL	1003603008450	Tabuncic Gheorghe
9.	KVM Cons SRL	1010600042392	Cojocar Vasile Grecul Mihail
10.	Atractiv Invest SRL	1014600000370	Manole Dragoș
11.	Aedificator SRL	101609003775	Cozari Ana
12.	Valdcongrup SRL	1009600000374	Turcan Denis Turcan Lucia
13.	Prestigiu AZ SRL	1005600037219	Ciobanu Sergiu
14.	Gebhardt Construct SRL	1003600058904	Susanu Dumitru

În baza deciziei grupului de lucru nr. **Nr. 21124982/2 din 22 martie 2024**, contractul de achiziții a fost atribuit Asocierii SRL Arta Zidarului și II Pădureț Alexandru în valoare de 7 751 807,00 (șapte milioane șapte sute cincizeci și una mii opt sute șapte lei, 00 bani) lei, cu un termen de execuție de 12 (douăsprezece) luni.

Prin acordul adițional nr. 01 din 16.05.2025 a fost prelungit termenul de executare al contractului, până la 04.12.2025.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La data de 19.08.2025, din partea SRL Arta Zidarului a fost receptionată scrisoarea cu nr. 1 din 19.08.2025 (înregistrată la Primăria mun. Cahul cu nr. 1990 din 19.08.2025) prin care, SRL Arta Zidarului, ne informează despre modificarea rechizitelor bancare și solicită încheierea unui acord adițional.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21144982/M din 08.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea rechizitelor bancare.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Asocier ea SRL Arta Zidarul ui și Il Pădureț Alexan dru	1008605005403 1005608001232	Cu capital autohton	02 din 09.09.2025	n/a	n/a	31.12.2027	04.12.2025

Conducătorul grupului de lucru: Nicolae Dandiș



(Semnătura)

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

nr.20 din 28.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Pretura sectorului Centru
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007601009406
Adresa	mun. Chișinău
Număr de telefon	022 271513
Număr de fax	022 271513
E-mail oficial	pretura@chisinaucentru.md
Adresa de internet	pretura@chisinaucentru.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Andrei BAZATIN

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă X Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Reabilitarea trotuarului din str. Ciușlea- Plantarea arborilor/arbuștilor/plantelor în sectorul Centru (Lucrări de plantare a copacilor pe bd.Ștefan cel Mare, conform necesităților Preturii sect. Centru)
Cod CPV	71400000-2
Valoarea estimată a achiziției	1 196 794.98
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21390234 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1743444392843?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	31.03.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări X
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu X Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat X Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.14 din 29.04.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Alex Garden”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr: 57
Valoarea contractului de achiziție/acordului-	Data: 07.05.2025
	Inițial

cadru	Fără TVA: 1 196 794,98 Inclusiv TVA: 1 436 153,97
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Perioada anului 2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Ajustarea contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: <i>Excluderea unor lucrări cu includerea altor în urma modificării proiectului</i>
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.2) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: 2) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Prețurile inițiale nu se modifică</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu sunt
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Potrivit Contractului nr. 57 din 07.05.2025 operatorul economic SRL „Alex Garden” urma să execute lucrări de plantare la obiectivul „Plantare a arborilor/arbuștilor/plantelor în sectorul Centru (Lucrări de plantare a copacilor pe bd.Ștefan cel Mare, conform necesităților Preturii sect.Centru).”

VI.Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Cu privire la propunerile parvenite în cadrul ședinței de lucru ce a avut loc la Șantier la data de 01.07.2025, privind modificarea unor soluții la proiectul **Lucrari de plantare a copacilor pe bd.**

Stefan cel Mare conform contractului Nr. 57 din 07.05.2025. Necesitatea volumelor suplimentare revin de la mai multe cerințe legate de prinderea arborilor noi plântați, din cauza pietrisului existent în abundență, asigurarea securității circulației pietonale cu bicicleta, la fel pentru asigurarea stabilității zonelor de risc de surpare a trotuarului pietonal amplasat pe taluzurile abrupte sau cu pantă sporită.

Astfel, pentru a asigura prinderea arborilor și arbuștilor, deplasarea pietonilor pe bicicleta la fel diminuarea riscurilor de alunecare, surpare și pentru a diminua riscurile apariției defectelor premature grupul de lucru stabilește volumul suplimentar necesar pentru executarea proiectului respectând cerințele beneficiarului și a documentației normative în vigoare din Republica Moldova:

- Desfaceri de pavaje sau fundații din piatra brută, bolovani de riu alicarie din piatra brută sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format, așezate pe nisip (pavaje din piatra, bolovani sau alicarie) (Pe toată lungimea au fost scoase fasii suplimentare de pavaj);
- Sapatura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, în teren tare (Dupa montarea bordurilor);
- Incarcarea în auto sol (pământ) cu bolovani, cu pietre (Dupa montarea bordurilor);
- Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 15 km (materiale decapate (Dupa montarea bordurilor));
- Lucrări la descarcarea pământului în depozit, teren categoria II (materiale decapate (Dupa montarea bordurilor));
- Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt și borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, așezate pe nisip (borduri din piatra sau beton unde erau perpendicular fașiilor ce urmau a fi create);
- Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj demontat anterior, pret 0)
- Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj 10*10*6cm).

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 26.08.2025 a fost încheiat acordul adițional privind excluderea-includerea de lucrări și majorarea contractului de execuție nr. 57 din 07.05.2025 încheiat cu SRL "Alex Garden" la obiectivul „Plantare a arborilor/arbuștilor/plantelor în sectorul Centru (Lucrări de plantare a copacilor pe bd.Ștefan cel Mare, conform necesităților Preturii sect.Centru)”.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL „Alex Garden”	nr.1	28.08.2025	- 49 066, 36	- 61 332,95
			+ 49 066, 36	+ 61 332,95
			174 717, 72	209 661, 27

Conducătorul grupului de lucru:


L.Ș. Vadim HÎNCU

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 58 din 08.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006600064263
Adresa	str. Alexei Mateevici, 60
Număr de telefon	022 241 240
Număr de fax	022 244 248
E-mail oficial	achizitii@usm.md
Adresa de internet	www.usm.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Andrei Garștea 022241240, achizitii@usm.md/ andrei.garstea@usm.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrărilor de reparație curentă a bazinului de înot, inclusiv a echipamentului tehnic din cadrul incaperilor auxiliare situate pe terenul cu nr. cad. 0100520.031 din mun. Chisinau, str. 31 August 1989, 78
Cod CPV	45000000-7
Valoarea estimată a achiziției	8 028 490,61 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MID-1730815405744 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21306801/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 05.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică.

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: Finanțare complementară
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia nr. 40 din 29.11.2024
Denumirea operatorului economic	„FABIANCA” SRI.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 60 Data: 10.12.2024

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6 686 722,79 lei Inclusiv TVA: 8 024 067,34 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	330 de zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare a lucrărilor ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. (7), pct. 2.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	În urma micșorării valorii contractului nr. 60 din 10.12.2024 cu suma de 2 344 802,44 lei (inclusiv TVA), valoarea totală a contractului va constitui 6 877 382,36 lei inclusiv TVA).
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	La data de 04.08.2025 a fost semnat acordul adițional nr. 58 între „F'ABIANCA” SRI. și IP „Universitatea de Stat din Moldova”, ce prevedea majorarea valorii contractului cu suma de 1 198 117,46 lei, (inclusiv TVA). Valoarea contractului ulterior majorării va constitui 9 222 184,80 lei (inclusiv TVA).
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 05 noiembrie 2024, autoritatea contractantă a publicat pe portalul guvernamental www.achizitii.md procedura de achiziție: *Lucrări de reparație curentă a bazinului de înot, inclusiv a echipamentului tehnic din cadrul încăperilor auxiliare situate pe terenul cu nr. cad. 0100520.031 din mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 78.*

În urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii date, grupul de lucru a desemnat câștigător operatorul economic „F'ABIANCA” SRI., care a depus oferta cu cel mai mic preț, fiind conformă din punct de vedere tehnic și îndeplinind toate cerințele prevăzute în documentația de atribuire publicată pentru procedura pronotată supra, cu care respectiv a încheiat contractul nr. 60 din 10.12.2024, în valoare de 8 024 067,34 lei.

În temeiul Procesului verbal nr. 5 din 26.08.2025 elaborat de către antreprenor, beneficiar, proiectant, responsabilul tehnic și dirigintele de șantier, privind examinarea la fața locului în parte ce ține de executarea: *Lucrări de reparație curentă a bazinului de înot, inclusiv a echipamentului tehnic din cadrul încăperilor auxiliare situate pe terenul cu nr. cad. 0100520.031 din mun. Chișinău, str. 31 August 1989, 78*, s-a stabilit că anumite soluții tehnice sau tipuri de finisaje prevăzute inițial nu mai corespund cerințelor actuale.

Astfel, în urma modificării micșorării valorii contractului cu suma de 2 344 802,44 lei (două milioane trei sute patruzeci și patru mii opt sute doi lei 44 bani), valoarea totală a contractului va reprezenta 6 877 382,80 lei (șase milioane opt sute șaptezeci și șapte trei sute optzeci și doi lei 80 bani).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În temeiul Procesului verbal de constatare nr. 5 din 26.08.2025 elaborat de către antreprenor, beneficiar, proiectant, responsabilul tehnic și dirigintele de șantier, privind examinarea la fața locului în parte ce ține de executarea: Lucrări de reparație curentă a bazinului de înot, inclusiv a echipamentului tehnic din cadrul încăperilor auxiliare situate pe terenul cu nr. cad. 0100520.031 din mun. Chisinau, str. 31 August 1989, 78, s-a constatat necesitatea excluderii unor volume de lucrări.

Astfel din considerente de siguranță, durabilitate, funcționalitate și din cauza imposibilității practice de implementare în condițiile existente pe șantier se propune excluderea unor volume de lucrări după cum urmează:

1. **Echipamente de filtrare prevăzute inițial** – două filtre cu diametrul de 2000 mm – a căror montare ar presupune modificări structurale majore ale golului de acces, incompatibile cu structuri existentă și care ar necesita intervenții asupra elementelor portante ale clădirii.
2. **Lucrările de pavare a curții bazinului pe strat din amestec uscat de nisip și ciment**, întrucât această soluție tehnică favorizează infiltrarea apei în substrat, ceea ce conduce la pierderea stabilității stratului suport și la degradarea prematură a suprafeței. În condițiile expunerii permanente la umiditate, riscul apariției denivelărilor și fisurilor este ridicat, afectând siguranța utilizatorilor
3. **Placarea cu granit a bordurii bazinului și placarea cu marmură a pereților interiori**, având în vedere caracterul alunecos al acestor materiale în mediu umed, ceea ce crește semnificativ riscul de accidente prin alunecare. De asemenea, întreținerea lor în condiții optime implică proceduri costisitoare și dificile.
4. **Placarea cu marmură a pereților exteriori**, având în vedere starea avansată de degradare a materialului existent, ceea ce face imposibilă recondiționarea eficientă și durabilă. Utilizarea marmurei în mediul exterior supus ciclurilor îngheț-dezghet generează o durată de viață mai redusă și costuri suplimentare de întreținere.
5. **Montarea ușițelor (glasvandurilor) la cabinele de duș**, din cauza dimensiunilor reduse ale cabinelor, care nu permit o utilizare sigură și confortabilă. Instalarea acestor elemente ar restricționa spațiul util, ar afecta fluxul utilizatorilor și ar crea risc de accidentare prin lovire, în special în condiții de umiditate ridicată.
6. **Lucrările de amenajare** care nu influențează funcționarea imediată a obiectivului, fiind de natură estetică și neesențiale pentru punerea în funcțiune a bazinului, se exclud temporar pentru a prioritiza intervențiile strict necesare exploatarea în siguranță și conform normelor tehnice.

În acest sens, reieșind din cele expuse supra, întru asigurarea procesului tehnologic conform de executare a *Lucrărilor de reparație curentă a bazinului de înot, inclusiv a echipamentului tehnic din cadrul încăperilor auxiliare situate pe terenul cu nr. cad. 0100520.031 din mun. Chisinau, str. 31 August 1989, 78* și întru respectarea principiilor achizițiilor publice statuate la art. 7 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante, urmează a fi excluse lucrările enunțate supra, prevăzute în contractul nr. 60 din 10.12.2024. Modificarea dată nu afectează natura generală a contractului, devenind necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă la momentul elaborării documentației de atribuire a procedurii de achiziție.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 60 din 10.12.2024, a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„FABIANACA” SRI.	1004600001446	Cu capital autohton	Nr. 66 din 08.09.2025	+1 954002,02	- 2 344 802,44	31.12.2025	330 de zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării luării ritmice de către beneficiar ordonatului de credite.

Conducătorul grupului de lucru,
Prorector pentru activitate economico-financiară

Vladimir DOLGHI

(Nume, Prenume)



(Semnătură)

l..S.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 08/L/25 din 22.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Cimișlia
Localitate	Or.Cimișlia
IDNO	1007601005914
Adresa	Bd.Ștefan cel Mare 14
Număr de telefon	024124135
Număr de fax	024125739
E-mail oficial	www.achizitii@cimislia.md
Adresa de internet	www.cimislia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sobețchi Iulia, 067734.56, www.achizitii@cimislia.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	„Lucrărilor de reparație a Grădinițelor din or. Cimișlia”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 857 461,73
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1737564410855 Link-ul: MTender Public Portal (gov.md)
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: “22” ianuarie 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>Bugetul local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	31.03.2025.

Denumirea operatorului economic	SRL „Cimtermic”
IDNO al operatorului economic	1007605004579
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 63/25 Data: 09.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 700 000,00 Inclusiv TVA: 840 000,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	45 zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) pct. 1 din Legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contract de servicii de: „Lucrărilor de reparație a Grădinițelor din or. Cimișlia”. Lotul nr. 2 - Lucrari Reparație grupe, dormitorului, coridorului și blocului sanitar la Grădinița Foișor

- Suma contractului pana la modificare : 840 000,00 lei
- Suma lotului nr. 2 până la modificări: 480 000,00 lei
- Se includ lucrări de proiectare, în sumă de + 27 987,71 lei (douăzeci și șapte mii nouă sute optzeci și șapte lei, 71 bani) , inclusiv TVA.

Valoarea totală a lotului nr. 2 va constitui : 507 987,71 lei (cinci sute șapte mii nouă sute optzeci și șapte lei, 71 bani)

Valoarea totală a contractului va constitui : 867 987,71 lei (opt sute șazeci și șapte mii nouă sute optzeci și șapte lei, 71 bani), inclusiv TVA;.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.În timpul demolării pardoselilor de tencuieli din ciment s-a depistat că unele porțiuni de tencuieli sunt dezbinat de la perete, inclusiv și sub stratul de placaj, din care cauză apare necesitatea demolării integrale a stratului de tencuială și placaj și renovarea lor.

2.Totodată, din considerentele creșterii enorme a cotelor la podele din dormitor și grupă, apare necesitatea ridicării cotei podelei și în blocul sanitar.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea contractului de achiziționarea a „Lucrărilor de reparație a Grădinițelor din or. Cimișlia”. Lotul nr. 2 - Lucrări Reparație grupei, dormitorului, coridorului și blocului sanitar la Grădinița Foișor

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asciere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)			Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
					Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Cimtermie”	1007605004579	autohton	141/25 22.08.2025	majorare	+23 323,09	+27 987,71	31.12.2025	45 zile

Conducătorul grupului de lucru:



(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: help@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.02 din 09.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satului Corjova r-l Criuleni
Localitate	s.Corjova, r-l Criuleni
IDNO	1007601009668
Adresa	s.Corjova, r-l Criuleni
Număr de telefon	024878236; 079951954
Număr de fax	
E-mail oficial	corjovaprimaria@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gore Valentina tel.060556420 gorevalentina@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	„Lucrări de modernizare a Gimnaziului Corjova, raionul Criuleni:reabilitarea și eficientizarea energetică”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2310800,0 lei fara tva
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	https://achizitii.md/ro/public/tender/21315523/
Data publicării anunțului de participare	25.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: ONDRL, SE- 2
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	09.09.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Edif-Constr
IDNO al operatorului economic	1004600041406
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 11 22.01.2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 20093784,0 lei Inclusiv TVA: 2512540,80 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	atr.76 pct.7 alin.2 (b) din Legea nr.131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării Licităției Publice Nr:ocds-b3wdp1-MD-1732541494733 din 25.11.2024, a fost încheiat contractul de antrepriză Nr.11 din 22.01.2025 cu operatorul economic **Edif-constr SRL** privind „**Lucrări de modernizare a Gimnaziului Corjova, raionul Criuleni:reabilitarea și eficientizarea energetică**” în sumă de 2512540,80 lei lei, inclusiv TVA.

Astfel, în Contractul de antrepriză cap.3.1, se vor opera următoarele modificări:

Valoarea lucrărilor care se exclud – 322836,0 lei cu TVA conform Devizelor Ofertă de excludere.

Valoarea lucrărilor care se include suma de +318235,0 lei cu TVA conform Devizelor Ofertă de includere.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma efectuării lucrărilor și examinării de către specialiștii implicați în realizarea proiectului în comun cu Beneficiarul, a documentației de proiect și caietului de sarcini la obiectul „**Lucrări de modernizare a Gimnaziului Corjova, raionul Criuleni:reabilitarea și eficientizarea energetică**” sa constatat necesar modificarea a unor volume de lucrări, micșorân-d astfel suma contractului, conform devizelor de excludere, respectînd art.76 pct.7 alin.2 (b) din Legea privind achizițiile publice.

I.Se exclude suma de -322836,0 lei cu TVA, conform Devizelor Ofertă de excludere următoarele poziții:

-Examinînd devizul de cheltuieli nr.2-1 Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior a EEF/IEI s-a constatat excluderea unor lucrari: cutii pentru prize si intrerupatoare 47 buc; intrerupatoare cu o clapa 8buc; prize 19 buc, bloc prize cu 5 locuri 3 buc; cu trei locuri 20 buc; cu doua locuri 12 bucati in blocul central cu doua nivele; cutii pentru prize si intrerupatoare 51 buc; intrerupatoare cu doua clape 8buc; bloc prize cu trei locuri 3 buc; cu doua locuri 21 bucati, montarea corpului de iluminat sport led 1 bucata in blocul secundar cu trei nivele;

-In rezultatul examinarii schitei de executie si amplasarii teritoriului adiacent cladirii gimnaziului, in devizul de cheltuieli nr.7-1 „Amenajarea teritoriului” s-a constatat faptul, ca cantitatea bordurelor si a pavajului din deviz este mai mare decit cantitatea necesara de facto, prin urmare este necesar excluderea bordurilor in cantitate de 620 m.l si pavaje din placi din beton 170 m2, incusiv pregatirea platformei 170,0 m2.

II. Se include suma de +318235,0 lei cu TVA conform Devizelor Ofertă de includere următoarele poziții:

- Forarea cu matarea ulterioara a gaurilor in pereti si tavane: gauri in pereti cu adincimea de 50 cm, avind diametru de 60 mm 9 buc; diam.40 mm 23 buc; forarea gaurilor in plansee adincimea de 30 cm 18 buc; strapungerea gaurilor in plansee pentru montarea corpurilor de iluminat 293 buc in blocul central cu doua nivele; montarea canalului metallic 31 m.l;

- Forarea cu matarea ulterioara a gaurilor in pereti si tavane: gauri in pereti cu adincimea de 200 cm, avind diametru de 80 mm 3 buc; gauri in pereti cu adincimea de 50 cm, diametru de 60 mm 17 buc; diam.40 mm 26 buc; forarea gaurilor in plansee adincimea de 30 cm 22 buc; strapungerea gaurilor in plansee pentru montarea corpurilor de iluminat 155 buc in blocul secundar cu trei nivele;

- Executarea santurilor in pereti cu matarea lor ulterioara: santuri cu adincimea de 5,0 cm, avind sectiunea de 5x50 cm² in cantitate de 390,0 m.l; santuri cu adincimea de 5 cm avind sectiunea de 5 x 100 cm² 122,0 m.l in blocul central cu doua nivele;

- Executarea santurilor in pereti cu matarea lor ulterioara: santuri cu adincimea de 5,0 cm, avind sectiunea de 5x50 cm² in cantitate de 212,00 m.l; santuri cu adincimea de 5 cm avind sectiunea de 5 x 100 cm² 75,0 m.l in blocul secundar cu trei nivele;

- Demontarea dulapurilor electrice 6 buc; demontarea tevii de protectie din metal 124,0 m.l; demontarea punctului de alimentare a cladirii 1 buc;

- Executarea unor lucrari neprevazute in caietul de sarcini: demontarea bordurilor 129 m.l, sapatura de pamint 36 m³ pe suprafata amplasarii bancilor de odihna si sub bordurile noi 18,2 m³ cu evacuarea ulterioara. Suprafetele terenului nu sunt drepte, avind denivelari mari, iar pentru indreptarea acestora este necesar suplimentar executarea stratului de nisip cu grosimea de 5,0 cm, in total 94 m³.

Ulterior, grupul de lucru, determinată de circumstanțele de fapt, constată necesitatea micșorării valorii contractului cu suma de – **4601,00 lei cu TVA** a prezentului contract înregistrat la MF Trezoreria de Stat cu nr. ???????? în suma de **2512540,80 lei**.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. Nr. ocds-b3wdp1-MD-1732541494733 din 25.11.2024, a fost încheiat acordul adițional Nr.1 din 09.09.2025, privind Micșorarea valorii contractului cu respectarea art. 76 pct.7 alin.2 (b) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Edif-Constr SRL	1004600041406	Cu capital autohton/	Nr.1 din 09.09.2025		-4601,00	31.12.2025	31.12.2025

După modificare suma finală a prezentului contract va constitui **2507939,80 lei MD** (Doua milioane cinci sute sapte miinoua sute treizeci noua lei 80 bani, inclusiv TVA).

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)
L.Ș.

(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 7 din 02.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Ustia Dubasari	
Localitate	S.Ustia,r-l Dubasari	
IDNO	1007601009026	
Adresa	s.Ustia,r-l Dubasari	
Număr de telefon	024855273;024855236	
Număr de fax		
E-mail oficial	ustiaprimaria@gmail.com	
Adresa de internet		
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Maxim Verdes	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	
Cod CPV	Acoperis in pante si termoizolarea fatadelor gradinitei de copii”Andries”
Valoarea estimată a achiziției	6 190 498.25
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1733730354768 21268251
Data publicării anunțului de participare	09.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.1 din 06.01.2025
Denumirea operatorului economic	<i>SRL ”Etalon Construct”</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:8 Data: 21.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 751 497,55 lei Inclusiv TVA: 4 501 797,06 lei

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	<i>Legea 131 art 76 alin(7)pct.1</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>In urma micsorarii si majorarii suma contractului nu se schimba</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Se micsoreaza suma contractului cu suma 402 749.32 lei si tot odata se majoreza cu suma 402 749.32 lei.

Se anexeaza Devizele Locale de excludere-includere a lucrarilor in suma de 402 749,32 lei

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Necesitatea de a modifica contractul a aparut in procesul de lucru la acest obiect

VII. Rezultatele examinării:

În baza procesului verbal de constatare nr.1 din 02 septembrie 2025 al grupului de lucru extins la obiectul :”Acoperiș in pante si termoizolarea fațadelor grădiniței de copii”Andrieș”din s.Ustia,r-l Dubăsari a fost încheiat acordul adițional privind micsorarea si majorarea :

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL Etalon Construct	1	02.09.2025	335 824,43	402 749,32

Conducătorul grupului de lucru:

Verdes Maxim

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 4 din 10.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Sarata Galbena
Localitate	r. Hîncești, com. Sărata Galbena
IDNO	10076001005969
Adresa	3446, MOLDOVA, Hîncești, s.Sărata-Galbenă, s. Sarata Galbena
Număr de telefon	026950388
Număr de fax	026950236
E-mail oficial	primsarcontabil@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Blănuță Svetlana, 026950388, primsarcontabil@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri V Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	„Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	8924091,72
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr ocds-b3wdp1-MD-1740040129710 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21368541/lot/12005767
Data publicării anunțului de participare	20.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii V Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Da V Nu
Sursa de finanțare	VBuget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	19.03.2025
Denumirea operatorului economic	Genial-A SRL
IDNO al operatorului economic	Nr: 13
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data:28.03.2025 Fără TVA:7339090,06
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA:8806908,07 31.12.2025
Termen de valabilitate	5 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării

	lucrului ritmic (Dispoziția nr. 32-B din 14.04.2025)
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Genial-A SRL

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului V Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76, alin. (7), pct.2 a)b) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Valoarea contractului nu este afectata, se modifica doar termenul de execuție a lucrărilor.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În perioada desfășurării lucrărilor susnumite a parvenit necesitatea modificării termenului de execuție a lucrărilor în contractului de antrepriza de „Îmbunătățirea infrastructurii tehnica-edilitare locale, prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești, după cum urmează:

Întrucât aceste lucrări au o importanță majoră, parvenit necesitatea de a modifica termenul de execuție pentru o lucrare calitativă de lungă durată.

• Analizând cele expuse, Grupul de lucru a convenit la prelungirea termenului de execuție a contractului de antrepriza nr.13 din 28.03.2025 cu modificarea în redacție nouă a punctului 2.1. cu următorul text: ***Durata de execuție a lucrărilor contractante este de 9 luni, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite și ținând cont de resursele anuale alocate/disponibile în acest sens.***

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1/13 din 10.09.2025, a fost încheiat acordul adițional privind modificarea punctului 2.1. din contract.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC Genial-A SRL	1006600042119		1/13 din 10.09.2025			31.12.2025	9 luni

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)
L.Ș.

(Semnătura)

*Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din // .09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str. Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon	(022) 250-707
Număr de fax	(022) 250-704
E-mail oficial	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	www.urgenta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Serviciul achiziții publice

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: Achiziție cu costuri mici
Obiectul achiziției	Lucrari de reparatie a grupurilor sanitare în blocul nr.4
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției, fără TVA	506 765,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1749040853076/ 21428553 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1749040853076?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 4 iun 2025, 15:40
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al UE privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	nu e cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ <u>Lucrări</u> ☒
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<u>Nu</u> ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ <u>Buget CNAM</u> ☒ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>(proprie)</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	25.06.2025
Denumirea operatorului economic	Budei Com SRL
Nr. și data contractului de achiziție	Nr:542 Data: 03.07.2025
Valoarea contractului de achiziție	fără TVA: 337 930,34 MDL inclusiv TVA: 405 516,41 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 (șaizeci) zile după primirea ordinului

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	- potrivit art.76 alin (7) pct.2 al Legii privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015; - Pct. 169 Regulamentul privind achizițiile publice de lucrări, aprobat prin HGRM nr. 638 din 26-08-2020 - Pct.5 al Contractului de achiziție.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	fără TVA: + 15 025,10 inclusiv TVA: + 18 030,12
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publice/acordului-cadru (după caz)	Nu sunt
Alte informații relevante	nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Majorarea lucrărilor contractate cu **Budei Com SRL**, în valoare totală de **15 025,10** fără TVA și **18 030,12** cu TVA, ceea ce constituie **4,45 %** din valoarea inițială a contractului.

Suma totală a prezentului contract după modificare va constitui **352 955,44** lei fără TVA și **423 546,53** lei cu TVA.

Se modifică conținutul pct.3.1 a contractului după cum urmează:

Pct.3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 423 546,53 lei MD (patru sute douăzeci și trei mii cinci sute patruzeci și șase, 53 lei), inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În procesul executării lucrărilor de **reparație a grupurilor sanitare în blocul nr.4**, s-a constatat omisiunea unor volume de lucrări la capitolul *Lucrări de demolare, Lucrări de construcție și Lucrări de instalații sanitare*, după cum urmează:

- Demolarea placajelor din faianță, gresie, ceramică – 8,48 m2
- Demolarea pereților din foi GC – 1,89 m2
- Transposrtarea pamintului cu autobasculanta – 0,5 tone
- Executarea pardoselilor din granit – 1,08 m2
- Placarea suprafețelor plane cu strat PGC cu executarea carcasei metalice simple – 1,89 m2
- Hidroizolarea suprafețelor din beton – 9,56 m2
- Placarea pereților cu placi din ceramica granit – 8,48 m2
- Tavane suspendate din panouri prefabricate Armstrong – 1,08 m2
- Robinet de reglaj drept – 2 buc
- Teava din metal plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc – 2,0 m
- Izolarea conductelor cu manșoane de izolație – 6,5 m

Lucrările menționate constituie lucrări neprăvăzute în Caietul de sarcini al procedurii de achiziție, respectiv în Contractul de antrepriză încheiat cu operatorul **Budei Com SRL**, dar care conform normelor în construcție sunt necesare pentru finalizarea calitativă a lucrărilor și darea în exploatare a grupurilor sanitare a IMSP IMU

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 11.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea cantității / valorii contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului // acordului- cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului- cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Budei Com SRL	1008600033876	Cu capital autohton	1/11.09.2025	+ 15 025,10	+ 18 030,12	31.12.2025	Timp de 60 zile de la efectuarea comenzii

Conducătorul grupului de lucru:

Diana Manea



L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651;

e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 11.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Bugeac
Localitate	s. Bugeac, str. Miciurin nr.23
IDNO	1007601004319
Adresa	MD-3812, Primăria s. Bugeac, str. Miciurin nr.23, r-nul Comrat
Număr de telefon	0-298-65236
Număr de fax	0-298-65236
E-mail oficial	primaria.bugeac@gmail.com primaria.bugeac@apl.gov.md
Adresa de internet	bugeac.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Nicolae Dudoglo, 060250080

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Construcția acoperișului șarpant cu patru pante și lucrări de reparație la Primăria satului Bugeac
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 549 085,83 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1728908243060 Link-ul: https://achizitii.md/ru/public/tender/21295652/
Data publicării anunțului de participare	22.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	02.12.2024

Denumirea operatorului economic	FIRMA "PRIMA-FICHIR" SRL
IDNO al operatorului economic	1003611002134
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 96 Data: 09.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 152 894,88 MDL Inclusiv TVA: 1 383 473,85 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	12 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: [devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia]
Temeiul juridic	[art. 76 alin. (7) pct. 1) ale Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice pentru publicare în Buletinul Achizițiilor Publice]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În procesul de implementare a lucrărilor de construcție și montaj la obiectivul: „Construcția acoperișului șarpant cu patru pante și lucrări de reparație la Primăria satului Bugeac, UTA Găgăuzia, în cadrul Programului de Dezvoltare Locală finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală «Satul European»”, s-a constatat că unele lucrări nu erau necesare, în timp ce altele, indispensabile pentru finalizarea integrală a obiectivului, au apărut.

Astfel, lucrările excluse sunt:

- finisajul interior al glafurilor;
- instalarea pilonilor de iluminat.

Aceasta se datorează faptului că înlocuirea ușilor a fost realizată cu grijă, fără a deteriora glafurile interioare. De asemenea, iluminatul exterior fusese deja montat pe clădirea primăriei, eliminând necesitatea instalării pilonilor de iluminat.

Totodată, a apărut un volum suplimentar de lucrări, constând în montarea pavajului de tip „brusca” pentru a finaliza conturul spațiului amenajat de-a lungul primăriei.

În urma calculului volumelor și tipurilor de lucrări excluse și incluse din prețurile contractului, valoarea totală a contractului nu se modifică. Prețurile pentru materiale și lucrări sunt deja stabilite în contract.

Pentru finalizarea cu succes a obiectivului, este necesară aprobarea unui acord adițional care să modifice volumele și tipurile de lucrări, fără a majora valoarea contractului.

Grupul de lucru a întocmit «Actul de constatare a lucrărilor neprevăzute și a lucrărilor excluse nr.1 și nr.2», care descrie în detaliu lucrările incluse care trebuie efectuate și lucrărilor a cărei implementare trebuie să fie exclusă din caietul de sarcini.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Grupul de lucru pe achiziții publice, din cauza lipsei de resurse financiare suplimentare, a decis să execute lucrări care au devin necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, și au fost nu se reflectă în documentația de proiectare și deviz, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea pentru execuția acestuia și să le plătească contractantului în suma de 35 645.95 lei prin excluderea părți lucrărilor în suma de 35 659.47 lei. Ca urmare a identificării lucrărilor suplimentare, este necesar un timp suplimentar pentru implementarea acestora, dar nu va depăși termenele stabilite prin contract pentru executarea lucrărilor până la data de 31.12.2025

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 96 din 09.12.2024 a fost încheiat acordul adițional privind modificări structurii caietului de sarcini și devize de cheltuieli, și anume lucrări excluse cu suma de 35 645.95 lei și lucrări incluse cu suma de 35 659.47 lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului /acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
FIRMA "PRIMA-FICHIR" SRL	1003611002134	Cu capital autohton	Nr. 01/96 din 11.09.2025	-29 716.03	- 35 659.47	31.12.2025	31.12.2025
FIRMA "PRIMA-FICHIR" SRL	1003611002134	Cu capital autohton	Nr. 01/96 din 11.09.2025	29 704.96	35 645.95	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Nicolae Dudoglo



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: ap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 18/25 din 11 septembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Florești
Localitate	or. Florești
IDNO	1007601007192
Adresa	str. Ștefan cel Mare 30a
Număr de telefon	0250 2-29-52
Număr de fax	0250 2-29-52
E-mail oficial	primariafloresti8@gmail.com
Adresa de internet	https://primariafloresti.md/
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Barbălat Oxana, 0250 2-29-66, 060-15-20-10, xyussa@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Extinderea iluminatului electric stradal în or. Florești
Cod CPV	45316110-9
Valoarea estimată a achiziției	1 356 800 MDL fără TVA
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1749020676881 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1749020676881?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	30.06.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: bugetul local al orașului

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 15/25 din 18 iulie 2025
Denumirea operatorului economic	<i>SRL ENERGOLED</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:74
	Data: 28 iulie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 943988,13 MDL
	Inclusiv TVA: 1132785,76 MDL
Termen de valabilitate	31 decembrie 2025
Termen de execuție	4 luni calendaristice

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i> LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind achizițiile publice (art. 76 alin. 7 pct. 2, alin. 8, alin. 9, alin. 13) HOTĂRÂREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări: pct. 169
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i> Nu este cazul
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> Nu este cazul
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare:

Lucrările la Extinderea iluminatului electric stradal în or. Florești care rezultă din contractul nr. 74 din 28 iulie 2025 sunt de următoarele tipuri:

Extinderea iluminatului electric stradal
în or. Florești de la PT143

DEVIZ LOCAL № 1
PT 143

- 1.1. Lucrări de construcție
- 1.2. Lucrări de montaj
- 1.3. Utilaj

DEVIZ LOCAL № 2
Str. Pavel Beleaev
1.1. Lucrări de construcție
1.2. Lucrări de montaj
1.3. Utilaj

DEVIZ LOCAL № 3
Str. Feroviarilor, PT 186

- 1.1. Lucrări de construcție
- 1.2. Lucrări de montaj
- 1.3. Utilaj

DEVIZ LOCAL № 4
PT 398

- 1.1. Lucrări de construcție
- 1.2. Lucrări de montaj
- 1.3. Utilaj

DEVIZ LOCAL № 5
PT 99

- 1.1. Lucrări de construcție
- 1.2. Lucrări de montaj
- 1.3. Utilaj

DEVIZ LOCAL № 6
PT 396

- 1.1. Lucrări de construcție
- 1.2. Lucrări de montaj
- 1.3. Utilaj

După modificare:

Argumentările de la proiectant:

Firma de
producere și comerț
Republica Moldova, Chișinău
Tel./fax: (+373 22) 44 11 62



Commercial
production firm
Republic of Moldova, Kishinev
Tel./fax: (+373 22) 44 11 62

FCI "Capital" SRL
c.f. 1003605002810
adresa juridică: mun. Chișinău str. D. Rîșcanu 33/1
tel. 0 22 44-11-62, mob. 069268304

Nr. 25/08-01
« 25 » august 2025

Notă informativă

Prin prezenta, vă informăm în specificațiile și devizele proiectului nr. 03/12-2024.1-IEE „Extinderea iluminatului electric stradal în or. Florești, str. Feroviarilor” PT99, au fost omise de către noi stâlpii de beton armat ai liniilor electrice aeriene de 0,22 kV pentru iluminatul stradal, în număr de 13 unități, indicați în desene (coala 4).

Menționăm că pilonii din beton armat în număr de 13 unități au fost incluși în proiectul în cauză pe „coala 4”.

În vederea înlăturării acestei omisiuni, a fost întocmită de către noi specificația suplimentară nr. „03/12-2024.1-IEE.SU2” și devizele „Deviz nr. 5/2 f.3, f.5, f.7”.

Anexe:

1. Specificația nr. „03/12-2024.1-IEE.SU2” – 1 coli;
2. Deviz local de resurse nr. 5/2 (formular nr. 3) – 2 coli;
3. Catalog de prețuri unitare pentru obiect (formular nr. 5) – 1 coli;
4. Deviz local nr. 5/2 (formular nr. 7) – 2 coli.

Cu respect,

Director FCI "Capital" SRL.




Igor Gălcușe



Возраст	Наименование и качественные характеристики	ТНН, марка, обозначение документа, номерной знак	Код продукции	Полосы	Сд. км.	Км. м	Масса документа, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Наименование документа и его характеристики							
1	Служба безопасности	СБ-86			Бел	15		
2	Полка	МТ103 - апр 1 04.М 15-38			Бел	2		
3	Полка	МТ104 - апр 1 04.М 15-38			Бел	2		
4	Прочие	МТ - апр 1 04.М 15-41			Бел	8		

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

(motivul privind modificarea contractului de achiziție):

Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului sunt:

nota informativă a proiectantului au adus la cunoștința grupului de lucru faptul că:

Notă informativă

Prin prezenta, vă informăm că în specificațiile și devizele proiectului nr. 03/12-2024.1-IEE "Extinderea iluminatului electric stradal în or. Florești, str. Feroviarilor" PT99, am omis stâlpii de beton armat ai liniilor electrice aeriene de 0,22 kV pentru iluminatul stradal, în număr de 13 unități, care sunt indicați în desene (coala 4).

Menționăm că pilonii din beton armat, în număr de 13 unități, au fost incluși în proiectul în cauză pe "coala 4". În vederea înlăturării acestei omisiuni, a fost întocmită de către noi specificația suplimentară "nr. 03/12-2024.1-IEE.SU2" și devizele "Deviz nr. 5/2 f.3, f.5, f.7".

Anexe:

Specificația nr. "03/12-2024.1-IEE.SU2" - 1 coală

Deviz local de resurse nr. 5/2 (formular nr. 3) - 2 coli

Catalog de prețuri unitare pentru obiect (formular nr. 5) - 1 coală

Deviz local nr. 5/2 (formular nr. 7) - 2 coli

Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:

(motivul privind modificarea contractului de achiziție):

Conform Legii cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), pct.2 contractele de achiziții publice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în situația în care îndeplinește cumulative următoarele condiții:

a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; Neconcordanțele din proiectul de execuție au fost depistate în procesul de implementare a proiectului. Ceea ce ține de lucrările care trebuie incluse, în cazul în care acestea nu vor fi executate va fi imposibilă finalizarea obiectului. Lucrările care trebuie incluse, sunt inseparabile de lucrările de bază. Lucrările care trebuie incluse sunt necesare pentru a asigura o finalitate a construcției, pentru ca obiectivul să fie funcțional în momentul recepționării acestuia de către beneficiar.

b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;
procesul tehnologic este unul complex și divizarea lucrărilor de obiectul contractului inițial creează dificultăți la execuția lucrărilor și recepția la terminarea acestora. Lucrările care se includ sunt de același tip ca lucrările contractate inițial (piloni din beton).

c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial;

Contractul inițial a constituit 1 132 785,76 lei cu TVA

Prin prezentul acord adițional se includ lucrări în valoare 71 274,00 lei cu TVA și respectiv valoarea contractului devine 1 204 059,76 lei cu TVA,

Respectiv creșterea în procente a valorii lucrărilor de la valoarea inițială a contractului de 1 132 785,76 MDL cu TVA și cea majorată de 1 204 059,76 MDL cu TVA constituie 6,29%.

Modificările nu sunt substanțiale potrivit art. 76, alin. 7 pct. 4 și alin. 12 legea 131/2015.

-Modificarea nu introduce condiții care ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau acceptarea unei alte oferte: Autoritatea contractantă a verificat menținerea prețurilor unitare și a cheltuielilor de limită.

-Modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziții publice în favoarea contractantului într-un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziții publice inițial.

-Modificarea nu extinde obiectul contractului de achiziții inițial: în contractul inițial sunt prevăzute lucrări de montare a pilonilor din beton, iar lucrările neprevăzute care trebuie incluse la fel sunt de același tip.

-Încheierea acordului adițional nu înlocuiește contractantul inițial.

Modificarea sus menționată nu aduce atingere naturii generale a contractului inițial. **Lucrările neprevăzute sunt de același tip ca lucrările contractate inițial: Nu sunt incluse lucrări din alte domenii, sau lucrări care nu au nici o legătură cu obiectul în construcție.**

Prețurile unitare stabilite în contractul inițial sunt menținute și în acordul adițional.

Condiții de schimb a echilibrului economic nu se includ, iar obiectul contractului rămâne același.

Luând în considerare informațiile din procesul-verbal de constatare și din nota informativă a proiectantului, grupul de lucru va include în contract lucrări în valoare de 71 274,00 lei cu TVA.

Suma finală a contractului va fi de 1 204 059,76 lei cu TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind:

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se majorează valoarea contractului cu suma de 71 274,00 lei cu TVA

Suma totală a contractului va constitui 1 204 059,76 lei cu TVA

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părți sau la o dată ulterioară indicată în acest acord.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Energoleed S.R.L	1015 6000 00816	Cu capital autohton	Nr.1 din 11 septembrie 2025	+59 395,00 MDL Majorare contract până la 1 003 383,13 lei fără TVA	+71 274,00 MDL Majorare contract până la 1 204 059,76 lei cu TVA	31 decembrie 2025	4 luni

Conducătorul grupului de lucru:

GANGAN Iurie

L.Ș.

Executor: Oxana BARBĂLAT Tel.:0250 2-59-66 E-mail: xyussa@gmail.com

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;

tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 7 din 08.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Teritorială de asistență Socială Sud – Est
Localitate	Or. Căușeni
IDNO	1023601000186
Adresa	Or.Căușeni str. Mateevici nr.9
Număr de telefon	068800624
Număr de fax	
E-mail oficial	atas.sud-est@social.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Daranuța Pavel pavel.daranuta@atas.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	* Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP) Altele: Achiziții cu costuri mici
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație la unele edificii din cadrul ATAS - lui Sud - Est
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 784 683,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. 21398129 ocds-b3wdpl-MD-1744195412087
Data publicării anunțului de participare	09.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii *Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da * Nu
Sursa de finanțare	* Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	13.05.2025

Denumirea operatorului economic	SRL SAN CONSTRUCT GRUP
IDNO al operatorului economic	1011600024117
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:102 Data:01.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 388501,00 Inclusiv TVA: 466202,00,
Termen de valabilitate	01.07.2025 – 31.02.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului *Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului Altele: Modificarea unor lucrări
Temeiul juridic	Conform actului constatator Nr.2 din 29.08.2025
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>În urma modificării valoarea contractului va constitui 535425,00 Inclusive cu TVA.</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În luna aprilie a avut loc licitația cu privire la Lucrări de reparație la unele edificii din cadrul ATAS Sud – Est. Căușeni.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La începutul anului curent, Structura Teritorială de Asistență Socială Căușeni a planificat executarea unui set de lucrări de reparație în încăperile instituției și în spațiile aferente subsolului. Printre lucrările identificate inițial se regăseau și intervenții esențiale pentru asigurarea unor condiții corespunzătoare de funcționare și securitate, cum ar fi: finisarea coridorului de acces către subsol, amenajarea tavanelor și iluminatului în subsol, precum și tratarea pereților.

Totuși, din cauza **insuficienței mijloacelor financiare disponibile la momentul inițierii procedurii de achiziții publice**, aceste lucrări au fost excluse din caietul de sarcini, pentru a se încadra în bugetul aprobat.

Ulterior, **în urma desfășurării procedurii de achiziție publică**, s-au înregistrat **economii financiare**, fapt ce oferă posibilitatea realocării acestor fonduri către executarea lucrărilor omise inițial.

Prin urmare, modificarea este necesară **pentru a utiliza în mod eficient economiile obținute și pentru a asigura finalizarea completă a lucrărilor de reparație**, astfel încât spațiile instituției să corespundă standardelor minime de funcționalitate, igienă și securitate necesare desfășurării activităților specifice.

VII. Rezultatele examinării:

Rezultatele comisiei privind evaluarea lucrărilor suplimentare necesare finalizării reparației conform actului constatator Nr.2 din 29.08.2025.

În urma întrunirii comisiei desemnate pentru evaluarea stadiului actual al lucrărilor de reparație desfășurate în cadrul Structurii Teritoriale de Asistență Socială Căușeni, precum și a posibilității utilizării economiilor rezultate din procedura de achiziții publice, s-au constatat următoarele:

La începutul anului curent, au fost planificate lucrări de reparație în încăperile și subsolul instituției, incluzând și un set de intervenții esențiale pentru asigurarea unui cadru funcțional și sigur de activitate. Din cauza bugetului limitat, o parte dintre aceste lucrări au fost excluse din caietul de sarcini inițial.

După desfășurarea procedurii de achiziții publice, comisia a constatat existența unor economii financiare, fapt care permite completarea volumului de lucrări cu următoarele intervenții suplimentare, considerate **necesare și oportune pentru finalizarea reparației**:

1. Tencuirea și vopsirea coridorului de acces către subsol;
2. Montarea tavanelor suspendate în subsol, cu utilizarea panourilor prefabricate de tip Armstrong;
3. Instalarea corpurilor de iluminat în subsol;
4. Gletuirea și grunduirea pereților.

Comisia consideră că realizarea acestor lucrări este justificată din punct de vedere tehnic și funcțional, contribuind direct la îmbunătățirea condițiilor de muncă și la creșterea siguranței în spațiile utilizate de personal și beneficiari.

Concluzie și recomandare:

Comisia **recomandă utilizarea economiilor rezultate din procedura de achiziție publică** pentru executarea lucrărilor suplimentare enumerate mai sus, în vederea asigurării unei finalizări conforme și eficiente a lucrărilor de reparație.

Decizia:

I. Se aprobă majorarea valorii contractului nr. 102 din data de 01.07.2025 cu suma de 69.223,00 lei, conform actului constatator nr.2 din 29.08.2025 prin încheierea unui acord adițional, conform prevederilor legale.

Denumire operator economie	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL SAN CONSTRUCT GRUP	1011600024117		Nr.1 08.09.2025	446187,67	535425,00	08.09.2025 - 31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

CĂTĂNOI Victoria



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 12 septembrie 2023

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Ermoclia
Localitate	Satul Ermoclia
IDNO	1007601005246
Adresa	Str. Alexandru cel Bun 13
Număr de telefon	024233205
Număr de fax	
E-mail oficial	apl.ermoclia@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Țurcan Mihail, 024233205, apl.ermoclia@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Instalarea iluminatului public pe străzile Maria Drăgan, Ștefan cel Mare, Alexandru cel Bun, Unirii și Renășterii, de pe teritoriul satului Ermoclia, raionul Ștefan Vodă
Cod CPV	31527260-6
Valoarea estimată a achiziției	2484015,47 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1729685276233 Link: 0203970f-5444-45f9-9604-7614a0999bf5
Data publicării anunțului de participare	23.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☒

Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 3 din 04.03.2025
Denumirea operatorului economic	ZEPTO S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1 Data: 13.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2397962,29 Inclusiv TVA: 2877554,75
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele: <i>Excluderea/Includerea volumelor de lucrări</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 art.76 alin.7), lit.1a</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma modificărilor valoarea, termenul de valabilitate și execuție a contractului sunt aceleași dar au fost excluse și incluse baterii de tip GEL, „Bateree cu gel cu ciclu adinc tensiune 12 V capacitatea de 120Ah, durata de viață proiectată flotat: 15-20 ani, concepută pentru ciclism frecvent la temperaturi extreme 50% DOD – 1500 cicluri și înlocuirea acestora cu o baterie de tip LiFePO4 model CM-12100-LPF 100Ah, fără modificarea valorii contractului de atribuire conform Devizului local (formularul nr. 3, 5, 7) în sumă de 397051.20 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Bateriile de tip LiFePO4 prezintă o rezistență superioară, o durată de viață mai mare și un număr decicluri de încărcare de până la 5 ori mai ridicat în comparație cu bateriile de tip GEL.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 3 din 10 septembrie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
ZEPTO S.R.L.	Nr.3	11.09.2025	2397962,29	2877554,75

Conducătorul grupului de lucru:



Stefan Mihail
(Nume, Prenume)

Stefan Mihail
(Semnătura)

Agencia Achizițiilor Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și
Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md;
www.ansc.md