

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 28 din 12.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Sipoteni
Localitate	Comuna Sipoteni
IDNO	1007601007907
Adresa	r-nul Călărași, s. Sipoteni, str. 31 August
Număr de telefon	024476-2-38/069604721
Număr de fax	024476-7-25
E-mail oficial	infosipoteni@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Vasile Rață, infosipoteni@gmail.com 0244-76-3-31

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație Deschisă ☐
Obiectul achiziției	Achiziționarea lucrărilor de „Reconstrucție unui sector de drum a străzii Ștefan cel Mare din s.Sipoteni, r-nul Călărași”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	7 000 000.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:21383997
	Link: ocds-b3wdp1-MD-1753095062964
Data publicării anunțului de participare	17.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	12.09.2025
Denumirea operatorului economic	DRUMURI-STRĂȘENI SA
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 70
	Data: 22.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 6 188 073,06 lei
	Inclusiv TVA: 7 425 687,67 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) pct.1 lit.a, pct.2 lit.a, c, al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	58 635,67 lei
Modificarea anterioară a contractului de	-

achiziții publice/acordului-cadru(după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Art. 76 alin.7) pct.1) lit.a) „devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

Art.76 alin.7) pct.2) lit. a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă;

La data de 21.07.2025 de Primăria Sipoteni a inițiat procedura de achiziții publice **Achiziționarea lucrărilor de „Reconstrucție unui sector de drum a străzii Ștefan cel Mare din s.Sipoteni, r-nul Călărași”(Lot nr 2).** La 22.08.2025 au fost semnate contractele de achiziții publice de către Primăria Sipoteni și agenții economici care au fost desemnați câștigători, valoarea contractului constituind **7 425 687,67lei**.

Termenul de valabilitate a contractului fiind 31.12.2025 și executare a contractului , livrare a bunurilor fiind 31.12.2025.

VI. Prin acordul adițional încheiat cu **DRUMURI-STRĂȘENI SA** nr.84 din 12.09.2025 sau operat, în Contract următoarele modificări:

Părțile au convenit asupra modificării următoarelor clauze din contract și în redacția nouă având următorul conținut:

Suma totală a contractului se majorează 58 635,67lei (cincizeci și opt de mii șase sute treizeci și cinci lei 67 bani) și constituie 7.484.323,34lei (șapte milioane patrusute optzeci și patru mii treisute douăzeci și trei lei, 34 bani), (inclusiv TVA).

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Ținând cont că pînă la data de 12.09.2025 au fost executate parțial lucrările de reconstrucție a sectorului de drum a străzii Ștefan cel Mare din s. Sipoteni, r-nul Călărași și în documentația de proiect și deviz de cheltuieli conform contractului n-au fost incluse **ajustarea capacelor la fntinile de canalizare la nivelul strazii Stefan cel Mare**

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. 27 din 12.09.2025 s-a decis modificarea contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 70 din 22.08.2025 a fost încheiat acorduri adiționale privind majorarea valorii contractelor.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
DRUMURI-STRĂȘENI SA	84	12.09.2025	48.863,06 lei	58 635,67 lei

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 08.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

enumirea autorității contractante	IP Liceul Teoretic “Mircea Eliade”
Localitate	mun.Chîșinău
IDNO	1014620004381
Adresa	str. Bănulescu Bodoni, 33
Număr de telefon	069010651
Număr de fax	
E-mail oficial	info@liceu-eliade.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Popa Dorin

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri V ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație categorie generală a cabinetelor la IPLT “Mircea Eliade” mun. Chisinau din str. Bănulescu Bodoni, 33”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	576 000 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21442928 Link: ocds-b3wdp1-MD-1751457517371
Data publicării anunțului de participare	02.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu sunt

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu V
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; V ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.2 din 17.07.2025
Denumirea operatorului economic	Vicadi Proiect SRL

IDNO al operatorului economic	1019600011797
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 13 Data: 23.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 458 330,58 lei Inclusiv TVA: 549 996,70 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.09.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului V ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) , pct. 2 lit. a) b) c) al Legii 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrări de reparație categorie generală a cabinetelor la IPLT "M. Eliade" mun. Chisinau din str. Bănulescu Bodoni, 33

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe parcursul executării contractului au aparut motive, care justifica faptul că în rezultatul demolării la obiectul de lucrări au fost generate deseuri de tencuială, pardosea și alte materiale în volum ce depășește volumul contractat initial, si anume cu o depășire de 66 m3. Suplimentar un fapt notoriu a creat un impendiment imprevizibil a avut loc (conform stirilor media și întâlnirile ale reprezentanților de afaceri cu autoritățile publice, că gunoistele pentru materialele de construcție din apropierea mun. Chișinău au fost închise și evacuarea s-a produs la o distanță de 120 km (mun. Bălți). Drept urmare volumul depășit de 66 m3 și distanța pentru evacuare de 120 km a generat cheltuieli suplimentare și a apărut necesitatea de majorare a contractului cu 56414,80 lei, ce constituie 10,3% din valoarea inițială a contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 13 din 23.07.2025 a fost încheiat acordul adițional privind **majorarea valorii contractului cu 56414,80 lei.**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Vicadi Proiect SRL	1019600011797	autohton	Nr.1 din 08.09.2025	47012,33 lei	56414,80 lei	31.12.2025	30.09.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Popa Dorin

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bup@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 57 din 11.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți
Localitate	mun. Bălți
IDNO	1007602000972
Adresa	str. A. Pușkin, 38
Număr de telefon	(+373) 231 52 414; 52 473
Număr de fax	(+373) 231 52 473
E-mail oficial	sectia.planificare@usarb.md
Adresa de internet	http://usarb.md/achizitii-publice/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Țibuleac Angela, (+373) 231 52 473

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Altele:
Obiectul achiziției	<i>Termoizolarea fațadei căminului Olimp</i>
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 511 375,85 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1721825990770 Link-ul: https://e-licitatie.md/achizitii/65075/termoizolarea-fatadei-caminului-olimp-a-universitatii-de-stat-alecu-russo
Data publicării anunțului de participare	24.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>sursele universității</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	Nr. 58 din 12.09.2024
Denumirea operatorului economic	„Clemantin” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 64 Data: 19.09.2024
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 2 763 755,78 lei Inclusiv TVA: 3 316 506,94 lei
Termen de valabilitate	fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor
Termen de execuție	3 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	<i>art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice</i>

Creșterea prețului în urma modificării(după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare - Achiziția publică de lucrări de finisare a construcțiilor (termoizolarea fațadei căminului Olimp a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți), în corespundere cu Cod CPV: 45400000-1, conform caietului de sarcini și devizului de cheltuieli al **(LD)** Nr. ocds-b3wdp1-MD-1721825990770 din 05 septembrie 2024.

După modificare – în baza Proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor din 11.09.2025, valoarea estimată a Lucrări de termoizolarea fațadei căminului Olimp a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, în corespundere cu Cod CPV: 45400000-1, conform caietului de sarcini și devizului de cheltuieli al **(LD)** Nr. ocds-b3wdp1-MD-1721825990770 din „05” septembrie 2024, au fost excluse lucrări în suma de **101 088 (una sută una mii optzeci și opt) lei 72 bani MD (inclusiv TVA)**. Modificările de proiect, introduse în operă au fost coordonate cu supraveghetorul tehnic și cu responsabilii Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma primirii lucrărilor de fațadei căminului Olimp finisate de către S.R.L. „Clemantin” Comisia de recepție în procesul recepției la terminarea lucrărilor prin procesul-verbal din 11 septembrie 2025 a constatat necesitatea **excluderii** unor lucrări prevăzute inițial în conformitate cu fișa de avizare de către Consiliului Național al Monumentelor Istorice din 15.10.2024 cu nr. 04/1-09/3196.

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Reparatii acoperis				
		1.2. Lucrari de constructie				
2	RpCH07A	Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite	m ²	-40,00	138,725 19,00	-5 549,00 -760,00
3	CN51A	Tratamentul (antiseptic, ignifug) al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m ³	-1,00	61,966 12,50	-61,966 -12,50
4	RpCI10B	Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice sau din beton armat prefabricat, placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm	m ²	-20,00	264,88 47,00	-5 297,599 -940,00
9	CD07C	Pereti din panouri din tabla zincata ondulata prinse cu cirlige, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m ²	-7,80	219,639 40,00	-1 713,182 -312,00
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlane noi, D=125)	m	-16,60	311,582 17,50	-5 172,269 -290,50
		Total	Lei			-17 794,016
		Total Lucrari de constructie				-17 794,016
		Inclusiv salariu				-2 315,00
		Total	Lei			-17 794,016
		Total Capitolul 1. Reparatii acoperis				-17 794,016
		Inclusiv salariu				-2 315,00
		2. Capitolul 2. Reconstructia pereu				
		2.1. Lucrari de demontare				

14	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m ³	-8,20	194,082 171,00	-1 591,472 -1 402,20
		<i>Total</i>	Lei			-1 591,472
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				-1 591,472 -1 402,20
		<i>Total</i>	Lei			-1 591,472
		Total Capitolul 2. Reconstructia pereu Inclusiv salariu				-1 591,472 -1 402,20
		3. Capitolul 3. Schimbarea usi, ferestre. 3.1. Demontari				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa intrare acoperis.)	m ²	-1,89	21,00 21,00	-39,69 -39,69
		<i>Total</i>	Lei			-39,69
		Total Demontari Inclusiv salariu				-39,69 -39,69
		3.2. Lucrari de constructie				
25	CK23C	Ferestre din mase plastice (Clasa A, numai putin de 5 camere) cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (ferestre 1,55x2,35-8buc; 1,55x1,60-1buc)	m ²	-0,81	2 908,009 28,00	-2 355,487 -22,68
26	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 350mm	m	-5,30	322,30 20,00	-1 708,19 -106,00
27	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice (Clasa A, nu mai putin de 5 camere) inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi: 1,15x2,10-1buc; 0,9x2,10-5buc.; 0,8x2,10-2buc)	m ²	-0,63	3 561,911 40,50	-2 244,004 -25,515
		<i>Total</i>	Lei			-6 307,681
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				-6 307,681 -154,195
		<i>Total</i>	Lei			-6 347,371
		Total Capitolul 3. Schimbarea usi, ferestre. Inclusiv salariu				-6 347,371 -193,885
		4. Capitolul 4. Termoizolarea fatadei 4.1. Lucrari de demolare				
31	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Demontarea consolei, lacasa scarii et.6)	m ³	-0,30	748,973 742,50	-224,692 -222,75
		<i>Total</i>	Lei			-224,692
		Total Lucrar de demolare Inclusiv salariu				-224,692 -222,75
		4.2. Lucrari de constructie				
35	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala k=1,2 (vata minerala gr.100mm 135kg/m3 coltar cu plasa-1000m.l)	m ²	-103,50	399,188 115,50	-41 315,984 -11 954,25
36	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor	m ²	-22,00	284,076 146,15	-6 249,677 -3 215,30

		neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.20mm 135kg/m3				
37	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat gr.75mm	m ²	-2,20	315,668 85,90	-694,47 -188,98
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	-140,90	23,705 6,00	-3 340,035 -845,40
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual cu amestec "TINC Caroed" la pereti	m ²	-140,90	138,67 61,00	-19 538,542 -8 594,90
41	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm	m ²	-10,10	423,677 110,00	-4 279,133 -1 111,00
		Total	Lei			-75 417,841
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				-75 417,841 -25 909,83
		Total	Lei			-75 642,533
		Total Capitolul 4. Termoizolarea fatadei Inklusiv salariu				-75 642,533 -26 132,58
		5. Capitolul 5. Reparatii balcoane				
		5.1. Lucrari de demontare, demolare				
46	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu peria (curatarea gratiilor de vopsea si rugina, peste cota superioara a balustradei)	m ²	-62,80	32,10 11,50	-2 015,88 -722,20
48	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu peria (curatarea de vopsea si rugina, a balustradei)	m ²	-167,00	32,10 11,50	-5 360,70 -1 920,50
49	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (pliti plane din asbociment)	m ²	-246,50	36,60 36,00	-9 021,90 -8 874,00
		Total	Lei			-16 398,48
		Total Lucrari de demontare, demolare Inklusiv salariu				-16 398,48 -11 516,70
		5.2. Lucrari de constructie				
55	CN53A	Grunduirea suprafetelorexterioare a tavanelor cu betoncontact	m ²	-56,94	4,325 1,50	-246,265 -85,41
56	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la tavan, preparare manuala a mortarului (balcon)	m ²	-56,94	107,753 76,50	-6 135,432 -4 355,91
57	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m ²	-56,94	51,705 22,50	-2 944,106 -1 281,15
61	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: grile separare balcon (Profil 50x25x2mm)	kg	-613,70	38,319 10,50	-23 516,443 -6 443,85
63	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla profilata h=12mm, vopsita, grosimea 0,45mm., panou balustrada)	m ²	-246,50	209,60 50,00	-51 666,40 -12 325,00
64	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare	m	-282,00	107,999 42,50	-30 455,65 -11 985,00

		din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (lacrimar balcon)				
		<i>Total</i>	Lei			-114 964,296
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				-114 964,296 -36 476,32
		<i>Total</i>	Lei			-131 362,776
		Total Capitolul 5. Reparatii balcoane Inklusiv salariu				-131 362,776 -47 993,02
		6. Capitolul 6. Anexa caminului				
69	CD07B	Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla profilata h=12mm, vopsita, grosimea 0,45mm., panou balustrada)	m ²	-12,60	209,60 50,00	-2 640,96 -630,00
71	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlane noi, D=125)	m	-9,00	311,583 17,50	-2 804,243 -157,50
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (montare glafuri demontate)	m	-18,20	322,30 20,00	-5 865,86 -364,00
		<i>Total</i>	Lei			-11 311,063
		Total Capitolul 6. Anexa caminului Inklusiv salariu				-11 311,063 -1 151,50
		8. Capitolul 8. Casa scarii (2buc.) 8.2. Lucrari de constructie				
100	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m ²	-5,45	517,01 192,75	-2 817,703 -1 050,49
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m ²	m ²	-5,23	488,708 145,00	-2 555,944 -758,35
		<i>Total</i>	Lei			-5 373,647
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				-5 373,647 -1 808,84
		<i>Total</i>	Lei			-5 373,647
		Total Capitolul 8. Casa scarii (2 buc.) Inklusiv salariu				-5 373,647 -1 808,84
		<i>Total</i>	Lei			-249 422,90
		Asigurarea sociala	24 %			-19 439,29
		Transport	4 %			-6 641,66
		<i>Total</i>				-275 503,85
		Cheltuieli de regie	6 %			-16 530,23
		<i>Total</i>				-292 034,08
		Beneficiu de deviz	4 %			-11 681,36
		<i>Total</i>				-303 715,44
		TVA	20 %			-60 743,09
		Total deviz: Inklusiv salariu				-364 458,53 -80 997,03

În urma primirii lucrărilor de termoizolarea fațadei căminului Olimp finisate de către S.R.L. „Clemantin” Comisia de recepție în procesul recepției la terminarea lucrărilor prin procesul-verbal din 11 septembrie 2025 a constatat necesitatea includerii unor lucrări neprevăzute inițial în conformitate cu fișa de avizare de către Consiliului Național al Monumentelor Istorice din 12.12.2024 cu nr. 04/1-09/3774.

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Reparatii acoperis				

		1.2. Lucrari de constructie				
1	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlane noi, D=90)	m	19,90	311,583 17,50	6 200,492 348,25
		<i>Total</i>	Lei			6 200,492
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				6 200,492 348,25
		<i>Total</i>	Lei			6 200,492
		Total Capitolul 1. Reparatii acoperis Inklusiv salariu				6 200,492 348,25
		4. Capitolul 4. Termoizolarea fatadei				
		4.2. Lucrari de constructie				
2	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (protectia termoizolantului cu glaf din aluminiu)	m	53,20	94,30 20,00	5 016,76 1 064,00
		<i>Total</i>	Lei			5 016,76
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				5 016,76 1 064,00
		<i>Total</i>	Lei			5 016,76
		Total Capitolul 4. Termoizolarea fatadei Inklusiv salariu				5 016,76 1 064,00
		5. Capitolul 5. Reparatii balcoane				
		5.1. Lucrari de demontare, demolare				
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc.	kg	213,00	2,316 2,00	493,308 426,00
		<i>Total</i>	Lei			493,308
		Total Lucrari de demontare, demolare Inklusiv salariu				493,308 426,00
		5.2. Lucrari de constructie				
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Balustrada balcoane. Plansa 30)	kg	3 853,13	37,945 10,50	146 207,477 40 457,865
5	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog	t	2,22	1 599,85 364,00	3 551,667 808,08
		<i>Total</i>	Lei			149 759,144
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				149 759,144 41 265,945
		<i>Total</i>	Lei			150 252,452
		Total Capitolul 5. Reparatii balcoane Inklusiv salariu				150 252,452 41 691,945
		6. Capitolul 6. Anexa caminului				
6	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Burlane noi, D=90)	m	9,00	311,583 17,50	2 804,243 157,50
		<i>Total</i>	Lei			2 804,243
		Total Capitolul 6. Anexa caminului Inklusiv salariu				2 804,243 157,50
		7. Capitolul 7. Acces principal la camin				
		7.2. Lucrari de constructie				
7	CL19D	Balustrada din inox 10.5m	kg	26,85	698,523 16,50	18 755,337 443,025
		<i>Total</i>	Lei			18 755,337
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				18 755,337 443,025
		<i>Total</i>	Lei			18 755,337

		Total Capitolul 7. Acces principal la camin Inclusiv salariu		18 755,337 443,025
		Total	Lei	183 029,30
		Asigurarea sociala	24 %	10 489,14
		Transport	4 %	5 569,77
		Total		199 088,21
		Cheltuieli de regie	6 %	11 945,29
		Total		211 033,50
		Beneficiu de deviz	4 %	8 441,34
		Total		219 474,84
		TVA	20 %	43 894,97
		Total deviz: Inclusiv salariu		263 369,81
				43 704,73

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 64 din 19.09.2024 s-a decis:

- micșorarea pentru termoizolarea fațadei căminului Olimp cu suma de 101 088 (una sută una mii optzeci și opt) lei 72 bani MD, inclusiv TVA.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului aditional	Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
S.R.L. „Clemantin”	1003602015796	Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți	1 din 11.09.2025	- 84 240,60	- 101 088,72

Conducătorul grupului de lucru:

Natalia Gașior



(Semnătura)

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 15.09.25

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția regională „Centru” a inspectoratului General de Carabinieri
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601000521
Adresa	mun. Chișinău, str. Tiglina 34
Număr de telefon	068870458
Număr de fax	068870458
E-mail oficial	si.sad.dr.centru@igc.gov.md
Adresa de internet	https://www.carabinier.gov.md/ro
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Didina VĂSCU, tel.068870458, e-mail: si.sad.dr.centru@igc.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Lucrări de reparații curente în incinta blocului D al Direcției regionale „Centru” a IGC
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției (fără TVA)	437240,77
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdpl-MD-175014878389 Linkul: https://mtender.md/Home/TenderInfo/ocds-b3wdpl-MD-175014878389
Data publicării anunțului de participare	17.06.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	08.07.2025
Denumirea operatorului economic	„RENECONS” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.13 Data: 10.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 345870,48 Inclusiv TVA: 415044,58
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	În decurs de 60 zile lucrătoare

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	În conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7 pct.2) lit. a) și c) din legea 131/2015 privind achizițiile publice, și anume - „modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu

	ar fi putut să le prevadă". „ creșterea prețului nu depășește 15 % din valoarea contractului de achiziție publice". Raportul 4792 din 11.09.2025 parvenit de la serviciului dezvoltarea infrastructurii a SAD a DRC al IGC
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu se aplică</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu</i>
Alte informații relevante	<i>Nu sunt</i>

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma procedurii de achiziție publică cu identificatorul **ocds-b3wdp1-MD-1750148783897**, desfășurată la data de 02.07.2025, pentru efectuarea lucrărilor de reparație curentă în incinta Blocului D, mun. Chișinău, str. Tighina 34, contractul de achiziții publice a fost atribuit operatorului economic „RENECONS” SRL.

Astfel, la data de 10.07.2025, a fost încheiat Contractul de achiziție publică nr.13, în valoarea totală de 415044.58, inclusiv TVA.

Prin prezentul se propune modificarea contractului prin încheierea unui acord adițional, care prevede suplimentarea valorii contractului cu suma de 62256.68 (inclusiv TVA), aferentă ajustării volumelor de materiale și lucrări, în vederea executării integrale a obiectivului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul procesului de reparație curentă, aflat în desfășurare în incinta Blocului D, situat pe str. Tighina 34, municipiul Chișinău, de către agentul economic s-a constatat absența unui set semnificativ de lucrări, esențiale pentru finalizarea obiectivului, neprevăzute inițial în devizul de cheltuieli.

Unde ulterior în vederea validării cererii înaintate de către executant, comisia - însoțită de responsabilul tehnic - a efectuat o vizită repetată la fața locului, în scopul verificării și identificării unor soluții clarificarea a situației create.

Astfel, în rezultatul inspectării lucrărilor suplimentare indicate de către agentul economic, s-a stabilit că aceste lucrări au rezultat în mod obiectiv în urma:

- demontărilor și intervențiilor asupra elementelor constructive existente, care au scos la iveală deficiențe tehnice ascunse (ex: desprinderea tencuielilor, umiditate, aderență slabă);
- necesității de adaptare a instalațiilor electrice la condițiile reale din șantier și a cerințelor actuale de siguranță în exploatare.

În acest context, comisia a considerat că, lucrările suplimentare constatate sunt justificate tehnic și legal, fiind necesare pentru:

- asigurarea calității și durabilității lucrărilor,
- respectarea normelor de protecție la incendiu, siguranță a persoanelor și funcționare corectă a sistemelor,
- evitarea punerii în funcțiune a unor echipamente sau spații aflate în stare neconformă.

În consecință, conform procesului verbal nr 26 din 12.09.2025 s-a determinat necesitatea majorării valorii contractului cu 62256.68 (inclusiv TVA). Suma rezultă din ajustarea volumelor de lucrări și materiale, în vederea asigurării executării complete și conforme a obiectului de investiții.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 12.09.2025, a fost încheiat acordul adițional, privind majorarea sumei contractului nr. 13 din 10.07.2025, după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termeni de executare
				Fără TVA	Inclusiv TVA	
SRL „RENECONS”	1015600026362	Cu capital mixt/asociere	Nr.1 15.09.2025	+ 51880.56	+ 62256.68	În decurs de 60 de zile lucrătoare din data înregistrării contractului de către Trezoreria de Stat

Conducătorul grupului de lucru:

Valentin Chetari

(Nume, Prenume)

(Semnătură)

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 5 din 12.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Chioselia Mare
Localitate	Sat. Frumușica
IDNO	1007601008306
Adresa	Raionul Cahul, sat.Chioselia Mare
Număr de telefon	069090607
Număr de fax	0298-74-236
E-mail oficial	primariacomuneichioseliamare@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sarioglo Gheorghe, 069090607

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	
Cod CPV	„Reparatia unei porțiuni de drum din pietriș cu acoperire din beton asfaltic pe str. Cotovschii s.Frumușica com. Chioselia Mare r.Cahul. L=520m, b=5.5”
Valoarea estimată a achiziției	45200000-9
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1753446256331 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753446256331?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	25.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: FNDRL
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	12.08.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Speedqual COM”
IDNO al operatorului economic	1017605005164
	Nr:24

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data:21.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 686 967,21 Inclusiv TVA: 2 024 360,65
Termen de valabilitate	10.07.2026
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	10.07.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării <i>(după caz)</i>	+30311,85
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru <i>(după caz)</i>	Nu a fost.
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

La data de 16.07.2025 prin scrisoarea Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală am fost informați că prin Hotărârea Guvernului nr.438 din 09.07.2025, proiectul „Reparația unei porțiuni de drum din pietriș cu acoperire din beton asfaltic pe str.Cotovschi s.Frumușica com. Chioselia Mare r.Cahul. L-520m, b=5,5”, cod CH 14 374 DE-1, aplicant –Primăria comunei Chioselia Mare, r-nul Cahul, este inclus în Programul unic de program 2025-2027, în vederea finanțării din bugetul de stat, urmare a concursului de identificare, selectare și aprobare a proiectelor de dezvoltare locală în cadrul Programului Guvernului „Europa este Aproape”. La data de 25 iulie 2025 am dat start procedurii de achiziție, iar la data de 21 august 2025 am încheiat contract cu câștigătorul licitației SRL„SpeedQual COM”. Lucrările au demarat la începutul lunii septembrie.

I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La momentul actual pe teritoriul comunei Chioselia Mare, raionul Cahul se implementează proiectul menționat mai sus, la care este necesară adăugarea lucrărilor de executare a marcajelor drumului și instalarea indicatoarelor rutiere, ceea ce a dus la încheierea prezentului acord adițional de majorare a valorii.

II. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional nr.1 din 12.09.2025 privind majorarea Contractului nr.24 din 21.08.2025, înregistrat la trezorerie cu nr.2025-0000002650 la data de 03.09.2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Speedqual COM”	1017605005164	Cu capital autohton	1 din 12.09.2025	25529,88	30311,85	10.07.2026	10.07.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Sorinel Gheorghe
(Nume, Prenume)

[Signature]
(Semnatura)

L.S.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: info@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-851; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 37 din 15.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1015600032824
Adresa	mun. Chișinău, str. Constantin Vârnăv, 16
Număr de telefon	022 28-62-70
Număr de fax	022 28-65-01
E-mail oficial	cnamup.achizitii@ambulanta.md
Adresa de internet	www.ambulanta.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Pestereanu Nina, 022025907 cnamup.achizitii@ambulanta.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i> ☐
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație capitală a bunului imobil cu nr. cad. 4152110.139.02 pentru amplasarea PAMU Zabriceni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3643370,00 fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1689756326024 Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1689756326024
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 19.07.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ ☒ Alte surse: <i>Ministerul Sănătății al RM</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 40 din 22.08.2023
Denumirea operatorului economic	"Caves Grup" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 38 Data: 07.09.2023

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3089679,68 Inclusiv TVA: 3707615,60
Termen de valabilitate	Contractul va fi valabil până la recepția finală a lucrărilor
Termen de execuție	6 (șase) luni din momentul predării de către Beneficiar a obiectului / spațiului către Antreprenor

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) subpet. 1 și 2 din Legea nr. 131/2015; Decizia grupului de lucru
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Pe parcursul executării contractului nr. 38 din 07.09.2023 privind achiziția lucrărilor de reparație capitală a bunului imobil cu nr. cad. 4152110.139.02 pentru amplasarea PAMU Zăbriceni, s-a constatat necesitatea de a executa volume și lucrări suplimentare, strict necesare pentru finalizare și care nu sunt prevăzute în devizul inițial. Aceste volume de lucrări au fost examinate și evaluate după cantitate prin perfectarea și semnarea actului de constatare pe șantier de persoanele responsabile de obiect, și coordonate spre executare.

Astfel, valoarea estimativă a lucrărilor suplimentare ce n-au fost prevăzute în caietul de sarcini și devizul inițial constituie **296553,04 lei**, din care:

a) Lucrări neprevăzute în sumă de **23 919,58 lei** constatate la executarea lucrărilor ca omise la proiectare și perfectare a devizelor inițiale, dar necesare pentru realizarea în termen a obiectului construit și acceptate pentru executare cu scopul finalizării obiectului de către antreprenor la prețurile unitare la materiale, echipamente, manopera, conforme ofertei adjudecate, și anume:

În devizul 2-1-2 este necesară:

1. Opritori de zapadă, accesorii- 52,0 m(20166,39 lei) – omise în proiect.
2. Uscator de mini – 2 buc.(685,29 lei) – omise în proiect.
3. Baterie amestecatoare pentru baie, - dus igienic-2 buc (3067,90 lei) – omise în proiect.

b) Volume adăugătoare constatate la executarea lucrărilor ca omise la perfectarea devizelor inițiale, apreciate la calcularea în cadrul măsurărilor efectuate, la solicitare executare suplimentară, și acceptate pentru executare cu scopul finalizării obiectului la prețurile unitare conforme ofertei adjudecate, apreciate sumar la **272 633,46 lei** cu TVA, și anume:

Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) b=390mm, carea nu a fost prevăzută de proiect și caiet de sarcini (62403,60lei), în proiect a fost prevăzut „poroterm”, ce nu are capacitatea de rezistență suficientă, pardoselei industriale 2,5 m2, usi confectionate din profiluri din mase plastic 3,13 m2(7639,84 lei) – a apărut după

replanificare, finisări interioare, tencuieli exterioare cu amestec uscat 238,0 m²), termoizolarea exterioară a pereților cu vată minerală gr.80mm (35,0m²), Beton turnat în prag, preparat cu centrala - 3,0 m³.

Totodată, necesită de menționat faptul că valoarea lucrărilor ce nu vor fi executate, constituie 318930,52 lei, inclusiv TVA.

Astfel, la lucrările de reparație capitală a bunului imobil cu nr. cad. 4152110.139.02 pentru amplasarea PAMU Zăbriceni sunt strict necesare de executat pentru finalizare lucrări suplimentare în valoare de **296553,04 lei** inclusiv TVA, ce constituie 8,76 % din valoarea lucrărilor contractului diminuat **3388685,08 lei** cu TVA (3707615,60 - 318930,52 = 3388685,08) și se încadrează în cuantumul permis de 15%.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 64 din 15.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului nr. **38 din 07.09.2023** încheiat cu compania **"Caves Grup" SRL** prin care sunt excluse un volum de lucrări în valoare de **318930,52 lei** și totodată, sunt incluse lucrări în valoare de **296553,04 lei**, iar ca urmare suma finală a contractului va constitui **3685238,12 lei**, inclusiv TVA.

Denumire operator economic	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
"Caves Grup" SRL	Cu capital autohton	Nr. 01	15.09.2025	- 265775,43	- 318930,52
				+ 247127,53	+ 296553,04

Conducătorul grupului de lucru:

Iurie CRASCIU



(Semnătura)

Agenția Achizițiilor Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-701; fax: 022-820-708;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 16.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Hîrbovăț
Localitate	s.Hîrbovăț
IDNO	1007601011250
Adresa	MD-6524,r-nul Anenii Noi s.Hîrbovăț
Număr de telefon	0265-72-425
Număr de fax	0265-72-425
E-mail oficial	primaria.hirbovat@apl.gov.md primarhirbovat@gmail.com, hirbovat.achizitii@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Capatina Anna ,060158137, e-mail: hirbovat.achizitii@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor clădirii publice Grădinița creșă „Ghiocel,, Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor și renovarea rețelelor electrice interioare clădirilor publice,Centrul de cultură Tineret și Sport și Școala Primară din satul Hîrbovăț r-nul Anenii Noi
Cod CPV	45300000-0
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21357263 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1738239305747
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 30 ianuarie 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.3 din 28.05.2025
Denumirea operatorului economic	Casa-Construct SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 34 Data: 11 iunie 2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 5 549268,17
	Inclusiv TVA: 6 659121,80
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat] art.76 alin (7) pct.2 ale Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor) amploarea serviciilor)

În procesul achizițiilor publice nr. 21357263 din 30 ianuarie 2025,

Link: ocds-b3wdp1-MD-1738239305747

<https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1738239305747?tab=contract-notice>

a fost încheiat contract de achiziție de **Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor clădirii publice Grădinița creșă „Ghiocel,, Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor și renovarea rețelelor electrice interioare clădirilor publice,Centrul de cultură Tineret și Sport și Școala Primară din satul Hîrbovăț r-nul Anenii Noi** nr.34 din 11 iunie 2025 în valoare de 6 659121,80lei cu agentul economic Casa-Construct SRL, Contractul a fost încheiat pentru 1 lot.

1 Lot. **Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor clădirii publice Grădinița creșă „Ghiocel,, Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor și renovarea rețelelor electrice interioare clădirilor publice,Centrul de cultură Tineret și Sport și Școala Primară din satul Hîrbovăț r-nul Anenii Noi** cu valoarea 5 549268,17lei (fără TVA) 6 659121,80lei (cu TVA)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În baza contractului nr.34 din 11iunie 2025 încheiat între Primăria Hîrbovăț și agentul economic Casa-Construct SRL, pentru Lotul 1 . **Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor clădirii publice Grădinița creșă „Ghiocel,, Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor și renovarea rețelelor electrice interioare clădirilor publice,Centrul de cultură Tineret și Sport și Școala Primară din satul Hîrbovăț r-nul Anenii Noi.** cu valoarea 5 549268,17lei (fără TVA) 6 659121,80lei (cu TVA),

În baza **actului de constatare nr. 1 și actului de constatare nr. 2**, confirmate de beneficiar și antreprenor, în procesul de executare a lucrărilor la obiectiv s-au depistat și determinat lucrări care:

- nu necesită a fi executate, respectiv se exclud din volumul contractat;
- nu au fost prevăzute în caietul de sarcini, dar sunt indispensabile pentru finalizarea calitativă a obiectivului.

Astfel:

1. Conform Actului de constatare nr. 1

- În caietul de sarcini nu au fost prevăzute lucrările de finisare a streașinilor și frontoanelor. Pentru a asigura un aspect finisat și protejarea carcasei din lemn, aceste lucrări se includ în volum.
- Pentru executarea lucrărilor la acoperiș este necesară demontarea sistemelor de panouri fotovoltaice, operațiune neprevăzută, dar obligatorie.

- o La IP Școala primară, la solicitarea beneficiarului, se exclude o parte din lucrările de montare a corpurilor de iluminat, întrucât nu au fost prevăzute lucrările de reparație interioară. În vederea respectării consecutivității lucrărilor și protejării corpurilor noi de iluminat, montajul acestora se va realiza într-o etapă ulterioară.

2. Conform Actului de constatare nr. 2

- o În timpul execuției lucrărilor la Grădinița-creșă „Ghiocel” s-a constatat că planșeele din lemn la acoperiș prezintă un grad avansat de uzură și necesită demontare. Această lucrare nu a fost prevăzută în caietul de sarcini.
- o În timpul schimbării învelitorii acoperișului s-a constatat că volumul de lemn prevăzut nu este suficient pentru executarea corectă și conform tehnologiei. Volumul suplimentar necesar este de **5,8 m³**.

În consecință, valoarea Contractului nr.34 din 11 iunie 2025 se majorează cu suma de **61.349,67 lei** (fără TVA) **73.619,60 lei** (inclusiv TVA).

Grupul de lucru a hotărât că, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, valoarea contractului nr. 34 din 11.06.2025 este necesar de a fi modificată prin act adițional.

Prin prezentul act adițional, valoarea contractului se majorează cu suma de **73.619,80 lei (cu TVA)**, ceea ce reprezintă o creștere de **1,11%** din valoarea inițială a contractului.

Nr	Denumir Bunurilor (Serviciilor)	Cod CPV	Cantit atea (unit. de măsur ă)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Lot 1	Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor clădirii publice Grădinița creșă „Ghiocel”, Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor și renovarea rețelelor electrice interioare clădirilor publice, Centrul de cultură Tineret și Sport și Școala Primară din satul Hîrbovăț r-nul Anenii Noi.	45300000-0	buc.3	61349,67	73619,60	61349,67	73619,60
	TOTAL					61349,67	73619,60

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr 2 din 16 septembrie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind Majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
Casa-Construct SRL	Capital Autohton	2	16 septembrie 2025	61349,67	73619,60

Conducătorul grupului de lucru:

Ceaglic Ludmila

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

din 15 septembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Anenii Noi
Localitate	Or. Anenii Noi
IDNO	1007601010231
Adresa	Str. Suvorov, 6
Număr de telefon	0265 22034
Număr de fax	0265 22034
E-mail oficial	Primaria-anenii-noi@mail.ru,
Adresa de internet	www.anenii-noi.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gușcina Ana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri V Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de construcția teren multifunctional din tartan r. Anenii Noi; or. Anenii Noi
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 080 000.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdpl-MD-1743591746996 Link-ul: oeds-b3wdpl-MD-1743591746996
Data publicării anunțului de participare	02.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii V Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da V Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; V Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	22.05.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Geothermal AV
IDNO al operatorului economic	1006600000959
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 69Data: 30.05.2025 SRL Geothermal AV

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 633 844,24 Inclusiv TVA: 1 960 613,09
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	120 de zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art.76 din alin (7) pct.1 lit.a,c și pct. 2 lit. b,c ale Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu</i>
Alte informații relevante	<i>Nu</i>

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform actului de constatare al comisiei de lucru nr.1 din 28.08.2025, la care au participat Antreprenorul, beneficiarul, proiectantul lucrărilor, diriginte de șantier cît și responsabilul tehnic s-a constatat: în cadrul examinării proiectului de execuție pentru amenajarea terenului multifuncțional, s-a constatat că în documentația proiectată este prevăzut gardul de împrejmuire doar pe trei laturi ale terenului.

Beneficiarul a solicitat completarea împrejmuirii prin executarea gardului și pe a patra latură, în scopul finalizării eficiente a lucrărilor, sporirii durabilității construcției, asigurării unui grad sporit de siguranță și protecției terenului de accesul animalelor. Această completare este necesară pentru a preveni deteriorarea suprafeței de joc, murdărirea terenului și compromiterea calității investiției.

Se propune, astfel, modificarea soluției proiectate prin includerea celei de-a patra laturi a gardului de împrejmuire, amenajarea zonei între gardul terenului fotbal și gardul terenului multisport, pavarea acestei suprafețe și instalarea bancilor în vederea realizării unui perimetru complet în jurul terenului de multisport în sumă de 221495,03 fara TVA. Suma dată se încadrează în prevederile legale, din care considerente întru executarea integrală și finalizarea lucrărilor urmează a fi încheiat un acord adițional cu Antreprenorul general S.R.L., „Geotermal AV”.

Conform actului de constatare al comisiei de lucru nr.1 din 28.08.2025, la care au participat Antreprenorul, beneficiarul, proiectantul lucrărilor, diriginte de șantier cît și responsabilul tehnic s-a constatat: în cadrul examinării proiectului de execuție pentru amenajarea terenului multifuncțional, s-a constatat că, din cauza prezenței nodurilor de comunicații (cablu electric, canalizare), nu este posibilă instalarea bordurilor de 300x180 mm în mod standard. În locul acestora va fi utilizată metoda turnării cu beton.

Se propune, astfel, modificarea soluției proiectate prin excluderea bordurilor de 300x180 mm în sumă de - 23668,99 lei fără TVA.

În procesul de executare și gestionare a contractului de antrepriză, autoritatea contractantă, bazându-se pe argumente/circumstanțe temeinice și justificate din punct de vedere tehnic, intervine la soluționarea circumstanțelor iscate din motive care nu țin de părțile contractante, prin modificarea contractului de achiziție publică, care se încadrează în situațiile expresprevăzute la art.76 alin.(7.2) din Legea achizițiilor publice nr.131/2015.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Menționăm că, modificările ce se operează nu afectează caracterul general al contractului și se încadrează în prevederile legale prevăzute de art. 76 din alin (7) pct.1 lit.a,c și pct. 2 lit. b,c ale Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.69 din 30 mai 2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii totale a contractului

Denumire operator economie	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Geothermal AV		Cu capital autohton	1 din 12.09.2025	197826,04	237391,26	31.12.2025	Pina la finalizarea lucrarilor



Conducătorul grupului de lucru:

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01/2025 din 15 septembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>Primăria Vorniceni</i>
Localitate	<i>Vorniceni</i>
IDNO	<i>1007601009923</i>
Adresa	<i>Str. Sfatul Țării nr.6</i>
Număr de telefon	<i>023746236, 023746290</i>
Număr de fax	<i>023746238</i>
E-mail oficial	<i>contabilitateavorniceni@gmail.com</i>
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	<i>Tofan Vasile, 069096853,</i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ <i>Licitație deschisă</i> ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<i>Extinderea rețelilor de apeduct în s. Vorniceni, r-nul Strășeni, Sectorul I.</i>
Cod CPV	<i>45247130-0</i>
Valoarea estimată a achiziției	<i>4 393 000,00</i>
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	<i>Nr: 21326744</i> Link: <i>https://achizitii.md/ro/public/tender/21326744/lot/11955741/ocds-b3wdp1-MD-1734600021942</i>
Data publicării anunțului de participare	<i>19 decembrie 2024</i>
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ <i>Lucrări</i>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ <i>Nu</i>
Sursa de finanțare	☒ <i>Buget de stat;</i> ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>ONDRI</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.02.2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L. PROSPERUS - CONS
IDNO al operatorului economic	1011600042056
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 23 Data: 18 februarie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 084 147,79 lei Inclusiv TVA: 3 700 977,35 lei
Termen de valabilitate	Până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale acestora
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31 decembrie 2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: Modificarea prin includere/excludere a unor volume de lucrări
Temeiul juridic	Legea privind Achizițiile publice Nr. 131 din 03.07.2015, Proces verbal nr.1 din 22.08.2025
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Excludere – (- 554 273,20 lei MDL) Includere – (+ 553 916,11 lei MDL)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În legătură cu faptul că au parvenit cereva modificări în cadrul implementării proiectului "Extinderea rețelelor de apeduct în s. Vorniceni, r-nul Strășeni, Sectorul I.", au fost necesare includerea și excluderea unor lucrări. Lucrările date nu au fost incluse în proiectul de execuție și în nici în caietul de sarcini. În urma ieșirii la fața locului a proiectantului, dirigintelui de santier și a responsabilului tehnic au fost găsite soluții pentru a finaliza proiectul prin includerea și excluderea unor anumite lucrări (devizele de cheltuieli coordonate cu aceștea se anexează).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Includerea/excluderea volumelor de lucrări a fost necesară în urma examinării de către specialiști în realizarea proiectului "Extinderea rețelelor de apeduct în s. Vorniceni, r-nul Strășeni, Sectorul I." precum și la solicitarea beneficiarului s-a constatat necesitatea operării unor modificări în documentația de deviz.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru s-a decis să includă lucrări în valoare de + 553 916,11 lei, să exclud lucrări în valoare de -554 273,20 lei.

A fost încheiat acordul adițional Nr.01/2025 din 15 septembrie 2025, suma valorii contractului de achiziții publice pentru executarea lucrărilor de "Extinderea rețelelor de apeduct în s. Vorniceni, r-nul Strășeni, Sectorul I." a fost micșorată cu 357,09 lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.R.L. PROSPERUS - CONS	1011600042056	Cu capital autohton	01/2025 din 15.09.2025	-461 894,33 +461 596,76	-554 273,20 +553 916,11	31 decembrie 2025	Până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale acestora

Conducătorul grupului de lucru:



Tofan Vasile

(Nume, Prenume)

(Semnătură)

Agencia de Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

www.anap.md; tender.gov.md; www.tender.gov.md

Comisia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
Nr. 1 din 16.09.2025.

• Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Institutia Medico- Sanitar Publica Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600150598
Adresa	bd. Ștefan cel Mare, 190
Număr de telefon	022-242-330
Număr de fax	022-245-243
E-mail oficial	imspsecto@ms.md
Adresa de internet	https://scto.imsp.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Curea Cristina achizitii.imspsecto@gmail.com

• Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea oferei de prețuri
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Ortopedie și Vertebrologie” al IMSP SCTO pentru anul 2025.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 000 000,00 Lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1746447041764 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21414646/
Data publicării anunțului de participare	05.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

• Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget CNAM ☐
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	02.06.2025
Denumirea operatorului economic	SC „Eurogrupstim” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 14L Data: 10.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 562463,29 Inclusiv TVA: 674 955,95
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	30 zile

• **Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Majorarea contractului cu 15%, privind achiziționarea Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Ortopedie și Vertebrologie” al IMSP SCTO pentru anul 2025.
Temeiul juridic	1. Legea Nr. 131 privind achizițiile publice, art. 76. alin (7).
Creșterea prețului în urma modificării	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru	-
Alte informații relevante	-

• **Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

La data de 05.05.2025 IMSP SCTO în calitate de autoritate contractantă, a inițiat și a publicat pe platforma achizitii.md Cererea ofertei de prețuri (lucrări) nr.oeds-b3wdp1-MD-174644704176 4 privind achiziționarea „Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Ortopedie și Vertebrologie” al IMSP SCTO pentru anul 2025”. Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică, a fost desemnat câștigător operatorul economic: SC „Eurogrupstim” SRL.

• **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

La data de 16.09.2025 din partea șefei serviciul „Infrastructură și Dezvoltare” a fost înaintată un demers nr. 01-13/1113 prin care se solicită majorarea Contractului NR. 14L afirmând următoarele:

Pe parcursul executării contractului au apărut lucrări suplimentare ce nu au putut fi prevăzute la întocmirea caietului de sarcini, au fost depistate divergențe în volumul inclus în caietului de sarcini cu volumurile reale.

Conform procesului-verbal, suntem informați că în procesul de executare a lucrărilor, măsurarea volumelor necesare de executare reieșind din necesitățile tehnologice și normele sanitare s-a stabilit următoarele:

- Divergențe în volumele incluse în caietul de sarcini și volumele reale.
- Necesitatea majorării grosimii la tencuieli la pereți pentru îndreptarea lor.
- Necesitatea aplicării lacului Brio pe pereți pentru protejarea tencuieli.

• **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei, Grupului de lucru modifică contractul de achiziții nr. 14L din 10.06.2025, privind achiziționarea „Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Ortopedie și Vertebrologie” al IMSP SCTO pentru anul 2025”, prin încheierea acordului adițional de majorare a contractului cu 15 %.

• **Se aplică următoarele modificări asupra contractului:**

Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului Contract nr. 14L din 10.06.2025, privind achiziționarea „Lucrări de reparație curentă în cadrul secției „Ortopedie și Vertebrologie” al IMSP SCTO pentru anul 2025” se majorează cu **100 985,06 lei MD** inclusiv TVA.

Suma totală a contractului (674 955,95 lei MD) se majorează cu **100 985,06 lei** inclusiv TVA.

- Punctul 3.1. din Contract se modifică și va avea următorul cuprins: Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **775941,01** (*șapte sute șaptezeci și cinci mii nouă sute patruzeci și unu, 01 bani*) lei MD, inclusiv TVA.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SC „Eurogrupstim” SRL	1	16.09.2025	84154.21	100 985.06

Conducătorul grupului de lucru: V. Tulbure Tulbure Vasile

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 64/25 din 16.09.2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Singera
Localitate	Mun.Chişinău or.Singera
IDNO	1007601010596
Adresa	Or.Singera str.31 August nr.22
Număr de telefon	022 41-30-41
Număr de fax	022 41 -30-69
E-mail oficial	contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Rusu Cristina, 067431310

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	LD ☐
Obiectul achiziției	Reabilitarea str. 31 August 1989 în perimetrul str. Chisinaului si str. Stefan cel Mare din or. Singera mun. Chisinau cu lungimea de 0,5 km
Cod CPV	45233120-6
Valoarea estimată a achiziției	8 651 368,64
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: CDS-B3WDP1-MD743077531879 CDS-B3WDP1-MD743077531879
Data publicării anunțului de participare	27.03.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.04.2025
Denumirea operatorului economic	CityCons Grup SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 32/25 21.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 7 389 505,60 Inclusiv TVA: 8 867 406,70
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin. (7), pct.1 a)b)c), pct.2 lit. a)b)c)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Prețul contractului inițial urmează a fi majorat cu 487.784,40 lei; aproximativ 5,5 % din valoarea contractului.</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu</i>
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma LD s-a achiziționat " Reabilitarea str. 31 August 1989 în perimetrul str. Chisinaului și str. Ștefan cel Mare din or. Singera mun. Chisinau cu lungimea de 0,5 km ...

În procesul de executare a lucrărilor și anume excavare a șanțului pentru conducte AP pe toată lungimea traseului s-a depistat pământ neconform pentru umplutura (sol vegetal, gunoi etc),din aceste considerente pentru atingerea coeficienților de compactare s-a luat decizia de a fi înlocuit cu argilă pentru a asigura calitatea lucrărilor și respectarea proiectului de execuție. După excavarea solului ajungând la rețelele ingineresti care se aflau la mica distanta între ele unde era practic imposibilitatea de a se compacta sa așternut un strat de nisip suplimentar În procesul executării lucrărilor de construcții din str.31 August 1989 în perimetrul străzii Chișinău și str. Ștefan cel Mare și Sfânt din or. Sângera s-au depistat lucrări suplimentare care erau strict necesare de a fi efectuate pentru a deține un sistem rutier consolidat și solid cu cerințe din domeniul construcțiilor de drumuri locale conform normelor în vigoare, și anume pe această porțiune s-au depistat ape subterane, respective a fost nevoie de evacuate solul umed și de umplut cu nisip, piatră concasată.

Astfel, pentru a finisa lucrările deja începute este necesar de a majora valoarea contractului cu aproximativ 5,5 %.

E de menționat faptul că, în situația descrisă sunt îndeplinite cumulativ atât prevederile art.76, alin.(7) pct.1) cât și ale pct.2.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma LD s-a achiziționat " Reabilitarea str. 31 August 1989 în perimetrul str. Chisinaului și str. Ștefan cel Mare din or. Singera mun. Chisinau cu lungimea de 0,5 km ...

În procesul de executare a lucrărilor și anume excavare a șanțului pentru conducte AP pe toată lungimea traseului s-a depistat pământ neconform pentru umplutura (sol vegetal, gunoi etc),din aceste considerente pentru atingerea coeficienților de compactare s-a luat decizia de a fi înlocuit cu argilă pentru a asigura calitatea lucrărilor și respectarea proiectului de execuție. După excavarea solului ajungând la rețelele ingineresti care se aflau la mica distanta între ele unde era practic imposibilitatea de a se compacta sa așternut un strat de nisip suplimentar În procesul executării lucrărilor de construcții din str.31 August 1989 în perimetrul străzii Chișinău și str. Ștefan cel Mare și Sfânt din or. Sângera s-au depistat lucrări suplimentare care erau strict necesare de a fi efectuate pentru a deține un sistem rutier consolidat și solid cu cerințe din domeniul construcțiilor de drumuri locale conform normelor în vigoare, și anume pe această porțiune s-au depistat ape subterane, respective a fost nevoie de evacuate solul umed și de umplut cu nisip, piatră concasată.

Astfel, pentru a finisa lucrările deja începute este necesar de a majora valoarea contractului cu aproximativ 5,5 %.

E de menționat faptul că, în situația descrisă sunt îndeplinite cumulativ atât prevederile art.76, alin.(7) pct.1) cât și ale pct.2.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.64/25 din 15.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
CityCons Grup SRL	64/25	16.09.2025	406 487,00	487 784,40

Conducătorul grupului de lucru:

Donceac Oleg
(Nume, Prenume)

L.S.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. DS-23/2025/001 din 15.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Bălți
Localitate	mun.Bălți
IDNO	Primăria - 1007601003161
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	DEC - 0231-54663; SAP - 0231-54622 / 0231-54623
Număr de fax	0231-54623
E-mail oficial	primaria@balti.md
Adresa de internet	http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	"Lucrări de întreținere a drumurilor din municipiul Bălți", conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	5 785 833,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1746188531073 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1746188531073?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 02/05/2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM;

	☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☒ Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.05.2025
Denumirea operatorului economic	SC "Luxgaz" SRL
IDNO al operatorului economic	1004600011768
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 129 Data: 30.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 5 785 833,33 Inclusiv TVA: 6 943 000,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	pînă la 01.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>Art.76 alin.7 și 8 din Legea 131/2015</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+ 820 000,00 lei cu TVA (+11,81%)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu ☒ Da ☐
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pe data de 30 mai 2025, cu SC "Luxgaz" SRL a fost încheiat contractul nr.129 în sumă de 6 943 000,00 lei cu TVA privind **"Lucrări de întreținere a drumurilor din municipiul Bălți"**, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți:

Termenul de prestare a lucrărilor stabilit: **pînă la 01.12.2025, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord, valabilitatea contractului – pînă la 31 decembrie 2025.**

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe data de 12.09.2025, în cadrul ședinței Grupului de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți, a fost examinată solicitarea Direcției Gospodărie Comunală a Primăriei mun.Bălți nr.05-267 din 12.09.2025, cu privire la necesitatea majorării contractului nr.129 din 30.05.2025 încheiat în urma procedurii **"Lucrări de întreținere a drumurilor din municipiul**

Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți. La solicitarea DGC este a fost anexat raportul *Serviciului de supraveghere tehnică și accidente rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți nr.34/23_19550* din 12.09.2025.

Motivul majorării contractului este raportul al Serviciului de supraveghere tehnică și accidente rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți, expediat cu nr.34/23_19550 din 12.09.2025, pe marginea necesității executării lucrărilor de reparație a tronsonului de drum din str. Ștefan cel Mare, mun. Bălți, care ajungând în stare nesatisfăcătoare, creează impedimente la capitolul siguranței rutiere și pietonale.

Reieșind din esența celor menționate, lucrările de reabilitare a tronsonului de carosabil din str. Ștefan cel Mare, cuprind volumele: H20 cm, lungimea 106 m, lățimea 4 m, ceea ce constituie în total 424 m² de suprafață pentru a fi reparată. Respectiv, din punct de vedere financiar, majorarea contractului în cauză va fi cu 820,0 mii lei TVA, în limita de 11,81% din suma contractată.

DGC solicită de a accepta lista cu cantități de lucrări suplimentare, datorită căror, lucrările din cadrul acestui obiect vor fi finalizate în parametri tehnici prevăzuți de sarcinile suplimentare, la constatarea insistenței a Serviciului de supraveghere tehnică și accidente rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți.

Sursele financiare necesare pentru executarea lucrărilor au fost identificate de Direcția Evidența Contabilă.

Grupul de lucru a acceptat argumentele DGC și cerințele raportului Serviciului de supraveghere tehnică și accidente rutiere din cadrul Inspectoratului de Poliție Bălți.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.DAC-23/2025/001 din 12.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind:

- majorarea valorii contractului nr.129 din 30.05.2025, încheiat cu SC "Luxgaz" SRL, în cuantum de + 820 000,00 lei cu TVA.

Temei:

Art.76 alin.7 și 8 din Legea 131/2015:

(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:

1) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;

(8) În sensul dispozițiilor alin. (7) pct. 1), schimbarea contractantului este imposibilă atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente achiziționate în cadrul procedurii de achiziție inițiale;

b) schimbarea contractantului ar cauza autorității contractante dificultăți semnificative sau creșterea semnificativă a costurilor.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC "Luxgaz" SRL (contractul nr. 129 din 30.05.2025)	1004600011768	Cu capital autohton	nr.1 din 15.09.2025	+ 683 333,33	+820 000,00	31.12.2025	până la 01.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr PETKOV

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1738325512304 din 16.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Președintele Raionului Rîșcani
Localitate	or.Rîșcani
IDNO	1007601009336
Adresa	or.Rîșcani, str.Independenței 38
Număr de telefon	0(256)2-20-58
Număr de fax	0(256)2-20-58
E-mail oficial	inforiscanimd@gmail.com
Adresa de internet	w.w.w.consiliulriscani.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Botezatu Valentina, 0(256)2-48-45, crr.achizitii.md@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 135 Pîrjota – Borosenii Noi – Mihăilenii Noi
Cod CPV	45000000-7
Valoarea estimată a achiziției	812 000
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1738325512304
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21357950/
Data publicării anunțului de participare	03.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☒
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	21.02.2025
Denumirea operatorului economic	SRL "Corsag"
IDNO al operatorului economic	1004600029396
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 13
	Data: 25.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 777 305,09
	Inclusiv TVA: 932 766,11
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30 zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
 ” Îmbrăcăminte din beton asfaltic L 135 Pîrjota – Borosenii Noi – Mihăilenii Noi”

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La etapa de executare a contractului operatorul economic a constatat că partea carosabilă s-a ridicat cu 50cm față de cota inițială. Astfel pentru executarea acostamentelor și pentru asigurarea siguranței traficului rutier, este necesară executarea umpluturii cu argilă câte 1,5m pe fiecare parte a părții carosabile și o grosime medie de 40cm. Pentru executarea lucrărilor neprevăzute este necesar de a majora volumul lucrărilor cu 98 643,44 lei

În urma majorării suma contractului va fi 932 766,11 + 98 643,44 = 1 031 409,55 lei.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1738325512304 din 23 aprilie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL ”Corsag”	1004600029396	autohton	Nr.1 din 16.09.2025	82 202,87	98 643,44	31.12.2025	30 zile

Conducătorul grupului de lucru:

MIZDRENCO Vladimir

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 102/25 din 17.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării
Localitate	Republica Moldova
IDNO	1006601001229
Adresa	mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Număr de telefon	022-25-21-28/ 40-63-42/ 25-20-71/ 25-23-00
Număr de fax	022 25 20 49
E-mail oficial	olga.conovalova@army.md dumitru.negoita@army.md
Adresa de internet	https://army.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	DUMITRU NEGOIȚĂ OLGA CONOVALOVA

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	„Rații alimentare individuale”, pentru necesitățile Armatei Naționale”
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	2 083 333,33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1752228565248 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752228565248?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	11.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	15.08.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Geoter-Com”
IDNO al operatorului economic	1003600009799
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 14/647
	Data: 21.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 047 500,00
	Inclusiv TVA: 2 457 000,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30 noiembrie, anul 2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. (7), pct. 2).
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma procedurii de achiziție LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1752228565248 din 31.07.2025, la lotul „Rația alimentară individuală”, a fost desemnat câștigător operatorul economic SRL „Geoter-Com” SRL. Conform contractului 14/647 din 21.08.2025:

1. Se modifică pct. 3.2. „Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA” - 2 457 000,00 (două milioane patru sute cincizeci șapte mii) lei MD, 00 bani, se majorează cu 368 550 (trei sute șazeci opt mii cinci sute cinzeci) lei, 00 bani și va constitui 2 825 550 (două milioane opt sute douăzeci cinci mii cinci sute cinzeci) lei, 00 bani.

2. Se modifică anexa nr. 2 și anume:

- „Rația alimentară individuală”, în cantitate de 10000,00 pachete, la preț de 204,75 lei, fără TVA, în suma de 2 457 000,00 lei, inclusiv TVA, se majorează cu 1500,00 pachete (Meniu 1 - felul principal cu carne de porc – 525 buc.; Meniu 2 - felul principal cu carne de vită – 525 buc.; Meniu 3 - felul principal cu carne de pasăre – 450 buc.), la preț de 204,75 lei, fără TVA, în suma de 368 550 lei, inclusiv TVA, și va constitui 11500,00 pachete, la preț de 204,75 lei, fără TVA, în suma de 2 825 550,00 lei, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Scrisoarea din partea Direcției logistice a Marelui Stat Major al Armatei Naționale, structura responsabilă de gestionare și consum a produselor alimentare, pentru asigurarea neîntreruptă cu hrană a efectivului Armatei Naționale și prioritizarea necesarului/sortimentului

de produse alimentare, prin care se solicită majorarea valorii contractului nr. 14/647 din 21.08.2025, în limitele prevederilor legislației în vigoare precum și surselor financiare existente.

Reieșind din cele menționate și dispunând de sursele financiare disponibile, conform art. 76, alin.(7), subpct. 2), Legea 131/2015, privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial.”, se propune de a încheia acord adițional de majorare a valorii contractului nr. 14/647 din 21.08.2025, încheiat cu operatorul economic SRL „Geoter-Com” SRL.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 147/25 din 16.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului 14/647 din 21.08.2025

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Geoter-Com” SRL.	1003600009799	-	14/683 din 17.09.2025	307 125,00	368 550,00	31.12.2025	30.11.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Stanislav POJAR

(Nume, Prenume)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.01 din 21.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CANCELARIA DE STAT
Localitate	mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO	1006601001067
Adresa	Piața Marii Adunări Naționale, 1
Număr de telefon	0(22) 250-231
Număr de fax	0(22) 250-231
E-mail oficial	cancelaria@gov.md
Adresa de internet	https://cancelaria.gov.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alina Ișii Tel.: 0(22) 250-326, e-mail: alina.issi@gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ <i>Închiriere deschisă</i>
Obiectul achiziției	Servicii de organizare a campaniei „MOI DOVOR POATE”
Cod CPV	7990000-3
Valoarea estimată a achiziției	5 000 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. 21415410 Link: https://mtender.gov.md/tenders/get-b3wdpj-MD-17466113580507ab-contract-notice
Data publicării anunțului de participare	07.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicațiilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAȘ; ☐ Sursă externă; ☐ Alte surse: <i>Indicați!</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	06.06.2025
Denumirea operatorului economic	SCP PARSEC SRL
IDNO al operatorului economic	1016600010076
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 9/LP Data: 20.06.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 428000,00 Inclusiv TVA: 513600,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	iunie-iulie 2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☒ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	art. 76 alin. 7 subpt. 2 lit. a) și lit. b) din Legea nr.131/2015, privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Procedura de achiziționarea „Servicii de organizare a campaniei „MOLDOVA POATE””, s-a inițiat și desfășurat în conformitate cu Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Datorită faptului că, la evenimentul „Excursia Europeană” au participat un număr mai mic de participanți față de cel planificat inițial, a fost înregistrată o economie de 196550,00 lei.

Reieșind din cele relatate mai sus și în conformitate cu prevederile legale art.76 alin.7 subpt.2 lit. a) și b) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice, grupul de lucru a decis:

Valoarea contractului de achiziții nr. 9/LP din 20.06.2025, încheiat cu operatorul economic SCP „PARSEC” SRL, se micșorează cu -196550,00 lei (inclusiv TVA).

I. Descrierea modificărilor efectuate la contract:

Valoarea contractului de achiziții nr. 9/LP din 20.06.2025, încheiat cu operatorul economic SCP „PARSEC” SRL, se micșorează cu -196550,00 lei.

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării modificării contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adițional Nr.1 din 21.08.2025 privind micșorarea valorii contractului.

Denumire operator economic/ IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
			Fără TVA	Inclusiv TVA		
SCP „PARSEC” SRL 1016600010076	Cu capital autohton	Nr.01 din 21.08.2025	-163791,67	-196550,00	31.12.2025	04.09.2025

Președinte al Grupului
de lucru pentru achiziții publice

Tatiana CUCUIETU

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.01 din 17.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CANCELARIA DE STAT
Localitate	mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO	1006601001067
Adresa	Piața Marii Adunări Naționale, 1
Număr de telefon	0(22) 250-231
Număr de fax	0(22) 250-231
E-mail oficial	cancelaria@gov.md
Adresa de internet	https://cancelaria.gov.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Larisa Dragancea Tel.: 0(22) 250-271, e-mail: larisa.dragancea@gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	✓ <i>Licitație deschisă</i>
Obiectul achiziției	Servicii de dezvoltare și gestionarea SI Ciclul de viață al documentelor (legiferare.gov.md DLC/CRM)
Cod CPV	72600000-6
Valoarea estimată a achiziției	1 370 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21394522 Link: ocds-b3wdpl-MD-1743776538551
Data publicării anunțului de participare	04.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ✓ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ✓ Nu
Sursa de finanțare	✓ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	06.05.2025
Denumirea operatorului economic	„RODAC INFO” SRL
IDNO al operatorului economic	1008600054451
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 05/LP Data: 14.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1365000,00,00 Inclusiv TVA: 1638000,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	90 de zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ✓ Majorarea valorii contractului
---------------------	--

	☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	art. 76 alin. 7 pct. 1 lit. a) și c) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În procesul de executare a contractului la procedura *Servicii de dezvoltare și gestionarea SI Ciclul de viață al documentelor (legiferare.gov.md DLC/CRM)* au intervenit circumstanțe obiective ce impun achiziționarea unor servicii suplimentare în vederea asigurării finalizării corespunzătoare a obiectului contractului.

Din punct de vedere tehnic și economic serviciile suplimentare nu pot fi separate de contractul inițial fără a genera costuri suplimentare. Din motive de compatibilitate tehnică și continuitate, este necesar ca aceste servicii să fie prestate de același operator economic.

În consecință, propunem majorarea valorii contractului în baza Art. 76, alin. (7), pct. 1, lit. a) și c) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, pentru a asigura finalizarea cu succes a proiectului.

VI. Descrierea modificărilor efectuate la contract:

În temeiul prevederilor contractului de achiziții publice nr. 05/LP din 14.05.2025 cu operatorul economic „RODAC INFO” SRL, prin majorarea valorii contractuale cu 245.536,00 lei, se justifică prin necesitatea suplimentării serviciilor. Serviciile suplimentare includ: Filtrare după categorii de documente; Afișarea pe document a numărului de aprobări în așteptare; Lista persistentă de executori; Afișarea panoului „Deleagă” pe toate pistele; Excluderea panoului de execuție; Implementarea sistemului de statute a documentului cu afișarea pe fișă. Statute automate ca urmare a schimbărilor de stare, precum și posibilitatea de selectare a unor statute în mod manual.

Valoarea contractului de achiziții 05/LP din 14.05.2025, încheiat cu operatorul economic „RODAC INFO” SRL, se majorează cu +245536,00 lei.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării modificării contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adițional Nr.1 din 17.09.2025 privind majorării valorii contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
		Fără TVA	Inclusiv TVA		
„RODAC INFO” SRL	01 17.09.2025	204613,33	245536,00	31.12.2025	90 zile

Vicepreședinte al Grupului
de lucru pentru achiziții publice



Ludmila CUJBA

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@annc.md; www.annc.md

Componenta grupului de lucru pentru achiziții:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1.	Andrei PETICA	Membru al Grupului de lucru	
2.	Ana MISTREANU	Membru al Grupului de lucru	
3.	Zoia TULBURE	Membru al Grupului de lucru	
4.	Ion URSU	Membru al Grupului de lucru	
5.	Radion OSTROVSCHI	Membru supleant al grupului de lucru	

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1740040129710 din 17.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Sarata Galbena
Localitate	r. Hîncești, com. Sărata Galbena
IDNO	10076001005969
Adresa	3446, MOLDOVA, Hîncești, s.Sărata-Galbenă, s. Sarata Galbena
Număr de telefon	026950388
Număr de fax	026950236
E-mail oficial	primsarcontabil@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Blănuță Svetlana, 026950388, primsarcontabil@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri V Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	„Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	8924091,72
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr ocds-b3wdp1-MD-1740040129710 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21368541/lot/12005767
Data publicării anunțului de participare	20.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii V Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Da V Nu
Sursa de finanțare	VBuget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	19.03.2025
Denumirea operatorului economic	Genial-A SRL
IDNO al operatorului economic	1006600042119
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 13 Data:28.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:7339090,06 Inclusiv TVA:8806908,07
Termen de valabilitate	31.12.2025

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	9 luni termenul de execuție Acord de modificare a termenului de execuție din 10.09.2025
--	--

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului V Majorarea valorii contractului V Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76, alin. (7), pct.2 a)b) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, Hotărârea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. lit.a)—modificarea a devenit necesara în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractanta care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă; lit b)- modificarea nu afectează natura generală a contractului;
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Acord de modificare a termenului de execuție din 10.09.2025</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 28.03.2025 a fost încheiat contractul de antrepriză nr.13 ca urmare a procedurii de achiziție Licitatie deschisă nr: ocds-b3wdp1-MD-1740040129710, pentru efectuarea Lucrărilor de „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești. Valoarea contractului înregistrat la trezorerie cu nr. TREZ 2025-0000000590 din 03.04.2025 a constituit 8806908,07 lei MD inclusiv TVA.

Către autoritatea contractantă a parvenit solicitarea cu actul de constatare semnat de către dirigintele de șantier, responsabilul tehnic și autor de proiect.

Aceste materiale servesc drept bază pentru întocmirea unui Acord Adițional în scopul includerii și excluderii lucrărilor conform devizului. În scopul executării calitative și asigurării durabilității lucrărilor achiziționate inițial, antreprenorul și autoritatea contractantă au coordonat și au considerat oportun de a accepta modificările, referitor la care urmează a fi semnat acordul adițional. Respectiv, valoarea modificărilor este în sumă de 635433,72 lei, inclusiv TVA (adică se majorează valoarea contractului cu suma de 635433,72 lei, inclusiv TVA și ulterior se micșorează valoarea contractului cu suma de 635433,72 lei, inclusiv TVA). Suma contractului nu se schimbă.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76, alin.7 pct.2 dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce ține de modificarea valorii acestora, prin încheierea Acordului Adițional privind modificarea valorii contractuale, conform devizului la prețurile ofertei adjudecată.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma recepționării de către autoritatea contractantă a solicitării din partea dirigintele de șantier, responsabilul tehnic și autor de proiect, cu următorul text:

În rezultatul executării lucrărilor de construcție a obiectului Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești, se constată următoarele:

Conform documentației tehnice de proiect rețeaua de canalizare pentru strada Sfântul Gheorghe pe segmentul C1-39 – C1-46 – C1-9 prevede montarea conductei de canalizare de la adâncimea 2,3m până la adâncimea de săpare de 5,8m (C1-46), ceea ce duce respectiv la adâncimi de 3,5-4,4m pentru C1-9 – C1-15 amplasate pe artera centrală (colector) al rețelei de canalizare.

Luând în considerație lățimea îngustă a străzilor date (4-5m), amplasarea rețelelor adiacente (apă, gaz) în nemijlocita apropiere, imposibilitatea de depozitare (spațiu restrâns) a surplusului de pământ din urma excavărilor, cât și riscul înalt al prăbușirii malurilor șanților de excavare (care ulterior ar putea duce la deteriorarea rețelelor de gaz și de apă, stâlpilor de comunicații și energie electrică, cât și a gardurilor gospodăriilor), se propune de modificat proiectul de execuție prin montarea rețelelor de canalizare pe strada Sfântul Gheorghe segmentul C1-46 – C1-39 cu direcția de înclinare spre C1-39, ulterior de conectat segmentul dat cu strada M. Eminescu prin montarea rețelelor prin metoda închisă prin terenurile gospodăriilor amplasate pe strada Sfântul Gheorghe nr.38 și M.Eminescu nr.43 . Faptul dat va duce la micșorarea adâncimii săpăturilor (1,8-2,1m) pe segmentele C1-46 C1-39 și C1-9 – C1-11, ceea ce va menține în siguranță rețelele adiacente, proprietățile gospodăriilor și drumul intact.

Lucrările implementare în cadrul proiectului Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești, finanțat în cadrul programului național „Satul European 2” care se realizează în parteneriat cu ONDRL.

Ca urmare a celor relatate, precizăm că a fost întocmită lista cu cantitățile de lucrări pentru volumele de lucrări care urmează a fi incluse în devizul general și a celor care urmează a fi excluse din devizul general. Toate acestea fiind documentate în procesul verbal de constatare în care este expusă informația cu privire la lista cu cantitățile de lucrări care trebuie executate și trebuie incluse și excluse unele lucrări care nu necesită a fi executate respectiv trebuie excluse după cum urmează:

Lucrări care urmează a fi incluse în devizul general:

Lucrari neprevăzute

” Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelelor de canalizare în c.Sărata Galbenă r-l Hîncești”

DEVIZ LOCAL № 2 - INCLUDERE

Valoarea de deviz 635 433,72 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEVIZ 1 - 2-1-1 - REțele EXTERIOARE DE CANALIZARE				
		1.2. Cap.2. Camin C1 d=1000mm (74buc) +20buc				
17	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,007	m3	32,160	2 219,231	71 370,461
18	AcE13A	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KLD-10	put	20,000	800,000	16 000,000

19		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KII10-6	put	51,000	650,000	33 150,000
20		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KII 7-3	put	20,000	450,000	9 000,000
21		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KII0-1	put	30,000	250,000	7 500,000
22		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KII10-9	put	10,000	850,000	8 500,000
23		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KII11-10-1	put	20,000	800,000	16 000,000
24		Capac fonta, circular C250, cu balama si lacat tip EN124	buc	20,000	1 400,000	28 000,000
25	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B10 (pentru prinderea capacelor din compozit C250/D400 de inelul KII0-1) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010	m3	0,850	2 031,024	1 726,370
28	IzF05B1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatice, executate cu carton bitumat si mastic de	m2	129,000	67,019	8 645,500

		bitum H 80/90, la pereti drepti				
29	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	128,000	158,100	20 236,800
		Total Cap.2. Camin C1 d=1000mm (74buc) +20buc Inklusiv salariu				220 129,131 41 241,900
		1.4. Cap.4. Conducte si armaturi				
44	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Teava curagata PPHM SN8 diam.200mm din material virgin pentru toate 3 straturi cu mufa detasabila si garnitura intarita Materiale marunte (apa, sapun pasta)=1,005	m	180,000	206,621	37 191,720
45		Banda avertizare canalizare cu fir otel inoxidabil d0.5	m	180,000	4,000	720,000
46	AcF12C	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm	m	180,000	0,881	158,530
		Total Cap.4. Conducte si armaturi Inklusiv salariu				38 070,250 5 007,730
		1.5. Cap.5 Reastabilirea stratului de pietris (2650) - 180m				
49	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere	100 m3	0,483	1 644,928	794,500

		interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III				
50	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	22,000	590,550	12 992,100
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris - material decapat	m3	22,000	130,550	2 872,100
52	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	40,000	346,500	13 860,000
		Total Cap.5 Reastabilirea stratului de pietris (2650) - 180m Inclusiv salariu				30 518,700 3 580,200
		. ADAUGATOR - pozarea conductei metoda inchisa - 76m				
	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 200 mm	m	76,000	2 103,260	159 847,760
		Total ADAUGATOR - pozarea conductei metoda inchisa - 76m Inclusiv salariu				159 847,760 30 004,800
		<i>Total</i>	lei			448 565,841
		<i>Fond social</i>	24,00 %			19 160,311
		<i>Cheltuieli transport</i>	2,00 %			5 416,877
		<i>Cheltuieli depozit</i>	1,00 %			2 708,439
		<i>Total</i>	100,00 +			475 851,468
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			33 309,603
		<i>Total</i>	100,00 +			509 161,071
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			20 367,029
		<i>Total</i>	100,00 +			529 528,10
		Total DEVIZ 1 - 2-1-1 -				529 528,10

		RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE Inclusiv salariu		
--	--	---	--	--

		Total	lei	529 528,10
		TVA	20,00 %	105 905,62
		Total	100,00 +	635 433,72
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				635 433,72

Lucrari Excluse

**Imbunatatirea infrastructurii tehnico-
edilitare locale, prin constructia retelelor de
canalizare in c.Sarata Galbena r-l Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1 – EXCLUDERE

Retele de canalizare

Valoarea de deviz 635 433,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		1. DEVIZ 1 - 2-1-1 - RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE				
		1.1. Cap.1. Lucrari de terasament				
7	TsF01D	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	3 090,000	27,662	85 475,580
8	TsF01D	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	3 090,000	16,238	50 175,420
		Total Cap.1. Lucrari de				135 651,000

		terasament Inclusiv salariu				100 116,000
		1.3. Cap.3. Camin C1 d=1500mm (21buc) - 11buc				
30	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,006	m3	73,700	1 830,402	134 900,630
31		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-1,5m. KIIJ-15	put	11,000	1 600,000	17 600,000
32		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KIIJ15-9	put	22,000	1 600,000	35 200,000
33		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KIIPI1-15-1	put	11,000	1 600,000	17 600,000
34		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KIIJ15-6	put	11,000	1 100,000	12 100,000
35		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KIIJ0-1	put	11,000	250,000	2 750,000
36		Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 -1.5m. KIIJ 7-3	put	11,000	450,000	4 950,000
37		Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	746,000	12,000	8 952,000
38	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,750	1 108,033	831,025

39		Capac fonta, circular C250, cu balama si lacat tip EN124	buc	11,000	1 400,000	15 400,000
40	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m Beton B10 (pentru prinderea capacelor din compozit C250/D400 de inelul KIO-1) Mat. marunte (dreptare etc.)=1,010	m3	0,600	2 031,133	1 218,680
41	IzF05B1	Strat hidroizolant executat la cald la cuve, rezervoare, bazine, subsoluri, radiere, canale, camine de vizitare sau alte lucrari asemanatoare, construiti pe terenuri cu ape freatic, executate cu carton bitumat si mastic de bitum H 80/90, la pereti drepti	m2	188,000	67,000	12 596,000
42	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	186,000	158,100	29 406,600
		Total Cap.3. Camin C1 d=1500mm (21buc) - 11buc Inclusiv salariu				293 504,935 64 358,700
		<i>Total</i>	lei			429 155,935
		<i>Fond social</i>	24,00 %			39 473,928
		<i>Cheltuieli transport</i>	2,00 %			4 814,753
		<i>Cheltuieli depozit</i>	1,00 %			2 407,376
		<i>Total</i>	100,00 +			475 851,992
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7,00 %			33 309,639
		<i>Total</i>	100,00 +			509 161,631
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4,00 %			20 366,465
		<i>Total</i>	100,00 +			529 528,096

		Total DEVIZ 1 - 2-1-1 - RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE		529 528,096
		Inclusiv salariu		164 474,700

		Total	lei	529 528,096
		TVA	20,00 %	105 905,619
		Total	100,00 +	635 433,715
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		635 433,715

În urma modificărilor operate suma totală a contractului nu se v-a schimba.

VII. Rezultatele examinării:

În scopul executării calitative și asigurării durabilității lucrărilor achiziționate inițial, antreprenorul și autoritatea contractantă au coordonat și au considerat oportun de a aproba includerea și excluderea lucrările, conform cărora urmează a fi semnat Acordul adițional.

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2/13 din 17.09.2025 s-a decis :

- majorarea contractului cu suma de 635 433,72 lei inclusiv TVA.

- micșorarea contractului cu suma de 635 433,72 lei inclusiv TVA.

A fost încheiat acordul adițional nr.2/13 din 17.09.2025 privind „Îmbunătățirea infrastructurii tehnico-edilitare locale, prin construcția rețelilor de canalizare în comuna Sărata Galbenă, raionul Hîncești” localizat în s. Sărata-Galbenă, r-nul Hîncești.”.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC Genial-A SRL	1006600042119		2/13 din 17.09.2025			31.12.2025	9 luni

Conducătorul grupului de lucru:

MIHAIL LOZOVOI

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 62 din 23.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006600064263
Adresa	str. Alexei Mateevici, 60
Număr de telefon	022 241 240
Număr de fax	022 244 248
E-mail oficial	achizitii@usm.md
Adresa de internet	www.usm.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Andrei Garștea 022241240, achizitii@usm.md/ andrei.garstea@usm.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ ☐ Licitație deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a rețelelor de încălzire Bloc „Institutul de Chimie” a USM, str. Academicii 3, mun. Chișinău
Cod CPV	45300000-0
Valoarea estimată a achiziției	1 525 690,54 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1747728397884 Linkul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21420792/
Data publicării anunțului de participare	20.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică.

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia nr. 32 din 11.06.2025
Denumirea operatorului economic	„INTELLIGENT INSTAL.” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr: 48 Data: 24.06.2025
	Fără TVA: 1 119 575,23 lei

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 1 343 490,28_ lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	90 de zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare a lucrărilor ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. (7), pct. 2.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 20 mai 2025, autoritatea contractantă a publicat pe portalul guvernamental www.achizitii.md procedura de achiziție: Lucrări de reparație a rețelelor de încălzire Bloc „Institutul de Chimie” a USM, str. Academiei 3, mun. Chișinău.

În urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii date, grupul de lucru a desemnat câștigător operatorul economic „INTELLIGENT INSTAL.” SRI., care a depus oferta cu cel mai mic preț, fiind conformă din punct de vedere tehnic și îndeplinind toate cerințele prevăzute în documentația de atribuire publicată pentru procedura prenotată supra, cu care respectiv a încheiat contractul nr. 48 din 24.06.2025, în valoare de 1 343 490,28 lei, (un milion trei sute patruzeci și trei mii patru sute nouăzeci lei 28 bani), inclusiv TVA.

În temeiul Procesului verbal f/nr din 17.09.2025 elaborat de către reprezentanții antreprenorului și beneficiarului, privind examinarea la fața locului în parte ce ține de executarea: Lucrărilor de reabilitare a acoperișului la edificiul Blocului Biotehnologic de pe teritoriul Grădinii Botanice Naționale (Institut) "Alexandru Ciubotaru" a USM, str. Pădurii 18, mun. Chișinău., s-a constatat necesitatea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor până la data de 10.10.2025 inclusiv.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza Procesului verbal f/nr. din 17.09.2025, întocmit de către reprezentanții antreprenorului și beneficiar, privind examinarea la fața locului în parte ce ține de executarea: Lucrărilor de reabilitare a acoperișului la edificiul Blocului Biotehnologic de pe teritoriul Grădinii Botanice Naționale (Institut) "Alexandru Ciubotaru" a USM, str. Pădurii 18, mun. Chișinău., s-a constatat necesitatea prelungirii termenului de execuție a lucrărilor până la data de 10.10.2025 inclusiv, din următoarele considerente:

1. Condiții tehnice neprevăzute

Spațiile reduse și greu accesibile din subsol au impus necesitatea segmentării țevilor în dimensiuni mai mici, ca urmare a fost nevoie de timp suplimentar pentru a efectua lucrări de îmbinare a acestora. Zonele

destinate lucrărilor au fost temporar ocupate de diverse materiale și echipamente auxiliare, fapt ce a îngreunat accesul echipelor de muncitori și a generat întârzieri în desfășurarea etapelor de execuție.

2. Lucrul cu materiale ușor inflamabile

Deoarece grinzele din pod nu erau tratate cu strat protector ignifug și podul acoperit cu vată minerală avea un risc sporit de incendiu, a fost necesară adoptarea unor măsuri suplimentare de protecție. Pentru prevenirea riscurilor de incendiu, a fost instituită supravegherea permanentă a zonelor de lucru și măsuri suplimentare pentru prevenirea incendiilor.

3. Respectarea normelor de prevenire și stingere a incendiilor

Aplicarea reglementărilor în domeniu a redus ritmul de execuție, întrucât au fost necesare întreruperi periodice pentru verificări suplimentare, controlul echipamentelor de sudare și ventilarea spațiilor închise. Totodată, echipele au fost instruite să respecte în permanență regulile de securitate la incendiu, fapt ce a impus organizarea unor proceduri interne suplimentare.

4. Respectarea etapelor de execuție și a normativelor tehnice

Lucrările au fost realizate etapizat, conform proiectului tehnic aprobat și normelor în vigoare, pentru a asigura calitatea și siguranța rețelei. Orice deviere de la etapele prestabilite ar fi putut compromite funcționalitatea și durabilitatea rețelei, ceea ce impune menținerea disciplinei tehnologice.

Toate aspectele menționate mai sus justifică prelungirea termenului de execuție a lucrărilor și explică ritmul redus de desfășurare, fiind determinate de factori obiectivi ce nu au depins de prestator. Departamentul Logistică și Infrastructură va continua monitorizarea lucrărilor, în vederea respectării standardelor tehnice și a normelor de securitate, precum și a finalizării acestora în condiții de calitate și siguranță.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 48 din 24.06.2025, a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea termenului de executarea a lucrărilor până la data de 10.10.2025 inclusiv.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„INTELLIGENT INSTAL” SRL	1022600022937	Cu capital autohton	Nr. 48 din 24.06.2025	-	-	31.12.2025	Până la data de 10.10.2025 inclusiv, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

Conducătorul grupului de lucru,
Prorector pentru activitate economico-financiară
Vladimir DOLGHII

(Nume, Prenume)



(Semnătură)

I..S.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 26.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	10 289 147,81 MDL.
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1721998871634 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721998871634?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	04.11.2024
Denumirea operatorului economic	LISMEDFARM SRL
IDNO al operatorului economic	1003600113573
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2025

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025
--	------------

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: Modificarea beneficiarului [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Din motiv că a fost fuzionată ÎM Clinica Stomatologică din Orhei cu IMSP Spitalul Raional Orhei, conform demersului nr. 02/0116/997 din 03.06.2025, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, alte bunuri și servicii din cadrul CAPCS a decis modificarea contractului nr. 21263433/07/06 după cum urmează:

1. Se substituie denumirea completă a Beneficiarului „ÎM Clinica Stomatologică din Orhei” cu „IMSP Spitalul Raional Orhei”;
2. Se substituie IDNO-ul „1003606007867” cu „1003606150028”;
3. Se substituie IBAN-ul „IBAN: MD07AG000002251933011036” cu „IBAN: MD17TRPCBU518430A00087AA”;
4. Se substituie adresa poștală „mun. Orhei, str. M. Eminescu, 7” cu mun. Orhei, str. C. Negruzzi, 85”;
5. Se substituie numele și prenumele reprezentantului „director Canfir Grigore” cu „director Andrei Virlan”.

VI. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind modificarea beneficiarului contractului nr. 21263433/07/06, conform Anexei 1.

Anexa 1.

Operatorul Economic	Beneficiar inițial	Beneficiar final	Nr. Acord
Lismedfarm SRI	IM Clinica Stomatologică din Orhei	IMSP Spitalul Raional Orhei	AA nr. 1 din 07.08.2025 la contractul Nr. 21263433/07/06 din 20.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652;
fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md




(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 15/2025, din "22" septembrie 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun.Strășeni
Localitate	Mun. Strășeni
IDNO	1008601000042
Adresa	Str. M. Eminescu, 32
Număr de telefon	069039699
Număr de fax	(0237) 2-29-89
E-mail oficial	primaria.straseni.71@gmail.com
Adresa de internet	www.Straseni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Șaptefrați Cristian

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	„Îmbunătățirea condițiilor de educație timpurie pentru copiii Grădiniței nr. 5 „Poicnița Veselă” din municipiul Strășeni Universul copilăriei în culori și zâmbete”. (Reparația acoperișului și Reparația curentă în grupa „Spiriduși”)
Cod CPV	45261910-6
Valoarea estimată a achiziției	1 445 281,93 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1746612787435 https:// https://achizitii.md/ro/public/tender/21415423/
Data publicării anunțului de participare	07.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe Alte surse: [ONDRL]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 5/2025 din "19" iunie 2025
Denumirea operatorului economic	SRL "Constructiv Grup"

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 74
	Data: "26" iunie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1022686,84 MDL
	Inclusiv TVA: 1227224,21 MDL
Termen de valabilitate	10.10.2025
Termen de execuție	10.10.2025

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului ◀ Micșorarea valorii contractului ▶ Modificarea termenului de executare Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului
Temeiul juridic	art. 76, alin. (7) , pct.1), lit. a; b; c, din Legea nr. 131/2015.
Majorarea prețului în urma modificării	Valoarea totală a contractului nu se modifică; Se includ volumele de lucrări conform devizelor locale de includere, cu valoare totală, inclusiv TVA, de 27 397,36 lei; (ce constituie 2,2% în raport cu valoarea contractului). Se exclud volumele de lucrări conform devizelor locale de excludere, cu valoare totală, inclusiv TVA, de 27 397,36 lei;
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):

- Natura lucrărilor contractate nu se modifică;
- Se ajustază și se suplinesc volumele de lucrări, conform constatărilor tehnico - ingineresti și de proiect, reieșind din împrejurările constatate de facto la șantierul de lucru.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru):

În cadrul comisiei de evaluare a lucrărilor s-a constatat necesar de a exclude și a include anumite volume de lucrări, după cum urmează:

- În scopul evitării străpungerilor agăuătoare a acoperișului, acesta dispune și de lucarne ventilate se acceptă neexecutarea lucrărilor de trecere a coloanelor de canalizare prin acoperiș (Capitol 1.8 Caiet de sarcini).

- Deoarece înălțimea parapetului este de 300 mm față de planșeu se acceptă excludere scării din lemn (Capitol 1.9 Caiet de sarcini).

- Suprafața pardoselei reparate în grupa "Spiridușii" de facto este cu 11,85m2 mai mică față de cea din caietul de sarcini (Capitol 2 Caiet de sarcini).

- La solicitarea beneficiarului pardoseaua în antreul grupei "Spiridușii" se anulează montarea laminatului, urmează a fi placată cu gresie (Capitol 2 Caiet de sarcini).

- În urma demontării placilor de parapet și trasarea nivelului pe orizontală se constată că clădirea are abateri pe înălțimea a parapetului. Pentru a aduce acesta în poziție orizontală se constată necesar de beton adăugător (CM1 2,4m3, CM2 0,46m3);

- Proiectul de execuție prevede reparația a 3 blocuri ale clădirii, caietul de sarcini prevede doar reparația blocului A, pentru a putea executa tehnologic rostul de întrerupere este necesar a fi executat cu 10m3 mai mult de acoperiș (bloc B);

- În urma demontării pardoselilor din lemn din grupa "Spiridușii" se constată necesarul de umplură cu cheramzit a 7m3 adăugător;

Pentru continuarea executării lucrărilor și finalizarea completă a obiectivului se propun următoarele modificări a proiectului și caietului de sarcini conform următoarelor devize de cheltuieli:

1. Excluderi:

- a) excluderea (Capitol 1.8 Caiet de sarcini Trecerea coloanei de canalizare prin acoperiș);
- b) excluderea (Capitol 1.9 Caiet de sarcini Scara de lemn SL-1);
- c) excluderea (Capitol 2 Caiet de sarcini) Desfaceri pardoseli/Reparații pardosei din beton/Strat suport pardoseli 11,85m2; Pardoseli din placi laminat 26,35m2;

2. Incluzi:

- a) volum adăugător de beton pentru centura monolită Cm1 2,4m3 și Cm2 0,46m3 adăugător utilizat la executarea parapetului și centurii de rezistență strict orizontal;
- b) volum adăugător pentru suprafața acoperiș bloc B 10m2;
- c) volume adăugător pentru umplură pardosele cu cheramzit 7m3;

Astfel, conform justificărilor prezentate mai sus, devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia; schimbarea contractantului este imposibilă; valoarea volumelor suplimentare de lucrări nu depășește 15% din valoarea contractului inițial, iar modificările ce se operează au devenit necesare în urma unor circumstanțe imprevizibile.

7. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. 22/2025 din 22.09.2025; a examinării necesității de modificare a contractului achiziție nr. 74 din "26" iunie 2025, s-a decis încheierea acordului adițional de excludere/includere a volumelor de lucrări conform devizelor locale, fără modificarea per total a valorii contractului, după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)			
				Fără TVA (lei)	Inclusiv TVA (lei)	Valoarea totală fără TVA (lei)	Valoarea totală cu TVA (lei)
SRL "Constructiv Grup"	1014600001470	Autohton	1/74 din 22.09.2025	- 22831,13	- 27 397,36	1 022 686,84	1 227 224,21
				+ 22831,13	+ 27 397,36		

Conducătorul grupului de lucru:

PRIMARUL mun. STRĂȘENI

Valentina CASIAN

(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 33; tel.: 022-820-793; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 174 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@annc.md; www.annc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 22 septembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Nisporeni
Localitate	Or. Nisporeni
IDNO	1007601004788
Adresa	Or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2
Număr de telefon	026422440, 026423796
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitiinisporeni@gmail.com
Adresa de internet	www.nisporeni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tatiana Lupei

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Combustibil pentru anul 2025
Cod CPV	09100000-0
Valoarea estimată a achiziției	735 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1734440724625 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1734440724625?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	30.12.2024
Denumirea operatorului economic	ICS "LUKOIL-Moldova" SRL
IDNO al operatorului economic	1002600005897
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 01 Data: 03 ianuarie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 727 767,25 Inclusiv TVA: 873 320,70
Termen de valabilitate	31 decembrie 2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31 decembrie 2025

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 131 din 03.07.2015, art. 76 alin. (7) pct.2) lit. a.b
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Combustibil pentru necesitățile anului 2025 conform contractului nr. 01 din 03 ianuarie 2025.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

- Conform ordinului Ministerului Educației și Cercetării al RM, nr. 650 din 06.05.2025, cu privire la transportarea delegaților Comisiei Naționale de Examine pentru monitorizarea examenelor naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea 2025, o parte din unitățile de transport școlar din cadrul Consiliului raional Nisporeni, vor fi antrenate în procesul de transportare a delegaților Comisiei Naționale de Examine pentru perioada 02 – 12 iunie 2025.

Urmare a ordinului s-au alocat de la bugetul de stat către bugetul local resurse financiare pentru asigurarea cheltuielilor de transport în sumă de 24 400,00 lei

- Analizînd contractual de procurare a combustibilului s-a constatat că soldul de surse financiare nu asigură procurarea necesarului de combustibil până la sfîrșitul anului 2025 pentru asigurarea eficientă a activității unităților de transport. Astfel, conform deciziei nr. 3/2 din 18.09.2025 s-a alocat suma de 62279, 00 lei.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 01 din 22 septembrie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind: Contractul nr. 01 din 03 ianuarie 2025 cu suma de 873 320,70 (opt sute șaptezeci și trei mii trei sute douăzeci) lei 70 bani, se majorează cu suma de 86 679,00 (optzeci și șase mii șase sute șaptezeci și nouă) lei. Suma contractului după modificare va constitui 959 999,70 (nouă sute cincizeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și nouă) lei 70 bani.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
ÎCS "LUKOIL-Moldova" SRL	10026000 05897	Cu capital străin	Nr. 01 din 22 septembrie 2025	72 232,50	86 679,00	Anul 2025	31 decembrie 2025

Conducătorul grupului de lucru:

Ion DIAVOR

L.Ș.



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21428574 din 18.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana
Localitate	Mun. Chișinău,
IDNO	1007601009565
Adresa	str. Alecu Russo 57
Număr de telefon	022 499 661
Număr de fax	022 499 661
E-mail oficial	detsciocanaachiziti@mail.ru
Adresa de internet	http://detsciocana.educ.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Marian E./ Iațcu R.

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație și reamenajare a clasei de educație tehnologică în sala de sport la L.T. "Petru Zadnipru", mun. Chișinău
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	475 965 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21428574/ oeds-b3wdp1-MD-1749042149941 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21428574/lot/12082420/
Data publicării anunțului de participare	4 iunie 2025, 16:01
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	02.07.2025

Denumirea operatorului economic	SC MULTICONSTRUCT GRUP SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:94 Data:21.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 281 408,55 MDL Inclusiv TVA: 337 690,26 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	până la 20.08.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	LP131/2015, art. 76, alin. (7), punct. 1) și 2)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Se va majora suma contractului cu 22 498,02 lei inclusiv TVA.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu au fost modificări operate anterior.
Alte informații relevante	Nu sunt.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Pe parcursul executării lucrărilor conform devizului de cheltuieli, parte a contractului nr. 94 din 21 iulie 2025 privind Lucrări de reparație și reamenajare a clasei de educație tehnologică în sala de sport la L.T. "Petru Zadnipro", mun. Chișinău s-a constatat necesitatea lucrărilor ce nu au fost incluse în devizul contractului:

- După demolarea tencuielii vechi s-a constatat imperios necesară executarea lucrărilor de hidroizolare verticală cu penetron a pretelui exterior, 20,6m²;
- Instalarea unui dulap electric, cu întrerupătoare necesare, care ar permite autonomie energetică și siguranță în exploatare;
- Acoperirea țevelor de comunicații, atât a celor noi cât și a celor existente, având în vedere necesitatea de a spori securitatea acestora într-o sală de sport.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

1. Pe parcursul executării lucrărilor conform devizului de cheltuieli, parte a contractului nr. 94 din 21 iulie 2025 privind Lucrări de reparație și reamenajare a clasei de educație tehnologică în sala de sport la L.T. "Petru Zadnipro", mun. Chișinău s-a constatat necesitatea lucrărilor ce nu au fost incluse în devizul contractului:

- După demolarea tencuielii vechi s-a constatat imperios necesară executarea lucrărilor de hidroizolare verticală cu penetron a pretelui exterior, 20,6m²;
- Instalarea unui dulap electric, cu întrerupătoare necesare, care ar permite autonomie energetică și siguranță în exploatare;
- Acoperirea țevelor de comunicații, atât a celor noi cât și a celor existente, având în vedere necesitatea de a spori securitatea acestora într-o sală de sport.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru **nr. 94 din 21.07.2025** a fost încheiat acordul adițional privind **majorarea valorii contractului**.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SC MULTICONSTRUCT GRUP SRL	1	18.09.2025	18 748,35	22 498,02

Conducătorul grupului de lucru:

/Crușinșchi Vladimir
(Nume, Prenume)



L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-652; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Ștefan, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 27 din 23.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com.Bubuieci
Localitate	Com.Bubuieci
IDNO	1007601010459
Adresa	Str.T.Bubuiog, 28
Număr de telefon	022-41-48-32
Număr de fax	022-41-48-69
E-mail oficial	primarie.bubuieci@gmail.com
Adresa de internet	www.bubuieci.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Negara Inga, tel.: 067435837, e-mail: eftoviciinga@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a blocurilor sanitare
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	500 000,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1748076094986 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748076094986?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	24.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	19.06.2025
Denumirea operatorului economic	„Budei Com” SRL
IDNO al operatorului economic	1008600033876
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 86 Data: 03.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 303 146,27 MDL Inclusiv TVA: 363 775,52 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	14.07.2025 – 25.08.2025, după primirea ordinului de începere a execuției

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului și modificarea termenului de executare
----------------------------	---

Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.1 și 2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	13 458,47 MDL
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma semnării și executării contractului nr. 86 cu agentul economic „Budei Com” SRL privind executarea lucrărilor de reparație a blocurilor sanitare, în baza actului de constatare a fost depistat că în rezultatul reparației a două blocuri sanitare din grădiniță este necesar de modificat construcția cabinelor de veciu montate. Din motiv că în documentația de deviz a fost calculată înălțimea cabinelor pentru accesul copiilor, dar este necesar și accesul îngrijitorilor pentru efectuarea curățeniei în cabine. Astfel a apărut necesitatea includerii lucrărilor suplimentare. Menționăm că pentru lucrările adiționale nu a fost acordat un termen suplimentar ce ar fi rezonabil pentru executarea acestora. Prin urmare, pentru finalizarea lucrărilor respective a apărut necesitatea de prelungire a termenului de executare a acestora. Reieșind din cele expuse mai sus, antreprenorul „Budei Com” SRL va prezenta calculele sale pentru lucrările suplimentare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În contextul celor menționate mai sus, în temeiul art.76 alin.(7) pct.1 și 2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, urmează încheierea unui acord adițional de majorare a contractului respectiv, care va majora contractul de achiziție care funcționează cu suma de 13 458,47 lei, inclusiv TVA. În această ordine de idei, Grupul de lucru acceptă modificarea termenului de executare a lucrărilor până la data de 25.09.2025.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea valorii contractului nr. 86 din 03 iulie 2025 și modificarea termenului de executare a lucrărilor până la data de 25.09.2025:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde reă: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„Budei Com” SRL	1008600033876		118 din 23.09.2025	+11 215,39	+13 458,47	31.12.2025	25.09.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Alexei PERCEMLÎ

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 1 din 15.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	primăria s. Vărăncău, r. Soroca
Localitate	s. Vărăncău, r. Soroca
IDNO	1007601003482
Adresa	s. Vărăncău, r. Soroca
Număr de telefon	023078236, fax 023078648
E-mail oficial	primaria.varancau22@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lucrări LP
Obiectul achiziției	achiziționarea lucrărilor de Îmbunătățire și dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Slobozia-Cremene, comuna Vărăncău, raionul Soroca, prin construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă, inclusiv a unei stații de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu, în sectorul I de apeduct din localitate.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	8 044 400,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1737115777429
	Link-ul: 21348708 https://achizitii.md/ro/public/budget/20298425
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 17.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 1 din 15.09.2025
Denumirea operatorului economic	

	"Prosperus-Cons" SRL
Nr. și data contractului de achiziție	Nr. 20250000000823
	Data: 04.04. 2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 6 410 243,60
	Inclusiv TVA: 7 692 292,32
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Până la 30.11.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	- Majorarea valorii contractului (includere) - Micșorarea valorii contractului (excludere) - Prelungirea perioadei de execuție a lucrărilor
Temeiul juridic	Conform Legii 131, art. 76 alin.(7),1)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform actului de constatare nr 1 din 18.08.2025, pe perioada lucrărilor de Îmbunătățire și dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Slobozia-Cremene, comuna Vărăncău, raionul Soroca, prin construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă, inclusiv a unei stații de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu, în sectorul 1 de apeduct din localitate, au parvenit modificări la Nr: <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-173711577429>:

- Majorarea valorii contractului (includere), pentru lucrările neprevăzute și suplimentare în urma cărora a fost propus spre majorare a valorii contractului cu până la 15%, conform art. 76 Legea 131, alin. 7 (1) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:
- c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;
- Micșorarea valorii contractului (excludere)
 - Prelungirea perioadei de execuție a lucrărilor

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza actelor prezentate privind efectuarea modificărilor la lucrărilor de Îmbunătățire și dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Slobozia-Cremene, comuna Vărăncău, raionul Soroca, prin construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă, inclusiv a unei stații de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu, în sectorul 1 de apeduct din localitate, decizia a fost efectuată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractul cu nr.20250000000 din 04.04.2025 și anume:

- majorarea valorii contractului cu până la 15% la lucrările neprevăzute și suplimentare a lucrărilor de Îmbunătățire și dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Slobozia-Cremene, comuna Vărăncău, raionul Soroca, prin construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă, inclusiv a unei stații de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu, în

sectorul 1 de apeduct din localitate, conform devizelor de cheltuieli de includere de pentru lucrări de finisare a tavanului inclusiv lucrări de finisari pentru glafuri și lucrări de montare, în sumă de **1 150 648,36 lei cu TVA.**

- **micsorarea valorii contractului** conform devizelor de cheltuieli de excludere pentru lucrările de finisare pereti, finisări tavan, lucrări de montare și lucrări de constructive, în sumă de **- 1 153 752,29 lei cu TVA**

- **Prelungirea perioadei de executie a lucrărilor pînă la 30.11.2025**

În contextul celor expuse mai sus, în scopul îmbunătățirii rezultatului final, utilizării corecte și eficiente a resurselor financiare publice grupul de lucru propune în conformitate cu prevederile legislației următoarele modificări;

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză cu nr. **20250000000823** din **04.04.2025**, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la îndeplinirea lucrărilor de Îmbunătățire și dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Slobozia-Cremene, comuna Vărăncău, raionul Soroca, prin construcția rețelilor exterioare de alimentare cu apă, inclusiv a unei stații de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu, în sectorul 1 de apeduct din localitate.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor		
				Fără TVA (lei)	Cu TVA (lei)	Prelungirea perioadei de executie a lucrărilor
"Prosperus-Cons" SRL	1011600042056	Cu capital autohton	1	15.09.2025	- 961 460,75	30.11.2025
					+ 958 873,63	
					- 1 153 752,29	
					+ 1 150 648,36	

Conducătorul grupului de lucru:

L.S.

(Nume, Prenume)

(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bogdan@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
Nr. 1 din 23.09.2025.

• Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Institutia Medico-Sanitar Publica Spitalul Clinic de Traumatologie si Ortopedie
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600150598
Adresa	bd. Ștefan cel Mare, 190
Număr de telefon	022-242-330
Număr de fax	022-245-243
E-mail oficial	imspsecto@ms.md,
Adresa de internet	https://scto.imsp.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Curea Cristina achizitii.imspsecto@gmail.com

• Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație curentă a acoperișurilor la Cazangerie, Parcul auto și Depozite conform necesității IMSP SCTO pentru anul 2025.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 600 000,00 Lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1736858122630 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21345640/
Data publicării anunțului de participare	20.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

• Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget CNAM ☐
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	02.06.2025
Denumirea operatorului economic	SC „Aqua Nica” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 6L Data: 05.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 416 426,32 Inclusiv TVA: 1 699 711,59
Termen de valabilitate	31.12.2025

Termen de execuție	60 zile
--------------------	---------

• **Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Majorea contractului cu 15%, privind achiziționarea Lucrări de reparație curentă a acoperișurilor la Cazangerie, Parcul auto și Depozite conform necesității IMSP SCTO pentru anul 2025.
Temeiul juridic	1. Legea Nr. 131 privind achizițiile publice, art. 76, alin (7),
Creșterea prețului în urma modificării	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru	-
Alte informații relevante	-

• **Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

La data de 14.01.2025 IMSP SCTO în calitate de autoritate contractantă, a inițiat și a publicat pe platforma achizitii.md LP nr. [ocds-b3wdp1-MD-1736858122630](#) privind achiziționarea „Lucrări de reparație curentă a acoperișurilor la Cazangerie, Parcul auto și Depozite conform necesității IMSP SCTO pentru anul 2025”. Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică, a fost desemnat câștigător operatorul economic: SC „Aqua Nica” SRL.

• **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

La data de 23.09.2025 din partea șefei serviciul „Infrastructură și Dezvoltare” a fost înaintată un demers nr. 01-13/1151 prin care se solicită majorarea Contractului NR. 6L afirmând următoarele:

Conform procesului-verbal, suntem informați că în procesul de executare a lucrărilor, măsurarea volumelor necesare de executare reieșind din necesitățile tehnologice și normele sanitare s-a stabilit următoarele divergență în volumul inclus în caietul de sarcini și volumele reale:

Pornind de la cele constate și întru finisarea lucrărilor conform tehnologiilor de execuție, normelor sanitare și obținerea unor rezultate durabile și calitative se solicită:

1.. Includerea volumelor suplimentare, după cum urmează:

1. 1. Reparație acoperiș cu foi de ardezie

- Demontarea elementelor de acoperis - invelitori (foi de ardezie) – 580 m²

- Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din table – 580 m²

- Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor – 580 m²

- Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic – 1,5 m³

- Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obismuite. – 228,7 m²

- Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata – 90 m²

- Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4) – 81 m

- Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4) – 44 m

- Transporturi cu mijloace manuale cu scripetele, inclusiv montarea si demontarea scheletului pentru scripete si incarcarea si descarcarea materialelor transportate cu scripetele pina la 5 m inaltime. – 58 t

- Transportul materialelor cu macaraua-turn , greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire Deseuri de constructie) – 58 t

- Transportul materialelor cu macaraua-turn , greutatea materialelor de pina la 0,5 t., iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale) - 58 t

- Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala , al deseurilor - 58 t
- Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km - 58 t

- **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei, Grupului de lucru pentru achiziții modifică contractul de achiziții nr. 6L din 05.03.2025, privind achiziționarea „Lucrări de reparație curentă a acoperișurilor la Cazangerie, Parcul auto și Depozite conform necesității IMSP SCTO pentru anul 2025”, prin închierea acordului adițional de majorare a contractului cu 15 %.

- **Se aplică următoarele modificări asupra contractului:**

Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului Contract nr. 6L din 05.03.2025, privind achiziționarea „Lucrări de reparație curentă a acoperișurilor la Cazangerie, Parcul auto și Depozite conform necesității IMSP SCTO pentru anul 2025” se majorează cu **253488,66** lei MD inclusiv TVA.

Suma totală a contractului (**1699711,59** lei MD) se majorează cu **253488,66** lei inclusiv TVA.

- Punctul 3.1. din Contract se modifică și va avea următorul cuprins: Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **1 953 200.25** (un milion nouă sute cinzeci și trei mii două sute, 25 bani) lei MD, inclusiv TVA.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SC „Aqua Nica” SRL	1	23.09.2025	211240.55	253488,66

Conducătorul grupului de lucru: V. Tulbure Tulbure Vasile

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 104/25 din 23.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerul Apărării
Localitate	Republica Moldova
IDNO	1006601001229
Adresa	mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Număr de telefon	022-40-63-42/ 25-21-28/ 25-20-71/ 25-23-00
Număr de fax	022 25 20 49
E-mail oficial	gabriela.ciobanu@army.md dumitru.negoita@army.md
Adresa de internet	https://army.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	DUMITRU NEGOIȚĂ

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	„Diverse produse alimentare”, pentru necesitățile Armatei Naționale, în anul 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	2 118 333,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1732187614216 Link: https://mtender.gov.md/tendersocds-b3wdp1-MD-1732187614216?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	15.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☒ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	02.01.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „Delmix Prim”
IDNO al operatorului economic	1010600031257
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 14/13
	Data: 21.01.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 335 920,00
	Inclusiv TVA: 403120,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.07.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: <i>Modificarea producătorului.</i>
Temeiul juridic	Legea 131 din 03.07.2015, art.76, alin. 3, 7 pct. 4).
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În baza procedurii de achiziție LD nr. ocds-b3wdp1-MD-1732187614216 din 11.12.2024 la lotul „Prune uscate”, a fost desemnat câștigător ofertantul SRL „Delmix Prim”. Conform specificației bunurilor - Anexa nr.1 a contractului nr. 14/13 din 21.01.2025, la rubrica „producătorul” pentru lotul „Prune uscate”, este indicat „Cazantip” SRL, „Ababii Ion Ion” SRL, țara de origine – Republica Moldova.

Conform contractului 14/13 din 21.01.2025 se modifică Anexa nr. 1 și anume:

- la lotul „Prune uscate”, rubrica producător „Cazantip” SRL, „Ababii Ion Ion” SRL se modifică cu producătorul SRL „DAMMAG GRUP”, țara de origine – Republica Moldova.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Scrisoarea de solicitare a operatorului economic SRL „Delmix Prim”, prin care comunică că, producătorii „Cazantip” SRL și „Ababii Ion Ion” SRL nu mai au stocuri de prune uscate, respectiv solicită acceptarea modificării rubricii „producător” și livrării ulterioare de la producătorul SRL „DAMMAG GRUP”, țara de origine – Republica Moldova, care deține stocuri suficiente de produsul „prune uscate”, certificatele de însoțire/ proveniență a produsului, certificatul de calitate și Raportul de încercări.

În contextul celor menționate, remarcăm faptul că, modificarea producătorului, nu este de natură să schimbe condițiile ofertei operatorului economic SRL „Delmix Prim”. Or, în condițiile prevederilor art.76, alin. 3, 7 pct. 4) Legea 131/2015 privind achizițiile publice, bunurile propuse spre livrare sunt de aceeași cantitate, calitate și preț, nefiind modificată valoarea ofertei desemnate câștigătoare.

Reieșind din cele prenotate, grupul de lucru pentru achiziții al Ministerului Apărării consideră că, modificarea elementelor contractului de achiziții prin substituirea producătorului bunurilor ca elemente ale contractului, nu contravine normelor legale în materie de achiziții publice. În acest sens, grupul de lucru propune acceptarea livrării lotului „Prune uscate”, de la producătorul SRL „DAMMAG GRUP”, prin încheierea acordului adițional de modificarea producătorului, la contractul nr. 14/13 din 21.01.2025, încheiat cu operatorul economic SRL „Delmix Prim”.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 154/25 din 23.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea producătorului și a țării de origine la contractul nr. 14/13 din 21.01.2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „Delmix Prim”	1010600031257	-	14/689 din 23.09.2025	-	-	31.12.2025	31.07.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Oleg SOLOMON

(Nume, Prenume)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652;

fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 24 septembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Trinca
Localitate	Satul Trinca
IDNO	1007601009163
Adresa	s. Trinca, r – nul Edineț
Număr de telefon	024641236, 069122626
Număr de fax	024641238
E-mail oficial	primaria.trinca@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Gudumac Anatolie, 069122626, primariatrinca@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☒ Altele: Excludere și includere a lucrărilor.
Obiectul achiziției	Lucrări de renovare interioare și renovare exterioară din clădirea primăriei satului Trinca, raionul Edineț
Cod CPV	45200000 - 9
Valoarea estimată a achiziției	950202 – 66
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1751360096357 din 14 iulie 2025 Link:21441992
Data publicării anunțului de participare	01.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☒ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Decizia nr. 1 din 15 iulie 2025
Denumirea operatorului economic	SRL „EURO VL CONSTRUCT”
IDNO al operatorului economic	1022600000768
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:14

	Data: 15 iulie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 752727-78 Inclusiv TVA: 903273-33
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	20.10.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: Excludere și includere a lucrărilor.
Temeiul juridic	Legea 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Prețul rămâne neschimbat
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Valoarea inițială a contractului total – 903273 – 33 lei.

Micșorarea contractului cu suma 135340-97 lei.

Majorarea contractului 135340-97 lei.

Valoarea finală a contractului 903273-33 lei.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În procesul îndeplinirii lucrărilor conform devizului de cheltuieli și caietului de sarcini sa depistat că volumul de lucrări în deviz și caiet de sarcini nu corespund cu situația de facto, sunt majorate și este necesar de a fi excluse (micșorate). Conform devizului local al lucrărilor de excludere valoarea de deviz constituie 135340,97 lei... Deaceia grupul de lucru a luat decizia ca de această sumă să fie efectuate lucrări la exteriorul încăperii primăriei. Suma lucrărilor conform devizului local al lucrărilor de includere constituie 135340,97 lei.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării sa constatat că nu este necesitatea de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 14 din 15 iulie 2025 din cauza că suma contractului rămâne aceeași.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „EURO VL CONSTRUCT”	1022600000768	Cu capital autohton	20 din 23.09.2025	-112784-14	-135340-97	31.12.2025	20.10.2025
SRL „EURO VL CONSTRUCT”	1022600000768	Cu capital autohton	20 din 23.09.2025	+112784-14	+135340-97	31.12.2025	20.10.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Iudurnac Anatolie

(Nume, Prenume)


(Semnătura)



L.S.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 55 din 23.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Localitate	municipiul Chișinău
IDNO	1018601000021
Adresa	str. Gh. Asachi, 67A
Număr de telefon	067493406
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@ansp.gov.md
Adresa de internet	www.ansp.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Lutenco Dorina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Îmbrăcăminte specială de serviciu
Cod CPV	18100000-0
Valoarea estimată a achiziției	500 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1738671757135 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21359197/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 04.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
--	--

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	07.03.2025
Denumirea operatorului economic	„Textile-Contact” SRL
IDNO al operatorului economic	1005606000987
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 43
	Data: 14.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 167666,67
	Inclusiv TVA: 201200,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	60 de zile din data înregistrării contractului la Trezorerie.

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice Art.76 alin.(7) pct.(4)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	- 107 500,00 MDL
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu s-a modificat
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică de tip COP nr. ocds-b3wdp1-MD-17386717557135 din 04.02.2025, a fost încheiat contractul de achiziție nr. 43 din 14.03.2025 cu „Textile-Contact” SRL, având ca obiect achiziționarea îmbrăcăminte speciale de serviciu, în valoare de 201.200,00 MDL (TVA inclus).

Conform pct. 2.1 al contractului, termenul de executare era de 60 de zile de la înregistrarea contractului la Trezorerie (25.03.2025), respectiv până la data de 26.05.2025.

La data de 14.06.2025, operatorului economic i s-a remis o înștiințare privind expirarea termenului de livrare, informându-l și despre începerea curgerii penalităților pentru întârziere conform prevederilor legale și contractuale.

Livrări efectuate la data de 12.08.2025:

- Pantaloni cargo (Lot 3) – 80 bucăți (livrare integrală);
- Veste matlasate (Lot 4, poz. 4.1, 4.2) – 50 bucăți din 80 contractate.

Livrări neefectuate:

- Geacă D/S (femei și bărbați) (Lot 4, poz. 4.3, 4.4) – 80 bucăți;
- Chipiuri (lot 6) – 80 bucăți;
- Veste matlasate (Lot 4, poz. 4.1, 4.2) – 30 bucăți.

La data de 12.09.2025, s-a remis o nouă înștiințare de solicitare a executării integrale a contractului în termen de 15 zile calendaristice, iar operatorul a răspuns printr-un mesaj prin care a solicitat prelungirea termenului de livrare până la 31.10.2025, invocând concediul anual al personalului, pe care nu îl poate anula, și oferind asigurări că procesul de producție a fost reluat și că toate articolele vor fi livrate integral până la această dată, conform cerințelor contractuale.

Grupul de lucru nu a acceptat solicitarea de prelungire a termenului, având în vedere caracterul prioritar al achiziției și riscul pierderii alocațiilor financiare.

La data de 16.09.2025, prin procesul-verbal nr. 1, grupul de lucru, în temeiul art. 27) alin. 5) al HG nr. 10 din 20.01.2021, precum și subpct. 8.2, lit. b), subpct 10.3 din contract au fost aprobate următoarele măsuri:

- a) Constatarea neexecutării pozițiilor: pozițiilor: geacă D/S femei și bărbați (80 buc), chipiu (80 buc), precum și neexecutarea parțială a poziției veste matlasate (30 buc).
- b) Reținerea garanției de bună execuție în valoare de 10 060, 00 MDL (ordinul de plată nr. 198 din 14.03.2025), pentru acoperirea penalităților de întârziere aplicabile conform pct. 10.3 din contract.
- c) Rezoluțiunea contractului pentru pozițiile neexecutate, în conformitate cu prevederile subpct. 8.2, lit. b) al contractului.
- d) Inițierea procedurii de includere a operatorului economic „Textile-Contact” SRL, în lista de interdicție, conform HG nr. 1418 din 28.12.2016.

În urma celor menționate mai sus, și în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) pct. 4 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, s-a decis printr-un acord adițional, reducerea valorii contractului de la 201 200,00 MDL (inclusiv TVA) la 107 500,00 MDL (inclusiv TVA), reprezentând valoarea estimată a livrărilor neefectuate.

Totodată, în conformitate cu subpct. 8.2, lit b) al contractului, a fost dispusă rezoluțiunea contractului pentru pozițiile neexecutate și neîndeplinirea obligațiilor contractuale de către operatorul economic „Textile-Contact” SRL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificarea contractului de achiziție a fost determinată de următoarele circumstanțe:

La expirarea termenului de livrare inițial, respective 26.05.2025, operatorul economic „Textile-Contact” SRL nu a livrat integral produsele contractate, generând o întârziere semnificativă în îndeplinirea obligațiilor contractuale. În urma unei analize detaliate a stadiului livrărilor la 12.08.2025, s-a constatat că anumite produse contractate, cum ar fi geacă D/S (femei și bărbați) (80 buc.) și chipiuri (80 buc.) nu au fost livrate deloc, iar alte produse, cu ar fi vestele matlasate, au fost livrate parțial (30 din 80 buc).

„Textile-Contact” SRL a solicitat o prelungire a termenului de livrare până la 31.10.2025. Cu toate acestea, având în vedere caracterul prioritar al achiziției și riscul asociat cu pierderea alocațiilor financiare, grupul de lucru a considerat că prelungirea nu este justificată. Fapt despre care operatorul economic a fost informat prin scrisoarea nr. 01-34-6842 din 18.09.2024.

Conform prevederilor art. 27 alin. 5) al HG nr. 10 din 20.01.2021, precum și subpct. 8.2, lit. b), subpct 10.3 din contract, s-a dispus rezoluțiunea contractului pentru pozițiile neexecutate, însoțită de reținerea garanției de bună execuție pentru acoperirea penalităților de întârziere.

În urma constatării neexecutării livrărilor, valoarea contractului urmează a fi redus cu suma 107 500,00 (inclusive TVA), corespunzătoare produselor neefectuate.

Pe lângă modificarea valorii contractului și rezoluțiunea pentru livrările neexecutate, grupul de lucru a dispus inițierea procedurii de includere a operatorului economic „Textile-Contact” SRL, în lista de interdicție, conform HG nr. 1418 din 28.12.2016.

VII. Rezultatele examinării:

Ca urmare a evaluării condițiilor prevăzute de art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și în baza prevederilor contractuale, s-a decis încheierea unui acord adițional prin care se micșorează valoarea contractului nr. 43 din 14.03.2025, de la 201 200,00 MDL la 93 700,00 MDL (inclusiv TVA). De asemenea, s-a dispus aplicarea penalităților de întârziere și rezoluțiunea contractului pentru pozițiile neexecutate.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„Textile-Contact” SRL	1005606000987	Capital autohton	Nr.43/1 din 22.09.2025	-89 583,33	-107 500,00	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Jelamschi Nicolae

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;

tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 15/m din 25.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Judecatoria Chisinau
Localitate	Republica Moldova
IDNO	1016601000256
Adresa	mun.Chisinau, str.Zelinski, nr.13
Număr de telefon	022-551-406
Număr de fax	
E-mail oficial	jchisinau@justice.md
Adresa de internet	cont.jchi@justice.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cerga Mariana, mariana.cerga@justice.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Accesorii de birou pentru anul 2025 Lotul nr. HÎRTIE A4
Cod CPV	30100000-0
Valoarea estimată a achiziției	850 000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1745930535634 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1745930535634?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 29.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☒ Servicii ☐ Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia de reevaluare nr.9 din 23.07.2025
Denumirea operatorului economic	CARTNORD PAPER SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 40/25 Data: 31.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	fără TVA: 596160.00 Inclusiv TVA: 715392.00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ <u>Majorarea valorii contractului</u> Modificarea termenului de executare Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr.131 din 03.07.2015, art 76 alin (7) pct2) lit a,b,c
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Majorarea contractului cu 107298,00 lei incl TVA Suma contract după majorare 822690,00 lei incl TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	---
Alte informații relevante	---

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În rezultatul desfășurării procedurii de licitație deschisă la data de 02.06.2025 (publicată cu nr. ocds-b3wdp1-MD-1745930535634 din 29.04.2025), privind achiziționarea Accesorii de birou pentru anul 2025 – lotul HÎRTIE A4 conform Deciziei de reevaluare nr.9 din 23.07.2025 a grupului de lucru, a fost încheiat contractul nr.40/25 din 31.07.2025 cu operatorul economic CARTNORD PAPER SRL, în sumă totală de 715392,00 lei, incl TVA.

VI Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În temeiul necesității asigurării continuității și eficienței activității instituției, precum și ca urmare a creșterii volumului consumului de hârtie A4, impusă de aplicarea prevederilor Legii Republicii Moldova nr. 192 din 2025 privind mecanismul de judecare a cauzelor de corupție, se impune majorarea cantității și, implicit, a valorii contractului de achiziții publice nr.40/25 încheiat la data de 31.07.2025.

Implementarea noilor reglementări va conduce la o creștere semnificativă a documentației necesare pentru procedurile judiciare și administrative specifice cauzelor de corupție, ceea ce a generează un consum suplimentar neprevăzut inițial de hârtie A4.

Modificarea contractului se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind Achizițiile Publice, în special cu dispozițiile articolului 76 alin (7), pct.2 lit a,b,c, care reglementează condițiile și procedura modificării contractului de achiziții publice, fără a afecta esența acestuia și cu respectarea limitelor valorice prevăzute de legislație

VII. Rezultatele examinării:

În baza Deciziei grupului de lucru de modificare **nr. 14/m din 23.09.2025** a contractului de achiziții nr. 40/25 din 31.07.2025 , a fost încheiat :

- acordul adițional nr. 03-09/25 din 25.09.2025, privind **majorarea valorii contractului Nr. 40/25** cu suma 107298,00 lei incl. TVA lei

Denumire operator economic	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)		Termen valabilitate al contr	Termen limita de executare al lucrarilor dupa modificare.
				Fara TVA	Inclusiv TVA		
CARTNORD PAPER SRL 1019600044584	autohton	Nr. 03-09/25	<u>25.09.2025</u>	89415,00 lei	107298,00 lei	31.12.2025	31.12.2025

Prin urmare în urma modificării contractului suma totală a contractului constituie 822690.00 lei

Conducătorul grupului de lucru:



(Semnătura)

Agencia de Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: anp@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestații@ancc.md; www.ancc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1734436735381/02 din 25.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	PRIMARIA COMUNEI CHETRIS almgamată în PRIMARIA COMUNEI CALINESTI
Localitate	s.Călinești
IDNO	1007601002201
Adresa	s.Călinești, raionul Fălești
Număr de telefon	025961336, 067749797
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.calinesti@gmail.com condruconstantin@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Constantin Condru, Viceprimar

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de izolare termică a pereților exteriori a grădiniței de copii din com.Chetris r-nul Fălești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	822 278.61
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1734436735381 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1734436735381?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS;

	☐ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>Procedura de achiziție este desfășurată din sursele financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	27.01.2025
Denumirea operatorului economic	"Rosivid Construct" SRL
IDNO al operatorului economic	1015600024953
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 11
	Data: 06.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 532 435.49
	Inclusiv TVA: 638 922,59
Termen de valabilitate	30 septembrie 2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	60 de zile conform graficului de executare a lucrărilor

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr.131/2015 art. 76 alin(7), pct.2 lit.a,b; HG nr. 10 din 20.01.2021 cap.3- art. 28, pct.13, 15; cap.4 – art. 30, pct 11, 13, 37.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	NU
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	DA Modificarea termenului de valabilitate de la 30 iulie 2025 până la 30 septembrie 2025
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1734436735381, desfășurată prin metoda Cererea Ofertelor de Prețuri, conform rezultatelor procedurii, contractul a fost atribuit operatorului economic "Rosivid Construct" SRL.

Obiectul achiziției prevede executarea lucrărilor de schimbare a ferestrelor și ușilor, termoizolarea exterioară a glafurilor clădirii aplicarea plăcilor ignifundate din vata minerala pe o suprafață de 24 950 m², grunduirea pereților și tavanului interior cu o suprafață de 42 710 m²

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Contractul de antrepriză pentru executarea lucrărilor conform obiectului achiziției a fost încheiat între Primăria comunei Chetriș și SRL „Rosivid Construct”.

În urma desfășurării procedurii de amalgamare, conform Legii nr. 145/2023 pentru modificarea Anexei nr. 3 la Legea nr. 764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, Primăria comunei Chetriș din raionul Fălești a fost comasată cu Primăria comunei Călinești din raionul Fălești. Ca urmare a noilor modificări, instituția Primăriei comunei Chetriș a fost radiată din Registrul

de stat al persoanelor juridice. Astfel, în prezent, administrația publică locală este exercitată de Primăria comunei Călinești, în componența căreia a fost integrată și localitatea Chetriș.

Totodată, în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale și al asigurării achitării lucrărilor executate în cadrul obiectului respectiv, este necesară prelungirea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză de la data de 30 septembrie 2025 până la 31 decembrie 2025.

Menționăm că modificările propuse nu afectează natura contractului. Situația creată a fost coordonată cu Instituția Publică „Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală” – autoritatea responsabilă de implementarea proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind modificarea denumirii Autorității Contractante din Primăria comunei Chetriș în Primăria comunei Călinești și prelungirea termenului de valabilitate de la 30 septembrie 2025 până la 31 decembrie 2025.;

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
”Rosivid Construct” SRL	1015600024953	Capital autohton	02 din 25.09.2025	0	0	31 decembrie 2025	60 de zile conform graficului de executare a lucrărilor

Conducătorul grupului de lucru:

Constantin CONDRU
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



PRIMĂRIA SIREȚI

Republica Moldova, r. Strășeni, s. Sireți, str. Mihai Eminescu 3
MD-3731 tel. 237-71-236, 237-71-191 email: clsireti@gmail.com

DARE DE SEAMĂ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 22.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Sireți
Localitate	s. Sireți
IDNO	1008601000525
Adresa	strada Mihai Eminescu 3
Număr de telefon	069586536
Număr de fax	0237 71 191
E-mail oficial	boaghi.leonid@gmail.com
Adresa de internet	Sireti.sat.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Boaghi Leonid

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Licitatie deschisă Licitatie deschisă ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru Grădinițele nr.1 și nr.2, Semestrul I
Cod CPV	15800000-6 - Diverse produse alimentare
Valoarea estimată a achiziției	1 246 070 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1733441645474 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21320303/
Data publicării anunțului de participare	6 decembrie 2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☒ Bunuri ☐ Lucrări ☐ Servicii ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☒ Nu ☐ Da ☐

Sursa de finanțare	☒ Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. <u>11</u> din <u>27 decembrie 2024</u>
Denumirea operatorului economic	SRL „AMAGER-COM”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 4
	Data: <u>01 ianuarie 2025</u>
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA 113 000,00 MDL
	Inclusiv TVA: 135 600,00 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.06.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare • Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea 131 din 03-07-2015, Articolul 76. alin (7)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	☒ Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora] - Nu sunt-</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Se majorează cantitatea pentru Loturile 5,6,7 la contractul nr. 4 din 01.01.2025 din motiv că nu sunt suficiente produse alimentare la moment pentru deservirea copiilor la Grădinițele nr. 1 și nr. 2.

Nr. lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA
Lot 5	Pește hec, congelat în stare eviscerată și fără cap	Kg.	40	52,50	63,00	2 100,00	2 520,00
Lot 6	File pangasius	Kg.	45	62,50	75,00	2 812,50	3 375,00
Lot 7	Ouă de găină dietice	Buc.	3 000	4,00	4,80	12 000,00	14 400,00
	Total					16 912,50 MDL	20 295,00 MDL

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Se majorează cantitatea pentru Loturile 5,6,7 la contractul nr. 4 din 01.01.2025 din motiv că nu sunt suficiente produse alimentare la moment pentru deservirea copiilor la Grădinițele nr. 1 și nr. 2.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2 din 22.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „AMAGER-COM”	1003600104096	Capital autohton	Nr. 2 din 22.09.2025	16 912,50 MDL	20 295,00 MDL	31.12.2025	30.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Roșca Irina
(Nume, Prenume)

(Semnătura)



L.S.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01/1 din 23 septembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Coșernița
Localitate	Republica Moldova, rl. Florești, s. Coșernița
IDNO	1007601008465
Adresa	rnul.Florești, s. Coșernița
Număr de telefon	025039236
Număr de fax	-
E-mail oficial	primaria.cosernita@apl.gov.md ,
Adresa de internet	https://primariacosernita.com/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Roșca Ecaterina 068248816 ecaterinarosca5@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	XCererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Reparația drumuri locale în satul Coșernița, r. Florești în urma calamităților natural din 14-16 septembrie 2024
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	432 057,98 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1750857548085 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1750857548085?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 25 iunie 2025,
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii XLucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☐ Da XNu
Sursa de finanțare	XBuget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	nr.01 din 14.07.2025
Denumirea operatorului economic	SRL POMIXNORD
IDNO al operatorului economic	1008600013287
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 20 Data: 01.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 430 202,51 MDL lei Inclusiv TVA: 86 040,50 lei lei
Termen de valabilitate	31.12.2025

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025
---	------------

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Modificarea devizului.
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.1 Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții aprobat prin Hotărâre Guvernului RM nr.10/2021
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Majorarea contractului cu 46 156,98 Lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Executia rigolei de scurgere a apelor pluviale in sat. Cosernita
(denumirea obiectivului)

**I.DEVIZ LOCAL №
Rigola**

Valoarea de deviz 46 156,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,025	7 846,00 2 850,00	196,15 71,25
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	4,000	7,56 0,00	30,23 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,025	247,20 27,20	6,18 0,68
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,800	483,20 74,25	869,76 133,65

5	CB03C	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	10,000	193,45 123,75	1 934,54 1 237,50
6	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm)	kg	24,000	35,00 2,62	839,91 63,00
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 20/25 (Rigola)	m3	2,800	5 828,25 288,75	16 319,09 808,50
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,700	483,21 74,25	821,45 126,23
1	2	3	4	5	6	7
9	CB03C	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	2,000	192,50 123,75	384,99 247,50
10	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm)	kg	20,250	34,98 2,62	708,41 53,10
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 20/25 (Rigola)	m3	2,000	5 828,96 288,75	11 657,93 577,50

		Total	Lei	33 768,64
		Asigurari sociale	24 %	796,54
		Total		34 565,18
		Cheltuieli de regie	7 %	2 419,56
		Total		36 984,74
		Beneficiul	4 %	1 479,39

		Total		38 464,13
		TVA	20 %	7 692,85
		Total deviz:		46 156,98
		Inclusiv salariu		3 318,91

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.3
WinCmeta

Executia rigolei de scurgere a apelor pluviale in sat. Cosernita

(denumirea obiectivului)

II.Deviz local de resurse № Rigola

Valoarea de deviz 46 156,98 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	16,560	75,00	1 242,000
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,106	75,00	82,950
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	17,640	75,00	1 323,000
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,474	75,00	260,550
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,522	75,00	339,150
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	0,950	75,00	71,250
		Total manopera				3 318,91

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000	263,00	0,000
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,025	263,00	1 058,575
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,020	4 800,00	96,000

4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,012	4 800,00	57,600
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,024	4 800,00	115,200
6.	2010237318750	Distantieri	buc	13,275	2,00	26,550
7.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	1,320	250,13	330,172
8.	2320187315789	Decofrol	kg	1,440	25,00	36,000
9.	2663102100000-1	Beton C 20/25	m3	4,994	5 000,00	24 970,000
10.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,221	16,50	3,646
11.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,442	31,00	13,702
12.	2873122004100	Plase sudate	kg	44,692	30,71	1 372,491
13.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,360	31,00	11,160
14.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	3,600	15,00	54,000
15.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	3,600	0,50	1,800
16.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,060	65,00	3,900
17.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,360	21,00	7,560
18.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,487	15,00	7,305
19.	4100126202818	Apa	m3	0,350	15,00	5,250
Total materiale de construcții						28 170,92

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,470	200,00	294,000
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,735	100,00	73,500
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,031	510,55	15,827
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,008	550,00	4,400
5.	2952260003000	Excavator	h-ut	0,076	500,00	38,000
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,002	550,00	1,100
7.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,010	550,00	5,500
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,880	350,00	1 008,000
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,440	504,75	726,840
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,093	325,00	30,225
11.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	0,250	325,60	81,400
Total utilaje de construcții						2 278,81

Total	Lei	33 768,64
Asigurari sociale	24 %	796,54
Total		34 565,18
Cheltuieli de regie	7 %	2 419,56
Total		36 984,74
Beneficiul	4 %	1 479,39
Total		38 464,13
TVA	20 %	7 692,85

Total deviz: 46 156,98

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Executia rigolei de scurgere a apelor Investitor
pluviale in sat. Cosernita****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3			7 846,00 2 850,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,00	75,00	2 850,00
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,04	500,00	1 520,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,32	550,00	176,00
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,08	550,00	44,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,00	325,60	3 256,00
		<i>Total</i>	Lei			196,15
2	Ts151A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			7,56 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	325,00	7,56
		<i>Total</i>	Lei			30,23
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			247,20 27,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	263,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,40	550,00	220,00
		<i>Total</i>	Lei			6,18
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			483,20 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	263,00	302,45
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	100,00	21,00

	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200,00	84,00
		<i>Total</i>	Lei			869,76
5	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			193,45 _____ 123,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	75,00	13,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,47	75,00	110,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	21,00	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	31,00	0,93
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,11	250,13	27,51
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	4 800,00	9,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	4,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017	4 800,00	8,16
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	504,75	10,10
		<i>Total</i>	Lei			1 934,54
6	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm)	kg			35,00 _____ 2,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	75,00	1,88
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	75,00	0,75
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	30,71	31,02
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	31,00	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	510,55	0,36
		<i>Total</i>	Lei			839,91
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 20/25 (Rigola)	m3			5 828,25 _____ 288,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	75,00	258,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	75,00	30,00
	2663102100000-1	Beton C 20/25	m3	1,025	5 000,00	5 201,79
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	350,00	210,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	504,75	126,19
		<i>Total</i>	Lei			16 319,09
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			483,21 _____ 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	75,00	74,25
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	263,00	302,45
	4100126202818	Apa	m3	0,10	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	200,00	84,00
		<i>Total</i>	Lei			821,45
9	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			192,50 _____ 123,75

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	75,00	13,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,47	75,00	110,25
1	2	3	4	5	6	7
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	65,00	0,32
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	15,00	4,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	21,00	0,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,03	31,00	0,93
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,11	250,13	27,51
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,002	4 800,00	9,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 800,00	4,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017	4 800,00	7,20
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	25,00	3,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,02	504,75	10,10
		Total	Lei			384,99
10	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi (Plasa VR 150x150x4mm)	kg			34,98 ----- 2,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	75,00	1,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	75,00	0,75
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,01	30,71	31,02
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,50	0,08
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	31,00	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	2,00	0,60
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	510,55	0,35
		Total	Lei			708,41
11	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C 20/25 (Rigola)	m3			5 828,96 ----- 288,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	75,00	258,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	75,00	30,00
	2663102100000-1	Beton C 20/25	m3	1,025	5 000,00	5 202,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	15,00	1,52
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	350,00	210,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	504,75	126,19
		Total	Lei			11 657,93

APROBAT:

Intocmit Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În urma executării lucrărilor la obiectul Reparație a drumurilor locale din satul Coșernița, r. Florești, afectate de calamitățile naturale din perioada 14–16 septembrie 2024, a fost realizată reparația drumului de acces către IP Gimnaziul Coșernița și Centrul Comunitar „Fluturașii”. Lucrările au fost

contractate prin procedura de achiziție publică desfășurată pe platforma achizitii.md, cu nr. **ocds-b3wdp1-MD-1750857548085**.

În urma ploilor abundente din perioada 13–15 septembrie 2024, drumul menționat a fost grav afectat, avariile fiind estimate la aproximativ 50%. Ca urmare, a fost necesară intervenția promptă pentru reparația carosabilului, astfel încât să fie asigurat accesul elevilor și comunității la instituțiile de interes public.

La verificarea lucrărilor executate, Grupul de lucru a constatat că în devizul general inițial a fost omisă includerea execuției unei rigole pentru scurgerea apelor pluviale. Lipsa acesteia reprezintă un risc major pentru:

- **Durabilitatea investiției** – apele de suprafață pot eroda stratul de drum și acostamentele, diminuând calitatea lucrărilor deja efectuate;
- **Siguranța circulației** – acumulările de apă pot afecta traficul rutier și pietonal, în special accesul copiilor la școală și la centrul comunitar;
- **Eficiența utilizării fondurilor publice** – nerealizarea rigolei poate conduce la deteriorări repetate, necesitând noi reparații și cheltuieli suplimentare.

Prin urmare, Grupul de lucru consideră absolut necesară completarea lucrărilor de reparație cu execuția rigolei menționate. Această intervenție va asigura scurgerea controlată a apelor pluviale, protejarea stratului rutier și menținerea în condiții optime a drumului reabilitat, prevenind noi avarii și garantând utilizarea rațională a resurselor alocate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 01/1 din 23 septembrie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului nr. 20 din 01.08.2025 privind achiziționarea Lucrărilor de Reparație a drumurilor locale din satul Coșernița, r. Florești, afectate de calamitățile naturale din perioada 14–16 septembrie 2024 cu **46 156,98** lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Pomixnord	1008600013287	Cu capital autohton	nr. 20/1 din 24.09.2025	38 464,13 lei	7 692,85 lei	31.12.2025	10.10.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Roșca Ecaterina

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 13/2025/1 din 24.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Aparatul președintelui raionului Strășeni
Localitate	mun.Strășeni
IDNO	1017601000161
Adresa	str. Mihai Eminescu nr.28
Număr de telefon/ fax	0(237) 23630
E-mail oficial	consiliulraional@crstraseni.md
Adresa de internet	www.crstraseni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Irina Calmîș, 023727906, achizitii.crstraseni@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Reparația capitală a cantinei și acoperișului cantinei în IP Gimnaziul "Codreanca" din s. Codreanca, r-nul Strășeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	845 208,76 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	ocds-b3wdp1-MD-1750428784669 https://achizitii.md/ro/public/tender/21408625/lot/12054562/
Data publicării anunțului de participare	20 iunie 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este cazul

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări ☐
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☒
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	13/2025 din 15.07.2025
Denumirea operatorului economic	Master-Construct SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 13/2025 Data: 15.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 704 340,63 Inclusiv TVA: 845 208,76
Termen de valabilitate	20.12.2026
Termen de execuție	30 zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	*Modificarea termenului de valabilitate *Excluderea anexei nr. 3
Temeiul juridic	În temeiul art. 76, alin. (7) al Legii 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după	/Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al

<i>caz)</i>	<i>contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>NU</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de antrepriză nr. 13/2025 din 15.07.2025, având ca obiect „Reparația capitală a cantinei și acoperișului cantinei în IP Gimnaziul Codreanca din s. Codreanca, r-nul Strășeni”, are în prezent termen de valabilitate până la data de **20.12.2026**. În urma modificărilor ce urmează a fi aplicate, se propune:

- micșorarea termenului de valabilitate al contractului până la data de **20.12.2025**;
- excluderea **Anexei nr. 3** la Contractul de antrepriză – „Graficul de plată a mijloacelor financiare pentru anii 2025–2026”.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Contractul de antrepriză nr. 13/2025 din 15.07.2025, având ca obiect „Reparația capitală a cantinei și acoperișului cantinei în IP Gimnaziul Codreanca din s. Codreanca, r-nul Strășeni”, a fost semnat pentru o perioadă de 2 ani, cu termen de valabilitate până la data de 20.12.2026, din motivul că, la momentul semnării contractului nu era disponibilă suma integrală necesară pentru finanțarea lucrărilor. Ulterior, au fost identificate surse financiare disponibile, fapt care permite finanțarea integrală a obiectivului în cursul anului 2025.

În aceste condiții, grupul de lucru pentru achiziții publice a decis operarea modificării termenului de valabilitate al contractului, stabilindu-l până la data de 20.12.2025, precum și excluderea Anexei nr. 3 – „Graficul de plată a mijloacelor financiare pentru anii 2025–2026”, ca document devenit nerelevant pentru contract.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului nr. 13/2025/1 din 24.09.2025 a fost încheiat Acord Adițional nr. 13/2025/1 din 24.09.2025 prin care:

- a fost modificat termenul de valabilitate al contractului, acesta fiind stabilit până la data de **20.12.2025**;
- a fost exclusă **Anexa nr. 3** – „Graficul de plată a mijloacelor financiare pentru anii 2025–2026”.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „MASTER CONSTRUCT”	1019600004236	Cu capital autohton	13/2025/1 din 24.09.2025	NU ESTE CAZUL		20.12.2025	30 zile

Conducătorul grupului de lucru:

Președinta raionului, Mariana DÎMCENCO

Semnătura electronică

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 59 din 22.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. „Universitatea de Stat din Moldova”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006600064263
Adresa	str. Alexei Mateevici, 60
Număr de telefon	022 241 240
Număr de fax	022 244 248
E-mail oficial	achizitii@usm.md
Adresa de internet	www.usm.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Doina Cercel 022241240, achizitii@usm.md / doina.cercel@usm.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitație deschisă ☒ Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrărilor de reparație a birourilor Biotehnologia microorganismelor (bir. 101-106, inclusiv coridor, bloc. „A”, str. Pădurii 20, nr. cad. 0100119.174)
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 266 695,85 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1739199998861 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1739199998861?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	10.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică.

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☐ Da ☒
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: Proiect „Livada Moldovei”, finanțat de Banca Europeană de Investiții prin intermediul Unității Consolidate pentru Implementarea și modernizarea Programului de Restructurare a Sectorului Vitivinicol.
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia nr. 26 din 11.04.2025

Denumirea operatorului economic	„Cons Art Engineering” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 30
	Data: 24.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 276 928,10
	Inclusiv TVA: 2 732 313,71
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	120 de zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☒ Modificarea termenului de executare/livrare/prestare ☒ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin. (7), pct. 2.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	În urma majorării valorii contractului nr. 30 din 24.04.2025 cu suma de 409 751,10 lei, valoarea totală a contractului va constitui 3 142 064,81 lei.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu există modificări a contractului nr. 30 din 24.04.2025.
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

La data de 10 februarie 2025, autoritatea contractantă a publicat pe portalul guvernamental www.achizitii.md procedura de achiziție a „*Lucrărilor de reparație a birourilor Biotehnologia microorganismelor (bir. 101-106, inclusiv coridor, bloc. „A”, str. Pădurii 20, nr. cad. 0100119.174)*”.

În urma evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii date, grupul de lucru a desemnat câștigător operatorul economic „Cons Art Engineering” SRL, ce a depus oferta cu cel mai mic preț, în conformitate cu cerințele autorității contractante și îndeplinind toate criteriile de eligibilitate, cu care respectiv, a încheiat contractul nr. 30 din 24.04.2025, în valoare de 2 732 313,71 lei.

În temeiul Procesului verbal nr. 1 din 18.09.2025 semnat de către antreprenor, beneficiar și proiectant privind examinarea la fața locului în parte ce ține de executarea lucrărilor de reparație a birourilor Biotehnologia microorganismelor (bir. 101-106, inclusiv coridor, bloc. „A”, str. Pădurii 20, nr. cad. 0100119.174), s-a constatat necesitatea includerii unor volume de lucrări suplimentare, care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă la momentul elaborării caietului de sarcini, însă fără de care nu poate fi asigurată corectitudine procesului tehnologic de executare a lucrărilor contractate.

Astfel, în urma modificării majorării valorii contractului cu suma de 409 751,10 lei, valoarea totală a contractului va reprezenta 3 142 064,81 lei. Totodată, pentru executarea lucrărilor suplimentare s-a solicitat prelungirea termenului de execuție a lucrărilor cu 25 de zile calendaristice.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În contextul executării contractului nr. 30 din 24.04.2025 încheiat între IP „Universitatea de Stat din Moldova” și antreprenorul „Cons Art Engineering” SRL privind îndeplinirea lucrărilor de reparație a birourilor Biotehnologia microorganismelor (bir. 101-106, inclusiv coridor, bloc. „A”, str. Pădurii 20, nr.

cad. 0100119.174), potrivit procesului verbal nr. 1 din 18.09.2025 elaborat și semnat de către antreprenor, beneficiar și proiectant privind examinarea la fața locului în parte ce ține de executarea lucrărilor enunțate supra, s-a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare, care nu au fost și nu puteau fi prevăzute de către beneficiar la momentul elaborării caietului de sarcini, însă, fără de care nu poate fi asigurată corectitudinea procesului tehnologic al lucrărilor contractate

În acest sens, urmează a fi incluse un șir de lucrări (lista căroră este anexată la procesul verbal nr. 1 din 18.09.2025) la următoarele compartimente:

- Soluții Arhitecturale;
- Rețele interioare de apă și canalizare;
- Încălzire, ventilare, condiționare;
- Rețele electrice.

Prin urmare, reieșind din cele expuse supra, întru asigurarea procesului tehnologic conform de executare și întru respectarea principiilor achizițiilor publice statuate la art. 7 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, utilizarea eficientă a banilor publici și minimizarea riscurilor autorităților contractante, urmează a fi adăugate lucrările enunțate în procesul verbal nr. 1 din 18.09.2025 semnat de către părți, precum și prelungirea termenului de executare a lucrărilor, prevăzute în contractul nr. 30 din 24.04.2025 cu 25 de zile calendaristice.

Modificarea dată nu afectează natura generală a contractului, devenind necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu diligență nu ar fi putut să le prevadă la momentul elaborării documentației de atribuire a procedurii de achiziție.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. 59 din 22.09.2025, privind modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 30 din 24.04.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului și extinderea termenului de executare a lucrărilor:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„Cons Art Engineering” SRL	1014600032805	Cu capital autohton	Nr. 67 din 22.09.2025	+ 341459,25	+ 409751,10	31.12.2025	Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 130 de zile calendaristice, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

Conducătorul grupului de lucru,
Prorector pentru activitate economico-financiară,
Vladimir DOLGHI

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 12 din 29.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Ghidești
Localitate	Or.Ghidești
IDNO	1007601003415
Adresa	r-ul Florești.Or.Ghidești, str.Făbriicii 3
Număr de telefon	<u>Tel:0250</u> 71539,
Număr de fax	fax: 0250 71535
E-mail oficial	primaria01or.ghindesti@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	GalinaKrauss,076780717, galinakrauss@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Organizarea și amenajarea scuarului amplasat pe terenul proprietate publică,situat în r-nul Florești, or.Ghidești, str.Făbriicii - Amenajarea teritoriului . <i>Codul proiectului (17138)</i>
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	603840.0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:- 21396677 Link:-ocds-b3wdp1-MD1744103007985
Data publicării anunțului de participare	8 apr 2025, 12:114
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☒ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	22.04.2025
Denumirea operatorului economic	SRL ” Danlevita”
IDNO al operatorului economic	1003602004927
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:2025-0000000948 Data:06-05-2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 496552,71 Inclusiv TVA: 595 863,25
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	mai-septembrie 2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☐ Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015, art. 76, al 7-1(a,b,c), al 2(b,c)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	684 886.70
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrările au derulat conform devizelor și proiectului prestabilit încă la publicarea și convorbirile inițiale, și anume de nivelare terenului scuarului și eliberarea lui pentru lucrările conform proiectului.

VI. :

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În procesul de pregătire a terenului au apărut lucrări neprevăzute dar necesare de a fi efectuate pentru a fi posibile lucrările de amenajare a scuarului conform proiectului în baza cărui a fost inițiată procedura de achiziții.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 10 din 04.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului cu 89 023,45lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL ” Danlevita”	1003602004927	Cu capital autohton	2025-0000000948 din 06-05-2025	570738,92	684886,70	31.12.2025	septembrie-octombrie 2025

Conducătorul grupului de lucru:

Bulat Mihail

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

*Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DAREA DE SEAMA
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

nr.ocds-b3wdp1-MD-1736929285847

din 26.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primărie com.Grînăuți
Localitate	Comuna Grînăuți
IDNO	1007601003079
Adresa	Com.Grînăuți,r.Rîșcani
Număr de telefon	0(256)46297
Număr de fax	0(256)46297
E-mail oficial	primariagrinauti@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Frecăușan Alionca; 025646297; primariagrinauti@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<u>Lucrări de construcție a rețelelor de alimentare cu apă în satul Grînăuți și satul Ciobanovca, raionul Rîșcani</u>
Cod CPV	45000000-7
Valoarea estimată a achiziției	7 500 000-00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21347125 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21347125/
Data publicării anunțului de participare	15.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	☐ Bunuri ☐ Servicii ☒ Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	☒ Da ☐ Nu
Sursa de finanțare	☒ Buget de stat; ☐ Buget CNAM;

	☐ Buget CNAS; ☐ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.02.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Vladmih Company
IDNO al operatorului economic	1014602000950
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:15
	Data:25.03.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:5 701 087,71
	Inclusiv TVA:6 841 305,25
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	☐ Micșorarea valorii contractului ☐ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezoluțiunea contractului ☒ Altele: Modificarea volumelor de lucrari cu excluderea si includerea unor lucrari conform Act de constatare nr.1 din 03.09.2025
Temeiul juridic	Punctul 6.23 din contract
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Lucrările sînt executate la nivel de 95%

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform actului de constatare nr.1 din 03.09.2025 cu privire la „, modificarile propuse în documentația tehnică, pentru lucrările de excludere și includere la proiectul tehnic „ Construcția rețelelor de alimentare cu apă în s.Grînăuți și s.Ciobanovca r-nul Rîșcani(Etapa1) nr.02/16-AE,, comisia a decis : Modificările ce urmează a fi operate sunt inseparabile de lucrările executate anterior din punct de vedere tehnic și constructiv al asigurarii calității lucrărilor efectuate. Neexecutarea modificărilor menționate în actul de constatare face imposibilă implementarea și finalizarea proiectului cu atingerea indicatorilor stabiliți. Suma totală a contractului rămîne neschimbată.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru din 19.09.2025 a fost încheiat acordul adițional privind **modificări de excludere și includere a volumelor de lucrări conform devizelor locale nr.2-1-1;nr.2-3-1;nr.2-4-1.**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Vladmih Company	1014602000950	Cap.autohton	Nr.1 de majorare din 22.09.2025	279868,97	335842,76	31.12.2025	01.07.2025
			Nr.2 de micșorare din 22.09.2025	-279868,97	-335842,76	31.12.2025	01.07.2025

Conducătorul grupului de lucru:

_____ A.Frecăuțan
(Nume, Prenume)

_____ (Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. TR0000354 din 25.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANAFATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+373 68998429
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Radu Potînga +37368998427 ; radu.potînga@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților (MSP - beneficiari pentru anul 2025
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	10 289 147,81 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.nttender.gov.md)	ocds-b3wdpl-MD-1721998871634 Link: https://nttender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1721998871634?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	26.07.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	04.11.2024
Denumirea operatorului economic	FPC Sogno SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	31.01.2026

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-13/734 din 14.08.2025 , suma totală a contractului Nr.21263433/11/13 (207 582,4800 MDL) se micșorează cu 85 266,0000 MDL și constituie 122 316,4800 MDL. (Una sută douăzeci și două mii trei sute șaisprezece 48) MDL..

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1.Din motiv că există stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime, în baza demersului nr. 01-13/734 din 14.08.2025 , a solicitat micșorarea contractului Nr. 21263433/11/13, cu operatorul economic FPC Sogno SRL. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 85 266.0000 MDL (Optzeci și cinci mii două sute șazeci și șase 00 MDL). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind micșorarea contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nume, Prenume)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-726;

e-mail: hapi@tender.gov.md, www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 124 et. 4, tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre
micsorare cu si fara TVA,suma finala a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Numărul și data Acordului Adițional	Acord de micsorare		Valoarea contractului după micsorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA			Suma spre micsorare fără TVA	Suma spre micsorare cu TVA	
FPC Sogna SRL	UMSP Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime	1263433/11/13	192 206,0000	207 582,4800	31.12.2025	21263433/11/13aaTR00 00354 din 12.09 2025	78 950,0000	85 266,0000	122 316,4800
Total							78 950,0000	85 266,0000	x

Anexa 2 Loturile si cantitatile spre modificare din contractul de bază:

I AA Nr.21263433/11/13aaTR0000354 la contractul Nr. 21263433/11/13, PPC Sogno SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sănata Treime

Până la modificare							
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm	40-71634, Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm	Bucată	5 496,000	11,0000	11,8800	60 456,0000	65 292,4800
Capron / steril Implett USP 1 - METRIC 4	62-71634, Capron / steril Implett USP 1 -METRIC 4	Bucată	600,000	86,5000	93,4200	51 900,0000	56 052,0000
Capron / steril Implett USP 2-0, METRIC 3	61-71634, Capron / steril Implett USP 2-0, METRIC 3	Bucată	500,000	85,0000	91,8000	42 500,0000	45 900,0000

Anexa 3 Loturile si cantitatile dupa modificare:

1 AA Nr:21263433/11/13anTR0000354 la contractul Nr. 21263433/11/13, FPC Sogno SRL - IMSP Spitalul Clinic Municipal Sfanta Treime

După modificare						
Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei
Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm	40-71634, Acid poliglicolic PGA USP 2, ac 48 mm	Bucată	2.996.000	11,0000	11,8800	35.592,4800
Capron / sticlă impletit USP 1 -METRIC 4	62-71634, Capron / sticlă impletit USP 1 -METRIC 4	Bucată	300.000	86,5000	93,4200	28.036,0000
Capron / sticlă impletit USP 2-0, METRIC 3	63-71634, Capron / sticlă impletit USP 2-0, METRIC 3	Bucată	200.000	85,0000	91,8000	18.360,0000

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 68 din 23.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
Localitate	mun. Bălți
IDNO	1007602000972
Adresa	str. A. Pușkin, 38
Număr de telefon	(+373) 231 52 414; 52 473
Număr de fax	(+373) 231 52 473
E-mail oficial	sectia.planificare@usarb.md
Adresa de internet	http://usarb.md/achizitii-publice/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Țibuleac Angela, (+373) 231 52 473

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Altele:
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație WC în Blocul nr. 5, etaj 1-5 a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți
Cod CPV	45453100-8
Valoarea estimată a achiziției	2 416 670,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1742909816685 Link-ul: https://e-licitatie.md/achizitii/75845/lucrari-de-reparatie-wc-in-blocul-nr-5-etaj-1
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 25.03.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>sursele universității</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	Nr. 25 din 14.05.2025
Denumirea operatorului economic	„Servicons Plus” S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 59 Data: 21.05.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 1 827 493,00 lei Inclusiv TVA: 2 192 991,60 lei
Termen de valabilitate	fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor
Termen de execuție	90 zile calendaristice

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezelierea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice

Creșterea prețului în urma modificării(după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare - Achiziția publică de lucrări de finisare a construcțiilor (Lucrări de reparație WC în Blocul nr. 5, etaj 1-5 a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți), în corespundere cu Cod CPV: 45453100-8, conform caietului de sarcini și devizului de cheltuieli al **(LD)** Nr. ocds-b3wdp1-MD-1742909816685 din 29 aprilie 2025, în valoare totală de **2 192 991 (două milioane una sută nouăzeci și două mii nouă sute nouăzeci și una) lei 60 bani MD** (inclusiv TVA).

După modificare – în baza Proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor din 23.09.2025, valoarea estimată a lucrări de reparație WC în Blocul nr. 5, etaj 1-5 a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți, în corespundere cu Cod CPV: 45453100-8 și devizului menționat, a fost ajustată după cum urmează:

- au fost **excluse** lucrări în valoare de **149 466 (una sută patruzeci și nouă mii patru sute șasezeci și șase) lei 34 bani MD**, inclusiv TVA;
- au fost **incluse** lucrări în valoare de **80 578 (optzeci mii cinci sute șaptezeci și opt) lei 97 bani MD**, inclusiv TVA;
- au fost **adăugate** lucrări în valoare de **31 847 (treizeci și una mii opt sute patruzeci și șapte) lei 63 bani MD**, inclusiv TVA;

Suma totală în contract se **micșorează** cu **37 039 (treizeci și șapte mii treizeci și nouă) lei 74 bani MD**, inclusiv TVA.

Modificările de proiect introduse în operă au fost coordonate cu responsabilul tehnic al S.R.L. „Servicons Plus” și dirigintele de șantier desemnat de Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma primirii lucrărilor de reparație WC în Blocul nr. 5, etaj 1-5 a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți finisate de către S.R.L. „Servicons Plus” Comisia de recepție în procesul recepției la terminarea lucrărilor prin procesul-verbal din 23 septembrie 2025 a constatat necesitatea **excluderii** unor lucrări prevăzute inițial.

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii cabine sanitare etajul 1-5				
		1.1. Lucrari de constructie				
14	RpIzC04C	Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum	m ²	-29,4000	130,25 5,59	-3 829,25 -164,35
17	CI04I	Placaj din placute de gresie ceramica, glazurate montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu FUGA si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni peste 400 x 400 mm, livrate in vrac, pe elemente prefabricate din BCA, fixate cu pasta adeziva (executate cu rosturi alternative)	m ²	-109,2000	413,16 150,50	-45 116,53 -16 434,60
19	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adeziv (amestec uscat), dimensiuni placi: peste	m ²	-9,4000	338,59 47,30	-3 182,76 -444,62

		400 x 400 mm				
21	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri (LDSP acoperite cu melamin gr.12mm, culoarea gri deschis, inclusiv usi 0,80x2,00-30 buc.) fixe montate la nivelul pardoselii (Cabine wc, pe stilpi de fixare h=15cm)	m ²	-17,0000	1 579,99 41,28	-26 859,86 -701,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				-78 988,40 -17 745,33
		1.2. Blat (suport) pentru lavuar				
23	CC02A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	-220,0000	17,71 1,98	-3 896,59 -435,16
24	CB03D2	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 21-35 m, sprijinirile fiind incluse	m ²	-24,5000	94,61 42,14	-2 318,01 -1 032,43
25	CA11A	Beton fibroarmat clasa B25/M-300 pentru placa de fund, pereti, planseie.	m ³	-2,5000	5 807,22 245,10	-14 518,04 -612,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				-20 732,64 -2 080,34
		1.3. Lucrari la instalatii electric				
79	RpEA02B	Montarea tubului izolat din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	-50,0000	27,67 21,50	-1 383,43 -1 075,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				-1 383,43 -1 075,00
		<i>Total</i>	lei			-101 104,47
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	24,00 %			-5 016,16
		<i>Total</i>	100,00 +			-106 120,63
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5,00 %			-3 977,17
		<i>Total</i>	100,00 +			-110 097,80
		<i>Cheltuieli pentru depozitare</i>	1,00 %			-795,43
		<i>Cheltuieli directe. Total</i>	100,00 +			-110 893,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,00 %			-8 871,46
		<i>Total</i>	100,00 +			-119 764,69
		<i>Beneficiul de deviz</i>	4,00 %			-4 790,59
		Total capitol: Inclusiv salariu				-124 555,28 -20 900,67
		<i>Total</i>	lei			-124 555,28
		<i>TVA</i>	20,00 %			-24 911,06
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				-149 466,34 -20 900,67

În urma primirii lucrărilor de reparație WC în Blocul nr. 5, etaj 1-5 a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți finisate de către S.R.L. „Servicons Plus” Comisia de recepție în procesul recepției la terminarea lucrărilor prin procesul-verbal din 23 septembrie 2025 a constatat necesitatea **includerii** unor lucrări neprevăzute inițial.

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii cabine sanitare etajul 1-5				
		1.1. Lucrari de constructie				
12	RpCJ04C	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau	m ²	230,0000	106,62	24 522,92

		stilpi, pe suprafete plane, din pereti sau stilpi liberi din beton armat, cu mortar de ciment-var marca 100 T , pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10-T, pentru grund si stratul vizibil			73,96	17 010,80
15	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton (rezistent la umezeala), grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (WC, tevi canalizare)	m ²	28,0000	295,13 160,39	8 263,68 4 490,92
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (coltare din aluminiu la placage)	m	288,1500	21,25 11,18	6 123,51 3 221,52
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(placi pentru tavan rezistente la umezeala), inclusiv sistemul-grila	m ²	31,6000	296,79 94,60	9 378,72 2 989,36
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 288,83 27 712,60
		1.2. Santehnica				
45	RpSA15A	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	28,0000	110,04 68,80	3 081,23 1 926,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 081,23 1 926,40
		Total	lei			51 370,06
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			7 113,36
		Total	100,00 +			58 483,42
		Cheltuieli de transport	5,00 %			1 083,63
		Total	100,00 +			59 567,05
		Cheltuieli pentru depozitare	1,00 %			216,73
		Cheltuieli directe. Total	100,00 +			59 783,78
		Cheltuieli de regie	8,00 %			4 782,70
		Total	100,00 +			64 566,48
		Beneficiul de deviz	4,00 %			2 582,66
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 149,14 29 639,00
		Total	lei			67 149,14
		TVA	20,00 %			13 429,83
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				80 578,97 29 639,00

În urma primirii lucrărilor de reparație WC în Blocul nr. 5, etaj 1-5 a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți finite de către S.R.L. „Servicons Plus” Comisia de recepție în procesul recepției la terminarea lucrărilor prin procesul-verbal din 23 septembrie 2025 a constatat necesitatea **adăugării** unor lucrări neprevăzute inițial.

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii cabine sanitare etajul 1-5 1.1. Lucrari de constructie				
1	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	145,0000	46,88 9,03	6 797,49 1 309,35
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si	m ²	467,0000	19,89	9 289,80

		tavane interioare			6,02	2 811,34
3	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton (rezistent la umezeala), grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat; pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor (WC, tevi canalizare)	m ²	10,5000	54,39 0,00	571,09 0,00
4	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos; glafuri de ferestre si usi plane	m ²	12,8200	121,46 63,90	1 557,09 819,17
5	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m ²	12,8200	19,33 12,90	247,83 165,38
6	CL20A	Usa de revizie 30x20	buc	16,0000	87,06 21,50	1 392,94 344,00
7	CK35B	Opritori de usa	buc	20,0000	74,10 8,60	1 482,00 172,00
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				21 338,24 5 621,24
		Total	lei			21 338,24
		Asigurari sociale si medicale	24,00 %			1 349,10
		Total	100,00 +			22 687,34
		Cheltuieli de transport	5,00 %			784,42
		Total	100,00 +			23 471,76
		Cheltuieli pentru depozitare	1,00 %			156,88
		Cheltuieli directe, Total	100,00 +			23 628,64
		Cheltuieli de regie	8,00 %			1 890,29
		Total	100,00 +			25 518,93
		Beneficiul de deviz	4,00 %			1 020,76
		Total Reparatii cabine sanitare etajul 1-5 Inklusiv salariu				26 539,69 5 621,24
		Total	lei			26 539,69
		TVA	20,00 %			5 307,94
		Total deviz: Inklusiv salariu				31 847,63 5 621,24

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 59 din 21.05.2025 s-a decis:

- micșorarea pentru Lucrări de de reparație WC în Blocul nr. 5, etaj 1-5 a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți cu suma de 37 039 (treizeci și șapte mii treizeci și nouă) lei 74 bani MD, inclusiv TVA.

Nr. și data acordului adițional	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (cu TVA)
1 23.09.2025	Lucrări de reparație WC în Blocul nr. 5, etaj 1-5 a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți	S.R.L. „Servicons Plus”		1 796 626,55	2 155 951,86

Conducătorul grupului de lucru:

Natalia Gașitoi



(Semnatura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 65 din 19.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți
Localitate	mun. Bălți
IDNO	1007602000972
Adresa	str. A. Pușkin, 38
Număr de telefon	(+373) 231 52 414; 52 473
Număr de fax	(+373) 231 52 473
E-mail oficial	sectia.planificare@usarb.md
Adresa de internet	http://usarb.md/achizitii-publice/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Țibuleac Angela, (+373) 231 52 473

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	☒ Cererea ofertelor de prețuri ☐ Licitatie deschisă ☐ Altele:
Obiectul achiziției	Lucrări de reparații (Reparația acoperișului în căminul Romanticii cu 5 niveluri a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți)
Cod CPV	45260000-7
Valoarea estimată a achiziției	670 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1741591261097 Link-ul: https://e-licitatie.md/achizitii/75059/lucrari-de-reparatii-reparatia-acoperisului-in-caminul-romanticii-cu-5
Data publicării anunțului de participare	10.03.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări ☒
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ☒ Da ☐
Sursa de finanțare	Buget de stat ☐ Buget CNAM ☐ Buget CNAS ☐ Surse externe ☐ Alte surse: <i>sursele universității</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	Nr. 15 din 30.04.2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L. „Stromacom”
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 50 Data: 07.05.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 575 216,30 lei Inclusiv TVA: 690 259,56 lei
Termen de valabilitate	fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor
Termen de execuție	60 zile lucrătoare

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului ☒ Majorarea valorii contractului ☐ Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare ☐ Modificarea termenului de valabilitate ☐ Rezilierea contractului ☐ Altele:
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) pct. 2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice

Creșterea prețului în urma modificării(după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare - Achiziția publică de lucrări de finisare a construcțiilor (Reparația acoperișului în căminul Romanticii cu 5 niveluri a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți), în corespundere cu Cod CPV: 45260000-7, conform caietului de sarcini și devizului de cheltuieli al (COP) Nr. ocds-b3wdp1-MD-1741591261097 din 21 martie 2025, în valoare totală de **690 259,56 (șase sute nouăzeci de mii două sute cincizeci și nouă) lei 56 bani MD (inclusiv TVA)**.

După modificare – în baza Proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor din 19.09.2025, valoarea estimată a lucrări de reparații (Reparația acoperișului în căminul Romanticii cu 5 niveluri a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți), în corespundere cu Cod CPV: 45260000-7, conform caietului de sarcini și devizului de cheltuieli al (COP) Nr. ocds-b3wdp1-MD-1741591261097 din 21 martie 2025, au fost **excluse** lucrări în suma de **72 100 (șaptezeci și două mii una sută) lei 16 bani MD (inclusiv TVA)**. Modificările de proiect, introduse în operă au fost coordonate cu supraveghetorul tehnic și cu responsabilii Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți.

După modificare – în baza Proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor din 19.09.2025, valoarea estimată a lucrări de reparații (Reparația acoperișului în căminul Romanticii cu 5 niveluri a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți), în corespundere cu Cod CPV: 45260000-7, conform caietului de sarcini și devizului de cheltuieli al (COP) Nr. ocds-b3wdp1-MD-1741591261097 din 21 martie 2025, au fost **adăugate** lucrări în suma de **57 491 (cincizeci și șapte mii patru sute nouăzeci și una) lei 77 bani MD (inclusiv TVA)**. Modificările de proiect, introduse în operă au fost coordonate cu supraveghetorul tehnic și cu responsabilii Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma primirii lucrărilor de reparații (Reparația acoperișului în căminul Romanticii cu 5 niveluri a Universității de Stat „Alec Russo” din Bălți) finite de către S.R.L. „Stromacom” Comisia de recepție în procesul recepției la terminarea lucrărilor prin procesul-verbal din 19 septembrie 2025 a constatat necesitatea **excluderii** unor lucrări prevăzute inițial.

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		2. Reparatia acoperisului din tabla profilata				
14	CD53A	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la bolti cilindrice cu grosime 1/2 caramida (repararea canalelor de ventilare)	100 m ²	0.5000	67 380.60 15 632.22	33 690.30 7 816.11
15	RpVA02B	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (250x250)	m ³	16.5000	639.39 155.08	10 549.88 2 558.84
22	RpCI18A	Jgheaburi din tabla zincata, de 0,5 mm grosime, la cladiri existente, executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii din otel-beton de 6 mm grosime, respectiv banda de otel si cirligele de sustinere semirotonde, cu diam. de 12,5 cm (montare jgheaburi demontate)	m ²	45.0000	229.39 48.36	10 322.64 2 176.40
		Total	Lei			54 562.82
		Total Reparatia acoperisului din tabla profilata Inclusiv salariu				54 562.82 12 551.35
		Total	Lei			54 562.82

	Asigurarea sociala	24 %	3 012.32
	Transport	2 %	747.00
	Total		58 322.14
	Cheltuieli de regie	2 %	1 166.44
	Total		59 488.58
	Beneficiu de deviz	1 %	594.89
	Total		60 083.47
	TVA	20 %	12 016.69
	Total deviz:		72 100.16
	Inclusiv salariu		12 551.35

În urma primirii lucrărilor de reparații (Reparația acoperișului în căminul Romanticii cu 5 niveluri a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți) finisate de către S.R.L. „Stromacom” Comisia de recepție în procesul recepției la terminarea lucrărilor prin procesul-verbal din 19 septembrie 2025 a constatat necesitatea **adăugării** unor lucrări neprevăzute inițial.

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură Incl. salariu	Total Incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		2. Reparatia acoperisului din tabla profilata				
14	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Nota: * marea si tipul de etansare a panourilor se determina conform proiectului. (Стеновой сэндвич б=30мм)	m ²	96.0000	460.46 72.02	44 204.05 6 914.01
		Total	Lei			44 204.05
		Total Reparatia acoperisului din tabla profilata				44 204.05
		Inclusiv salariu				6 914.01
		Total	Lei			44 204.05
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			1 659.36
		Cheltuieli de transport	2 %			641.93
		Total				46 505.34
		Cheltuieli de regie	2 %			930.11
		Total				47 435.45
		Beneficiu de deviz	1 %			474.35
		Total				47 909.81
		TVA	20 %			9 581.96
		Total deviz:				57 491.77
		Inclusiv salariu				6 914.01

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 50 din 07.05.2025 s-a decis:

- micșorarea pentru Lucrări de reparații (Reparația acoperișului în căminul Romanticii cu 5 niveluri a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți) cu suma de **14 608 (patrusprezece mii șase sute opt) lei 39 bani MD**, inclusiv TVA.

Nr. și data acordului adițional	Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (cu TVA)
1 19.09.2025	Lucrări de reparații (Reparația acoperișului în căminul Romanticii cu 5 niveluri a Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți)	S.R.L. „Stromacom”		563 042,64	675 651,17

Conducătorul grupului de lucru:

Natalia Gaspar



(semnătura)