








































































































Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. ___16_______ din ____17.06.25_________ 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP SR Ungheni 
Localitate mun.Ungheni 
IDNO 1003609150409 
Adresa str.Nationala  nr.37 
Număr de telefon (0236)-2-51-49 
Număr de fax (0236)-2-21-94 
E-mail oficial imspsrungheni@gmail.com 
Adresa de internet https://www.srungheni.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Ludmila Crijevschi , tel .078877402 
lcrijevschi@yahoo.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției „Lucrari de  replanificare , modernizare , reparație 
capitală  a spațiilor serviciului Asistență Medicală 
Specializată de Ambulator  (încăperile 1-45), 
nivelul 6 (etajul 5) ” 

Cod CPV 45200000-9  
Valoarea estimată a achiziției  3 286 700,0 lei  
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

nr. 21358680 MTender ID  ocds-b3wdp1-MD-17
38588513995 

Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21358680/ 

Data publicării anunțului de participare Data publicării:03.02.2025 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
 Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
 Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Nr.05 din  06.03.2025 

Denumirea operatorului economic SRL  „ 7 Servicii Imobiliare „ 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1738588513995
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1738588513995
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IDNO al operatorului economic 1008600018237 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 73/25 
Data: din 14.03.25 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 2 421 452,06 lei 
Inclusiv TVA: 2 905 742,47 lei 

Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

31.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   Micşorarea valorii contractului  
 Majorarea valorii contractului   
 Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
 Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Legea a RM  nr 131/2015 , privind achizițile publice 
art.76, alin. 7 pct.2 lit.(a) ,(b) . 
 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al 
contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] 
 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate anterior și 
valoarea acestora] 
 

Alte informații relevante  
 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor) 
: 

 În urma Licitației Publice  nr. 21358680 MTender ID  ocds-b3wdp1-MD-1738588513995 din  25.02.2025, 
Obiectul achizitiei : „Lucrari de  replanificare , modernizare , reparație capitală  a spațiilor serviciului Asistență Medicală 
Specializată de Ambulator  (încăperile 1-45), nivelul 6 (etajul 5)   ( Proiect  ) , a fost atribuit executatrea contractului SRL 
”7 Servicii Imobiliare ” contract nr.73/24 din 14.03.25 în suma de 2 905 742,47 lei cu tva  si respectiv 2 421 452,06 lei fără 
tva. 
_____________________________________________________________________________________ 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificare 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)  

În baza  procesului verbal al grupului de lucru nr.4 din 16.06.2025;  a actului de constatare  nr.1 din 13.06.2025 ,  
privind  executarea lucrărilor în cadrul proiectului „Lucrari de  replanificare , modernizare , reparație capitală  a 
spațiilor serviciului Asistență Medicală Specializată de Ambulator  (încăperile 1-45), nivelul 6 (etajul 5)”   a fost analizată 
documentația tehnică prezentată cît si situația din teren. Urmare a verificărilor, prin suprapunerea documentației de deviz 
cu situația de facto, au fost constatate unele lucrări suplimentare neprevăzute în caietul de sarcini, iar neindeplinirea 
acestora ar putea afecta calitatea lucrărilor în ansamblu. În același context, au fost indentificate un șir de lucrări care fac 
parte din documentația de deviz, dar de facto nu pot fi realizate.    Astfel, s-a elaborat lista lucrărilor supuse modificărilor, 
după cum urmează: 
1.În caietul de sarcini s-a prevăzut la poziția CD72B Pereti despartitori plane din PGC gr.=12.5mm, cu grosimea 75-125 
mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie din vata minerala 
gr.=75mm35kg\m3, cu inaltimea pina la 4 m, s-a prevuzt doar 63,00 m2, însă în urma executării pereților, s-a constatat 
că, suprafața totală necesară este de 67,98 m2; 
2. La capitolul tâmplărie, atât în caietul de sarcini, cât și în proiectul de design, au fost omise 3 uși, cu suprafața totatlă de 
4,89m2, iar fără instalarea acestora, obiectivul nu poate fi funcțional; 
3.Deasemnea, s-a constatat că, la geamurile existente nu au fost prevăzute schimbarea pervazurilor, iar cele existente fiind 
într-o stare nesatidfăcătoare, respectiv necesită a fi schimbate 23,25m/l; 
4. La întocmirea caietului de sarcini, nu s-a ținut cont și de căptușirea grinzilor  din beton cu plăci din gipscarton, ceea ce 
duce la majorarea suprafețelor necesare de executat cu 21,25m2; 
5. La capitolul finisarea pereților de tip A-D, la fața locului s-a constatat că, grosimea medie a tencuielii necesare de 
executat este de minim 15mm , iar in coridoare grosimea medie după trasarea axelor s-a doveidt a fi necesara de peste 
35mm. Pentru a nu permite majorarea excesivă a costului, se propune de aplicat un strat supimentar de amestec uscat cu 
grosimea de 10mm – 766,25m2, respectiv – 243,00m2,  iar în coridoare de aplicat plăci din gipscarton, confom codului 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1738588513995
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CF59D Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea 
pina la 4 m: pereti fara izolatie – 285,75m2; 
6. În caietul de sarcini n-au fost incluse Panourile antiincendiare echipate complect  pentru stingerea incendiilor – 5 buc; 
7. Suparafața pereților de tip B, ( placarea peretilor cu placute din faiante)  în urma măsurărilor în teren, s-a constatat a fi 
cu – 27,80 m2 mai mare decât suprafața prevăzută în caietul de sarcini; 
8. Pentru aplicarea șapei din autonivelant grosimea 20mm, nu s-a prevăzut stratul de pelicula pentru păstrarea umidității 
în mortar, și aplicarea plasei sudate de 100x100x2.8mm pentru prevenirea apariției fisurilor – 656,75 m2; 
 9. În cadrul examinării corespunderii volumelor din caietul de sarcini, cu necesitățile reale, s-a constatat că, la intocmirea 
caietului de sarcini nu s-au inclus lavoare în toate încăperile supuse reparației, ceea ce membrii grupului de lucru 
consideră că este strict necesar de inclus, conform necesităților sanitare-epidemiologice in institutiile medicale . În 
rezultat, s-a propus includerea încă a 8 lavoare, inclusiv 
 
   Volumul lucrarilor de excludere constituie  - 179 244,15 lei cu tva  (149 370,13 lei fara TVA). Dupa excludere 
valoarea  contractului nr.73/25 din 14.03.025 cu  SRL  „ 7 Servicii Imobiliare” constituie 2 726 498,32 lei 
inclusiv TVA .( 2 272 081,93 lei fara TVA) . 

Ca  urmare celor menționate  după analiza și verificarea la fata locului, grupul de lucru consideră 
întemeiată solicitarea  de a majora  valoarea contractului  și respectiv  necesitatea operării  modificărilor  valorii 
contractului de antrepriză cu +407673,14  lei  incluciv tva  (respectiv fără tva=339727,62 lei ), și  confirmă 
necesitatea efectuării lucrărilor neprevăzute menționate mai sus.  

Procedura de modificare a contractului se încadrează în prevederile Legei RM nr.131/2015 privind 
achizițiile publice , art.76 , alin. (1) și (2). 

Reeșind din cele menționate , după modificarea   valoarea contractului nr.73/25 din 14.03.25  va constitui – 
3 134 171,46  lei cu tva , și respectiv 2 611 809,55 lei fără tva.  Ceea ce constituie 14.96 %_ Legea a RM  Nr. 
131/2015 , privind achizițile publice art.76, alin. 7 pct.2 lit .c)._______________          

 
________________________________________________________________________________ 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._73/25___din 
__14.03.25  a fost încheiat acordul adiţional nr.1 privind  majorarea contractului de antrepriza : 

Denumir
e 

operator 
economic 

IDNO 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și 
data 

acordulu
i 

adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) Termen de 

valabilitate 
al 

contractulu
i/ 

acordului-
cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului
/ acordului-

cadru  

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

SRL” 7 
Servicii 
Imobiliare” 

1008600018237 autohton 01/25 din 
17.06.2025 +339 727,62 +407 673,14 31.12.2025 31.12.2025 

Conducătorul grupului de lucru: 

_________STATI Elvira_____________________________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



Dare de seami privind modificarea contractului
de achizi{ii publice

Nr.l din 17.06.2025

de achiziti

l de achizitie:

I Date cu re la autoritatea contractanti
Denumirea autoritltii contractante Direclia Educatie, Cultura, Tineret, Sport ;i

Turism Cduseni

Localitate Or. Cduseni, bd. M. Eminescu, 31

IDNO 1008601 000921

Adresa Or. Causeni, bd. M. Eminescu, 3l
Numlr de telefon 0243 -2-24 -86. 0243 -2- 3 0-96.

NumIr de fax
E-mail dgitscauseni@gmai l.com

Adresa de internet htto ://www.causen i.educ.md/

Persoana de contact Iordan lgor, 068448362, iordan.i(@bk.ru
Date cu re a ura ac

Procedura de atribuire aplicatl Licitatie oublica Deschisa

Nr. nrocedurii Nr. ocds-b3wdn l -MD- l7 4617 6433697

Data deschiderii ofertelor 16 mai2025
Nr. BAP 21413878
Data nubliclrii in BAP 02 mai2025
Data (datele) qi referinfa (referinfele)
publiclrilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se referl anunful
respectiv.

Date cu Drivire la contractul de acnlzl

Tipul contractului de achizitie Bunuri r
Servicii {
Lucriri n

0biectul de achizitie ,oBilete de odihni de vari a copiilor qi

adolescentilor in sezonul estival 2025.-
Cod CPV 55200000-2

Contractul se referi la un proiect ;i/sau
program finan{at din fonduri ale Uniunii
Europene

Nu

Dar

Sursa de finan(are Buget de stat {
Buget CNAM n
Buget CNAS n
Surse externe n
Alte surse: findicatiJ

Data deciziei de atribuire a contractului 22 nai 2025

Operatorului economic ciqtig[tor OLCRISCOM SRL

Date de contact ale operatorului economic 069599099, 090044567

Nr. contract de achizilie Nr.60

Data contract de achizi{ie 05 iunie 2025

Valoarea contractului de achizitie 2 046 850,0

Termen de valabilitate 24 decembrie2025

Termen de execufie 31 august 2025



IV. Date cu privire la modificdrile contractului de achizifie/acordului-cadru:

Tipul modifi clrilor operate Micqorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului v
Modificarea termenului de executarel livrarel
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate n
Rezelierea contractului n
Altele: Iindicatil

Temeiul juridic Legea nr. l3l din 03.07.2015, art 76 (7), pct.l)
lir. a), b), c)

Valoarea modificirilor 62 980 lei
Informa{ii privind creqterea prefului in
urma modificirii

[se indicd dacd se utilizeazd preful actualizat al
contractului de achi:itrii publice/acordului-
cadruJ
Nu se aplica !

Modificarea anterioarl a contractului de
achizifie publici/acordului-cad ru

Nu!
Dar
[Dacd da, indicatri toate modificdrile operate
anterior si valoarea acestoral

Alte informatii relevante
V. Descrierea achizifiei inainte ;i dupn modificare (natura qi amploarea lucrlrilor, natura ;i

cantitatea sau valoarea bunurilor, natura qi amploarea serviciilor):
Descrierea achiziliei inainte gi dupd modificare (natura qi amploarea lucrdrilor, natura qi

cantitatea sau valoarea bunurilor, natura qi amploarea serviciilor):
itInbaza procedurii de achizilie publica nr. qclls:b3_rdp]_-MD,-U46L76433627 din 02 mai 2025,

oferta aleasd cAqtig[toare a fost cu o economie de 65 950 lei, respectiv ce a fbcut posibil ca din
economie sd putem achiziliona suplimentar incd 20 foi pentru a putea bucura un numdr mai mare
de copii. Astfel, grupul de lucru conducdndu-se de Legisla{ia in vigoare a Republicii Moldova a

decis conform prevederilor art.76. alin. (7). pct.l) a Legii nr.l3l din 03.07.2015. majorarea valorii
contractului cu suma de 62 980 lei. Astfel" se modifici prevederile pct.3.2 a contractului" iar valoarea
contractului devine 2109 830 lei;

VI. Descrierea circumstanfelor care au flcut necesari modificarea:
Motivul majorarii contractului a parvenit in urma procedurii de licitalie unde s-a format o

economisire de mijloace bdneEti, qi pentru a bucura cdt mai mulli copii ai raionului s-a decis
sd se procure addugdtor incd 20 foi.

VII. Motivele/argumentele modificirii contractului de achizifie/acordului-cadru:
Din economia care s-a format s-a decis sd se procure suplimentar incd 20 foi de odihna.

VIII. Rezultateleexaminlrii:

Tn baza deciziei grupului de lucru pentru achizilii, cu privire la modificarea contractului de

achiziliepublicaNr. l din 17 iunie2025 afostincheiatacordul adilional Nr. 1 din 17.06.2025 privind:

valorii contractului de antreprizil cu suma de 62 980 lei.

!grupului de lucru:

: Iordan lgor

/...\ -r.f RCT T4t: r-
i.:.'.nrunA,40"^17

Tel.:0243 2-24-86















Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 1 din 19.06.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria s. Negresti, r-nul Strășeni 
Localitate s. Negrești, r. Stărșeni 
IDNO 1007601008395 
Adresa s. Negrești, r. Stărșeni 
Număr de telefon 068552447 
Număr de fax  
E-mail oficial negrestiprimaria@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Schirliu Alexandru 
Tel: 068552447 
Email: negrestiprimaria@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  

✔ Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Construcția rețelelor de apeduct, stație de 
pompare a apei și rețele electrice către 
stația de pompare 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  5 593 740.00 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1728569452526 
Link: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1728569452526?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 10.10.2024 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

nu se aplică 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   

 Servicii  
✔ Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
 Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  
✔Alte surse: Bugetul local, ONDLR 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

11.11.2024 

Denumirea operatorului economic Valdcongrup SRL 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728569452526?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728569452526?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728569452526?tab=contract-notice
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IDNO al operatorului economic 1009600000374 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 07/24 
Data: 19.11.2024 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 3 884 725.00 lei 
Inclusiv TVA: 4 661 670.00 lei 

Termen de valabilitate 27.08.2025 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

27.08.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  ✔ Micşorarea valorii contractului  

✔ Majorarea valorii contractului   
 Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare  
 Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Art. 76, alin. (7) din Legea 131/2015 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

nu se aplică 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

nu se aplică 

Alte informații relevante nu se aplică 
V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

 
Contract de antrepriză nr. 07/24 din 19.11.2024 pentru achiziționarea lucrărilor ” Construcția rețelelor de apeduct, 
stație de pompare a apei și rețele electrice către stația de pompare” în valoare de 4 661 670.00 lei 
 

 Se exclud volume de lucrări, conform devizului local al lucrărilor excluse, din devizul de 
cheltuieli inițial în sumă de (-) 843 126.00 lei (opt sute patruzeci și trei mii o sută douăzeci și 
șase lei, 00 bani), inclusiv TVA 

 Se includ volume de lucrări, conform devizului local al lucrărilor incluse, în devizul de cheltuieli 
inițial în valoare de (+) 571 392.00 lei (cinci sute șaptezeci și una mii trei sute nouăzeci și doi 
lei, 00 bani) 

 
Valoarea totală a contractului nr. 07/24 din 19.11.2024 după modifiări va constitui 4 389 936.00 lei 
(patru milioane treisute optzeci și nouă mii nouă sute treizeci și șase lei, 00 bani) 
  

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
În procesul de executare a lucrărilor la ” Construcția rețelelor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele 

electrice către stația de pompare” din s. Negrești, r. Strășeni au fost examinate necesitatea efectuării unor 
modificări în proiectul de execuție după cum urmează: 

1. În urma executării lucrărilor de montare a rețelei de apeduct s-a constat că sunt necesare de montat cu 
cinci fântâni de apeduct mai puțin decât sunt indicate în proiectul de execuție. De asemenea s-a hotărât 
ca pereul din jurul fântânilor să fie executat din beton dar nu din asfalt. Tot în urma situației de la fața 
locului s-a depistat că unele porțiuni de drum care urmau a fi restabilite în urma pozării rețelei de apeduct 
cu pietriș sunt asfaltate recent, iar pentru a nu deteriora asfaltul recent așternut s-a decis ca lucrările de 
restabilire a drumului din pietriș să fie înlocuite cu lucrări de foraj executate prin metoda orizontală.  

2. De asemenea în urmă consultărilor care au avut loc la șantier între reprezentanții beneficiarul și a 
antreprenorului s-a constatat că din punct de vedere tehnic sunt necesare de efectuat schimbări în soluția 
de proiect prin modificarea structurii de rezistență de beton armat în structură de rezistență de metal cu 
umplutură termoizolantă, la construcția clădirii stației de pompare, această soluție nu au fost prevăzute 
inițial, nu au putut fi anticipată la încheierea contractului ci a fost propusă la etapa executării lucrărilor pe 
șantierul de construcție. Considerăm schimbările propuse de comisie semnificativ avantajoase fără a 
schimba prețul ofertei tehnice prezentate, după cum urmează: 

a. Reducerea timpului de execuție datorită pre asamblarea și montajului rapid al elementelor 
prefabricate. 
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b. Flexibilitatea și întreținerea facilă în timp. 
c. Durabilitatea și protecția anticorozivă prin utilizarea materialelor moderne. 
d. Eficiență termică și fonică sporită datorită panourilor sandwich. 
e. Reducerea sarcinilor pe fundație. 

3. În urma montării utilajului pentru  stația de pompare s-a hotărât ca pentru o durabilitate mai mare a 
elementelor de îmbinare la utilajului stației de pompare s-a decis de înlocuit elementele de îmbinare din 
oțel pe cele din inox. 

4. În urma efectuării lucrărilor de amenajarea a zonei de protecție la stația de pompare a apei din satul 
Negrești s-a depistat că zona este mai mică în realitate comparativ cu zona de protecție indicată în 
proiectul de execuție, de aceea s-a decis excluderea metrajului  care nu va fi efectuat. De asemenea din 
cauza condițiilor meteo care nu permit efectuare lucrărilor de înverzire a teritoriului stație de pompare s-
a decis că aceste lucrări vor fi efectuate de către primărie atunci când condițiile meteo vor permite 
efectuarea lor.  

 
În urma constatărilor de mai sus s-a decis ca contractul de antrepriză să fie modificat conform criteriilor din pct. 
V. 
 

VII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție 07/24 din 19.11.2024 a fost încheiat 
acordul adiţional nr. 1 din 20.06.2025 privind ” Construcția rețelelor de apeduct, stație de pompare a apei și rețele 
electrice către stația de pompare” din s. Negrești, r. Strășeni 

Denumire 
operator 
economic 

ID
NO 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asoci

ere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

 Valoarea modificărilor 
(după caz) Termen 

de 
valabilit

ate al 
contract

ului/ 
acordulu
i-cadru 

Termen
ul limită 

de 
livrare/ 

prestare/ 
executar

e al 
contract

ului/ 
acordulu
i-cadru  

 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

Valdcongrup SRL 

1009600000374 

Autohton nr. 1 din 
19.06.2025 

micșora
re  

(-) 702 605 (-) 843 126 

27.08.20
25 

27.08.20
25 

majorar
e 
 

(+) 476 
160 (+) 571 392 

Total (-) 226 445 (-) 271 734 

Conducătorul grupului de lucru: 

Alexandru SCHIRLIU               
          (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 3 din 19,06,2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante PrimăriasatuluiNăpădeni 
Localitate r-nul Ungheni 
IDNO 1007601001835 
Adresa s. Napadeni 
Număr de telefon 0(236)47-389 
Număr de fax 0(236)47-389 
E-mail oficial primarianapadeni@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Arteomov Maria +37368717292, 
primarianapadeni@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  
 Licitație deschisă  

unui anunț de participare (NFP)* 
 

Obiectul achiziției Extinderea rețelelor de canalizare in s. 
Năpădeni, r-ul Ungheni (Actualizare 2024 
Zona 1, Zona 2) 

Cod CPV 45300000-0 
Valoarea estimată a achiziției  7,540,060.00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr:ocds-b3wdp1-MD-1735564773417 
Link: 

Data publicării anunțului de participare Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1735564773417?tab=contract-
notice 

Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □ Servicii □Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □Buget CNAM □ 
Buget CNAS □Surse externe □ 
Alte surse: FNDRL 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

 

Denumirea operatorului economic ATAR INTER” SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:2   

Data:19.06.2025 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru  

http://www.mtender.gov.md/
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Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție  

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micșorarea valorii contractului 
Majorarea valorii contractului  
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezilierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat] 
Creșterea prețului în urma modificării(după caz) [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al 

contractului de achiziții publice/acordului-cadru] 
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru(după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate anterior 
și valoarea acestora] 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 
Conform Licitației deschise nr.Nr:ocds-b3wdp1-MD-1735564773417 din 30,12,2024 si a contractului de 
antrepriza nr.8 din 14.02.2025 pct.2.1 durata de execuție  a lucrărilor contractate este de 4 luni  după 
primirea ordinului de începere a execuției lurărilor de către antreprenor. 
,,Dupa modificare: 
 Datorită faptului  că pe parcursul lunii mai a influienței factorilor climatici,care au dus la 
imposibilitatea executării lucrărilor stabilite în caietul de sarcini și executarea lor în asemenea condiții 
climaterice s-a răsfrîns asupra calității lucrărilor de către antreprenor.. Din acest motiv contractul de 
antrepriza nr.08 din 14,02,2025 cu agentul economic ATAR INTER” SRLse va modifica prevederile pct. 
2.1 și va avea următorul conținut ,,Durata de execuție a lucrărilor contractate va fi de 6 luni după primirea 
ordinului de începere a lucrărilor . 
 
Rezultatele examinării: 
Denumire operator 

economic Nr. și data acordului adițional Valoarea modificărilor (după caz) 
Fără TVA Inclusiv TVA 

 
ATAR INTER SRL 

 
2 

 
19.06.2025 

 
0 

 
0 

Conducătorul grupului de lucru: 

______Arteomov Maria___________              ____________________L.Ș. 

 
  (Nume, Prenume)     (Semnătura) 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md   
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DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 
Nr. _3/2_ din _19 iunie 2025_ 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primaria satul ValeaPerjei r-l Cimislia 
Localitate Sat. Valea Perjei 
IDNO 1007601008812 
Adresa MD-4132, sat. Valea Perjei, r-l Cimislia 
Număr de telefon 024134436,  
Număr de fax 024134437 
E-mail oficial primaria.valea-perjei-cimislia@apl.gov.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Milcev Svetlana 069505213, 
primvaleaperjei@gmail.com 

Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  

 Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Lucrari de amenajare a parcului 
(Eco-parc) 

Cod CPV 45100000-8 
Valoarea estimată a achiziției  Nr:  599998.80 

 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1714138892739 
 
Link: 

Data publicării anunțului de participare 26.04.2024 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

 

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   

 Servicii  
 Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Da   
Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  
Alte surse: [Indicați]buget local 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

18.06.2024 

Denumirea operatorului economic SRL SUD-TERRA 
IDNO al operatorului economic 10146110017997 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 12 

Data: 28.06,2024 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 499999 

Inclusiv TVA: 599998,80 
Termen de valabilitate 30.06.2025 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

12 luni 

 
 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1714138892739
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Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Modificarea termenului de executare/ livrare/ 

prestare 
Modificarea termenului de valabilitate  
Rezoluțiunea contractului  
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat] Legea 
nr.131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice 
art.76 alin.7 pct.2 lit. c 

Creșterea prețului în urma modificării(după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al 
contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru(după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate anterior 
și valoarea acestora] 

Alte informații relevante  
Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) prelungirea termenului de valabilitatea a contractului Această măsură este justificată de 
faptul că o parte din arborii plantați s-au uscat, iar antreprenorul are obligația contractuală de a-i înlocui. În 
aceste condiții, finalizarea proiectului nu poate fi realizată în termenul inițial stabilit. 
  Totodată, precizăm că, din cauza condițiilor specifice sezonului estival, lucrările de replantare nu pot fi 
executate pe durata verii. Înlocuirea copacilor uscați va putea avea loc doar la sfârșitul lunii octombrie, când 
condițiile climatice vor permite desfășurarea corespunzătoare a lucrărilor de plantare. 
 
Conform procedurii de achizitii nr. ocds-b3wdp1-MD-1714138892739 din 26.04.2024 după caietului de 
sarcini solicitat de către Autoritatea contractantă au fost prevăzute executarea lucrărilor pentru 
Lucrari de amenajare a parcului (Eco-parc), are necesitatea prelungirea termenului de 
valabilitatea a contractului pina la 31 decembrie 2025 

Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._3/2_din 
18.06.2025 a fost încheiat acordul adiţional privind _ necesitatea prelungirea termenului de valabilitatea 
a contractului pina la 31 decembrie 2025 
 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea 
modificărilor (după 

caz) 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului/ 

acordului-
cadru  

Fără 
TVA 

Inclusiv 
TVA 

SRL SUD 
TERRA 1014611001799 Cu capital 

autohton 12/2   31.12.2025  

 

Conducătorul grupului de lucru: 

__Baidu Stela___________              ____________________ 
  (Nume, Prenume)     (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1714138892739
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DARE DE SEAMĂ 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

                                                 Nr. 21306510  din  25.06.2025 

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria com. Băcioi 
Localitate Com. Băcioi 
IDNO 1007601010220 
Adresa Com. Băcioi, str. Independenței 125 
Număr de telefon 022383525 
Număr de fax 022383525 
E-mail oficial  primaria@bacioi.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Țonu Maria 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă   
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări  

Obiectul achiziției Rețele exterioare de apeduct și canalizare, 
inclusiv stația de epurare a comunei Băcioi 
(satele Băcioi, Brăila, Straisteni, Frumușica); 
(Etapa - 1; rezervoare supraterane pentru apă 
potabilă) 

Cod CPV 45200000-9 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: MD-1730796426300 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21306510/ 
Data publicării:05.11.2024 

Platforma de achiziții publice utilizată  achizitii.md 
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data:  

Link-ul: 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

 

Sursa de finanțare Buget local 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 8 982 780,000 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Conform informației din SIA RSAP 

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor   

http://www.mtender.gov.md/
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Denumirea operatorului economic  

Expunerea succintă a solicitării de clarificare  

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  
  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Conform informației din SIA RSAP 

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

5. Până la termenul-limită (data 26.11.2024, ora 10.00), au depus oferta 4 (patru) 
ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. „Mavitex-Cons” SRL 1005600001878 Chiperi Maria 
2. „Foremcons” SRL 1005600001878 Axentii Dumitru 
3. „Atar Inter” SRL 1015600010057 Pantelimon Calancea 
4. „One Telecom” SRL 1013600006526 Ion Polimaru 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE 
prezentate de către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

„Mavitex-
Cons” SRL 

„Foremcons
” SRL 

„Atar Inter” 
SRL 

„One 
Telecom” SRL 

   

Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică Nu corespunde prezentat   Nu corespunde    
Propunerea financiară prezentat prezentat  prezentat    
DUAE prezentat prezentat  prezentat    
Garanția pentru ofertă prezentat prezentat neprezentat prezentat    

Documente de calificare 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Declarația privind 
valabilitatea ofertei 

prezentat prezentat  prezentat    

Grafic de executare a 
lucrărilor 

prezentat prezentat  prezentat    

Declarație privind 
experiența similară  

prezentat prezentat  prezentat    

Declarație privind lista 
principalelor lucrări 
executate în ultimul an 
de activitate 

prezentat prezentat  prezentat    

Declarație privind 
dotările specifice, utilajul 
și echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a 

prezentat prezentat  prezentat    
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contractului. Inclusiv 
lista de echipamente care 
trebuie să fie în dotarea 
OE 

a) Efectivele medii 
anuale ale personalului 
angajat în ultimii 3 ani 
minim 35 persoane; / Nu 
mai puțin de 35 angajați 
în fiecare din ultimele 3 
luni (până la data de 
deschidere a ofertelor), 
confirmate prin acte de 
la SFS, semnate cu 
semnătură electronică de 
către OE  
b) Diriginți de șantier 
pentru lucrări de 
construcții a rețelor de 
alimentare cu apă și 
canalizare. 

Prezentat (terț 
susținător) 

prezentat  prezentat    

Aviz pentru participare 
la licitațiile publice de 
lucrări din domeniul 
construcțiilor, 
instalațiilor, drumurilor 

prezentat prezentat  prezentat    

Certificat de înregistrare 
a întreprinderii. Extras 
din registrul de stat al 
persoanelor juridice, 
emis de către Camera 
Înregistrării de Stat/ IP 
„Agenția Servicii 
Publice” 

prezentat prezentat  prezentat    

Certificat de atribuire a 
contului bancar, eliberat 
de banca deținătoare de 
cont după data punerii în 
aplicare a codurilor 
IBAN 

prezentat prezentat  prezentat    

Raport financiar 2021-
2023 

prezentat prezentat  prezentat    

Manualul calității (copie 
integrală) 

prezentat prezentat  prezentat    

Certificat privind 
examinarea cunoștințelor 
în domeniul securității și 

prezentat prezentat  prezentat    
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sănătății în muncă 

Procesul-verbal a vizitei 
pe șantier, contrasemnat 
de persoana responsabilă 
din cadrul instituției. 

prezentat prezentat  prezentat    

Scrisori de recomandare 
pentru contractele 
prezentate pentru 
demonstrarea experienței 
similare (minim 3 
scrisori) 

prezentat prezentat  prezentat    

Cifra de afaceri medie 
anuală în ultimii 3 ani, în 
domeniul construcțiilor, 
minim 17,5 mil lei 

prezentat prezentat  prezentat    

Declarație privind 
disponibilitatea de 
prezentare a monstrelor, 
pentru anumite materiale 
de construcție (cu 
valoare semnificativă în 
cadrul procesului de 
execuție a lucrărilor) 

prezentat prezentat  prezentat    

Certificat bancar de 
disponibilitate a banilor 
lichizi/resurse creditare 
pentru demararea 
lucrărilor în cuantumul 
de 30% din valoarea 
ofertei, confirmat de o 
bancă comercială, 
eliberat cu o zi înainte de 
ziua licitației. 

prezentat prezentat  prezentat    

Certificat ISO 9001 prezentat prezentat  prezentat    

Declarații de 
performanță a 
materialelor utilizate și 
contractele cu furnizorii 

prezentat prezentat  prezentat    

Prezența laboratorului de 
încercări propriu sau 
contract cu un laborator 
acreditat în Republica 
Moldova 

prezentat prezentat  prezentat    

Declaratie privind 
initierea lucrărilor în 
decurs de maxim 10 zile 

   prezentat    
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de la recepționatea 
ordinului de inițiere a 
lucrărilor 

Lichiditate generală a. 
2023 egală sau mai mare 
de 120% 

prezentat prezentat  prezentat    

Declarație prin care 

ofertantul se obligă să 

emită procesele-verbale, 

facturile fiscale după 

execuția a minimum 

25% din valoarea 

lucrărilor contractului 

atribuit. 

prezentat prezentat  prezentat    

Declarație prin care 

ofertantul declară că a 

luat cunoștință de faptul 

că lucrările vor fi 

achitate în termen de 

până la 90 de zile de la 

înaintarea proceselor-

verbale și semnarea 

facturilor fiscale. 

prezentat prezentat  prezentat    

Declarație prin care 

ofertantul declară că a 

luat cunoștință de faptul 

că este necesară 

instalarea panoului 

informativ la inițierea 

lucrărilor, această decizie 

fiind coordonată cu 

autoritatea publică 

locală, inclusiv cu privire 

la locul amplasării și 

conținutul informativ 

aferent. 

prezentat prezentat  prezentat    

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea 
lotului 

Denumirea 
operatorului 

economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Rețele exterioare 
de apeduct și 
canalizare, 
inclusiv stația de 
epurare a 
comunei Băcioi 

„Mavitex-
Cons” SRL 

6 074 071,36   1 lot Nu corespunde Nu corespunde 

„Foremcons” 
SRL 

6 638 005,08 1 lot corespunde corespunde 
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(satele Băcioi, 
Brăila, Straisteni, 
Frumușica); 
(Etapa - 1; 
rezervoare 
supraterane 
pentru apă 
potabilă) 

„Atar Inter” 
SRL 

6 660 267,66 1 lot   

„One 
Telecom” 
SRL 

7 376 660,00 1 lots   

 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea 
ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului 
anormal de scăzut) s-a solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezumatul 
răspunsului 
operatorului 

economic 
04.06.2025 
(scrisoarea 
nr. 02/1-
37/587) 

„One 
Telecom” 
SRL 
 

S-a solicitat prezentarea  tuturor actelor 
aferente fișei tehnice, în mod obligatoriu, și 
anume: agrement tehnic eliberat de 
autoritățile din RM, aviz sanitar pe rezervor 
eliberat de autoritățile din RM, aviz sanitar 
pentru membrana EPDM eliberat de 
autoritățile din RM sau, după caz, să 
comunicați imposibilitatea prezentării acestor 
documente. De asemenea, s-a solicitat 
prezentarea  următoarelor certificate 
obligatorii: ISO9001, ISO 14001, ISO 45001 
și ISO 50001 

Operatorul economic a 
prezentat răspuns prin 
scrisoarea din 
06.06.2025, prezentând 
actele solicitate, doar 
că nu toate au 
corespuns solicitărilor 
înaintate în 
documentația de 
atribuire, și anume: 
- Avizul tehnic nr. 
0205/17:2019 a expirat 
la 30.04.2022; iar 
Avizul tehnic nr. 
01/05-037:2024, 
eliberat în temeiul 
procesului-verbal nr. 
07 din 23.12.2024, nu 
era valabil  la data 
deschiderii ofertei; 
- Avizul nr. P-
0290/2019 din 
06.02.2019 a expirat la 
28.02.2020; iar Avizul 
P-21012/2024 din 
17.12.2024, a fost 
eliberat după data 
deschiderii ofertelor; 
- avizul sanitar pentru 
membrana EPDM, 
eliberat de autoritățile 
din RM nu a fost 
prezentat 
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11.06.2025 
(scrisoarea 
nr. 02/1-
37/622) 

„Foremcons” 
SRL 
 

Analizând Avizul Sanitar pentru produsele 
alimentare și nealimentare Nr. P-19331/2024 
din 26 februarie 2024, care a fost prezentat la 
oferta inițială, s-a constatat că acest document 
face referință la Rezervoare metalice pentru 
stocarea lichidelor, lipsind orice referire la 
membranele rezervoarelor. În acest context, 
am solicitat să prezinte concluzia/informația 
desfășurată a Agenției Naționale pentru 
Sănătate Publică cu privire la faptul dacă 
Avizul Sanitar menționat mai sus, cu Nr. P-
19331/2024 din 26 februarie 2024, acoperă și 
membranele utilizate la construcția 
rezervoarelor. 

Operatorul economic a 
prezentat scrisoarea 
Agenției Naționale 
pentru Sănătate Publică 
nr. 01-24-3411 din 
13.06.2025, prin care s-
a confirmat faptul că 
Avizul sanitar Nr. P-
19331/2024 din 26 
februarie 2024 include 
ți membrane de 
etanșare din EPDM 
ElastoSeal T/H 
 
 

 

9. Ofertanții respinși/descalificați:  

Denumirea 
operatorului economic 

Motivul respingerii/descalificării 

„Mavitex-Cons” SRL Oferta tehnică propusă nu corespunde cerințelor solicitate de către AC 
în documentația de atribuire (fișele tehnice) și anume: 

În urma procesului de reevaluare a ofertelor și a pretențiilor formulate de 

contestator, s-a constatat că propunerea tehnică înaintată de „Mavitex-Cons” SRL 

nu respectă cerințele specificate în documentația de atribuire, după cum urmează: 

 În fișele tehnice s-a solicitat un rezervor de 100 m³ cu un diametru de 

5,350 m, însă oferta depusă prevede un rezervor cu un diametru de 5,460 m. 

 În fișele tehnice s-a solicitat un rezervor de 300 m³ cu un diametru de 

9,170 m, însă oferta depusă prevede un rezervor cu un diametru de 9,360 m. 

Neconcordanțele menționate presupun necesitatea unei reproiectări a 

fundațiilor rezervoarelor, ceea ce contravine prevederilor contractului de finanțare 

nr. CC 11 547 SE-2, încheiat între IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională și 

Locală și Primăria com. Băcioi. Conform punctului 7.2 din contract, Beneficiarul 

nu poate opera modificări ale volumelor de lucrări care ar putea afecta scopul, 

obiectivele generale și specifice ale proiectului, iar orice majorare a costurilor 

generate de astfel de modificări ar trebui acoperită exclusiv din contribuția 

financiară a Beneficiarului. 

De asemenea, oferta tehnică conține o atenționare importantă din partea 

producătorului echipamentelor propuse, care precizează: „Când rezervorul este 

complet gol, vântul creează un vacuum în acesta, generând o mișcare a 

membranei către centrul rezervorului, ceea ce ar putea cauza distrugeri la 

umplere. Este necesară umplerea minimă de 150 cm după montaj.” 

Având în vedere această specificație, necesitatea menținerii constante a 

unui volum minim de apă în rezervoare poate îngreuna procesul de igienizare 

corespunzătoare și poate genera riscuri operaționale în cazul unor situații 
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neprevăzute, cum ar fi întreruperea alimentării cu energie electrică sau consumul 

maxim de apă. 

Obiecții privind documentele tehnice transmise în perioada 

clarificărilor: 

 Exemplu memoriu tehnic rezervor 1226 mc – prezintă doar 

normativele luate în calcul și o structură generică a unui breviar de calcul privind 

rezistența și stabilitatea. Acesta are valoare pur teoretică, întrucât nu include 

determinări, simulări, verificări sau concluzii aplicabile unui rezervor specific. 

 Exemplu Rezervor Stabilitate Generală – prezintă un model de calcul 

pentru un rezervor cu diametrul de 13,26 m, însă acest document nu este relevant 

pentru aplicația curentă. 

 Exemplu Rezervor Împingere Rezistența panou bază – conține calcule 

pentru același rezervor de 1226 mc, denumit „siloz – din engl. silo”, ceea ce nu are 

legătură cu proiectul în desfășurare. 

 Memoriu tehnic Rezervor 300 – descrie verificarea unui rezervor cu o 

capacitate maximă teoretică de 340 mc. Deoarece nu există o legătură clară cu un 

producător de rezervoare, documentul rămâne la stadiul unui studiu teoretic, fără 

aplicabilitate practică în acest context. 

 Nota informativă – precizează că „sudurile flanșelor pe admisii și 

refulare vor fi efectuate de către sudorii certificați ai antreprenorului general”. 

Această prevedere contravine Evaluării tehnice nr. 02/05-013:2023, conform 

căreia producătorul „ZAKPREST Construct” SRL trebuie să livreze rezervoarele 

împreună cu racordurile hidraulice integrate. Sudura unor componente esențiale 

precum piese de ancoraj, prindere profile acoperiș, scara exterioară, console 

prindere conducte etc. trebuie realizată exclusiv de producător, iar calificările 

sudorilor antreprenorului general nu sunt aplicabile în acest caz. 

 Lista de lucrări similare din portofoliul „Valrom Industrie” – nu oferă 

informații despre producătorii efectivi ai rezervoarelor utilizate. Întrucât „Valrom 

Industrie” SRL nu este producător de rezervoare, documentul prezentat nu este 

concludent pentru evaluarea referințelor tehnice. 

 În contextul menționat, oferta „Mavitex-Cons” SRL este considerată 
neconformă și a fost respinsă conform reglementărilor legale invocate, respectiv 
art. 44 alin. (1) și art. 69 alin. (6) lit. b) din lege, deoarece nu respectă cerințele 
documentației de atribuire. 

 De asemenea, menționarea punctului 82 subpunctul 5 din 
Documentația standard subliniază un aspect important: dacă ofertantul modifică 
conținutul propunerii tehnice și/sau financiare prin clarificările prezentate, grupul 
de lucru este obligat să respingă oferta. Acest lucru asigură că orice schimbări 
făcute ulterior depunerii ofertei nu afectează procesul de evaluare și transparența 
procedurii de achiziție publică. 

„Atar Inter” SRL  Nu a prelungit termenul de valabilitate a ofertei, nu a prezentat o nouă 
garanție pentru ofertă.  
Demers privind prelungirea termenului de valabilitate a ofertei, în temeiul 
art. 67 al Legii 131/2025 privind achizițiile publice a fost efectuat în 
temeiul scrisorii nr. 02/1-37/153 din 12.02.2025. 
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„One Telecom” SRL Oferta prezentată nu corespunde cerințelor din fișele tehnice înaintate de 
către  autoritătea contractantă, și anume: 

1. Referitor la cerința privind prezentarea agrementului 
tehnic, eliberat de autoritățile din RM, valabil la data deschiderii 
ofertelor: documentele prezentate nu corespund cerințelor de clarificare, 
având în vedere că Avizul tehnic nr. 0205/17:2019 a expirat la 30.04.2022; 
iar Avizul tehnic nr. 01/05-037:2024, eliberat în temeiul procesului-verbal 
nr. 07 din 23.12.2024, nu era valabil  la data deschiderii ofertei. Așadar, 
ambele acte prezentate sunt irelevante pentru procedura de achiziție 
prenotată. 

2. Referitor la solicitarea autorității contractante de a 
prezenta avizul sanitar pe rezervor, eliberat de autoritățile din RM: 
Avizul nr. P-0290/2019 din 06.02.2019 a expirat la 28.02.2020; iar Avizul 
P-21012/2024 din 17.12.2024, a fost eliberat după data deschiderii 
ofertelor. Așadar, răspunsul furnizat și actele prezentate nu clarifică în mod 
corespunzător cerința din documentația de atribuire și  ambele acte 
prezentate sunt irelevante pentru procedura de achiziție prenotată. 

3. Referitor la solicitarea autorității contractante de a 
prezenta avizul sanitar pentru membrana EPDM, eliberat de 
autoritățile din RM: nu a fost prezentat actul solicitat.  
 

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru toate loturile 

11. Criteriul de atribuire aplicat: Cel mai mic preț 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică 

13. Reevaluarea ofertelor:  

Motivul reevaluării ofertelor Decizia ANSC nr. 03D-581-25 din 03.06.2025 
Modificările operate A fost reevaluată oferta  SRL „Foremcons”, cu efectuarea 

clarificărilor de rigoare în sensul stabilirii conformității acesteia. 
A fost examinată oferta SRL „One Telecom” și s-a stabilit că 
aceasta nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, 
înaintată de către autoritatea contractantă. 
În rezultat, cu respectarea principiului utilizării eficiente a banilor 
publici și al tratamentului egal în privința tuturor ofertanților, 
grupul de lucru a decis atribuirea contractului de achiziții OE 
„Foremcons” SRL. 

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cant. 
și unit. 

de 
măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 

Rețele exterioare de 
apeduct și canalizare, 
inclusiv stația de 
epurare a comunei 
Băcioi (satele Băcioi, 

„Foremcons” 
SRL 

1 lot 6 638 005,08 6 638 005,08 7 965 606,10 
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Brăila, Straisteni, 
Frumușica); (Etapa - 1; 
rezervoare supraterane 
pentru apă potabilă) 
 
Anularea procedurii de achiziție publică: Nu este cazul 
 
 

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

„Mavitex-Cons” SRL 17.06.2025 e-mail: mavitex-cons@gmail.com 
„Foremcons” SRL 17.06.2025 e-mail: foremcons@mail.ru 
„Atar Inter” SRL 17.06.2025 e-mail: atarinter@mail.ru 
„One Telecom” SRL 17.06.2025 e-mail: office@onetelecom.md 

 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 6 zile 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile 
TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

 

 

Denumirea 
operatorulu

i  
economic 

IDN
O 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod 
CP
V 

Valoarea 
contractului Termen de 

valabilitate 
al 

contractulu
i/ 

acordului-
cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractulu

i/ 
acordului-

cadru  

fără 
TV
A 

inclusi
v TVA 

SR
L 

„F
O

R
EM

CO
N

S”
  

10
05

60
00

01
87

8 

C
u 

ca
pi

ta
l a

ut
oh

to
n 

65
 

24
.0

6.
20

25
 

45
20

00
00

-9
 

6 
63

8 
00

5,
08

 

7 
96

5 
60

6,
10

 

   
   

  3
1.

12
.2

02
5 

4 
lu

ni
 d

e 
la

 
în

re
gi

str
ar

e 
și 

pr
im

ire
a 

or
di

nu
lu

i 
de

 în
ce

pe
re

 a
 

ex
ec

uţ
ie

i 

 

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar 
în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 

 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții NU 
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verzi)? 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii 
de durabilitate:  

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost 
aplicate criterii de durabilitate: Preţul cel mai scăzut                          

Costul cel mai scăzut                                     

Cel mai bun raport calitate-preţ                    

Cel mai bun raport calitate-cost               

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș.  

 
 



DARE DE SЕАМД
privind modificarea contractului

de achizi{ii рuЬliсе/асоrdulшi-саdrч

Nr. 2 din 01.07.2025

I. I)ate сч рriчirе Ia autoritatea contractantй:

пI. Date сu рriчirе la сопtrасtчl de achizitie:

Dепum irea autoritД{ii сопtrасtапtе рrimйriа comunei fr5snйsenii Nni
LocaIitate соmuпа Hйsnisenii Noi
IDNo r0O7б01001617
Аdrеsа SаtuI Нйsпйsепii Nni_ rяiопrrl D;ллI"ь
Numir de telefon 0252з5236
E-mail oficiaI primariahasnasen ii n оiгDоm я il
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, р,,uпurr,irlфi}iф Саrаsепi

Roman, 0672 l 4766,caraseniroman@gmail.com

П. Date сч privire la рrосеdчrа de achizitie:

Tipul procedurii de achizi{ie сор
Obiectul achizi{iei achizifionarea luсrаrilоr de construc{ie л

sistemului de аlimепtаrе сu арй а satului
Hйsniýenii Noi, r. Drochia

Cod СРV 45200000_9
Vаlоаrеа estimat5 а achizi{iei 7 087 260,00 lei йrа ТVА
Nr. 9i link-ul рrосеduгii (se va iпdica diп соiй
р or l а ltlu i guv еrпа п епt al vrylw. пtt е п der. zоч. m d)

Nr:

Link-ul:
21355381
htФs ://achizitii.md/rolpublic/budget/203 05050

Data publictrrii anun{ului de раrtiсiраrе Data public drii: 27 .0I.2025
Data (datele) 9i rеfеriп{а 1rеrеriпlеБl luЫiса.itоr
апtеriоаrе iп Jurпаlul Oficial aI Uniunii Еurорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se rеfеrtr
anunful respectiv (dupd caz)

Nu este

Tipul contractului de асhizi{iеlасоrduIui-саdrч Lчсrёri
Сопtrасtul de achizi{ie/acorttubcaffi
proiect ;i/sau рrоgrаm finan{at din fопduri ale uniunii
Еurорепе

da

Sursa de fiпап{аrе tsuget de stat

Data deciziei de аtriЬuirе а сопtrасtчlui Ое iсtlИilЫ
асоrdului_саdrч Nr. 1din 24,02.2025
Dепumirеа ореrаtоrчlui есопоmiс

SRL Izodromgaz
Nr. ýi data сопtrасtului de achizi{ie Nr, 15



Data: 03.03 2025
Vаlоаrеа сопtrасtчlui de achizi{ie Fйr5 ТVА: 4 902 659,68

Inclusiv ТVА: 5 883 191,62
теrmеп de valabilitate з1.12.2025
теrmеп de executie РiпЁ la 27.08.2025

Iч. I)ate сц privire la modificйrile песеsаrе а fi efectuate:

Tipul mоdifiсйrilоr - Маjоrаrеа valorii сопtrасtчlчi
(includere)

- Мiс;оrаrеа valorii сопtrасtulчi
(ехсlчdеrе)

- Рrеlчпgirеа tеrmепчlчi de executie а
Iчсririlоr

TemeiuI juridic
| Соцfоrm Legii ]i;rt. 76 

"1i"{7)JСrеýtеrеа рrеtului iп urmа mоdifiс5riцdr,рd ,*) пu
Modificarea апtеriоаrtr а contractului de achizi(ii
рuЬIiсе/асоrduIui-саdrч (dup d caz)

Nu este

Alte informatii rеlечапtе

v. Descrierea achizi{iei inainte gi drrpi modificare:
Conform actului de constatare nr 1 din 09.о6.2025, ре perioada indeplinirii lчсrаrilоr de
constructie а sistemului de alimentare cu арб, а satului Йasnaqenii Noi, r. Drochia, au parvenitmodificari la procedura LP Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocas-bЗw6pl-MD-
l7 37986628723 din 17 .02.2025:
- Majorarea valorii contractului (includere), pentru luсrйrilе neptevйzute qi suplimentare in

urmа сйrоrа а fost propus spre mаjоrаrе а valorii contracfului cu pirra tu 1 5й, confo rm art. 7 6
Legea 131,alin. 7 (1) Contractele de achizitii рuЬliсе/асоrdurilе-Ъаdru pot fr modificate, firё
organizarea unei noi proceduri de achizilie publicё, in urmitoarele situaiii:

с) оriсе mаjоrаrе а рrе{ului contracfului reprezentind чаlоаrеа Ьuпurilоr/
luсrЁrilоr/sеrviсiilоr suplimentare nu dерЁqБqtе r5% din valoarea contractului inilial;- Mic;orareavaloriicontractului (excludere)

- рrесum si рrеluпgirеа tеrmепulчi de executie а lчсrйrilоr

vI. Dеsсriеrеа сirсumstап!еlоr саrе ач йсчt песеsаrй mоdifiсаrеаз

in Ьуа actelor prezentate privind efectuarea modificйrilor la lucrarile de construclie а sistemului
de alimentare cu арё а safului НЁsпйsепii Noi, r. Drochia 9i сопfоrm deciziei aprobate cu асоrdul
ambele рйrli репtru а efecfua modifibari la contractual 15 din 03.03.2025 qi aiiume:
- mаi,оrаrеа valorii qontractului cu рiпй |а 15% la lucrёrile перrечййе qi suplimentaTe а
lucrarilor de construc{ie а sistemului de alimentare cu арё а satului Нёsпё;епii Noi, r. Drochia,
сопfоrm devizelor de cheltuieli de includere de pentru lu,сrйri terasamente, conducte si accesotii,
executarea саmiпеlоr, lucrari de mопtаrе qi fundatie furп de ар4 in sumб de 471 875.20 Iei сuтчА.

- miсsоrаrеа valorii contractului сопfоrm devizelor de cheltuieli de ехсludеrе pentru lucrйrile
ехесutаrеа саmiпеlоr qi drumul din asfalt, in sчmё de - 339 594.73 lei cu тVА

2



in contexful celor expuse mai sus, in scopul imbunёйtirii rezultatului final, utilizйrii corecte 9ieficiente а resurseloI fiпщ9!аrе publice e,Ьp"l de Iчсru рrорчпе in conformitate сч prevederilelegislaliei urmёtоаrеlе modifi сйф

_ VII. Rezultatele examinirii:

in 
Оyu deciziei grupului de lucru de modificare а conhacfului de antreprizй 15 din 0з.0з.2025, аfost inchoiat acordul-a{i_liona1 privind еfесtчаrеа modificйrilo, ru Йа.рlйr"а lucrarilor deconstruclie а sistemului de alimentare cu арi а satului Hisnйqenii Noi, r. Drochia :

Cu capital
autohton/
Сu capital
mixvasociere/
Сu capital
strйin

Nr. qi data
acordului
adi{ional Cu ТVА (lei)

SRL
Izodromgaz

100з600020891 Сч capital
autohton

01.07.2025 - 339 594,73 Рiпd la
30.09.2025

Сопdчсitоrчl gruprrlui de lчсrч:
----;;i:r--

пuп, Сhуiпdu, ,яоý. Hincesti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;









I.

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizilii publice/acordului-cadru

Nr.21365023 din 06 iunie2025

Date cu privire la autoritatea contractant5:

flo-" m iroo qrrfnrifif ii cnnfracfante IMSP Centrul de Sdndtate Singerei

Or. SineereiLocalitate
lnNo t007602012771

Adfesa str. Testimileanu, 11

Nrrmir da falpfon 0262226 62

026222997Numir de fax
E+nail oficial cs.s i n seroi (r)tn s.mcl

-adiesa de internet w\,v\.v.cssl llgere l.nlct

Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e'mail)

BALTAG Aliona, 0 262 '2 '29 e t,
cs.singerei(@mg.r!4

IL Date cu privire la procedura de achizi{ie:

Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:III.

Ce."reu ofettelor de Preluri EI

Licitatie deschisd n '\Itele: Fndi
Tipul procedurii de achizifie

Lucrdri de reabilitare qi modernizare

infrastructurii interne a IMSP CS Si
Obiectul achizi{iei

45453000-l
832 900,00 leiValoarea estimati a achi
Nr: ocds-b3wdP 1 -MD- 1112121132!e@urii (se va indica din cadrul

portalului Suvernamenlal v.rvu'. nile ndar,{tv'ntd) Link-ul:
httJ::s:1/mtenrler. gov.mdltenders/ocds-

b3rvdpl-ivID-
nq 52257 394 0'?tab:cq ni[acLn.Ql]

Data publicdrii: 14 februarie2025Data nubliclrii
D"t" (d"t.t.) ;i referinfa (referin{ete) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

privind proiectul (proiectele) la care se referi
anuntul resPectiv (duPd caz.

Ttprt 
""ttractului 

de achizifie/acordului-cadru Bunuri n Servicii n Lucrdri M

C"tt.".ttt d. achizi{ie/acordul-cadru se refer5 la

un proiect qi/sau program finanfat din fonduri ale

Uniunii Europene

NuM Dan

Sursa de finanfare Buget de stat n Buget ul\Avr sr

Buget CNAS n Surse externe n

Alte surse: flndicati]
11 martie2025Data deciziei de atribuire a contractulut de

achizitie/ acordului-cadru
Denumirea oPeratorului eco4omic \R L ttDnn.stor Evolution

Purui 
de actrizifillllli- Nr: 213650'2'31'25

Data:02 awilie2025



Fdrd TVA: 588 979,97ffi O. achizilie/acordului-
Inclusiv TVA: 706 775,96

30 noiembrieZ025Termen de valabilitate
60 zileTermen de e

Micqotatea valorii contractului I
Maiorarea valorii contractului'n ' -

Modifi carea termenului de execut arel liwatel

prestare EI

Modificarea termenului de valabilitate I
RezoluJiuneacontractului n

Altele: Ilndicati

Tiput modificirilor

Contractul de antreprizd inchetizd incheiat de cdtre Pdq[

Art 76 "ll"J Wt.4 all-egii privind achiziliile

publice nr. tittZOtS qi pct. 23 lrt' b 
-d:n

Temeiul juridic

Nu se aplicde*rJ*"" p*ttl"t in urma modificirii (fupd

Nu s-au oPeratffioa.e a contractului de

achizitii publice/acordului-cadru
Alte informatii relevante

rv. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:

(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, iatura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor' natura ;i amploarea

,serviciilor)

conform contracturui de antrepr tzdnr.21365023125 din02.04.2025, sRL ,,Danstar Evolution" urma sd

execute,,lucrdri de reabilitare gi modernizare ainfrastructurii interne a IMSP cs singerei"' in temeiul

graficurui de executare, lucrdrile urmau a fi executate in termen de 60 zile dupd primirea ordinului de

incepere a execuliei qi asigurarea lucrului ritmic de cdtre beneficiar-ordonatorul de credite, data

preconizatdafinalizdrii fiind 10'06'2025; r

vl.Descriereacircumstan{elorcareaufficutnecesar[modificarea:
(Se vor indica *otirritorgu.mentele'moctificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

Antreprenorur a solicitat prerungirea termenului de excutare a contractului, invocind urmdtoarele

argumente: intotrzieriin livrarea materialelor de construclie, fluctualii de personal calificat qi regimul de

munc6 a Beneficiarurui (in intervarul orar de diminea!6, fluxur de pacienli este deosebit de ridicat, ceea

ce a limitat semnificativ posibilitatea desfb;urdrii rucrdrilor pentru a nu perturba actul medical qi

confortul Pacien!ilor.

VII. Rezultateleexaminirii:

,.^,,r,,; .{o r,rnr' r1e tr ;lui de achizi}ielacordului-cadru nt2I365023
inbazadeciziei gfupului de lucru de modificare a conJractr

din 06 runie 2025 a fost incheiat acordul adilional privind prelungirea termenului de executare a

lucrdrilor cu 30 zile (10 iulie 2025 termen final)'

Termenul
limitd de
livrare/

Termen de

valabilitate
Valoarea

modificlrilor
Nr.;idata
acordului

ntreprinderea:
Cu caPital
autohton/

Denumire
operator
economic



; 
-:+ ',r;;';. ';-', ,", ':.t #l

ft#'l
, . pTpstafe/
dqxecutaie Al:

''b6ntiaCtulull
acordiilUit ,

'c*id,fi;:

SRL
"Danstar

Evolution"
101860000683 I Autohton

I din
06.06.202s

20.11.25 r0.07.2s

pului de lucru:

zr. gov. md ; www. tender. gov. m d
pintru Solulionarea Cintestasiilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, 124 et. 4; tel.:022-820-

Kn"sst







 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 32/2024/1 din 02.07.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria or.Nisporeni 
Localitate or.Nisporeni 
IDNO 1007601006737 
Adresa or.Nisporeni, str.Alexandru.cel Bun, 

nr.55 
Număr de telefon 067710858 
E-mail oficial primarianisporeni@gmail.com 
Adresa de internet http://primarianisporeni.md/ 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Ecaterina Valicov, 067710858, 
ecaterina.valicov@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție LD 
Obiectul achiziției Lucrări de Asigurare a accesului sigur 

către instituțiile medicale regionale prin 
imbunătățirea mobilității urbane 
(Construcția unei parcări pe strada Toma 
Ciorbă) 

Cod CPV 45450000-6 
Valoarea estimată a achiziției  3 002 808,65 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1733139657805  
Link-ul: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1733139657805?tab=contract-notice  

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 02.12.2024 13:40:57 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din 
fonduri ale Uniunii Europene 

Nu □     

Sursa de finanțare □   surse externe 
□   buget de stat 
 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

30.12.2024 

Denumirea operatorului economic NISPROFCON SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 08 
Data: 14.01.2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 2 109 136,67 lei 
Inclusiv TVA: 2 109 136,67 lei 
(scutit de TVA cu drept de deducere. 
(HG 246 din 08.04.2010 anexa 1 
proiect- EU4Moldova Resilience – 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733139657805
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733139657805?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733139657805?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733139657805?tab=contract-notice
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secure state, resilient communities )) 
Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție 15.08.2025 
IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Majorarea sumei contractului 
Temeiul juridic Legea 131, art. 76, al.7, pct.1 a), pct.2 

c 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

- 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

- 

Alte informații relevante  
 
V.  Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

Suma contractului, lei MD, 
 inclusiv TVA 

Înaintea modificării Valoarea majorării 
(includeri) 

După modificare 
 

2 109 136,67  +209 769,00 2 318 905,67 
 
VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

Conform dispoziției nr. 84 din 13 mai 2025, a fost convocat grupul de lucru privind 
identificarea unor abateri generate de neconcordanța dintre proiectul de execuție și caietul de sarcini, 
respectiv omiterea unor lucrări prevăzute în proiect, dar nespecificate în caietul de sarcini. 

Totodată, în cadrul execuției lucrărilor de construcție au fost identificate anumite lucrări 
neincluse în caietul de sarcini, dar care, din punct de vedere tehnologic, sunt indispensabile pentru 
desfășurarea în condiții normale a procesului de execuție. Aceste lucrări sunt strict necesare și nu pot 
fi eliminate fără a afecta continuitatea și conformitatea lucrărilor prevăzute în proiect. 

Lucrările respective sunt conforme cu normativele în vigoare privind siguranța rutieră și 
contribuie esențial la îndeplinirea cerințelor tehnice impuse pentru recepționarea obiectului. 

Astfel au fost constatate un șir de lucrări necesare finalizării obiectului, după cum urmează: 
În cadrul lucrărilor de amenajare a parcării, pe amplasament a fost identificată existența unei 

rețele de alimentare cu gaze naturale cu o lungime de 96 ml, care nu este prevăzută în documentația 
de proiect. 

Prezența acestei rețele pe traseul lucrărilor planificate împiedică desfășurarea în condiții de 
siguranță a activităților de construcție și reprezintă un obstacol tehnologic major în realizarea 
structurii portante a parcării. 

Totodată, menținerea rețelei în amplasamentul actual poate compromite integritatea atât a 
instalației, cât și a obiectivului, afectând siguranța în exploatare și accesibilitatea zonei. 

Având în vedere cele expuse, se impune permutarea rețelei de gaze naturale într-o zonă 
sigură, în conformitate cu normativele în vigoare privind protecția rețelelor edilitare și siguranța 
construcțiilor. 

Potrivit documentației de proiect, planșa nr. 6 prevede demolarea construcțiilor din beton 
armat monolit: 

 Fundația turnului de apă nr. 1, cu dimensiunile în plan de 3,5 m x 3,5 m; 
 Fundația turnului de apă nr. 2, cu dimensiunile în plan de 3,0 m x 3,0 m; 
 Rezervorul antiincendiar din beton armat, cu dimensiunile în plan de 4,6 m x 5,2 

m. 
Aceste lucrări nu sunt incluse în caietul de sarcini, deși sunt clar specificate în proiectul 

tehnic. 
Executarea lucrărilor de demolare este necesară pentru eliberarea amplasamentului în 

vederea realizării obiectivului conform proiectului de execuție. Menținerea acestor elemente 
structurale ar afecta desfășurarea lucrărilor de construcție și ar limita utilizarea terenului conform 
destinației prevăzute. 

Prin urmare, includerea și executarea acestor lucrări este esențială pentru asigurarea 
conformității cu proiectul aprobat și pentru realizarea în condiții de siguranță și eficiență a lucrărilor. 
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Deasemenea, documentația de proiect, prevede montarea de borduri din beton prefabricat 
pentru delimitarea trotuarelor. Cu toate acestea, în caietul de sarcini nu este inclusă demolarea 
bordurilor existente pe zona carosabilului, cu o lungime totală de 188 ml. 

Executarea lucrărilor de demolare a acestor borduri existente este strict necesară pentru 
asigurarea condițiilor tehnice de montare a noilor elemente, conform soluției constructive prevăzute 
în proiect.  

Conform planșelor nr. 8 și 11 din documentația de proiect, noua parcare urmează a fi alipită 
de peretele lateral al garajului existent. Această soluție impune o modificare a regimului de încărcări 
asupra construcției existente, întrucât peretele garajului, inițial proiectat ca element de închidere, va 
ajunge să suporte sarcini suplimentare provenite din greutatea structurii rigide aferente noii 
platforme de parcare. 

Având în vedere că peretele garajului existent nu a fost dimensionat sau realizat pentru a 
funcționa ca perete portant sau de sprijin, utilizarea sa în această nouă configurație ar putea duce la 
fisurarea sau degradarea elementelor structurale existente și pierderea stabilității în timp. 

Soluția tehnică propusă constă în realizarea unui perete de sprijin din beton monolit, cu o 
lungime de 25 ml, amplasat în spatele peretelui existent al garajului. Acest perete va prelua în mod 
controlat și eficient toate încărcările suplimentare, conferind stabilitate ansamblului și protejând 
structura existentă de solicitări neprevăzute. 

Montarea bordurilor este reglementată de normativele tehnice în construcții aflate în vigoare. 
În contextul executării lucrărilor de asfaltare, care presupun aplicarea unui strat de uzură cu 

grosimea de 4 cm, se impune instalarea bordurilor rutiere cu dimensiunile de 100x30x15 cm, în 
cantitate de 498 ml. Pentru delimitarea zonelor pietonale (trotuare), este necesară montarea 
bordurilor cu dimensiunile de 100x20x8 cm, în cantitate de 173 ml. 

Soluția tehnică de evacuare a apelor pluviale a fost revizuită, astfel ca volumul de apă care 
nu poate fi direcționat în canalizarea pluvială centralizată, să  fie distribuit pe toată suprafața parcării. 
În acest context, se va monta doar 5 m de rigole de scurgere cu secțiune mai mare în zona de 
joncțiune cu terenul privat. 

Căminul sondei arteziene conservate, ce se află pe teritoriul parcării necesită adaptat pe 
înălțime la cota pavajului, în acest sens, se impun lucrări de demontare și ajustare a fîntînii cu 
diametru de 1500mm. Dat fiind faptul că de pe stîlpul din beton aflat pe teritoriu au fost demontate 
toate cablajele pentru comunicații, se impune demontarea și evacuarea de pe teritoriu. 

În zona montării bordurilor cu dimensiunile de 100x30x15 cm, pe partea carosabilă, se 
impune refacerea cu beton a zonei de racord dintre borduri și stratul superior de asfalt, în vederea 
asigurării continuității structurale și a siguranței circulației rutiere. 

Având în vedere necesitatea respectării schemei de execuție a marcajului rutier în zona 
parcării, se impune ajustarea normei de aplicare a marcajului rutier, aceasta fiind calculată în proiect 
pentru zone cu trasee liniare. Adaptarea este necesară pentru a corespunde configurației geometrice 
specifice zonei de parcare. 

Lucrările de Constructie a unei parcari pe strada Toma Ciorba din or. Nisporeni, urmau a fi 
executate în strictă conformitate cu devizul de cheltuieli aprobat de grupul de lucru și verificat în 
modul stabilit de lege, ce a fost înaintat de Primăria or. Nisporeni în documentaţia de atribuire. Însă, 
după constatarea necesităţii stringente de executare a unor lucrări neprevăzute şi modificarea 
achiziţiei, volumul lucrărilor stabilite inițial în caietul de sarcini se vor modifica nesemnificativ.  

Circumstanțele aparute pentru necesitatea modificarii contractului sunt: actele comisiei de 
constatare la fața locului cu nr.1 din 06.03.2025 și nr.2 din 14.05.2025, care au adus la cunostință 
grupului de lucru despre unele volume de lucrări neprevăzute la etapa elaborării documentației de 
proiect dar strict necesare de executat în cadrul contractului, deoarece este imposibil executarea 
acestor lucrari conform ofertei ințiale. 

În conformitate cu Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), 
pct.1 contractele de achiziții publice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție 
publică în situația în care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

         a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau 
servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare 
pentru îndeplinirea acestuia; 

In procesul de implementare a proiectului de executie au fost depistate neconcordante cu 
situatia de facto. Prin neexecutarea lucrarilor neprevazute in caietul de sarcini la momentul elaborarii 
documentatiei de licitatie face imposibila finalizarea obiectului. Toate lucrarile noi depistate in 
procesul de implementare a proiectului de executie nu pot fi separate de lucrarile de baza. Lucrarile 
suplimentare neprevazute sunt necesare pentru a finaliza lucrarile de Constructie a unei parcari pe 
strada Toma Ciorba din or. Nisporeni. 
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         b) schimbarea contractantului este imposibilă; 
Procesul tehnologic este unul complex, și divizarea lucrărilor din obiectul contractului inițial 

creează dificultăți la execuția lucrărilor și recepția acestora, din aceste motive schimbarea 
contractului(contractant) este imposibilă. În cazul în care antreprenorii vor fi diferiți, nu va fi 
asigurată garanția pentru lucrările deja contractate cât și a celor neprevăzute. Modul și condițiile în 
care ar putea fi executate lucrările suplimentare de către alt operator economic pot crea impedimente 
si dificultăți primordiale contractului inițial, astfel procesul de lucru riscă să nu dispună de 
consecutivitate deoarece lucrările neprevăzute se suprapun cu cele deja contractate. De asemenea, 
schimbarea antreprenorului este imposibilă și din faptul ca pentru dislocarea celui de-al doilea 
antreprenor este necesară retragerea din șantier a actualului antreprenor, cu evacuarea personalului 
implicat la obiect, dislocarea tehnicii specializate, evacuarea construcțiilor provizorii. În aceste 
condiții, lucrările care trebuie incluse ar majora substanțial termenul de execuție dacă ar fi îndeplinite 
de un alt antreprenor, iar contractul inițial ar urma să fie suspendat. În același timp,   persistă riscul 
creșterii prețurilor, iar orice tergiversare poate duce la imposibilitatea finalizării lucrărilor. 
Schimbarea operatorului economic ar genera cheltuieli pentru organizarea santierului, mobilizarea 
personalului și tehnicii specializate, iar costul lucrărilor suplimentare neprevazute ar creste esențial. 

 
VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 
Nr. 32/2024/1 din 02.07.2025 a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea sumei 
contractului. 

Denumire operator economic Nr. și data 
acordului adițional 

Valoarea modificărilor (după 
caz) 

S.R.L. "Nisprofcon”                                     8/1 02.07.2025 fără TVA inclusiv TVA 
+223 160,00 +223 160,00 

Respectivul contract se referă la un proiect finanțat din fonduri ale Uniunii Europene in cadrul 
proiectului ,,EU4 Moldova Rezilientă - stat sigur, comunități puternice" (EU4MR), finanțat de comisia 
Europeană prin intermediul Foreign Policy lnstruments (FPI), si implementat de solidarity Fund PL in 
Moldova (scutit de TVA) 

Conducătorul grupului de lucru: 

Dan NEGEL, primarul or. Nisporeni               

 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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Anexă 
      la Ordinul Agenției Achiziții Publice  

nr. ______   din ___________ 
 
 

 
Dare de seamă privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 
 

Nr. 2din 3.07.2025 
 

Date cu privire la autoritatea contractantă: 
 
Denumirea autorității contractante Liceul teoretic T.Zanet s Congaz 
Localitate s Congaz r .Comrat 
IDNO 1011601000424 
Adresa Str Gorchii.9 sCongaz 
Număr de telefon 0298-69-5-40, 68-3-59 
Număr de fax 0298-68-3-59 
E-mail licei1-kongaz@rambler.ru 
Adresa de internet licei1-kongaz@rambler.ru 
Persoana de contact Gaidarji  Galina 
 

Date cu privire la procedura de achiziție: 
 
Procedura de atribuire aplicată Cereri ofertelor de pret 
Nr. procedurii 21328075 
Data deschiderii ofertelor 30.01.2024 
Nr. BAP   Nr ocds-b3wdp1-md-1734777650901 
Data publicării în BAP  
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv.  

 

 
Date cu privire la contractul de achiziție: 

 
Tipul contractului de achiziție Bunuri □  

Obiectul de achiziție Diverse produse alimentare 

Cod CPV 15800000-6 
 

Contractul se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene 

Nu □ 
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Sursa de finanțare Buget de stat □ 
 

Data deciziei de atribuire a contractului 06.01.2025 
Operatorului economic cîștigător Iugintertrans 
Date de contact ale  operatorului economic  Patloja Ivan 
Nr. contract de achiziție 2025-0000000607 

Data contract de achiziție 07.02.2025 

Valoarea contractului de achiziție 75676.0 
Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție 30.06.2025 

 
IV Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru: 
 
Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului  □ 
Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 

27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20 
Valoarea modificărilor 9365.0 
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării 

Nu se aplică  □ 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru 

 
Da □ 
Micşorarea valorii contractului   

Alte informații relevante Micşorarea valorii contractului  □ 
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării 

Nu se aplică  □ 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru 

Da □ 
Micşorarea valorii contractului   

Alte informații relevante  
  
Sursa de finanțare Buget de stat □ 

 

Data deciziei de atribuire a contractului 06.01.2025 
Operatorului economic cîștigător SRL Serviabil 
Date de contact ale  operatorului economic  Angheluta Tatiana 
Nr. contract de achiziție 2025-0000000606 

Data contract de achiziție 07.02.2025 

Valoarea contractului de achiziție 235365 
Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție 30.06.2025 
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Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului  □ 
Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 

27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20 
Valoarea modificărilor 69944.8 
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării 

Nu se aplică  □ 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru 

 
Da □ 
Micşorarea valorii contractului   

Alte informații relevante  
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării 

Nu se aplică  □ 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru 

 
Da □ 
Micşorarea valorii contractului   

 
Sursa de finanțare Buget de stat □ 

 

Data deciziei de atribuire a contractului 06.01.2025 
Operatorului economic cîștigător SRL Premium Catering 
Date de contact ale  operatorului economic  Risnic Igor 
Nr. contract de achiziție 2025-0000000444 

Data contract de achiziție 04.02.2025 

Valoarea contractului de achiziție 196470.0 
Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție 30.06.2025 
 
 
Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului  □ 
Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 

27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20 
Valoarea modificărilor 40937.79 
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării 

Nu se aplică  □ 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru 

 
Da □ 
Micşorarea valorii contractului   

Alte informații relevante  
Informații privind creșterea prețului în urma 
modificării 

Nu se aplică  □ 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru 

 
Da □ 
Micşorarea valorii contractului   
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Sursa de finanțare Buget de stat □ 

 

Data deciziei de atribuire a contractului 06.01.2025 
Operatorului economic cîștigător SRL Slavena lux 

Date de contact ale  operatorului economic  Curdova lidia 
Nr. contract de achiziție 2025-0000000445 
Data contract de achiziție 04.02.2025 
Valoarea contractului de achiziție 226256 
Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție 30.06.2025 
 
 
Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului  □ 
Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 

27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20 
Valoarea modificărilor 44372.94 
Informații privind creșterea prețului în 
urma modificării 

Nu se aplică  □ 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru 

 
Da □ 
Micşorarea valorii contractului   

Alte informații relevante  
Informații privind creșterea prețului în 
urma modificării 

Nu se aplică  □ 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru 

 
Da □ 
Micşorarea valorii contractului   

  

  

 
 
 
Sursa de finanțare Buget de stat □ 

 

Data deciziei de atribuire a contractului 06.01.2025 
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Operatorului economic cîștigător II Sinteacova Svetlana 

Date de contact ale  operatorului economic  Sinteacova Svetlana 
Nr. contract de achiziție 2025-0000000608 
Data contract de achiziție 07.02.2025 
Valoarea contractului de achiziție 171356 
Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție 30.06.2025 
 
 
Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului  □ 
Temeiul juridic Постановление Правительства №667 от 

27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20 
Valoarea modificărilor 29440.15 
Informații privind creșterea prețului în 
urma modificării 

Nu se aplică  □ 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru 

 
Da □ 
Micşorarea valorii contractului   

Alte informații relevante  
Informații privind creșterea prețului în 
urma modificării 

Nu se aplică  □ 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru 

 
Da □ 
Micşorarea valorii contractului   

  

связи  с окончанием года и окончанием периода  кормления учеников рабочая группа 
решила заключить дополнительные соглашения с экономическими агентами на 
уменьшение сумм контрактов по поставки  продуктов питания в период  02.01.2025г 
по 30.06.2025                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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I. Rezultatele examinării:                                                                                                   
 

 1.În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru să micşorează suma contractului intre SRL 
Iugintertrans si  Liceul Teoretic T.Zanet din Congaz__in suma 9365 lei(noua  mii trei  
sute saizeci si cinclei 00 bani)  si va constitui 66311.0( saizeci si sase mii trei sute 
unsprezece lei 00 bani) .In baza deciziei grupului de lucru pentru achizitii de 
modificare a contractului de achizitie  publica №2  din 30.06.2025 a fost incheiat 
acordul aditional № 3 din  30.06 .2025. 

   2 În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru  se micşorează suma contractului  SRl Serviabil si 
Liceul Teoretic T.Zanet din Congaz                                                                                                                      
in suma 69944.80lei (saizci si noua mii noua sute patruzeci si patru lei 80 bani)  si va 
constitui 165420.20(  o suta saizeci si patru mii patru  sute douazeci  lei 20 bani), In 
baza deciziei grupului de lucru pentru achizitii de modificare a contractului de achizitie  
publica  № 2 din 03.06.2025 a fost incheiat acordul aditional  №7 din 30 .06. 2025 

 

 3 În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru să micşorează suma contractului intre SRL Slavena 
Lux si  Liceul Teoretic T.Zanet din Congaz__in suma 44372.94lei(patruzeci si patru 
mii trei sute saptezeci si doi  lei 94bani)  si va constitui 181883.06(  o suta optzeci si 
unu mii opt sute optzeci si  trei lei 06 bani) .In baza deciziei grupului de lucru pentru 
achizitii de modificare a contractului de achizitie  publica №2  din 30.06.2025 a fost 
fost incheiat acordul aditional  № 5 din  30.06.2025. 

 4 În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru să micşorează suma contractului intre II Sinteacova 
Svetlana si  Liceul Teoretic T.Zanet din Congaz__in suma 29440.15lei(douzeci si noua 
mii patru sute patruzeci  lei 15 bani)  si va constitui 141915.85( o suta  patruzeci si unu 
mii noua  sute cincisprezece lei 85 bani) .In baza deciziei grupului de lucru pentru 
achizitii de modificare a contractului de achizitie  publica №2  din 30.06.2025 a fost 
fost incheiat acordul aditional  № 4 din  30.06.2025. 

 5 În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru să micşorează suma contractului intre SRL  Premium 
Catering si  Liceul Teoretic T.Zanet din Congaz__in suma 40937.79 lei(patruzeci mii  
noua sute treizeci  si sapte lei 79 bani)  si va constitui 155532.21 ( o suta cinczeci si 
cinci mii cinci sute treizeci si doi lei 21 bani) .In baza deciziei grupului de lucru pentru 
achizitii de modificare a contractului de achizitie  publica №2  din 30.06.2025 a fost 
fost incheiat acordul aditional  № 6 din  30.06.2025. 
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 Conducătorul grupului de lucru: 

 _______Cebanova M.I.________________              ____________________ 
o (Nume, Prenume)                          (Semnătura) 

 
 L.Ș. 

 
 Execut  Gaidarji  Galina 

 

 

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-
728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md  

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 
și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; 
www.ansc.md   
 
Conducătorul grupului de lucru: 
___Сebanova Maria_____________              ____________________ 
                (Nume, Prenume)                          (Sem 

                                                                                            

I. În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru Nr.2_din 30.06.2025_ a fost încheiat acordul  adiţional  
Nr._3,4,5, 6,7 din 30.06.2025 

II. Componența grupului de lucru pentru achiziții: 
 

Nr. Nume, Prenume Funcția în cadrul grupului 
de lucru 

Semnătura 

1 Чебанова Мария Председатель рабочей 

группы 

 

2 Муткогло Вера Секретарь рабочей 

группы 

 

3 Гайдаржи Галина Член рабочей группы  

4 Пулукчу Стефанида Член рабочей группы  

5 Келеш Кира Член рабочей группы  

    

    

 
Executor:  Gaidarji Galina 
Tel.:0298-69-5-40 E-mail: licei1-kongaz@rambler.ru 

mailto:BAP@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md/
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md/
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DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 32/2024/2 din 04.07.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria or.Nisporeni 
Localitate or.Nisporeni 
IDNO 1007601006737 
Adresa or.Nisporeni, str.Alexandru.cel Bun, 

nr.55 
Număr de telefon 067710858 
E-mail oficial primarianisporeni@gmail.com 
Adresa de internet http://primarianisporeni.md/ 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Ecaterina Valicov, 067710858, 
ecaterina.valicov@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție LD 
Obiectul achiziției Lucrări de Asigurare a accesului sigur 

către instituțiile medicale regionale prin 
imbunătățirea mobilității urbane 
(Construcția unei parcări pe strada Toma 
Ciorbă) 

Cod CPV 45450000-6 
Valoarea estimată a achiziției  3 002 808,65 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1733139657805  
Link-ul: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1733139657805?tab=contract-notice  

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 02.12.2024 13:40:57 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din 
fonduri ale Uniunii Europene 

Nu □     

Sursa de finanțare □   surse externe 
□   buget de stat 
 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

30.12.2024 

Denumirea operatorului economic NISPROFCON SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 08 
Data: 14.01.2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 2 109 136,67 lei 
Inclusiv TVA: 2 109 136,67 lei 
(scutit de TVA cu drept de deducere. 
(HG 246 din 08.04.2010 anexa 1 
proiect- EU4Moldova Resilience – 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733139657805
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733139657805?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733139657805?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733139657805?tab=contract-notice
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secure state, resilient communities )) 
Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție 15.08.2025 
IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micșorarea sumei contractului 
Temeiul juridic Legea 131, art. 76, al.7, pct.1 a), pct.2 

c 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

- 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Majorarea sumei contractului 

Alte informații relevante  
 
V.  Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

Suma contractului, lei MD, 
 inclusiv TVA 

Înaintea modificării Valoarea majorării 
(includeri) 

După modificare 
 

2 318 905,67 -270 317,00 2 048 588,67 
 
VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

Conform Procesului Verbal de Constatare nr. 3 din 03.07.2025, s-a constatat că: 
În urma verificărilor efectuate în teren în rezultatul măsurărilor suprafețelor prevăzute pentru pavarea 
parcării auto, a clădilor de acces pietonal, a lucrărilor de amenajare a spațiilor verzi, precum și a 
lucrărilor de terasament, s-au constatat diferențe cantitative față de valorile estimate in documentația 
tehnică (caietul de sarcini), aceste suprafețe fiind mai mici decât cele prevăzute în proiect, după cum 
urmează:  

 Pavarea parcdrii auto - 3234 m2;   
 Pavarea cdilor de acces -343,5 m2;  
 Amenajarea spaliilor verzi-730 m2;   
 Săpături mecanizate -1601 m3 (inclusiv transportarea - 1556 m3).  
Ca urmare a constatărilor efectuate, lucrările respective urmează fi excluse din volumul prevăzut 
în caietul de sarcini 

 
VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 
Nr. 32/2024/2 din 04.07.2025 a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea sumei 
contractului. 

Denumire operator economic Nr. și data 
acordului adițional 

Valoarea modificărilor (după 
caz) 

S.R.L. "Nisprofcon”                                     8/2 04.07.2025 fără TVA inclusiv TVA 
-270 317,00 -270 317,00 

Respectivul contract se referă la un proiect finanțat din fonduri ale Uniunii Europene in cadrul 
proiectului ,,EU4 Moldova Rezilientă - stat sigur, comunități puternice" (EU4MR), finanțat de comisia 
Europeană prin intermediul Foreign Policy lnstruments (FPI), si implementat de solidarity Fund PL in 
Moldova (scutit de TVA) 

Conducătorul grupului de lucru: 

Dan NEGEL, primarul or. Nisporeni               
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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