

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 18.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria orasului Causeni
Localitate	Orasul Causeni
IDNO	1007601006151
Adresa	Orasul Causeni str. Mesterul Radu nr. 3
Număr de telefon	024322233
Număr de fax	024322233
E-mail oficial	primaria@causeni.org
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guranda Olga +37369214273

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă * Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Infrastructura Comunitara de racire a fructelor si legumelor implimentat in cadrul Facilitatii Primari pentru Cresterea Economica Proiect Pilot, sos Tighina 11 nr. cadastral 2701226.199 din orasul Causeni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	4851807.94
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21198778 Link: oeds-b3wdp1-MD-1712212683474
Data publicării anunțului de participare	04.04.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii * Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	* Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; * Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 01 din 15.06.2024

Denumirea operatorului economic	<i>II Paduret Alexandru</i>
IDNO al operatorului economic	1005608001232
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 01 din 05.06.2024
	Fără TVA: 3075941.00
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 3075941.00
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: includere si excluderea lucrarilor
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

In legatura cu faptul ca au parvenit careva modificari in proiectul de executie, au fost necesare includerea si excluderea unor lucrari fara a modifica suma initiala a contractului.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

In legatura cu faptul ca au parvenit careva modificari in proiectul de executie, au fost necesare includerea si excluderea unor lucrari fara a modifica suma initiala a contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 01 din 18.12.2024 a fost încheiat acordul adițional privind includerea si excluderea unor lucrari fara a modifica valoarea contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		

II Paduret Alexandru	100560800123 2		01 din 18.12.20 24	excludere – 576295.00	excludere- 576295.00	31.12.2024	31.12.2024
				Includere – 576295.0	includere – 576295.00		

Conducătorul grupului de lucru:

Dontu Alexandru
(Nume, Prenume)

L.Ş.

(Semnătura)

[Примечания]

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1727848088384-1 din 12.06.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 22-31-79
Număr de fax	022 74-62-49
E-mail oficial	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Teacenco Oțana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Servicii de proiectare privind construcția drumului de acces la podul peste râul Prut și construcția punctului de trecere a frontierei (PTF), amplasat în regiunea s. Zagaranca, r-ul Ungheni
Cod CPV	71300000-1
Valoarea estimată a achiziției	4 843 300,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.ntender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1727848088384
Data publicării anunțului de participare	02.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	22.11.2024
Denumirea operatorului economic	SRL „Universinj”
IDNO al operatorului economic	1002600015566
	Nr. 10/02-10/441

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 17.12.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 5 565 600,00 Inclusiv TVA: 6 678 720,00
Termen de valabilitate	01.09.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	6 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<u>Modificarea termenului de execuție și valabilitate a contractului</u>
Temeiul juridic	<i>Conform art. 76, alin. (7) pct. 2) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. oeds-b3wdp1-MD-1727848088384 din 02.10.2024 privind achiziționarea „Serviciilor de proiectare privind construcția drumului de acces la podul peste râul Prut și construcția punctului de trecere a frontierei (PTF), amplasat în regiunea s. Zagarancea, r-ul Ungheni”, a fost încheiat contractul nr. 10/02-10/441 din 17.12.2024 cu operatorul economic „Universinj” SRL în suma de 6 678 720,00 lei. Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din 10.06.2025 numit prin ordinul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” nr. 114 din 09.07.2024, s-a examinat nota informativă parvenită din partea Serviciului Planificare Proiectări și Devize cu referire la extinderea termenului de execuție și de valabilitate a contractului nr. 10/02-10/441 din 17.12.2024 privind executarea „Serviciilor de proiectare privind construcția drumului de acces la podul peste râul Prut și construcția punctului de trecere a frontierei (PTF), amplasat în regiunea s. Zagarancea, r-ul Ungheni”.

Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz, conform Contractului, este stabilit pentru data de 17.06.2025.

Cu toate acestea, până în prezent, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” nu a reușit să contracteze serviciile de verificare a documentației tehnice pentru obiectul respectiv, fapt ce împiedică transmiterea oficială și completă a proiectului de către prestator în conformitate cu prevederile pct. 2.5 din contract.

Mai mult, la etapa actuală, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, nu deține încă Certificatul de Urbanism pentru proiectare, document esențial, care urmează a fi obținut în baza acordului de mediu pentru obiectivul vizat, având în vedere că, Agenția de Mediu a solicitat informația completă referitor la drumul de acces la pod, precum și informația referitor la PTF (demersul nr.10/1298/2024 din 30.09.2024).

În acest context, pentru a asigura continuitatea procedurii și conformitatea livrării cu cerințele legale și contractuale, se propune extinderea termenului de valabilitate al contractului și al predării documentației de proiect și deviz până la data de 15.12.2025.

Astfel, modificările menționate supra, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii contractului, care au apărut în urma unor circumstanțe pe care Autoritatea Contractantă, cât și Prestatorul nu a

putut să le prevadă, iar în circumstanțele actuale soluția propusă este optimală și constituie unica modalitate de a rezolva dificultatea existentă.

Respectiv, grupul de lucru din cadrul Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, în corespundere cu prevederile art.76 alin. (7) pct. 2) a Legii privind achizițiile publice 131/2015, dar și prevederile contractuale, aprobă extinderea termenului limită de predare a documentației de proiect și deviz, fiind inclusă și perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către verficatorii atestați și extinderea termenului de valabilitate al contractului până la data de 15.12.2025.

VII. Rezultatele examinării:


În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea Acordului Adițional nr.1 privind prelungirea termenului de execuție și de valabilitate a contractului de achiziții nr. 10/02-10/441 din 17.12.2024.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier et Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificările contractului			
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat	Termen de valabilitate al contractului inițial	Termen de valabilitate al contractului modificat
SRL „Universinj”	1002600015566	cu capital autohton	Nr.1 din 12.06.2025	17.06.2025	15.12.2025	01.09.2025	15.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Stefan POPA

(Nume, Prenume)



(Semnatura)
15

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Știint. 124 et. 4, tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1730885057357- 1 din 12.08.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	022 223179
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	achizitii@andsa.md
Adresa de internet	www.andsa.md
Persoana de contact	Drăgălin Cristian

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a drumului G39 R14 - Unchitești - Tipordei - R19, km 0,00 - 9,63
Cod CPV	45233000-9
Valoarea estimată a achiziției	115 480 090,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1730885057357 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1730885057357?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 06.11.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<u>Nu</u> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	07.03.2025
Denumirea operatorului economic	S.C. NELEDIMPEX S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10/01-04/99 Data: 11.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 104 998 470,18 Inclusiv TVA: 125 998 164,21
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	18 luni calendaristice (11.10.2026)

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea formei garanției de bună execuție a contractului
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice art. 76 al. 7(2), prevederile contractuale.</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în curs de execuție.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din 29.07.2025 s-a examinat demersul S.C. NELEDIMPEX S.R.L nr. 62 din 23.07.2025 conform căruia a fost remisă garanția de bună execuție în mărime de 5% nr. 17/293 din 23.07.2025 emisă de BC"Victoriabank"S.A. pentru substituirea sumei de 6 299 908,25 lei transferate la contul de gestiune a Beneficiarului ca garanție de bună execuție la semnarea contractului. Garanția de bună execuție a fost examinată în contextul îndeplinirii cerințelor, fiind acceptată cu operarea modificării corespunzătoare a prevederilor ce țin de garanția de bună execuție stipulate în contract.

Urmare a celor expuse supra, în conformitate cu garanția de bună execuție în mărime de 5% nr. 17/293 din 23.07.2025 emisă de BC"Victoriabank"S.A, s-a propus modificarea punctului 4.10.1 din contractul nr. 10/01-04/99 din 11.04.2025.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr. 1 privind modificarea prevederilor contractului de antrepriză nr. 10/01-04/99 din 11.04.2025:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificările contractului / Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA		
S.C. „Neledimpex” S.R.L.	1007600055200	cu capital autohton	Nr. 1 din 12.08.2025	Punctul 4. „ Drepturile și obligațiile antreprenorului și ale beneficiarului”, subpunct 4.10.1, se modifică după cum urmează: sintagma "transfer la contul beneficiarului" se substituie cu sintagma "garanție bancară"		Până la recepția finală	11.10.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Vladimir LUPU

(Name, Prenume)



(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achizițiilor Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-228; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
 privind modificarea contractului
 de achiziții publice/acordului-cadru
 Nr. 03 din 04.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Cazangic
Localitate	Com. Cazangic, r-ul Leova
IDNO	1007601004249
Adresa	Com. Cazangic, r-ul Leova
Număr de telefon	079098997
Număr de fax	026358238
E-mail oficial	primaria.cazangic@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoană de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ghenea Iurie, primar, 079098997, iury87@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de asfaltare a drumului de acces în satul Cazangic, raionul Leova
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 492 826,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1748264502710 Link: mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748264502710
Data publicării anunțului de participare	06.06.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	13.06.2025
Denumirea operatorului economic	SRL Vig-House
IDNO al operatorului economic	1018600024334
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:56 Data:20.09.2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 303 373,87 Inclusiv TVA: 3 964 048,64
Termen de valabilitate	30.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrări de asfaltare a drumului de acces în satul Cazangic, raionul Leova în sumă totală de 3 964 048,64 lei, cu termenul de valabilitate final de 28.02.2026

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Se majorează termenul de valabilitate a contractului de la 30.12.2025 la 28.02.2026

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.03 din 04.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind „**Lucrări de asfaltare a drumului de acces în satul Cazangic, raionul Leova**”

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Vig-House	1018600024334	Cu capital autohton	03 din 04.11.2025	3 303 373,87	3 964 048,64	28.02.2026	28.02.2026



Conducătorul grupului de lucru:

Ghenea Iurie

(Nume, Prenume)

(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bop@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DAREA DE SEAMĂ
de atribuire a contractului de achiziții publice

nr. NFP-2 din 10.11.2025.

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni
Localitate	s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni
IDNO	1007601009185
Adresa	s.Caracușenii Vechi, raionul Briceni
Număr de telefon	0-247-44-338
Număr de fax	0-247-44-336
E-mail oficial	primaria.caracusenii-vechi@apl.gov.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Vladimir JELAGA – primar s.Caracușenii Vechi, 069074870

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> <u>Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*</u> <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Art.56 alin.(1) lit.c din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, pct.128 lit.c) din Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.599/2020
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	<p>În rezultatul COP nr. 21400560, ocds-b3wdp1-MD-1744355525443d din 25.04.2025 și Deciziei de atribuire 21500560/1 din 25.04.2025 s-a atribuit contractul de antrepiză nr.18 din 06.05.01.2025 SA „Drumuri Briceni” cu valoarea totală de 316800,0 lei privind efectuarea lucrărilor la obiectul „<i>Lucrări de reparație a podețelor</i>”. Contractul trebuia executat conform nomenclatorului de lucrări incluse în caietul de sarcini și devizelor locale, care sînt parte componentă a contractului.</p> <p>În procesul executării lucrărilor incluse în devizele inițiale, s-a constatat că în anul acesta au fost perioade cu precipitații abundente și în cantități mari ce a făcut impracticabil acest podeț din motivul că diametru mic a tuburilor de scurgere nu asigurau debitul de apă și ea se revărsa peste podeț, iroda malurile pe care este amplasat podețul și apărea riscul emitent ca podețul să fie deteriorat complet. Specialiștii în domeniul construcției atrași de primărie pentru consultații au menționat că lucrările în devizul inițial nu vor schimba situația în caz de repetare a precipitațiilor abundente și este necesar început reparația cu schimbarea tuburilor de scurgere instalînd cu diametrul 1000 mm și întărirea malurilor cu beton armat. Pentru această este necesar de modificat integral devizul local inițial prin excluderea tuturor lucrărilor din devizul inițial la acest podeț și includerea lucrărilor care ar asigura durabilitatea și utilizarea podețului în orice condiții climaterice. La fel și antreprenorul a informat primăria că efectuarea doar a lucrărilor indicate în devizul local la secțiunea „<i>Nr.2 Reparatia podețului tubular str. Ion Druta</i>” nu va asigura durabilitatea podețului pe viitor.</p> <p>Astfel pentru a asigura atingerea scopului preconizat durabilitatea și utilizarea în orice condiții climaterice a podețului, este necesar de exclus din devizul inițial prezentat de antreprenor la procedura de achiziție nr.21400560, ocds-b3wdp1-MD-1744355525443 din 11.04.2025 și care este parte</p>

	<p>componentă a contractului nr.18 din 06.05.2025 încheiat cu SA „Drumuri Briceni” la secțiunea „Nr.2 Reparatia podetului tubular str. Ion Druta” lucrări pe 13 poziții cu valoarea de 69 595,94 lei cu TVA și includerea a lucrărilor suplimentare pe 15 poziții cu valoarea de 118 935,98 lei (devizele locale de excludere și includere se anexează).</p> <p>Prin Decizia de modificare a contractului nr. 21400560/4 din 10.11.2025 s-a decis operarea unor modificări în contractul nr.18 din 06.05.2025 și anume micșorarea sumei contractului prin excluderea din devizul local inițial lucrări cu valoarea totală de 69595,94 lei și majorarea sumei contractului cu includerea lucrărilor suplimentare în sumă de 47520,0 lei, în proporția prevăzută de art.76 alin.(7) subalin.(1) lit.c) din Legea nr.131/2015. Restul sumei de 71415,98 lei conform pct.4 din Decizia de modificare a contractului nr. 21400560/4 din 10.11.2025 s-a decis achiziționarea prin aplicarea NFP de la SA „Drumuri Briceni”, pentru umătoarele lucrări și anume demontarea tubului de scurgere de 500 mm cu înlocuirea ei cu diametru de 1000 mm, turnarea manuala a betonului simplu in fundatii obisnuite, ziduri de sprijin, pereuri cu confecționarea cofrajelor din scinduri de rasinoase, amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm, și se necesită de efectuat lucrări cu includerea în devizul inițial cu valoarea de 71415,98 lei conform Devizui local de includere a volumelor de lucrari.</p> <p>În acest context primăria s-a adresat SA „Drumuri Briceni” privind prezentarea ofertei pe lucrările suplimentare, deoarece ei au șantier format, calitatea lucrărilor deja executate este bună, se va asigura efectuarea tuturor lucrărilor la acest obiect de un antreprenor, deoarece lucrările sînt interconectate, va exclude conflictul de responsabilitate cu alt antreprenor și va asigura de unul singur garantarea lucrărilor pe perioada prevăzută de contract.</p> <p>Oferta comercială a SA „Drumuri Briceni” conform Devizului local calculat cu aplicarea prețurilor unitare utilizate la procedura de achiziție ocdds-b3wdp1-MD-1744355525443.</p> <p>Asa dar, grupul de lucru a decis să achiziționeze lucrări suplimentare de reparație <i>podetului tubular str. Ion Druta</i> în sumă totală de 71415,98 lei (118935,98-47520,0) lei sau 596513,32 lei fără TVA, prin organizarea unei noi proceduri de achiziție și anume NFP, cu invitarea la negocieri doar operatorul economic SA „Drumuri Briceni”, deoarece sunt respectate în mod cumulativ condițiile:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) contractul este inclus în planul anual de achiziții publice; 2) sunt asigurate mijloacele financiare necesare, prin acopereirea sumei date din contul bugetului primăriei. 3) este creat un grup de lucru; 4) este elaborată și definitivată documentația descriptivă/de atribuire. <p>La fel se incadrează în prevederile art.56 alin.(1) lit.c) din Legea nr.131/2015 și pct.128 lit.c) din Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.599/2020 din motiv că aceste lucrări se vor efectua la obiectul la care deja efectuiază lucrări SA „Drumuri Briceni” și sînt continuare a lucrărilor demarate de acest OE la acest obiect, iar atragerea altui operator selectat prin altă procedură de achiziție ținînd cont că lucrările sînt interconectate, va exclude conflictul de responsabilitate cu alt antreprenor și va asigura de unul singur garantarea lucrărilor pe perioada prevăzută de contract .</p> <p>În legătură că în lucrările suplimentare sînt incluse lucrări legate cu turnarea betonului care necesită perioadă de întărirea și ținînd cont de condițiile climaterice nefavorabile pentru efectuarea lucrărilor în aer liber se stabilește termenul limită de executare a lucrărilor pînă la 10.12.2025.</p>
<p>Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/</p>	<p style="text-align: center;">-</p>

<i>procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulat/ anulate)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Lucrări suplimentare de reparație a podețului
Cod CPV	45200000-9
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: -
	Link-ul: -
	Data publicării: -
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: -
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: -
	Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: [Bugetul primăriei s. Caracușenii-Vechi]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	71415,98

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	SAI RSAP
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	-
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	-
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	-

5. Până la termenul-limită (data 10.11.2025, ora 11-00) a depus oferta 1 operator economic::

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	SA „Drumuri Briceni”	1003604005869	Boris POPOVICI

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

	Denumirea operatorului
--	------------------------

	economic
	SA „Drumuri Briceni”
Cerere de participare (anexa nr. 7);	prezentat
Oferta	prezentat
Devizul local (formularele 3, 5, 7)	prezentat
Grafic de executare a lucrărilor (anexa nr.10)	prezentat
Declarația privind termenul de garanție a bunurilor și lucrărilor – minim 36 de luni din momentul terminării lucrărilor	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1	SA „Drumuri Briceni”		1 unitate	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
-	-	-	-

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Pretul cel mai scăzut X

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare	Valoarea din ofertă	Punctajul calculat

Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea	-	-

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lucrări suplimentare de reparație a podețului	SA „Drumuri Briceni”	1 unitate	59513,32	59513,32	71415,98
TOTAL				59513,32	71415,98

15. Informarea operatorilor economici despre decizia grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SA „Drumuri Briceni”	10.11.2025	briceni.drum@gmail.com

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de executare al contractului
						fără TVA	inclusiv TVA		
SA „Drumuri Briceni”	1003604005869	autohton	49	10.11.2025	4520000-9	59513,32	71415,98	31.12.2025	10.12.2025

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) <u> Nu </u>
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	<u> 0,0 </u> (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

**Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții
Primarul s. Caracușenii-Vechi**

Vladimir JELAGA

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 7 din 14.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s. Etulia
Localitate	s. Etulia
IDNO	1007601004342
Adresa	UTA Gagauzia, s. Etulia,
Număr de telefon	str. Lenin, 176
Număr de fax	029376236, 029376238
E-mail oficial	-
Adresa de internet	etulia.primaria@mail.ru
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	-www.etulia.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru grădiniță Voskhod s. Etulia UTA Găgăuzia pentru a doua jumătate a anului 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21449247 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1752126070804
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 10.07. 2025,
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<u>Bunuri</u> <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	<u>Buget de stat</u> <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	4.02-2025 din 24.07.2025
Denumirea operatorului economic	SA Iugintertrans
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:32 Data: 30.07.2025
	Fără TVA: 5621,74

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 6071,89
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> √ Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> X Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>ст.76 п.7 Закона №131 от 03.07.2022 г. О государственных закупках..</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Увеличивается сумма контракта с экономическим агентом SA Iugintertrans на общую сумму 909.48 леев , в связи с изменением норм питания согласно предписанию ЦОЗ Комрат от 28.07.2025

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._7_ din _14.11.2025 _ a fost încheiat acordul adițional privind

Внести дополнение в пункт 3., уже существующую сумму договора-с SA Iugintertrans 6071.89 леев по процедуре государственной закупки «Produse alimentare pentru grădiniță Voskhod s. Etulia UTA Găgăuzia pentru a doua jumătate a anului 2025 Nr: 21449247 ocds-b3wdp1-MD-1752126070804 , Увеличить сумму договора в размере- 909.48 леев/

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz) Inclusiv TVA
SA Iugintertrans		7	14.11.2025	909,48

Conducătorul grupului de lucru:

Popova N. P.

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 6 din 14.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s. Etulia
Localitate	s. Etulia
IDNO	1007601004342
Adresa	UTA Gagauzia, s. Etulia,
Număr de telefon	str. Lenin, 176
Număr de fax	029376236, 029376238
E-mail oficial	-
Adresa de internet	etulia.primaria@mail.ru
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	-www.etulia.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru grădiniță Voskhod s. Etulia UTA Găgăuzia pentru a doua jumătate a anului 2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21449247 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1752126070804
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 10.07.2025,
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<u>Bunuri</u> <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	<u>Buget de stat</u> <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	4.02-2025 din 24.07.2025
Denumirea operatorului economic	Dusa & Co SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:31 Data: 30.07.2025
	Fără TVA: 21990.00

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 23 922.60
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> √ Majorarea valorii contractului X Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	ст.76 п.7 Закона №131 от 03.07.2022 г. О государственных закупках..
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Увеличивается сумма контракта с экономическим агентом Dusa & Co SRL на общую сумму 3347,62 леев , в связи с изменением норм питания согласно предписанию ЦОЗ Комрат от 28.07.2025

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._6_din _14.11.2025 _ a fost încheiat acordul adițional privind

- Dusa & Co SRL

**Внести дополнение в пункт 3., уже существующую сумму договора- 23 922.60 леев
Увеличить сумму договора в размере- 3347,62 леев**

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz) Inclusiv TVA
Dusa & Co SRL		6	14.11.2025	3347,62

Conducătorul grupului de lucru:

Popova N. P.

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

de încheiere a acordului-cadru

de anulare a procedurii de atribuire

Nr.75/25 din 14.11.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria or.Singera
Localitate	Mun.Chisinau or.Singera
IDNO	1007601010596
Adresa	or.Singera str.31 August nr.22
Număr de telefon	022.41.30.41, 069664581
Număr de fax	022 41 30 68
E-mail oficial	contabilitateasingera@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Rusu Cristina

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	NFP
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Obiectul achiziției	Repararea sistemelor de canalizare D.250, or.Singera
Cod CPV	45232400-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP). I.P 131/2015 art.56 lit. b); HG599/2020 art. 128 pct.2 Situatia creată este rezultatul unor evenimente imprevizibile (ploi abundente, tasarea terenului, prăbușirea căminului de canalizare și a conductei). Există un risc major pentru sănătatea publică , pentru siguranța circulației și pentru integritatea rețelelor de utilități publice. Lucrările de reparație și reabilitare sunt urgente și nu suportă amânare , iar aplicarea procedurilor clasice de achiziție ar întârzi nejustificat intervenția. S-a încercat reabilitarea avariei cu forțele proprii și cu implicarea SA Apă-Canal Chișinău, însă după aceste încercări s-a constatat că avaria nu poate fi reparată și urmează a fi construit un nou cămin de vizitare și trasată o nouă conductă până la stația de pompare.
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.anuntel.gov.md)	Nr Link-ul: Data publicării:
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achiziti.md ; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic

Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Buget Local]</i>
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	1 395 766,85

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	<i>[Indicați sursa utilizată și data publicării]</i>
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	<i>[Indicați numărul de zile]</i>

5. Până la termenul-limită (data 13.11.2025, ora 11:00), au depus oferta 6 ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Magic-PC SRL	1004600041233	
2	Metrans Prim SRL	1006600022863	
3	ZLT CONS GRUP SRL	1017600045059	
4	SC ASPROCON SRL	1006600004393	
5	Naiman Com SRL	1002600049545	
6	Polimer Gaz Conducte SRL	1002600040678	

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic					
	Magic-PC SRL	Metrans Prim SRL	ZLT-CONS GRUP SRL	SC ASPROCON SRL	Naiman Com SRL	Polimer Gaz Conducte SRL
Documentele ce constituie oferta/ Documente de calificare <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>						
Propunerea tehnică/ Devizele 3,5,7	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>Nu corespunde</i>	<i>prezentat</i>
CERERE DE PARTICIPARE	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>
Perioada de garanție a lucrărilor	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>prezentat</i>	<i>neprezentat</i>	<i>prezentat</i>

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespondere a cu cerințele de calificare	Coresponderea cu specificațiile tehnice
Repararea sistemelor de canalizare D.250, or.Singera	Magic PC SRL	1 138 791,55	1/ caiet de sarcini	+	+
	ZLT CONS GRUP SRL	1 065 436,37	1/ caiet de sarcini	+	+
	SC ASPROCON SRL	1252015,09	1/ caiet de sarcini	+	+
	Naima Com SRL	2025591,36	1/ caiet de sarcini	-	-
	Polimer Gaz Conducte SRL	903 235,01	1/ caiet de sarcini	+	+
	Metrans Prim SRL	1 310 971,02	1/ caiet de sarcini	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

12. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

13. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Repararea sistemelor de canalizare D.250, or.Singera	Polimer Gaz Conducte SRL	1/ caiet de sarcini	903 235,01	903 235,01	1 083 882,01

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

14. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
Metrans Prim SRL	14.11.2025	Fizic/personal
ZLT CONS GRUP SRL	14.11.2025	Fizic/personal
SC ASPROCON SRL	14.11.2025	Fizic/personal
Naima Com SRL	14.11.2025	Fizic/personal
Polimer Gaz Conducte SRL	14.11.2025	Fizic/personal
Metrans Prim SRL	14.11.2025	Fizic/personal

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

15. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	Art. 31 pct (3) lit.a) (3) Respectarea termenelor prevăzute la alin. (1) este facultativă în următoarele cazuri: a) atunci când contractul de achiziții publice este atribuit în urma desfășurării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare;
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

16. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului/acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
Polimer Gaz Conducte SRL	75/25	14.11.2025	45232400-6	903 235,01	1 083 882,01	31.12.2025

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Danșiac Oleg
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

De reevaluarea ofertelor și atribuire a contractului de achiziții publice ■
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr 1 din 10. 10. 2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Baccealia, r-nul Căușeni
Localitate	s.Baccealia, r-nul Căușeni
IDNO	1007601003828
Adresa	s.Baccealia, r-nul Căușeni, str.M.Eminescu nr.29
Număr de telefon	067101016
Număr de fax	024379406
E-mail oficial	prim.baccealia@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Nenov Claudia, tel. 067101016 prim.baccealia@mail.ru; primaria.baccealia@apl.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul achiziției	Achiziționarea tomberoanelor de 120 l pentru transportarea deșeurilor menajere , primăria com. Baccealia, r-nul Căușeni"
Cod CPV	34928480-6
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Link-ulocds-b3wdp1-MD-1753452570033 Data publicării: 25.07.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	Mtender.md
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: Link-ul:
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	Sistem dinamic de achiziție
Sursa de finanțare	■Buget de stat; Alte surse: ■ [surse proprii]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	580500,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Declarația privind valabilitatea ofertei	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat
Certificatul de înregistrare și Extrasul din Registrul de Stat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Prezentat	neprezentat
Declarație privind condițiile de livrare și descărcare a bunurilor se execută de către OE	Prezentat	Prezentat	neprezentat,	Prezentat	Prezentat	Prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale
(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice" se va consemna prin: "+" în cazul corespunderii și prin "-" în cazul necorespunderii)

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)* lei	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Achiziționarea tomberoanelor de 120 l pentru transportarea deșeurilor menajere primăria com. Bacealia, r-nul Căușeni	SRL Nova Nivel Grup	580200,00	1620 buc.	-	+
	SA Uniplast SRL	580500,00	1620 buc.	+	+
	SC HIDROSISTEMS ML SRL	603450,00	1620 buc.	+	+
	TORECO SRL	637200,00	1620 buc.	+	+
	F.P.C. Aprocomteh SRL	785700,00	1620 buc.	+	+
	Î „Șchiopu Ludmila”	862650,00 lei	1620 buc.	+	+

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL Nova Nivel Grup	Certificate de calitate care nu corespund cerințelor
SC HIDROSISTEMS ML SRL	Preț mai mare față de câștigător
TORECO SRL	Preț mai mare față de câștigător
F.P.C. Aproximteh SRL	Preț mai mare față de câștigător
II „Șchiopu Ludmila”	Preț mai mare față de câștigător

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:Pentru fiecare lot Pentru mai multe loturi cumulate Pentru toate loturile Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Un singur lot]*

■

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut ■

Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Parametrii tehnici propuși de ofertant corespund totalmente cu caietul de sarcini ■

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic I			Total
Denumire factorul I	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul I	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

Motivul reevaluării ofertelor	„Nova Nivel Grup SRL” a depus contestații
Modificările operate	Rămâne în vigoare Decizia Nr. 1 din 15.08.2025

În urma examinării, reevaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

„Nova Nivel Grup SRL” a depus contestații motivând căci oferta lor este mai mică la preț, după ce-a fost și licitația electronică, diferența fiind de 300 lei, față de „Uniplast SRL”, dar n-au putut demonstra calitatea mărfii.

În 1 rind n-au depus toate certificatele, (2 lipsesc).

Certificatul EN 840- demonstrează standardul tehnic. Și în certificatul anexat este indicat: „Standard compliance, Compliance Route. Self Declaration”, ceea ce se traduce: „Standardul de conformitate- Metoda de stabilire a conformității este Declarație pe propria răspundere”, ceea ce nu-i corect. Certificatele se eliberează nu în baza promisiunilor, dar a încercărilor descrise de Standardul 840.

Reevaluarea ofertelor a demonstrat încă o dată, căci documentația depusă de „Nova Nivel Grup” SRL nu corespunde cerințelor, solicitate conform Anunțului de participare.

Pentru remedierea situației create s-au reevaluat ofertele repetat, s-au cerut clarificări, la care ofertantul „ Nova Nivel Grup” SRL prin răspunsul oferit n-a putut prezenta actele solicitate.

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Achiziționarea tomberoanelor de 120 l pentru transportarea deșeurilor menajere, primăria com. Baccealia, r-nul Călărași	SA Uniplast SRL	1620 buc	358,33	580500,00	696600,00

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare: _____

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SRL Nova Nivel Grup	08.10.2025	e-mail
SA Uniplast SRL	08.10.2025	e-mail
SC HIDROSISTEMS ML SRL	08.10.2025	e-mail
TORECO SRL	08.10.2025	e-mail
F.P.C.Aprocomteh SRL	08.10.2025	e-mail
II „Șchiopu Ludmila”	08.10.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul 1 (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție încheiat:

Denumirea operatorului economic	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru
				fără TVA	inclusiv TVA	
SA Uniplast SRL	Nr. 41	10.10.2025	34928480-6	580500,00	696600,00	31.12.2025

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) _____
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

_____ Nenov Claudia
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 15 din 21.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Ștefan Vodă
Localitate	Orașul Ștefan Vodă
IDNO	1007601006210
Adresa	str. Ștefan cel Mare și Sfânt 31, MD-4201 or. Ștefan Vodă
Număr de telefon	078924722
Număr de fax	067202112
E-mail oficial	primaria.stefan-voda@apl.gov.md
Adresa de internet	www.primariastefanvoda.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ecaterina Rudenco, tel.078924722, e-mail: ecaterinar72@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<i>Lucrări de amenajare (pavare și asfaltare) și instalare a iluminatului exterior în curtea cartierului locativ din str. "31 August 1989" or. Ștefan Vodă</i>
Cod CPV	45100000-8
Valoarea estimată a achiziției	3135281,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21376242 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1741336004526
Data publicării anunțului de participare	07 martie 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	07.04.2025
Denumirea operatorului economic	SRL "City Cons Group"
IDNO al operatorului economic	1019600038075
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:38 Data: 19.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3011273,70 Inclusiv TVA: 3601528,44
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art.76 alin.(7) pct. 2) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu este cazul</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional nr.1 la contractul de antrepriză nr.38 din 19.05.2025 – termenul de execuție.
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Achiziția inițială, conform contractului de antrepriză nr.38 din 19.05.2025, prevedea executarea următoarelor lucrări: Lucrări de amenajare prin așternerea betonului asfaltic pe căile de acces, trotuare și parcări auto; Executarea pavajelor în zonele prevăzute în proiect; Instalarea iluminatului exterior în curtea cartierului locativ din str. 31 August 1989, or. Ștefan Vodă, conform proiectului de execuție și Caietului de sarcini. Ca urmare a necesităților apărute pe parcursul execuției și a constatărilor din teren, s-au introdus următoarele modificări:

a) Lucrări suplimentare incluse în volum: Asfaltarea intrărilor în curte, neprevăzută în caietul de sarcini, dar indispensabilă pentru asigurarea accesului; Mărirea și ajustarea dimensiunilor parcarilor auto, întrucât dimensiunile proiectate nu corespundeau situației reale din teren.

b) Modificarea etapizării lucrărilor de iluminat exterior: Executarea lucrărilor de instalare a iluminatului exterior se amână pentru etapa a doua a proiectului de amenajare, deoarece montarea acestuia în etapa curentă nu este fezabilă tehnic. Conform proiectului, iluminatul este prevăzut în zona centrală a curții (zona verde, de odihnă și agrement), iar etapa actuală include exclusiv lucrări de asfaltare și pavaj. Iluminatul exterior va fi executat odată cu

lucrările de amenajare aferente zonei de agrement, pentru a evita deteriorări și suprapuneri de lucrări.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe parcursul executării lucrărilor la obiectivul „Lucrări de amenajare (pavare și asfaltare) și instalare a iluminatului exterior în curtea cartierului locativ din str. 31 August 1989, or. Ștefan Vodă”, au fost identificate o serie de circumstanțe tehnice și obiective care au impus modificarea volumului inițial al achiziției, după cum urmează:

1. Neconcordanțe între situația reală din teren și documentația tehnică inițială.

În urma efectuării lucrărilor pregătitoare s-a constatat că dimensiunile parcarilor auto prevăzute în proiect nu corespund configurației reale a terenului. Ajustarea și mărirea acestor suprafețe au devenit necesare pentru asigurarea funcționalității și utilizării corecte a parcarilor.

2. Necesitatea asigurării accesului corespunzător către curte.

Intrările în curte nu au fost incluse inițial în caietul de sarcini, însă, odată cu demararea lucrărilor, s-a constatat că asfaltarea acestora este indispensabilă pentru continuitatea carosabilului și pentru o accesibilitate conformă normelor tehnice.

3. Imposibilitatea executării iluminatului exterior în etapa curentă a proiectului.

Conform proiectului de execuție, instalarea iluminatului exterior este prevăzută în zona centrală a curții (zona verde, de odihnă și agrement). Întrucât etapa actuală include exclusiv lucrări de asfaltare, pavaj și amenajare a căilor de acces, executarea iluminatului la acest moment nu este tehnic justificată și ar conduce la riscuri de deteriorare ulterioară a instalațiilor.

4. Etapizarea proiectului din considerente financiare și tehnice.

Proiectul general a fost împărțit în două etape: Etapa I: lucrări de asfaltare, pavaj, parcări și căi de acces, instalare iluminat exterior; Etapa II: amenajarea zonei verzi/odihnă (zona verde, de odihnă și agrement). Astfel, executarea iluminatului exterior este rațional și eficient să fie realizată doar în etapa a doua.

Se exclud lucrări în sumă de -537642,80 lei inclusiv TVA

	Deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare, lei
1	DEVIZ Nr.1	Lucrări de amenajare și instalare a iluminatului exterior în curtea cartierului locativ din str. ”31 August 1989”	-537642,80
Total excludere			-537642,80

Se includ lucrări în sumă de +537642,80 lei inclusiv TVA

	Deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare, lei
1	DEVIZ Nr.1	Lucrări de amenajare prin așternerea betonului asfaltic și executarea pavajelor	+537642,80
Total includere			+537642,80

Modificarea contractului, prin excluderea unor volume de lucrări și includerea altora necesare, nu afectează valoarea totală a contractului, care rămâne neschimbată. Volumul lucrărilor modificate reprezintă 14,93% din suma contractuală, respectând prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Modificările au caracter tehnic și sunt justificate de necesitatea alinierii executării lucrărilor la situația reală constatată pe teren.

VII. Rezultatele examinării:

În urma examinării necesității de modificare a contractului de achiziție, s-a constatat oportunitatea și temeinicia modificării propuse. Astfel, s-a decis încheierea Acordului Adițional nr.02 la Contractul de antrepriză nr.38 din 19.05.2025, fără modificarea sumei totale a contractului, valoarea lucrărilor ajustate reprezentând 14,93% din suma contractuală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului- cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului- cadru
				Micșorarea inclusiv TVA	Majorarea inclusiv TVA		
SRL "City Cons Group"	1019600038075	capital autohton	Nr.02 din 21.11.2025	537642,80	537642,80	31.12.2025	01.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Vladislav COCIU

(Semnătura)

L.Ș.

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 5 din 24.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Corjeuti
Localitate	s.Corjeuti
IDNO	1007601004892
Adresa	MD-4720,r-ul.Briceni,s.Corjeuti,S.Stefan cel Mare
Număr de telefon	0247 57 291, 069707620
Număr de fax	0247 57338
E-mail oficial	primariacorjeuti@mail.ru
Adresa de internet	primariacorjeuti@mail.ru
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Svetlana Cojocari 069707620 primariacorjeuti@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri v Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrari de reparatie capitala a drumurilor din s.Corjeuti,r-ul Briceni
Cod CPV	45450000-6 - Alte lucrări de finisare a construcțiilor
Valoarea estimată a achiziției	8 148 587.50 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: Link-ul:ocds-b3wdp1-MD-1754470029244
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 06.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii v Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	vBuget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.4 din 28.08.2025
Denumirea operatorului economic	<i>IPS Corsag SRL</i>
IDNO al operatorului economic	<i>1004600029396</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 27
	Data:08.09.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 7463822.08
	Inclusiv TVA: 8956586.50
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului V Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare v Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Pretul nu se modifica</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Contractul de antrepriza a fost încheiat pentru achiziția: ”Lucrări de reparație capitală a drumului din s. Corjeuți”, urmând să fie finanțat prin Programul Guvernamental „Europa este aproape”, din anul 2025, cu finanțare din mijloacele Fondului național pentru dezvoltarea regională în anul 2025. Termenul de implementare al proiectului conform contractului de finanțare este până la 10.07.2026, dar al contractului de antrepriza este până la 31.12.2025, însă în urma timpului nefavorabil lucrările au fost sistate din motivul că nicidecum nu trebuie să afecteze calitatea și plenitudinea lucrărilor (serviciilor, bunurilor) realizate de către agenții economici în cadrul proiectelor, astfel, livrabilele neconforme vor fi respinse de la plată.

Din acest motiv prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: extinderea termenului de valabilitate până la 30.06.2026, (din motivul că timpul estimat nefavorabil lucrările de reparații capitale ale drumurilor din s. Corjeuți nu vor putea fi executate în termenul stabilit în contract)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Termenul de implementare al proiectului conform contractului de finanțare este până la 10.07.2026, dar al contractului de antrepriza este până la 31.12.2025, însă în urma timpului nefavorabil lucrările au fost sistate din motivul că nicidecum nu trebuie să afecteze calitatea și plenitudinea lucrărilor (serviciilor, bunurilor) realizate de către agenții economici în cadrul proiectelor, astfel, livrabilele neconforme vor fi respinse de la plată.

Din acest motiv prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: extinderea termenului de valabilitate până la 30.06.2026, (din motivul că timpul estimat nefavorabil lucrările de reparații capitale ale drumurilor din s. Corjeuți nu vor putea fi executate în termenul stabilit în contract)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei nr.5 din 21.11.2025 a grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de valabilitate pînă la 30.06.2026

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
IPS Corsag SRL	1004600029396		Nr.1 din 24.11.2025			30.06.2026	30.06.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Victor Andronic

(Nume, Prenume)

_____ (Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 28 din 24.11.25

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP SR Ungheni
Localitate	mun.Ungheni
IDNO	1003609150409
Adresa	str.Nationala nr.37
Număr de telefon	(0236)-2-51-49
Număr de fax	(0236)-2-21-94
E-mail oficial	imsprungheni@gmail.com
Adresa de internet	https://www.srungheni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ludmila Crijevschi , tel .078877402 lcrijevschi@yahoo.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	” Lucrări de reparație curentă , interioara a sectiei neurologie a IMSP SR Ungheni “
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	924 000,0 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	COP nr. 21427415 MTender ID ocds-b3wdp1-M D-1748852102494 din 16.06.2025 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21427415/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării : 02.06.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> Fondator MS
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.18 din 26.06.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „ Tehelectro „
IDNO al operatorului economic	1008609003256

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 145/25 Data: din 11.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 600762,75 lei Inclusiv TVA: 720915,30 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Legea a RM nr 131/2015 , privind achizițiile publice art.76, alin. 7 pct.2 lit.(a) ,(b) .</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
 : În urma procedurii de achiziție publică COP nr. 21427415 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1748852102494 din 16.06.2025 , Obiectul achiziției : ” Lucrări de reparație curentă , interioara a secției neurologie a IMSP SR Ungheni “ a fost atribuit executarea contractului SRL ”Tehelectro ” contract nr.145/25 din 11.07.2025 în sumă de 720915,30 lei cu tva și respectiv 600762,75 lei fără tva.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificare

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În baza procesului verbal al grupului de lucru nr.10 din 24.11.2025; a actului de constatare nr.1 din 18.11.2025, privind executarea lucrărilor la obiectului ” Lucrări de reparație curentă , interioara a secției neurologie a IMSP SR Ungheni “ a fost analizată documentația tehnică prezentată cât și situația din teren. Urmare a verificărilor, prin suprapunerea documentației de deviz cu situația de facto, au fost constatate unele lucrări suplimentare neprevăzute în caietul de sarcini, iar neindeplinirea acestora ar putea afecta calitatea lucrărilor în ansamblu . Astfel, s-a elaborat lista lucrărilor supuse modificărilor, după cum urmează:

În caietul de sarcini nu s-a ținut cont de urmatoarele lucrari :

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCȚIE

- Tavane suspendate din gips-carton – 71,0 m²
- Placarea suprafețelor la pereți (corob) și grinzi din beton cu gips-carton – 16,2 m²
- Colțare pentru protecția muchiilor – 102 m (procurare material)

II. LUCRĂRI DE CANALIZARE

- Demolare betoane – 5,6 m³
- Săpături manuale de pământ șanțuri – 14,4 m³
- Țeavă din material plastic Ø50 mm – 20 m
- Țeavă din material plastic Ø110 mm – 25 m
- Țeavă din material plastic Ø160 mm – 24 m
- Strat nisip – 3,6 m³
- Executarea străpungerilor – 2 buc
- Betonarea suprafețelor deteriorate – 1,2 m³

III. LUCRĂRI INSTALAȚIE ELECTRICĂ

- Executarea șanțurilor pentru cabluri – 90 m
- Astuparea canalelor după instalarea cablurilor – 90 m
- Montarea cablurilor electrice 3×2.5 mm² – 90 m
- Montarea cablurilor electrice 3×1.5 mm² – 60 m

- Montarea cablurilor electrice 5×10 mm² – 15 m
- Montarea tabloului de distribuție – 1 buc
- Montarea întrerupătoarelor automate – 21 buc
- Montarea tuburilor – 100 m

Ca urmare celor menționate după analiza și verificarea la fata locului, grupul de lucru consideră întemeiată solicitarea de a majora valoarea contractului și respectiv necesitatea operării modificărilor valorii contractului de antrepriză cu + 106092,52 lei inclusiv tva (respectiv fără tva= 88410,43 lei) și confirmă necesitatea efectuării lucrărilor neprevăzute menționate mai sus.

Procedura de modificare a contractului se încadrează în prevederile Legei RM nr.131/2015 privind achizițiile publice , art.76 , alin. (1) și (2).

Reeșind din cele menționate , după modificarea valoarea contractului nr.145/25 din 11.07.25 va constitui – 827007,82 lei cu tva , și respectiv 689173,18 lei fără tva. Ceea ce constituie 14.72 %_ *Legea a RM Nr. 131/2015 , privind achizițiile publice art.76, alin. 7 pct.2 lit .c).*

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._145/25__din __11.07.2025 a fost încheiat acordul adițional nr.1 privind majorarea contractului de antrepriza :

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Tehelectro	1008609003256	autohton	01/25 din 24.11.25	88410,43	106092,52	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

STATI Elvira

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 3/2 din 29.06..2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s. Roșcani, r-nul Strășeni
Localitate	s. Roșcani, r-nul Strășeni
IDNO	1007601006003
Adresa	s. Roșcani, r-nul Strășeni
Număr de telefon	069778016
E-mail oficial	gonta-severin@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lucrări COP
Obiectul achiziției	achiziționarea lucrărilor de reabilitare a fatadei și scării de acces a casei de cultura Roscani, din sat. Roscani, r-nul Straseneni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	823770,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b5wdp1-MD-1729067969618
	Link- 21298713 https://achizitii.md/ro/public/budget/20249078
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 16.10.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.3 din 04.11.2024
Denumirea operatorului economic	SRL MivaLux-Prim
Nr. și data contractului de achiziție	Nr. 37 Data 12.12.2024

Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 596 747,99
	Inclusiv TVA: 584,095.24
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Pînă la 31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	- Modificarea termenului de execuție a lucrărilor
Temeiul juridic	Conform Legii 131, art. 76 alin.(7).1)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform demersului, pe perioada îndeplinirii lucrărilor de **reabilitare a fatadei și scării de acces a casei de cultura Roscani, din sat. Roscani, r-nul Strasenii**, au parvenit modificări la procedura de COP <https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1729067969618> din 28.10.2024, privind **achiziționarea lucrărilor de reabilitare a fatadei și scării de acces a casei de cultura Roscani, din sat. Roscani, r-nul Strasenii**, CPV: 45200000-9;

- Modificarea termenului de execuție a lucrărilor

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificare la lucrările de **reabilitare a fatadei și scării de acces a casei de cultura Roscani, din sat. Roscani, r-nul Strasenii**, decizia a fost luată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractul nr. 37 din 12.12.2024 și anume:

- prelungirea termenului de execuție a lucrărilor pînă la 31.12.2025

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză nr. 37 din 12.12.2024, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la îndeplinire a lucrărilor de **reabilitare a fatadei și scării de acces a casei de cultura Roscani, din sat. Roscani, r-nul Strasenii**:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Modificarea termenului de execuție a lucrărilor
SRL MivaLux-Prim	1 29.06.2025	pînă la 31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Yonca Toma
(Nume, Prenume)



[Signature]
(Semnătură)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Ilieșeni, 53, bl. 22-82-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@anpc.md; www.anpc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 27 din 13.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Pretura sectorului Centru
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007601009406
Adresa	mun. Chișinău, str. Bulgară, 43
Număr de telefon	022 274483
Număr de fax	022 274483
E-mail oficial	centru@pmc.md
Adresa de internet	centru@pmc.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Andrei BAZATIN

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Amenajarea stradală complexă a accesului auto (tronsonul str. Grenoble – str. Doctor Tudor Strișcă) pe terenul cu nr. cad. 0100101.1087. 0100101.918, sect. Centru
Cod CPV	45000000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 721 750 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21420513 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1747673606982?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	19.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat, <input type="checkbox"/> Buget CNAM, <input type="checkbox"/> Buget CNAS, <input type="checkbox"/> Surse externe,

	<input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Decizia nr.21 din 04.07.2025
Denumirea operatorului economic	Barzine-Cons SRL
IDNO al operatorului economic	1008600012121
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 98/LP Data 21.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 944 480,00 Inclusiv TVA: 3 533 376,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	5 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	art. 77 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, precum și pct.12.1 lit. c) și 12.2 lit. d) din contractul încheiat
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Anterior modificării, achiziția avea ca obiect executarea lucrărilor de „**Amenajare stradală complexă a accesului auto (tronsonul str. Grenoble – str. Tudor Strișcă)**”, contractată prin Contractul de antrepriză nr. 98/LP din 21.07.2025. Obiectivul achiziției s-a menținut în forma inițial stabilită, iar până la data solicitării rezoluțiunii, operatorul economic nu a executat nici o lucrare sau activitate aferentă contractului.

În urma notificării depuse de operatorul economic, prin care acesta și-a exprimat imposibilitatea de a se încadra în termenii contractuali și a solicitat, din proprie inițiativă, încetarea raporturilor contractuale, autoritatea contractantă a examinat circumstanțele în conformitate cu dispozițiile art. 67 și art. 71 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, precum și cu clauzele cap. 12, pct. 12.1 lit. a) din contract.

În baza acestor prevederi și a principiilor bunei-credințe, transparenței și proporționalității care guvernează executarea contractelor de achiziții publice, contractul urmează a fi încetat, achiziția nemaifiind realizată după modificare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
 (Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Autoritatea contractantă consemnează faptul că operatorul economic **S.R.L. „Barzine-Cons”** a transmis o notificare oficială prin care a informat că *Contractul de antrepriză nr. 98/LP din 21.07.2025*, având ca obiect „*Amenajarea stradală complexă a accesului auto (tronsoanel str. Grenoble – str. Tudor Știșcă) pe terenul cu nr. cad. 0100101.1087; 0100101.918, sect. Centru*”, este valabil până la data de **31.12.2025**, conform prevederilor contractuale.

Prin aceeași notificare, operatorul economic a comunicat că, în urma evaluării interne a capacităților sale operaționale și a condițiilor obiective existente la momentul curent, acesta nu se poate încadra în termenii de execuție stabiliți prin contract. Operatorul economic a menționat că menținerea contractului în vigoare nu mai este posibilă în mod responsabil, întrucât nu ar putea asigura realizarea lucrărilor la parametrii și în termenele agreeate inițial.

În temeiul celor expuse de către operator economic, **S.R.L. „Barzine-Cons”** a solicitat, din proprie inițiativă, rezoluțiunea amiabilă a **Contractului de antrepriză nr. 98/LP din 21.07.2025**, invocând prevederile cap. 12, pct. 12.1 lit. a) ale contractului, precum și solicitării nr.35 din 30.10.2025 care reglementează dreptul părților de a înceta raporturile contractuale în situații care fac imposibilă sau nerezonabilă continuarea executării.

Solicitarea operatorului economic a fost întemeiată pe principiile bunei-credințe, ale transparenței și ale asumării responsabilității privind capacitatea reală de realizare a lucrărilor, aspecte ce se subsumează prevederilor Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice și normelor generale ale dreptului contractual.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind încetarea contractului prin acordul părților (acord de rezoluțiune), în conformitate cu art. 77 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, precum și pct.12.1 lit. c) și 12.2 lit. d).

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinder ca: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Nr. și data acordului i adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Barzine-Cons	10086000121 21		Nr.1 din 13.11.2025	2 944 480,00	3 533 376,00	31.12.2025	5 luni

Conducătorul grupului de lucru:



(Nume: Preromona)

L.Ș.

(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 25.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul de Sănătate Gotești
Localitate	R34 comuna Gotești
IDNO	1013603003180
Adresa	R34 comuna Gotești
Număr de telefon	0 273 44296/ 079778512
Număr de fax	-
E-mail oficial	cs.gotesti@ms.md
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Carabetchii Mihail - 079778512

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Reparatia sediului IMSP CS GOTESTI r.Cantemir anul 2025
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	480092,67
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1757591151731 Link:
Data publicării anunțului de participare	11.09.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	30.09.2025
Denumirea operatorului economic	SRL UDS-CONSTRUCT
IDNO al operatorului economic	1023611001966
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 06/25 Data: 07.10.2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 410964,03 Inclusiv TVA: 493156,84
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	12.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea achizițiilor publice Articolul 76 p.7 /2
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrari adaugate- reparatie birou stationar de zi, birou ginecologic, coridor, antreu, lucrari de electricitate.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care institutia nu ar fi putut să le prevadă de la începutul lucrărilor .

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 25.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL UDS-CONSTRUCT	1023611001966	autohton	08/25-25.11.2025	61510,83	73813,02	31.12.2025	12.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Carabețchii Mihail
(Nume, Prenume)

(Semnătura)



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdpl-MD-1751873713376 -2 din 21.11.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	S.A. „Administrația Națională a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12a
Număr de telefon	(022) 22 31 79; (022) 21 22 96
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@andsa.md
Adresa de internet	www.andsa.md
Persoana de contact	Lidia Marandici

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	<i>Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G98 R25 – Lozova – Stolniceni – Hâncești; G82.2 M5 - Sirești - Roșcani – R1; G81 R6 – Românești – Greblești – Recea, amplasat teritorial în raionul Strășeni</i>
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	23 560 410,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdpl-MD-1751873713376 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl-MD-1751873713376?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 07/07/2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	NU <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	<i>Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	06.08.2025
Denumirea operatorului economic	„Nouconst” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 07/02-02/237 Data: 18.08.2025
	Fără TVA: 19 946 235,33

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 23 935 482,40
Termen de valabilitate	Până la recepția finală a lucrărilor
Termen de execuție	20.10.2025

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Conform art. 76, alin. (7) pct. 2) lit. a),b),c) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	AAI din 28.10.2025 Modificarea termenului de execuție (04.11.2025)

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

6.Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din 13.11.2025 s-a examinat nota informativă parvenită de la Serviciul Drumuri prin care se solicită prelungirea termenului de execuție a contractului, precum și includerea și excluderea unor lucrări în caietul de sarcini la obiectul *Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumurile G98 R25 Lozova Stolniceni Hâncești: G82.2 M5 - Sireși - Roșcani - R1; G81 R6 – Românești – Greblești Recea, amplasat teritorial în raionul Strășeni, executat de către S.R.L. „Nouconst”*, conform contractului nr. 07/02-02/237 din 18.08.2025 și s-au constatat următoarele.

În urma examinării situației în șantier și a examinării borderourilor cu volume de lucrări conform caietului de sarcini de către comisia formată din reprezentantul Beneficiarului și reprezentantul Antreprenorului s-a identificat o oportunitate de optimizare a resurselor contractate.

În cadrul ședinței cu reprezentanții Primăriei Lozova, aceștia din urmă au venit cu solicitarea de a analiza posibilitatea modificărilor lucrărilor planificate la drumul din intravilanul localității în legătură cu planificarea lucrărilor de construcție a rețelelor de apeduct și canalizare centralizată conform proiectului tehnic existent și anume:

- Excluderea construcției trotuarului din partea dreaptă a carosabilului;
- Amenajarea bordurii mari 100x30x15 cm – 916,00 m;
- Amenajarea bordurii mici 100x20x8 cm – 1 125,00 m;
- Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:3, rostuit cu amestec de ciment și nisip, strat h=5 cm – 1 131,00 m²;
- Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de h=10 cm 50/50 cu material frezat – 1 335,00 m².

Totodată, în baza actului de constatare nr.4 din 04.11.2025 elaborat în urma examinării situației în șantier de către comisia formată din Andrei ROGUT, diriginte de șantier, reprezentantul Beneficiarului și Petru ODOVENCU, responsabil tehnic, reprezentantul Antreprenorului la obiectivul *G82.2 M5 - Sireși - Roșcani - R1*, s-a constatat că execuția unor volume de lucrări conform caietului de sarcini nu este posibilă din cauza lipsei spațiului fizic disponibil pentru construcție. În amonte podului, pe partea stângă nu este construit sistem de direcționare și captare a apelor pluviale. Evacuarea apelor are loc pe taluzul râpei, iar din acest considerent nu este posibilă racordarea și construcția casului de acostament prevăzut conform caietului de sarcini.

Drept urmare, s-au diminuat următoarele volume de lucrări:

- Montarea bordurilor mari 100x30x15 cm – 35.00 m;
- Zidărie din piatră spartă – 1 m³;
- Refacerea barbacanelor din țeavă de polietilenă Dn 100 mm – 4 buc;
- Construcția casiurilor de acostament – 1 buc.

Valoarea lucrărilor care urmează a fi excluse constituie (-) **1 622 109,78 lei, inclusiv TVA.**

În același timp, se solicită și includerea următoarelor lucrări suplimentare:

- Amenajarea îmbrăcăminte rutiere de beton asfaltic, compus din strat de egalizare hmed=2 cm și din stratul de uzura h=4 cm cu frezarea preventivă a denivelărilor hmed=2 cm – 518,00 m² (în legătură cu lățimea variabilă a părții carosabile pe sectorul km 0+000 – 1+050, conform Ridicării topografice - G98 R25-Lozova-Stolniceni-Hincești);
- Amenajarea îmbrăcăminte rutiere de beton asfaltic, compus din strat de egalizare hmed=2 cm și din stratul de uzura h=4 cm cu frezarea preventivă a structurii rutiere h=4 cm – 189,00 m² (în legătură cu lățimea variabilă a părții carosabile pe sectorul km 0+000 – 1+050, conform Ridicării topografice - G98 R25-Lozova-Stolniceni-Hincești);
- Montarea podetelor tubulare (TS 60.25.3 int) – 0.63 m³;
- Montarea podetelor tubulare (TS 80.25.3 int) – 1.78 m³;
- Montarea capetelor podetului tubular (ST 9) – 2.56 m³;
- Montarea capetelor podetului tubular (ST 10) – 1.01 m³;
- Montarea aripelor de acostament pentru podetului tubular (ST 4) – 1,96 m³;
- Consolidarea canalului existent de evacuare a apelor pluviale pe sectoarele de drum accidentate în urma surpării excesive a pământului din corpul canalului, cauzate de volumul mare de apă și a pantei > 5%:
 - ✓ Rigole din beton monolit C30/37 h=10 cm pe fundație din piatră spartă h=10 cm – 42,00 m²;
 - ✓ Umplutură de pământ – 750,00 m³;
 - ✓ Montarea secțiilor rigolei tip U, cu dimensiunile 3000x780x530, tip L 4-8 -16 buc. – 5,76 m³;
 - ✓ Montarea secțiilor rigolei tip U, cu dimensiunile 3000x780x530, tip L 6-8 -42 buc. – 18,90 m³;

Valoarea lucrărilor propuse spre includere constituie (+) **936 579,71, inclusiv TVA.**

Pentru executarea lucrărilor sus-menționate, luându-se în considerare complexitatea reprezentată de panta/unghiul de înclinare, respectiv profilul longitudinal al drumului, se solicită acordarea unui termen suplimentar de execuție a lucrărilor până la data de 30.11.2025. Este de menționat că tehnologie urmează a fi executate un șir de procese complexe care pornesc de la lucrări de terasament mecanizate cât și manuale, amenajarea rigolelor din beton monolit, montarea secțiilor rigolei tip U prefabricate din beton și refacerea taluzurilor pentru finalizarea completă a lucrărilor.

Ca rezultat al situației constatate, ținând cont de prevederile *Legii privind achizițiile publice 131/2015 art. 76, al. 7 (2)*, dar și prevederile contractuale, grupul de lucru stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul de antrepriză ce ține de modificarea valorii acestuia, prin încheierea Acordului adițional de *excludere* a lucrărilor în sumă de (-) **1 622 109,78 (un milion șase sute douăzeci și două mii una sută nouă lei, 78 bani) lei, inclusiv TVA** și de *inclusiune* a lucrărilor în sumă de (+) **936 579,71 (nouă sute treizeci și șase mii cinci sute șaptezeci și nouă lei, 71 bani) lei, inclusiv TVA**, precum și de *prelungire a termenului de execuție a contractului până la data de 30.11.2025.*

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea Acordului Adițional nr.2 privind modificarea valorii și termenului de execuție a contractului de antrepriză nr. 07/02-02/237 din 18.08.2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificările contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
S.R.L. „Nouconst”	1005600012120	cu capital autohton	Nr.2 din 21.11.2025	20.10.2025	30.11.2025	Până la recepția finală	30.11.2025
				04.11.2025			
				Valoarea modificărilor lei, fără TVA	Valoarea modificărilor lei, inclusiv TVA		
				(-) 1 351 758,15	(-) 1 622 109,78		
				(+) 780 483,09	(+) 936 579,71		

Conducătorul grupului de lucru:

Roman GAVRILUTA

(Nume, Prenume)



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 04 din 25 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Lingura raionul Cantemir
Localitate	comuna Lingura raionul Cantemir
IDNO	1007601008281
Adresa	Comuna Lingura raionul Cantemir
Număr de telefon	078663269, 079104250
E-mail oficial	primaria.lingura@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lucrări COP
Obiectul achiziției	Achizitionarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere în zona centrală a satului Lingura,raionul Cantemir”” localizat în s. Lingura, r-nul Cantemir -
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 474 190,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1757928639983 Link-ul: 21475931 https://achizitii.md/ro/public/budget/20424212
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 15.09.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 4 DIN 01.10.2025
Denumirea operatorului economic	FPC ALDEMIR si Co SRL

Nr. și data contractului de achiziție	Nr. 23
	Data 02.10.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 1 465 244,58
	Inclusiv TVA: 1 758 293,49
Termen de valabilitate	31.07.2026
Termen de execuție	Pînă la 22.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<ul style="list-style-type: none"> - Micsorarea valorii contractului (excludere) - Modificarea termenului de valabilitate: 31.07.2026 - Modificarea termenului de executare a lucrărilor: 30.04.2026
Temeiul juridic	Conform Legii 131, art. 76 alin.(7),1)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform actului de constatare din 21 noiembrie 2025, pe perioada îndeplinirii lucrărilor au parvenit modificari la procedura de COP nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1751371122580> din 17.05.2025, privind lucrările de reabilitare a infrastructurii rutiere în zona centrală a satului Lingura,raionul Cantemir”” localizat în s. Lingura, r-nul Cantemir, COD CPV: 45200000-9;

- Micsorarea valorii contractului (excludere)
- Modificarea termenului de valabilitate a contractului

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza actelor prezentate privind efectuarea modificărilor la lucrările de reabilitare a infrastructurii rutiere în zona centrală a satului Lingura,raionul Cantemir”” localizat în s. Lingura, r-nul Cantemir, decizia a fost efectuată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractual nr. 23 din 02.10.2025 și anume:

- micsorarea valorii contractului (excludere) **în sumă de – 94704,69 lei cu TVA, conform informatiei;**

Prelungirea termenului de valabilitate a contractului pînă la 31.07.2026

Suma contractului privind executarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere în zona centrală a satului Lingura,raionul Cantemir”” localizat în s. Lingura, r-nul Cantemir **constituie – 1663 588,80 lei cu TVA.**

În contextul celor expuse mai sus, în scopul îmbunătățirii rezultatului final, utilizării corecte și eficiente a resurselor financiare publice grupul de lucru propune în conformitate cu prevederile legislației următoarele modificări;

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză nr. 23 din 02.10.2025, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la îndeplinirea

lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere în zona centrală a satului Lingura,raionul Cantemir”” localizat în s. Lingura, r-nul Cantemir:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Cod CPV	Valoarea modificărilor (după caz)		Modificarea termenului de valabilitate a contractului	Modificare a termenului de executare
						fără TVA	inclusiv TVA		
FPC ALDEMI R si Co SRL	1003600042417	Cu capital autohton	01	25.11.2025	45200000-9	-78920,57	-94704,69	31.07.2026	30.04.2026

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. DS-07/2025/002 din 24.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria mun. Bălți
Localitate	mun.Bălți
IDNO	Primăria - 1007601003161
Adresa	mun.Bălți, piața Independenței, 1
Număr de telefon	DEC - 0231-54663; SAP – 0231-54622 / 0231-54623
Număr de fax	0231-54623
E-mail oficial	primaria@balti.md
Adresa de internet	http://balti.md/transparenta/achizitii-publice/invitatii-de-participare
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Liliana Ceremuș, tel.023154622 serviciulachizitiipublice@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	<i>„Servicii de curățare sanitară, îmbunătățirea și întreținerea parcurilor, scuarurilor, bulevardelor, zonelor de odihnă, zonelor pietonale de străzi și piețe, spațiilor verzi, monumentelor culturale, havuzului municipal și altor zone publice; consumul de gaze naturale de instalația de gaze ”Flacăra Eternă”; întreținerea stațiilor de salvare din mun.Bălți”</i>
Cod CPV	77310000-6
Valoarea estimată a achiziției	27 666 666,67
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1741937934523 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1741937934523?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 14/03/2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu

Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Bugetul local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	03.04.2025
Denumirea operatorului economic	IM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți"
IDNO al operatorului economic	1011602002399
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 85 Data: 03.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 27 666 666,67 Inclusiv TVA: 33 200 000,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	periodic, pe parcursul anului 2025, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele:
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.1) și alin.(8) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	+ 4 980 000,00 lei cu TVA (+15%)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> AA nr.1 din 23.07.2025 de modificare a listei cu cantitățile de lucrări
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pe data de 03 aprilie 2025, cu IM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți" a fost încheiat contractul nr.85 în sumă de 33 200 000,00 lei cu TVA privind „Servicii de curățare sanitară, îmbunătățirea și întreținerea parcurilor, scuarurilor, bulevardelor, zonelor de odihnă, zonelor pietonale de străzi și piețe, spațiilor verzi, monumentelor culturale, havuzului municipal și altor zone publice; consumul de gaze naturale de instalația de gaze "Flacăra Eternă"; întreținerea stațiilor de salvare din mun.Bălți”, conform necesităților DGC a Primăriei mun.Bălți:

Termenul de prestare a serviciilor stabilit: **periodic, pe parcursul anului 2025, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord, valabilitatea contractului – până la 31 decembrie 2025.**

Contractul a fost încheiat în cuantumul valorii planificate în bugetul municipal de 33,2 mln. lei cu TVA. Achitățile se efectuează de facto, în baza proceselor-verbale privind prestarea serviciilor.

Pe data de 22.07.2025, în cadrul ședinței de lucru Grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți, a fost examinată solicitarea IM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți" cu privire la **necesitatea modificării listei cu cantitățile de lucrări** prin suplینirea cu 3 poziții:

- întreținerea și îngrijirea plantațiilor forestiere,
- plantarea arborilor și arbuștilor,
- reparații curente ale obiectelor de amenajare.

Aceste activități fac parte integrantă din complexul de îmbunătățire și întreținere a stării sanitare și estetice a teritoriilor municipale. Neexecutarea acestor tipuri de lucrări poate avea un impact direct asupra calității vieții locuitorilor orașului, prin agravarea stării ecologice a mediului urban, prin supraaglomerarea și degradarea spațiilor verzi și poate duce, de asemenea, la deteriorarea obiectelor de amenajare create din contul bugetului local.

Astfel, includerea tipurilor de lucrări menționate supra este o condiție vitală pentru funcționarea stabilă a infrastructurii urbane și menținerea unui mediu urban favorabil.

Autoritatea contractantă a acceptat argumentele ÎM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți", fiind stabilit faptul că, la etapa lansării procedurii, în caietul de sarcini n-au fost incluse tipurile de lucrări nominalizate anterior.

Este de menționat faptul că *valoarea contractului nu s-a modificat.*

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe data de 20.11.2025, în cadrul ședinței de lucru Grupul de lucru pentru achiziții publice al Primăriei mun.Bălți, a fost examinată solicitarea ÎM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți" nr.325 din 17.11.2025 cu privire la faptul că, la data de 01.11.2025, lucrări și servicii pe programa "Protecția mediului" sînt executate în valoare de 12 729,0 mii lei, soldul pînă la sfîrșitul anului este de 1 161,02 mii lei; iar pe programa "Dezvoltarea gospodăriei locativ-comunale" au fost realizate lucrări în valoare de 19 310,00 mii lei și nu există sold de mijloace financiare.

Întreprinderea Municipală a informat că, ținând cont de necesitatea executării lucrărilor în noiembrie și decembrie 2025, în cadrul programelor menționate mai sus (amenajare, înverzire, salubritate etc.), soldul disponibil de fonduri în sumă de 1 161,02 mii lei este insuficient pentru soluționarea sarcinilor stabilite în fața întreprinderii.

Întrucât suma medie lunară de execuție pentru ambele programe constituie 4 575,0 mii lei, întreprinderea solicită examinarea posibilității de a identifica fonduri suplimentare pentru continuarea executării lucrărilor necesare în cadrul programelor menționate pînă la sfîrșitul anului curent.

Specialiștii din cadrul Direcției Gospodărie Comunală a Primăriei mun.Bălți au confirmat că mijloacele financiare prevăzute la grupa 06 „Dezvoltarea gospodăriei locativ-comunale” la începutul anului 2025, nu reflectă necesarul real pentru executarea volumelor necesare de lucrări/servicii în anul curent.

Specialiștii din cadrul Direcției Evidență Contabilă au confirmat disponibilitatea surselor financiare alocate suplimentar la grupa 06.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.DAC-07/2025/002 din 20.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind:

Majorarea cu 15% a valorii contractului nr.85 din 03.04.2025, încheiat cu ÎM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți"

Argumente: Activitățile prevăzute în caietul de sarcini privind executarea contractului nr.85 din 03.04.2025 constituie o parte integrantă a eforturilor de îmbunătățire și întreținere a stării sanitare și estetice a teritoriilor municipale. Neexecutarea acestui volum de lucrări poate avea consecințe directe asupra calității vieții urbane.

Temei:

Art. 76 alin. 7 pct.1) și alin.8 din Legea 131/2015:

(7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:

1) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;

(8) În sensul dispozițiilor alin. (7) pct. 1), schimbarea contractantului este imposibilă atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) schimbarea contractantului nu poate fi realizată din motive economice sau tehnice, precum cerințe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau instalațiile existente achiziționate în cadrul procedurii de achiziție inițiale;

b) schimbarea contractantului ar cauza autorității contractante dificultăți semnificative sau creșterea semnificativă a costurilor.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului -cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului -cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
ÎM "Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți"	1011602002399	Cu capital autohton	nr.2 din 24.11.2025	4 150 000,00	4 980 000,00	31.12.2025	periodic, pe parcursul anului 2025, după înregistrarea contractului la MF-TR Nord

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandr PETKOV

(Nume, Prenume)

(Semnătura)



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE de SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 03 din 25 noiembrie 2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Drăgușenii Noi
Localitate	Com Drăgușenii Noi rn. Hîncești
IDNO	1007601005992
Adresa	Com Drăgușenii Noi rn. Hîncești
Număr de telefon	067711246
Număr de fax	026936236
E-mail	draguseniinoi@hincesti.md
Adresa de internet	www.hincesti.md
Persoana de contact	Cornița Constantin

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<i>Licitatie deschisa</i>
Obiectul achiziției	<i>Lucrările de finalizare a stației de epurare din s. Drăgușenii Noi, r. Hîncești</i>
Cod CPV	42000000-6
Valoarea estimată a achiziției	6 385 605,83 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	<i>Nr. ocds-b3wdp1-MD-1738068892638</i> Link-ul: <i>https://achizitii.md/ro/public/tender/21355910/</i>
Data publicării anunțului de participare	28.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>Lucrări</i>
Contractul/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu + Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> v Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	19.02.2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L „Sorom Proiect”

IDNO al operatorului economic	1010600010018
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 25
	Data: 26.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	6 290 315,00
Termen de valabilitate	31 decembrie 2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	<i>februarie-decembrie 2025</i>

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor operate	<u>Majorarea valorii contractului v</u> <input type="checkbox"/>
Temeiul juridic	<i>Legea 131 din 03.07.2015, art. 76, al. 7 [indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării	0 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):
Includerea lucrărilor suplimentare la lucrări de finisare a stației de epurare .

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Este necesară pentru optimizarea executării și funcționării ulterioare a obiectului

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional nr. 02 din 25.11.2025 privind **majorarea valorii contractului „Lucrările de finalizare a stației de epurare din s. Drăgușenii Noi, r. Hîncești ”**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
<i>S.R.L „Sorom Proiect”</i>	1010600010018	Cu capital autohton	Nr. 02 25.11.2025	52055,2	65 069,0	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Corniță Constantin
(Nume, Prenume)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.02 din 25 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Săseni
Localitate	Săseni
IDNO	1007601009532
Adresa	Satul Săseni raionul Călărași.
Număr de telefon	str. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 19
Număr de fax	024466238
E-mail oficial	
Adresa de internet	primaria.saseni@gmail.com
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Melnic Boris, Melnic Boris. Tel.: 079196996, e-mail: borismelnic62@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă în satul Săseni, comuna Săseni, raionul Călărași”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3360000.00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1737031675438 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21347980/
Data publicării anunțului de participare	16.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	13.02.2025
Denumirea operatorului economic	S.C. Gama-Vilo Service SRL
IDNO al operatorului economic	1004600067248
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:10 Data:21 februarie 2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:2800000.0
	Inclusiv TVA:3360000.0
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	LP131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Modernizarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă în satul Săseni, comuna Săseni, raionul Călărași"

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

_ solicită prelungirea contractului și a termenului de executare a lucrărilor pentru anul 2026 pentru o perioadă de 4 luni. Cauzele acestei solicitări revine din anterioarele argumente care ne-au tergiversat procesul de lucru. Ținem să menționăm faptul că lucrările date au fost deja executate și anume : Montarea turnurilor de apă care au avut un termen de producere foarte mare și rețelele electrice care au avut devieri față de proiectul de execuție.În acest context solicităm prelungirea termenului de execuție a contractului pentru a nu grăbi procesele și executa lucrări în condiții climatice dificile și neconforme acestor genuri de volume și anume executarea căminelor, amenajări teritoriale, săpături și nivelări.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din 25.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind încheierea acordul adițional privind prelungirea contractului și a termenului de executare a lucrărilor pină la 30 aprilie anul 2026.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.C. Gama-Vilo Service SRL	1004600067248		38 din 25.11.2025	0	0	30.04.2026	30.04.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Boza Pavel
(Nume, Prenume)


(Semnătură)



Autoritatea de Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel : 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bup@tender.gov.md; www.tender.gov.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 04-60- MD-1741350090275-2025 din 26.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Hîncești
Localitate	mun. Hîncești
IDNO	1007601004054
Adresa	str. M. Hîncu, nr.132
Număr de telefon	026923286, 026924198, 026922975
Număr de fax	026923286
E-mail oficial	municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet	primariahincesti.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Olesea Tonu, 026924198, oleseatonu27@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	12 187 501,85
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: MD-1741350090275 Link: ocds-b3wdp1-MD-1741350090275
Data publicării anunțului de participare	7 mart 2025, 14:21
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	NU
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; Alte surse: BUGET LOCAL
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 01-MD-1741350090275 din 11.04.2025
Denumirea operatorului economic	Vicoliv Grup SRL

IDNO al operatorului economic	1014600018975
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 60
	Data: 23.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4 283 281,68
	Inclusiv TVA: 5 139 938,02
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	2 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezoluțiunea contractului Altele: substituirea între volumele inițiale din deviz și necesarul real
Temeiul juridic	<i>Legea 131/2015 privind achizițiile publice, art. 76, alin 7, pct. 1.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Majorare Lot 1 poz. 1.1. str. Testimițeanu: +8 155,46 lei. Micșorare Lot 1 poz. 1.2. Ștefan Vodă: -67 894,22 lei. Astfel, în urma modificării, valoarea contractului se micșorează cu 59 738,76 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	- Modificarea termenului de executare
Alte informații relevante	modificarea nu afectează natura generală a contractului

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești care includ LOTUL 1
1.1 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești - str. Nicolae Testimițeanu
1.2 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești - str. Ștefan Vodă (segment strada Șleahul Mereșenilor și Marinescu, 12). După modificare natura și amploarea lucrărilor nu se modifică, se propune ajustarea volumelor de lucrări prin includerea și excluderea lucrărilor conform devizelor.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În urma executării lucrărilor prevăzute în contractul de antrepriză nr. 60 din 23.04.2025, privind Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești 1.1 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești - str. Nicolae Testimițeanu, 1.2 Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești - str. Ștefan Vodă (segment strada Șleahul Mereșenilor și Marinescu, 12), suplimentar, în baza Actului de constatare întocmit de specialiștii implicați în supravegherea tehnică a lucrărilor de reparație a drumurilor din municipiul Hîncești, LOTUL nr. 1, s-au constatat următoarele:
1. Discrepanțe între volumele inițiale din deviz și necesarul real:
- lucrări de desfacere a bordurilor,
- săpături mecanizate,

- transport materiale excavate,
 - decaparea stratului de uzură și pregătirea stratului suport.
2. Complexitatea proceselor tehnologice:
- suprafețe cu grad înalt de uzură,
 - necesitatea lucrărilor suplimentare de terasamente, decapări și formare straturi de bază.
3. Volume și materiale neincluse în caietul de sarcini:
- volume suplimentare din desfacerea bordurilor,
 - refacerea rostului bordură-asfalt,
 - necesitatea suplimentară de beton asfaltic.
4. Necesitatea schimbării straturilor asfaltice:
- str. Ștefan Vodă: schimbare strat MAS în BA-16 (101),
 - str. Testimițeanu: schimbare strat BAD 22.4 în BA-16.
5. Necesitatea ajustării stratului suport:
- aplicarea unui strat de pietriș de 0,07 m compactat pe str. Testimițeanu.

După ajustarea volumelor de lucrări conform devizelor pentru Lot 1, poz. 1.1. Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești - str. Nicolae Testimițeanu se modifică în sensul majorării cu 8 155,46 lei, iar pentru Lot 1, poz. 1.2. Lucrări de reparare capitală a drumurilor din municipiul Hîncești - str. Ștefan Vodă (segment strada Șleahul Mereșenilor și Marinescu, 12) se modifică în sensul micșorării cu 67 894,22 lei.

Astfel, în urma modificării, valoarea contractului se micșorează cu 59 738,76 lei.

VII. Rezultatele examinării:


În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 03-60-MD-1741350090275-2025 din 26.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind: Micșorarea valorii contractului cu 59 738,76 lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocie re/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Vicoliv Grup SRL	101460001 8975	Cu capital autohton	02/60 din 26.11.2025	+ 6 796,21	+8 155,46	31.12.2025	30.09.2025
Vicoliv Grup SRL	101460001 8975	Cu capital autohton	02/60 din 26.11.2025	- 56 578,51	- 67 894,22	31.12.2025	30.09.2025
Micșorarea prețului în urma modificării							
Vicoliv Grup SRL	101460001 8975	Cu capital autohton	02/60 din 26.11.2025	- 49 782,30	- 59 738,76	31.12.2025	30.09.2025

Conducătorul grupului de lucru:

BOTNARI ALEXANDRU
(Nume, Prenume)

L.S.


(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: banca_tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE de SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 04 din 25 noiembrie 2025

Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Drăgușenii Noi
Localitate	Com Drăgușenii Noi rn. Hîncești
IDNO	1007601005992
Adresa	Com Drăgușenii Noi rn. Hîncești
Număr de telefon	067711246
Număr de fax	026936236
E-mail	draguseniinoi@hincesti.md
Adresa de internet	www.hincesti.md
Persoana de contact	Cornița Constantin

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<i>Licitatie deschisa</i>
Obiectul achiziției	<i>Lucrările de finalizare a stației de epurare din s. Drăgușenii Noi, r. Hîncești</i>
Cod CPV	42000000-6
Valoarea estimată a achiziției	6 385 605,83 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1738068892638 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21355910/
Data publicării anunțului de participare	28.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<i>Lucrări</i>
Contractul/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu + Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	<u>Buget de stat</u> <input type="checkbox"/> v Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	19.02.2025
Denumirea operatorului economic	S.R.L „Sorom Proiect”

IDNO al operatorului economic	1010600010018
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 25
	Data: 26.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	6 290 315,00
Termen de valabilitate	31 decembrie 2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	<i>februarie-decembrie 2025</i>

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor operate	<u>Micșorarea valorii contractului v□</u>
Temeiul juridic	<i>Legea 131 din 03.07.2015, art. 76, al. 7 [indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării	0 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru	Nu
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):
Excluderea unor lucrări, la lucrări de finisare a stației de epurare .

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Este necesară pentru optimizarea executării și funcționării ulterioare a obiectului

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional nr. 03 din 25.11.2025 privind **micșorarea valorii contractului „Lucrările de finalizare a stației de epurare din s. Drăgușenii Noi, r. Hîncești ”**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
<i>S.R.L „Sorom Proiect”</i>	1010600010018	Cu capital autohton	Nr. 03 25.11.2025	-52055,2	-65069,0	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Corniță Constantin
(Nume, Prenume)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 23 din 25 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Ialoveni
Localitate	Orasul Ialoveni
IDNO	1007601008568
Adresa	Or.Ialoveni str.Alexandru cel Bun nr.45
Număr de telefon	0268-85-211
Număr de fax	0268-2-24-84
E-mail oficial	primaria.ial@gmail.com
Adresa de internet	www.ialoveni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Elena Palii , 268 85-211

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de extindere a rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni anul 2025
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	6 600 000, 00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtenuler.gov.md)	Nr: 21422638 Link: ocds-b3wdp1-MD-1747906760671
Data publicării anunțului de participare	22 mai 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.11 din 27.07.2025
Denumirea operatorului economic	"Prosperus-Cons" SRL
IDNO al operatorului economic	1011600042056

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:100
	Data:10.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 7 567 885,80
	Inclusiv TVA: 9 081 462,96
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	3 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	L E G E privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 art.76
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	Se modifica termenul de valabilitatea a contractului pana la 31 mai 2026

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrării de extindere a rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni anul 2025

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Condițiile climatice exprimate prin scăderea temperaturii aerului sub limita admisibilă, nu permit continuarea lucrărilor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 24 din 25 noiembrie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de valabilitatea a contractului pana la 31 mai 2026

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Prosperus Cons	1011600042056	Cu capital autohton	100/1 Din 25.11.2025	Nu este cazul	Ni este cazul	31 mai 2026	

Conducătorul grupului de lucru:

Veaceslav Cernat

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului de achiziții publice
nr. oeds-b3wdp1-MD-1755001280422/002 din 26.11.2025
„Echipament de monitorizare video portabil”

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601001012
Adresa	str. N. Titulescu, 35
Număr de telefon	022 409-775, 022 409-792
Număr de fax	-
E-mail oficial	anp@anp.gov.md
Adresa de internet	http://anp.gov.md/
Persoana de contact <small>(nume, prenume, telefon, e-mail)</small>	Dorina Șova, dorina.sova@anp.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Echipament de monitorizare video portabil
Cod CPV	32330000-5
Valoarea estimată a achiziției	1 200 000, 00 lei
Nr. și link-ul procedurii <small>(Nu se indică din cadrul portalului guvernamental www.mntender.gov.md)</small>	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1755001280422 Link: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1755001280422?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	14.08.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <small>(după caz)</small>	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	23.09.2025
Denumirea operatorului economic	SRL „BTS Pro”
IDNO al operatorului economic	1008600061565
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 96 LD Data: 02.10.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 546 301,00 Inclusiv TVA: 655 561,20
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare al contractului	01.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
---------------------	--------------------------------

Temeiul juridic	<p>- art. 76, alin. (7) pct. (1), al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:</p> <p>a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;</p> <p>b) schimbarea contractantului este imposibilă;</p> <p>c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;</p> <p>- art. 76, alin. (9) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial”.</p> <p>- art. 76, alin. (13) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru în condițiile prevăzute la alin. (12) nu aduce atingere naturii generale a acestuia”.</p> <p>- pct. 12.2. din Contract „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sânt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți”.</p>
Creșterea prețului în urma modificării	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul nr. 96 LD din 02.10.2025 cu SRL „BTS Pro”:

Conform contractului			Conform modificării			După modificare		
1. Lotul nr. 1 „ Sistem de monitorizare video portabil”								
1.1. Cameră Body								
Model: Transcend Drive Pro Body 40								
Cantitatea, set	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, set	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, set	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA
100 set	437 750,00	525 300,00	+ 15 set	65 662,50	78 795,00	115 set	503 412,50	604 095,00

Specificația Tehnică:

Transcend DrivePro Body 40 în set cu: sursă de alimentare, clamă de fixare pe uniforma de serviciu care să permită rotirea a 360° și soft dedicat de gestionare, setare și operare cu arhiva compatibil cu SO Windows 10 sau o versiune ulterioară; - dimensiuni: 96mm x 53mm x 28mm; - greutate: 136g (fără elemente de fixare); indicator de încărcare și funcționare; stabilizare electronică a imaginii (EIS); GPS încorporat pentru geo etichetarea clipurilor video și imaginilor; conexiune: USB tip C; WiFi protocol 802.11n, frecvență 2,4 GHz; gestionare: de pe dispozitive mobile (iOS și Android) prin aplicații dedicate; memorie internă (încorporată); capacitate de stocare; 128 GB; unghi de monitorizare video; 130°; durata de viață a bateriei: 11 ore; baterie încorporată (Lithium-Polymer); posibilitatea efectuării înregistrărilor video în rezoluție 2K QHD 1440P; frecvența de cadre: 60/30 pe secundă; format video: MP4 (H.264); temperatură de funcționare: -20°C + 60°C; actualizare la distanță; restricționarea accesului la date: prin parolă; clasă de protecție: IP68; mod de funcționare silențios (activare/dezactivare): sunet, vibrație și indicatoare led; testare privind rezistența la impact: MIL-SDT-810G; garanție: 24 de luni.

Standart de referință: SM, CE, ISO

Model: Transcend DrivePro Body 40

Tara de origine: Taiwan; **Producător:** Transcend

1.2. Dispozitiv pentru încărcare acumulator și descărcare arhivă Model: Transcend Docking Station (TS-DPD6C)								
Cantitatea, buc	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, buc.	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA	Cantitatea, buc	Suma Fără TVA	Suma Cu TVA
16 buc	89 536,00	107 443,20	+ 2 buc	11 192,00	13 430,40	18 buc	100 728,00	120 873,60
Specificația Tehnică: Tanscend TS-DPD6C compatibil cu echipamentul propus la poziția 2.1; încărcarea bateriei, descărcarea înregistrărilor video simultan a 6 camere; dimensiuni: 423mm x 105mm x 54mm; interfețe pentru conectarea dispozitivului de încărcare: USB Tip-A (USB 3.1 Gen 1), WAN Ethernet 10/100/1000 Mbps, LAN Ethernet 10/100 Mbps; interfețe pentru conectarea camerelor: 6; temperatură de funcționare: 0°C + 40°C; puterea sursei de alimentare: 12V/3A; soft compatibil cu Windows 10 sau o versiune ulterioară; garanție: 24 de luni. Standart de referință: SM, CE, ISO Model: Transcend Docking Station (TS-DPD6C) Țara de origine: Taiwan; Producător: Transcend								
Termen de livrare: până la 19 decembrie 2025; Țimpul de livrare: luni – vineri, ora 8:00 - 16:00; Locul livrării: mun. Chișinău, str. . N. Titulescu 35. Livrarea se va efectua din contul ofertantului.								

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Majorarea contractelor se justifică prin faptul, că, în cadrul sistemului penitenciar se atestă un deficit de echipament de monitorizare, iar cantitatea achiziționată nu este suficientă pentru a dota instituțiile penitenciare conform Planului de acțiuni privind alinierea instituțiilor penitenciare la standardele europene și combaterea subculturii criminale pentru anii 2024-2027, Plan aprobat prin Ordinul MJ nr.244 din 30.08.2024. Totodată, costurile din contractele inițiale s-au dovedit a fi mai mici decât cele estimate în anunțul de participare, fapt care permite achiziționarea suplimentară a echipamentelor necesare.

În acest sens și în temeiul art. 76, alin. (7) pct. (1), al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;”

• art. 76, alin. (9) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „În cazul în care se efectuează majorarea prețului contractului prin mai multe modificări succesive conform alin. (7) pct. 1) și 2), valoarea cumulată a modificărilor contractului nu va depăși cu mai mult de 15% valoarea contractului inițial.”

• art. 76, alin. (13) al Legii 131/2015 privind achizițiile publice „Modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru în condițiile prevăzute la alin. (12) nu aduce atingere naturii generale a acestuia.”

• pct. 12.2. din Contract „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sânt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți” s-a propus și decis majorarea valorii contractului, după cum urmează:

Contractul nr. 96 LD din 02.10.2025 SRL „BTS Pro”:

Lotul 1: Sistem de monitorizare video portabil

1.1. Cameră Body, Model: Transcend Drive Pro Body 40

- Cantitatea inițială a poziției din lot – 100 set.;
- Valoarea inițială a poziției din lot 525 300,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea poziției din lot se majorează cu + 15 set.;
- Valoarea inițială a poziției din lot se majorează cu + 78 795,00 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a poziției din lot va constitui 115 set.;
- Valoarea finală a poziției din lot va constitui 604 095,00 lei, inclusiv TVA.

1.2. Dispozitiv pentru încărcare acumulator și descărcare arhivă, Model: Transcend Docking Station (TS-DPD6C)

- Cantitatea inițială a poziției din lot – 16 buc.;
- Valoarea inițială a poziției din lot 107 443,20 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea poziției din lot se majorează cu + 2 buc.;
- Valoarea inițială a poziției din lot se majorează cu + 13 430,40 lei, inclusiv TVA;
- Cantitatea finală a poziției din lot va constitui 18 buc.;
- Valoarea finală a poziției din lot va constitui 120 873,60 lei, inclusiv TVA.

Valoarea contractului nr. 96 LD din 02.10.2025 SRL „BTS Pro” a constituit 655 561,20 inclusiv TVA.

Se majorează valoarea contractului cu 92 225,40 lei, inclusiv TVA.

Valoarea finală a contractului va constitui 747 786,60 lei, inclusiv TVA.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. [ocds-b3wdp1-MD-1755001280422/002](#) din 26.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului, după cum urmează:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea:	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor		Termen de valabilitate al contractului	Termenul de livrare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL „BTS Pro”	1008600061565	Cu capital autohton	IAA/96 LD din 26.11.2025	+76 854,50	+92 225,00	31.12.2025	19.12.2025

Președintele grupului de lucru:

Miroslav SENDREA



DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 7 din 26.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Cania, raionul Cantemir
Localitate	comuna Cania, raionul Cantemir
IDNO	1007601007686
Adresa	comuna Cania, raionul Cantemir
Număr de telefon	027341635, mob. 078054110
E-mail oficial	primaria.cania@vandex.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Lucrări LP
Obiectul achiziției	achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a Casei de cultură localizat în s. Cania, r-nul Cantemir
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 400 640,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1740390940651
	Link- 21370474 https://achizitii.md/ro/public/budget/20320273
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 26.09.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu este

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	da
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 6 din 02.10.2025
Denumirea operatorului economic	Bioenerg Construct SRL
Nr. și data contractului de achiziție	Nr. 18 Data 03.04.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 2 514 268,08 Inclusiv TVA: 3 017 121,70

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	Pină la 31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	- Micsorarea valorii contractului (excludere) - Modificarea termenului de valabilitate - Modificarea termenului de execuție a lucrărilor
Temeiul juridic	Conform Legii 131, art. 76 alin.(7),1)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Conform devizului de cheltuieli, pe perioada îndeplinirii lucrărilor de reconstrucție a Casei de cultură localizat în s. Cania, r-nul Cantemir, au parvenit modificari la procedura de LP Nr. <https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1740390940651> din 17.03.2025, privind achiziționarea lucrărilor de reconstrucție a Casei de cultură localizat în s. Cania, r-nul Cantemir, CPV: 45200000-9 și anume:

- Micsorarea valorii contractului (excludere)
- Modificarea termenului de execuție a lucrărilor
- Modificarea termenului de valabilitate a contractului

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza actelor prezentate privind efectuarea modificărilor la lucrările de reconstrucție a Casei de cultură localizat în s. Cania, r-nul Cantemir, decizia a fost efectuată de ambele părți pentru a îndeplini modificări la contractual nr. 18 din 03.04.2025 și anume:

- micsorarea valorii contractului (excludere) în sumă de – 12255,06 lei cu TVA
- Prelungirea termenului de execuție a lucrărilor până la 30.06. 2026
- Prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la 31.12.2026

În contextul celor expuse mai sus, în scopul îmbunătățirii rezultatului final, utilizării corecte și eficiente a resurselor financiare publice grupul de lucru propune în conformitate cu prevederile legislației următoarele modificări;

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză nr. 18 din 03.04.2025, a fost încheiat acordul adițional privind efectuarea modificărilor la îndeplinirea lucrărilor de reconstrucție a Casei de cultură localizat în s. Cania, r-nul Cantemir:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificarea termenului de execuție a lucrărilor	Modificarea termenului de valabilitate a contractului
BIOENERG CONSTRUCT	1014600001573	Cu capital autohton	<u>1</u> din <u>26.11.2025</u>	30.06.2026	31.12.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Manole

(Nume, Prenume)

Manole Anatolie

(Semnătură)

L.S.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bag@anap.gov.md; www.tender.gov.md

Agentia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: com@anac.gov.md; www.anac.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21306486 din 21.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica IP Școala Primară 101
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601010448
Adresa	Bd.Traian 21/2
Număr de telefon	022776711
Număr de fax	022765421
E-mail oficial	achizitiidetsbotanica@gmail.com
Adresa de internet	http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	IP Școala primară nr. 101 din com. Băcioi Vișnevețkaia Daria 069597139

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> * Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]	
Obiectul achiziției	Servicii alimentare pentru alimentarea copiilor din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare subordonate DETS Botanica și instituțiilor de învățământ care se află la autonomie financiară pentru anul 2025	
Cod CPV	55500000-5	
Valoarea estimată a achiziției	41 354 496,70	
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Achizitii.md ID 21306486 MTender ID ocds-b3wdpl-MD-1730793172252 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21306486/	
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 05.11.2024	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)		

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii * Lucrări	
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu	
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> *Budeget de stat; <input type="checkbox"/> Budeget CNAM; <input type="checkbox"/> Budeget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.12.2024	
Denumirea operatorului economic	IMAP "Bucuria-EL"	
IDNO al operatorului economic	1004600034613	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1-12 Data: 03.01.2025	
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1440401,40 Inclusiv TVA: 1440401,40	
Termen de valabilitate	31.12.2025	
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	01.01.2025-31.12.2025	

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	* Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]	
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct. (2) lit. a) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice	
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Micșorarea valorii contractului cu 35992,80 lei	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu este cazul	
Alte informații relevante		

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

natura și amploarea serviciilor nu s-a modificat

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Având în vedere absențele elevilor în anul de gestiune s-a format economia în sumă de 35992.80 lei și a apărut necesitatea micșorării contractului de achiziții în suma dată.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1-12 din 03.01.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
IMAP "Bucuria-EL"	1004600034613	Capital social	Nr. 10 din 21.11.2025	35992,80	35992,80	31.12.2025	31.12.2025

După modificare suma contractului va constitui 1404408,60(mii lei bani)

Conducătorul grupului de lucru:

Ion Mustață



(Semnătura)

Director IP Școala primară nr. 101

Din com. Băclor

Lilia Seciera

L.Ș.



Agencia Achiziții Publice, mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestărilor; mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 75 din 26.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția Națională pentru Sănătate Publică
Localitate	municipiul Chișinău
IDNO	1018601000021
Adresa	str. Gh. Asachi, 67A
Număr de telefon	067493406
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@ansp.gov.md
Adresa de internet	www.ansp.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Lutenco Dorina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse de curățenie
Cod CPV	39800000-0
Valoarea estimată a achiziției	387 446,50
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1743664882000 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21392509/
Data publicării anunțului de participare	03.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05.05.2025

Denumirea operatorului economic	„Deniadi” SRL
IDNO al operatorului economic	1003600022839
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 85 Data: 13.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 69 656,65 Inclusiv TVA: 83 587,98
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	20 de zile din data înregistrării contractului la Trezorerie.

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.(1) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	3496,20 MDL, inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu s-a modificat
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică de tip COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1743664882000 din data de 03.04.2025, având ca obiect achiziționarea produselor de curățenie, a fost încheiat contractul nr. 85 din 13.05.2025 cu operatorul economic „Deniadi” SRL, în valoare de 83 587,98 MDL (inclusiv TVA).

Contractul a fost executat integral în ceea ce privește cantitățile prevăzute inițial, însă acesta rămâne valabil până la 31.12.2025, conform termenului contractual. În această perioadă de valabilitate a fost identificată necesitatea achiziționării suplimentare a unor cantități de bunuri prevăzute la anumite loturi, respectiv: Lotul 5 – poz. 5.1, 5.2; Lotul 7; Lotul 16 – poz. 16.1; Lotul 17 – poz. 17.1, 17.2; Lotul 18 – poz. 18.1; Lotul 20 – poz. 20.2, 20.4; Lotul 28 – poz. 28.1, conform anexei la prezenta Decizie.

Suplimentarea cantităților este justificată de necesarul real de produse identificat în perioada de utilizare, fiind necesară pentru menținerea continuității activităților de igienizare și pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de curățenie în cadrul instituției.

În conformitate cu art. 76 alin. (7) pct. 1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziții publice pot fi modificate în următoarele condiții cumulative:

- devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;
- schimbarea contractantului este imposibilă;
- orice majorare a prețului contractului, reprezentând valoarea bunurilor suplimentare, nu depășește 15% din valoarea contractului inițial.

Având în vedere îndeplinirea cumulativă a condițiilor sus-menționate, valoarea contractului se majorează cu suma de **3496,20 MDL** (inclusiv TVA), ceea ce reprezintă **4.18%** din valoarea contractului inițial.

Astfel, valoarea finală a contractului, după modificare, va fi de **87 084,18 MDL** (inclusiv TVA).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificarea contractului de achiziție publică nr. 85 din 13.05.2025 a devenit necesară ca urmare a necesității achiziționării unor cantități suplimentare de bunuri aferente următoarelor Loturi: Lotul 5 – poz. 5.1, 5.2; Lotul 7; Lotul 16 – poz. 16.1; Lotul 17 – poz. 17.1, 17.2; Lotul 18 – poz. 18.1; Lotul 20 – poz. 20.2, 20.4; Lotul 28 – poz. 28.1, conform anexei la prezenta Decizie.

Aceste completări sunt necesare pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a activităților de igienizare și menținerea condițiilor adecvate de curățenie în spațiile utilizate,

Conform punctului 12, subpunctul 12.2 al contractului prenotat: „Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional.”

Modificarea propusă respectă dispozițiile art. 76 alin. (7) pct. 1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, fiind justificată de necesitatea strictă de aprovizionare suplimentară, imposibilitatea schimbării contractantului, precum și încadrarea în limita de 15% din valoarea contractului inițial (modificarea constituie 4.18%).

VII. Rezultatele examinării:

Ca urmare a evaluării condițiilor prevăzute de art. 76 alin. (7) pct. 1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și în baza prevederilor contractuale (pct. 12.2), s-a decis încheierea **unui acord adițional** prin care se majorează valoarea contractului nr. 85 din 13.05.2025, **de la 83 587,98 MDL la 87 084,18 MDL (inclusiv TVA).**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„Deniadi” SRL	1003600022839	Capital autohton	Nr.85/1 din 25.11.2025	2913,50	3496,20	31.12.2025	20 de zile din data înregistrării acordului adițional la Trezorerie.

Conducătorul grupului de lucru:

Jelamschi Nicolae

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1734436735381/03 din 26.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	PRIMARIA COMUNEI CHETRIS almalgamată în PRIMARIA COMUNEI CALINEȘTI
Localitate	s.Călinești
IDNO	1007601002201
Adresa	s.Călinești, raionul Fălești
Număr de telefon	025961336, 067749797
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.calinesti@gmail.com condruconstantin@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Constantin Condru, Viceprimar

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de izolare termică a pereților exteriori a grădiniței de copii din com. Chetriș r-nul Fălești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	822 278.61
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1734436735381</u> Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1734436735381?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS;

	<input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Procedura de achiziție este desfășurată din sursele financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	27.01.2025
Denumirea operatorului economic	”Rosivid Construct” SRL
IDNO al operatorului economic	1015600024953
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 11 Data: 06.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 532 435.49 Inclusiv TVA: 638 922,59
Termen de valabilitate	31 decembrie 2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	60 de zile conform graficului de executare a lucrărilor

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr.131/2015 art. 76 alin(7), pct.2 lit.a,b; HG nr. 10 din 20.01.2021 cap.3- art. 28, pct.13, 15; cap.4 – art. 30, pct 11, 13, 37.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	NU
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	DA 1. Modificarea termenului de valabilitate de la 30 iulie 2025 până la 30 septembrie 2025; 2. Modificarea termenului de valabilitate de la 30 septembrie 2025 până la 30 decembrie 2025, și schimbarea rechizitelor bancare ale noii Autorității Contractante în urma amalgamării
Alte informații relevante	NU

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1734436735381, desfășurată prin metoda Cererea Ofertelor de Preturi, conform rezultatelor procedurii, contractul a fost atribuit operatorului economic ”Rosivid Construct” SRL. Obiectul achiziției prevede executarea lucrărilor de schimbare a ferestrelor și ușilor, termoizolarea exterioară a glafurilor clădirii aplicarea plăcilor ignifundate din vata minerala pe o suprafață de 24 950 m², grunduirea pereților și tavanului interior cu o suprafață de 42 710 m²

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Contractul de antrepriză pentru executarea lucrărilor conform obiectului achiziției a fost încheiat între Primăria comunei Chetriș și SRL „Rosivid Construct” cu oferta prezentată în valoare de 638 922,59 inclusiv TVA. În urma executării lucrărilor de izolare termică a pereților grădiniței de copii, comisia de evaluare și recepție a lucrărilor a constatat că un volum de lucrări în sumă de 79 213,81 lei nu vor fi necesar de executat, după cum urmează:

Compartimentul 1. Termoizolarea fasadei

290 m² -lucrări de ”Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер - акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке) (Solutiile cromatice conform proiectului de executie A23 -03 SAC f.7 -8)”;

-42,710 m² lucrări de Placaje din piatra artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (Облицовка искусственным мрамором толщиной до 5 см включительно, на клею, по вертикальным поверхностям, включая шпатлевку швов)

Compartimentul 2. Termoizolarea planseului

14.40.m² lucrări de Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Полы из одного ряда строганных хвойных досок со шпунтом и пазом, прибитые на дубовые лаги, пропитанные лигнолинеумом в 2 слоя, на слой строительного мусора толщиной 3 см, с заполнением строительным мусором между ними, в помещениях площадью более 16 м2) (Ходовая доска b=400mm - 36м.п.се exclude Lignolineum)

Conform procesului tehnologic și situației de la șantier, volumele de lucrări descrise mai sus nu necesită a fi executate, respectiv este necesar de le exclus.

Menționăm că modificările propuse nu afectează natura contractului. Situația creată a fost coordonată cu Instituția Publică „Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală” – autoritatea responsabilă de implementarea proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordul adițional privind micșorarea valorii contractului cu suma de 79 213,81 lei, prin excluderea volumelor de lucrări descrise mai sus și conform devizului anexat:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
”Rosivid Construct” SRL	1015600024953	Capital autohton	03 din 26.11.2025	-66 011,51	-79 213,81	31 decembrie 2025	60 de zile conform graficului de executare a lucrărilor

Conducătorul grupului de lucru:

Constantin CONDRU

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1734436735381/04 din 26.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	PRIMARIA COMUNEI CHETRIS almalgamată în PRIMARIA COMUNEI CALINEȘTI
Localitate	s.Călinești
IDNO	1007601002201
Adresa	s.Călinești, raionul Fălești
Număr de telefon	025961336, 067749797
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.calinesti@gmail.com condruconstantin@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Constantin Condru, Viceprimar

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de izolare termică a pereților exteriori a grădiniței de copii din com. Chetriș r-nul Fălești
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	822 278.61
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1734436735381</u> Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1734436735381?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS;

	<input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Procedura de achiziție este desfășurată din sursele financiare ale Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	27.01.2025
Denumirea operatorului economic	"Rosivid Construct" SRL
IDNO al operatorului economic	1015600024953
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 11 Data: 06.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 532 435.49 Inclusiv TVA: 638 922,59
Termen de valabilitate	31 decembrie 2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	60 de zile conform graficului de executare a lucrărilor

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr.131/2015 art. 76 alin(7), pct.2 lit.a,b; HG nr. 10 din 20.01.2021 cap.3- art. 28, pct.13, 15; cap.4 – art. 30, pct 11, 13, 37.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	NU
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	DA 1. Modificarea termenului de valabilitate de la 30 iulie 2025 până la 30 septembrie 2025; 2. Modificarea termenului de valabilitate de la 30 septembrie 2025 până la 30 decembrie 2025, și schimbarea rechizitelor bancare ale noii Autorității Contractante în urma amalgamării; 3. Micșorarea valorii contractului cu suma de 79 213,81lei prin excluderea unor volume de lucrări;
Alte informații relevante	NU

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1734436735381, desfășurată prin metoda Cererea Ofertelor de Prețuri, conform rezultatelor procedurii, contractul a fost atribuit operatorului economic "Rosivid Construct" SRL. Obiectul achiziției prevede executarea lucrărilor de schimbare a ferestrelor și ușilor, termoizolarea exterioară a glafurilor clădirii aplicarea plăcilor ignifundate din vata minerala pe o suprafață de 24 950 m², grunduirea pereților și tavanului interior cu o suprafață de 42 710 m²

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform acordului adițional nr.03 din 26.11.2025, în cadrul contractului de antrepriză, oferta tehnică, au fost efectuate unele modificări prin excluderea unor volume de lucrări în valoare de 79 213,81 lei, valoare contractului

fiind de 559 708,78 lei. Totodată în urma desfășurării procesului de execuție a lucrărilor și conform situației reale de la șantier comisia de evaluare și recepție a lucrărilor a constatat necesitatea majorării unor volume de lucrări în sumă de 79 213,81 lei, după cum urmează:

Compartimentul 1 Inlocuirea timplăriei din lemn

Majorarea cu 3,401 m² lucrări de Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing- out) cu suprafața golului peste 2 m² în două canaturi;

Majorarea cu 1,590 m² lucrări de instalare Usi confecționate din profile din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, într-un canat, cu suprafața tocului până la 7 mp, (Usi din profile din mase plastice cu 5 camere de aer, consolidate cu orificii din metal 1.2 mm acoperite cu un strat de material plastic fără puncte termice, grosimea fetelor văzute din interiorul profilului și exterior > 2.6mm, grosimea fetelor structurale (prin interiorul cărora trec elemente de ancorare a ramei) > 2.5 mm Dimensiunile conform datelor din proiect vezi foaia 8 A23 -03 SAC);

Majorarea cu 18,700 m lucrări de Glafuri exterioare montate la ferestre din aluminiu sau tablă protejată anticoroziv culoare alb cu lățimea min. 250 mm;

Majorarea cu 3.100 m Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și usi (Подоконники, наличники (рейки) из пластмассы окон и дверей) Glafuri interioare lățimea 400 mm;

Majorarea cu 20,050 m² volumele de lucrări pentru Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) (Glafuri interioare);

Majorarea cu 20,050 m² volumele de lucrări pentru Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor;

Majorarea cu 20,050 m² volumele de lucrări pentru Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor și tavanelor

Majorarea cu 20,050 m² volumele de lucrări pentru Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual

Compartimentul 2. Termoizolarea fașadei

Includerea volumului de 46,640 m² de lucrări pentru Termoizolarea exterioară a peretilor a clădirilor cu tencuială fină pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu placă de polistiren (XPS gr. 100 mm) norma pentru cornier 0 m/m²

Includerea volumului de 46,640 m² pentru Diverse lucrări - strat de impaslitură din fibră de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

Majorarea cu 46.640 m² volume de lucrări pentru Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni până la 400 x 400 mm (cu marginile rectificat);

Conform procesului tehnologic, situației de la șantier și pentru a asigura o durabilitate a lucrărilor efectuate, volumele de lucrări descrise mai sus sunt necesare de executat.

Menționăm că modificările propuse nu afectează natura contractului. Situația creată a fost coordonată cu Instituția Publică „Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală” – autoritatea responsabilă de implementarea proiectelor finanțate din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea valorii contractului cu suma de 79 213,81 lei, prin includerea volumelor de lucrări descrise mai sus și conform devizului anexat.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
"Rosivid Construct" SRL	1015600024953	Capital autohton	04 din 26.11.2025	+ 66 011,51	+ 79 213,81	31 decembrie 2025	60 de zile conform graficului de executare a lucrărilor

Conducătorul grupului de lucru:

Constantin CONDRU

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 08 din 26.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Ciobalaccia
Localitate	Com.Ciobalaccia r-nul Cantemir
IDNO	1007601004881
Adresa	Com.Ciobalaccia r-nul Cantemir
Număr de telefon	0273-70-2-36; 076740195
Număr de fax	0273-70-2-36; 076740195
E-mail oficial	primaria.ciobalaccia@gmail.com
Adresa de internet	ninapetreanu@mail.ru
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Petreanu Nina 0273-70-2-36 ninapetreanu@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	privind Elaborarea Planului Urbanistic General de model nou al primăriei Ciobalaccia, raionul Cantemir
Cod CPV	71200000-0
Valoarea estimată a achiziției	420 000,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21417803 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1747223691432
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 14.05.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe;

	<input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	08 din 26.11.2025
Denumirea operatorului economic	SRL METNOX
IDNO al operatorului economic	1006600017133
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:20 din 29.05.2025 Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: lei 410 767,53 Inclusiv TVA: 492 921,03
Termen de valabilitate	
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input checked="" type="checkbox"/> Alte: [Indicați] Modificarea p.2 a contractului la perioada de executie 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate începe odată cu primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar <u>se prelungeste pînă la 30 martie 2026.</u> Modificarea p.12 a contractului 12.6. Se prelungeste termenul de valabilitate a contractului pînă la 30.06.2026
Temeiul juridic	<i>Legea nr.131 din 03.07.2015 art.76(7),pct2 lit a),b),c)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> Modificarea p.2 a contractului la perioada de executie 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate începe odată cu primirea ordinului de începere a execuției si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar <u>se prelungeste pînă la 30 martie 2026.</u> Modificarea p.12 a contractului 12.6. Se prelungeste termenul de valabilitate a contractului pînă la 30.06.2026
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În cadrul contractului privind Elaborarea Planului Urbanistic General de model nou al primăriei Ciobalaccia, raionul Cantemir, au apărut modificări la executarea serviciilor, unde , Operatorul economic, SRL Metnox, a prezentat

- Solicitare de prelungire termen de executare a Contractului nr. 20 din 29.05.2025 in legatura cu volumul mare și complex al prelucrării informațiilor ,Apariția unor ajustări, modificări și

extinderi pe parcursul elaborării ,Durata necesară demarării și parcurgerii procesului de avizare .

I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform actului de constatare nr.08 din 25.11.2025 , grupul de lucru pentru achiziții a determinat - Solicitare de prelungire termen de executare a Contractului nr. 20 din 29.05.2025 in legatura cu

-Volumul mare și complex al prelucrării informațiilor ,

-Apariția unor ajustări, modificări și extinderi pe parcursul elaborării ,

-Durata necesară demarării și parcurgerii procesului de avizare .

, prin care operatorul economic, a stipulat în procesul verbal nr. 02 din 25.11.2025.

Nr. înregistrării la trezoreria regionala Cahul 2025-0000000949, Contract 20 din 05.06.2025. Valoarea după modificări constituie 492921.03 lei

I. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.20 din 29.05.2025_ a fost încheiat acordul adițional privind **Elaborarea Planului Urbanistic General de model nou al primăriei Ciobalaccia, raionul Cantemir**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL METNOX	1006600017133		43 din 26.11.2025	410 767,53	492 921,03	30.06.2026	30.03.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Gheorghe Pirciu

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. oeds-b3wdp1-MD-1751540082435 - 1 din 26.11.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	SA „Administrația Națională a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucureiei, 12 a
Număr de telefon	022 223179
Număr de fax	022 746249
E-mail oficial	achizitii@andsa.md
Adresa de internet	www.andsa.md
Persoana de contact	Lidia Marandici

2. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G52 G50 - Cașunca - Prodănești - R14 și G39 R14 - Hirtop - Cuhureștii de Sus - Tepordei - R19, amplasate teritorial în raionul Florești
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	23 508 960,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1751540082435 https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1751540082435?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 17/06/2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	06.08.2025
Denumirea operatorului economic	SC „Dromas-Cons” S.R.L
IDNO al operatorului economic	1003600107905
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 07/02-02/244 Data: 19.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 21 387 782,06 Inclusiv TVA: 25 665 338,47
Termen de valabilitate	Până la recepția finală
Termen de execuție	15.10.2025

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de execuție a contractului
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice art. 76 al. 7(2), prevederile contractuale.</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În cadrul ședinței grupului de lucru din data de 07.11.2025 s-a examinat nota informativă parvenită din partea Serviciului Drumuri prin care se solicită prelungirea termenului de execuție a contractului de antrepriză nr. 07/02-02/244 din 19.08.2025 cu privire la achiziționarea *lucrărilor de reparație a îmbrăcăminte rutiere pe drumurile G52 G50 - Cașunca - Prodănești - R14 și G39 R14 - Hirtop - Cuhureștii de Sus - Țepordei - R19, amplasate teritorial în raionul Florești*, și s-au constatat următoarele:

Potrivit informațiilor meteorologice prezentate prin nota Serviciului Hidrometeorologic de Stat nr.03/1112 din 25.10.2025, în perioada 22.08.2025-20.10.2025, conform datelor stației meteorologice (PMA Florești) s-au înregistrat precipitații în 24 zile din totalul de 66, fapt ce a afectat desfășurarea normală a lucrărilor contractate.

Conform graficului de execuție anexat la contract, lucrările urmau a fi finalizate până la data de 15.10.2025, însă, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, finalizarea lor în termenul stabilit nu a fost posibilă.

În temeiul pct. 2.3 lit. c) din contract, care permite prelungirea termenului de execuție în cazuri justificate de factori climatici, solicitarea antreprenorului a fost considerată justificată pentru perioada afectată efectiv de precipitații.

Prin urmare, având în vedere circumstanțele constatate și documentele anexate, grupul de lucru ținând cont de prevederile Legii privind achizițiile publice 131/2015 art.76 alin.7(2), dar și de prevederile contractuale, stabilește necesitatea operării modificărilor în contractul nr. 07/02-02/244 din 19.08.2025, prin încheierea Acordului Adițional *de prelungire a termenului de execuție a contractului cu 25 zile calendaristice*, până la data de **09.11.2025**.

7. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional privind modificarea termenului de execuție a contractului de antrepriză nr. 07/02-02/244 din data de 19.08.2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinder e: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier e/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificările contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului i-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului i-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
SC „Dromas-Cons” S.R.L.	1003600 107905	cu capital autohton	Nr. 1 din 25.11.2025	15.10.2025	09.11.2025	Până la recepția finală	09.11.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Julian MORNEALO

(Nume, Prenume)



L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bapi@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652;
fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.4 din 26.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P. Gimnaziul Ștefan cel Mare
Localitate	s.Molovata, r. Dubăsari
IDNO	1013620000146
Adresa	s. Molovata
Număr de telefon	024854039
Număr de fax	024854439
E-mail oficial	gimnaziumolovata@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Stavinschi Maria -079520346 Bejan Valentina-067366026

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Renovare a rețelelor interioare la blocul A etajul I și II <i>al Gimnaziului "Ștefan cel Mare" s. Molovata, r. Dubăsari.</i>
Cod CPV	45300000-0
Valoarea estimată a achiziției	Prețul cel mai scăzut
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21444829
	Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21444829/
Data publicării anunțului de participare	04 iulie 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Bioroul de Reintegrare al R.M.]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	21.07.2025
Denumirea operatorului economic	FCI "Capital" SRL
IDNO al operatorului economic	1004600041406
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 8 Data: 29.07.2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:568225.81
	Inclusiv TVA:681870,97
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	45 zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Act de contractare din 14.11.2025</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Micșorarea contractului cu suma de 41821,45 lei</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Acord de micșorare de contract nr. 8 din 26.11.2025.</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Conform proiectului de execuție, unele lucrări nu s-au executat.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

.Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 4 din 26.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
<u>FCI</u> ”Capital” <u>SRL</u>	1004600041406	autohton	8 din 26.11.2025	34851,21	41821,45	31.12.2025	12.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Stavinschi Maria

(Nume, Prenume)

L.Ș.

_____ *(Semnătura)*

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 25.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Drochia
Localitate	Orașul Drochia
IDNO	1007601001651
Adresa	Str. Independenței 15 A, Or. Drochia
Număr de telefon	078900445
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.drochia@apl.gov.md
Adresa de internet	www.primariadrochia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Codrean Mariana 078900445 primariadrochia.achizitii@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri * Licitatie deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de confecționare, livrare și montare stațiilor de autobuz (8 bucăți).
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	929 200.0
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1748609108164 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21427102/
Data publicării anunțului de participare	30 mai 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări *
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu * Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe * Alte surse: <i>surse proprii</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	25.06.2025
Denumirea operatorului economic	SRL SERGORP-PRIM

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:96
	Data: 11.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 549 984,0
	Inclusiv TVA: 659 984,0
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	90 zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului * Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: Modificări cu referire la inclus/exclus
Temeiul juridic	În temeiul alin. 7 pct. 1) lit. (a) Articolul 76 din Legea 131 din 03.07.2015.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Se majorează valoarea contractului cu 18 141,0 (optsprezece mii o sută patruzeci și unu lei zero bani) inclusiv TVA</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Având ca obiect executarea lucrărilor de instalare a stațiilor „Lucrări de confecționare, livrare și montare stațiilor de autobuz (8 bucăți)”. În urma verificărilor efectuate la fața locului și a recalculării volumelor reale de lucrări, s-a constatat că:

1. Excluderea poziției ”Decking 140*28mm din mase plastice, pentru scaune”, reduce costurile aferente materialelor compozite și permite redirecționarea bugetului către lucrări suplimentare (ex: extinderea platformei de așteptare, placarea suplimentară a bordurii, montarea de copertine metalice etc.). Această redistribuire se încadrează în prevederile art. 5.7 din metodologia de ajustare a devizelor – lucrări neexecutate pot fi înlocuite cu lucrări suplimentare de același ordin de mărime financiară.

Lucrări excluse: – 45 965,00 lei (”Decking 140*28mm din mase plastice, pentru scaune”, conform devizului DEVIZ LOCAL Nr. 02-25, Excludere – Formularele nr. 3, 5, 7 ”Statie autobuz 8 buc. Lucrări excluse”)

2. În teren s-a optat pentru o soluție practică din lemn tratat, ceea ce face inutilă includerea decking-ului din mase plastice. Lucrarea efectiv executată și recepționată nu include acest material; păstrarea poziției ar contraveni principiului de concordanță între deviz și lucrarea executată. Lucrarea efectivă utilizează cherestea șlefuită și vopsită conform pozițiilor CK18A existente. Suma aferentă se realocă pentru lucrări adăugătoare de modernizare și finisaj (atașate separat). Modificarea nu afectează structura sau funcționalitatea obiectivului.

Lucrări incluse: + 64 106,00 lei (Conform devizului DEVIZ LOCAL Nr. 02-25, Includere – Formularele nr. 3, 5, 7 ”Statie autobuz 8 buc. Lucrări incluse”) De asemenea, valoarea contractului se va majora, întrucât în cadrul lucrărilor adăugătoare au fost identificate și executate lucrări neprevăzute în caietul de sarcini, respectiv demontarea unei stații existente amenajate cu pavaj și bordură, operațiune necesară pentru realizarea corectă a noii construcții. Prezenta notă de fundamentare stă la baza ajustării devizului și actualizării valorii contractului, conform legislației în vigoare și realității lucrărilor executate. Toate volumele de lucrări și modificările propuse au fost coordonate și confirmate de beneficiarul lucrării. Rugăm respectuos, aprobarea majorării valorii contractului, având în vedere argumentele expuse în prezenta notă de fundamentare, privind necesitatea excluderii unor poziții neexecutate și includerea lucrărilor suplimentare neprevăzute în caietul de sarcini.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În procesul executării lucrărilor de instalare a stațiilor «Lucrări de confecționare, livrare și montare a stațiilor de autobus (8 bucăți)», în urma verificărilor efectuate la fața locului și a recalculării volumelor reale, s-a constatat că:

1. Excluderea poziției ”Decking 140*28mm din mase plastice, pentru scaune”, reduce costurile aferente materialelor compozite și permite redirecționarea bugetului către lucrări suplimentare (ex: extinderea platformei de așteptare, placarea suplimentară a bordurii, montarea de copertine metalice etc.). Această redistribuire se încadrează în prevederile art. 5.7 din metodologia de ajustare a devizelor – lucrări neexecutate pot fi înlocuite cu lucrări suplimentare de același ordin de mărime financiară.

Lucrări excluse: – 45 965,00 lei (”Decking 140*28mm din mase plastice, pentru scaune”, conform devizului DEVIZ LOCAL Nr. 02-25, Excludere – Formularele nr. 3, 5, 7 ”Statie autobus 8 buc. Lucrări excluse”)

2. În teren s-a optat pentru o soluție practică din lemn tratat, ceea ce face inutilă includerea decking-ului din mase plastice. Lucrarea efectiv executată și recepționată nu include acest material; păstrarea poziției ar contraveni principiului de concordanță între deviz și lucrarea executată. Lucrarea efectivă utilizează cherestea șlefuită și vopsită conform pozițiilor CK18A existente. Suma aferentă se realocă pentru lucrări adăugătoare de modernizare și finisaj (atașate separat). Modificarea nu afectează structura sau funcționalitatea obiectivului.

Lucrări incluse: + 64 106,00 lei (Conform devizului DEVIZ LOCAL Nr. 02-25, Includere – Formularele nr. 3, 5, 7 ”Statie autobus 8 buc. Lucrări incluse”) De asemenea, valoarea contractului se va majora, întrucât în cadrul lucrărilor adăugătoare au fost identificate și executate lucrări neprevăzute în caietul de sarcini, respectiv demontarea unei stații existente amenajate cu pavaj și bordură, operațiune necesară pentru realizarea corectă a noii construcții. Prezenta notă de fundamentare stă la baza ajustării devizului și actualizării valorii contractului, conform legislației în vigoare și realității lucrărilor executate. Toate volumele de lucrări și modificările propuse au fost coordonate și confirmate de beneficiarul lucrării. Rugăm respectuos, aprobarea majorării valorii contractului, având în vedere argumentele expuse în prezenta notă de fundamentare, privind necesitatea excluderii unor poziții neexecutate și includerea lucrărilor suplimentare neprevăzute în caietul de sarcini.

Statie autobus 8 buc. Lucrari incluse

Valoarea de deviz 64 106 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Statie de asteptare a transportului public 1.1. Demolari				
1	RpCS19D	Demontari: pavaje din piatra sau pavele	m2	13,8000	21,000 21,000	289,800 289,800
2	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	11,5000	31,200	358,800

1	2	3	4	5	6	7
					31,200	358,800
3	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	5,2000	533,650 531,000	2 774,980 2 761,200
		<i>Total</i>	Lei			3 423,580
		Total Demolari Inclusiv salariu				3 423,580 3 409,800
		1.2. Zid de sprigin				
4	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	0,5500	126,600 126,600	69,630 69,630
5	CD70E	Zidarie ingrijita din blocuri de fortan la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50	m3	0,9000	1 518,574 415,680	1 366,717 374,112
		<i>Total</i>	Lei			1 436,347
		Total Zid de sprigin Inclusiv salariu				1 436,347 443,742
		1.3. Instalarea scaunului				
6	CK18A	Cherestea din lemn, rindeluita 100*30mm	m	44,8000	99,900 18,000	4 475,520 806,400
7	CK18A	Cherestea din lemn,rindeluita 70*50mm	m	112,0000	112,500 18,000	12 600,000 2 016,000
8	CN16C	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu lac de ulei in 2 straturi la scaune	m2	38,5300	90,970 42,000	3 505,075 1 618,260
		<i>Total</i>	Lei			20 580,595

1	2	3	4	5	6	7
		Total Instalarea scaunului Inclusiv salariu				20 580,595 4 440,660
		1.4. Amenajarea teritoriului				
9	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,3300	502,800 _____ 502,800	165,924 _____ 165,924
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,9500	653,900 _____ 59,400	3 236,805 _____ 294,030
11	CA02B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,3000	1 897,088 _____ 501,000	6 260,391 _____ 1 653,300
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.20.8, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	14,5000	173,432 _____ 35,400	2 514,769 _____ 513,300
13	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,04 m)	m2	33,0000	261,318 _____ 45,000	8 623,494 _____ 1 485,000
		<i>Total</i>	Lei			20 801,383
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				20 801,383 4 111,554
		<i>Total</i>	Lei			46 241,905
		Total Statie de asteptare a transportului public Inclusiv salariu				46 241,905 12 405,756

		Total	Lei		46 241
		CAS	24 %		2 977
		Cheltuieli de transport	5 %		1 641
		Cheltuieli de regie	4 %		2 035
		Beneficiu de deviz	1 %		528

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			10 684
						64 106
		Total deviz: Inclusiv salariu				12 405

Statie autobus 8 buc. Lucrari excluse

Valoarea de deviz - 45 965 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Statie de asteptare a transportului public				
		1.1. Instalarea scaunului				
1	CK26A	Decking 140*28mm din mase plastice, pentru scaune	m	-96,0000	357,840 21,600	-34 352,640 -2 073,600
		<i>Total</i>	Lei			-34 352,640
		Total Instalarea scaunului Inclusiv salariu				-34 352,640 -2 073,600
		<i>Total</i>	Lei			-34 352,640
		Total Statie de asteptare a transportului public Inclusiv salariu				-34 352,640 -2 073,600

		Total	Lei			-34 353
		CAS	24 %			-498
		Cheltuieli de transport	5 %			-1 613
		Cheltuieli de regie	4 %			-1 459
		Beneficiu de deviz	1 %			-380
		TVA	20 %			-7 662

1	2	3	4	5	6	7
						-45 965
		Total deviz: Inclusiv salariu				-2 074

Reieșind din cele expuse, în urma efectuării lucrărilor de includere-excludere s-a constatat o diferență în valoare de 18 141,0 lei (optsprezece mii o sută patruzeci și unu lei 00 bani), inclusiv TVA. În consecință, valoarea contractului se majorează cu suma diferenței stabilite.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.02 din 25.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind:

- majorarea valorii contractului cu 18 141,0 lei (optsprezece mii o sută patruzeci și unu lei 00 bani), inclusiv TVA.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SRL SERGORP-PRIM	Nr.01	25.11.2025	15 117,50	18 141,0

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.77 din 27.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Națională pentru Sănătate Publică
Localitate	municipiul Chișinău
IDNO	1018601000021
Adresa	str. Gh. Asachi, 67A
Număr de telefon	067493406
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@ansp.gov.md
Adresa de internet	www.ansp.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Lutenco Dorina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse de curățenie
Cod CPV	39800000-0
Valoarea estimată a achiziției	387 446,50
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1743664882000 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21392509/
Data publicării anunțului de participare	03.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	05.05.2025
Denumirea operatorului economic	FPC„Tehelan” SRL
IDNO al operatorului economic	1002600028030
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 86 Data: 13.05.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 51 877,94

	Inclusiv TVA: 62 253,53
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	20 de zile din data înregistrării contractului la Trezorerie.

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.(1) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	2317,41 MDL, inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Prin Acordul adițional nr. 86/1 din 11.07.2025, ca urmare a reducerii cantității, valoarea totală a Lotului 2 (Lichid de spălat vase) s-a micșorat cu suma de 4 604,10 MDL. Suma totală după modificare constituie: Fără TVA: 48 041,19 Cu TVA: 57 649,43 MDL
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică de tip COP nr. ocds-b3wdp1-MD-1743664882000 din data de 03.04.2025, având ca obiect achiziționarea produselor de curățenie, a fost încheiat contractul nr. 86 din 13.05.2025 cu operatorul economic FPC „Tehelan” SRL, în valoare de 62 253,53 MDL (inclusiv TVA). Ulterior, prin Acordul adițional nr. 86/1 din 11.07.2025, cantitatea aferentă poziției 2.1 din Lotul 2 a fost redusă de la 250 bucăți la 44 bucăți, ceea ce a determinat micșorarea valorii contractului de la 62 253,53 MDL la 57 649,43 MDL (inclusiv TVA).

Contractul a fost executat în ceea ce privește cantitățile prevăzute inițial, însă acesta rămâne valabil până la 31.12.2025, conform termenului contractual. Pe parcursul perioadei de valabilitate, a fost identificată necesitatea achiziționării unor cantități suplimentare de bunuri aferente anumitor loturi, și anume: Lotul 6; Lotul 15 – pozițiile 15.2 și 15.3; Lotul 25; Lotul 30, conform anexei la prezenta Decizie.

Suplimentarea cantităților este justificată de necesarul real de produse identificat în perioada de utilizare, fiind necesară pentru menținerea continuității activităților de igienizare și pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de curățenie în cadrul instituției.

În conformitate cu art. 76 alin. (7) pct. 1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, contractele de achiziții publice pot fi modificate în următoarele condiții cumulative:

- devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;
- schimbarea contractantului este imposibilă;
- orice majorare a prețului contractului, reprezentând valoarea bunurilor suplimentare, nu depășește 15% din valoarea contractului inițial.

Având în vedere îndeplinirea cumulativă a condițiilor sus-menționate, valoarea contractului se majorează cu suma de **2317,41 MDL** (inclusiv TVA), ceea ce reprezintă **4.02%** din valoarea contractului inițial.

Astfel, valoarea finală a contractului, după modificare, va fi de **59 966,84 MDL** (inclusiv TVA).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificarea contractului de achiziție publică nr. 86 din 13.05.2025 a devenit necesară ca urmare a necesității achiziționării unor cantități suplimentare de bunuri aferente următoarelor Lotul 6; Lotul 15 – poz.15.2, 15.3; Lotul 25; Lot 30, conform anexei la prezenta Decizie.

Aceste completări sunt necesare pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a activităților de igienizare și menținerea condițiilor adecvate de curățenie în spațiile utilizate,

Conform **punctului 12, subpunctul 12.2** al contractului prenotat: „*Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional.*”

Modificarea propusă respectă dispozițiile **art. 76 alin. (7) pct. 1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice**, fiind justificată de necesitatea strictă de aprovizionare suplimentară, imposibilitatea schimbării contractantului, precum și încadrarea în limita de 15% din valoarea contractului inițial (modificarea constituie **4.02%**).

VII. Rezultatele examinării:

Ca urmare a evaluării condițiilor prevăzute de art. 76 alin. (7) pct. 1) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și în baza prevederilor contractuale (pct. 12.2), s-a decis încheierea **unui acord adițional** prin care se majorează valoarea contractului nr. 86 din 13.05.2025, **de la 57 649,43 MDL la 59 966, 84 MDL (inclusiv TVA)**.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
FPC „Tehelan” SRL	1002600028030	Capital autohton	Nr.86/2 din 26.11.2025	1931,26	2317,41	31.12.2025	20 de zile din data înregistrării acordului adițional la Trezorerie.

Conducătorul grupului de lucru:

Jelamschi Nicolae

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;

tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 27.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s.Chetrosu
Localitate	s.Chetrosu, raionul Drochia
IDNO	1007601009233
Adresa	s.Chetrosu , raionul Drochia
Număr de telefon	079228113
Număr de fax	025255106
E-mail oficial	chetrosu.primar@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Primarul s Cherosu Alona Esanu 079228113

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Modernizarea complex a infrastructurii la institutia de educatie timpurie,, Izvoraș,,din s Chetrosu.raionul Drochia
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	6443169,34 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nrocds-b3wdp1-MD-1748501833520 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-ocds-b3wdp1-MD-1748501833520 =contract-notice
Data publicării anunțului de participare	29.05.2025 ora 10-06
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	02.07.2025
Denumirea operatorului economic	Baltari Prim S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 30 Data: 10.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 5097960,79 lei Inclusiv TVA: 6117553.11 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	6 luni de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor, pina la 31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare a lucrărilor <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezilierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art.72, alin (7), p.2.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	157011,90 MDL.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	

V Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Au fost incluse lucrări **Rețele exterioare de canalizare Lucrari terasamente**

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare.

Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm,

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coez

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110mm SN2

Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160mm SN2

Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare

Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana

Placi prefabricate pt.camine KTD-10/0,18m3/

Inel prefabricate pt.camine KT-10-6 /0,16m3/

Rezervuar D-200 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II

Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare

Umplutura compactata in santuri, , executata cu pamint provenit din teren tare

Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana Elemente din beton armat prefabricat, ale

caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KTD-20

Inel prefabricate pt.camine KT-10-9 /0,24m3/

Placi prefabricate pt.camine KTP 1-10-1/0,10m3/

Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum tăiat), în 2 straturi

Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg. I la distanța 11-20 m

Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 10 km

Lucrări adăugătoare Rețele exterioare de canalizare Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare

Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II

Umpluturi în santuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip

Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm

Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ coeziv

Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, având diametrul de 110mm SN2

Montarea în pământ, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, având diametrul de 160mm SN2

Teava din material plastic pentru canalizare, îmbinată cu garnitura de cauciuc, montată aparent sau îngropată sub pardoseala, având diametrul de 110 mm

Piesa de legătură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, îmbinate cu garnitura de cauciuc, având diametrul de 110 mm

Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare

Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană

Placi prefabricate pt.camine KTD-10/0,18m3/

Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II

Săpătura manuală de pământ, în taluzuri, la deblee săpate cu excavator sau screper, pentru completarea săpăturii la profilul taluzului, în teren tare

Umplutura compactată în santuri, executată cu pământ provenit din teren tare

Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, în teren fără apă subterană

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KTD-20

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KT 20-9

Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, în teren fără apă subterană. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KTP-1-20-1

Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale, înclinate sau verticale, cu soluție bituminoasă (bitum tăiat), în 2 straturi

Excavat transport cu încărcător frontal, la distanțe de încărcare în autovehicul cu încărcător frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pământ din teren catg. I la distanța 11-20 m

Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 10 km

Sistem de dezinfectare cu raze UV încorporat în interiorul Stației de Epurare

Sa făcut lucrări adăugătoare la Rețele exterioare de canalizare în sumă totală de 157011,90MDL

VI Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

S-a majorat suma contractului cu 157011,90MDL din motiv că în procesul studierii Proiectului Rețelele exterioare canalizare menajeră și a situației de pe șantier sa constatat că rețelele de canalizare exterioare care conectează Blocurile E D C B nu sunt funcționale și nu pot fi conectate într-o singură rețea care duce la Stația de epurare Astfel avem un singur Bloc A care este conectat.

În urma acestor depistări a lucrărilor apărute necesitatea de a fi facute lucrările adăugătoare.

Anexam actul de constatare.

Termenul de valabilitate a contractului sa propus să-l prelungim până la data de 30.06.2026 din cauza condițiilor climatice care au fost în ultima perioadă. Dar termenul de executare a lucrărilor sa propus să fie prelungit până la data de 31.03.2026.

VII Rezultatele examinării:În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.30 din 10.07.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului și majorarea contractului cu suma de **157011,90 MDL**.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
S.R.L. Baltari-Prim	30A	27.11.2025	130843,25 MDL	157011,90 MDL

Conducătorul grupului de lucru:



(Nume, Prenume)

L.S.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bag@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02/25 din 21 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria s. Selemet
Localitate	s. Selemet rml Cimișlia
IDNO	1007601008801
Adresa	Rml Cimișlia s. Selemet str. Sf. Dumitru
Număr de telefon	067139236/ 024139835
Număr de fax	024139835
E-mail oficial	primariaselemet@yahoo.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Sirbu Svetlana ,067485857 svetlanasirbu89@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri V Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru Gradinita pe perioada 17.03.2025 – 31.12.2025
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	609800,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1740555591357 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21371800/
Data publicării anunțului de participare	26.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	V Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul- cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da V Nu
Sursa de finanțare	V Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului- cadru	Nr. 01/25 din 17.03.2025
Denumirea operatorului economic	SRI SLAVENA LUX c/f 1002600003240 I. I. Prozorovschi Lilian c/f 1010605000089 SRI „Lapmol” c/f 10026000024308

	<i>Î. I. „Plesca Elena” c/f 1003605007848</i>
IDNO al operatorului economic	Nr. 13; nr. 14 ; nr. 15; nr. 16
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Data: 06.03.2025 Fără TVA: SRL SLAVENA LUX-255440.83 Fără TVA: Î. I. PROZOROVSKI LILIAN” -277687.26 Fără TVA: SRL Lapmol-233664.35
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: SRL SLAVENA LUX-306529.00 Inclusiv TVA: Î. I. PROZOROVSKI LILIAN” – 306876.80 Inclusiv TVA: SRL Lapmol -254917.50
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	V Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Costul contractului nr. 13 din 26.03.2025, încheiat cu furnizorul, SRL „Slavena Lux” se reduce cu suma nedebursată de 180 000.00 lei.

Costul contractului nr. 14 din 26.03.2025, încheiat cu furnizorul Î. I „Prozorovski Lilian” se reduce cu suma nedebursată de 80 000,00 lei.

Costul contractului nr. 15 din 26.03.2025, încheiat cu furnizorul SRL „Lapmol” se reduce cu suma nedebursată de 150 000.00 lei.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La analiza situației care a dus la formarea neconcordanțelor numărul de produse declarate și consumate, au fost identificate câteva motive:

Valorile contractate au fost calculate pe baza unor estimări inițiale, care ulterior nu s-au confirmat în practică, generând solduri neutilizate până la sfârșitul perioadei contractuale.

2. A apărut o diferență între lista planificată de copii și numărul real de copii. La 01.09.2025, precum și prezența este mai mică decât se aștepta, din cauza cu temperaturi scăzute grupa mică și medie de copii în prima grupă de juniori.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2/25 din 10.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind: Micșorarea valorii contractului 13 din ” 26” martie 2025

încheiat cu SRL "Slavena Lux" în valoarea totală de 306529.00 lei (cu TVA). Suma totală după micșorarea contractului constituie 126529.00 lei. A fost semnat acord adițional nr.6 din 14.11.2025.

Micșorarea valorii contractului 14 din "26" martie 2025 încheiat cu Î.I. "Prozorovski Lilian" în valoarea totală de 306876.80 lei (cu TVA). Suma totală după micșorarea contractului constituie 226 876.80 lei. A fost semnat acord adițional nr.7 din 14.11.2025.

Micșorarea valorii contractului 15 din "26" martie 2025 încheiat cu SRL "Lapmol" în valoarea totală de 254917.50 lei (cu TVA). Suma totală după micșorarea contractului constituie 104 917,50 lei. A fost semnat acord adițional nr. 08 din 14.11.2025.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton / Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL SLAVENA LUX	1002600003240		Nr.06 din 14.11.2025	-150000	-180 000.00	31.12.2025	31.12.2025
LLPROZOROVSK LILIAN	1010600021038		Nr.07 din 14.11.2025	-66666.66	-80 000.00	31.12.2025	31.12.2025
SRL Lapmol	1002600024308		Nr.08 din 14.11.2025	-125000.00	-150 000.00	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:



Balan Tatiana

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 62 din 13 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP SCMC „V. Igantenco”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600152640
Adresa	mun. Chișinău, str. Grenoble, 149
Număr de telefon	022208850
Număr de fax	022208850
E-mail oficial	vignatenco@ms.md/
Adresa de internet	ignatenco.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Cotelnaia-Josanu Liudmila tel:068632893

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de preturi Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru lucrări de reparație Secția neurochirurgie și traume asociate amplasată în blocul A etajul 2 mun. Chișinău str. Grenoble 149” REPETAT
Cod CPV	71220000-6
Valoarea estimată a achiziției	388864,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr.ocds-b3wdp1-MD-1746638005470 https://e-licitatie.md/contract-notice/77641
Data publicării anunțului de participare	07/05/2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	nr. 27/25 din „30” mai 2025.
Denumirea operatorului economic	SRL Consil Prim
IDNO al operatorului economic	1020600027732
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-	104/25

cadru	din 10 iunie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 480.000,00
	Inclusiv TVA: 576000,00
Termen de valabilitate	31.12.25
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	Termenul de elaborare a proiectului nu va depăși 75 zile calendaristice, din momentul predării documentației primare

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului nr.104/25 din 10.06.25
Temeiul juridic	potrivit pct. 8.2. lit.a) din contract
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	Nu au fost

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea

În urma desfășurării procedurii de achiziții publice de tip: COP Nr. ocds-b3wdp1-MD-1746638005470 din 07.05.2025 în baza deciziei grupului de lucru a IMSP SCMC „V. Igantenco” nr. 27/25 din „30” mai 2025 a fost încheiat contractul nr. 104/25 din 10.06.25 privind achiziționarea „Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru lucrări de reparație Secția neurochirurgie și traume asociate amplasată în blocul A etajul 2 mun. Chișinău str. Grenoble 149” REPETAT” cu operatorul economic SRL Consil Prim.

Suma totală a contractului 576000,00 inclusiv TVA (cinci sute șaptezeci și șase mii lei 00 bani) lei MD.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea

La data de 29.09.2025 a fost înaintată Notificarea /privind neexecutarea în termen a serviciilor de proiectare și repararea prejudiciului cauzat/ ,Nr.01-9/ 350 din 29.09.2025.

Până la data de 29.09.25 operatorul economic SRL Consil Prim, se află în întârzierea executării contractului cu 29 zile calendaristice.

Potrivit pct. 2.1. al Contractului, *Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator: Termenul de elaborare a proiectului nu va depăși 75 zile calendaristice, din momentul predării documentației primare.*

Prima ședință de lucru a avut loc pe data de 16.06.25 unde a fost transmise toată documentația primară ce ține de lucrările de reparație la Secția neurochirurgie și traume asociate amplasată în blocul A etajul 2 mun. Chișinău str. Grenoble 149.

Luând în considerație că Contractul nr. 104 din 10.06.2025 a fost semnat electronic pe data de 12.06.25, iar documentația primară a fost transmisă pe data de 16.06.25, Prestatorul de servicii SRL Consil Prim, conform prezentului contract, urma să prezinte Documentația prevăzută la pct 2.2, la data de 29 august 2025.

Asfel operatorului economic SRL Consil Prim, a fost calculat **Repararea prejudiciului**. Potrivit pct. 10.3. al Contractului, *Pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor, Prestatorul poartă plata despăgubirii în valoare de 0,1% din suma Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește 10 zile, Prestatorul prezintă Cumpărătorului o explicație în formă scrisă. Dacă Cumpărătorul acceptă, Prestatorul prelungește termenul de valabilitate a garanției de bună executare, în caz contrar*

se consideră ca fiind refuz de a livra/presta Bunurile/Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Furnizorului/Prestatorului i se va reține garanția de bună executare a Contractului, în cazul în care a fost constituită în conformitate cu prevederile pct.10.1.

Dat fiind faptul că întârzierea este de 29 zile, Prestatorul datorează autorității contractante suma de 16704,00 lei, conform calculului: 576000 lei x 0,1% x 29 zile = 16704,00 lei

Operatorul economic **SRL Consil Prim**, a dat răspuns notificarea Nr.01-9/ 350 din 29.09.2025 pe data de 06.10.25 și ne-a informat că livrarea completă a proiectului de execuție, inclusiv devizele și verificările prevăzute de contract, va avea loc până la data de 10 octombrie 2025.

La data de 15.10.205 operatorului economic **SRL Consil Prim**, a prezentat pachetul de documente privind proiectul de execuție pentru lucrări de reparație Secția neurochirurgie și traume asociate amplasată în blocul A etajul 2 mun. Chișinău str. Grenoble 149, CONTRACT Nr. 104/25 "10" iunie 2025.

Grupul de lucru pentru achiziții publice analizând documentația de proiect prezentată pe fiecare capitol constată o serie de neconformități, ce nu corespund conform specificației tehnice și anume lipsa documentației de proiect pentru următoarele capitole conform tabelului:

Nr.	Denumirea capitole	Proiect de execuție	AVIZ DE VERIFICARE/expertizare Proiectului de execuție	Devizul F 3,F 5.F 7	AVIZ DE VERIFICARE/expertizare
1	Soluții Arhitecturale (SA-1)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Lipsește
2	Plan tehnologic amplasare mobilier ,utilaj	Parțial lipsește planul cantitativ mobilier			
3	Elemente de Construcții (C-1)	Lipsește	Lipsește	Lipsește	Lipsește
4	Echipament electric de forță/Iluminat electric interior (EEF/IEI),-	Lipsește	Lipsește	Lipsește	Lipsește
5	Sistemul semnalizare la incendiu, (SI)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Lipsește
6	Rețea de telecomunicație (TS)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Lipsește
7	Sistem Instalații interior, de alimentare cu apă și canalizare (AC)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Lipsește
8	Sisteme de încălzire ,ventilare și condiționare (ÎVC)	Lipsește	Lipsește	Prezentat	Lipsește
9	Automatizare încălzirii,ventilării (AÎVC)	Lipsește	Lipsește	Lipsește	Lipsește
10	Rețele gaze medicale	Lipsește	Lipsește	Lipsește	Lipsește

Asfel, operatorului economi SRL Consil Prim la data de 29.10.25 a fost remisă Notificarea Nr.01-9/ 395 privind constatarea lipsei documentației de proiect și în conformitate cu p.9.4 al Contractului, s-a solicitat prestarea suplimentară în termen de 3 zile a cantității neprestată de servicii.

Dat fiind faptul că proiectul a fost predat pe data de 15.10.25 prestatorului i s-a calculat penalitate pentru livrare cu întârzierea încă cu 15 zile. Prestatorul datorează autorității contractante suma de 8640,00 lei, conform calculului: $576000 \text{ lei} \times 0,1\% \times 15 \text{ zile} = 8640,00 \text{ lei}$.

Suma totală spre achitare cu titlu de panalitate constituie **25344,00 pentru 44 zile de întârziere (29.08.25- 15.10.25)**

La data de 06.11.2025 operatorul economi SRL Consil Prim a predat prin actul de primire-predare documentația suplimentară la proiectul de execuție pentru lucrări de reparație Secția neurochirurgie și traume asociate amplasată în blocul A etajul 2 mun. Chișinău str. Grenoble 149, CONTRACT Nr. 104/25 "10" iunie 2025 după cum urmează:

- Echipament electric de forță/Iluminat electric interior (EEF/IEI);- 3 exemplare
- Automatizare încălzirii, ventilării AIVC); - 3 exemplare
- Documentația de deviz. (F 7, 5,3,2,1,1D) – 1 exemplare

Grupul de lucru pentru achiziții publice la data de 10.11.2025 a petrecut ședința grupului de lucru unde s-a analizat documentația predată suplimentar de operatorul economi SRL Consil Prim și a constatat următoarele neconformități după cum urmează conform tabelului:

Nr.	Denumirea capitole	Proiect de execuție	AVIZ DE VERIFICARE/ expertizare Proiectului de execuție	Devizul F 3,F 5.F 7	AVIZ DE VERIFICARE/ expertizare
1.	Soluții Arhitecturale (SA-1)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Lipsește
2.	Plan tehnologic amplasare mobilier ,utilaj	Parțial lipsește planul cantitativ mobilier			
3.	Elemente de Construcții (C-1)	Lipsește	Lipsește	Lipsește	Lipsește
4.	Echipament electric de forță/Iluminat electric interior (EEF/IEI);-	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Lipsește
5.	Sistemul semnalizare la incendiu, (SI)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Lipsește
6.	Rețea de telecomunicație (TS)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Lipsește
7.	Sistem Instalații interior, de alimentare cu apă și canalizare (AC)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Lipsește
8.	Sisteme de încălzire ,ventilare și condiționare (IVC)	Lipsește	Lipsește	Prezentat	Lipsește
9.	Automatizare încălzirii,ventilării (AIVC)	Prezentat	Prezentat	Prezentat	Lipsește
10.	Rețele gaze medicale	Lipsește	Lipsește	Lipsește	Lipsește

1. Lipsește Raportul de verificare a documentației de deviz.

2. Capitolul Sisteme de încălzire ,ventilare și condiționare (ÎVC) proiectul este elaborat dar nu este avizat /verificat .
3. Capitolul Rețele gaze medicale lipsește, era necesar de elaborat o schemă de execuție privind demonarea și montarea sinstemului de gaze și supunera în funcție, inclusiv darea în exploatare.

În concluzie, grupul de lucru pentru achiziții publice a constatat faptul că prestatorul SRL Consil Prim a executat necorespunzător obligațiunile contractuale, astfel contractul nu poate fi considerat executat și ca urmare s-a refuzat semnarea actului de primire -predare.

Reiterăm că, în urma procedurii de achiziție publică prin Cererea ofertei de prețuri nr. ocds-b3wdp1-MD-1746638005470 din 07/05/2025, petrecute în vederea achiziționării Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru lucrări de reparație Secția neurochirurgie și traume asociate amplasată în blocul A etajul 2 mun. Chișinău str. Grenoble 149, în baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 27/25 din 30 mai 2025, oferta operatorului economic SRL Consil Prim, s-a situat pe primul loc după preț, a fost declarată învingătoare.

În baza rezultatelor procedurii menționate mai sus, între IMSP SCMC „V.Ignatenco” în calitate de Cumpărător și SRL Consil Prim,, în calitate de Prestator, a fost încheiat Contract Nr. 104 /25 din 10.06.2025, având ca Obiect: „ Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru lucrări de reparație a Secției neurochirurgie și traume asociate amplasată în blocul A etajul 2 mun. Chișinău str. Grenoble 149” (denumit în continuare instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2025.

Potrivit pct 1.1. al Contractului, Prestatorul își asumă obligația de a presta Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru lucrări de reparație Secția neurochirurgie și traume asociate amplasată în blocul A etajul 2 mun. Chișinău str. Grenoble 149” REPETAT conform Specificației Anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.

Conform Specificației anexate la Contract,Proiectul de execuție va conține următoarele compartimente: - Memoriu explicativ general; - Soluții arhitecturale (SA); - Elemente de construcții (C); - Instalații tehnice, rețele și sisteme (interioare); - Echipament electric de forță/Iluminat electric interior (EEF/IEI); - Sistemul semnalizare la incendiu, (SI); - Rețea de telecomunicație (TS); - Sistem Instalații interior, de alimentare cu apă și canalizare (AC); - Sisteme de încălzire, ventilare și condiționare (ÎVC); - Automatizare încălzirii, ventilării (AIVC);- Rețele gaze medicale .6) Documentația de deviz. Conținutul documentației de deviz cuprinde descrierea elementelor tehnice și calitative menționate în planșe și, prezintă informații, precizări și prescripții complementare planșelor; b)Detaliază notele ce cuprind caracteristicile și calitățile materialelor folosite, testele și probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele și probele acestor lucrări, ordinea de execuție și de montaj și aspectul final; c)Face referire la documentele care reglementează nivelul de performanță a lucrărilor, precum și cerințele, condițiile tehnice și tehnologice, condițiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările; d)Indică standardele, normativele și alte prescripții care trebuie respectate la materiale, utilaje, execuție, montaj, probe, teste, verificări. În componența Caietului de sarcini se includ Listele cu cantități de lucrări. Acestea cuprind toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor și conține: a)Lista cu cantitățile de lucrări (Formularul F1); b)Devize locale (Formularul nr.7); c)Devize locale cu resurse (Formularul nr.3); d)Catalog de prețuri unitare pentru obiect (Formularul nr.5); e)Deviz general (Formularul nr.9); f)Centralizatorul de cheltuieli (Formularul nr.10). 7) **Raportul unic de verificare a documentației de proiect și deviz.** Documentația de proiect se va elabora în conformitate cu normativele și standardele în vigoare și conform caietului de sarcini înaintat de autoritatea contractantă.NCM A.07.02- 2012, precum și alte normative din domeniul sănătății.

În drept. În acest sens, ținem să menționăm că,

Potrivit pct 1.1. al Contractului, Prestatorul își asumă obligația de a presta Servicii de proiectare privind elaborarea proiectului de execuție pentru lucrări de reparație Secția neurochirurgie și traume asociate amplasată în blocul A etajul 2 mun. Chișinău str. Grenoble 149” REPETAT conform Specificației Anexa nr.1, care este parte integrantă a prezentului Contract.

Potrivit pct. 2.1 al Contractului, Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator; Termenul de elaborare a proiectului nu va depăși 75 zile calendaristice, din momentul predării documentației primare.

Potrivit 2.2. al Contractului, Documentația de însoțire a Bunurilor include:

- a) *Factura fiscală*
- b) *Actul de primire-predare a serviciilor*
- c) *Proiectul de execuție (devize și verificări)*

Potrivit pct 4.1 al Contractului, Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Cumpărător dacă:

- a) *cantitatea Serviciile corespunde informației indicate în Lista bunurilor și graficul livrării/prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;*
- b) *calitatea Serviciile corespunde informației indicate în Specificație;*

Potrivit pct. 6.1 al Contractului, În baza prezentului Contract, Furnizorul se obligă: a) să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract

Totodată, potrivit pct. 8.2. lit. d) din contract, Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de nesatisfacere de către unu dintre Părțile contractante a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.

Neexecutarea unei obligații contractuale există atunci când prestația debitorului nu corespunde contractului. În cazul de față serviciile nu au fost prestate corespunzător condițiilor stabilite în contract, astfel conform art. 901 alin. (1). lit. d) din Codul Civil, atunci cînd, fără justificare, debitorul nu își execută obligația, creditorul poate, în condițiile legii și, după caz, ale contractului să recurgă la rezoluțiunea contractului.

Alineatul (5) al aceluiași articol statuează asupra faptului că, neexecutarea obligației înseamnă orice abatere, cu sau fără justificare de la executarea corespunzătoare a obligației și include neexecutarea totală sau parțială a obligației, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligației.

De asemenea grupul de lucru pentru achiziții publice subliniază pct. 9.5. din contract: „Furnizorul/Prestatorul poartă răspundere pentru calitatea bunurilor /serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.

Conform art. 68. atin. (8) din Legea nr. 131 cu privire la achizițiile publice: „La achiziția de bunuri, lucrări și servicii autoritatea contractantă va cere ca ofertantul să prezinte, la încheierea contractului, garanția de bună execuție a acestuia. Garanția de bună execuție se returnează, de către autoritatea contractantă la momentul executării integrale a contractului de achiziții publice.”

În acest context, autoritatea contractantă atenționează că executarea integrală presupune nu doar prestarea formală a serviciilor ci și îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale privind calitatea, integritatea și conformitatea acestora. Avînd în vedere faptul că au fost constatate neconformități referitoare la specificația tehnică a serviciilor prestate, rezultă că nu au fost îndeplinite cerințele caietului de sarcini.

Conform art.10 alin.1 al Codului civil, (1) *Persoanele fizice și juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile cu bună-credință, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică și cu bunele moravuri.*

Conform art.15 alin.2 al Codului civil, (2) *Modul de soluționare a litigiului dintre părți pînă la adresare în instanță de judecată poate fi prevăzut prin lege sau contract.* Conform art.16 al Codului civil, 1) *Apărarea dreptului civil se face, în condițiile legii, prin:*

- g) *repararea prejudiciului patrimonial*
- i) *rezoluțiunea sau modificarea contractului*

Conform art.19 al Codului civil, (1) *În condițiile legii, persoana lezată într-un drept al ei sau într-un interes recunoscut de lege poate cere repararea integrală a prejudiciului patrimonial și nepatrimonial cauzat astfel.*

(2) *Se consideră prejudiciu patrimonial cheltuielile pe care persoana lezată le-a suportat sau urmează să le suporte la restabilirea dreptului sau interesului recunoscut de lege încălcat, distrugerea sau deteriorarea bunurilor sale (daună reală), precum și profitul ratat ca urmare a încălcării dreptului sau interesului recunoscut de lege (profit ratat).*

Conform art.22 al Codului civil, (1) *Se consideră notificare comunicarea unui act juridic sau a unei informații într-un scop juridic.*

(2) *Notificarea poate fi făcută prin orice mijloace adecvate circumstanțelor dacă legea sau actul juridic nu impune o anumită cerință de formă.*

(3) *Notificarea produce efecte din momentul cînd ajunge la destinatar, cu excepția cazului în care aceasta prevede un efect întîrziat.*

Conform art.774 al Codului civil, (1) *În virtutea raportului obligațional, creditorul este în drept să pretindă de la debitor executarea unei prestații, iar debitorul este ținut să o execute.*

Conform art.775 al Codului civil, (1) *Debitorul și creditorul trebuie să se comporte cu bună-credință la momentul nașterii, pe durata existenței, la momentul executării și stingerii obligației.*

Conform art.776 al Codului civil, *Obligațiile se nasc din contract...*

Conform art.858 al Codului civil, (1) *Temeiul executării rezidă în existența unei obligații.*

2) *Obligația trebuie executată în modul corespunzător, cu bună-credință, la locul și în momentul stabilit.*

Conform art.901 al Codului civil, (1) *Atunci cînd, fără justificare, debitorul nu își execută obligația, creditorul poate, în condițiile legii și, după caz, ale contractului, la alegerea sa:*

c) *să reducă obligația sa corelativă;*

d) *să recurgă la rezoluțiunea contractului;*

e) *să ceară plata de despăgubiri pentru prejudiciul suferit prin neexecutare;*

(5) *Neexecutarea obligației înseamnă orice abatere, cu sau fără justificare, de la executarea corespunzătoare a obligației și include neexecutarea totală sau parțială a obligației, executarea necorespunzătoare sau cu întîrziere a obligației.*

Conform art.915 al Codului civil, *Rezoluțiunea pentru neexecutare are loc cînd se întemeiază pe dispozițiile art. 916, 917, 918 sau 919, precum și cînd se întemeiază pe un alt caz de neexecutare a obligației contractuale pentru care legea sau contractul acordă creditorului dreptul la rezoluțiune.*

Conform art.916 al Codului civil, 1) *Creditorul are dreptul la rezoluțiune dacă neexecutarea de către debitor a obligației contractuale este esențială.*

(2) *Neexecutarea obligației contractuale este esențială în unul dintre următoarele cazuri:*

a) *ea privează în mod substanțial creditorul de ceea ce se putea aștepta în baza contractului, în raport cu întregul raport contractual sau tranșa supusă rezoluțiunii, cu excepția cazului în care la momentul încheierii contractului debitorul nu a prevăzut și nici nu putea să prevadă în mod rezonabil acel rezultat;*

b) *executarea întocmai a obligației ține de esența contractului;*

c) *ea este intenționată sau din culpă gravă;*

d) *dă creditorului motiv să creadă că nu poate conta pe executarea din partea debitorului în viitor.*

Conform art.919 al Codului civil, *Creditorul care crede în mod rezonabil că va avea loc o neexecutare esențială a obligației contractuale are dreptul la rezoluțiune dacă cere de la debitor, prin notificare, asigurări adecvate ale executării corespunzătoare și asemenea asigurări nu îi sînt oferite într-un termen rezonabil.*

Conform art.921 al Codului civil, (1) *Dreptul la rezoluțiune se exercită de către partea îndreptățită prin declarație scrisă notificată celeilalte părți contractante.*

Conform art.925 al Codului civil, (1) *Prin efectul rezoluțiunii se sting obligațiile nestinse rezultate din contract sau partea relevantă a acestor obligații.*

(2) *Cu toate acestea, rezoluțiunea nu afectează stipulațiile contractului privitoare la soluționarea litigiilor sau alte clauze care sînt destinate aplicării chiar și după rezoluțiune.*

(3) *Creditorul care declară rezoluțiunea păstrează dreptul la despăgubirile sau penalitățile acumulate la data rezoluțiunii și, suplimentar, are aceleași drepturi la despăgubiri sau penalități pe care le-ar fi avut dacă obligațiile stinse prin efectul rezoluțiunii ar fi fost neexecutate. În privința acestor obligații stinse nu se va considera că creditorul a cauzat sau a contribuit la prejudiciu doar pe motiv că a exercitat dreptul la rezoluțiune.*

Conform art.76, alin (5) din Legea nr.131 cu privire la achizițiile publice: *Operatorul economic execută necondiționat clauzele contractului de achiziții publice încheiat, respectînd cerințele de calitate și prețul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale atrage după sine răspunderea operatorului economic conform legislației și clauzelor contractului de achiziții publice.*

Conform pct.27 sub.5 Hotărârea Guvernului nr.10 din 20.01.2021 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, *la decizia grupului de lucru, aplică sancțiuni pentru operatorul economic care nu a îndeplinit sau a îndeplinit necorespunzător clauzele contractului.*

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării celor menționate mai sus, IMSP SCMC „V.Ignatenco”, declară rezoluțiunea unilaterală, din data de 13.11.2025, a Contractului privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț Nr. 104/25 “10” iunie 2025, privind proiectul de execuție pentru lucrări de reparație Secția neurochirurgie și traume asociate amplasată în blocul A etajul 2 mun. Chișinău str. Grenoble 149 potrivit pct. 8.2. lit. a), d) din contract.

Se reține garanția de bună execuție pentru neexecutarea corespunzătoare a contractului în sumă de 28800,00 lei.

Totodată, în termen de 7 zile să achitați în beneficiul IMSP SCMC „V.Ignatenco” suma de 25344,00 lei, cu titlu de penalitate pentru prestarea cu întârziere a Serviciilor calculată conform prevederilor contractuale cu 44 zile (29.08.25- 15.10.25)

Se decide pregătirea solicitării și a documentelor confirmative către Agenției Achiziții Publice pentru includerea operatorului economic SRL Consil Prim în Lista de interdicție a operatorilor economici. Conform prevederilor HG nr.1418/2016 cu privire la Regulamentului cu privire la modul de întocmire a Listei de interdicție a operatorilor economici

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/ execuție al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Consil Prim	1020600027732		Nr. 1 din 13.11.25	- 480,000.00	-576000,00	31.12.25	Termenul de elaborare a proiectului nu va depăși 75 zile calendaristice din momentul predării documentației primare

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandru HOLOSTENCO

L.Ș.




(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
Nr.01 din 27.11.2025
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 66 din 28.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Grătiești
Localitate	S: Grătiești, mun. Chișinău
IDNO	1007601010219
Adresa	Str.Ștefan cel Mare 72, s.Grătiești, mun.Chișinău
Număr de telefon	022-451231, 022-451254
Număr de fax	022-451231
E-mail	primaria.gratiesti@apl.gov.md, ana.balan.63@mail.ru
Adresa de internet	----
Persoana de contact	Caraman Olga

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea lucrărilor la : Amenajarea unui trotuar pietonal si a drumului cu destinatie tehnica în s.Grătiești, mun.Chișinău
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	437 994,23 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21483153 Link-ul: oeds-b3wdp1-MD-1759340075310
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 01.10.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Bugetul Local]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	19.10.2025
Denumirea operatorului economic	Kedacons SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 66 Data: 28.10.2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 353 343,28 lei
	Inclusiv TVA: 424 011,93 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Legea 131/2015 art. 76, p.7]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Cheltuieli pentru volume suplimentare]
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publice/acordului-cadru (după caz)	[N-au fost]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Lucrările la "Amenajarea unui trotuar pietonal și a drumului cu destinație tehnică în s.Grătiești, mun.Chișinău" au fost demarate în anul 2025 în baza caietului de sarcini cu cantitățile de lucrări expuse la concurs - COP. Dar pe parcursul executării lucrărilor au apărut lucrări suplimentare, fără de care nu se poate de finisat obiectul. Sumă totală a lucrărilor adăugătoare este de 63 002,87 lei. (incl.TVA)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Lucrările la "Amenajarea unui trotuar pietonal și a drumului cu destinație tehnică în s.Grătiești, mun.Chișinău" au fost demarate în anul 2025 în baza caietului de sarcini cu cantitățile de lucrări expuse la concurs - COP. Dar pe parcursul executării lucrărilor au apărut lucrări suplimentare, fără de care nu se poate de finisat obiectul.
Sumă totală a lucrărilor adăugătoare este 63 002,87 lei. (incl.TVA)

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.66 din 28.10.2025. a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
Kedacons SRL	01 27.11.2025	52 502,39	63 002,87



Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătură)

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 39/1 din 27.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria mun.Ceadir-Lunga
Localitate	mun.Ceadir-Lunga
IDNO	1007601004434
Adresa	mun.Ceadir-Lunga, str. Lenin, 91
Număr de telefon	0(291) 2-04-00
Număr de fax	0(291) 2-25-04
E-mail oficial	primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com
Adresa de internet	https://ceadir-lunga.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Efremova Snejana 0(291) 2-04-00 primaria.ceadirlunga.achizitii@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Ремонт административного здания примэрии мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 91
Cod CPV	45000000-7
Valoarea estimată a achiziției	7 663 503,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1734532429297 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1734532429297?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	18.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS;

	<input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	22.01.2025
Denumirea operatorului economic	«Turnaconstruct» SRL
IDNO al operatorului economic	1014611000965
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 57 Data: 25.02.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 4 653 327,00 Inclusiv TVA: 5 583 991,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului totală <input type="checkbox"/> Altele:
Temeiul juridic	Lege №131 din 03.07.2015, Hotărârea Guvernului №10 din 20.01.2021
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Проанализировав все аспекты относительно реального состояния здания административного здания примэрии мун. Чадыр- Лунга, комиссия по установлению и утверждению дополнительных работ в составе заместителя примара, технадзора, подрядчика и руководителя стройки, выявила и установила необходимость в дополнительных работах к первоначально установленным по ремонту данного здания (акт констатации прилагается).

В целях соответствующего, качественного и количественного выполнения работ, гарантирования соответствующей эксплуатации административного здания примэрии мун. Чадыр- Лунга, комиссия утвердила объем дополнительных работ согласно прилагаемой сметной документации.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 57 din 25.02.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului:

- 1) Увеличить стоимость договора №57 от 25.02.2025 на сумму 806 468,93 лей (восемьсот шесть тысяч четыреста шестьдесят восемь лей, 93 бань). Общая сумма договора после увеличения составляет 6 390 459,93 лей (шесть миллионов триста девяносто тысяч четыреста пятьдесят девять лей, 93 бань).

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
«Turnaconstruct» SRL	1014611000965	Cu capital autohton	№2 din 27.11.2025	672 057,10	806 468,93	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Stamov Mihail

(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice privind achiziționarea

Echipament pentru controlul de frontieră pentru N1

nr. [ocds-b3wdp1-MD-1759758992423](#) / 001 din 28.11.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000196
Adresa	str. Petricani 19
Număr de telefon	022 - 259 - 610
Număr de fax	-
E-mail oficial	politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet	https://border.gov.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Dionisie Dercaci dionisie.dercaci@border.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP <i>(Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)</i>	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire <i>(în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</i>	-
Procedura de achiziție repetată <i>(după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)</i>	Nr: -
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri
Obiectul achiziției	Echipament pentru controlul de frontieră pentru N1
Cod CPV	30200000-1
Procedura de atribuire <i>(se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1759758992423 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759758992423?tab=contract-notice Data publicării: 06.10.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://border.gov.md/files/2025-02/modificare%20nr.%201%20Plan%20achiziții%20Igp%202025.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP <i>(după caz)</i>	Data: 01.10.2025 Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1759758992423
Tehnici și instrumente specifice de atribuire <i>(după caz)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Licitatie electronică
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat;
Valoarea estimată <i>(leț, fără TVA)</i>	16 694 400,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	https://achizitii.md/ro/public/tender/21485375/questions
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	https://achizitii.md/ro/public/tender/21485375/questions
Expunerea succintă a răspunsului	https://achizitii.md/ro/public/tender/21485375/questions

Data transmiterii	https://achizitii.md/ro/public/tender/21485375/questions
-------------------	---

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759758992423?tab=clarification
Publicate în BAP/ alte mijloace de informare <i>(după caz)</i>	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759758992423?tab=clarification
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit <i>(după caz)</i>	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759758992423?tab=clarification

5. Până la termenul-limită (data 11.11.2025, ora 10:00), a depus oferta 1 operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații / administratorii
1.	SIA „Regula Baltija”	41503036161	Ivan Shumsky; Yury Rahazhynski; Jelena Jaunzeme; Emilija Jaunzeme; Karolina Jaunzeme; Maris Kaminskis.

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	SIA „Regula Baltija”
Cerere de participare	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat
Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA	prezentat
Specificații tehnice	prezentat
Specificații de preț	prezentat
DUAE	prezentat
Certificat de atribuire al contului bancar	prezentat
Dovada înregistrării juridice	prezentat
Certificat CE	prezentat
Ofertantul va prezenta Certificat de conformitate: ISO 9001:2015	prezentat
Certificat de la producător	prezentat
Manualul de exploatare	prezentat
Garanție minim 5 ani de la începerea exploatării	prezentat
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespundere cu cerințele de calificare	Corespundere cu specificațiile tehnice
Echipament pentru controlul de frontieră pentru linia 1	SIA „Regula Baltija”	832 500,00 euro sau 16 376 773,50 lei (echivalentul cursului BNM din data depunerii ofertei)	111 buc.	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale. (Informația privind “Corespunderea cu cerințele de calificare” și “Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
13.11.2025	SIA „Regula Baltija”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank account certificate 2. Proof of legal registration 3. CE Certificate 4. Certificate of conformity: ISO 27001:2022, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 5. Manufacturer’s Certificate 5. Operation manuals 6. Warranty period: at least 5 years from commencement of operation 7. Document by which the bidders confirm that they have an authorized service center. 8. Declaration of beneficial ownership 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank account certificate 2. Proof of legal registration 3. CE Certificate 4. Certificate of conformity: ISO 27001:2022, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 5. Manufacturer’s Certificate 5. Operation manuals 6. Warranty period: at least 5 years from commencement of operation 7. Document by which the bidders confirm that they have an authorized service center. 8. Declaration of beneficial ownership

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	
	-

Modificările operate

-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: **Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:**

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Echipament pentru controlul de frontieră pentru linia 1	SIA „Regula Baltija”	111 buc.	7 500,00 euro	832 500,00 euro sau 16 376 773,50 lei (echivalentul conform cursului BNM din data depunerii ofertei)	832 500,00 euro sau 16 376 773,50 lei (echivalentul conform cursului BNM din data depunerii ofertei)

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SIA „Regula Baltija”	17.11.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contract/ acord-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului (euro)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		
SIA „Regula Baltija”	41503036161	Cu capital străin	48 LD 28.11.2025	30200000-1	832 500,00 euro sau 16 376 773,50 lei (echivalentul conform cursului BNM din data depunerii ofertei)	832 500,00 euro sau 16 376 773,50 lei (echivalentul conform cursului BNM din data depunerii ofertei)	31.12.2025	livrarea se va face din contul ofertantului la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău, data limită 20 decembrie 2025 .

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) <u>NU</u>
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Vlad MUNTEANU

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 27.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Onișcani, raionul Călărași
Localitate	Satul Onișcani, raionul Călărași
IDNO	1007601007468
Adresa	Satul Onișcani, raionul Călărași
Număr de telefon	024435238
Număr de fax	024435236
E-mail oficial	primaria.oniscani@apl.gov.md
Adresa de internet	primaria.oniscani@apl.gov.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Grecu Gheorghe, 079135505 gheorghe.grecu@rambler.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	V Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<u>Reparația capitală a străzii Păcii din satul Onișcani, raionul Călărași (I etapă)</u>
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	1 461 851,88
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: MD-1753255282494 Link: www.achizitiile.md
Data publicării anunțului de participare	22.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	V Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.07.2025

Denumirea operatorului economic	<i>SRL METNOX</i>
IDNO al operatorului economic	<i>1006600017133</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 38
	Data: 18 august 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 275 007,06
	Inclusiv TVA: 1 530 008,48
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În perioada recentă, execuția lucrărilor de reparație capitală pe str. Păcii din satul Onișcani a fost afectată în mod semnificativ de condițiile meteorologice nefavorabile (ploi frecvente/abundente, umiditate ridicată a terenului), care nu permit respectarea tehnologiilor de execuție pentru lucrările de drumuri și duc la nerespectarea cerințelor de calitate și durabilitate a lucrărilor. Lucrările în contract includ în mod esențial lucrări de terasament (săpături, decapări, profilări, pregătirea stratului de fundare), la care riscul ploilor afectează grav executarea acestor lucrări. Totodată, potrivit Legii 131/2015 privind achizițiile publice, contractile de achiziții pot fi modificate pe perioada de valabilitate, inclusiv prin prelungirea termenului de execuție, în cazuri temeinic justificate în condițiile art.76 pct.7 al 2 b) și sunt respectate condițiile și limitele prevăzute de lege de acte subsecvente (inclusive obligația de a întocmi și publica, după caz, anunțul de modificare a contractului).

Se propune de modificat termenul de valabilitate a contractului în cadrul procedurii de achiziție publică COP nr.MD-1753255282494 din 04.08.2025 între primăria Onișcani și SC METNOX SRL din 18.08.2025 privind achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a străzii Păcii din satul Onișcani, raionul Călărași pînă la 10.07.2026

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 01 din 27.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind **Prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr 38 din 18 august 2025 înregistrat la Trezoreria Regională Centru cu nr. 2025-0000000905 din 29.08.2025, pînă la data de 10.07.2026**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
METNOX SRL	1006600017133	Cu capital autohton	49 din 27.11.2025			10.07.2026	10.07.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Grecu Gheorghe

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.02 din 27 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Țibirica
Localitate	Comuna Țibirica
IDNO	1007601006782
Adresa *	r-nul Călărași, s. Țibirica, str. Botanica nr. 1
Număr de telefon	024465-2-44
Număr de fax	024465-2-36
E-mail oficial	primariatibirica2023@gmail.com
Adresa de internet	primariatibirica2023@gmail.com
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Proscurov Iacob, 069088068

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri V Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Construcția fântânii arteziene cu turn de apă și rețelele de apeduct în s. Schinoasa, comuna Țibirica, raionul Călărași
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3130544,23 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr.: oeds-b3wdp1-MD-1733740875995 Link: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1733740875995?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	09.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.01.2025
Denumirea operatorului economic	S.C. Gama-Vilo Serviciu SRI

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:15 Data:14 februarie 2025.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:2608786,86 lei Inclusiv TVA:3130544,23 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	LP131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Construcția fântânii arteziene cu turn de apă și rețelele de apeduct în s. Schinoasa, comuna Țibirica, raionul Călărași.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Solicită prelungirea contractului și a termenului de executare a lucrărilor pentru anul 2026 pentru o perioadă de 3 luni. Cauzele acestei solicitări sunt că condițiile climaterice nu ne permit efectuarea calitativă a volumelor de lucru rămase și anume planul general și construcția modulară tip container cu fundație din beton. În același context menționăm faptul că obiectul este în stadiu funcționar din punct de vedere tehnologic, localitatea este alimentată cu apă, turnurile sunt automatizate, rețelele de apeduct și căminele din beton cu armături sunt complet executate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din 27.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea contractului și a termenului de executare a lucrărilor până la 31 martie anul 2026.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.C. Gama-Vilo Service SRL	1004600067248		39 din 27.11.2025	0	0	31.03.2026	31.03.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Proscurov Iacob
(Name, Prenume)



(Signature)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 11 din 27.11.2025 r.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Taraclia
Localitate	Or. Taraclia, rn-ul Taraclia
IDNO	1007601006069
Adresa	Str. Lenin 128
Număr de telefon	029424397
Număr de fax	029425774
E-mail oficial	prim-tar@mail.ru
Adresa de internet	www.taraclia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chircova Carolina , tel. 079768440

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: //
Obiectul achiziției	Replanificarea Muzeului de Istorie si Cultura , or. Taraclia str. Gogoli №93. Etapa-II.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 257 974,17 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21360134 Link: ocds-b3wdp1-MD-1738829289861
Data publicării anunțului de participare	06.02.2025 r.
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>FNDLR</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05.03.2025 r.
Denumirea operatorului economic	SUD TERRA ” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:21 Data: 12.03.2025
	Fără TVA: 2 411 572.94

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 2 893 887.53
Termen de valabilitate	31.12.2025 г.
Termen de execuție	01.06.2026 г. 6(sase)luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	ч. (7) ст.76 Закона РМ «О государственных закупках» № 131 от 03 июля 2015 г.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V.Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Изменение срока действия договора до 01.06.2026.

VI . Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Примария г.Тараклия просит продлить договор с SUD TERRA SRL на Replanificarea Muzeului de Istorie si Cultura , or. Taraclia str. Gogoli №93. Etapa-II.так как в процессе реализации проекта были выявлены некоторые расхождения, между фактически необходимыми работами и техническим заданием , что потребовало времени на внесение изменения , также подрядчик не успевает в указанный срок сдать объект с теми объемами работ ,которые указаны в документации , а именно Caiet de sarcini.

VII . Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru **nr. 11 din 27.11.2026 г.** a fost încheiat acordul adițional privind продление срока действия договора до 01.06.2026

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SUD TERRA SRL	18	27.11.2025	00,00	00,00

Conducătorul grupului de lucru:

Lupov Veaceslav

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 44/2025/2 din 27.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Nisporeni
Localitate	or.Nisporeni
IDNO	1007601006737
Adresa	or.Nisporeni, str.Alexandru.cel Bun, nr.55
Număr de telefon	067710858
E-mail oficial	primarianisporeni@gmail.com
Adresa de internet	http://primarianisporeni.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ecaterina Valicov, 067710858, ecaterina.valicov@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	LD
Obiectul achiziției	Lucrări de reparare capitală a drumurilor din or. Nisporeni
Cod CPV	45230000-8
Valoarea estimată a achiziției	8,600,900.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1753969461774 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753969461774?tab=awards
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 31.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> buget de stat <input type="checkbox"/> ONDRL
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	22.08.2025
Denumirea operatorului economic	“Aedificator” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 81 Data: 29.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 8 363 535.54 lei Inclusiv TVA: 10 036 242,64 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	15.11.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate a contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea denumirii obiectului contractului.
Temeiul juridic	Legea 131, art. 76, al.4
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de execuție a contractului.
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

	Tipul modificărilor	Înainte modificărilor	După modificare
1	Modificarea termenului de valabilitate a contractului	31.12.2025	31.03.2026

2	Modificarea denumirii obiectului contractului.	Lucrări de reparare capitală a drumurilor din or. Nisporeni	Modernizarea infrastructurii rutiere pentru creșterea mobilității și accesului la servicii publice în orașul Nisporeni
---	--	---	--

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Argumentare privind modificarea denumirii obiectului de achiziție publică

Denumirea inițială a obiectului de achiziție: „Lucrări capitale de reparare a drumurilor” nu permite încadrarea juridică a contractului ca investiție multianuală, întrucât lucrările capitale, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt încadrate în categoria lucrărilor anuale de reparații, fără caracter investițional multianual.

În același timp, scopul real al contractului prevede executarea lucrărilor pe parcursul mai multor ani bugetari, cu etapizare și cofinanțare succesivă, fapt ce corespunde conceptului de investiție multianuală și planificare bugetară pe termen mediu.

În vederea asigurării corectitudinii încadrării bugetare, a conformității cu normele de evidență contabilă și a posibilității înregistrării contractului ca investiție multianuală, se impune modificarea denumirii obiectului de achiziție prin excluderea sintagmei „lucrări capitale” și reformularea acestuia astfel încât să reflecte caracterul investițional și multianual al proiectului.

Modificarea denumirii nu afectează natura, volumul sau valoarea lucrărilor, ci are exclusiv rolul de a asigura coerența juridică, bugetară și contabilă a proiectului.

2. Argumentare privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului

Termenul de valabilitate al contractului de antrepriză este stabilit inițial până la data de 31 decembrie 2025. Totodată, proiectul este implementat în baza Contractului de finanțare încheiat cu Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), al cărui termen de valabilitate este stabilit până la data de 31 iulie 2026.

În aceste condiții, prelungirea termenului de valabilitate a contractului de execuție până la 31 martie 2026 este pe deplin justificată și corelată cu perioada de eligibilitate a finanțării, fiind necesară pentru asigurarea posibilității legale și efective de decontare a cheltuielilor aferente lucrărilor realizate.

Deși lucrările propriu-zise urmează a fi finalizate până la finele anului 2025, procesul de recepționare, verificare a volumelor executate, întocmire și aprobare a documentelor justificative, precum și procedura de solicitare și transfer a mijloacelor financiare de la finanțator pot depăși limita anului bugetar 2025, fără ca acest fapt să fie imputabil părților contractante.

Prin urmare, necorelarea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză cu termenul contractului de finanțare ar crea un risc major de imposibilitate de efectuare a plăților pentru lucrările executate în termen, afectând implementarea corectă a proiectului și utilizarea eficientă a surselor financiare puse la dispoziție de ONDRL.

Modificarea propusă are caracter strict tehnico-administrativ și urmărește asigurarea bunei implementări a proiectului în cadrul termenului de finanțare aprobat.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. Nr. 45/2025/2 din 27.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea sumei contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			fără TVA	inclusiv TVA
“Aedificator” SRL	81/2	27.11.2025		

Conducătorul grupului de lucru:

Dan NEGEL, primarul or. Nisporeni

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 62 din 27 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul Mamei și Copilului
Localitate	Chișinău
IDNO	1003600151643
Adresa	Burebista, 93
Număr de telefon	022-55-96-46
Număr de fax	022-55-96-46
E-mail oficial	cebuccorinaimc@gmail.com
Adresa de internet	http://mama-copilul.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Cebuc Corina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	LP
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație în secția Nefrologie
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	5 500 800
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1748514485993 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748514485993
Data publicării anunțului de participare	29 mai 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Sursa de finanțare – Ministerul Sănătății
Denumirea operatorului economic	ELICELL INVEST SRL
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 113 Data: 02.07.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 3 820 773,11 Inclusiv TVA: 4 584 927,74
Termen de valabilitate	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Valoarea contractului se majorează cu 468579,19 lei, inclusiv TVA, iar valoarea finală constituie 5053506,93 lei (inclusiv TVA)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	Nu sunt

I. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Se majorează suma contractului inițial (4 584 927,74 lei) cu 468579,19 lei (patru sute patruzeci și șase mii șase sute nouăzeci și doi lei, 32 bani).
2. Se modifică Pct.3.1 din contract, după cum urmează: Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, după modificare, este de 5053506,93 lei (inclusiv TVA).

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

A raportat Iurie Dobrea, șef DDIAP: Vă aduc la cunoștință că, în urma lucrărilor de desfacere a tencuielii executate la pereții de bază, s-a constatat că starea tehnică a acestora este nesatisfăcătoare și incompatibilă cu cerințele de calitate și siguranță, motivul presupus fiind că anterior au fost aplicate mai multe straturi de tencuială, iar la momentul desfacerii s-a constatat o grosime a tencuielii de la 4 cm până la 15 cm, ce nu corespund cu volumele din caietul de sarcini. Evacuarea și transportarea gunoiului de construcții în urma demolării și desfacerilor de tencuieli s-a mărit considerabil comparativ cu volumul inițial din caietul de sarcini.

În urma demolării tencuielilor existente și efectuării trasării s-a constatat că suprafețele pereților prezintă o stare tehnică nesatisfăcătoare, caracterizată prin abateri semnificative de la verticală și diferite denivelări, ceea ce face imposibilă aplicarea stratului de tencuială în grosimea prevăzută în caietul de sarcini; în consecință, pentru corectarea planeității și aducerea suprafețelor la parametrii geometrici necesari, se impune executarea unui strat de tencuială suplimentar cu grosimea medie de 2 cm.

În urma desfacerii tencuielilor de pe pereți și în jurul tocurilor și pervazurilor la ferestre, s-a schimbat geometria tocurilor, ceea ce impune executarea unui strat de tencuială suplimentar cu grosimea medie de 2 cm pentru a obține nivelul tocului la ferestre. Având în vedere că plăcile prefabricate care alcătuiesc suprafața tavanului prezintă diferențe semnificative de planeitate, s-a decis înlocuirea soluției tehnice prevăzute în caietul de sarcini – respectiv tencuirea suprafețelor – cu execuția tavanelor suspendate din plăci de ghips-carton ignifug, completate cu lucrările de finisare corespunzătoare. Lucrările neprevăzute au fost constatate de către antreprenor la etapa de executare a lucrărilor.

Lucrările menționate, neprevăzute în caietul de sarcini, sunt extrem de importante pentru finalizarea lucrărilor, asigurarea calității conform normelor în vigoare.

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea lucrărilor

Denumire operator economic	Nr./ data acord de modificare	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
ELICELL INVEST SRL	154 din 27 noiembrie 2025	390482,65	468579,19

La baza prezentei decizii este procesul verbal de constatare a lucrărilor suplimentare și argumentările de rigoare ale specialiștilor de profil al instituției din domeniul construcțiilor (se anexează).

Conducătorul grupului de lucru:

Sergiu GLADUN

L.S.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 14 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satul Iujnoe raionul Cahul
Localitate	satul Iujnoe raionul Cahul
IDNO	100760108292
Adresa	satul Iujnoe raionul Cahul
Număr de telefon	0299-50636
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria_iujnoe@mail.ru,primaria.iujnoe@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Ghenadie Focșa, tel. 067550488

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]/modificare</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reconstrucție a acoperișului la grădinița de copii din satul Iujnoe
Cod CPV	45261900-3
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1738834197511 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1738834197511
Data publicării anunțului de participare	06.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	14 noiembrie 2025
Denumirea operatorului economic	SRI TWOPLAST
IDNO al operatorului economic	1019611004669
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:40, Data: 14 noiembrie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: -40322, Inclusiv TVA: TVA:-48386.88

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării <i>(după caz)</i>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziție publică/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru <i>(după caz)</i>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe parcursul executării lucrărilor la obiectul nominalizat și anume la etapa finisării lucrărilor de demontare a acoperișului deteriorat, au fost convocați la fața locului actorii implicați în procesul de construcție a acoperișului de către Antreprenor de comun acord cu Beneficiarul. Examinând minuțios situația pe șantier s-a constatat faptul că sunt necesare de executat lucrări de zidărie cu blocuri mici de calcar, pentru a ridica cota cosoroabei la nivelul care va corespunde cerințelor antiincendiu înălțimea nu mai puțin de 600mm (de la nivelul superior al planșeului până la nivelul cosoroabei). Pentru a nu stopa mersul lucrărilor s-a hotărât de a face modificări în proiectul de execuție și evaluarea costului acestor lucrări strict necesare de executat. După modificările parțiale, în proiectul de execuție și estimarea costului, Beneficiarul a hotărât: de exclus unele lucrări, anume canalele de ventilație cu leșire pe acoperiș din faptul că sunt practic nefuncționale din cauza canalelor parțial blocate cu deșeurile de zidărie (bucăți de cărămidă, mortar). Pentru deblocarea canalelor este necesar un timp mai îndelungat și necesare surse. La moment Beneficiarul nu dispune de surse financiare.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.40 din 14.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind: Lucreări de reconstrucție a acoperișului la grădinița de copii din satul Iujnoe

Denumire operator economie	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor <i>(după caz)</i>		Termen de valabilitate al contractului și/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SKL	101961104669		nr.40 din	-40322,40	-18386,88	31.12.2025	31.12.2025

[WOPLAS]			14 noiembrie 2025				
----------	--	--	-------------------------	--	--	--	--

Conducătorul grupului de lucru:



(Semnatura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 14 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satul Iujnoe raionul Cahul
Localitate	satul Iujnoe raionul Cahul
IDNO	100760108292
Adresa	satul Iujnoe raionul Cahul
Număr de telefon	0299-50636
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria_iujnoe@mail.ru,primaria.iujnoe@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ghenadie Focșa, tel. 067550488

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NEP)* <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați/modifiedcare]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reconstrucție a acoperișului la grădinița de copii din satul Iujnoe
Cod CPV	45261900-3
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)</i>	Nr. oeds-b3wdp1-MD-1738834197511 Link-ul: https://intender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1738834197511
Data publicării anunțului de participare	06.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	14 noiembrie 2025
Denumirea operatorului economic	SRL TWCPLAST
IDNO al operatorului economic	1019611004669
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.:41 din 14.11.2025 Data: 14 noiembrie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: - 38043.80 Inclusiv TVA: TVA: 45652.56

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micsorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziție publică/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe parcursul executării lucrărilor la obiectul nominalizat și anume la etapa finisării lucrărilor de demontare a acoperișului deteriorat, au fost convocați la fața locului actorii implicați în procesul de construcție a acoperișului de către Antreprenor de comun acord cu Beneficiarul. Examinând minuțios situația pe șantier s-a constatat faptul că sunt necesare de executat lucrări de zidărie cu blocuri mici de calcar, pentru a ridica cota cosoroabei la nivelul care va corespunde cerințelor antiincendiu (înălțimea nu mai puțin de 600mm (de la nivelul superior al planșeului până la nivelul cosoroabei). Pentru a nu stopa mersul lucrărilor s-a hotărât de a face modificări în proiectul de execuție și evaluarea costului acestor lucrări strict necesare de executat. După modificările parțiale, în proiectul de execuție și estimarea costului, Beneficiarul a hotărât: de exclus unele lucrări, anume canalele de ventilație cu leșire pe acoperiș din faptul că sunt practice nefuncționale din cauza canalelor parțial blocate cu deșeurii de zidărie (bucăți de cărămidă, mortar). Pentru deblocarea canalelor este necesar un timp mai îndelungat și necesare surse. La moment Beneficiarul nu dispune de surse financiare.

Comisia coordonând cu proiectantul SRL ARC A-CLASIC a decis să includă lucrările de zidărie la etapa I și lucrările de instalare a canalelor de ventilație să fie incluse în etapa II în dependență de posibilitatea de finanțare.

tatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție-acordului-cadru nr.09 din 01.04.2025 a fost încheiat acordul adițional privind Lucrări de reconstrucție a acoperișului la grădinița de copii din satul Iujnoe

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRI TWOPLAST	101961104669		nr.41 din 14 noiembrie 2025	38043,80	45652,56	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:



[Handwritten signature]

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. **ocds-b3wdp1-MD-1737642306853** _____ din **28.11.2025** _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria com.Alexandresti
Localitate	s.Alexandresti,r.Riscani
IDNO	1007601003105
Adresa	s.Alexandresti,r.Riscani
Număr de telefon	025655236,025655238
Număr de fax	025655236
E-mail oficial	primaria.alexandresti@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Lascu Constantin, tel:069709677

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrările de reconstrucție a centrului social-cultural în comuna Alexăndrești, raionul Rîșcani
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3226309.95
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: MD-1737642306853 Link://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1737642306853?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	23.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	19.02.2025

Denumirea operatorului economic	SRL INTELIGENT INSTAL
IDNO al operatorului economic	1022600022937
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:16
	Data: 07.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2979837.74
	Inclusiv TVA:3575805.29
Termen de valabilitate	27.08.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	27.08.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> <u>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>Modificarea termenului de valabilitate</u> <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>Legea achizițiilor publice nr 131/2015 art.76 p.7 subp.2 lit b</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Condițiile tehnice și financiare ale contractului nu s-au modificat. Termenul de executare al contractului se modifică de la 27.08.2025 până la 31.03.2026, Termenul de valabilitate al contractului se modifică de la 27.08.2025 până la 30.06.2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Neîncadrarea în termenul de executare a lucrărilor a condiționat necesitatea prelungirii termenului de executare a lucrărilor și de prelungire a termenului de valabilitate a contractului

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. _ocds-b3wdp1-MD-1737642306853_ din _28.11.2025_ a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL INTELIGENT INSTAL	1022600022937	mixt	2 din 28.11.2025			30.06.2026	31.03.2026

Conducătorul grupului de lucru:

_____Lascu Constantin_____

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 5 din "27," noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>Primaria s Ignăței</i>
Localitate	S Ignatei
IDNO	<i>1007601005453</i>
Adresa	S Ignăței
Număr de telefon	<i>0254 48238</i>
Număr de fax	<i>0254 48236</i>
E-mail oficial	Primaria.ignatei@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	<i>Ionascu Liudmila</i> Tel. <i>0254</i> <i>48238email</i> <i>liudmila.toma@mail.ru</i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<i>V Cererea ofertelor de prețuri</i> <input type="checkbox"/> Licitația deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Elaborarea Planului Urbanistic General de generație nouă al s Ignatei r Rezina
Cod CPV	<i>71400000-5</i>
Valoarea estimată a achiziției	<i>450 000,00 MDL</i>
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: <i>ocds-b3wdp1-MD-1732173606434</i> Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1732173606434tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	<i>21,11,2024</i>
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	<i>nu este cazul</i>

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da V Nu

Sursa de finanțare	V Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; Alte surse: <i>bugetul local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr 2 din 12,12,2024
Denumirea operatorului economic	Biroul de Proiectari Urban Design
IDNO al operatorului economic	1007606003373
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 76
	Data: 17,12,2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 450000lei
	Inclusiv TVA: 540000 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	12 luni calendaristice, inclusiv perioada de timp necesar pentru verificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract.

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului V Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare V Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015, art.76, alin (7), pct.4) Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu au fost
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> Nu au fost
Alte informații relevante	Nu au fost

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare: Conform procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1732173606434 din 21,11,2024 a fost atribuit Contractul nr. 76 din 17,12,2024 privind **Elaborarea Planului Urbanistic General de generație nouă al s Ignatei r Rezina**, operatorului economic **BP Urban Design**. în suma de **540000** lei, inclusiv TVA, cu termenul initial de prestare

a serviciilor de proiectare de **12 luni calendaristice**, inclusiv perioada de timp necesar pentru verificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract și termenul de valabilitate al contractului pînă la 31.12.2025.

După modificare: În baza solicitării nr. 001 din 24.11.2025 de la **BP Urban Design**, privind extinderea termenelor contractuale și modificare a perioadei de prestare serviciiilor de proiectare **Elaborarea Planului Urbanistic General de generație nouă al s Ignatei r Rezina** și a termenului de valabilitate a contractului (31.12.2025) s-a modificat:

- termenul de prestare a serviciilor de proiectare pînă la 31.05.2026;
- termenul de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

BP Urban Design prin Demersul nr. 001 din 24.11.2025 a solicitat modificarea contractului nr. 76 din 17.12.2024 privind **Elaborarea Planului Urbanistic General de generație nouă al s Ignatei r Rezina**, în legătură cu faptul că, “demersurile depuse la ministerele de resort pentru perfectarea, verificarea, expertizarea și eliberarea avizelor pentru Proiectul dat durează în timp și nu au fost acordate”. În urma examinării condițiilor ce impun modificarea termenelor contractuale și modificarea perioadei de prestare a serviciilor de proiectare) a Planului Urbanistic General al s Ignatei Grupul de lucru a Decis:

1. Se prelungește termenul de prestare a serviciilor de proiectare pînă la 30.05.2026;
2. Se prelungește valabilitatea contractului pînă la 31.12.2026

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție publică, în temeiul prevederilor Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 “să adopte decizie privind atribuirea și modificarea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru”, în Contract se aplică următoarele modificări:

- Modificarea termenului de prestare a serviciilor de proiectare pînă la 31.05.2026;
- Modificarea termenului de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2026.

Suma totală a contractului privind **Elaborarea Planului Urbanistic General de generație nouă al s Ignatei r Rezina**, cu operatorului economic **BP Urban Design**, nr. 76 din 17.12.2024, nr. înregistrării la Trezoreria Regională Chișinău **2025-0000000396 din 26.02.2025** constituie: 540000 lei. inclusiv:

anul 2025 - 0,00 lei.
anul 2026 - 540000 lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		

							/ acordului-cadru
Biroul de Proiectari Urban Design	1007606003373	capital autohton	nr. 58 din 27,11,2025	-	-	31,12,2026	31,12,2026

Conducătorul grupului de lucru:

Talpa Iurie

(Nume, Prenume)

_____ *(Semnătura)*

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 25 din 28 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Ialoveni
Localitate	Orasul Ialoveni
IDNO	1007601008568
Adresa	Or.Ialoveni str.Alexandru cel Bun nr.45
Număr de telefon	0268-85-211
Număr de fax	0268-2-24-84
E-mail oficial	<i>primaria.ial@gmail.com</i>
Adresa de internet	<i>www.ialoveni.md</i>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Elena Palii , 268 85-211 <i>elena.palii1964@mail.ru</i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	20 000 000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <i>www.mtender.gov.md</i>)	Nr: 21409791 Link: <i>ocds-b3wdp1-MD-1736865722989-PN-1736865722989</i>
Data publicării anunțului de participare	23.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.10 din 22.05.2025
Denumirea operatorului economic	"Sigma VenMer" SRL
IDNO al operatorului economic	1007600018551
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:88 Data: 04 iunie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 17 000 005, 01 Inclusiv TVA: 20 400 006,01
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	2 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	LEGE privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 art.76
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	Se modifica termenul de valabilitatea a contractului pana la 31 mai 2026

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025 (conform caietului de sarcini)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe parcursul executării lucrărilor în termen a fost afectat semnificativ de condițiile meteorologice nefavorabile, caracterizate prin ploi abundente și de durată, precum și, în anumite circumstanțe, temperaturi scăzute, care au făcut imposibilă realizarea anumitor procese tehnologice ce ar corespunde unui regim termic și de umiditate corespunzător

Dificultăți majore în aprovizionarea cu materiale strategice, în special pietriș și asfalt, ca urmare a supraîncărcării capacităților de producere și extracție la principalii furnizori, dar și din cauza volumului crescut de lucrări desfășurate la nivel național în această perioadă (în derulare fiind peste 100 de proiecte naționale simultan).

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind modificarea termenul de valabilitatea a contractului nr.88 din 04.06.2025 pana la 31 mai 2026

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
"Sigma VenMer" SRL	1007600018551	Cu capital autohton	Nr.88/2 din 28.11.2025	Nu este cazul	Nu este cazul	31.05.2026	Conform graficului de executarea lucrarilor

Conducătorul grupului de lucru:

_____ (Nume, Prenume)

_____ (Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 27.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Dănceni
Localitate	r-l Ialoveni, s. Dănceni
IDNO	1008601001005
Adresa	MD6814 s. Dănceni, r-l Ialoveni
Număr de telefon	0268 34 236
Număr de fax	
E-mail oficial	danceniprimaria @gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Trofim Olga, danceniprimaria @gmail.com 079299333

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de termoizolarea fațadelor, reparația acoperișului și amenajarea teritoriului Grădiniței de copii "Albinuța", r-nul Ialoveni, s. Dănceni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-745319105052 Link: mtender.md/Cabinet/TenderInfo/ocds-b3wdp1-MD-1745319105052/ocds-b3wdp1-MD-1745319105052-EV-1745320333229
Data publicării anunțului de participare	22.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/>

	Alte surse: <i>ONDRL, bugetul local</i> £ Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>ONDRL</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	08.07.2025
Denumirea operatorului economic	„Ancaros Construct” SRL
IDNO al operatorului economic	1020600041743
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:32 Data: 15.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 526 924,78 Inclusiv TVA: 4 232 309,73 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	4 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 al.(2) lit.b)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În conformitate cu prevederile legale în vigoare a fost inițiată și desfășurată procedura de modificare a termenului de execuție a contractului de achiziții publice, pentru Lucrări de termoizolarea fațadelor, reparația acoperișului și amenajarea teritoriului Grădiniței de copii ”Albinuța”, r-nul Ialoveni, s. Dăncen și anume se modifică p. 2.1 din ”până la 4 luni” în ”până la 4 luni și 15 zile”, în baza solicitării agentului economic „Ancaros Construct” SRL nr. 101/25 din 28.10.2025, din motivul condițiilor nefavorabile climatice.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea dată, este necesară din motiv că antreprenorul nu se încadrează în termen privind lucrările de termoizolarea fațadelor, reparația acoperișului și amenajarea teritoriului Grădiniței de copii ”Albinuța”, motivul fiind condițiile nefavorabile climatice.

V. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 27.11.2025 a fost încheiat acordul adițional nr.1/2025 din 27.11.2025 privind modificarea termenului de execuție a contractului de achiziție nr. 32 din 15.07.2025.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
„ANCAROS CONSTRUCT” SRL	Cu capital autohton	1/2025	27.11.2025	31.12.2025	4 luni 15 zile

Conducătorul grupului de lucru:

Victoria Butuc-Guranda
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 27 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția Relații Interetnice
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000211
Adresa	Str. Al. Mateevici 109/1
Număr de telefon	022243285
Număr de fax	022241532
E-mail oficial	secretariat@ari.gov.md
Adresa de internet	www.ari.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Bodișteanu Mariana, (022)243285 mariana.bodisteanu@ari.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație capitală a sălii de ședințe a Agenției Relații Interetnice din str. Alexei Mateevici 109/1, mun. Chișinău, inclusiv lucrări de reparație a podelelor și sistemului de iluminat electric
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1.398.917,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. www.mtender.gov.md :MD-1758288307494 Link-ul: MTender Public Portal
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 19.09.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	08.10.2025
Denumirea operatorului economic	P.V. „CONST-SERVICE” SRL

IDNO al operatorului economic	1004600070745
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 4
	Data: 16.10.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 495 000,00
	Inclusiv TVA: 594 000,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	15.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) pct. 1) și 2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare:

Lucrări de reparație capitală a podelelor din sala de ședințe a Agenției Relații Interetnice, situată pe str. Alexei Mateevici 109/1.

Lucrările cuprindeau renovări interioare complete și **montarea pardoselilor noi din parchet modular**, conform proiectului inițial și caietului de sarcini.

După modificare

În procesul de desfacere a pardoselilor din parchet, s-a constatat că stratul suport existent prezintă multiple crăpături și se macină, neasigurând rigiditatea necesară pentru montarea pardoselilor noi din parchet modular.

La ședința operativă din șantier, comisia a examinat situația și a stabilit că, pentru asigurarea executării și finalizării corespunzătoare a lucrărilor contractate, este necesară includerea următoarelor **lucrări suplimentare neprevăzute inițial**:

1. Desfacerea stratului suport – 184,86 m²
2. Grunduirea suprafețelor cu grund cuarț – 184,86 m²
3. Executarea stratului suport la pardoseli din clei, grosime 4 cm – 184,86 m²
4. Consolidarea stratului suport cu plasă PVC – 184,86 m²
5. Instalarea ramelor de revizie 200×200 mm – 6 buc.
6. Demontarea radiatoarelor din fontă existente – 5 secții
7. Montarea secțiilor noi de radiatoare din fontă – 5 secții
8. Evacuarea, încărcarea și transportarea deșeurilor – 25,9 t

Concluzie: Modificările operate nu schimbă natura generală a proiectului, ci ajustează volumul și structura lucrărilor în funcție de situația reală constatată la fața locului, asigurând finalizarea corespunzătoare a reparației capitale.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de executare a lucrărilor prevăzute în contract, în etapa de desfacere a pardoselilor din parchet din sala de ședințe, s-a constatat că stratul suport existent se află într-o stare avansată de deteriorare, prezentând multiple crăpături și zone în care materialul se macină.

Aceste deficiențe structurale nu au putut fi identificate la etapa de elaborare a proiectului și nici prin inspecția vizuală inițială.

Starea necorespunzătoare a stratului suport nu asigură rigiditatea și stabilitatea necesare pentru montarea noului parchet modular, creând riscul compromiterii calității și durabilității lucrărilor contractate.

La ședința operativă din șantier, comisia tehnică a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare, neprevăzute în proiectul inițial, indispensabile pentru readucerea stratului suport la parametrii tehnici corespunzători și pentru continuarea lucrărilor de reparație capitală în condiții de siguranță și conformitate tehnică.

Prin urmare, modificarea contractului a devenit necesară pentru includerea acestor lucrări suplimentare, fără de care nu se poate asigura finalizarea corespunzătoare a lucrărilor de renovare interioară complete prevăzute inițial.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 26 noiembrie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind inclusiunea unor lucrări suplimentare în valoare de 81765,76 lei, necesare finalizării obiectului.

Denumire operator economie	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
P.V. „CONST-SERVICE” SRL	1004600070745		Nr. 1 din 27.11.2025	68 138,13 lei	81 765,76 lei	16.10.2025 31.12.2025	15.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Veaceslav REABCINSCHII

L.Ș.



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice privind achiziționarea

Echipament pentru controlul de frontieră pentru N1

nr. [ocds-b3wdp1-MD-1759758992423](#) / 001 din 28.11.2025

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției de Frontieră
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000196
Adresa	str. Petricani 19
Număr de telefon	022 - 259 - 610
Număr de fax	-
E-mail oficial	politia.frontiera@border.gov.md
Adresa de internet	https://border.gov.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Dionisie Dercaci dionisie.dercaci@border.gov.md

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă
*Temei legal pentru desfășurarea NFP <i>(Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)</i>	-
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire <i>(în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</i>	-
Procedura de achiziție repetată <i>(după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)</i>	Nr: -
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input checked="" type="checkbox"/> Bunuri
Obiectul achiziției	Echipament pentru controlul de frontieră pentru N1
Cod CPV	30200000-1
Procedura de atribuire <i>(se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1759758992423 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759758992423?tab=contract-notice Data publicării: 06.10.2025
Platforma de achiziții publice utilizată	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md;
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://border.gov.md/files/2025-02/modificare%20nr.%201%20Plan%20achiziții%20Igp%202025.pdf
Anunț de intenție publicat în BAP <i>(după caz)</i>	Data: 01.10.2025 Link-ul: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1759758992423
Tehnici și instrumente specifice de atribuire <i>(după caz)</i>	<input checked="" type="checkbox"/> Licitatie electronică
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat;
Valoarea estimată <i>(leț, fără TVA)</i>	16 694 400,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	https://achizitii.md/ro/public/tender/21485375/questions
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	https://achizitii.md/ro/public/tender/21485375/questions
Expunerea succintă a răspunsului	https://achizitii.md/ro/public/tender/21485375/questions

Data transmiterii	https://achizitii.md/ro/public/tender/21485375/questions
-------------------	---

4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759758992423?tab=clarification
Publicate în BAP/ alte mijloace de informare (după caz)	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759758992423?tab=clarification
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1759758992423?tab=clarification

5. Până la termenul-limită (data 11.11.2025, ora 10:00), a depus oferta 1 operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații / administratorii
1.	SIA „Regula Baltija”	41503036161	Ivan Shumsky; Yury Rahazhynski; Jelena Jaunzeme; Emilija Jaunzeme; Karolina Jaunzeme; Maris Kaminskis.

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	SIA „Regula Baltija”
Cerere de participare	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat
Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA	prezentat
Specificații tehnice	prezentat
Specificații de preț	prezentat
DUAE	prezentat
Certificat de atribuire al contului bancar	prezentat
Dovada înregistrării juridice	prezentat
Certificat CE	prezentat
Ofertantul va prezenta Certificat de conformitate: ISO 9001:2015	prezentat
Certificat de la producător	prezentat
Manualul de exploatare	prezentat
Garanție minim 5 ani de la începerea exploatării	prezentat
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespundere cu cerințele de calificare	Corespundere cu specificațiile tehnice
Echipament pentru controlul de frontieră pentru linia 1	SIA „Regula Baltija”	832 500,00 euro sau 16 376 773,50 lei (echivalentul cursului BNM din data depunerii ofertei)	111 buc.	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale. (Informația privind “Corespunderea cu cerințele de calificare” și “Corespunderea cu specificațiile tehnice”, se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
13.11.2025	SIA „Regula Baltija”	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank account certificate 2. Proof of legal registration 3. CE Certificate 4. Certificate of conformity: ISO 27001:2022, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 5. Manufacturer’s Certificate 5. Operation manuals 6. Warranty period: at least 5 years from commencement of operation 7. Document by which the bidders confirm that they have an authorized service center. 8. Declaration of beneficial ownership 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank account certificate 2. Proof of legal registration 3. CE Certificate 4. Certificate of conformity: ISO 27001:2022, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015 5. Manufacturer’s Certificate 5. Operation manuals 6. Warranty period: at least 5 years from commencement of operation 7. Document by which the bidders confirm that they have an authorized service center. 8. Declaration of beneficial ownership

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	-

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
-------------------------------	---

Modificările operate

-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis: **Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:**

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Echipament pentru controlul de frontieră pentru linia 1	SIA „Regula Baltija”	111 buc.	7 500,00 euro	832 500,00 euro sau 16 376 773,50 lei (echivalentul conform cursului BNM din data depunerii ofertei)	832 500,00 euro sau 16 376 773,50 lei (echivalentul conform cursului BNM din data depunerii ofertei)

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
SIA „Regula Baltija”	17.11.2025	e-mail

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contract/ acord-cadru	Cod CPV	Valoarea contractului (euro)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare al contractului
					fără TVA	inclusiv TVA		
SIA „Regula Baltija”	41503036161	Cu capital străin	48 LD 28.11.2025	30200000-1	832 500,00 euro sau 16 376 773,50 lei (echivalentul conform cursului BNM din data depunerii ofertei)	832 500,00 euro sau 16 376 773,50 lei (echivalentul conform cursului BNM din data depunerii ofertei)	31.12.2025	livrarea se va face din contul ofertantului la sediul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, str. Petricani 19, mun. Chișinău, data limită 20 decembrie 2025 .

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) <u>NU</u>
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/>

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Vlad MUNTEANU

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 27.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Onișcani, raionul Călărași
Localitate	Satul Onișcani, raionul Călărași
IDNO	1007601007468
Adresa	Satul Onișcani, raionul Călărași
Număr de telefon	024435238
Număr de fax	024435236
E-mail oficial	primaria.oniscani@apl.gov.md
Adresa de internet	primaria.oniscani@apl.gov.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Grecu Gheorghe, 079135505 gheorghe.grecu@rambler.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	V Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	<u>Reparația capitală a străzii Păcii din satul Onișcani, raionul Călărași (I etapă)</u>
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	1 461 851,88
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: MD-1753255282494 Link: www.achizitiile.md
Data publicării anunțului de participare	22.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	V Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	23.07.2025

Denumirea operatorului economic	<i>SRL METNOX</i>
IDNO al operatorului economic	<i>1006600017133</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 38
	Data: 18 august 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 275 007,06
	Inclusiv TVA: 1 530 008,48
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În perioada recentă, execuția lucrărilor de reparație capitală pe str. Păcii din satul Onișcani a fost afectată în mod semnificativ de condițiile meteorologice nefavorabile (ploi frecvente/abundente, umiditate ridicată a terenului), care nu permit respectarea tehnologiilor de execuție pentru lucrările de drumuri și duc la nerespectarea cerințelor de calitate și durabilitate a lucrărilor. Lucrările în contract includ în mod esențial lucrări de terasament (săpături, decapări, profilări, pregătirea stratului de fundare), la care riscul ploilor afectează grav executarea acestor lucrări. Totodată, potrivit Legii 131/2015 privind achizițiile publice, contractile de achiziții pot fi modificate pe perioada de valabilitate, inclusiv prin prelungirea termenului de execuție, în cazuri temeinic justificate în condițiile art.76 pct.7 al 2 b) și sunt respectate condițiile și limitele prevăzute de lege de acte subsecvente (inclusive obligația de a întocmi și publica, după caz, anunțul de modificare a contractului).

Se propune de modificat termenul de valabilitate a contractului în cadrul procedurii de achiziție publică COP nr.MD-1753255282494 din 04.08.2025 între primăria Onișcani și SC METNOX SRL din 18.08.2025 privind achiziționarea lucrărilor Reparația capitală a străzii Păcii din satul Onișcani, raionul Călărași pînă la 10.07.2026

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 01 din 27.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind **Prelungirea termenului de valabilitate a contractului nr 38 din 18 august 2025 înregistrat la Trezoreria Regională Centru cu nr. 2025-0000000905 din 29.08.2025, pînă la data de 10.07.2026**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
METNOX SRL	1006600017133	Cu capital autohton	49 din 27.11.2025			10.07.2026	10.07.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Grecu Gheorghe

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.02 din 27 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Țibirica
Localitate	Comuna Țibirica
IDNO	1007601006782
Adresa *	r-nul Călărași, s. Țibirica, str. Botanica nr. 1
Număr de telefon	024465-2-44
Număr de fax	024465-2-36
E-mail oficial	primariatibirica2023@gmail.com
Adresa de internet	primariatibirica2023@gmail.com
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Proscurov Iacob, 069088068

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri V Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Construcția fântânii arteziene cu turn de apă și rețelele de apeduct în s. Schinoasa, comuna Țibirica, raionul Călărași
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3130544,23 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr.: oeds-b3wdp1-MD-1733740875995 Link: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1733740875995?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	09.12.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	17.01.2025
Denumirea operatorului economic	S.C. Gama-Vilo Serviciu SRI

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:15 Data:14 februarie 2025.
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:2608786,86 lei Inclusiv TVA:3130544,23 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	LP131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Construcția fântânii arteziene cu turn de apă și rețelele de apeduct în s. Schinoasa, comuna Țibirica, raionul Călărași.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Solicită prelungirea contractului și a termenului de executare a lucrărilor pentru anul 2026 pentru o perioadă de 3 luni. Cauzele acestei solicitări sunt că condițiile climaterice nu ne permit efectuarea calitativă a volumelor de lucru rămase și anume planul general și construcția modulară tip container cu fundație din beton. În același context menționăm faptul că obiectul este în stadiu funcționar din punct de vedere tehnologic, localitatea este alimentată cu apă, turnurile sunt automatizate, rețelele de apeduct și căminele din beton cu armături sunt complet executate.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din 27.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind prelungirea contractului și a termenului de executare a lucrărilor până la 31 martie anul 2026.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.C. Gama-Vilo Service SRL	1004600067248		39 din 27.11.2025	0	0	31.03.2026	31.03.2026

Conducătorul grupului de lucru:

Proscurov Iacob
(Name, Prenume)



(Semnătură)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 11 din 27.11.2025 r.

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Taraclia
Localitate	Or. Taraclia, rn-ul Taraclia
IDNO	1007601006069
Adresa	Str. Lenin 128
Număr de telefon	029424397
Număr de fax	029425774
E-mail oficial	prim-tar@mail.ru
Adresa de internet	www.taraclia.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Chircova Carolina , tel. 079768440

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: //
Obiectul achiziției	Replanificarea Muzeului de Istorie si Cultura , or. Taraclia str. Gogoli №93. Etapa-II.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3 257 974,17 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21360134 Link: ocds-b3wdp1-MD-1738829289861
Data publicării anunțului de participare	06.02.2025 r.
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>FNDLR</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05.03.2025 r.
Denumirea operatorului economic	SUD TERRA ” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:21 Data: 12.03.2025
	Fără TVA: 2 411 572.94

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Inclusiv TVA: 2 893 887.53
Termen de valabilitate	31.12.2025 г.
Termen de execuție	01.06.2026 г. 6(sase)luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input checked="" type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	ч. (7) ст.76 Закона РМ «О государственных закупках» № 131 от 03 июля 2015 г.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V.Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Изменение срока действия договора до 01.06.2026.

VI . Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Примария г.Тараклия просит продлить договор с SUD TERRA SRL на Replanificarea Muzeului de Istorie si Cultura , or. Taraclia str. Gogoli №93. Etapa-II.так как в процессе реализации проекта были выявлены некоторые расхождения, между фактически необходимыми работами и техническим заданием , что потребовало времени на внесение изменения , также подрядчик не успевает в указанный срок сдать объект с теми объемами работ ,которые указаны в документации , а именно Caiet de sarcini.

VII . Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru **nr. 11 din 27.11.2026 г.** a fost încheiat acordul adițional privind продление срока действия договора до 01.06.2026

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Fără TVA	Inclusiv TVA
SUD TERRA SRL	18	27.11.2025	00,00	00,00

Conducătorul grupului de lucru:

Lupov Veaceslav
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru
Nr. 44/2025/2 din 27.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Nisporeni
Localitate	or.Nisporeni
IDNO	1007601006737
Adresa	or.Nisporeni, str.Alexandru.cel Bun, nr.55
Număr de telefon	067710858
E-mail oficial	primarianisporeni@gmail.com
Adresa de internet	http://primarianisporeni.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ecaterina Valicov, 067710858, ecaterina.valicov@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	LD
Obiectul achiziției	Lucrări de reparare capitală a drumurilor din or. Nisporeni
Cod CPV	45230000-8
Valoarea estimată a achiziției	8,600,900.00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1753969461774 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753969461774?tab=awards
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 31.07.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> buget de stat <input type="checkbox"/> ONDRL
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	22.08.2025
Denumirea operatorului economic	“Aedificator” SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 81 Data: 29.08.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 8 363 535.54 lei Inclusiv TVA: 10 036 242,64 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termen de execuție	15.11.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate a contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea denumirii obiectului contractului.
Temeiul juridic	Legea 131, art. 76, al.4
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de execuție a contractului.
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

	Tipul modificărilor	Înainte modificărilor	După modificare
1	Modificarea termenului de valabilitate a contractului	31.12.2025	31.03.2026

2	Modificarea denumirii obiectului contractului.	Lucrări de reparare capitală a drumurilor din or. Nisporeni	Modernizarea infrastructurii rutiere pentru creșterea mobilității și accesului la servicii publice în orașul Nisporeni
---	--	---	--

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

1. Argumentare privind modificarea denumirii obiectului de achiziție publică

Denumirea inițială a obiectului de achiziție: „Lucrări capitale de reparare a drumurilor” nu permite încadrarea juridică a contractului ca investiție multianuală, întrucât lucrările capitale, potrivit reglementărilor în vigoare, sunt încadrate în categoria lucrărilor anuale de reparații, fără caracter investițional multianual.

În același timp, scopul real al contractului prevede executarea lucrărilor pe parcursul mai multor ani bugetari, cu etapizare și cofinanțare succesivă, fapt ce corespunde conceptului de investiție multianuală și planificare bugetară pe termen mediu.

În vederea asigurării corectitudinii încadrării bugetare, a conformității cu normele de evidență contabilă și a posibilității înregistrării contractului ca investiție multianuală, se impune modificarea denumirii obiectului de achiziție prin excluderea sintagmei „lucrări capitale” și reformularea acestuia astfel încât să reflecte caracterul investițional și multianual al proiectului.

Modificarea denumirii nu afectează natura, volumul sau valoarea lucrărilor, ci are exclusiv rolul de a asigura coerența juridică, bugetară și contabilă a proiectului.

2. Argumentare privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului

Termenul de valabilitate al contractului de antrepriză este stabilit inițial până la data de 31 decembrie 2025. Totodată, proiectul este implementat în baza Contractului de finanțare încheiat cu Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL), al cărui termen de valabilitate este stabilit până la data de 31 iulie 2026.

În aceste condiții, prelungirea termenului de valabilitate a contractului de execuție până la 31 martie 2026 este pe deplin justificată și corelată cu perioada de eligibilitate a finanțării, fiind necesară pentru asigurarea posibilității legale și efective de decontare a cheltuielilor aferente lucrărilor realizate.

Deși lucrările propriu-zise urmează a fi finalizate până la finele anului 2025, procesul de recepționare, verificare a volumelor executate, întocmire și aprobare a documentelor justificative, precum și procedura de solicitare și transfer a mijloacelor financiare de la finanțator pot depăși limita anului bugetar 2025, fără ca acest fapt să fie imputabil părților contractante.

Prin urmare, necorelarea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză cu termenul contractului de finanțare ar crea un risc major de imposibilitate de efectuare a plăților pentru lucrările executate în termen, afectând implementarea corectă a proiectului și utilizarea eficientă a surselor financiare puse la dispoziție de ONDRL.

Modificarea propusă are caracter strict tehnico-administrativ și urmărește asigurarea bunei implementări a proiectului în cadrul termenului de finanțare aprobat.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. Nr. 45/2025/2 din 27.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea sumei contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
			fără TVA	inclusiv TVA
“Aedificator” SRL	81/2	27.11.2025		

Conducătorul grupului de lucru:

Dan NEGEL, primarul or. Nisporeni

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 62 din 27 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul Mamei și Copilului
Localitate	Chișinău
IDNO	1003600151643
Adresa	Burebista, 93
Număr de telefon	022-55-96-46
Număr de fax	022-55-96-46
E-mail oficial	cebucorinaimc@gmail.com
Adresa de internet	http://mama-copilul.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Cebuc Corina

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	LP
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație în secția Nefrologie
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	5 500 800
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1748514485993 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1748514485993
Data publicării anunțului de participare	29 mai 2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Sursa de finanțare – Ministerul Sănătății
Denumirea operatorului economic	ELICELL INVEST SRL
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 113 Data: 02.07.2025
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 3 820 773,11 Inclusiv TVA: 4 584 927,74
Termen de valabilitate	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Valoarea contractului se majorează cu 468579,19 lei, inclusiv TVA, iar valoarea finală constituie 5053506,93 lei (inclusiv TVA)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	Nu sunt

I. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Se majorează suma contractului inițial (4 584 927,74 lei) cu 468579,19 lei (patru sute patruzeci și șase mii șase sute nouăzeci și doi lei, 32 bani).
2. Se modifică Pct.3.1 din contract, după cum urmează: Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, după modificare, este de 5053506,93 lei (inclusiv TVA).

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

A raportat Iurie Dobrea, șef DDIAP: Vă aduc la cunoștință că, în urma lucrărilor de desfacere a tencuielii executate la pereții de bază, s-a constatat că starea tehnică a acestora este nesatisfăcătoare și incompatibilă cu cerințele de calitate și siguranță, motivul presupus fiind că anterior au fost aplicate mai multe straturi de tencuială, iar la momentul desfacerii s-a constatat o grosime a tencuielii de la 4 cm până la 15 cm, ce nu corespund cu volumele din caietul de sarcini. Evacuarea și transportarea gunoiului de construcții în urma demolării și desfacerilor de tencuieli s-a mărit considerabil comparativ cu volumul inițial din caietul de sarcini.

În urma demolării tencuielilor existente și efectuării trasării s-a constatat că suprafețele pereților prezintă o stare tehnică nesatisfăcătoare, caracterizată prin abateri semnificative de la verticală și diferite denivelări, ceea ce face imposibilă aplicarea stratului de tencuială în grosimea prevăzută în caietul de sarcini; în consecință, pentru corectarea planeității și aducerea suprafețelor la parametrii geometrici necesari, se impune executarea unui strat de tencuială suplimentar cu grosimea medie de 2 cm.

În urma desfacerii tencuielilor de pe pereți și în jurul tocurilor și pervazurilor la ferestre, s-a schimbat geometria tocurilor, ceea ce impune executarea unui strat de tencuială suplimentar cu grosimea medie de 2 cm pentru a obține nivelul tocului la ferestre. Având în vedere că plăcile prefabricate care alcătuiesc suprafața tavanului prezintă diferențe semnificative de planeitate, s-a decis înlocuirea soluției tehnice prevăzute în caietul de sarcini – respectiv tencuirea suprafețelor – cu execuția tavanelor suspendate din plăci de ghips-carton ignifug, completate cu lucrările de finisare corespunzătoare. Lucrările neprevăzute au fost constatate de către antreprenor la etapa de executare a lucrărilor.

Lucrările menționate, neprevăzute în caietul de sarcini, sunt extrem de importante pentru finalizarea lucrărilor, asigurarea calității conform normelor în vigoare.

Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea lucrărilor

Denumire operator economic	Nr./ data acord de modificare	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA
ELICELL INVEST SRL	154 din 27 noiembrie 2025	390482,65	468579,19

La baza prezentei decizii este procesul verbal de constatare a lucrărilor suplimentare și argumentările de rigoare ale specialiștilor de profil al instituției din domeniul construcțiilor (se anexează).

Conducătorul grupului de lucru:

Sergiu GLADUN

L.S.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2 din 14 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satul Iujnoe raionul Cahul
Localitate	satul Iujnoe raionul Cahul
IDNO	100760108292
Adresa	satul Iujnoe raionul Cahul
Număr de telefon	0299-50636
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria_iujnoe@mail.ru,primaria.iujnoe@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Ghenadie Focșa, tel. 067550488

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]/modificare</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reconstrucție a acoperișului la grădinița de copii din satul Iujnoe
Cod CPV	45261900-3
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: oeds-b3wdp1-MD-1738834197511 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1738834197511
Data publicării anunțului de participare	06.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	14 noiembrie 2025
Denumirea operatorului economic	SRI TWOPLAST
IDNO al operatorului economic	1019611004669
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:40, Data: 14 noiembrie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: -40322, Inclusiv TVA: TVA:-48386.88

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării <i>(după caz)</i>	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru <i>(după caz)</i>	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe parcursul executării lucrărilor la obiectul nominalizat și anume la etapa finisării lucrărilor de demontare a acoperișului deteriorat, au fost convocați la fața locului actorii implicați în procesul de construcție a acoperișului de către Antreprenor de comun acord cu Beneficiarul. Examinând minuțios situația pe șantier s-a constatat faptul că sunt necesare de executat lucrări de zidărie cu blocuri mici de calcar, pentru a ridica cota cosoroabei la nivelul care va corespunde cerințelor antiincendiu înălțimea nu mai puțin de 600mm (de la nivelul superior al planșeului până la nivelul cosoroabei). Pentru a nu stopa mersul lucrărilor s-a hotărât de a face modificări în proiectul de execuție și evaluarea costului acestor lucrări strict necesare de executat. După modificările parțiale, în proiectul de execuție și estimarea costului, Beneficiarul a hotărât: de exclus unele lucrări, anume canalele de ventilație cu leșire pe acoperiș din faptul că sunt practic nefuncționale din cauza canalelor parțial blocate cu deșeurile de zidărie (bucăți de cărămidă, mortar). Pentru deblocarea canalelor este necesar un timp mai îndelungat și necesare surse. La moment Beneficiarul nu dispune de surse financiare.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.40 din 14.11.2025 a fost încheiat acordul adițional privind: Lucrări de reconstrucție a acoperișului la grădinița de copii din satul Iujnoe

Denumire operator economie	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor <i>(după caz)</i>		Termen de valabilitate al contractului și/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SKL	101961104669		nr.40 din	-40322,40	-18386,88	31.12.2025	31.12.2025

[WOPLAS]			14 noiembrie 2025				
----------	--	--	-------------------------	--	--	--	--

Conducătorul grupului de lucru:



(Semnatura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 3 din 14 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria satul Iujnoe raionul Cahul
Localitate	satul Iujnoe raionul Cahul
IDNO	100760108292
Adresa	satul Iujnoe raionul Cahul
Număr de telefon	0299-50636
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria_iujnoe@mail.ru,primaria.iujnoe@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Ghenadie Focșa, tel. 067550488

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NEP)* <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați/modifiedcare]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reconstrucție a acoperișului la grădinița de copii din satul Iujnoe
Cod CPV	45261900-3
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.intender.gov.md)</i>	Nr. oeds-b3wdp1-MD-1738834197511 Link-ul: https://intender.gov.md/tenders/oeds-b3wdp1-MD-1738834197511
Data publicării anunțului de participare	06.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	14 noiembrie 2025
Denumirea operatorului economic	SRL TWCPLAST
IDNO al operatorului economic	1019611004669
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr.:41 din 14.11.2025 Data: 14 noiembrie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: - 38043.80 Inclusiv TVA: TVA: 45652.56

Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micsorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziție publică/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe parcursul executării lucrărilor la obiectul nominalizat și anume la etapa finisării lucrărilor de demontare a acoperișului deteriorat, au fost convocați la fata locului actorii implicați în procesul de construcție a acoperișului de către Antreprenor de comun acord cu Beneficiarul. Examinând minuțios situația pe șantier s-a constatat faptul că sunt necesare de executat lucrări de zidărie cu blocuri mici de calcar, pentru a ridica cota cosoroabei la nivelul care va corespunde cerințelor antiincendiu (înălțimea nu mai puțin de 600mm (de la nivelul superior al planșeului până la nivelul cosoroabei). Pentru a nu stopa mersul lucrărilor s-a hotărât de a face modificări în proiectul de execuție și evaluarea costului acestor lucrări strict necesare de executat. După modificările parțiale, în proiectul de execuție și estimarea costului, Beneficiarul a hotărât: de exclus unele lucrări, anume canalele de ventilație cu leșire pe acoperiș din faptul că sunt practice nefuncționale din cauza canalelor parțial blocate cu deșeurii de zidărie (bucăți de cărămidă mortar). Pentru deblocarea canalelor este necesar un timp mai îndelungat și necesare surse. La moment Beneficiarul nu dispune de surse financiare.

Comisia coordonând cu proiectantul SRL ARC A-CLASIC a decis să includă lucrările de zidărie la etapa I și lucrările de instalare a canalelor de ventilație să fie incluse în etapa II în dependență de posibilitatea de finanțare.

tatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.09 din 01.04.2025 a fost încheiat acordul adițional privind Lucrări de reconstrucție a acoperișului la grădinița de copii din satul Iujnoe

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRI TWOPLAST	101961104669		nr.41 din 14 noiembrie 2025	38043,80	45652,56	31.12.2025	31.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:



[Signature]

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. **ocds-b3wdp1-MD-1737642306853** _____ din **28.11.2025** _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria com.Alexandresti
Localitate	s.Alexandresti,r.Riscani
IDNO	1007601003105
Adresa	s.Alexandresti,r.Riscani
Număr de telefon	025655236,025655238
Număr de fax	025655236
E-mail oficial	primaria.alexandresti@gmail.com
Adresa de internet	-
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Lascu Constantin, tel:069709677

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrările de reconstrucție a centrului social-cultural în comuna Alexăndrești, raionul Rîșcani
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	3226309.95
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: MD-1737642306853 Link://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1737642306853?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	23.01.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	19.02.2025

Denumirea operatorului economic	SRL INTELIGENT INSTAL
IDNO al operatorului economic	1022600022937
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:16
	Data: 07.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2979837.74
	Inclusiv TVA:3575805.29
Termen de valabilitate	27.08.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	27.08.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> <u>Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>Modificarea termenului de valabilitate</u> <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>Legea achizițiilor publice nr 131/2015 art.76 p.7 subp.2 lit b</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Condițiile tehnice și financiare ale contractului nu s-au modificat. Termenul de executare al contractului se modifică de la 27.08.2025 până la 31.03.2026, Termenul de valabilitate al contractului se modifică de la 27.08.2025 până la 30.06.2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Neîncadrarea în termenul de executare a lucrărilor a condiționat necesitatea prelungirii termenului de executare a lucrărilor și de prelungire a termenului de valabilitate a contractului

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. _ocds-b3wdp1-MD-1737642306853_ din _28.11.2025_ a fost încheiat acordul adițional privind modificarea contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL INTELIGENT INSTAL	1022600022937	mixt	2 din 28.11.2025			30.06.2026	31.03.2026

Conducătorul grupului de lucru:

_____ Lascu Constantin _____
(Nume, Prenume) (Semnătura)

L.Ș.

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 5 din "27," noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	<i>Primaria s Ignăței</i>
Localitate	S Ignatei
IDNO	<i>1007601005453</i>
Adresa	S Ignăței
Număr de telefon	<i>0254 48238</i>
Număr de fax	<i>0254 48236</i>
E-mail oficial	Primaria.ignatei@apl.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	<i>Ionascu Liudmila</i> Tel. <i>0254</i> <i>48238email</i> <i>liudmila.toma@mail.ru</i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<i>V Cererea ofertelor de prețuri</i> <input type="checkbox"/> Licitația deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Elaborarea Planului Urbanistic General de generație nouă al s Ignatei r Rezina
Cod CPV	<i>71400000-5</i>
Valoarea estimată a achiziției	<i>450 000,00 MDL</i>
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: <i>ocds-b3wdp1-MD-1732173606434</i> Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1732173606434tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	21,11,2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	<i>nu este cazul</i>

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da V Nu

Sursa de finanțare	V Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; Alte surse: <i>bugetul local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr 2 din 12,12,2024
Denumirea operatorului economic	Biroul de Proiectari Urban Design
IDNO al operatorului economic	1007606003373
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 76
	Data: 17,12,2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 450000lei
	Inclusiv TVA: 540000 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	12 luni calendaristice, inclusiv perioada de timp necesar pentru verificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract.

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului V Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare V Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015, art.76, alin (7), pct.4) Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu au fost
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i> Nu au fost
Alte informații relevante	Nu au fost

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Înainte de modificare: Conform procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1732173606434 din 21,11,2024 a fost atribuit Contractul nr. 76 din 17,12,2024 privind **Elaborarea Planului Urbanistic General de generație nouă al s Ignatei r Rezina**, operatorului economic **BP Urban Design**. în suma de **540000** lei, inclusiv TVA, cu termenul initial de prestare

a serviciilor de proiectare de **12 luni calendaristice**, inclusiv perioada de timp necesar pentru verificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, calculate din data semnării prezentului contract și termenul de valabilitate al contractului pînă la 31.12.2025.

După modificare: În baza solicitării nr. 001 din 24.11.2025 de la **BP Urban Design**, privind extinderea termenelor contractuale și modificare a perioadei de prestare serviciiilor de proiectare **Elaborarea Planului Urbanistic General de generație nouă al s Ignatei r Rezina** și a termenului de valabilitate a contractului (31.12.2025) s-a modificat:

- termenul de prestare a serviciilor de proiectare pînă la 31.05.2026;
- termenul de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2026.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

BP Urban Design prin Demersul nr. 001 din 24.11.2025 a solicitat modificarea contractului nr. 76 din 17.12.2024 privind **Elaborarea Planului Urbanistic General de generație nouă al s Ignatei r Rezina**, în legătură cu faptul că, “demersurile depuse la ministerele de resort pentru perfectarea, verificarea, expertizarea și eliberarea avizelor pentru Proiectul dat durează în timp și nu au fost acordate”. În urma examinării condițiilor ce impun modificarea termenelor contractuale și modificarea perioadei de prestare a serviciilor de proiectare) a Planului Urbanistic General al s Ignatei Grupul de lucru a Decis:

1. Se prelungeste termenul de prestare a serviciilor de proiectare pînă la 30.05.2026;
2. Se prelungeste valabilitatea contractului pînă la 31.12.2026

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție publică, în temeiul prevederilor Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021 “să adopte decizie privind atribuirea și modificarea contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru”, în Contract se aplică următoarele modificări:

- Modificarea termenului de prestare a serviciilor de proiectare pînă la 31.05.2026;
- Modificarea termenului de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2026.

Suma totală a contractului privind **Elaborarea Planului Urbanistic General de generație nouă al s Ignatei r Rezina**, cu operatorului economic **BP Urban Design**, nr. 76 din 17.12.2024, nr. înregistrării la Trezoreria Regională Chișinău **2025-0000000396 din 26.02.2025** constituie: 540000 lei. inclusiv:

anul 2025 - 0,00 lei.
anul 2026 - 540000 lei.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		

							/ acordului-cadru
Biroul de Proiectari Urban Design	1007606003373	capital autohton	nr. 58 din 27,11,2025	-	-	31,12,2026	31,12,2026

Conducătorul grupului de lucru:

Talpa Iurie

(Nume, Prenume)

_____ *(Semnătura)*

L.Ș.

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 25 din 28 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria Ialoveni
Localitate	Orasul Ialoveni
IDNO	1007601008568
Adresa	Or.Ialoveni str.Alexandru cel Bun nr.45
Număr de telefon	0268-85-211
Număr de fax	0268-2-24-84
E-mail oficial	<i>primaria.ial@gmail.com</i>
Adresa de internet	<i>www.ialoveni.md</i>
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Elena Palii , 268 85-211 <i>elena.palii1964@mail.ru</i>

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025
Cod CPV	45233142-6
Valoarea estimată a achiziției	20 000 000.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental <i>www.mtender.gov.md</i>)	Nr: 21409791 Link: <i>ocds-b3wdp1-MD-1736865722989-PN-1736865722989</i>
Data publicării anunțului de participare	23.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.10 din 22.05.2025
Denumirea operatorului economic	"Sigma VenMer" SRL
IDNO al operatorului economic	1007600018551
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:88 Data: 04 iunie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 17 000 005, 01 Inclusiv TVA: 20 400 006,01
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	2 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	LEGE privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 art.76
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	Se modifica termenul de valabilitatea a contractului pana la 31 mai 2026

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrări de reparație a drumurilor din orașul Ialoveni 2025 (conform caietului de sarcini)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Pe parcursul executării lucrărilor în termen a fost afectat semnificativ de condițiile meteorologice nefavorabile, caracterizate prin ploi abundente și de durată, precum și, în anumite circumstanțe, temperaturi scăzute, care au făcut imposibilă realizarea anumitor procese tehnologice ce ar corespunde unui regim termic și de umiditate corespunzător

Dificultăți majore în aprovizionarea cu materiale strategice, în special pietriș și asfalt, ca urmare a supraîncărcării capacităților de producere și extracție la principalii furnizori, dar și din cauza volumului crescut de lucrări desfășurate la nivel național în această perioadă (în derulare fiind peste 100 de proiecte naționale simultan).

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului nr.88 din 04.06.2025 pana la 31 mai 2026

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
"Sigma VenMer" SRL	1007600018551	Cu capital autohton	Nr.88/2 din 28.11.2025	Nu este cazul	Nu este cazul	31.05.2026	Conform graficului de executarea lucrarilor

Conducătorul grupului de lucru:

_____ (Nume, Prenume)

_____ (Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 27.11.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Dănceni
Localitate	r-l Ialoveni, s. Dănceni
IDNO	1008601001005
Adresa	MD6814 s. Dănceni, r-l Ialoveni
Număr de telefon	0268 34 236
Număr de fax	
E-mail oficial	danceniprimaria @gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Trofim Olga, danceniprimaria @gmail.com 079299333

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de termoizolarea fațadelor, reparația acoperișului și amenajarea teritoriului Grădiniței de copii "Albinuța", r-nul Ialoveni, s. Dănceni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-745319105052 Link: mtender.md/Cabinet/TenderInfo/ocds-b3wdp1-MD-1745319105052/ocds-b3wdp1-MD-1745319105052-EV-1745320333229
Data publicării anunțului de participare	22.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/>

	Alte surse: <i>ONDRL, bugetul local</i> £ Surse externe; ☒ Alte surse: <i>ONDRL</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	08.07.2025
Denumirea operatorului economic	„Ancaros Construct” SRL
IDNO al operatorului economic	1020600041743
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:32 Data: 15.07.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3 526 924,78 Inclusiv TVA: 4 232 309,73 lei
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	4 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art. 76 al.(2) lit.b)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În conformitate cu prevederile legale în vigoare a fost inițiată și desfășurată procedura de modificare a termenului de execuție a contractului de achiziții publice, pentru Lucrări de termoizolarea fațadelor, reparația acoperișului și amenajarea teritoriului Grădiniței de copii ”Albinuța”, r-nul Ialoveni, s. Dăncen și anume se modifică p. 2.1 din ”până la 4 luni” în ”până la 4 luni și 15 zile”, în baza solicitării agentului economic „Ancaros Construct” SRL nr. 101/25 din 28.10.2025, din motivul condițiilor nefavorabile climatice.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Modificarea dată, este necesară din motiv că antreprenorul nu se încadrează în termen privind lucrările de termoizolarea fațadelor, reparația acoperișului și amenajarea teritoriului Grădiniței de copii ”Albinuța”, motivul fiind condițiile nefavorabile climatice.

V. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 27.11.2025 a fost încheiat acordul adițional nr.1/2025 din 27.11.2025 privind modificarea termenului de execuție a contractului de achiziție nr. 32 din 15.07.2025.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
„ANCAROS CONSTRUCT” SRL	Cu capital autohton	1/2025	27.11.2025	31.12.2025	4 luni 15 zile

Conducătorul grupului de lucru:

Victoria Butuc-Guranda
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;
tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 27 noiembrie 2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Relații Interetnice
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000211
Adresa	Str. Al. Mateevici 109/1
Număr de telefon	022243285
Număr de fax	022241532
E-mail oficial	secretariat@ari.gov.md
Adresa de internet	www.ari.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Bodișteanu Mariana, (022)243285 mariana.bodisteanu@ari.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație capitală a sălii de ședințe a Agenției Relații Interetnice din str. Alexei Mateevici 109/1, mun. Chișinău, inclusiv lucrări de reparație a podelelor și sistemului de iluminat electric
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1.398.917,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. www.mtender.gov.md :MD-1758288307494 Link-ul: MTender Public Portal
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 19.09.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	08.10.2025
Denumirea operatorului economic	P.V. „CONST-SERVICE” SRL

IDNO al operatorului economic	1004600070745
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 4
	Data: 16.10.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 495 000,00
	Inclusiv TVA: 594 000,00
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	15.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	art. 76 alin. (7) pct. 1) și 2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Înainte de modificare:

Lucrări de reparație capitală a podelelor din sala de ședințe a Agenției Relații Interetnice, situată pe str. Alexei Mateevici 109/1.

Lucrările cuprindeau renovări interioare complete și **montarea pardoselilor noi din parchet modular**, conform proiectului inițial și caietului de sarcini.

După modificare

În procesul de desfacere a pardoselilor din parchet, s-a constatat că stratul suport existent prezintă multiple crăpături și se macină, neasigurând rigiditatea necesară pentru montarea pardoselilor noi din parchet modular.

La ședința operativă din șantier, comisia a examinat situația și a stabilit că, pentru asigurarea executării și finalizării corespunzătoare a lucrărilor contractate, este necesară includerea următoarelor **lucrări suplimentare neprevăzute inițial**:

1. Desfacerea stratului suport – 184,86 m²
2. Grund-uirea suprafețelor cu grund cuarț – 184,86 m²
3. Executarea stratului suport la pardoseli din clei, grosime 4 cm – 184,86 m²
4. Consolidarea stratului suport cu plasă PVC – 184,86 m²
5. Instalarea ramelor de revizie 200×200 mm – 6 buc.
6. Demontarea radiatoarelor din fontă existente – 5 secții
7. Montarea secțiilor noi de radiatoare din fontă – 5 secții
8. Evacuarea, încărcarea și transportarea deșeurilor – 25,9 t

Concluzie: Modificările operate nu schimbă natura generală a proiectului, ci ajustează volumul și structura lucrărilor în funcție de situația reală constatată la fața locului, asigurând finalizarea corespunzătoare a reparației capitale.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de executare a lucrărilor prevăzute în contract, în etapa de desfacere a pardoselilor din parchet din sala de ședințe, s-a constatat că stratul suport existent se află într-o stare avansată de deteriorare, prezentând multiple crăpături și zone în care materialul se macină.

Aceste deficiențe structurale nu au putut fi identificate la etapa de elaborare a proiectului și nici prin inspecția vizuală inițială.

Starea necorespunzătoare a stratului suport nu asigură rigiditatea și stabilitatea necesare pentru montarea noului parchet modular, creând riscul compromiterii calității și durabilității lucrărilor contractate.

La ședința operativă din șantier, comisia tehnică a constatat necesitatea executării unor lucrări suplimentare, neprevăzute în proiectul inițial, indispensabile pentru readucerea stratului suport la parametrii tehnici corespunzători și pentru continuarea lucrărilor de reparație capitală în condiții de siguranță și conformitate tehnică.

Prin urmare, modificarea contractului a devenit necesară pentru includerea acestor lucrări suplimentare, fără de care nu se poate asigura finalizarea corespunzătoare a lucrărilor de renovare interioară complete prevăzute inițial.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 26 noiembrie 2025 a fost încheiat acordul adițional privind inclusiunea unor lucrări suplimentare în valoare de 81765,76 lei, necesare finalizării obiectului.

Denumire operator economie	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
P.V. „CONST-SERVICE” SRL	1004600070745		Nr. 1 din 27.11.2025	68 138,13 lei	81 765,76 lei	16.10.2025 31.12.2025	15.12.2025

Conducătorul grupului de lucru:

Veaceslav REABCINSCHII

L.Ș.

