

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 24.04.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază, partea I și partea II)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	175 616 337,62 lei 161 428 145,78
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD- 1684846480744/1684846980482
Data publicării anunțului de participare	23.05.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.08.2023
Denumirea operatorului economic	Dita Estfarm SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-	Nominal Anexa 1

cadru	Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 01-18/94 din 08.04.2024, suma totală a contractului Nr. 1/309-80744/80482 (187 887,5713 lei MDL) se micșorează cu 799,5600 lei MDL și constituie 187 088,0113 lei MDL (O sută optzeci și șapte mii optzeci și opt lei, 0113 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

- Din motiv că există stocuri suficiente de medicamente din anul 2023 la IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1, în baza demersului nr. 01-18/94 din 08.04.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 1/309-80744/80482, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 799,5600 lei MDL (Șapte sute nouăzeci și nouă lei, 5600 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea.

VII. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea Contractelor.
Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA și suma finală a contractului.
Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.
Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului aditional, suma contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre micșorare cu și fără TVA, suma finala a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
Dita Estfarm SRL	IMSP Spitalul Clinic Municipal de copii Nr. 1	Nr. 1/309-80744/80482	173 969,0694	187 887,5713	31.12.2024	Acord Nr.1 din 16.04.2024	-740,3040	-799,5600	187 088,0113
Total							-740,3040	-799,5600	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/309-80744/80482, IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii Nr. 1

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita Estfarm SRL	Pancreatinum (Amylasum + Lipasum + Proteasum)	Triferment® Forte 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza, N30	comprimată	900	1,0282	1,1105	925,3800	999,4500

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/341-80744/80482, IMSP Spitalul Raional Glodeni

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita Estfarm SRL	Pancreatinum (Amylasum + Lipasum + Proteasum)	Triferment® Forte 10000 UI (U-Fe/UA) lipaza, N30	comprimată	180	1,0282	1,1105	185,0760	199,8900

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agencia Achizitiei Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-778

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 27.05.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate în Sanatate
Localitate	MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	+ 373 022 222 364
Număr de fax	
E-mail oficial	office@capcs.gov.md
Adresa de internet	www.capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Biochimie conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	3 383 630.17 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1698849570746 Link: https://mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1698849570746
Data publicării anunțului de participare	11.11.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	09.01.2024
Denumirea operatorului economic	GBG-MLD SRL
IDNO al operatorului economic	1003600117582
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1

Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input checked="" type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin (7) pct. 2 lit a), b) și c) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

- Din motiv că există stocuri suficiente de dispozitive medicale din anul 2023 la IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga, în baza demersului 06/919 din 08.05.2024, a solicitat micșorarea contractului Nr. 21113155/03/93, cu operatorul economic „GBG-MLD” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se micșorează cu 12 048,0000 lei MDL (Doisprezece mii patruzeci și opt lei, 0000 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micșorarea. Conform anexei nr. 1 se expune nominal beneficiarul, numărul contractului, suma contractului cu și fără TVA precum și valoarea spre micșorare a Acordului Adițional nominal (anexa 1).

VI. Rezultatele examinării:

- În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordurilor-cadru s-a decis încheierea Acordului Adițional privind rezoluțiunea contractului Conform Anexa 1.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fara TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, prețul unitar și suma.

Anexa 1. Numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fără TVA, suma acordului adițional spre micșorare cu și fără TVA, suma finală a contractului.

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de micșorare			Valoarea contractului după micșorare(Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre micșorare fără TVA	Suma spre micșorare cu TVA	
GBG-MLD SRL	IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga	Nr. 21113155/03/93	12 870,0000	15 444,0000	31.12.2024	Acord Nr.1 din 18.04.2024	-10 040,0000	-12 048,0000	3 396,0000
Total							-10 040,0000	-12 048,0000	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21113155/03/93, IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

Pînă la modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantit atea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
GBG-MLD SRL	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, 9-70746	ml	2 000,00	4,0000	4,8000	8 000,0000	9 600,0000
GBG-MLD SRL	Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml, 96-70746	ml	100,00	28,0000	33,6000	2 800,0000	3 360,0000
GBG-MLD SRL	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, 56-70746	ml	9 000,00	0,2300	0,2760	2 070,0000	2 484,0000

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr.1 la contractul Nr. 21113155/03/93, IMSP Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga

După modificare							
Denumire operator economic	Bunuri	Unitatea de măsura	Cantit atea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
GBG-MLD SRL	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 40-175 ml.) determinarea la analizator semiautomat, 9-70746	ml	300,00	4,0000	4,8000	1 200,0000	1 440,0000
GBG-MLD SRL	Ser control normal pe baza serului uman cu param.cunoscuți ambalat în flacoane 3-5ml, 96-70746	ml	50,00	28,0000	33,6000	1 400,0000	1 680,0000
GBG-MLD SRL	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul 500 - 1000 ml.) determinarea la analizator semiautomat, 56-70746	ml	1 000,00	0,2300	0,2760	230,0000	276,0000

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1A din 26.08.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău
Localitate	comuna Trușeni
IDNO	1007601007398
Adresa	str.27 august,30 com. Trușeni
Număr de telefon	022-59-81-11
Număr de fax	
E-mail oficial	contabilitateatruseni@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Beregoi Viorica

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	LICITAȚIE DESCHISĂ
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a rețelei de canalizare (extindere) din com. Trușeni (ETAPA II)
Cod CPV	45247130-0
Valoarea estimată a achiziției	14 365 032,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1684328293376 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1684328293376?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	17.05.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	----

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	DECIZIA nr.29 din 14.09.2023
Denumirea operatorului economic	S.R.L. "Polimer Gaz Construcții"
IDNO al operatorului economic	1002600040564
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 24 Data: 26 septembrie 2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 11 752 374,68 lei Inclusiv TVA: 14 102 849,61 lei

Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.09.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	art.76, alin (7) pct. (1) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-----
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-----
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

ACORD ADIȚIONAL privind majorarea contractului nr.24 din 26.09.2023.

În rezultatul exckudeii/lucrărilor în perioada de executare a contractului de antrepriză

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În baza Procesului verbal de constatare din 19.08.2024 s-a constatat necesitatea modificării contractului de antrepriză nr. 24 din 26 septembrie 2023, privind executarea lucrărilor „ **Construcția a rețelei de canalizare/extindere din com. Trușeni (etapa II)**”.

Necesitatea modificării valorii contractului este cauzată de construirea căminelor de vizitare în număr de 55 seturi adaugătoare, luînd în calcul haznalele existente a localnicilor și totodată respectând lungimea maximă admisibilă între cămine de vizitare conform normativelor în vigoare. Suprafața betonului asfaltic de 4 693,60 m2, conform Devizului de chletuiei trebuie restabilit în 2 straturi a câte 4 cm fiecare. Luînd în considerare că conectarea consumatorilor la rețea de canalizare nou construită va fi executată de ÎM. „TD Servitum,, s-a decis de a nu aplica ultimul strat (uzură) de beton asfaltic (scrisoare nr.732 din 21.06.2024, adresată către Antreprenor). Totodată necesitatea implimentării proiectelor de asfaltare a drumurilor locale și anume proiectele de execuție Nr.06/2019-PE-SL/Lot IV ”Reconstrucția străzilor G. Cojbuc, D. Cantemir, V. Alecsandri, V. Lupu, str. Frunze din intravelanul com. Trușeni și Proiectul de execuție nr.389 ”Reparația capitală a străzilor S. Lazo, Ștefan cel Mare, str-la Ștefan cel Mare cu lungimea de 640 m, s-a decis de a construi suplimentar 481 m.l. de rețea de canalizare, inclusiv cămine de vizitare în număr de 20 seturi (scrisoare nr.691 din 14.08.2024).

Ca urmare a examinării solicitării de majorare a valorii contractului conform demersului procesului verbal de constatare nr.19 din 19.08.2024, grupul de lucru consideră întemeiată solicitarea de a majora valoarea contractului și respectiv stabilește necesitatea operării modificărilor în partea valorii contractului de antrepriză, prin majorarea acesteia ținând cont de devizele de excludere în sumă de – 1 185 182,88 lei și devize includere lucrări în valoare de + 1 591 169,19 lei, întocmite de către S.R.L „Polimer Gaz Construcții” și verificate de către Primăria comunei Trușeni, care au stat la baza modificării contractului de antrepriză fiind necesară majorarea sumei contractului în valoare totală de: + **405 986,31** lei, cu prelungirea termenului de execuție a lucrărilor pînă la 15 octombrie 2024.

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1A din 23.08.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea sumei contractului de antrepriză nr.24 din 26.09.2023.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/	Termenul limită de executare al contractului/
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.R.L. Polimer Gaz Construcții	100260004056 4	autohton	1 din 23.08.2024	+ 324 789,04	+ 405 986,31	31.12.20 24	15.10.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Beregoi Viorica

(Nume, Prenume)

L.Ș.



(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 30 din 28.08.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1013601000082
Adresa	MD-2009 mun.Chișinău, str.Kogălniceanu, 63
Număr de telefon	022-26-46-48
Număr de fax	-
E-mail oficial	info@ansa.gov.md
Adresa de internet	www.ansa.gov.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Iuliana Prisacari tel: 022-26-46-48 e-mail: iuliana.prisacari@ansa.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)
Obiectul achiziției	Servicii de laborator
Cod CPV	71900000-7 - Servicii de laborator
Valoarea estimată a achiziției (lei MD)	2211685,00 lei MD
Valoarea estimată a achiziției (EURO)	115466,00 EURO
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 202409548 Link-ul: nu se aplică în cazul NFP
Data publicării invitației la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare	17.04.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu se aplică

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 28 din 26.04.2024
Denumirea operatorului economic	"Eurofins Food Testing" SRL (România)
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 679/29.04.2024/237NFP Data: 14.05.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru (Lei MD)	Fără TVA: 924294,16 lei MD Inclusiv TVA: 1087404,76 Lei MD
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru (RON)	Fără TVA: 228316,10 RON Inclusiv TVA: 281871,73 RON
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	Pe parcursul anului bugetar 2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>art.76 alin.(7) pct.2) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Lei MD	+ 53 335,00 lei MD
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) RON	+ 13 711,18 RON
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>nu</i>
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Servicii de laborator în domeniul siguranței produselor alimentare de origine animală și nonanimală.

Denumirea lotului	Suma lotului inițială (lei MD)	Suma lotului inițială (RON)	Suma cu care se majorează (lei MD)	Suma cu care se majorează (RON)
Lot 13 Pesticide	128746,00 MDL	33615,12 RON	19300,00 MDL	5000,00 RON
Lot 14 Contaminanți	121363,00 MDL	31687,32 RON	18502,00 MDL	4736,18 RON
Lot 17 Dapsone Ormetoprim Trimetoprim	53403,00 MDL	13943,23 RONI	3908,00 MDL	1000,00 RON
Lot 47 Uleiuri vegetale (floarea soarelui, porumb, masline, de semințe de struguri, susan, dovleac, de miez de nucă, de arahide etc.)	102731,00 MDL	26822,60 RON	11625,00 MDL	2975,00 RON

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Necesitatea majorării contractului a survenit din cauza identificării unor probe neconforme de produse alimentare cu depășirea conținutului de acizi și în urma notificărilor RASSF.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. 52 din 22.08.2024 de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 679/29.04.2024/237NFP din 14.08.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea sumei contractului:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor	Suma finală a contractului după modificare	Valoarea modificărilor	Suma finală a contractului după modificare
"Eurofins Food Testing" SRL (România)	AA331NFP din 23.08.2024	+ 53 335,00 lei MD	1140739,76 Lei MD	+ 13 711,18 RON	295582,91 RON

Director general adjunct
Președintele grupului de lucru

Alexandr MANCIU

(Nume, Prenume)



Coordonat:

Direcția achiziții publice

Iuliana PRISACARI

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Tel: 022-26-46-48

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. 1 din 19 august 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.P."Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice"
Localitate	Chișinău
IDNO	1007600023878
Adresa	Mateevici, 111
Număr de telefon	+37367133453
E-mail oficial	victor.caraus@amtap.md
Adresa de internet	https://amtap.md/
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Victor Carauș

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	Lucrări de reparația curentă a bucătăriilor din Căminul nr.2 situat pe str. Hristo Botev 4/1, mun. Chișinău
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	500000,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1715947103272 Linkul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1715947103272
Data publicării anunțului de participare	17 mai 2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Sursa de finanțare – buget propriu
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	05 iunie 2024
Denumirea operatorului economic	P.V.CONST-SERVICE SRL
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 32 C Data: 7 iunie 2024
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 347335,20 Inclusiv TVA: 416802,24
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	20 iunie-20 august

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/>
Temeiul juridic	Legea 131/15, art.76 alin 7 pct.1 litera a
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Valoarea contractului se majorează cu 58396,43 lei, inclusiv TVA, iar valoarea finală constituie 475198,67 lei (inclusiv TVA)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice	Nu sunt
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

1. Se majorează suma contractului inițial 416802,24 lei cu 58396,43 lei (cinczeci și opt mii trei sute nouăzeci și șase lei, 43 bani).
2. Se modifică Pct.3.1 din contract, după cum urmează: Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 475198,67 lei (inclusiv TVA).

I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

La etapa inițierii lucrărilor de reparație s-a constatat faptul că pentru darea în exploatare a bucătăriilor este necesar de a ajusta sistemul de ventilare la standardele actuale. Aceste lucrări nu au putut fi prevăzute inițial, așa cum necesitatea executării acestor lucrări a apărut în urma inspecției specialiștilor Chișinăugaz și a pompierilor, care au constatat că sistemul de gaze este depășit fizic și moral, iar sistemul de ventilare trebuie ajustat la standardele actuale, după schimbarea sistemului de gaz. Decizia a fost luată în baza procesului verbal de constatare a lucrărilor suplimentare întocmit de specialiștii de profil la data de 5 august 2024.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.32C din 07 iunie 2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea lucrărilor.

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Fără TVA	Inclusiv TVA
P.V.CONST-SERVICE SRL	Autohton	1	19.08.2024	48663,70	58396,43

Conducătorul grupului de lucru:

Victoria MELNIC



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1712044794724-1 din 28.08.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon	(022) 22 31 79; (022) 21 22 96
Număr de fax	-
E-mail oficial	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Tatiana Aramă

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	Lucrări de proiectare privind elaborarea studiilor de fezabilitate pentru construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul, L= 3,85 km (conexiunea dr. M3 și R34) și reparația capitală a drumului M3 Chișinău - Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, km 211,98 - 213,69 și M3.1 Giurgiulești - frontiera cu Ucraina, km 0,0 - 0,65 (drum de conexiune a punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești - Reni și Giurgiulești - Galați)
Cod CPV	71322000-1
Valoarea estimată a achiziției	544 936,59
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1712044794724 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1712044794724?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	02.04.2024

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<i>Programul privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.05.2024
Denumirea operatorului economic	“Viaab Engineering” SRL
IDNO al operatorului economic	1020600036231
Numărul și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 10/02-10/131 Data: 05.06.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 609 371,00 Inclusiv TVA: 731 245,20

Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	3 luni

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Modificarea termenului de execuție a contractului
Temeiul juridic	Conform art. 76, alin. (7) pct. 2) al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării	[nu se aplică]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1712044794724 din 24.04.2024 privind achiziționarea lucrărilor de proiectare privind elaborarea studiilor de fezabilitate pentru construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul, L= 3,85 km (conexiunea dr. M3 și R34) și reparația capitală a drumului M3 Chișinău - Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, km 211,98 - 213,69 și M3.1 Giurgiulești - frontiera cu Ucraina, km 0,0 - 0,65 (drum de conexiune a punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești - Reni și Giurgiulești - Galați) a fost încheiat contractul nr. 10/02-10/131 din 05.06.2024 cu operatorul economic „Viaab Engineering” SRL în suma de 731 245,20 lei. Contractul de achiziție încheiat este în proces de executare.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În baza demersului nr. 072 din 19.08.2024 „Viaab Engineering” SRL solicită Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” extinderea termenului de predare a documentației de proiect și deviz cu 30(treizeci) zile calendaristice.

Solicitarea proiectantului este susținută de următoarele argumente:

La elaborarea studiului de fezabilitate pentru construcția drumului de ocolire a s. Giurgiulești, r. Cahul, L-3,85 km (conexiunea drumurilor M3 și R34), pct. 13 (tema de proiectare), este necesar de efectuat studiul arheologic care este un studiu de documentare voluminos, de durată și necesită timp mai îndelungat pentru elaborare.

Totodată, pentru elaborarea studiului de fezabilitate pentru reparația capitală a drumului M3 Chișinău - Comrat - Giurgiulești - frontiera cu România, km 211,98 - 213,69 și M3.1 Giurgiulești - frontiera cu Ucraina, km 0,0 - 0,65 (drum de conexiune a punctului de trecere a frontierei de stat Giurgiulești - Reni și Giurgiulești - Galați), pct 15 (tema de proiectare), este necesar de efectuat acorduri cu deținătorii de utilități care până la moment pe teritoriul punctului de trecere a frontierei Giurgiulești-Galați nu au fost prezentate de către poliția de frontieră.

Drept urmare, aspectele enumerate supra au influențat perioada de elaborarea a proiectului, fapt care nu poate fi imputat Antreprenorului. Astfel, Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” în vederea acționării cu bună credință, coordonează extinderea termenului limită de predare a documentației de proiect și deviz cu 30(treizeci) zile calendaristice până la data de 07.10.2024.



VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de antrepriză nr. 10/02-10/131 din 05.06.2024, s-a decis încheierea acordului adițional nr. 1 privind modificarea termenului de predare a documentației de proiect și deviz:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Modificările contractului		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ execuție al contractului/acordului-cadru
				Termen de execuție inițial	Termen de execuție modificat		
“Viaab Engineering” SRL	1020600036231	cu capital autohton	Nr.1 din 28.08.2024	05.09.2024	07.10.2024	31.12.2024	07.10.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Stefan POPA
(Nume, Prenume)



DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului nr.12 din 24.07.23
Nr. 1/23 din din 23.08.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Vatra
Localitate	or. Vatra
IDNO	1007601009554
Adresa	Mun. Chișinău, or. Vatra, str. Șt. Vodă 5
Număr de telefon	0-2261-58-06
Număr de fax	----
E-mail oficial	achizitii.vatra@gmail.com
Adresa de internet	www.primariavatra.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Brumă Tatiana, 069345938, achizitii.vatra@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Termoizolarea exteriorară a fațadei Grădiniței nr.193 or. Vatra
Cod CPV	CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	2 860 107,85
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1687250727870 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1687250727870?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	20.06.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: [buget local]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.07.23 Decizia nr.1/11
Denumirea operatorului economic	SRL "AEROC"

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:12 Data:24.07.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:2 580 000 Inclusiv TVA: 3 096 000
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2023

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

La 24.07.2023 a fost încheiat contractul de antrepriză cu SRL "AEROC" privind termoizolarea fațadei exterioare a IET 193, or. Vatra, cu termenul de valabilitate până la 31.12.24, termenul de execuție a lucrărilor 31.12.2023. conform procesului verbal nr.2 din 27.11.2024, au fost constatate volume suplimentare de lucrări necesare și obligatorii, care conform normativelor în construcții, sunt necesare pentru a executa până la final lucrările de termoizolare a fațatei, lucrări suplimentare fiind constatate în volum de **355 097,03 lei**.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform procesului verbal nr.2 din 27.11.2024, au fost constatate volume suplimentare de lucrări necesare și obligatorii, care conform normativelor în construcții, sunt necesare pentru a executa și finalizate lucrările de termoizolare a fațatei.

Lucrări suplimentare fiind următoarele:

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructii generale. Bloc A. I.1. Lucrari de pregatire si demontari. (SA4)				
1	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (piatra de soclu)	m2	4,04	152,33 149,63	615,40 604,50
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (strat adeziv din mortar sub placaje)	m2	4,04	19,34 17,54	78,15 70,85
3	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu, h=100mm)	m3	0,89	290,66 222,02	258,69 197,60
4	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (pat din petris h=100 mm)	m2	6,22	8,46 8,46	52,65 52,65
5	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (sol sapat pentru termoizolarea soclului sub nivelul pamintului)	m3	7,98	201,52 201,52	1 608,10 1 608,10
6	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	7,98	56,83 55,88	453,50 445,90
7	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	43,59	72,14 72,14	3 144,70 3 144,70
8	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	43,59	71,23 0,00	3 105,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 316,19
		Total Lucrari de pregatire si demontari. (SA4) Inclusiv salariu				9 316,19 6 124,30

1.2. Finisarea exterioara (SA4)						
9	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren. (Polistiren extrudat Carbon Eco, gr. 100mm, soclu)	m2	16,52	439,22 111,66	7 255,93 1 844,70
10	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Vata minerala bazaltica Tehnofas Effect 135 kg/m3, gr. 100 mm)	m2	0,76	514,32 150,53	390,88 114,40
11	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Vata minerala bazaltica Tehnofas Effect 135 kg/m3, gr. 30 mm, glafuri de fereastră si usi)	m2	10,55	386,86 190,01	4 081,42 2 004,60
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec de tencuiala armata Bazalt)	m2	12,19	127,99 79,29	1 560,15 966,55
13	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Amestec de tencuiala armata Bazalt)	m2	-12,19	76,13 46,82	-928,08 -570,70
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	9,80	23,44	229,74

		exteriori la fatade (soclu)			7,83	76,70
15	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placare soclu cu piatra artificiala tip Travertino pe mortar adeziv)	m2	9,80	928,65	9 100,80
					188,50	1 847,30
16	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	15,00	23,39	350,89
					7,80	117,00
17	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana profilata polimerica, nod 1, SA40)	m2	13,80	31,65	436,75
					1,32	18,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			22 478,48
		Total Finisarea exterioara (SA4) Inclusiv salariu				22 478,48
		1.3. Lucrari auxiliare				6 418,75
		1.3.1. Scara metalica				
18	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	84,00	102,73	8 629,12
					21,45	1 801,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 629,12
		Total Scara metalica Inclusiv salariu				8 629,12
		1.3.2. Cerdac C-1 (SA5)				1 801,80
19	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi portelanat R11, gr 20mm)	m2	0,47	947,19	445,18
					250,32	117,65
20	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm. (placare soclu cu piatra artificiala tip Travertino pe mortar adeziv)	m2	1,44	927,51	1 335,61
					188,68	271,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			1 780,79
		Total Cerdac C-1 (SA5) Inclusiv salariu				1 780,79
		1.3.3. Cerdac C-2 (SA-5)				389,35
21	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi portelanat R11, gr 20mm)	m2	0,20	928,00	185,60
					250,25	50,05

22	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placare soclu cu piatra artificiala tip Travertino pe mortar adeziv)	m2	0,65	929,98	604,49
					189,00	122,85
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			790,09
		Total Cerdac C-2 (SA-5) Inclusiv salariu				790,09 172,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 200,00
		Total Lucrari auxiliare Inclusiv salariu				11 200,00 2 364,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			42 994,67
		Total Lucrari de constructii generale. Bloc A. Inclusiv salariu				42 994,67 14 907,10

2. Lucrari de constructii generale.						
Bloc B.						
2.1. Lucrari de pregatire si demontari. (SA8)						
23	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu. h= 100mm)	m3	0,20	291,55 221,00	58,31 44,20
24	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (pat din pietris h=100mm)	m2	4,75	8,48 8,48	40,30 40,30
25	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (sol sapat pentru termoizolare soclu sub nivelul pamintului)	m3	13,13	201,49 201,49	2 645,50 2 645,50
26	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	13,13	56,84 55,89	746,30 733,85
27	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	55,50	72,16 72,16	4 004,65 4 004,65
28	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobuculete de 5 t la distanta de	t	55,50	71,21	3 952,32

		4	5	6	7
	15 km			0,00	0,00
	<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			11 447,38
	Total Lucrari de pregatire si demontari. (SA8) Inklusiv salariu				11 447,38 7 468,50
	2.2. Finisarea exterioara				
29	IzF55E Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (bazaltica, Tehnofas Effect 135 kg/m3, gr. 30mm, glafuri de fereastră si usi)	m2	4,80	386,96 189,99	1 857,41 911,95
30	IzF04J1 Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (membrana profilata polimerica, nod I, SA40)	m2	38,29	31,62 1,31	1 210,55 50,05
	<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 067,96
	Total Finisarea exterioara Inklusiv salariu				3 067,96 962,00

		2.2. Finisarea exterioara				
29	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (bazaltica, Tehnofas Effect 135 kg/m3, gr. 30mm, glafuri de fereastră și usi)	m2	4,80	386,96	1 857,41
					189,99	911,95
30	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (membrana profilata polimerica, nod I, SA40)	m2	38,29	31,62	1 210,55
					1,31	50,05
		<i>Cheltuieli directe</i>		Lei		3 067,96
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				3 067,96 962,00
		2.3. Lucrari auxiliare				
		2.3.1. Cerdac C-4 (SA-9)				
31	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi portelanat R11, gr 20mm)	m2	0,22	927,77	204,11
					251,14	55,25
32	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placare soclu cu piatra artificiala tip Travertino pe mortar adeziv)	m2	1,98	928,11	1 837,66
					188,43	373,10
		<i>Cheltuieli directe</i>		Lei		2 041,77
		Total Cerdac C-4 (SA-9) Inclusiv salariu				2 041,77 428,35 428,35
		2.3.2. Cerdac C-5 (SA10)				
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi portelanat R11, gr 20mm)	m2	0,39	949,18	370,18
					250,00	97,50
34	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placare soclu cu piatra artificiala tip Travertino pe	m2	2,70	928,00	2 505,60
					188,50	508,95

		2.2. Finisarea exterioara				
29	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (bazaltica, Tehnofas Effect 135 kg/m3, gr. 30mm, glafuri de fereastră si usi)	m2	4,80	386,96	1 857,41
					189,99	911,95
30	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (membrana profilata polimerica, nod I, SA40)	m2	38,29	31,62	1 210,55
					1,31	50,05
		<i>Cheltuieli directe</i>		Lei		3 067,96
		Total Finisarea exterioara Inclusiv salariu				3 067,96 962,00
		2.3. Lucrari auxiliare				
		2.3.1. Cerdac C-4 (SA-9)				
31	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi portelanat R11, gr 20mm)	m2	0,22	927,77	204,11
					251,14	55,25
32	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placare soclu cu piatra artificiala tip Travertino pe mortar adeziv)	m2	1,98	928,11	1 837,66
					188,43	373,10
		<i>Cheltuieli directe</i>		Lei		2 041,77
		Total Cerdac C-4 (SA-9) Inclusiv salariu				2 041,77 428,35 428,35
		2.3.2. Cerdac C-5 (SA10)				
33	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi portelanat R11, gr 20mm)	m2	0,39	949,18	370,18
					250,00	97,50
34	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placare soclu cu piatra artificiala tip Travertino pe	m2	2,70	928,00	2 505,60
					188,50	508,95

		mortar adeziv)				
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 875,78
		Total Cerdac C-5 (SA10) Inclusiv salariu				2 875,78 606,45
		2.3.3. Cerdac C-6 (SA11)				
35	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi portelanat R11, gr 20mm)	m2	1,47	946,03 250,71	1 390,66 368,55
36	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placare soclu cu piatra artificiala tip Travertino pe mortar adeziv)	m2	4,53	928,78 188,54	4 207,36 854,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			5 598,02
		Total Cerdac C-6 (SA11) Inclusiv salariu				5 598,02 1 222,65
		2.3.4. Cerdac C-12 (SA12-SA14)				
37	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi portelanat R11, gr 20mm)	m2	3,88	946,65 250,62	3 673,00 972,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			3 673,00
		Total Cerdac C-12 (SA12-SA14) Inclusiv salariu				3 673,00 972,40
		2.3.5. Cerdac C-13 (SA15)				
38	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi portelanat R11, gr 20mm)	m2	0,37	952,51 251,22	352,43 92,95
39	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placare soclu cu piatra artificiala tip Travertino pe mortar adeziv)	m2	2,58	929,03 188,45	2 396,90 486,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			2 749,33
		Total Cerdac C-13 (SA15) Inclusiv salariu				2 749,33 579,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			16 937,90
		Total Lucrari auxiliare Inclusiv salariu				16 937,90 3 809,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31 453,24
		Total Lucrari de constructii generale. Bloc B. Inclusiv salariu				31 453,24 12 239,50

3. Lucrari de constructii generale.						
Bloc C.						
3.1. Demontari (SA20)						
40	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu, h=100mm)	m3	0,68	291,81 222,72	198,43 151,45
41	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (pat din petris h=100cm)	m2	6,85	8,45 8,45	57,85 57,85
42	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (sol sapat pentru termoizolare soclu sub nivelul pamintului)	m3	9,93	201,48 201,48	2 000,70 2 000,70
43	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	9,93	56,85 55,90	564,50 555,10
44	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	56,54	72,15 72,15	4 079,40 4 079,40
45	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	56,54	71,22 0,00	4 026,84 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			10 927,72
		Total Demontari (SA20)				10 927,72
		Inclusiv salariu				6 844,50
3.2. Finisarea exterioara (SA20)						
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren, (Polistiren extrudat Carbon Eco, gr. 100mm, soclu)	m2	8,28	439,43 111,71	3 638,48 924,95
47	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Vata minerala bazaltica Tehnofas Effect 135 kg/m3, gr. 100	m2	3,41	514,87 150,21	1 755,70 512,20

		mm)				
48	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Vata minerala bazaltica Tehnofas Effect 135 kg/m3, gr. 30 mm, glafuri de fereastră si usi)	m2	26.62	386,91 189,99	10 299,60 5 057,65
49	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec de tencuiala armata Bazalt)	m2	38.30	128,01 79,31	4 902,76 3 037,45
50	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Amestec de tencuiala armata Bazalt)	m2	-38,30	76,09 46,81	-2 914,24 -1 792,70
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	30,03	23,39 7,79	702,52 234,00
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm, grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereti	m2	16,40	148,51 79,31	2 435,52 1 300,65
53	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana profilata polimerica, nod 1, SA40)	m2	11,48	31,66 1,30	363,50 14,95
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			21 183,84
		Total Finisarea exterioara (SA20) Inclusiv salariu				21 183,84 9 289,15
		3.3. Lucrari auxiliare 3.3.1. Scara metalica				
54	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	84,00	102,73 21,45	8 629,12 1 801,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 629,12

		Total Scara metalica Inclusiv salariu			8 629,12 1 801,80
		3.3.2. Cerdac C-7 (SA21)			
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Placi portelanat R1 I, gr 20mm)	m2	0,79	952,01 752,09 250,95 198,25
56	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm. (placare soclu cu piatra artificiala tip Travertino pe mortar adeziv)	m2	1,86	929,78 1 729,39 188,36 350,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei		2 481,48
		Total Cerdac C-7 (SA21) Inclusiv salariu			2 481,48 548,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei		11 110,60
		Total Lucrari auxiliare Inclusiv salariu			11 110,60 2 350,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei		43 222,16
		Total Lucrari de constructii generale. Bloc C. Inclusiv salariu			43 222,16 18 484,05
		4. Lucrari de constructii generale. Bloc D. 4.1. Demontari (SA24)			
57	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf metalic pentru ferestre)	m	5,30	10,47 55,50 9,20 48,75
58	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (piatra de soclu)	m2	0,07	148,57 10,40 148,57 10,40
59	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (strat adeziv din mortar sub placaje)	m2	0,07	18,57 1,30 18,57 1,30
60	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu, h=100mm)	m3	1,09	291,42 317,65 222,43 242,45
61	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (pat din pietris h=100mm)	m2	10,93	8,44 92,30 8,44 92,30
62	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical pentru oroni poligonale de	m3	14,19	201,50 2 859,35 201,50 2 859,35

		fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (sol sapat pentru termoizolarea soclului sub nivelul pamintului)				
63	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	14,19	56,84 55,88	806,49 793,00
64	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	65,26	72,15 72,15	4 708,60 4 708,60
65	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	65,26	71,22 0,00	4 647,84 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			13 499,43
		Total Demontari (SA24) Inclusiv salariu				13 499,43 8 756,15
		4.2. Finisarea exterioara (SA24)				
66	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren. (Polistiren extrudat Carbon Eco, gr. 100mm, soclu)	m2	11,92	439,25 111,68	5 235,91 1 331,20
67	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Vata minerala bazaltica Tehnofas Effect 135 kg/m3, gr. 100 mm)	m2	15,93	514,42 150,16	8 194,66 2 392,00
68	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala (Vata minerala bazaltica Tehnofas Effect 135 kg/m3, gr. 30 mm, glafuri de fereastră si usi)	m2	23,45	386,91 190,01	9 073,01 4 455,75
69	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec de tencuiala armata Bazalt)	m2	50,76	128,00 79,30	6 497,29 4 025,45

70	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori; preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Amestec de tencuiala armata Bazalt)	m2	-50,76	76,09 46,80	-3 862,54 -2 375,75
71	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Soclu)	m2	0,07	25,14 9,29	1,76 0,65
72	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (placare soclu cu piatra artificiala tip Travertino pe mortar adeziv)	m2	0,07	905,00 185,71	63,35 13,00
73	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	38,84	23,40 7,80	909,04 302,90
74	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	26,74	148,49 79,29	3 970,50 2 120,30
75	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din tabla vopsita l=350mm)	m	5,30	269,84 26,00	1 430,16 137,80
76	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana profilata polimerica, nod 1, SA40)	m2	11,85	31,68 1,32	375,35 15,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			31 888,49
		Total Finisarea exterioara (SA24) Inclusiv salariu				31 888,49 12 418,90
		4.3. Lucrari auxiliare 4.3.1. Scara metalica				
77	CL19D	Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta	kg	84,00	102,73 21,45	8 629,12 1 801,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			8 629,12
		Total Scara metalica				8 629,12

		Inclusiv salariu				1 801,80
		4.3.2. Pereu (S=39.26m2)				
78	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=100mm	m3	0,42	597,38	250,90
					65,00	27,30
79	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4VrI, 150*150mm)	kg	5,16	32,24	166,34
					2,02	10,40
80	RpCJ32H	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirna (executare periere suprafata pereu)	m2	9,47	10,16	96,24
					7,82	74,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			513,48
		Total Pereu (S=39.26m2) Inclusiv salariu				513,48 111,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			9 142,60
		Total Lucrari auxiliare Inclusiv salariu				9 142,60 1 913,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			54 530,52
		Total Lucrari de constructii generale. Bloc D. Inclusiv salariu				54 530,52 23 088,65
		5. Lucrari de constructii generale. Bloc a1, a2, a3, a4				
		5.1. Demontari (SA27)				
81	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare (piatra de soclu)	m2	5,53	152,23	841,84
					149,51	826,80
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (strat adeziv din mortar sub placaje)	m2	5,53	19,46	107,61
					17,51	96,85
83	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereu, h=100mm)	m3	16,37	291,25	4 767,74
					222,32	3 639,35
84	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip (pat din petris h=100 mm)	m2	34,12	8,46	288,60
					8,46	288,60
85	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate 60mm	m2	3,22	23,42	75,40
					23,42	75,40
86	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (glaf metalic pentru ferestre)	m	16,21	10,43	169,15

			4	5	6	7
					9,10	147,55
87	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (sol sapat pentru termoizolarea soclului sub nivelul pamintului)	m3	12,21	201,49 201,49	2 460,25 2 460,25
88	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu mauiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	12,21	56,85 55,90	694,09 682,50
89	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	75,73	72,15 72,15	5 463,90 5 463,90
90	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	75,73	71,21 0,00	5 393,04 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			20 261,62
		Total Demontari (SA27) Inclusiv salariu				20 261,62 13 681,20
		5.2. Finisarea exterioara (SA27)				
91	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (nod I, SA40)	m2	14,70	150,49 6,50	2 212,25 95,55

92	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren. (Polistiren extrudat Carbon Eco, gr. 100mm, soclu)	m2	23,45	439,28 111,68	10 301,15 2 618,85
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Amestec de tencuiala armata Bazalt)	m2	15,13	128,02 79,31	1 936,97 1 199,90
94	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Amestec de tencuiala armata Bazalt)	m2	-15,13	76,10 46,78	-1 151,35 -707,85
95	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Glaf exterior din tabla vopsita l=350mm)	m	16,21	269,90 26,02	4 375,00 421,85
96	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (Membrana profilata polimerica, nod I, SA40)	m2	38,12	31,61 1,30	1 204,86 49,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			18 878,88
		Total Finisarea exterioara (SA27) Inclusiv salariu				18 878,88 3 677,70
		5.3. Lucrari auxiliare 5.3.1. Pereu				
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=100mm (48.3m2)	m3	1,10	596,66 64,41	656,33 70,85
98	CA02C	Beton C30/37 turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (pereu din beton h=120-150mm)	m3	3,82	1 957,73 292,50	7 478,54 1 117,35

99	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (4Vrl, 150*150mm)	kg	44,70	32,45 1,95	1 450,52 87,10
100	RpCJ32H	Reconditionarea tețucielilor speciale, la fatade, prin perierea cu peria de sirma (executare periere suprafata pereu)	m2	38,21	10,11 7,79	386,14 297,70
		Cheltuieli directe	Lei			9 971,53
		Total Pereu Inklusiv salariu				9 971,53 1 573,00
		Cheltuieli directe	Lei			9 971,53
1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari auxiliare Inklusiv salariu				9 971,53 1 573,00
		Cheltuieli directe	Lei			49 112,03
		Total Lucrari de constructii generale. Bloc a1, a2, a3, a4 Inklusiv salariu				49 112,03 18 931,90
		Cheltuieli directe	Lei			221 312,62
		Asigurari sociale si medicale	24 %			21 036,29
		Cheltuieli de transport	5 %			5 444,74
		Cheltuieli directe				247 793,65
		Cheltuieli de regie	12,66 %			31 370,68
		Beneficiu de deviz	6 %			16 749,86
		Total				295 914,19
		TVA	20 %			59 182,84
						355 097,03
		Total deviz: Inklusiv salariu				87 651,20

VII. Rezultatele examinării:


În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.12 din 24.07.23 a fost încheiat **acordul adițional privind majorare**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inklusiv TVA		
"AEROC" SRL	1011600010129	autohton	13/23.08.24	295914,19	355097,03	31.12.24	31.12.23

Conducătorul grupului de lucru:



 (Nume, Prenume)
 L.Ș.
 []



 (Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21087019 din 28.08.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica	
Localitate	Mun. Chișinău	
IDNO	1007601010448	
Adresa	Bd.Traian 21/2	
Număr de telefon	022776711	
Număr de fax	022765421	
E-mail oficial	achizitiidetsbotanica@gmail.com	
Adresa de internet	http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Frunză Inna	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]		
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație în cadrul LT Eminescu subordonat DETS Botanica		
Cod CPV	45200000-9		
Valoarea estimată a achiziției	5 186 834,24		
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Achizitii.md ID 21087019 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1691063101957 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21087019/		
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 03.08.2023		
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)			

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări		
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene			<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]		
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	07/09/2023		
Denumirea operatorului economic	SRL Fabianca		
IDNO al operatorului economic	1004600001446		
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:74 Data:19.09.2023		
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 988 375.15 Inclusiv TVA: 3 586 050,18		
Termen de valabilitate	31.12.2024		
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.08.2024		

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b),c) legea 131 privind achiziții publice] pct. 2.3 lit. a),b) al Contractului nr. 74 din 19.09.2023
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Se majorează suma contractului cu 535 332,44 lei [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	Se majorează termen de executare a contractului până la data de 30.12.2024

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
natura și amploarea lucrărilor nu s-a modificat

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În urma demarării lucrărilor la blocul sanitar și acoperiș din cadrul contractului cu obiectul Lucrări de reparație în cadrul LT Eminescu subordonat DETS Botanica în conformitate cu contractul de antrepriză nr. 74 din 19 septembrie 2023 și devizul de cheltuieli, reprezentanții beneficiarului împreună cu reprezentanții antreprenorului, au constatat un șir de lucrări suplimentare necesare pentru asigurarea calității lucrărilor conform normelor în vigoare și pentru a satisface necesitățile beneficiarului în scopul utilizării raționale a resurselor financiare.

Toate aceste lucrări neprevăzute în caietul de sarcini sunt extrem de importante pentru finalizarea lucrărilor, asigurarea calității conform normelor în vigoare și satisfacerea necesității beneficiarului, precum și pentru utilizarea rațională și sustenabilă a resurselor financiare.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.74 din 19.09.2023 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinder ea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Fabianca	100460 000144 6	Capital social	36 din 29.08.2024	446110,37	535 332,44	31.12.2024	30.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Șef DETS Botanica Ion Musteață
(Nume, Prenume)



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.05 din 02 septembrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com.Coșnița
Localitate	s. Coșnița
IDNO	1007601009381
Adresa	s.Coșnița, str. Păcii nr.52 r-nul Dubăsari
Număr de telefon	0248 44 491;0248 44 236
Număr de fax	0248 44 491
E-mail oficial	primaria.cosnita@mail.ru
Adresa de internet	www.cosnita.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Țurcan Valentina 024844491

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrari de construcție a instalațiilor fotovoltaice pentru fântânile arteziene din com. Coșnița r-ul Dubăsari (fântâna nr.1 și 2 s. Pohrebea, fântâna nr.1,2,3,4 și 6 din s. Coșnița)
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 743 460.00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21158763 Link: ocds-b3wdp1-MD-1706100724788
Data publicării anunțului de participare	24.01.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS;

	<input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: <i>Bugetul local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	20.02.2024
Denumirea operatorului economic	SRL ZEPTO
IDNO al operatorului economic	SRL ZEPTO 1018600024415
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	SRL ZEPTO Contract nr.13 din 01.03.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: SRL ZEPTO 920000.00 lei
	Inclusiv TVA: SRL ZEPTO 1104000.00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.09.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați] Includerea și excluderea lucrărilor</i>
Temeiul juridic	<i>Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Art.76 p7.1 lit.a) și p.7.2. lit. a)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru] Nu se aplică <input checked="" type="checkbox"/></i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Contractul Nr.13 din 01.03.2024 necesită prelungirea termenului de execuție a lucrărilor contractate, motivul fiind termenul lung de livrarea a utilajelor din afara țării.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție publică, grupul de lucru a decis:

Următoarele modificări

- Punctul 2.1 al Contractului de antrepriză Nr.13 din 01.03.2024 se modifică cu următorul conținut: “Termenul de execuție a lucrărilor contractate este pînă la 31.12.2024”.
- În anexa nr.2 a Contractului nr.13 din 01.03.2024 se substituie sintagma “30.09.2024” cu sintagma “31.12.2024”.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL ZEPTO	1018600024415		Nr.01 din 27.06.2024			31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

*Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md*

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 9 din 02.09.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Pelinia
Localitate	s.Pelinia r.Drochia
IDNO	1007601009244
Adresa	Str.Stefan cel Mare 123
Număr de telefon	0252 58236, 59603
Număr de fax	025259603
E-mail oficial	primpelinia@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Serghei Ana

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrari de reparație a drumurilor locale s. Pelinia r. Drochia
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 048 813.19
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: MD-1719397989272 Link-ul: https://mtender.md/Cabinet/TenderInfo/ocds-b3wdp1-MD-1719397989272/ocds-b3wdp1-MD-1719397989272-EV-1719403177014
Data publicării anunțului de participare	Data publicării:26.06.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	15.07.2024
Denumirea operatorului economic	SC Primaterax-nord SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:67 Data: 22.07.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:988000.0 Inclusiv TVA: 1185600.0
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	60 zile de la semnarea contractului

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Procesului verbal nr.9 din 02.09.2024</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Conform caietului de sarcini s-a inițiat procedura de achiziție privind lucrări de reparație a drumurilor locale s. Pelinia r. Drochia. Operatorul economic câștigător este SC Primaterax Nord.

La începerea lucrărilor de reparație a drumurilor conform caietului de sarcini s-au depistat unele tipuri de lucrări care nu corespund cu volumul și tipul de lucrări ce urmează să fie executate.

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform demersului nr.160 din 02.09.2024 din parte operatorului economic, ei refuză să execute lucrările, motivul fiind că lucrările indicate în caietul de sarcini nu corespund cu volumul și tipul de lucrări ce urmează a fi executate.

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.67 din 22.07.2024 a fost încheiat acordul adițional privind „Lucrari de reparație a drumurilor locale s. Pelinia r. Drochia”

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SC Primaterax-nord SRL	10066020111 24	SRL	Nr.1 din 02.09.2024	-988000.0	-1185600.0	30.12.2024	30 zile de la semnarea contractului

Conducătorul grupului de lucru:

Pripa Liuba
(Nume, Prenume)

L.S.

(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 26 din 02 septembrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria orașului Stăuceni
Localitate	or. Stăuceni, mun. Chișinău
IDNO	1007601009990
Adresa	or. Stăuceni, str. A. Mateevici nr. 13
Număr de telefon	022326976
Număr de fax	
E-mail oficial	info@stauceni.md , primaria.stauceni@apl.gov.md
Adresa de internet	www.stauceni.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Alexandr Vornicu, tel. 022326976

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Reconstruirea centrului educațional-cultural pe terenul cu nr. cadastral 315217194.03, situat în mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str.Grățiești nr. 1
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	18 323 925,00 lei
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1709566804755 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1709566804755?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 04.03.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
---	--

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	01.04.2024
Denumirea operatorului economic	KVM Cons SRL
IDNO al operatorului economic	1010600042392
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 50 Data: 09.04.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 7 170 898,64 Inclusiv TVA: 8 605 078,37
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	200 zile

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	01.04.2024
Denumirea operatorului economic	KVM Cons SRL
IDNO al operatorului economic	1010600042392
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 51 Data: 09.04.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 7 955 211,19 Inclusiv TVA: 9 546 253,43
Termen de valabilitate	31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	200 zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Procese verbale de constatare a grupului de lucru</i> <i>Legea 131/2015, art. 76 alin. (7) pct. 1,</i> <i>Legea 131/2015, art. 76 alin. (8)</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Se majorează contractul nr. 50, înregistrat la trezorerie cu nr. 2024-0000001712 din 10.04.2024 cu 1 288 357,34 lei.</i> <i>Valoarea finală va constitui 9 893 435,71 lei</i> <i>Se majorează contractul nr. 51 înregistrat la trezorerie cu nr. 2024-0000001713 din 10.04.2024 cu 1 430 283,85 lei.</i> <i>Valoarea finală va fi de 10 976 537,28 lei</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu s-a modificat</i>
Alte informații relevante	Lucrările de Reconstrucție a Cendrului educațional cultural s-au atribuit prin desfășurarea procedurii de licitație deschisă cu două loturi.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În urma desfășurării procedurii de achiziție publică LD Nr: [ocds-b3wdp1-MD-1709566804755-Reconstruirea centrului educațional-cultural pe terenul cu nr. cadastral 315217194.03, situat în mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str.Grățiești nr. 1, din 04 martie 2024, și deciziei de atribuire nr. 9 din 01.04.2024, pentru lotul I a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 50 din 09.04.2024 înregistrat la trezorerie cu nr. 2024-0000001712 la 10.04.2024 cu o valoare de 8 605 078,37 lei \(Opt milioane șase sute cinci mii șaptezeci și opt lei, 37 bani\), inclusiv TVA, și pentru lotul II a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 51 din 09.04.2024 înregistrat la trezorerie cu nr. 2024-0000001713 din 10.04.2024 cu o valoare de 9 546 253,43 lei MD \(Nouă milioane cinci sute patruzeci și șase mii două sute cizeci și trei lei, 43 bani\), inclusiv TVA.](#)

În procesul de executare a lucrărilor s-au depistat lucrări ascunse, neprevăzute în caietul de sarcini dar strict necesare pentru executarea calitativă și exploatarea în timp a construcției pentru fiecare lot în parte și conform proceselor verbale a grupului de lucru s-au acceptat volumele suplimentare cu o

valoare de 1 288 357 ,34 lei (Un million două sute optzeci și opt mii trei sute cinzeci și șapte lei, 34 bani) inclusive TVA, pentru lotul I, contractul nr. 50 și 1 430 283,85 lei (Un million patru sute treizeci mii două sute optzeci și trei lei, 85 bani) inclusive TVA, pentru lotul II contractul nr. 51.

Aceste majorări constituie 14,97% pentru contractul nr. 50 și respectiv 14.98% pentru contractul nr. 51, ceea ce nu depășește pragul stabilit conf. art 76 alineat 7, pct.1 lit. c) al Legii 131/2015, și anume 15%. Totodată, conform art. 76 alin (8) al aceleași legi, în sensul dispozițiilor alin. (7) pct. 1, autoritatea contractantă nu poate contracta alt operator economic deoarece acesta ar duce la cheltuieli suplimentare precum și dificultăți semnificative atât economice cât și tehnice necesare pentru elaborarea devizelor și listei cu cantitățile de lucrări, verificarea acestora și actualizarea la preturile de piață la zi, precum executarea lucrărilor conform graficului și respectarea termenilor contractelor.

Astfel valoarea finală a contractelor va fi de 9 893 435,71 lei (Nouă milioane opt sute nouăzeci și trei mii patru sute treizeci și cinci lei, 71 bani) inclusiv TVA pentru lotul I contractul nr. 50 și 10 976 537,28 lei (Zece milioane nouă sute șaptezeci și șase mii cinci sute treizeci și șapte lei, 28 bani) inclusiv TVA pentru lotul II contractul nr. 51.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Ca rezultat al procedurii de achiziție publică LD Nr: ocds-b3wdp1-MD-1709566804755-Reconstruirea centrului educațional-cultural pe terenul cu nr. cadastral 315217194.03, situat în mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str.Grățiești nr. 1, din 04 martie 2024, și deciziei de atribuire nr. 9 din 01.04.2024, pentru lotul I a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 50 din 09.04.2024 înregistrat la trezorerie cu nr. 2024-0000001712 la 10.04.2024 cu o valoare de 8 605 078,37 lei (Opt milioane șase sute cinci mii șaptezeci și opt lei, 37 bani), inclusiv TVA, și pentru lotul II a fost încheiat contractul de antrepriză nr. 51 din 09.04.2024 înregistrat la trezorerie cu nr. 2024-0000001713 din 10.04.2024 cu o valoare de 9 546 253,43 lei MD (Nouă milioane cinci sute patruzeci și șase mii două sute cinzeci și trei lei, 43 bani), inclusiv TVA.

Pe parcursul executării lucrărilor pentru reconstrucția clădirii centrului educational cultural au fost constatate volume suplimentare de lucrări necesare de executat.

Având în vedere că, clădirea centrului educational cultural a aparținut sovhozului fiind construită pe vremea uniunii sovietice cu destinația de cantină la care se alimentau și studenții colegiului de vinificație și viticultură, la destrămarea acestuia clădirea a trecut în gestiunea ministerului agriculturii și din 2001 a stat abandonată nefiind întreținută. Ca urmare a nenumăratelor solicitări a autorității publice locale, în ianuarie 2022 prin H.G. nr 13 din 12.01.2022, clădirea fostei cantine trece în proprietatea autorității contractante –Primăria Stăuceni. La data de 10 martie 2022 se încheie contract pentru elaborarea "Studiului de fezabilitate pentru elaborarea conceptului de reconstruire a imobilului" cu nr. cadastral 3153217.194.03 și anexei cu nr. cadastral 3153217.194.04 din str. Grățiești nr. 1, com. Stăuceni în vederea amplasării "Centrului Educațional-Cultural Stăuceni", și ca rezultat al studiului, la 06.06.2022 se încheie contract pentru servicii de proiectare "Reconstrucția" Centrului Educațional-Cultural Stăuceni" pe terenul cu nr. cadastral 3153217.194.03 și anexei cu nr. cadastral 3153217.194.04 din str. Grățiești nr. 1, com. Stăuceni, mun. Chișinău.

Astfel, sub acest aspect, este evident că apariția lucrărilor ascunse nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă și respectiv nu puteau fi incluse în caietul de sarcini.

Conform procesului verbal de constatare din 05 august 2024, semnat de autorul proiectului, responsabilul tehnic, dirigintele de șantier, antreprenor și președintele grupului de lucru s-au constatat pentru lotul I lucrări necesare de executat și anume:

- După ridicarea pardoselilor reci la acoperis, au fost depistate denevilări considerabile care nu pot permite, fără abateri, zidăria parapetului din cărămidă;
- Desfacerea hidroizolațiilor executate la cald, pe suprafețe orizontale în 2 straturi;
- Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment.;
- Desfacerea hidroizolațiilor executate la cald, pe suprafețe orizontale în 2 straturi;
- Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment.;
- Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" cu excluderea finisării Tavane cu amestec uscat;
- Sisteme de burlane tip brass din tabla protejată anticoroziv;
- Lucrări suplimentare la devizul nr. 2-1-2 "Apa și canalizare" inclusiv instalarea unui WC neprevăzut de proiect pentru oficiul poștal;
- Zidărie simplă din cărămidă a peretilor noi în volum 26m² și completări goluri la geam.
- includerea amenajării platformei de 1980m² din dale de beton prefabricat;
- Volume de lucrări suplimentare la instalarea rețelelor de energie electrică care au apărut în urma modificărilor.

Valoarea acestor lucrări suplimentare pentru lotul I contractul nr. 50, constituie 1 288 357,34 lei (Un million două sute optzeci și opt mii trei sute cizeci și șapte lei, 34 bani) inclusive TVA. Aceasta nu depășește pragul stabilit conform Legii 131/2015 în art. 76 alineat 7, pct.1 lit. c) și anume 15%, deoarece constituie 14.97% din valoarea inițială a contractului.

Pentru lotul II, contractul nr. 51 conform procesului verbal din 26 august 2024 s-au constatat lucrări, de executarea cărora depinde îndeplinirea lucrărilor ulterioare conform devizului de cheltuieli. Acestea nu pot fi separate din punct de vedere tehnic și economic de contractul inițial, dar care sunt strict necesare pentru finalizarea obiectului, și anume lucrări de tencuieli interioare de 5 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T. Valoarea acestora constituie 1 430 283,85 lei (Un million patru sute treizeci mii două sute optzeci și trei lei, 85 bani) inclusiv TVA. Aceasta nu depășește pragul stabilit în Legea 131/2015 de art. 76 alineat 7, pct.1 lit. c) și anume 15% deoarece constituie 14.98% din valoarea inițială a contractului.

Totodată, conform art. 76 alin (8), în sensul dispozițiilor alin. (7) pct. 1, autoritatea contractantă nu poate contracta alt operator economic deoarece acesta ar duce la cheltuieli suplimentare precum și dificultăți semnificative atât economice cât și tehnice necesare pentru elaborarea devizelor și listei cu cantitățile de lucrări, verificarea acestora și actualizarea la preturile de piață la zi, precum și respectarea termenilor de execuție a contractelor.

Ca rezultat, valoarea finală a contractelor va fi de 9 893 435,71 lei (Nouă milioane opt sute nouăzeci și trei mii patru sute treizeci și cinci lei, 71 bani) inclusiv TVA, pentru lotul I contractul nr. 50 și 10 976 537,28 lei (Zece milioane nouă sute șaptezeci și șase mii cinci sute treizeci și șapte lei, 28 bani) inclusiv TVA pentru lotul II contractul nr. 51.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție pentru lotul I și lotul II, au fost încheiate acordurile adiționale privind *majorarea contractului de antrepriză nr. 50 și a contractului de antrepriză nr. 51*

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
KVM Cons SRL	101060004239 2	Cu capital autohton	1 din 02.09.2024	1 073 631,12	1 288 357,34	31.12.2025	200 zile
KVM Cons SRL	101060004239 2	Cu capital autohton	1 din 02.09.2024	1 191 903,21	1 430 283,85	31.12.2025	200 zile

Conducătorul grupului de lucru:

Alexandru VORNICU, primar

L.Ș.



Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, nr. 141, tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 2/24 din 06.09.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Basarabeasca
Localitate	Or. Basarabeasca
IDNO	1007601005626
Adresa	Str. Karl Marx 55.
Număr de telefon	029722241
Număr de fax	029722241
E-mail oficial	baseconom@mail.ru
Adresa de internet	www.basarabeasca.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Nichita Egor

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Intreținerea și reparația drumurilor publice locale din r-l Basarabeasca pentru anul 2024
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 834 857 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21197804 Link: ocds-b3wdpl-MD-1712130175162
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 03.04.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input checked="" type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	1/24 15.04.2024
Denumirea operatorului economic	SpeedQual Com
IDNO al operatorului economic	1017605005164

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 2024/01
	Data: 29.04.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 556 535, 45 MDL
	Inclusiv TVA: 1 867 842,54 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	60 de zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.06.2015, art. 76 alin (7) pct. 4
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Conform notei informative a Responsabilului Tehnic Bodolev Nicolai au fost depistate un șir de lucrari, fără îndeplinirea acestor lucrari nu se poate finaliza obiectul ,deci necesită de inclus în devizul adițional de cheltueli de lucrări. Se propune de inclus următoarele lucrări la obiectul. În procesul frezării stratului existent de beton asfaltic , s-a inregistrat că grosimea medie a frezării de 10 cm . Fundația drumului prezinta un exces de umeditate in unele locuri , care necesita inlocuirea unui strat minim de 30 cm de sol. Pentru a lega noul sector de drum cu doua straturi de asfaltare cu beton asfalt cu cel existent ,este necesara extinderea distanței cu 79,2m² (13,2*6=79.2m²) , aceasta fiind necesara pentru îmbinarea corectă cu imbracamintea de beton asfaltic. Pentru a proteja marginile drumului de distrugere în timpul exploatarii pe noul sector de drum ,este necesară consolidarea acostamentilor cu un strat de piatra spartă de 10cm .

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:


(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Că pentru utilizarea surselor financiare preconizate în bugetul raional a fondului rutier, pe parcursul anului 2024 a apărut necesitatea de îndeplinirea a lucrărilor adăugatoare pe segmentele de drumuri. Pentru întreținerea eficientă și calitative a drumurilor publice locale din raion, este necesar îndeplinirea acestora și utilizarea surselor financiare disponibile, care au rămas în urma desfășurării procedurii de achiziții a lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice, care se află în gestiunea Consiliul raional Basarabeasca.

VII. Rezultatele examinării:

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului i/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului i/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SpeedQu al Com	1017605005164	Cu capital autohton	02/2024 06.09.2024	150515,50	180618,59	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:



(Nume, Prenume)

(Semnătura)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: ban@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 12/24 din 04.09.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s. Congaz
Localitate	s.Congaz
IDNO	1007601010736
Adresa	Str.Octeabriscaea 85
Număr de telefon	029869917
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.congaz@yandex.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Diuvenji Elena

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Общестроительные работы. Теневые навесы УРО №1 "Гармония"
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	22 245.99
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21234607 Link:ocds-b3wdp1-MD-1717744709413
Data publicării anunțului de participare	07.06.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat;
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	27.06.2024 r.
Denumirea operatorului economic	SRL Lux-Arbo
IDNO al operatorului economic	1017611004470
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:106/24 Data:04.07.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 127 146.01 Inclusiv TVA: 152 575.21
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al	1 месяц

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	<i>n.p.2 ч.7 ст.76 Закона №131 от 03.07.2015 г., Постановление Правительства №667 от 27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20,</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	_____
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	_____
Alte informații relevante	-----

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Комиссия установила, что в процессе реализации строительных работ «Общественные работы. Теневые навесы УРО №1 «Гармония» были выявлены непредвиденные объемы работ, без которых продвижение объекта было невозможно, такие работы, как:
 - Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

В процессе работы были выявлены непредвиденные объемы работ, без которых продвижение объекта было невозможно и комиссией было установлено увеличить договор №106/24 от 04.07.2024 г. до 15% на сумму 22 245,99 леев, согласно п.п. с) п.2 ч.7 ст. 76 Закона №131 от 03.07.2015 г. о государственных закупках.


VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 04.09.2024 г. a fost încheiat acordul adițional privind увеличение суммы договора №106/24 от 04.07.2024 г. до 15 % на сумму 22 245,99 леев

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Lux-Arbo	1017611004470	Cu capital autohton	№1 от 04.09.2024		22 245,99	31.12.2024	В течение месяца

Conducătorul grupului de lucru:

Panaïtov Nicolai
(Nume, Prenume)


(Semnătura)

L.S.

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
 e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 13/24 din 05.09.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s. Congaz
Localitate	s.Congaz
IDNO	1007601010736
Adresa	Str.Octabriscaea 85
Număr de telefon	029869917
Număr de fax	
E-mail oficial	primaria.congaz@yandex.com
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Diujenji Elena

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Благоустройство территории гимназии им. Н. Чебанова
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	28 878.14
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21229977 Link: ocds-b3wdpl-MD-1716551055977
Data publicării anunțului de participare	24.05.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat:
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	11.06.2024 r.
Denumirea operatorului economic	SRL SpeedQual Com
IDNO al operatorului economic	1017605005164
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:121/24 Data:12.07.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 250 596.95 Inclusiv TVA: 300 716.33
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al	2 месеца

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	<i>n.p.2 ч.7 ст.76 Закона №131 от 03.07.2015 г., Постановление Правительства №667 от 27.05.2016 г. ч.3 п.9 ст.20.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	_____
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	_____
Alte informații relevante	-----

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Комиссия установила, что в процессе реализации строительных работ по ремонту и благоустройству территории гимназии им. Н. Чебанова были выявлены непредвиденные объемы работ, без которых продвижение объекта было невозможным, такие работы, как:
-Увеличение объемов плитки с ее укладкой и трамбовкой.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

В процессе работы были выявлены непредвиденные объемы работ, без которых продвижение объекта было невозможно и комиссией было установлено увеличить договор №121/24 от 12.07.2024 г. до 15% на сумму 28 878,14 леев, согласно п.п. с) п.2 ч.7 ст. 76 Закона №131 от 03.07.2015 г. о государственных закупках.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 05.09.2024 г. a fost încheiat acordul adițional privind увеличение суммы договора №121/24 от 12.07.2024 г. до 15 % на сумму 28 878,14 леев

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL SpeedQual Com	1017605005164	Cu capital autohton	№1 от 05.09.2024		28 878.14	31.12.2024	В течение 2 месяцев

Conducătorul grupului de lucru:



(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 9 din 05.09.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Cantemir
Localitate	Or. Cantemir
IDNO	1007601007125
Adresa	Str. Trandafirilor 2
Număr de telefon	027322639
Număr de fax	-
E-mail oficial	primaria.cantemir@gmail.com
Adresa de internet	primariacantemir.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Puică Tatiana, 079898001, puicatatiana@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de pavare a drumurilor și căilor de acces din or. Cantemir
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției fără	1 166 308,34
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: <u>MD-1713352580186</u>
	Link-ul: <u>ocds-b3wdp1-MD- 1713352580186</u>
Data publicării anunțului de participare	17.04.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>Surse proprii și contribuția comunității</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	14.05.2024
Denumirea operatorului economic	<i>SRL „Sud Terra”</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr: 65 Data: 27.05.2024

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 050 132,00 lei
	Inclusiv TVA: 1 260 158,40 lei
Termen de valabilitate	30.12.2024
Termen de execuție	30.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76 alin. 7) pct. 1, Lega 131/2015 pprivind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu sunt
Alte informații relevante	Conform procesului verbal nr. 2 din 02.09.2024 privind necesitatea majorării valorii contractului, comisia a decis acceptarea acestei majorări întrucât valoarea monetară nu depășește pragurile impuse din lege.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Până la modificare:

Valoarea contractului o constituie 1 260 158,40 lei, inclusiv TVA.

După modificare:

Valoarea contractului se majorează cu 176 422,18 lei, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În urma executării serviciilor de pavare pe străzile Ion Creangă, Al. Marinescu, str.-la Al. Marinescu și Păcii, din punct de vedere tehnologic a fost necesar de a mări lățimea drumului și a modifica forma ieșirilor conform cerințelor din domeniu. Ceea ce presupune majorarea suprafeței de pavare. Astfel a apărut necesitatea majorării valorii contractului de prestare a serviciilor de pavare și anume la poziția instalarea pavaului.

Ulterior, valoarea contractului se va majora cu 176 422,18 lei.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 9 din 05.09.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		

SRL „Sud Terra”	1014611001 799	Cap.autoh.	Nr. 106 din 05.09.202 4	147018,4 8	176422,1 8	30.12.2024	30.12.2024
-----------------	-------------------	------------	----------------------------------	---------------	---------------	------------	------------

Conducătorul grupului de lucru:

Roman CIUBACIUC

(Nume, Prenume)



(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice, mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 9 din 05.09.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or. Cantemir
Localitate	Or. Cantemir
IDNO	1007601007125
Adresa	Str. Trandafirilor 2
Număr de telefon	027322639
Număr de fax	-
E-mail oficial	primaria.cantemir@gmail.com
Adresa de internet	primariacantemir.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Puică Tatiana, 079898001, puicatatiana@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de pavare a drumurilor și căilor de acces din or. Cantemir
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției fără	1 166 308,34
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>MD-1713352580186</u> Link-ul: <u>ocds-b3wdp1-MD-1713352580186</u>
Data publicării anunțului de participare	17.04.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>Surse proprii și contribuția comunității</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	14.05.2024
Denumirea operatorului economic	<i>SRL „Sud Terra”</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- cadru	Nr: 65 Data: 27.05.2024

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 050 132,00 lei
	Inclusiv TVA: 1 260 158,40 lei
Termen de valabilitate	30.12.2024
Termen de execuție	30.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin. 7) pct. 1, Lega 131/2015 pprivind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu sunt</i>
Alte informații relevante	Conform procesului verbal nr. 2 din 02.09.2024 privind necesitatea majorării valorii contractului, comisia a decis acceptarea acestei majorări întrucât valoarea monetară nu depășește pragurile impuse din lege.

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Până la modificare:

Valoarea contractului o constituie 1 260 158,40 lei, inclusiv TVA.

După modificare:

Valoarea contractului se majorează cu 176 422,18 lei, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În urma executării serviciilor de pavare pe străzile Ion Creangă, Al. Marinescu, str.-la Al. Marinescu și Păcii, din punct de vedere tehnologic a fost necesar de a mări lățimea drumului și a modifica forma ieșirilor conform cerințelor din domeniu. Ceea ce presupune majorarea suprafeței de pavare. Astfel a apărut necesitatea majorării valorii contractului de prestare a serviciilor de pavare și anume la poziția instalarea pavaului.

Ulterior, valoarea contractului se va majora cu 176 422,18 lei.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 9 din 05.09.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		

SRL „Sud Terra”	1014611001 799	Cap.autoh.	Nr. 106 din 05.09.202 4	147018,4 8	176422,1 8	30.12.2024	30.12.2024
-----------------	-------------------	------------	----------------------------------	---------------	---------------	------------	------------

Conducătorul grupului de lucru:

Roman CIUBACIUC

(Nume, Prenume)



(Semnătură)

Agencia Achiziții Publice, mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DAREA DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice

Nr. d-40 din 05 septembrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.M., „Combinatul Servicii Funerare”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600163408
Adresa	Chișinău, str. A.Mateevici, nr.11
Număr de telefon	(022) 2271555
Număr de fax	(022) 2271555
E-mail oficial	combinatul.servicii.funerare@gmail.com
Adresa de internet	www.serviciifunerare.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Moldovean Svetlana/ s.siminciuc@gmail.com / 078666611

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> COP
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a acoperișului la blocul pentru muncitori și garajul din Cimitirul Sfântul Lazar str. Doina (poarta 1)
Cod CPV	45400000-1
Valoarea estimată a achiziției	546 547,50
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1717133276022 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1717133276022?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 31.05.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu s-a aplicat

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție	<input type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Alte surse: <i>proprie</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	28.06.2024
Denumirea operatorului economic	”Tower Cons” SRL
IDNO al operatorului economic	1018600009201
Nr. și data contractului de achiziție	Nr: 49-AC/24 Data: 05.07.2024
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 426 408,20 Inclusiv TVA: 511 689,84
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de executare al contractului	20 zile lucrătoare după primirea ordinului de începere a execuției a lucrărilor

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	<i>Legea 131, art. 76, al.(7) pct.1) a) și c); pct.2) b)</i>

	<p>Art.76 (7) Contractele de achiziții publice pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații:</p> <p>1) atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:</p> <p>a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;</p> <p>c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial;</p> <p>2) atunci când sânt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:</p> <p>b) modificarea nu afectează natura generală a contractului;</p>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<p>Majorarea contractului cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 76 467,11 lei (inclusiv TVA) - 63 722,59 lei (fără TVA)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: (Se vor indica natura și amploarea lucrărilor)

Lucrări de reparație a acoperișului la blocul pentru muncitori și garajul din Cimitirul Sfântul Lazar str. Doina (poarta 1), conform Contractului nr. 49-AC/24 din 05 iulie 2024 1. Demontări, 2. Centura monolită 3. Acoperișul 4. Fațada.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție)

În urma examinării situației din teren privind executarea lucrărilor prevăzute în contractul de antrepriză nr. 49-AC/24 din 05 iulie 2024 privind achiziția ” Lucrări de reparație a acoperișului la blocul pentru muncitori și garajul din Cimitirul Sfântul Lazar str. Doina (poarta 1)” și Procesului-verbal nr.01/24 din 29 august 2024 al Comisiei de lucru, s-a constatat:

- Necesitatea includerii unor categorii de lucrări noi, la volumele de lucrări deja contractate, care ne fiind executate corect tehnologic va duce la executarea necalitativă a lucrărilor ce fac obiectul contractului.
- Modificarea unor soluții tehnice de proiect, analiza și adoptarea soluțiilor de execuție conform necesităților de funcțional al instituției.

Așa dar, comisia de lucru la șantier *ÎM Combinatul Servicii Funerare din str. Doina 189*, în urma analizei situației reale din cadrul șantierului și a devizului de cheltuieli, a identificat următoarele soluții tehnice și categorii de lucrări care urmează a fi incluse și acceptate spre executare, după cum urmează:

- a) **De a fi incluse**, următoarele categorii de lucrări suplimentare, după cum urmează:

La Deviz ofertă 4. Fațada, se includ volume de lucrări neprevăzute. Lista lucrărilor incluse se anexează (Anexa nr. 1)

Lucrari de reparatie a acoperisului la blocul pentru

ANEXA Nr. 1
Formular Nr. 1
WinCmet

**muncitori si garajul din
Cimitirul Sfintul Lazar str.
Doina (poarta 1)**
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
NEPREVAZUTE**

Valoarea de deviz 76 467,11 lei

Întocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		4. Fatada				
1	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	9,284	23,45 7,78	217,73 72,24
2	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	15,000	167,87 79,10	2 518,12 1 186,57
3	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	241,000	61,56 48,63	14 835,96 11 719,83
4	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	241,800	23,45 7,78	5 670,67 1 881,40
5	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	241,800	111,84 44,09	27 043,49 10 661,25
		<i>Total</i>		<i>lei</i>		50 285,97
		Total Fatada Inclusiv salariu				50 285,97 25 521,29

	Total	lei	50 285,97
	Asigurari sociale	24 %	6 125,11
	Cheltuieli de transport	4 %	903,72
	Total		57 314,80
	Cheltuieli directe		57 314,80
	Cheltuieli de regie	9 %	5 158,33
	Beneficiu de deviz	2 %	1 249,46

1	2	3	4	5	6	7
		Total fara TVA				63 722,59
		TVA	20 %			12 744,52
		Total deviz:				76 467,11
		Inclusiv salariu				25 521,29

Având în vedere cele menționate mai sus, se propune majorarea contractului de achiziții publice nr. 49-AC/24 din 05 iulie 2024 cu 63 722,59 lei (fără TVA) și 76 467,11 lei (inclusiv TVA), ce nu depășește 15% din valoarea contractului inițial și care nu afectează natura generală a contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. d-39 din 03.09.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
TOWER CONS SRL	1018600009201	autohton	Nr.1 din 04.09.2024	63 722,59	76 467,11	Neschimbat	Neschimbat

Conducătorul grupului de lucru: Ludmila Boțan

Ls.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: hap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 6 din 11.09.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria com.Miclești
Localitate	s.Miclești,r.Criuleni
IDNO	1007601009495
Adresa	s.Miclești,r.Criuleni
Număr de telefon	024836066
Număr de fax	024836236
E-mail oficial	prmiclesti3143@gmail.ru
Adresa de internet	prmiclesti3143@gmail.ru
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Colac Natalia 024836066

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input checked="" type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de lichidarea gunoștei neautorizate în s.Stețcani,r.Criuleni
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 315 675.08
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1708958307915 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21178518
Data publicării anunțului de participare	07.03.2024
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr.1 din 12.03.2024

Denumirea operatorului economic	<i>SRL Kedacons</i>
IDNO al operatorului economic	<i>1018600005878</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:16
	Data:20.03.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:1078197.93
	Inclusiv TVA:1 293 837,52
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului x Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea 131
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

- Se mărește suma contractului cu 143171.96 lei din motivul modificării volumelor de lucrări la proiectul „Lichidarea gunoștei neautorizate în s.Stețcani, comuna Miclești, r.Criuleni,,:**

VII. Rezultatele examinării:

- În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.16 din 20.03.2016 a fost încheiat acordul adițional privind: Se mărește suma contractului cu 143171.96 lei din motivul modificării volumelor de lucrări la proiectul „Lichidarea gunoștei neautorizate în s.Stețcani, comuna Miclești, r.Criuleni,,:**

Denumirea operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Kedacons	1018600005878	Capital autohton	Nr.6 din 11.09.2024	119309,96	143171,96	31.12.2024	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Iurie Buga
(Nume, Prenume)

(Semnătura)

L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 09.09.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Rezina
Localitate	or.Rezina str.27 August 1
IDNO	1007601011412
Adresa	or.Rezina str. 27 August 1
Număr de telefon	025422058/025421825
Număr de fax	025425740
E-mail oficial	contactrezina@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Crijanovschii Eudochia tel. 025421825 ecrijanovschii@mail.ru

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri V Licitatie deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Servicii de întreținerea drumurilor publice locale din raionul Rezina pe perioada anului 2024
Cod CPV	50800000-3
Valoarea estimată a achiziției	4 833 333.33
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21131746 Link: ocds-b3wdp1-MD-1702653024997
Data publicării anunțului de participare	15.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii V Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da V Nu
Sursa de finanțare	V Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	01/ocds-b3wdp1-MD-1702653024997 din 05.01.2024
Denumirea operatorului economic	S.R.L. „Amon Trade”

IDNO al operatorului economic	1016606003300
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 08
	Data: 17.01.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 3499490.77
	Inclusiv TVA: 4199388.92
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma procedurii de achiziție, licitație publică nr. 21131746 ocds-b3wdp1-MD-1702653024997 data 02.01.2024 și decizia de atribuire nr. 01/ ocds-b3wdp1-MD-1702653024997 din 05.01.2024 „Servicii de întreținerea drumurilor publice locale din raionul Rezina pe perioada anului 2024” a fost atribuit contractul agentului economic S.R.L „Amon Trade” cu o valoare totală, conform contractului nr. 08 din 17.01.2024 de 4 199 388.92 lei (patru milioane una sută nouăzeci și nouă mii trei sute optzeci și opt lei 92 bani) MD. Inclusiv (TVA 699 898.15)

Ca rezultat al calamităților naturale din luna iunie 2024 a intervenit necesitatea executării unor lucrări suplimentare celor contractate la data de 17.01.2024, respectiv majorarea valorii contractului cu 629 412.27 lei inclusiv TVA (șase sute douăzeci și nouă mii patru sute douăsprezece lei 27 bani).

Majorarea este conformă pragului stabilit în art. 76 alin. (7), pct. 2 lit. a), b), c) din Legea privind achizițiile publice.

Astfel valoarea finală a contractului va constitui 4 828 801,19 lei (patru milioane opt sute douăzeci și opt mii opt sute unu lei 19 bani) MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Conform procesului verbal nr.2 din 25.06.2024 și evaluării stării drumurilor gestionate de Consiliul raional Rezina s-a constatat că unele porțiuni de drumuri acoperite cu îmbrăcăminte din pietriș au fost deteriorate și necesită reparație prin profilare cu adaos de materiale (traseele L211/1 drum de acces spre s. Gordinești – 1500 m² L 217; R20 Bușăuca – Ghiduleni -3000m² L 217/1; drum de acces spre s. Roșcani-2000 m²). De asemenea, necesită profilarea părții carosabile, și înlăturarea noroiului și a crengilor de copaci cu autogrederul. Încărcarea lor și transportarea de pe traseele L 205 Mateuți-Boșernița, L 206 Șoldănești – Păpăuți-Țareuca, L 207 drum de acces spre s. Tarasova, L 211 s. Cinișeuți –Buciușca, L 212 drum de acces spre s. Pereni, L 213 drum de acces spre s. Gordinești,

L217 Bușăuca – Ghiduleni, L 217/1 drum de acces spre satul Roșcani, L 221 drum de acces spre s. Țipova, L 223 drum de acces spre s. Nistreni.

Circumstanțele nominalizate impun contractarea unor lucrări suplimentare, strict necesare pentru a înlătura cauza intemperiilor din luna iunie a anului curent.

Capitolul 1. L 205 G41-Mateuti-Bosernita				
1.1	TsH8 5A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	60,000
1.2	TsH9 2B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	12,000
1.3	TsI50 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	12,000
1.4	TsH9 2C	Incarcarea in auto: crengi	t	3,500
1.5	TsI50 A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	3,500
Capitolul 2. L 206 Soldanesti-Papauti-Tareuca				
2.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1km	20,000
2.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:* 1kmedrum=7000m2	1km	9,800
2.3	RpDA14B	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor de scurgere, pamint, iarba etc.	m	300,000
2.4	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi	t	5,000
2.5	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	5,000
2.6	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	30,000
Capitolul 3. L 207 Drum de acces spre s.Tarasova				
3.1	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	85,000
3.2	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	18,000
3.3	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	18,000
3.4	DH04C	Asternerea materialelor pietroase de intertinare, inclusiv cilindrea, manual	m2	159,000
3.5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	159,000
3.6	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi	t	5,000
3.7	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	5,000
Capitolul 4. L 209 Tareuca-Tahnauti				
4.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1km	15,000
4.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:* 1km de drum=7000m2	1km	1,200
4.3	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	30,000
4.4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,000
4.5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	5,000
4.6	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi	t	5,000
4.7	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	5,000
Capitolul 5. L 210 R20 -Ciniseuti-Echimauti				

5.1	TsH8 5A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	30,000
5.2	TsH9 2B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani,cu pietre	t	12,000
5.3	TsI50 A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	12,000
Capitolul 6. L 211/1 Drum de acces spre s. Gordinesti				
6.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1km	20,000
6.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1km	20,000
6.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:*1 km de drum = 7000 m2	1km	13,200
6.3	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi	t	12,000
6.4	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	12,000
6.5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	30,000
Capitolul 7. L 211 R20-Ciniseuti-Buciusca				
7.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:*1 km de drum = 7000 m2	1km	1,00 00
7.2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	15,000
7.3	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi si noroi de linga pe bordure	100m2	30,000
7.4	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani,cu pietre	t	9,000
7.5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	9,000
Capitolul 8. L 213 Drum de acces spre s. Gordinesti				
8.1	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:*1 km de drum = 7000 m2	1km	2,00 00
Capitolul 9. L 217 R20-Busauca-Ghiduleni				
9.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1km	40,000
9.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:*1 km de drum = 7000 m2	1km	4,000
9.3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	22,500
9.4	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi	t	5,000
9.5	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	5,000
9.6	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	15,000
9.7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15cm	100m2	15,000
9.8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,000
Capitolul 10. L 217/1 Drum de acces spre s. Roscani				
10.1	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi	1km	5,000
10.2	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota:*1 km de drum=7000 m2	1km	5,000


10.3	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	19,000
10.4	TsH92C	Incarcarea in auto: crengi	t	5,000
10.5	TsI50A5	Transportarea crengilor cu tractorul la distanta de 5 km grupa a III	t	5,000

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.04 din 09.09.2024 a fost încheiat acordul adițional cu privire la majorarea valorii contractului nr.8 din 17.01.2024 „Servicii de întreținerea drumurilor publice locale din raionul Rezina pe perioada anului 2024.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
S.R.L. „Amon Trade”	10166060 03300	Cu capital autohton/	01/09.09. 2024	+ 524510.22	+ 629412.27	31.12.24	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:





(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

Ex. Crijanovschi Eudochia
025421825



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 11 din 10.09.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria com.Bubuieci
Localitate	Com.Bubuieci
IDNO	1007601010459
Adresa	Str.T.Bubuiog, 28
Număr de telefon	022-41-48-32
Număr de fax	022-41-48-69
E-mail oficial	primaria.bubuieci@mail.ru
Adresa de internet	www.bubuieci.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Negara Inga, tel.: 067435837, e-mail: eftoviciinga@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Lucrări de construcție a străzii Grigore Vieru (tronsonul str.Busuiocului-cimitirul nou) din s.Bubuieci, com.Bubuieci, mun.Chișinău
Cod CPV	45230000-8
Valoarea estimată a achiziției	6 723 128,00 MDL
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1701435811532 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1701435811532
Data publicării anunțului de participare	01.12.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	10.01.2024
Denumirea operatorului economic	„Marnicmih” SRL
IDNO al operatorului economic	1003600021577
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 14 Data: 22.01.2024
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 5 215 900,00 MDL Inclusiv TVA: 6 259 080,00 MDL
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	30.08.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului și modificarea termenului de executare
----------------------------	---

Temeiul juridic	Art.76 alin.(7) pct.1 și 2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice cu modificările ulterioare.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	127 836,00 MDL
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În baza proceselor verbale de constatare a contrapunerii unor volume de lucrări efectiv executate și cele contractate, ca urmare a desfășurării procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1701435811532 din 01.12.2023 privind executarea Lucrărilor de construcție a străzii Grigore Vieru (tronsonul str.Busuiocului-cimitirul nou) din s.Bubuieci, com.Bubuieci, mun.Chișinău, inclusiv a actualizării proiectului de execuție, și anume, executarea trotuarelor, modificarea structurii rutiere la amenajarea stațiilor auto și suplینirea planului de organizare a circulației rutiere, a fost elaborat devizul de cheltuieli privind includerea lucrărilor suplimentare. Menționăm că pentru lucrările adiționale nu a fost acordat un termen suplimentar ce ar fi rezonabil pentru executarea acestora. Prin urmare, pentru definitivarea modificărilor din șantier și a lucrărilor menționate a apărut necesitatea de prelungire a termenului de executare a contractului de antrepriză nr.14 din 22.01.2024.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În contextul celor expuse mai sus, în temeiul art.76 alin.(7) pct.1 și 2 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, urmează încheierea unui acord adițional de majorare a contractului respectiv, care va majora contractul de antrepriză care funcționează cu suma de 127 836,00 lei, inclusiv TVA. În această ordine de idei, Grupul de lucru acceptă modificarea termenului de executare a lucrărilor până la data de 20.09.2024.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.5 din 10.09.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului nr.14 din 22 ianuarie 2024 și modificarea termenului de executare a lucrărilor până la 20.09.2024.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinde rea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asocier/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„Marnicmih” SRL	1003600021577		79 din 10.09.2024	+106 530,00	+127 836,00	31.12.2024	20.09.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Alexei PERCEMLÎ

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21058906 din 11.09.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Educație Tineret și Sport sectorul Botanica	
Localitate	Mun. Chișinău	
IDNO	1007601010448	
Adresa	Bd. Traian 21/2	
Număr de telefon	022776711	
Număr de fax	022765421	
E-mail oficial	achizitiidetsbotanica@gmail.com	
Adresa de internet	http://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/	
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Frunză Inna	

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]	
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație la LT Iu. Hașdeu subordonat DETS Botanica	
Cod CPV	45200000-9	
Valoarea estimată a achiziției	56 046 710	
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: Achizitii.md ID 21058906 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1655905530247 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21058906/	
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 22.06.2022	
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)		

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări	
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu	
Sursa de finanțare	<input type="checkbox"/> Buget de stat ; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]	
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	26.09.2022	
Denumirea operatorului economic	SRL Giesena	
IDNO al operatorului economic	1007600076519	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:145 Data:10.10.2022	
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 50 289 549.37 Inclusiv TVA: 60 347 459.24	
Termen de valabilitate	31.12.2024	
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	25.08.2024	

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]	
Temeiul juridic	[Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b) legea 131 privind achiziții publice] Pct. 2.3 al Contractului nr. 145 din 10.10.2022	
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Se majorează suma contractului cu 36 156 629.05 lei [Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]	
Alte informații relevante		

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
natura și amploarea lucrărilor nu s-a modificat

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Micșorarea valorii contractului este necesară din motivul lipsei surselor financiare (nu au fost alocate sursele financiare suficiente necesare pentru executarea volumului întreg de lucrări prevăzute de caietul de sarcini).
Se majorează termenul de executare a lucrărilor în conformitate cu pct. 2.3 lit. a), b) al Contractului nr. 145 din 10.10.2022 până la data de 30.12.2024.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.145 din 10.10.2022 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului și majorarea termenului de executare a lucrărilor.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului i adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL Giesena	1007600 076519	Capital social	38 din 11.09.2024	30 130 524.21	36 156 629.05	31.12.24	31.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Șef DEETS Botanica Ion Mustăța
(Nume. Prenume)



[Handwritten signature]
(Semnătura)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestățiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 10.07.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)
Localitate	MD-2028, Republica Moldova, mun. Chișinău
IDNO	1016601000212
Adresa	mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2
Număr de telefon	0 22 222 445
Număr de fax	0 22 222 445
E-mail oficial	office@capcs.md
Adresa de internet	http://capcs.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Potînga Radu 068998427

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea medicamentelor necesare instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) și instituțiilor bugetare care prestează servicii medicale și sociale pentru anul 2024 (Lista de bază, partea I și partea II)
Cod CPV	33600000-6 - Produse farmaceutice
Valoarea estimată a achiziției	175 616 337,62 lei 161 428 145,78
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr. ocds-b3wdp1-MD- 1684846480744/1684846980482
Data publicării anunțului de participare	23.05.2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri <input checked="" type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	10.08.2023
Denumirea operatorului economic	Dita ESTAFRM SRL Distrimed SRL Esculap-Farm SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Nominal Anexa 1 Nominal Anexa 1
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termen de execuție	31.12.2024

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	<i>Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice Hotărîre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții nr.10 din 21.01.2021. HOTĂRÎRE Nr. 1128 din 10.10.2016 cu privire la Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 161 din 10.06.2024, suma totală a contractului Nr. 1/33-80744/80482 (329 835,1422 lei MDL) se majorează cu 396,8410 lei MDL și constituie 330 231,9832 lei MDL (Trei sute treizeci mii două sute treizeci și unu lei, 9832 bani) lei MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 161 din 10.06.2024, suma totală a contractului Nr. 12/13-80744/80482 (45 350,5940 lei MDL) se majorează cu 394,50 lei MDL și constituie 45 745,094 lei MDL (Patruzeci și cinci mii șapte sute patruzeci și cinci lei, 094 bani) lei MDL.
- Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS în baza demersului nr. 161 din 10.06.2024, suma totală a contractului Nr. 5/13-80744/80482 (20 577,8880 lei MDL) se majorează cu 1 117,4760 lei MDL și constituie 21 695,364 lei MDL (Douăzeci și una mii șase sute nouăzeci și cinci lei, 364 bani) lei MDL.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

- Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei, în baza demersului nr. 161 din 10.06.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 1/33-80744/80482, cu operatorul economic „Dita ESTFARM” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 396,8410 lei MDL (Trei sute nouăzeci și șase lei, 8410 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.
- Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei, în baza demersului nr. 161 din 10.06.2024, a solicitat

majorarea contractului Nr. 12/13-80744/80482, cu operatorul economic „Distrimed” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 394,50 lei MDL (Trei sute nouăzeci și patru lei, 50 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

3. Din motiv că numărul de bolnavi tratați este mai mare decât cantitatea contractată de Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei, în baza demersului nr. 161 din 10.06.2024, a solicitat majorarea contractului Nr. 5/13-80744/80482, cu operatorul economic „Esculap-Farm” S.R.L. Suma totală a prezentului contract se majorează cu 1 117,4760 lei MDL (Una mie o sută șaptesprezece lei, 4760 bani). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultatele examinării:

1. În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis încheierea acordului adițional privind majorarea Contractelor.

Anexa 1 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numărul contractului, numărul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fara TVA și suma finală a contractului.

Anexa 2 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor pînă la modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 3 – Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozițiile și cantitatea medicamentelor după modificare, pretul unitar și suma.

Anexa 1 Numarul contractului, numarul acordului adițional, suma contractului cu și fara TVA, suma acordului adițional spre majorare cu și fără TVA, suma finală a contractului

Operatorul Economic	Beneficiar	Nr. și data Contract	Valoarea Contract		Termen de valabilitate	Acord de majorare			Valoarea contractului după majorare (Suma cu TVA)
			fără TVA	cu TVA		Numărul și data Acordului Adițional	Suma spre majorare fără TVA	Suma spre majorare cu TVA	
Dita ESTFARM SRL	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei	Nr. 1/33-80744/80482	305 401,7227	329 835,1422	31.12.2024	Acord Nr.2 din 29.05.2024	367,4470	396,8410	330 231,9832
Distrimed SRL	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei	Nr. 12/13-80744/80482	41 991,0835	45 350,5940	31.12.2024	Acord Nr.1 din 18.06.2024	365,2770	394,5000	45 745,0940
Esculap-Farm SRL	Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei	Nr. 5/13-80744/80482	19 053,6000	20 577,8880	31.12.2024	Acord Nr.1 din 24.06.2024	1 034,7000	1 117,4760	21 695,3640
Total							1 767,4240	1 908,8170	

Anexa 2 Loturile și cantitățile spre modificare din contractul de bază:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/33-80744/80482, Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Pret unitar (fără TVA)	Pret unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Ceftazidim um	Ceftazidime 1 g, N10, 0300300570	Flacon	10,00	102,3430	110,5300	1 023,4300	1 105,3000
Dita ESTFARM SRL	Ceftriaxon 1 g, N10, 0305620417	Ceftriaxon 1 g, N10, 0305620417	Flacon	40,00	35,2140	38,0310	1 408,5600	1 521,2400
Dita	Bendazolu	Dibazol-Darnița 1%	Fiolă	20,00	17,9400	19,3750	358,8000	387,5000

ESTFARM SRL	m	1 ml, N10, 0200060208						
-------------	---	-----------------------	--	--	--	--	--	--

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 12/13-80744/80482, Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Acidum ursodeoxycholicum	Hepaurs 300 mg, N60, 9201100786	capsulă	10,00	219,4440	237,0000	2 194,4400	2 370,0000
Distrimed SRL	Famotidinum	Famotin 20 mg+5 ml, N10, 9230602771	fiolă	7,00	145,8330	157,5000	1 020,8310	1 102,5000

3. AA Nr. 1 la contractul Nr. 5/13-80744/80482, Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei

Pînă la modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Esculap-Farm SRL	Phosphatidylcholine	Lesfal 50 mg/ml 5 ml, N5, 1609600040	fiolă	40	172,4500	186,2460	6 898,0000	7 449,8400

Anexa 3 Loturile și cantitățile după modificare:

1. AA Nr. 1 la contractul Nr. 1/33-80744/80482, Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Dita ESTFARM SRL	Ceftazidimul	Ceftazidime 1 g, N10, 0300300570	Flacon	11,00	102,3430	110,5300	1 125,7730	1 215,8300
Dita ESTFARM SRL	Ceftriaxon 1 g, N10, 0305620417	Ceftriaxon 1 g, N10, 0305620417	Flacon	46,00	35,2140	38,0310	1 619,8440	1 749,4260
Dita ESTFARM SRL	Bendazolul	Dibazol-Darnița 1% 1 ml, N10, 0200060208	Fiolă	23,00	17,9400	19,3750	412,6200	445,6250

2. AA Nr. 1 la contractul Nr. 12/13-80744/80482, Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Distrimed SRL	Acidum ursodeoxycholicum	Hepaurs 300 mg, N60, 9201100786	capsulă	11,00	219,4440	237,0000	2 413,8840	2 607,0000
Distrimed	Famotidinum	Famotin 20 mg+5	fiolă	8,00	145,8330	157,5000	1 166,6640	1 260,0000

SRL	m	ml, N10, 9230602771						
-----	---	------------------------	--	--	--	--	--	--

3. AA Nr. 1 la contractul Nr. 5/13-80744/80482, Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilități mun. Orhei

După modificare								
Denumire operator economic	Bunuri	Denumirea Comercială medicamentului, doza	Unitatea de măsura	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei
Esculap-Farm SRL	Phosphatid ylcholine	Lesfal 50 mg/ml 5 ml, N5, 1609600040	fiolă	46	172,4500	186,2460	7 932,7000	8 567,3160

Conducătorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag

(Nume, Prenume)

L.Ș.



Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hincești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

DARE DE SEAMĂ Nr. 30 din 20.09.2024
privind modificarea contractului de achiziții publice

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Mobilitate Urbană
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007601009657
Adresa	str. S. Lazo, 18
Număr de telefon	(022) 20-46-77
Număr de fax	(022) 20-46-58
E-mail	dirtrans@pmc.md
Pagina web oficială	https://mobilitatechisinou.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Olesea Seu o.seu84@gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Reparația trotuarelor din sectorul Rîșcani
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției (fără TVA)	15 008 461 MDL
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	nr: ocds-b3wdp1-MD-1662392420246 https://achizitii.md/ro/public/tender/21062889
Data publicării anunțului de participare	05.09.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	18.11.2022
Denumirea operatorului economic	"Vicoliv Grup" SRL
IDNO al operatorului economic	1014600018975
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:9/23 Data:23.01.2023
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 12 757 229, 80 lei Inclusiv TVA: 15 308 675, 76 lei
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	8 luni de la momentul semnării contractului (23.09.2023)

IV. Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului și volumului lucrărilor
Temeiul juridic	Art.76 alin.(7), pct.2) lit.(a-c), al Legii 131/2015 privind achizițiile publice;

Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	NU
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Acord adițional nr. 1 din 25.09.2023 privind extinderea termenului de executare a lucrărilor până la 20.12.2023 Acord adițional nr.2 din 04.12.2023 privind extinderea termenului de executare a lucrărilor până la 30.06.2024 și prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la 25.12.2024; Acord adițional nr.3 din 18.06.2024 privind extinderea termenului de executare a lucrărilor până la 25.12.2024.
Alte informații relevante	Nu

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În rezultatul desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1662392420246 din 05.09.2022, a fost încheiat contractul nr. 9/23 din 23.01.2023, în valoare de 15 308 675, 76 lei (inclusiv TVA) între operatorul economic SRL "Vicoliv Grup" și Direcția Generală Mobilitate Urbană (DGMU), privind achiziționarea lucrărilor de reparație a trotuarelor din sectorul Rîșcani, cu termenul inițial de executare a lucrărilor de 8 luni de la momentul semnării contractului, și termenul de valabilitate al contractului pînă la 31.12.2023. Ulterior, a fost semnat acordul adițional nr. Acord adițional nr. 1 din 25.09.2023 privind extinderea termenului de executare a lucrărilor pînă la 20.12.2023. Prin Acord adițional nr.2 din 04.12.2023 a fost extins termenul de executare a lucrărilor pînă la 30.06.2024 și prelungit termenul de valabilitate a contractului pînă la 25.12.2024. Iar prin Acord adițional nr.3 din 18.06.2024 privind extinderea termenului de executare a lucrărilor pînă la 25.12.2024.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Grupul de lucru pentru achiziții publice al DGMU a examinat demersul nr.125 din 31.07.2024 parvenit de la operatorul economic SRL "Vicoliv Grup", în care se solicită alocarea surselor financiare suplimentare în sumă totală de 2 170 734,36 lei inclusiv TVA, pentru lucrările din Devizul Local "lucrări suplimentare" (Formularul nr.7) anexat, din motiv că, pe parcursul realizării obiectului contractului, a apărut necesitatea executării unor volume de lucrări suplimentare.

Conform P-V nr.1 din 19.07.2024 au fost stabilite următoarele categorii și volume de lucrări suplimentare:

- Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din beton asfaltic – 730.39 m3;
- Săpătura mecanica a pământului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descărcare în autobasculanta: teren de categoria 2 (INCARCARE)- 1812 m3;
- Transportarea pământului cu autobasculanta la distanta de 15 km-3079.82 tone
- Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu așternere mecanica, executat cu împănare fără înnoiroire (fără preț pietriș; umplutura din pământ)- 1811.66 m3;
- Turnarea pereților la căminele de vizitare ale canalelor circulare din elemente prefabricate din beton, având adâncimea de 2-4 m -12.9 m3
- Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 100x20x8 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton C12/15- 31.55m
- Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundație de beton C12/15 – 40m;

Conform pct.5.1. al contractului în cauză, pentru cazurile de modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Actul normativ, care reglementează această solicitare este Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice, care prevede: Art. 76. Interzicerea divizării sau măririi achizițiilor publice, alin. (7) Contractele de achiziții publice/acordurile-cadru pot fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică, în următoarele situații: 1) atunci când sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

a) devine necesară achiziționarea de la contractantul inițial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia;

b) schimbarea contractantului este imposibilă;

c) orice majorare a prețului contractului reprezentând valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depășește 15% din valoarea contractului inițial.

În aceste condiții, s-a constatat, că:

La lit.a). În Contractul de antrepriză nr. 9/23 care a fost încheiat la data de 23.01.2023, cu termenul de executare până în 25.12.2024 și termen de valabilitate până la data de 25.12.2024, nu a fost posibil de prevăzut achiziționarea lucrărilor suplimentare solicitate de antreprenor prin demersul menționat, pe motiv că necesitatea achiziționării lor (a lucrărilor suplimentare) a fost condiționată de îndeplinirea calitativă și integrală a obiectului contractului.

La lit.b) Schimbarea contractantului este imposibilă din lipsă de motive legale și întemeiate.

La lit.c) Majorarea prețului contractului de antrepriză nr.9\23 din 23.01.2023, conform Notei informative a Direcției economico-financiară și Notei Informative a DLE reprezintă valoarea lucrărilor suplimentare în sumă totală de 1 736 587,49 lei, fără TVA - ceea ce constituie 13,61% din valoarea contractului și 2 170 734,34 cu TVA - ceea ce constituie 14,18% din valoarea contractului.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis încheierea acordului adițional nr.4 din data de 20.09.2024 privind: Achiziționarea de la contractantul inițial a unor lucrări suplimentare care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia în sumă totală de 1 736 587,49 lei, fără TVA și 2 170 734,34 lei cu TVA.

Urmare a semnării de către Părți a Acordului adițional nr. 4, valoarea totală a contractului după majorare va constitui 17 479 410,12 lei cu TVA.

- **Majorarea valorii contractuale de la 15 308 675,76 lei cu TVA la suma de 17 479 410,12 lei inclusiv TVA.**

Denumire operator economic	IDNO	Întreprindere a: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere / Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
SRL "Vicoliv Grup",	1014600018975	Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere	Nr.4 din 20.09. 2024	1 736 587,49 lei	2 170 734,34 lei	25.12.2024	25.12.2024

Conducătorul grupului de lucru:

Schrau Aurelia

(Nume, Prenume)

L.Ș.



[Signature]
(Semnătura)

DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții sectoriale

din 05.09.2024

I. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	S.A. "TERMOELECTRICA"
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600026295
Adresa	str. Tudor Vladimirescu, 6
Număr de telefon	022-436-490, 022-436-334
Număr de fax	
E-mail oficial	tender@termoelectrica.md
Adresa de internet	www.termoelectrica.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Cristina Gorgos 022-436-357 gorgos.cristina@termoelectrica.md

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	● Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Achiziționarea reagenților chimici
Cod CPV	24962000-5
Valoarea estimată a achiziției	14 964 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21074736 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1677509684732
Data publicării anunțului de participare	27 februarie 2023
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Nu

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Bunuri ● Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input type="checkbox"/>
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu ● Da <input type="checkbox"/>
Sursa de finanțare	Buget de stat <input type="checkbox"/> Buget CNAM <input type="checkbox"/> Buget CNAS <input type="checkbox"/> Surse externe <input type="checkbox"/> Alte surse ● (Buget propriu)
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție	07.04.2023
Denumirea operatorului economic	„ARVI INVEST” SRL
Nr. și data contractelor de achiziție	Nr: 2023160/1 Data: 27.04.2023
Valoarea contractului de achiziție	Fără TVA: 3 379 500,00 lei Inclusiv TVA: 4 055 400,00 lei
Termen de valabilitate	31.12.2023
Termen de execuție	La comanda Beneficiarului conform necesităților reale / în două tranșe (în

	termen de 20 zile lucrătoare din data înaintării comenzii)
--	--

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezelierea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] <input type="checkbox"/>
Temeiul juridic	Legea Nr. 74/2020 din 21.05.2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale, art.82, alin.2 (2)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Da
Alte informații relevante	Nu sunt

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor).

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție sectorială nr. 21074736 privind „Achiziționarea reagenților chimici” a fost adjudecat operatorului economic „ARVI INVEST” SRL, contractul nr. 2023160/1 din 27.04.2023 în valoare de 4 055 400,00 lei inclusiv TVA, cu termenul de executare a contractului - la comanda Beneficiarului conform necesităților reale / în două tranșe (în termen de 20 zile lucrătoare din data înaintării comenzii) și cu valabilitatea contractului – până la 31.12.2023.

La data de 30.11.2023 a fost încheiat Acordul adițional nr.1 privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la data de 31.05.2024.

La data de 31.05.2024 a fost încheiat Acordul adițional nr.2 privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la data de 31.08.2024.

La data de 31.08.2024 a fost încheiat Acordul adițional nr.3 privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului până la data de 31.12.2024.

În rezultatul modificării contractului nr.2023160/1 din data de 27.04.2023, încheiat cu „ARVI INVEST” SRL, având ca obiect „Achiziționarea reagenților chimici”:

1. Suma totală a contractului (4 055 400,00 lei MD, incl. TVA) se majorează cu 606 750,00 lei MD (incl. TVA).
2. Se modifică Specificația de preț (Anexa nr.1, pentru lotul 1 – poziția 1.1, 1,2; lotul 2 – poziția 2.1; lotul 3 – poziția 3.2) și se prezintă în redacție nouă.
3. Se modifică pct. 3.2 și se prezintă în redacție nouă: ”Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: 4 662 150,00 (Patru milioane șase sute șazeci și două mii o sută cincizeci, 00 bani) lei MD“.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

La data de 23.08.2024 a parvenit nota de serviciu cu nr. 3482 înaintată de Serviciul chimic prin care se comunică următoarele: Conform prevederilor contractului de achiziție nr. 2023160/1 din 27.04.2023, prețul reagenților chimici MAKS 1322 și 1354 procurați pentru Sursa 1, constituie 120 lei/kg (cu TVA). Costul dat, este mai mic decât prețul reagenților chimici ofertați de către operatorii economici în cadrul procedurii de achiziție nr. 21233086 inițiată anul curent pentru Sursa 2.

În scopul asigurării funcționării sigure și fără întrerupere a surselor energetice, prin menținerea unui regim chimic stabil, având ca argument că reagenții MAKS, utilizați la Sursa 1, sunt cu un preț și consum mai mic, și pot fi utilizați eficient la Sursa 2, se propune achiziționarea reagenților chimici MAKS în baza contractului nr. 2023160/1 din 27.04.2023, și anume:

Pentru Sursa 2: Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase pe bază de amine (MAKS 1322)-1000 kg cu valoarea de 120 000 lei; Inhibitor al procesului de coroziune și de formare a depunerilor calcaroase pe bază de amine (MAKS 1354)- 1000 kg cu valoarea de 120 000 lei. Reagenții MAKS 1322 și 1354 se dozează împreună, în cantități egale, obținând reagentul complex.

Pentru Sursa 1: Inhibitor al procesului de coroziune pe bază de amine cu rol de conservare - 575 kg cu valoarea de 268 350 lei; Inhibitor al procesului de coroziune pentru aliajele din cupru - 500 kg cu valoarea de 80 400 lei.

Astfel, se solicită încheierea unui acord adițional cu operatorul economic „ARVI INVEST” SRL pentru achiziționarea bunurile menționate supra.

VII. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional la contractul nr. 2023160/1 din data de 27.04.2023 privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului/acordului-cadru	Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului/acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
„ARVI INVEST” SRL	1015600019049	Întreprinderea cu capital autohton	Nr. 4 din 30.08.2024	505 625,00	606 750,00	-	La comanda Beneficiarului conform necesităților reale / în două tranșe (în termen de 20 zile lucrătoare din data înaintării comenzii)

Director general al întreprinderii (interimar):

Iurie RAZLOVAN
(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr.15 din 20.09.24

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Academia de Studii Economice din Moldova
Localitate	Or.Chișinău
IDNO	1007600005951
Adresa	Or.Chișinău str.Bănulescu Bodoni, 61
Număr de telefon	079771243
Număr de fax	022-402-920
E-mail oficial	achizitii.ase@gmail.com
Adresa de internet	www.ase.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Popa Nicolae

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a etajelor 3-5 inclusiv coridoarele și casa scării (2 unități) la căminului nr.4 al ASEM din str.Florilor 4/2.
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	4,669,117.00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1714391979491 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1714391979491?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	29.04.24
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	Lucrări de reparație a etajelor 3-5 inclusiv coridoarele și casa scării (2 unități) la căminului nr.4 al ASEM din str.Florilor 4/2.

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: [extrabuget]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	05.06.2024
Denumirea operatorului economic	"Cristicom-Service" SRL
IDNO al operatorului economic	1018600014300
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 05/24

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2,518,406.34
	Inclusiv TVA: 3,022,086.42
Termen de valabilitate	31.12.2024
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului	55 zile

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<input type="checkbox"/> Micșorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Majorarea valorii contractului <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare <input type="checkbox"/> Modificarea termenului de valabilitate <input type="checkbox"/> Rezoluțiunea contractului <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea Achiziției Publice N 131 din 03.07.2015 art.76 (7) c)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	3,408,017.56 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Fără modificări
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Majorări de volume a lucrărilor incluse în contractul de bază: placarea peretilor, tencuieli interioare, grunduirea suprafețelor peretilor și tavanelor, vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice în 2 straturi.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În rezultatul plăcii peretilor, tencuielilor interioare, grunduirii suprafețelor peretilor și tavanelor, vopsitorii la balustrade, grile și parapete metalice în 2 straturi de facto au fost recalulate cantitățile lucrărilor conform devizelor.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 24 din 20.09.2024 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului

Denumire operator economic	IDNO	Întreprinderea : Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului i adițional	Valoarea modificărilor (după caz)		Termen de valabilitate al contractului / acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului / acordului-cadru
				Fără TVA	Inclusiv TVA		
Cristicom -Service SRL	101860001430 0	Întreprinderea: cu capital autohton	04 din 20.09. 2024	321,609.2 8	385,931.1 4	31 decembrie 2024	20 octombrie 2024

Conducătorul grupului de lucru:

Ștefan Alexandru

(Nume, Prenume)



DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice
de încheiere a acordului-cadru
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 23.09.2024

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția educație, tineret și sport sec. Ciocana
Localitate	Mun. Chișinău,
IDNO	1007601009565
Adresa	str. Alecu Russo 57
Număr de telefon	022 499 661
Număr de fax	022 499 661
E-mail oficial	detsciocanaachiziti@mail.ru
Adresa de internet	http://detsciocana.educ.md/
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Marian E./ Iațcu R.

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input type="checkbox"/> Licitatie deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015, art. 56, alin. 5).
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	-----
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr:-----
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	<input type="checkbox"/> Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Obiectul achiziției	Construcția împrejmuirii metalice la Scoala Primara nr. 83 "Grigore Vieru"
Cod CPV	45400000-1
Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Data desfășurării: 23 septembrie 2024
Platforma de achiziții publice utilizată	<input type="checkbox"/> achizitii.md;

	<input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu
	Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://detsciocana.educ.md/plan-de-achizitii/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data:----
	Link-ul: ----
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic
Sursa de finanțare	<input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	270 537,43

3. Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	
Denumirea operatorului economic	
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	
Expunerea succintă a răspunsului	
Data transmiterii	

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Nu au fost

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	

5. Până la termenul-limită (data 19.09.2024, ora 14:00), a depus oferta 1 operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	LIVART PRIM SRL	1012600038364	Artur Carabadajac

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	LIVART PRIM SRL
--------------------------	------------------------

Cerere de participare	prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat
Devizele locale aferente ofertei	prezentat
Oferta	prezentat
DUAЕ	prezentat
Graficul de executare a lucrării	prezentat
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului	prezentat
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului	prezentat
Dovada înregistrării persoanei juridice	prezentat
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	prezentat

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat**, **neprezentat**, **nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei pe unitate de măsură (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificările tehnice
-------------------	---------------------------------	---	--------------------------------	--	--

Construcția împrejmuirii metalice la Scoala Primara nr. 83 "Grigore Vieru"	LIVART PRIM SRL	270 537,43 MDL	Conform Deviz Local	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic

9. Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt.

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			Total
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-----
Modificările operate	-----

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumirea lotului	Denumire a operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Construcția împrejmuirii metalice la Scoala Primara nr. 83 "Grigore Vieru"	LIVART PRIM SRL	Conform Deviz Local	270 537,43 MDL	385 176,01 MDL

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. lit α .

Argumentare:

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
LIVART PRIM SRL	19.09.2024	<i>e-mail</i>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice	<input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
LIVART PRIM SRL	1012600038364	SRL	131	23.09.2024	45400000-1	270 537,43 MDL	385 176,01 MDL	31.12.2024	45 de zile de la înregistrarea contractului la Trezoreria Regională Centru

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) NU
Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	(indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:

- Prețul cel mai scăzut
Costul cel mai scăzut
Cel mai bun raport calitate-preț
Cel mai bun raport calitate-cost

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții:

Vladimir CRUȘINSCHI
(Nume, Prenume)

