










Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 2 din 06.11.2024 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria satului Bolohan, r-nul Orhei 
Localitate satul Bolohan, r-nul Orhei 
IDNO 1007601005512 
Adresa satul Bolohan, r-nul Orhei 
Număr de telefon 0235/40236;_0235/40253 
Număr de fax  
E-mail oficial  
Adresa de internet https://bolohan.sat.md/ 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Ion Zagorodniuc 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție V Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație a străzilor din 
satul Bolohan raionul Orhei 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  241879.70 lei inclusiv TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 
Link: ocds-b3wdp1-MD-1724313590241 

Data publicării anunțului de participare 22.08.2024 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
V Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
V Nu 

Sursa de finanțare VBuget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

05.11.2024 

Denumirea operatorului economic S.R.L. Trans Invest Group 
IDNO al operatorului economic 1017600052299 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1724313590241


2 

Nr. și data contractului de achiziție/ acordului-
cadru 

Nr 1 
Data: 06.11.2024 

Valoarea contractului de achiziție/ acordului-
cadru 

Fără TVA: 201566.42 
Inclusiv TVA: 241879.70 

Termen de valabilitate 31.12.2024 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

30.11.2024 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  V Micşorarea valorii contractului  
 Majorarea valorii contractului   
 Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare  
 Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Art. 76 alin. (7) LEGE Nr. 131 din 03-07-2015 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

1854418.97 lei inclusiv TVA 
 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate 
anterior și valoarea acestora] 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
În contract se include reparația curentă a străzii Ștefan cel Mare din satul Bolohan raionul 
Orhei_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
A apărut necesitatea reparației curente a străzii Ștefan cel Mare din satul Bolohan raionul Orhei  

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 3 din 05 noiembrie 
2024 a fost încheiat acordul adiţional privind reparația curentă a străzii Ștefan cel Mare din satul Bolohan 
raionul Orhei 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprinderea 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și 
data 

acordului 
adițional 

Valoarea 
modificărilor (după 

caz) 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului/ 

acordului-
cadru  

Fără 
TVA 

Inclusiv 
TVA 

S.R.L. 
Trans 
Invest 
Group 

1017600052299 

 Nr. 1 din 
06.11.24 201566.42 241879.70 

31.12.2024 31.12.2024 

Conducătorul grupului de lucru: 

______________________________________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura)                                        L.Ș. 
 



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. 95 din 22 noiembrie 2024

I. Date cu privire la autoritatea contractant5:

il. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

I

Denumirea autorititii contractante Primdria or. Cricova
Localitate mun. Chisindu. or. Cricova
IDNO 1007601010183
Adresa mun. Chiqindu, or. Cricova, str.

Chisindului 90
Num[r de telefon 022 I 43 029 0. 022 I 4 5323 8

Numir de fax 0221453238
E-mail oficial primcricova@maiI.ru

nternet primariacricova.md
Gufu Svetlana te1.0221430290, e-mail
cri c ovaprim aria@mail.ru

n Cererea ofertelor de prefuri
E Licitatie deschisi
! Negociere fbrd publicarea prealabild a
unui anun! de participare (NFP)*
n Altele: flndicatil
Construclia relelelor de apeduct gi relelelor
de canalizare in cartierul locativ in
perimetrul strdzii Vadul Pietrei or. Cricova
mun. Chisindu

Cod CPV 45231300-8
Valoarea estimati a achizitiei 3 216 648.02

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -I 67 44639 423 I I
LinkhUps/ae[Zitii.md/ro/pub lic I tender I 21 07 212 | I
23.01.2023

Data (datele) qi referinla (referinfele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial aI Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referi anuntul respectiv (dupd caz)

ilI. Date cu privire la contractul de achizi{ielacordul-cadru:

Tipul contractului de achizi,tie/acordului-cadru n Bunuri
n Servicii
! Lucrlri
nDa
nNu

Surs adel ln2 n!are lBuget de stat;
nBuget CNAM;
nBuget CNAS;
ESurse externe;
trAlte surse: Buget local

ut de 03.03.2023



Orizont SA

IDNO al operatorului economic 1003600059222
Nr:41
Data:1L04.2023
Fdrd TVA: 2 997 015,25 lei
Inclusiv TVA: 3 596 418.30lei

Termen de valabilitate 31.r2.2024
31.r2.2024

IV. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

Tipul modificirilor n Micsorarea valorii contractului
n Majorarea valorii contractului
tr Modificarea termenului de executare/

Iiwarclprestare
n Modificarea termenului de valabilitate
n Rezoluliunea contractului
E Altele: I Lucrdri de includere-excluderel

Temeiul juridic art.76 alin.7 pct.l lit.a),b),c) pct.2 lit.a),b),c)
din legea I3I/2015 privind achiziliile publice,
Hotdrirea grupului de lucru nr.93 din
22.1 1.2024

Creqterea prefului in urma modificirii
(dupd caz)

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul
actualizat al contractului de achizi{ii
oub I i c e / ac or dul ui - c a dr u /

Alte informatii relevante nu se aplic6

V. Descrierea achizi(iei inainte qi dupi modificare:

(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea

serviciilor)

Construclia relelelor de apeduct ;i relelelor de canqlizare in cartierul locativ tn
perimetrul strdzii Vadul Pietrei or. Cricovl mun. Chisindu

Cu privire la excluderea unor lucrdri gi includerea altor lucrdri suplimentare neprevdnfie
in caietul de sacrini

VI. Desirierea circumstan{elor care au ficut necesar[ modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii controctului de achizitie/acordului-
cadru)

Solicitarea agentului economic prin care se constatd volume de lucrdri neprevdzute ( includeri
gi adilionale) qi excuderea lucrlrilor inregistrate pe parcursul executdrii lucririlor.



In procesul de executare a lucrdrilor la obiectul "Constructiu retelelor de apeduct si retelelor de

csnalizare in cartierul locativ in perimetrul strdzii Vadul Pietrei or. Cricova",s-a dovedit cd in caietul
de sarcini deviz2-l-3 pentru sustinerea a doua pompe electrice de drenaj a fost prevdnttd" teava diri
inox d50 cu L:6m. Aceasta cantitate de teava nu este suficietna pentru ambele pompe. La fel, in
caietul de sarcini nu a fost prevazutd. atit ventilarea pentru statia de pompare, cit gi lantul din inox
pentru deservirea statiei de pompare in caz de necesitate .Totodat6, in caietul de sarcini a fost gresit
inclusd o cantitate 593kg de confectii metalice. In rezultatul acestor modificdri au apdrut lucrdri
excludere qi lucrdri includere:

Devizul la volumele de lucrari la excludere in suma de - 52 843,83 lei se anexeaza.

Devizul la volumele de lucrari la includere in suma de - 15 155,87 lei se anexeaza. '

in legatura cu faptul, cd stalia de pompare este amplasatd intr-o zon6 cu pericol de inundatie,

intru evitarea pdtrunderii apelor meteoritice in stalia de pompare, in rezultatul coordonarii cu

proiectantul, a fost modificat proiectul privind amenajarea teritoriului statiei de pompare prin

excluderea si includerea unor lucrdri din devizul 2-I-l:
Devizul la volumele de lucrari la excludere in suma de - 36 588,17 lei se anexeaza.

Devizul la volumele de lucrari la includere in suma de - 58 743,07 lei se anexeaza.
Reteaua existentd de alimentare cu apa cu o lungimea L:202 este in stare buna gi nu necesitd a fi

inlocuit[. Totodatd, intru imburdtdfirea protesului de montare qi exploatare a relelelor de apeduct qi

canalizue gi intru evitarea scurgerilor de ape reziduale prin imbinarea elementelor din beton la

obiectul de constructie au fost montate camine de vizitare din elemente de beton armat modificate gi

modernizate. Modul de imbinare a acestor elemente se realizeazd cu "rastrub conic". Datoritd

acestor elemente modernizate, montatea confectiilor metalice pentru consoqidarea caminelor nu este

necesard deoarece imbindrile se efectueazd intr-un mod fix gi ermetic. totodatd avind in vedere ca pe

reteau de apeduct este montat hidrant pentru mai buna functionare a retefei a devenit necesar de

executat inelarea refei prin montarea pe lungimea L:80m a conductei din teava PE cu d:40mm

in contextul celor expuse mai sus, SA Orizont, in calitate de antreprenor, solicitd, excluderea qi

includerea din devizul m.2-2 a urmdtoarelor lucrdri:

Devizul la volumele de lucrari la excludere in suma de - 334 947,46 lei se anexeaza.

Devizul la volumele de lucrari la includere in suma de - 22 366,37 lei se anexeaza.
in legatura cu faptul ca in stalia de pompare sunt instalate 2(doua) pompe submersibile pentru

evacuarea apelor uzate, intru mai buna functionare a relelei de canalizare sub presiune , SA Orizont,
a coordonat cu proiectantul obiectttlui "Constructiu re(elelor de apeduct si re(elelor de canalizure in
cattierul locativ in perimetrul strdzii Vadal Pietrei or. Cricova", modificarea proiectului privind
montarea cdtre stalia de pompare a unei relelei suplimentare din teava PE d:63mm cu L:265.5m.



Totodat6, intru imbundtd!ftea procesului de montare qi exploatare a refelelor de apeduct qi canalizare

gi intru evitarea scurgerilor de ape reziduale prin imbinarea elementelor din beton la obiectul de

constructie au fost montate camine devizitarc din elemente de beton armat modificate qi

modernizate. Modul de imbinare a acestor elemente sercalizeazb cu "rastrub conic". Datoritd

acestor elemente modernizate, montarea confectiilor metalice pentru consogidarea caminelor nu este

necesari, deoarece imbinarile se efectueazd intr-un mod fix qi ermetic La fel in caietul de sarcini

pentru amenajarea teritoriului statiei de pompare a fost prevanfi gard cu inaltimea de 1,0m cu pari

din beton, farapoartd si portit6, care contravine normelor si ingrddegte accesulul pe teritoriul statiei

de pompare.in acest sens a fost necesar, de introdus unele modificiri in proiectul de execuJie. In

reniltatul modificdrilor efectuate au apdrut lucrari excludere si lucrdri includere:

Devizul la volumele de lucrari la excludere in suma de - 154 627,59 lei se anexeaza. '

Devizul la volumele de lucrari la includere in suma de - 84 098,80 lei se anexeaza.

O parte din lucrEri privind alimentarea cu energie electrici a stafiei de pompare sunt deja executate.

in acest sens, de cdtre proiectant, in proiectul de execufie, au fost introduse modificdri. in rezultatul

acestor modificdri a fost necesar de exclus lucrdrile executate qi de inclus lucrdrile noi apdrute.

Devizul la volumele de lucrari la excludere in suma de - 77 679,91 lei se anexeaza.

Devizul la volumele de lucrari la includere in suma de - 48 010,30 lei se anexeaza.

Conform afi.76 aliniatul 7 pctl li.a),b),c), pct.2lit. a),b),c) ale Legii 131 din 03.07.2015 privind
achiziliile publice, grupul de lucru propune de a fi excluse unele lucrdri in sumd de 656 OtO,iO tei gi
incluse unele lucrdri suplimentare in sumd de 22t 374,41 tel

VII. Rezultatele examinirii:

inbaza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizigielacordului-
cadru nr. 94 din 22.11.2024 a fost incheiat acordul adilional privind '; Construclia
re\elelor de apeduct ;i relelelor de canalizare in cartierul locafv tn perimetrul strdzii
Vadul Pietrei or. Cricovq mun. Chi;indu" modificarea sumei contractului cu
428 312,55 leiDupi modificare suma contractului va constitui 3 168 I0s,75lei.



Conducltorul grupului de lucru:

Slobozianu Victor
(Nume, Prenurne)

L.S.

Agenlia Achiziyii Publice: mun. chisindu, sos. Hincesti, 53; tet.: 022-g20-703;fm: 022-g20)
e-mail : bap@tender. gov. md; www.t ender. gov. md
Agenlia Nalionald pentru SoluSionarea Contestaliilor: mun. Chisindu, bd. $tefan cel Mare si Sfiant, 124 et. 4; tet.:022-g20-
6 5 2 ; fm : 02 2-82 0-6 5 I ; e-mail : contestatii@ans c.md; www. ans c.md







































































model-tip

DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice П
de incheiere а acordului-cadru П
de anulare а procedurii de atribuire l

Nr. 1 din |З.12.2024

1. Date сч privire la autoritatea contractanti:

Dепчmirеа autorititii contractante Centrul репtru Achizilii Publi"" C"ntralirute in Sбnltd.

Localitate mun. Chiqinlu bl. Grigore Щ
IDNo 1 0 1 660 10002 12

Adresa muп. Chisinбu bl. Grigore Vieru 2212,MD -200!

Numйr de telefon 022-222-445

Numйr de fax
E-mail oficial office@capcs.gov.md

Adresa de internet www.capcs.trrd

Persoarra de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп, е-

maiD

Arvinte Irina

2. Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate П Сеrеrеа ofertelor de рrефri
! Licitalle deschisi
П Negociere йrб publicarea prealabill a unui anun! de

participare (NFP)*
П Altele: flпdicali]

*Temei legal pentru dеsfrqчrаrеа NFP (Legea

рriуiпd achizitiile publice пr. 131/2015)

Ехрчпеrеа motivulцi/temeiului privind alegerea
procedurii de atribuire (iп cazul aplicdrii altor
pr о с eduri de с dt licitatia des chis d)

brt. Цt din Legea пr. |Зll2015 privind achiziliile
publice

Рrосеdчrа de achizi{ie repetati
(dupd caz, se vа iпdiса пr, procedurii/ procedurilor
desfiqurate aпterior репtru aceiasi achizi|ie, dar
апulаtd/ апulаtе)

ocds-b3wdp 1-MD- 1 728367075 1 1 0

Tipul obiectului contractului de achizitie/
асоrdчlчi-саdrч

fBunuri
п servicii
П Lucrlri

Obiectul achizi(iei Achizilionarea dispozitivelor medicale intru realizarea
Programului National Transplant conform necesitllilor,
oentru anul2025 (Banca de Tesuturi) (repetat)

Cod СРV з3100000-1

Рrосеdчrа de аtriЬчirе (se va iпdiса diп cadrul
portalului guvеrпаmепtаl wlyw.mteпder. gоv. md)

https ://mtender. gov.mditenders/ocds-b3wdp l -MD-
|7 З 1929 480083 ?tab:contract-notice
ocds-b3wdp 1 -MD- 1 7З 1 92948008З
Data publicirii :08. 1 0.2024

Platforma de achizilii publice utilizatй
fachйitii.md;
П eJicitatie.md;
п yptender,md

Рrосеdurа а fost iпсlusй in planul de achizi{ii
publice а autoriti{ii contractante

lпu
ПNu
Link-ul сйtге platrul de achizilii publice publicat:

h ttps : //с а lэсs. r-trd/rrylr-

content/uploads/2024ll 0/3948*24 l 02800235 1_00 1 .pdf
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Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Nu este песеSаr

Tehnici gi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

ПАсоrd-саdгu
пsistеш dirratrric de achizitie
f Licitalie еlесtrоп iсб
ПСаtаlоg electгot-tic

Sursa de finan{are ]Buget de stat;
ПВtlgеt CNAM;
ПВugеt CNAS;
ПSr-rгsе ехtегllе;
ПАltе sursе: [IпdicatiJ

Vаlоаrеа estimatй азLfrrd Тl/Д) 314 191,66 lei

3. Сlаrifiсйri privind documentatia de atribuire:

Descriere

Сlаri{iсйri (2)

f)ata:

l[l nov 2024. |'l:29
SuЬiесtuI intrebйrii:
Тегlпепttl de Iir,гаге.
iпtrеIrаrе:

Butla zitta. Rugаm sa preltrngiti ternrenttl de liчrаге репtru pгoclLrs рitrй la I60 zile la 1ъl са si tегlпепul de
valabilitate oferlei. Acestzr а tbst ttnul clin ilnpeclimetlte саrе а 1imitat раrtiсiрагеа la ргосесlttга аlrtегiоаrа. vа
multumim

Rйsрuпs (20 nov 2a24,16:17):

вuп5 ziua, tеrшепшI de livгаrе de 90 de zile este uп tennen rеzопаьil, si este tltilizat cle сйtrе autoritatea
contractanti la рrосеdurilе de achizilii perrtrr-r dispozitivele rnedicale. Astfel, tегшепuI cle liчrаrе пu poate fi
modificat.
IпсuЬаtоr СО2 сu sterilizare la tешреrаturi inalte
Data:

26 поч 2024, l0:01
subiectul intrebйrii;
i:rrеgistrагеа DM
rntrelrare:

вuпа zit"ta. pina la data de azi lru а fost inregistгat са DM nici tln iпсuьаttlг Со2. iаг pelrtгtt luna ttоiеmьгiе ntt
este nici о zi liЬега репtru dерullегеа dоsагеlог 1а ncrtif'icare. Imposibilitatea iпrеgistгагii pгoclrrstr|ui pina |а

dеsfаsurагеа licitatiei este evidenta, clriar daca s-аг gasi чrеuп рг<lсluсаtоr саге ttг оfегi toatc- actele реlltгtl
itrrеgistгаге, solicitarea са produsul sa fie inrcgistrat са DM пu poate fi realizыa flzic. Din acest tTotiv
ргосеdurа data poate fi repetata рiпа la infilrit fаrа succese. Solicitam гечizuiгеа сегiпtеi petttru iпгеgistгаrе са
DM, шаi ales са iпсuЬаtоаге СО2 se fb|osesc iл scopLlгi stiirrtiflce si пu cacl sub ob|igativitatea iпгеgistrаrii са
dispozitiv medical. Vа multumilтt.

Rispuns (28 поч 2024,09:З3):

Bun5zitra. V5rnLrlfunrim репtru сlагiflсаrеаdерus6. Сlопfогm preveclerilot,ar1. l7 alin. (l) clin Lеgеапг.
1з112а l 5, potгivit сiruiа реt,ttгu сопStаtагеа dаtеlоr de саIifiсаге iп сасtгul ргосесIuriIоr. de acliizilie рuЬliсй"
ореrаtоrul econolnic yа рrеzепtа doculnentele еliьегаtе de autoгitйtile competente stabilite de atltoгitatea
сопtrасtаtltй ?п саdrul рrосеduгilоr, de aclrizilie рulэIiсй. irl ftrnclie de clbiectul aolriziliei ;эutrliсе, ill sensul аrt.l,
gi de tiршl ргосеduгii alese сопГоrm art. 46 alin,(1), ar:toгitatea сопtгасtапtб аrе obligalia cte а stabili репtгu
fiecate рtосеdrtгй in раrtе criteriile de calificare;i selec{ie, preclll-11 ;i clocumentele-supot-t, prevйzute cle
legislafia iп vigоаге, песеSаrе репtru а fi рrеzепtаtе de сёtrе орегаtоrii economici. T'otoclat6, alin. (8) din
articolul mеп{iопаt dispLrlle сi, сгitеriilе de саlifiсаге ýi selectie stabilite cte cаtre arttoritatea contractantй trеьuiе
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sй аilэй о Iеgёtuгa eviclentб cir obiectul сопtrасtului се ltгlrreazй sй fle аtгiЬuit, ia: alin, (9) diп acelagi агtiсо]"

ргечеdе сi, atttoгitatea сопtгасtапtй аrе otrligalia cle а rеsресtа ргiпсiрitrl ргорог{iопаlitilii atLrrrci cAnd stabileqte

сгitеriilе de caliI'icare qiseleclie, ргесшпl qiпir,еlulсегiп!еlог ntilrinre ре саге ofertarrtii/candidatiitrebr"lie sl le

iпdерiiпсаsс6. Sitbsecvent. potriruitart.40 alin. (1) ciin Legea пг. l31/20i5. autoritateacontractalrtЁaгe obligalia

de а stabili iп clocumelrtatia cle аtгi]эuirе orioe сегirr{й, сгitегitt, геgulЁ qi alte iпfогrпа{ii tlесеSаге реtitru а аsigurа

o{Ъrtarrtului/canclidatirlui о iпГопlrаГе сошрlеtб, согесtб qi expliciti сu ргiчirе la пtodtti de aplicare а ргосеduгii

de аtгiьuiге. tп context, гeiesilicl din ргечеdегilе trогпrеlоr sus nrelrfionzite, opottunitatea aclrizilionЙГii de ЬuПuГi

de о attunrit5 регIъпliапlй qi calitate, ргесtlm 5i specificafiile tehnice itnpuse репtru acestea, sunt stabilite de

fieca,re autoгitate ctlntгactanti in parte irr furrclie cle necesitilile obiective аlе acesteia, ins5 aceastit decizie пu

tгеьuiе sб сгееzе obstacoie nejustif.lcate de паturб sй limiteze coltcurenta. in cadrttl рГt-tСеСlurii de achizitie

publich. 'I-otodati чй reamintitn с6, апtеriОг CAPCS а achiziliollat atlt dispozitive medicale inregistгate, cit qi

neinregistratc, ctt condilia iliгеgistrЁгii acestora рАпЁ 1а data lir,гйгii. Са ltгtlrаrе, Cultea de С]опttrгi, ?п гароаrtеlе

de auclit а col1statat qi а inforrnat сдрсS despre Iiчrаrеа cle сйtте ореrаtоrii eoonomici desemna{i cýEtigЁtori а

Ьuпurilог пеiпгеgistrаtе сltrе berref'iciari. Ulterior, CAPCS а rTodificat docutnetltatia de аtriЬuiге, aclriziЦionAnd

atAt clispozitive lnedicale itrгеgistгаtе, сдt gi rreilrregistгate, оf,'егiпd posibilitatea ореrаtоrilоr econonrici de а

ргеzепtа Notificare sau clclcumente pet-ttгLt Nоtifiсаге. Dгерt urmаrе, CAPCS" а constatat сЬ toate ргосеdurilе de

achizilii delnarate, au fost tегgiчегsаtе рriп сlерuпеrеа ofeгtelol,pelltl,Ll dispozitive nredicale пе?пгеgistrаtе, се

ulteгiortmnsпriterii поtifiсйгilог cltre дМDМ" l1u, au fclst irrregistгate in Registгulde Stat aI Dispozitiveloг

Meclicale, рriп се au fost iпсёlсаtе toate tегmеttеlе cle еГесtuаrе а procedtrrilor, preculn qi пu а f-ost posibilй

аsigurаrеа Ьеrrеfiсiагilог crэnfortn necesitбtilor itraintate, reiegind dill imposibilitatea dеmаrйгii ргосеdrtгilоr

rереtаtе. iп aceste condilii, autoritatea cotltractatrti este siпgurа ?п шйsttгб sб i;i identifice necesit6lile sale, iп

чесlегеа brrnei dеs{Ъ9r:гйri а activitb{ii instituliei qi Ьепеfiсiагilоr, ог, existй гisсul са CAPCS si aclrizilioneze

dispozitive nreclicale се ulterior nLI чоr putea fi inregistrate iп Registrrrl de stat а1 Dispozitivelor Medicale. iаr

acest fapt este сопtrаr рrечеdегilог art. 7 alirr. (2) 9i alin. (7) din Legea rlг. 102 din 09.03.201 7 orr privire la

tlispozitivele nreclicaic, Totodatа, ореrаtоп;l econtrnric ntl poate gагапtа CAPCS сЙ аг рutеа оЬliпе iпгеgistгш:еа

dispozitivr,rlui fйгl risсul de а ргiпri rеfuz, ?lr acost sens, din partea Agerrliei Medicalnentului 9i Dispozitiveloг

Medicale.
(Se va completa iп cazul iп care aufost solicitate clarificйri)

4. Modificйri operate iп documenta{ia de аtriЬuirе:

б. Informalii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de

сitrе operatorii economici:

(Iпfоrmаliа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса tп coпformitate сu сеriп|еlе diп
'dicumeпtayia 

de atribuire ;i se vа сопSеfппа рriп: рrеzепtаtэ перrеzепtаt, па corespaпde (tп cazul сdпd

dосumепtul afost prezeпtat, dar пu соrеsрuпdесеriп|еlоr de саlфсаrе)

1, Informa{ia privind соrеsрuпdеrеа оfеrtеlоr cu cerin{ele solicitate:

8.

* iп cazul utilizdrii licitaliei еlесtrопiсе se уа iпdiса pre|ul oferteifiпale
(Iпfоrmа;iа priviпd "Corespuпderea сu сеriп!еlе de calilicare" ;i "Соrеsрuпdеrеа сu speciticaliile tеhпiсе" ,

,u ча 
"опr"Йпа рriп: ,, * " tп cazul corespuпderii si рriп ,, -" tп cazul песоrеsрuпdеrii)

уа ,ta |п cazul tп care аu
Rezumatul modifi сйrilоr
Publicate iп BAP/alte mijloacelor de informare
(duрd caz)

Pпdicali sursa utilizatd;i data publicdriiJ

Теrmеп-limitй de depunere;i deschidere а
ofertelor prelungit (dupd caz)

[Iпdica|i пumйrul de zileJ

5. РАпй la termenuI-Iimitй (data 0g.|2.2024,ora 10:00), аu depus oferta 0 ореrаtоr economic:

Nr. Denumirea operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii



Data
soIicitйrii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rispunsului
operatorului economic

9. pentru еluсidаrеа uпоr neclaritili sau сопfirmаrеа uпоr date privind corespunderea ofertei сч
сеriп(еIе stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrеlului апоrmаl de scizut) s-
а solicitat:

10. Ofertanlii respingi/descalifica{i:

11. Modalitatea de ечаluаrе а оfеrtеlоr:

Pentru fiecare lot l
pentru mai multe loturi cumulate л
pentru toate loturile п
AIte limitёгi ргiviпd пuпrdгul de loturi саге pot fi atгibuite aceluia9i ofeftant: [hlclica|iJ
Justificaгea deciziei de а nu atribui contractul ре lоtuгi:

12. Criteriul de atribuire aplicat:

Prelulcelmaiscёzut l
costulcelmai scбzut п
Cel mai bun rароft calitate-pre! п
Cel mai bun raport calitate-cost п
(Iп cazul tп care iп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, se yor iпdiса toate
criteriile de atribuire aplicate Ei dепumirеа loturilor аfеrепtе)

13. Informa(ia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

(Se va completa репtru loturile care au fost atribuite iп baza criteriilor; cel mai Ьuп raport calitate-pre| sau cel
mаi Ьuп raport calitate-cost)

'eta itl cazul iп care reeyalual.e re

Inurmaexamin6ri'evaluйriigicompar6riiofertelordepuie
Seanuleazбproceduradeachizilieintemeiul art.7l (1)lit.a)dinLegeanr. 1з|l21t1privindachiziliile

publice, avбnd in vedere сй nu а fost depusё nici о оfеrtй.
Totodatй, menlionйm сй pentru loturile anulate, CAPCS va inifia о поuб рrосеdurб de achizilie рuЬliсб.

15. Iпfоrmаrеа operatorilor economici despre deciziile grupului de lчсrч репtrч achizilii:
Denumirea operatorului

economic
Data transmiterii Modalitatea de transmitere

(Iпfоrmаrеа operatorilor есопrlmiсi implica|i iп procedura cle atribuire despre cleciziile grupului de
lucru репtru achizilii se realizeazd iп coпformitite cu prevederile art. 3I а[ Legii пr. ]зI djп з iutie
2015 priviпd achizi|iile publice)

16. Теrmепul de agteptare pentru incheierea contractului:

Factorii de ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrtй ul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Dепumiге fасtогul 1 Ponderea
Del-tt"tlnire fасtогul п Ponderea

14. Rеечаluаrеа ofertelor:

Motivul rеечаluйrii ofeft elor

In cazul in саrе чаlоаrеа estimatб а contractului
este mai miсй decбt pragurile prevlzute la art.2
alin. (З) al Legii пr. 131 din З iulie 2015
privind achiziliile publice

П б zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп
mijloace electronice qi/sau fах п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicёrii
prin mijloace electronice si/sau fах п

In cazul in саrе чаlоаrеа estinratй а contractului
este еgаlй sau mai mаrе decit рrаgurilе

П 11 zile iп cazul transmiterii соmuпiсйrii рriп
miiloace electronice qi/sau fах п

4



п 16 zile in cazul netгansmiterii comunicirii
rin miiloace electronice qi/sau fax п

prevйzute 1а art. 2 a|in. (З) al Legii пr. 1З1 din
3 iulie 2015 privind achizitiile publice

Denumirea
ореrаtоrului

economic
IDNo

iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strйin

Numйrul
gi data

сопtrасtцlui/
acordului-

саdrч

Cod
срч

VаIоаrеа
contractului Теrmеп de

valabiIitate
al

contractului/
acordului-

саdru

Теrmепul
limitй de
livrare/

prestare/
ехесчtаrе al
contractului/
асоrdului-

cadru

fйrй
тчА

inclusiv
тчА

(Selecla|i tеrmепul de a;teplare respeclat. Calcularea lеrmепеlоr рrеvёt.zulе de Legea пr. ] 3 ] diп 3 iulie
'2015 

priviпct achizi|iile pulllice, iпсlusiу а lеrmепеlоr de a$leplare, se фсluеаzd iп сопJоrmilаtе сu

prevederile TITLUL(JI IV Capitolul I (Calcularea ТеrmеПului) al Codului Ciyil al Repulllicii Moldova).

17. Contractul de achizi{ielacoгdul-cadru incheiat:

18. Informalia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica datd se соmрlеtеаzd doar tп

cazul iп iori lo pro"edura de achizilie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a tпсhеiаt

сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

рriп prezeпto dare de sеаmd, grapul de lucra declard сd tеrmепul de a;teptare репtru tпс_hеiеrеа

coпtrictulai/coпtractelor indicate afost respectat (ехсерtапd cazurile рrеvdzutе de art. 32 аliп. (3) al Legii пr,

1з1 diп з iulie 2015 priviпd achizi|iite publice ), рrесum qi сd tп сах,ul dерuпеrii coпtestaliilor EVsau
receplioпdrii rapoartelor de moпitorizare, aceastea aafost ехаmiпаtе ;i sоluliопаtе.

Рriп рrеzепtа dare de seamii, grupul de luсru репtru corectit udiпеа desfds urcirii procedarii

de achizi|ie,fapt репtru care poartd rdsрuпdеrе сопfоrm legale iп vigoare.

дu fost aplicate criterii pentru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

ФA/lnU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din contract/ contracte а
lоtчlчiЛоtчrilоr pentru care ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdiса|.i suпlа сч TVA)

codul Срv al lotuluiiloturilor репtrч саrе au fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de аtriЬчirе репtrч lоtчlЛоtчrilе репtrч саrе au fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mai scdzut J
costul cel mai scdzut J
Cel mai Ьuп raport calitate-pretr З
Cel mаi Ьuп raport calitate-cost J

Coducйtorul grupului de luсrч Gheorghe GORCEAG

5









 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 1 din 10.12.2024 

 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante gimnaziul com. Dărcăuţi, r. Soroca 
Localitate com. Dărcăuţi, r. Soroca 
IDNO 1013620010284 
Adresa primăria com. Dărcăuţi, r. Soroca 
Număr de telefon 023072366 
Număr de fax  
E-mail oficial ipgimnaziuldarcauti@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Sugailo Anjela, 078787906 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție LP 
Obiectul achiziției achiziţiionarea lucrarilor  de reparatie a 

acoperisului Galeriei 
inclusiv reparatia acoperisului Blocului A,  
Gimnaziul Darcauti r-nul Soroca 
 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  406800,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1718113640301 
 
Link-ul:   
  
  
21236456 
 https://achizitii.md/ro/public/budget/20188740 
 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 11.06.2024 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

nu 

III. Date cu privire la contractul de achiziție: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Lucrări  

Contractul de achiziție/acordul-cadru se 
referă la un proiect și/sau program finanțat 
din fonduri ale Uniunii Europene 

da 

Sursa de finanțare Buget de stat  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1718113640301
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1718113640301
https://achizitii.md/ro/public/budget/20188740
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Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

10.07.2024 

Denumirea operatorului economic SRL STROMACOM 
Nr. și data contractului de achiziție Nr: 14 

Data: 18.07.2024 
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 1 357 731,95  

Inclusiv TVA: 1 629 278,34 
Termen de valabilitate 31.12.2024 
Termen de execuție 5 luni 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  - Majorarea valorii contractului (includere) 

- micsorarea valorii contractului 
(excludere) 

Temeiul juridic Conform Legii 131, art. 76 alin.(7),1) 
 

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

nu 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acord adițional 

nu 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

 
În baza actului de constatare și devizului de cheltuieli de includere și excludere excpuse de 
operatorul economic SRL STROMACOM la executarea lucrarilor  de reparatie a 
acoperisului Galeriei inclusiv reparatia acoperisului Blocului A,  Gimnaziul Darcauti 
r-nul Soroca, grupul de lucru ia decizia de modificare a contractului de antrepriză și 
anume de majorare (include) și micșorare (excludere) a valorii contractului inițial.  
La lucrările de reparatie a acoperisului Galeriei inclusiv reparatia acoperisului 
Blocului A,  Gimnaziul Darcauti r-nul Soroca, a fost initiat acordul adiţional privind 
majorarea valorii  contractului la lucrări suplimentare/neprevăzute care sunt necesare spre 
execuție în urma contractului initial și de micsorare a unor lucrări.  
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

Grupul de lucru a hotărît  cu acordul ambelor părți  de a îndeplini modificări la contractual nr. 14 
din 18.07.2024 și anume de majorare (includere) și micsorare (excludere) la lucrările 
neprevăzute și suplimentare la lucrările de reparatie a acoperisului Galeriei inclusiv reparatia 
acoperisului Blocului A,  Gimnaziul Darcauti r-nul Soroca conform devizelor de cheltuieli: 
 

1. Lucrările de includere (majorare)  în sumă de  120840,94 lei. 
2. Lucrările de excludere (micsorare)  în sumă de 235432,26 lei 

În contextul celor expuse mai sus, în scopul îmbunătățirii rezultatului final, utilizării corecte și 
eficiente a resurselor financiare publice grupul de lucru propune în conformitate cu prevederile 
legislației următoarele modificări; 
 

VII. Rezultatele examinării: 
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În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză  nr. 14 din 
18.07.2024a fost încheiat acordul adiţional privind efectuarea  modificărilor la executarea 
lucrărilor de reparatie a acoperisului Galeriei inclusiv reparatia acoperisului Blocului A,  
Gimnaziul Darcauti r-nul Soroca: 
 
 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/ 
acordului-

cadru 

Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL 
STROMACOM 

1003602001580 Cu capital 
autohton 

Nr. 1 din 
10.12.2024 

+ 100700,79 + 120840,94 31.12.2024 
- 196193,55 - 235432,26 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

                   Sugailo  Anjela           
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 

 



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. -5- din09. 12 .2024

Date cu prilire la autoritatea contractanti:

Burcalii
horodiste.

Date cu privire la procedura de achizi(ie:

w'
,f*,

n{+

#
#,#

,ti&i

#
4,7
,#

: rtlli'

'#
'

*#.
Boris, 025140365,

maria@.mail.ru

Nr: ocds-b3wdp1 -MD-l 663830120982

Link-ul:
https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-

b3wdpl -MD -1727940731 9 14?tab:contract-
notice

Lucriri V

;ii
'l:

ii"f,'

IIr. Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Bunuri n

Nr: 34

Data: 06.11.2024
Firl TVA: 598978,92
Inclusiv TYA:718774

it:
'fr.

IV. Date cu privire la modificlrile necesare a fi efectuate:



Micqorarea valorii contractului t:
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de executare/ livrarel
prestare r
Modificarea termenului de valabilitateV
Rezolutiunea contractului n
Altele: IIndicati
Conform pct. 8.1 -8.3, pct. 3.3 din contract

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
contractului de achizitii publice/acordului-cadru

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoareq bunurilor, natura ;i amploarea
serviciilor)

Contract initiat t
la27.08.2025.

VI. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesari modificarea: "'

(Se vor indica motivele/argumentele modiJicdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)
Din motivul cd condiliilg climaterice $i timpul restrdns nu a permis executarea contractului.

VII. Rezultatele examinirii:

ln aara deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr. 3z[ din
06.11.2024_a fost incheiat acordul adilional privind prelungirea termenului de valabilitate contractului p6nd

la27.08.2025.

Publice: mun. ChiSindu, Sos. HinceSti, 53; tel.: 022-820-703;fm: 022-820-728;
. gov. md ; www.t ender. gov. m d

Agenlia Nalionald pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, I24 et. 4; tel.:022-820-
6 5 2 ; fqx: 02 2 -82 0-6 5 I ; e-mail : contestatii@ansc.md; www. qns c.md 
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Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizif ii publice/acordului-cad nr

Nr. 6 din 17.122024

Date cu privire la autoritatea contractanti:

II. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

III. Date cu privire la contractul de achizilie/acordul-cadru:

iria comunei Larga NouDenumirea autorititii contractante
Comuna Larga Noud, r-l Cahul

I 00760 l 007 I 36

MD 3921, s. Larga Nou5o rl Cahul;

0299 70 8-08; 029970718Numir de tClefon

Numir de fax
rimaria.larganoua@mail.ruE-mail oficial

Adiesa de internet
Focqa Mihail - 062112467Persoana de contact

'nume, prenume, tele.fon, e-mail.

Tipul procedurii de achizi{ie XCererea ofertelor de prefuri
n Licitatie deschisd
n Negociere lEra publicarea prealabilS a unui

anunt de participare (NFP)*
E Altele: ilndicatil

Obiectul achizifiei Lucrdri de reparatie a drumului de acces cdtre

IET-Larga Noua Qi cdtre Gimnaziul
..Alexandru cel Bun.. comuna Larga Noud.

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimatl a achizitiei 316010"00 MDL
Nr. qi fink-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r: t olil ui gt N e r n ame n t a I www. m t e n der. gov. m d )

Nr:2 l3 10515

Link:
https :l/achiziti i. md/ro/p-ubl icltender/2 I 3 I 05 1 5 /
ocds-b3wdp1 -MD-1 731 501 21 lQJt 1

Data nubliclrii anuntului de participare t3.n.2024
Data (datele) ;i referinfa (referinfele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se

refeifl anuntul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru n Bunuri
! Servic
X Lucrdri

Contractul de achizi{ielacordul-cadru se refefl la
un proiect;i/sau program finanfat din fonduri ale

Uniunii EuroDene

[]Da
XNu

Sursa de finanfare nBuget de stat;
nBuget CNAM;
nBuget CNAS;
nSurse externe:



lAlt. surt e: IlndicaliJ Buget Local

25.11.2024Dat" d*.LH de atribuire a contractului de

achizitie/ acordului-cadru
San Construct GruP SRL

Denumirea oPeratorului economic
I0l 16000241 17inNO al operatorului econgmic

ffiiui de achizifie/acordului-
Data:}2.12.2024
Fard TVA: 263 341,67 MDLffi"i de achizi{ie/acordului-
lnclusiv TVA: 316010,00 MDI,
31.12.2024Termen de valabilitate

e/ Prestare/ executare al

n Micgotarea valorii contractului
X Majorarea valorii contractului
n Modificarea termenului de executare/

livrare/ prestare

n Modificarea termenului de valabilitate

I Rezoluliunea contractului
I Altele: fi

Tipul modificlrilor

l3l/2015, art.76 al(7) Pctl.Temeiul iuridic
fst ,o i"rlic; dacd se utilizeazd prelul

actualizal al contractului de achizilii

ice/acordului-cadru

Cfri..*lt.ptt,ri in urma modificlrii

[Se ,,o, indica toate modiJicarile operate

anterior si valoarea aceslora.
Modif*a*a anterioari a contractului de

achizitii publice/ac ordului-cadru (dupd caz
V"b"t." modificdrilor constituie 20707'00

Alte informafii relevante

Iv. Date cu privire la modificlrile necesare a fi efectuate:

I. Descrierea achizifiei inainte qi dupi modificare:

(se vor indica natura;i amploarea lucrdrilor, natura si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea

serviciilor)
Strudela pavata constituie total 617 m2 inclusiv ur hordurii. Initrinl in contract au fost stipulate 570 m2

inclusiv cu borclurii, pe acest sector de stracleld. insd cantituteu necesarii suplinrentard este de 47 m2 inclusiv

cu bordurii.

u. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesari modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele ntodificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)

ModiJicarea este necesard pentru afinaliza pavureu suprafelei totale a strodelei cu maiorurea contrsctului cle

acltizitie cu 20707,00 MDL, deaorece tn deiizut inilial'nu'afost inclus sectorul total tle intrare tn grddini\d'

I. Rezultatele examindrii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr' 56 din

0Z.l2.2OZ4a fost incheiat acordul adilional privindLucrdri de repara{ie a drumului de acces citre IET-

Larga Noui qi citre Gimnaziul o,Alexandru cel Bun,, comuna Larga Noui.



exctutaiC at

coniractului/
aciyOului

,,badiuffi
Nr. gi :

dita,
acordului'
adi{ional

$,ilr5
ivn

Inelusiv
rvn

17256,00 20707,00

31.12.2024 I luna.

San
Construct

GruP
SRL

101 16000241 17 I

pului d9

oruffi"rrrilii pubtice: mun. Chisindu, sos. Hincesti, 53; rer.: 022-g20-703; fat: 022-820-728:

"lii"nt 
bap@iender,gov.md; www'tender'go''^d..., .. .---..- /-t^:.;-x,, h,t stefnn cel Mare si Sfar

;!;1,';r?:::f;;::;:!;,W!";lf,lffiIfn,::::.:::,::':':T'bd 
g'leran cet Mare sisran'l' 

'24 
et 4; 

'let 
:022-820-

;3;' 7;, oz z -a z o- a s t ; i-i o i i' c o nt e s t afi i@a ns c' m d : www' ans c' m d

(Semndtura)



DARE DE SЕАМД
privind modifi саrеа contractului

de achizi{ii prrblice/acordului-cad rч

Nt. 49 /Ll24 din |6.|2.2024

1а autoritatea contractantё:Date

п. Date

ш Date

1а

l de achizitie/acordul-cadru:

сu рrlчlrе
Dепumirеа autoritйtii contractante рrimбriа or.cimislia
Localitate Or.Cimiqlia
IDNo 1007601005914
Adresa Bd.Stefan cel Маrе 14
Numйr de telefon 024124|з5
Numir de fax 0241257з9
E-mail oficial wwrM.achizitii@cimislia.md
Adresa de iпtеrпеt www.cimislia.md
реrsоапа de contact
(пtttпе, рrепuпхе, tеlеfоп, е-mаil)

Sobelchi Iulia, 0677З4156,
www. achizitii @cimislia.md

vlrecu de achizi
Tipul рrосеdчrii de achizi{ie П Сеrеrеа ofertelor de preluri

И Licita{ie deschisй
П Negociere fйrё publicarea prealabilй а
unui anun! de participare (NFP)*
П Altele:

Obiectul achizi{iei Rераrфiа сарilаlй а blocurilor sапitаrеiп
iпсiпtа LT ,,Mihai Еmiпеsса" diп оп
cillrisliп

Cod СРV 45200000-9
yаlоаrеа estimatй а achиitiei l79l193,73
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
р о r t al ul u i guу е r паm е пt al ytyyyl. mt епdе r. sоv, пtd)

Nr: ocds-b3wdp I-MD-I722497 686682
Link-ul: MTender Public Portal (sov.md)

Data publicйrii апuпtulчi de participare Data publicёrii: "01" august 2024
Data (datele) qi referin{a (referin{ele) publicйrilor
anterioare in Jчrпаlчl Oficial al Uniunii Ечrорепе
privind proiectul фrоiесtеlе) la care se rеfеri
апчпtчl respectiv (duрd сqz)

cu чше la contractu |zl
Tipul сопtrасtчlчi de achizi{ie/acordului-cadru П Вчпuri

П Servicii
ИLuсrёri

Contractul de асhizi{iеlасоrdчl-саdru se referE la
чп proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fonduri ale
uniunii Ечrорепе

ПDа
ИNu

Sчrsа de fiпап{аrе ПВugеt de stat;
ПВugеt CNAM;
ПВugеt CNAS;
ПSursе ехtеrпе;
ИAlte surse: Busetul local



Data deciziei de atribuire а contractului de
achizitie/ асо rdului-cadru

0з.09.2024

Dепumirеа operatorului economic SC,,Cimtermic" SRL
IDNO al ореrаtоrulчi economic 1007605004579
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Nr: 166/24
Data: 1|.09.2024

Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Fёrё ТVА: 1490000,00
Inclusiv ТVА: 1788000,00

теrmеп de valabilitate з]l1l2.2024
Теrmепul limitй de liчrаrе/ рrеstаrе/ executare al
сопtгасtчlui

60 zile

IV. Date cu privire la modificйrile necesare а fi efectuatecu песеSаrе а I1 е

Tipul modific5rilor П Mic;orarea valorii contractului
И Majorarea valorii contractului
п Modificarea termenului de executare/
livrare/ prestare
П Modificarea termenului de valabilitate
П Rezoluliunea contractului
П Altele: [Iпdicatil

Теmеiul _iuridic art. 76 аliп. (7) pct. 1 diп Lеgеа ] 3I/2015
Creqterea pre{ului in urmа modificf,rii (duрd

caz)
Modificarea anterioari а сопtrасtцlui de
achizitii publice/acordului-ca dtu (dupd caz)
Alte informatii relevante

V. Descrierea achйi{iei inainte qi dupfl modificare:

Contract de antreprizё obiectul Repara|iл capitald а blocarilor saпitare tп iпсiпtа LT ,,Mihai Еmiпеsсu"
diп or. cimblia

РДпЁ lamodificйri: 1 78S 000о00 lei

_ Se exclud lucriri, сопfоrm devizului local al lucrёrilor excluse, din devizului de cheltuieli initial
in sumб de - 24 275,70lei (douйzeci qi раtrч mii dочi sute qaptezeci qi cinci, lei 70 bani),
inclusiv TVA;

- Se includ lucrёri, conforrn devizului local al luсrёrilоr incluse, iп devizul de cheltuieli inilial,
volume de lucrari in sumё de + 126 290170 lei (чпа sutй douЁzeci 9i qase mii doui sute
почйzесi lei,70 bani), inclusiv ТVА.

Vаlоаrеа totalЁ а contractului va constitui : 1 890 015о00 lei (uп milion opt sute nouizeci
mii cincisprezece lei,00 bani ) , inclusiv ТVА;

VI. Descrierea сirсumstап{еlоr саrе ач fйcut necesarii modificarea:

Verificarea lucrйrilor sa executat prin exarninare in teren а lucrёrilor executate qi celor се se
necesitй de executat cu oorespunderea 1оr cu documentalia de proiect.

2



iп urmа unor mёsчrёri, calculёri gi verificйri сu documentalia de proiect sa constatat unele devieri
de volume de luсrйri qi necesitatea de а se executa unele modificйri qi anume:
Se песеsitd de exclus шrmЙtоаrеlе vоlumе de lacrйri tп sumй de 24 275,70 lei Ei Se песеsitd lucrйri
sарlimепtаrе urmdtоаrеlе vоlumе de lucrdritп sаmd de 126 290,70 lei.

YII. Rezultatele examinйrii:

1п rezultatul examinёrii necesitёlilor de modificare а contractului de achizi|ielacordului-cadrul s-a
decis incheierea acordul adilional privind majorarea contractului de achizilionarea а Repara|ia
capitald а blocurilor sапitаrеiп iпсiпtа LT ,,Mihai Еmiпеsсu" diп оп Cimislia

bd. $tеfап cel Mare si Sjdпt, 124 et, 4; tel.:022-820-

Denumire
ореrаtоr
economic

IDNo

iпtrерri
пdеrеа:

Сu
capital

autohton

Сu
capital

mixt/aso
ciere/
Cu

capital
strйiп

Nr. qi data
acorduIui
adi{ional

vаlоаrеа modificйrilor (dчпё caz)

Теrmе
пdе

valabili
tate al
сопtrа
ctului/
асоrdч

lui-
cadru

Теrmе
пul

Iimitй
de

Iiчrаrе/
рrеstаr

el
ехесut
аrе al
сопtrа
ctului/
асоrdu

lui-
саdru

FЕrй ТVА Inclusiv ТVА

'6Cimterm
ic'o SRL

10076
05004

579
autolrton 2ззl24

l6.12.2024

mlсsоrаrе
-20 229о75 -24 275,70

з|.l2.
2024

60 zile
mаIоrаrе +l05242,25 n|26290.70
Total 85 012.50/? h02 015.00

pului de lчсrч:

rпuп. Сhisiпdu, sos. Нiпсеsti, 53; tel.: 022-820-703;fM: 022-820-728;

652; fax: 1 ; e-mail : coпtestatii@aпs с. md; wulw. апs с. md

J

м





DARE DE SEAMA
privind modifi саrеа contractului

de achizi{ii рчЬliсе/асоrdчlчЬсаd rч

Nr. 20 diп |7.L2.2024

I. Date сu privire la autoritatea contractantf,:

П. Date сu privire Ia рrосеdчrа de achizi{ie:

ПI. Date сu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Dепumirеа autorititii contractante IMSP АМТ BUIUCANI
Localitate muп. chisiniu
IDNo IDNO 100з60015зlз1
Adresa Adresa mчп. Chisiniu. str. I.L. Carasiale 2
Nчmir de telefon 02274 916
Numйr de fax 02274 9lб
E-mail oficial alntbu ucani(Ems.md
Adresa de internet amtbu ucani.md
реrsоапа de contact
(пuпле, рrепumе, tеlеfоп, е-плаil)

Stoicev Tatiana 022 75-69-60; 060430038
amtbuiucani, achizitii@smai l.com

Tipul procedurii de achizitie Licitatie deschisё
Otliectul achizi{iei Reagen{i qi consumabile de laborator pentru

anul 2024 (sistem inchis)

Cod СРV 33600000-б
vаlоаrеа estimati а achizitiei 5 332 431.

Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdiса diп cqdrul
р or t а lu Iu i guч е rп аm е п t al yl ц, t l,, tlt l е п d с r. gа!,!лф

Nr: ocds-bЗwdp l -MD-l 70l0В41271З6-ЕУ -
l 70 l 0864в0926
Link: https://e-licitatie.md/contract-notice/5 5 93 8

Data рчьliсйrii anuntului de паrtiсiпаrе 27.1|.2а23
Data (datele) qi rеfеriп(а (rеfеriп{еlе)
рuЬliсйrilоr anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Ечrорепе privind proiectul (рrоiесtеlе)
la саrе se rеfеri апuпlul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri

Contractul de achizi{ielacordul-cadru se rеfеrй
la uп proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din
fonduri ale uniunii Вurоrrепе

Nu

Sursa de fiпап{аrе Buget CNAM;

Data deciziei de atribuire а contractului de
achizitie/ асоrdului-саdru

|9.01.2024

Denumirea оDеrаtоrului economic Diamedix Imпех SRL
IDNO al ореrаtоrului есопоmiс 1012600019967
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-
саdrч

Nr: MD-1701084127736 -3
Data: 08 fеЬruаriе 2024

Vаlоаrеа сопtrасtulчi de achizi{ie/acordului-
саdrч

FбrёТVА: 1 281600,00
Inclusiv ТVА: 1 406076.00

теrmеп de valabilitate з1.12.2024
Теrmепчl limiti de liчrаrе/ prestare/ executare
al contractului

зl.|2,2024



Iv. Date сu privire la mоdifiсйrilе песеsаrе а fi efectuate:

Tipul mоdifiсйrilоr П Mic;orarea valorii contractului
,/ Маjоrаrеа valorii contractultti

п Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare
п Modificarea termenului de valabilitate
П Rezolufiunea contractului
П Altele: Ппdiсаtil

Теmеiul juridic Articolul76 (7) Colttгactele de achizilii
рuЬliсе/асоrdurilе-саdгu pot fi nlodificate, йгб
огgапizагеа unei noi ргосеduгi de achizilie pLrblicй, Тп

uгtпйtоаrеlе situali i :

2) atunci cind sint indeplinite iп nlod cumulativ
uгtпhtоаrеlе cond ilii :

а) rпоdifiсагеа а devenit песеsагй it-t ttгmа tllrог
circr"ttnstanJe ре саrе о atttoritate contl,actanta саге
ac{ioneazi cu diligenli пu ar f] putut si le рrечаdй;
Ь) rnodificarea nu afecteazd tlatut,a gепеrаl1 а

сопtгасtului;
с) сге;tеrеа preEului nu depZrqegte l 5% din ча|оагеа
corrtгactului de actrizi}ii рuЬliсе/асогdului-саdru
iпiliаl:сопiЬг l,egei l3l din 201 5

Сrе;tеrеа pre{ului in urmа modificilrii (duрd
coz)

Рrеlul burrurilor пu se schimba. Vаlоаrеа
rпоdifiсбrilоr aplicate se incadreaza in limita la 15

%

Modificarea апtеriоаrй а contractului de
achizi{ii pulrlice/acordului-cadru (dupd caz)

Nu suп

Alte informatii relevante Nu sunt

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dчрf, modificare:
(Se vor iпdiса паturа si аmрlоаrеа lucrdrilor, паturа si caпtitatea squyaloarea Ьuпurilоr, паturа si amploarea serviciilor)

in urmа procedurii organizate privind achizitionarea ,,Reagen{i qi consumabile de laborator pentru
апul2024 (sistern inchis),, si ulterior semnarea contractului nr МD-l7аЮ84l2173б -3 din 08
februarie 2024о cu operatorul economic Diamedix Impex SRL SRL, s-a constatat сй estimёrile
privind cantitatile аu fost insuficientё din motivul ca s-au majorat considerabil numёrul pacientilor.

\Д. Descrierea сirсшmstап{еlоr саrе au ficut песеsаrй modificarea:
(Se vor iпdiса motivele/argumeпtele modificdrii coпtractului de achizi|ie/acordului-cadru)
Pentru а asigura buna desfbýurare а procesului curativ qi а evita orice реrturЬаrе, Grupul de luсru а
decis modificarea contracului rrr. MD-170l084|27736 -3 din 08 fеЬruаriе 2024 qi anume : Lotul 1-
Analizator hematologic automat ADVIA 2120 Modificarea а devenit песеsай in urmа unor
circumstanle ре саrе autoritatea contractantё пu а putut sй 1е рrечаdбса, in aceste condЦii
ghidindu-se de principiul minimizйrii riscurilor ýi ocrotirii sйnatafi pacientilor arondati, Grupul de
luсru сопsidеrё са fiind oportunё majorarea contractului, valoarea c5ruia se iпсаdrеаzё in limita la 15
О/о in conformitate cu prevederile Legii 131 privind Achizi{ii Publice.

YП. Rezultatele ехаmiпirii:

in baza deciziei grupului de luсru de modificare а contractului de achizi}ielacordului-cadru пr.20 din
IЗ.I2.2024 а fost incheiat acordul adilional privind majorarea contractului, valoarea сйruiа ,se

iпсаdrемй in limita la |5 yо

2



Сопduсitоrul grчрчlui de lчсru:

Lina Ваrапоч

Аgеп|iа Achizi|ii Publice: muп. Сhisiпdu, sos. Hiпcesti, 53; tel.: 022-820-703;fax:
е-m ai l : Ь ap@t еп der. gov. m d ; www. t е п der. gov. m d
Аgеп|iа Nа|iопаl,d репtru Sоlu;iопаrеа Coпtesta|iilor: muп. Сhisiпd.u, bd. $tеfап cel Mare qi 24 et. 4; tel.:022-B20-
б52; fax: 022-820-65 l ; е-mаil: сопtеstаtii@апsс.md; www.апsс.md

j]ЕRl'1'0Г{rLi
Bi iI]{..!ii

Denumire
0perator
economic

IDNo

iпtrерriпdеrеа:
Сu eapital
ачtоhtоп/
Сч capital

mixt/asociere/
Сu capital striin

Nr. qi data
acordului
adi{ional

vаlоаrеа modificйrilor
(dunй caz) Теrmеп de

valabiIitate
al

contractului/
acordului_

саdru

Теrmепчl
limiti de
livrare/

рrеýtаrе/
ехесчtаrе al
сопtгасtului/
acordului-

ояdrrr

Ftrп ТVА Inclusiv
тYА

Diamedix
Impex SRL

1012600019
967

1 din
1,7.12.2024

40600,00 46368,00 зl.|2.2024 з1.12.2024



DARE DE SEAMA
privind modi{icarea сопtrасtulчi

de achizi{ii publice/acorduluicadru

Nг. 21 170409i01 din 19,12,2024

I. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапti:

Denumirea autorit5{ii сопtrасtапtе рrimйriа comunei B5cioi
comuna Bёcioi
1007601010220

Localitate
IDNo
Adresa Ьлrп,а Bacbi, str. lndependenlei l25

02238з525
022з8з525
primaria@bacioi.md

Tonu Maria
022з81255

I mariatonu@bacioi.md_

Nчmйr de telefon
Nчmir de fax
E-mail oficial
Adresa de internet
регsоапа de contact
(пttmе, рrепuпе, tеlеfоп, e-mail)

II. Date cu privire la рrосеdчrа de achizi{ie:

Tipul procedurii de achizi{ie Licitalie deschisd

Sеrчiсii de proiectare репtrч ,,Рlапчl
Urbanistic Zonal (PUZ) репtrч teritoriul
din sectorul cadastrдl пr. 55l t 105 (l00 ha),

dintre bd. Dacia 9i str, Bйcioii Noi din
l teritoriul administrativ al соm. Biicioi,
I

l muп. Chisiniu"
l7l242000-6
l qsqqoo о0

lNr: MD-l7078lЗ56255l
lT.ink_ul:
l https://achizitii.md/ro/public/tender/2 l l 70409

Otliectul achizi{iei

Cod СРV
Yаlоаrеа estimati а achjzlliei _
tЧ" qi linK-ul procedurii (se va iпdiса diп

cadrul portalului guvеrпапепtаl
,"tltllъо tп t рп d er р оv. tпd)

Data publicirii anun{ului de participare 1з.02.2024

ЬИ 1aatete1 qi rеfеriпlа (referin{ele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oгrсiаl al
Uniunii Вчrорепе privind proiectul
(proiectele) ta саrе se referi апчп{чl respectiv
(duрй caz)

III. Date сu privire la contractut de achizi{ie/acordul-cadru:

Тфчl сопtrасtчlчi de achizi{ie/acordului-
саdrч

Servicii

N"

Buget local

ffi
@
Nr: 36

Contractul de achizi{ie/acoгdul-cadru ýе

rеfеr5 ta чп proiect qi/sau program finan{at
din fonduri ale Uniunii Ечrорепе
Sursa de finan{are

Data deciziei de atribuire а contractului de
о nbizifia/ л пп rrl rrlrr i_ся rl rrt

Dепчmirеа operatorului economic
qi data сопtrасtчlчi deNr.



a ch izi{ie/a co rd ul u i-ca { ru Data: 05.03.2024
FДrа TVA: 904661,00
Tnclllsiv ТVА: 1085593.00
з1.12,2024
5 luni

ПаБЕi.еrа БйБ"'ч, de ,,"alabilitate а contractului

pAna Й data de З1.12.2025 qi а termenului de

Ъхесчtаrе а luсrёrilоr рАпЁ la data de з0.06.2025,

АпJб оliп. 7 pct, 4 diп Legea пr, l3l/20l5

(dupd caz)

Nu este cazul

Iv. Date cu privire la modificirile necesare а fi efectuate:

v. Descrierea achizitiei inainte qi dupi modificare:
(se vor iпdiса паturа si o.ploorro lucraritБr, паturа ýi caпlitatea sач vаIоаrеа buпurilor,

паlurа si апрlоаrеа serviciilor)

Serviciile de рrоiесtаrе pentru ,,Planul Urbanistic Zonal (PUZ) репtrч teritoriul din

sectorul cadastral пr. 551rr1;b (100 ha), dintre bd. Dacia qi str. B5cioii_Noi din teritoriul

administrativ al com. B5cioi, mчп. Chiqinau", achizilionate prin LD nr. MD_ 17078.1з56255l

uйчu u fi ргеstаtе in strictД conformitate cu caietul de sarcini inaintat de grupul de luсrч qi iп

documentatia de atribuire. insa, ре рагсursчl executёrii contractului, din motivul unor intrebйri

tehnice 9i constructive, "u.. 
п.Ъ.ritа solulionare mai detaliatё qi indelungati, S-a constatat

i.poribiiitut.u finalizaiii proiectului in tebenii prevtrzu}i iniiial in contract, аdiсё,рАпd la

з|'.1,2.2024. дstfel, avnnd ln vedere imроrtапlа рrЪstlrii serviciilor contractate de еlаЬоrаге а

documentaliei urbanistice respective, Ъе impune necesitatea de а prelungi termenul de

valabilitate'a contractului peni tu Зi.tz.Z025 9i de prestare а serviciilor - рАпё la data de

30.06.2025.

vI. Descrierea circumstan{elor care ач йcut necesar5 modificarea:

(Se vor iпdica mоtiчеlе/аrgumепtеli modificdrii coпtractului de achizi|ie/acordului-cadru)

Ре perioada prestdrii serviciilor de рrоiесtаrе репtrч ,,РIапчl Urbanistic Zопаl (PUZ)

репtrч teritoriul din sectorul cadastral пr.5511105 (100 ha), dintre bd. Dacia qi str, Bicioii

Noi din teritoriul administrativ al соm. Bйcioi, mчп. chiqinйu", conform contractului de

achizi{ie пr. 36 din 05.03.2024, au арбrчt careva probleme tehnice din cauza саrоrа proiectul nu

poatefifinalizat,9ianume:elaborareamaiindetaliuafiecйreizonedinlimitaPlanului
Urbanistic Zonal, рrесum Ei situalia juridicб а tеrепulчi cu пumДrul cadastral 5511105497, care

se include in zona la саrе Se raporteaztr documenta{ia urbanisticё contractata. Оr, terenul cu пr,

cad. 5511105497, cu destina{ie speciali, suprafata cte 4,1624 ha, situat in mчп. Chiqiniu,

com. Bicioi, aflat in proprietatea Republicii Moldova, la moment, grevat in temeiul titlului

de autentificare а dreptului de{inйtorutui de tеrеп пr.55ll105497 din 20.02.2014, fпrй

tеrmеп, cu drept de folosin{i intreprinderii de Stat ,,Деrороrtчl Interna{ional Mirculeýti",

чrmеаzi а fi transmis in ргорriеtаtея дРL Bicioi. Сч toate acestea, рiпё la moment, duptr

mai multe ýedinle соmчпе de lчсru cu conducerea ДРР qi solicitДri in sсris, nu ачеm чп rаSрuпS

exact din раrtеа Дрр саrе sa contina solu{ia transmiterii tеrепчlчi men{ionat sau sй facem schimb

Vаlоаrеа contractului de achizifie/acordului-

Tipul mоdifiсirilоr

Temeiul iuridic

Modificarea anterioari а сопtrасtчlчi
de achizi{ii publice/acordului-cadru
tdцпа caz)



de tеrепuri qi, iп lipsa acestui fapt, nu pot fi elaborate toate zonele (qсоаlй, grldinilй, drumuri

q.a.) iп limita PUZ-ului din zona 55 1 1 105 9i oferite solutiile finale. Totodata, este de mentionat

faptut сй in functie de decizia autoritalilor сепtrаlе in raport сu арrесiеrеа proprietarului аsuрrа

terenul cu пr. cadastral 5511105497, cu destinalie specialё, suprafa{a de 4.7624 ha influenleMd

diгесt asupra Solu|iilor oferite de PUZ-ul in еlаЬоrаrе, репtrч toata zona do dezvoltaro ýi anume,

to{i coficien{ii de suprafata la toli proprietarii din sector vor fi modificaji fie mai mult fie mai

pu}in in caz do solulie pozitiya din partea АРР,
Astfel, la solicitarea prestatorului, analizei minulioase а circumstantelor obiective de

indeplinire а obliga{iilor contractuale, рrесчm gi lчбпd in consideratie importanla proiectului се

urmеаzа а fi finalizat pentru dezvoltarea com. Bйcioi, se сопsidеrй ороrtuп de а modifica qi de а

mбri termenul de execu{ie а luсrЁrilоr рАпй la data de 30.06.2025, qi de а prelungi termenul de

valabilitate а contractului pinй la data de З1,.12.2025.

Yп. Rezultateleexaminйrii:

iп baza deciziei grupului de lчсrч de modificare а contractului de achizi}ielacordului-cadru

пr. 36 din 05.0З.2024 а fost incheiat acordul aditional privind prelungirea termenului de

valabilitate а contractului рАпi la data de 30.06.2025, qi de а prelungi termenul de valabilitate а

contractului рiпё la data de 31.12.2025.

ui de lчсrч:
'l,

Qlumе, Рrепumе)

Дgеп|iа Дchizi|ii Publice: muп. Сhiqiпdu, sos. Hiпceqti, 53; tel.: 022-820-703;fM: 022-820-
7)я,
e-mail : Ьар@tепdеr. gov. md; www. teпder. gov. md
Дgепliа Nа;iопаld репtru Sоlu|iопаrеа Cosпtestasiilor: muп. Сhisiпdu, bd, $tеfап cel Mare ;i
Sfdпl, l 2 4 el. 4 ; tel. : 0 2 2 -8 2 0- 6 5 2 ; fax : 0 2 2 -В 2 0 -6 5 ] ; e-mail : сопtе s talii@aпsc. md ;
wwуу.апsс.пd

Denumirc operator
economic

iпtrерriпdеrеа:
Cu clpital
а utohto п/
Cu capital

mixt/asocicre/
Сч capital

strйiп

Nr. qi data acordului
adi{ional

vаlоаrеа modificirilor
(duрб caz)

Fйrб ТVА In clusiv
тчА

IMP
,,Chisintruproiect"

Cu capital
autohton

l |9.12.2024



DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr.01 din  11.12.2024 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primaria Ciniseuti 
Localitate Satul Ciniseuti raionul Rezina 
IDNO 1007601008018 
Adresa Satul Ciniseuti raionul Rezina, Primaria 
Număr de telefon 025451237 
Număr de fax 025451237 
E-mail oficial alinasumila@mail.ru 
Persoana de contact  Corovai Victor, primar  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de preturi 
Obiectul achiziției Lucrări de reparație a unui sector de drum în 

s. Cinișeuți, r-l Rezina 
Cod CPV 45233142-6 
Valoarea estimată a achiziției      997 999,00 lei fara    TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

ocds-b3wdp1-MD-1728042235483   
 

Data publicării anunțului de participare 04.10.2024 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

Nu au fost 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări  
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu  

Sursa de finanțare  Primaria Cinișeuți 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Decizie de atribuire Nr. 01 din 24.10.2024 

Denumirea operatorului economic SRL “ Genesis International”  
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:104 

Data: 25.11.2024 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 997 999,00  lei 

Inclusiv TVA: 1 197 598. 80  lei 
Termen de valabilitate 31.12.2024 
Termen de execuție 60 zile calendaristice  

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Modificarea termenului de valabilitate  a 

contractului până la  31.12.2025 
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

-- 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

 

Alte informații relevante -- 

http://www.mtender.gov.md/


V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
În urma procedurii Cererii ofertelor de preturi, dupa desemnarea cistigatorului a fost anuntata la data de 
24.10.2024 , la data de 25.10.2024  catre autoritatea contractanta a fost  depusa contestatie de la agentul 
economic care a fost respins de catre autoritatea contractanta, care a durat pina pe data de 22.11.2024 . 
Analizind conditiile meteo in urmatoarele saptamini  pentru a asfalta drumul ce  fiind nefavorabile,  duc 
la necesitatea de a prelungi termenul de valabilitate a contractului, pentru a finisa lucrările și a executa 
proiectul dat cu success. 

 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
 În conformitate cu art. 76, alin 7, subpct. 2, contractual  nr. 104  din 25.11.2024  poate fi 
modificat fără organizarea unei noi proceduri de achiziție.  Ținând cont de situația că  la moment 
condițiilor   meteo nefavorabile  duc la necesitatea de a prelungi termenul de valabilitate a contractului, 
pentru a finisa lucrările și a executa proiectul dat cu success. 

 

VII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 104  din 25.11.2024 
fost încheiat acordul adiţional privind, majorarea valabilității contractului pînă la 31.12.2025. 

 

Denumirea 
operator economic 

 

Nr. și data 
acordului adițional 

Valoarea 
modificărilor  
(se modifică) 

 

Modificările 
necesare 

(valabilitatea 
contractului) 

Fără  
TVA 

Inclusiv 
TVA 

SRL “ Genesis 
International” 

 01 11.12.2024 - - 31.12.2025 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

Victor COROVAI ____________________ 
    (Semnătura) 
L.Ș. 
 

[Примечания] 
 













 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 29/2024/4 din 11.12.2024 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria or.Nisporeni 
Localitate or.Nisporeni 
IDNO 1007601006737 
Adresa or.Nisporeni, str.Alexandru.cel Bun, nr.55 
Număr de telefon 067710858 
E-mail oficial primarianisporeni@gmail.com 
Adresa de internet http://primarianisporeni.md/ 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Ecaterina Valicov, 067710858, 
ecaterina.valicov@gmail.com 

2. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție COP 
Obiectul achiziției Lucrări de renovare a grupurilor sanitare 

interioare ale L.T. “Mircea Eliade“, din or. 
Nisporeni 

Cod CPV 45450000-6 
Valoarea estimată a achiziției  731 435,00  lei MD 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1728383961884 
Link-ul: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1728383961884?tab=contract-
notice  

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 08.10.2024 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □     

Sursa de finanțare □   surse externe 
 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

25.10.2024 

Denumirea operatorului economic NISPROFCON SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 76 

Data: 25.10.2024 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 613 973,33 lei 

Inclusiv TVA: 736 768,00 lei 
Termen de valabilitate 30.11.2024 
Termen de execuție 30.11.2024 

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Majorarea sumei contractului 
Temeiul juridic Legea 131, art. 76, al.7, pct.4 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)  - 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

Modificarea termenului de valabilitate a 
contractului 
Modificarea termenului de execuție a 
lucrărilor 

Alte informații relevante  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728383961884?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728383961884?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728383961884?tab=contract-notice
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I.  

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
Suma inclusiv TVA 
Înaintea modificării 

Suma inclusiv TVA 
Valoarea modificării 

Suma inclusiv TVA 
După modificare 

736 768,00 lei +79 804,00 lei 
II. 816 572,00 lei 

 
6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

În urma examinării documentației tehnice, constatările vizuale și măsurătorile fizice efectuate, 
este necesar să se efectueze unele modificări în caietul de sarcini pentru a asigura posibilitatea 
continuării lucrărilor și pentru implementarea cu succes a proiectului, astfel: 

 Având în vedere constatările din urma verificărilor planeității, unde s-a observat că tavanele 
prezintă denivelări semnificative, nu este posibil să se aplice tencuiala cu amestec uscat, deoarece 
grosimea stratului necesar pentru a compensa aceste denivelări va depăși limita admisibilă pentru acest 
tip de lucrare, astfel s-a decis modificarea solutiei tehnice prin utilizarea placilor din gips-carton pentru 
finisarea tavanelor. 

În contextul deciziei de a placa faianța pe pereți doar până la o înălțime de 1,70 m și de a 
exclude suprafața suplimentară inclusă inițial în caietul de sarcini, este necesar să se includă lucrări de 
zugrăvire pentru suprafața rămasă, deasupra zonei cu faianță. 

Deoarece spațiul disponibil nu permite instalarea radiatoarelor cu lungimea de 1200 mm, este 
nevoie de  montat radiatoare cu lungimea de 800 mm. Aceasta modificare obligatoriu va fi reflectată în 
caietul de sarcini.Lucrarile de mascare a rețelelor de apă și canalizare se vor realiza din plăci de gips-
carton, aceste lucrări nefiind prevăzute în caietul de sarcini,insa este necesar să se efectueze o 
modificare a documentației de deviz  cu includerea acestor lucrari suplimentare pentru redarea 
aspectului estetit. 

În timpul lucrărilor de demontare a tencuielii vechi, s-a constatat starea deplorabilă a unui perete 
despărțitor din blocuri din gips, motiv pentru care este necesară demolarea acestuia și includerea 
lucrărilor de refacere cu cărămidă. 

A fost examinată solicitatea din partea IP LT “Mircea Eliade” cu nr.355 din 26.11.2024 privind 
includerea recuperatoarelor de tip Prana 150, astfel s-a ajuns la concluzia că este justificată din punct 
de vedere tehnic, iar includerea lor in documentatia de deviz este imperios necesara. 

Aceste lucrări vor fi implementate pentru a asigura un rezultat final corespunzător standardelor 
de calitate și estetice. În același timp, unele lucrări vor fi înlocuite cu alte tipuri de lucrări, astfel încât 
calitatea și procesul tehnologic al proiectului nu vor fi afectate de aceste modificări. 

  Anumite lucrări nu pot fi executate conform planului inițial, îndeplinirea acestora pot influența 
negativ calitatea întregului proiect. Astfel, este necesar să se actualizeze cantitățile și să se revizuiască 
volumul lor, pentru a asigura respectarea standardelor de calitate.    

Aceste modificări vor fi reflectate în documentația de deviz, pentru a corecta estimările inițiale 
și a asigura corectitudinea între planificare și execuție. 

   Prin aceste ajustări, se urmărește optimizarea resurselor și asigurarea unui bun management al 
lucrărilor, astfel încât proiectul să poată fi finalizat în bune condiții și în termenii stabiliți. 

 
7. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. Nr. 
29/2024/4 din 11.12.2024, a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea sumei contractului. 

Denumire operator economic Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 
Inclusiv TVA 

S.R.L.  Nisprofcon 76/2 11.12.2024 +79 804,00 lei 

Conducătorul grupului de lucru: 

Dan NEGEL, primarul or. Nisporeni               
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice

Nr.2 din 19.12.2024

Date cu privire la autoritatea contractantfl:

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

III. Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Tipul contractului de aehizifie/acordului-cadru E Bunuri
E Servicii
v Lucrlri

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru
un proiect qi/sau program finanfat din

se refer[ la
fonduri ale

[f Da
trNu

V Buget de stat;
EBuget CNAM;
EBuget CNAS;
f]Surse externe;
trAlte surse:

Drtr d. i d. 30.04.2024
achizitie I a co rd ul ui-cad ru
Ue_@e-conomic SA'(Drumttri Straseni"

Denumirea autoritltii contractante Consiliul raional Cdldrasi
Localitate or. Cdldrasi
IDNO 1007601009886
Adresa or. Cdldrasi, str. Biruintei 1/1

Numir de telefon (0244)220s8
Numir de fax (0244)220s8
E-mail oficial consili u.r'aional -calaras i(a)apl.eoru.md
Adresa de internet www.calarasi.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ciobanu Tatiana,
tel:(0244\21886,
email : achizi ti i cr@ gm ai I . co rn

Tipul procedurii de achizifie V Cererea ofertelor de pre{uri
tr Licitafie deschisd
E Negociere fHrd publicarea prealabili a
unui anun! de participare (NFP)*
n Altele: flndicatil

Obiectul achizi{iei Reprofilarea pIr{ii carosabile gi intre{inerea
terasamentelor Ia drumurile din r. Cilirasi.

Cod CPV 45233140-2

Valoarea estim ati rygl4lfig! 750 000,78 lei

Nr. pi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t a I u I u i guv e r na m e n I a I v t r -,t,. m I e n d e t'. go v. m ct)

Nr : ffds:b.3:v*dU1-:M"D:-1 7 l -2 6 4'3 5 4.,1 6 6 5

Link-ul:
httn s: I I achiziti i. m d/roloublic I tender I 21202826 /

Data publiclrii anuntului de participare 09.04.2024

Data (datele) pi referin{a (referinfele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referl
3g!_nlgllg!p9g!iy Glupd c qZL

Uniunii lluropene
Sursa de finanfare

IDNO al oDeratorului economic 10036001 I l97I



Nr: 21

Data: 08 mai2024
Valoarea contractului de achizi(ie/acordului-
cadru

Fdr[ TVA: 461943,17lei
Inclusiv TVA: 554 331,81 lei

Termen de valabilitate 31.12.2024
Termenul limitl de livrare/ prestare/ executare al
contractului

La necesitate pe parcursul anlJti2024, conform
caietului de sarcini.

IV. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

Tipul modificiirilor Micgorarea valorii contractului s
Majorarea valorii contractului v
Modificarea termenului de executarcl liwarel
prestare u
Modificarea termenului de valabilitate n
Rezolufiunea contractului u
Altele: flndicatil

Temeiul juridic Art.76 alin. (7) pct. 2 din Legea w.l3l/2015
privind achizitiile publice

Creqterea prefului in urma modificSrii (dupd
caz)

82 150,63 lei

Modificarea anterioarl a contractului de
aehizitii publice/acordului-ca drn (dupd caz)

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei lnainte qi dupi modificare:

Ca urmare a desfbEurdrii procedurii de achizilie public[ prin cererea ofertelor de pref nr.
qsdr+3wdpl MD:L7126a3ffiffi din 23 aprilie 2024, privind achizilionarea lucrdrilor de

reprofilare a pnr{ii carosabile qi intrefinerea terasamentelor la.drumurile din r. CilIraqi, a fost
semnat contractul w. 2l din 08 mai 2024 cu operatorul economic SA "Drumuri Straseni".

VI. Descrierea circumstanfelor care au fEcut necesarl modificarea:

in cadrul Eedinlei grupului de lucru din data de 19.12.2024, s-a examinat actul de constatare privind
aprecierea volumelor de lucrdri suplimentare pe drumul public localL342 Dereneu - Bularda, intocmit
de comisia formatd din:
Draganel Nicolae, pregedintele comisiei, preqedintele Raionului Cdldraqi,

Marian Aiexandru, membru al comisiei, qef interimar al Secliei Construclii din cadrul Consiliului
Raional CdlSraqi,
Rozembac Nicolae, membru al comisiei, consilier raional,
Beqelea Vadim, membru al comisiei, qei sector C[ldraqi, SA ,,Drumuri Strdqeni",

Guja Nicotae, membru al comisiei, maistru sector Cdldraqi, SA ,.Drumuri Strdqeni".

S-a examinat starea nesatisftcdtoare a drumului public local L342 Dereneu - Bularda PC km 3.6 +
110 m, in urma ploilor.

Dl Nicolae Draganel, preEedintele raionului, a comunicat cE in urma verificdrii stdrii drumurilor
din raionul Cdldraqi ,dup6 ploi, starea drumurilor locale este intr-o stare satisfEcdtoare din care L352.2
drum de acces spre s, Temeleuli este practicabil dar - necesitd reprofilar e, L 349 Rl drum de acces spre

s. Oricova. este practicabil dar - necesitd reprofilare, drum L 342Dereneu - Bularda PC km. 3,6 + I 10

m, doud sectoare unu de 70 m.l. gi 40 m.l. dupl ploi sunt spdlate qi formatd ripd pe lungimea sectoarelor

sus mentionate.

Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-
cadru

2



Marian Alexandru, qef interimar Sectia Construcfii confirm6 c[ lucrlri la tronson de drum din
piatrS spart6 L 342 Dereneu - Bularda aflat in zona PC km. 3,6 + 110 m. necesit6 interven{ie pentru a
deveni practicabil gi sigur, in special avind in vedere ttilizarea sa frecvent6 de cdtre transport qcolar.

in urma ploilor din ultima. perioadd, tronsonul de drum a fost grav afectat (poze anexate - 3 file),
necesitind reprofilare qi alte lucrdri de reabilitare. Suprafala impracticabilE cu denivelEri qi eroziuni,
declivitate acbentuatd de Circa l6-20yo, qi prezenJa unei curbe periculoase, care toate la un loc amplificd
riscul de accidente.

Acest tronson de drum este utilizat zilnic de un mijloc de transport qcolar, care asigurd deplasarea
a circa 11 elevi spre qi dinspre gimnaziu. Siguranja acestor copii depinde direct de starea drumului.

Lucrdrile sus menlionate sunt esen{iale dupd cum urmeazd;
l. Asigurarea siguranlei elevilor gi altor participanli la trafic;

2. Prevenirea unor eventuale accidente datorate condiliilor dificile de drum;

3.. Menlinerea funcfionalitdlii transportului qcolar, care este o prioritate social6.

Avind in vedere cele expuse mai sus, vd solicit6m s6 aprobali efectuarea lucrdrilor suplimentare
necesare, ori acestea lucrEri au ap6rut in urma unor circumstanle pe care o autoritate contractantd care
ac{ioneazd cu diligenld nu a putut sd le prevad6, in cazril neinterven}iei, condiliile meteorologice pe

perioada iernii pot agrava situalia actual6, crescind costurile restabilirii qi punind in pericol participanlii
la trafic qi comunitatea sociald.

Pomind de la prevederile Legii Nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea in construc{ii, unde
in redacfie se considerd cd executarea lucrdrilor sunt strict necesaxe, pentru a asigura calitatea. in
conformitate cu NoRMATIVE iN CONSTRUCTII iN DRUMURI, CONSTRUCTII
IIIDROTEHNICE, RUTIERE SI SPECIALE D.02.01220242 Drumuri qi poduri. Proiectarea
drumurilor publice in Capitolul 8 Dimensionarea structurii rutiere aliniatul8.2 Alegerea tipului
do structurl rutierd se va face pe baza unor calcule tehnico-economice, finAndu-se seama gi de

lucrlrile de intrefinere necesare fieclrui tip de imbriciminte rutierl in exploatare.
8.3 Grosimile minime admise la alcdtuirea structurii rutiere se vor lua in corespunder6 cu

lrrbelnl26.
Tabelul26 - Grosimile minime admise ale straturilor structuiii rutiere

Nr. crt. Denumirea stratului
Grosimea minimurr
admisd, cm

9 Strat din amestecuri granulate (0-41mm, 0-63) aqternute pe strat

stabil (din piatrd spartd sau p6mdnt stabilizat)

15

Aliniatul 8;5 Pentiu asigurarea confortului gi siguranfei circulaliei in exploatare, ia rcalizard,a

imbrdc6mintei' rutiere se vor fiiliza materiale, echipamente gi tehnologii care sd asigure rcalizarea
condiliilor privind planeitatea, uniformitatea qi rugozitatea suprafelei de rulare, corelate cu vitezele de

proiectare in conformitate cu prescripliile in vigoare.
8.6 Tipul structurii rutiere qi materialele folosite la alcdtuirea la imbiIcdmintii rutiere in dependenld de

categoria drumului sunt redate in tabelul 27,Tabelul27 -Materialele folosite in dependenli de categoria

drumului ;i tipurile imbrdcdminlii rutiere.
8.7 Alcdtuirea qi dimensionarea structurilor rutiere de tip suplu a drumurilor publice Se face conform
prescripliilor ncrmativului CP D.02.08. Structurile rutiere rigide se proiecteazd conform normelot
iehnice in vigoare.
8.8 La alcdtuirea gi dimensionarea structurilor rutiere se va lua in considerare posibilitatea utiliz[rii
tehnologiilor performante qi materialelor agrementate pe teritoriul Republicii Moldova. 

:

S.A DECIS:
1. De a aproba volumele de lucrdri addugatoare sus menfionate,.deoarece sunt strict necesare db

executat pentnr bund funcfionare a drumului in continuard;



IsC218 I
Sapatura mecanica cu autogreder de
pina la 175 CP, inclusiv imprastierea
pamintului la 10 m, in teren catg. II

100 m3 1,140

DI139A

Profilarea partii carosabile a

drumurilor impetruite cu autogreder
de pina lal75 cp. Nota: * 1 km de
drum:7000m2

1km 4,300

DI96
Compactarea rambleului pamint de
cat.Il, cu compactor pe pneuri de 25 t
, 8 parcursuri pe o urma

100 m3 1,940

DI134

Amenaj area mecanizata a
imbracamintei rutiere din piatra
sparta prin metoda impanarii intr-un
strat cu H:l5 cm

100m2
5,600

Se pune in sarcina Sec{iei Construcfii din cadrul Consiliului raional CEliraqi aprecierea
volumelor de lucrlri suplimentare, intocmirea gi prezintarea Devizul de cheltuieli anexat.
(anexii - 4 fiIe)

Comisia sus men{ionatd propune Consiliului raional C6ldraqi qi grupului de lucru privind
achiziliile publice de a executa lucrdrile suplimentare gilsau parvenite in valoare de 82150,63 lei
la obiectivul Reprofilarea par{ii carosabile qi intre{inerea terasamentelor la drumurile din r.
Cildraqi.

Rezultatele examinirii:

Grupul de lucru, in urma examinirii necesitdlii de modificare a contractului de achrzilie, carezultat
al situaliei constatate, precllm gi a faptului ci aceste lucrdri au apf,rut in urma unor circumstanle pe care

o autoritate contractantd care acgioneazd cr,r diligenld nu le-a putut prevedea, lin6nd cont de faptul c5, in
cazul neintervenliei, conciiliile meteorologice din pelioada iernii pot agtaya situafia acluald, crescdnd

costurile restabilirii ;i punAnd in pericol participanlii Ia trafic, precum qi comunitatea sociald, a stabilit
urmdtoarele:

Totodatd, avAnd in vedere preveclerile prevederile Legii nr. I3112015 privind achiziliile publice, art.

76, alin.(7), pct.2, precum qi prevederile contractuale, grupul de lucru stabileqte necesitatea operirii
modificdrilor in contractul de achizilie prin incheierea unui acord adilional, de majorare a valorii
contractului nr. 21 din 08.05.2024, cu suma de 82.150,63 lei.

Pebazacelorrnenfionate, grupul de lucruaprobimajorareavalorii contractului nr.2l din 08.05.2024,
cu suma de 82.L50,63 lei.

in urma examin[rii necesitdlii de modificare a contractului de achizilie, s-a decis

incheierea Acordului adifional nr, l, privind majorarea valorii contractului de antreprizdw.2l dtndata
de 08.05.2024, ctt suma de 82.150,63 lei.

1. Suma finall a contractului, in urma modificIrilor, va constitui 636 482144 ($ase sute treizeci

Si Sase de mii potru sute optzeci Si doi lei qi 44 bani) lei.

J.

IDNO Intreprinde
rea:

Nr. qi

data
Valoarea modificlrilor

(dup6 caz)
Termen

de
Termenul limit6 de
livrare/ prestare/

4



Denumire
operator
economic

Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asocier
el

Cu capital
strtrin

acordulu
i

adifional
FIrtr TVA Inclusiv

TVA

valabilitat
eal

contractul
ui/

acordului-
cadru

executare al
contractului/

acordului-cadru

SA
ttDrumuri

Straseni"

1003600
111971

Cu capital
autohton

I din
19.12.20

24

6g 458,86
Iei

82
150,63

lei.

31.12.2A24
La necesitate pe
parcursul anului
2024,conform
caietului de sarcini.

Conducitorul grupului

b holncz.-Z-
v (Nume, Prenun

L.$.
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z- m u i l : b ap@,t ender. gov. mt
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' 0 3 ; /'ac : 02 2 -82 0-7 2 8 ;

uE tucru:

- /4i
te)

[i'"'r

:1" I
?t.,1
f\o.\x

's9* ft""

uKqw.ffi
.4.t1 vtttrtt,qur IuJ. I)tf
I : www. tender. r,ov. mrl

cr)r)i{ixe4,i ')/
Agenlia
e-muil: gov, gov.
Agen\ia Nalionald pentru solulionarea Contestayiiloy: mun. chisindu, bd. $tefan cel Mare si sfint, 124 et. 4; tel.:022-g20-
6 5 2 ; fax: 02 2 -82 0-6 5 I ; e-mail : contestatii@ans c.md; www. ansi. md'



I.

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 11.12.2024

Date cu privire la autoritatea contractantl:

II. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

III. Date cu privire la contractul de achizifie/acordul-cadru:

E Bunuri
D Servicii
EILucrlri

[]Da
MNu

EIBuget de stat;
EBuget CNAM;

Denumirea autoritlfii contractante Primaria comunei G[lesti
Localitate s.Galesti
IDNO 1007601010057
Adresa s.Glleqti r-nul Str[qeni str. $tefan cel

Mare qi Sfint 112
Numir de telefon 0237-53-2-36
Numlr de fax

E-mail oficial adm. gale sti (@ gmai l. c om
Adresa de internet satul-galesti.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Budu Nicolae
06988922t
BuduNicolae@mail.ru

Tipul procedurii de achizi{ie EI Ce.e..u ofertelor de prefuri
n Licitalie deschisd
n Negociere fbr[ publicarea prealabild a unui
anun! de participare (NFP)*
E Altele: [IndicaliJ

Obiectul achizitiei, Lucrlri de repara{ie interioard la Casa de
Culturd din s. Gdlesti r-nul StrAseni

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimati a achizitiei | 265 746,18 Lei
Nr. Ei link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portal ul ui guvern am en tal www. n ile nde r. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp I -MD_ 1723_01 0_8 l7_3E_0

Link:https : I I mtendergov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
17 230 1 08 1 73 80?tab:contract-notice

Data publiclrii anunlului de parrticipare 07 august ?024
Data (datele) qi referinfa (referin{ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referi
anun{ul respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru

Contractul de achizilie/acordul-cadru se referi la un
proiect si./sau program finan(at din fonduri ale
Uniunii Euro
Sursa de finan{are

EBuget CNAS;



ESurse externe;

Matte surse: Buget Local
Data deciziei de atribuire a contractului de achizi{ie/
acordului-cadru 11 septembrre 2024
Denumirea operatorului economic S.R.L. ,, CONSTRUCTIV GRUP"
IDNO al operatorului economiic 10t460000t470
Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-cadru Nr: 19

Data: 19 septembrie 2024
Valoarea contractului de achizi{ie/acord ului-cadru Fdr[ TVA: 857 882,80 LEI

Inclusiv TVA: 1029 459,36LF,L
Termen de valabilitate 31 12 2024
Termenul limitl de livrare/ prestare/ executare al
contractului 15.12.2024

ry. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

Tipul modificlrilor n MicAorarea valorii contractului
EIMa.l o.a.ea valori i contractulu i
I Modificarea termenului de executarel livrarel
prestare

E Modificarea termenului de valabilitate
E Rezolu{iunea contractului
E Altele: [Indica{il

Temeiul juridic Lesea 131/2015 art.76
Cregterea prefului in urma modificilrii (dupd
caz)

-l

Modificarea anterioari a contractului de
achizi{ii publice/acordului-cadru (dupd caz)

Nu afost

Alte informa{ii relevante

V. Descrierea achizifiei inainte qi dup[ modificare:

(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i am:ploarea
serviciilor)

Contractul nr.19 cu privire la,,Lucrdri de reparalie interioard la Casa de Cultutrd din
s.GdleSti r-nul Strdseni" a fost semnat cu S.R.L. ,,Constructiv Grup" la data de 19 septembrie
2024. In urma constat[rilor s-a depistat ci in devizul ini{ial nu a fost inclus strzrtul de
impisliturd din fibrd de sticld aplicat pe suprafala elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu
aracet, inclusiv stratul de amorsaj la perefi $i tavan precum qi montarea baghetelor, iar
suprafata totald a uqilor din profiluri din mase plastice in devizul inilial este de 6m2, ins6 in
urma constatdrilor suprafafa total[ este de 8,7 5m2, diferenfa fiind de 2,7 5m2 .

in urma constatdrilor se propune de majorat valoarea contractului cu suma de 39 979,04 lei,
inlusiv TVA.

Valoarea totald a contractului in unna modfiicarilor va fi de: I 069 438.40 Lei inclusiv TVA.

VL Descrierea circumstan{elor care au flcut necesarl modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contactului de achizilie/acordului-cadru)
Pe parcursul efectuf,rii lucr[rilor s-a constatat cE in devizul initial nu au fost incluse

urmdtoarele lucrdri:



a ' ,' )tn ztderrc - Z, /Jm'.

VII. Rezultateleexaminlrii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizi[ie nr.19 din19'09'2024 a fost incheiat acordul adi{ional Nr.01 frivino majorarea valorii contractului.

Conducitorul grupului de lucru:

Nicolae BUDU
, Prenume)

izilii Publice: mun. chisindu, sos. Htncesti, 53; tel.: 022_g20_703; fax: 022_g20_
729,.

e -m a i I : b ap @t ende r. g ov. m d,. www. t e nd e r. gov. m d
Agenlia Na\ionald pentru solulionarea cintestoliilor; mun. Chisindu, bd. $tefan cel Martz sisfant, 1 24 et. 4) tel. : 022-820-652; fax; 022-Bzo-os t ; e-mail; contestotii@ansc.md;
www.ansc.md

Denumire
operator
economic

Nr. Ei data
acordului
adi(ional

Termen de
valabilitate al
contractului

Termr:nul limittr
de exrtcutare al
conlractului

onstructiv
rup

1014600001470 r.0l din
10.r2.2024 1.12t .2024

in momentul

tului la
rezorr:ria de

K"fr

Fq









DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii Publice

Nr.2 din 11.12.2024

Date cu privire la autoritatea contractanti:

II. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

IU. Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Denumirea autoritifii contractante Consiliul raional Cdldraqi

Localitate or. C6l6ra$i

IDNO 1 007601 009886

Adresa or. C616rasi, str. Biruinlei 1/!

Numir de telefon (0244)220s8

Numir de fax Q244)220s8

E-mail oficial co n si I i u. raiotral -calara.s i(ri)apl' gov. md

Adresa de internet www.calarasi.md

Persoana de contact
(nume, prenume, telefbn, e-mail)

Ciobanu Tatiana,
tel:(0244)_2-1.886,

email:achi;z-it iie rlrr,gnlail . ctrlrt

Tipul procedurii de achizi{ie V Cererea ofertelor de Pre(uri
tr Licitalie deschis6

E Negocierc frrd publicarea prealabild a

unui anunf de particiPare Q'{FP)*
E Altele: flndicatil

Obiectul achizi{iei Repara(ia sistemului de tncdlzire la

GimnaziulRddeni

Cod CPV 45453000-7

Valoarea estimatl a achizifiei 561 611,90 lei

N". ;i tinL-ul procedurii (se va indica din cadrul

p o r t a lul ui guv, e r name nl al trtt' tt'. nt t c n cle r. g t tv. n rcl)

Nr:occls:h,Lw-clB"l"--14-,LL7-!"L92'!:']55-5.q9.-

Link:
https ://mtender. gov. md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
| 7 I 5927 255 5 09 ?tab:contract-notice

Data publicirii anuntulgr de particlpAre mai202417

Uata (Aatele) qi referinfa (referin{ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europone
privind proiectul (proiectele) la care se referi
anuntul respectiv (duPd c*

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru E Bunuri
n Servicii
v Lucr[ri

<

Contract"l de achizilie/acordul-cadru se referl Ia
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale

Uniunii Europene

nDa
nNu

V Buget de stat;

EBuget CNAM;
nBuget CNAS;
ESurse externe;
trAlte surse: [Indicglll

Sursa de finan{are

U'otu Oe.iri.i de atribuire a contractului de

achizitie/ acordului-cadru -
20.06.2024



Denumirea operatorului econotric SC.,Elinatcons" S.R.L.

IDNO al operatorului economic 1 00s600012588

l@tutiii de achizi{ie/acordului-
cadru

Nr: 32
Data:21 iunie2024

Valoarea contractului de achizifie/acordului-
cadru

FIrd TVA: 400 216,49lei
Inclusiv TVA: 480 259,79lei

Termen de valabilitate 3t.t2.2024
Termenul limitl de livrare/ prestare/ executare al

contractului
Maxim 2 luni, din data primirii ordinului
de incepere a executiei qi asigurdrii
lucrului ritmic de cdtre beneficiar-
ordonatorul de credite.

IV. Date cu privire la modificlrile necesare a fi efectuate:

Tipul modificlrilor Micgorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului v
Modifi carea termenului de execut arel livtatel
prestare o
Modificarea termenului de valabilitate n

Rezolutiunea contractului n

Altele: ilndicatil
Temeiul juridic Art.36 alin. (7) pct. 2 din Legea nr.l3ll20l5

orivind achizitiile publice

Creqterea pre{ului in urma modilicirii (dupd

caz)

55 040,83 lei

Modificarea anterioari a contractului de

a c h izitii p ub lice/a co rdu lui-ca dru (4llp{:gA-
Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dup[ modificare:

Ca urmare a desfbqur6rii procedurii de achizilie publica prin cererea of'ertelor de pre! nr'

!.,'J.,,:!L.\\-d[.Il1jJii19r7:is-t,,t, din 03 iunie 2024, privind achizilionarea lucr[rilor'

il"p;iiii titti*utui ie incdlzire la Gimnaziul Rddeni, a fost semnat contractul nr. 32 din 27 iunie 2024

cu operatorul economic SC,Elinatcons'o S.R.L.

VI. Descrierea circumstan{elor care au f[cut necesari modificarea:

in caclrul qeclinlei gupului de lucru din data de 11,12.2024, s-a examinat procesul-veibal de constatare

a volumelor de lucrdri intocrnit de cornisia folmatd din: pregedintele raionttlui, Drag[nel Nicolae;

antreprenorul SC,,Elinatcons" S.R.L., reprezentat cle C[rdrq Miliail; responsabilul tehnic, Corobcd I':lie:

gelirl'i*terimar al secliei construclii, Marian Alexandru; qi directorul girnnaziului Radeni. Ciugulea vcra'

procesul-verbal face referire la executarea lucr[rilor de reparalie a sistemului de incalzire de la

gimnaz-iuI ILlcleni.
i,-, utma exarnin[r'ii. s-au constatat rtrmdtoarele:

i,., ,errltot.rl clesllsLrrdrii lucr.ir.ilor de reparalie a sistemului de incf,lzitc' la girnnazitrl l{irdeni. raionul

Calara;i, s-, conslatat c6. pentru buna desliqrrur. a lucr[rilor, este necesar sit fie irlcleplirrit ttt-t;ir de

Iucrirri sr"rpIirnentare. dupd cum ttrmeazd:

in.,nru instal[rii cazanului nou" in conexitme cu cazanul vechi de tip sovietic liniversal 5M' s-a

constatat imposibilitatea conectarii ambelor la sistemul de incdlzire al institu{iei' Prin urmare. s-a proplts

nroditicarca soluliilor tehnice prin trecerea sistenrului de incdlzire tle [a r-rn circuit ctt o singut'a direcfie

la u, circuit cLr dor.rd clireclii. ceea ce va asigura o serie de avantaje tehnice ;i econcrmice. dupd cuur

urmeazd:



- Sisteurul cr-i doud circr"rite permite clistribuirea nrai echilibrati a sarcinilor termice. ceea ce

optinrizeaza lunctionarea cazanului qi reduce solicit6rile excesive asLlpra acestuia'

- Datorit-r irnpdrlirii fluxului terntic pe doua circuite, cdldura se distribuie utriform, ceeii ce

rc6uce pierdcrile cle c[lclurd qi sporegte eficienla energeticd a sistemLtlui.

- Sistel-rul cu doud circuite asigurd temperaturi constante in toate incdperile, elimindnd zotrele

neilc[lzite sau suprain cdlzite, ceea ce spore;te considerabil confortul in institufie.

- prin clistribuirea sarcinilor pe doud circuite, uzllra componentelor de bazd ale sistemr'rlui de

ipc6lzire (pompe. cazan.supape, conducte etc.) este redusd considerabil, ceea ce preh-rngeqte durata

cle viagd a instalaliei qi scacle pe viitor costurile de intrelinere.
- Executarea lucrdrilor pentru construclia unui sistem cu dou[ circuite permite gestionerrea

separatd a l,luxultri de incdlzirl, fiind posibild ajustarea temperaturii in ftincfie de necesitSli pentru

fiecare circuit, ceea ce sporegte confortul gi eficienfa.
- tnvestilia suplimentard realizatd pentru implemer-rtarea unui sistem cu doud circuite este

cornpelsert6 cle reducerea consumului cle combustibil. datoritd optimizdrii randamentului tenrric si

gc'stion[rii rnai eflciente a c[ldurii.
Aceste nrodit-rcdri vor contribui sernnificativ la cre$terea elicienlei qi clurabilitdfii sistemului de

incalzire al ginnaziului Rddeni.

Coustatiri:
Sc,ctia Constrr-rctii va elabora caietul de sarcini Ei devizul de cheltuieli, in care vor fi indicate

colrcrct volurlele de lr-rcrdri care nLr eru fost incluse irr caietul de sarcini inilial, dar care sltnt strict neccsare

pentru a fi indepiinite.
Prevedere 1egal6:

Conform ar.t. 6. lit. a) Ei lit. e) clin Legea nr. 72111996, se impune menlinerea rezistenlei 5i

stabilit6lii colstrucfiilor, precum ;i asigurarea izolaliei termice, peutru a preveni pierderile energetice si

a men!ine iritegritatea structurald
Confbrm art.24.alin. 1 din Legea nr. i31l2O15,in cadrul procedr-rrilor de achizilie publicb, toate

moclific[rile $i ajustdrile necesare trebuie docnmentate gi justificate pentru a asigura transparenli 9i

con[brmitate cr.r cerinfele legale.

Astf'el. comisia sus-menlionatd acceptd moclificSrile qi inainteazd propunerea cu n-rodificarile

sus-rnen!ionzrte cdtre grupnl de lucru pentru achizilii pr-rblice djn cadrul Consiliulr-ri Raional Cdl[r'asi'

f.ntr,., execLltarea l,rciaritor sr-rplimeniare la obiectul ,,Repara{ia sistemr-rlui cle incdlzire la (iimnaziul

iLadeni. raionul Cdldraqi," prevdzute in caietul cle sarcini Ei devizul cle cheltuieli, anexate la prezentul

proces-velbal.
Drept Lrrrnare, a fost intocmit devizul de cheltuieli pentr-u volumele de lucrdri care urmeazd' a t\

incluse. irt v'aloare de 55 040,83 lei.

Rezultatele examinirii:

in ur,ra exaurindrii necesitdlilor de rnodificare a contractului de achizilie, ca rezttltat al situagiei

constatate gi lindnd conr de prevederile Legii ru. l3ll2o15 privind achiziliile publice, art'J6, alin.(7)'

pct,2"precum gi de prevederile contractuale, grupul cle lucru stabileqte necesitatea operdrii modificirilor

in contractul cle acliizilie prin incheierea unui acord adilior"ral de ma.iorare a valorii contractr-tlui nr' 37

din21.06.2024 cu sut'rta de 55040'83 lei'- 
i,r baza celor menlionate, grupul cle lucru aproba maiorarea sumei contractului nr. 32 din data de

27.06.2024. clr surna de 55040,83 lei'- 
in urura exauriudrii necesitatii de modificare a cotttractulrri de achizilie. s-a decis inclieierea acordului

adilional nr. I, privind nrajorarea valorii coutractului de atttreprizl rrr. 32 din 2"1 iunie 2024 ct-t sut-na de

55040,83 lei.
1. Suma finalir a contractului, in urma moclificirilor, va constitui 535 300'62 (Cinci sute treizeci ;i

cinci de mii trei sute lei ;i 62 bani) lei.
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DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizifii publice Nr.3

Nr. ocds-b3wdp I -MD- I 692 I 89006 2 48 din 1 0.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de achizitie:

Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul_cadru:



, lI. O U"r" 
:"ntraciului 

de achizifie/acorOuiu Nr:174
Data:23.10.2023
Fdrtr TVA: | 671210.00lei
Inclusiv TVA:2 005 452.00Iei

Teimen de valaUilitate 31.12.2023
Termenul limiti ,'de livraie/ prestare/ executare al
contractului:: l

2 luni

Tipul modificiiilor fl Micaorarea valorii contractului
! Majorarea valorii contractului
fl Modifi carea termenului de execut are/ livrare I
prestare
! Modificarea termenului de valabilitate
fl Rezolu{iunea contractului
Altele: Mic;orarea volamului de lucrdri

Temeiul juiidic Legea 13 | 12015, art. 7 6, a1.7, pct.4
Pct.5. I Contract 17 4 din 23.10.2023

f;;;or.*" 
frefului in urma modificrrii (dupd + 232 794,00 lei cu TVA

(AA nr.1 din 20.12.2023)

jlltllj.r:

liii.:i|,

riiii:::

l.Darea de seamd din20.12.2023
(AA nr.l din 20.12.2023 - +232794,00 tei;
prelungirea termen de valabilitate - 31.05.2024)
2.Darca de seamd din 24.05.2024
(AA nr.2 din 24.05.2024 - prelungire termen de
valabilitate - 3 I. I 2.2024)

Alte informa.tii ielevante

IV. Date cu privire la modificlrile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizifiei inainte gi dupl modificare:

(Se vor indicq natura Si amploarea lucrdrilor, natura Si cqntitatea squ valoarea bunurilor, naturq Si amploarea
serviciilor)

IMSP Spitalul Raional Nisproeni a demarat procedura de achizilie publicd nr. ocds-b3wdpl-
MD-1692189006248, privind achizifionarea: ,,Reparalie capitali a blocului alimentar (inclusiv
sistemul de ventilare) din cadrul IMSP SR Nisporeni',.

A fost ?ncheiat contractul de antreprizdnr.lT4 din23j0.2023 cu SRL ,fisprofcon,' - 2 005 452,00
lei (inclusiv TVA).

Valoarea totald in urma ajustdrii contractului p6nd la zi constituie 2 238 246,001ei inclusiv TVA
(modificatprin I acord adilional de ajustare).

Modificfile operate prevdd modificdri la valoarea contrachrlui prin majordri sau micqordri in
conformitate cu actele normative. Volumul de lucrdri prevdzutela elapainitiah se micqoreazd" deoarece
urmare a derulSrii proiectului de execufie, c6t gi in procesul executdrii lucrdrilor de construcfie la
obiectul nominalizat anumite lucrdri (incluse in caietul de sarcini) nu erau necesare de a fi
indeplinite.
Operatorul economic a executat clauzele contractului de achizilii publice incheiat, respect6nd
cerinlele de calitate gi prelul stabilit. Aqadar, contractul face obiectul unei modificari ne-
substanliale (care ar fi necesitat o noud procedurd de achizilie publicd in conformitate cu art.76 -
Legeal3ll20l5).

in urma examindrii documentaliei de deviz, b6t gi urmare a calculelor efectuate in urma
replanificdrii incdperilor conform schilei de proiect, s-a constatat cd suprafelele din unele incdperi



necesitd a fi excluse, respectiv volumele de lucr[ri vor fi modificate fa!6 de cele indicate in caietul

de sarcini.

Astfel, volumul lucrdrilor stabilite inilial ln caietul de sarcini se va modifica nesemnificativ
(prin excludere):

La instalarea relelelor de apd caldd qi apd rece au fost excluse urmdtoarele materiale: feava din
policlorurd cttd:32 mm (17m),brd[afi"pentru fixare d-l y4 (140buc), robinet de refinere d-20 mm
(10buc),robinet de refinere d-25 mm(2buc).

La instalared canalizdrii manageriale qi canalizlrii industriale au fost excluse urmdtoarele

materiale :

Jeava din plastic pentru canalizare d-llOmm (6,1m), {eava din plastic pentru canalizare d-

5 0mm( 3, 8 m),brfiard pentru fi xarea canal el or (22buc).

La capitolul ventilare au fost excluse aparatul de zgomot (lbuc) Ei lucrdrile, grilele de

ventilare(6buc) ,

lzolarca conductelor (2 Om),mo ntarca canalelor de ventilare(3 1, I 4m).

Circumstantele apdrute pentru necesitatea modificdrii contractului sunt :

-Actul comisiei de constatare nr.l din02.12.2024 cu referire la volumele de lucrdri ce

urmeazl"a fi excluse ( se anexeazd).

Agadar, valourea contractului se micSoreazd cu 64 437,00 lei inclusiv TVA, ceea ce constituie

2,gg %.

SumaJinald a contractului dupd modiJicdrile operate constituie - 2 173 809,00 lei inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanfelor care au ficut necesari modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contrsctului de achizilie/acordului-cadru)

in procesul de executare/recepfionare a lucrdrilor la obiectul respectiv a apdrut necesitatea de a

se opera unele modificdri la obiectul dat (prin excluderea unor lucrdri) in urma examindrii la fa[a

locului, recepliondrii lucrdrilor, consultdrii operatorului SRL,,NISPROFCON".

Modificirile nu sunt substan{iale potrivit art.76, alin. 7 pct.4 qi alin. 12Legeal3ll20l5.
- Modificarea nu introduce condifii care ar fi permis selecfia altor candidafi decdt cei

selectafi inilial sau acceptarea unei alte oferte: valoarea lucrdrilor ce se exclud reprezintd o

micqorare nesemnificativda contractului: cu2,88 o/o. ,,

- Modificarea nu schimbd echilibrul economic al contractului de achizigiipublice in favoarea

contractantului intr-un mod care nu a fost prevdzutin contractul de achizi[ii publice inifial.

- Modificdrile sus menlionate nu aduc atingere naturii generale a contractului inilial.

in urma evoluliei lucrdrilor la blocul alimentar, lard a afecta calitatea finald a proiectului, este

necesar de a fi ajustate lucrdrile. Astfel, in urma deciziei grupului de lucru din 10.12.2024 s-a

stabilit modificarea contractului de achizi]':ii publice:

- Se micqoreazd volumul de lucrdri;

- Se micqoreazd valoarea contractului cu 64 437 ,00lei inclusiv TVA (2,88 %).

Reducerea volumului lucrdrilor va contribui la economii de resurse. Aqadar, acordul adilional

pentru micqorarea lucrdrilor este o solulie rafionald qi necesard, care asigurS derularea eficientd

a proiectului qi protejeazd interesele tuturor pdrfilor implicate.



Vll.Rezultrtelg examinirii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizifie nr.l din
10.12-2024 a fost incheiat acordul aditional privind ,,Repara{ia capitald a blocului alimentar
(inclusiv sistemul de ventilare) din cadrul IMsp sR Nisporeni":

Conducitorul grupului de lucru:

Nadejda ULINICI
Qr{ume, Prenume)

124 et.

"1

SC

,,MSPROFCON, SRL



ACT DE CONSTATARE
Nr.l din 02.12.2024

Locul constatdrii: IMSP SR Nisporeni

,, Reparafia capitali a blocului alimentar (inclusiv sistemul de ventilare) or.Nisporeni".

Pdrfile implicate:

Ulinici Nadejda - director IMSP SR Nisporeni

Lefter Grigore -responsabil tehnic ,

Brinzild Anton -diriginte gantier Nisprofcon SRL.

in cadrul proiectului ,,Repara{ia capitald a blocului alimentar IMSP SR Nisporeni" a fost analizatd

documentalia tehnic6, c6t qi situaf iala fa[alocului. in urma verificdrilor efectuate, au fost constatate

unele lucrdri care ar trebui excluse din caietul de sarcini.

La instalarea relelelor de apd cald6;i apd rece au fost excluse urmdtoarele materiale: leava din

policlorurd cu d:32 mm (17m),brdtarl.pentru fixare d-l % (140buc), robinet de relinere d-20 mm

(10buc),robinet de refinere d-25 mm(2buc).

La instalarea canalizdrii manageriale qi canalizdrii industriale au fost excluse urmdtoarele materiale :

Jeava din plastic pentru carralizare d-l1Omm (6,1m), leava din plastic pentru canalizare d-

5 0mm(3, 8 m),br d[ar6, pentru fi xare a c anal el or (22buc).

La capitolul ventilare au fost excluse aparatul de zgomot (lbuc) qi lucrdrile, grilele de ventilare(6buc) ,

Izolar ea conductelor (20m),montarea canalelor de ventilare(3 1, 1 4m).

in acest sens, a fost intocmitd lista lucrdrilor identificate, dup.l cum urmeazd:

J\b

crt,
Simbol norme qi

Cod resurse Lucriri gi cheltuieli U.M.

Cantitate
conform datelor

din oroiect
I J 4 5

l. Ana rece

SAlOC

Teava din policlorura de vinil tip
greu, imbinata prin lipire, in coloane,
la cladiri de locuit si social -
culturale, avind diametrul de 32 mm

m -17,000

2

SA37D
Bratara pentru fixarea conductelor
avind diametrul de I Il4" buc -140,000

J

SDl9A
Robinet de retinere avind diametrul
20mm I buc -10,000

AT

SD198
Robinet de retinere. avind diametrul
25mm buc -2,000



2. Ana calda
5

SA37D
Bratara pentru fi xarea conductelor
avind diametrul de 1 114" buc -120,000

6

SD19A
Robinet de retinere avind diametrul
20mm buc I1,000

7

SD198
Robinet de retinere , avind diametrul
25mm buc -2,000

1.1.. Canalizare menasera Cl
8

SBOSE

Teava din material plastic pentru
canalizare, avind diametrul de 110

mm
m -3,000

9

SA37H

Bratara pentru fixarea conductelor de

alimentare cu apa avind diametrul de
atl buc -22,000

l0
SFO4A

Efectuarea probei de etanseitate si
functionare a instalatiei de canalizare l0m -0,300

ll
SFO5D

Spalarea instalatiei , executata din
tevi din material plastic m -3,000

1.2. C analizare ind ustriala
12

SBO9E
Piesa de legatura din PVC avind
diametrul de 110 mm Revizie buc -2,000

l3
SBOSE

Teava din material plastic avind
diametrul de 110 mm (10% fitinguri) m -3,100

t4

SBO8C

Teava din material plastic pentru
canalizare, avind diametrul de 50
mm (10% fitinguri)

m -3,800

1. Utilai
l5

Pret furnizor
Atenuator de zgomot DT AZS 600-
3001-1000mm buc 1,000

2. Lucrari de montare
l6

VBI8A
Aparat de zgomot, rectangular cu
perimetrul 1000 - 2000 mm buc -1,000

3. Lucrari tehnicosanitare
17

VA21B

Montarea canalelor de

ventilatie(drepte) la inaltimea de la
podea pina la 3 m, din tablazincate
sau aluminiu de 0,55 mm grosime
avind perimetrul: 800-1000 mm. .

m2 -3 I,140

l8

VA2IB

Montarea canalelor de

ventilatie(piese speciale) la lnaltimea
de la podea pina la 3 m, din tabla
zincate sau aluminiu de 0,55 mm
srosime avind Derimetrul: 800-1000

m2 -4,820



-Fr.
mm.

t9

IzlI0TB

Izolarea conductelor cu saltele din
vata minerala tip SPS I sau de sticla
tip SPS l, cusute cu sirma din otel
zincatape plasa de sirma, gata
confectionate, imbracate pe o singura
fata, avind grosimea de 20;30; 40;
50 sau 60 mm, la condticte cu
circumferinta peste termoizolatie
peste 35 cm (Anrorlorrl # Cflonorno
XC, cauoxnefir<a c Sonrroft
05x1000x20)

mz -20,000

20

CL2OA

Grile dg ventilatie gata confectionate
din tabla neagra, cu jaluzele reglabile
manual, vopsite si montate in zidarie
Grila cu un rind dejaluzele TM100
300x200

buc -6,000

2l

VDO6C

Confectionarea racordului fl exibil
din pinza hidrofuga, cu flanse din
otel cornier avind perimetrul de 700-
1600 mm (racord flexibil d-3l5mm)

buc 1,000

22

VBO94

Rama cu jaluzele fixe, gata
confectionate cu perimetrul 800 -
2500 mm, montata pe zidarie (grila
exterioara DT GE 800*350)

buc -1,000

ZJ

VBO1A2

Clapeta de reglare, fluture, montata
pe canale circulare tip CFC-I, CFC-
II, cu perimetrul 800 - 1600 mm,
confectionarea in ateliere centralizate
(cRM250)

buc -1,000

Parfile implicate, dupd, analiza qi verificare alafa[alocului, condrma necesitatea excluderii
lucrdrilor sus menfionate din caietul de sarcini..

In acest sens, se va intocmi documentatia de deviz
stabilite.

Ulinici Nadejda

Lefter Grigore

i..\.- ""to,

Brinzili Anton



Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 1  din 12.12.2024 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria comunei Alexăndreni r-nul 
Sîngerei 

Localitate Alexăndreni 
IDNO 1007601002876 
Adresa s.Alexăndreni r-nul Sîngerei 
Număr de telefon 0692111893/026271465 
Număr de fax - 
E-mail oficial apl.alexandreni@gmailcom 
Adresa de internet 169.254.28.96/16 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Dombrovschi Alistar  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției „Amenajarea unui teren de mini-fotbal, a unui loc de joacă 
și agrement pentru copii și tineret în satul Grigorești” 

Cod CPV 45000000-7 
Valoarea estimată a achiziției  1 631 986,53lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va 
indica din cadrul portalului 
guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1726841860796 
Link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21281415/lot/11896805/ 

Data publicării anunțului de 
participare 

20 sept 2024, 17:16 

Data (datele) și referința 
(referințele) publicărilor anterioare 
în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
 Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
 Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1726841860796


2 

Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

08.10.2424 

Denumirea operatorului economic SRL VICADI PROIECT 
IDNO al operatorului economic 1019600011797 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr:.5 
Din 22/10 2024 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1 109 999 lei 
Inclusiv TVA: 1 331 997,24  lei 

Termen de valabilitate  
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

60 de zile 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   Micşorarea valorii contractului  
 Majorarea valorii contractului   
 Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare  
 Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic art.76 alin.7 lit.a) lit.b) pct.4) din Legea Nr. 131 
din 03.07.2015 privind achiziţiile publice 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat 
al contractului de achiziţii publice/acordului-
cadru] Nu se aplică 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu s-a aplicat 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
 
Înainte de modificare. 
Conform pct.3.1 din contractului de antrepriză nr.5 din 22.10.2024 semnat între Primăria com.Alexăndreni r-nul 
Sîngerei și operatorul economic SRL Vicadi Proiect ” privind executarea lucrărilor de Amenajarea unui teren de 
mini-fotbal, a unui loc de joacă și agrement pentru copii și tineret în satul Grigorești ” sa convenit  că: Valoarea 
lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1 331 997,24 lei MD, inclusive TVA (un milion trei 
sute trezeci si una mii noua sute nouazeci si sapte lei,24 bani,) 
 (TVA 221 999 lei 54 lei. 
 
După modificare:  
Conform pct.3.1 din contractului de antrepriză nr.5 din 22.10.2024 semnat între Primăria com.Alexăndreni r-nul 
Sîngerei și operatorul economic SRL Vicadi Proiect ” privind executarea lucrărilor de Amenajarea unui teren de 
mini-fotbal, a unui loc de joacă și agrement pentru copii și tineret în satul Grigorești ” sa convenit  că: Valoarea 
lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 1 292 826 ,04 lei MD inclusiv TVA. ( un million 
două sute nouăzeci și două mii opt sute douăzeci și șase lei 04 bani)  
(TVA 215 471 lei 00 bani.) 
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Înainte de modificare. 
Conform art. 13.4 din contractului de antrepriză nr.5 din 22.10.2024 semnat între Primăria com.Alexăndreni r-
nul Sîngerei și operatorul economic SRL Vicadi Proiect ” privind executarea lucrărilor de Amenajarea unui teren 
de mini-fotbal, a unui loc de joacă și agrement pentru copii și tineret în satul Grigorești ” sa convenit  că Pentru 
confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii 
Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2024/recepția finală a lucrărilor 
 
După modificare:  
Conform Pct 13.4 din contractului de antrepriză nr.5 din 22.10.2024 semnat între Primăria com.Alexăndreni r-
nul Sîngerei și operatorul economic SRL Vicadi Proiect ” privind executarea lucrărilor de Amenajarea unui teren 
de mini-fotbal, a unui loc de joacă și agrement pentru copii și tineret în satul Grigorești ”se modifică și va a vea 
următorul cuprins: Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate 
cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 27.08.2025/recepția finală a 
lucrărilor 
 
Lucrări și cheltuieli înainte de modificare 
Amenajarea unui teren de mini-fotbal, a unui loc de joacă și agrement pentru copii și tineret în satul Grigorești 
 

Nr. Simbol norme 
şi Cod 
resurse 

Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 
conform 
datelor din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 
măsură 
incl. salariu 

Total 
incl. salariu 

1 2 3 4 5 6 7 
 CG33A Pardoseli din mocheta in incaperi cu 

suprafete mai mari de 16 mpexclusiv 
stratul suport care seconsidera gata 
executat, inclusivpervazurile curatate si 
ceruite 

m2 464,0000 25,50 
——— 
0,00 

11 832,00 
———— 
0,00 

 CO06B4 Imprejmuiri din plasa de sirma cu 
panouri de gard din rama de otelrotund 
fixata pe stilpi din beton armat 
prefabricat montati la 2 m distanta 
interax prin burare cu piatra sparta, cu 
inaltimea la coama de 2,05 m, pentru 
utilizarea betonului simplu marfa la 
plantarea stilpilor metalici, /Consum: 
Panou gard zincat ECO H-1.85 m L-2.5 m 
D-3.7 mm- .8014m2/ml, Stilp zincat ECO 
18 60*40*1,2 mm L-2.4 m- 0,3951 buc/ml 

 175,0000 2,99 
——— 
0,00 

524,08 
——— 
0,00 

 CC09C Montarea plasa rabit zincata pentru 
imprejmuiri, cu ochiuri 35*35 d2.0 ( 91.21 
ml * 4.0h) Se exclude otel beton, consum 
plasa 
rabit zincata d2.0 35*35 1.05 m2/m2 

 356,0000 30,10 
—— 
0,00 

10 715,60 
———— 
0,00 

1 2 3 4 5 6 7 
  Total  lei 23 071,68 
  Cheltuieli de transport 1 % 230,72 
  Cheltuieli de regie 1 % 233,03 
  Beneficiu de deviz 1 % 230,72 
  Total  23 766,15 
  TVA 20% 4 753,23 
  Total deviz: 

Inclusiv salariu 
28 519,38 
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Echipament de joacă și fitness 
 

Nr. Simbol norme 
şi Cod 
resurse 

Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 
conform 
datelor din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 
măsură 
incl. salariu 

Total 
incl. salariu 

1 2 3 4 5 6 7 
 TsH91A Instalarea sport fitness, tip 

WORKOUT, bara paralele C-056, 
pe Beton B15 /k4 
 

buc 3,0000 5 000,00 15 000,00 
———— 
0,00 

1 2 3 4 5 6 7 
  Total  lei 15 000,00 
  Cheltuieli de transport 1 % 150,00 
  Cheltuieli de regie 1 % 151,50 
  Beneficiu de deviz 1 % 153,02 
  Total  15 454,52 
  TVA 20% 3 090,90 
  Total deviz: 

Inclusiv salariu 
18 545,42 

 
 
Lucrări și cheltuieli după modificare 
 

Nr. Simbol norme 
şi Cod 
resurse 

Lucrări şi cheltuieli U.M. Cantitate 
conform 
datelor din 
proiect 

Valoarea de deviz, lei 

Pe unitate de 
măsură 
incl. salariu 

Total 
incl. salariu 

1 2 3 4 5 6 7 
 TsH91A Echipament de joaca, tip Nisipiera buc 1,0000 6 500,00 

———— 
0,00 

6 500,00 
———— 
0,00 

1 2 3 4 5 6 7 
  Total  lei 6 500,00 
  Cheltuieli de depozitare 1,2 % 78,00 
  Total  6 578,00 
  TVA 20% 1 315,60 
  Total deviz: 

Inclusiv salariu 
7 893,60 
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
_____________________________________________________________________________________  
1. Primăria com. Alexăndreni, r-nul Sîngerei a depus cererea de finanțare pentru implimentarea proiectului ” 
Amenajarea unui teren de mini-fotbal, a unui loc de joacă și agrement pentru copii și tineret în satul Grigorești ”  
în cadrul apelului competitiv ”Programul Național Satul European, ediția II, 2024”cu finanțare din Bugetul de 
Stat. În urma desfășurării procedurii de achiziții publice, a fost desemnată cîștigătoare oferta companiei SRL 
Vicadi Proiect și respectiv a fost încheiat contractul de antrepriză nr.5 din 22.10.2024 între Primăria 
com.Alexăndreni r-nul Sîngerei și operatorul economic SRL Vicadi Proiect, care a fost prezentat IP ONDRL .În 
procesul evaluării suplimentare a devizelor de cheltuieli de către specialiștii ONDRL, au fost identificate unele 
erori de calcul, în deviz local Plan general la poz.4,18,26,39; în deviz local Echipament de joaca și fitness, erori 
de calcul la poz.1,2,3,4, (capitolul Utilaj a fost comasat în capitolul Lucrări de construcție). Astfel, sa ajuns la 
concluzia despre recalcularea costutilor la pozițiile menționate în conformitate cu caietul de sarcini. 
2. La data de 11.12.2024 antreprenorul SRL Vicadi Proiect a notificat primăria comunei Alexăndreni r-nul 
Sîngerei că din cauza condițiilor climaterice nefavorabile lucrările sunt stopate pe termen nedeterminat. Din aceste 
considerente antreprenorul  a solicitat prelungirea termenului de valabilitate a contractului și de executatare a 
lucrărilor. Totodată și-a asumat garanția de execuție a lucrărilor în termenul de valabilitate a contractului prelungit 
de autoritatea publică. 
 
 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din  12. 12. 2024 
a fost încheiat acordul adiţional privind: 

a) Modificarea termenului de valabilitate  a contractului de antrepriză nr.5 din 22.10.2024 pîna la 
data de 27.08.2025 

b) Micșorarea valorii contractului în suma de 39 171,2 lei inclusiv TVA 
(1 331 997,24 suma inițială - 1 292 826,04 suma finală = 39 171,2 lei inclusiv TVA 

 
 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprindere 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea 
modificărilor 

(după caz) 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului/ 

acordului-
cadru  

Fără 
TVA 

Inclusiv 
TVA 

SRL 
Vicadi 
Proiect  

1019600011797 ÎCA        Nr.1  
din 12.12.2024  

32 
642.66 

lei 

39 
171.2 

lei 

  
27.08.2025 

 
27.08.2025 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

Dombrovschi Alistar                                             ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 









DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului de achiziții publice 

ocds-b3wdp1-MD-1648732475300 

Nr. 13/2024 din 13.12.2024 

 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria mun.Strășeni 
Localitate Mun. Strășeni 
IDNO 1008601000042 
Adresa Str. M. Eminescu, 32 
Număr de telefon 069039699 
Număr de fax (0237) 2-29-89 
E-mail oficial primaria.straseni.7f@gmail.com 
Adresa de internet www.Straseni.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Șaptefrați Cristian 

 
2. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri   
Licitație deschisă ◄   
Negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare (NFP)* 
Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Construcția rețelei de canalizare în mun. 
Strășeni: Stația Veterinara - sector: 
9,10,11,15,16; str-le: S. Rustaveli, Pirogov, 
Testimițeanu, Coșbuc; str. Stefan cel Mare 
- sector gara auto; str. 31 August 1989, V 
Micle. 

Cod CPV 45231300-8 
Valoarea estimată a achiziției  11 467 676,58lei MD 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1648732475300 
Link:  
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1648732475300?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 31.03.2022 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

 
3. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □      
Servicii □       
Lucrări ◄ 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □    
Da ◄ 
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Sursa de finanțare Buget de stat ◄     
Buget CNAM □  
Buget CNAS □      
Surse externe ◄  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Nr. 4 din 04.05.2022 

Denumirea operatorului economic SRL ”Polimer Gaz Complet” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 55 

Data: 11.05.2022 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru   Fără TVA: 11 641 856,825 MDL 

  Inclusiv TVA: 13 970 228,19 MDL 
Termen de valabilitate 31.12.2024 
Termen de execuție 31.12.2024 

 
 

4. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului   

Majorarea valorii contractului multianual ◄ 
Modificarea termenului de executare  
Modificarea termenului de valabilitate   
Rezelierea contractului   

Temeiul juridic în temeiul art. 76 alin. 7, pct. 1, din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice 

Creșterea prețului în urma modificării  + 77 252,04 lei  
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

1) Acord Adițional nr. 37 din 28.02.2023 de 
extinderea a termenului de excutare și de 
valabilitate a contractului – pînă la 31.12.2024; 
2) Acord Adițional nr. 39 din 03.05.2023 de 
ajustare a valorii contractului în legătură cu 
inflația din anul precedent. (+1 498 469,92 lei) 
3) Acord Adițional nr. 38 din 19.03.2024 de 
ajustare a valorii contractului în legătură cu 
inflația din anul precedent. (+ 215 781,93 lei) 

Alte informații relevante - 
 
 

5. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor):   
             

- Natura lucrărilor contractate nu se modifică;  
- Se ajustează volumele de lucrări prin excludere și includere, conform constatărilor                            

tehnico - inginerești și de proiect, reieșind din împrejurările constatate de facto la șantierele de 
lucru. 

 
6. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru):  
 

În cadrul ședinței reprezentanților beneficiarului și antreprenorului, pentru monitorizarea 
implementării proiectului de extindere a sistemului de canalizare din municipiul Strășeni, au fost 
analizate aspectele tehnice și organizatorice aferente contractului și s-au constatat următoarele: 

1. Excluderea unor sectoare din proiectul de extindere: sectorul aferent străzilor Vasile Alecsandri și 
V. Micle cu aducțiunile din str. T. Alimoș, M. Lomonosov, din considerente că segmentele date de stradă 
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sunt asfaltate/betonate, iar efectuarea lucrărilor de canalizare în perioada noiembrie - decembrie 2024, 
în condiții de sezon rece, fără posibilitatea imediată de a repara drumul afectat, sunt nepractice. Lucrările 
de canalizare urmate de lăsarea drumului nereparat pe timp de iarnă ar crea disconfort major pentru 
cetățeni și ar reprezenta o soluție irațională, atât tehnic, cât și economic. 

2. Includerea unor sectoare suplimentare: În urma ajustării volumelor, conform situației de facto, 
în contractul de extindere a sistemului de canalizare, s-a stabilit necesitatea interconectării tehnice la 
sistemul centralizat de pe strada principală ”31 august 1989”, a următoarelor sectoare: străzile: A. 
Donici; Ioan Vodă cel Cumplit; E. Coca; B.P. Hașdeu; P. Movilă; A. Jereghi; Mitr. Varlaam. 

Soluția reprezintă o extensie rațională, eficientă din punct de vedere tehnic și financiar, asigurând 
optimizarea resurselor și îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni. 

Conform celor expuse în actul de constatare: 
1. Se exclud lucrările aferente sectorului V. Alecsandri și V. Micle cu aducțiunile din str. T. Alimoș 

și M. Lomonosov; 
2. Se includ lucrări suplimentare de interconectare a sectoarelor propuse la sistemul de bază de pe 

strada ”31 august 1989”. 
 

7. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru nr. 14/2024 din 13.12.2024, examinării necesității de modificare  a 
contractului de antrepriză nr. 55 din 11.05.2022, s-a decis încheierea acordului adiţional de includere și excludere 
a volumelor de lucrări conform devizelor locale și a majorării valorii contractului, după cum urmează: 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asocie

re/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA 
lei 

Inclusiv 
TVA 

lei 

Valoarea totală 
de contract 

(TVA inclus) lei 

SC „Polimer 
Gaz Complet” 
SRL  

1003600
089591 

Autohton 
100 din 
.12.2024 

+ 64 376,70 + 77 252,04 14 047 480,23 

 

Conducătorul grupului de lucru: 
 
PRIMARUL mun. STRĂȘENI   
Valentina CASIAN   
                                                                                     (Semnătura) 

              L.Ș. 
 
 
 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 







 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 5  din 20.12.2024 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria or.Codru 
Localitate Or.Codru, mun.Chişinău 
IDNO 

  
1007601010482 

Adresa MD2011, MOLDOVA,  
mun.Chişinău, or.Codru,  
str.Costiujeni, 8 

Număr de telefon 022793932 
Număr de fax 022766571 
E-mail oficial cancelaria.primaria.codru@gmail.com 
Adresa de internet https://primariacodru.md/ 
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Țurcan Natalia, 022793932, 
achizitii.codru@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   
Licitație deschisă ☑  
Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Construcția trotuarelor pe str. Valea Apelor, str. 
Schinoasa Deal, str. Costiujeni, str. Turghenev 
din or. Codru 

Cod CPV 
 

45233161-5 

Valoarea estimată a achiziției 
 

9 262 991,67 lei fără TVA 

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:       ocds-b3wdp1-MD-1676383034844 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1676383034844?tab=contract-
notice 

Data publicării anunțului de participare 
 

14.02.2023 

Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

- 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări☑ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu ☑    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat ☑     Buget CNAM □ 
Buget CNAS □     Surse externe □ 
Alte surse: [Indicați] 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601010482
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1676383034844


 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

02.05.2023 

Denumirea operatorului economic 
 

Trans Invest Group SRL 

IDNO al operatorului economic  
1017600052299 

 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

 
Nr:  MD-1676383034844/01 

 

Data: 12.05.2023 
 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA:       6 867 683,00 
Inclusiv TVA: 8 241 219,60 

Termen de valabilitate 
 

31.12.2024 

Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

15 decembrie 2024 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului  ☑ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare   □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezoluțiunea contractului  □ 

Temeiul juridic 
 

Art.76 din Legea nr.131/2015 privind achizițiile 
publice 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

- 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

1. Modificarea termenului de execuție din ”6 
luni de la primirea ordinului de începere a 
execuției lucrărilor” în ”pînă la 31 august 
2024” 
Termenul de valabilitate al contractului din 
”31 decembrie 2023” în ”31 decembrie 
2024” 

2. Modificarea termenului de execuție din 
”pînă la 31 august 2024” în ”pînă la 29 
noiembrie 2024” 

3. Modificarea termenului de execuție din 
”pînă la 29 noiembrie 2024” în ”pînă la 15 
decembrie 2024” 

Alte informații relevante   

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 

VI. Se micșorează valoarea contractului cu 2 227 037,72 lei și suma totală a contractului 

va constitui 6 014 219,60 lei cu TVA. 

 

 



 

VII. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
În procesul executării lucrărilor conform documentației tehnice, s-a determinat imposibilitatea 

finalizării volumului de lucrări prevazute inițial pe str. Schinoasa Deal. La etapa de transpunere a axelor în 

corespundere cu proiectul de execuție, a fost identificată discordanța acestora în legătura cu gardurile 

locuitorilor pe această stradă care au fost construite neautorizat pe terenul drumului. 

Reeșind din situația de fapt, în scopul evitării demolării acestora, ceea ce ar avea un impact social, 

se constată că volumul respectiv de lucrări nu poate fi executat. Astfel, se propune pentru modificarea 

contractului excluderea lucrărilor sus menționate în valoarea de 2 227 037,72 lei cu TVA. 

În urma examinării situației create, se constată necesitatea operării modificărilor contractului și a 

excluderii volumului de lucrări prevăzut. 

 

VIII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 5 din 
20.12.2024 a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea termenului de executare a lucrărilor. 

Denumir
e 

operator 
economic 

IDNO 

Întreprinderea
: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și 
data 

acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) Termen 

 de 
valabilitat

e al 
contractul

ui/ 
acordului

-cadru 

Termenu
l limită 

de 
executare 

al 
contractu

lui/ 
acordului

-cadru 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

Trans 
Invest 
Group  
SRL 

101760005
2299 

capital 
autohton 

4 din 
20.12.24 

- 1 855 
864,77 

- 2 227 
037,72 

31.12.24 15.12.24 

Conducătorul grupului de lucru: 

___Manic Stelian_____________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) L.Ș. 









 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 1 din 20.12.2024 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria Țigănești 
Localitate s. Țigănești, r-nul Straseni 
IDNO 1008601000466 
Adresa s. Țigănești, r-nul Straseni 
Număr de telefon/fax 068865496 
E-mail oficial  primaria.tiganesti@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Valentina Țaca 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Cerere a ofertelor de prețuri 
Obiectul achiziției ,,Reconstrucția acoperișului Grădiniței de 

copii din satul Ţigăneşti, r-nul Străşeni” 
Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  940895.00 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

ocds-b3wdp1-MD-1727594350591 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21285166/ 

Data publicării anunțului de participare 29.09.2024 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv  

Nu este cazul 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □     

Sursa de finanțare Buget de stat      
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

1 din 22.10.2024 

Denumirea operatorului economic SRL „CONSTRUCTIV GRUP”, codul fiscal: 
1014600001470, cu sediul în  mun. Strășeni, 
str. Chișinăului nr. 12, ap. 50, telefon: 
060208040; email: constructivgrup@mail.ru; 
web sait: www.constructivgrup.md, 
reprezentată prin administratorul Igor Jereghi 

Nr. și data contractului de achiziție 1 din 31.10.2024 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 599 197,06 lei 

Inclusiv TVA: 719 036,47 lei 
Termen de valabilitate 24.12.2025 
Termen de execuție 60 zile calendaristice 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Majorarea valorii contractului  
Temeiul juridic În temeiul art. 76, alin. (7), pct. 1 și 2 lit a),  

b) și c) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 
privind achizițiile publice 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [nu este cazul 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

- 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1727594350591


2 

V. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Majorarea valorii contractului  
Temeiul juridic În temeiul art. 76, alin. (7), pct. 1 și 2 lit a),  b) și 

c) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind 
achizițiile publice 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [nu este cazul 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

- 

Alte informații relevante  

VI. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
    Contractul de antrepriză nr. 1 din 31.10.2024 privind ,,Reconstrucția acoperișului Grădiniței de copii din satul 
Ţigăneşti, r-nul Străşeni”, în valoare de 719 036,47 lei inclusiv TVA, a fost încheiat între Primăria Țigănești în 
calitate de Beneficiar şi SRL „CONSTRUCTIV GRUP”, în calitate de Antreprenor. 
    În urma constatărilor comisiei de verificare a lucrărilor de construcție, fapt confirmat prin Acte de constatare 
enunțate mai jos, se propune de majorat valoarea contractului cu 51 989.93 lei, inclusiv TVA. 
Valoarea contractului după modificare va fi– 771 026,40 lei, inclusiv TVA 

VII. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Comisia de verificare a lucrărilor de construcție la obiectul menționat, a prezentat Grupului de lucru pentru 

achiziții publice spre examinare Proces-verbal de constatare nr. 1 din 12.12.2024 prin care se informează că, în 
timpul executării lucrărilor la obiectul sus menționat, s-au identificat neconcordanțe ale caietului de sarcini, 
proiectului tehnic și situația de facto,  volumele de lucrari necesar de executat sunt mai mari. În urma 
constatărilor, responsabilii au facut masurările exacte a volumelor de lucrări de facto, calculele necesare și s-au 
întocmit devizele de cheltuieli ,,Lucrări de includere”. 
      Reieșind din cele constatate în șantierul de construcții, a apărut necesitatea de modificare a Contractului de 
antrepriza nr. 1 din 31.10.2024, iar fără modificarea volumelor de lucrări, calitatea, durabilitatea și buna 
funcționarea a obiectulu nu va fi garantată. 

VIII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 20.12.2024 
a fost încheiat acordul adiţional privind:  
 Modificarea punctului 3.1, valoarea contractului se majorează cu, 
 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întrepri
nderea: 

Cu 
capital 
autohto

n/ 
 

Nr. și 
data 

acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor lei MD 
Terme

n de 
valabi
litate 

al 
contra
ctului 

Terme
nul 

limită 
de 

execut
are al 
contra
ctului 

Fără TVA Inclusiv TVA 

SR
L 

„C
O

N
ST

R
U

C
TI

V
 

G
R

U
P”

 

10
14

60
00

01
47

0 

C
u 

ca
pi

ta
l 

au
to

ht
on

 

1 
di

n 
20

.1
2.

20
24

 

43 324.94 lei 51 989.93 lei 

24
.1

2.
20

25
 

60
 z

ile
 

 

Valoarea inițială a contractului – 719 036,47 lei inclusiv TVA. 
Valoarea contractului după modificare – 771 026,40 lei inclusiv TVA. 

 
Conducătorul grupului de lucru  
pentru achiziții publice                                                                                             Valentina Țaca 
 



 
 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice 
 

Nr. 01/2023/2 din 19.12.2024 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Aparatul președintelui raionului Strășeni 
Localitate mun.Strășeni 
IDNO 1017601000161 
Adresa str. Mihai Eminescu nr.28 
Număr de telefon/ fax 0(237) 23630 
E-mail oficial consiliulraional@crstraseni.md 
Adresa de internet www.crstraseni.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Irina Calmîș, 023727906, 
achizitii.crstraseni@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă 
Obiectul achiziției Reparația capitală și eficentizarea energetică a blocului 

2A a Instituției Publice Centrul Raional de Odihnă și 
Agrement din mun. Strășeni    

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  8 757600,00 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

MD-1680769265352 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1680769265352?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 07.04.2023 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

Nu este cazul 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □     

Sursa de finanțare Buget de stat      
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

01/2023 din 19.06.2023 

Denumirea operatorului economic SRL ,,NISPROFCON” 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:  01/2023 
Data: 01.08.2023 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 6 912 495,00 
Inclusiv TVA: 8 294 994,00 lei 

Termen de valabilitate 20.12.2024 
Termen de execuție  7 luni calendaristice 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor *Modificarea Anexei nr. 3 
Temeiul juridic În temeiul art. 76, alin. (7) al Legii 131 din 

03.07.2015 privind achizițiile publice 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al 

contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] 

http://www.crstraseni.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1680769265352
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Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

Acord adițional nr. 01/2023/1 din 10.04.2024 
privind prelungirea termenului de valabilitate a 
contractului pîna la data de 20.12.2025 și 
substituirea Anexei nr. 3, Graficul de plată a 
mijloacelor financiare pentru anul 2023-2024, cu 
Anexa nr. 3, Graficul de plată a mijloacelor 
financiare pentru anul 2023-2025. 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:   
Contractul de antrepriză nr. 01/2023 din 01.08.2023 privind ,,Reparația capitală și eficentizarea energetică 
a blocului 2A a Instituției Publice Centrul Raional de Odihnă și Agrement din mun. Strășeni”, în prezent 
are Anexei nr. 3, Graficul de plată a mijloacelor financiare pentru anul 2023-2025, cu următorul conținut: 

se propune modificarea Anexei nr. 3, Graficul de plată a mijloacelor financiare pentru anul 2023-2025, 
care va avea următorul conținut: 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Din motivul alocării prin sedința Consiliului raional Strășeni din 17.12.2024 a mijloacelor financiare în 
suma de 980,0 mii lei, suma disponibilă urmează a fi transferată din anul 2025, în anul 2024, pentru a 
putea fi achitată antreprenorului. Reieșind din cele menționate supra, este necesar de modificat Anexei nr. 
3, Graficul de plată a mijloacelor financiare pentru anul 2023-2025. 
 

VII. Rezultatele examinării:  
      În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului nr. 06/2023/2 din 19.12.2024 a fost 
încheiat Acord Adiţional nr. 01/2023/2 din 19.12.2024 privind modificarea Anexei nr. 3, Graficul de plată 
a mijloacelor financiare pentru anul 2023-2025, care are următorul conținut:  

 

Denumire operator 
economic IDNO 

Întreprind
erea: 

 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea 
modificărilor 

(după caz) Termen de 
valabilitate al 
contractului 

Termenul 
limită de 

executare al 
contractului 

Fără 
TVA 

Incl
usiv 
TV
A 

SRL 
,,NISPROFCON” 

1003609010
608 

Cu 
capital 

autohton 

01/2023/2 
din 

19.12.2024 

NU ESTE 
CAZUL 

 
20.12.2025 

 
7 luni 

 
 
 
Conducătorul grupului de lucru:                                                                Mariana DÎMCENCO                              

 

Anul 2023 2024 2025 
Total: 8 294 994,00 lei 2 058 351,00 lei 1 400 000,00 lei 4 836 643,00 lei 

Anul 2023 2024 2025 
Total: 8 294 994,00 lei 2 058 351,00 lei 2 380 064,00 lei 3 856 579,00 lei 

Anul 2023 2024 2025 
Total: 8 294 994,00 lei 2 058 351,00 lei 2 380 064,00 lei 3 856 579,00 lei 



















  Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 17  din 19.12.2024 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria mun.Edineț 
Localitate Mun.Edineț 
IDNO 1007601004984 
Adresa Mun.Edineț, str.O.Cirimpei 
Număr de telefon 0246 22849,  069325758 
Număr de fax  
E-mail oficial achiziții.primariaedinet@mail.ru 
Adresa de internet achiziții.primariaedinet@mail.ru 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Strimbanu Lilia 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție X Cererea ofertelor de prețuri  
 

Obiectul achiziției Renovarea blocurilor sanitare la Liceul Teoretic ,,Vasile 
Suhomlinschi,, din mun. Edineț 

Cod CPV 45233142-6 
Valoarea estimată a achiziției  816000, MDL 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1721910324557 
Link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21262813/lot/11868087/ 

Data publicării anunțului de participare 25.07.2024 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru X  Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 X DA  
 

Sursa de finanțare X  Buget de stat;  
 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

20.08.2024 

Denumirea operatorului economic SRL PALGIES 
IDNO al operatorului economic 1002602002063 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 96 

Data: 03.09.2024 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:  765767, 47 

Inclusiv TVA: 
Termen de valabilitate 30.11.2024 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

30.11.2024 

 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721910324557
https://achizitii.md/ro/public/tender/21262813/lot/11868087/
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  X Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  
 

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015 
 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

---- 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

---- 

Alte informații relevante ---- 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
Înainte 
_ Renovarea blocurilor sanitare la Liceul Teoretic ,,Vasile Suhomlinschi" din mun. Edineț  în sumă de 
761570,80 lei_,termenul de valabilitate a contractului 25/12/2024 
 După:  
1. Se exclud unele volumele de lucrări în sumă de – 37280,45 (Devizul se anexează). 
2. Se includ unele volumele de lucrări în sumă de – 37280,45 (Devizul se anexează). 
3. În urma modificărilor valoarea totală a contractului 96 din 03.09.2024 rămâne neschimbată și va 

constitui 761570,80 lei. 
4. Se prelungește termenul de execuție a lucrărilor și de valabilitate a Contractului Nr.96 din 

03.09.2024, pînă la data de 31.12.2024. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
1. Necesitatea includerii unor lucrări de renovare conform normelor sanitare recomandate. 
2.Prelungirea contractului pină la data de 31.12.2024, in legătură  cu starea de sănătate a unor muncitori. 
. 

VII. Rezultatele examinării: 

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordul adiţional privind  modificarea și prelungirea termenului de valabilitate a contractului  

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere
/ 

Cu capital 
străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) Termen de 

valabilitate 
al 

contractulu
i/ 

acordului-
cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului
/ acordului-

cadru  

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

SRL 
PALGIE

S 

100260200206
3 

autohton Nr.1 din 
27.11.2024 634642,33 761570,80 

31/12/2024 31/12/2024 

Conducătorul grupului de lucru: 

Constantin Cojocari____              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 











пI. rlD

DARE DE SЕАМД
privind modificarea contractului

de achizilii publice/acordului-cadru

Nr.4511 diп20.12.2024

rасtul chi ie/acord l-cad

l. Date сu ire la autoritatea contractanti:
Dепumirеа autoritй{ii contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal ..Sfбnta Тrеimе"
Localitate MD-2068 mun. Chisinёu, str. Alecu Russo, l l
IDNo 1 003600 1 52592
Adresa mun. Chiqintru, str. Alecu Russo, 1l
Numйr de telefon 022441185,0224з82з7
Numйr de fax 022441l85
E-mail oficiaI асh iziti i.st,treiltl e(r?qrrl ai l.сопr
Adresa de internet www.treime.md
реrsоапа de contact
(пumе, рrепumе, tеlеfоп, e-mail)

Lipciu Nina

Date сu privire la procedura de achizr
Tipul procedurii de achizi{ie П Сеrеrеа оfеfiеlог de рrе(uri

И Licitalie deschisй
П Negociere fЕrё publicarea рrеаlаЬilй а unui
апuп( de parlicipare (NFP)*
П Altele: [Iпdicalil

Obiectul achizi{iei Lucrari de replaпiJicareo |ltcйperilor cl.ddirii
(S+P) са supruelajute aI IMSP SCM SF
TREIME, пtuп. СhiЕiпdu, stt. Дlесu Rasso, I1/I

Cod СРY 45400000-1 Luсгёгi de ftnisare а
сопstгuс(iilоr

Vаlоаrеа estimattr а aclrizitiei 4 150 000,
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul portalului
glм еrпаmепtаl wy,ll,. tп tеп der. gоч, m d)

h ttp s : //tд.]Dцсlg1сgу. щШýдфqlsls_gdý:_Ь_З wd p_L:

М D- l 70з07 l 2 l 86_54'?tab:contгact-notice

Data public5rii anuntului dc participare Data publicir ii 20. 12,202З
Data (datele) 9i referin{a (rеfеriп{еlе) publicйrilor апtеriоаrе
in Juntalul Oficial al Uniunii Еurорепе privind proiectul
(proiectele) la саrе se rеfеrй anun{ul гespectiv (dupd caz)

ate сч \/lre Ia coll еа lzl u ru:
Tipul сопtrасtului de achizi!ielacordrrlui-cadru П Bunuri

п servicii
И Lucrбri

Сопtrасtul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfег5 la un proiect
qi/sau рrоgrаm finantat din fопсluri ale Uniunii Еurорепе

ПDа
ПNu

Sursа de fiпап{аrе ПВugеt de stat;
ИBuget CNAM;
ПВugеt CNAS;
ПSчrsе ехtеrпе;
иAlte sursе: surse proprii

Data deciziei de atribuire а contractului de achizi{ie/
acordului_cadru

17.04.2024

Dепumiгеа ореrаtоrчlui есопоm ic КVМ СОПS SRL
IDNO al operatorului есопоmiс ]010600042392
Nr. qi data contractului de achizi{ie/acordului-cadru Nr: 338

Data:22.05,2024
VаIоаrеа сопtrасtului de achizi{ie/ar:ordului-cadru Fёrё ТVА: 4 148 042,45

Inclusiv ТVА: 4 977 650,93
теrпlеп de valabilitatc з|.12.2024



теrmепul limitд de livrare/
contractului

prestarel ехесutаrе aI

ш Date 0difi ile fi efectuate:

I. Descrierea achizi{iei irrainte ryi dupri mоdifiсаrе;
Se majorea?,a Sut lu crlпtraclttlui сu 36а 000,92 lei. Сееа се coпstituie 7 % clitt vctloarerl
coпlractttItti.
Se 1lrelaпgeEte termetlul de valabilitote а coпlractttlui рапй fu 3].aI.2025

lt. Descrierea сiгсumstапftэlоr саrе au fhcut neces:rri motliticrlrea:
Аrgumапtеlrэ de rigoareJiitttl expuse i,п апахсi.
репtru а reuqi асhitаrеп iп perioada de volabilitate а сопlt асtuIui

III. ltezultatele cxaminirii:
in rezrrltatul exanrinйrii necesitйtilor de rnodificare а contractului de achizi{ielacorclului-cadrrrl s-a rlecis
incheierea acordul adifional Nr.l,рriп саrе Se mа sнпlu coпtractalai са 3б0 000,92 lei.
Denumirc ореrаtоr

econornic

I{VM Colts SRL

Vаlоаrеа modific5rilor (duрd caz) Теrmеп de
valabilitate

з 1.ol,иlzs

il;**\j:, ;";""",,W 00ъъ

Сопduсitоrul grtrpului de luсrц: |;",

е- m ai l : Ь а р(фt еп d е r. got,. m d ; wwtu. t е пd er. gov. t п d
Agell|ia Nаsiопаld репlru SоluIiопqrеа Coпtesta|iilor: пшtэ. Сhisiпёiu, bcl. $tе_fап c:el Mare si ýfiiпt, 124 et. 4; let.:022-82a-
б 5 2 ; fat : 02 2 -8 2 0-6 5 1 ; е- пl а il : c o tl t es l al i i (D,aп s c. пl cl ; wлчtu. ап,s с. md

|20 zile de la соmапdё

rеlаm lcarlle песеýаrе а Il еctl
Tipul modificirilor П Мiсgоrаrеа valorii contractului

И Маjоrаrеа valorii contractului
П Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare
и Modificarea termenului de valabilitate
П Rezolutiunea contractului
П Altele: [Iпdicalil

Temciul juridic

C.eýt"щi rrсбr|| (d,rp d *4 --

Modifica
publice/acorduIubcadrrr (duрd caz)

Legea |Зll20\5 privind achizitiilo prrblice art.76 ali.(7)

N "" ilrrllr" d*Гr, 
"titirr*й 

p*trl *tr"l1"t 
"lсопtrасtului de achiziyi i publice/acordtl ui-cadrtt|

[Se vor iпс]iса toate tпoclificdrile operate апtеriоr ,si
valoarea acesloraJ

Alte in lbrmatii relevante

Firп ТVА Inclusiv ТYА

2,

,300 000,72 J6(} (l00,92



DARE DE SEAMA
de atribuire а contractuluide achizilii publice

de anulare а рrосеdчrii de atribuire

rivire la autoritatea contractanta:
lMSP lnstjtutul de Меdiсiпё Urgentd0епumirеа autorititii contraclante

mчп,СhiýiпаULocalitate

1003600152606lDNo

mun.chisinёu, str,Toma СiоrЬё, 1Adresa

(022) 250-809

WWW,Urqenta,mdAdresa de internet

Serviciul achizitii publiceporsoana de contact

2. Date cu riчirе la rocedura de atribuire:
Сеrеrеа оfегtеlоr de pre{uriTipul procedurii de atribuire applicate

Procedura de achizitie rереtаtё {dupa cazl Nг

Tipul obiectului contraclului de achizili€ Servicii
Servicii раzй p/u Dераrtаmепtчl Clinic de MedicinЁ Urqепti - 2025obiectul de achizitie

79713000_5cod cPv
Nr: ocds-b3wdpl -M D-17309691 58899 / 21307666 din 21.'l1.2024

Link_U l: httDs://mtender,Oov md/iendedoфs:b3wd D1 -MDJ 7309691 58899?tab=contlact,iotice

Data publicarii: 7 nov 2024, 10:53

Procedura de atribuie Fe ча iлdМ diп cadrul

ра П а lu lU i g ц че m а пе п ! al щ!!!эц!qLw!ц!)

r achizitii.md; l e-licitatie,md; п урtепdеr,mdPlatforma de achzitii рчЬliсе UtilizatЁ

Апчп! de intenlie publicat in ВАР 1aripa caz)

Sistem dinamic de achizitie trАсогd-саdгu п
Cataloo еlесtrопiспLicitatie oloctronica п

Tehnici ýi inýtrumente sPecifico de atribuire
@Upe caz)

Surse propriiSursa de finantare

585 600 MDLvaloarea estimata r/ei, tёй wД)

3. Clarificiri rivind documentatia de аtriьчirе: Se va compIeta iп cazul iп care aU fost solicitate clarificari

4. Modificiri о erate Tn documenta а de atribuire: (Se va completa in cazul iп саге au fost rаtе mоdifiсёri)

Rezumah]l modificarilor
Ilndica| sursa utilizalё sidala publйrii]Publicate iп ВАР / alto mijIoace de iпfоппаrg (dirф cazJ

[lndicat лuпёrul de zile|Te.menJimig de dерUпбrё ýideýchk e.e а ofgrtelor рrеluпg it

5. Рiпi la tеrmепч1-1imitЁ 1.1,1,2024 09:00 , ач fost de use _,l _ oferte:
Aýocialii / adminisratoriil0NоNl. 0 pelatol есопо mic

101060004з506 Roýca Dогеl1 Sеrчiсii paza П,4Аl

6. lnformatii ivind ofertele de Se i documentele de calificare iaferente DUAE ntate de сitrе оЕ:

(lnformalia privind denumirea documeлtelor pгezentate se va iпdiй ]'п conio.mitate cU ce nlele din documentalia de aИbuire ýi se va сопsеmпа рdп] prezentat, neprezentat, пU

corespunde (in саzчl фпd documentul а foýt prczenlat, dal пч совýрUпdесеliпlеlоr de calificire))

7. lпfоrm la ivind соrеs underea ofertelor сч ceri le solicitate:

Servicii раzё p/u DCMU - 2025

сзz!l utiliadi liciialiei electronice se va iпdiй prelul oferiei iiпаlе (lпfоmаliа рлчiпd (corespunderea cu cerinFle de сэlifiсаrеD ýi (coGspunderea cU specificзliile tehniceD se va

сопsеmпа рdпi (+D in cazu l coresp! nderii ýi рriп (-, in caz!l necorespundeni)

8. Репtrч elucidarea чпоr песlаritёti sau confirmarea чпоr date privind соrеsрчпdеrеа ofertei cu сеriп!еlе

Documentele се constituie Oferta tseи*n"mna pdn: prcteпiat .€prcz.nirt пu с.lефuпdе)

Garantia p/u ofertiDUAEРrорчпеrеа tehnicё PropUnerea 
'iпапсiай

Nr Denumilea operatofi lol economici

prezentatpгezentatServicii раzё МАl
Documgnto do calificarЭ {Se va ооilrm вп| рсЁiti, i.pl.r.lt{ п0 с.lвФчtь)

prezentat prezentatprezentalprezeпtal пч corcspunde рrеzепlаt1 SeN ciipaza МАl prezental plezenlal

Evaluarea СОР 2,1,170,120 din 25.02.2024 _Servicii pazi p/u Departamentul Clinic de Med iсiпЁ Urgепtё - 202,1 (5)_

seпicii Ра!а MAl

600 330,001,,1, Paza fiziсё аl DCMU
luni 12

51 406,081,2, Paza tеhпiсё

stabilite iп docume ia de atribuire (incl. justificarga lui anormal de scazut ý-а so|icitat:
Rezumatu l rЁýрч пýч lU i oporatorU lui gсOпOmЕlпrоrmаliа ýolicitatбopentoaeconomicNr. / Datа ýolicitarii

i/descalifi
Motivul respingбrii/descalifi ca.iioperatol есо nom ic

аrt.71 alin.(1) lit,d) - oferta depusa, ргiп valoarea iпсlusё iп рrорuпеrеа frпапсiаrа, dерёýеýtе valoarea fопduгilоr

Ubliceпtru Tnd liпirеа contractului de achiziServicii paza MAl

9. Oferta ll res п

Nr,_1_ din _'l1.12,2024-

'1, Date сч

Numar de teleron / fax

achizitii@Urqenta.mdЕ-m ail

ргеzепtаtprezentat1

prezentatprezental prczenta1

г*

1

1

alOcate



10.Modalitatea de evaluare:

АПЪ ImМri privind пUmаrul de lofuri йrc pot fi alribuile асslч asi oЪrtant

Justificэrea decizieide а пU aИbuicontгactulpe оlUп

1 1.Criteriul de atribuire aplicat:
lcel m

costul cel mai sфа]t о
п йzчliп care iп йdrul pocedudide atibuire sunt.pplica .е mai multe crileriide аtгiЬчiге, se чоr iпdiсз lotale clilerj]le de аИЬU rе аррliсзtе Si denumilea otun оr aferente)

рёпlfu пвimulь loturiclmuhte о pentru toate loturile i]

Cel mai Ьuп rароrt calitate-pret U

celmaibun lаф( calitate{osl :]

12.1nforma а rivind factorii de evalu rre а lica i: М о -,п". ол o*'".r..U bn .tiцiE lп Ьаа йirrlilc cd пa !ш lФo.iфrt*,рq ýaJ c.l it. цл гто.l td.'Ee,con)

13.Reevaluarea ofertelor: Se va соmрlеtэ iп cazul in care aU fost tеечаlчаtе repetat)

14. п rezultatul examinarii, evaluбrii ; соmраrйrii ofertelor depuse iп саdrчl procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie рчЬliсё / acordului-cadru:

Дпчlаrеа procedurii de achizilie publici: Art,71 alin,(1) lit,d) al Legii 13'l/15 рriviпd achizitiile publice

Аrqumепtаrе: - оfегtа deрчsi, prin чаlоаrеа iпсlчsi iп рrорчпеrеа fiпапсiаrа, depё9este valoarea fondurilor alocate

pentru indeplinirea contractului de achiz |ii publice.

,l5.1пfогmаrеа о ratorilor economici des rе deciziile rч ului de lucru ntru achizi ll:

Data transmiterii

Nr,01-8/-:' l din 11,12,2024

(lпfоrmаrеа ореrаtоrilоr economici iTrplir;ati in рrосеdчrа de аtriЬчirе dеsрrе deciziile grupului de lucru pentru achizi[ii se

realizeazi in conformitate cu рrечеdеriltl агt.31 al Legii пr,131 din 3 iulie 201 5 рriчiпd achizitiile publice)

16.Теrmепчl de a9teptare pentru iпсhеiеrеа contractului:
п cзzulin carc !аьаЕа esiimaи а сопfасlчlчi esle ma Iпiсё decat

uгile la art.2 3 п1,1з1/15 ilch

п сзz0liп йrc valoaEa eslimatё а contгactului eslэ фа il sau maimare
deйt чrilе din art,2 al з пr,lз1/15 ild ach е ublice

(calс1laea ъпвп€]о{ p.s"azub de Lофа п.131/15, iпсlчsN а вrmе еlоr ф ýiеръЕ, sё еъ.маzа ln сопФiпlitаЕ cu рrечефпlе TTLULU vсаOФlU (сас чlаrе а Tein,E п Ufu ) а1 сф ului civil ! mplicil (1), (4)si260

'l7.Conhactele de achizi ie incheiate:

lla. / Data coпlrilctului

18,|nformalia privind achizilii publice durabile (achizilii veni) (rubrica dati se completeazi doar Тп cazul in care la
procedura de achizilie рчЬliсЁ au fcrst aplicate criterii de durabilitate gi s-a incheiat contracUcontracte pentru

operatoruluiDenumirea
economic
Servicii раzi П/Аl

Modalitatea de transmitere

О б zile iп йzчl transmitedi соmчпkrа пi рriп mЦlоасе еlесtrоllФ ýЩ!цЩ
a 11 zjle in cazul neГansmiierii comuniй.ii рdп mijloace еlесlгопiсе 9i/SaU Ьх
Е 11 ile in йzчl lга nsmiterii соmuпiсЭ iрriп mЦlоасе еlес,lrоп ice ýi/ýau lax

О 16 zile iп йzчl netвnýmiterii comunicani рпп rл iloace electronice ýrSaU lax

Nr operator осопоmiс
valoalea contlactului

fёrа TvA cu TvA
теrmеп do valabilitate al сопtгасtчluicod cPv

criteriiAu fost dtrIabile l

valoarea de achizilie cu din contracle а lottlгilor l,/u саrЕ au fo8t apliclte criteriide
durabilitate suma cU TVA
cod ul cpv al lotu lui/lotu rilor caIE au foýt а icate :riterii de durabilitatei

calitale-costсеlmаiьчп calitate- / cel пвi Ьuп в
Preplcel mаisсёzut о / costul се] mа sфzчt .

louloturi tru care au fost а licate эritеrii de durabilitate

cdterlul de atribuire p/U lotul/loturile репtrч cail! au fcst aplicate criteriide durabilitatg:

Рriп yezenta daro de зеапё, grupul da lucru decleй сё tаrmолчl de a9reptare pontru ichaiBraa contrectuluilcontrectalor indicats а fost

'orspec(a' 
(ехсерt пd cazurilB рrвчёzчts de 2пЗ2 elin.(3) el Legii пr.131 din 3 iulie 2015 privind echiziliil9 publice), precum 9i сё iп сеLul

dopunerii cont&staliilor, acesaoa aU fosl sхаrпiлаtе ýi sоluliолаrе.

Рiп рrвzепtа dare do sваmё, grupul de lucru репtru achizi,tii сопtirmё corBctitudiпaa desldqurёrii procedurii de achizi|ie, fapt репtrч
care роеПа rёsрuпdеrе солfоrп prevBderilor legale iп vigоеrе,

2

Pregedintele grupului de lucru pcrntrtt achizilii:

репlru frecae lot о

zut tr

oепчm]re lФtФчl l

E-mail / SlA RSAP / М-Тепdеr

lDA/NU)

Diапа Мапеа















Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 02 din 20.12.2024 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria orasului Causeni 
Localitate Orasul Causeni  
IDNO 1007601006151 
Adresa Orasul Causeni str. Mesterul Radu nr. 3 
Număr de telefon 024322233 
Număr de fax 024322233 
E-mail oficial primaria@causeni.org 
Adresa de internet - 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Guranda Olga +37369214273  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri * 
Licitație deschisă □ Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Infrastructura Comunitara de racire a 
fructelor si legumelor implimentat in 
cadrul Facilitatii Primari pentru Cresterea 
Economica Proiect Pilot, sos Tighina 11 
nr. cadastral 2701226.199 din orasul 
Causeni 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  995523.69 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21232580 
Link:    
ocds-b3wdp1-MD-1717092208989 

Data publicării anunțului de participare 03.06.2024 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

- 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
*  Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

* Da   
 Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
*Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Nr. 02 din 28.06.2024 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1717092208989
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Denumirea operatorului economic II Paduret Alexandru 
IDNO al operatorului economic 1005608001232 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr. 08 din 28.06.2024 
Fără TVA: 1092456.00 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Inclusiv TVA: 1092456.00 
 

Termen de valabilitate 31.12.2024 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

31.12.2024 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  * 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezoluțiunea contractului  □ 
Altele:  ---- 

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat] 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat 
al contractului de achiziţii publice/acordului-
cadru] 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate 
anterior și valoarea acestora] 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
In legatura cu faptul ca au parvenit careva modificari in proiectul de executie,  au fost necesare includerea si 
excluderea unor lucrari, inca nu s-a finalizat constructia cladirii si nu a fost posibil executarea contractului. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
In legatura cu faptul ca au parvenit careva modificari in proiectul de executie,  au fost necesare includerea si 
excluderea unor lucrari, inca nu s-a finalizat constructia cladirii si nu a fost posibil executarea contractului. 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din 
20.12.2024  a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea termenului de executie a contractului 
pina la 31.12.2025. 

Denumir
e 

operator 
economi

c 

IDNO 

Întrepri
nderea: 

Cu 
capital 

autohton
/ 

Cu 
capital 

mixt/aso
ciere/ 

Cu 
capital 
străin 

Nr. și 
data 

acordulu
i 

adițional 

Valoarea modificărilor (după 
caz) 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractulu

i/ 
acordului-

cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare 

al 
contractulu

i/ 
acordului-

cadru  

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

II Paduret 
Alexandr

u 

100560800123
2 

 
02 din 

20.12.20
24 

excludere –
0.00 

excludere- 
0.00 

31.12.2025 31.12.2025 
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    Includere – 
0.00 

includere – 
0.00 

  

Conducătorul grupului de lucru: 

Dontu Alexandru                                                     ____________________ 
            (Nume, Prenume)                                 (Semnătura) 
L.Ș. 
 
[Примечания] 
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DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 14 din 19.12.2024 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Ialoveni 
Localitate Or. Ialoveni 
IDNO 1013601000624 
Adresa Or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33 
Număr de telefon 0(268) 2 44 20 
Număr de fax 0(268) 2 00 07 
E-mail oficial ialoveniconsiliu@gmail.com  
Adresa de internet il.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Ludmila RUSSU 069134168 
0(268)24420, 
sectiaeconomieialoveni@gmail.com  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Lucrări de modernizare a terenului de 
fotbal (Vestiar) din str. Libertății or. 
Ialoveni (Repetat) 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  1 476 921,15 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr: 21245915  
ocds-b3wdp1-MD-1719830540691 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21245915// 

Data publicării anunțului de participare 01.07.2024 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

Nu se aplică 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
X Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
X Nu 

mailto:ialoveniconsiliu@gmail.com
mailto:sectiaeconomieialoveni@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1719830540691
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Sursa de finanțare X Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Nr. 5 din 02.08.2024 

Denumirea operatorului economic “5AQ INVEST” SRL 
IDNO al operatorului economic 1008600004663 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 26  
Data: 13.08.2024 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1 378219,93 
Inclusiv TVA: 1 653,863,91 

Termen de valabilitate 31.12.2024 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

31.12.2024 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  X Micşorarea valorii contractului  
X Majorarea valorii contractului   
 Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  
X Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic L131/2015 Art.76 alin. 7 pct.1;  
Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

Prețul va crește în urma modificărilor aplicate 
prin Acordul nr.2 din 19.12.2024, cu 46 870,08 
lei incl. TVA 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după 
caz) 

Acord de majorare nr.1 din 25.10.2024  
(143 114,47 lei ) 

Alte informații relevante Prin semnarea Acordului adițional nr.2 din 
19.12.2024 se exclud lucrări în valoare de 85 
650,55 lei și se includ lucrări în valoare de 132 
520,63 lei, termenul de valabilitate al contractului 
se va extinde până la 30.06.2025. 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 

Lucrările de modernizare a terenului de fotbal (Vestiar) din str. Libertății or. Ialoveni, 
sunt efectuate în conformitate cu prevederile legale și sunt executate la un nivel profesionist și cu 
atenție la detalii, având în vedere atât aspectele practice, cât și cele estetice dar și funcționale ale 
proiectului. Pentru îmbunătățirea calității proiectului menționat, este necesară includerea unor 
lucrări suplimentare ce nu au putut fi prevăzute inițial în proiect, și anume: 

1. Start de fundație din pietriș -27 m3; 
2. Pavaj executat din plăci de trotuar-200m2; 
3. Executarea lucrărilor de schimbare a sistemul ingineresc în cabinele de baie din vestiar. 
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Totodată, în legătură cu ajustarea proiectului, s-au depistat lucrări ce nu necesită a fi 
executate și care sunt excluse din caietul de sarcini după cum urmează: 

1. Glasvanduri din profil de aluminiu,  
2. Bordură prefabricată din beton,  
3. Elemente metalice gata confecționate. 
Prin operarea excluderiii lucrărilor care nu sunt necesare și includerii lucrărilor neprevăzute, 

contractul se va majora cu 46 870,08 lei incl. TVA. Aceste modificări a lucrărilor sunt strict 
necesare pentru finalizarea proiectului. 

 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

Motivele care au stat la baza operării modificărilor, sunt de ordin tehnic, estetic, 
funcțional și practic. Acestea au fost identificate în procesul executării lucrărilor. Astfel, prin 
modificări se subânțelege: 

1. Excluderea lucrărilor în valoare totală de 85 650,55 lei;  
2. Includerea lucrărilor neprevăzute în valoare totală de 132 520,63 lei; 
3. Prelungirea contractului până la data de 30.06.2025. 
Astfel, după excludere și includerea lucrări neprevăzute, Contractul nr.26 din 13.08.2024 se 

va majora cu 46 870,08 lei incl TVA. Totodată, pentru efectuarea acestor ajustări, se va modifica 
și termenul de valabilitate a contractului. Noul termen de valabilitate a contractului se va extinde 
până la 30.06.2025, termen în care se vor finaliza atât lucrările, cât și recepționarea acestora de 
către comisia de recepție finală. 

 

Denumire operator 
economic 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 
Fără TVA Inclusiv TVA 

“5AQ INVEST” SRL Nr.2 din 19.12.2024 39 058,40lei 46 870,08 lei 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

______________________________________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr. 2r\_ din lj=12j03_

Date cu privire la autoritatea contractantS:

il. Date cu privire la procedura de achizi(ie:

ilI. Date cu privire la contractul de achizifie/acordul-cadru:

Denumirea autoritltii contractante Prinraria comunei Truseni. mun.
Chisindu

Localitate comuna Truseni
IDNO | 00760 | 007398
Adresa str.27 august.30 com. Truseni
Numtrr de telefon 022-s9-8t-t l

Numir de fax
E-mail oficial c o n t a b i I i r a t e qt n r se n i ei s nt a i I . c o nt

Adresa de internet
Persoana de contact
(nune, prenume, telefon, e-mail)

Beregoi Viorica

Tipul rrroc'edurii de achizitie LICITATIE DESCHISA
Obiectul achizi{iei Lucriri de reconstruclie a strizii Gh.

Cogbuc din com. Truseni (etapa Il)
Cod CPV 45247 t30-0
Valoarea estimat[ a achizitiei 4 l85 624,3,1
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din codrul
p o r t a lu I u i gLw e rn a m e n t al u,utu,. m te n de r. got,. nt d )

Nr: ocds-b3wdo | -MD- l 7 | 4456530786
https://mtender. gov. md/tenders/ocds-
b3wdp l-MD-
| 7 | 445 65 34786?tab=contract-not ice

Data oublicirii anuntului de narticinare 30.04.2024
Data (datele) qi referinfa (referinfele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Buropene privind proiectul (proiectele) la care se
referi anuntul respectiv (dttpd caz)

Tipul contractu lui de ach izifielacordului-cad ru Lucrdli
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referl la
un proiect;i/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Eurorrene

lDa
nNu

Sursa de finantare !Buget municipal

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitiel acord u I u i-cad ru

Decizia nr. I 0 din 05.06.2024

Den u mi rea operatorului economic S.A. " Drumuri Slriiseni"
IDNO al oneratorului economic r0036001 l t97l
Nr. qi data contractului de achizi{ielacordului-
cadru

Nr: l8
Data: l5 iulie 2024

Valoarea contractului de achizitieiacordului-
cadru

Fard TVA: 3 416 125.09 lei
lnclusiv TVA:

Termen de valabilitate 31.t2.2024



tv. Date cu privire la modificlrile necesare a fi efectuate:

Tipul modificirilor Prelungirea valabilitltii contractu lui
Temeiul juridic art.76, alin (7) pct. (l) din Legea nr.lJl/2015

privind achizitiile publice
Creqterea pre(ufui in urma modificdrii (dupii
caz)

Modificarea anterioari a contractului de
ach izif i i pu blice/acord u lu i-cad ru (du p a c' uz )

Preltrngirecr vtlobilitatii cotitractttltti pina la
30.06.202 5

Alte informafii relevante

V. Descrierea achizifiei inainte 9i dupl modificare:

.tt't't'it iilttr)

ACORD ADITIONAL privind prelungirea valabilitatii contractului rrr.l8 clin l-5.07.1021 pina la 30.06 102-5.
In rezultatul suspedarii executarii lucrarilor confbrnr contractulLri de antrepriza a tbst necesari pregatirea
santierului pentru conectarea consumatorilor la releaua de canalizare si apeduct nouconstrut5 pe t.gt1,.ntul d.
drum str. Gh. Cosbuc. finanfat din bugetul rnunicipal Chisinau. Lucrarile de asfaltare a drumului a derulat
concomitent. fapt ce a dus la suspendarea contractului nr. I8 din 15.07.2024 privind reconstructia strazii Gh.
Co.ibuc.ETAPA II.

Descrierea circumstantelor care au flcut necesard modificarea:
(Sc vrtr indic'a nrtttivclc/urgtrntcntcla nodi/ic'tit'iicontrtrc'tttltri tla uc'lti:iticiut,ortlrrltri-t,utlnr)

Avind in vedere contractul de antreprizi Nr. llt din 15.07.2024 privincl executarea lucr6rilor de
reconstrucfie a strdzii Gh. Coqbuc, ETAPA II din colruna Truseni. rnun. Chisindu. semnat intre
Primdria com.Truqeni si antreprenorul S.A."Drumuri Strdseni". contbrm proiectului de executie. in
perioada de executare a lucrdrilor s-au col'tstat LlrntAtoarele aspecte:

l. Grupul de Iucru pentru achizitii publice in procesul de nronitolizare a executarii contractului.
luind ca act Demersul antreprenorului Sa Drumuri Straseni nr. 189 din 19.12.2024 cu privire la
solicitarea de a prelungi valabilitatea contractului de antrepriza. precum si raportarea
responsabilului tehnic dnul Buzu Vasile prin care s-a constatat cA pe segnrentul de drum
contractat se desfdSoara lucr6rile de conectare a consullatorilor la reteaua de canalizare si
apeduct nou construita. rlotivul achitdrilor tardive a proceselor verbale de executare a lucrarilor
de cdtre Primaria rnunicipiul Chisinau. toate aceste circumstante au rezultat suspendarea
tennenilor de executie a lucrdrilor de antrepriza.
Deoarece lucrdrile de drunruri nu pot fl execlltate/continuate din rnotivul conditiiilor nleteo
nefavorabile in luna noiernbrie- decernbrie 2024, se necesitd prelungirea tennenului de executie
a lucrdrilor. precLlltl si prelungirea valabilitdtii contractului pind \a30.06.2025. Nurnaiin cazul
prezentei conditiilor meteo tbvorabile. urmeazd sa fle contirruate lucrdri de asternut stratul de
beton asfbltic pe segmental de drum str. Ch. Cosbuc Etapa II. clin conruna'fruseni.

Anlicarea m i de nrelunsire a t ului de valabilitate a contractului nie 2025
ar permite finalizarea proiectului de reconstruclie a druntului Gh CosbLrc ETApA ll. asternerea
invelisului asf-altic rarnas, si amenajarea trotuarelor, ce constituie etapa flnala a lucrdrilor de
reconstructie a drumului, confonn nonnelor de calitate in construcfii.inbaza contractului de
antreprizd | 8 din | 5.07.2024.

ln acest conlext decidem sa aplicdrl rnodificarea contractului prin preluneire a termenului de
valabilitate a contractului de lucrari pentru a flnaliza integral reconstructia clrLrnrului din
beton asfaltic pe str.G.Co.ibuc Etapa II.

in rezultatul acestor rnodificari (prelungirea termenului de valabilitate) ale contractului de antrepriza nr. l8
din l5.07.2024.urneazl a fi incheiat ACORD ADITIONAL privind prelungirea terrlenului de valabilitate a
contractului nr. I 8 din 15.01.2024.



in baza deciziei

D)2-244- a

30.06.2Q2s

grupului de lucru de

fost incheiat acordul

Modificarile menfionate sunt necesare a fi efectuate in termeni restringi Si nu afecteaza obiectivele contractului

de achizilie precum 5i conlinutul ofertei iniliale. Suma contractului nu se modifica.

Vl. Rezultatele examinilrii:

modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr. Z\-din
adilional privind prelunsireo volqbilitdlii contrqctului ndnd la

PRIMAti:

Beresoi Viorica
(Nunte, l'renunte)

L.$.

..lgenlia Achi:i1ii l'tthlice: mtm. ('lti;indtt.;tts. Hince;ti,53: tel.: 022-1120-703:.lar: 021-t120'

e - mai I : bo p@-,,t e nde r. gttv. md; rrt'i''tt'. le nde r. gov. md

Agenlia Nalipnald penlnt Soltrlionarea ('onlc.\!qliilor: mtut. ('hi;indu. hd. $telan c'cl .Ilarc $i '

Ai 2 : fax : 0 2 2 -8 2 0-6 5 t : e- ma i I : c on Ie s I a I iikita nsc' m cl : wwv'. ansc. m d

Denumir:e
operator
economic

IDNO

intreprin
derea:

Cu capital
autohton/

Nr. qi data
acordului
adi{ional

Valoarea modificirilor
(dupb caz)

Termen de
valabilitat

eal
contractul

rri/

Termenul
limiti de
executare

al
contractuln

it
Firi TVA

Inclusiv
TVA

S.A.
"Drumuri
Striqeni"

t0036001 I l
971

autohton
I din

23.12.2024

prelungirea
termenului

de
valabilitate

30.06.2025 30.05.2025









 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr.02 din 24 decembrie 2024 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante I.P. Centrul Național Pentru Energie Durabilă 
Localitate Republica Moldova, mun. Chișinău 
IDNO 1011601000099 
Adresa str. Alecu Russo 1, bloc A1, Etajul 10 
Număr de telefon 022 499 444  
Număr de fax 022-31-10-01 
E-mail oficial office@cned.gov.md   
Adresa de internet https://cned.gov.md/ro   

Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Chirtoacă Cătălina 
Telefon: 022 499 444 (ext.5) 
Email: catalina.chirtoaca@cned.gov.md  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Servicii de efectuare a auditurilor energetice 
Cod CPV 71310000-4 
Valoarea estimată a achiziției  853 000,00 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1724414750217 
Link:https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1724414750217?tab=contract-
notice  

Data publicării anunțului de participare 23.08.2024 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

Nu se aplică 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
 Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
 Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 17 septembrie 2024 

mailto:office@cned.gov.md
https://cned.gov.md/ro
mailto:catalina.chirtoaca@cned.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1724414750217?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1724414750217?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1724414750217?tab=contract-notice
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Denumirea operatorului economic „ACGV Energoexpert Service” SRL 
IDNO al operatorului economic 1012600013552 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 35 
Data: 07.10.2024 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 503 500,00 
Inclusiv TVA: 604 200,00 

Termen de valabilitate 31.12.2024 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 20.12.2024 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  

 Micșorarea valorii contractului  
 Majorarea valorii contractului   
 Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare  
 Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic 
În conformitate cu prevederile art.76, alin.7, 
pct.4, din Legea nr.131/2015 privind achizițiile 
publice 

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) Nu se aplică 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Modificarea termenului de prestare a 
serviciilor prin acordul adițional nr.01 din 
29.11.2024 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 

În conformitate cu prevederile contractului nr.35 din 07.10.2024, atribuit operatorului economic „ACGV 
ENERGOEXPERT SERVICE” SRL și a acordului adițional nr.01 din 29.11.2024, serviciile de efectuare a 
auditurilor energetice urmau a fi prestate până pe 20.12.2024. 
La data de 17 decembrie 2024, operatorul economic a înaintat o notificare repetată prin care a informat Centrul 
despre imposibilitatea prestării serviciilor în termenii specificați în contract și a solicitat extinderea acestuia 
până pe 05.02.2025, urmare a multiplelor dificultăți întâmpinate în procesul de elaborare a auditurilor 
energetice. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 
Prezenta procedură de achiziție s-a desfășurat în cadrul programului de finanțare Fondul pentru Eficiență 
Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), care are drept scop valorificarea potențialului de 
eficientizare a consumului de energie în clădirile rezidențiale. Beneficiarii finali ai acestui contract sunt 
asociațiile de proprietari în condominiu, iar auditului energetic sunt supuse blocurile rezidențiale multietajate. 
La data de 17.12.2024 operatorul economic a remis în adresa Centrului o scrisoare prin care informează că 
procesul de elaborare a auditurilor energetice a fost tergiversat substanțial de complexitatea arhitecturală a 
blocurilor locative supuse auditării. Acest lucru la rândul său a generat necesitatea ajustării fișierului de calcul 
existent pentru fiecare bloc în parte, ceea ce a consumat mai mult timp decât s-a planificat inițial. 
Deoarece etapa de elaborare a auditurilor energetice este o etapa de bază în programul FEERM, toate celelalte 
etape ulterioare bazându-se pe raportul de audit energetic efectuat și operatorul economic a realizat rapoartele în 
proporție de 70%, rezilierea contractului existent s-a considerat inoportună de către grupul de lucru. Mai mult ca 
atât, odată ce Centrul are drept scop obținerea unor rapoarte de audit energetic calitative și instituția este 
conștientă de faptul că în procesul de efectuare a auditului energetic pot interveni o multitudine de factori și 



3 

condiții care nu pot fi anticipați nici de autoritatea contractantă, nici de operatorul economic, grupul de lucru 
pentru achiziții al IP CNED a decis să accepte solicitarea de extindere a termenului de prestare a serviciilor 
prevăzut în contract. 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.02 din 24.12.2024 a fost încheiat 
acordul adițional nr.02 din 24.12.2024 privind extinderea termenului de prestare a serviciilor și termenului de 
valabilitate a contractului.  

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) Termen de 

valabilitate 
al 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului/ 

acordului-
cadru  

Fără TVA Inclusiv 
TVA 
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Nr.02 din 
24.12.2024 - - 31.03.2025 05.02.2025 

 

Președintele grupului de lucru 
Ion MUNTEAN 
 
 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizilii publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 24.12.2024

I. Date cu privire la autoritatea contractantl:

t

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

ilI. Date cu privire la contractul de achizilielacordul-cadru:

Denumirea autorititii contractante Primlria Tomai
l,ocalitate Tomai
IDNO 1007601004272
Adresa Adresa: s Tomai r-nul Leova
Numflr de telefon + 373 26369474.
Numlr de fax + 373 263 69238
E-mail oficial pri mari a. to mai@y ahoo. co m
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, tele.fon, e-mail)

Capnaru Ghenadie
primari a. to mai@y ahoo. com

Tipul procedurii de achizi{ie ! Cererea ofertelor de preluri
V Licita{ie deschisd
n Negociere fhra publicarea prea'labild a
unui anun! de participare Q.{FP)*
n Altele: flndicatil

Obiectul achizifiei "Lucrdrile de reparalie unor sectoare de
str[zi din. S. Tomai, r-nul Leova cu
lungimea de 1,070 km "

Cod CPV 45210000-2
Valoarea estimatl a achizitiei 15051580.00lei MD

va indica din cadrulNr. ;i link-ul procedurii (se

p o r t alului guv er name nt al wwv
Nr: ocds-b3wdp1-MD-
16s0s32882r13
Link:

b3wdp1-MD-
1 65 05 3 28 8 2l l3?tab:contract-notice

Data publiclrii anuntului de participare 2r.04.2022

n Bunuri
E Servicii
V Lucrdri
nDa
VNu

Sursa de finanfare V Buget de stat;
nBuget CNAM;
nBuget CNAS;
lSurse exteme;
lAlte surse: flndicatil



Data deciziei de atribuire a contra
achizitie/ acordului-cadru

ctului de 20.05.2022

Denumirea operatorului economic Profact Construct SRL
IDNO al operatorului economic 100760 r004272
Nr. gi data contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Nr:40
Data:02 iunie2022

Valoarea contractului de a(
cadru

:hizitiel Fdrd TVA: 12466465,3
lnclusiv TVA: I 558308 1.66

Termen de valabilitate 3r.t2.2025
Termenul limitl de livrare/ prestarei executare al
contractului

02.06.2025

t

IV. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

Tipul modificdrilor E Micgorarea valorii contractului
E Majorarea valorii contractului
n Modificarea termenului de executare/
livrarel prestare
tr Modificarea termenului de valabilitate
n Rezolutiunea contractului
E Altele: fmodificarea planului calendaristicl

Temeiul , Hotdrirea pentru aprobarea Regulamentului
cu privire la activitatea grupului de lucru
pentru achizitii nr.l0 din 21.01.2021.

Modificarea anterioari a contractului de
achizitii publice/acordului-ca dru (dupd caz)

Alte informafii relevante

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupi modificare:

(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea

serviciilor)
Valoarea contractului inilial este de 15583081,66 lei gi prevede executarea lucrdrilor in termen de pin[ la
02.06.2025.Pe parcursul executdrii lucr5rilor, a fost modificat planul de finanfare, din lipsa de resurse financiare.

VI. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesari modificarea:

Finanlarea contractului pentru anul2024 nu a fost incdrealizatl integral. Ca urmare, este necesar s[ efectulm

modificdri in planul de finanlare, astfel incdt s[ putem achita lucr[rile executate gi s[ finalizim proiectul in

desfbqurare. Eite important de menJionat cI operatorul economic a finalizat practic lucrlrile, dat din cauza

neachitlrii acestora, acesta nu mai poate emite facturi. Prin urmare, odatd cu avansarea facturilor, trebuie sd

pl[teasc[ ;i TVA-ul corespunzf,tor acestora.

Rezultatele examinirii :

in rezultatul examindrii necesitllilor de modificare a contractului de achizilielacordului-cadrul s-a decis incheierea

acordul adilional privind modificarea planului de finanlare a Contractului,

VII. Rezultateleexaminlrii:

in rezultatul examin6rii necesit{ilor de modificare a contractului de achizi}ielacordului-cadrul s-a decis incheierea

acordul adilional privind modificarea planului de finan{are a Contractului.

VIII. Rezultateleexaminlrii:



I

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizi{ielacordului-cadru a fost incheiat acordul
adilional privind modificarea planului de finanfare a Contractului gi a termenului de execu{ie.

Conducltorul grupului de lucru:

Capmaru Ghenadie
(Nume, Prenume)



DARE DE SЕАМД
privind modificarea сопtrасtчlчi

de aehizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.21 diп24.|2,2024

I. Date сu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

П. Date сu privire la рrосеdurа de achizi{ie:

ПI. Date сч privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Dепчmirеа autoritйtii contractante Institutia public1 cadastrul Вuпurilоr Imobile
Localitate muп. ChisinЁu
IDNo 1 02з60 1 000 142

Adresa iчridiсй MD-2005, mun. Chiqinйu, str, А. Puqkin, пr.47
Numйr de telefon 022 -20 -7 6 - 52, 022 -20 -7 6 -80
Nчmйr de fax 022-20-,76-00
E-mail oficial info@ipcbi.sov.md
Adresa de internet https ://ipcbi. gov.md/ro

реrsоапа de contact
(пumе, рrепumе, telefoп, e-mail)

Сосiеru Nadejda

Tipul procedurii de achizi{ie ПСеrеrеа ofertelor de рrеfuri
/Licitatie deschisб
ПNеgосiеrе йrЁ publicarea prealabilй а unui
anun{ de participare (NFP)*
П Altele: flпdicatil

Obiectul achizi{iei Achizi{ionarea serviciilor de imprimare qi

copiere аlЬ/пеgrч репtrч perioada
01.0 4.2024 _ зt.l2.2024

Cod СРV 79521000-2
vаlоаrеа estimatй а achizitiei 22зl752,00
Nr. qi link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
portalului guуеrпаmепtаl w.и,|y. tпIапd а r. g( )|:Jц!!)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD- l 7 |0252067306
Link: https://mtender,gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD -|7 l0252067306?tab=contract-
notice

Data publicйrii апuпtului de participare 12.0з.2024
Data (datele) qi rеfеriп{а (referin{ele) publicirilor
anterioar:e iп Jчrпаlчl Oficial al Uniunii Ечrорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se rеfеrй
апчпtчl respectiv (dupd caz)

Nu este cazul

Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru ПВuпuri
/ Servicii
П Lчсrlri

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеrй la uп
proiect qi/sau рrоgrаm finanlat din fonduri ale
Uniunii ЕurоDепе

ПDа
/Nu

ýursа de finan{are ПВugеt de stat;
ПВчgеt CNAM;
ПВugеt CNAS;
ПSчrsе exteme;
/A|te sursе: ,Sиrsе proprii



Data deciziei de atribuire а contractului de achizilie/
acordului-cadru

05,04.2024

Denumirea ореrаtоrчlui economic F'.Р.С. "Арrоsеrчiсе-Х" S.R.L.
IDNO al опеrаtоrului economic 1 002600054286
Nr. pi data contractului de achizi{ie/acordului-cadru Nr: 18/24А

Data:11.04.2024
Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/acordului-cadru Flrй ТVА: 2. 2j l 752.5()

Inclusiv ТVА: 2 678 l03,00
теrmеп de valabilitate зl.|2.2024
Termenul limitй de liчrаrе/ рrеstаrе/ executare al
contractului

зl,|2.2024

IV. Date сu privire la modificйrile песеsаrе а fi efectuate:

Tipul mоdifiсirilоr П Мiс;оrаrеа valorii contractului
/ Маjоrаrеа valorii contractului
п Modificarea termenului de ехесutаrе/ livrare/
prestare
п Modificarea termenului de valabilitate
П Rezolu{iunea contractului
П дltеlе: [Iпdicatil

Temeiul iuridic Legea 1311201'5 art.76 alin. (7) pct.2)

Сrеqtеrеа рrе{чlчi in чrmа mоdifлсбrii (dupd

caz)
[Se va iпdiса dасd se utilizeazd pre|ul actualizat al
coпtractului de achizi|ii publice/acordului-cadru]
Nu este cazul

Modificarea апtеriоаri а contractului dc
achizitii publice/acordrrlui-cadru (.duрd caz)

[Se vor iпdiса toate modificdrile operate aпterior si
yaloare а acestoral -----

дltе informatii relevante

V. Descrierea achИi{iei inainte qi dup5 modificare:

(Se vor iпdiса паturа si amploarea lucrdrilor, паturа qi caпtitatea sau valoarea Ьuпurilоr, паturа si aпploarea
serviciilor)

Potrivit contractului de achizitie пr.18/24А din t|,04.2024 au fost achizi{ionate servicii de
imprimare qi copiere alblnegru suma totala а contractului 2 678 103,00 lei MD.

valoarea contractului vor fi durmаrе а moditicйrilor. volumul si contractului vor cum uffneaza:

Dепumirеа
serviciilor

cantitatea
(copii)

сопfЬrm
contractul ui

Рrеt unitar
f]irа TVA

(lei)

Рr9t цпitаr
эu ТVА (lei

Suma
Iаrа

тчл,
сопfоrm

contractul
ui

Sumа cu
TVA, сопfоrm

contractului

De
modificat
cantitatea
(copii)

De modificat
suma,

(lei cu TVA)

Sumа
modificattr
lei сч ТVА

servicii de
imрrimаrе Ei
сорiеrе аlЬ/пеgru

6 952 500 0,з2| 0,3852 600,00 2 678 10з,00 +259 605 +100 000,00 2 778 103,00

Total 2 б78 103,00 2 778 103,00

VI. Descrierea circumstanfelor саrе аu fйcut песеýаri modificarea:

(Se vor iпdiса motivele/argumeпtele mоdфсdrii сопtrасtului de achizi|ie/acordului-cadru)

iп Ъаzа cheltuielilor efective pentru апul 2О24 s-a constatat necesitatea de а modifica volumul
serviciilor, qi са consecin!й - valoarea contractului, prestate de compania F.Р.С. ,nAproservice-X"

2



ý.R.L.. in rezultatul examinfuii circumstantelor саf,е au servit temei pentru schimbarea volumului
serviciilor imprimare qi copiere alb/negru achizi{ionate la F.Р.С. ,,Aproservice-X" S.R.L prin
Contractul de aФizilie publicб ж. t8l24 А din 11.04.2024, s-a decis incheierea Acordului adilional
privind modificarea valorii contractului de Achizi{ionarea serviciilor de imprimare qi сорiеrе
аlЬ/пеgrч.

VII. Rezшltatele examinirii:

in baza deciziei grupului de lчсru de modificare а contractului de achizi{ie nr.18/24 din
,|1.04.2024 а fost incheiat acordul adilional privind Achizilionarea serviciilor de imрrimаrе Ei copiere
alb/negru, сопfоrm prevederile aft.76 alin. (7) pct.2) din Legea ш. 1311201'5 cu privire 1а achizilii
publice.

Suma modificёrilor рrорчsе calculate nu depёgegte 15 Yо din чаlоаrеа contractului de achizilii,
obiectul contractului пч se modificё..

е-m ai l : Ь ap@t епdеr, gov. md ; www, t еп der. gov. m Г'" -'

Аgеп|iа Nа|iопаld репtru Sоlu|iопаrеа Coпtesta|iilor: muп. Chisiпйtt, bd. $tеfап cel Mare si Sldпt, ]24 et. 4; tel.:022-820-
б52 ; fax" 022-820-65 l ; e-mail : coпtestatii@aпsc.md; ww-w. апsс.md

Dепumirе
ореrаtоr
economic

IDNo

iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Сч capital

mixt/asocierel
Cu capital striin

Nr. qi data
асоrdчlчi
adi{ional

vаlоаrеа modificirilor
(dunй caz)

Теrmеп de
,alabilitate al
сопtrасtчIui/
асоrdului-

cadru

Теrmепчl
limitй de
liчrаrе/

prestare/
ехесчtаrе al
contractului/
асоrdчlui-

саdru

Fйrп ТYА Inclusiv
тчл

х̂
I

Фо
tr
d)rин
9й
<Uj

А

Li
q
ц

\о
оо
c-ls\па
\о
c.iоа

Сu capital
autohton

Nr.l dirl
2ч.|2.2024

+8з 333,зз +l00 000,00

/

з1.122024 з1,12.2024

Сопduсf,tоrчl gruрчlчi de tucrry(
/ýt

Radu CHILARU {/Ё;

L.ý. \?,
\

Дgепliа Дchiziqii Publice: muп. Сhisiпdu, st
e-mail : Ь ap@teпder. gov. md ; www, teпder. g,

ffi
ь,Ж#

(

U

02 2-820-70 3 ; fax: 02 2-82 0-7 2 8 ;





Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. ____2______ din _____06.12.2024____ 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria Codrul Nou 
Localitate S. Codrul Nou,raionul Telenești 
IDNO 1007601001949 
Adresa s.Codrul Nou 
Număr de telefon 025869011 
Număr de fax 025869011 
E-mail oficial Primaria.codrulnou@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Albu Ion 
069077229 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] Acord Adițional 

Obiectul achiziției Lucrări de Amenajare unui parc de 
odihnă,sport și agrement în s. Codrul Nou r-
nul Telenești 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției   
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1730274667214 
 
Link: https://mtender.gov.md/tenders/   
ocds-b3wdp1-MD-1730274667214 

Data publicării anunțului de participare 30.10.2024 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
 Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Da   
Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

 

Denumirea operatorului economic SRLVICADI PROIECT 
IDNO al operatorului economic 1019600011797 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:25  

http://www.mtender.gov.md/


2 

Data:22.11.2024 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA:558333.34 

Inclusiv TVA:670000 LEI 
Termen de valabilitate 31.12.2024 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

31.12.2024 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  
Majorarea valorii contractului  
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare 
Modificarea termenului de valabilitate  
Rezoluțiunea contractului  
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat] 
Creșterea prețului în urma modificării(după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al 

contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] 
Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru(după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate anterior 
și valoarea acestora] 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
Lucrări de  amenajarea unui parc de odihnă,sport și agrement în s.Codrul Nou,r-nul Telenești  au fost incepute 
după semnarea contractului. Odată cu începerea lucrărilor au parvenit unele circumstante ce nu depind de parti: 
-conditiile meteorologice- lucrarile urmează să fie executate  in teren deschis astfel ploile si temperaturile joase 
au extins graficul de executie. 
-conditiile de finantare. –conform contractului de finanțare nr.TL 23 202 SE-2  termenul  de finantarede de către 
ONDRL este pina la 27.08.2025, ceea ce permite prelungirea termenului de executare a lucrărilor si termenului 
de valabilitate a contractului. 
La moment lucrarile sunt in derulare._______________________________________ 
_Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
_ 1.Din cauza conditiilor meteorologice si în baza demersului  SRL VICADI PROIECT din 05.12.2024 este 
necesar de extins perioada de executie a lucrarilor pina la 30.06.2025, deoarece sunt lucrari in teren deschis ce 
necesita o temparatura mai ridicata. 
  2.Prezentul contract este finantat in intregime din FNDRL.Perioada de finanțare ne permite modificarea 
termenului de valabilitate a contractului ______________________________________ 
Rezultatele examinării: 

1. În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru 
nr._02_din 06.12.2024 a fost încheiat acordul adiţional privind Punctul 13.4 din Contractul de 
antrepriză nr 25 din 22.11.2024 cu  Termen de valabilitate pînă la 31.07.2025 și 
punctul 2.1  si Anexa nr.2 la contract cu termen de execuție a lucrărilor pînă la data 
de 30.06.2025 

 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea 
modificărilor (după 

caz) 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului/ 

acordului-
cadru  

Fără 
TVA 

Inclusiv 
TVA 

SRL  
 

VICADI 
PROIECT 

1019600011797  Nr1 din 
06.12.2024   

31.07.2025 30.06.2025 
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Conducătorul grupului de lucru: 

______Albu Ion____________                      ____________________ 
  (Nume, Prenume)                               (Semnătura) 
L.Ș 



model-tip

DARE DE SЕАМД

de аtгiЬuirе а contractului de achizitii publice
de incheiere а acordului-cadru
de anulare а procedurii de аtriЬuirе

V
п
п

Nr.2 din 05.|2.2024
Dttle сu la п alo r itale а со пt racl а пtd:
Denumirea autorit5{ii contractante Centrul pentru AcЫzitii Publice Сепtrя'l.izяtе in ýiпйfаf
Localitate mun. L'htslnбu bl. Grisоrе Vienl 2)D NIт\ jоо5
IDNo l Ul обUl 0002 l 2
АсrеSа mun. Chiýinau bl. Gгigоrе Vieru ZZZ-, ЙБ-ZООS
1\ umаr ое tеlеIоп 022-222-445
1\umаr de lax
,l1-marl oIrcral office(Фcapcs.gov.md
Adresa de internet Www.UaPcS.mq
rеrýоапа de contact (пumе, рrепumе, tеlеfоп,
е-mаil)

Реrсiчп Iгina
dispozitive@capcs. qоч.md

Dale сu
Tipul procedurii de аtriЬчirе

П Negociere йrй publicarea
participare (NFP)*

prealabila а unui апuп! de

П Altele: [Iпdicati

П Сеrеrеа оfеrtеlоr de рrеluri
f Licitalie deschisa

*Temei lega| pentru desfisurarea
NFP (Legea priviпd achizi|iile

'ice пr. 13 ]/2015
Ехрчпеrеа mоtiччlчi/tеmеiчlчi
privind alegerea procedurii de
atribuire (iп cazul aplicdrii altor

eduri decdt licita{ia deschisd

Art. 47 din Legea пr. 1 3 1 /2о15 рri@

Рrосеdчrа de achizi{ie repetatй
(duрd caz, se vа iпdica пr.
procedurii/ procedurilor
desJЙ;urate aпterior репtru aceia;i
achizilie, dar апulаtd/ апulаtе
Tipul оЬiесtчlчi сопtrасtчlчi Б
achizi{ie/ асоrdчlчi-саdrч п servicii

П Lчсrйri
Obiectul achizi{iei Achлizilionarea Dispozitivelor -

сопfоrm necesitёlilor instituliilor-medico saniiare publice
33 100000-1

Рrосеdurа de atribuire Ьеi
iпdica diп cadrul portalului
guvеrпаmепtаl

ocds-b3 wdp 1 -MD -| 7 217 54| 9 68sr1|261 gy

l 7 2 1 7 54| 9 688З ?tab:contract-noti се
Data publicirii:

Platforma de achizi{ii publice
цtilizatй

achizitii.md;
П e-licitatie.md;

la procedura de atribuit е

Cod СРY

aDа
ПNч



@ а. achizilii publice publicat:

https ://capcs,md/pl anuri/

Link-ul:
h ttn с. / /f en rl ет gov m cllrolsvstem/fil es/ba р l 2о | 4 lЪgэ_пr .зýДЦ

Рrосеdurа а fost inclusi in planul
de achizi{ii publice а autoriti{ii
сопtrасtапtе
Апuп{ de inten{ie publicat iп ВАР
(dupd caz)

ПАсоrd-саdru
ПSistеm dinamic de achizilie

lLicituli" electronicб
псяtаlор electronic

Tehnici ;i instrumente specifice
de аtriьuirе
(dupd caz)

@
ПВчgеt CNAM;
ПВugеt CNAS;
ПSчrsе ехtеrпе;
J b|te sllrse: I Iпdi с a!i]
29 090 000 lei

Sursa dc fiпап{аrе

Vаlоаrеа estimatй (ДJdrd ТT/Д)

СИrЦ"аri priyind dосumепtа|iа de atribuire:
Data:

24 iul2024,09:|7
Subiectul intreb5rii:

Specilrcatia tehnica
iпtrеЬаrе:

vа rugam sa iпсагсаti specificatiile telrnice in word sau Ехсе1

Rispuns (25 iul 2024, 08:5l):

А tbst publicatd varianta wогd а specificaliei tehnice,

Data:

24 itll.2024, |2:22
subiectul iпtrеьirii:
СlаriГrсаrе Lot2,Accesoгii si piese de schimb

iпtrеЬаrе:
Вuпа ziua, nrgam sa сlагiГrсаti: la sectiunea Accesorii si piese de schimb este indicat poz, Sticla plurnbata 1,2 х

1 rnetri. cu radiopгotectie calcula pentru dispozitilul оfегit. Irr acelasi tirnp, 1а sectiunea Cerinte de ргеiпstаlаrе

se irrdica expres unnatoarele:&quot;Ecran сlе plumb de grosime adecvata sau echivalent pentru pereti, usi,

podele, tavalle si Ьаriеrа ореrаtоrчlui, in confornitate cu cerintele IAEA, ANSP si ANRANR pгivirrd barierele

de radioprotectie&quot; - sa fle еfъсtuаtа de berreficiar pentnr instalarea sistemului. Rugam sa comunicati cine

pirra la urmа liуreaza Fеrеаstrа plunrbata: agentul econonric sau beneficiarul, Multulnesc arrticipat,

Rispuns (31 iul 2024, 08:01):

Vi atragem aten{ia сi ,.Sticla рlumЬаtd 1.2 х 1 lnetri" ;i ..Есrап de plumb de gTosime adecvatй sau echivalent

pentru реге!i, uýi, podele, tavane", sunt сеriп(е total cliferite. Sticla plumbatё destinati репtru :vinlallizarea

pacientului in procesul de irrvestigare ;i proteclia personalului medical iп carnera telTricа. IaT сеriп{а de ,,Есrап

de plumb de grosime adecvatб sau eclrivalerrt pentru реrе{i, uqi; podele, tavane", este йqia fizich de plumb sau

alte mаtегiаlе echivalente calcului cte plumb, destinate pentru rаdiоргоtес{iе саге sunt instalate iп регеtе, pod,

tavan, montate in uqi. Acestea чоr fi Tealizate de Ьепеfiсiаr. insd sticla plurnbatа сопfоrm caietului de sагсiпi

obligatoгiu trebuie sa Гrе liчrаtl сlе оfегtапt. Mulfunrillr pentru сlаrifiсагеа dерusё,

Data:

24 itll2024, |2:48
suьiесtul iпtrеьirii:
Clarifrcari LOT 1

iпtrеЬаrе:

2



l. La ruЬriса Sistem de iпtеgrаrе, hаrdwаrе, pozitiile pentru tпоtlitоаге se rереtа: Se solicita Monitoare LCD de

rnirrim 19 inch - 2 buc sau un пrопitог de minim 23 iпсh. In acelasi timp, in aceeasi ruЬriса se solicita Monitoare

LCD de trritrinr 21 incli- cel putill 2. С,-еrеm ехсludеrеа acestei din urmа, itrtrucat creaza confuzie.

Risрuпs (З1 iul 2024, 08:02):

Nu se rереti, confomr сеriп!еlоr telTice se soliciti ..Sistem de integrare / Нагdwаге / Consolб de орегаrе cu се1

pu{in uпrйtоаrеlе caracteristici: Мопitоаrе LCD de rninim l9 inch - 2 buc sаu un monitor de minim 23 inch. -

da". Mai jos in aceiasi ruЬriсй se soliciti ,.Sistenr de irrtegrare / Hardware / Stalie de lucru post-procesare cu

monitor dчЫu cu cel pu[in uгmёtоаrеlе сагасtегistiсi: Monitoare LCD de nrininr 21 inclr cel pu{in 2". Мulgumiш
pentru clarificarea depusi.
Data:

24 iul' 2024, |2:49
SubiectuI iпtгеЬirii:
LOT l Injector automat al mediului de contrast:
IпtrеЬаrе:

- Capacitate sеriпgб, minim 200 rnl- - nraxinr 500 mL: Majoritatea producatoгilor utilizeaza seringi de 50, 100 si

200 nil. Acest раrапrеtru minirn ingradeste dreptul de parlicipare al urrцiа dirrtre cei nrai vestiti producatori de

injectoaгe. Solicitam modificarea acestui раrаmеtru in: Capacitate seringi, mininr 190 mL - maxim 500 nrl- -

Меmогiе - No рrоtосоаlе de injectaгe admise &gt; 100: majoгitatea producatorilor renulniti fillizeaza20-40
protocoale. Solicitam nrodificarea in: Меmоriе - No рrоtосоаlе de injectare admise &gt 20 - &quot;Ship and

Drip&quot;: acest раrаlпеtru tirre de parmnetrii саtеtегеlог, nicidecum de injector. Solicitanr eliminarea acestuia.

Rispuns (31 iul 2024, 08:02):

Se ассерtё rnodificarea cerin{ei telmice la.-minim 190 mL - maxim 500 rrй". Se acceptd mоditiсагеа сеrilцеi in
,,Мепtогiе - N" ргоtосоаlе de injectare admise > 20". Раrаmеtrчl tehnic ,,Ship and D.ip", este solicitat са

op{iorral ;i nu obligatoriu. Mulpmim pentru cladficarea depush.
Data:

31 iul2024, 16:06
subiectul iпtrеьйrii:

Lot l Соmрчtеr Тоmоgrаf (СТ) - 2bucati
IпtrеЬаrе:

Solicitёm сlаrifiсаrеа аsресtеlоr се fin de legalitatea initierii si еfесtчёгii Licitaliei publice anunlatё la data de

2З.07.2024 privind achizitionarea dispozitivelor medicale (conrputere tоmоgrаf) confornr rrecesitбtilor

instituliilor-medico sanitare publice. Сопfогm Anuntului de рагtiсiраrе, Computerele ТоmоgrаГ- 2Ьuс., din
Lotul 1, uппеаzа а fi livrate si instalate la IMSP SR Оrhеi 9i IMSP Ungheni. Аtrаgеm aten{ia сЁ, aceste doui
spitale sunt раrtе senrnatari а сопtгасtеlоr de Раrtепеriаt РuЫiс Рriчаt ре регiоаdа de 25 de ani. Astfel, in cadrul
acestor institulii medicale au fost create gi fbnclioneazб Сепtrе de Tornografie ComputerizatL, fiind есЫраtе cu
Tomografe саге оfеri acelea9i sегчiсii rnedicale са si cele vizate de ТоmоgrаfЪlе din prezenta licitatie. in aceste

circunrstatrfe, licitatia гespectivб vine i.п contгadic{ie cu рrечеdегilе legislaliei in vigoare ;i poate afecta

drерtчrilе qi iпtегеsеlе paгtenerului privat.

Risрuпs (3l iul 2024, |8:26)z

Рrосеdчrа de achizilie public5 а fost ini{iatбinЪaza solicitёrilor din pafiea Ьепеfiсiаrilоr IMSP SR Orhei gi

IMSP Urrgheni gi in conformitate cu prevederile actelor поrпrаtiче cu inciderrtй in domerriul achiziliilor publice.
Multumim pentru clarifi саrеа depusi.
Data:

2 alg2024,09:|3
subiectul iпtrеьйгii:
сlаrifiсаrе Lot 2
iпtrеЬаrе:

J



Rugаш sa clariflcati uпlrаtоrul aspect - Тептlепul de valabilitate а contractului рiпб |а З|.12.2024 - IMSP SCM

SF. Тгеimе - in conditiile in саrе tennenul de livrare pt bunul licitat este рДп5 la 90 zile de 1а inregistrarea

contractului de CAPCS. Sрrе ех. CAPCS inregistreaza colrtractul in NоiеlпЬгiе 2024, dаr livrarea burrului se

fЪсе iri data de 10 iапuаriе 2025. Se ча рutеа liчrа Ьuпul in aceste corrditii? Vоr Гr саrеча impedimente inaintate

agentului economic? Rugatn sa nodif-icati ternrenul dc valabilitate cont[act 71uni din data inregistrarii, acelasi

tегtпеп са si репtru Lot 1. Multunlirrr

Rispuns (9 aug 2024, |7:Зl):

Mullumim репtru сlаrifiсаrеа depusД. Тегmеп.ul de valabilitate а contractului cu ЬепеГlсiаrul IMSP SCM SF.

Тrеimе va fr valabil pArrё la data de З|.|2.2025, avArrd in чеdеrе сd асhitагеа cele de а doua tranýe va fi рбrrб 1а

з|.l2,2025.
Data:

2 aug2024,09 |5
subiectul intrebirii:
Echiparnerrt de prot ectie pentru personal/utilizatori, l ot
IпtrеЬаrе:

Vа rоg sa explicati diferenta dirrtre М5пu;i de proteclie > 0,5mnr LE si Mhnuqi de plumb > 0,5mrn - din

moment се au fost specificate diferit in caietul de sarcirri.

Rispuns (9 aug 2024, |7:З1):

Nu este difеrеп!й in cerinf1 irrtгe mdnugi. АЬгечiаturа ..LE", este din englezй ,.Lead Equivalence" sau

echivalenla plumbului. Mulрmim pentru сlагifiсаrеа depusб.
Data:

2 atlg2024,09:|8
subiectul iпtrеьirii:
сlагifiсаrе echiparnent de pгotectie
lпtrеЬаrе:

Vа rog sa claгif-rcati cate pozitii de manusi totusi se solicita pentru lotul 1, dеоагесе sunt indicate 2 pozitii:

nranusi de рrоtесtiе > O,5mlrr LE si Mбnuqi de plumb > 0,5mtn. multumirn

Rispuns (9 aug 2024,17:.З2)z

Este necesar de cite dоuё sеtuгi de rrrёnu;i pentru fiecare pozilie, total patru sеtuгi de rnlriugi. MulФrrriln pentru

сlаrifiсагеа depusй.
Data:

2 аug2024,09:2З
subiectul iпtrеьirii:
Lot 1 Eclripament de protectie pentru personal/utilizatori
IпtrеЬаrе:

Rugam sa excludeti din solicitaгea: Masca / осhеlаri de ргоtесtiе > 0,75lnnr LE - masca. Nici un ргоduсаtоr de

articole de protectie пч рrоduсе masti cu echivalent РЬ, dеоаrесе surrt extrem de grele tocmai din cauza

plumbului si practic imposibile de purtat de pacient. Rugam sa excludeti tllasca din specificatie.

Rispuns (9 aug 2024, |1:З2)z

Сопfопп сегiп[еi se solicitб masca sau осhеlагi de protec(ie. Asemenea осhеlаri dispunem in dоtаге. Sunt rnultr

рrоdчсбtогi саrе dispmr de aselrrenea аrtiсоIе cu аýа реrfоппап16 tеhпiсб.
Data:

2 aug 2024, 09:28
subiectul intrebirii:
Lot 2 - sistenrele de climatizare dчьlб
iпtrеЬаrе:

Rugam sa fie ехсlusе din corrfiguratia CT-lui din Lot 2 - Sistemele de climatizare dubl5, toate 3 pozitii.

Rispuns (9 aug 2024,17:33):
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Se ассерtй eliminarea cerin(ei telrnice..Sisteln de clinratizare". Mulfumim репtru сlагifiсагеа depusё.
Data:

2 аlg2024,09:З2
subiectul intrebirii:
I-otl; lot 2 Injector СТ - Capacitate seringa minim 200 rnl - tnaxinr 500 mL.
Intrelrare:

Dati-ne va rоg un exemplu catrd se utilizeaza seгitlga pt irljector substanta de cotrtrast de 500mI. Toti
producatorii de injectoare de substalrta de contrast perrtru СТ turnizeaza seгingi de 50,60 si 200 nrl. In

consecinta, pentru а l1u сrеа confuzie, rugаm modificarea cerintei dupa cutn чrrпеаzа - Capacitate seringa 50-

200 mL.

R5spuns (9 aug 2024, |7:ЗЗ)z

Se ассерtб mоdifiсаrеа сегiпlеi tehnice in ..nrininr 50 mL - nraxinr 200 mL". Мчltumiпr pentru сIаritiсаrеа
depusб.
Data:

2 alg2024,09:34
subiectul iпtrеьirii:
сlагifiсаrе Lot 1: UPS / Capacitatea de stocare а Ьаtегii nrin 60Ah cu tirnp de mentinere pentru intregul sistem
iпtrеЬаrе:
Rugam sa fie exclusa cerinta - Capacitatea de stocare а bateгii miпбOАh - dеоагесе, ut-l sistetn cu о capacitate

suЬ 60Дr poate asigura о autonotnie de lh. Iаг cednta irrdicata de 60Дr rru tЪсе decat sa mareasca costul firral al
pгodusului.

Rйsрчпs (9 aug 2024,17:33)з

Сегiп{а tehnic5 ча Гr rnodificatб in,. Capacitatea de stосаге а baterii nrin 40A/h cu timp de mеп(iпеrе pentru

intregul sistemul > 30 min.". Mulguninr pentru clarificarea depus6.
Data:

2 aug2024,09:38
subiectul iпtrеьйrii:
Solicitaгe de сlаriГrсаri LOT 1 la сегiпtа - Test de ассерtаrе dirr 1ЬЬriса (FАТ): sisternul, inainte de livrare,
trebuie testat репtru confornritatea cu speciticatiile de perfomranta ale producatorului si cerintele minime
specificate.
IпtrеЬаrе:

Prezenta рrосеdчrа de licitatie асореlа mai multe Ьuпuri funrizate de diferiti producatori. Bunurile саrе uffIteaza

sa fie funrizate sunt fbarte cornplexe qi necesita conditii speciale pentru а fi instalate. Dоаr dupa irrstalarea

согесtа а sistemelor, acestea чоr functiona la specificatiile telinice solicitate. Pentru instalarea sistemelor trеЬuiе
eliberate anumite autorizatii de саtrе Autoritatea Nationala perttru Radiatii. In absenta асеlоr autorizatii, о parte

din specificatiile tehnice precrrm (sistem cu raze Х, detectoare sau раrап]еtri de scanare) ale unitatii de

tоmоgгаfiе conrputerizata пu pot fi testate, dеоаrесе scanarea este impotnva legii. Mai rnult, buna functionare а

sistemelor саге suttt incluse in оtЪrlа necesita prezerrta tuturоr сеlогlаltе dispozitive rnedicale tefte саrе unneaza
sa fie funrizate. In aceste corrditii, este inrposibil sa se efectueze testele inainte de expediere, intrucat la
expedierea prealabila nu sunt indeplinite conditiile de testare а eclripamentelor la nivelul detaliat cuprins in
specificatiile tehnice. Рriп чrmаrе, va rugаm sa rnodificati cerinta melrtionata nrai sus са fiind optionala, sau va
rugаm sa acceptati testele din fabrica ale Producatorului са rеfеriпtа pentru сопfогmitаtеа cu cerintele tehnice.

Rйspuns (9 аug 2024,17:52):

Cerin{a tehnicй а fost rnodificatб irr,.Test de ассерtаrе dirr fаЬriсб (FАТ) pentru computer tomog1at". Mulprnim
pentru сlагifi саrеа depusi.
Data:

2 аtlg2024,09:З9
subiectul intrebirii:



Solicitare de сlагifiсаri LOT 1 la cerinta tehnica: Statie de lucru роst-рrосеsаге сu ltlottitor duЬlu сu cel putin

urmаtоаrеlе caracteristici - Мопitоаге LcD de minim 2l inch"
intrebare:

Mentionam faptul са, fiесаrе producator isi dimerrsioneaza cotrfiguratia lrardware astfel incat sa оfеrе cele nrai

inalte standarde de imagistica si diagnosticare. Iп cazul eclripamentului ре саrе compania поаstга doreste sa il

оfеrtеzе, сопfiдрrаtiа statie de postprocesare include doua пlопitоаrе de 19 inch cu о rezolutie de l280xl024. de

standard medical, се реппit un flux de lucru ilnbunatatit, f-rind dimensionate сопfЬпп necesitatiloг clinice si de

diagnostic si регmit гulагеа оriсаrui software disporribil ре sisterrrul ofertat la capacitate maxima, 1Ъrа а influenta

negativ, actul rnedical. In consecinta, репtru а nu ingгadi irr mod artificial сопсцrепtа, ча rugаlп sa acceptati

modif-rcarea cerintei tehnice asttЫ: Monitoare LCD de minitrr 19, cel putirr 2.

Rйsрuпs (9 aug 2024, |7:53):

Se acceptl nrodificarea cerirr{ei itr ., Monitoare LCD de nrininr 19 inch - 2 buc. sau un tnonitoг de nrilrirrr 2l
inch. - da". MulPrnim реffru сlаrifiсаrеа depusd.
Data:

2 aug2024,09:41
subiectul iпtrеьirii:
Solicitare de сlагifiсаri LOT 2, cerinta telrnica - Garrtry- Dianretru, crn >78

iпtrеЬаrе:

Dогim sa mentionaln са о ареrtuга de 75 cnr а gantry-ului este suficienta репtru роziliопаrеа 9i sсапагеа tuturоr

pacientilor, inclusiv а сеlог obezi а сагоr greutate poate ati-rrge maximul suportat de catre masa de examinare,

adica > 250 kg сопfогпr саiеtчlцi de sarcini, clriar si in conditii de asistcrr{a ventilatoгie, de susfinere а funcliilor

vitale, imоlэilizаrе etc. Mai mult, dirr putrct de vedere tehnic, este cunoscut са о apertura tnai lпаrе а gantry-ului

se traduce рrirrtr-о distan{a tnai mаrе dintre pata focala qi detector. Luand in considerare faptul са intensitatea

гadiatiei inciderrte este iпчеrs pгoportiorrala сu patratul distantei рагсursе, putern аfirmа са о сrеstеrе а aperturii

gantry-ului (геsресtiч а distarrtei dintre sursa si detectot) detennirra, absolut inutil, о crestere progresiva а dozei

de radiatii acumulate de саtrе pacient. Ргiп uппаrе, avand in чеdеrе faptul са uп eclripanrent cu о ареrturа а

gantty-ului de 75 сm raspunde irr totalitate necesitatilor clinice а spitalului si са penrrite, in nrod iпdiгесt,

obtirrerea urrоr imagini de calitate suреriоаrа cu о doza de radiatie trrai nrica, va rugalr] sa acceptati modificarea

cerintei astfel: "Gantry- Diametru, crrr > 75"

Rispuns (9 aug 2024,17:53):

Se acceptd mоdifiсаrеа рагаmеtrulчi ..Gantry / Diatnetru, cm >75". Mulfurnirn репtru сlаrifiсаrеа depusЙ.

Data:

2 alg2024,09:41
subiectul iпtrеьirii:
Solicitare de clarificari LOT 2 сеriпtа tehnica-Numar de slice-uri generate/гeconstruite > 256
intrebare:

Diversitatea solutiilor constructive abordate de pгoducatorii сопsасгаti pentru sistenrul de detectie de гаzе Х
itnpune imbirrarea mai multor factori si раrаmеtгi саге, in final, influerfteaza atat ргосеsчl de achizitie а datelor

cat si calitatea imaginiloг de diagnostic. Urr echiparnent de tontografie computerizala c:u128 slice-uri este

capabil sё efectueze о garnй 1аrgй de investiga{ii, inclusiv irrragistica саrdiочаsсulаrё, печrоlоgiсб, abdornirralё

qi musculo-scheletalб. Tehrrologia avansatd de rесопstruс(iе а imaginii рrеzеrrtd in sistemele de torrrogгafie

computeгizata modenre cu 128 slice-uri pennite oblirrerea de imagini de inaltd rezolu(ie, adecvate pentru

diagnostic precis. Рrорuпеrеа de а accepta uп echipament cu 128 slice-uri in locul unui echipanrent СТ сu256

slice-uri este justiГrcatй atit din punct de чеdеге tclrnic, сбt ;i economic. Aceasta аsigurй о calitate adecvati а

actului medical, respectind in acelaqi timp сопstгАпgеrilе bugetare ale unitёlii rnedica[e. Astfel, se pot obline

imagirri de iпа]tб calitate песеsаге diagnosticului precis, йri а соlпргоmitе siguralrla pacierr{ilor 9i eficienla

operationala а instituliei. Mai nrult, sistemul prezinta capacitati superioare in cazul rnultiplilor раrаmеtri саrе

detjnesc реrfоппапtа unui sistem de tonrografie cotnputerizata (рutегеа gcneгatorului, capacitate de disipare



teпrrica, gгоsiпе tninitna а slice-u]ui гесопsttuil, vileza de rесопstruсtiе а irrragilor) si asigura еfъсtuаrеа cu
Succes а tuturor tipurilor de investigatii clinice defirrite рriп caielul de sarcilri .Ргitr urmаге, pentllt а nu irlgradi
in mod artit-rcial accesul la ргосеdurа а tnai tпultоr ofeftanti, ча rugaln respectuos sa acccptati modificarea

ceгiritei telrnice аsttЫ: "Numаr de slice-urri gеliегаtе/ reconstruite > l28 niultumim

Risрuпs (9 aug 2О24,17:53):

Se ассерtё mоdiГtсаrеа parametrului in ..Numdr de slice-uri gепегаtе/rеСопsttuitе > l28". Mulfumim pentru
сlаrif-rсагеа depusй.
Data:

2 alg2024,09:42
subiectul iпtrеьirii:
Solicitaгe de сlаrifiсагi LoT 2 cerinta teturica - Nurnaru] tlzic de rariduri de detector ( slices) > l28
intrebare:

Dоrim sa specificaln са echipamentul ре саrе dогim sa il оtъпаm este itrzestrat cu un cletector de ultirna
generatie, cu un design conrpact, mai bine irrtegrat si mai ef]cient. дчапd о densitate tnai lпаге а сопчеrtоаrеlоr
A/D si о регt-огmапtа tегmiса irnbunatatita, detectorul atinge о precizie mai Ьuпа de futrctionare, reduce durata
de transnrisie а setnnalului, аstfы reducand zgotnotul si imlэunatatind calitatea imagirrilor. дstfеl, va rugam sa
acceptati о аrhitесtuга а detectoruluj similara, compusa dirr б4 de rarduri, insa cu о densitate а еlепrепtеlог
mаrе, tЪрt се регmitе obtinerea unei rezolutii spatiale sчреriоаrе. Рriп uппаrе, ча rugaln sa acceptati
rnodificarea ceгintei tehnice astfel: Numаrul fizic de rапсluri de dеtесtог (slices) > 64

Rispuns (9 aug 2024, |7:55)з

Solicitarea cu рrivirе modificarea сеriп!еi tehnice astfel: Numйrul fizic de rАпduгi de detector (slices) > 64, rru
poate Гr accepti, deoarece, beneficiarul dispune in dоtагеа un dispozitiv сlе 80 slices рrосurаt in anul 2014. La
motnent este necesar de un dispozitiv nrai avansat cu о геzоluliе а imaginei mai nrare. Mullumim pentru
сlаriГtсаrеа depusй.
Data:

2 aug2024,09:43
subiectul iпtrеьйrii:
Solicitare de clarificari LoT 2 cerinta tehrica - Latimea totala а detectorului , axaZ, mm } 8О nrm
iпtrеЬаrе:

Dorim sa specificam са echipanrentul ре саrе dorim sa il ofertanr, este dotat cu detectori modemi саrе ач о
асореrirе ре аха z de 40 mm si оfЪrа о rezolutie spatialй ddicata, esentialй pentru оЬliпеrеа de imagini detaliate
ale struсtuгilоr anatonrice fiпе. Aceasta este adesea cornparabilб cu сеа oblinutё cu о асорегiге а cletectorului
mai пrаrе , datorith tehnologiilor avansate de рrосеsаrе а imagirrii. sistemul ofertat cu dеtесtоr de 40 mrn аге о
rezolulie tеmроrаlй adaptata репtru inragistica structurilor in misсаге, счп аr fi scanarile cardiace si а vaselor
mагi. Aceasta регmitе captarea rарidй а secvenlelor imagistice йгй рiеrdеrеа detaliilor irnportarrte. Дlgоritmii
avansa{i de rесоtrstruсtiе а imaginii perrnit optinrizaгea calitatii imaginii chiar;i сч чп detector cu о асореrirе de
n-fninr 40 rnnr, рriп utilizarea de telmici de filtrаrе si соrес(iе а аrtеfасtеlоr. Ргiп uппаrе, ча rчgаm sa acceptati
rеfогmulаrеа cerintei astfel - Latinrea totala а detectorului , аха Z, mm 2 40 mm.
Rйspuns (9 aug 2024,17:56):

SolicitaTea cu privire modificarea cerintei telrnice: Lбtimea totala а detectorului , axaZ, tnn1 } 40 mm, пч poate
fi ассерtб, dеоаrесе, beneficiarul planifici inteгverrtii cardiologice. Са чгmаrе, este песеsаг de un detector de
minim 80 mm. Mulfumirn perrtru clarificarea depusб.
Data:

2 alg2024,09:44
subiectul iпtrеьirii:
Solicitare de сlаrifiсаri LoT 2 la сеriпtа tehnica Rezolutia spatiala ( nrm) МТF: 0% МТF, lplcm > 21''
iпtrеЬаrе:
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In primul rапd, dоrim sa mentionarn thptul са iп inragistica СТ, rezolutia spatiala este detinita de 2 раrаmеtri

distincti: гezolutie axiala (planul х-у) si геzоlutiе lorrgitudinala (аха z), Acestia sutit deteгminatide о serie de

fасtоri: - Rezolutia axiala este deternrinata de dinrensiunea matricei, DFov, dillensiutrea pixelului si algoгitmul

cle гесопstruсtiе. - Rezolutia longitudinala este deteпrrinata de grositnea ре аха z а detectorului si, prin uппаrе,

si а slice-ului aclrizitionat si reconstruit. Luand in considerare aceste aspecte, putenr atirrna faptul са diversitatea

solutiilor constructive abordate de ргоduсаtоrii сопsасrаti impune diverse telrnici de rеglаrе а раrаmеtrilоr

trecesari in ргасtiса clinica. De asemelrea, avand in vedere inclusiv faptul са difъrеrrtа dintre vаlоаrеа solicitata

si сеа disporribila ре sistetnul ре саге dorim sa il оfегtаm este fоагtе nrica de doar 1.3 lp/cnr, vа ll,lgaln sa

acceptati si чаlоаrеа de 19.7 lp/cm la 0% мтF pentru гezolutia spatiala de contrast irralt. Рriп uгmаrе vа rugam

sa acceptati пrоdiГtсагеа ceгirrtei аSttъl - Rezolutia spatiala ( mm) МТF: 0% МТF, lplcrn > 19 "

Rйsрuпs (9 aug 2024, |7:56):

Se ассерtб nrodificarea parametrului in ..0% МТF, lp / ctn > l9". Multumim pentru сlаrif-rсагеа depusi.

Data:

2 aug2024,09:45
subiectul intrebйrii:

Solicitaгe de clarificari LoT 2 сеriпtа - Rezolutie de contrast: "Rezolutie cu contrast scazuil Indicele rezolutiei

de contrast- 2 tnrrr sau nrai putin 1а 0.ЗО/о CTDI< 16 rrrGy

iпtrеЬаrе:

Rezolцtia la contrast scazut se rеfеrа la doza de radiatie песеsаrа pentru distingerea а doua structuri de о

anutnita dimensiune cu diferente minore de densitati Hounsfield (&lt;10 HU). Маsurаtогilе acestui рагаmеtru

depind de mai multi fасtоri: tensiunea anodica - kV, produsul сuгепt anodic tirnp de ехрчпсrе - tnAs, gTosinre

slice, viteza de гotatie, rnod de achizitie - spiral ;i/sau axial, dirnensiune FоV de Sсапаrе, vаIоаге pitclr, tip de

algoritm de reconstructie. Este imporlant de precizat са aceasta doza utilizata репtru а pune in eviderrta variatii

de urritati Hounsfield pentru sсаllаrеа utrui anunrit obiect este irelevanta clinic deoarece este о vаlоаrе рur

tеогеtiса, fiirrd efectuata ре о fantoma qi nu in colltext clinic. Mentionanr faptul са fiесаге рrоduсаtог foloseste

diferite standarde cu privire la aceste пrаsuгаtоri in чеdегеа definirii регfогmапtеlоr sistemelor. In consecinta,

pentru а rru limita participarea 1а рrосеdurа si а nu favoriza utr singur рrоdчсаtоr de sisteme de tomografie

computerizata, doar datorita utilizarii uпоr standarde de паsuгаrе diferite ale acestui раrапrеtru, solicitanr

modificarea сегiпtеi asttЫ: Rezolutia сч contrast scazut/ Indicele rezolutiei de contrast- З tntrr sau rrrai putin la

0.3% CTDI< lб rnGy.

Rбspuns (9 aug 2024,17:56)z

se acceptd mоdifiсагеа paranretrului tehnic in..Rezolu(ie de contrast / Rezolulie cu contrast sclzut / lndiciile

гezoluliei de contrast з mnr sаu nrai putin la 0.3% CTDI< 16 nrGy". МчlЦumim pentru сlагifiсаrеа depusй.

Data:

2 alg2024,09:45
subiectul intrebirii:
Solicitare de clarificari LoT 2 la cerirrta tehnica - Disiparea tепrriсй, kHU / min (nu se ассерtб valori

echivalente) >1200

iпtrеЬаrе:
Dorim sa specificam са echipatrrentul ре саrе dorim sa iI ofertanr dispune de о tehnologie de reconstructie

iterativa рriп саrе se obtirre о scadere а dozei 1а pacierrt cu рапа la 80%. scaderea dozei la pacierrt este realizata

ргiп utilizarea uпоr pararnetrii scazuti de sсапаrе ( kv, mA). Acest lucru conduce irnplicit la о mica irrcalzire а

anodei in tirnpul sсапагii, necesitand la tjnal о rata de rасiге mai nrica а acesteia. In consecinta, va rugапl sa

acceptati оfеfiаrеа unui echipament cu о rata maxima de rасirе а anodei de 1070 kHu/rrrin, rеfогmulапd cerinta

astfel: Disiparea tennici, kHU / min (nu se ассерtб valori echivalente) > 1000

Rispuns (9 aug 2024, |7:57)z

Se accepta mосlit-rсаrеа cerirrlei in ..Tub cu rаZе Х / Disiparea tennici, kHU i min (rru se accepti vаlоri

echivalente) >l000".



Data:

2 aug2024.09:47
subiectul iпtrеьйrii:

Solicitare de clarificari LOT 2 la сеriпtа tehnica - Masa pacientLrlui: Iriterval de miscare: Lateral, crn > *l0
iпtrеЬаrе:
Cerin{a de а avea un interval de miscare lаtеrаlй pentru masa de ехаmiпаrе poate fi indeplinith dоаr de ulr singur
соmреtitоr - Сапоп. Aceasta сегitrtа rеstгiсtiопеаzd competi[ia, соtltгаr principiilor de achizitii publice саrе

рrоmочеаzЙ cotrcurenla 9i accesul egal al tutuгоr poterllialilor furnizori de echipametrte tnedicale, Мiqсагеа
lаtеrаli а nresei de examinare пu aduce berreticii clirrice semnificative in tnajoritatea рrосеdurilоr, pozilionarea
pacientului pentru imagisticё sau alte ехаlпiпбгi medicale se poate геаlizа adecvat ргiп ajustarea poziliei
corpului sau utilizarea altor ajustari standard аlе mesei. Majoritatea mеsеlоr de ехаmiпаrе sчпt cotrcepute s5

оfеrе о garrй r,агiаtД de ajustdri (in5l{ime, iпсliпаге, miscare longitudinal6), саrе sulrt suficiente pentru

pozilionarea соrесtа а pacierltului in cele mai multe рrосеduri clinic, iаr ajustdгile standard ale tnesei de

ехаmiпаrе sunt proiectate sl maximizeze confortul qi siguranta pacientului, йrd а necesita miqсаrе lateralb

suрlimепtагЕ. Prirr urтпаrе, ча rugam elirninarea cerirrtei solicitate sаu tгаtаrеа acesteia са fiirrd optionala.

Rйsрuпs (9 aug 2024, 11:57)z

Cerirrla tehnici а fost eliminatd. Multumim pentru clarificarea depusД.
Data:

2 aug2024,09:47
subiectul intrebйrii:

Solicitare de clarilrcari LOT 2 la сеriпtа tehnica: Statie de luсru post-procesare cu mопitог dublu сu cel putin
чrmаtоаrеlе саrасtегistiсi: Viteza procesorului sutnara sau eclrivalerrt > l б GHz
intrebare:
iп рrеzепt, ргосеsоагеlе comerciale nu au atins fгесчеп!е de орегаrе de l б GHz. Cele rrrai rapide рrосеsоаrе
disponibile ре pia{a репtru cotrsutnatoгii obigrruili qi сlriаг pentru utilizйri ргоfеsiопаlе se situeazё in irtervalul
4-5 GHz. in mediul de сеrсеtаrе si dezvoltare, au fost ехреrimепtаtе рrосеsоаrе сu frecverrte rnai mагi, dаr

acestea nu аu ajuns iпсб la о nraturitate suficienti perrtru а fi conrercializate ре sсаrб lаrgё. Procesoarele саrе
funclioneazЙ la fiecvenle de peste 5 GHz surrt de obicei utilizate in rrige specifice, счп] аr fi: supraconductori gi

compute[e cuantice-unde vitezele foafte mаri sunt песеsаге pentru aplicalii specializate; in сеrсеtаrе si
dezvoltare militara sач in lаЬоrаtоаге de сеrсеtаrе avansata in cazul sirnularilor si calcul de inalta регfоrmапtа.
De asemeena rnaterialele dirr саrе sunt fabncate рrосеsоаrеlе аu linrite Гrzice in pгivin{a vitezei la саrе electronii
pot Сiгсulа prirr еlе. La frecvente ехtrеm de rпаri, efectele electronragnetice, сum аr fi iпtеrfеrеп{а 9i inducfia,
devin domilrante, afectArrd реrfопrrап{а 9i stabilitatea. iп concluzie, atingerea 1iecverr{ei de ореrаrе de lб GHz
pentru рrосеsоаrеlе conrerciale actuale este iпrрrоЬаЬili dаtогitа ргоЬlеrпеlоr tеrmiсе, consunrului de епеrgiе 9i
lirnitelor t-rzice ale mаtеriаlеlог, рriп uгmаrе va rugaln sa acceptati пlоdifiсаrеа сегiпtеi tehnice astfel: Viteza
procesonrlui sчmаrа sач echivalent > 2 GHz
Rйsрuпs (9 aug 2024,17 57)z

Se accepti modificarea сегiпtеi tehnice in,.Sistenr de integrare / Hardware lYitezaprocesorului > 2 GHz".
Multцnrinr pentru сlаrifi сагеа depusб.
Data:

2 alg2024,09:48
subiectul intrebirii:
Solicitare de сlаrifiсаri LOT 2 la cerinta: Statie de lucru роst-рrосеsаге сu monitor dublu cu cel putirr
unrratoarele caracteristici: Stосаге, ( RAID) >20 ТВ
iпtrеЬаrе:
Rolul consolei de achizitie nu este acela de а stoca чп llulпаr cat mai tпаrе de imagini, ci de а sеrчi la achizitia si
transmiterea acestora catre statia de роstргосеsаrе. pentru stocarea imagirliloг sunt recotnandate solutiilre
ргоfеsiопаlе de tip PACS sau mediile portabile independente. [n plus dirr punct de vedere clinic aceasta



caracteristica пu аrе absolut nicio relcvarrta. Toate eohipamentele de tomografie computerizata sutrt dotate cu

console de achizitie саrе sa аsiguге un tnillimum de spatiu de stocare а irnaginilor. optim dimensionate aslfel

incat sa asigure stосагеа ре tегmеп scult а imagirlilor achizitiorlate pana la momentul rnigrarii acestora саtге ulr

mediu de stосаге dedicat. Corrliguratia consolei de achizitie este раrtе а irrtregului eclripametrt supus nraгcajului

СЕ, motiv репtru саrе aceasta nu poate ti conligurata de la caz |а caz asa сum se poate рrосеdа irr cazul

саlсчlаtоаrеlог personale. Mai mult, ceTinta tehnica, asa cum este foпrrulata in prezent, este de nattra sa

festrallga concurenta in cadrul pгocedrrrii restгictiotrand accesul utrui producator consacrat de astfel de

echipamente asa cum este Subscrisa. Рriп uгmаге, pentlu а rru ingradi in nrod rrejustificat accesul la рrосеdчrа а

nrai tnultor орегаtоri econonrici \/а rrrgаm sa acceptati nrodificarea ceгintei telrnice astfel: "Stосаrе, (RAID) ) >l

ТВ Mentiorram са, in cadrul caietului de sarcini se solicita de asetlenea si uп echipament de arhivare de tip

PACS sеrvеr, unde se legaseste solicitarea de а avea capacitatea de stocare :>20 ТВ. Consideram са а tbst

strecurata о еrоаrе de te]rnoredactare si а fost facuta о confuzie intre cacpacitatea de stocare а statiei de post-

рrосеsаrе, cu capacitatea de stocare а PACS ului solicitat de asenrenea, in cadrul caietului de sarcirri

Rispuns (9 aug 2024, \1:58):

Se acceptd mоdifiсаrеа pararnetrului iп .,Sistem de irrtegгare / Наrdwаrе / Stocare, (RAID) a lTB". Mul$mirn
pentru сlаrifi саrеа depusd.
Data:

2 aug2024,09:49
subiectul intrebirii:
Solicitaгe de сlаrifiсаri LOT 2 Ia сегiпtа - Statie de lчсr-u роst-ргосеsаrе cu mопitоr dublu cu cel putin

uптаtоагеlе caracteristici: "Мопitоаге LCD de 24" sau mai nrult, rezolutie minim 2.3 МР
iпtrеЬаrе:

Mentionam tЪptul са, fiесаrе producator isi dirnensioneaza corlfiguratia hardwa[e аstfЫ incat sa ofere cele mai

inalte standarde de imagistica si diagrrosticare. In cazul echipametrtului ре саrе compania noastra doreste sa il

oferteze, cortfiguratia statie de postprocesare include doua mопitоаге de 1 9 inclr сu о rezolutie de 1280х [ 024, de

standard medical, се pemrit un t]uх de luсru imbunatatit, fiind dimerrsionate confoml necesitatilor clinice si de

diagrrostic si pennit rulаrеа oricarui software disponibil ре sistemul oferlat la capacitate maxitna, fara а influenta

negativ, actul nredical. Iп consecinta, pentru а rru irrgradi in nrod artificial concurenta, ча rugan1 sa acceptati

modificarea сегiпtеi tehnice astfel: ..Monitoare LCD de minim 19, cel putin 2

Rispuns (9 aug 2024, |7:58)z

Se acceptб modificarea cerinlei in ..Sistem de iпtеgгаrе / Наrdwаrе / Monitoare LCD de nrininr l9 inclr - cel

putin 2". MulPmim репtru сlаrifiсаrеа dерusб.
Data:

2 aug2024,09:49
subiectul intrebirii:
Solicitare de сlаrifiсагi LOT 2 la ceгirrta tehnica - Masa pacientului- Viteza > 200 mrrVsecunda

intrebare:

Sistemul ре саrе соmрапiа noastra doreste sa il oferteze in cadruI рrосеdчгii este echipat сu о tnasa de

examinare pacient cu о viteza de dерIаsаге de 175 mnr./s. Dorim sa nrentionarr faptul са viteza de deplasare а

mesei iп plan longitudinal аrе rеlечапtа in cazul геаlizаrilог de scanari гарidе ре segn]ente mаri (tоrасе -
abdonlen - pelvis) sau а sсапаrilог cu substanta de contrast, iar viteza de dоаr l75 mlT/s indeplineste cu Succes

еlЪсtuаrеа in siguranta а tutuгог investigatiilor solicitate in caietul de sarcini. De аsешепеа, atat tinrp cat

sistetrrul ре саrе dorim sa-l оfегtаm este capabil sa indeplineasca toate speciticatiile telrnice dirr caietul de sarcini

privirrct aplicatiile clinice, consideram са imрuпеrеа unei anumite viteze de deplasare репtrч blatul mesei

оЬstrцсtiопеаzа rrejustificat рагtiсiраrеа la рrосеdurа а mai nrultor ореrаtоri economici. Рriп uппаrе, pentru а nu

irrgradi in nrod rrejustificat accesul la рrосеdurа а шаi multor operatori economici ча rugaln sa acceptati

rnodificarea cerintei tehnice astfel: "Masa pacientului- Viteza > 175 mni/secunda

Rispuns (9 aug 2О24, |1:58)z
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Se ассерtб moditlcarea cerinJei in ..Viteza > l75 rrim/secunda". Mullumim репtru clarificarea depus5.
Data:

2 au,g2024,09:50
SubiectuI iпtrеЬйrii:

Solicitare de сlагifiсаri 0-0T 2 la cerinta tehtrica - Algoritm de recotlstructie а inlaginii bazat ре tehnologia

rеtеlеlог пецrопаlе antrcnate ре irnagini СТ de calitate sчреriоаrа (Deep Learning Irnage Reconstructiotr sau

analogic)
IпtrеЬаrе:

Sistemul рrорчs include tehnologii avansate de rесопstrчсliе а irnaginii, cutn аr fi tlltrаrеа iterativб ;i
rесопstruс(iаЪаzаtб ре model matenratic. Aceste tehnologii оfеrб irnagini de inaltй calitate, corrrparabile сu cele

oblinute prin DLIR. Algoгitmii de reconstructie iterativd, culn аr fi Reconstruc{ia Iterativй Adaptivй (Adaptive

Iterative Reconstruction), геdчс setrrnif-tcativ zgonlotul ;i artetactele, аsiguгАпd claritatea si detaliile llecesal,e

репtru diagnostic. Тгаtаrеа cerin(ei pelltru algoгitmul de reconstructie а inraginii bazat ре tehllologia rе!еlеlог

печгопаIе (DLIR) са fiind орliопаlб este justiГlcatd din рчпсt de чеdеге clinic 9i tehnic. Sistemul propus оfеri о
gапб de tehnologii avansate de reconstructie а irnaginii qi optimizale а dozei саге аsigчгd calitatea песеsаrб

репtru diagrrostic ргесis, menlinAnd in acelagi tinrp utr echilibru optim а1 dozei de гаdiаfii. Aceste opliuni permit

геаlizаrеа uпui act rnedical de calitate suреriоаri asigurAnd flexibilitatea репtrц actualizdri viitoare. Ргiп uгпrаrе

ча rugaln sa acceptati trаtаrеа cerintei са t-rirrd optionala.

Rispuns (9 aug 2024,77:58)z

Se ассерtб lnodificarea cerin(ei tehnice itr ,.Reconstituirea imaginii / Algoritm de reconstruclie а irnaginii bazat

ре tehrrologia retelelor печrопаlе апtгепаtе ре imagini СТ de calitate suрегiоаrа (Deep Learning lnrage

Reconstruction sau analogic) - op{ional". Multunrinr pentru сlаrifiсаrеа depusб.
Data:

2 aug 2024. 09:5l
subiectul iпtrеьirii:
Solicitare de clarificaгi LOT 2 la cerinta - Testul de ассерtаrе din fabrica (FАТ): sistenrul, inainte de livrare,
trеЬчiе testat pentru confomritatea sistemului cu specificatiile de реrfогпrапtа ale pгoducatorului si сегiпtеlе

minime specificate.
lпtrеЬаrе:
Prezenta ргосеdчrа de licitatie асореrа nrai nrulte Ьuпuri furnizate de diferiti producatori. Вчпurilе саrе unneaza

sa fie furnizate sunt foarte complexe ;i necesita conditii speciale pentru а tj instalate. Doar duра instalarea

согесtа а sistetnelor, acestea чог functiona la specificatiile telmice solicitate. Pentru instalarea sistemelor trebuie

eliberate anumite autorizatii de catre Ачtогitаtеа Nationala pentru Radiatii. In absenta acelor autorizatii, о раrtе
dirr specificatiile tehnice рrесчп] (sistenr сч rаzе Х, detectoare sau paralnetri de sсапаrе) ale unitatii de

tomogTafie computerizata nu pot fi teýtate, deoarece sсапаrеа este irrlpotгiva legii. Mai mult, buna fuirctionare а

sistemelor саrе sunt incluse in oferta necesita prezenta tuturor celorlalte dispozitive rnedicale terte саrе unneaza
sa fie fumizate. In aceste conditii, este irnposibil sa se efectueze testele inainte de expediere, intrucat la

expedierea ргеаlаЬilа nu sunt indeplinite conditiile de testare а eclripamentelor la nivelul detaliat сuргiпs in
speciticatiile tehrrice. Рriп чгmаrе, ча rugап sa modificati сегiпtа mentionata mai sus са fiind optionala, sau ча

rugаm sa acceptati testele din fаЬгiса ale Ргоduсаtоrului са rеfегiпtа pentru сопfогmitаtеа cu cerintele tehnice.

Rispuns (9 aug 2024,77:59):

Сеriп!а tehnicd а fost modificata in..Test de ассерtаrе din fаЬгiсб (FАТ) репtгч conrputer tomogTaf'. Мчlщmim
pentru clarificarea depus6.
Data:

2 aug2024,09:52
subiectul intrebirii:
Sоliсitаге de сlаrifiсаri LOT ' la сегiпtа - Sticla plurnbata 1.2xl m
iпtrеЬаrе:
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Rugallr sa fie гevizuita dirnensiunea tЪrеstrеi de plurnb in: 100x80rnm. Producatoni de ре acest segment tabrica

in aceasta пrаriпlе. Aceasta dimensiune este utilizata la alnelrajarea incapeгii, f'iind mai nlulta decat suficierita.
'I'oate lM SP unde au fost liчrаtе si instalate echipatnente cu гаzе Х, dispurr de fеrеаstrа plulnbata de asa

dimensiцne-l 00x8Ornm. Solicitaln sa 1le modificata dinrensiunea in l00x8Ornnr. Multumim

Rйspuns (9 aug 2024,17:59):

Se ассерtё rrrodificarea cerirr{ei tehnice in ..Sticlй рlоmЬаtй mirrim 100 х 80 mln, cu radioproteclia calculatД

pentru dispozitivul ofЫit". Mulpmim pentru сlагifiсаrеа depush.
Data:

2 aug 2024, l0:09
SubiectuI intreb5rii:
lrrjector СТ, раrаmеtrul Ship and Dгip&arnp;quot
IпtгеЬаrе:

Rugam excluderea dirr speciticatia irrjectorului а acestei сегitttе, necatand la faptul са este indicata optionala,

deoarece acest раrаmеtrч se rеfега strict la paranretrii cateterelor, dаr nu la injector. Solicitani climinarea

acesteia definitiv din caietul de sarcini, fiindca creati confuzie.

Rispuns (9 aug 2024, |7:59):

Cerinta tehnicё ,.Ship and Drip", а fost eliminatД. Mulfurnitn репtru сlагifiсаrеа depusi.
Data:

2 aug2024, |4:57
subiectul intrebirii:
Lot 1, Lot 2 Injector autotnat al mediului de contrast
IпtrеЬаrе:

Rugarn sa 1lе eliminata solicitarea Alerte operator / inclinali capul de рutеrе in sus gi in jos. Aceasta

caracteristica este specifica iпjесtоагеlог de angiografie. Vа rugam sa fie exclusa din сегiпtа. Multutnesc.

Rispuns (9 aug 2024, |7:59):

Сегfir{а tehnicб ..Аlеrtе ореrаtог / firclinali capul de рutеге irr sus gi in jos", а fost eliminatё. Mul$mim репtru
сlагifiсаrеа depusб.
Data:

9 aug2024, |9:22
subiectul iпtrеьirii:
Lot l, Cerinte electrice, Sursa de alitnentare sб fie de aproximativ 380V, 50 Hz, 90 kVA,
iпtrеЬаrе:

Vаlоаrеа de &quot;9OkVa&quot; solicitata pentru sursa de alimerrtare vine in contladictie сu valoarea de

&quot;5OkW&quot; solicitata pentru kW iesire 1а раrапrепtru &quot;X-ray gепеrаtоr&quоt;. Un СТ cu
gепеrаtоr сч 50Kw la iеsiге nu are rrevoie de о suгsа de alinrentare asa de inalta de 90kVA. Vаlоаrе suгsеi de

alimentare al CT-lui exprimata in kVА trebuie sa atie арrоаре sau cel putin egala cu чаlоаrеа kW la iesire

pentru gепеrаtоr. АstfЫ solicitam nrodificarea acestui раrаmепtru irr: &quot;minim 50kVa&quot;

Rispuns (12 aug 2024,16:02)z

Вuпi ziua. in arrunpl de раrtiсiраrе au fost ореrаtе rnodificlri in сееа се рriче;tе suгsа de alinrentare ;i anume

"Sursa de alirnentaгe sб fie de aproximativ 380V, 50 Hz, 50 kVA". Mullumim pentru сlагifiсаrе.
Data:

9 aug2024, \9:25
subiectul intrebirii:
Lot 1/ Raportul dilr docutrrentatia telrnica &lt;Essential requirenrent&gt;
IпtrеЬаrе:

Raporlul din documerrtatia tеhпiса este prezentat de рrоduсаtог la organismul de cerliticare СЕ in tinrpul trесегii

procedurii de сеrtifiсаrе, si rерrеziпtа un document intenr si confiderrtial al producatorului саrе se partaleaza

dоаr cu огgапisпrеlе de сеrtifiсаrе СЕ, iп scopul dovedifii coгespunderii cu cerintele standardelor de calitate.
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АstfЫ dovada trecerii ргосеdurii de сеrtifiсаге si соrеsрuпdеrii cu starrdaгdele СЕ si ISO fiind certificatul enris

de catre organismal de поtifiсаrе, si саrе se prezinta ]а beenficiarul final. Asadar consideranl aceasta cerinta

fiind una abuziva cu tendilrta de а сгеа pretnise pentru dеsсаIifiсагеа neintetneita al ореrаtоrilоr economici,

p[oducatorii саrоrа nlr partajeaza rароftul din docunientatia tеhлiса, dar prezinta са dovada certificatul СЕ si
declaгatia de confornritate, саrе deja sunt solicitate in acest caiet de sarcini. Solicitanr excluderea acestui

palаtnetru репtru а nu linrita in ltrod abuziv concurenta sau indicarea prezentarea acestui rароfi са

&lt;optional&gt:

Rispuns (12 aug 2024, 16:03):

ВuпЁ ziua. in anulrgul de раrliсiраге ач fost operate modificdri , astfel, se ехсludе сегiпtа ., Raportul din
documentatia tehnicй,.ESSENTIAL REQUIEREMENT". Mulpmim pentru сlагifi саrе.
Data:

9 alg2024, |9:34
subiectul intrebirii:
LOT l/ Sisten de irrtegrare/ Наrdwаrе / consola de ореrаге/Мопitоаrе LCD de minim 19 inch - 2 buc sau чп

nronitor de nrininr 23 inch
iпtrеЬаrе:
Cantitatea de monitoare la consola de ореrаrе пu int'Iuenteaza la реrfогmапtа sau nivelul tetrrrologic al CTJui
flindca nu reprezinta чп рагапепtru esential саrе influenteaza calitatea imaginii, cantitatea de doza de rаzе х,

sau limiteaza tiрuгilе de ilrvestigatii саrе pot fi Гасчtе la арагаt, fie са detennina alti paralnetri tehnici счпr sunt

solicitati (de ех: viteza de lotatie, nutnarul de slice-uri, tipurile de aplicatii de achizitionare а inraginii, etc).

Аsаdаг cantitatea de monitoare la consola de ореrаrе пu este un critet,iu саrе in nrod direct sau indirect

dеtегmiпа clasa de telrrrologie la саrе apartine CT-lui (clasa incepator, ехреrt, ргепriчm sau ultra-premiunr) саrе

se dоrеstе а fi acЫzitionat. Totodata, fiесаrе producator de CT-uri in dependenta счп isi progranreaza si счm isi
face designul interfatei softului utilizatorului ре consola de operare/statia de aclrizitie (dimensiunea butoanelor
si locatia ре есrап al асеstога, numarul de cimpuri p-u introducerea datelor, cantitatea de fегеstt,е р-ч аfisагеа

imaginiloг achizitiorrate, locatia si cantitatea instrumentelor de пmпiрulаге а imaginilor aclrizitionate, etc) isi
сопГtgurеаzа din fаЬгiса, cantitatea de nronitoare si dimensiunea асеstога intr-un nrod optirnal pentru а facilita
чп wоrkflоw (flux de lucru) comod si eГrcient al operatorului si а medicului la introducerea datelor pacientului,

selectarea si ajustaгea рrоtосоаlеlоr de sсапаrе, vizualizarea instantanee al inraginilor achizitionate, ореrаrеа,

transnriterea, tiparirea cliseelor de irnagini la DICOM рriпtег, si alte procese. Astf'el unii producatori utilizeaza

dоаr un mопitог Ia consola de орегаrе/stаtiа de achizitie, iаr altii illlizeaza 2 monitoare, si arnbii tЪсiпd parte din
aceasi clasa telmologica al СТ-lоr. Acelasi pгincipiu se rеfеrа si 1а dinrensiunea monitorului pentru consola de

ореrаrе, dimensiunea fiind deteпninata de designul interfatei softului de ре statia de achizitie - раrапеtru саrе

nu detennina calitatea itnaginii, cantitatea de doza de raze х, sau liniteaza tipurile de investigatii саге pot fi
facute la араrаt, fie са deteгmina alti раrаmеtri telrnici. AstfЫ la urrii producatori dinrensiurrea de l9 inchi este

suficienta pentru а amplasa si nranipula eficient cu infonnatia de ре inteгfata statiei de achizitie, iаr pentru altii
nu este suficient. Asadar сеriпtа de 2 monitoare pentru statia de achizitie este una restrictiva pentru рrоduсаtоrul
de СТ ре саrе il rерrеzепtаtп, si саrе согеsрчпdе nivelului tehnologic solicitat ргiп раrаmеtrii eserrtiali si

determinarti din acest caiet de sarcini, din motiv са interfata utilizatorului si designul acesteia nu necesita

utilizarea а 2 monitoare, а1 doilea t-rirrd inutil si rre fiind песеsаr. Totodata, observam са la acest раrаmеtru totusi

se accepta са statia de aclrizitie sa fie doar cu 1 sirrgur monitor insa de dirnensiuni mai nrari. Сееа се denota

faptul са сеriпtа de 2 rnonitoare nu este чпа de natura sa dеtегmiпе реrfоmипtа sau nivelul tehnologic al CT-lui,
insa modul in саrе este fonnulata este restrictiva репtru participarea noastra. Astfel solicitarn mоdifiсаrеа
acestui раrаmеtrц prirr specificarea unui numar nrinim de nronitoarea la statia de achizitie de - 1 bucata si unei
dirnensiuni nrininrale al monitorului de 19 inchi, сееа се llu ча limita participarea al tuturor producatorilor саrе
согеsрuпd nivelului telrnologic а1 CT-lui solicitat ргiп paramctrii esentiali din accasta specificatie (asa cutn sunt:

nutrrarul de slice-uri, nuarul de раг linii, cantitatea de doza, viteza de roatie, etc).
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Rispuns (I2 aug 2024,1604):

Nu se ассерtй moditicare сегiп{еi tehnice. Este песеsаr de ..Мопitоаге LCD de trrinim 19 irrch - 2 buc sau uп

molritor de nrininr 2З inch". pentru о etlcientй rnai inaltd а activitatii tehrricianului рriп accesul simultarr la

diiЪritе irrtbrmalii fhгД а schirnba intre fегеstrе. ýi pentru posibilitatea de investigare а цtrui fluх nrai паге de

paclentl.
Data:

14 aug 2024,1|:44
subiectul iпtrеьйrii:

caietul de sarcini actцalizat
iпtrеЬаrе:

Burra ziua! Rugarn sa itrcarcati ре рlаtf-оппа specificatiile telrnice actualizate pentru Corrrputeгele Топrоgгаf,

ambele lоtчгi. Се este incarcat la momelrt пu corespullde nrodificariloг еfЪсtuаtе uппаrе а сlаrifiсапlоr depuse,

iаr specificatiile surrt iпсаrсаtе dоаг perrtru Lot 1 . Rugаm sa it-lcatcati speciticatiile tehnice согеsрuпzаtоr.

Multunrinr.

Rйspuns (14 aug 2024, 15:38):

Luйnd in considerare сй сlаrifiсбгilе au ftlst depuse dоаr pentru lotul l, respectiv, modif]cfu-ile саrе se еfЪсtuеаzi

sчпt in baza clarificfuilor solicitate.
Data:

1 4 aug 2024, 15:|1
subiectul iпtrеьirii:
сlаriflсаrе lot 2

iпtrеЬаrе:

Referitor la cerinta - Software disponibil ре stalia post - рrосеsаге cu uп tеппеп nelimitat de utilizare (licerrta

lrelimitati -Software р-u rеduсеrеа аrtеfасtеlоr de la incluziurrile detrse tnasive (metal) in corpul pacientului.

Avand ilr чеdеrе faptul са algoritmii iterativi de rеduсеrе а аrtеfасtеlог metalice necesita acces 1а datele brute

ale imagirrii (raw data) саrе sunt disporribile imediat dupa achizitia imagirrii ре consola de ореrаrе СТ, va rugam

sa acceptati са aceasta solicitare sa fie disponibila ре consola de acЫzitie СТ.

Rйspuns (14 aug 2024,17:|З):

Сеrirца tehnic5 se modificЁ in ,. Software p-u rеduсеrеа artefactelor de 1а incluziunile dense tnasive (metal) in

согрul pacierrtului - da, dоtагеа este acceptatЁ ре sta{ia post-procesare sau Consola de achizitie СТ".
Data:

14 aug 2024,75:2'7
subiectul iпtrеьirii:
Buget Lot 2
IпtrеЬаrе:

Вчпа ziua. Solicitarn sa fie trrajorat bugetul репtru Lotul 2 cu cel putin 50%. Bugetul alocat пu согеsршпdе deloc

tehnologie avansate solicitate! Nici depasirea cu cele 30% fata de чаlоагеа anuntata - rru permite incadrarea in

buget! Solicitarn respectuos nrajorarea bugetului.

Rйsрuпs (14 аug 2024, |5:44)z

Vаlоаrеа estirnati se indic5 potrivit bugetului alocat de саrе dispune institulia beneficiar1. Totodatё, in cazul in

саrе lotul se aruleazd din rrrotivul depёsirii valorii , se analizeazi necesitatea alocdrii sursеlоr fiпапсiаrе

suplinrentare de institulia Ьеrrеfiсiаrй sau dupб caz а аltог fасtоri рrесчm specifica{iile tehnice, cantititile, etc.

Data:

14 aug 2024,15:З0
sчьiесtul iпtгеьirii:
Speciticatiile tehnice Lot l; Lot 2
IпtrеЬаrе:
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Vа rog sa iпсагсаti ilr sistenr Anuntul de раrtiсiраге cu specificatiile tehrrice solicitate actualizate pt anrbele

loturi, drept чrmаге а сlаrifiсагilоr depuse. Се s-a itrcarcat in data de 12.08 - contine етоri. Multumim

Rispuns ('l4 aug 2024,15:46)z

ModiГrcйrile au fost efectuate репtru lotul пr.1, perrtru lotul саrе ач fost depuse clarificДrj.
Data:

14 aug 2024, |1:1]
subiectul intrebirii:
Modificari
iпtrеЬаrе:
Tinirrd cont de moditicaгile operate, Iog sa incarcati ре рlаtt'оrmа caietul de sarcini final

Rispuns (l4 aug 2024, 18:23):

Anunfrrl de participare сu ultirnele modificiri рrесчm qi caietul de sагсiпi nrodiГrcat ач 1-ost iпсбгсаtе ре

рlаtfогпid. Vегifiса! чй гоg.
Data:

16 aug 2024,10:ЗЗ
subiectul intrebirii:
Specificatii tehnice
IпtrеЬаrе:

Intrebari Ia Detector: 1. СТ in licitalie este destinat pentru toate investiga{iile а corpului umап deaceea гezolutia
detectorului este un раrаmеtru de bazd. Pentru irrvestiga[iile саrdiасе о rezolulie de 0,625 mrn poate fi
acceptabil. Mai rnult de 75 О/о de investigalii necesitё de о rezolutie mai mаrе de 0.6,0.5, 0.4+ 9i preful la
detectoarele cu гezolutiile diferite difera foarte mult. Solicithrn sй fie schimbatё rezolulia detectotului la uпа din
0.6,0.5, 0.4rnm. Conconritent fосаrеIе tubului de raze х trеЬuе si fie micqorate pin1 0.8 / 0.6 i0.4 rnm in
согеsропdеп!а cu rezolutia detectorului. . FОV - CAnrp de чеdеrе (starrdard), >50 сm Pentru rrrulte irrvestigalii
este necesar un cimp de 70 сm Solicitirn s1 f-re schimbat acest paranretnr: 70 cm Intrebari la Gantry. 1.

Раrаlпеtru Diametru > 78 cm scoate din con,peti{ie сагеча producбtori. Solicitйm s5 fie schimbat > 70 iпtrеЬаri

la Gепеrаtоr l. lnvestigaliile contemporare mai ales pediatrice, oncologice qi pacierrli obezi necisitб de urr

interval de kVp de 70-140 kV. Pentru sсЁdеrа dozei la pacient este esential са voltajul si se schimbe in trete

mici. Solicitanr sб fie sclrirnbat acest parametru irrter-val de kVp сu 70-140 kV irr trepte l0KV. Iпtеrчаl mА 20

(+l0) рапа la >600 rru este suficierrt pentru investigaЦii сu contrast репtru 1еsеtuгеlе nroi. Investiga[iile cu
contrast cu 70 КV 9i 800 ma dau о apari(ie excelentё а imaginelor. Solicitdm sб fie schinrbat acest раrаmеtru сч
20 (+l0) pana la >800 mА. Irrtrebiri la tnasa pacierrtului. 1. Interval de miscare lateral cm >*l0. Blatul mesei
sаu rnasa nu se migca lateral in solulii cind СТ se monteazё aparte de alte modalita{i. Acest раrаmеtrч mйrеgtе

considerabil costul rnesei pacientului ;i este inutil репtru tenderul acesta. Reconstruc{ia imaginei l. In punctul
Reconstituirea irnaginii cu dinrensiuni este stipulat 512х512 piesele, Dаr in punctul Нагdwаrе/ ConsolД de
ореrаrе Matrice de аfi;аrе sunt de 1024xl024. Solicitam sё fie sclrirnbat punctul Recorrstituirea imaginii cu
dinrensiuni, pixele de la stipulate 5|2х512 piesele la l024xl024 sё согеsрчпdа mаtгiсеi de vizцalizare.2. Pentru

un sistem aga de sofisticat,гata maxinr6 de reconstructie, (min. 512x5l2), cadru / sec de 60 de саdге/sес este

mica. Solicitan sa fie sclrinrbati la >85 cadre/sec саrе corespunde mai birie сеrirцilоr investiga{iilor rnerrlionate
in caietul de sarcini а tenderului.

Rispuns (16 aug 2024, |6:44)z

1. Се {ine de раrаmеtrul ,.Secliune de inragine reconstruitd cu valori cuprinse iп diapazonul: cel pulin 0.65 mnr

РiПб la l0 mrn", este unul minim песеsаr. Огiсе оfеrtй cu о реrfогmап{d mai avansati .,.б,0.5, 0.4ntm", este

acceptata ;i binevenit5. 2. Сеriп{а tеhпiсй ,.Reconstituirea FОV-uгilоr, сm ) 50", este una mirrim песеsаrё.

Оriсе оfегtб cu о регfогmаr{б rnai avansatб ,,70 сm", este acceptati qi binevenitб. 3, Сеriп(а tetmic1 ..Gantry /

Dianretru, cln", а f'ost апtегiог modificati in .275". Acesta este о nrdrime minim песеsаrб репtru interventiile
саге uгmеzi si fie еtЪсtuаtе cu dispozitivul planificat. 4. Cerinta tehrricЁ ,.Gепеrаtоr de гаzе Х / Interval kVp -

20 (+10) pana la >600", este uпа nrinin песеsаr6. Огiсе оfеrtй cu о реrfоmlап!б mai avansath .. sd se scЫnrlэe iп
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trete tnici" qi..20 (+l0) pana la >800 nrA", este acceptatй 9i binevenitd. 5. Раrашеtrul tehnci..Masa pacientului i
Interval de miýсаге / Lateral. сm ) *l0'', а fost anterioT eliminat. Vй гоg sd verifica{i, fi9ierul cu modific5ri
.,апuпt de participarcjentпr рuЬIiсаrе rnodificari 14.08.sigrred.pdГ'. б. Сегiпtа telurici ,.Reconstituirea inraginii

/ Recorrstituirea imagirrii cu dimensir-rni, pixel min. 5 ] 2 х 512", este unul minim 11есеsаг. Огiсе оfЪrld сц о

реrfогпiап{i mai ачапsаtй ,.>85 cadre/sec", este acceptat5 ;i bineveliiti. 7. Сегirr{а tеhпiсй ..Reconstituiгea

inlaginii / Rata mахimб de гecottstruc(ie, (min. 5 l2x512), саdru / sec ) 60", este unul minim песеsаr. Оriсе
оfеrtб cu о реrfоппаrr{i nrai ачапsаtё..1024х1024", este acceptatб qi binevenitё.

(Se va соmрIеtа iп cazul tп care aufost solicitate clarfficdri)

Modificdri operate iп dосumепtа|iа de atribuire:
(Se va completa iп cazul iп care aufost operate mоdфсdri) Nu este cazul

Rczumatul
mоdifiсйrilсlr

urmаrеа ,clarific5rii din sistemul electronic Мtепdеr s-a dat citire сlаrifiсtrгilоr
depuse iп sistemul еlесtrопiс ре marginea specificaliilor tehnice:
Data:
24 iul2024,12:49

SubiectuI iпtrеЬйrii:
LOT l Iпjесtоr automat al mеdiulцi de сопtгаst:

iпtrеЬа rе:
- Capacitate sеriпgй, lninirn 200 mL - lnaxim 500 nL: Majoritatea рrоduсЁtоrilоr utilizeazi
sегiпgi de 50. l00 si 200 nrl. Acest parametru miniln iпgгёdеqtе dreptul de participare al uпuiа
dintгe cei rnai vesti(i ргоduсitоri de injectoare. Solicitam modificarea acestui рагапlеtrч in:

Capacitate seringi, minim 190 lnl- - nraxitn 500 nrl- - Мепrогiе - No рrоtосоаlе de injectare
admise &gt; l00: majoгitatea producбtorilor гепutпi{i ullltzeazб 20-40 protocoale. Solicitam
nrodificarea ilr: Меmогiе - No protocoale de iпjесtаге admise 20 -Ship and Dгiр&quоt;: acest
paranletru tine de paranretrii саtеtегеIоr, nicidecum de iniector. Solicitanr еliпriпагеа acestuia.
А modifica рrосеdчга de acЫzilie пr. ocds-b3wdpl-MD-1721754196883 2З.07.2024 privind
AcЫzilionarea Dispozitivelor medicale (computere tomograf) сопfогm necesitёlilor instituliilor-
medico sапitаге publice, pentru lotul ш. l Computer tomograf , duрй сum чrmеаzё
- Моdifiсаrеа cerinlei tеhпiсе din ,,Capacitate seringi, miпim 200 mL - maxim 500

mL" in ,, Capacitate sеriпgй, minim 190 mL - mахim 500 mL"
- Modificarea cerin{ei tehnice din ,rМеmоriе - No рrоtосоаlе de injectare admise > 100"

iп ..Memorie - No protocoale de iniectare admise > 20".
publicate in
BAP/aIte
mijloacelor de
iпtоrmаrе (dupd
caz)

Сопfогm SIA RSAP МТепdеr

теrmеп-limitд de
dерuпеrе gi

deschidere а
ofertelor prelungit
(dupd caz)

Сопfогm SIA RSAP MTender

Rezumatul
mоdifiсйrilоr

Uгmаrеа сlаrifiсбrilоr din sistemul еlесtгопiс Mtender, acestea ач fost examinate de bioinginer Ei
prin urmаrе а рrорus mоdifiсагеа specificaliei tehnice fiind expediate in adresa Ьепеfiсiаrilоr
pentru а fi examinate. Iаr са uппаrе а rйsрuпsuгilоr receplionate de la IMSP SR Orhei nr. 02l0l-
lбll'74З din 09.08.2024; IMSP SR Ungheni w. 124210|-6 din 09.08.2024; IMSP SCM SF.
Тrеimе м. 01-1З1626 din 06,08.2024, s-a рrорus еfесtчаrеа mоdifiсёrilоr in documenta(ia de

аtriЬчirе, dupй сum uгmеаz6:
in раПеа се line de lotul м.2 Coпputer tomograf,

- excluderea сеriп!еi tеhпiсе ,, Accesorii si piese de schimb / Sistem de

climatizare duЬld (2 Ьuсdуi) репlru camera tеhпiсd pi/sau server", ,, Sislem de
climatizare duЬld (2 bacdli) репtru sala de proceduri", ,, Sislem de climalizare
репtr u sala operalorie " ;

- mоdфсаrеа сеriп!еi lеhпiсе diп ,,Iпjector аutоmаt aI mediului de сопlrаst /
Capacilatea seriпgii miпim 200 mL - mсжim 500 mL'iп,,Iпjесtоr аutоmаt al
mediului de coпtrast / Capacilatea sеriпgii miпim 50 mL - mахiпt 200 mL";

16



- modi|icurea cerin|ei diп tеhпiсс1 din ,,Teslclre ;i acceptare / Test de acceptare
diп fabricii (FAT): sislemul, iпаiпtе de Iivrare, trebuie leslal репtru
conformitatea сu specifica{iile de реr.fоrmапtd ale producdlorulai si сеriп{еIе
miпimе specificale." |tt ,,Test de acceptare diп fitbricd (FАТ) репlru computer
lomograf';

- modificorea сеriп!еi tеhпiсе diп ,,Gапtrу / Diometru, сm )78" iп ,,Gопtrу /
Diamelru, cm275'.

- modi|icarea сеriп|еi tehпice diп ,,Numtir de slice-uri geпerate/recoпslruile >

256" iп ,,Numсir de slice-uri geпerate/recoпstruite> 128'.
- modificarea сеriп|еi tеhпiсе diп ,,Rezolu|ie spatiald [mmJ МТF (traпsfer de

modalatie.fuпctie) 0% МТF, lp / сm> 21' iп ,,Rezolu|ie spa|iold [mmJ MTF
(transfer de rпоdulаliе

fuпсliе) 0% MTF,lp / сm> ]9";
- mоdфсаrеа сеriпlеi leltпice diп ,,Rezolu|ie de coпtrast / Rezola{ie сu coпtrast

scdzut / Iпdiciile rezolu|iei de coпtrast 2 mm sаu mоi рu|iп Ia 0.3% CTDIS lб
mGу" iп ,,Rezolulie de coпtrast / Rezolutie сu сопtrаst scdzut / Iпdiciile
rezoluliei de сопtrаsl3 mm sau mаi рu|iп la 0.3% CTDIS Iб mGу";

- modificarea cerinlei leltпice diп ,,ТuЬ сu raze Х / Disiparea lermicd, kHU /
miп (пu se acceptd vаlоri echivalente) >J200'tп ,,ТuЬ сu raze Х / Disiparea
lermicd, kHU / miп (пu se acceptd valori echivaleпle) 21000";

- еlimiпаrеа cerin|ei tеhпiсе ,,Masa расiепlului / IпtеrvаI de mi;care > +10";
- modilicarea ceriпtei tеhпiсе iп ,,Sistem de iпtegrare / Hardware / Viteza

procesorului sumаrd sau есltivаlепl > ]6 GHz" iп uSe acceptd modificarea
сеriп{еi teltnice iп ,, Sistem de iпtegrare / Hardware / Vileza procesorului > 2
GHz';

- modiJicarea сеriп!еi lеltпiсе diп ,,Sistem de iпlegrare / Hardware / Stocare,
BArD > 20 ТВ" iп ,,Sistem de iпtegrare / Hardware / Stocare, (RAID) > 1
ТВ';

- mоdфсаrеа сеriп|еi tеhпiсе diп ,,Sislem de iпlegrare / Hardware / Мопitоаrе
LCD de 24" sau mаi mult, rezolu|ie miпim 2.3 МР" iп ,,Sistem de inlegrare /
Hardware / Moпitoare LCD de 24" sau mаi mult, rezolu|ie miпim 2.3 МР";

- mоdфсаrеа ceriп|ei tehпice diп ,,Masa расiепtului / Viteza > 200
mm,/sесuпdd" iп ,,Masa расiепtului / Viteza> 175 mm/sесuпdd".

- mоdфсаrеа iп ,, Rесопsliluirеа imagiпii / Algorilm de rесопslruс|iе а
imаgiпii bazat ре lеhпоlоgiо re|elelor пеurопаlе апtrепаtе ре imаgiпi СТ de
calilale superioara (Deep Lеаrпiпg Image Rесопstruсliоп sau апаlоgiс) -
орliопаl".

- mоdiJiсаrеа сеriп!еi tеhпiсе diп ,,Test de acceptare diп .fabricd (FАТ):
sisleпul, iпаiпtе de livrare, lrebuie testal репtru coпformitotea сu
specifica|iile de реr.fоrmап|d ale producdlorului pi ceriп|ele miпimе
specфcate" Test de acceptare diпfabricd (FAT) репlru соtпрutеr tomograf;

- modificarea сеriп!еi tehпice diп ,,Accesorii si piese de schimb / Sticld
рIumЬаtd 1.2 х I metri, сu radioprotec|ia calculatd репlru dispozitivul oferit"
iп ,,Дссеsоrii si piese de schimb / Sticld рlоmЬаtd miпim 100 х 80 mm, сu
radioproteclia саlсulаld репtru dispozitivuI oferil'.

- excluderea сеriп|еi tehnice ,, Ship апd Drip".
- excluderea сеriп!еi tеhпiсе ,,Alerte operalor / iпсliпа|i сарul de рulеrе iп sus

Ei tп jos".
publicate iп
BAP/alte
mijIoacelor de
iпfоrmаrе (dupd
caz)

Сопfогm SIA RSAP МТепdеr

Теrmеп-Iimitй de
depunere si
deschidere а
оfеrtеlоr prelungit
(duрd caz)

Сопfогm SIA RSAP Мtепdеr

|7



Rezumatul
modific5rilor

Uгmаrеа сlаrifiсёrilоr din sistemul еlесtrопiс Мtепdеr, аu fost examinate de bioingineг qi ргiп
uппаrе а рrорus modificarea specificaliei tеhлiсе dupi cum uгmеаz6:

ln раrtеа се {ine de lotul пr.7 Computer tomograf,

- mоdфсаrеа сеriп|еi teltпice diп ,,Сеriп!е electrice / Sursa de аIimепtоrе sdJie
de aproximaliy 380V, 50 Hz,90 kVA, сu сопесtаrе Ia sursa eleclricd lrifazatd"
iп ,,Сеriп|е electrice / Sursa de аlimепtаrе sdfiе de aproximaliv 380V, 50 Hz,
50 kVA, сu сопесlаrе la sarsa electricd trdazald".

- еlimiпаrеа paramelrul tеhпiс ,,Raportul сliп dосumепtа|iо lеhпiсd
,, Е S S ЕNтIлL RE Qa IE REME NT".

- modi|icarea сеriп!еi tеhпiсе iп ,,Sistem de inlegrare / Hardware / Viteza
Drocesorului

publicate iп
BAP/alte
mijloacelor de
iпfоrmаrе (dupd
caz)

Сопfоrm SIA RSAP МТепdеr

теrmеп-limitй de
dерuпеrе ;i
deschidere а
ofertelor preIungit
(dupd caz)

Сопfогm SIA RSAP Mtender

Рапd |ч tеrmепu1-1iпtitГt (dota 07.09.2024, ora 14:45, 5 oparalori ecottoпtic,i ач
Nr. Denumirea ореrаtоrчlчi economic IDNo Asociatii/

administratorii
l INTERMED 1 002б00034804 Natalia chicu
2 IM Vivamed International SRL 1 007б00028965 Веrеяоi Vаlеriч
J MEDEXCOM-TEH SRL 1 01 9б00008809 Vasile MATEI
4 SC"Imunotehnomed"SRL 1 0026000 1 25б5 Petru BOLEA
5 Neotec l002б00048135 Andrei Воtпап-t

Iпforma|ii priviпd ofertele depuse qi dосumепtеlе de calilicare qi феrепtе DUAE prezeпlate de cdtre operatorii
есопоmiсi:
(Iпfоrmа|iа priviпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se уа iпdiса iп сопfоrmitаtе cu сеriп!еlе diп

dосumепtаliа de atribuire ;i se va сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сdпd dосumепtul а fost prezeпtat, dar пu corespuпdeceriпlelor de саlфсаrе))
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