
 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 1 din 26 septembrie 2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria comunei Ciobanovca 
Localitate Satul Ciobanovca, Anenii Noi 
IDNO 1009601000164 
Adresa Satul Ciobanovca, Anenii Noi 
Număr de telefon 067603000 
Număr de fax  
E-mail oficial cunir1971@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Nastas Iurie 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Licitație deschisă  
 

Obiectul achiziției Reabilitarea retelelor exterioare de 
alimentare cu apa in sat.Ciobanovca, r-nul 
Anenii Noi 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  2181190,0 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 
Link-ul:  
ttps://achizitii.md/ro/public/tender/21347816/  

Data publicării anunțului de participare 15 ianuarie 2025 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

   
 Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Nr. 1 din 15.04.2025 

Denumirea operatorului economic Moldsercon SRL 
IDNO al operatorului economic 1002600047068 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru  Nr.1  

Data: 15 aprilie 2015 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1924103,85 

Inclusiv TVA: 2308924,62 
Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

130 zile 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

http://www.mtender.gov.md/
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Tipul modificărilor   Majorarea valorii contractului   
 

Temeiul juridic Art.76, pct. 7 alin.1, litera a), c) al Nr. 131 
din 03-07-2015 
 
 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Majorare 
 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Lipsa 

Alte informații relevante  
 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
În cadrul licitației publice, precum și la adjudecarea contractului de antrepriză s-a constatat că au 

fost omise greșeli tehnice de calcul la elaborarea devizurilor, raportului de verificare, și anume nu au 
fost incluse lucrări de terasamente ce ține de montarea apeductului magistral. Volumul acestor 
lucrări, omisă de devizier și verificagtorul de proiecte, dar inclusă în sarcina tehnică și proiectat de 
proiectant constituie terasamente in volum estimat de 30,10 x 100 m3. Includerea acestor lucrări va 
permite executarea volumelor de lucrări contractat, și anume executarea terasamentelor (săpături 
pentru tranșee), lucrări necesare pentru instalarea montarea țevilor de apeduct magistral. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Devizul elaborat și expertizat în ordinea stabilită la  reabilitarea retelelor exterioare de 

alimentare cu apa in sat.Ciobanovca, r-nul Anenii Noi nu a prevăzut volumele de lucrări de 
terasamente, și anume la montarea apeductului magistral. Montarea și construcția apeductului fără 
aceste lucrări din punct de vedere tehnic este imposibil. Este de menționat, că sarcina tehnică al 
proiectului elaborat de proiectant prevede lucrările în cauză. Astfel, prin operarea modificărilor la 
contract se propune includerea lucrări de terasamente omise în volum estimat de 30,10 x 100 m3, cu 
suma de deviz de 267132,0 lei, dintre care TVA 44523,0 lei. 
                              

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 15 aprilie 
2025 a fost încheiat acordul adiţional privind ajustarea volumelor de lucrări nr.1 din 25.09.2025: 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprindere
a: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) Termen de 

valabilitate 
al 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului/ 

acordului-
cadru  

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

Moldsercon 
SRL 

1002600047068 Cu capital 
autohton 

Nr.1 din 
25.09.2025 222621,0 267132,0 

lei 
31.12.2025 130 zile 

Conducătorul grupului de lucru: 

______________________________________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 







DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. 6 din 23.09.2025

I. Date cu privire Ia

n. Da

!{I. Date cu privire Ia

cu rt re la autoritatea contractanfi
Denumirea autoritltii cont.actarte
Localitate

Primaria satului Hasimus

IDNO
Adresa
Numir de telefon
Numir d" fu*-
E-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de 

"orta.t 
_._--

hunrc. prenume. telqfon, e-nruil)

o4rur ff4gr[lus. ralonul Lausent
1007601003714
s. Hagimus, str. $tefan cel Mare, l3g
024358500 ,024358236
024358236
primariahagimus@mai l. ru

Primar, Cucerovschi Veacislav 060677793

te cu privire la procedura de achizi
Tipul procedurii de achizi{ie

9,efgrga ofertelor de preturi n
Licitatie deschisi n altFlp. i;,l;-^t;t

Obiectut achizifiei

Ciuseni - Cirnisli
Cod CPV
Yaloarea estimatl a achizitiei 566566,70
Nr. qi link-ul procedurii 6e ffi
por t alului gwernam e n I al www. ml end e r. gov. mcl)

Nr: o.cQS-b3,Wdp1.:MQ:125 2994430
Link-ul: 

-

h ttps : //mte n d e r. m d/C a b i n et/Te n d e rl n folocd s _

b3wdp 1 -M D- 1 750682994430iocds_b3wdp 1 _

M D- 1 750682994430-EV_ 17 506841 17 7 86
T.)ota n'.l.li^X-::Uata publicdrii anuntului de narticina

Data(datetey qi rerei@
anterio-are in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referl
anuntul respectiv (dupd caz)

tv.zo.zz

rre la contractul de tchizitie/ I rrl-nodcu
Tipul contractului de acnizilielacorAuluicaaru Bunuri n Servicii n fucrlri I
Lonlracrut oe achizitie/acordul_cadru se referl Ia un
proiect qi/sau program finanfat di; fonduri ale
flniunii Europene
Sursa d

Nu n Dao

Buget de stat n Buget CNAM tr
Buget CNAS n Surse externe I
Alte surse: flndicali|Lra.:4 rrectzter oe atrrDurre a contractului de achizitie/acordului-cadru - --------;--' Nr.5 din 15.07.2025

r,erumrrea operatorului economic SC"Simdomita"SRL
l.tr. $r oara contractului de achizifie/acordului_cadru Nr:25

Data:22.07.2025
aroarea conrractulul de achizifie/acord ului_cadru FIrd TVA: 501900,30

Inclusiv fV A:AOZ2h}.Zi
r ermen de valabilitate
Termen de executie

31.12.2025
31.12.2025IV. Date cu privire tu



Tipul modificlrilor Micgorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de executare I livrarel
prestare n
Modificarea termenului de valabilitate n
Rezelierea contractului I
4!1q!"' [IndicaliJ

Temeiul juridic [Indicali actul normativ, articol, alineatl
Cre,sterea prefului in urma modificilrii (ctupd
caz)

[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
contractului de achizilii publice/acordului-cadrul

Modificarea anterioari a contractului de
achizitii publice/acordului-cadru dupd caz)

Nu sunt

Alte inforqra{ii relevante Nu sunt
Descrierea achizi(iei inainte ;i dupl modificare:

(Se vor indica notura Si amploarea lucrdrilor, naturq Si cantitatea sou valoarea bunurilor, natura Si
amplo ar e a s erv i c iil or)

Pdnd la modificdri tn devizul de cheltuieli era inclus reparalia caitald a drumului str. Boldtrev
care include pregdtirea platformei, impetruirea Si betonarea pe o L:|99,0 m B:4,5 m 5896 m2. La 1el
sunt incluse fn deviz Si amenajarea acostamentelor.

Conform devizului de includere a unor lucrdri suplimentare, se vor mai executa lucrdri addugdtoare
dupd cum urmeazd: pregdtirea platformei la benzile de accelerare si decelerare, impietriirea si
betonarea a suprafelei S:50 m2 dar Si amenajarea accesului la str. Tighin'a. Pentru afi amenajat accesul
cdtre str. Tighina este nevoie de a fi montat podel tubular cu diametrul de 1,0 m Si tidlyimea rambleului
pind la 32 m, lafel vafi Si consolidat.

vr. Descrierea circumstan{elor care au fhcut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achiziyie/acordului-cadru)

Avdnd in vedere prescriplia obligatorie dirigintelui de qantier, Rusu $tefan, prin care suntem
impuqi de a respecta legislafia in vigoare. Conform pct. 6.2.1NCM OOZ.O|-ZOZ| benzile de
accelerare qi decelerare trebuiesc prevdzute in interseclia de drum la acelagi nivel, de aceea
trebuiesc incluse benzile de accelerae ;i decelerarcla intersecfia cu drumul nalional R-26, ceea
ce nu a fost prevdzut in Caietul de sarcini qi Devizul de cheltuieli inilial. La fel din cauza c6 str.
Boldirev este in pant6, din motive de securitate si pentru a nu fi inunundate unele gospoddrii, din
cauza ploilor se propune de a amenajarea accesului la str. Tighina prin montarea podefelor
tubulare cu diamentrul de 1,0 m qi indlfimea rambleului de pina la 3 m

VII. Rezultateleexaminlrii:
ilbaza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr.7 din
23.09.2025 a fost incheiat acordul adilional privind majorarea valorii contractului cu 60222.15lei.

grupului de lucru:
,,",

i Veaceslav
'Prenume)

blice: mun. ChiSindu, Sos. HtnceSti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-g20-72g;
'. gov. m d ; www. tender. gov. md

v.

Denumire operator
economic Nr. Ei data acordului atli{ional

Valoarea modificirilor (dupd caz)
Firi TVA Inclusiv TVA

SC"Simdomita'rSRL 9 23.09.2025 501 85. l3 60222.15

pentru solulionarea contestaliilor: mun. chisindu, bd. $tefan cel Mare si sfdnt, 124 et.4;
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DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 01 din 19.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orasului Causeni
Localitate Orasul Causeni
IDNO 1007601006151
Adresa Orasul Causeni str. Mesterul Radu nr. 3
Număr de telefon 024322233
Număr de fax 024322233
E-mail oficial primaria@causeni.org
Adresa de internet -
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Guranda Olga +37369214273

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri ☑
Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Reparatia incaperilor la Grupa
"Albinuta" IET nr. 6 "Lia Cocirlia"
or.Causeni

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 424383,80
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21390542
Link:

ocds-b3wdp1-MD-1743496126269
Data publicării anunțului de participare 01.04.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referă anunțul respectiv (după caz)

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri
 Servicii
 Lucrări

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene

 Da
 Nu

Sursa de finanțare *Buget de stat;
Buget CNAM;
Buget CNAS;
Surse externe;
Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de
achiziție/ acordului-cadru

Nr. 08 din 16.06.2025

Denumirea operatorului economic II Paduret Alexandru
IDNO al operatorului economic 1005608001232
Nr. și data contractului de achiziție/acordului- Nr: 119

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1743496126269
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cadru
Data: 23 iunie 2025

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru

Fără TVA: 272862,00
Inclusiv TVA: 327434,00

Termen de valabilitate 31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al
contractului

31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului ☑
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezoluțiunea contractului □
Altele: --

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării
(după caz)

[Se va indica dacă se utilizează preţul
actualizat al contractului de achiziţii
publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate
anterior și valoarea acestora]

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea
serviciilor)
In legatura cu faptul ca pe parcursul lucrarilor s-a depistat ca in caietul de sarcini nu au fost incluse
lucrarile de electricitate autoritatea contractanta a luat decizia de a le executa suplimentar de comun acord
cu Dirigintele de santier.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
In legatura cu faptul ca pe parcursul lucrarilor s-a depistat ca in caietul de sarcini nu au fost incluse
lucrarile de electricitate autoritatea contractanta a luat decizia de a le executa suplimentar de comun acord
cu Dirigintele de santier.

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 01 din
19.09.2025 a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului cu suma de 17323,00 lei.

Denumir
e

operator
economi

c

IDNO

Întrepri
nderea:

Cu
capital

autohton
/

Cu
capital

mixt/aso
ciere/

Cu
capital
străin

Nr. și
data

acordulu
i

adițional

Valoarea modificărilor (după
caz)

Termen de
valabilitate

al
contractulu

i/
acordului-

cadru

Termenul
limită de
livrare/

prestare/
executare

al
contractulu

i/
acordului-

cadru

Fără TVA Inclusiv
TVA

II Paduret
Alexandr

u
1005608001232

01 din
19.09.20

25

excludere –
0,00

excludere-
0,00

31.12.2025 31.12.2025

Includere – includere –
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17323,00 17323,00

Conducătorul grupului de lucru:

Dontu Alexandru ____________________
(Nume, Prenume) (Semnătura)

L.Ș.

[Примечания]



DARE DE SEAMĂ
privind modificarea contractului

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 02 din 19.09.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante Primaria orasului Causeni
Localitate Orasul Causeni
IDNO 1007601006151
Adresa Orasul Causeni str. Mesterul Radu nr. 3
Număr de telefon 024322233
Număr de fax 024322233
E-mail oficial primaria@causeni.org
Adresa de internet -
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Guranda Olga +37369214273

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri ☑
Licitație deschisă □ Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Reparatia incaperilor la Grupa
"Ingerasii" la IET Nr.1 or.Causeni

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 493575,05
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: 21388664
Link:

ocds-b3wdp1-MD-1743151921256
Data publicării anunțului de participare 28.03.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referă anunțul respectiv (după caz)

-

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri
 Servicii
 Lucrări

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene

 Da
 Nu

Sursa de finanțare *Buget de stat;
Buget CNAM;
Buget CNAS;
Surse externe;
Alte surse: [Indicați]

Data deciziei de atribuire a contractului de
achiziție/ acordului-cadru

Nr. 09 din 16.06.2025

Denumirea operatorului economic II Paduret Alexandru
IDNO al operatorului economic 1005608001232
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru

Nr: 120

http://www.mtender.gov.md
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1743151921256
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Data: 23 iunie 2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru

Fără TVA: 333963,00
Inclusiv TVA: 400756,00

Termen de valabilitate 31.12.2025
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al
contractului

31.12.2025

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor Micşorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului ☑
Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □
Rezoluțiunea contractului □
Altele: --

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării
(după caz)

[Se va indica dacă se utilizează preţul
actualizat al contractului de achiziţii
publice/acordului-cadru]

Modificarea anterioară a contractului de
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

[Se vor indica toate modificările operate
anterior și valoarea acestora]

Alte informații relevante -

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea
serviciilor)
In legatura cu faptul ca pe parcursul lucrarilor s-a depistat ca unele lucrari nu au fost incluse in caietul de
sarcini autoritatea contractanta a luat decizia de a le executa suplimentar de comun acord cu Dirigintele de
santier (devizele de includere se ataseaza).

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)
In legatura cu faptul ca pe parcursul lucrarilor s-a depistat ca unele lucrari nu au fost incluse in caietul de
sarcini autoritatea contractanta a luat decizia de a le executa suplimentar de comun acord cu Dirigintele de
santier (devizele de includere se ataseaza).

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din
19.09.2025 a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului cu suma de 60068,00 lei.

Denumire
operator
economic

IDNO

Întrepri
nderea:

Cu
capital

autohton
/

Cu
capital

mixt/aso
ciere/

Cu
capital
străin

Nr. și
data

acordulu
i

adițional

Valoarea modificărilor (după
caz)

Termen de
valabilitate

al
contractulu

i/
acordului-

cadru

Termenul
limită de
livrare/

prestare/
executare

al
contractulu

i/
acordului-

cadru

Fără TVA Inclusiv
TVA

II Paduret
Alexandru 1005608001232

02 din
19.09.20

25

excludere –
0,00

excludere-
0,00

31.12.2025 31.12.2025

Includere –
60068,00

includere –
60068,00
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Conducătorul grupului de lucru:

Dontu Alexandru ____________________
(Nume, Prenume) (Semnătura)

L.Ș.

[Примечания]



DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 32  din 26.09.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria comunei Sipoteni 
Localitate Comuna Sipoteni 
IDNO 1007601007907 
Adresa r-nul Călărași, s. Sipoteni, str. 31 August 
Număr de telefon 024476-2-38/069604721 
Număr de fax 024476-7-25 
E-mail oficial infosipoteni@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact(nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Vasile Rață, infosipoteni@gmail.com 
       Chitoroagă Zinaida              0244-76-3-31 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Licitație Deschisă  □   
Obiectul achiziției Achiziționarea lucrărilor de ,,Reconstrucție 

unui sector de drum a străzii Ștefan cel 
Mare din s.Sipoteni, r-nul Călărași” 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  7 000 000.00 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr: 21383997 
Link:   
ocds-b3wdp1-MD-1753095062964 

Data publicării anunțului de participare 17.07.2025 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □ 
 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

14.08.2025 

Denumirea operatorului economic DRUMURI-STRĂŞENI SA 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 70 

Data: 22.08.2025 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 6 188 073,06 lei 

Inclusiv TVA:  7 425 687,67 lei 
Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție 31.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor   Micșorarea valorii contractului   

 
Temeiul juridic art. 76 alin. (7) pct.1 lit.a, pct.2 lit.a, c, al Legii  

nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
 publice  

Micșorarea prețului în urma modificării(după 
caz) 

36 258,35  lei 

mailto:infosipoteni@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753095062964


2 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru(după caz) 

- 
 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
Art.76 alin.7) pct.2) lit. a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate 

contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă; 
La data de 21.07.2025 de Primăria Sipoteni a  inițiat procedura de achiziții publice Achiziționarea lucrărilor 

de ,,Reconstrucție unui sector de drum a străzii Ștefan cel Mare din s.Sipoteni, r-nul Călărași”(Lot nr 
2). La 22.08.2025 au fost semnate contractele de achiziții publice de către Primăria Sipoteni și agenţii economici 
care au fost desemnaţi cîştigători, valoarea contractului constituind 7 425 687,67lei. La data de 12.09.2025 a devenit 
necesară în urma unor circumstanțe majorarea contractului nr 70 din 22.08.2025 prin acordul 84 din 12.09.2025 cu 
suma de 58 635,67 constituind suma finală a contractului de 7 484 323,34 lei. 

 Termenul de valabilitate a contractului fiind 31.12.2025 și executare a contractului , livrare a bunurilor fiind 
31.12.2025. 

1. Prin acordul adiţional încheiat cu DRUMURI-STRĂŞENI SA nr.88 din 26.09.2025 sau 
operat, în Contract următoarele modificări: 

Părțile au convenit asupra modificării umătoarelor clauze din contract și în redacția nouă avînd 
următorul conținut: 

Suma totală a contractului se micșorează cu 36 258,35 lei (trezci și șase mii și douăsute cincizeci și opt 
35 bani) şi constituie 7 448 064,99 lei  (șapte milioane patru sute  patru zeci și opt mii șaizeci și patru lei, 
99 bani), (inclusiv TVA). 

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
   Ținând, cont că până la data de 26.09.2025 au fost executate parțial lucrările de reconstrucție a 
sectorului de drum a străzii Ștefan cel Mare din s. Sipoteni, r-nul Călărași şi în documentaţia de proiect 
şi deviz de cheltuieli conform contractului s-a constatat în devizul pentru obiectul : „Reconstruct unui 
sector de drum al strazii Ștefan cel Mare si Sfant din s. Sipoteni, r-nul Calarasi (Lot nr. 2) ”, o eroare 
tehnică privind aplicarea coeficientului de scădere a grosimii la rigola (poziția 82 și 84 din deviz). 
VI. Rezultatele  examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru nr. 31 din 26.09.2025 s-a decis modificarea contractului de 

achiziție/acordului-cadru nr. 70 din 22.08.2025 a fost încheiat acorduri adiţionale privind majorarea valorii 
contractelor.    

Denumire operator 
economic Nr. și data acordului adițional Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 
DRUMURI-

STRĂŞENI SA 88 26.09.2025 30 215,29 lei 36 258,35 lei 

Conducătorul grupului de lucru: 

______________________________________              ____________________ 
  (Nume, Prenume)     (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: 
contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



la autorita

DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.153 din 25 septembrie 2025

contractantl:Date cu vlre tea contractanti:
Denumirea autorititii contractante Ministerul Muncii si Protectiei Sociale

Localitate mun. Chisindu
IDNO 10216010001 15

Adresa mun. Chisindu, str. Vasile Alecsandri, I

Numir de telefon 022 804 49r
Numlr de fax
E-mail oficial secretariat@sooi al. gov. n'rd

Adresa de internet wlvw.social.gov.rld
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Lucia Ciobanu, tel.022 804 447,

email: lucia ciobanu@social.gov,md

Date cu ire la ra de ach
Tinul procedurii de achizitie Cererea ofertelor de preluri

Obiectul achizitiei Licitatie deschisl
Cod CPV Negociere fdrd publicarea prealabild a

unui anunt de participare (NFP)*

Valoarea estimatl a achizitiei 1860215,00lei
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t al ul u i guv e r n am e nt al vnt;v,. ntt e nd e r. g ov. m d)

Servicii de asigurare a funcfionalitElii
Centrului regional de asistenfd integratd a
copiilor victime/martori ai infracfiunilor,
mun. BAlti (pentru prima jum6tate a

anului 2025, 0 I .0 1 -30.0 6.2025)
75200000-8

Data publiclrii anuntului de participare 31 decembrie 2024

Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental wu,u,. ml ender. gov. md)

Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -17 3 5 6387 7 8123

Link:
https ://mtender. gov. md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
I 7 3 5 63 87 7 8 123 ? tab: contract- noti c e

Data (datele) qi referinfa (referin{ele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referl
anuntul respectiv (dupd caz)

Date cu nrivire la contractul de ach rdul-cadru:
Tipul contractului de achizi{ie/acordului-cadru E Bunuri

X Servicii
E Lucrdri

Contractul de achizifie/acordul-cadru se referl la
un proiect qilsau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

trDa
XNu

Sursa de finan{are X Buget de stat;
nBuget CNAM;
lBuget CNAS;
nSurse externe;
trAlte surse: flndicatil

Data deciziei de atribuire t contractului de

achwitie I aco rdu lui-cadru



Denumirea operatorului economic A.O. Centrul Nalional de Prevenire a
Abuzului fafi de Copii

IDNO al operatorului economic t0I 1620002696

Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-

cadru

Nr: 27-LD

Data:23 ianuate2025

Valoarea contractului de achizilielacordului-
cadru

Fdr[ TVA: 2049456,00
Inclusiv TVA: 2049456,00

Termen de valabilitate 3t.12.2025

Termenul limitE de livrare/ prestare/ executare al
contractului

Tipul modificirilor / Mic$orarea yalorii contractului
E Majorarea valorii contractului
tr Modificarea termenului de executare/

livrare/ prestare
tr Modificarea termenului de valabilitate
I Rezolutiunea contractului
n Altele: flndicatil

Temeiul iuridic Art.16 alin. (7) pct.2lit.a qi b al Legii 131/2015

Creqterea pre{ului in urma modificirii (dupd
caz)

Modificarea anterioarl a contractului de

achizi{ii publice/acordului-ca dru (dupd caz)
- acord de micSorare nr.l din 04.06.2025 cu

-I19854,00 MDL
-acord de majorare nr.2 din 21 iulie 2025 cu

233582,00 MDL Si modificarea termenului de

Drestare ptnd la 31,07.2025

Alte informatii relevante

Descrierea achizifiei inainte qi dupl modificare:
(Sevor indica natura Si amploarea lucrdrilor, nqtura Si cantitatea sauvaloarea bunurilor, nqtura Si amploarea serviciilor)

in urma desfdquririi licitaliei deschise nr. ocds-b3wdpl-MD-1735638778123 din 31.t2.2024
privind achizifionarea serviciilor de asigurare a functionafit6fli Centrului regional de asisten{E integrat6

a copiilor victime/martori ai infracfiunilor, mun. Bdl]i (pentru prima jumdtate a anului 2025,01.01-

30.06.2025) a fost incheiat contractul w,27-LD din 23.01 .2025 cu A.O. Centrul Nafional de Prevenire a

Abuzului fafd de Copii in sum6 de2049456,00lei inclusiv TVA.

VI Descrierea circumstanfelor care au lbcut necesarl modificarea:

in urma economiilor f6cute de cdtre A.O. Centrul Nafional de Prevenire a Abuzului fa!6 de Copii

in perioada ianuarie-iulie2025 s-a constatat un sold de mijloace finanoiare rdmase in sum6 de2573,81

lei.

Rezultatele examinlrii:

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizifielacordului-cadru m.152

din septembrie 202i piirina Servicii de asigurare a func{ionalitafli Centrului regional de asislenfd

integrata a copiilor viciime/martori ai infracfiunilor, mun. B61!i (pentru prima jumdtate a anului 2025,

01.01-30.06.2025) s-a incheiat acord adilional de micEorare cu:

Date rrvt odifici ile necesare a fi efectuate:la
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30,07.2025

Conducltorul grupului de lucru: Dumitru PiSLARU

Denumire
operator
economic

IDNO

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital striin

Nr. qi

data
acordului
adi{ional

Valoarea modificlrilor
(iltnb caz\ Termen de

valabilitate
al

contractului/
acordului-

cadru

Termenul
limittr de

livrare/
prestare/

executare al
contractului/
acordului-

Ftrrtr TVA
Inclusiv

TVA

A.O. Centrul
Nafional de

Prevenire a
Abuzului fap

de Copii

1011620002696
Cu capital
autohton

Nr.3 din
25.09.2025

2573,81 2573,81 31,12,2025



Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. __7__ din __24 сентября________ 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante 3820, Moldova, UTA Găgăuzia, r-l 
Comrat , s.Dezghingea  Primaria 

Localitate с. Дезгинжа ул. Ленина, 153  
IDNO 1007601004294 
Adresa АТО Гагаузия с. Дезгинжа ул. Ленина, 

153 
Număr de telefon 0298 63-1-87 
Număr de fax 0298 63-2-36 
E-mail oficial primariyadezghingea@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact 
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Василий Капсамун 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Реконструкции крыши с утеплением 
стен детского сада с.Дезгинжа 2024-
2025, UTA Găgăuzia 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției   
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

 Nr:   21319102 

Link-ul:   ocds-b3wdp1-MD-
1733228906390 

Data publicării anunțului de participare Data publicării:03.12.2024 а 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

□ achizitii.md; □ e-licitatie.md; □ 
yptender.md 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
 Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Da   
Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

08.05.2025 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733228906390
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733228906390
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Denumirea operatorului economic SRL Prima-Fichir 
IDNO al operatorului economic 1003611002134 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr:15/25 
Data: 26.02.202 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 195893.58 
Inclusiv TVA: 235072.30 

 

 
 

 

Termen de valabilitate  
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

30.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  
Majorarea valorii contractului  
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare 
Modificarea termenului de valabilitate  
Rezoluțiunea contractului  
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat] 

Creșterea prețului în urma modificării(după 
caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al contractului 
de achiziţii publice/acordului-cadru] 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru(după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea 
acestora] 

Alte informații relevante        В техническом задание по 
Реконструкции крыши с утеплением стен 
детского сада с.Дезгинжа 2024-2025, UTA 
Găgăuzia так, как было упущение и 
дополнительные работы DEVIZ  LOCAL № 
50/220101-1-3 Gradinita de copii. Bloc А.В.С. 
Lucrari suplimentare)  УВЕЛИЧИТЬ 
СУММУ НА  235072,30 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor): 
В техническом задание по Реконструкции крыши с утеплением стен детского сада с.Дезгинжа 
2024-2025, UTA Găgăuzia так, как было не соответствия сметы расхождение квадратуры и 
дополнительные работы DEVIZ  LOCAL № 50/220101-1-3 Gradinita de copii. Bloc А.В.С. Lucrari 
suplimentare)  УВЕЛИЧИТЬ СУММУ НА  235072,30__________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Дополнительные работы  и не соответствия сметы DEVIZ LOCAL №50/220101-1-3 Gradinita de 
copii Bloc А В C. Lucrari suplimentare, есть решение членов комиссии  УВЕЛИЧИТЬ СУММУ НА  
235072лей 30бан MDL_________ 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.____din 
__________ a fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________ 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 
Întreprinderea: 

Cu capital 
autohton/ 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
Fără TVA Inclusiv TVA 
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Cu capital 
mixt/asociere/ 

Cu capital 
străin 

acordului-
cadru 

executare al 
contractului/ 

acordului-
cadru  

SRL 
Prima-
Fichir 

1003611002134  №65/25 от 
23.09.2025 195893.58 235072.30 

30.12.2025 30.12.2025 

Conducătorul grupului de lucru: 

_____________________________________              ____________________ 
  (Nume, Prenume)     (Semnătura) 
L.Ș. 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 































Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 1 din 29.09.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria Bahmut 
Localitate r-nul Călărași, s. Bahmut 
IDNO 1007601008993 
Adresa 4411, Moldova, r-nul Călăraşi, comuna 

Bahmut 
Număr de telefon 024445236, 024445326 
Număr de fax 024445238 
E-mail oficial bahmutprim@gmail.com 
Adresa de internet primariabahmut.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Godea Igor , tel : 067704131 
bahmutprim@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă V 
 Negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Construcția rețelelor exterioare de canalizare 
cu stație de epurare în s.Bahmut, raionul 
Călărași(Etapa I proiect) 

Cod CPV 45200000-9-  
Valoarea estimată a achiziției  8 884860,00 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1728559437091 
Link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21292649/ 

Data publicării anunțului de participare 10.10.2024 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
 Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
 Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 06.12.2024 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1728559437091
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achiziție/ acordului-cadru 
Denumirea operatorului economic SC  Vipart Plus SRL 
IDNO al operatorului economic 1005600016494 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr:  91 
Data:16.12.2024 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 8847109,18 lei 
Inclusiv TVA: 10616531,01 lei 

Termen de valabilitate 10.10.2025 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

10.10.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   Micşorarea valorii contractului  
 Majorarea valorii contractului   
 Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare  
 Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Legea 131 art. 76 alin.7 pct 2 
Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul 
actualizat al contractului de achiziţii 
publice/acordului-cadru] 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate 
anterior și valoarea acestora] 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
__________________________________________________________________________________________ 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 

În urma condițiilor nefavorabile din primăvară, vara (timp ploios) , nu s-a reușit realizarea 
lucrărilor preconizate conform graficului .  

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.01 din 29.09.2025 
a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului până la data 
de 31.12.2025 și termenul de executție a contractului. 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea 
modificărilor 

(după caz) 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului/ 

acordului-
cadru  

Fără 
TVA 

Inclusiv 
TVA 

SC  Vipart 
Plus SRL 1005600016494  Nr. 51 din 

29.09.2025   
31.12.2025 31.12.2025 
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Conducătorul grupului de lucru: 

                   Godea Igor                                    ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



DARE DE SEAMA

de atribuire a contractului de achizitii publice x 
de incheiere a acordului-cadru □
de anulare a procedurii de atribuire □

Nr. 1 din 24.09.2025

Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denumirea autoritatii contractante IMSP „Spitalul Clinic Balti”
Localitate Mun. Balti,
IDNO 1003602150732
Adresa Mun. Balti, str. Decebal, 101
Numar de telefon /0231/58-697
Numar de fax /0231/58-733
E-mail oficial scmb(a)jns.md
Adresa de internet https://scb.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Diana Ribac

Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate □ Cererea ofertelor de preturi
X Licitatie deschisa
□ Negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de 
participare (NFP)*
□ Altele: ['Indicati]

*Temei legal pentru desfasurarea NEP 
(Legea privind achizitiile publice nr. 
131/2015)
Expunerea motivului/temeiului
privind alegerea procedurii de 
atribuire (in cazul aplicarii altor 
proceduri decdt licitatia deschisa)
Procedura de achizitie repetata
(dupa caz, se va indica nr. procedurii/ 
procedurilor desfdsurate anterior pentru 
aceiasi achizitie, dar anulata/ anulate)

Nr:-

Tipul obiectului contractului de 
achizitie/ acordului-cadru

X Bunuri 
□ Servicii 
□ Lucrari

Obiectul achizitiei produse alimentare pentru IV trimestru a. 2025
Cod CPV 15800000-6
Procedura de atribuire (se va indica 
informatia din cadrul portalului 
guvernamental ww. mtender. gov. md)

Nr: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-MD-1754906423317
Link-ul:mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdpl-MD-1754906423317
Data publicarii: 11/08/2025

Platforma de achizifii publice utilizata
X achizitii.md; 
□ e-licitatie.md; 
□mtender.md

Procedura a fost inclusa in planul de 
achizitii publice a autoritatii 
contractante

XDa
□ Nu
Link-ul catre planul de achizitii publice publicat: 
https://scbalti.md/unloads/Planul de achizitii 2025 4972877efe.pdf
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Anunt de intense publicat in BAP Data:
(dupa caz) Link-ul:
Tehnici §i instrumente specifice de 
atribuire
(dupa caz)

□Acord-cadru
□Sistem dinamic de achizijie 
□ Licitajie electronica
□Catalog electronic

Sursa de finanfare □Buget de stat;
X Buget CNAM;
□Buget CNAS;
□Surse exteme;
□Alte surse: [IndicatiJ

Valoarea estimata (l_ei, fara TVA) 1 930 324,00

Clarificari privind documentatia de atribuire:
(Se va completa in cazul m care au fast solicitate clarificari)

Data solicitarii clarificarilor
Expunerea succinta a solicitarii de clarificare
Expunerea succinta a raspunsului
Data transmiterii

Modificari operate in documentatia de atribuire:
(Se va completa in cazul in care au fast operate modificari)■

Rezumatul modificarilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de 
informare (dupa caz)
Termen-limita de depunere si 
deschidere a ofertelor prelungit (dupa 
caz)

Pana la termenul-limita (data _01.09.2025, ora_l l_:_00_), au depus oferta _16_ ofertanp:

Nr.
Denumirea operatorului economic IDNO Asocia|ii/ 

administratorii
1 SRL”VA STRUC” 1003602028938 Struc V; Struc V; Lucicov S
2 SRL”NOBIL PREST” 1010600021038 Calugher Vadim
3 SRL ’’BAGUETTE” 1014600037741 Bolsacova Ecaterina
4 SRL”DELMIX PRIM” 1010600031257 Dilan Galina
5 SRL”COLOTEIA” 1003600083555 Hioara Tamara
6 SRL’TRODUSE DE FAMILIE” 1010600010111 SRL”Optim Comert”
7 SRL”ARENA FRUCT” 1003600098702 Dicusar Larisa
8 SRL”AMAGER COM” 1003600104096 AjderIon

Ajder Andrei
9 SRL ’’TELEMAR” 1003600098573 Teleuca Marian
10 SA’’FABRICA DE UNT DIN 

FLORE$TI”
1003607011922 Grigoras S.,Cemirtan A., Cojocari V.,Filatov 

A.Juzvac S.
11 SRL” LAPMOL” 1002600024308 lonitsa Elena
12 SA”LACTIS” 1003602151429 Angheluta Gheorghe
13 SRL”BAIUR AGRO” 1003602007537 Bantas lurie
14 SA”COMBINATUL DE PAINE 

DIN BALTI”
1003602001100 FinNinescu Victorciuc Mirosla

15 SRL”BRODETCHI” 1004606001297 Brodetchi Ion
16 SRL”DANT AGRO” 1003609001903 Ferfetchii Dmitrii
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Informatii privind ofertele depuse si documentele de calificare si aferente DUAE prezentate de catre operatorii economici:
Denumire document Denumirea operatorului economic
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D
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A
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Propunerea tehnica prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

Propunerea fmanciara prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

DUAE prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

Garantia pentru oferta (dupa caz) prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

Documente de calificare
Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde

Cerere de participate prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

Declratie privind valabilitatea ofertei prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

DUAE prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

Garantia bancara prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

Specificatii de pret (Anexa nr.23) prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

Specificatii tehnice (Anexa nr.22) prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

Extras din Registrul de stat al persoanelor 
juridice

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

Minim ani de experienta specificate in 
livrarea bunurilor si/sau serviciilor similare

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

Certificat de atribuire contului bancar prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

Certificat de inregistrare oficiala pentru 
siguranta alimentelor

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

n/n prezenta 
t

prezenta 
t

n/n prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

n/n n/n prezenta 
t

n/n

Autorizape sanitar-venerinara de 
fiinctionare

n/n prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta
1

n/n prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta

Autorizatie sanitar-veterinara pe transport 
/ Pa?aport sanitar al transportului

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

Certificat de dejinere a abatorului sau 
contract cu asemenea abator (pentru

n/n nepreze 
ntat

n/n n/n prezenta 
t

prezenta 
t

n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n « n/n n/n
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(Informatia privind denumirea documentelor prezentate se va indica in conformitate cu cerintele din documentatia de atribuire si se va consemna prin: prezentat, 
neprezentat, nu corespunde (in cazul cand documentul a fostprezentat, dar nu corespunde cerintelor de calificare))
Constatari/Comentarii (dupa caz):

produsele din came autohtone) - pentru 
ofertantul producator / in cazul ofertantului 
intermediar se va prezenta contractul de 
achizitii a bunului cu anexarea autorizapei 
sanitar-venerinare de func(ionare
Certificat de acreditare a laboratorului (la 

prezentarea declaratiei de conformitate 
pentru produse lactate)

n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

n/n n/n n/n n/n

Certificat de conformitate sau alt certificat 
ce confirma calitatea produselor oferite

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

Certificatul de calitate $i de provenienta a 
materiei prime faina, griu (pentru 
produsele de panifica(ie)

prezenta 
t

n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

n/n

Confirmare de depnere a stocului de faina 
/griu, necesar indeplinirii contractului de 
achizipi ре о perioada de cel pufin 10 zile 
(pentru produsele de panifica(ie)n/n

n/n prezenta 
t

n/n prezenta 
t

n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

n/n

Certificat de depnere a laboratorului 
pentru produsele de panificatie sau 
contractul cu institutie abilitata (pentru 
produsele de panificape)

n/n prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

n/n n/n n/n n/n n/n prezenta 
t

n/n prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

Certificatul pentru confirmare capacitapi 
executarii calitative a contractului de 
achizifie (pentru produsele de panificatie)

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

n/n n/n prezenta 
t

n/n n/n prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

Certificat de inspectie a calitatii cerealelor 
si a derivatelor cerealelor (pentru 
produsele panificatie)

n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n n/n prezenta 
t

n/n

Declaratia privind prezentarea mostrelor in 
maxim de 3 zile de la solicitare

nepreze 
ntat

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta 
t

prezenta nepreze 
ntat

prezenta nepreze 
ntat

nepreze 
ntat

nepreze 
ntat

nepreze 
ntat

nepreze 
ntat

prezenta 
t

nepreze 
ntat

nepreze 
ntat

prezenta 
t

Anexele nr. 11-20, din Documentatia 
Standard - se vor prezenta la necessitate
Garantia de buna executie a contractului - 
la semnarea contractului
Declarape privind confirmarea identitatii 
beneficiarilor efectivi si neincadrarea 
acestora in situatia condamnarii pentru 
participarea la activitap ale unei organizapi 
sau grupari criminale,pentru coruppe, 
frauda si/sau spalare de bani.

prezenta 
t

prezenta prezenta 
t

prezenta prezenta prezenta prezenta prezenta prezenta 
t

prezenta 
t
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Denumirea lotului Denumirea operatorului 
economic

Preful 
ofertei 
(fara 

TVA)*

Cantitate 
si unitate 

de 
masura

Corespund 
erea cu 

cerinfele de 
calificare

Corespund 
erea cu 

specificatii 
le tehnice

Lotul 1. Арй minerala naturala plata, 
amb.sticle de plastic 0,33 ml., cu capac sport

SRL”Baguette” 5778,00 900 buc. + +

Lotul 2. Bisciuti zaharosi 
cutii 3-5 kg.

SRL”Nobil Prest” 39950,00 1700 kg + +
SRL”Baguette” 36839,00 + +

SRL”Delmix Prim” 36493,33 + +

SRL” Arena Fruct” 45339,00 + +

SA”Combinatul de 
paine din Balti” 37400,00

+ +

Lotul 3. Biscuiti fara zahdr, cu tSrata cutii 3- 
5 kg.

✓

SRL”Nobil Prest” 7950,00 300 kg + -

SRL”Baguette” 10476,00 + +

SRL”Delmix Prim” 7252,00 + -

SRL” Arena Fruct” 12501,00 + +

SA”Combinatul de 
paine din Balti” 8400,00

+ +

Lotul 4. Branza de vaci
5%, (pachet - 5 kg), HG 611 din 05.07.2010.

SA”Fabrica de unt din 
Floresti” 83340,00 2000 kg + +

SRL”Lapmol” 83666,67 + +

SA”Lactis” 82407,41 + +
Lotul 5. BrinzS cu cheag semitare cu fracjia 
de grasimi 45%, HG 611 din 05.07.2010.

SRL”Nobil Prest” 114900,00 1200 kg + +

SA”Fabrica de unt din 
Flore§ti” 120000,00

+ +

SRL”Lapmol” 120000,00 + +

SA’Tactis” 114000,00 + +
Lotul 6. Branza granulata de vaci4%, 
amb.pahar 175 gr., termen de valabilitate nu 
mai mic de 10 zile

- -
230 kg

Lotul 7. Cacao praf, pachet 0,1 kg SRL”V.A. Struc” 3600,00 32 kg + +

SRL”Nobil Prest” 3250,00 + +

SRL”Baguette” 3040,00 + +

SRL”Delmix Prim” 3226,67 + +

SRL”Arena Fruct” 3733,44 + +
Lotul 8. Came de pasare (gaina) proaspata, 
racita, eviscerata calitatea superioara, 1,5 - 
2,5 kg

SRL”Nobil Prest” 183750,00 4500 kg + +

SRL”Coloteia” 164655,00 - +

SRL”Produse de
Familie” 175500,00

+ +

SRL”Amager Com” 170550,00 + +

Lotul 9. Came de vita 
proaspatd, racita, fara os,deflaxata, calitatea 
I.

SRL”Nobil Prest” 202666,67 1900 kg + +

SRL”Produse de
Familie”

202198,00
+ +

Lotul 10. Castraveti marinap borcan 0,7 kg. SRL”Nobil Prest” 19500,00 750 kg + +

SRL”Baguette” 20197,50 + +

SRL”Delmix Prim” 19262,50 + +

SRL”Arena Fruct” 24375,00 + +

Lotul 11. Ceai negru, Frunze de dimensiuni 
medii (cutii 100 gr).

SRL”V.A. Struc” 11499,00 120 kg + +

SRL”Nobil Prest” 10100,00 + -

SRL”Baguette” 10800,00 + +

SRL”Delmix Prim” 10180,00 - +

SRL”Arena Fruct” 15000,00 + +
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Lotul 12. Chefir
2,5 % (pachet - 0,5 kg), saculefe de 
polietilena, HG 611 din 05.07.2010.

SA”Fabrica de unt din 
Flore§ti” 77760,00

6000 kg + +

SRL”Lapmol” 60888,89 + 4-

SA”Lactis” 60888,89 + +

Lotul 13. Chefir 3,3%, 3,3%, amb. sticla 
PET 0,33 kg

- - 437 kg

Lotul 14. Chifla fara umplutura, 0,1 kg SRL”Baiur Agro” 3277,50 115 kg + +

SA”Combinatul de paine 
din Balti” 3220,00

+ +

Lotul 15. Crupe
de arpaca? (intregi), cal. superioara, pachet 1 
kg-

SRL”V.A. Struc” 1236,40 220 kg +

SRL”Nobil Prest” 1301,67 + +

SRL”Delmix Prim” 1342,00 + +

SRL” Arena Fruct” 1650,00 + +
Lotul 16. Crupe
de orz, cal. superioara ,pachet 1 
kg-

SRL”V.A. Struc” 7868,00 1400 kg + +

SRL”Nobil Prest” 8283,33 + +

SRL”Delmix Prim” 8586,67 + +

SRL”Arena Fruct” 10500,00 + +
Lotul 17. Crupe
de porumb, cal. superioara, (pachet 1 kg.).

SRL”V.A. Struc” 5656,00 800 kg + +

SRL”Nobil Prest” 5800,00 + +

SRL”Delmix Prim” 5640,00 + +

SRL” Arena Fruct” 8000,00 + +
Lotul 18. Crupe
de gri§, cal. superioara, (pachet 1 kg.).

SRL”V.A. Struc” 6034,00 700 kg + +

SRL”Nobil Prest” 5950,00 + +

SRL”Delmix Prim” 6101,67 + 4-

SRL”Arena Fruct” 7581,00 + +
Lotul 19. Crupe
de griu sftrimate, cal. superioara, (pachet 1 
kg.)

SRL”V.A. Struc” 4860,00 900 kg + +

SRL”Nobil Prest” 5175,00 + +

SRL”Delmix Prim” 5490,00 + +

SRL” Arena Fruct” 6750,00 + +
Lotul 20. Crupe
de mei §lefuit, cal. superioara, (pachet 1 kg.).

SRL”V.A. Struc” 6624,00 800 kg + +

SRL”Nobil Prest” 6533,33 + +

SRL”Delmix Prim” 7146,67 + +

SRL” Arena Fruct” 9336,00 + +
Lotul 21. Faina
de griu, calit. superioara, pachet 2 kg.

SRL”V.A. Struc” 2492,00 400 kg + +

SRL”Nobil Prest” 2800,00 + +

SRL”Delmix Prim” 2710,00 + +

SRL”Arena Fruct” 3000,00 + +
Lotul 22. Fasole albe, intreaga,(ambalat pachet 

politelen 1kg).
SRL”V.A. Struc” 7252,00 350 kg + +

SRL”Nobil Prest” 7129,63 + +

SRL”Delmix Prim” 7719,44 + +

SRL” Arena Fruct” 6709,50 + +
Lotul 23. Foi de dafin ( pachet 0,10 kg) SRL”V.A. Struc” 255,00 1,5 kg + +

SRL”Nobil Prest” 232,50 + +

SRL”Baguette” 293,75 + +

SRL”Delmix Prim” 233,75 + +

SRL” Arena Fruct” 375,00 + +
Lotul 24. Fulgi
de ovaz, cal. superioara, (pachet 1 kg.).

SRL”V.A. Struc” 13488,00 1200 kg + +

SRL”Nobil Prest” 13400,00 + +

SRL”Delmix Prim” 14310,00 + +

SRL”Arena Fruct” 15000,00
+ +
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Lotul 25. Hri§c3
din boabe intregi de fierbere rapida, cal. I, 
pachet 1 kg.

SRL”V.A. Struc” 12080,00 1000 kg + +
SRL”Nobil Prest” 11416,67 + ■ +

SRL”Delmix Prim” 11908,33 + +

SRL”Arena Fruct” 13330,00 + +
Lotul 26. laurt natural, din lapte integral, 
ftrS grSsimi vegetale, ftrS adaosuri de zahSr 
§i fSrS indulcitori artificial!, 2,5%, amb. 
pahar de plastic 140 gr.

SA”Fabrica de unt din 
Flore§ti” 55367,00 1300 kg + +

SA’Tactis” 57777,78 + +

Lotul 27. Lapte de vaci 
pasteurizat, 2,5%, (1 pachet-1 kg), saculete 
de polietilenS, HG 611 din 05.07.2010.

SA”Fabrica de unt din 
Flore§ti”

101900,00 10000 kg + +

SRL”Lapmol” 97685,19 + +

SA’Tactis” 101481,48 + +

Lotul 28. LSmaie (cutii carton 5 kg). SRL”Nobil Prest” 15654,17 650 kg + +

SRL”Delmix Prim” 16141,67 + +
Lotul 29. Magiun dim mere, sau prune., 
sterilizat cal.I (borcane 0,7 kg).

SRL”V.A. Struc” 3073,00
100 kg

+ +

SRL”Nobil Prest” 2883,33 + +

SRL”Baguette” 2917,00 + +

SRL”Delmix Prim” 2998,33 + +

SRL”Arena Fruct” 4000,00 + +
Lotul 30. MazSre
verde conservatS cal. I, (borcane 0,7 kg).

SRL”V.A. Struc” 4655,00
250 kg

+ +

SRL”Nobil Prest” 4354,17 + +

SRL”Baguette” 4480,00 + +

SRL”Delmix Prim” 5410,42 + +

SRL”Arena Fruct” 5000,00 + +
Lotul 31. MazSre
uscatS cal. I, (pachet 1 kg).

SRL”V.A. Struc” 3424,50
450 kg

+ +

SRL”Nobil Prest” 3583,33 + +

SRL”Delmix Prim” 3908,33 + +

SRL” Arena Fruct” 4999,50 + +
Lotul 32. Orez
bob rund, (intreg), cal. superioara, pachet 1 
kg-

SRL”V.A. Struc” 21280,00
1400 kg

+ +

SRL”Nobil Prest” 20883,33 + 4-

SRL”Delmix Prim” 21373,33 + +

SRL”Arena Fruct” 26838,00 + +
Lotul 33. Oua de gSinS de masa categoria 
A-M-2, (mai mari de 54 gr).

SRL”Nobil Prest” 94656,00
41760 
buc.

+ +

SRL”Amager Com” 102312,00 + +

SRL”Dant Agro” 93960,00 + +
Lotul 34. Parizier fiert
„doctorscaia”, in membrana naturals, calitate 
superioara

SRL”Nobil Prest” 759991,67
1100 kg

+ +

SRL”Coloteia” 59499,00 + +

SRL”Produse de
Familie”

81587,00 + +

Lotul 35. PastS de tomate 
25%, (borcan 0,7 kg).

SRL”V.A. Struc” 10609,02
306 kg

+ +

SRL”Nobil Prest” 10429,50 + +

SRL”Baguette” 11986,02 + +

SRL”Delmix Prim” 10689,60 + +

SRL”Arena Fruct” 11986,02 + +
Lotul 36. Paste fainoase clasa I, calit. 
superioarS (pachet 1,0 kg) in 
asortiment(penne, cometti, tubusoare).

SRL”V.A. Struc” 5820,00
600 kg

+ +

SRL”Nobil Prest” 5750,00 + +

SRL”Baguette” 5748,00 + +

SRL”Delmix Prim” 6210,00 + +

SRL”Arena Fruct” 7500,00 + +

Lotul 37. Pejte de tip SRL”Nobil Prest” 104500,00
2200 kg

+ +

SRL”Delmix Prim” 109761,67 + +
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,,hec” congelat, fara cap, fara coada, in stare 
eviscerata, (pachet 5 kg.), 0,35-0,5 kg.

SRL”Amager Com” 90200,00 + +

SRL”Telemar” 91300,00 + +

Lotul 38. Pejte de tip
„macrou” congelat, fara cap, fara coada, in 
stare eviscerata, (pachet 5 kg.), 0,35-0,5 kg.

SRL”Delmix Prim” 127500,00 1500 kg + +

SRL”Amager Com” 130500,00 + +

SRL”Telemar” 112500,00 + +
Lotul 39. Piine din faina de griu calitatea 
superioara, (0,4 kg), ambalata, feliata §i 
etichetata in conformitate cu cerinfele 
legislatiei in vigoare.

SRL”Baiur Agro” 125700,00
15000 kg

+
9

+

SA”Combinatul de paine 
din Balti”

125250,00 + +

SRL”Brodetchi” 187500,00 + +
Lotul 40. Piine din faina de secara calitatea I 
, (0,665 kg), ambalata, feliata §i etichetata in 
conformitate cu cerinfele legislatiei in 
vigoare.

SRL”Baiur Agro” 59290,00
7000 kg

+ +

SA”Combinatul de paine 
din Bal|i”

64400,00 + +

SRL”Brodetchi” 87500,00 + +

Lotul 41. Piacinta, cu umplutura (branza, 
cartofi), 0,14-0,16 kg

SA”Combinatul de paine 
din Balti”

15300,00 180 kg + 4-

SRL”Brodetehi” 14166,00 + +

Lotul 42. Sare alimentara 
iodata (pungi-lkg).

SRL”V.A. Struc” 1575,00
450 kg

+ +

SRL”Nobil Prest” 1530,00 + +

SRL”Delmix Prim” 1653,75 + +

SRL” Arena Fruct” 2623,50 + +
Lotul 43. Sare de lamiie, pachet 0,02 kg SRL”V.A. Struc” 246,68

4 kg
+ +

SRL”Nobil Prest” 249,67 + +

SRL”Baguette” 326,68 + +

SRL”Delmix Prim” 326,67 + +

SRL” Arena Fruct” 266,68 + +
Lotul 44. Smantana
10%, ( pachet-0,5 kg.), HG 611 din 
05.07.2010.

SA”Fabrica de unt din 
Flore^ti”

20090,00
700 kg

+ +

SRULapmol” 17137,04 + +

SA”Lactis” 17500,00 + +

Lotul 45. Sue din fructe limpezit, fructe, 
tetrapac 1-21.

SRL”Nobil Prest” 39958,33
3500 kg

+ +

SRL”Baguette” 40180,00 + +

SRL”Delmix Prim” 43370,83 + +

SRL”Arena Fruct” 46655,00 + +

Lotul 46. Sue din tomate tetrapac 1-2 1. SRL”Nobil Prest” 7850,00
600 kg

+ +

SRL”Baguette” 7980,00 + +

SRL”Delmix Prim” 8360,00 + +

SRL” Arena Fruct” 8502,00 + +

Lotul 47. Ulei vegetal
rafinat, deodorat (ambalaj butelii 5 litri, 4,6 
kg).

SRL”V.A. Struc” 34500,00
1380 kg

+ +

SRL”Nobil Prest” 35800,00 + +

SRL”Baguette” 37950,00 + +

SRL”Delmix Prim” 33246,50 + +

SRL” Arena Fruct” 40254,60 + +

Lotul 48. Unt din smintina dulce nesarat 
cu fraepa de grasimi de 72,5% cu grasimi 
animaliere, (la pachet-0,2 kg), HG 611 din 
05.07.2010.

SA”Fabrica de unt din 
Flore§ti”

241668,00
1800 kg

+ +

SRL’Lapmol” 228333,33 + +

SA”Lactis” 221666,67 + +

Lotul 49. Zahar tos 
(saci).

SRL”V.A. Struc” 44548,00 2800 kg + +

SRL”Nobil Prest” 43296,30 + +

SRL”Delmix Prim” 45162,96 + +

SRL” Arena Fruct” 46676,00 + +

8



* In cazul utilizarii licitaflei electronice se va indica preful ofertei finale
(Informatia privind ’’Corespunderea cu cerintele de calificare ” fi "Corespunderea cu specificaflile 
tehnice ”, se va consemna prin: „ + ” in cazul corespunderii fi prin „ - ” in cazul necorespunderii) 
Pentru elucidarea unor neclaritati sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerintele
stabi ite in documentatia de atribuire (inclusiv justificarea pretului anormal de scazut) s-a solicitat:

Data 
solicitarii

Operatorul 
economic

Informafia solicitata Rezmatul raspunsului 
operatorului economic

10.09.2025 SRL ” Nobil 
Prest”

-Solicitare de a prezenta pe Lotul Nr. 29 - 
Mazare verde conservatS, (cal.I borcane 0,7 
kg) - Certificat de conformitate cu termen de 
valabilitate actualizat

-12.09.2025 agentul economic a informat, 
cS Certificatul de Conformitate Nr.Ocpr-004 
SS 014444-2033 din 14 septembrie 2023 
confine informapa suplimentarS privind 
valabilitatea produsului oferit.

Informapi suplimentare: Acest certificat 
este valabil pentru produsele fabricate 
incepand cu 01.06.2022. La expirarea 
certificatului de conformitate p pentru 
produsele nevandute in aceastS perioada, 
acest certificat este valabil pentru produsele 
corespunzStoare pe durata de valabilitate a 
produselor, iar aceste produse sunt 
considerate certificate.

10.09.2025 SRL ’’Delmix 
Prim”

- Solicitare de a prezenta:
- Autorizatie sanitar-veterinara de funcfionare 
Nr.123/12-13 din 13 decembrie 2012,
- Contract Nr.800 din 19 decembrie 2024 de 
prestare a serviciilor cu Institutia Publica 
’’Laboratorul central de testare a bauturilor 
alcoolice/nealcoolice si a produselor 
conservate”.
cu aplicarea semnSturii electronic

- Solicitare de a prezenta:
- pe lotul Nr. 10 - Castravep marinap (borcan 
0,7 kg) - Certificat de conformitate sau alt act ce 
confirms calitatea produselor oferite, pentru 
producStorul SRL” Green Prod”, conform 
Specificatii tehnice - Anexa nr. 22.

- Solicitare de a confirma:
- pe lotul Nr. 11 - Ceai negru, frunze de 
dimensiuni medii (cutii 100 gr), ca produsul 
propus nu este infuzie, si de a prezenta - 
Certificat de la producStor ce confirms calitatea 
produsului oferit.

12.09.2025 agentul economic a prezentat 
documentele solicitate, cu exceptia Lotul 
Nr. 11 - Ceai negru, frunze de dimensiuni 
medii (cutii 100 gr)

10.09.2025 SRL ’’Coloteia” - Solicitare de a prezenta pentru Lotul Nr. 8 - 
Came de pasSre (gSina) proaspStS, rdcitS, 
evisceriatS, calitatea superioarS 1,5-2,5 kg, 
documentul obligatoriu conform p. 16.14 din 
Anunful de participare - Certificat de depnere a 
abatorului sau contract cu asemenea abator.

- Solicitare de a confirma depnerea actului ce 
confirms calitatea produsului pe Lotul Nr.34 - 
Parizier fiert (’’doctorscaia” in membrana 
naturals, calitate superioarS)

12.09.2025 agentul economic a prezentat 
Contract de vanzare-cumparare Nr.021 cu 
S.C. Arivaprod” SRL.

15.09.2025 agentul economic a prezentat 
Autorizape Sanitar-VeterinarS de 
funcponare de Abator pentru 
S.C.”Arivaprod” SRL p Certificat de 
calitate pentru Lotul Nr.34 - Parizier fiert 
(’’doctorscaia” in membrana naturala, 
calitate superioarS)
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10.09.2025 SRL”Brodetchi” -Solicitare de a prezenta:
- Contract de prestare a serviciilor de laborator 

nr.61 din 24 ianuarie 2024 incheiat fntre 
SRL”Brodetchi” si Agenda Nationala pentru 
Sanatate Publica .
- Autorizatie sanitar-veterinara pe transport

cu termen de valabilitate actualizat

11.09.2025 agentul economic a prezentat 
documentele solicitate cu termen de 
valabilitate actualizat

9

Ofertantii respinsi/descalificati:

Nr. 
d/o

Denumirea 
operatorului 

economic

Motivul respingerii/descalificarii

1 SRL”Nobil Prest” Lotul 3- Biscuiti fara zahar cu tarata, cutii 3-5 kg - in certificatul de conformitate nu 
este stipulat ca produsul propus este fara zahar cu tarafa;
Lotul 11- Ceai negru, frunze de dimensiuni medii (cutii 100 gr) - conform 
specificatiei tehnica Anexa nr.22 se propune - Ceai negru, frunze de dimensiuni 
medii (cutii 100 gr) - infuzie, ce nu corespunde cerintelor solicitate.
Grupul de lucru pentru achizitii publice a decis de respinse oferta pentru loturile
corespunzatoare in tenteiul art. 69, al. (6), lit. a), a Lesii 131/2015 „privind
achizitiile publice” - ofertantul nu indeplineste cerintele de calificare si selectie.

2 SRL”Delmix-
Prim”

Lotul 3- Biscuiti fara zahar cu tarata, cutii 3-5 kg - in certificatul de conformitate nu 
este stipulat ca produsul propus este fara zahar cu tarata;
Lotul 11- Ceai negru, frunze de dimensiuni medii (cutii 100 gr). Ca urmare a 
solicitarii de clarificare din 10.09.2025 pentru confirmarea ca produsul propus nu este 
infuzie si prezentarea unui Certificat de la producator ce confirma calitatea produsului 
oferit, SRL”Delmix Prim” n-a prezentat informatia §i documentul solicitat in termen 
indicat, adica pana la 12 septembrie 2025, orele 14.00
Grupul de lucru pentru achizitii publice a decis de respinse oferta pentru loturile
corespunzatoare in temeiul art. 69, al. (6), lit. a), a Lesii 131/2015 „privind
achizitiile publice” - ofertantul nu indeplineste cerintele de calificare si selectie.

Modalitatea de evaluare a ofertelor:
Pentru fiecare lot x
Pentru mai multe loturi cumulate □
Pentru toate loturile □
Alte limitari privind numarul de loturi care pot fi atribuite aceluia§i ofertant: [Indicati]
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi:

Criteriul de atribuire aplicat:
Pre(ul cel mai scazut x
Costul cel mai scazut □
Cel mai bun raport calitate-pre( □
Cel mai bun raport calitate-cost □
(In cazul in care in cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate si denumirea loturilor aferente)

Informapa privind factorii de evaluare aplicati:
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite in baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-pref 
sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare Valoarea din oferta Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

10



Denumire factorul 1 Ponderea
Denumire factorul n Ponderea
Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa m cazul in care ofertele aufost reevaluate repetat)
Motivul reevaluarii ofertelor +
Modificarile operate +

In urma examinari, evaluarii §i compararii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru:

Denumirea lotului Denumirea 
opera torului 

economic

Cantitate 
si unitate 

de 
masura

Pretul 
unitar 
(far5 
TVA)

Pre(ul 
total 
(fara 
TVA)

Preful 
total 

(inclusiv 
TVA)

Lotul 1. Apa minerala naturala plata, amb.sticle de 
plastic 0,33 ml., cu capac sport

SRL”Baguette” 900 buc. 6,42 5778,00 6930,00

Lotul 2. Bisciuti zaharosi cutii 3-5kg. SRL”Delmix 
Prim”

1700 kg 21,47 36493,33 43792,00

Lotul 3. Biscuiti fara zahar cu tarata,cutii 3-5kg. SA”Combinatul 
de paine din 
Balti”

300 kg 28,00 8400,00 10080,00

Lotul 4. Branza de vaci 5%, (pachet - 5 kg), HG 
611 din 05.07.2010

SA’Tactis” 2000 kg 41,20 82407,41 89000,00

Lotul 5. Brinza cu cheag semitare cu frac(ia de 
grasimi 45%, HG 611 din 05.07.2010

SA’Tactis” 1200 kg 95,00 114000,00 136800,00

Lotul 6. Branza granulata de vaci 4%,amb.pahar 
175 gr., termen de valabilitate nu mai mic de 10 
zile

- 230 kg - -

Lotul 7. Cacao praf,pachet 0,1 kg SRL”Baguette” 32 kg 95,00 3040,00 3648,00

Lotul 8. Carne depasare gaina proaspata, racita, 
eviscerata calitatea superioara, 1,5 2,5kg

SRL”Coloteia” 4500 kg 36,59 164655,00 197550,00

Lotul 9. Carne de vita 
proaspata, racita, fara os,deflaxata,calitatea I

SRL”Produse de 
Familie”

1900 kg 106,42 202198,00 242630,00

Lotul 10. Castraveti marinati borcan 0,7 kg SRL”Delmix 
Prim”

750 kg 25,68 19262,50 23115,00

Lotul 11. Ceai negru , frunze de dimensiuni medii 
(cutii 100 gr).

SRL”Baguette” 120 kg 90,00 10800,00 12960,00

Lotul 12. Chefir 2,5% (pachet - 0,5 kg), saculete 
de polietilena, HG 611 din 05.07.2010

SA’Tactis” 6000 kg 10,15 60888,89 65760,00

Lotul 13. Chefir 3,3%, 3,3%, amb. sticla PET 
0,33 kg

- 437 kg - - -

Lotul 14. Chifla fara umplutura, 0,1 kg SA”Combinatul 
de paine din 
Balti”

H5kg 28,00 3220,00 3477,60

Lotul 15. Crupe de arpacaj (intregi), 
cal.superioara,pachet 1 kg.

SRL”V.A. Struc” 220 kg 5,62 1236,40 1482,80

Lotul 16. Crupe de orz, cal. superioara,pachet 1 
kg-

SRL”V.A. Struc” 1400 kg 5,62 7868,00 9436,00

Lotul 17. Crupe de porumb, cal. Superioara, 
(pachet 1kg.).

SRL”Delmix 
Prim”

800 kg 7,05 5640,00 6768,00

Lotul 18. Crupe de gri§,cal. superioara, (pachet 1 
kg-)-

SRL”Nobil Prest” 700 kg 8,50 5950,00 7140,00

Lotul 19. Crupe de griu sfarimat,cal.superioara, 
(pachet 1kg).

SRL”V.A. Struc” 900 kg 5,40 4860,00 5832,00
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Lotul 20. Crupe
de mei §lefuit, cal.superioara, (pachet 1kg.)

SRL”Nobil Prest” 800 kg 8,17 6533,33 7840,00

Lotul 21. Faina de griu, 
calit.superioara, pachet 2 kg.

SRL”V.A. Struc” 400 kg 6,23 2492,00 2992,00

Lotul 22. Fasole albe,intreaga,(ambalat pachet 
politelen 1kg).

SRL”Arena
Fruct”

350 kg 19,17 6709,50

9

8050,00

Lotul 23. Foi de dafin ( pachet 0,10 kg SRL”Nobil Prest” 1,5 kg 155,00 232,50 279,00
Lotul 24. Fulgi de
ovaz cal.superioara, (pachet 1 kg.

SRL”Nobil Prest” 1200 kg 11,17 13400,00 16080,00

Lotul 25. Hrijca din boabe intregi de fierbere 
rapida, cal. I, pachet 1 kg.

SRL”Nobil Prest” 1000 kg 11,42 11416,67 13700,00

Lotul 26. laurt natural, de lapte integral, fara 
grasimi vegetale, fara adaosuri de zahar §i fara 
indulcitori artificial! 2,5%, amb. pahar plastic 140 
gr-

SA”Fabrica de unt 
din Flore§ti”

1300 kg 42,59 55367,00 59800,00

Lotul 27. Lapte de vaci pasteurizat, 2,5%, (1 
pachet-1 kg), saculete de polietilena, HG 611 din 
05.07.2010

SRL”Lapmol” 10000 kg 9,77 97685,19 105500,00

Lotul 28. Lamaie, cutii carton 5 kg SRL”Nobil Prest” 650 kg 24,08 15654,17 18785,00
Lotul 29. Magiun sterilizat,mere,prune., 
caLI(borcane 0,7kg).

SRL”Nobil Prest” 100 kg 28,83 2883,33 3460,00

Lotul 30. Mazare verde conservata cal. I,(borcane 
0,7 kg).

SRL”Nobil Prest” 250 kg 17,42 4354,17 5225,00

Lotul 31. Mazare uscata cal. I, (pachet 1 kg) SRL”V.A. Struc” 450 kg 7,61 3424,50 3699,00

Lotul 32. Orez bob rotund, 
(intreg),cal.superioara,pachet 1 kg.

SRL”Nobil Prest” 1400 kg 14,92 20883,33 25060,00

Lotul 33. Oua de gaina de masa categoria A-M-2, 
(maimari de 54 gr

SRL”Dant Agro” 41760 
buc.

2,25 93960,00 112752,00

Lotul 34. Parizier fiert, doctorscaia”, in 
membrana naturala,calitate superioaa

SRL”Coloteia” 1100 kg 54,09 59499,00 71400,00

Lotul 35. Pasta detomate25%,(borcan 0,7 kg) SRL”Nobil Prest” 306 kg 34,08 10429,50 12515,40
Lotul 36. Paste fainoase clasa I,calit. superioara 
(pachet 1,0 kg) in
asortiment (penne, cornetti.tubusoare).

SRL”Baguette” 600 kg 9,58 5748,00 6900,00

Lotul 37. Pe§te de tip„Hec”congelat, fara cap, 
fara coada, instare eviscerata, (pachet 5kg.) 0,35- 
0,5 kg.

SRL”Amager 
Com”

2200 kg 41,00 90200,00 108240,00

Lotul 38. Pe§te de tip „Macrou” congelat,fara 
cap,far coada, instare eviscerata,(pachet 5kg.0,35- 
0,5 kg.

SRL”Telemar” 1500 kg 75,00 112500,00 135000,00

Lotul 39. Piine din faina degriu calitatea 
superioara,(0,4kg,ambalata, feliata ?i etichetata in 
conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare.

SA”Combinatul 
de paine din 
Balti”

15000 kg 8,35 125250,00 135270,00

Lotul 40. Piine din faina de secara calitatea I, 
(0,665 kg), ambalata, feliata §i etichetata in 
conformitate cu cerintele legislatiei in vigoare.

SRL”Baiur Agro” 7000 kg 8,47 59290,00 64033,20

Lotul 41. Placinta, cu umplutura (branza, cartofi), 
0,14-0,16 kg

SRL”Brode|chi” 180 kg 78,70 14166,00 15300,00

Lotul 42. Sare alimentara 
iodata (pungi-lkg).

SRL”Nobil Prest” 450 kg 3,40 1530,00 1836,00

Lotul 43. Sare de lamiie, pachet 0,02 kg SRL”V.A. Struc” 4 kg 61,67 246,68 296,00

Lotul 44. Smantana 10%, (pachet-0,5 kg.), HG 
611 din 05.07.2010

SRL”Lapmol” 700 kg 24,48 17137,04 18508,00

Lotul 45. Sue din fructe limpezit, fructe,tetrapac 
1-2 1.

SRL”Nobil Prest” 3500 kg 11,42 39958,33 47950,00
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Lotul 46. Sue din tomate tetrapac 1-21. SRL”Nobil Prest” 600 kg 13,08 7850,00 9420,00

Lotul 47. Ulei vegetal rafinat,deodorant (ambalaj 
butelii 5 litri, 4,6 kg).

SRL”Delmix 
Prim”

1380 kg 24,09 33246,50 39895,80

Lotul 48. Unt din smintina dulce nesarat cu 
fraefia de grasimi de 72,5% cugrasimi 
animaliere, (lapachet-0,2kg)

SA”Lactis” 1800 kg 123,15 221666,67 239400,00

Lotul 49. Zahar tos, (saci) SRL”Nobil Prest” 2800 kg 15,46 43296,30 ’ 46760,00

Anularea pozitiilor de achizitie publica:
Argumentare:

1. In temeiul art. 71 alin. 1__lit. (a) - nu a fast depusa nici о oferta - Lotul 6 - Branza granulata
de vaci (4%, amb. pahar 175 gr., termen de valabilitate nu mai mic de 10 zile), Lotul 13 -Chefir 
3,3% ( 3,3%, amb. sticla PET 0,33 kg, termen de valabilitate nu mai mic de 30 zile).

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achizitii:

Nr. 
d/o

Denumirea operatorului economic Data transmiterii Modalitatea de 
transmitere

1 SRL”VA STRUC” 17.09.2025 SIA RSAP, e-mail,
2 SRL”NOBIL PREST” 17.09.2025 SIA RSAP, e-mail,
3 SRL ’’BAGUETTE” 17.09.2025 SIA RSAP, e-mail,
4 SRL”DELMIX PRIM” 17.09.2025 SIA RSAP, e-mail,
5 SRL”COLOTEIA” 17.09.2025 SIA RSAP, e-mail,
6 SRL”PRODUSE DE FAMILIE” 17.09.2025 SIA RSAP, e-mail,
7 SRL”ARENA FRUCT” 17.09.2025 SIA RSAP, e-mail,
8 SRL”AMAGER COM” 17.09.2025 SIA RSAP, e-mail,
9 SRL ’’TELEMAR” 17.09.2025 SIA RSAP, e-mail,
10 SA’’FABRICA DE UNT DIN 

FLORESTI”
17.09.2025 SIA RSAP, e-mail,

11 SRL” LAPMOL” 17.09.2025 SIA RSAP, e-mail,
12 SA”LACTIS” 17.09.2025 SIA RSAP, e-mail,
13 SRL”BAIUR AGRO” 17.09.2025 SIA RSAP, e-mail,
14 SA”COMBINATUL DE PAINE 

DIN BALTI”
17.09.2025 SIA RSAP, e-mail,

15 SRL”BRODETCHI” 17.09.2025 SIA RSAP, e-mail,
16 SRL”DANT AGRO” 17.09.2025 SIA RSAP, e-mail,

(Informarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achizitii se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice)
Termenul de asteptare pentru incheierea contractului:________ _______________________________________________

In cazul in care valoarea estimata a contractului este mai mica 
decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 
iulie 2015 privind achizitiile publice

X 6 zile in cazul transmiterii comunicarii prin mijloace 
electronice si/sau fax □
□ 11 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice si/sau fax □

In cazul in care valoarea estimata a contractului este egala sau mai 
mare decat pragurile prevazute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 
din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice

□ 11 zile in cazul transmiterii comunicarii prin mijloace 
electronice si/sau fax □
□ 16 zile in cazul netransmiterii comunicarii prin 
mijloace electronice $i/sau fax □

(Selectati termenul de asteptare respectat. Calcularea termenelor prevazute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizitiile publice, inclusiv a termenelor de asteptare, se efectueaza in conformitate cu 
prevederile TITLULUIIVCapitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).
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17. Contractul de achizifie/acordul-cadru incheiat:
Nr

d/o

Denumirea 
operatorului 

economic

Intreprinderea 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

strain

NumMrul 
$i data 

contractului/ acordului- 
cadru

Cod
CPV

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/ 

acordului- 
cadru

2

fara 
TVA

inclusiv 
TVA

1. SRL”V.A. Struc” MD nr.444 24.09.2025 15800000-6 20127,58 23737,80 31.12.2025

2. SRL”Nobil Prest” MD nr.445 24.09.2025 15800000-6 184371,63 216050,40 31.12.2025

3. SRL ’’Baguette” MD nr.446 24.09.2025 15800000-6 25366,00 30438,00 31.12.2025

4. SRL”Delmix Prim” MD nr.447 24.09.2025 15800000-6 94642,33 113570,80 31.12.2025

5. SRL”Coloteia” MD nr.44 8 24.09.2025 15800000-6 224154,00 268950,00 31.12.2025

6. SRL”Produse de 
Familie” MD nr.449 24.09.2025 15800000-6 202198,00 242630,00 31.12.2025

7. SRL”Arena Fruct” MD nr.450 24.09.2025 15800000-6 6709,50 8050,00 31.12.2025

8. SRL”Amager Com” MD nr.451 24.09.2025 15800000-6 90200,00 108240,00 31.12.2025

9. SRL”Telemar” MD nr.452 24.09.2025 15800000-6 112500,00 135000,00 31.12.2025

10. SA”Fabrica de unt 
din Floregti” MD nr.453 24.09.2025 15800000-6 55367,00 59800,00 31.12.2025

11. SRL”Lapmol” MD nr.454 24.09.2025 15800000-6 114822,23 124008,00 31.12.2025

12. SA”Lactis” MD nr.455 24.09.2025 15800000-6 478962,97 530960,00 31.12.2025

13. SRL”Baiur Agro” MD nr.456 24.09.2025 15800000-6 59290,00 64033,20 31.12.2025

14. SA„Combinatul de 
paine din Balti” MD nr.457 24.09.2025 15800000-6 136870,00 148827,60 31.12.2025

15. SRL”Brodetchi MD nr.458 24.09.2025 15800000-6 14166,00 15300,00 31.12.2025

16. SRL”Dant Agro” MD nr.459 24.09.2025 15800000-6 93960,00 112752,00 31.12.2025

Informatia privind achizipi publice durabile (achizitii verzi) (rubrica data se completeaza doar in cazul in care la procedura 
de achizitie publica au fost aplicate criterii de durabilitate §i s-a incheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au
fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achizifii publice durabile (achizifii verzi)? (DA/NU)____________
Valoarea de achizifie cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): (indica{i suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate:

Preful cel mai scSzut □
Costul cel mai scdzut □
Cel mai bun raport calitate-pref □
Cel mai bun report calitate-cost □

Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru declara cd termenul de asteptare pentru incheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptand cazurile prevazute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizitiile publice ), precuni si cd in cazul depunerii contestatiilor si/sau 
receptionarii rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate si solutionate.
Prin prezenta dare de seama, grupul de lucru pentru achizifii confirma corectitudinea desfdi$urdrii procedurii
de achizitie, fapt pentru care poarta raspundere conform prevederilor legale in vigoare. 

Conducatorul grupului de lucru: ;■ '• s

lurie OSOIANU
(Nume, Prenume) (Semnatura)













DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi|ii publice/acordului.cadru

Nг. 1din 01.10,2025

l. Date Gч privire la autoritatea contractanta:

ll. Date сч privire la рrосеdчrа de achizifie:

lll. Date сч privire la contractul de achizilie/acordul-cadru:

Dепчmirеа autoritёtii contractante lMSP lnstitutul de Меdiсiпё Urgепtё
Localitate muп,сhisiпёu
lDN0 1 0036001 52606
Adresa str.Тоmа СiоrЬё, '1

Nчmйr de telefon (022)250-707
Nчmir de fax (022) 250-704
E-mailoficial асhizitii@urоепtа.md
Adresa de internet
Реrsоапа de contact (пumе, рrепumе, telefon, e-mail) Serviciul achizitii publice

Tip ul procedurii de achizilie
П Сеrеrеа ofertelor de рrеtчri П Licitalie dеsсhisё
П Nеgосiеrе fёrё рuЬliсагеа ргеаlаЬilё а чпui anun!de
рагtiсiраrе (NFP)- П Altele:Achizitie cu соstчri mici

Obiectul achizitiei

Servicii de рrоiесtаrе privind rераrаliа acoperi9ului
Laboratorului Bacteriologic 9i а Вlосчlчi
Administrativ din саdrчl lМsp lnstitutulde Меdiсiпi
Urgепti - REPETAT

Cod CPV 7,1220000.6
Vа|оаrеа estimati а achiziliei, firi ТVА 300 000,00 MOl

Nr. 9i link-ul procedurii (se ча iлdiса diп cadrul poftalului
g uvem аmе пtаl vлшt, mtе пdеr, qov, md)

шr: ocds-b3wdpl -MD-1 746695428528/2141 5886

Link-ul: https://mtender.gov,md/tenders/ocds-b3wdp1-
М D- 1 746695428528?tаЬ=сопtrасtпоtiсе

Data рчЬliсЁrii anun{ului de participare Data рчЬliсёrii: 8 mai 2025,12:10

al
пч е cazul

Ti pul contractulu i de achizitie/acordul чi-саdrч вчпuri п servicii п Luсrёri п

Contractul de achizi|ie se rеfеrё la un proiect gi/sau рrоgrаm
finantat din fonduri ale Uniunii Europene

Nчл Dап

Sursa de fiпап!аге
Buget de stat п
Buget CNAS n

Buqet СNАМ п
Surse ехtеrпе п Alte surse: [proprii]

Data deciziei de аtriЬчirе а сопtrасlчlчi de achizilie 28.05.2025

Dвп umirea ореrаtоrчlчi economic AC"Arh-Evolutio"SRL
Nr:517

Data: 03.06,2025

valoarea contractului de achizitie
fёrё TVA: 300 000,00 MDL
inclusiv ТVА: 360 000,00 MDL

теrmеп de valabiIitate 31,12.2025

теrmеп de executie Duгаtа de рrеstаrе а serviicilor contractate este de 3 luni

WWW,Urqenta.md

Nr. 9i



Tipul modificёrilor

Мiсаоrаrеа чаlоrii contractului п
Маjогаrеа valorii contractului п
Modificarea termenului de executare/ liчrаrе/ prestare п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezelierea contractului п
Altele: Ilndicati]

Temeiul iuridic - Pct.11.3

Cregterea preluluiin чrmа mоdifiсЁrii (duрё caz)
fёrё TVA: -----
inclusiv TVA: ----

Modificarea апtеriоаri а contraclului de achizi{ii
publice/acordului-cadru (duрё caz)

Nu sunt

Alte informatii relevante пu sunt

lV. Date сч privire Ia mоdifiсirilе песеsаrе а fi efectuate:

V. Dеsсriеrеа achizilieiTnainte gi dчрй modificare:

(Se vor indica паturа gi аmрlоаrеа luсrёrilоr, natura gi canfitatea sau vаlоаrеа Ьuпurilоr, паturа ;i аmрlоаrеа seruiciilor)

Conform pc1,2,2 al contractului пr,517 din 03.06.2025 termenul limitё de рrеdаrе а documenta{iei de proiect gi deviz este - 3
Iuni din momentul рrimirii oridinului de iпсереrе а luсrёrilоr inclusiv perioada de timp пеsеsаrё репtru чеrifiсаrеа documentaliei de

сёtrе T.S. ,,Serviciul de Stat pentru Vеrifiсагеа ýi Ехреrtizаrеа Рrоiесtеlог 9i Construc{iilot'', calculate diп data sеmпёrii prezentului

contract. Теrmепчl de valabilitate al contractului сопfоrm pct.'1'1.6 este рАпё la data de 31.12.2025

Se modlficб tеrmепul de executare а luсrёilоr de la 3 luпi la 5Iчпi, Se extinde tеrmепul de еlаЬоrаrе siverificare а proiectululi

cu 2luпi,

Se rпоdfiсЁ conlinutulpct,2,2 а contractuluidupё сum urmеаzа:

Pct.2.2 Теrmепul limitё de predare а documentatiei de proiect si deviz este de 5 luпi din momentul,primirii oridinului de
iпсереrе а lчсrёrilоr iпсlusiч perioade de timp пеsеsаrё репtrч verificarea documentaliei de сёtrе l,S. .,Seruiciul de Stat
репtrч Veriticarea si Expertizarea Proiecteloryi Constructiilor". calculate diп data sеmпёrii prezentului contract.

vl. Descrierea circumstantelor саrе ач fiсчt песеsаrа modificarea:

(Se vor iпdiса motivele/argumentele modificёriicontractuluide achizilie/acordului-cadru)

Obiectul сопtгасtului пr, 517 diп 03,06,2025 este еlаЬоrаrе рrоiесtulеlоr gi devizelor de cheltuieli репtru rераrа{iа acoperigului

Blocului Administrativ gi а асореrigului LаЬоrаtоrului Васtегiоlоgiс. La mоmепt luсrёrilе de рrоiесtаге pentru rераrа[iа acoperi;ului

Blocului Administrativ sunt finisate, documentalia de рrоiесt 9i devizele de cheltueieli чеrifiсаtе au fost рrеdаtе instituliei Тп iпtгеgimе

сопfоrm termenului de рrеdаrе indicat Тп contract.

Luсrёгiliе de рrоiесtаrе репtru rерагаtiа асореrigului Laboratorului Bacteriologic sunt indeplinite iп iпtгеgimе iпsё пu sunt

avizate 9i predate сёtrе institulie din motiv сё; Laboratorul Васtегiоlоgiс аrе statut de mопumепt de агhitесtчrё Тпsсris cu пr.,lgб iп

registrul Мопчmепtеlоr RM ocrotite de stat, 9i iп conformitate cu legislalia Тп vigoare, рrоiесtul este рrеzепtаt sрrе ехаmiпаrе сёtrе

Consiliul Nаliопаl al Мопumепtеlоr lstorice. Este песеsаг de timp аdёugёtоr реtru vizare gi чеrifiсаrе а documenliei de рrоiесt

Vll. Rezultatele ехаmiпйrii:

in baza deciziei grupu|ui de lucru de mоdifiсаrе а contractului de achizilie/acordului-cadru пr.,1 din 25.09.2025 а fost incheiat acordul
adi{ionalprivind mоdifiсаrеа tегmепului de ехесutаге рrесum gi modificarea termenului de valabilitate
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теrmепullimitё
de predare а

dосumепtаdеi de
proiect gi deviz

este de 5 luпi din

mоmепtulрrimiii
oridinuluide
iпсереrе а

lчсrёilоr inclusiv
perioada de timp

леsеsаrd penfru
verificarea

dосumепtаtiеi de
сёtrе i,b.

"Serulciu/ 
de Sfaf

репtrч Veificarea
gi Expettizarea
Proiectelor gi

Construcliilof ,

calculate din data

sеmпёrii
prezentului

contract.

Cu capital
autohton

1/30.09.2025

31,12.2025

AC"Arh-
Evolutio"SRL

1 01 1 600036868

L.S.

Diana

(Sеmпёturа)

Дgепliа ДсhiziliiРuЬliсе: muп, Сhiýiпёu, sos. Hinceýti 53, fel,; 022-820-703;fax:022-820-728;

е-m ail : bap@tender.gov. md ; www.tender.gov, md
Дgепliа Nаliопаlё pentru Sо/ч!iопаrеа Contestaliilor: muп, Сhiýiпёu, bd. ýtеfап cel Маrе ql Sfблl 124 et. 4; tel,:022-820-652; fax: 022-820-651;

e-ma,l contestatii@ansc.md; w|мil.апsс.md

J

Dепчmirе
operator
есопоmiс

lDNo

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Сч capital

mixuasociere/
Cu сарitаlstrёiп

Nr.9idata
асоrdч]чi
adi!ional

valoarea modificirilor
(dчрё caz) Теrmеп de

valabilitate
el

contractului/
acordului-

cadru

Теrmепчl
limitё de
livrare/

preýtare/

ехесчtаrе al
contractului/
acordului-

cadru

Firi TVA
lnclusiv

TvA



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului de achizifii publice

Nr. 42 din 01 .10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denumirea autoritl{ii contractante IMSP Centrul Nalional de Asistenfd Medicald
Urgent6 Prespitaliceasc6

Localitate mun. Chisindu
IDNO 101s600032824
Adresa mun. Chiqindu, str. Constantin Vdrnav, 16
NumIr de telefon 02228-62-70
NumIr de fax 022 28-65-01
E-mail oficial cnamup. achizitii@,ambul anta. md
Adresa de internet www.ambulanta.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Pestereanu Nina, 022025907
cnamup. ac hizitii@ambul ant a. md

II. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

III. Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Tipul procedurii de achizi{ie
Cererea ofertelor de preluri M
Licitalie deschisd n
Altele: flndica{il t

Obiectul achizitiei Teste pentru glucometru
Cod CPV 33140000-3
Valoarea estimati a achizitiei 324000,00 ferd TVA

Nr. Ei link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t alului guv e r nam e nt al v,v, y,. m I e n tle r. g o t.. tn c{)

Nr: ocds-b3wdp1 -MD -17337 4775 1 306
Link-ul : www.mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- 1 733 7477 5 1306

Data publiclrii anuntului de participare Data publicdrii: 09. 12.2024
Data (datele) qi referin{a (referin{ele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referil anunful respectiv (dupd caz)

Nu se aplici

Tipul contractului de achizi{ielacordului-cadru
Bunuri
Servicii
Lucrdri

g
tr

n
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referl la
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

NuM
Dan

Sursa de finan{are

Buget de stat n
Buget CNAM M
Buget CNAS n
Surse externe n
Alte surse:

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizi(iel aco rdu lui- cadru Nr. 01 din 03.01 .2025

Denumirea operatorului economic "Pharmony" SRL
Nr. ;i data contractului de achizitie/acordului-
cadru

Nr: 01

Data:03.01 .2025
Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru

FIrd TVA: 324000,00
Inclusiv TVA: 349920,00



Termen de valabilitate Contractul va fi valabil pdn[ la 31.12.2025

Termen de execufie Livrarea se va efectua in tennen de 5 zile de la
solicitare

IV. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupl modificare:
(Se vor indicq natura Si amploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Si amploarea serviciilor)

VI. Descrierea circumstantelor care au ficut necesarl modificarea:

Majorarea achizigiei de teste pentru glucometre este determinatd de cre$terea numdrului de pacienfi
diagnosticali cu diabet zaharat, de incidenta sporitd a comorbiditdfilor care necesita determinarea glicemiei
qi de intensificarea solicitdrilor de asistenlI medical[ prespitaliceascd. Aceasta necesitate suplimentara,
neprevdzuti la inifierea procedurii de achizifie, reprezintd o condi{ie esenfiald pentru asigurarea continuitd}ii
actului medical, mentinerea calitalii serviciilor prestate qi garantarea siguranfei pacienfilor, in strictd
conformitate cu protocoalele clinice nafionale.

VU. Rezultateleexaminlrii:

in baza deciziei grupului de lucru privind modificarea contractului de achizilie nr. Q ain
@-.OI.ZOZS, a fost incheiat un acord adilionaf la contractul nr. 01 din 03.01 .2025, r"rnrrui cu operatorul
economic "Pharmony'r SRL, prin care se mireqte valoareacontracului cu 52488,00 lei, inclusiv TVA, iar
ca urmare suma finala a contractului va constitui 402408r001ei, inclusiv TVA.

Denumire operator economic intreprinderea: Nr. gi data acordului
aditional

Valoarea modificlrilor
(dupd caz)

FirI TVA Inclusiv TVA

"Pharmony" SRL Cu capital autohton Nr.0l $.oo.zozs 48600,00 52488,00

Conducltorul grupului de lucru:

Serghei SUMAN

Tipul modificlrilor

Micqorarea valorii contractului n
Majorarea valorii contractului M
Modificarea termenului de executare n
Modificarea termenului de valabilitate n
Rezolufiunea contractului n
Altele: flndicalil

Temeiul iuridic A:rt.76, (7),2) din Legea nr. 131 din 03.07 .2015
Cregterea pretului in urma modificdrii (duod caz)
Modificarea anterioarl a contractului de achizitii
publice/acordului-ca dru (dup d c az)
Alte informatii relevante

bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, 121 et. 4; tel.:022-820-

Agenlia Achizilii Publice: mun. ChiSindu, ;os. HinceSti, 53; tel.:
e - m a i l : b a p (a)t e n d e r. g ov. m d ; w ww. t e n d e r. g ov, m d
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DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 5/15 din 01.10.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Agenția de Dezvoltare Regională Centru 
Localitate or. Ialoveni 
IDNO 1009601000289 
Adresa str. Alexandru cel Bun, 33  
Număr de telefon 268 27235 
Număr de fax 268 22692 
E-mail oficial adrcentru@adrcentru.gov.md 
Adresa de internet www.adrcentru.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Sergiu Golovco, 078883842, 
sergiu.golovco@adrcentru.gov.md 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   
Licitație deschisă ■ Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Zona pietonală cu piste pentru bicicliști 
între străzile M. Viteazul, I. Gagarin, 
Basarabia și drum de conexiune pentru 
transport auto între străzile I. Gagarin și 
Basarabia, or. Ialoveni 

Cod CPV 45111291-4 
Valoarea estimată a achiziției  16 177 416.66 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1713257208567 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21214596/   

Data publicării anunțului de participare 16.04.2024 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

Nu e cazul 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări ■ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu ■   Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat ■     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  

MINISTERUL 
INFRASTRUCTURII ȘI 

DEZVOLTĂRII REGIONALE 
AL  REPUBLICII MOLDOVA 

 

MINISTRY 
OF INFRASTRUCTURE AND 

REGIONAL DEVELOPMENT OF THE  
REPUBLIC OF MOLDOVA 

 

                            AGENŢIA                                                                                       REGIONAL  
 DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU                             DEVELOPMENT AGENCY CENTRE 

Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, Tel/Fax +373 268 22692 
E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md 

 

mailto:adrcentru@adrcentru.gov.m
http://www.adrcentru.md/
mailto:sergiu.golovco@adrcentru.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1713257208567
https://achizitii.md/ro/public/tender/21214596/
mailto:adrcentru@adrcentru.gov.md
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Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

10.06.2024 

Denumirea operatorului economic Nisprofcon S.R.L. 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 5/6 
Data: 29.07.2024 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 12 618 739.33 
Inclusiv TVA: 15 142 487.20 

Termen de valabilitate până la expirarea perioadei de garanție și 
efectuarea recepției finale a lucrărilor 

Termen de execuție 12 luni 
IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micșorarea valorii contractului  ■ 
Majorarea valorii contractului    ■ 
Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezilierea contractului  □ 
Altele: □ [   ] 

Temeiul juridic Art.76, alin.(7) din Legea 131/2015; 
Act de constatare nr.2 din 12.09.2025. 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) (-) 579 732.60 lei 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu e cazul 

Alte informații relevante  
V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 

Procedura de licitație pentru achiziția lucrărilor la obiectul Zona pietonală cu piste pentru 
bicicliști între străzile M. Viteazul, I. Gagarin, Basarabia și drum de conexiune pentru transport 
auto între străzile I. Gagarin și Basarabia, or. Ialoveni (asigurarea sectorului vechi al orașului cu 
spațiu de agrement amenajat și adaptat necesităților localnicilor de toate vârstele, reabilitarea situației de 
mediu prin reabilitarea albiei râului Ișnovăț,  creșterea calității vieții), a fost inițiată pentru implementarea 
proiectului ”Reabilitarea albiei râului Ișnovăț cu redarea destinației pentru odihnă activă în sector”, 
codul: C223003C, proiect aprobat prin Decizia Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării 
Regionale nr.03/24 din 29.01.2024  și implementat de către Agenția de Dezvoltare Regională Centru în 
calitate de Co-finanțator. Beneficiar al proiectului este primăria or. Ialoveni, care contribuie 30% din 
costul total al proiectului, conform contractului de finanțare. 

În cazul apariţiei cheltuielilor suplimentare decât cele stipulate în contractul de finanțare, 
volumul total al acestora va fi suportat (achitat) de către Aplicant/Beneficiar, cu asigurarea finanțării 
prin prezentarea deciziei consiliului local. 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Examinând Actul de constatare nr.2 din 12.09.2025 și  în urma vizitei efectuate în teren de către 

grupul de lucru la obiectivul „Zona pietonală cu piste pentru bicicliști între str. M. Viteazul, Iu. Gagarin, 
Basarabia și drum de conexiune pentru transport auto între străzile Iu. Gagarin și Basarabia, or. 
Ialoveni”, aferent proiectului de execuție nr. 31/2022-I-PG, s-au constatat modificări necesare ale 
documentației tehnice, respectiv: excluderea anumitor volume de lucrări prevăzute în documentația de 
deviz, precum și necesitatea introducerii unor lucrări suplimentare.  
Aceste constatări impun ajustarea volumelor de lucrări față de cele inițial stipulate în caietul de sarcini. 

În acest context, se propune revizuirea și actualizarea documentației tehnice pentru a reflecta 
cerințele suplimentare constatate în teren și pentru a ajusta corespunzător cantitățile de lucrări. 
Modificările prevăzute includ: 
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 Ajustarea și extinderea trotuarelor și prelungirea pistei pentru bicicliști – modificările date au 
fost solicitate de către beneficiar, deoarece în detaliile de execuție atât trotuarul cât și pista pentru 
bicicliști în pichetul dat nu mai aveau continuitate. S-a propus îmbunătățirea detaliilor de 
execuție și conectarea trotuarului și pistei de bicicliști cu podețul pietonal; 
 Executarea unui perete de sprijin – beneficiarul a solicitat construcția pereților de sprijin, 
deoarece capetele podețelor pe care s-a construit drumul, trotuarul și pista de bicicliști erau grav 
deteriorate; 
 Realizarea rigolelor pentru colectarea și evacuarea apelor pluviale – pantele de scurgere a 
apelor pluviale a drumului din asfalt direcționau apa spre podețul pietonal și în detalii de 
execuție nu erau prevăzute casiuri de scurgere a apelor; 
 Construcția unui drum din pietriș, respectiv a unui drum din beton armat – în detaliile de 
execuție, lângă zonele de odihnă este prevăzut un drum de acces la proprietățile private, în 
variantă albă. Acest drum de acces se intersectează cu trotuarul și pista de bicicliști. Pentru 
siguranța pietonilor și bicicliștilor în zonele date era nevoie de executat marcaj vertical și 
orizontal, deoarece pe drum din pietriș nu se poate executa marcaj cu vopsea, beneficiarul a 
solicitat construcția unui sector de drum din beton armat; 
 Schimbarea soluției tehnice privind băncile – beneficiarul a invocat faptul că trebuie să curețe 
albia râului și să consolideze cu beton taluzele râului în preajma zonelor de odihnă. Dacă băncile 
se executau după soluția inițială, turnate în șantier din beton monolit, beneficiarul nu mai avea 
acces la aceste lucrări cu echipamente de construcție, a solicitat bănci prefabricate care se poate 
de relocat în timpul lucrărilor. 
Pe baza acestor constatări, va fi modificată documentația tehnică, care va fi supusă aprobării, în 

conformitate cu reglementările legale. 
    Astfel, din lista lucrărilor prevăzute în Deviz local nr. 2-1-1 „Acces pietonal” se exclud 
următoarele poziții: 

- Borduri prefabricate din beton pentru 
trotuare, dimensiuni 20×8 cm – 836 m; 

- Uluce canalizare tip OL-25 cu grilă 
49×17×15 cm – 70 bucăți; 

- Pavaje executate din plăci de trotuar, 
grosime 60 mm – 39 m²; 

- Executarea gazonului rulou (gazon gata 
crescut) – 1325 m²; 

- Săpătură mecanică cu excavatorul – 
(118) m³; 

- Săpătură mecanică cu excavatorul – 62 
m³; 

- Transportarea pământului cu 
autobasculanta – 102,3 tone; 

- Lucrări de descărcare a pământului – 62 
m³; 

- Împrăștierea cu lopata – 118 m³; 
- Compactarea cu maiul – 118 m³; 
- Cofraje din panouri refolosibile – 

503,42 m²; 
- Armături din oțel-beton A240 – 210,34 

kg; 
- Armături din oțel-beton A500 – 5.520 

kg; 

- Montarea și fixarea pieselor înglobate 
în beton – 934,08 kg; 

- Vopsirea anticorozivă cu pensula de 
mână a confecților-0,934 tone; 

- Beton armat turnat  cu mijloace clasice-
7,61m3; 

- Beton turnat în plăci – 123,86 m³; 
- Rame metalice gata confecționate – 

177,34 kg; 
- Vopsitorii interioare exterioare-15,6m2; 
- Bare din lemn rășinoase – 656 m; 
- Șuruburi zincate autofiletante – 672 

bucăți; 
- Vopsitorii cu lacuri pe bază alchidică – 

236,16 m²; 
- Strat de agregate naturale cilindrate – 

3,8 m³; 
- Strat de amestec opțional pentru 

drumuri-3,8m3; 
- Pavaje executate din plăci pentru 

trotuare – 38 m²; 
- Executarea gazonului rulou (gazon gata 

crescut) – 830 m². 

 
În cadrul Proiectului nr. 31/2022-I-PG, planșa nr. 7, este prevăzut un drum în variantă albă cu 

lățimea de 3 m. În urma constatărilor efectuate pe teren, s-a hotărât lărgirea acestuia până la 4,5 m, iar 
trotuarul proiectat la 1,0 m să fie extins până la 1,5 m. De asemenea, pista pentru bicicliști va fi 
prelungită cu o lungime de 160 m. 
    Totodată, având în vedere starea avariată a podului, se impune executarea următoarelor lucrări 
suplimentare: construcția unui perete de sprijin cu balustradă, realizarea pardoselilor din beton armat și 
construcția unei rigole pentru evacuarea apelor. Aceste volume nu sunt prevăzute în caietul de sarcini al 
proiectului inițial, fapt ce generează o discrepanță între documentația tehnică și costurile reale de 
execuție. 
 

Astfel, pentru acoperirea necesităților suplimentare, se vor include următoarele lucrări: 
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- Piatra spartă de calcar pentru drumuri 
(pietriș) – 9,00 m³; 

- Strat de agregate naturale cilindrate cu 
așternere mecanică – 32 m³; 

- Piatra spartă de calcar pentru drumuri 
(pietriș) – 32,00 m³; 

- Pardoseli din beton armat C25/30 cu 
grosime de 20 cm – 320 m²; 

- Demolarea betoanelor vechi – 5,4 m³; 
- Săpătură manuală de pământ – 2,5 m³; 
- Tăiere cu mașină cu discuri diamantate 

– 6 m; 
- Confecții metalice diverse – 294,46 kg; 
- Vopsirea balustradelor metalice – 14,2 

m²; 
- Pregătirea platformei de pământ – 110 

m²; 
- Strat de fundație din nisip – 5,5 m³; 
- Pardoseli din beton armat C25/30 – 

110m²; 
- Săpătură manuală de pământ – 1 m³; 
- Montare plase sudate – 26,24 kg; 
- Săpătură manuală de pământ – 10,5 m³; 
- Împrăștierea cu lopata a pământului – 

10,5 m³; 
- Vopsitorii exterioare – 115 m²; 
- Strat de fundație din PGS – 12,3 m³; 
- Strat de fundație din pietriș – 16,4 m³; 
- Săpătură manuală de pământ – 0,8 m³; 
- Montare plase sudate – 22,4 kg; 
- Săpătură manuală de pământ – 0,85 m³; 
- Montare plase sudate – 24 kg; 
- Săpătură manuală de pământ – 0,3m³; 
- Demontare dale din plăci – 1,5 m²; 

- Demontare borduri la trotuare – 4,5 m; 
- Borduri prefabricate din beton pentru 

trotuare 20×25 cm – 3 m; 
- Săpătură manuală de pământ – 0,3 m³; 
- Demontare borduri la trotuare – 5 m; 
- Demontare dale din plăci – 1,5 m²; 
- Borduri prefabricate din beton pentru 

trotuare 20×25 cm – 2 m; 
- Săpătură manuală de pământ – 3,2 m³; 
- Împrăștierea cu lopata a pământului – 

3,2 m³; 
- Confecții metalice diverse – 115,70 kg; 
- Vopsirea balustradelor metalice – 5,5 

m²; 
- Săpătură manuală de pământ – 3,96 m³; 
- Împrăștierea cu lopata a pământului – 

3,96 m³; 
- Strat de fundație din nisip – 1,32 m³; 
- Strat de fundație din pietriș – 1,32m³; 
- Nivelare cu autogreider – 18 m²; 
- Pregătirea platformei de pământ – 18 

m²; 
- Nivelare cu autogreider – 30 m²; 
- Pregătirea platformei de pământ – 30 

m²; 
- Strat de fundație din nisip – 3 m³; 
- Strat de fundație din pietriș – 3 m³; 
- Pardoseli din beton armat C25/30 – 30 

m². 
- Pardoseli din beton armat C25/30-

330m2  
Deviz 7-1-1 „Scaune”: 
- Banca nr.7  – 35 bucăți. 
- Banca laft – 20bucăți 

- Banca ocean – 10bucăți; 
 
 

Părțile implicate, după analiza și verificarea la fața locului  au confirmat necesitatea modificării 
lucrărilor sus menționate în caietul de sarcini. Respectiv a fost întocmită documentația de deviz pentru 
lucrările modificate, conform celor stabilite în urma evaluării. Documentația include detalii precise 
referitoare la modificările volumelor lucrărilor, costurile asociate și termenele actualizate de execuție, 
fiind aprobate de către toate părțile implicate. 
 

Modificările contractuale operate sunt pe deplin conforme cu modificările intervenite în 
documentația tehnică de execuție, survenite în urma procesului de implementare a proiectului 
investițional. Adaptările tehnice au fost necesare pentru asigurarea conformității lucrărilor cu realitățile 
din teren și cerințele de calitate impuse de normativele în vigoare. 

Soluțiile tehnice propuse au fost formulate de proiectantul desemnat, în strictă conformitate cu 
normele tehnice în vigoare, și sunt esențiale pentru a garanta fezabilitatea și randamentul investiției în 
ansamblul său. Este important de menționat că modificările propuse: 

● nu afectează caracterul general al contractului de achiziție; 
● nu modifică natura serviciilor și lucrărilor asumate contractual; 
● nu generează impact asupra principiilor de concurență și tratament egal; 
● valoarea financiară a tuturor modificărilor succesive nu depășește 15% din valoarea inițială a 

contractului. 

În temeiul celor menționate și în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (7) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, propunerile de modificare sunt în corespundere cu normele legale 
permisive, fără a fi necesară inițierea unei noi proceduri de achiziție publică. Modificările propuse, 
reflectă o adaptare tehnică justificată și proporțională, necesară pentru asigurarea utilității publice a 
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investiției și pentru evitarea unor costuri suplimentare semnificative în etapele viitoare de operare a 
infrastructurii. 

În urma calculelor efectuate s-a elaborat devizul ofertei de cheltuieli pentru lucrările excluse și  
adăugătoare, păstrând prețurile resurselor și cheltuielilor limitate din devizul-ofertă, prezentat la 
procedura de licitație. Consecvența tehnologică a lucrărilor se va păstra conform celei propuse de  
proiectant în proiectul inițial. Suma necesară pentru lucrările excluse constituie (-) 1 919 202,88 lei, 
inclusiv TVA, iar suma pentru efectuarea lucrărilor adăugătoare, conform devizului prezentat de 
antreprenorul general constituie 1 339 470,28 lei, inclusiv TVA. 
 

VII. Rezultatele examinării: 
 
În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție s-a decis 

încheierea acordului adiţional privind modificarea Contractului de antrepriză nr.5/6 din 29 iulie 2024, 
după cum urmează: 
 
1. Se operează modificări în contractul de antrepriză și va avea următoarea redacție: 

- Se exclud lucrări de construcție în valoare de 1 919 202,88 lei; 

- Se includ lucrări de construcție adiționale în valoare de 1 339 470,28 lei; 

- La punctul 3.1 sintagma ”15 952 614.95 MDL, inclusiv TVA  2 658 769.16 lei MDL” se 
substituie cu sintagma ”15 372 882.35 MDL, inclusiv TVA  2 562 147.06 lei MDL”; 

- La Anexa nr.2 a Contractului sumele ”13 293 845.79” și ”15 952 614.95” se substitute cu 
sumele ”12 810 735.29” și ”15 372 882.35”. 

 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea 
modificărilor (după 

caz) 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului/ 

acordului-
cadru  

Fără 
TVA 

Inclusiv 
TVA 

Nisprofcon 
S.R.L. 

10
03

60
90

10
60

8 

Autohton  5/14 din 
30.09.2025 

(-)
 4

83
 1

10
.5

0 

(-)
 5

79
 7

32
.6

0 31.12.2027 12 luni 

Conducătorul grupului de lucru: 

Natalia NEAGA                                                       ____________________ 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md



 



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 4  din 01 octombrie 2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria satului Tătărești  
Localitate Satul Tătărești  
IDNO 1007601007697  
Adresa s.Tătărești, r-l Cahul  
Număr de telefon 0299-76-716  
Număr de fax 0299-76717  
E-mail oficial ptataresti.cahul@gmail.com  
Adresa de internet   
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Mihai Deonis 079889607 
Soitu Valentina 078020157 

 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  
 

Obiectul achiziției Construcția și extinderea infrastructurii de 
alimentare cu apă potabilă satului 
Tătărești 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  5424783,33 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1735228149936 
Link: 

Data publicării anunțului de participare  
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

20 ianuarie 2025 

Denumirea operatorului economic SRL New Future Tech 
IDNO al operatorului economic 1020600014693 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 15 
Data:03 februarie 2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA:  3829166,67 
Inclusiv TVA: 4595000,00 

Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

6 luni 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735228149936
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IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   Modificarea termenului de valabilitate   
 

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat] 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat 
al contractului de achiziţii publice/acordului-
cadru] 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate 
anterior și valoarea acestora] 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Modificarea a devenit necesară ca urmare a apariției unor circumstanțe neprevăzute și independente de voința 
părților, care împiedică respectarea termenului inițial stabilit al contractului. Aceste circumstanțe includ: 
dificultăți tehnice sau logistice, condiții meteorologice nefavorabile, în aceste condiții prelungirea termenului de 
valabilitate este indispensabilă pentru asigurarea finalizării corespunzătoare  a obligațiilor asumare pentru 
atingerea scopurilor urmărite prin contract.  

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.15 din 03 februarie 
2025  a fost încheiat acordul adiţional privind  Prelungirea termenului de executarea a lucrărillor pînă 
la 15 noiembrie 2025.   

Denumir
e 

operator 
economi

c 

IDNO 

Întreprinder
ea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Nr. și 
data 

acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) Termen de 

valabilitate 
al 

contractulu
i/ 

acordului-
cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare 

al 
contractulu

i/ 
acordului-

cadru  

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

SRL 
New 

Future 
Tech 

1020600014693 Cu capital 
autohton 

Nr 3 
Din 

01.10.2025 
3829166,67 4595000,00 

 
 

30.12.2025 

 
 

9,5 luni 

Conducătorul grupului de lucru: 

                                           Mihai Deonis                                 ____________________ 
  
L.Ș. 
 
 
[Примечания] 
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DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. __3___ din _02.10.2025___ 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primăria s. Hancăuți 
Localitate s. Hancăuți 
IDNO 1007601009200 
Adresa satul Hancăuți, raionul Edineț 
Număr de telefon 0 246 44-312 
Număr de fax 0 246  44-312 
E-mail oficial primaria.hancauti@apl.gov.md, 

primariahancauti@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Bobuțac Anatolie, tel. 069246532/069233820 
e-mail: primaria.hancauti@apl.gov.md, 
primariahancauti@mail.ru, nina-
samson@mail.ru 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri V  
Licitație deschisă □  Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Reparația clădirii Centrului Cultural din satul 
Hancăuți, raionul Edineț 

Cod CPV 45261910-6 
Valoarea estimată a achiziției  770905,90 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21361388 
Link: ocds-b3wdp1-MD-1738948922540 

Data publicării anunțului de participare 07.02.2025 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Bunuri □     Servicii □      Lucrări V 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se 
referă la un proiect și/sau program finanțat 
din fonduri ale Uniunii Europene 

Nu □    Da V 

Sursa de finanțare Buget de stat V     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

18.02.2025 

Denumirea operatorului economic SRL  ALARCON GROUP 

mailto:primaria.hancauti@apl.gov.md
mailto:primariahancauti@mail.ru
http://www.mtender.gov.md/
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Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 8  
Data: 03.03.2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 642421,58 
Inclusiv TVA: 770905,90 

Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție 3 (trei) luni 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele: Modificarea cantității de lucrări 

Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice 
Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat 
al contractului de achiziţii publice/acordului-
cadru] 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate anterior 
și valoarea acestora] 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 
Achiziția înainte de modificare: 
Conform devizului de bază:  

Nr. Simbol 
norme și 
Cod resurse 

Denumire lucrări u.m.  volum 

 1.6. Lucrări de terasament și pereu   
49 CG14A Pardoseli din plăci de beton, inclusiv bordura gata 

confecționată, primul și al doilea frecat și spălat, montate în 
încăpericu suprafețe mai mari de 16 mp, cu plăci mozaicate, 
aplicate pe un strat suport de mortar de ciment M 100-T de 3 
cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, 
inclusiv turnarea stratului suport. 
 

m2 85 

Lucrări care nu necesită a fi îndeplinite 
 
Achiziția  după modificare: 
În urma măsurărilor de control efectuate pe teren, s-au constatat  volumele de lucrări, care necesită a fi 
îndeplinite: 

Nr. Simbol 
norme și 
Cod resurse 

Denumire lucrări u.m.  volum 

 1.1. Demolări   
1 RpCU09C Transporturi cu mijloace maanuale prin purtat direct la 60 m 

distanță o încărcătură până la 50 kg ( pentru 1 m transportat 
pe verticală se consideră 10 pe orizontală)  

t 55,0 

2 TsH92B Încărcarea în auto: sol (pământ) cu bolovani, cu pietre t 55,0 
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 1.2. Centura  și stâlpi   
3 CA04F Beton Clasa B 15 turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu 

centrala de betoane sau beton marfa conf. Art. CA01 și 
turnarea cu mijloace clasice. Material mărunt (dulapi de 
rășinoase, cuie, scoabe) =1.03 

m3 5,81 

4 CB02B Gofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scânduri de 
rășinoase scurte pentru turnarea betonuluiîn elevații, pereți 
drepți și diafragme inclusiv spriginirile la înălțimi până la 
20m inclusiv. 

M2 45,12 

 1.3. Sarpanta, acoperiș   
5 CE20A Sisteme de jgheaburi tip bras din tablă protejată anticoroziv. 

Material mărunt=1.03 
m 3,0 

 1.4. Streașina și scara de acces   
6 CE30A Astereala pentru streașină, din scânduri brute de rășinoase 

(24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele 
resurselor 0.6 m.c. 

m2 7,3034 

7 CE31D2 Streașina înfundată cu console aparente, în casete, din tablă 
profilată 

m2 7,33 

 
         Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
În urma măsurărilor de control s-au depistat volume de lucrări, care au fost majorate, sau lucrări, care nu 
necesită a fi îndeplinite.Totodată s-au depistat volume de lucrări, care au fost incluse în listele  de lucrări 
cu cantități mai mici, dar necesită a fi îndeplinite pentru a asigura buna calitate a lucrării și bunei 
funcționalități a sediului.___________________________________________________ 

VI. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._3__din 
_30.09.2025__ a fost încheiat acordul adiţional privind _modificarea contractului de achiziții publice nr. 8 
din 03.03.2025 

1. Se micșorează suma contractului, în legătură cu depistarea unor cantități de lucrări majorate, 
conform actului de constatare nr. 1 din 15.09.2025  -48419,29 lei ( Patruzeci și opt mii patru sute 
nouăsprezece lei 29 bani) 

2. Se majorează suma contractului, în legătură cu depistarea unor cantități de lucrări neprevăzute, 
conform actului de constatare nr. 1 din 15.09.2025  +48419,29 lei ( Patruzeci și opt mii patru sute 
nouăsprezece lei 29 bani) 

Denumire 
operator 
economic 

Nr. și data acordului adițional 
Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

SRL „ALARCON 
GROUP” 

1 01.10.2025 -40349,41 
+40349,41 

-48419,29 
+48419,29 

Conducătorul grupului de lucru: 

___    ___Bobuțac Anatolie_________                      ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 01 din 02 octombrie 2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Criuleni 
Localitate or. Criuleni 
IDNO 1007601008557 
Adresa MD-4801, or. Criuleni, str. 31 August, 108 
Număr de telefon 0248 22264 
Număr de fax 0248 22264 
E-mail oficial sectiaeconomiecrc@gmail.com 
Adresa de internet www.criuleni.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) Andriuța Stanislav, 079088149 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție 

 Cererea ofertelor de prețuri  
■ Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției 
”Lucrări de reparaţie şi întreţinere a 
drumurilor publice locale de interes raional, 
raionul Criuleni pentru anul 2025” 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  5 551 441,26 

Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

 Nr: ocds-b3wdp1-MD-1742890782841 
Link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21386080/ 

Data publicării anunțului de participare 25 martie 2025 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru 
 Bunuri   
 Servicii  
■ Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
■ Nu 

Sursa de finanțare 

■ Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

mailto:sectiaeconomiecrc@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1742890782841
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Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 01 din 22 aprilie 2025 

Denumirea operatorului economic SA „ Drumuri Criuleni„ 
IDNO al operatorului economic 1003600095963 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 46 
Data: 05 mai 2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 4 626 201,05 
Inclusiv TVA: 5 551 441,26 

Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 31.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   Micşorarea valorii contractului  
■ Majorarea valorii contractului   
 Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare  
 Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic legea 131/2015, art.56, alin.1,5 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Majorarea valorii contractului cu 832 716,19 
lei inclusiv TVA  

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) Nu se aplică  

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
Procedura de achiziție inițială a avut ca obiect executarea lucrărilor de reparație și întreținere a 
drumurilor publice locale de interes raional din raionul Criuleni pentru anul 2025, conform 
specificațiilor tehnice incluse în caietul de sarcini. 
În urma economiei financiare obținute în procesul de atribuire a contractului și ca urmare a 
necesităților urgente de intervenție constatate pe parcursul anului, contractul se modifică prin: 
 extinderea obiectului contractului cu noi sectoare de drumuri (L431, L441, L446, L438); 
 includerea unor lucrări suplimentare (instalare indicatoare rutiere, organizare sens giratoriu,  
lucrări de întreținere pentru prevenirea degradării drumului); 
 achiziționarea serviciilor de responsabil tehnic pentru verificarea cantității și calității lucrărilor  
executate. 
Astfel, achiziția se extinde atât ca volum de lucrări, cât și ca valoare, fără modificarea caracterului 
general al contractului. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Având în vedere economia de mijloace financiare survenită în urma petrecerii procedurii de achiziții 
publice, precum și necesitățile acute de intervenții apărute pe parcursul anului în urma inspecțiilor 
tuturor drumurilor aflate în gestiunea Consiliului raional Criuleni de către colaboratorii Consiliului 
raional Criuleni, au fost propuse în Program următoarele obiective: 
a) Drumul L431 (Drum de acces spre s. Rîșcova), din motiv că este necesar de instalat indicatoarele 

întru sporirea siguranței traficului rutier; 
b) Drumul L441 (Ratuș-Drăsliceni), din motiv că este necesar de instalat indicatoarele întru sporirea 

siguranței traficului rutier; 
c) Drumul L446 (Drum de acces spre s. Dubăsarii Vechi), din motiv că este necesar de organizat  
dirijarea circulației rutiere la sensul giratoriu, întru sporirea siguranței traficului rutier; 
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d) Drumul L438 (G72-Jevreni-Răculești), din motiv că este necesar de întreținut segmentul de drum 
întru evitarea degradării acestuia și sporirii siguranței traficului rutier; 

e) Achitarea serviciilor de responsabil tehnic, fiindcă este necesar ca lucrările de 
reparație/construcție să fie supravegheate de către un responsabil tehnic atestat în domeniu, care 
va verifica cantitatea și calitatea lucrărilor executate. Serviciile acestuia se propune să fie achitate 
cu valoarea de 1% din costul lucrărilor + 29% contribuții (fiindcă responsabilul tehnic sunt 
persoane fizice, iar aceste contribuții este obligat să le achite beneficiarul). 

 
VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 46 din 05 mai 
2025 a fost încheiat acordul adiţional privind majorarea valorii contractului cu 832 716,19 lei inclusiv 
TVA. 
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Conducătorul grupului de lucru: 

                Alexandru CARȚÎN                                                        ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                                          (Semnătura) 
 
         L.Ș. 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-
820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 











































DARIT DIT SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. _ din 03. 10.2025

Date cu privire la autoritatea contractanti:

il. I)ate cu privire la procedura de achizitie:

III. Date cu privire la contractul de achizi(ielacorclul-c:rdru:

lnp u I .o n tiac tut u ir.f .' n. fr irir i*io.o.,f u f u i-.rr.1 * V i,ucrriri
[-l Da
vNu

lBuget de stat;
[-lBuget CNAM;
fJlluget CINAS,
flSurse externe;
V Alte surse: [Fondul Nalional pentru
Dezvoltsre Regionalri si Locctlii ;i surse

Denu mirea autorititii contractante Primaria com. Vatici
I, ocalitate com. Vatici. r-nul Orhei
IDNO I 00760 1 006450
Adresa r-nul Orhei com. Vatici
Numir de teiefon 0235*5901 8
Nrrmir rlp fe

p1lr4gg.vatiqt@p t.s*. mdE-mail oficial
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenulne, telefon, e-mail.

Dogocher Petnr 0693 771 65
vatici. primaria@ em4i l.com

Tipul procedurii de achizifie [l Cererea ofertelor de preluri
V. Licitatie dgschipi
[II Negociere fdrb publicarea prealabild a
unui anun! de participale (NFP)*

Obiecful achizi{iei Licita{ie deschisd
Cod CPV

Valoarea estimatfl a achizitiei
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
p o r t al ul u i guv e r name:nt a I Wt+tlv. n t t q n de r. g o v. m d.I

Reconstruclia acoperiEului Ei a f-aladelor:
CSminului Cr,rltural sitr-rat in r, Orhei.
go_'ll_y?ligj, q, J,gbara, c. c.6475103.028

tr:{,3 !1[,U-Lqi --Nr: ocds-b3ivdp i-MDf 1 710i06678-si6f
r\rc!_ugqz!!4
Link:
https ://mtender. gov.md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-
I I 3 0 | 0 661 882 6? tab: contract-norice

I)ata publicirii anuntului de participare Data oublicarii: 28. 10.2024
Data (datelc) qi rcfcrinfa (referinlele) publicdrilor
arterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referl anuntul respecfiv (dupa caz)

Contractul de achizifielacordul-cadru se referi la
un proiect qi/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene
Sursa de finan{are

_*_l
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Data deciziei de atribuire a contractului de
a c h r?iil 9/ eqg{dslsyc3{ru_
Denumirea operatorului economic

ii;ci;ia-d;-";;e";iidi.- n.. - t- ain
03:02 20?.s _

."Rosivid Construct" SIIL
!DIO al opcratorului economic
Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-
cadru

1015600024953
Ni' 13 

*-__

ouut7Tiz.2025

y;|ff.." contractului de achizilie/acordului- Fdrd TVA:2 322 956.76
2 787 T48i2 -

Termen de valabilitale 31.12.202s
'fermenul limiti de livrare/ prestare/ executare al
contractului

01 .08.2025

IV. Date cu privire la moclificirile necesare a fi el'cctuate:

'l'ipul modificirilor v Micsorare?_.vjrlo{ii qontractuhli
y Ma i-qr:area val.orii .gon tractHl-u i
Y M o d_iti c a rg.:l .tgtm g rl u.Lu i d.9 e.x gc q t?_rel
liv{*rre/ prcstare
l-l Modificarea termenuh-ri cie valabilitate
ll RezoluJiunea contractuh"ri
X Altele: f]ndicatil

Temeiul iuridic a I3l/2015 Arr.76 alin. (7)pct. l),2)l
Creqterea pre{ului in urma modificirii
(dupa caz)

Modificarea anterioarl a contractului de
a chizi{ii p ublice/aco rd ului-ca dru (clLtp, it s a 2 1

Modif-rcarea termenului de executare pdnd la
30.09.2025

Alte informatii relevante

V. I)escrierea achizifiei inainte gi dupi modificare:
(Se vrsr indica nctllrru;i ctnploarea lucrdrilor, ndlura;i cun/iluleu sctu t,c.t/oarecr bunurifutr, rtoluru.si crltplttureu
t t, t't'i t' i i I ttt' )

(Ibre p1ul- iilhiaijig:i Re-q -ollsl
'ga-q},.VjLt*ll!s'.-.l-a'.b-arer.'..9.c$L7.5-!-0j.Q?8'.jlr'E-aehul-p'r'-ol"-c-t1.lLd

lJ39l0f578-826* d!r-128l",ssambq 2Q24-pgblicata in BAL NT. p-L:\4D:I-21265Z8"8-ZO-

tlLu 78826 din "28" oct CPV:45400000-1

VI. I)escrierea circumstanfelor care au l'Icut necesari modificarca:
(Se t,or indica mcttivele/argumentele modi/iciirii contractatlui de ctchizilie/acnrdului-cctclral
Necesitatea modificarii condiliilor contractuale, Ei anLurle, prelungirea termenului cle execulie.
nricsorarea Ei majorarea contractului nr.13 din 17.02.2025 privind Reconstrucfia acoperiqului qi a
fa{adelor Cdminului Cultural situate in r.Orhei, com,Vatici, s. f'abdra c.c.6475103.028.
Conform dernersului parvenit de la agentul economic Rosivid SRI- la data de 01.10.2025, privind
includerea si excluderea lucrdrilor la Caminul cultural Tabdra, in cadrul procedurii de achizitie Nr.
ocds-b3wdp1-MD- 1730106678826 din "28" octombric 2024 pLrblicatd in BAP Nr. ocds-b3rvdp1-MD-
1730106678826'PN-1730106678826 ciin ''28" octonrbrie 2024^ I{cconstluctia acoperisLrluri si ir

faladeior Cdnrinulr-ri (iurltural situatc in r.Orhci. cor.n. Vatici.s. l'abara c.c.6475103.028.
Avdnd in vedere cd cladirea este veche unele zone ar.r lbst necesare de moditicat cantitAtile cle h-rcrdri

deoarece altfel nu era posibil finisarea lucrarilor de tencuiald, cantitatile gearnurilor si usilor PVC etc.
conform devizelor de includere si exch:dere anexate .Aceste modificdri au ef-ect de extinfbre asupra
tennenului de execulie a lucrdrilor, anume lucrarile tencuial[,de betonare conform standartelor cjc

calitale termoizolare a perelilor laladelor cladirii etc. in termenul stabilit. se propune qi modificarea
termenului de executare a lucr.lrilor de reparalie Caminul cultural 'l'abara cu 60 zile calendaristicc
pentru executarea in termen a lucrarilor date.

z



VII. Rezultatelcexaminirii:

i,ln baza deciziei grtlpLrh"ri de lucru de rnodificare a contractului cle achizitielacordului-cadru nr. di'03.10,2025afostinclreiatacorduladi1ionaIpriviridextindereatermenu|uidee@
94+rinul cultural TabIra cU 60 zile c.atenOarisiice. pinX
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DARE DE SEAMA
privind modificarea сопtrасtчlчi

de achizilii publice/acordului-cadru

LNr.

I. Date сч privire la autoritatea contractanti:

ш. Date сu privire la рrосеdчrа de achizi{ie:

пI. Date cu privire la contractul de achizi{ielacordul-cadru:

Date сu privire la modificirile песеsаrе а fi efectuate:

Dепчmirеа autorititii contractante Aдentia National1 nentru sisuranta Alimentelor
Localitate mun. chisinёrr
IDNo 101з601000082
Adresa MD-2009 mun,Chisinёu. str.Kosёlniceanu. бЗ
Nчmйr de telefon 022-26-46-48
Nчmйr de fax
E-mail oficial info@ansa,яov.md
Adresa de internet www.ansa.дov.md
реrsоапа de contact
(пumе, рrепumе, tеlфп, e-mail)

Iuliana prisacari

te].: 022-26-46-48
e-mail: iuliana.prisacari@ansa. gov.md

Tipul procedurii de achizitie и Licitatie deschisi
Obiectul achizi{iei ,,Servicii de deseryire tеhпiсd а

automobilelor"
Cod СРV 50100000-6
vаIоаrеа estimati а achizitiei 1 125 000,00 lei йrб ТVА
Nr. qi link-ul рrосеdчrii (se va iпdiса diп саdпl
р о r t al ul u i guy е r п а п,l е п t al y,lt l+,. m l е п cl е r. gol,. m cl.)

пr. ocds-b3rvdpl- MD-17407332l887 2
Link-ul:
https ://mtепdеr. gov. md/terrdeгs/ocds-
b3lvdp 1-MD -|7 407зз21 8872?tab:cotrtract-
notice

Data рчьliсirii апчпtчlчi de раrtiсiраrе Data publicdrii: 28,02,2025
Data (datele) 9i rеfеriп{а (rеfеriп{еlе) рчЬliсйrilоr
апtеriоаrе in Jurпаlul Oficial al Uniunii Еurорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se rеfеrй anun{ul
respectiv (dupd caz)

Nu se aplicё

Tipul сопtrасtчlчi de achizi{ie/acordului-cadru Bunuri п SerTicii И Lucrбri п

Сопtrасtul de achizi{ie/acordul-cadru se rеfеri la чп
proiect qi/sau рrоgrаm finan{at din fопdчri ale
uniunii Ечrорепе

NчИ Dап

Sursа de fiпап{аrе Buget de stat И Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse ехtеrпе п
Alte surse: [Iпdicatil

Data deciziei de аtгiЬчirе а сопtrасtulчi de achizi{ie/
acordului-cadru

Nr. 17 din 0З.04.2025

Denumirea оDеrаtоrчlчi есопоmiс "Plat Grup" SRL
Nr. 9i data contractului de achizi{ie/acordului-cadru Nr:23lLD

Data: |4,04.2025
Vаlоаrеа contractului de achizi{ie/acorduIui-cadru Flrё ТVА: 26 250,00 lei

Inclusiv ТVА: 31 500.00lei
теrmеп de valabilitate 3|,I2.2025
Теrmеп de execu{ie Ре раrсursul anului Ьчsеtаr 2025

Iч.

1din2



Tipul modificйrilor Мiсgоrаrеа valorii contractului п
Маjоrаrеа valorii contractului И
Modificarea termenului de ехесutаrе/ liчrаrе/
prestare п
Modificarea termenului de valabilitate п
Rezelierea contracfului п
Altele: [Iпdicatil

Temeiul juridic art.76 аIiп.(7) pct.2) diп Legea пr, 13I diп
0 3. 07. 20 1 5 рriviпd achizitiile publice

Сrеqtеrеа pre{ului iп чrmа mоdifiсбrii (dupd
caz)

+4 725,00lei inclusiv ТVА

Modificarea апtеriоаrй а contractului de
achizi{ii publice/acordului-cadru (dupd caz)

пu

Alte informatii rеlечапtе
V. Descrierea achizi{iei inainte ;i dчрЁ modificare:

(Se vor iпdica паturа si amploarea lucrdrilor, паturа si сапtitаtеа sаu vаlоаrеа Ьuпurilоr, паturа si amploarea
serviciilor)
servicii de deservire tehnicё а automobilelor.

VI. I)escrierea сirсчmstап{еlоr саrе ач fEcut песеsаr5 modificarea:
(Se vor iпdiса motivele/argumeпtele mоdфсdrii coпtractului de achizi|ie/acordului-cadru)
Necesitatea majorErii contractului а survenit din cauza implicбrii autoturismelor zi de zi in activiФile ре toate
domeniile de competenP ale Agen{iei. TotodatЕ, чzurа acestora reprezinti чп factor care necesitй о aten{ie
sporiti la repara{ia automobilelor mai detailat1. iп aceste condilii, а intervenit necesitatea de а majora Contractul
nr.23lLD, Lot26 (Oficiul Соmrф din 14.04.2025 репtrч а пч сrеа obstacole in indeplinirea atributiilor de
serviciu gi misiunilor de control planificate репtrч antll2025.

VП. Rezultateleexaminйrii:
in rezultatul examinйrii necesiйlilor de modificare а contractului de achizi{ielacordului-cadrul s-a decis
incheierea acordul adilional privind mаjоrаrеа sumei contractului 23lLD din 14.04.2025.

Dir ec|ia achizilii publice

Dir eclia admiпistrar е ;i mапаgеmепt iпtеrп Dumitru Ciofu

Дgеп|iа Дchizisii Publice: muп. Сhisiпdu, sos. Нiпсеsti, 5З; tel.: 022-820-70З; fax: 022-820-728;
е-mqil : Ьар@tепdеr. goy.md; www.leпder. gov. пd
Дgеп|iа Nа|iопаld репtru Sоlu|iопаrеа Coпtesta|iilor: muп. Сhisiпdu, bd. $tеfап cel Mare si Sfdпt, 124 et, 4; tel,:022-820-
6 5 2 ; fax : 02 2 -82 0-6 5 1 ; е-mail : сопtes t atii@апs с, md; wyyyy. апs с. md

Dепчmirе operator
есопоmiс

Nr. Ei data
acordului adi{ional

Vаlоаrеа
modificirilor, inclusiv

тчА

sчmа finali а сопtrасtчlчi
dчрй modificare, inclusiv

тчА
uPlat Grap" SRL АА3б9LD din

06.10.2025
+4 725,00 зб 225,00

Director gепеrаl adjunct
Preqedintele grupului de Iчсrч

Alexandr MANCIU
(Numе, Рrепuпе)

/

Coordoпat:

2 din2
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I.

DARE DE SEAMAT
privirnd modif icarea contrar:tului

de ach:ki1ii publice/acordullui-cadru

Nr. 3 din 03.10.202l:;

Date cu privire la autoritateal contractanti:

II. Date cu privire la procedura de achizilie:

Date cu privire la contractul de achizilie/acordul''cadru:

IMSIP Centrul de Sdnltate Dondu$eni

Or. lDondugeni
tr'ntrir '+ !!'i_rri.iiai r". 

.. :

1007604006808

On. lDondugeni, str. M. Eminescur26/L

0 25:L 2 L344

0 25lL 2 1344

E-mail oficial cs.tlqnduseqi@ms.md

. . i:, ':;:l Liliana Scorfescu, 0 788:25115,

l!!'144 as c ortescu @ gmail. com

! Cererea ofertelor de prefuri

LucrXri de reparafie a acoperigului gi plangrlului la
OMIF []orbu - IMSP CS Dondugeni

45453000-7

' :i,q;:,iiliii:iiillli{!:l 1 4394[]6

ll,- o.ar-Ugwdp1-MD- 17 4057 37 8, 6i
Link:
b!ps..//., I3722,r-P[e.t]
r201t0"2:201

26.42:2325

III.



uget de stau
uger CNAM;

flBuget CNAS;
l^SuLrse externe;
lAlte surse: Coftnanfator- Primdricr s.

Carbu, r" Donduqeni

25.03.2025

SRL iStromacom

r 003 60200 l 5 80

Nn:9

Data 25.03.2025

TEtrE'IVA: 9679 1,9,113

Inclusiv'IVA: L 161503.2

29t.LL.2025

29.I7.2025

IV. Date cu privire la modificdrile necesare a fi efectuatre:

'.rwi , i'r ''.1:

!tfj

icgrorarea valorii contractului
aj orarea valorii contractului

n Modificarea termenului de executare/
Iiware/ prestare
fl Modific,area termenului de valabilitate
! Rezo.tuliunea contractului
E Altele: [Indicafi]

L egea nrr. 1ll 1/03.07 .2015, art.7 6 al.2

V. Descrierea achizigiei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, notura qi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;:i
amp Io are a se rvi c iilor )

Se majoreaz5 suma contractului cu 65 753,331ei ( gaizeci gi cincimii gapte sute cincizeci gi trei,33) Ei se

micgoreazi 65 756,27 lei (gaizeci gi cinci mii gapte sute cincizeci gi qase,27), ce constituie 5,66%o.

Suma totald a contractului se modificd ;i va constitai : I 1 61 500,2ti ( wn milion o sutd ;aizeci Si u:na mi,i

cinci sute , 26 ) lei.

VI. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesarii m,odificarea:
(Se vor indica motivele/orgumentele modificdrii contractului de ochizifie/acordului-cadru)

Deoarece in procesul de reparafie a apirut necesitatea de a include unele lucrdri gi reslpectiv de a

exclude altele, a le substitui cu alte lucrf,ri ce nu modifici proiecl.ul rJat.



VII. Rezultatele examinirii:

in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadru nr.'4 din

03.10.2025 a fost incheiat acordul adilional privind majorarea gi m.icaorarea sumei contractate inifial.

Conducdtorul grupului de lucru:

CelacAdelina
L.$.

AgenSia Achizisii Publice: mun. Chi1indu, Sos. Hincepti, 53,' tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail : b ap@tender. gov.md ; www.tender.gov.md
AgenSia Nagionald pentru Solulionarea Contestafiilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare li SftinC 124 et. 4; tel.:022-

820-652 ; fax: 022-820-651 ; e-mail: contestatii@ ansc.md ; www.ansc.md
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 21455916/1 din 06.10.2025                    

Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Rîșcani 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1003600153212 
Adresa str. Alecu Russo 11,mun. Chișinău 
Număr de telefon 02244-43-07 
Număr de fax 02249-77-42 
E-mail oficial  amtriscani@ms.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Crăciun-Cristal Carolina 

Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate  Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de 
participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind 
achizițiile publice nr. 131/2015)  
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea 
procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât 
licitația deschisă) 

 

Procedura de achiziție repetată  
(după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior 
pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate) 

Nr: 

Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-
cadru 

 Bunuri   
 Servicii  
 Lucrări 

Obiectul achiziției Achiziționarea Lucrările de reparație curente în cadrul CCD  
(str. A. Russo 11) al IMSP AMT Rîșcani pentru anul 2025 

Cod CPV 45200000-9 
Procedura de atribuire (se va indica informația din 
cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Nr:   21455916 
Link-ul:   ocds-b3wdp1-MD-1752669390952 
Data publicării: 16 iulie 2025 

Platforma de achiziții publice utilizată 
 achizitii.md;  
 e-licitatie.md;  
 yptender.md 

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice 
a autorității contractante 

 Da   
 Nu 
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
http://amtriscani.md/planul-de-achizitii/ 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 
Link-ul: 

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

Acord-cadru   
Sistem dinamic de achiziție  
Licitație electronică    
Catalog electronic 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Valoarea estimată (lei, fără TVA) 1 703 650,91 
 

Clarificări privind documentația de atribuire:  
(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   

Data solicitării clarificărilor   
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  
Expunerea succintă a răspunsului   

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1752669390952
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Data transmiterii  

Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 

Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după 
caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor 
prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

Până la termenul-limită (data  7 august 2025, ora 10:00), au depus oferte următorii operatori economici: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. Fart-Home-Project SRL 1020600024465 Homitchi Pavel 
2 P.V.CONST-SERVICE SRL 1004600070745  Gheorghiu Valeriu 
3. "Danstar Evolution" SRL 1018600006831 Sergiu Hamitchi 

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către 
operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

Fart-
Home-
Project 

SRL 

P.V.CONST-
SERVICE 

SRL 

"Danstar 
Evolution" 

SRL 

 

Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

Propunerea tehnică prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 
Grafic de executare a lucrărilor   prezentat prezentat  
Devizele locale aferente ofertei  (formularele 3,5,7)  prezentat prezentat  
Propunerea financiară prezentat prezentat  
DUAE prezentat prezentat  
Garanția pentru ofertă prezentat prezentat  

Documente de calificare 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Cererea de participare    prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Declarație privind  valabilitatea ofertei    prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Declarație privind experiența  similară    prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Declarația   privind  lista principalelor lucrări executate în ultimul an 
de activitate     

prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea   corespunzătoare a contractului     

prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Declarație privind personalul de specialitate pentru efectuarea 
lucrărilor din contract  (Nu mai puțin de 15 angajați calificați la 
momentul depunerii ofertei.) Suplimentar la Anexa nr.15 autoritatea 
contractantă își  rezervă dreptul de a  solicita copiile  Contractelor 
Individuale de muncă a angajaților pentru implimentarea viitorului 
contract, (în contract se va indicată funcția și categoria de calificare. 
Se va accepta minim categoria trei).  

prezentat Prezentat  în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Lista  subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt 
îndeplinite de aceștia    

prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Informațiii privind asocierea (experiența asociaților nu mai puțin de 5 
ani pentru fiecare. Contract de asociere cu indicarea sarcinilor ce revin 
fiecărui asociat.)    

prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Angajament terț susținător financiar    prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Angajament privind susținerea tehnică și profesională a 
ofertantului/grupului de operatori economici   

prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Declarație terț susținător tehnic    prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Declarație terț susținător profesional    prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Avizul Inspecţiei de Stat în Construcţii valabil     prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Certificat de înregistrare a întreprinderii/ decizie de înregistrare/ extras 
de înregistrare din registrul de stat al persoanelor juridice    

prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 
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Certificat de atestare a responsabilului tehnic conform  CUC nr. 
434/2023 

prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Certificat de atestare tehnico-profesională pe domeniu (electricitate), a 
persoanei responsabile/responsabil ethnic.  

prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Certificat  ISO 9001 (care aparține ofertantului nu asociatului), 
Manualul calității de activitate în construcții (integral).  

prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Capacitatea economică și  financiară  prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Documente prin care se demonstrează că operatorul economic are 
acces la laboratoare  de încercări şi teste a materialelor ce vor fi  
utilizate   

prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Prezentarea de dovezi privind conformitatea produselor, materialelor, 
identificată prin referire la specificații sau standard relevante  

prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Actul de examinare a obiectivului pentru participare la achiziția 
publică  

prezentat prezentat în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din suma 
contractului.   

 Obligatoriu 
pentru 
câștigătorul  
procedurii la 
semnarea 
contractului  

în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și 
neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, 
fraudă şi/sau spălare de bani Formularul aprobat prin Ordinul MF al 
RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnatura 
electronică a aparticipantului. *   

 Obligatoriu 
pentru 
câștigătorul  
procedurii la 
semnarea 
contractului  

în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Notă: Toate formularele vor fi semnate electronic, completate fără nici o modificare 
sau abatere de la original, spații goale fiind completate cu informația solicitată.   

  în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

Neconformarea cerințelor duce la desalificarea ofertei prezentate.  
 Notă:La evacuarea gunoiului de construcții/ridicarea materialelor de constucții este 
categoric interzis utilizarea ascensoarelor staționare din instituție. În acest scop vor fi 
utilizate utilaje precum:macarale de ferestre, canale închise de evacuare a gunoiului de 
construcție prin exteriorul clădirii, precum și transportarea cu mijloace manual prin 
purtat direct, evacuarea gunoiului /ridicarea materialelor de construcție pot fi utilizate 
scările instituției. Gunoiul va fi depozitat în locurile coordonate cu Beneficiarul și pe 
parcursul executării lucrărilor va fi evacuat de către Antreprenor, pe cont propriu, 
conform graficului stabilit de comun acord cu Beneficiarul. Nu se admite depozitarea 
deșeurilor de construcție pe o perioadă îndelungată. 

  în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

 

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: 
prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare)) 

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunde
rea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespunder
ea cu 

specificațiile 
tehnice 

Achiziționarea Lucrările 
de reparație curente în 
cadrul CCD (str. A. 
Russo 11) al IMSP AMT 
Rîșcani pentru anul 2025 

Fart-Home-Project 
SRL 

1248760,50    - + 

P.V.CONST-
SERVICE SRL 

1422941,53 Conform caietului 
de sarcini 

+ + 

"Danstar 
Evolution" SRL 

1539172,10  în așteptare (oferta nu a 
fost deschisă) 

în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

în așteptare (oferta 
nu a fost deschisă) 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele 
stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

15.08.2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fart-Home-
Project 
SRL 
 
 
 
 
 
 
 

1. Prin scrisoarea nr. 01-18/809 din 15.08.2025 s-a 
solicitat clarificări în  termen de 3 zile lucrătoare și 
anume: 

- prezentare listei minine de 15 angajați și copiilor 
contractelor individule de muncă  ce confirmă 
categoria 3 de calificare a muncitorilor, în 
conformitate cu prevederile p. 9 din anunțul de 
participare;  

1. Prin scrisoarea de justificare nr. 02/08 din 
19 august 2025 operatorul economic Fart-
Home-Project SRL a prezentat informația cu 
privire la salariu mediu pe oră al 
muncitorilor constructori, beneficiul de 
deviz, justiificarea prețului anormal de 
scăzut și Certificatele de conformitate. Au 
fost anexate contracte de prestarea serviciilor 
ce confirm categoria 3 de calificare a 
muncitorilor și copia certificatului de 
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10.09.2025 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fart-Home-
Project 
SRL 

-prezentarea de dovezi privind conformitatea 
produselor materialelor care vor fi utilizate, 
indentificată prin referire la specificații sau 
standarde relevante, conform p.24 din anuțul de 
participare; 
-copia certificatului de atestare tehnico-
profesională, pentru a activa în calitate de 
responsabil tehnic de lucrări în domeniul electric; 
-argumentarea prețului anormal de scăzut, a 
lucrărilor de reparație propuse în ofertă. 
(raportor C. Gorgan, inginer șef; coordonat –dna L. Corceac, șefa 
D.A.). 
2. Prin scrisoarea nr 01-18/917 din 10.09.2025 s-a 
solicitat clarificări la poz. 687 (s-a solicitat 
cantitatea de cablu de 1060,00m; s-a oferit-
1,066m) și 694 (s-a solicitat cantitatea tubului de 
protecție de 1920,00m; s-a oferit -1,920m)  din 
devizul local (formularul nr.7) în baza notei 
informative a dlui C. Gorgan, inginer șef, 
coordonat dna L. Corceac, șefa DA. 

atestare tehnico-profesională, pentru a activa 
în calitate de responsabil tehnic de lucrări în 
domeniul electric. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Informația nu a fost prezentată. 

17.09.2025 P.V. 
CONST-
SERVICE 
SRL 

1.Prin scrisoarea nr. 01-18/943 s-a solicitat 
clarificări în  termen de 3 zile lucrătoare și anume: 
- prezentarea întregului pachet de documente și 
copiilor contractelor individule de muncă ce 
confirmă    categoria de calificare a muncitorilor, 
în conformitate cu prevederile p. 9 din anunțul de 
participare 
- justificarea prețului anormal de scăzut al ofertei. 
(raportor C. Gorgan, inginer șef; coordonat-dna L. 
Corceac, șefa D.A.). 

1.Prin scrisorii nr. 73 din 19.09.2025 
operatorul economic  P.V.CONST-
SERVICE SRL a prezetat informația cu 
privire la justificarea prețului ofertei propuse 
prin argumentarea costului ofertei 
considerate “anormal de scăzută” ce 
constituie 83,52% din costul estimativ 
anunțat de Autoritatea Contractantă și anume 
la cheltuieli de transportare a materialelor, 
cheltuieli de regie,  la manoperă și a remis 
pachetul de documente conform DUAE și p. 
16 al Anunțului de participare 

               
Ofertanții respinși/descalificați: 

Denumirea operatorului 
economic 

Motivul respingerii/descalificării 

Fart-Home-Project SRL 
 

Din motivul neprezentării clarificărilor solicitate prin scrisoarea IMSP AMT Rîșcani nr 01-
18/917  din 10.09.2025, cu referire  la poz. 687 și 694 din devizul local (formularul nr. 7) în 
baza notei informative a dlui C. Gorgan, inginer șef, coordonat dna L. Corceac, șefa DA și în 
temeiul art. 69 alin.6  lit. a) din Legea privind achiziții publice nr. 131 din 03.07.2015 
(ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție), în rezultatul examinării și evaluării 
ofertei propuse de operatorul economic Fart-Home-Project SRL, grupului de lucru a decis 
unanim respingerea ofertei și examinarea următoarei oferte. 

"Danstar Evolution" SRL Preț majorat 

 Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          
Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: __________________________________                 

Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               
(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile 
de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: 
(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Denumirea operatorului economic 1 Total 
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Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

Denumirea operatorului economic n Total 
Denumire factorul 1 Ponderea   
Denumire factorul n Ponderea   

Reevaluarea ofertelor: 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 

Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire și anume 
acceptarea ofertei prezentate de operatorul economic P.V.CONST-SERVICE SRL ca fiind conformă (în 
baza raportulului din 23.09.2025 a dl. C. Gorgan, inginer șef și a dnei L. Corceac, șefa DA și a notei 
informative privind calcului devizului  din 23.09.2025 a dnei V. Dodiță, economistă șefă), ca urmare a 
votului: din 7 membri ai grupului de lucru, 6 membri au fost de acord (dna T. Clişcovscaia, dna L. Corceac, 
dna V. Ianoglo, dna V. Dodiță, dna V. Postoronca, dna C. Crăciun-Cristal), 1 membru s-a abținut (dna E. 
Rotari), astfel, s-a decis:  

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și unitate de 
măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv TVA) 

Achiziționarea 
Lucrările de 
reparație curente în 
cadrul CCD (str. 
A. Russo 11) al 
IMSP AMT 
Rîșcani pentru 
anul 2025 

P.V.CONST-
SERVICE SRL 

Conform caietului de 
sarcini 

- 1422941,53 
 

1707529,84 

Anularea procedurii de achiziție publică: 
În temeiul art. 71 alin. __ lit __.       

Argumentare:  ______________________________________________________________ 

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului economic Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  
Fart-Home-Project SRL Nr. 01-18/971 din 25.09.2025 e-mail - pavel.alexandru@bk.ru 
P.V.CONST-SERVICE SRL Nr. 01-18/971 din 25.09.2025 e-mail- const2005@list.ru 
"Danstar Evolution" SRL Nr. 01-18/971 din 25.09.2025 e-mail- danstar.evolution@gmail.com 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu 
prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice) 

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai 
mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii 
nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace 
electronice și/sau fax □ 
 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului este 
egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind 
achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace 
electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a 
termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii 
Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumir
ea 

operator
ului  

economi
c 

IDNO 

Întreprinde
rea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului Termen de 
valabilitate 

al 
contractului
/ acordului-

cadru 

Termenul limită de 
livrare/ prestare/ 

executare al 
contractului/ 

acordului-cadru  fără TVA inclusiv 
TVA 

mailto:pavel.alexandru@bk.ru
mailto:const2005@list.ru
mailto:danstar.evolution@gmail.com
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P.V. 
CONST-
SERVIC
E SRL 

10046000707
45 

 21455916/01 02.10. 
2025 
(ultima 
semnătur
ă 
electronic
ă 
03.10.202
5) 

452000
00-9 - 

1422941,53 
 

1707529,84 

31.12.2025 

pînă la 3 luni după 
primira ordinului de 
începere a executătii și 
asigurării lucrării  

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul 
în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat 
contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate): 
 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții 
verzi)? (DA/NU) ___________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor 
pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate:  

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut                          
Costul cel mai scăzut                                     
Cel mai bun raport calitate-preţ                    
Cel mai bun raport calitate-cost               

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor 
indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile 
publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost 
examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii de achiziţie, 
fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 
Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 
 
______________________________________                     ____________________ 

           (Nume, Prenume)                      (Semnătura) 
 

            L.Ș. 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
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DARE DE SEAMA 

de atribuire a contractului de achiziții publice    

nr. 04/2025  din 06.10.2025 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria com. Valea-Trestieni 
Localitate com. Valea-Trestieni 
IDNO 1007601006531 
Adresa com. Valea-Trestieni 
Număr de telefon 067611002 
Număr de fax 0(264)51-238 
E-mail oficial  cananau.grigore@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  Cananău Grigore 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 
Tipul procedurii de atribuire aplicate Licitație deschisă 
Procedura de achiziție repetată (după caz)  

Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Lucrări 

Obiectul achiziției „Rețele de apeduct în localitatea Isăicani, rețele 
exterioare alimentare cu apă în comuna Valea-
Trestieni (satele Valea-Trestieni,Luminița, 
Selișteni, Odobești și Isăicani)(bransarea 
consumatorilor), Raionul Nisporeni” 

Cod CPV 
  
45000000-7  

Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă) 

 

Procedura de atribuire (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md) 

Nr:  21363050 
  
  
ocds-b3wdp1-MD-1739293386561 
Data publicării: 11 febr 2025, 19:03 

Platforma de achiziții publice utilizată □ achizitii.md;  
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 16.01.2025 

Link-ul: bap@tender.gov.md 
Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

  

Sursa de finanțare □Buget de stat;  
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 8 160 690 lei 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: 
Data 
solicitării 
clarificărilo
r  

12 febr 2025, 
09:30 

12 febr 2025, 10:2 17 febr 2025, 13:45 17 febr 2025, 
14:32 

Expunerea 
succintă a 

Buna ziua. Ne 
explicati va 
rog care este 

Buna ziua. Ne 
explicati va rog cum 
poate un OE sa 

Rugam la punctul cu 
experienta similara din 
anuntul de participare, sa 

Spuneti va 
rog, da 
documentul 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1739293386561
mailto:bap@tender.gov.md
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solicitării de 
clarificare 

motivul 
anularii 
licitatiei 
precedente? 

executa atit de multe 
lucrari in 3-4 luni? 
Daca nu finisam in 
termen pina 15 iulie 
2025 ne asteapta 
amenda cu retragerea 
garantiei de buna 
executie 6prc? Pentru 
ce sa ne incepem 
procedura de achizitii 
publice daca intram in 
pierderi cu asa cerinte 
anormale? Schimbati 
va rog volumul de 
lucrari sau puneti 
termenul executarii 
lucrarilor real 

indicati expres domeniul 
de activitate pentru 
experienta similara - 
Retele de apeduct, 
deoarece sunt riscuri ca sa 
participe companii de 
exemplu din domeniul 
drumurilor, constructiilor 
civile sau chiar 
electricitate, ceea ce nu are 
tangenta cu obiectul dat. 
Solicitarea vine in 
contextul ca deja au avut 
loc asa precedente la 
licitatiile anterioare. 
Multumesc! 

eliberat de 
dvs ca deja 
am fost si am 
facut vizita 
data trecuta, 
la licitatia 
trecuta e 
valabil? Il 
putem 
prezenta? Ca 
proiectul nu 
sa schimbat 
si locul unde 
se vor face 
lucrarile tot a 
ramas 
acelasi. 

Expunerea 
succintă a 
răspunsului  

https://drive.go
ogle.com/file/d
/1L2K2VMhY
kRoW_aROqG
nBDNuIKt9dQ
G_u/view?usp
=sharing 

Termenul contractului 
este pînă la 31.12.2025 
, condițiile sunt impuse 
de către finanțator 

in anunt este indicat expres 
domeniul -instalatii si 
retele de alimentare cu apă 
p.9 , la experiență similară 
e clar că domeniul de 
activitate este Rețele de 
apeduct conform obiectului 
. 

da se va lua în 
considerație , 
doar să vă 
asigurați că 
ați făcut 
cunoștință cu 
fișa tehnica -
anexa la 
caietul de 
sarcini 

Data 
transmiterii 

12 febr 2025, 
09:49 

12 febr 2025, 10:39 18 febr 2025, 11:47 18 febr 2025, 
11:50 

4. Modificări operate în documentația de atribuire: 
(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (4 mart 2025, 15:20), au depus oferta următorii ofertanți: 

Denumirea 
operatorilor 
economici și 

IDNO 

Asociații/ 
administratorii 

Prețul ofertei 
inițial 

(fără TVA) 

Documentele ce constituie 
oferta 

Pr
op

un
er

ea
 

te
hn

ic
ă 

Pr
op

un
er

ea
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
fin

an
ci

ar
ă 

D
U

A
E

 

Vegan Com SRL 
1012600031239 

Gheorghiev Veaceslav 5 722 130,98 MDL + + + 

NISPROFCON 
1003609010608 

Gutanu Pavel 7 028 504,38 MDL + + + 

Aedificator SRL 
101609003775 

Cozari Vasile 7 821 718,13 MDL - - + 
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6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate 
de către operatorii economici: 

Denumire document 
Denumirea operatorului economic 

VEGAN-COM SRL NISPROFCON SRL 
Documentele ce constituie oferta 

(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 
Propunerea tehnică Prezentat Prezentat  

Suplimentar fisele 
tehnice 

Propunerea financiară Prezentat Prezentat 
DUAE Prezentat Prezentat 
Garanția pentru ofertă 
– 2 % din valoarea ofertei fără TVA 

Prezentat Prezentat 

Documente de calificare 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Cerere de participare  
Prezentat 

 
Prezentat 

Declarație privind valabilitatea ofertei  
Prezentat 

 
Prezentat 

Certificat de atribuire al contului bancar  
Prezentat 

 
Prezentat 

Dovada înregistrării juridice  
Prezentat 

 
Prezentat 

Manualul Calității  
Prezentat suplimentar 

 
Prezentat 

Certificatele de atestare tehnico – profesională, 
conform domeniului obiectului  . 

 
Prezentat suplimentar 

 
Prezentat 

Lichiditate generală  Prezentat suplimentar  
Prezentat 

Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani de 
activitate (2021-2023) 

 
Prezentat suplimentar 

 
Prezentat 

Certificatul privind lipsa sau existența 
datoriilor făță de bugetul public național 

 
Prezentat 

 
Prezentat 

Situația financiară   
Prezentat 

 
Prezentat 

Graficul de executare a lucrărilor prezentat suplimentar Prezentat  
 Declarație privind experiența similară în 
domeniul de activitate aferent obiectului 
contractului ce urmează a fi atribuit   

Prezentat Prezentat 

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului 

 
Prezentat suplimentar 

 
Prezentat 

Declarație privind personalul de specialitate 
propus pentru implementarea contractului 

Prezentat suplimentar Prezentat 

Informație privind asocierea - - 
Lista subcontractanților şi partea / părţile din 
contract care sunt îndeplinite de aceştia 

- -  

Avizul pentru participare la licitațiile publice 
de lucrări din domeniul obiectului 

Prezentat Prezentat 

Standarde de asigurare a 
calității 

Prezentat Prezentat 
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Declarație prin care ofertantul se obligă să 
execute lucrările din resursele proprii până la 
atingerea unui nivel de 50% din valoarea 
contractului. Primul proces-verbal de execuție 
va fi înaintat după finalizarea a cel puțin 25% 
din valoarea lucrărilor. Valoarea facturilor 
înaintate va fi minim de 25% din valoarea 
contractului. Termen de achitare a lucrărilor de 
la înaintarea proceselor-verbale și a facturii 
fiscale maxim 90 zile.  

Prezentat  Prezentat  

Până la termenul limită de depunere a 
clarificărilor vor fi organizate vizite la șantier, 
(scopul vizitelor este pentru a lua cunoștință cu 
documentația de proiect și obiectul viitorului 
contract) 
 Înscrierea și confirmarea vizitei se va efectua 
pe adresa de tel: 069955965, 067611002 

Prezentat suplimentar Prezentat 

Documente prin care se demonstrează că 
operatorul economic are acces la laboratoare de 
încercări şi teste a materialelor ce vor fi 
utilizate, în conformitate cu natura şi specificul 
lucrărilor ce fac obiectul viitorului contract  

 
 

Prezentat 

 
 

   Prezentat 

Certificat de conformitate ale principalelor 
materiale utilizate: 
- Țeavă polietilena;  
- Cămine PE; etc. 

 
      

Prezentat  suplimentar 

 
 

 
Prezentat suplimentar 

Cazier judiciar al companiei Prezentat Prezentat 
Declarație privind confirmarea identității 
beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora 
în situația condamnării  pentru participarea la 
activităţi ale unei organizaţii sau grupări 
criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare 
de bani. 

Prezentat  Prezentat  

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul ofertei  
(fără TVA)* 

Cantitate 
și unitate 

de 
măsură 

Corespunder
ea cu 

cerințele de 
calificare 

Corespund
erea cu 

specificațiil
e tehnice 

Rețele de apeduct în localitatea 
Isăicani, rețele exterioare 
alimentare cu apă în comuna 
Valea-Trestieni  

Vegan Com SRL 
1012600031239 

5722130,98  1buc + Preț anormal 
de scazut 

+ 

NISPROFCON 
1003609010608 

7028 504,38 1buc + + 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei 
cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de 
scăzut) s-a solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului economic 

nr.75 din 
27.03.2025 

Vegan-Com SRL 1 În conformitate cu prevederile art. 
70, alin.(3) din Legea nr. 131 din 
03.07.2015 privind achizițiile 
publice, precum și luând în 
considerație că prețul ofertei 

Oferta a fost întocmită în prețuri reale de piața, 
corespunde legislației în vigoare, cu o reducere 
semificativă dar argumentată, pe care Vă o putem 
oferi, dar care nu va afecta executarea lucrărilor 
calitativ și în termenii stabiliți.            Prețurile 
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prezentate de dumnevoastre (5 722 
130,98 lei), este semnificativ mai 
scăzut decâ cel al devizului estimat, 
solicităm justificarea prețului 
anormal de scâzut al ofertei, cu 
prezentarea explicațiilor și a 
documentelor justificative aferente, 
inclusiv pentru următoarele poziții: 
Deviz local nr. 1 cu valuarea de 
deviz 2 158 404,86 lei: Formularul 
nr.3, Utilaje de construcții: 
Argumentați prețul pentru poziția 
nr. 16: Deviz local nr.2 cu valoarea 
de deviz 1 686 265,19lei: 
Formularul nr.3 – Materiale: -
Argumentați prețul pentru pozițiile 
nr.3 și nr.6: -Argumentți prețul 
pentru poziția nr. 5 – nisip bitumat 
480lei/tona - Utilaje de construcții: 
-Argumentați prețul pentru poziția 
nr.17 – tractor pe pneuri U 650 de 
48kw(65cp) – 100lei/h (191.84h-
ut): -Argumentați prețul pentru 
poziția nr.19 – Autocisternă 5-8t. cu 
dispozitive de stropire – 95lei/h 
(143.88hut): Deviz local nr.3 cu 
valoarea de deviz 3 010 562,18lei: 
Formularul nr.7, poziția nr.3, diferă 
cantitatea resurse (2,40) față de cea 
solicitată în caietul de sarcini – 2,44 
Formularul nr.3, - Materiale: -
Argumentați prețul pentru poziția 
nr. 5 – nisip bitumat 480lei/tona: -
Argumentați prețul pentru pozițiile 
nr.3 și nr. 6 Formularul nr.3 – 
Utilaje de construcție -Argumentați 
prețul pentru pozițiile nr.17 și 
nr.19: În plus, dacă întreprinderea 
dumneavoastră dispune de 
tehnologie specializată sau de de 
condiții de piață mai favorabile 
pentru achiziționarea materialelor 
de construcție, sau dacă a beneficiat 
de ajutor de stat, vă rugăm să 
furnizați documentele justificative 
corespunzătoare. Subsecvent, în 
conformitate cu prevederele art.69 
alin.(3) din Legea nr. 131 din 
03.07.2015 privind achizițiile 
publice, solicităm prezentarea 
documentelor justificative aferente 
DUAE, prin care să se demonstreze 
îndeplinirea tuturor cerințelor și 
criteriilor de calificare și de selecție 
conform pct.16 din Anunțul de 
participare, inclusiv: - Manualul 
calității: - Certificatele de atestare 
tehnico-profesională a 
dirigintelui/diriginților de șantier 
conform domeniului obiectului: 
Instalații și rețele de alimentare cu 
apă, terasamente și lucrări de tren, 
cu o vachime în domeniul de 

materialelor indicate în devizele de cheltuieli 
prezentate, nu sunt aleatorii, ci sunt prețuri, pe care 
le putem oferi, dat fiind faptului  că sunt procurate 
direct de la producători și beneficiem de reduceri 
considerabile.            La fel, un alt factor la crearea 
prețului competiv este și posesia utilajelor, 
instalațiilor și echipamentelor specializate și 
performante care duc nemijlocit la majorarea 
randamentului și micșorarea sinicostului viitoarelor 
lucrări licitate.  Referitor la calcularea salariului 
mediu pe oră a muncitorilor, Vă comunicăm, că 
potrivit pct. 1 din Hotărârea Guvernului nr.846 din 
18.12.2024 privind stabilirea cuantumului 
salariului minim pe țară, începând cu 1 ianuarie 
2025, salariul minim pe țară se stabilește în mărime 
de 32,54 lei pe oră, sau în cuantum de 5500 de lei 
lunar, calculate pentru un program complet de 
lucru de 169 de ore (în medie pe lună). 
Totodată, conform pct. 3 din Hotărârea Guvernului 
nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea 
angajaților din unitățile cu autonomie financiară 
prevede că, salariul tarifar se stabilește prin 
negocieri colective la nivel de ramură, în mărime 
puţin egală sau care depăşeşte salariul minim, 
stabilit anual prin hotărîre de Guvern, iar la nivel 
de unitate din ramurile respective – în mărime care 
să nu fie mai mică decît cuantumul stabilit la nivel 
de ramură, și respectiv, evaluarea complexității 
lucrărilor executate și a performanțelor individuale 
pentru stabilirea salariului de funcție în raportul 
proporțional cu salariul minim sau al salariului 
tarifar stabilit la unitate se efectuează de către 
angajator. De asemenea, potrivit pct. 6 din Anexa 
nr. 3 la aceiași hotărâre coeficientul de 
complexitate pentru ramura construcțiilor, 
recomandat la stabilirea salariului tarifar stabilit pe 
pe tipuri de lucrări, este de 1,3, care conform pct. 2 
din Note la Anexa nr. 3 nu este un coeficient 
obligatoriu.             La fel ținem să menționăm că 
salariul pentru muncitori indicat de 
S.R.L.“VEGAN COM” în devize nu contravine 
legislației. Conform Amendamentului CP 
L.01.02:2012/A3:2024, care are caracter informativ 
și nicidecum imperativ, ofertanții la achiziții 
publice ar fi obligați să ofere angajaților săi un 
salariu nu mai mic decît salariul mediu fixat și 
publicat trimestrial de BNS.  
Salariul mediu tarifar pe oră al muncitorilor-
constructori pe ramură (pentru categoria 3-5) 
constituie [(53,65 + 59,81 + 66,73) : 3 = 60,06 
lei/ora)].              Luând în considerare temeiul 
prevederilor documentului normativ în construcții 
NCM L.01.01-2012 “Reguli de determinare a 
valorii obiectivelor de construcții” și în vederea 
respectării metodologiei în vigoare vă comunicăm 
că normele individuale de cheltuieli sunt aplicate 
corect. Cheltuielile de regie - 2%(76%), beneficul 
de deviz – 1% și cheltuielile de transport – 2% 
menționate în ofertă, nu contravin legislației în 
vigoare și sunt acceptabile pentru compania 
noastră. Aplicând un procent mai redus, contractăm 
mai multe lucrări executate concomitent, astfel 
reducem cota salariului personalului administrativ 
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activitate de minim 3 ani ( inclusiv 
documente justificative). - 
Lichiditate generală – nu mai puțin 
de 100%: - Cifra medie de afaceri 
pentru ultimii 3 ani de activitate 
(2021-2023) – minim în mărime 
dublă față de suma ofertei 
prezentate: - Situațiile financiare 
pentru anii 2021-2023: - Declarația 
privind experiența similară în 
domeniul de activitate aferent 
obiectului contractului ce urmează a 
fi atribuit, Anexa – 12, inclusiv 
demonstrarea executării și 
finalizării în ultimii 5 ani a unui 
contract de lucrări similare nu mai 
mic decât 75% din valoarea 
viitorului contract ( inclusiv 
prezentarea contractului, devizului, 
proceselor-verbale de recepție la 
terminarea lucrărilor, recomandări 
din partea beneficiarilor): - 
Declarația privind dotările speciale, 
utilajul și echipamentul necesar 
pentru îndeplinirea corespunzătoare 
a contractului, Anexa – 14, inclusiv 
documentele ce atestă faptul că 
operatorul economic se află în 
posesia utilajelor în mărime de 
minim 50%: Deținerea în 
proprietate a minim 5 
buldoexcavatoare, 3 camioane, 1 
aparat de sudură a țevilor, - 
Declarația privind personalul de 
specialitate propus pentru 
implimentarea contractului ( 
Anexa-15), inclusiv prezentarea 
actelor confirmative ce atestă un 
număr mediu al angajaților pe 
ultimii 3 ani de cel puțin 12 
angajați. - Confirmarea vizitei 
șantierului, până la termenul limită 
de depunere a clarificărilor (copia 
actului eliberat de persoana 
responsabilă). - Certificările de 
conformitate ale principalelor 
materiale utilizate: Țeavă 
polietilenă, Cămine PE etc. 

și a altor cheltuieli administrative, ne permitem să 
procurăm mai multe materiale și mai calitative, să 
achităm muncitorilor un salariu mai mare, pentru a 
pune accentul pe calitatea manoperei, ceea ce ne 
permite să ne majorăm rulajul și să beneficiem de 
reduceri considerabile de la furnizorii noștri. La fel, 
accentuăm și faptul că furnizorii oferă livrarea 
gratuită a materialelor. 
Referitor la explicațiile solicitate pentru pozițiile 
redate în scrisoare vă aducem următoarele 
argumente: - prețul pentru materialele piatră spartă, 
nisip și nisip bitumat (poz.3, 6, 5 din deviz 01, 02 și 
03) este întocmit conform ofertelor de preț 
prezentate de către furnizorii noștri (se anexează 
ofertele de preț); - utilajelele de construcții 
autocisternă 5-8t și tractor pe pneuri (poz.16 din 
deviz 01, poz. 17, 19 din deviz 02 și 03) au un preț 
adecvat, fapt ce îl putem prezenta și demonstra ca 
exemplu în contestația recenta cu Nr. 03D-242-25 
din 13.03.2025, în cadrul căreia am fost contestați 
referitor la prețul ofertat de 25 lei/h-ut pentru 
autocisternă 5-8t, unde ANSC a respins-o ca 
neîntemeiată și nefondată (se anexează contestația). 
În oferta noastră am prezentat prețul unitar de 95 
lei/h-ut pentru autocisternă 5-8t și corespunzător 
100 lei/h-ut pentru tractor cu pneuri, ce cu mult 
depășește valoare indicată în oferta acceptată de 
ANSC; - la întocmirea devizelor-ofertă sa produs 
involuntar o eroare umană la poziția nr.3, unde 
diferă cantitatea resursei TsC03F1„Sapatura 
mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 
motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in 
pamint cu umiditate naturala, descarcare in 
autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)” cu 
0,04m3 față de caietul de sarcini. În urma corectării 
cantității la această poziție prețul se va majora cu 
34,65 lei. 
Astfel, conform alin.(5), art.69 al Legii nr.131 din 
03.07.2015 privind achiziţiile publice, art. 133 și 
art.134 al Hotărârii nr.638 din 26.08.2020 pentru 
aprobarea Regulamentului privind achizițiile 
publice de lucrări “prin abateri neînsemnate se 
consideră abaterile minore din oferta 
tehnică/financiară ce întrunesc cumulativ 
următoarele condiții: 1) reprezintă corectări ale 
unor abateri tehnice minore, iar o eventuală 
modificare a prețului total al ofertei, indusă de 
aceste corectări, nu schimbă clasamentul inițial al 
ofertanților; 2) cuantificarea teoretică în valoare 
monetară a respectivei abateri/omisiuni nu 
depășește 1% din prețul total al ofertei; 3) 
cuantificarea teoretică în valoare monetară a 
respectivei abateri/omisiuni nu depășește suma de 
10 000 de lei din prețul total al ofertei”.            În 
conformitate cu prevederele alin.(3), art.69, din 
Legea 131/2015 prezentăm anexate documentele 
justificative aferente DUAE, conform cerințelor și 
criteriilor de calificare.Având în vedere cele expuse 
mai sus, considerăm oferta noastră cea mai 
avantajoasă deoarece dispunem de experiența 
necesară, procurăm cantități mari de materiale și 
respectiv, beneficiem de reduceri considerabile de 
la toți furnizorii noștri.        Contăm pe înțelegerea 
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Dvs., în speranța unei colaborări durabile și 
reciproc avantajoase și suntem convinși că Grupul 
de lucru va primi o decizie corectă conform 
legilației în vigoare a RM.   
Anexe: Oferta de preț nr.02 din 28.02.2025 Vega 
Total SRL             Oferta de preț nr.03 din 
28.02.2025 Vega Total SRL             Oferta de preț 
din 27.02.2025 Caracon Imobil SRL             
Contestație nr. 03D-242-25 din 13.03.2025             
Documente aferente DUAE (24 fișiere PDF, 
semnate electronic) 

Nr.85 din 
04.04.2025 

Nisprofcon SRL În conformitate cu prevederile art. 
69 alin. (3) din Legea nr. 131 din 
03.07.2015 privind  achizițiile 
publice, luând în considerație că 
prețul ofertei prezentate de 
dumnevoastre (7 028 504,38 lei), 
este mai scăzut decâ cel al devizului 
estimat, solicităm justificarea 
prețului anormal de scâzut al 
ofertei, cu prezentarea explicațiilor 
și a documentelor justificative 
aferente,  inclusiv pentru 
următoarele poziții:  1. 
Argumentarea pretului in valoare de 
1800 lei pentru camin PE cu capac 
si cu baza de  ancorare termoizolat 
H=1000mm,DN540mm (total 
echipat) - pentru teava d25mm  2. 
Argumentarea pretului in valoare 
1900 lei, pentru camin PE cu capac 
si cu baza de   ancorare termoizolat  
H=1000mm,DN540mm (total 
echipat) - pentru teava d50mm   3. 
Argumentarea pretului in valoare de 
1350 lei, pentru capac cu rama din  
fonta C25      Solicităm prezentarea 
documentelor justificative aferente 
DUAE, prin care să se demonstreze 
îndeplinirea tuturor cerinţelor și 
criteriilor de calificare și de selecție 
conform pct. 16 din Anunțul de 
participare, inclusiv: 1.  Actele care 
atestă specializarea 
dirigintelui/diriginților de șantier 
pentru domeniul ”Terasamente și 
lucrări de teren”. 2. Anexa la 
Caietul de sarcini completată, 
inclusiv împuternicirea de la 
producător;         Certificatele 
prezentate pentru conducte nu sunt 
pentru conductele din proiectul de 
executie. Teava din proiectul de 
executie este triplustrat (trei 
straturi) type 2 certificatele 
prezentate sun pentru teava type 3.  
Diferenta dintre teava Type 2 si 
Type 3 este ca teava type 3 are un 
strat suplimentar de polipropilena 
care este necesar sa fie exfoliat in 
santier. Pentru fiecare bransament 
este necesar sa se exfolieze stratul 
de polipropilena si asta duce la 

În legătură cu solicitarea Dvs. din 85 din 
04.04.2025, privind justificarea prețului aparent 
anormal de scăzut, precum şi demonstrarea 
accesului la condițiile de piaţă, care ne permit să 
oferim un asemenea preţ al ofertei depuse în cadrul 
procedurii de achiziție publică, având ca obiect 
”Rețele de apeduct în localitatea Isăicani, rețele 
exterioare alimentare cu apă în comuna Valea-
Trestieni (satele ValeaTrestieni,Luminița, Selișteni, 
Odobești și Isăicani) (bransarea consumatorilor), 
Raionul Nisporeni ”, Licitație deschisă nr. ocds-
b3wdp1-MD-1739293386561 din 04.03.2025, 
dorim să vă aducem la cunoștință următoarele 
elemente care justifică nivelul prețului propus și de 
asemenea să vă prezentăm explicații și acte 
justificative, pentru pozițiile solicitate de Dvs. În 
sprijinul ofertei noastre, în conformitate cu 
solicitarea transmisă, vă prezentăm în anexă 
documente. S.C. „Nisprofcon” S.R.L., este o 
companie cu un bogat portofoliu de clienți, cât și 
de multiple relații de colaborare cu diverși furnizori 
de materiale de construcții și de finisare. 
Experiența acumulată pe parcursul anilor, susținută 
de colaboratori, ne permite să oferim oferte 
avantajoase din punct de vedere economic, în 
cadrul licitațiilor. Menționăm că preţul ofertei a 
fost stabilit reieșind din cheltuielile reale ale S.C. 
„Nisprofcon” S.R.L., fără a avea vreun impact 
negativ asupra calității lucrărilor, termenului de 
execuție sau a perioadei de garanție a acestora. 
Oferta propusă de S.C. ”Nisprofcon” S.R.L. este 
justificată din punct de vedere financiar din 
următoarele considerente: ✓ Justificarea 
cheltuielilor de transport calculate în mărime de 4 
% care a stat la baza elaborării devizului de 
cheltuieli ofertat, vă informăm că utilajul şi 
echipamentul necesar pentru îndeplinirea 
corespunzătoare a contractului, sunt deţinute de 
S.C. „Nisprofcon” S.R.L. în proprietate, ceea ce ne 
permite să reducem costurile aferente închirierii (se 
anexează certificatele de înmatriculare). De-
asemenea compania SRL „Vero-Nadina”, ne oferă 
preţuri preferenţiale la produse petroliere, ceea ce 
ne permite reducerea costului de transport și 
utilajelor necesare pentru implementarea 
proiectului (se anexează factura și contractul de 
colaborare). ✓ Cheltuielile de regie în mărime de 
12 % care a stat la baza elaborării devizului de 
cheltuieli ofertat au fost calculate, reieșind din 
accesibilitatea resurselor umane: dispunem de un 
număr accesibil de resurse umane, specialiști 
atestați în domeniul construcțiilor cu experiență și 
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deteriorarea conductei din 
polietilena. Teava dip polietilena 
TYPE3 se foooseste la magistrale 
de apa si nu la retele de distributie a 
apei din localitati.       În acest 
context, solicităm prezentarea 
următoarelor clarificari:1. Pentru 
montarea conductei PE100 RC 
triplustrat TYPE 2 fara pat de nisip 
si fara astupare manuala (metoda 
alternativa de montare a tevii), va 
rugam sa prezentati certificate de la 
un laborator acreditat conform SM 
EN12201-2024 Anexa C certificat 
NTP cu un timp de testare egală sau 
mai mate de 8760 ore (conform 
cerintei PAS 1075) sau testul 
accelerat ANTP cu o durata de 
testare egală sau mai mare de 300 
ore.  
2. Va rugam sa prezentati oferta de 
pret de la producator/distribuitor 
pentru conductele din material 
PE100RC SDR17 PN10 triplustrat 
TYPE2. 3. Prezentarea fisei tehnice 
pentru caminul apometru total 
echipat din fabrica si a 
imputernicirii producatorului. 4. 
Prezentarea tuturor actelor aferente 
fisei tehnice pentru demontrarea 
corespundereii caminului apometru 
total echipat cu cele solicitate in 
fisa tehnica. 
                    Informația solicitată, 
urmează a fi prezentată conform art. 
17 pct 4 din Legea 131/2015, în 
termen de 3 zile, la adresa 
electronică: 
cananau.grigore@mail.ru. În cazul 
în care termenul stabilit nu va fi 
respectat, oferta Dvs va fi respinsă 
în temeiul art. 17, pct.5 din Legea 
131/2015. 

calificare în lucrările ce sunt specifice acestei 
achiziții, ce ar permite îndeplinirea lucrărilor întrun 
termen restrâns, astfel se vor reduce semnificativ 
cheltuielile suplimentare aferente cheltuielilor 
directe. Concomitent, deținerea unui număr mare 
de specialiști și muncitori ne permite efectuarea 
lucrărilor nefiind necesar subcontractarea unor 
lucrări complexe. Certificările în domeniul calității 
obținute de S.C. ”Nisprofcon” S.R.L., conform 
Standardelor Internaţionale (ISO 14001:2015, ISO 
45001:2018, ISO 9001:2015), certifică respectare 
standardelor de calitate și realizarea lucrărilor la cel 
mai înalt nivel (se anexează certificatele). ✓ 
Justificarea salariului mediu pe oră al muncitorilor 
– constructori, vă aducem la cunoștință că, la 
stabilirea salariului mediu tarifar pe oră al 
muncitorilor ne-am condus de prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 985 din 06.12.2023 privind 
stabilirea cuantumului salariului minim pe țară. În 
acest sens, începând cu 1 ianuarie 2024, salariul 
minim pe țară este stabilit în cuantum de 5000 lei 
lunar pentru un program complet de lucru de 169 
de ore (în medie pe lună), ceea ce reprezintă 29,58 
lei pe oră. Subsecvent, s-a ținut cont de Decizia 
ANSC nr. 03D-244-22 din 21.05.2022, potrivit 
căreia Agenția Națională pentru Soluționarea 
Contestațiilor a admis faptul că dispozițiile Anexei 
B al Amendamentului CP L.01.02:2012/A2:2022 
privind ,,Modul de calcul al salariului mediu pe oră 
al muncitorilor-constructori pentru determinarea 
valorii estimative de deviz al autorității 
contractante și prețurilor contractuale ale 
obiectivelor de construcții prin procedura 
achizițiilor publice de lucrări”, nu sunt norme cu 
caracter obligatoriu, ci doar cu titlu de informare. 
Caracterul informativ al Anexei B, se atestă și din 
denumirea Anexei menționate, unde este indicat 
expres acest fapt. Totodată, prin Ordinul 
Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale 
nr. 14 din 10.02.2022 a fost abrogat punctul B.3 din 
Amendamentul CP L.01.02:2012/А2:2022 
„Economia construcțiilor. Instrucțiuni pentru 
determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în 
construcții”. În acest sens, a fost abrogat inclusiv 
pct. B.3.1 care prevedea că salariului mediu al 
muncitorilor în domeniul construcțiilor nu va fi mai 
mic decât salariul mediu, fixat și publicat 
trimestrial de BNS. În contextul celor menționate, 
conform devizului-ofertă prezentat de 
”Nisprofcon” S.R.L., pentru salarizarea 
muncitorilor s-a stabilit 75,00 lei/oră, ceea ce 
respectă prevederile legale aplicabile în domeniul 
muncii și asigurărilor sociale, iar oferta depusă este 
justificată din punct de vedere economic și a fost 
întocmită în concordanță cu normele legale și cu 
prevederile caietului de sarcini aprobat. Totodată, 
referitor la cele invocate vis-a-vis de calitatea 
lucrărilor, vă informăm că odată cu depunerea 
ofertei la procedura în cauză, SC ”Nisprofcon” 
S.R.L. și-a asumat responsabilitatea de a executa 
lucrările în mărimea și de calitatea solicitată de 
autoritatea contractantă, fiind garantul muncii 
angajaților antrenați în executarea contractului în 
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cauză. Complementar, susținem că oferta noastră 
este justificată din punct de vedere financiar și nu 
face uz de practici anticoncurențiale. Astfel, 
garantăm că lucrările vor fi executate în strictă 
conformitate cu normativele din domeniul 
construcțiilor și fără abateri de la proiectul de 
execuţie. 

9. Ofertanții respinși/descalificați în baza deciziei anterioare, până la depunerea contestației: 
VEGAN-COM SRL 1. În temeiul art. 70 din Legea nr. 131 din 

03.07.2015, oferta operatorului economic „Vegan-Com” 
S.R.L., în valoare de 5 722 130,98 MDL, este cu 
aproximativ 30% mai mică față de valoarea devizului 
expertizat – 8 160 690 MDL. Această diferență 
semnificativă ridică suspiciuni privind realismul și 
sustenabilitatea financiară a ofertei, mai ales în contextul 
complexității lucrărilor și a creșterii continue a prețurilor 
pe piața construcțiilor. Deși operatorul economic „Vegan-
Com” S.R.L. a răspuns solicitării de a clarifica prețul 
aparent anormal de scăzut al ofertei, justificările 
prezentate nu au fost considerate suficiente, 
convingătoare și exhaustive de către Grupul de lucru, din 
următoarele considerente: 

- Deși operatorul economic a invocat faptul că 
normele individuale de cheltuieli aplicate în oferta sa 
(cheltuieli de regie – 2%, beneficiu de deviz – 1%, 
cheltuieli de transport – 2%) sunt conforme cu prevederile 
NCM L.01.01-2012 „Reguli de determinare a valorii 
obiectivelor de construcții” și că acestea nu contravin 
legislației în vigoare, acestea reprezintă procente minime 
orientative și nu reflectă întotdeauna realitățile economice 
ale pieței. În contextul economic actual, marcat de creșteri 
semnificative ale prețurilor la materiale și combustibil, 
aplicarea unor astfel de cote minime implică un risc real 
privind capacitatea operatorului de a acoperi toate 
costurile necesare pentru execuția lucrărilor la standardele 
prevăzute. 

- Afirmația operatorului economic că, datorită 
volumului mare de lucrări contractate, își poate permite să 
reducă cheltuielile administrative și să beneficieze de 
reduceri de la furnizori, nu este susținută de documente 
justificative precum: contracte în derulare, angajamente 
ferme de la furnizori privind reducerile comerciale sau 
politici clare de optimizare logistică. Lipsa unor astfel de 
dovezi face ca această justificare să rămână la nivel de 
declarație, fără fundament tehnico-economic verificabil. 

- Afirmațiile privind livrarea gratuită a 
materialelor, la fel, nu sunt susținute de documente 
probatorii, întru-cât nu au fost prezentate contracte de 
furnizare, scrisori de angajament sau alte dovezi din 
partea furnizorilor care să confirme livrarea gratuită a 
materialelor. În lipsa unor dovezi clare, această afirmație 
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nu poate fi acceptată ca fundament justificativ al prețului 
scăzut. 

- Prețurile semnificativ mai reduse pentru unele 
materiale indicate în ofertă care nu reflectă realitățile 
pieții, iar conturile de plată anexate nu pot fi considerate 
argumente solide, întrucât o simplă analiză comparativă a 
prețurilor de pe site-urile oficiale ale producătorilor și 
distribuitorilor relevă valori semnificativ mai mari pentru 
materialele respective. Aceasta indică un risc major 
privind eventualele costuri suplimentare sau 
compromiterea calității execuției. 

2. Neîndeplinirea cerinței privind numărul mediu 
al angajaților pentru ultimii 3 ani – minim 12 angajați. 
Conform rapoartelor financiare prezentate, operatorul 
economic a avut în medie doar 11.67 angajați în perioada 
de referință. Deși diferența numerică poate părea 
nesemnificativă, aceasta reflectă totuși o neconformitate 
clară cu cerința minimă stabilită. 

 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru fiecare lot;       

11. Criteriul de atribuire aplicat: Preţul cel mai scăzut;                        

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică; 

13. Reevaluarea ofertelor 

13.1 Reevaluarea ofertelor în baza deciziei nr. ANSC Nr. 03D-692-25 Data: 02.07.2025   : 
Motivul reevaluării ofertelor In baza decizie ANSC Nr. 03D-692-25 Data: 02.07.2025 privind 

soluționarea contestației formulată de către „VEGAN-COM” SRL, 
înregistrată la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 
cu nr. 02/671/25 din 29.05.2025, pe marginea procedurii de achiziție 
publică nr. MD-1739293386561 
 

Modificările operate Au fost solicitate suplimentar informatii din partea SRL Vegan 
Com și SRL Nisprofcon ,  

 Grupul de lucru la solicitarea către operatorul Vegan Com 
pentru a completa informația prezentată cu privire la numărul 
mediu de angajați pentru ultimii 3 ani, cu documente 
relevante și anume  raportul financiar pentru anul 2024, care 
nu a prezentat documentul  iar în consecință sa decis cu 
privire la corespunderea ofertei în baza  calcului mediu 
efectuat de autoritatea contractantă să nu cuprinde perioada 
anului 2024 din motiv că Perioada de depunere a ofertelor a 
fost 24.02.25 - 04.03.2025 iar obligația agentilor economici 
de a prezenta rapoartele financiare către BAS este de 31.05 a 
următorului an de gestiune, și să accepte  afirmația ofertatului 
că pentru perioada anilor 2021-2023 dispune de un număr 
mediu de 14 angajați . Totodată grupul de lucru a solicitat 
suplimentar documente confirmative pentru explicarea 
prețului anormal de scăzut la unele materiale, ca urmare a 
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decis acceptarea motivării. A fost constatat că persoana Dem 
Vladimir în funcție de diriginte de santier este angajată în 
ambele companii ofertante atit Vegan Com SRL cit si 
Nisprofcon SRL , ca urmare a prezentării documentelor 
suplimentare Nisprofcon SRL a prezentat contractual de 
muncă solicitat dar SRL Vegan Com ordinal de angajare , cu 
tote că este o situatie mai rară grupul de lucru a admis 
posibilitatea ca dirigintele de santier poate fi angajat prin 
cumul in mai multe companii fără a fi încălcată legislația în 
vigoare. 

 Grupul de lucru a reevaluat oferta tehnică a companiei SRL 
Nisprofcon ca urmare a constatărilor ANSC cu priviere la  

a)oferta desemnată câștigătoare conținea produse care nu 
corespund totalmente specificațiilor tehnice (țeavă Type 2 
triplustrat și cămine PE complet echipate); 

b)lipsa documentelor obligatorii (certificate tehnice, avize 
sanitare). 

-și a stabilit că intradevăr oferta tehnică cu corespunde în 
totalitate caetului de sarcini , ca solicitări suplimentare SRL 
Nisprofcon a prezentat certificate tehnice și  avize sanitare , 
însă confirmarea lor că celor două tipuri de țeavă sunt 
echivalente, întrucât ambele sunt realizate din același 
material de bază (PE100-RC), respectă același standard (EN 
12201) și sunt încadrate în aceeași clasă de aplicabilitate 
(PAS 1075 TYPE , Caracteristicile de rezistență la solicitări 
mecanice, fisurare lentă, deformare și coroziune sunt similare 
și verificate în condiții standardizate, diferența între 
variantele triplustrat și dublustrat este una constructivă nu 
este acceptată de către grupul de lucru din motiv că solicitarea 
proiectului tehnic este alta, și denotă faptul că SRL 
Nisprofcom acceptă neconformitatea caietului de sarcini cu 
oferta prezentată ca fiind două tevi diferite.  

-Pentru materialul ,, Camin PE termoizolat cu capac 
termoizolat si cu baza ancorare 47 Hmin=1000mm 
DNmin540mm (total echipat din fabrica)”, propus de către 
„Nisprofcon” SRL nu poate fi identificată corespunderea 
resursei materiale menționate cu parametrii tehnici indicați în 
documentația de atribuire. În urma solicitării explicaței ca 
răspuns a fost că căminele ofertate de S.C. „Nisprofcon” 
S.R.L. corespund cerințelor funcționale, dimensionale și 
constructive menționate în documentația de atribuire, după 
cum urmează: - Sunt realizate din polietilenă de înaltă 
densitate (PEHD), monobloc, termoizolat cu strat izolator ≥ 
40 mm, conform cerinței minime, dispunând de capac 
termoizolat pe toată înălțimea; - Dimensiunile propuse sunt 
conforme: diametru ≥ 540 mm, înălțime ≥ 1000 mm; - Baza 
căminului este prevăzută cu un sistem de rigidizare și 
prindere pentru stabilizare, asigurând funcția tehnică 
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echivalentă bazei de ancorare; - Căminele sunt livrate 
complet echipate din fabrică, incluzând: apometru, robineți 
de trecere, filtru Y, fitinguri electrosudabile, conductă 
PE100-RC D25–50 și sistem de montaj integrat. , referitor la 
avizele tehnice și sanitare emise de organismele abilitate din 
Republica Moldova, faptul că aceste documente se solicită în 
momentul introducerii produselor pe piața Republicii 
Moldova, obținerea avizelor respective va fi posibilă și 
realizată înainte de montarea în teren, fără a afecta buna 
desfășurare a lucrărilor sau calitatea acestora , nu se acceptă 
de către grupul de lucru din motiv că la momentul evaluării 
să fie asigurată calitatea și conformarea cu caietul de sarcini  
pentru ca în momentul efectuării lucrărilor sa nu apară 
blocaje , și totodată demonstrează că agentul economic pînă 
azi nu a lucrat cu asemenea materiale solicitate în comparație 
cu primul ofertant care a putut să ne prezinte toate 
documentele tehnice indiferent de situația motivate de SRL 
Nisprofcon. 

 
Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 

cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a 
solicitat:  

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația solicitată   Rezmatul răspunsului operatorului 
economic 

Solicitare 
nr.46 din 
25.07.2025  
 

Vegan-
Com SRL 

Nr.46 
Din 25.07.2025 către  ,,Vegan-
Com” S.R.L. 
r-nul. Strășeni, s. Vorniceni, str. 
Eugen Coca 6 
e-mail: : 
vegancom12@gmail.com 
Prin prezenta, în temeiul art. 17, 
alin. (4) din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, 
și în vederea punerii în executare 
a Deciziei ANSC nr. 03D-692-
25 din 02.07.2025, vă solicităm 
să 
prezentați următoarele clarificări 
și documente justificative 
suplimentare, în vederea 
reevaluării ofertei dvs. depusă în 
cadrul procedurii de achiziție 
„Rețele de apeduct în localitatea 
Isăicani și 
rețele exterioare de alimentare cu 
apă în comuna Valea-Trestieni 
(incluzând satele Valea-
TrestieniLuminița, Selișteni, 
Odobești și Isăicani), raionul 
Nisporeni”: 

Nr. 92 din 30.07.2025 Primăria 
comunei Valea-Trestieni Prin prezenta 
aducem la cunoștință faptul că am 
primit scrisoarea cu nr. 46 recepțioată 
la data de 26.07.2025 al primăriei 
Comunei Valea Trestieni, depus pe 
marginea procedurii de achiziție 
publică nr. ocds-b3wdp1-MD-
1739293386561 privind achiziționarea 
lucrărilor” Rețele de apeduct în 
localitatea Isăicani, rețele exterioare 
alimentare cu apă în comuna Valea-
Trestieni (satele Valea-Trestieni, 
Luminița, Selișteni, Odobești și 
Isăicani), raionul Nisporeni”, și aduce 
la cunoștință următoarele. Referitor la 
pct. 1 Aduem la cunoștință faptul că în 
conformitate cu prevederile art. 69 
alin. (2) din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, Autoritatea 
contractantă stabilește oferta/ofertele 
câștigătoare aplicând criteriul de 
atribuire și factorii de evaluare 
prevăzuți în documentația de atribuire. 
În acest context, este de menționat 
faptul că potrivit pct. 16 subpct. 11 din 
Anunțul de participare, a fost solicitat 
ca și document obligatoriu – 
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1. documentele justificative, 
prezentate lunar la IFS, așa după 
cum a menționat în decizia sa 
ANSC 
2. Contracte și/sau scrisori de 
garanție care susțin reducerile 
aplicate de furnizori, 
subcontractanți sau parteneri; 
3. Documente care atestă livrarea 
gratuită a materialelor: 
- Deviz local de resurse Nr.1 
,,Rețelele de apeduct în sat. 
Isăicani, com Valea-Trestieni,, – 
piatră spartă total – 156,55m3, 
nisip sortat nespălat de rîu și 
lacuri total– 71,90m3. 
- Deviz local de resurse Nr. 2 și 
3 ,,Branșarea consumatorilor 
satele Valea-Trestieni,Isăicani, 
Luminița, Selișteni și Odobești - 
piatră spartă total – 155,25m3, 
nisipsortat nespălat de rîu și 
lacuri total – 197,53m3, 
respectiv contracte de 
colaborare,scrisori de garanție. 
4. Lista actualizată a lucrărilor în 
curs de execuție, în care sunteți 
efectiv antrenați, cu indicarea 
termenelor limită de execuție; 
5. Situația exactă și actualizată a 
parcului tehnic, care să 
demonstreze deținerea în 
proprietate a minim 5 
buldoexcavatoare și minim 3 
camioane. Prezentarea 
certificatelor de înmatriculare 
pentru toate mecanismele 
(respectiv ale utilajelor pentru 
care s-au prezentat anterior doar 
declarații vamale). 
6. Argumentați modul de 
formare a prețului pentru: 
Tractor pe pneuri U 650 de 48 
kw (65cp) – 100 lei/h ( deviz 
local de resurse Nr. 1,2 și 3 – 
502,64 h-ut) și Autocisterna 5-8 t 
cu dispozitive de stropire – 95 
lei/h ( deviz local de resurse 
Nr.1,2 și 3 – 702,2787 h-ut); 
7. Conform pct. 2C.1 din DUAE, 
ați bifat ”NU” la întrebarea: 
Operatorul economic utilizează 

prezentarea actelor confirmative 
privind cifra medie de afaceri pentru 
perioada anilor 2021- 2023. Aducem 
la cunoștință faptul că aceste 
documente sunt prezentate autorității 
contractante, întrunind pe deplin 
cerința specificată de însăși grupul de 
lucru pentru achiziții. Solicitarea altor 
documente decât cele care constituie 
temei pentru evaluarea ofertelor, 
contravin prevederilor art. 26 alin. (15) 
care statuează expres că Autoritatea 
contractantă nu are dreptul de a utiliza 
factori de evaluare care să conducă la 
o libertate de apreciere nelimitată. 
Precizăm că nu refuzăm să prezentăm 
raportul financiar solicitat, însă acesta 
nu are nici o relevanță în cadrul acestei 
licitații, prin urmare acesta nu poate 
avea nici un impact la evaluarea 
ofertelor, în consecință constatăm 
neclară aceasta solicitare. 2. În partea 
ce ține de reconfirmarea reducerilor de 
la furnizorii cu care are relații 
comerciale ”Vegan Com” SRL, 
anexăm (Anexa nr. 1) scrisorile de 
confirmare, și reiterăm că prețurile 
propuse vor fi respectate cu strictețe 
pe parcursul executării lucrărilor la 
acest obiectiv. 3. În partea ce ține de 
confirmarea livrării gratuite a 
materialelor de construcție, menționate 
în demersul Dvs., aducem la 
cunoștință ca anterior, la solicitarea 
autorității contractante au fost 
prezentate scrisorile de rigoare de la 
distribuitori, totuși anexăm în mod 
repetat confirmările conform anexei 
nr. 2. 4. În partea ce ține de lista 
contractelor executate/în curs de 
execuție, aducem la cunoștință că în 
conformitate cu solicitările de 
clarificări din luna martie anul curent, 
a fost prezentată anexa nr. 13 la 
documentația de licitație aprobată de 
către autoritatea contractantă pentru 
acest obiectiv, unde sunt indicate 
contractele încheiate de către ofertant. 
În acest context, constatăm neclară 
această solicitare în mod repetat. 
Totuși, pentru a exclude eventualele 
interpretări eronate ale autorității 
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capacitățile altor entități pentru a 
satisface criteriile de selecție 
prevăzute în capitolul IV, 
precum și (dacă este cazul) 
criteriile și regulile menționate în 
capitolul V de 
mai jos? Cu toate acestea, ați 
atașat Contractul de prestări 
servicii cu mecanisme nr.08/09 
din 02.09.2024 încheiat între 
compania dvs. și ”Prosperus-
Cons” S.R.L., prin care ultimii se 
angajează să vă pună la 
dispoziție mecanismele conform 
anexei la contract. 
Totodată, ați prezentat și 
certificatele de înmatriculare 
pentru buldoexcavatoare și 
camioane care sunt în 
proprietatea ”Prosperus-Cons” 
S.R.L., pentru a demonstra 
îndeplinirea cerinței de la pct. 16 
din Anunțul de participare. Vă 
rugăm să argumentați 
acest aspect, inclusiv să indicați 
dacă ”Prosperus-Cons” S.R.L. 
este susținător tehnic al 
companiei dvs. 
8. Anexa nr. 01 la Contractul de 
prestări servicii cu mecanisme 
nr. 08/09 din 02.09.2024 încheiat 
între compania dvs. și 
”Prosperus-Cons” S.R.L. conține 
lista mecanismelor disponibile, 
puse la dispoziția companiei dvs. 
prin acest contract. Cu toate 
acestea, ați 
prezentat certificatele de 
înmatriculare pentru 3 
mecanisme ca nu sunt incluse în 
listă și nu fac obiectul 
angajamentului semnat, inclusiv: 
- Kamaz UFF688, anul fabricării 
2011; 
- Kamaz LXW818, anul 
fabricării 2011; 
- Excavator JCB 3CX, anul 
fabricării 2023. 
Vă rugăm să oferiți clarificări pe 
marginea acestui aspect. 
9. Certificatul de atestare 
tehnico-profesională valabil al 

contractante, atașăm anexa nr. 13 în 
mod repetat la prezenta scrisoare (vezi 
anexa nr. 3) 5. În partea ce ține de lista 
Utilajelor și camioanelor pe care l-ea 
declarat Vegan Com SRL, aducem la 
cunoștință următoarele. - În procesul 
de solicitare de explicații Vegan Com 
SRL a prezentat lista utilajelor, 
buldoexcavatoarelor precum și a 
camioanelor, cu anexarea 
documentelor confirmative, întrunind 
astfel cerința de calificare impusă de 
către autoritatea contractantă. Acest 
fapt a fost reconfirmat și de către 
ANSC în procesul de soluționare a 
contestației (vezi decizia ANSC) - În 
partea ce ține de prezentarea 
declarațiilor vamale pentru unele 
utilaje, aducem la cunoștință faptul că 
nu toate utilajele și/sau mecanismele 
se înregistrează în Republica Moldova 
prin atribuirea unui numă de 
înmatriculare și a unui pașaport tehnic, 
ca ex. Cum va fi în cazul camioanelor. 
Aceste utilaje și mecanisme se iau la 
evidența contabilă și sunt proprietatea 
agentului economic, care le 
transportează pe platformă la șantier 
unde sunt puse în lucru. În acest 
context, ținem să menționăm că 
declarațiile vamale sunt documentul 
de bază care demonstrează deținerea în 
proprietate a utilajelor, la care putem 
anexa și dovada că aceste sunt la 
moment la balanța întreprinderii. Prin 
urmare Cerința dată este îndeplinită 
întru rorul de către compania noastră. 
Anexăm în mod repetat documentele 
confirmative pentru utilajele solicitate 
în documentația de atribuire. (Anexa 
nr. 5) 6. În partea ce ține de 
argumentarea prețului pentru Tractor 
pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) – 
100 lei/h ( deviz local de resurse Nr. 
1,2 și 3 – 502,64 h-ut) și Autocisterna 
5-8 t cu dispozitive de stropire – 95 
lei/h ( deviz local de resurse Nr.1,2 și 
3 – 702,2787 h-ut), aducem la 
cunoștință faptul că aceste clarificări 
au fost prezentate anterior in scrisoare 
nr.39 din20.03.2025 7. În partea ce 
ține de invocarea bifării cu NU în 
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dirigintelui de șantier 
propus,pentru specialitatea: 
Terasamente și lucrări de teren și 
pentru fântâni arteziene; Copie 
de pe contractul individual de 
muncă și ordinul de angajare 
care atestă legătura 
contractuală cu operatorul 
economic (valabile); CV 
actualizat al dirigintelui, din care 
să rezulte experiența de 
minimum 3 ani în domeniul 
relevant. 
10. Copia Contractului 
individual de muncă (valabil) a 
dirigintelui de șantier Dem 
Vladimir; 
11. Vă solicităm să explicați 
motivul efectuării vizitei 
șantierului, după termenului-
limită de depunere a 
clarificărilor, contrar cerințelor 
de la pct. 16 din Anunțul de 
participare.  
Solicităm prezentarea informației 
în termen de 3 zile de la data 
recepționării demersului în 
cauză. 

DUAE aducem la cunoștință 
următoarele. Potrivit Legii nr. 
131/2015 privind achizițiile publice și 
a Hotărârii Guvernului nr. 638 , un 
contract de colaborare pentru 
închirierea utilajului între doi agenți 
economici, în cazul dat cu ”Prosperus-
Cons” S.R.L., nu oferă calitatea de terț 
susținător al acestuia. Potrivit legii 
menționate, terțul susținător este 
persoana juridică care își asumă 
anumite angajamente de a sustine din 
punct de vedere financiar sau 
profesional ofertantul, și nicidecum nu 
poate constitui terț în cadrul unei 
proceduri de achiziție publică concrete 
agentul economci cu care avem un 
contract de colaborare pentru toate 
situațiile pe parcursul activității. Mai 
mult ca att, mai jos puteți vedea 
reconfirmarea ”Prosperus-Cons” 
S.R.L., în partea ce ține de contractul 
de colaborare pe care l-am pus la 
dispoziie Dvs. 8. În partea ce ține de 
utilajele: Kamaz UFF688, anul 
fabricării 2011; - Kamaz LXW818, 
anul fabricării 2011; - Excavator JCB 
3CX, anul fabricării 2023, prezentăm 
confirmarea posesorului acestor 
utilaje, care exclude orice dubii în 
acest sens. 9. În partea ce ține de 
Certificatul de atestare tehnico 
profesională a dirigintelui de șantier, 
aducem la cunoștință faptul că aceste 
dcumente au fost prezentate grupului 
de lucru pentru achiziții încă din luna 
martie anului curent. Totuși pentru a 
exclude orice dubii în acest sens, 
anexăm și transmitem în mod repetat 
documentul pe care deja îl dețineți. 10. 
În partea ce ține de prezentarea 
contractului individual de muncă cu 
angajații companiei noastre, aducem la 
cunoștință faptul că aceasta este o 
cerință care contravine legislației care 
reglementează accesul la informație cu 
caracter personal. În acest sens, a fost 
prezentat anterior Ordinul de angajare 
al D-lui Dem Vladimir Acest 
document confirmă faptul că 
dispunem de diriginte de șantier, iar 
pentru a reconfirma acest fapt, anexăm 
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copiile de pe procesele verbale de 
recepție a lucrărilor, unde în calitate de 
diriginte de șantier al Vegan Com SRL 
este Dl Dem Vladimir, fapt pentru care 
s-a și semnat. Prin urmare această 
cerință la fel este îndeplinită pe deplin 
de către operatorul economic. 11. În 
partea ce ține de solicitarea explicațieii 
privind vizitarea șantierului după data 
limită, o constatăm neclară, 
părtinitoare și inexplicabilă, întrucât 
președintele grupului de lucru pentru 
achiziții cunoaște foarte bine toate 
circmstanțele. Astfel, aduem la 
cunoștință faptul că vizita nemijlocită 
și fizică a șantierului a fost făcută în 
termen. Reprezentanții Vegan Com 
SRL au fost prezenți în șantier, au 
efectuat vizita, însă la solicitarea 
confirmării ni s-a comunicat că aceasta 
se eliberează personal de cptre Dl 
Primar, care în ziua corespunzătoare 
lipsea de la locul de muncă fiind plecat 
la o înmormântare, fapt confirmat 
ulterior personal de dl. Cananau Gr. 
Prin urmare, la solicitarea noastra de a 
fi prezentat certificatul de vizita , în 
aceeași zi, la fața locului, 
colaboratoirii primariei au menționat 
ca nu pot elibera fara primar si să ne 
prezentăm ulterior la sediul primăriei 
pentru a neelibera documentul 
confirmativ privind vizita șantierului. 
În acest context, aducem la cunoștință 
că compania noastră a depus toată 
diligența pentru a efectua vizita 
șantierului în termen, fapt care sa și 
întâmplat, însă eliberarea certificatului 
confirmativ nu este în puterea noastră 
de al elibera, acesta a fost eliberat 
atunci când a considerat de cuviință Dl 
Primar. Prin urmare data eliberării 
certificatului confirmativ nu poate fi 
imputată companiei Vegan Com SRL. 
Suplimentar, menționăm că în cadrul 
examinării contestației de către ANSC, 
în partea ce ține de calificarea 
ofertantului Vegan Com SRL nu au 
fost careva pretenții, mai mult ca atât, 
toate argumentele invocate de către 
autoritatea contractantă, care de fapt se 
regăsesc și în prezenta scrisoare de 
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solicitare de informații, au fost 
calificate ca fiind contrare legii de 
către ANSC, constatând prin 
restituirea spre reevaluare a ofertelor 
că Vegan Com SRL întrunește toate 
cerințele documetației de atribuire la 
cel mai mic preț. În acest context sunt 
absollut neclare acțiunile grupului de 
lucru pentru achiziții, îndreptate spre 
eludarea constatărilor ANSC, prin 
tentativa de a respinge în mod repetat 
oferta care corespunde tuturor 
cerințelor la cel mai mic preț. Pe de 
altă parte, atragem atenția că în decizia 
ANSC, în partea ce ține de oferta 
Nisprfcon SRL, au fost constatate 
următoarele: Astfel, potrivit devizului 
prezentat de către operatorul economic 
desemnat câștigător, acesta și-a asumat 
să oferteze țeavă „triplu strat”, 
respectiv urma să prezinte 
documentele relevante și să confirme 
specificațiile tehnice solicitate de 
autoritatea contractantă pentru tipul de 
țeavă respectiv, lucru care nu a fost 
facut, or potrivit art. 44 alin. (1) din 
Legea nr. 131/2015, ofertantul are 
obligația de a elabora oferta în 
conformitate cu prevederile din 
documentația de atribuire. La caz, 
reieșind din prevederile legale 
enunțate, „Nisprofcon” SRL este 
obligat să se conformeze condițiilor 
indicate în caietul de sarcini și să 
propună tipul de țeavă care a fost 
indicat inițial de către acesta în oferta 
tehnică cu prezentarea certificatelor 
aferente solicitate în documentația de 
atribuie. Aprecierea respectivă este 
aplicabilă și în partea ce ține de 
criticile invocate de către contestator 
în raport cu oferta prezentată de 
„Nisprofcon” SRL, în partea ce ține de 
utilajul: „Camin PE cu capac si cu 
baza de ancorare termoizolant 
H=1000mm, DN540mm(total 
echipat)- pentru teavsa D=25mm”. Or, 
potrivit anexei la caietul de sarcini, 
autoritatea contractantă a stabilit 
parametri tehnici pentru utilajul 
respectiv, solicitând inclusiv 
documente obligatorii ce urmau a fi 
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prezentate, și anume: 46 Astfel, prin 
răspunsul la clarificările solicitate de 
autoritatea contractantă, operatorul 
economic desemnat câștigător a 
indicat parțial specificațiile tehnice 
pentru resursa „Camin PE termoizolat 
cu capac termoizolat si cu baza 
ancorare 47 Hmin=1000mm 
DNmin540mm (total echipat din 
fabrica)”, propus de către acesta, 
respectiv, din conținutul documentelor 
atașate de către „Nisprofcon” SRL nu 
poate fi identificată corespunderea 
resursei materiale menționate cu 
parametrii tehnici indicați în 
documentația de atribuire. Prin 
urmare, Agenția admite pretențiile 
contestatorului (Vegan Com SRL) 
inclusiv pe acest aspect, or din 
informația incompletă prezentată de 
către „Nisprofcon” SRL, nu rezultă în 
mod cert că căminul propus de acesta 
corespunde tuturor specificațiilor 
tehnice, solicitate în anexa la caietul 
de sarcini. În contextul celor expuse, 
este evident că ANSC a constatat ca 
fiind neconformă oferta Nisprofcon 
SRL, iar grupul de lucru pentru 
achiziții nu mai poate reveni asupra 
acesteia din motivul necorespunderii 
acesteia documentației de atribuire. 
Mai mult ca atât, acesta nu mai poate 
avea nici calitate de nu are calitate de 
persoană interesată, or, reiterăm că art. 
82 alin. (11 ) din legea prenotată, se 
consideră că ofertanții sunt interesați 
dacă nu au fost excluși definitiv. 
Pentru a simplifica procedura de 
examinare per ansamblu a speței date, 
vom menționa că ofertantul 
Nisprofcon SRL a fost exclus de la 
procedura de achiziție prin decizia 
ANSC, unde a fost indicat clar că nu 
corespunde cerințelor. Atragem atenția 
asupra faptului că neexecutarea, sau 
executarea neconforma a deciziilor 
ANSC, atrage răspunderea 
administrativă și penală în 
conformitate cu legislația în vigoare. 

Solicitare 
Nr.47 Din 
25.07.2025   

Nisprofcon 
SRL 

Nr.47 Din 25.07.2025 S.C. 
”Nisprofcon” S.R.L. 

Nr. 58/07 din 30.07.2025 Dl Cananău 
Grigore, Președintele grupului de 
lucru pentru achiziții publice al 
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or. Nisporeni, str. Sfântul Petru, 
nr.1 
e-mail: : nisprofcon@gmail.com 
Prin prezenta, în temeiul art. 17, 
alin. (4) din Legea nr. 131/2015 
privind achizițiile publice, 
și în vederea punerii în executare 
a Deciziei ANSC nr. 03D-692-
25 din 02.07.2025, vă solicităm 
să prezentați următoarele 
clarificări și documente 
justificative suplimentare, în 
vederea reevaluării ofertei dvs. 
depusă în cadrul procedurii de 
achiziție „Rețele de apeduct în 
localitatea Isăicani și rețele de 
alimentare cu apă în comuna 
Valea-Trestieni (incluzând satele 
Valea-Trestieni, 
Luminița, Selișteni, Odobești și 
Isăicani), raionul Nisporeni”: 
1. Raportul financiar pentru anul 
2024 (înregistrat la BNS); 
2. Lista actualizată a lucrărilor în 
curs de execuție, în care sunteți 
efectiv antrenați, cu indicarea 
termenelor limită de execuție; 
3. Certificatul de atestare 
tehnico-profesională valabil al 
dirigintelui de șantier propus 
pentru specialitatea: Instalații și 
rețele de alimentare cu apă și 
canalizare. Copie de pe 
contractul individual de muncă și 
ordinul de angajare care atestă 
legătura contractuală experiența 
de minimum 3 ani în domeniul 
relevant. 
4. Vă rugăm să oferiți o 
argumentare detaliată privind 
modul în care tipul de țeavă 
ofertat de compania dvs. 
corespunde cerințelor tehnice din 
documentația de atribuire 
5. Prezentați explicații detaliate 
și documente justificative care să 
demonstreze că căminele din PE 
propuse de compania dvs.sunt în 
deplină conformitate cu 
specificațiile tehnice solicitate. 
6. Certificatul de atestare 
tehnico-profesională valabil al 

Primăriei comunei Valea-Trestieni r-
nul Nisporeni, com. Valea-Trestieni e-
mail: secrconsvt@gmail.com Ca 
urmare a solicitării dvs. nr. 47 din 
25.07.2025, vă transmitem 
clarificările suplimentare privind 
oferta depusă de S.C. „Nisprofcon” 
S.R.L. în cadrul procedurii privind 
achiziția „Rețele de apeduct în 
localitatea Isăicani și rețele exterioare 
de alimentare cu apă în comuna 
Valea-Trestieni (incluzând satele 
Valea-Trestieni, Luminița, Selișteni, 
Odobești și Isăicani), raionul 
Nisporeni”, după cum urmează: 1. 
Documente doveditoare privind 
capacitatea economică și tehnico-
profesională solicitate, inclusiv: 
Raportul financiar pentru anul 2024, 
înregistrat la Biroul Național de 
Statistică; Lista actualizată a lucrărilor 
în curs de execuție, în cadrul cărora 
suntem activ implicați; Certificatele 
de atestare tehnico-profesională 
valabile ale diriginților de șantier 
propuși; Copii ale contractelor 
individuale de muncă, ordinele de 
angajare și CV-urile actualizate ale 
diriginților de șantier, se anexează. 
Aceste documente confirmă 
capacitatea noastră tehnică și 
profesională de a executa lucrările în 
conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire. 2. În ceea 
ce privește corespunderea tipului de 
țeavă ofertat cu cerințele din caietul de 
sarcini menționăm următoarele: Țeava 
propusă de S.C. „Nisprofcon” S.R.L. 
este de tip PE100-RC Dublustrat 
TYPE 2, fabricată conform SM EN 
12201-2 și certificată PAS 1075 
TYPE 2, standarde recunoscute la 
nivel european pentru rețele de 
alimentare cu apă sub presiune. Deși 
caietul de sarcini menționează tipul de 
țeavă „Triplustrat TYPE 2”, în 
susținerea conformității produsului 
ofertat de noi precizăm următoarele: - 
Performanțele funcționale ale celor 
două tipuri de țeavă sunt echivalente, 
întrucât ambele sunt realizate din 
același material de bază (PE100-RC), 
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dirigintelui de șantier propus 
,copia contractului individual de 
muncă și a ordinului de angajare 
a dirijintelui angajat de către 
companiea dumneavoastră, CV 
dirijintelui de șantier, care să 
confirme experiența în domeniul 
relevant de minim 3 ani. 
Solicităm prezentarea informației 
în termen de 3 zile de la data 
recepționării demersului în 
cauză, adică până miercuri 
30.07.2025 ora 17.00. 

respectă același standard (EN 12201) 
și sunt încadrate în aceeași clasă de 
aplicabilitate (PAS 1075 TYPE 2). 
Caracteristicile de rezistență la 
solicitări mecanice, fisurare lentă, 
deformare și coroziune sunt similare 
și verificate în condiții standardizate. - 
Diferența între variantele triplustrat și 
dublustrat este una constructivă, nu 
funcțională, având în vedere 
explicațiile tehnice oferite de 
producătorul ”TeraPlast” S.A(se 
anexează explicația). Această 
diferență ține exclusiv de metoda de 
fabricație și nu are impact asupra 
calității sau fiabilității în exploatare. - 
Producătorul TeraPlast confirmă în 
mod expres că țeava de tip PE100-RC 
Dublustrat Type 2 oferă performanțe 
superioare în unele privințe față de 
varianta triplustrat, în special datorită 
conținutului mai mare de material 
PE100-RC (până la 90% față de 
aprox. 20%). Această caracteristică 
determină o rezistență crescută la 
sarcini punctiforme și la condiții 
dificile de montaj (teren pietros, 
compactat, fără pat de nisip), ceea ce 
înseamnă o durabilitate și o fiabilitate 
sporite în exploatare. - Menționăm că 
țeava propusă nu reprezintă o 
modificare a materialului sau a 
cerințelor de bază, ci o variantă 
echivalentă sub aspect tehnic, 
conform dispozițiilor art. 37 alin. (6) 
din Legea nr. 131/2015 privind 
achizițiile publice, care permite 
ofertarea de produse echivalente dacă 
se asigură respectarea cerințelor 
funcționale. - Totodată, produsul este 
complet compatibil cu toate sistemele 
de racorduri și fitinguri utilizate în 
rețelele de alimentare cu apă, are o 
flexibilitate excelentă, și poate fi 
montat fără protecție suplimentară în 
condiții de teren dificile – toate aceste 
aspecte fiind esențiale pentru 
asigurarea sustenabilității investiției 
publice. În concluzie, țeava ofertată 
respectă în totalitate cerințele tehnice 
și funcționale impuse prin caietul de 
sarcini și nu afectează proiectul 
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tehnic. 3. În ceea ce privește 
conformitatea căminelor PE 
termoizolate susținem că căminele 
ofertate de S.C. „Nisprofcon” S.R.L. 
corespund cerințelor funcționale, 
dimensionale și constructive 
menționate în documentația de 
atribuire, după cum urmează: - Sunt 
realizate din polietilenă de înaltă 
densitate (PEHD), monobloc, 
termoizolat cu strat izolator ≥ 40 mm, 
conform cerinței minime, dispunând 
de capac termoizolat pe toată 
înălțimea; - Dimensiunile propuse 
sunt conforme: diametru ≥ 540 mm, 
înălțime ≥ 1000 mm; - Baza căminului 
este prevăzută cu un sistem de 
rigidizare și prindere pentru 
stabilizare, asigurând funcția tehnică 
echivalentă bazei de ancorare; - 
Căminele sunt livrate complet 
echipate din fabrică, incluzând: 
apometru, robineți de trecere, filtru Y, 
fitinguri electrosudabile, conductă 
PE100-RC D25–50 și sistem de 
montaj integrat. 4. Referitor la avizele 
tehnice și sanitare emise de 
organismele abilitate din Republica 
Moldova, menționăm că în 
conformitate cu pct. 5 din 
Reglementarea tehnică cu privire la 
cerinţele minime pentru 
comercializarea produselor pentru 
construcţii, aprobată prin Hotărârea 
Guvernului nr. 913 din 25.07.2016, ” 
Produsele pentru construcţii, utilizate 
la realizarea construcţiilor, trebuie să 
îndeplinească prevederile prezentei 
Reglementări tehnice atunci cînd sînt 
introduse şi puse în funcţiune pe piaţa 
Republicii Moldova pentru prima 
dată.” În acest sens, subliniem faptul 
că aceste documente se solicită în 
momentul introducerii produselor pe 
piața Republicii Moldova. Întrucât 
produsele ofertate urmează a fi 
importate doar după atribuirea 
contractului, obținerea avizelor 
respective va fi posibilă și realizată 
înainte de montarea în teren, fără a 
afecta buna desfășurare a lucrărilor 
sau calitatea acestora. În acest context, 
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este relevantă Decizia ANSC nr. 03D-
844-20 din 12.11.2020, prin care 
Agenția s-a pronunțat în mod explicit 
asupra unei situații similare, oferind o 
interpretare aplicabilă și în prezenta 
speță. Având în vedere toate cele 
menționate, reiterăm faptul că oferta 
noastră respectă cerințele 
documentației de atribuire, iar 
diferențele constructive ale 
materialelor ofertate nu modifică și nu 
afectează performanța tehnică, 
siguranța sau durabilitatea rețelei de 
alimentare cu apă propuse prin 
proiect. Vă asigurăm de întreaga 
noastră disponibilitate pentru orice 
clarificare suplimentară și vă 
mulțumim pentru atenția acordată. 

 
 

13.2 Reevaluarea ofertelor în baza deciziei DECIZIE ANSC Nr. 03D-877-25 din 04.09.2025 

  
Motivul reevaluării ofertelor In baza D E C I Z I E ANSC  Nr. 03D-877-25 Data: 04.09.2025 

privind soluționarea contestației formulate de către „Nisprofcon” SRL, 
înregistrată la Agenția 
Națională pentru Soluționarea Contestațiilor cu nr. 02/890/25 din 
06.08.2025,pe marginea procedurii de achiziție publică nr. MD-
1739293386561 
 

Modificările operate   S-a solicitat suplimentar de la SRL Vegan-Com 
În temeiul art. 17 alin. (4) și art. 19 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice, precum și al Deciziei ANSC nr. 
03D-877-25 din 04.09.2025, asupra procedura de achiziţie, Nr: 
21363050, din 04/03/2025, (ocds-b3wdp1-MD- 
1739293386561 ) 
Conform art. 22 alin. (3) din Legea nr. 131/2015, care stabilesc că în 
cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de 
achiziții publice de lucrări, în scopul verificării capacităţii tehnice 
şi/sau profesionale a ofertanţilor/candidaţilor, autoritatea contractantă 
are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de volumul 
şi de complexitatea lucrărilor ce urmează să fie executate şi numai în 
măsura în care aceste 
informaţii sînt relevante pentru îndeplinirea contractului.vă solicităm 
prezentarea documentelor confirmative privind numărul mediu de 
angajați înregistrați în cadrul „Vegan-Com” S.R.L. pentru perioada 
anilor 2022,2023,2024,ianuarie – august 2025 inclusiv 
Documentele necesare: 
1. Declarații prezentate la Biroul Național de Statistică (BNS) privind 
numărul mediu 
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scriptic al salariaților pentru anii 2022, 2023, 2024 și perioada 
ianuarie–august 2025. (M1 
, M3, Rapoarte financiare etc. ) , care să demonstreze numărul mediu 
scriptic de minim 12 persoane pentru ultimii 3 ani.   
 

 SRL Vegan-Com  a prezentat documentele solicitate  

 

14. În urma examinări, reevaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de 
atribuire s-a decis: 

         14.1  Se resping ofertele: 

                a) Se respinge oferta Nisprofcon ca fiind neconformă și fiind exclusă definitiv din procedura 
de achiziței publică, în conformitate cu prevederile art. 69 alin. (6) și art. 82 alin. (11) din Legea nr. 
131/2015 privind achizițiile publice și a constatărilor DECIZIEI ANSC  Nr. 03D-877-25 din 
04.09.2025 
     Oferta tehnică prezentată nu corespunde parțial cerințelor prevăzute în documentația de atribuire 
(caietul de sarcini), fapt ce a determinat grupul de lucru să declare oferta neconformă.  

 
- Nu se acceptă înlocuirea tipului de țiavă prevăzută în caietul de sarcini PE100 RC type 2 Triplustrat 

în conformitate cu SM AN 12201-2:2024 Anexa C sau Specificația tehnică PAS 1075 
 
- Nu se acceptă înlocuirea căminelor pentru branșarea consumatorilor , care conform proiectului 

trebuie să aibă diametrul minim 540mm și să fie prevăzute cu bază de ancorare, aceasta fiind 
esențială  pentru calitatea și durabilitatea funcționării sistemului de alimentare cu apă. 

       
            b)  Se respinge oferta ”Aedificator” SRL, având în vedere constatările Agenției Naționale 
pentru Soluționarea Contestațiilor în partea ce ține de necorespunderea ofertei Nisprofcon SRL 
caietului de sarcini, iar în ,contextul în care oferta primului nu corespunde cerinței privind tipul de 
țeavă PE100 RC type 2 Triplustrat în conformitate cu SM AN 12201-2:2024, această oferta urmează a 
fi tratată similar  
 
                Temeiul juridic de respingere a ofertei sunt prevederile art. 69 alin. (6) și art. 82 alin. (11) din 

Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și a constatărilor DECIZIEI ANSC  Nr. 03D-877-
25 din 04.09.2025 care urmează a fi aplicate identic și în acest caz. 

 
         Oferta tehnică prezentată nu corespunde cerințelor prevăzute în documentația de atribuire  
 
(caietului de sarcini, adică tipul de țeavă și cămine), fapt ce a determinat grupul de lucru să declare 
oferta neconformă. 
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14.2    Se acceptă oferta SRL Vegan- Com , după criteriul cel mai scăzut preţ, s-a avaluat 
Decizia ANSC Nr. 03D-877-25 din 04.09.2025 , la care ofertantul a demonstrat numărul mediu 
pentru ultimii 3 ani ( 2022 -13 persoane, 2023-14 persoane, 2024-5 persoane, media fiind de 
10,67 persoane și luând în considerare și cercetările statistice trimestrul I și II a anului 2025, 
inclusiv și a tabelelor de pontaj luna iulie- 12persoane și august-20 de persoane, întrunesc 
numărul mediu de minim 12 persoane, prin ce a arătat capacitatea de îndeplinire a lucrărilor 
solicitate. 

 
14.3 Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea lotului  Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate 
și unitate 

de măsură   

Prețul 
unitar  

(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Rețele de apeduct în 
localitatea Isăicani, 
rețele exterioare 
alimentare cu apă în 
comuna Valea-Trestieni 
(satele Valea-
Trestieni,Luminița, 
Selișteni, Odobești și 
Isăicani)(bransarea 
consumatorilor), 
Raionul Nisporeni 

Vegan Com 
SRL 
1012600031239  

1 buc 5 722 130,98 5 722 130,98 6 866 557,18 

 

15. Anularea procedurii de achiziție publică:nu se aplică; 
16. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

Vegan Com SRL 
1012600031239 

17 SEPT. 2025 e-mail 

NISPROFCON 
1003609010608 

17 SEPT. 2025 e-mail 

Aedificator SRL 
1011609003775 

17 SEPT. 2025 e-mail 

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

17. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice 

 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

18. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 
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Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprin
derea: 

Cu 
capital 

autohton/ 
Cu 

capital 
mixt/asoc

iere/ 
Cu 

capital 
străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-cadru 

Cod 
CPV 

Valoarea contractului 

Termen 
de 

valabilitat
e al 

contractul
ui/acordul
ui-cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

 

SRL VEGAN-
COM 

 

SRL 
 

  30 
 

06.10.2025 
 

452000
00-9  

5722130,98 6 866557,18 
31.12.2025 

 
19. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează 

doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de 
durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate): 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? (DA/NU) ___________ 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate: 20.  

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au 
fost aplicate criterii de durabilitate: 

21. Preţul cel mai scăzut  □                        
22. Costul cel mai scăzut  □                                   
23. Cel mai bun raport 

calitate-preţ □                   
24. Cel mai bun raport 

calitate-cost □               

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 
contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 
131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau 
recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării procedurii 
de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

Presedintele grupului de lucru pentru achizitii 
 
 
                Cananau Grigore 

https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=45200000-9


i,,i,,\ t{ *,] R} L, lэ triz1 М,,It

de atribuire а aontractului de achizilii publice Ш
de irrcheiere а acordului-cadru П
de anulare а procedurii de atribuire П

Nr.l37 diп 03.10.25

Date cu рriчiге la autoricu 1ге ltatea contractanta
Denumirea аutоritй{ii contractante IMSP Spitalul Clinic Municipal,,SfAnta Treime"
Localitate MD-206B rntrn, CIligittбt_t, stг. Аlесu Rtrsso, l l
IDNo 10036001 52592
Adresa lltLln. CIliqitllt_t, stг. Дlесu Rttsso, l l
Numйr de telefon 02244| lв5,0224зв2з1
Nчmйr de fax 022441 1в5
B-mail oficial ach iziti i.sГ.tгоiпlе(@gmа i l.соrц
Adresa de internet Sp ita l.sf.tгeitlre.Illd
Реrsоапа de contact (пu.llle, preпLtl11.e, lеlе.fоп,
е-mаil)

Nirla I-ipciLr

Date cu privire la рrосеdurа de аtriЬuirе:

Tipul procedurii de atribuire aplicate ПСеrеrеа ofertelor de pre{uri
П Licitalie deschisй
И Negociere йrй publicarea рrеаlаЬilй а unui
anun! de participare (NFР)8
П Altele: [IпdiсаУi|*'Геmсi legal репtru dсsfйqurаrеа NF'P

(l,cgect 1lt,illiпcl achizi!iile рttЬliсtl пr. 1 3 l /20l 5)
I-egaa I3l/20l 5 privittd acltizitiile puhlice
Articolul 56. л-egociercct ./al,il publicarea
trlrealctbilci а ttпtti, tt-пuп| cle раrriсiJэаrе

(l) iп, ссtзttl, сопtrасtеlоr tlе achi:iIii.
publice de Ьuпuri, de lttсrёп.i,si cle servi,c.ii.
а u t or i t al е а с опtl, tl с l. alx l й 1э о а t e,uti l i z а pr о с е du r а de
пegoc,iere.fiird ptt|llicarea prealabild а uпчi сtпttп{
cle 

1 ш r t i с, i рсп,а сtuс,d :

а) пiсiо o/brld satt lli,cirl r2/Ьrr,й асlесчаlй ori
lticio сапdidа|ьtrd пч a.ftlst. depus,ii са rdsрuп,r la о
procedurd de lic,ita|ia deschisd ,yabL de licilct{ie
reitrtпsci cttila tiпt1l cit caпdiliite ini{iale ale
сопl,rасl-ului пtt. silll пzоdifiса|е iп. mосl subslctп{ictl,
iar аЬsспуа сопсurеп|.еi пtt e,yl.e rezultalttl uпеi
r a.s, ll, i п ge r i а r t i /i с i а l е {t ра r аm el l. il о r а сhizi I i е i ;

Ь) iпll"-о tlt,ci,su,rd s,tricl песеl^аrit, diп п,tolil,e
cle tпaxiпtci Lu,geпtrci c{l urп,lаrе а ul1()l. еуапiплепl,а
iпlрrечizilэilе рспlt,ьt cttllori|atect. сопlrасlапlй ill
ccTttzii, l1ll se ро| respe сl.tt l.аrmепеlе 1leпlrbt
proc,ec{ul,tl de lici|atic rleschisй sau de пegtlci,ere c,tt

pttblit:urea рrеа|ttЬilй а uпtti aпl.tlx{ da pa1,1ic.illctre,
,\irualiile iпl:clcal,a репlпt а .ittstilica tllclxillla
urgеп|й llu, lrebuie ,sit "fie itltpttrabile au|orilit{ilor
с:опlrrлсlсt.пlе. Aticlritalea ссlпlr.сlсtап!.d l11l ara
clrcJltul cle а,s{аlэil.i сlпrаtсt c,rlпtrctclLtlui. lle о

1



реl,iоаdй mаi ma.re clec|l cect песеsсп,й репlru а
,face .falii sillta|iei de urgепld care а, delermiпctl,
сql l. ic ar е а pr tl t: е dttr i i tl е пе go с i er е .t'itr й publ i с ur е ct

рrсаlаЬild. cl ttпьt-i ctt,ttпl{ cle participclre,,

flxpunerea motivului/temeiuIui privind
alegerea рrосеdurii de atrilruire (iп cctzul
ctplicёtrii altor proceduri clecd l lic ilcttia
cleschi,lci)

Din motiv de mахirпё urgentй pentru а face fа{й
situaliei. Dаrеа in expoatare а blocului de operatii
Ei tergiversarea rezultatelor de cltre CAPCS
privind аsigurаrеа salilor de operatii cu lampi
clrirurgicale

Рrосеdurа de achizi{ie repetatir
(сluрй cclz, se ус! iпсliссt пr, рrосеdъч,ii/
рrосеd,ъч,ilоr de sfa;urate апtеriоr yleпlru.
ctceiayi achizilie, dar апulаlй/ сtпulаlе)

рrосеdurilе cApcs

Tipul obiectului contraetului de achizi{ie/
acorduIui-cadru

йBunuri
Servicii
Luсrйri

Obiectul achizi{iei tampi спirurgiсаk
Cod СРV 55500000-5
Рrосеdurа de atribuire (se va iпdica diп cadrul
portalului guvеrпаплепtаl
1.1.,y1,1l,, tпl,а пd.е r, Ktlt:, пzd)

Nr: /

Data рuЬliсйrii:

Platforma de achizi{ii publice utilizatй
П achizitii.md;
П e-licitatie.md;
[J,ypterrder.md

Рrосеdчrа а fost inclusй in planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

t] Da
ПNu
Link-trl сбtrе planul de achizilii publice publicat:
ll11р,;lhр_l,tа_1,,ý,L,1-"rэiп:""q_,,lзl_с"1l

Апuп{ de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data:
Lir-rk-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

[_]Асоrd-саdru
ПSistеm dinamic de achizilie
t_J Licitalie electronici
ПСаtаlоg electronic

Sчrsа de finanfare [JBuget de stat;
[ИBuget CNAM;
flBuget CNAS;
I_]Sttгse externe;
ИАltе surse: Surse proprii

Vаlоаrеа estimatй (!e!,fdrd ТrД) 525 000,00

Сlаrifiсriri privind clocumenta{ia de аtriЬuirе: Nu пu fost

(Se va сопlрlеlа iп cazul tп care au.fosl solicitale clarificiiri)

Data solicitйгii clarifi сйrilоr
I)епumirеа operatoruIui economic
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare
Ехрuпеrеа succintй а rйspunsului
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Data transmiterii

Modilicйri operate in documellta{ia de аtriЬuirе: Nьuч |rlsl
(Se vct ctllllplel.ct iп cazul iп cctl.c аъt |bsl, сцлеrсttе плосli/iсdri)

Iiezumatul modilicйrilor
Publicate in BAP/alte mijloacelor de
iпfоrцrаrе (МТепdеr)
Termen-limitй de depunere Ei deschidere а

з&ЦqЦ. prelungit (dupd caz)

Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi аfеrепtе DUAE prezentate de сйtrе
operatorii economici:

(Iпfоrmа|iсt prilliпd deпbllпjrea dclculll,eпlelor рrеzепtа[е se уа iп,diссt tп сопfоrmitаtе сu сеriп!еlе di.п
d,clcbпlleп.|cl|ia dc alribuire ;i, s,cl l,a сопsеmпа. Jlriп,; рrе\,еп.tаt, перrеzепtпt, tхu соrеSрuпсlе (iп cazul
сdпd clocull,teпtttl a.fosl, prezeпtal, dar пu соrе,урuпdесеriп|еlоr de calfficare))

lrrlbrma{ia privind соrеsрu псlеrеа ofertelor crt cerintele solicitate :

Рffпй la termenul-Iimiti (data 01.10.2025), аu depus oferta 1 operatori economici:

Nr. Dепumirеа operatorului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

l DuchMed-M SRl- l 00960003з367 Ргоdап Еlчirа
Cornaгrrilclri Ion
Сrеlu Sеrgiu
чвVн BEr{EER B.V.

Denumire document
Dепumirеа operatorului

economic
DuchMed-M SRL

Dtlcumentele се constituie oferta
(Se уа constttllct pt,it1: pl,ezeпlcrl, пepl,ezelllctl., пч core,чpttпcle)

I)горLtпегса tehnicit pгezelllal

Ргорuпегеа flпапсiагё l)rаzепlаl
DUAE prezeпlat

,Sc

f)осumепtе de calificare
yg: 

{? !1:у,пlца рr i п : рr е z е пt а r, пе р r е z е пt аt, пu с о r е s рuпdе
Ilогtllttl ziгr.tl DtJAE] prezeпlcll

Spccilicat а telrnicй Апеха22 l)rеzе пl(rl

SресiГrgа! а de рге! Апеха 23 l)гсzе 11lal

Gагапliа репtгu оГеrtй in чаlоаге de 1Yо preze 11lal

Certificat de efectuare sistematicй а plйlilor impozitelor,
срцlцiЬцliilоr

рrеZе tllal

Dcclzlгa{ia ргiviпd valabilitatca оlЪгtсi рrеzе 11la l

[)сс lагаliе ргiчiпс1 tinul ргосlttсегi i

Documente сопfirmаtоаrе prospecte/catalog/fi9й tehnicй de
сопfiгrпаrе а specificaliilol lietrrice 9i Гunliorrale оfertate, lista
ассеsогiilоr

preZelllal



Dепчmirеа lotului
Dепumirеа
operatorului

econOmic

Рrе{чl ofertei
(йrй TVA)*

cantitate
Ei unitate
de misuri

Corespunderea
cu cerin{ele de

calificare

Corespunderea
cu specifica{iile

tehnice
Lampi
chirurgicale

DutchMed-M
SRL

524 700,00 3 + +

'|' itl cctzul ttliliziirii liciltt!it:i eleclrrlпice,s,e llct iltclicct 1:lre|.ttl сlfёrrеi./iпсtlе

lеhПiСе" , .\е l'cl СОПSеl1,1l1u рriп; ,, +-" iп cazttl core,sllttпclarii ;,i рriп ,,-" iп cctzul, пec.ol,e,spuпtclet.ii)

I)cntrtl elucitlareir uIlоr ncclaI"iti{i sarr сопfiгmагеа llпоr tlate privint| ctrrespuntlerca of'ertci сu ccrirr{elc
stabilitein сlосшпrспtа{iа de аtriьuirе (incIrrsiv justificarca рrе{ului апоrmlllt|е scizut) s-a solicitat:

Dепчmirеа operatorului economic Motivul respin gerii/descalific5rii

Modalitatea de ечаluаrе а ofertelor:
pentru fiесаrе lot И
pentru mai multe lоtuгi cumulate [_]
pentru toate loturile П
Alte limitЙri privind пumйrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaEi ofertarrt: [Iпdica|i|

.Iustiljсагеа dcciziei dc а tlu atгibtri cotltractul рс 1otr.rri:

Сritеriul cle аtriЬuiге apIicat:

Pre{ul cel mai scбzr-rt И
costul cel rr,ai scйzut П
Се1 mai bun rароrt calitate-pre1 [-l
Cel rnai bun rароrt calitate-cost [I

(iп cazul iп ca,re tп cadrul procedurii de atribuire suпt aplicate mai multе criterii de atl,ibuire, se чоr
iпdica lcla,l,e cril,eriile cle аtrilэuirе aplical,e Ei dеп.umirеа loturilor аfеrепtе)

Informafia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

(Se lla соп,tрlеtа репtt;u loturile care aufost atribuite tп baza criteriilor: cel mai Ьltп raport calitate-pres
sa.u. cel mai Ьuп raport calitctte-cost)

Data
solicitirii

Ореrаtоrul economic Informa{ia solicitatй Rezmatul rйspunsului
operatorului economic

Ofertan{ii respinqi/d escalifi ca{i :

Factorii de ечаluаrе yаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Dепumirеа ореrаtоrului economic 1 Total

I)ctll"tt1,1 rе Гасtоrul 1 I)оtldсгса

[)епurtliгс fhсtогtrl п РоI-tсiсгеа

Dепumirеа operatorului econonric п Total
I)спurпiге 1Ъсtогr:l l роrrdегсzr

I)entttnirc Iactorul r-r Ропdеrеа

I],eevaluarea оl'егtеIоr:
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(Se уа colпplel,a iп cazul iп care ofertele au.fost rееvа.l,uаtе repetat)

Motivul rеечаluйrii ofertelor
Modificйrile ореrаtе

t.' u.-a еХаmiПЙriо evaluirii qi comparirii ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s_a decis:

дlгi btri гса ctlntгactttl tr i clc ach i zi ti с pLr bl icд/zrcoгdr"rl uiгса c()I1lгactlllt,ll Clc achlztttc 1 t"tlt_t i-c:t сiгt"t

Dепumirеа lotului Dепumirеа
operatorului

economic

Cantitate;i
unitate de
mаSu.rа

Рrе{ul
unitar
(f5rй
тчА)

Рrе{ul totaI
(fйrй ТYА)

Pre{ul total
(inclusiv
тчА)

Lampi chirurgicale DutchMed-M SRL Сопfоrm caietului
de sаrсiпi 524 700,00 629 640,00

Апulаrеа procedurii de achizitie рuьliсй:

in temeiul аrt.

Argunrentare:

Denumirea operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

DutchMed-M SRL 03.10.2025 e-maiI

(Iпfоrmаrеа. operatorilor ecoпcllllici iпlplica\i tп procedura de al,ribuire despre deciziile grupului de
lъtсru реп.|ru achizi|ii ,te rea.lizeazd iп ioпformitite cu, prellederile art. 3I а[ Legii пr. ]3] diп 3 iulie
20l 5 priviпd achizi|iile publice)

TernrenuI cle asteptare 1rепtru iпсhеiеrеа contractului:

(Seleclali l,еrmепu,l cle аqtерlсп,е respectat. Calcularea tеrm,епеlоr pretldzute de Legea пr. ] з] diп з iulie
20l5 priviпd achizi|iile рulэliсе, iп.сlusill а, l,el,tlt,eпelor d,e a;tepl,are, se еfёсtuеаid tп сопfоrпtitаtе cu
prellederile TITLULUI IV Сарi|оIъl I (Саlсulаrе(l Теrп,tепului) al Соdulъti Сiчil al Republtiii Moldova).
Contractul cle ach izi{ie/aco rсI u l-cacl ru incheiat:

In cazul in саrе чаlоаrеа estirTatй а contractului
este nrai miсй decAt pragurile prevйzute lа arl.2
alin. (3) al Legii пr. 1З1 din 3 iulie 2015 privind
achiziliile publice

6 zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп
mijloace electronice Ei/sau fax п
t."]11 zile in cazul netransrtliterii comr-rniciiгii
prirr mijloace еlесtrопiсе si/sau 1Ъх п

In cazul in саrе valoarea estirnatй а contractului
este egald sau mai mаrе decit рrаguгilе ргечЁzutе
|aart.2 alin. (З) al Legii rrr. 1Зl din З iLrlie 2015
ргiчiпd aclrizigiile publice

t] 11 zile iIr cazul transnriterii cotnunicdгii ргiп
nriiloace clectronice si/sau fах п
п 16 zile in cazul netгansmiterii comunicйrii

_J_lцд!_!9q9е electrorrice ;i/satr fax п

l)c lt tt пt i гса
tlpcгtt l tl гtt l tr i

ссо пtl tlt ic
II)NO

irr(г
еlrгi
пtlс
гса:
( ]tr

calli
tal

а ll [()

lrton

N tt tll)i гtli
si data

сопtгдсt tllui/
аctlгtlttltti-cadrtt

с
otl
()
I)

ч

\/:t lttагса сtlпtгitсtttl tt i

'I'сгпrсп dc
t,alallilit:ttc rtl

сопtгасtt|Iui/
а соrd tt l tt i-

сltl rtl

'l-егttlспtll

litltitji dtl
l ir,гtt гс/

р гсs [а гс/
execlltilгc

ttl

сtlпtгасttt
ltti/

ttcoгdttItli
-са d rLt



Crr
са 1li
tal

lпixt
/astl
сitlг
а/

Ctl
calri

ftt l

stгii i

l)

fflri ТVд inclrrsiv'I-\/r\

DtrtchMecl-M SRl,
ью
cr)

о
\о
о.

фr+ 03. l 0.20254

ra)
I

о
(a)
\a)

524 700,00 629 640,00 з1.12.2025

гегпlеп dc lc
zilc clc la
sспlllаrса

c()nt гасtLl ] tl i

Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (ruьriса datй se completeazй doar in cazul
in саrе la рrосеdurа de achizilie рuьliсi au fost aplicate criterii de durabilitate Ei s-a incheiat
contract/contracte pentru lot/loturi репtrч саrе ач fost aplicate criterii de durabilitate):

рriп prez,eltta dare cle sепmd, grupul de lucra cleclard сd tеrmепul cle aqteptare репtrш tпсhеiеrеа
сопtrасtului/сопtrпсtеlоr iпdicate a.fost respectat (ехсерtdпсI cazarile рrечdzutе cle art, зz ittп. (3) al Legii пr,
131 diП 3 iulie 2015 privind achizi|iile publice ), рrесuпl qi сd iп cozul сIерuпеrii coпtesta|iilor"Eitrou
recep|ioпdrii ropoartelor cle moпitorizare, aceastea ou.fost ехаmiпаtе qi sоlu|iопаtе.

Рriп prezeпta dare de seamci, grupul de luсru репtru acllizitrii сопlirmii corectitacliпeo cles.|dsurdrii proceclurii
de acltizitrie,.fapt репtru core роп,rtd, rdsрuпсlеrе соп.fоrm preveclerilor legale itt vigoare,

Condtlc:jlorrrl grulrului de luспl репtru achizi(ii:

U/,!2ёа,/" 4rц_
(i\ t t t t te, Р t.e tl t t tl teJ

Au fost aplicate criterii репtru achizi{ii publice durabile (achizi{ii
verzi)? (DA/NU)

Vаlоаrеа de achizifie cu ТVА din contract/ сопtrасtе а
lotului/loturilor pentru care ач fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD): (iпdiса|i su.m.а сu ТVД)

codul Срv al lotului/loturilor pentru саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul cle аtriЬчirе pentru lotul/loturile репtrч саrе аu fost
aplicate criterii de durabilitate:

Рrе{ul cel mai scizut П
costul cel mai scizut П
Cel mai Ьчп rароrt calitate-pre{ П
CeI mai bun rароrt calitate-cost П
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