
 
 

 
DAREA DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 2 din 19 decembrie 2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria Zaicana 
Localitate Zaicana 
IDNO 1007601010046 
Adresa s. Zaicana, r. Criuleni 
Număr de telefon 024871245 
Număr de fax 024871245 
E-mail  primariazaicana@gmail.com  
Pagina web oficială https://primariazaicana.md/  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Bulmaga Valentina, contabil sef, 
078880282 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   
Licitație deschisă □  Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Construcția unui sector de drum situat între str. 

Independenței și str. Izvoarelor sat. Zăicana, 

raionul Criuleni 
Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  2201953,96 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

202528839 
  
ocds-b3wdp1-MD-1757921554434 

Data publicării anunțului de participare 30.09.2025 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □      Servicii □     Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă 
la un proiect și/sau program finanțat din 
fonduri ale Uniunii Europene 

Nu □    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     FAOAM □  
BASS□     Surse externe □  
Alte surse: ONDRL 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

30.09.2025 

Denumirea operatorului economic F.C.D. H.IU.S.Cons SRL 

mailto:primariazaicana@gmail.com
https://primariazaicana.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1757921554434


Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 31/2025 
Data: 30.09.2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1834961,63 
Inclusiv TVA: 2201953,96 

Termen de valabilitate 31.12.2026 
Termen de execuție 31.12.2026 

IV. Date cu privire la modificările efectuate: 

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de livrare/prestare  
□ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezoluțiunea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat] 
Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

S-a ajustat volumul lucrărilor 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după 
caz) 

[Se vor indica toate modificările operate 
anterior și valoarea acestora] 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor) 
__________________________________________________________________________________
Lucrările au demarat și s-a ajustat volumul lucrărilor în baza procesului verbal nr. 4 din 10.11.2025 dar 
nu au fost finalizate din cauza condițiilor meteo nefavorabile__________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________ 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
Lucrările nu pot fi finalizate din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, persistente și 
neprevăzute, care au influențat semnificativ execuția unor lucrări rutiere care necesită condiții 
tehnologice stricte privind temperaturile, umiditatea solului și stabilitatea stratului suport. În 
ultimele luni, condițiile meteo nefavorabile, caracterizate prin precipitații repetate, 
temperaturi instabile și umiditate excesivă, au făcut imposibilă continuarea lucrărilor în 
parametri tehnici acceptabili. Dimensiunile au fost modificate din următoarele motive:  
1. Prezența unui post de transformare de tensiune inalta (PT) amplasat pe domeniul 
public, in imediata apropiere a traseului drumului, restricționeaza parțial spațiul disponibil 
pentru respectarea dimensiunilor inițiale ale carosabilului și trotuarului. In plus, s-au 
constatat neconcordanțe minore intre planul cadastral și limitele fizice existente ale 
terenului aferent drumului, in special in zona de aliniament cu gardurile gospodariilor. In 
aceste condiții, lațimea totala disponibila nu permite pastrarea integrala a dimensiunilor 
proiectate (6,0 m carosabil + 1,5 m trotuar) fara afectarea rețelelor și a proprietaților 
adiacente.  
2. Menținerea lucrarilor strict in limitele domeniului public este esențiala pentru a evita 



proceduri suplimentare de clarificare cadastrala sau exproprieri, care ar intarzia 
implementarea proiectului.  
3. Asigurarea posibilitații de execuție și intreținere a rețelelor edilitare subterane – 
reducerea moderata a lațimii carosabilului și a trotuarului permite pastrarea spațiilor laterale 
necesare pentru amplasarea, intervenția și reparațiile viitoare ale rețelelor de apa, canalizare, 
gaz, iluminat public sau comunicații. Aceasta soluție tehnica ofera flexibilitate pentru 
dezvoltarile ulterioare ale infrastructurii subterane și reduce riscul deteriorarii carosabilului in 
urma intervențiilor.  
4. Echilibru intre confortul rutier și cel pietonal – chiar și cu o lațime redusa la 5,5 m, 
drumul asigura circulația in dublu sens pentru autovehiculele ușoare, iar trotuarul de 1,2 m 
corespunde cerințelor minime pentru siguranța pietonilor in localitațile rurale.  
5. Eficientizarea utilizarii fondurilor – ajustarea propusa nu diminueaza calitatea lucrarilor, 
ci optimizeaza consumul de materiale și timpul de execuție, contribuind la o gestionare 
raționala a bugetului proiectului, finanțat prin programul „Europa este aproape” și 
contribuția locala. 

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru: 
Majorarea valorii contractuale cu 161793,77 lei; 

VIII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 2 a fost 
încheiat acordul adițional nr. 2 din 19.12.2025 privind modificarea sumei contractuale 

Denumire 
operator 
economic 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 
F.C.D. H.IU.S.Cons SRL 2 19.12.2025 134828,14 161793,77 

Conducătorul grupului de lucru: 

Croitor Cornel         _______________________________________________________ 



 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr.15 din 30.12.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP SR Telenești 
Localitate Or.Telenești 
IDNO 1003606150040 
Adresa Or. Telenesti,str.C.Porumbescu 8 
Număr de telefon 079113054 
Număr de fax 025822448 
E-mail oficial srtelenesti@ms.md 
Adresa de internet srtelenesti.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Vleju 
Elena,079113054,achizitii.telenesti@mail.ru 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   
Licitație deschisă □  Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Lucrări de reparație capitală a secției boli 
cornice din cadrul IMSP SR Telenești 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  3 750 000,00 lei fara TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21458858 
Link:  ocds-b3wdp1-MD-
1753271842482 
 

Data publicării anunțului de participare  
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

- 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

19.08.2025 

Denumirea operatorului economic Eurogrupstim SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr:89 
Data:01.09.2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 2 189 272,50 
Inclusiv TVA: 2 627 127,11 

Termen de valabilitate 31.12.2025 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753271842482
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1753271842482
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Termen de execuție 31.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:modificarea contractului prin excluderea 
poziției 

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015 privind achizitii 
publice,art.76 

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

- 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

La data de 01.12.25 sa modificat termenul de 
executare a lucrărilor până la data de 
31.12.2025 
La data de 15.12.2025 sa majorat contractul 
cu 394 018,92 lei MD 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
In urma licitației nr. 21458858 din 23.07.2025 privind lucrările de reparație capitală a secției boli 

cornice din cadrul IMSP SR Telenești ,conform deciziei de atribuire nr.10 din 19.08.2025 a fost 
încheiat contractul nr.89 din 01.09.2025 cu agentul economic Eurogrupstim SRL 
 
         Prin prezentul acord  în Contract se aplică următoarele modificări: 
1.Suma totală a contractului 3 021 146,03 lei MD se micșorează cu 5 317,93 lei MD 

 2.Pct.3.1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

 3.1 Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de  3 015 828,10 lei MD 

(trei milioane cincisprezece mii opt sute douăzeci și opt lei 10 bani) , inclusiv 502 638,01 TVA lei 

MD (cinci sute două mii șase sute treizeci și opt  lei 01 bani) . 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
 

În  procesul de executare a lucrărilor, măsurarea volumelor de-facto necesare de 

executat reieșind din necesitățile tehnologice și normelor sanitare și întru finisarea lucrărilor conform 

tehnologiilor de execuție, obținerea unui rezultat durabil și calitativ sa constatat necesitatea:excluderii 

3 buc  de chiuvete din inox avind dimensiunile 600x600x400 montata pe confectie metalica, avind 

teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramidă 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.20  din 
30.12.2025 a fost încheiat acordul adiţional privind modificarea micşorarea valorii  a lucrărilor: 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) 
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autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

Eurogrupstim SRL autohton 3 30.12.2025 2 513 190,09 3 015 828,10 

Conducătorul grupului de lucru: 

__LISNIC Vadim_                            ____________________ 
  (Nume, Prenume)     (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 
124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 02 din 30 decembrie 2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria Delacău, raionul Anenii Noi 
Localitate S. Delacău 
IDNO 1007601008236 
Adresa Primaria s. Delacau, r-ul Anenii Noi 
Număr de telefon  060728764 
Număr de fax  060728764 
E-mail oficial   vasilita72@gmail.com 
Adresa de internet   vasilita72@gmail.com 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Gheorghe VASILIȚA 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Reparatia unui sector de drum din str. 
Stefan cel Mare si Sfint, s. Delacau r-ul 
Anenii Noi 
 

Cod CPV 45262300-4 
Valoarea estimată a achiziției  1666 389,51 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1755519921774 
Link:ocds-b3wdp1-MD-1755519921774 

Data publicării anunțului de participare 18.08.2025 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

Nu e cazul 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
 Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
 Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  
Alte surse:n baza Hotărârii Guvernului 
nr. 479 din 30.07.2025, cu privire la 

mailto:vasilita72@gmail.com
mailto:vasilita72@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1755519921774
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1755519921774
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modificarea Documentului unic de 
program pentru anii 2025-2027, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 160/2025 
și a Planului anual de finanțare a 
programelor și proiectelor de dezvoltare 
locală, aprobat prin decizia Consiliului 
Național de Dezvoltare Regională și 
Locală (CNCDRL) 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

05.09.2025 

Denumirea operatorului economic Vastavit SRL 
IDNO al operatorului economic 1004600066894 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr:19 din 23.09.2025 
Data:08.09.2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA:din 08,09,2025 
Inclusiv TVA:1909226,09 

Termen de valabilitate 31.07.2026 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

6 luni 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   Micşorarea valorii contractului  
 Majorarea valorii contractului   
 Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare  
 Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
  Modificarea prin includeri , excluderi 

Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 
art. 76 alin. (1) lit. a) și alin. (2), care permit 
modificarea contractului în cazul utilizării 
economiilor rezultate din procedura de 
achiziție, cu respectarea obiectului contractului 
inițial. 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Nu este vorba despre o creștere de preț. Suma 
suplimentară provine din economiile realizate 
în urma procedurii de achiziție publică, iar 
prețurile unitare vor fi aplicate conform 
normelor publicate pe platforma oficială a 
achizițiilor publice (MTender). 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Acord 01 din 30.10.2025 
 

Alte informații relevante 
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V Descrierea achiziției înainte și după modificare 
Inițial, contractul avea ca obiect lucrările de întreținere periodică a străzii „Ștefan cel Mare și Sfânt” din 
satul Delacău. Acestea includeau instalarea stâlpilor metalici pentru indicatoare rutiere și montarea 
indicatoarelor pe acești stâlpi. 

În procesul de elaborare a documentației tehnice, s-a constatat că semnalizarea rutieră prevăzută inițial 
nu era suficientă pentru întregul tronson al străzii. Pentru a îmbunătăți siguranța circulației, a fost 
necesară extinderea semnalizării rutiere. 

Astfel, s-a decis suplimentarea numărului de indicatoare rutiere și includerea unor lucrări noi de marcaj 
rutier, respectiv marcaje longitudinale, transversale și diverse, executate mecanizat cu vopsea albă pe 
carosabil. 

În același timp, din contractul inițial se exclud următoarele lucrări, instalarea a 18 stâlpi metalici pentru 
indicatoare rutiere (model SCM2.45, greutate 16,7 kg/buc.), montarea a 7 indicatoare rutiere noi, de 
formă triunghiulară (tip A700, categoria B1), pe stâlpi noi, montarea a 9 indicatoare rutiere noi, de formă 
pătrată, cu dimensiunea de 700 mm (categoria B3). 

Ca urmare a acestor modificări, structura contractului este ajustată prin includerea lucrărilor 
suplimentare de semnalizare rutieră și prin eliminarea activităților menționate mai sus, față de 
prevederile inițiale. 

 

 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea 
În urma verificărilor efectuate pe teren și a analizei documentației tehnice, s-a constatat că 
semnalizarea rutieră planificată inițial nu acoperea în totalitate tronsonul de stradă vizat, 
existând riscul unei informări insuficiente a participanților la trafic. 

Pentru remedierea acestei situații și pentru asigurarea unei semnalizări corespunzătoare, în conformitate 
cu normele legale de circulație rutieră, a fost necesară completarea lucrărilor prevăzute inițial în contract. 

Modificarea contractului se realizează în baza art. 76 alin. (7) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile 
publice, care permite modificarea contractelor de achiziții publice prin acord adițional, în cazuri temeinic 
justificate. Suplimentarea semnalizării rutiere, în scopul sporirii siguranței traficului, constituie un 
asemenea caz justificat și a fost analizată și aprobată de Grupul de Lucru pentru achiziții. 

 

 
VII. Rezultatele examinării 

Grupul de Lucru desemnat pentru evaluarea modificărilor a analizat documentele justificative și a 
constatat că solicitarea de includere/excludere este întemeiată și conformă cadrului legal. În baza 
Deciziei Grupului de Lucru pentru modificarea acordului-cadru nr. 02 din 30.12.2025 , s-a întocmit 
prezentul acord adițional privind includerea și excluderea sumelor. Ca urmare a acestor modificări, 
valoarea totală a contractului este de 1.949739.81 lei (un milion nouă sute patruzeci şi 
nouă mii  şapte sute treizeci şi nouă, 81 lei ), reflectând atât lucrările adăugate, cât și cele 
eliminate. 
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Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Nr. și 
data 

acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului/ 

acordului-
cadru  

Fără TVA Inclusiv TVA 

Vastavit 
SRL 1004600066894 

02 din 
30.12.20

25 

Includere – 
6179,01 
 

Includere -7 
414,81 
 

 
31.07.2026 

 
6 luni 

Excludere- 
38092,81 
 

Excludere-
45 711,37  

 

Conducătorul grupului de lucru: 

______________________________________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 

 



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice

Nr. ocds-b3wdp 1 -MD- 1 7 39 437 252278 din 19.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

II. Date cu privire la procedura de achizi(ie:

[I. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Denumirea autorititii contractantC IMSP SRNisporeni
LbcCliftte Or.Nisporeni
mNO 10036091s0340
Adiesa Str.Toma Ciorbd nr.5
Numlr de telefon 0264 22344

Numlr de fax' 0234 22344
E-mail oficial sr.nisooreni@ms.md
Adresa de internet https ://www. spitalnisporeni.md,/
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Ecaterina Sterpu - jurist
0690 21 320
ecaterina. ste rou2022@.smail. com

Tipul procCdurii de achizi{ie I Cererea ofertelor de pre{uri
D Licita{ie deschisi
fl Negociere fbri publicarea prealabild a unui anun!
de participare (NFP)*
n Altele: flndicatil

Obiectul achizifiei Reconstruc{iao replanificarea, modernizarea sec{iei
GERIATRIE din cadrul IMSP SRNisnoreni.

Cod CPV 4s200000-9
Valoarea estimati a achizitiei 2 651292.00lei
Nr. ;i link-ul procedurii (se va indica din cadiul
p ort alului guv e rnam en t a I www. mt e nde r. gov. m d)'-

Nr: ocds-b3wdo I -MD- 1 7 39 437 25227 8

Link:
https ://achizitii.md/ro/public/tende r /21364233 |

Data publiclrii anun{ului de participare 13.02.2025

Data (datele) Ei referin{a (referin{ele)
publiclrilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele)
Ia care se referi anunful respectiv (duid caz)

Tinul contractului de achizitie/acordului-cad:ru I Bunuri
n Servicii
E Lucriri

Contractul dg,achizilieTacordiil-aAdiui:tie ili;Cft,r,fl-i

la. un proiect qi/iau piogram finantat ain
fonduri ale Uniunii Europehe :

trDa
trNu

Suisa de finanfare lBuget de stat;
nBuget CNAM;
lBuget CNAS;
nSurse externe;
lAlte strse: flndicatil

Data deciziei de atiib.uiie a bohtractului,:de
achizitie/ acordului-cad ru

18.03.2025

Denumiiea opeiatorului economic ..DANSTAR EVOLUTION" SRL
'' :i::::: ::r:i: ::::::r': j::i

f,D.N.O.d,on0fatoiulxi,ecoihomic,: 1018600006831
Nr: 65

Data:24.03.2025
Valoarea contractului de achizitie/acordului- Fdri TVA: 1 860 000.00 lei



cadru. Inclusiv TVA: 2 232 000.00 lei

Termen de valabilitatC 31.12.2025

Termenul limiti de livrare/ prestare/ executare
al contractului

4luni

Tipul modificdrilor n Micqorarea valorii contractului
! Maj orarea valorii' contractului
n Modificarea termenului de executarel livrarel
prestare
! Modificarea termenului de valabilitate
I Rezolu{iunea contractului
n AlGle: flndicatil

Temeiul juridic -Legea l3Il20I5, art.76, a1.7, pct.2
- oct.5 din Contractul nt.65 -24.03 .2025

CreEterea pre{ului in urma modificd'iii (dupd

caz)
[Se va indica dacd se utilizeazd prelul actualizat al
contractului de achizitii publice/acordului'cadruJ

Modificarea anterioari a contractului de

achizi{ii publice/acordului-cadru (dupd caz)

AA nr.l-ll.07 .2025
l.+22 zile de execulie a lucrdrilor
2. + 333 805,67 lei (14.96%)
3. Suma totald a contractului (+AA) constituie 2 565

805.67 lei

Alte informatii relevante

IV. Date cu privire Ia modificirile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizi{iei inainte Ei dupi modificare:
(Se vor indica natura Si amploarea lucrdrilor, natura Si cantitatea sau valoarea bunurilor, natula ;i amploarea serviciilor)

Ca urmare a desfr;urarii procedurii de achizilie publici nr.ocds-b3wdp1-MD-1739437252278, autoritatea

contractantb a incheiat Contractul de antreprizdnr.65 din24.03.2025 cu operatorul economic DANSTAR

EVOLUTION SRL, avAnd ca obiect executarea lucrdrilor de ,,Reconstrucfie, replanificare 9i modernizare a

Secliei Geriatrie din cadrul IMSP Spitalul Raional Nisporeni".
Valoarea totald a contractului, in urma incheierii Acordului adilional nr.1 din 11'.07.2025, constituie

2 565 805,67 lei, inclusiv TVA.
Lucrdrile de ,,Reconstrucfie, replanificare gi modernizare a Secliei Geriatrie din cadrul IMSP Spitalul

Raional Nisporeni" au fost executate in strictl conformitate cu devizul de cheltuieli aprobat 9i verificat in

modul stabifit de legislafia in vigoare. Totodati, pe parcursul executlrii contractului, s-a constatat cd anumite

volume de lucrdri prevdzute initial in caietul de sarcini nu au mai fost necesare a fr realizate, fapt ce a

determinat o modificare nesemnificativd a volumului total al lucrbrilor contractate.

Necesitatea modificdrii contractului este justificat[ prin Actul de constatare a lucririlor care nu urmeazd a

fi executate, precum Ei prin Devizul local aferent, documente care se anexeazd.

Modificarea contractului are drept efect diminuarea valorii acestuia cu suma de 186 869'38 lei, inclusiv

TVA, ceea ce reprezint6T r2So din valoarea contractului, procent ce se incadreazdin limitele previzute de

Legea nr. 13 | l20l 5 privind achiziliile publice.

Astfel, valoarea finali a contractului, in urma incheierii Acordului adi{ional nr. 2, va constitui

2 378 936,29 lei, inclusiv TVA.

VI. Descrierea circumstanfelor care au ficut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contrqctului de achizilie/acordului'cadru)

in ur-a prezentdrii de cltre operatorul economic DANSTAR EVOLUTION SRL a proceselor-verbale de

recepfie a lucrdrilor executate, s-a constatat cd anumite categorii de lucrdri prevlzute inilial in caietul de

sarcini nu mai sunt necesare a fr realizate.
Av6nd in vedere gradul de valorificare a mijloacelor financiare p6nd la momentul actual, respectiv faptul

cd din suma totalfl contractual[ de 2 565 805,67 lei au fost valorificate 2 378 936,29 lei, precum ;i riscul

nevalorificdrii integrale a fondurilor planificate, autoritatea contractantd a propus diminuarea valorii

contractului cu valoarea lucrbrilor care nu vor fi executate'

Modificirile propuse se incadreazd in categoria modificdrilor nesubstanfiale, in sensul prevederilor art. 7 6

alin. (7) pct. 4 qi alin. (12) din Legea nr. 13112015, pentru urmdtoarele considerente:



. valoarea lucrdrilor neexecutate determind o reducere nesemnificativd a valorii contractului, respectiv
cu7,28%o;

. modificarea nu afecteazl echilibrul economic al contractului de achizilii publice in favoarea
contractantului, intr-un mod care nu a fost prevdzut in contractul inifial;

. modificirile operate nu aduc atingere naturii generale a contractului de achizifii publice, astfel cum a
fost aceasta stabilit[ la momentul atribuirii.

VII. Rezultatele examinirii: '

inbaza deciziei grupului de lucru de modifibare a contractului de achizi[ie din 19.12.2025 a fost incheiat
acordul adifional nr.2 privind ,,Reconstrucfia, replanificarea) modernizarea secfiei GERIATRIE din cadrul
IMSP SR Ni

Conducitorul grupului de lucru:

Nadejda ULINICI
(Nume, Prenume)

Agenlia Achizilii Publice: mun. ChiSindu, qos. Htnce;ti, 53; tel.: 022-820-703;fax: 022

e - mail : b ap @t e n de r. gov. md ; www. t e nd er. gov. md
Agen[ia Nalionald pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare ;i Sfdnt, 124 et. 4;
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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ACT NX COI{$TATARII
noiembrie 2025

privind txcluder*a us*r esntit lti din caietul tle sillrini

s *hieetnl Kecanstruc{ian 
;;$Xi'*ffi?ffifJ;nr*s 

$etfiei snRIArI$n

Ctmisisr
1. Ibriciu* Constan{in - resprn*atril tehnit
2, Iilumilchi $*rgiu * lltlmlnixtrator IIAN$TAR SVOLIiTI$N $.Rt

In ba:a verific*rilor efectsate la obieet, $-a {on$tsiat volume <is lucrari mai n:rici de c&t cele prev[zute initial in

do'lument*1ix tehnie{ {csietul de sar*ini} ryi,*ars necesilau a l'i e;rcl*se, ;i onune:

l. lfitraliu

D*rttcnfari; tinrpl*ri* din lernn {usi, fbre*trc. obloanto tutii, rulttr.r, masti, etc.)
13.68 I

(tlemont*re usii

Vitrine gatn conftr:ti*xt*10* rnonl11te in ddarie de orice fistura" cu *uprafata intre

?,5*1fr"S mp l* cr:nsfruclii rnsnta{* la inaltimi de pin* ls 5 m in*lusiv. din

aluminiu crl Stsm t*,?nspml l*we cu 3 rindnri ds rticln

{"lsie.*nfncri*ni*e iiin pr*filuri din aluminiu, inchmiv aflratilrile si ncces*riilt}
ns{ss&r* usilcr *r13*tnfs in eidaris de $rice n&tuftli }a constructii eu ingltimea

pina la 35 m inulusiv, in tl*na cst{}t, cr rupralbt* ta*xlui pin* la ? rnp inclusiv
i$divicluale din pro{il Sr* n}urniniu, cu Se$ril lransp$}rt*i, sticlu LOW-[ irr

t{}fixrsn$n uu } rs.nd*ri dre xcicls, U-l

*ii *im ltmll i*t*rirare i*lr-un cill{tl, ps captuseli si usi pentru bal*on, inclusiv

ieCIlstia fritir*fugxr si termir:a a t*cului* mq}ntatt] pe ghernrele e]iis1sn{e la
q*n*trsct[i cu ir":altinti pir:a la i5 ni {usa individuala de inleri*r din }emn, *pecie

tare {stejnr, fr;rsin}, $sa $erba, fara prllg {J-?, U-3)

C*misitt prspiln$;

e:e*ludcrea tiin volurnul $$ntrn$fllt a lucr[ril':r sal'e, Hrmtlf* & verific*riior la obi*ct, s-au dovedit a fi
nejustifl*at*, lntrtrc*t vr:lumsle eftctiv ne{esare sunt urili rnici decit *el* previizute lnifintr in d*cumentit{ia tehnicfl

{caietu} d* sarcini}, respectiv de * prer.enla grupului de lucnl vclun:t:}e cle lucr$ri nesxecutate.

A*lul Ss c*nsl**firc *ste intoelnit p*ntfu * fi prenentat spre rc qi *prcbare g i rle lucru *l
IM$P SR Nispor*ni:

L lbri*inc C*xrtnnti* * r'*xponsabil tehnic

2, Hami]*hi $*rgiu * ndminiufrat*r IlAtti$T.{R



FormularNr.T
WinCmeta

IMSP SR Nisporeni
(denumirea obiectivu lui)

Reconstructia, replanifi c area) modernizarea sectiei GERIATRIE din cadrul IMSP,,, - -

SR Nisporeni - de excludere

Intocmit in

DEYIZ LOCAL J\Ib



F

Total lei 146 891,90

ii
::

Asigurarea sociala si medicala 24,00yo '.. : .,.,,: .., . ..'.t;i'it: 621,71

Transportarea materialelor lr50 Ya ; iir;iriil;;;:il.i:Jii ii;r:.jri -,2.164,01

Total 100,00 + t49 677.62

Cheltueli de regie 2100oh ,l / rt::ii,lrrir: ril- r.i',rr! 2993,55

Total 100,00 + 152 671,17

Beneficiul de deviz ir 2,00yo 3 053,42

Total 100,00 + 1.'il l 155 724,59

TVA 20,00yo 3l t44,92

Total deviz:
Inclusiv salariu

ii 
'tF,iu r ,i',,,*tr'

ii i!n*'i,l: ..;.,rl1-l.*r;il'*

186 869i38

-

2 sew6

T 'tt.t , '9l;:-g{
r€fr6,.rrt

ry*--ffiVerificat ',': Mirt
t)/
1.{

\,,, r1 ir 'lffltryI
\N..1.. ::'lrr:r 

rll,:l
'$-11r',;:r-: 

",.,,,,,

sqmniturl. numele, ffi#
'.*}! r,.rOfgovLZl

lf*-,

:. : t_:'i1:

'.; .: ' :. 1] . '': j.:



IMSP SR Nisporeni
(denumirea obiectivului)

at:- FormularNr.3--- 
WinCm-eta

Deviz local de resurse J\lb
Reconstructia, replanificarea, modernizarea sectiei GERIATRIE din cadrul IMSP

SR Nisporeni

Intocmit in preluri curente
Valoarea de deviz 186 869Jg lei

;ii::. . : . j.1:l: l..ji:i.ijlr;..

Ne

crt.
Simbolnorme

qi Cod
resurse

Denur4ire lucrdri gicheltuieli 
i.

,:-:eantitate

'conform
datelor din

proiect

Valoarea de deviz. lei
Pe unitate,
de mdsurl

,,' Total 1,,.

2 aJ 4, 5 6 4

Total borderou de resurse J',l! :

Ma ra: tr?-rl:.:;.:--*...:a
l.
z
J.

7124010010700 Dulgher i h:Omut ,',, ;;1r;1376 51,92 59 05
7214210026800 Montator constructii metalice i ; 'h.om:;'

".77;20 Ji'i:1;ii5t;92 893.02
7422010060100 Timplar h-omrtl ) 23,7764 51,92 234.4

4. 9310060019920 Muncitor deservire CM li J 'h-611t',', 'i;it5;295, rriLser.S0,00 260.2s
5. 9310060019922 Muncitor deservire ri : i ,|-9111i;ii i,\2,973

', 
ui,;l.ett'60r00 143,65

Total manooera ,,

00

794.75

164.05

I

41 590,00

l5
38

t54
203

i':':iiir:!

40 000,00

tila de i, iii-:i,i- s.le e!,.4rt
2410520006700 Automacara ! j; ])h.Ut:ill '0;051 :rii:f,! 450.00

2. 2952160007200 Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisai -,h-lrt,,,; ;0-4844 i:ii j:;l:rli20-00 9.69.;
Total utila.ie de constructii l::::: : ; l::::'iJ4a44)flt? j:-:

Total

Asigurarea sociala si medicala

Transportarea materialelor

Cheltueli deregie

Total

146 8gt,g0

621,71

2164,01

t49 677,62

2 993,s5

152 67r,17
Beneficiul de deviz

3 053,42



Total 10O00 +
t55 724,59

TVA 20;W.o/o 3t 144,92

186 8693
8

Total deviz:

Intocmit
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Formular Nr.5

ect IMSP SR Nisporeni Investitor

loCatalos de un unrtare pentru oDlec u

Ng

crt
iimbol norme gi Cod

resurse
Denumire lucrdri, cheltuieli gi resurse U.M.

Consum de

esurse pe unitak
'de mdsurl

Valoare, lei

Pe unitate de

mAsurtr

Total

incl. salariu

2 3 4 5 6 'l

1. Vitraliu @E11, p.3)

I RpCO56,{ Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,

obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (demontare

usi) :

m2

. 21,40
+

21.40

7422010060100 Timnlar h-om 0,2100 51.92 10.90

93t00600r9922 Muncitor deservire h-om 0.2100 50.00 I 0.50

2 CKIIB Vitrine gata confectionate, montate in zidarie
de orice natur4 cu suprafata intre 7,5-10,0 i

mp la constructii montate la inaltimi de pina
la 5 m inclusiv, din aluminiu cu geam

termopan lowe cu 3 rinduri de sticla ii

m2

3 854,37,'"

-

38,8{ t"'''

7214210026800 Montator constructii metalice h-oni 0.7000 r' '51,92 :r.;' .'- L 36_J4

9310060019920 Muncitor deservire CM h-om' 0.0500 i 'r:',, ,50.fi).; 2.50

2523146720200 Vitrine din profiluri din aluminiu gata

confectionate
t

m2 ir ir.lr
I;

11,0500 ii
I

'iii

3780;00 r,ilii,

;./

268tt260014721 Ulei pentru accesorii metalice )100 I '58,00',,:,' . U.)Ur

2430226102111 ChitROMALCHI]' ks 0.1200 ;: r_ riii r 24,55 | i.i 2.95

2416566101572 Snuma de ooliuretan ke ]500 i ';r,,. ,.|5.(X) i;1, - i 29.75

2410520006700 Automacara h-ut i 0,0050 4s0.00 ))<

2. Usi

J CK2ID Usi confectionate din profil0ri din aluminiu -;

inclusiv armaturile si accesoriile necesare ii

usilor montate in zidarie de orice natur4 la,i
constructii cu inaltimea pina la 35 m ii

inclusiv, in doua canat, cu suprafatatocului
pina la 7 mp inclusiv individuale din profil de

aluminiu, cu geam transparent, sticla LOW-E
in termopan cu 3 randuri de sticla" U-l i

i, r i1-
I

I

I

I

'ln2

" 

!.,),

| 'lJl.'

\,;1.-r iL_ rl

| | ri r;ri|r

t.:,

--\' i; i :

r i ir,

r:j rrit.ji.ij i !ir;j:ii-!iij:. ._.::; .-
,:!r'- \i :t : I r!'1r.'ir. _.

ii:i.:: -4:1 3,3 gg;rir.r;:
(:} :fr1!;-!. 1il.-ri.\, ilir

' " s4,,s2 
r'

i:r,.i , itt .ti::r; .

72r42100268N Montator constructii metalice h 0 s500 51.92 49.32

93100600r9920 Muncitor deservire CM h-om .l 100 50 (x) 550

2812106306050 Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate
inclusiv armafurile si accesoriile necesare

ro 1,0000 4firc,00, .

2874115829126 Suruburi cu caD inecat crestat 6 x 30 mm buc . 4.0m0 0.25 l-00 ,

2416566101572 Snuma de ooliuretan Kg i500 85.00' 46,75

2430226101600 Chit siliconic l(s 0.1930 85.00 16.41

2681126001472 Hirtie slefuita uscata23x30 gr 6 buc' " 0 6(xx) 2.s0 .1,50;

40tt106202741 Enersie electrica kw 1.0000 .13.00 13.00

2952160007200 Utilai de ridicat pentru lucrari de finisaj h-ut u-0zOtl 20.00 r ()-4{)

4 CKO3A Usi din lemn interioare intr-un canat, pe l! I

captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolalia
hidrofuga si termica a tocului, montate pe i;

ghermele existente la constructii cu inaltimi;
pina la 35 m (usa individuala de interior dirii

lemn, specie tare (stejar, frasin), usa oarba" i:
fara prag U-2, U-3) ,

im2

l:

't: iitlti

il -ri:r:
i r r.i ,,.
i: :; "
!r !!r'!l

''i -: ri.;iii

l:i;-:1: .;::'-:;:iri

,.\:- _ r,,_-._-..
j, ::- --. ,:-':

t ::jii--- : ', iji:.-:

.r'-.il

l 
" 

i,.ir;.p/,!$;.;i.;r
.;i!r. ii,,ii;,r,ir ijtsi. t

7422010060100 l'imnlar h-om '1,4700 i: liirir, ,,51-92 76.32

7124010010700 Duleher h-orn :r: i: 0-0800 ii iir:ir ,.51,92 4.15

9310060019920 Muncitor deservire CM :: h-om .0.2500 i'rr;rrir i50.00...,,.....: L l2-50

20301 12930000 Usi interioare si exterioare din lemn m2 il' )000 ,r4 300.00 :4.300-00 :r

2873 145887000 Cuie cu cao conic tip A pentru constructii kq -0.0850 2s.00 2;13 i :'-rri:;i,:rir, i:i

2682132600933 Cartolf6"rttiiilEt-ttri€'&900 m2 1500 24.20 .10.E9

2682t62605828 Vat ;rdffif\tC.\ ke .02209 i65.00r , l4-30

2952160007200 0e rir

fi,n*x;
aiHjz

nfru-fffefiii de finisai h-ut j )200 Ir li rrir i;0:40r r;L' l.i;i::;r;;

r - ':rt't':tii- l hsn \:
t"}lj

APROBAT:
r-.,a.+ir;il4:r{V , \

1

ifl

:!' i{,.1$;;i'i'L,,,'1:"i

. tii.i*::,'.'
ffiH.#W



APROBAT
;ntru medicina, 
;ea atributiilor 

directorului
'a Sc a l

DARE DE SEAMA
privind modiflcarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru
Nr. MD-1750933833531-02 M din 29.12.2025

• Date cu privire la autoritatea contractanta:

I)enumirea autoritatii contractante
—

m
Institufia Publica Centrul Republican Experimental 
Protezare, Ortopedie §i Reabilitare

I.ocalitate mun.Chi§inau
IDNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun.Chi§inau, str. Romana 1
Numar de telefon 022/263001
Numar de fax 022-229927
E-mail oficial anticamera@crepor.org
Adresa de internet www.crepor.org
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Secjia Achizitii Publice, 022/263133 
achizitii(®,crepor.ore

• Date cu privire la procedura de achizitie:

Tipul procedurii de achizifie Licitatie Publica
Obiectul achizitiei Legume si fructe sezoniere, pentru perioada septemb 

rie-decembrie 2025
Cod CPV 03200000-3
Valoarea estimata a achizitiei 580 000,00
Nr. §i link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. sov. md)

Nr: ocds-b3wdDl-MD-1750933833531
Link: MTender Public Portal

Data publicarii anuntului de participarc 26.06.2025
Data (datele) §i referinja (referinfele) 
publicarilor anterioare in Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se refera anuntul 
respectiv (dupa caz)

• Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizitie/acordului- 
cadru

Bunuri □

Contractul de achizifie/acordul-cadru se 
refera la un proiect §i/sau program finan{at 
din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Sursa de finanfare Buget de stat 2025
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achizitie/ acordului-cadru

28.07.2025

Denumirea operatorului economic SC ’’Procriomax” S.R.L

mailto:anticamera@crepor.org
http://www.crepor.org


IDNO al operatorului economic 1008600052480
Nr. $i data contractului de 
achizitie/acordului-cadru

Nr: 53
Data: 01 august 2025

Valoarea contractului de 
achizi|ie/acordului-cadru

Fara TVA: 588 675,82
Inclusiv TVA: 645 780,00

Termen de valabilitate 31 decembrie 2025
Terrnen de executie septembrie-decembrie 2025

• Date cu privire la modificarile necesare a fl efectuate:

Tipul modificarilor

. :
;

' :■ ' ' ; ; 
• . ' ' ■ :

..........................■ . . .  . . '...........................  ■ ' ............

Micsorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □ 
Modificarea termenului de executare/ 
livrare/prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □ 
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicati]

Temeiul juridic art.76, alin.7, p.4 al Legii 131/2015 
privind achizifiile publice

Cre$terea pretului in urma modificarii (dupa caz) Nu este aplicabil
Modificarea anterioara a contractului de achizifii 
publice/acordului-cadru (dupa caz)

Nu

Alte informatii relevante

• Descrierea achizitiei inainte si dupa modillcare:

(Se vor indica natura $i amploarea lucrarilor, natura §i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura $i 
amploarea serviciilor)
Drept urmare a desfa§urarii procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-l750933833531 a fost atribuit 
contractul de achizitii publice cu perioada de executare §i valabilitate pina la 31.12.2025 cu operatorul 
economic SC Procriomax SRL.

• Descrierea circumstanfelor care au facut necesara modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru)
in vederea planificarii achizitiilor de produse alimentare aferente anului 2025, necesarul initial a 

fost fundamental pe baza unei estimari medii de 130 de beneficiari zilnic, estimafi a frecventa institufia 
pe parcursul celor 12 luni ale anului. Aceasta prognoza a constituit baza dimensionarii cantitatilor 
contractate, avand ca obiectiv asigurarea continuitatii activitatii institujiei §i a disponibilitapi 
permanente a produselor alimentare necesare. Ulterior demararii contractului §i pe parcursul derularii 
activitatilor in anul 2025, au intervenit circumstance obiective §i neprevazute la momentul estimarii 
initiale, care au determinat о diminuare semnificativa a consumului real de produse alimentare. Astfel, 
activitatea institutiei a fost sistata integral in luna august, iar in lunile ianuarie §i aprilie aceasta s-a 
desfa§urat pe о perioada redusa, respectiv 15 zile in luna ianuarie §i 16 zile in luna aprilie. Ca urmare a 
acestor modificari ale programului de functionare, necesarul efectiv de produse alimentare s-a situat 
sub nivelul estimat initial, ceea ce face nejustificata menfinerea cantitatilor contractate in forma 
initiala. In acest context, pentru respectarea principiilor utilizarii eficiente, economice §i responsabile a 
fonduirilor publice, precum §i pentru evitarea constituirii de stocuri excedentare sau a riscului de 
alterare ori expirare a produselor, grupul de lucru a analizat situafia §i a decis ajustarea contractului de 
achizitii publice. Modificarea contractului consta in diminuarea cantita|ilor de produse alimentare 
contractate, fara a afecta obiectul principal al contractului, in concordanfa cu consumul real §i 
necesitatile actuale ale institutiei, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in domeniul achizitiilor 
publice.
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• Rezultatele examinarii:

In rezultatul examinarii necesitafilor de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadrul s-a 
decis incheierea acordul adi{ional privind modificarea contractului de achizitii.

Denumire operator 
economic

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital strain

: Nr. $i data 
acordului aditional

. . . .  . . . . .

Valoarea modificarilor
(dupa caz)

Fara TVA

. •

Inclusiv TVA
’ . . ■ ■ ■

SC Procriomax SRL Cu capital 
autohton

Nr. 01 29.12.2025 -181 657,44 
MDL

-200 211,94 
MDL

Conducatorul grupului de lucru:

Djulieta POPESCU
(Nume, Prenume)

Agenfia Achizifii Publice: тип. Chisinau, $os. Hincesti, 53; tel.; 022-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenfia Nafionalapentru Solufionarea Contestafiilor: тип. Chisinau, bd. §tefan cel Mare $i Sfant, 124 et. 4; tel.:022-820- 
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

3
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DARE DE SEAMA
privind modifi саrеа contractului

de achizitii pubIice/acordului-cadru

Nг.l 1/LPl2025/l din з0,]2,2025

l. Date cu pliviгc la autoritatea contractanta:

la рrосеduга de achiziti

Dепчmirеа autorititii contractante lMSP CS Straýeni

Localitate muп,Strаsепi

IDNo l00760007з87з
muп.Slrаsепi Stг.ýlеГап cel Маrе ]05

Numir de telcfon 02з122862
Numir de fax 02з122862
E-mail oficiaI сs.SlгаSспir}пs,п]d. natalia,scobici@ms.md

Аdrеýа dc internet
persoana de contact
(пuпле, рrепI!]1,ле, tеlеfоп, е-lпаi l )

viсtог Ваhпагч

jzllleDate сч
'I'ipul procedurii dc achizitie Сегегеа оlсftеlог de ргеluriУ

Licitatie deschiSa о Allele| [hdicati]
obiettul дchizitiei Luсrаri de rерага!iе а iпсареrilоr din delniSol

Ia IMSP cS Strаsепi (гереtаt)

Cod Cl'V 45200000-9
УаlолIса еstiпlаti а {chizi{iei 225226-98

Nr. ýi link-ul procedurii rJe ,с,а iпdiса diп car]r

Dо1,1alului'!u\,епппепk1l \1,1|l|,. ]t1Iеп.fu r,,!o\,. kl)
Nr; 2l476 ] з5
l iik]ocds-b]\dD] NlD-]7579]9з69793

Data Dubliciirii anuntului de participare ] 5,09.2025

Data (ditele) ýi rе{еriпtд (rеfеriпlсlе) publicirilor
,пtеriоаге iп Jчrпаlчl Ofieial al Uniunii Ечrорепе
privind proiectul (proiectele) |а саrс se rеfегi апчп(чl
rсýIесti\ IJ,?.j,1].?]

ývu este cazu]

Ill, Date cu privire ]а contractul de achlz -саdru:

Tipul coDtractului de achizili€/дcordului-cadru Bunuri о servicii с Lucrariy

Сопtrдсtчl de дchizitie/acordul-cadru se rеfеri lд чп

рrоiесt ýi/sau рrоgmп fiпап{аt din fопdчri дlе
Uniunii Ечгорепе

NLry Dап

S rsa de fiпапtаrе Buget de stat Е Buget сNAM У
Bugct CNAS tr Sчгsе ехtеrпе о
Alte ýuБе: Pror,,ii /

Data deciziei de atribuire а сопtmсtчlцi de achizitie/
,cordUlUi-cadru

Decizia пr,29 din 10. ] 0,2025

Dспuпriгеа operAtorului economic SRL,, R&r Сопsllлсl G],lQ"
Nf ei n,ir .ппt'rясtпl,ti de {chizitic/acoгduluicndru Nr:11/LРl2025

Data:2j осtоmЬгiе 2025

vаlоагеА сопtгасtчlui de achiZiIie/acorduluicadru Fагп TVA: l44.140-07
lnclusiv TvA: l7зз28-08

теrmеп de v:rlabilitate з ] dесепЬriе 2025

тегmеп de elecutie 60 zile
u

Tipul modificirilor fr'i"go.a,"u uulo.;i 
"опtгасtulчi 

У
Маjоrаrеа valoгii contractului .
Modificarea termenului de ехесцlаге/ liчrаге/

рrеstаrе п
моdifiсагеэ tеппепчl(li de valabilltite y
Rezelicrea contractr]lui tr

Excluderea volumelor de Iucrari la Deviz у
Тsпеiчl juridic jГпеiulаrt,76, аliп,(7),рсt,1 ,i 2 lit.a),b) ýi с) diп

Legea пr.13I diп 03,07,20I5 priyiпd achizi|iile
oublice

п, Dat" 
"" 

рлi* la modificaгile песеSаrе а fi efectuate:



creýterea prctului in чrmа nodificarii аlр;

моdifiсаrеа antelioalii а сопtгасtпlui de
achizitii rru Ь lice/aco rd ll\i-cлdin ldllpa caz)

t-]

Alte informatii rеlечапtе

V. DеSсгiеrcа achizitici inaiпte ýi dupa modificare:
Сопtгасtul de antrepriza пr.l ]/LPl2025 din 2З.10.2025 privind,, LuсIагi de reparalie а incaperilor din
dcmisol la IMSP cS Straýeni (Iepetat)", in чаlоаге de 17ЗЗ28,08 lei iпс]цsiч TVA, а fost inchciat iпtге

IMSP cS Stгaýeni, in calitate de ВеDеfiсiаг ýi SRL,, R&v construct Gruр" in calitate de Апtrерrепоr,

iп rczultatul examinarii informatiei de executare а сопtrасtчiui 11lLPl2o25 dlп 2З осtоmЬriс 2025 uппаrе а

mоdifiс2iгilоr devizului iniliai чаlоаге de deviz 17З]28-08 lei MD prin excluderea чпоr lцсrаri ilr scopul

siguranlei ýi sporirii durabilitatii obiectuIцi, grupuI de lucru а decis:
Моdifiсагеа prin Асогd Adilioпal valoarea luсrаrilог, се rерrеziпtа obiectul contractuIui de achizigic пr,

l1/LPl2025 din 2З.]0,2025, in чаlоаrе de 17ЗЗ28-08 lei (Una suta ýaptezeci ýi trei mii tгеi sute doцazeci ýi opt
lci- 08 bani) lei MD, inclusiv ТVА 28888-0] confonn Devizu]ui initialprini

Ехс luderea uпог lчсrаri сопfопп dev izu lui, in чаlоаrе de 44 ] 8-З 1 (patru m i i patru sute optspгezece le i 3 l
bani) MDL, din devizul initial,

Valoarca Iuсгаrilог се rсрrеziпtа obiectul prezentu]ui сопtrасt, пr.l 1/LP/2025 diп 2],I0,25, dLrpa mоdifiсагеа
Devizului initial va constitui - 168909-77 (Una suta ýaizeci ýi opt mii поча sute noua lei - 77 bani ), inclusiv

VL Dcscrierea circumstantelol care au ficut пессSаrа modificarea:
(Se yol iпdiса пюlil,еlе/аlgчlпепlеlе пlodфcarii coпtraclului de achiziIie/acofdului-cadlu)
contractul de antrepriza nr,ll/LP/2025 din 23,]0.2025 privind ,, Lucrari de lераmliе а incapelilor din
demisol la IMSP CS StrЁýепi (repetat)", , ill чаlоаге de I7ЗЗ28-08 lei (Una suta ýaptezeci ýi trеi m ii tгеi slLte

douazeci ýi opt lei- 08 bani) Iei MD, inclusiv ТVА 28888-0] Iei MD,
], Ре рагсuгsul implementirii proiectului ;i rеаliziгii ,, LucTaTi de repaй,tie а incapelilor din demisol

ta IMSP cS Strйýепi (lepetat)", comisia а constatat necesitatca excluderii чпоr pozitii din devizul
initial valoare de deviz ]7ЗЗ28-08lеiМD, dupa счm чrmсаzа:
1,1 Е\сludеrеа urmaloarelorpo/itii:

Uýi confeclionate din profihlri din mаsа plastice incIuSiv armaturile ýi accesoriile песеsаrе ugilor
nrontate in zidarie 1,66 m2.
Сопfоrm devizului de cbeltuieli , iп чаlоаге de 44]8-Зl(раtru mii раtгu sute орtsргеzссс lсi_З]
bani) MDL

ill гezultatLrl ехаmЬагii inГonnatiei de executare а contractul inL ] l,{-Pl2025 din 2з.]0,25 uгmаrс а
пrоdifiсагiIог devizuIui initial valoarc dc deviz 17ЗЗ28-08 Iei MD рriп ехсlчdсгса unor Iuсйгi gnrpul de lucru а
decis:

2. Modificarea prin acord Aditional чаlоаrеа lчсrаrilог, се reprezil]ti obiectuj contractului de achizilie
пr.11/LР/2025 din 23.10.2025 in чаlоаrе de 173328-08 lei (Uла suta ýaptczcci ýi trei Inii trеi btlte
douazeci ýi opt lei- 08 bani) inclusiv TvA 28888-01 lei сопfоfm devizului ini|ial ргiп
2,1 Excluderea uпоr lucrari сопfоrm devizului, ilr valoare de 4,1]8_З](раtru mii patru sute optsprezece

IеЬЗ l bani) MDL, din devizul ilritrial,
2,2 Vаlоаrеа luсгiгilоr, се rерrеziпtа obiectul prezonfului сопtrасt, пr,l l/LPl2025 diп 2З,10.2025, dupa

modificarea devizului inilial va constitui -l68909-77 (Uпа suta ýaizeci si opt mii поuа sute поча lci
77 bani ), inclusiv ТVА,

vП, Rezultateleexaminarii:
in baza deciziei grupuItri de luсru de mоdifiсаrе а сопtrасtцlui de achizitie/acordulUi_cadru пr,] ]/LP/2025/l diл
29.12.2025 л fost incheiat acorduI aditional пг. \1/LP12025/1 din 30-12.2025 privind mоdifiсагеа сопtгасtu]ui
de апtгерrizа пr,l1/LРl2025 diл 2З.10,2025 privind ,, Lucrari de Teparalie а incaperiloi din dcmisol Ia
IMSP cS Straýeni (гepetat)", Deviz iDilial ]7ЗЗ28-08 lei MD, prin ехсludеrеа uпоr luclali conIolm
devizului, iп valoaTe de 44i 8-З 1( patru mii раtru sute optspe7-ece lei З 1 bani) MDL.
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Denumire
ореrаtоr
есопопriс

Iпtrерriпd€
rеа:

cu capital
autohton/
Сч capitaI

mixt/asocier

cu capital
striin

Nr. ýi data
acordului
aditional

vаlоаrеа
mоdifiсirilоr

(dupa caz)

Теrпrеп
litпita

lir,гаrе/рrеs

contraclului

Теrпrеп
тalabiIit

ate
contract

IDNo lага
тчА

lnctuý
iv

тчА

SRL,,R&v
солstгuсt
Сгuр"

l0l6600009
55l

Cu capital
аutоhtол

l ]/LPl
2025lI

з0.12.20
25

з681_9з 44l8-
з]

j0 zile з 1,01,20
26

Vаlоагеа initiala а contractrrlui 173328 08 lei, inclusiv ТVА,

Vаlоагеа contlаctuluidupa modificare devizului inilial l68909 77 lei, irrclusiv ТVА.

h legatura cu Iemedielea чпоr deficien!e, la punctul 1j.4 ýе plelungcýte valabilitatea conlractului pani
la 31.01.2026

conducirorul grчрчlui

bfi,iT.oE

l gоу, пd ; $|w. lепdеl. gоу, md
епlrч SоЦiопаlеа Coпlesla|iilal: muп. Сhi:siпаu, Ьd. ýtеfап cel Mare si Sfапl, l21 el- 1; lel.:022-820-

1 ; e-пail: coпleslalii@aпsc. пd; ylww. апsс.пd

пuп. Chiýiпd1l, ýos, I,ri]l.eýli, 5З; |е1,: 02 2-820-70 З; Jat: 022-820-723:





APROBAT
£t pentru medicina, 

tarea atributiilor 
ale directorului 
Ole^A^CAL

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru
Nr. 1730984978026-02 M din 26.12.2025

• Date cu privire la autoritatea contractanta:

Denutnirca autoritatii contractante
: ' : . : * *** ’'b Institutia Publica Centrul Republican Experimental 

Protezare, Ortopedie §i Reabilitare
Localitate mun.Chisinau
IDNO 1003600032782
Adresa MD 2005, mun.Chisinau, str. Romana 1
Numar de telcfon 022/263001
Numar de fax ' 022-229927
E-mail oficial anticamera^crepor. org
Adresa de internet www.crepor.org
Persoana de contact
(nurne, prenume, telefon, e-mail)

Seclia Achizitii Publice, 022/263133 
achizitii(S),creDor.ore

• Date cu privire la procedura de iichizifie:

Tipul procedurii de achizitie Licitatie Publica
Obiectul aehizitiei Produse alimentare pentru anul 2025, conform 

necesitatilor
Cod CPV 15800000-6
Valoarea estimata a aehizitiei 1 077 420,00
Nr. §i Iink-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www. mtender. eov. md)

Nr: ocds-b3wdDl-MD-1730984978026
Link: httns://mtender.gov.md/tenders/ocds- 
b3wdnl-MD-l 730984978026

Data publicarii anuntului de participare 07.11.2024
Data (datele) §i referinfa (referinfele) 
publicarilor anterioare in Jurnalul Oficial 
al Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se refera anuntul 
respectiv (dupa caz)

• Date cu privire la contractul de achizifie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizifie/acordul 
cadru

Bunuri □

Contractul de achizifie/acordul-cadru se 
refera la un proiect §i/sau program finantat 
din fonduri ale Uniunii Europene

Nu □

Sursa de finanfare Buget de stat 2025
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achizi(ie/ acordului-cadru

16.12.2024

http://www.crepor.org


Denumirea operatorului economic DANT-Agro SRL
Nr. $i data contractului de 
achizifie/acordului-cadru

Nr: 93
Data: 24.12.2024

Valoarea contractului de 
achizifie/acordului-cadru

Fara TVA: 87 500,00
Inclusiv TV A: 105 000,00

Termen de valabilitate 31.12.2025
Termen de execufie 31.12.2025

Denumirea operatorului economic SC V.A. Struc SRL
IDNO al operatorului economic 1003602028938
Nr. §i data contractului de 
achizifie/acordului-cadru

Nr: 94
Data: 24 decembrie 2024

Valoarea contractului de 
achizifie/acordului-cadru

Fara TVA: 206 268,50
Inclusiv TVA: 237 079,00

Termen de valabilitate 31 decembrie 2025
Termen de execufie ianuarie-decembrie 2025

Denumirea operatorului economic
1| . .

Combinatul de Panificatie din Chisinau 
„Franzeluta” SA

IDNO al operatorului economic 1002600004030
Nr. §i data contractului de 
achizifie/acordului-cadru

Nr: 92
Data: 24 decembrie 2024

Valoarea contractului de 
achizifie/acordului-cadru

Fara TVA: 118 703,00
Inclusiv TVA: 128 294,00

Termen de valabilitate 31 decembrie 2025
Termen de execufie ianuarie-decembrie 2025

• Date cu privire la modificarile necesare a fi efectuate:

Tipul modificarilor
■

i ■ : . .. 1 ^ ■■ s! Л ,

Micsorarea valorii contractului □
Majorarea valorii contractului □ 
Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare □
Modificarea termenului de valabilitate □ 
Rezelierea contractului □
Altele: [Indicafi]

Temeiul juridic art.76, alin.7, p.4 al Legii 131/2015 
privind achizifiile publice

Cre$terea prefului in urma modificarii (dupa caz) Nu este aplicabil
Modificarea anterioara a contractului de achizifii 
publice/acordului-cadru (dupa caz)

Nu

Alte informafii relevante

• Descrierea achizifiei inainte §i dupa modificare:
(Se vor indica natura fi amploarea lucrarilor, natura fi cantitatea sau valoarea bunurilor, natura fi 
amploarea serviciilor)

Drept urmare a desfa§urarii procedurii de achizifie nr. ocds-b3wdpl-MD-1730984978026 a fost 
atribuite contracte de achizifii publice cu perioada de executare §i valabilitate pina la 31.12.2025 cu 
urmatorii operatori economici:

^ SC ”DANT-Agro” S.R.L 
•S SC V.A. Struc S.R.L
^ Combinatul de Panificatie din Chisinau „Franzeluta” SA

• Descrierea circumstanfelor care au facut necesara modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificarii contractului de achizifie/acordului-cadru)
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In vederea planificarii achizipilor de produse alimentare aferente anului 2025, necesarul initial a 
fost fundamental pe baza unei estimari medii de 130 de beneficiari zilnic, estimap a frecventa institupa 
pe parcursul celor 12 luni ale anului. Aceasta prognoza a constituit baza dimensionarii cantitaplor 
contractate, avand ca obiectiv asigurarea continuitapi activitapi institupei §i a disponibilitapi 
permanente a produselor alimentare necesare. Ulterior demararii contractului §i pe parcursul derularii 
activitaplor in anul 2025, au intervenit circumstance obiective §i neprevazute la momentul estimarii 
inipale, care au determinat о diminuare semnificativa a consumului real de produse alimentare. Astfel, 
activitatea institupei a fost sistata integral in luna august, iar in lunile ianuarie §i aprilie aceasta s-a 
desfa§urat pe о perioada redusa, respectiv 15 zile in luna ianuarie §i 16 zile in luna aprilie. Ca urmare a 
acestor modificari ale programului de funcponare, necesarul efectiv de produse alimentare s-a situat 
sub nivelul estimat inipal, ceea ce face nejustificata menpnerea cantitaplor contractate in forma 
inipala. In acest context, pentru respectarea principiilor utilizarii eficiente, economice §i responsabile a 
fondurilor publice, precum §i pentru evitarea constituirii de stocuri excedentare sau a riscului de 
alterare ori expirare a produselor, grupul de lucru a analizat situapa §i a decis ajustarea contractului de 
achizipi publice. Modificarea contractului consta in diminuarea cantitaplor de produse alimentare 
contractate, fara a afecta obiectul principal al contractului, in concordanta cu consumul real §i 
necesitatile actuale ale institupei, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in domeniul achizipilor 
publice.

• Rezultatele examinarii:
in rezultatul examinarii necesitatilor de modificare a contractului de achizipe/acordului-cadrul s-a 

decis incheierea acordul adiponal privind modificarea contractului de achizipi.

Denumire operator 
economic

Intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital strain

Nr. p data 
acordului adiponal

'  ■ ■ ; . . _ • : ; i ■ ::

Valoarea modificarilor
i:

(dupa caz)
! . . . ■ ■ / .  

FaraTVA
'

Inclusiv TVA

SC DANT-Agro SRL Cu capital 
autohton

Nr. 01 26.12.2025 -9 274,11 MDL -11 130,00 MDL

SC V.A. Struc SRL Cu capital 
autohton

Nr. 01 26.12.2025 -78 711,30 MDL -93 585,98 MDL

Combinatul de 
Panificatie din Chisinau 

„Franzeluta” SA
Cu capital 
autohton Nr. 01 26.12.2025 -18 290,08 MDL -19848,57 MDL

Conducatorul grupului de lucru:

Djulieta POPESCU
(Nume, Prenume)

Agenfia Achizifii Publice: тип. Chisinau, ?os. Hincesti, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenfia Nafionala pentru Solufionarea Contestafiilor: тип. Chisinau, bd. §tefan cel Mare $i Sfant, 124 et. 4; tel.: 022-820- 
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

(Semnatura)
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DARE DE SEAMĂ
 privind modificarea contractului

de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1740648321987/02 din  30.12.2025 _

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante PRIMARIA COMUNEI PINZARENI
Localitate s.Pînzăreni
IDNO 1007601002751
Adresa s. Pînzăreni, raionulFălești
Număr de telefon 068171410
Număr de fax
E-mail oficial primaria.pinzareni@mail.ru
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

IanaObreja

II. Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție £ Cererea ofertelor de prețuri
£ Licitație deschisă
£ Negociere fără publicarea prealabilă a
unui anunț de participare (NFP)*
£ Altele: [Indicați]

Obiectul achiziției Lucrări de construcție a terenului de sport
multifuncțional din satul Pînzărenii, raionul
Fălești

Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimată a achiziției 1 531 320
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1740648321987
Link-ul:
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1740648321987?tab=contract-
notice

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 27.02.2025
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul
respectiv (după caz)

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru £ Bunuri
£ Servicii
£ Lucrări

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale
Uniunii Europene

£Da
£Nu

Sursa de finanțare £Buget de stat;
£Buget CNAM;
£Buget CNAS;
£Surse externe;
£Alte surse: Procedura de achiziție este
desfășurată din sursele financiare ale
Fondului Național pentru Dezvoltare
Regională și Locală

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/
acordului-cadru 09.04.2025

mailto:primaria.pinzareni@mail.ru
http://www.mtender.gov.md)/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
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Denumirea operatorului economic SRL,,WESTART SPORT''
IDNO al operatorului economic 1016600011969
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 15

Data: 17.04.2025
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 239 722,73

Inclusiv TVA: 1 487 667,27
Termen de valabilitate 31 decembrie 2025 (conform acordului

adițional nr.1)
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al
contractului

60 de zile conform graficului de executare a
lucrărilor

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor £Micşorarea valorii contractului
£Majorarea valorii contractului
£Modificarea termenului de executare/ livrare/
prestare
£Modificarea termenului de valabilitate
£Rezoluțiunea contractului
£Altele: [Indicați]

Temeiul juridic Legea nr.131/2015 art. 76 alin(7), pct.2
lit.a,b; HG nr. 10 din 20.01.2021 cap.3- art.
28, pct.13, 15; cap.4 – art. 30, pct 11, 13, 37.

Creșterea prețului în urma modificării (după
caz)

NU

Modificarea anterioară a contractului de
achiziții publice/acordului-cadru (după caz)

DA
Prelungirea termenului de valabilitate
de la 30 iulie 2025 până la 31 decembrie 2025

Alte informații relevante

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea
serviciilor)

Procedura de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1740648321987, a fost desfășurată prin metoda
Cererea Ofertelor de Prețuri, conform rezultatelor procedurii, contractul a fost atribuit operatorului
economic SRL,,WESTART SPORT'' în sumă de 1 487 667,27 lei inclusiv TVA  Obiectul achiziției
prevede executarea lucrărilor de construcție a unui teren de sport multifuncțional.
Conform caietului de sarcini și ofertei tehnice si financiare la obiect este necesar de executat lucrări de
terasament, amenajarea unei suprafețe de 900m2 pentru acoperirea cu gazon artificial pentru teren de
fotbal, executarea lucrărilor de pavaje pe o suprafață de 200 m2,  executarea lucrărilor de iluminare
exterioară amplasare a 8 piloni cu corpuri de iluminat.

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

__ La data de 30 decembrie 2025 lucrările de construcție a terenului de sport multifuncțional din satul
Pînzărenii, raionul Fălești au fost executate în totalitate 100%, urmând pregătirea setului de acte
necesar pentru organizarea recepției la terminarea lucrărilor conform Codului Urbanistic în Construcții
.
Luând în considerație că obiectul este finanțat din sursele financiare al Programului Guvernamental
”Sat European ediția-2” până la moment au fost achitate surse financiare din tranșa I urmând a fi
transferată tranșa II în valoare de 666 748,80 lei.
În contextul celor descrise mai sus, și respectarea principiului proporționalității, grupul de lucru pentru
achiziții a decis prelungirea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză nr. 15 din data de
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17.04.2025 încheiat cu operatorul economic SRL,,WESTART SPORT'' de la 31 decembrie 2025 până
la 30 iunie 2026.
Modificarea termenului de valabilitate a contractului de antrepriză nr.15 din 17.04.2025 nu afectează
natura obiectului de achiziție. Prin prelungirea termenului de valabilitate al contractului, se garantează
posibilitatea achitării surselor financiare disponibile conform condițiilor contractului.. ___________

VII. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.ocds-b3wdp1-
MD-1740648321987/01 din  28.07.2025 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea termenului de
valabilitate a Contractului de Antrepriză nr. 15 din 17.04.2025 prin prelungirea lui de la 30iulie 2025 până la
31decembrie 2025;

Denumire
operator
economic

IDNO

Întreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

străin

Nr. și data
acordului
adițional

Valoarea
modificărilor

(după caz)
Termen de
valabilitate

al
contractului/

acordului-
cadru

Termenul
limită de
livrare/

prestare/
executare al
contractului/

acordului-
cadru

Fără
TVA

Inclusiv
TVA

SRL,,WESTART
SPORT'' 1016600011969 Capital autohton 02 din

30.12.2025 0 0 30iunie 2025 60 de zile
lucrătoare

Conducătorul grupului de lucru:

______Iana OBREJA________________ ____________________
                 (Nume, Prenume)                                 (Semnătura)
L.Ș.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

mailto:bap@tender.gov.md
http://www.tender.gov.md/
mailto:contestatii@ansc.md
http://www.ansc.md/














DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizilii publice/acordului-cadru

Nr. 02-14 I 10 47 din 31.12.2025

t. Date cu la autoritatea contractantS:
Denumirea autorititii contractante I P Compania,,Teleradio- Moldova"
Localitate mun. Chisindu
IDNO 1004600050558
Adresa str. Miorita'l
Numir de telefon 022721047
Numir de fax 022723352
E-mailoficial trm@trm.md
Adresa de internet www.trm.md
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

achizitii@trm.md

Date cu la ura de ach
Tipul procedurii de achizilie E Licitatie deschis5
Obiectul achiziliei Echipamente de radioteleviziune
Cod CPV 32240000-7
Valoarea estimatl a achizitiei 712 416,00 lei, fdr5 TVA
Nr.9i link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului
guvernamental www. mtender. gov.md)

Nr: ocds-b3wdpl -M D-174947176561 5

Link-ul:
https: i /mtender.gov. md/tenders/ocds-
b3wdpl - M D-174947176561 5?tab=awards

Data publicdrii anunlului de participare Data public5rii: 09.06.2025
Data (datele) 9i referinla (referlnlele) public5rilor
anterioare in Jurnalul Oficla! al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se refer5 anunlul
respectlv (dupi caz)

l. Date cu privire la contractulde achizilie/acordul-cadru:
Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru p Bunuri

Contractul de achizifie/acordu!-cadru se refer5 la un
proiect gl/sau program finanlat din fonduri ale Unlunll
Europene

nDa
Eruu

Sursa de finantare I Buget de stat

Data declziei de atribuire a contractului de achizilie/
acordului-cadru

Nr.49 din 06.08.2025

Denumirea operatorului economic INNOVATOR REGIONAL SRL/Asociat
INNOVATOR LLC

IDNO al operatorului economic '1025600020'129

Nr. 9i data contractului de achizilie/acordului-cadru Nr:'136
Data: 26.08.2025

Valoarea contractului de achizilie/acordului-cadru Fdrd TVA: 547 905,64 lei

lnclusiv TVA: 657 486,77\ei
Termen de valabilitate 31.12.2025
Termenul limitd de livrare/ prestare/ executare al
contractului

31.12.2025

lV. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:
Tipul modificlrilor Micsorarea valorii contractului
Temeiuljuridic Legea privind achiziliile publice nr. 131 din

O3.O7.2015, art.76 alin. (7)

Cregterea preluluiin urma modificirii (dupd caz) Nu



Modificarea anterioarE a contractului de achizitii
publice/acordulul-cadru (dupd caz)

Nu

Alte informalii relevante

V. Descrierea achizitieiinainte 9i dupd modificare:
lP Compania ,,Teleradio - Moldova" si INNOVATOR REGIONAL SRl/Asociat INNOVATOR LLC

au incheiat contractul de achizilii nr. 136 din 26.08.2025 privind achizilionarea Echipamentelor de
radioteleviziune cu valoarea de 657 486,77 lei inclusiv TVA, se micgoreaze cu (-) 12 555,14 lei.

Astfel, in Contract se aplicd urmdtoarea modificare: se exclude, operaliunile de instalare, ce
reprezintd obiectul prezentului Contract, inclusiv TVA, constituie ,,657 486,V (gase sute cinzeci 9i
gapte mii patru sute optzeci gi gase lei, 77 banl MDL" se substituie cu ,644 931,63 (gase sute
patruzecigi patru mii noud sute treizecisi unu lei, 63 bani) MDL".

Vl. Descrierea circumstanlelor care au fScut necesare modificarea:
La data de 15 octombrie 2025, operatorul economic INNOVATOR REGIONAL SRl/Asociat

INNOVATOR LLC a livrat bunurile in cadrul procedurii de achizilie publicd Echipamente de
radioteleviziune, conform Contractului de achizilii nr. 136 din 26.08.2025, in valoare totalS de 657
486,77 lei, inclusiv TVA. Contractul a inclus livrarea mai multor bunuri, precum si prestarea unor
operaliunide instalare pentru anumite echipamente, necesare buneifunctiondri a acestora.

Ulterior livrdrii, av6nd in vedere necesitatea urgenti de inlocuire a cablului utilizat la Carul
Mobil, s-a decis transmiterea in gestiunea acestuia a cablului si a mufelor aferente, care fac parte
intesranG^dffT:':f:"ffillli';rnuriror, 

reprezentanlii rNNoVAroR REGToNAL sRL / Asociat
INNOVATOR LLC au fost prezenli pentru realizarea operaliunilor de instalare. Totusi, in urma evaludrii
efective a lucrdrilor executate, s-a constatat cd instalarea realizati a fost una nesemnificativS,
nejustific6nd includerea acestei poziliiin factura electronicE emisE de operatorul economic.

in acest context, s-a constatat necesitatea modificSrii Contractului de achizilii nr. '136 din
26.08.2025, prin micgorarea valorii contractului, respectiv excluderea operatiunilor de instalare, cu
suma de -12 555,14 lei, cu ajustarea corespunzdtoare a valorii contractuale.

Vlt. Rezuttatele examindrii:
in baza decizieigrupuluide lucru de modificare a contractuluide achizilie/acordului-cadru nr.

101 din 31.12.2025 a fost incheiat acordul aditional privind micgorarea valorii contractului privind
achizitia de bu ruri nr.136 din 26.Q8.2O25 cu:

Denumire
operator
economic

oz
e

intreprind
erea:

Cu capital
autohton/
Cu capita!
mixt/asoc

ierel
Cu capital

striin

Nr. gi
data

acordului
adilional

Valoarea modificirilor
(dup5 caz)

Termen
de

valabilitat
eal

contractu
,vil

acordului
-cadru

Termenul
limiti de
livrarel

prestare/
executare

al
contractulu

il
acordului-

cadru

Fird TVA
lnclusiv

TVA

INNOVATOR
REGIONAL

SRL/Asociat
!NNOVATOR

LLC

O)
N
o
c\ooo(o
r.r)
No
P

autohton
Nr.249

din
31.12.2025

-10 462,62 -12 555,14 31.12.2025 31.122025

Pregedintele grupului de lucru fuZ;fu-*



DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizilii publice
de incheiere а acordului-cadru
de апulаrе а procedurii de atribuire

Nr. 5_din 2з.0I.2026

+

п
п

1. I)ate сu privire la autoritatea contractanti:

Denum irеа autorititii contractante consiliul raional Donduseni
Localitate Donduseni
IDNo 1007601010138
Adresa оr. Donduýeni. str. Independentei. 47
Numir de telefon 025|22058,025|22097
Numйr de fax 025|22058
E-rnail oficial oonsiliul@donduseni.md
Adresa cic internet www.donduseni.md
Persoitrta de contact (пlлllе, pt,eп,Lll,tle, lеlеfоп,

9:]Цl!LЦ__ *

Plirrr5dealб Atra 06896055З
р lamadealaprisacar@bk. ru

2. Date сu рriчirе la рrосеtlurа de аtriЬuirе:

П Сеrеrеа оfеrtеlоr de ргеluri
ПLicitalie deschisб
+ Nеgосiеrе fйrй publicarea рrеаlаЬilй а unui апuп{
de participare (NFP)*
П Altele: [Iпdicati
Legea 131 din 03.07. 2015 Privind achizilii publice
articolul 56 alin.1 Ь

in чrmа procedurii de negociere fйrй
publicare рrеаlаЬilйо oferta prezentati
indeplineqte toate cerin{ele tehnice qi
comerciale stabilite de autoritatea
contractanti;

condi{iile financiare negociate sunt сопfоrmе
сч tarifele reglementate / сч pre{urile pie{ei,
fiind incadrate in bugetul aprobat

atribuirea asiguri continuitatea alimentйrii
cu рrоdusе реtrоliеrе , evitind iпtrеruреri
саrе аr afecta func{ionarea autoritй{ii
contractante, sta{ie ресо ре intreg teritoriu
RM, qi сеа nrai арrорiаtй sta{ie ресо.

in urmа licita{iei elcctronice cu пr. Qсl!ý-
b3wd r, 1 - ЦlI D-J 7{_6_LJ352_6 1 б5 din 1 9. 1 2.2025

;i imposibilitй{i de atribuire а contractului
еrilоr art. 19 alin. (3) Iit.

Тiрul procerlurii de atribuire aplicate

*'Telnei legal репtru r.lesfigurarea NFP
(I-egecl 1sriviпcl achiziliile publica пr, l з ]/20] 5)
Ехрuпеrеа lnotivului/tenteiului privind
alegerea ilrccedurii de аtгiЬuirе (tп cazul
aplicdrii rlitor proceduri deciir licil,alia
dез,сhisil)



din legea mеп(iопаtй, autoritatea
сопtrасtапtй аrе obliga{ia de а exclude din

рrосеdurа de atribuire а сопtrасtчlui de

achizi{ii publice orice ofertant sau candidat
саrе nu rеsресtй regimul de incompatibilitйli
previzut la art.16 alin.(6). Сопfоrm HG пr.
167/2024.

Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй
(dupi| caz, se vа iпdiсч пr. procedurii/
procedurilor de,й;urate cm|erior репtru
aceict;i achizi|ie, dar апulаtёt/ апulаtе)

Nr:

Tipul obiectului contractului de achizitie/
acordulrri-cadru

+ Bunuri
пsеrчiсii
П Luсrйri

obiectul achizitiei Produselor petroliere pentru апul 2026
Cod СРV 09 1 00000-0
Рrосеdurа de atribuire (se l,a iпdiса
i п/Ь r mct ! i u r1 i п с а clr u l 1l or l al u lu i guv е r п а пл е пl а l

Nr:
Link-ul:

) 1,1-1,1 l,. ll?/cl1( lc r. цrl t,, tп cl) Data publicйrii:

Platforma de achizi{ii publice utilizatй
+ achizitii.md;
П e-licitatie.md;
п yntender.md

Рrосеduга а fost iпсlusй in planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

+Da
ПNu
Link-ul сйtrе plarrul de achizilii pirblice publicat:
https ://donduseni.md/achiziti i-ptlb1 ice/

Апuп{ de inten{ie publicat in RА,Р (dupd caz) Data:
Lirrk-ul:

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(dupd caz)

ПАсоrd-саdru
ПSistеm dinamic de achizilie
П Licitalie electronicб
псаtаlоs electronic

Sursa de fiпап{аrе +Buget de stat;
ПВugеt CNAM;
ПВugеt CNAS;
ПSursе ехtеrпе;
П Alte sulse: [Iпdicalil

Vаlоаrеа estirnatti (lei, fdrd,'I'VА) 287807.68

3. Сlагifiсйri ргiчiпсl dосumепtа{iа tlc аtriЬuirе:

(Se tla соlпDl,еlа iп cttzul iп cara au.fil,s,l solicilale сlсu,ifiсйri)

Data solicitirii сlаrifiсirilоr
Ехрuпеrеа succintй а solicitйrii de
clarificare
Ехрuпеrеа succintй а rispunsului
Data transnriteгii

4. Motlificйri ореrаtе in documonta{ia de atribuire:



Rezumatul mоdifiсйrilоr
Publicate in BAP/alte mijloacelbr de
iпfоrmаrе (duрй caz)

[Iпdiсаli sursa. utilizatй ;i data publicdriiJ

Теrmеп-lirпitй de depunere pi deschidere а
ofertelor рrеluпgit (йlрd caz)

Рпdiсаli пumёirti de zi|eJ

(Sa ча crtttlplela iп cazul iп care au.fosl ореrulе пlосli/iсйri)

5. РАпi la termenul-Iimiti (data оrа : ), au depus oferta _ ореrаtоri economici

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare qi aferente DUAE prezentate de
сitrе орёrаtоrii economici:

Dесlага{iе рriчiпсl dоtйгilе specifice. trtiIajLrl ;i echiparnentul песеsаг pentru
liпiгеа пzёtоаге а conl_гitotltllri (Апсха l4

Nr. I)enumirea ореrаtоt,ului economic IDNo Asocia{ii/
administratorii

1. I.M. гtoMl,ETItoL MoLDovA S.A 1 0026000 1 53 82 Tulekov Malik

I}епurпirе document
Dепumirеа operatorului

economic
I.M. ROMPETROL

MoLDovA S.A
Documentele се constituie oferta

\;ct Coпsllll,l(t рriп: prezeпlat, перrеzепtаt, пu cores,
пеrеir telrnicй

uпеrеа fiпапсiаri

Gаrапliа petrtru

Documente de calificare
Se vсt qопl^шпа 7эriп: рrеzепtаt, перrеzепtаt, пl,t

Ргорt-tпеrеа J'i папсiага

Сегеге de рагtiсiраr,е (Апеха пг.7)

ЕхtгаsuI din RegistгLrl de Stat aI регsоапеlог.jLrгidiсе
Dесlага{iе ргiчiпсl valabilitatea оГегtеi (Апеха пг. 8)

Sсrisоаге de Gагап{iе Вапсаг5

Репtгlt pal,ticipaгe сu оfегtД la рrосеduга de аtгiЬLriге а contractului
achizitic oublicit t'l% din чаlоагеа ofei,tei fdгй ТvА
Gагап!iе cltl Ьuпit exectrlie - l00%

Gга1''iс dc схссr-ltагс а lrrсгdгilог

(Апеха пl,. l0)

Devizele locale аtъгепtе оf-егtеi

Dесiаrаliе pгivillcl ехрегiеtl!а sitпiIагб (Апеха пг. l2) sarr Dесlагаliе ргiчiпd
lista ргiIlсiраIсlоr'lLtсгirгi e.\L,ctltate irl LlItiпlul arr cle activitate (Апеха пr. 1З)

Dесlагаliе ргiчiпd 1эегsопаlul de specialitate 9iisaLr а ехрегJilоr
i репtгLl inlpleIt-tetttat,ca co11tгacttllLri (Arrexa l 5

l)rezentat

preZcntat

DUAE prcZentat

рrеZOпtаt

DI.JAE рrеZепtаt

preZentat

prOZeпtat

preZentat

l)reZentat

de

prcZentat

ргеZспtаt

рrеZепtаt

prezentat

preZentat

рrеZепtаt

preZelttat

aJ



Aviz репlгLt рагtiсiраге la licitaliile publice de lrrсгаri din dorneniul
iilor si instalatiilor. (Aviz дSТ)

U]ti mul rароrt tinanciai,

Сегtiflсаt de еfесtuаге sistematicД а plrilri iпlроzitеlог,сопtгiЬuliilоr eliberat
de Iпsресtогаtul Fiscal
Сегtifiсаt de аtеstаге tеhпiсо-ргоfёsiопаlё а diгigintelui de gantier

aТ;Ё;ь. 
", 

1 ;.Й ; tl Бi ; Гr;1 
" 
ф, а'.(, l. iiЙ iЪ, iЙ t-Й; ;" 

" 
1 i. d. р I i,, i t" d.

сбtге acestia (Are>la lб
IпfЬгп-rа!iе ргiчiпd аsосiегеа (Апехаt l7)

DecIara!ie tlгiчi rld сопfi гtпагеа identitбti i beneficiaгi lог efectivi ;i
пеiпсаdгirгеа асеstoга in situa{ia cortdarlln5t,ii репtгu рагtiоiраrеа la activitё{i
aie utlei огgапizаlii sаu gгuрДгi сriiпiпаlе, репtrtt согLtр!iе, fl,audё gi/sau

lаrе de l-,ani

(Iп/Ьrmауitt pritliпcl сlепttmirrl.а сlосuплапl,еl,оr рrеzепlаlе se vа iпdica tп сопfоrmitаlе cu сеriп!еlе diп
сlосtttlltlпlс-tliч cle ctlrilэuire ;,i..s,c l:ct с()t1.\епlt,lu рriп; prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе (iп cazul
сiiпсl cll,c:ttttltl,tll.tll a.ib,tt prezc,:1,1lctl, dL]r пч сtlt,еslэttпсl.есеriп!еlоr de calificare,))

1. Illtbrru:r{ia ргiчiпd col,esptlnclerea оfсrtеIоr cu сеriп{еlе solicitate:

r'ill cctzt.ti tllilizcil,ii licilct!iei е!сэс:irrltiiсе.уе l,cl iпdicct preyul оfеrtеifiпаlе
(Iп.iorпta!irt pril,i.пcl "L'orespttпclarea cL! сеriп|еlе de calificare" ;i "Corespuпderea cu speci|icaYiile
lеhпiс:е" , ,уtl llсl соп.s,еmrlа lsrilt; ,,-:," |п cclzttl. corespuпderii;i рriп,,-" tп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Рtllttrлs elucitirtrert tlllot, ltt,clitritir{i s:ru сопfirmаrса uпоr date pгivirrd corespultKierea ofertei сu
сеrilr{еlе stabilite iп docttInenta{ia tle аtrilruirе (inclusiv justificarea рrе(ului апоrmаl dt: scбzut) s-

а scrlicitat:

10. Modalitatea t!e ечаlцаrе l оfегtеlоr:

pctltl,rt Ilccltгc lot i
Реrtlгrt ttlai tllitlte lo1rtt,i cutti1,1Iatt, f ]

Pentrrt toate lotrrrile [J
Alte liпlitЁiгi ргiчiпd llLttniгbil clcl lotrrri саге pot fi atribuite aceluiaEi ofiэrtant: [IпdicaliJ

.IustiIlсагеа dcciz.iei cie а tltt atгi[lr"ri сопtгitоtul ре lotr-rri:

I t. (,'гi{,.,riлл! tlr., lttrihtliгс a1llicltt:

Prelrrl cel mai scaztlt ]-

. l DenumircaDепчmirеа l"l;;;i;i-- 
| operatorultli
l econotntc

Рrе{ul
ofertei

ffiгl ТVА)*

Cantitate qi
unitate de
mаSurа

Соrеsрuпdеrеа
сu cerintele de

calificare

Corespunderea
сu Specificatiile

tehnice
I)гodttsclt,t, II.NX.
реtгоliегс i lr()etPEI'ROL,
petltt,it trIllll | МOLГ}ОV^
2о26 l s.д

2,87 807,68 15460 litri + +

Informa{ia solicitatйОреГа-tо-.ul Й""rri. Rezmatul rispunsului
rаtоrului economic

9. ОfЫtап{ii l,csllinEil'dcsr:alilica{i:

Qэr, цф rед_0 р_е] зФ lцlgi q. rц9щц

Data
solicitйrii



costtrl cel пrai scйzut П
Cel nrai bun rарогt calitate-pre1 П
Cel mai Ьuп rароrt calitate-oost П

(irt cazul iп. carc; itt сасll"ъl proce,clttrii cle alrilэttit,e suпt aplicate mai multе criterii с{е atriЫire, se yor

iпсliс:tt lrlale cril.eriilr: de alrihuirc clpLicale ;i deпttmirca loturilor аfеrепlе)

12. IпlЬrmа{iа privind lhctorii de evaluare aplica{i:

(Se l,ct complelct per1.\l,tt lolul,ile сurе c.tъt.fclsl ulribuile iп lэаzа criteriilor; cel mаi Ьuп raporl calilctte-preI
.уttч cel mаi Ьuп rароrl cct!ilctle-cosl)

l3. Rееr,аluаrеа ofertelor:

(Se vct cclmpl,elct iп cazul tп care. oJbrtele ач fost reeyaluate repetat)

decis:

АtгiЬuirеа cс trtractu ltri dc aci. i zi }ie publ icalacordului-cadru :

Factorii dе,ечаlчаrе vаlоаrеа din оfеrtй Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1 Total

Denumire factorul 1 Ропdеrеа
Denulniгe Гасt<irul n Ропсlеrса

Motivul rеечаlu:irii оfъrtеlоr
iVtqфt|g_iц,Цt gрцdtе

14. iп urmа ехаmiпйri, ечаlчйгii qi соmраrйrii оfеrtеlоr depuse in саdrчl рrосеdчrii de atribuire s-a

Б;й;i,;,,
lotului

Dепчmirеа
operatorului

economic

Cantitate qi
unitate de
mйsurй

Рrе{чl unitar
(fПrй ТYА)

Рrе{чl total
(fйrй ТYА)

Рrе{чl total
(inclusiv
TvA)

prodltselor

реtrоliеrе
репtru allt"ti

2026

I.M.
ROMPETROL
MoLDovA
S.A

15460,0 litri 287807,68 359759,60

Ber-rzirri А-95 l0460 litгi 19,408 203007,б8 253759.б0
Моtогiпа 5000 litri lб,9б 84800 10б000,0

АпulLrе:л ir rосеdu rii dýзclrizitie pu lrlic{:

irl terneilrl alt.

Aгgrtlirerrtttгc:

71 alin. * lit _.

15. Iпftlrmаrеа ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсrч pentru achizi{ii:

Dепum irеа operatorului
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere

I.M. RомрЕтгtоL
MoLDovA S.A

22.01.2026 e-mail

(Iп/оrmаrаа opet,alorilor ecriпotltici iпцэliсаli tп procedura de atribuire despre deciziile grupului de

lttcru petltlit rlchiziyii sе l,eцlizectzii iп с,опftп,lltitаlе cu prellederile art. 3l al Legii пr. ]3] diп 3 iulie
20 l 5 priviпd ctchizi| i ile ц,tbl ica)



16. Теrmепшl de aqteptare репtru iпсhеiеrеа contractului:

Itr cazul in саrе чаlоаrеа estinlata а cot-ttгactului

este mai miсЁ decAt pragllt,ile prevйzute 1а aft,2
alin, (З) al I-egii пr. 1З1 din З iulie 2015
privind aclrizitiile prrblice

+ б ztle iп cazul tгansmiterii comuniclrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п
п 1l zile iп cazul netransmiterii соmuпiсйrii
prin miiloace electronice si/sau fax п

In cazul itr саrе чаlоаrеа estirnatй а contractttltti
este еgаlй sau nrai nrare clecit pragr,rrile

рrечйzшtе la аrt. 2 aliIl. (3) zil Legii rrг. lЗ1 clirr
3 iulic 20l5 privirrd aclriziliile pr-rbiice

П 11 zile in cazul transmiterii comunicйrii рriп
miiloace electгonice si/sau fax п
П 16 zile iп cazul netransmiterii comunicйrii
prirr miiloace electronice si/sau fax п

(\elecra!i lеrпt.епul. da ctstclэtare respeclctl. Calctlarea tеrmепеlоr prevdzule de Legea пr. ] 3 ] diп 3 iulie
2()l5 7lrivitlcl ar:hiz.i!iile publice, illc:lu.,yitl cl l.еrmепеl,оr de a;leptare, se efectueazd iп сопfЬrпtilа|е ctt
prevederile 7'l'ГLlJLLlI I|'Capitolttl I (Calcttlarea Теrm,епului) al Codului Ciyil al Republicii Moldova).

l7. Сtlпtrасtul tlc achizilit/acoгtltll-catlru incheiat:

DcIl tIпt iге:t
орсга t() гli l u i

cctlnoiltic
II)No

Illtrcpri
пd сrса:

Crr
clt pittt l

а tr ttl htоп

(]lt
capitll

пl i,{ t/'aso

сiсгс/
Crr

c:tpital
s;t гr] i tt

N ttпtliгttl
si data

сопtг:tсtrrlui/
acoгtlrrlrri-

carlrtt

Cod СI'V

vаlоаrса сопtrасtului

Т'еrпtеп de
r,:tlabi litrtte

al
соп tracttt l ui/
асоrdului-

cad гtt

'l'сгm сп ttl

lintiti dc
lir,га rе/

prcsta rеi
ехесtltаrе al
с0 п trа ctll l tl i

/ acoгdrrlrri-
cad rttfйrй

тчА
inclusiv
тчА

I.M. ROMI)Il'I'ROL
мо1-I)()Vд S.л

l 002600
0i5382

capital
autohton

l4
l2
02
6

26.0l .

2026
09 1 00000-0 287807,68 3 59759,60 з|,12.2026 зl.|2 2026

18. 1002600075382cazttl iп crlra lч proceclurct de achizi|ie publicd aufosl aplicate criterii de dш,ctbili|ctle,yi
.у-а iпсhеiсtl. сrlпlruсllссл1l,ruсl.с реl11lш lol/loluri реllП,u care aufosl aplicate cri|erii de durabilitate):

Рriп prezelilп rlпrе de, sепm,d; grapul cle luсru declord сй tеrmепul de a;teptare репtru tncheierea
cOпtrъctllllti/coпtrпctelor iпdiсп!е a.fost respeclat (ехсерtfrпd cazurile preydzute de art, 32 аliп. (3) al Legii пr,
]31 diп 3 iulie 2015 priviпd ochizitriile publice ), рrесum Ei сd iп cazul depuпerii coпtesta|iilor $ilsau
recep|ioпdrii rapoartelor iIе mопitоrizпrе, aceaslea аu lbst ехаmiпаtе qi solulioпate. Рriп prezeпta clare cle

Аu lbst aplicate сгitегii репtrп :rchizi{ii рuЬliсе tlurabile (achizi{ii
verzi)? (DA/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din сопtrасt/ contracte а
lotulrri/loturilor репtru care аu fost aplicate criterii de
tlu rabilitate (lei MD): (iпclicali suпlа cu. TI/A)

Codul СРV al lotului/loturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de аtriЬчirе репtrч lotul/loturile pentru саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel mа.isсйzul J
Cosl,ul cel mai ,усйzul. L1

Cel mai Ьuп raporl, саli|чtе-рrеl Г1

Cel п,tаi Ьuп raport calitale-ccls| Г7



se{lпlli, grupt,tl tle Iucrtt Jtettlrt't ttcttil,iyii c:oп|irtlri соrесtitutliпеа clesfisurdrii procetlurii rle acltizi|ie,.|ctpl
pet!lru care рочrtй risрчпdеre, ctttl.for,m prcveclcri.lol. !еgпlе iп vigoure.

Соlrduсйtогul grupultli cle !rll:rtl ;iclttrt: ac!rizilii:

?.ll4zЦ__ W!!
(l{umе, Рrепu,rпе)























































 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

Nr. 2/NFP-L-73/25/202528403 din 26.01.2026 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională 
și Locală 

Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1008601001382 
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 

nr. 124, etaj. 3 
Număr de telefon 0(22)279-120; 068001131 
Număr de fax - 
E-mail oficial office@ondrl.gov.md 
Adresa de internet https://ondrl.gov.md/ 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Crușnevschi Anatolie  
0(22)279-120/068001131 
Moraru Mariana  
0(22)279-120/068001131 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
v Negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Lucrări de reabilitare/construcție a 
infrastructurii de alimentare cu apă, 
sanitație și igienă în instituțiile de 
învățământ din Republica Moldova, 
proiect finanțat de UNICEF. 
Lotul nr.10 Reparația grupurilor 
tehnico-sanitare, rețelelor de alimentare 
cu apă, canalizare și ventilare precum și 
proiectarea stației de epurare în incinta 
IP Gimnaziul ,,Ștefan cel Mare” din s. 
Molovata r-nul Dubăsari. 

Cod CPV 45000000-7 
Valoarea estimată a achiziției  1.287.607,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: Nu se aplică 
Link: Nu se aplică 

Data publicării anunțului de participare Nu se aplică 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

Nu se aplică 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
v Lucrări 

https://ondrl.gov.md/
http://www.mtender.gov.md/
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Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
v Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
v Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

25.09.2025 

Denumirea operatorului economic SRL CADOM - GAZ 

IDNO al operatorului economic 1003606005612 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: NFP-L-73/25 
Data: 25.09.2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1.182.099,40 
Inclusiv TVA: 1.182.099,40 

Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

31.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   Micşorarea valorii contractului  
 Majorarea valorii contractului   
 Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare  
 Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Legea nr.131/2015, art.76, al.(7), pct. 1), lit. a) 
devine necesară achiziţionarea de la 
contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări sau 
servicii suplimentare care nu au fost incluse în 
contractul iniţial, dar care au devenit strict 
necesare pentru îndeplinirea acestuia; lit.b) 
schimbarea contractantului este imposibilă; lit. 
c) orice majorare a preţului contractului 
reprezentând valoarea bunurilor/ 
lucrărilor/serviciilor suplimentare nu 
depăşește 15% din valoarea contractului 
initial. 

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul 
actualizat al contractului de achiziţii 
publice/acordului-cadru] 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Anterior nu au fost operate modificări 
 

Alte informații relevante Nu sunt 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
Lucrări de reparație a grupurilor tehnico-sanitare, rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și ventilare 
precum și proiectarea stației de epurare în incinta IP Gimnaziul ,,Ștefan cel Mare” din s. Molovata r-
nul Dubăsari, conform Formularului de deviz 3; 5; 7. 
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VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
În procesul de executare a lucrărilor prevăzute de contractul de antrepriză, au fost identificate și documentate 
unele lucrări neprevăzute la etapa de proiectare, dar care au devenit strict necesare pentru asigurarea 
fucționalității proiectului, inclusiv respectarea cerințelor de calitate impuse de Codul urbanizmului și 
construcțiilor nr.434/2023. Astfel, reieșind din modificările operate de către proiectant în proiectul de bază, 
inclusiv soluțiile arhitectural constructive propuse, totodată făcînd uz de art.76, a Legii nr.131/2015, care expres 
prevede că, al.(7) contractele de achiziții publice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de 
achiziție publică, pct. 1)  atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: lit. a) devine 
necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care 
nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia; 
lit.b) schimbarea contractantului este imposibilă; lit. c) orice majorare a preţului contractului reprezentând 
valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depăşește 15% din valoarea contractului initial, prin 
urmare suma contractului nr. NFP-L-73/25 se va micșora cu – 48 344,68 lei (Conform devizelor) și se va 
majora cu – 98 489,02 lei (Conform devizelor). 
În rezultatul modificărilor operate, suma totală a contractului de antrepriză nr. NFP-L-73/25 va 
constitui: 1.232.243,74  lei fără TVA. 
 
Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr. 1/NFP-L-73/25/202528403 din 
26.01.2026 a fost încheiat acordul adiţional privind operarea următoarelor modificări: 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întrepr: 
Cu capital 
autohton/ 

mixt/asociere/ 
străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Termen 
de valab. 
al contr. 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului
/ acordului-

cadru  

Fără TVA Incl. TVA 

SRL 
CADOM - 

GAZ 
1003606005612 Cu capital 

autohton 

Nr. 2/NFP-L-
73/25/202528403 
din 26.01.2026 

- 48 344,68 
+ 98 489,02 

- 48 344,68 
+ 98 489,02 31.01.2026 31.01.2026 

Conducătorul grupului de lucru: 

 

Eugeniu Secrieru 
 
 
 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



























DARE DE SEAMA 
privind modificarea contractului 

de achizitii publice/acordului-cadru

Nr. DS-77/2025/001 din 22.01.2026

L_____ Date cu privirc la autoritatea contractanta:
Denumirea autoritatii contractante Primaria mun. Haiti
Localitate mun.Balp
IDNO Primaria - 1007601003161
Adresa mun.Balti, piata Independentei, 1
Numar de telefon DEC - 0231 -54663; SAP -  0231 -54622 / 0231 -54623
Numar de fax 0231-54623
E-mail oficial primaria(S>balti.md

Adresa de internet http://balti.md/transnarenta/achizitii-
publice/invitatii-de-participare

Persoana de contact Liliana Ceremu$, tel.023154622
(nume, prenume, telefon, e-mail) serviciulachizitiipublice(o>gmail.com

II. Date cu privire la procedura de achizifie:
Tipul procedurii de achizipe □  Cererea ofertelor de preturi

□  Licitape deschisa
0  Negociere fara publicarea p 
anunt de participare (NFP)*
□  Altele: fIndicat'd

realabila a unui

Obiectul achizipei ’’Servicii de intretinere a partii carosabile a 
drumurilor municipale din тип.Balti in perioada 

rece a anului 2026” (ianuarie 2026), conform 
necesitatilor DGC a Primariei тип. В alii

Cod CPV 45233141-9
Valoarea estimata a achizipei / 083 333,33
Nr. si link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului suvernamental www.mtender.sov.md)

Nr:
Link-ul:

Data publicarii anuntului de participare Data publicarii:
Data (datele) si referinla (referin(ele) 
publicarilor anterioare in Jurnalid Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se refera anuntul respectiv
(dupa caz)

III. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru;
Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru □  Bunuri 

0  Servicii
Lucrari

Contractul de achizipe/acordul-cadru se refera 
la un proiect $i/sau program finan(at din 
fonduri ale Uniunii Europene

□  Da 
0  Nu

Sursa de finantare □  Buget de stat;
□  Buget CNAM;
□  Buget CNAS;
□Surse externe;
0Alte surse: Bugetu! local

http://balti.md/transnarenta/achizitii-
http://www.mtender.sov.md


Data deciziei de atribuire a contractului de 
achizipe/ acordului-cadru

29.12.2025

Denumirea operatorului economic IM ’’Direcpa Reparapi $i Constructii Drumuri 
Balti”

IDNO al operatorului economic 1011602002506
Nr. $i data contractului de achizipe/acordului- Nr: 303
cadru Data: 29.12.2025
Valoarea contractului de achizipe/acordului- Fara TVA: 1 083 333,33
cadru Inclusiv TVA: 1 300 000,00
Termen de valabilitate 28.02.2026
Termenul limita de livrare/ prestare/ executare periodic, pe parcursul lunii ianuarie a anului 2026,
al contractului dupa inregistrarea contractului la MF-TR Nord

IV. Date cu privirc la modificarile necesare a fi efcctuate:
Tipul modificarilor □  Mic$orarea valorii contractului 

0  Majorarea valorii contractului
□  Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare
□  Modificarea termenului de valabilitate
□  Rezolupunea contractului
□  Altele:

Temeiul juridic Art. 76 alin.(7) pct.l) fi alin.(8) din Legea 
131/2015 privind achizitiile publice

Cre§terea pretului in urma modificarii (dupa caz) + 195 000.00 lei cu TVA (+151
Modificarea anterioara a contractului de achizipi 
publice/acordului-cadru (dupa caz)

Nu 0  D a□

Alte informapi relevante -

V. Descrierea achizipei inaintc $i dupa modificare:
(Se vor indica natura fi amploarea lucrarilor, naturu fi  cantitatea sau valoarea bunurilor, nature/ fi 
amploarea serviciilor)

Pe data de 29 decembrie 2025. cu IM "Direcpa Reparapi §i Construct» Drumuri Balti " a fost 
inclieiat contractul nr.303 in suma de 1 300 000,00 lei cu TVA privind „Servicii de intretinere a part'd 
carosabile a drumurilor municipale din тип.Balti in perioada rece a anului 2026" (ianuarie 2026)", 
conform necesitaplor DGC a Primariei mun.Balp:

Termenul de prestare a serviciilor stabilit: periodic, pe parcursul lunii ianuarie a anului 2026, 
dupa Tnregistrarea contractului la MF-TR Nord, valabilitatea contractului -  pina la 28.02.2026.

Contractul a fost incheiat in cuantumul valorii planificate in bugetul municipal de 1 300 000,00 lei 
cu TVA. Achitarile se efectueaza de facto, in baza proceselor-verbale privind prestarea serviciilor.

VI. Descrierea circumstantclor care au facut neccsara modificarea:
(Se vor indica motivele/argument ele modiftcarii contractului de achizifie/acordului-cadrw

Pe data de 21.01.2026, in cadrul $edintei de lucru Grupul de lucru pentru achizipi publice al 
Primariei mun.Balp, a fost examinata solicitarea iM "Direcpa Reparapi $i Construct» Drumuri Balp " 
nr.72 din 20.01.2026 cu privire la faptul ca, la data de 20.01.2026, au fost realizate lucrari in valoare de I 
287 800.00 lei.

Intreprinderea Municipals a informat ca exista necesitatea executarii lucrarilor pina la 31 ianuarie, 
avind in vedere condipile climatice din ultima vreme.

VII. Rezultatele examinarii:
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in baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizipe/acordului-cadru 
nr.DAC-77/2025/001 din 21.01.2026 a fost incheiat acordul aditional privind:

Majorarea cu 15% a valorii contractului nr.303 din 29.12.2025, incheiat cu IM " Direcfia Reparafii $i 
Construcfii Drumuri Balfi"
Argumente: Activitaple prevazute in caietul de sarcini privind executarea contractului constituie о parte 
integranta a eforturilor de intretinere a drumurilor municipale §i a sigurantei in trafic pe timp de iarna.

Temei:
Art. 76 alin. 7pct.l) si alin.8 din Legeu 131/2015:
(7) Contractele de achizifii publice/acordurile-cadru pot ft  modificate. fara organizarea unci noi 

proceduri de achizitie publica, in urmatoarele situa(ii:
1) atunci cand sint indeplinite in mod cumulativ urmatoarele condi(ii:
a) devine necesara achizitionarea de la contractantul initial a unor bunuri, lucrari sau servicii 

suplimentare care nu au fost incluse in contractuI initial, dar care au devenit strict necesare pentru 
indeplinirea acestuia;

b) schimbarea contractantului este imposibila;
c) orice majorare a prelului contractului reprezentand valoarea bunurilor/ lucrarilor/serviciilor 

suplimentare nu depa§e$te 15% din valoarea contractului initial;
(8) In sensul dispozifiUor alin. (7) pet. 1), schimbarea contractantului este imposibila atunci cand 

sint indeplinite in mod cumulativ urmatoarele condifU:
a) schimbarea contractantului nu poate fi realizata din motive economice sau tehnice, precum 

cerinfe privind interschimbabilitatea sau interoperabilitatea cu echipamentele, serviciile sau inslalatiile 
existente achizifionate in cadrul procedurii de achizitie initiate;

b) schimbarea contractantului ar cauza autoritd(ii contractante dificultafi semnificative sau 
cre§terea semnificativa a costurilor.

Valoarea modifkarilor Termenul

intreprinderea: 
Cu capital 
autohton/
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital strain

(dupa caz) Terrten limita de

Denumire
operator
economic

IDNO
Nr. $i data 
acordului 
aditional Fara TVA Inciusiv

TVA

de
valabilitat 

e al
contractul

ui/
acordului-

cadru

livrare/
prestare/
exeeutare

al
contractul

ui/
acordului-

cadru
VO
О

IM ’’Directia 
Reparatii si 
Construcpi 

Drumuri BSIfi”

vn
(N
О
О
<N
О
ЧО

о

Cu capital 
autohton

nr.l
din

22.01.2026
162 500.00 195 000,00 28.02. 2026

periodic, pe 
pari'ursul 

lunii
ianuarie a 

anului 2026

Conducatorul grupului de lucru:

Vitalie BALAN
(Nume. Prenume)

( /  '  /  '  i . j # v

Agenda Achizifii Pubhce: тип. Chisinau, ?os. Hince.pi. 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-7 
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md
Agentia National a pentru Solutionarea Contesta(iilor: тип. Chisinau, bd. fyefan cel Mare si Sfdnl, 124 
et. 4; tel. . 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md
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DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

Nr. 2/NFP-L-74/25/202528403 din 29.01.2026 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională 
și Locală 

Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1008601001382 
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 

nr. 124, etaj. 3 
Număr de telefon 0(22)279-120; 068001131 
Număr de fax - 
E-mail oficial office@ondrl.gov.md 
Adresa de internet https://ondrl.gov.md/ 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Crușnevschi Anatolie  
0(22)279-120/068001131 
Moraru Mariana  
0(22)279-120/068001131 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
v Negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Lucrări de reabilitare/construcție a 
infrastructurii de alimentare cu apă, 
sanitație și igienă în instituțiile de 
învățământ din Republica Moldova, 
proiect finanțat de UNICEF. 
Lotul nr.13 Reparația grupurilor 
tehnico-sanitare, rețelelor de alimentare 
cu apă, canalizare și ventilare precum și 
proiectarea stației de epurare în incinta 
IP Liceul Teoretic Cruglic din s. Cruglic, 
r-nul Criuleni. 

Cod CPV 45000000-7 
Valoarea estimată a achiziției  1.216.373,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: Nu se aplică 
Link: Nu se aplică 

Data publicării anunțului de participare Nu se aplică 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

Nu se aplică 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
v Lucrări 

https://ondrl.gov.md/
http://www.mtender.gov.md/
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Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
v Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
v Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

25.09.2025 

Denumirea operatorului economic SRL SOROM PROIECT 

IDNO al operatorului economic 1010600010018 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: NFP-L-74/25 
Data: 25.09.2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1.213.000,00 
Inclusiv TVA: 1.213.000,00 

Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

31.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   Micşorarea valorii contractului  
 Majorarea valorii contractului   
 Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare  
 Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Legea nr.131/2015, art.76, al.(7), pct. 1), lit. a) 
devine necesară achiziţionarea de la 
contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări sau 
servicii suplimentare care nu au fost incluse în 
contractul iniţial, dar care au devenit strict 
necesare pentru îndeplinirea acestuia; lit.b) 
schimbarea contractantului este imposibilă; lit. 
c) orice majorare a preţului contractului 
reprezentând valoarea bunurilor/ 
lucrărilor/serviciilor suplimentare nu 
depăşește 15% din valoarea contractului 
initial. 

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul 
actualizat al contractului de achiziţii 
publice/acordului-cadru] 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Anterior au fost operate modificări 
 

Alte informații relevante Nu sunt 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
Lucrări de reparație a grupurilor tehnico-sanitare, rețelelor de alimentare cu apă, canalizare și ventilare 
precum și proiectarea stației de epurare în incinta IP Liceul Teoretic Cruglic din s. Cruglic, r-nul 
Criuleni, conform Formularului de deviz 3; 5; 7. 



3 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
În procesul de executare a lucrărilor prevăzute de contractul de antrepriză, au fost identificate și documentate 
unele lucrări neprevăzute la etapa de proiectare, dar care au devenit strict necesare pentru asigurarea 
fucționalității proiectului, inclusiv respectarea cerințelor de calitate impuse de Codul urbanizmului și 
construcțiilor nr.434/2023. Astfel, reieșind din modificările operate de către proiectant în proiectul de bază, 
inclusiv soluțiile arhitectural constructive propuse, totodată făcînd uz de art.76, a Legii nr.131/2015, care expres 
prevede că, al.(7) contractele de achiziții publice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de 
achiziție publică, pct. 1)  atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: lit. a) devine 
necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care 
nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia; 
lit.b) schimbarea contractantului este imposibilă; lit. c) orice majorare a preţului contractului reprezentând 
valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depăşește 15% din valoarea contractului initial, prin 
urmare se va extinde termenul de execuție a lucrărilor și de valabilitate a contractului pînă la 28.02.2026. 
În rezultatul modificărilor operate, termenul de execuție a lucrărilor și de valabilitate a contractului nr.  
NFP-L-74/25 va fi extins pînă la 28.02.2026. 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr. 2/NFP-L-74/25/202528403 din 
29.01.2026 a fost încheiat acordul adiţional privind operarea următoarelor modificări: 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întrepr: 
Cu capital 
autohton/ 

mixt/asociere/ 
străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Termen 
de valab. 
al contr. 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului
/ acordului-

cadru  

Fără TVA Incl. TVA 

SRL 
SOROM 

PROIECT 
1010600010018 Cu capital 

autohton 

Nr. 2/NFP-L-
74/25/202528403 
din 29.01.2026 

0,00 0,00 

28.02.2026 28.02.2026 Extinderea termenului de 
execuție a lucrărilor și de 

valabilitate a contractului pînă 
la 28.02.2026 

Conducătorul grupului de lucru: 

 

Eugeniu Secrieru 
 
 
 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

Nr. 2/NFP-L-72/25/202528403 din 29.01.2026 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională 
și Locală 

Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1008601001382 
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 

nr. 124, etaj. 3 
Număr de telefon 0(22)279-120; 068001131 
Număr de fax - 
E-mail oficial office@ondrl.gov.md 
Adresa de internet https://ondrl.gov.md/ 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Crușnevschi Anatolie  
0(22)279-120/068001131 
Moraru Mariana  
0(22)279-120/068001131 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
v Negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Lucrări de reabilitare/construcție a 
infrastructurii de alimentare cu apă, 
sanitație și igienă în instituțiile de 
învățământ din Republica Moldova, 
proiect finanțat de UNICEF. 
Lotul nr.9 Reabilitarea blocurilor 
sanitare și construcția instalației de 
stocare a apelor uzate pentru gimnaziul 
Ustia din s. Ustia, r-nul Dubăsari. 

Cod CPV 45000000-7 
Valoarea estimată a achiziției  1.030.222,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: Nu se aplică 
Link: Nu se aplică 

Data publicării anunțului de participare Nu se aplică 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

Nu se aplică 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
v Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
v Nu 

https://ondrl.gov.md/
http://www.mtender.gov.md/
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Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
v Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

25.09.2025 

Denumirea operatorului economic SRL SOROM PROIECT 

IDNO al operatorului economic 1010600010018 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: NFP-L-72/25 
Data: 25.09.2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1.023.000,00 
Inclusiv TVA: 1.023.000,00 

Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

31.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   Micşorarea valorii contractului  
 Majorarea valorii contractului   
 Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare  
 Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Legea nr.131/2015, art.76, al.(7), pct. 1), lit. a) 
devine necesară achiziţionarea de la 
contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări sau 
servicii suplimentare care nu au fost incluse în 
contractul iniţial, dar care au devenit strict 
necesare pentru îndeplinirea acestuia; lit.b) 
schimbarea contractantului este imposibilă; lit. 
c) orice majorare a preţului contractului 
reprezentând valoarea bunurilor/ 
lucrărilor/serviciilor suplimentare nu 
depăşește 15% din valoarea contractului 
initial. 

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul 
actualizat al contractului de achiziţii 
publice/acordului-cadru] 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Anterior au fost operate modificări 
 

Alte informații relevante Nu sunt 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
Lucrări de reabilitare a blocurilor sanitare și construcția instalației de stocare a apelor uzate pentru 
gimnaziul Ustia din s. Ustia, r-nul Dubăsari, conform Formularului de deviz 3; 5; 7. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
În procesul de executare a lucrărilor prevăzute de contractul de antrepriză, au fost identificate și documentate 
unele lucrări neprevăzute la etapa de proiectare, dar care au devenit strict necesare pentru asigurarea 
fucționalității proiectului, inclusiv respectarea cerințelor de calitate impuse de Codul urbanizmului și 
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construcțiilor nr.434/2023. Astfel, reieșind din modificările operate de către proiectant în proiectul de bază, 
inclusiv soluțiile arhitectural constructive propuse, totodată făcînd uz de art.76, a Legii nr.131/2015, care expres 
prevede că, al.(7) contractele de achiziții publice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de 
achiziție publică, pct. 1)  atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: lit. a) devine 
necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care 
nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia; 
lit.b) schimbarea contractantului este imposibilă; lit. c) orice majorare a preţului contractului reprezentând 
valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depăşește 15% din valoarea contractului initial, prin 
se va extinde termenul de execuție a lucrărilor și de valabilitate a contractului pînă la 28.02.2026. 
În rezultatul modificărilor operate, termenul de execuție a lucrărilor și de valabilitate a contractului va fi 
extins pînă la 28.02.2026. 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr. 2/NFP-L-72/25/202528403 din 
29.01.2026 a fost încheiat acordul adiţional privind operarea următoarelor modificări: 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întrepr: 
Cu capital 
autohton/ 

mixt/asociere/ 
străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Termen 
de valab. 
al contr. 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului
/ acordului-

cadru  

Fără TVA Incl. TVA 

SRL 
SOROM 

PROIECT 
1010600010018 Cu capital 

autohton 

Nr. 2/NFP-L-
72/25/202528403 
din 29.01.2026 

-0,00 
+ 0,00 

-0,00 
+ 0,00 

28.02.2026 28.02.2026 Extinderea termenului de 
execuție a lucrărilor și de 

valabilitate a contractului pînă 
la 28.02.2026 

Conducătorul grupului de lucru: 

 

Eugeniu Secrieru 
 
 
 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 21305907/3  din 31.12.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP AMT Rîșcani 
Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1003600153212 
Adresa str. Alecu Russo 11,mun. Chișinău 
Număr de telefon 02244-43-07 
Număr de fax 02249-77-42 
E-mail oficial amtriscani@ms.md 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Crăciun-Cristal Carolina 
Tel. 022444307 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției achiziționarea servicii medicale și de laborator pentru 
anul 2025, conform necesitatilor IMSP AMT Riscani. 

Cod CPV  85100000-0  
Valoarea estimată a achiziției  7 987 255,04 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21305907 
Link:  ocds-b3wdp1-MD-1730467506705 

Data publicării anunțului de participare  
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
 Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene 

 Da   
 Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-
cadru 

Nr. 1 din 20.12.2024 

Denumirea operatorului economic C.M.D "MODUS VIVENDI" S.R.L. 
IDNO al operatorului economic 1002600030574 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 10/2025/21305907 
 Data:  03.01.2025 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1 366 055,74 
 Inclusiv TVA: 1 366 055,74 
Termen de valabilitate De la 03.01.2025 pînă la 31.12.2025 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al contractului pînă la 31.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   Micşorarea valorii contractului  
 Majorarea valorii contractului   
 Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  
 Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1730467506705
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Temeiul juridic Art.  76 din Legea nr. 131/2015 privind achiziții publice 
Creșterea prețului în urma modificării (după caz) [Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat al 

contractului de achiziţii publice/acordului-cadru] 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate anterior și 
valoarea acestora] 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor) 

  Achiziționarea servicii medicale și de laborator pentru anul 2025 sunt necesare pentru populația înscrisă în lista medicilor de familie 
din cadrul IMSP AMT Rîșcani are loc în conformitate cu prevederile Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medical 
aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 874 din 23-12-2024 cu modificările ulterioare și normele metodologice de aplicare a 
acestora. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
              La 30.12.2025  conform raportului dnei L. Stadnic,  șef secție consultativ CCD, din motivul suprasolicitării și 
epuizării numărului de investigații contractate a apărut necesitatea de a majora cu 15%  la unele investigații pentru a nu limita 
accesul pacienților înscriși pe listele medicilor de familie din cadrul IMSP AMT Rîșcani la serviciile medicale. 
 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21305907/03 din 30.12.2025 afost 
încheiat acordul adiţional privind majorarea contractului: 

Denumire operator 
economic IDNO 

Întrepri
nderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asocier
e/ 

Cu capital 
străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după 
caz) 

Termen de 
valabilitate 

al 
contractul

ui/ 
acordului-

cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 
prestare/ 
executare al 
contractului/ 
acordului-
cadru  

Fără TVA Inclusiv TVA 

C.M.D "MODUS 
VIVENDI" S.R.L. 

1002600030574 
 

Nr: 10/2025/21305907/05/001 
din 31.12.2025 
 

+1146,24 
 

+1146,24 31.12.2025 

 
 
Conducătorul grupului de lucru: 
__Elena Rotari___________                                     ____________________ 
                       (Nume, Prenume)                                 (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: 
contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

Nr. 2/NFP-L-71/25/202528403 din 29.01.2026 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Oficiul Național de Dezvoltare Regională 
și Locală 

Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1008601001382 
Adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 

nr. 124, etaj. 3 
Număr de telefon 0(22)279-120; 068001131 
Număr de fax - 
E-mail oficial office@ondrl.gov.md 
Adresa de internet https://ondrl.gov.md/ 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Crușnevschi Anatolie  
0(22)279-120/068001131 
Moraru Mariana  
0(22)279-120/068001131 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
v Negociere fără publicarea prealabilă 
a unui anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Lucrări de reabilitare/construcție a 
infrastructurii de alimentare cu apă, 
sanitație și igienă în instituțiile de 
învățământ din Republica Moldova, 
proiect finanțat de UNICEF. 
Lotul nr.7 Replanificarea încăperilor 
existente cu scopul proiectării grupurilor 
tehnico-sanitare în incinta la Școala 
Primară și la Gimnaziul Peticeni, satul 
Peticeni. 

Cod CPV 45000000-7 
Valoarea estimată a achiziției  1.548.193,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: Nu se aplică 
Link: Nu se aplică 

Data publicării anunțului de participare Nu se aplică 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

Nu se aplică 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
v Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 

 Da   
v Nu 

https://ondrl.gov.md/
http://www.mtender.gov.md/
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Uniunii Europene 
Sursa de finanțare Buget de stat;  

Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
v Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

25.09.2025 

Denumirea operatorului economic SRL DEVASTCOM 

IDNO al operatorului economic 1006600051009 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: NFP-L-71/25 
Data: 25.09.2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1.548.114,81 
Inclusiv TVA: 1.548.114,81 

Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

31.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   Micşorarea valorii contractului  
 Majorarea valorii contractului   
 Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare  
 Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Legea nr.131/2015, art.76, al.(7), pct. 1), lit. a) 
devine necesară achiziţionarea de la 
contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări sau 
servicii suplimentare care nu au fost incluse în 
contractul iniţial, dar care au devenit strict 
necesare pentru îndeplinirea acestuia; lit.b) 
schimbarea contractantului este imposibilă; lit. 
c) orice majorare a preţului contractului 
reprezentând valoarea bunurilor/ 
lucrărilor/serviciilor suplimentare nu 
depăşește 15% din valoarea contractului 
initial. 

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul 
actualizat al contractului de achiziţii 
publice/acordului-cadru] 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Anterior au fost operate modificări 
 

Alte informații relevante Nu sunt 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
Lucrări replanificare a încăperilor existente cu scopul proiectării grupurilor tehnico-sanitare în incinta 
la Școala Primară și la Gimnaziul Peticeni, satul Peticeni, conform Formularului de deviz 3; 5; 7. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
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În procesul de executare a lucrărilor prevăzute de contractul de antrepriză, au fost identificate și documentate 
unele lucrări neprevăzute la etapa de proiectare, dar care au devenit strict necesare pentru asigurarea 
fucționalității proiectului, inclusiv respectarea cerințelor de calitate impuse de Codul urbanizmului și 
construcțiilor nr.434/2023. Astfel, reieșind din modificările operate de către proiectant în proiectul de bază, 
inclusiv soluțiile arhitectural constructive propuse, totodată făcînd uz de art.76, a Legii nr.131/2015, care expres 
prevede că, al.(7) contractele de achiziții publice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de 
achiziție publică, pct. 1)  atunci cînd sînt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: lit. a) devine 
necesară achiziţionarea de la contractantul iniţial a unor bunuri, lucrări sau servicii suplimentare care 
nu au fost incluse în contractul iniţial, dar care au devenit strict necesare pentru îndeplinirea acestuia; 
lit.b) schimbarea contractantului este imposibilă; lit. c) orice majorare a preţului contractului reprezentând 
valoarea bunurilor/ lucrărilor/serviciilor suplimentare nu depăşește 15% din valoarea contractului initial, prin 
urmare se va extinde termenul de execuție a lucrărilor și de valabilitate a contractului pînă la 28.02.2026. 
În rezultatul modificărilor operate, termenul de execuție a lucrărilor și de valabilitate a contractului va fi 
extins pînă la 28.02.2026. 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr. 2/NFP-L-71/25/202528403 din 
29.01.2026 a fost încheiat acordul adiţional privind operarea următoarelor modificări: 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întrepr: 
Cu capital 
autohton/ 

mixt/asociere/ 
străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

Termen 
de valab. 
al contr. 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului
/ acordului-

cadru  

Fără TVA Incl. TVA 

SRL 
DEVASTCOM 1006600051009 Cu capital 

autohton 

Nr. 2/NFP-L-
71/25/202528403 

din 29.01.2026 

- 0,00 
+ 0,00 

- 0,00 
+ 0,00 

28.02.2026 28.02.2026 Extinderea termenului de 
execuție a lucrărilor și de 

valabilitate a contractului pînă 
la 28.02.2026 

Conducătorul grupului de lucru: 

 

Eugeniu Secrieru 
 
 
 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 























































































DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 04 din 06.02.2026 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport s.Rîşcani 
Localitate mun.Chişinău 
IDNO 1007601009716 
Adresa mun.Chişinău, Kiev 5a 
Număr de telefon 022 44 53 87 
Număr de fax 022 44 13 29 
E-mail oficial dets_riscani@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Negru Ludmila 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție □Altele: Negociere fără publicarea unui anunț 

de participare 
Obiectul achiziției Servicii de reglementare a livrării a consumului de 

energie termică pentru instituțiile subordonate pe 
parcursul anului 2026 

Cod CPV 09323000-9 
Valoarea estimată a achiziției  26349333,33 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr.202604949 
Link-ul:  

Data publicării anunțului de participare Data publicării:  
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene 

Nu □    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

21.01.2026 

Denumirea operatorului economic ”Termoelectrica”SA 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 04  

Data: 21.01.2026 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 26349333,33 

Inclusiv TVA: 31619200,00 
Termen de valabilitate 01.01.2026-31.12.2026 
Termen de execuție 01.01.2026-31.12.2026 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 

Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezoluțiunea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

http://www.mtender.gov.md/
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Temeiul juridic Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b) legea 131 privind 

achiziții publice 

În urma procedurii de Negociere  Fără publicarea 
unui anunț de Participare, a fost încheiat contractul 
nr.04 din 21.01.2026 cu ”Termoelectrica”SA. În 
perioada ianuarie 2026 sau format economii în 
rezultatul serviciilor acordate real, motiv pentru 
care este necesar de micșorat contractul. 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică 

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 
În urma procedurii de Negociere  Fără publicarea unui anunț de Participare, a fost încheiat contractul nr.04 din 
21.01.2026 cu ”Termoelectrica”SA. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
În perioada ianuarie 2026 sau format economii în rezultatul serviciilor acordate real, motiv pentru care este 
necesar de micșorat contractul. 

VII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.04 s-a decis 
încheierea acordului adițional privind micșorarea valorii contractelor. 

Denumire operator 
economic 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 
Fără TVA Inclusiv TVA 

”Termoelectrica”SA 09 06.02.2026 137269,17 164723,00 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

 

                   Rău Valentina                                     ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                  (Semnătura) 

 
 

L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-
820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru

Nr. I din 01.02.2026

Date cu privire la autoritatea contractanti:

il. Date cu privire la procedura de achizifie:

III. Date cu privire la contractul de achizifie/acordul-cadru:

Denumirea autoritltii contractante Primar a Ghid ehici
Localitate sat. Gh dighic
IDNO I 00760 1 009680
Adresa sat. Ghidighici, mun. Chisindu
NumIr de telef'on 02271033r
Num5r de fax 022710252
E-mail oficial p rimar ia. ghi di elr-i,si @,er!ai L c om
Adresa de internet r.Lww.ehidiehici.md
Persoana de contact
(nume, prenume', telefon, e-mail)

Victoria CALMIS

Tipul procedurii de achizifie n Negociere lard publicarea prealabila a
unui anunt de participare (NFP)*

Obiectul achizifiei Servicii de livrare a consumului de enersie
termicd

Cod CPV 09323000-9
Valoarea estimati a achizitiei 820 000.00 lei
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental wwv'. mtender. gov. md)

Nr:202603757
Link:

Data public[rii anuntului de participare 26.0r.2026
Data (datele) gii referinfa (referinfele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referi
anunful respectiv (dupd caz)

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru ! Servicii
Contractul de achizifie/acordul-cadru se referd la
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europcne

nNu

Sursa de finan{are EBuget de stat;

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizifie/ acord ului-cadru

Nr.1 din 26"01.2026

Denumirea ope:ratorului economic "Termoelectrica" SA
IDNO al operatorului economic 1003600026295
Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-
cadru

Acord Nr: 09
Data: 06.01 .2026

Valoarea contractului de achizi{ie/acordului-
cadru

Fdra TVA: 774 971.90
Inclusiv TVA 820 000.00



Termen de val:lbilitate 3t.122026
Termenul limiltI de livrare/ prestare/ executare al
contractului

3t.12.2026

IV. Date ,cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

I modificirilor 1l Micqorarea valorii Acordului
Temeiul iuridir:
Cre;terea pre{ului in urma modificlrii (dupd
caz)

774 971,90

Modificarea anterioari a contractului de
achizif ii public,e/acordului-ca dru (dup d c az )

Nu

Alte inlbrmafii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte ;i dupi modificare:
(Se vor indica ncttura ;i amploarea lucrdrilor, neture ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura $i
ampl o ar e a s erv ic iil or)

Ca urntare a desfdgurdrii Negociere frrd publicarea prealabild a unui anun! de participare
Q'{FP)*nr. 202603157 din26.01,2026, a fost incheiat Acordul de antrepri zdnr.09 din 06.01.2021 cu
operatorul economic "Termoelectrica" SA , avdnd ca obiect Servicii de livrare a consumului de enersie
termicd,in valoare totald de 820 000.000 lei .

in urma reevaludrii necesitdlilor qi a situaliei tehnice din teren:
se exclude suma de 45 028,10 lei,

Ca utrrLare, valoarea Acordului se modificd la suma totald de 774 971.90lei.

vI: Descrierea circumstantelor care au ficut necesari modificarea:
(Se vor indica mo'tivele/argumentele modificdrii contractului de achizitie/acordului-cadru)

Micqorarea valorii Acordului este determinatd de faptul cd suma exclusd a fost achitat6 inbazaactului
de verificare.Ptezenta modificare are drept scop corelarea valorii contractuale cu plblile efectiv
realizate;i cu evidenla bugetard, frrd, a modihca obiectul achiziliei qi fdrd a afectaconditiile initiale de
atribuire.

VII.Rezultatele examinlrii :

inbazadeciziei grupului de lucru privind necesitatea modificdrii Acordului nr.09 din 06.01.2026, a fost
aprobatd incheierea Acordului Adi{ional nr. I din 01.02.2026, privind:

. excluderea sumei in valoare de -45 028,10 lei;

. Valoarea linald a contractului este de 774 971.90 lei

Denumire
operator
economic

IDNO

intreprinderea:
Cu capital
autohton/

Cu capital
mixtiasociere/

Cu capital
strlin

Nr. ;i data
acordului
adi{ional

Valoarea modificlrilor
(dupd caz)

Termen
de

valabilitat
eal

contractul
ui/

acordului-
cadru

Termenul
limitl de
livrare/

prestare/
executare al
contractului
/ acordului-

cadru

FIri TVA Inclusiv
TVA



6'Termoelectr

ica" SA
100360002

6295
Cu capital
autohton

Nr.l din
01.02,2026

-36 022,48 -45 028,10 31.122026 3r.12.2026

pului de lucru:

1 24 et. 4: tel. :022-820-
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DARE DE SEAMĂ 
de atribuire a contractului de achiziții publice    

Nr. 85/26 din 05.01.2026 

1. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Direcţia generală asistenţă medicală şi socială a a 
Consiliului municipal Chişinău 

Localitate mun. Chişinău 
IDNO 1007601010541 
Adresa Str. Bucureşti, nr. 35 
Număr de telefon 022-227590 
Număr de fax 022-228084 
E-mail oficial  anticamera@dgams.md 
Adresa de internet dgams.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, 
e-mail) 

Ghenea Katarina, 022-227590 
achizitii@dgams.md 

2. Date cu privire la procedura de atribuire: 

Tipul procedurii de atribuire aplicate Cererea ofertelor de preţuri 
Procedura de achiziție repetată (după caz) Nr: - 
Tipul obiectului contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

Bunuri 

Obiectul achiziției Combustibili pentru anul 2026 

Cod CPV 09100000-0 
Expunerea motivului/temeiului privind 
alegerea procedurii de atribuire (în cazul 
aplicării altor proceduri decât licitația 
deschisă)- 

A fost aplicată procedura COP deoarece suma 
estimativă totală este mai mica decât 800 000 lei, 
pragul admis de legislaţia în vigoare. 

Procedura de atribuire (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md) 

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1765471034630  
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21522216/  
Data publicării: 11.12.2025 
 

Platforma de achiziții publice utilizată achizitii.md 

Procedura a fost inclusă în planul de 
achiziții publice a autorității contractante 

Da   
Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 
https://dgams.md/wp-
content/uploads/2025/12/Planul-provizoriu-
pentru-anul-2026-din-08.12.2025.pdf 

Anunț de intenție publicat în BAP (după caz) Data: 08.12.2025 
Link-ul: 
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/ba
p_nr._98_0.pdf  

Tehnici și instrumente specifice de atribuire  
(după caz) 

□Licitație electronică    

Sursa de finanțare Buget de stat 
Valoarea estimată (lei, fără TVA) 610 000,00 

3. Clarificări privind documentația de atribuire: --- 

mailto:achizitii@dgams.md
http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21522216/
https://dgams.md/wp-content/uploads/2025/12/Planul-provizoriu-pentru-anul-2026-din-08.12.2025.pdf
https://dgams.md/wp-content/uploads/2025/12/Planul-provizoriu-pentru-anul-2026-din-08.12.2025.pdf
https://dgams.md/wp-content/uploads/2025/12/Planul-provizoriu-pentru-anul-2026-din-08.12.2025.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._98_0.pdf
https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._98_0.pdf
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(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)   
Data solicitării clarificărilor   
Denumirea operatorului economic  
Expunerea succintă a solicitării de clarificare  

Expunerea succintă a răspunsului   
Data transmiterii  

4. Modificări operate în documentația de atribuire: --- 

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări) 
Rezumatul modificărilor  
Publicate în BAP/alte mijloacelor de 
informare (după caz) 

[Indicați sursa utilizată și data publicării] 
 

Termen-limită de depunere și deschidere a 
ofertelor prelungit (după caz) 

[Indicați numărul de zile] 

5. Până la termenul-limită (data 22.12.2025, ora 09:30), au depus oferta: 3 ofertanți: 

Nr. Denumirea operatorului economic 
 

IDNO Asociații/ 
administratorii 

1. ÎCS “LUKOIL-Moldova” SRL 1002600005897 Simonov Dumitru 
2. NOW OIL RETAIL SRL 1019600028926 Cristal Marc 
3. Î.M. ”Rompetrol Moldova” S.A 1002600015382 Tulekov Malik 

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către 
operatorii economici: 

Denumire document 
   Denumirea operatorului economic 
NOW OIL RETAIL 

SRL 
Î.M. 

”Rompetrol 
Moldova” 

S.A 

  

Documentele ce constituie oferta 
(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde) 

 

Propunerea tehnică prezentat prezentat   
Propunerea financiară prezentat prezentat   
DUAE prezentat prezentat   
Garanția pentru ofertă (după caz) nu se aplică Nu se aplică   

Documente de calificare 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

 
 Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde 

Dovada înregistrării persoanei juridice 
Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice 

prezentat prezentat   

DUAE prezentat prezentat   
Cerere de participare  prezentat prezentat   
Specificaţia tehnică prezentat prezentat   
Specificaţie de preţ  prezentat prezentat   
Îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor 
şi contribuţiilor de asigurări sociale, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 

 
prezentat 

prezentat   

Ultimul raport financiar. prezentat prezentat   
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Actul ce confirmă dreptul operatorului economic se 
presteze/livreze serviciile/bunurile solicitate) 

 
prezentat 

prezentat   

Certificatul de conformitate (sau actul ce confirmă 
calitatea bunurilor propuse la licitație) 

prezentat prezentat   

DECLARAŢIE 
privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi 
și neîncadrarea acestora în situația condamnării  
pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii 
sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau 
spălare de bani.  

prezentat prezentat   

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din 
documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul 
când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)) 

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate: 

Denumirea lotului 
Denumirea 

operatorului 
economic 

Prețul 
ofertei  

(fără TVA)* 

Cantitate și 
unitate de 

măsură 

Corespunderea 
cu cerințele de 

calificare 

Corespunderea 
cu specificațiile 

tehnice 
Combustibili 

pentru anul 2026 
NOW OIL 

RETAIL SRL 
537 200,00 29 500 

Litri 
+ + 

Combustibili 
pentru anul 2026 

Î.M. ”Rompetrol 
Moldova” S.A 

550 105,00 29 500 
Litri 

+ + 

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale 
(Informația privind ”Corespunderea cu cerințele de calificare” și ”Corespunderea cu specificațiile 
tehnice” , se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii) 

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu 
cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a 
solicitat: --- 

Data 
solicitării 

Operatorul 
economic 

Informația 
solicitată   

Rezumatul răspunsului operatorului economic 

26.12.2025 Î.M. 
”Rompetrol 
Moldova” 

S.A 

1.Extras din Registrul de Stat al persoanelor 
juridice; 
2.Declarația privind valabilitatea ofertei 
(Anexa nr. 8), completată conform modelului 
și semnată electronic; 
3.Certificatul privind îndeplinirea 
obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și 
contribuțiilor de asigurări sociale; 
4.Certificatul de conformitate / documentul 
ce confirmă calitatea bunurilor propuse. 

Documentele solicitate au 
fost prezentate integral și 
în termenul stabilit. 

9. Ofertanții respinși/descalificați: --- 
Denumirea operatorului 

economic 
Motivul respingerii/descalificării 

ÎCS “LUKOIL-Moldova” SRL Excludere din procedură; oferta nu a fost deschisă, întrucât 
operatorul economic se află sub incidența regimului de sancțiuni 
internaționale, conform art. 16 alin. (6) și art. 19 alin. (3) lit. j) din 
Legea nr. 131/2015; În calitate de unic fondator al ÎCS „LUKOIL-
Moldova” SRL este înregistrată LUKOIL INTERNATIONAL 
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GmbH,  ambele entități fiind fondate de PAO LUKOIL (Federația 
Rusă) ,Federația Rusă este inclusă în lista jurisdicțiilor care nu 
implementează standardele internaționale de transparență (HG nr. 
167/06.03.2024). 

10.  Modalitatea de evaluare a ofertelor: 

Pentru fiecare lot □        
Pentru mai multe loturi cumulate □             
Pentru toate loturile  □       
Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]          

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: pentru un singur lot 

11. Criteriul de atribuire aplicat: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor 
indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente) 

12. Informaţia privind factorii de evaluare aplicați: --- 

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preţ 
sau cel mai bun raport calitate-cost)  

Factorii de evaluare Valoarea din ofertă Punctajul calculat 
Denumirea operatorului economic 1 Total 

Denumire factorul 1 Ponderea 
  

Denumire factorul n Ponderea 
  

Denumirea operatorului economic n          Total 
Denumire factorul 1 Ponderea 

  

Denumire factorul n Ponderea 
  

13. Reevaluarea ofertelor: --- 
(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat) 
Motivul reevaluării ofertelor  
Modificările operate  

14. În urma examinări, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a 
decis: 

        Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: 
 

Denumirea 
lotului  

Denumirea 
operatorului 

economic 

Cantitate și 
unitate de 

măsură   

Prețul unitar  
(fără TVA) 

Prețul total  
(fără TVA) 

Prețul total 
 (inclusiv 

TVA) 
Combustibili 
pentru anul 

2026 

NOW OIL 
RETAIL SRL 

Total - 29 500 
Benzină - 26 000         
Motorină- 3 500 

Benzină-18,47        
Motorină-16,24 

537 200,00 
MDL 

644 640,00 

 
Anularea procedurii de achiziție publică: --- 
În temeiul art. 71 alin. __ lit __.             
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Argumentare:  _______________________________________________________________ 
 

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții: 

Denumirea operatorului 
economic 

Data transmiterii  Modalitatea de transmitere  

ÎCS “LUKOIL-Moldova” SRL 29.12.2025 e-mail: dumitru.simonov@lukoil.md 
NOW OIL RETAIL SRL 29.12.2025 e-mail: info@now.md  
Î.M. ”Rompetrol Moldova” S.A 29.12.2025 e-mail: sergiu.morari@rompetrol.com  

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de 
lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice) 

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului: 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 
alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 
privind achizițiile publice 

6 zile în cazul transmiterii comunicării prin 

mijloace electronice și/sau fax □ 

 11 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 

În cazul în care valoarea estimată a contractului 
este egală sau mai mare decât pragurile 
prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 
3 iulie 2015 privind achizițiile publice 

 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin 
mijloace electronice și/sau fax □ 
 16 zile  în cazul netransmiterii comunicării 
prin mijloace electronice și/sau fax □ 

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 
2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu 
prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova). 

17. Contractul de achiziţie/acordul-cadru încheiat: 

Denumirea 
operatorului  

economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Numărul 
și data 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Cod CPV 

Valoarea contractului 
Termen de 

valabilitate al 
contractului/

acordului-
cadru 

fără TVA inclusiv 
TVA 

NOW OIL 
RETAIL SRL 

 
Capital autohton 

 
06/26 

05.01.2026 09100000-0 
 

537 200,00 
 

644 640,00 
31.12.2026 

 
18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează 

doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și 
s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate): - 

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile 
(achiziții verzi)? NU 

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a 
lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de 
durabilitate (lei MD): 

__________________  
(indicați suma cu TVA) 

mailto:dumitru.simonov@lukoil.md
mailto:info@now.md
mailto:sergiu.morari@rompetrol.com
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Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate 
criterii de durabilitate:  

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au 
fost aplicate criterii de durabilitate: 

Preţul cel mai scăzut  □                        
Costul cel mai scăzut  □                                   
Cel mai bun raport calitate-preţ □                   
Cel mai bun raport calitate-cost □               

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea 

contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al 

Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor 

și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, aceastea au fost examinate și soluționate.  

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea desfăşurării 

procedurii de achiziţie, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții: 

Marina BUGA                                                                        ___________________________ 

 



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cadru
Nr. TR0000423 din 21.10.2025

I. Date cu privire Ia autoritatea contractant[:

Denumirea autoritSlii contractante
ENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE
ENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)

Localitate MD-2028,Republica Moldova, rrun. Chisindu

IDNO 1016601000212

Adresa mun. ChiEin6u, bld. Grigore Yieru 2212

NumIr de telefon +373 68998429

E-mail oficial office@capcs.gov.md

Adresa de internet http://capcs.md

Pcrsoana de contact

(nurne, prenume, telefon, e-mail)

Ludrnila Alass

+31 368998427 ; ludm i la.alass@capcs.gov.rnd

II. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

Tipul procedurii de achizi{ie Licitatie deschisd

Obiectul achizifiei Achizi{ionare a cenlralizatd a Consurnabilelor de Laborator
conform necesit6lilor IMSP - beneficiari pentru anul 2025-
REPETAT

Cod CPV 33100000-1

Valoarea estimatl a achizitiei 3 889 279,27 MDL
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalulu i guvernam ental www.mtend er. gov.m d)

ocds-b3wdp 1 -MD-11347053 10680

Link:
https://rntender. gov.md/tenders/ocds-b3 wdp I -MD- I 73 41 053 1

0680?tab:contract-notice

Data publiclrii anuntului de participare 20.12.2024

Data (datele) 9i referin{a (referinfele) publicirilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referl
anun{ul respectiv (dup5 caz)

III. Date cu privire la contractul de achizi(ie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunuri

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referl Ia un
proiect gi/sau program finanfat din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu

Sursa de finanfare Br.rget de stat; Buget CNAM

Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/
acordului-cadru

14.03.2025

Denumirea operatorului economic GBG-MLD SRL

Nr. gi data contractului de achizilie/acordului-cadru Nominal Anexa I



Valoarea contractului de achizitie/acordului-cadru Nominal Anexa 1

Termen de valabilitate
Termen de execufie 31.01.2026

IV. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

Tipul modificlrilor Majorarea valorii contractului

Temeiul juridic
Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizi{iile publice
I-lotdrire pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
activitatea grupului de lucru pentru achizi{ii nr.10 din
21.01.2021. HOTARIRENT. I128 din 10.10.2016 cu privire
la Centrul pentru achizilii publice centralizate in s6n6tate.

Cregterea pre{ului in urma modific5rii (dupI caz)

Modificarea anterioarl a contractului de achizitii
publice/acordului-cadru (dupI caz)

Alte informa{ii relevante

V. Descrierea achizi(iei inainte qi dupl modificare:

l.Urtnare a deciziei grupului de lucru a CAPCS inbaza demersului nr. 590 din30.09.2025 , suma totald a contractului
Nr.21327983-0109-0468 (283,2000 MDL) se majoreazdcu42,4800 MDLgiconstituie 325,6800 MDL(Treisute
doulzeciqi cinci 68 ) MDL.

VI. Descrierea circumstan{elor care au flcut necesar5 modificarea:

1 .Din motiv cd existd stocuri insuficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Spitalul Raional Floregti, in baza
demersului nr. 590 din30.09.2025 , a solicitat majorarea contractului Nr.21327983-0109-0468, cu operatorul economic
GBG-MLD SRL. Suma totald a prezentului contract se majoreazd cu 42,4800 MDL (Patruzeci gi doi 48 MDL ). Grupul
de lucru al CAPCS a acceptat majorarea.

VII. Rezultateleexaminlrii:

l. in rezultatul examin6rii necesitSlilor de modificare a contractului de achizitie/acordului-cadrul s-a decis incheierea
acordul adilional privind privind majorarea contractelor.

Anexa 1 - Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal numarul contractului, numarul acordului aditional, surna
contractului cu si fara TVA, surna acordului aditional spre majorare cu si fara TVA si suma finala a contractului.
Anexa 2 - Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal pozi{iile gi cantitatea
pretul unitar si suma.

lor pina la modificare,

Anexa 3 - Reflecta operatorii economici, beneficiarii, nominal dupd modificare,
pretul unitar si suma.

Conducitorul grupului de lucru:

Director Gheorshe Gorceas

Agenlia Achizilii Publice: ntun. ChiSindu, Sos. ITtnce;ti, 53;
e - m a i I : b a p@t e n d e r. gov. nt d ; v,rvtu. I e n de r. gov. ntd
Agenlia Nalionald pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. Chi;indu, bd. $tefan cel l\4are ;i Sfdnt, 124 et. 4; tel.:022-820-652: fax:
02 2-82 0-6 5 1 : e- nw i I : co nles ta t i i@,a nsc. ntd ; tt tyty. a nsc. nt d

2-820-728;
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DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru
Nr. TR0000449 din 21.10.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractantl:

Denu mirea autoritSlii contractante
CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE
CENTRALIZATE IN SANATATE (CAPCS)

Localitate MD-2028,Republica Moldova, rnun. Chigindu

IDNO 1016601000212

Adresa mun. Chigindu, bld. Grigore Yieru 2212

NumIr de telefon +373 68998429

E-mail oficial office@capcs.gov.md

Adresa de internet http://capcs.md

Persoana de contact

(nurne, prenume, telefon, e-mail)

Ludrrila Alass

+37 368998427 ; ludrnila.alass@capcs.gov.md

II. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

Tipul procedurii de achizi{ie Licitatie deschisd

Obiectul achizi{iei Achizilionarea centralizatd a Consurnabilelor rnedicale
conforrn necesitdlilor IMSP beneficiare pentru anu\2025
REPETAT(Paftea 1)

Cod CPV 331 00000-1

Valoarea estimatE a achizitiei 10 819 595,57 MDL
Nr. ;i Iink-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)

ocds-b3wdp I -MD- 1 735631 835434.
Link:
https://mtender. gov.mditenders/ocds-b3wdp I -MD- I 73 5637 83

5 43 4? tab: c on tra ct- n ot i c e

Data publiclrii anun{ului de participare 31.12.2024

Data (datele) gi referin{a (referinfele) publiclrilor
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referl
anun(ul respectiv (dupI caz)

III. Date cu privire la contractul de achizitie/acordul-cadru:

Tipul contractului de achizi!ielacordului-cadru Bunuri

Contractul de achizi(ie/acordul-cadru se referl la un
proiect gi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Nu

Sursa de finan{are

Data deciziei de atribuire a contractului de achizitie/
acordului-cadru

03.04.2025

Denumirea operatorului economic Natusana SRL

Nr. qi data contractului de achizitie/acordului-cadru Norninal Anexa 1



Valoarea contractului de achizitie/acordului-cad ru Nominal Anexa I

Termen de valabilitate
Termen de execu(ie 31.12.2025

IV. Date cu privire la modificlrile necesare a fi efectuate:

Tipul modificlrilor Micqorarea valorii contractului

Temeiul juridic
Legea nr. l3l din 03.07.2015 privind achiziliile publice
Hotlrire pentru aprobarea Regularnentului cu privire la

activitatea grupului de lucru pentru achizilii nr. I 0 din
21.01.2021. HOTARIRENT. 1128 din 10.10.2016 cu privire
la Centrul pentru achizifii publice centralizate in sindtate.

Cregterea pre{ului in urma modificirii (dup5 caz)

Modificarea anterioarl a contractului de achizitii
publice/acordului-cadru (dupI caz)

Alte informa{ii relevante

V. Descrierea achizifiei inainte Ei dupl modificare:

l.Urmare a deciziei grupului de lucru a CAPCS inbaza demersului nr.02-0711142 din23.09.2025, suma totald a
contractului Nr.21334113-0528-0430 (100 976,4000 MDL) se micqoreazd cu l4 150,7000 MDL si constituie
86 825,7000 MDL (Optzeci qi gase mii opt sute doudzeci gi cinci 70 ) MDL.

VI. Descrierea circumstan(elor care au flcut necesarl modificarea:

1.Din rnotiv cd existd stocuri suficiente de parafarmaceutice din anul la IMSP Institutul Oncologic, inbaza demersului
nr.02-07/1142 din23.09.2025, a solicitat micqorarea contractului Nr.21334773-0528-0430, cu operatorul economic
Natusana SRL. Surna totald, a prezentului contract se rnicqoreazd cu 14 150,7000 MDL (Paisprezece mii o sut[ cincizeci
70 MDL ). Grupul de lucru al CAPCS a acceptat micsorarea.

VII. Rezultatele examinlrii:

f . in rezultatul examindrii necesitSlilor de modificare a contractului de achizilie/acordului-cadrul s-a decis incheierea
acordul adilional privind privind micEorarea contractelor.

Anexa 1 - Reflecta operatorii economici, beneficiarii, norninal numarul contractului, numarul acordului aditional, suma
contractului cu si fara TVA, suma acordului aditional spre micqorare cu si fara TVA si suma finala a contractului.
Anexa 2 - Reflecta operatorii economici, beneficiarii, norninal poziliile qi cantitatea medicamentelor pina la modificare,
pretul unitar si surna.

Anexa 3 - Reflecta operatorii economici, beneficiarii. rrorninal pozifiile r itatea lor dupd modificare,
pretul unitar si suma.

Conducltorul grupului de lucru:

Director Gheorghe Gorceag
(Nurne, Prenume)

Agenlia Achizilii Publice: mun. Chi;indu, ;os. llinceSti, 53; tel.: 022
e - n n i I : b a p@te n d e r. gov. nd ; wl,tv. t e n de r. gov. nt d
Agenlio Nalionald pentru Solulionarea Conteslaliilor: nrun. ChiEindu, bd. $tefan cel l|are ;i Sftint, 124 el. 4: tel.:022-820-652; fax:
022-820-65 1 ; e-ntail: contestdtiiGDansc.md: wruw.ansc.rnd
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