
Model - tip 
 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. _3_ din _26.11.2025__ 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s. Cismichioi 
Localitate s. Cismichioi 
IDNO 1007601004364 
Adresa UTA Gagauzia, s. Cismichioi,         

str. Pirogova,72 
Număr de telefon 029363498, 078045760 
Număr de fax - 
E-mail oficial primaria.cesmekioi@mail.ru 
Adresa de internet - 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Petis Aliona 
alenaiusiumbeli3@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   
Licitație deschisă □  Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Пирогова в с.Чишмикиой АТО 
Гагаузия. 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  1 666 258,71  
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:  ocds-b3wdp1-MD-1754370991506 
Link:https://mtender.gov.md/ru/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1754370991506?tab=contract-
notice 

Data publicării anunțului de participare 05.08.2025 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse: Instituția publică Oficiul 
Național de Dezvoltare Regională și 
Locală- 2 021 505.07 

https://achizitii.md/ru/public/tender/list?cpv=45200000-9
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721111322833
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1721111322833
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1754370991506


2 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

24.11.2025 

Denumirea operatorului economic S.A. DRUMURI-COMRAT 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr:78 S.A. DRUMURI-COMRAT 
Data:02.09.25 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1 656 306,00 
Inclusiv TVA: 1 987 567,00 

Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție 31.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  □   
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □  
Modificarea termenului de valabilitate  □ ˅ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic ст.76 п.7 часть 2 подпункт a) b)  Закона 
№131 от 03.07.2015 г. О государственных 
закупках. 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat 
al contractului de achiziţii publice/acordului-
cadru] 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate 
anterior și valoarea acestora] 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor)_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 
   
Продлить срок действия контракта №78 от 02.09.2025г., с экономическим агентом S.A. 
DRUMURI-COMRAT до 31.12.2026 г.. В связи с тем, что погодные условия не позволяют 
выполнить работы по укладке асфальтобетонного покрытия.  
 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.__3__din 
_24.11.2025_ a fost încheiat acordul adiţional privind 
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Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valabilitate, execuție 
modificărilor (după caz) 

 

S.A. DRUMURI-
COMRAT 

 №15 26.11.2025 31.12.2026 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

 

________ MADJAR P.G.___________                                                  ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                                                    (Semnătura) 
 
L.Ș.    
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. ___2________ din _03.12.2025___ 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria com.Ghelauza  
Localitate s.Ghelauza,r-nul Straseni  
IDNO 1008601000503  
Adresa s.Ghelauza,r-nul Straseni  
Număr de telefon 067117929  
Număr de fax   
E-mail oficial primaria.ghelauza@gmail.com  
Adresa de internet   
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Malai Nicoleta,067117929  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   
Licitație deschisă □  Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Construcția rețelelor de canalizare din 
comuna Ghelăuza, raionul Strășeni, cu 
racordarea la magistrala regională 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  5 887 582,32 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1731921587299 
Link: 

Data publicării anunțului de participare 19.11.2024 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □* 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse: [Indicați] Oficiul National de 
Dezvoltare Regionala și Localai 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

 

Denumirea operatorului economic "PROSPERUS CONS" S.R.L. 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr:07,24   
Data:27.12.2024 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA:4 906 318,60 
Inclusiv TVA: 981 263,72 

Termen de valabilitate 31.12.2025 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1731921587299
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Termen de execuție 1 an 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □* 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat] 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat 
al contractului de achiziţii publice/acordului-
cadru] 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate 
anterior și valoarea acestora] 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)  
Prelungirea termenului contractului nr.07/2024 din 27.12.2024 din motivul ca-schimbări în 
proiect,  excludem stația de pompare, electricitate,  si adăugăm sector de canalizare gravitaționale 
Asta iar necesita topografie, reproiectare si verificarea lui si trebuie sa modificam termenul de 
valabilitate al contractului pînă la 31.12.2026 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._02___din 
03.12.2025 a fost încheiat acordul adiţional privind de modificarea al contractului nr.07.24 din 
27.12.2024_____________________________________ 

Denumire operator 
economic 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

PROSPERUS 
CONS S.R.L. 

 2 03.12.2025 4 906 318,60 981 263,72 

Conducătorul grupului de lucru: 

_____ Malai Nicoleta ___________________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
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L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
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DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cad ru

Nr.2 din 08.12.2025

Date cu privire la autoritatea contractantd:

il. Date cu privire la procedura de achizitie:

ilI. Date cu privire la contractul de rchtzi[ielacordul-cadru:

I enum rea auto ritltii contractante Primlria Tomai
I rcalit: te Tomai'
IDNO 1007601004272

A lresa Adresa: s Tomai r-nul Leova

Nr mlr de telefon + 373 26369474.

I umar e fax + 373 263 69238

E il oficial primari a. to mai@y ahoo. c om

Adresa de internet
Capnaru Ghenadie
primari a. to mai@v ahoo. c o m

Tipul procedurii de achizifie V Cererea ofertelor de preluri
tr Licitalie deschisf,
n Negociere ftrd, publicarea prealabilS a unui
anun! de participare (NFP)*
n Altele: flndicatil
"Constructia si amenajarea unui Parc de joacd
pentru copii din s.Tomai r.Leova"

Cod CPV 45200000-9

Valoarea estimati a achizitiei 1 689 003,79|ei MD
Nr: ocds-b3wdp1 -MD-1 755681 9309N
Link:
https ://achi zitii.mdho lpublic/tend er I 21 4 68686 I
20.08.2025

Tipul contractului de ac :hizilielacordu lui-cadru n Bunuri
! Servicii
V Lucrf,ri

Contractul de achizi{ielacordul-cadru se referi la
un proiect qi/sau program finanlat din fonduri ale

Uniunii Europene

nDa
VNU

Sursa de finan{are V Buget de stat;
lBuget CNAM;
nBuget CNAS;
nSurse exteme;
trAlte surse: flndicatil
08.09.2025

Denumirea operatorului economic Leocons Plus SRL

IDNO al operatorului economic r003605001097



Nr. pi data
cadru

Nr: 35

Data: 08 septembrie 2025
Valoarea contractului de achizitie/acordului-
cadru

Fdrd TVA: 2 005820,32
Inclusiv TVA: 401 164.06

Termen de valabilitate 31.t2.2026
3r.07.2026

IV. Date cu privire la modificlrile necesare a fi efectuate:,

Tipul modificirilor n Micgorarea valorii contractului
! Majorarea valorii contractului
V Modificarea termenului de executare/
livrarel prestare
V Modificarea termenului de valabilitate
n Rezoluliunea contractului
E Altele: [modi/icarea planului calendaristicl

Temeiul juridic Yart.76,alin(7)pct.2,a),b);i pct,4 din Legea
nr.I3l din 03.07.2015 privind achiziliile
publice,Hotdrirea pentru aprobarea
Regulamentului cu privire la activitatea
grupului de luuu pentru achizilii nr.lO din
21.01.202 L

Modificarea anterioarfl a contractului de
achizitii publice/acordului-ca dru (dup d c az )
Alte informafii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte gi duptr modificare:

(Se vor indica natura ;i amploctrea lucrdrilor, natura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura ;i amploarea
serviciilor)
Valoarea contractului inifial este de 2 406 984,38 lei gi prevede executarea lucririlor in termen de pin[ la
3I.07.2026. Pe parcursul executirii lucr[rilor, a fost modificat planul de finanfare, din lipsa conditiilor favorabile
ce nu pot fi executate lucrarile si nu sunt finanfate .

VI. Descrierea circumstan{elor care au ficut necesar[ modificarea:

Finanfarea contractului pentru anul2025 nu a fost incdrealizatd integral. Ca urmare, este necesar s[ efectu[m
modificfui in planul de finanfare, astfel incdt s[ putem achita lucr[rile executate Ei sd finalizdm proiectul in
desfrqurare. Este important de menlionat c[ operatorul economic nuafrnalizat lucrlrile, dar din cauzaneachitdrii
acestora, acesta nu mai poate emite facfuri. Prin urmare, odatd cu avansarea facturilor, trebuie sE pllteascd qi

TVA-ul corespunzltor acestora.

Rezultatele examindrii :

in rezultatul examinbrii necesit{ilor de modificare a contractului de achizifie/acordului-cadrul s-a decis incheierea
acordul adilional privind modificarea termenului de executare a lucrarilor 31.07 .2026 si termenul de valabilitate
a contractului 31.12.2026.

VII. Rezultateleexaminlrii:

in rezultatul examin[rii necesitdlilor de modificare a contractului de achiziJielacordului-cadrul s-a decis incheierea
acordul adifional privind modificarea planului de finanfare a Contractului.

VIII. Rezultateleexaminlrii:

a.z



Inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a confiactului de achizilielacordului-cadru a fostlncheiat acordul
adifional privind modificarea planului de finanfare a Contractului gi a termenului de execufie.

Conducitorul grupului de lucru:

Capmaru Ghenadie
(Nume, Prerutme)
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Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. ___2________ din __08.12.2025___________ 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Гимназия-детский сад им. С. Демиреля 
Localitate Мун.Комрат  
IDNO 1011601000332 
Adresa Ул.Ферапонтьевская 7 
Număr de telefon 079167799 
Număr de fax  
E-mail oficial scoala7@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Арнаут Н.Ф. 079167799 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției ocds-b3wdp1-MD-1749209108739 
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției   
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21429260 
Link: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1749209108739?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 06.06.2025 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
 Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
 Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

26.06.2025 

http://www.mtender.gov.md/
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Denumirea operatorului economic SRL FABRICA OLOI PAK 
SRL CHIUPON 
SRL Premium Catering 
II Shinteacova Svetlana 
AO IUGINTERTRANS 

IDNO al operatorului economic SRL FABRICA OLOI PAK 1003611002499 
SRL CHIUPON  1002611001093 
SRL Premium Catering 1015600018732 
II Shinteacova Svetlana  1008611000021 
AO IUGINTERTRANS   1003610000214 

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 
1053607 SRL FABRICA OLOI PAK 
1053612 SRL CHIUPON 
1053610 SRL Premium Catering 
1053616 II Shinteacova Svetlana 
1053617 AO IUGINTERTRANS  
Data:  26.06.2025. 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA:  
SRL FABRICA OLOI PAK  - 136237,50 
SRL CHIUPON- 107 949,78 
SRL Premium Catering - 126484,01 
II Shinteacova Svetlana - 102 474,00 
AO IUGINTERTRANS- 37068,42 
Inclusiv TVA: 
SRL FABRICA OLOI PAK- 147136,50 
SRL CHIUPON -128257,95 
SRL Premium Catering- 151780,81 
II Shinteacova Svetlana- 115771,34 
AO IUGINTERTRANS- 39985,12 

Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

31.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   Micşorarea valorii contractului  
 Majorarea valorii contractului   
 Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare  
 Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat] 
Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul actualizat 
al contractului de achiziţii publice/acordului-
cadru] 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate 
anterior și valoarea acestora] 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 
_Увеличение договора с SRL PREMIUM CATERING,_в связи с тем, что  норма на ребенка была 
увеличена, мясо заказывалось больше, чем планировали. С поставщиком  заключенно дополнительное 
соглашение на увеличение суммы поставки. 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._6___din 
___08.12.2025_______ a fost încheiat acordul adiţional privind _____________________________________ 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprind
erea: 

Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 
mixt/asoci

ere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și 
data 

acordului 
adițional 

Valoarea 
modificărilor 

(după caz) 

Termen 
de 

valabilita
te al 

contract
ului/ 

acordulu
i-cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului
/ acordului-

cadru  

Fără 
TVA 

Inclusi
v TVA 

SRL Premium 
Catering 

10156000187
32 

Cu capital 
autohton 

08/12/202
5 

10000.0
0 

12000.
00 

31.12.202
5 

31.12.2025 

Conducătorul grupului de lucru: 

______________________________________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



Darea de seamă 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

Nr. 11 din 23.12.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria Cîrpești, raionul Cantemir 
Localitate c. Cîrpești, raionul Cantemir 
IDNO 1007601007631 
Adresa MD7319, Republica Moldova, rnul 

Cantemir, s. Cîrpești, Primăria 
Număr de telefon 027378236, 078295704 
E-mail oficial primaria.cirpesti@apl.gov.md  

Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Lucrări LP 
Obiectul achiziției achiziționarea lucrărilor de reparație a unui 

sector de drum cu acces spre terenurile 
agricole din s. Cîrpești, r-nul Cantemir 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  3 901 310,00 lei fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1736763887566 
  
Link-ul: 21343136  
https://achizitii.md/ro/public/budget/20292859 
 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 13.01.2025 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

Nu este 

III. Date cu privire la contractul de achiziție: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări  
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene 

da 

Sursa de finanțare Buget de stat  
 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Nr. 10 din 08.12.2025 
Denumirea operatorului economic  

SRL Constdrum 
Nr. și data contractului de achiziție Nr. 02А  

Data  29.04.2025 
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 2 914 053,82 

Inclusiv TVA: 3 496 864,58 
Termen de valabilitate _31.12.2025 
Termen de execuție Pînă la _31.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

mailto:primaria.cirpesti@apl.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1736763887566
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1736763887566
https://achizitii.md/ro/public/budget/20292859


Tipul modificărilor  - Modificarea termenului de 
executare a lucrărilor 

- Modificarea termenului de 
valabilitate a contractului 
 

Temeiul juridic Conform Legii 131, art. 76 alin.(7),1) 
 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) nu 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu este 

Alte informații relevante  
V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

Conform demersului, pe perioada îndeplinirii  lucrărilor  se solicită modificări la 
procedura  de achizitie LP  Nr. https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1736763887566 din   10.02.2025 – privind achiziționarea lucrărilor de reparație a unui 
sector de drum cu acces spre terenurile agricole din s. Cîrpești, r-nul Cantemir, COD CPV: 
45200000-9, și anume. 

- Modificarea termenului de executare a lucrărilor 
- Modificarea termenului de valabilitate a contractului 
VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

La data de 08.12.2025 în adresa primăriei a parvenit un demers din partea 
operatorului economic SRL Constdrum cu privire la prelungirea duratei contractului 
din cauza că la moment nu pot fi efectuate lucrări din cauza ploilor ambundente. La 
fața locului s-a stabilit cu întocmirea unui act de constatare că lucrăeile nu pot fi 
efectuate la sectorul de drum și pod din cauza ploilor și înămolirii puternice. 
Respectiv, a fost și semnat Acodul adițional între primăria Cîrpești și SRL Constdrum 
cu privire la prelungirea termenului de valabilitate a Contractului și de executare a 
lucrărilor. Iar Acordul finanțatorului Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultură 
(AIPA) prevede acest lucru, deoarece din start Acordul prevede termen de 
implimentare a acestui Proiect pînă la 17.12.2026. 

A fost aprobată/acceptată decizia  de ambele părți pentru  a îndeplini modificări la 
contractul 02 A din 29.04.2025, privind achiziționarea lucrărilor de reparație a unui sector 
de drum cu acces spre terenurile agricole din s. Cîrpești, r-nul Cantemir, pentru: 

- prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 30.06.2026. 
- prelungirea termenului de valabilitate a contractului pînă la 30.06.2026. 

Suma contractului privind executarea lucrărilor de reparație a unui sector de drum cu acces spre 
terenurile agricole din s. Cîrpești, r-nul Cantemir, rămîne neschimbată. 

VII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză  nr. 02 A din 
29.04.2025, a fost încheiat acordul adiţional privind efectuarea  modificărilor la îndeplinirea 
lucrărilor de reparație a unui sector de drum cu acces spre terenurile agricole din s. Cîrpești, r-nul 
Cantemir: 

Denumire operator 
economic IDNO 

Întreprinderea: 
Cu capital autohton/ 

Cu capital mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data acordului 
adițional 

prelungirea 
termenului  
de executare a 
lucrărilor 

prelungirea 
termenului de 
valabilitate a 
contractului 

SRL Constdrum 1018603000346 Cu capital autohton 01 din 
08.12..2025 

pînă la 30.06.2026 

Conducătorul grupului de lucru: 

________________________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
 



 



Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr.02 din 03.12.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IP Gimnaziul Stefan cel Mare Nisporeni 
Localitate Or. Nisporeni 
IDNO 1013620012004 
Adresa Or. Nisporeni str. Varlam 3 
Număr de telefon 069874474 
Număr de fax  
E-mail oficial nltstefancelmare@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Eugenia Negru 069874474 
eugenia.negru1974@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri ☑   
Licitație deschisă □  Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Bunuri Prodise alimentare 
Cod CPV 15800000-6 
Valoarea estimată a achiziției  443 741.76 lei cu TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21466871 
Link-ul: 
ocds-b3wdp1-MD-1755171015860 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 14.08.2025 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri ☑     Servicii □      Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu ☑    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat ☑     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

02.12.2025 

Denumirea operatorului economic Trivana SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr:06 
Data: 29.08.2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului- Fără TVA: 395335.93 lei 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1013620012004
mailto:nltstefancelmare@gmail.com
mailto:eugenia.negru1974@gmail.com
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=15800000-6
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1755171015860
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cadru Inclusiv TVA:  453816.40 
Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție  

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  ☑ 
Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Legea 131/2015 art. 76 
Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul 
actualizat al contractului de achiziţii 
publice/acordului-cadru] 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate 
anterior și valoarea acestora] 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 
     Se micsoreaza suma initiala la Contractul de achizite a produselor alimentare nr. 06 din 29.08.2025 
semnat in urma procedurei de achizitie COP nr. 214766871 din 22.08.2025 cu 105 000 lei ( una suta cinci 
mii lei) iar suma finala dupa modificare va fi 348 816.4 lei, inclusiv TVA. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____ 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 
Motivele micsorarii sumei initial inregistrate este executarea si asigurarea cu produse alimentare pu 
anul de gestiune curent iar soldul disponibil se directioneaza la fondul de salarizare pentru a acoperi 
deficitul necesar si a evita datoriile fata de angajati. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a Contractului de achiziție/acordului-cadru nr.6 din  
29.08.2025  a fost încheiat acordul adiţional privind micsorarea sumei initiale. 
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Denumire 
operator 
economic 

Nr. și data acordului adițional 
Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

Trivana SRL 01 03.12.2025 87 500 105 000 

Conducătorul grupului de lucru: 

____Eugenia Negru_______              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md   



DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 4/1 din 04.12.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria  Tipala 
Localitate s. Tipala 
IDNO 1007601011364 
Adresa MD-6828, s. Tipala r. Ialoveni 
Număr de telefon 0268-61-236; 284; 238 
Număr de fax - 
E-mail oficial tipalaprimaria@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Topala Veronica tel 068919262, 
tipalaprimarie@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □   

Licitație deschisă □  Altele: [Indicați] 
Obiectul achiziției Elaborarea Planului urbanistic general al 

comunei Tipala, raionul Ialoveni 
Cod CPV 71400000-2 
Valoarea estimată a achiziției  558 000,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21320154 
Link: cds-b3wdp l -MD- 1 7334028727 39 

Data publicării anunțului de participare 05.12.2024 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe □  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

03 ianuarie 2025 

Denumirea operatorului economic S.R.L Lamiez 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 06 
Data: 13.01.2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 449 691,58 
Inclusiv TVA: 539 629,90 

Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție 15.08.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Micşorarea valorii contractului  □ 

mailto:primaria@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
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Majorarea valorii contractului  □ 
Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  □ 
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Articolul 76,  alin. (7), p. 2) a Legii nr.131  din 
03.07.2015 privind achiziţiile publice 

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

Nu este cazul 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

 

Alte informații relevante  
V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
Înainte de modificare: 

 3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de_7___ luni de la semnarea contractului, 
primirea ordinului de începere a execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – 
ordonatorul de credite. 
14.6. Contractul este valabil pina la 31.12.2025. 
După modificare: 
3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de_13___ luni de la semnarea contractului, 
primirea ordinului de începere a execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – 
ordonatorul de credite. 
14.6. Contractul este valabil pina la 31.12.2026. 
 
VI.  Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificare 
1.Stadiul actual al PUG al comunei Tipala ,se afla intr-un stadiu avansat de elaborare transa 1  si 2 au fost 
predate: piesele desenate sunt în etapa de definitivare,si anume a fost început procesul de consultări publice; 
piesele scrise sunt în curs de elaborare, necesitînd: corelări tehnice suplimentare, intregrarea completă a 
datelor receptionate de la instituțiile avizatoare,verificarile finale de conformitate. 
 
2. Etapele obligatorii ramase- consultări publice, obtinerea avizelor, eventualele ajustări   solicitate de 
autoritatile avizatoare si procedura de aprobare- aceste etape nu depind exclusiv de      proiectant si, potrivit 
practicii curente , nu pot fi încadrate obiectiv în termenul limita al anului 2025, cum si finalizarea etapelor 
administrative si de aprobare,necesare decontarii si validarii finale conform cerintelor ONDRL ,nu poate fi 
asigurata în termenul stabilit pentru anul 2025, si anume data recomandata de 05.12.2025. 
 
3.Documente tehnico –economice solicitate  de catre  proiectant au fost transmise cu întirziere, tinem sa 
mentionam ca în  ca acordul aditional termenul stabilit pentru pregatirea si colectarea datelor,vizita in 
teritoriu , cercetarea strategiilor existente la nivel local si raional, ,studiile topografice, 
geotehnice,hidrotehnice ,precum si documentatia proiectelor elaborate ,este stabilit de 14 zile.Astfel 
,perioada initiala prevazuta pentru analiza situatiei existente si fundamentarea documentatiei a fos 
diminuata,afectînd etapele ulterioare. 
 
4.Schimbarile de clauze contractuale si transele de plata, precum si întirzierea platii aferente etapelor 
prevazute in contract si acordul ulterior (acordul in acordul aditional nr.1 din 31.07.2025 a generat decalaj 
semnificativ.Care a cauzat revizuirea interna a datelor de catre APL,clarificari suplimentare asupra cadrului 
tehnic si financiar, consultari administrative premargatoare acordului APL-Proiectant.Aceasta situatie a 
afectat fluxul operational,planificarea resurselor si organizarea eficienta a etapelor urmatoare, intrucit 
executia depinde de alocarea corecta a resurselor umane si tehnice. 
 
 5.Necesitatea unui termen suplimentar pentru elaborarea documentatiei.Complexitatatea tehnică a 
proiectului si conditiile contractuale actuale, fapt confirmat si prin recomandarile ONDRL specificate in 
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acordul aditional din iulie 2025, impun un interval de timp suplimentar, astfel încit documentatia finala sa    
fie elaborata corect si complet, cu respectarea prevederilor legale si standartelor profesionale aplicabile. 
Pentru continuarea lucrărilor este necesar de a prelungi termenul de executie pina la 25.06.2026, si de 
valabilitate a contractului pina la 31.12.2026. 

 
VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr. 06 din 13.01.2025 a fost 
încheiat acordul adiţional privind modificarea termenului de valabilitate a contractului  pîna la  
31.12.2026 , și termenul de executie  a lucrarilor pîna la 25.06.2026. 

Denumire 
operator 
economic 

Nr. și data acordului adițional 
Valoarea modificărilor (după caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 

Lamiez SRL 
1015600024573  

Nr.14 04.12.2025 - - 

Conducătorul grupului de lucru: 

___Silviu Bivol_____________                 ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                                                          (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



model-tip

DARE DE SЕАМД

de atribuire а contractului de achizifii publice П
de inclieiere а acordului-cadru П
de anulare а procedurii de atribuire П

Nr.215|4625 diпЩ22!Д
l. Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

Denumirea autoritй(ii contractante Directia Educalie Tineret si Sport sectorul Botanica
Localitate Mun. Chisinйu
IDNo 1007601010448
Adresa Вd.Тruiап2112
Numйr de telefon 0221767lI
Numйr de fax 022765421
E-mail oficial achizitiidetsbotanica(@gmai1. com
Adresa de internet http ://detsbotanica.md/anunturi-de-participare/
Реrsоапа de contact fuuЙе

2. Date сч privire la рrосеdurа de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate П Сеrеrеа ofertelor de pre{uri
П Licitalie deschisa
П Negociere йrй publicarea рrеаlаЬilй а unui
апuп! de participaгe (NFP)*
П Altele: [Iпdica|iJ*Temei legal репtru desfйýurarea NFЦ (Lrgro

Ilxpunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de аtriЬuirе бtп rirut optba.ii
altrlr proceduri decdt licita{ia deschisd)
Рrосеdurа de achizi{ie rереtаtй
(clupci caz, se tla iпdiса пr. procedurii/ procedurilor
ctc hizi| ie, dar аruig t,d/ апu lale)

desfdEurate aпterior репtru aceia;i
Nr:

Tipul obiectului contractului de achizi{ie/
асоrdului-саdru

П Вцпuri
п servicii
П Lucrбri

Obiectul achizi{iei Mobilier сопfоrm пecesitdyilor
DETS Воtапiса апul2025

iпstita|iilor de tпvdldmай suЬоrdопаtе

Cod СРY 39 1 00000-3
Procedura de atribuire (se va iпdiса
iпfоrmаliа diп с adrul por t alul ui guv еrпаmе пtаl
уl:чw.р 1,!,9] 1 49l,g о )Lд!!)

Nr: Achizitii.md ID 21514625
MTender ID
p_gd;-"b"3 ydp t _V] Dr l 1 64 | 621 2999ll
Link-ul: https://achizitii.Ind/гo/public /tепсlеr /2l 5 | 4625 /

Data public бrii:26, 1 l .2025
platforma de achizitii publice utilizati П achizitii.md; П e-licitatie.md; П yptender.md

Procedura а fost inclusй in planul de
achizi{ii publice а autoritй{ii contractante

ПDа ПNu
Link-ul сйtrе planul de achizilii publioe publicat:
irtl"Lц;/:]glp 1ýbrl ta tl i с а . m cl l tt r:hi z,y ti i l а с l t i z i t i i /

Апuпf de inten{ie publicat in ВАР (duрd caz) Data: lrttps://lntencleг.gov.rlld/tendeгs/ocds-bЗwclp l -
М D- l 764 l 621 2999}?tab:contract-notice
[,ink-ul: https://mtender.gov.rnd/terldeгs/occls-
Ь3 wd р l - \4 D - l 1 6 4 | 62 l 2999 8?tab:contract-n oti се

Tehnici qi instrumente specifice de atribuire
(duрd caz)

ПАсоrd-саdгu f]Sistеm dinamic de achizilie
ПLicitatie еIесtrопiсё ПСаtаlоg electгonic

Sursa de fiпап{аrе ПВugеt de stat; Пвugеt сNAM;

1



vаlоаrеа estimatй 1ei, fdrd Тvд

ПВugсt СNДS; ПSursе ехtеrпе;

Data solicitйrii сlаrifiсйrilоr
Denumirea operatorului есопоmiс
Ехрчпеrеа ýчссiпtй а solicitЁrii de
сlаrifiсаrе
Ехрчпеrеа succintй а rйsрчпsului
Data transmiterii

3. Clarificiri privind documenta{ia de atribuire:

(Se va cтmplela iп cazul iп care au.|bst solicitate clarificdri)

4, Modificйri operate in documenta{ia de atribuire:

(Se va completa tп cazul tп care aufost operate mоdфсdri)

5. Рflпi la tеrmепчI-Iimitй (data 04.12.2025105.12.2025, оrа 10:00/13:00), аш depus oferta ореrаtоri
economici:

6. Informa{ii privind ofertele depuse qi documentele de calificare gi aferente DUAE prezentate de
сйtrе operatorii economici:

(tпfоrпаSiа priyiпd dепumirеа dосumепtеlоr prezeпtate se vа iпdiса iп coпformitate сu сеriп|еlе diп сlосumепtа|iа de
atrillttire ;i ,le lla сопsепlпа рriп: рrеzепlil, перrеzепtаt, па соrеýрuпdе (iп cazul сdпd dосumепtul afost prezeпtat, dar пu
соrеsрuпdе сеriп|еlоr de calificare))

7. Informa{ia privind соrеýрuпdеrеа ofertelor сu cerintele solicitate:

Ilezu m atul modifi сйrilоr
Publicate in BAP/alte miiloacelor de iпfоrmаrе
Termen-limitй de depunere si deschidere а ofertelor рrеluпsit (duрёl caz

Nr. Dепчm irea operatorului есопоm ic IDNo Asocia{iil
administratorii

l DIGHIVA SRL 1003600007739 DIACONU Ghenadie

Denumire dосчmепt
Dепumirеа

ореrаtоrчlчi economic
DIGHIVA SRL

Documentele се constituie oferta
(Se va соtэsепlпа рriп: prezentat, перrеzепtаt, tlu coresplulde)

Рrорuпеrеа telrnicй prezeпtat

Рrорuпеrеа f rrranciarй prezeпtat

DtJAE рrеzепtаt

Gаrапliа pentru оfеrtй 1% FдМ тvд
IlдLдвtLi б0 шLE

prezeпtctt

DЕСLдRдТIЕ privind valabilitatea oferlei рrеzепlсll
Documente de calificare

Se уа сопsеmпа рriп: prezeпtat, перrеzепtаt, пu соrеsрuпdе

Certifi catlD ecizie, Extras de imegistrare рrеzепtаt

Certificat cu privire la efectuarea sistematicй а рlбlii impozitelor,
contributiilor

prezeпtat

Gагапtiа tel-rrricё рrеzепtаt

certifi cat de conformitate/ calitate рrеZепtаt
Declaralie privirld lista principalelor livriri/prestiri etЪctuate iп trltirnii 3 ani de activitate pl,ezetllal
DECLARATIE privind dotбrile specifice, utilajul gi echipamentuI песеSаr pentru indeplinirea соrеsрuпzаtоаrе а
contractului

рrеzеlэtаt

Denumirea lotului
Dепчmirеа

operatorului
economic

Рrе{ul ofertei
(fЕrё ТVА)*

Cantitate qi
unitate de
mаsurа

Соrеsрuпdеrеа cu
сеriп{еlе de
caIificare

Corespunderea cu
specifica{iile

tehnice

12з 629

гl

2



Lot l
Dulар pAt mа;iпi de
spf,lat vase
IIJT 40

DIGHIvA lз 500,00 6 buc + +

Lot 2 Set mоЬiliеr de tip perete 3000х550х2400 LTPA Е. Alistar
Sct mоЬiliсr dc tip

рсrсtс
3000х550х2400
l,'l'Рд 11. дlistаr

DIGHIvA l7 500,00 l Ьuс + +

l,tlt J Mobila LT В.Р. Hasdeu
Mobi|a LT В.|'. Haqdeu DlGI{lчл 65 250 00 Poz.l*4buc

Poz. 2- 2 buc
Роz,3*7Ьuс
Роz.4-ЗЬuс
Poz,5-2buc

+ +

|,ot 4
Art. 7l alin, (l) lit. а) legoa l31 privind achizitii publice

rru а fost depustr nicio ofekil
[-tlt 5

Аrt, 7l аliп. (I) lit. а) legea l3l privind achizitii рuЬliсе
nu а fbst depusД nicio ofertД;

l i c i la I i e i е lес l rслl i се,se t a i пd i са pre Pt l ofe r le i.[i пa le
(IпJоrпа|iа priviпd "Corespunderea сu сеriп|еlе de califiMre" si "Corespuпderea сu specifica|iile tеhпiсе" , se уа сопsеппа рriп: ,, * " tп cazul
corespuпderii si рriп ,,-" iп cazul песоrеsрuпdеrii)

8. Репtrч elucidarea чпоr neclariti{i sau сопfirmаrеа чпоr date privind corespunderea ofertei сч
cerin{ele stabilite in documenta{ia de atribuire (inclusiv justificarea рrеtцIчi anormal de scizut) s-
а solicitat:

9. Ofertan{ii respinýi/descalifica{i:

Dепчmirеа ореrаtоrului
economic

Motivul res pin gerii/descalifi cйrii

10. Modalitatea de evaluare а ofertelor:

репtru fiесаrе lot П
репtru mai multe loturi cumulate П
репtru toate lotuгile П
Alte lirnitiri privind пumаrul de loturi саrе pot fi atribuite aceluiaqi ofefiant: [IпdicaliJ

.Ir-rstificaгea deciziei de а nu atribtri contractul ре loturi:

11. Сritеriul de atribuire aplicat:

Pre{ul cel mai scйzut П
costr"rl cel mai scйzut П
Cel rr"rai Ьuп rароrt calitate-pre! П
Cel пlzii buIl гароrt calitate-cost П

(iп cctzul iп care iп caclrul procedurii cle atribuire suпt aplicate mai multe criterii de atribuire, ý;е l)or
iпdica loate criteriile de atribuire aplicate qi dепumirеа loturilor аfеrепtе)

12. Informafia privind factorii de ечаluаrе aplica{i:

(Sa va cotпplela 1эепlru loturile care au.fosl atribuite iп baza criteriilor: cel mai Ьuп raport calitate-pre|
,\,aLl cel. пl,а.i Ьuп raporl calitate-cost)

Factorii de ечаlчаrе Vаlоаrеа din ofertй | Punctajul calculat

Data
solicitirii

Ореrаtоrul
economic

Informa{ia solicitatй Rezmatul
rйspunsului
operatorului

economic

_)



Denumirea operatorului economic 1 Total
Denumire factorul 1 Ponderea

Denumire factorul n Ponderea

l3. Reevaluarea ofertelor:

(Sa lla соmрlеlа iп cazul iп care o|ertele au.fost reeyaluate repetat)

MotivuI rеечаlчirii оfеrtеlоr
Modificf,riIe ореrаtе

14. in urmа ехаmiпйri, evaluirii qi соmраririi ofertelor depuse in cadrul procedurii de atribuire s-a
decis:

А ibui lui de achi

(!пforпаrеаоpеrаlorilorеcoпomiciimplicа|iiпprocedurаdеаtt.ibttit.еdu'р,,d,,i'i
iп с,оп|irmitсtlе cu prevederile art. З l al Legii пr. 131 diп 3 iulie 20t 5 priviпd achizi|iile pltblice)

пьuшеа contractu ui de achizilie publicй/acordului-cadru:
Denumirea lotului Denumirea

ореrаtоrulчi
economic

Cantitate gi
unitate de
mйsurй

Рrе{ul unitar
(fПrй ТVА)

Рrе{ul total
(fйrй ТVА)

Рrе{ul total
(inclusiv ТVА)

Lot l
Dulap p/u maqinй de
spйlat vase IET 40

DIGHIVA SRL 6 buc 2250 13 500.00 l 6200

Lot2 Set mobilier de tip perete 3000х550х2400 LTPA Е. Alistar
Set mobilier de tip
реrеtе
3000х550х2400
LTPA Е. Alistar

DIGHIVA SRL 1 buc l7 500.00 17 500.00 2l000

Lot 3 Mobila LT В.Р. Наýdеu
Molrila LT В.Р.
tiaqdeu

DIGHIVA SRL Poz.1 - 4 buc
Poz,2- 2 Ьuс
Poz.3*7buc
Роz.4*ЗЬuс
Poz,5 *2 Ьuс

Poz.l - 2166,67
Poz.2- 2666.67
Роz.З -2|66.67
Poz, 4 - 8250
Poz. 5 - 5666,67

65250 78з00

п temelul аrt.7l alln. ( l ) lit, а
Lot 4 Dulap репtrч laboratorul de chimie LT ВР Hasdeu
Dulap pentru laboratorul de chimie
LT ВР Haýdeu

Aft.71 alin. (1) lit. а) legea l31 privind achiziliipublice
пu а fost depusi nicio оfеfiё:

Lot 5 Masi dеmопstrаtiчй сu асореrirе HPL qi trei prize Pentru
cabinetul de fiziсй

LT ВР Hasdeu
Маsй demonstrativй cu асореrirе
HPL qi trei prize
репtru cabinetul de fiziсй
LT ВР Hasdeu

Afi,71 alin, (1) lit. а) legea 13l privind achizilii publice
пu а fost depusй nicio ofeft6;

15. Informarea ореrаtоrilоr economici despre deciziile grupului de lчсrч репtrч achizi{ii:

Dепчmirеа ореrаtоrчlui
economic

Data transmiterii Modalitatea de transmitere
SIA RSAP, e-mail

DIGHIVA SRL 0' .12.2025 фаg_одч*еh9паdl-е_@mа:Lдч
cl i glriva(a,y ahoo, сqm

16. Теrmепul de aqteptare репtru incheierea contractului:

ltl cazul itr саге чаlоагеа estimatй а contractului
este t-lrai rr'icй decit pragurile ргечйzutе |а art. 2
alin. (3) al Legii rrr. 131 din 3 iulie 2015
riчiпd achizitiile publice

П б zile in cazul transmiterii соmuпiсйrii рriп
miiloace electronice si/sau fax п
п 11 zile in cazul netransmiterii comunicйrii
prin mijloace electronice qi/sau fax п

4



ll cazuI iп саге чаlоагеа estirTatй а сопtгасtului este

egala sau lnaimare decdt рrаgurilе prevйzute laart,2
alin. (3) al Legii пr. lЗ l din 3 iulie 20l5 privind
achiziliile publice

бelectctti tеrп,tепul de a;teptare respectat, Calcularea tеrmепеlоr preydzute de Legea пr. 131 diп 3 iulie 2015 priviпd achizi|iile publice,
iпсlusiу а tеrmепеlоr de asteptare, se efectueazd tп coпforпitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Теrmепului) al
Codului Ciyil al Relэublicii Moldova).

17. Contractul de achizi(ie/acordul-cadru incheiat:

18. Informa{ia privind achizi{ii publice durabile (achizi{ii verzi) (rubrica dаtd se соmрlеtеаzd doar iп
cazul tп care la procedura de achizi|ie publicd aufost aplicate criterii de durabilitate si s-a tпсhеiаt
сопtrасt/сопtrасtе репtru lot/loturi репtru care aufost aplicate criterii de durabilitate)z

Рriп prezeпta dare de sеаmd, grapal de lacra declard сd tеrmепul de aqteptare репtru tпcheierea
coпtractului/coпtractelor iпdicate afost respectat (ехсерtfrпd cazarile рrеvdzutе de art. 32 аliп. (3) al Legii пr.
I3l diп 3 iulie 2015 priviпd achiziliile pablice ), рrесum qi сd tп cazul depuпerii coпtesta|iilor qi/saa
receplioпdrii rapoartelor de moпitorizilre, aceastea aufost ехаmiпаtе qi solu|ioпate.

Рriп prez,eпta dare de sеоmd, grupul de lucru pentra achizi|ii сопfirmd corectitadiпea desfdsurdrii procedurii
de achizitrie,.fapt репtru care poartd rdspuпdere сопfоrm prevederilor legale tп vigoare,

Сопduсйtоrul gru

П l l ziie Tn cazul tгапsmitегii соmuпiсdгii ргiп rTijloace
еlесtгопiсе 9i/sau fax п

П lб zile iп cazul netransmiterii comunicёrii рriп
rTijloace еlесtгопiсе qi/sau fах п

Dепumirеа
ореrаtоrчlчi

есопоm ic
IDNo

lпtrерriпdег
еа:

Crr capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere

Crr capital
stгйi п

Numtrrul
qi data

соп trасtu l ui/
асоrdului-саdгu

Cod
ср
ч

yаlоаrеа contractului
теrпlеп de
valahiIitat

eal
contractul

rr i/
acoгdttlui-

cad ru

ТеrmспuI
limitf, de
liчrаrе/

ргеstаге/
ехссutаге а|

сопtгасtrrl ui
/ acordului-

cad гu

fйrй
тчА

inclцsiv
тYа

DIGHIvA
SRL

l 00з600
007739

Capital
social

100

Dt,122025

I

Ф

,оо
о\
aо

96250 l 15500 з1.12.2025

Liчrагеа la
sediu

instituliiloг
in tегmеп
de 20 zile.

Au fost aplicate criterii репtru achizilii publice durabile (achizi{ii
verzi)?

(DA/NU)

Vаlоаrеа de achizi{ie сч ТVА din сопtrасt/ сопtrасtе а
lotului/loturilor репtrч саrе аu fost aplicate criterii de
durabilitate (lei MD):

(iпdica{i suпlа cu TVA)

Codul СРY al lotului/loturilor репtrч саrе ач fost aplicate criterii
de durabilitate:

Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile репtrч,саrе ач fost
aplicate criterii de durabilitate:

Pre|ul cel, шаi scdzut J
Costul. cel mаi scdzul J
Cel mаi Ьuп. raport calitate-pre| a
Cel m,ai Ьuп raport calitate-cost J

Iоп Мustеп|d

i'pýntru achizi{ii



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizifii publice/acordului-cad ru

Nr. 08 din l0 decenrbrie 2025

Date cu privire la autoritatea contractanti:

II. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

TII. Date cu privire la contractul de achizifie/acordul-cadru:

Denumirea autorititii contractante imaria s. ('
Localitate s. CJ!nau1!

I 00760 I 005IDNO
Adresa s. ClimaLrti
NumIr de telefon 025176422
Numir de fax 025176236
E-mail oficial Primaria-cli
Adresa de internet
Persoana de contact
(nume, prenume, telefon, e-mail)

Chiriac Mari
mail: marian

mauti(il;mail.ru

arra . 068176464.

sghi r! s c 9 9ge !r_411. qgul

Tipul procedurii de achizitie qer
Constmctia urrui -".*t,ri- A. A"*:,
destinatie agricola din localitatea Climauli
raionul Dondu5eni cu L:1,0 km, drum de
acc_ess pre agcntii agro-cconomici
45200000-9

Obiectul achiziliei

Cod CPV
Valoarea estimati a achizitiei 478875 8.56
Nr. qi link-ul procedurii (se va indica din cadrul
portalului guvernamental www.mtender. gov.md)

Nr:ocds-b3 wdp I -M D- l7 l7 174S0520058
Link-ul:
https ://mtender. gov. md/tenders/ocds-
b3wdpl-MD-
| 7 l_7_48052005 8'.)tah=cont ract-not ice
28.06..2024Data publicirii anuntului de particinare

Data (datele) gi referin{a (referin{ele)
publicdrilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele)
la care se referi anuntul respectiv (duod caz)

Tipul contractului de achizitie/acordului-cadru
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referi la
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Europene

Bunuri r: Se

N" t ii; i.,

Sursa de finan{are Buget de stat
Buget CNAS
Alte surse: /1i

Data deciziei de atribuire a contractului de
achizitie I a co rdu lu i-cad ru

19.07.2024

Primiiera"-x,,Denumirea operatorului economic
Nr: l8

Lucriri V

V fluget CNAM n
r Surse externe I



Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-
cadru

Data 16.07.2024

Fara TvA 3e_e06i?[_
Inclusiv TVA: 478875 8"56

Valoarea contractului de achfuilielacordului-
cadru
Termen de valabilitate 31.12_421

3 r . 10.2025Termen de executie

IV. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizi{iei inainte gi dupl modificare:
(Se vor indica natura si antploarea lucrdrilor, nettn'u .si ccrntilateu .suu trrlrxrrea bunurilor. nalura si
amploarea serviciilor) Modificare termenului de valabilitate a contractului

vI. Descrierea circumstanfelor care au frcut necesari modificarea:
(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achiziyie,/ucorclului-cucfi"u1
Neachitarea latimp a contribu{ieide cdtre agenlii economici, beneficiariai proiectr-rlui. au clus la retinerea
achitariitransei finale a subvenliei de cdtre AIPA (Termenul-limita perrtru implementare a
proiectului investilional expira pe data de l5 mai 2026).
Ca urmare APL nu reuseste efectuarea la timp(pAna la 3 I .l 2.2025 ), a transf'ertrrilor catre arrtre'renorul
contractant.

VII. Rezultateleexaminirii:

L
In baza deciziei grupului de lucru de modiflcare a contractului de achizitie/acordului-cadru rrr. 08 din

embrie st inc l-dutl,l?-@
valabilitate a contractului p6na la l5 mai 2026

Tipul modificirilor MicAorarea valorii contractului n
Majorarea r,alorii contractului n
Modilrcarea terntenului de execularel livrarel
prestare Modificare termenului de
valabilitate a contractu luiV

Rezolutiunea contractu lu i

Altele: ilndicaril
Temeiul iuridic Conform pct. 8.1 -8.3. Dct. 3.3 din confracr
Creqterea pre{ului in urma modificirii
(dupd caz)

[5, va indica dacii .\'e utilizeuza prelul
actualizat al c.ontrac,tului tle uchizilii
plt h I i te ttt't trd t tl t r i -c' t tth' t r f

Modificure termenuIui de valuhititate ct

contrtctului
L[i c.5 orura u yul rr i i cont rttc I ul u i

__ )lUryq;t yr vr I r r i i t' t t n I ruc. I u I u i

Modificarea anterioarl a contractului de
achizifii publice/acordului-ca dru (dupd caz)

Alte informatii relevante

Denumire
operator
economic

IDNO

intreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strlin

Nr. si
data

acordului
adi(ional

Va
modi

t clur

loarea ] I Termenul
ficdrilor I Termen de I timita Ce
tit catl valabilitate I livrare/

-*l 
at I r,resture/

Inclusi I contractului I executare al

vTVA | /acordutui- lcontractului
I cadru | /acordului-
i cadru

Fir
T

TV
A



Primaterax
-Nord SRL

140660201112
4

Cu capital
autohton

3 I . 10.2025

Nr.2din
t0.12.202

5

a.)

N
ca

A

aa

.Q
oo

t--
oo
oo
l--
v

Conducitorul grupului de lucru:

ebidac Mariana_
(Ntme. Prenume)

r 0.12.2025



 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

             Nr. 01 din 11 decembrie 2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Consiliul raional Nisporeni 
Localitate Or. Nisporeni 
IDNO 1007601004788 
Adresa Or.Nisporeni, str.Ioan Vodă 2 
Număr de telefon 026422440, 026423796 
Număr de fax - 
E-mail oficial achizitiinisporeni@gmail.com 
Adresa de internet www.nisporeni.md 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Tatiana Lupei 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Întreținerea drumurilor publice locale 
pentru anul 2025 

Cod CPV 50800000-3 
Valoarea estimată a achiziției  2 000000,00 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: MD-1735211958995 
Linkhttps://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1735211958995?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 26.12.2024 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

- 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
 Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
 Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

10.01.2025 

Denumirea operatorului economic Î S.A. Drumuri Ialoveni 
IDNO al operatorului economic 1003600106403 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr: 05 

Data:14 ianuarie 2025 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 1712890.71 

Inclusiv TVA: 2055468.85 
Termen de valabilitate 31 decembrie 2025 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735211958995
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735211958995?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735211958995?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1735211958995?tab=contract-notice
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Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

31 decembrie2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   Micşorarea valorii contractului  
 Majorarea valorii contractului   
 Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  
 Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Legea 131 din 03.07.2015, art. (7) 
 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

- 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

 
Întreținerea drumurilor publice locale pentru anul 2025 

. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
 - Urmare analizei executării contractului nr. 05 din 14 ianuarie 2025, grupul de lucru pentru achiziții a 
constatat că suma contractului neexecutată este mai mare decât necesarul pentru perioada până la expirarea 
valabilității contractului. Astfel, grupul de lucru decide micșorarea sumei contractului cu suma de 180 000,00 
(una sută optzeci mii) lei 00 bani (incl. TVA) și redirecționarea sumei în cauză la alte necesități. 

VII. Rezultatele examinării: 

- În rezultatul examinării necesității de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordul adiţional privind: Contractul nr. 05 din 14 ianuarie 2025 cu suma de 2055468.85 
(două milioane cincizeci și cinci mii patru sute șaizeci și opt) lei 85 bani se micșorează cu suma de 180 
000,00 (una sută optzeci mii)lei 00 bani. Suma contractului după modificare va constitui 1 875 468,85 
(un milion opt sute șaptezeci și cinci mii patru sute șaizeci și opt) lei 85 bani, inclusiv TVA. 

. 
 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprinderea 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor 
(după caz) 

Termen 
de 

valabilitat
e al 

contractul
ui/ 

acordului-
cadru 

Termenul limită 
de livrare/ 
prestare/ 

executare al 
contractului/ 

acordului-cadru  Fără TVA Inclusiv 
TVA 

S.A. Drumuri 
Ialoveni 

10036001
06403 

Cu capital 
autohton 

Nr. 01     
din 11 

decembrie 
2025 

150000.00 180000,00 

 
Anul 2025 

 
31 decembrie 2025 

 

Conducătorul grupului de lucru:    

 Ion DIAVOR                                   
                                                                            
L.Ș. 
 







































Model - tip 
 

DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de de achiziții publice nr. 68 din 27.06.2025 
 

Nr. 3  din 11.12.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s. Dubasarii Vechi  
Localitate s. Dubasarii Vechi, rl. Criuleni  
IDNO 1007601009510  
Adresa s. Dubasarii Vechi, rl. Criuelni  
Număr de telefon 024861476  
Număr de fax 024861359  
E-mail oficial dv. primaria @gmail.com  
Adresa de internet dv. primaria @gmail.com  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Mafteuta Natalia,024861476,068028600 
dv.contbilsef@gmail.com 

 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Licitație deschisă  
 

Obiectul achiziției Lucrari de reparatie capitala a salii festive la 
Casa de Cultura din s. Dubasarii Vechi 

Cod CPV 45200000-9  
Valoarea estimată a achiziției  4 112 375,32 lei 

 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 
Link-ul: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21396615/ 
 ocds-b3wdp1-MD-1744097175404 

Data publicării anunțului de participare Data publicării:08.04.2025 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat; ONDRL Buget CNAM;  
 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

20,06,2025 

Denumirea operatorului economic Mega Nord Construct SRL 
IDNO al operatorului economic 1011604002876 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr:68 
Data:27.06.2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 3 889 107,21 
Inclusiv TVA: 4 666 928,65 

http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21396615/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1744097175404
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Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

27.08.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   
 Modificarea termenului de executare/  
pina la 01.07.2026 
Modificarea termenului de valabilitate/  
pina la 31.12.2026 

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.20150  art.76, al.(7) pct 
2 
a, b. 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Nu se aplica 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu se aplica 

Alte informații relevante  
Nu se aplica  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
 
 Contractul nr.68 din  27.06.2025 incheiat cu operatorul economic Mega Nord Construct SRL   privind efectuarea 

,,Lucrărilor  de reparație capitală a  sălii festive din Casa de Cultură din satul Dubăsarii Vechi r. Criuleni” are 

termen de valabilitate pina la 31.12.2025, insa termenul de executare a lucrarilor a fost indicat in contract conform 

contractului de finantare cu ONDRL  nr. CR 24 272 SE-2 din 01.10.2024 pina la data de 27.08.2025, insa acest 

termen nu este real pentru a fi finalizate lucrarile deoarece insasi contractul a fost semnat la data de 27.06.2025, 

iar termenul de executarea  a lucrarilor este de 4 luni. Grupul de  lucru in urma evaluarii si examinarii  mersului 

lucrarilor a constatat  necesitatea  modificarii  terrmenului de executare a lucrarilor pina la 01.07.2026  si 

modificarii  termenului de valabilitate a contractului  pina la 31.12.2026. 

 

I. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
Prin prezenta,  grupul  de lucru al Primăria satului Dubăsarii Vechi, vă informează asupra necesității 

prelungirii termenilor de execuție ai Contractului nr. 68 din 27 iunie 2025, semnat în cadrul 

procedurii de achiziții publice tip LP (număr  ocds-b3wdp1-MD-1744097175404din 30.04.2025), 

privind,, Reparația capitală a sălii festive din Casa de cultură”  ( proiect implimentat in baza 

contractului  de finanțatre cu ONDRL nr.  CR 24 272 SE-2 SE-2 )   

În legătură cu notificarea ONDRL nr. 02-25/4539 din 20.11.2025, privind termenul-limită de 

implementare a proiectelor în cadrul Programului Național „Satul European-2”, ediția 2024, vă 

aducem la cunoștință că, în procesul de realizare a proiectului „Lucrări de reparație a sălii festive din 

Casa de cultură din satul Dubăsarii Vechi, r. Criuleni”, au fost identificate o serie de volume 

suplimentare și situații tehnice neprevăzute, care necesită ajustarea documentației tehnice și a 

caietului de sarcini. 

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1744097175404
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Aceste constatări au determinat suspendarea temporară a execuției, întrucât anumite soluții tehnice 

inițiale nu mai sunt aplicabile în forma prevăzută, fiind necesară definirea unor măsuri corective 

pentru a asigura durabilitatea și conformitatea lucrărilor. Totodată, condițiile meteorologice din 

ultima perioadă au creat impedimente reale asupra desfășurării proceselor tehnologice, acestea 

neputând fi executate fără riscul afectării calității finale a proiectului. 

Ținând cont de faptul că ONDRL a solicitat prezentarea documentelor de plată până la data de 

05.12.2025, iar finalizarea lucrărilor și întocmirea situațiilor de plată nu pot fi realizate în termen, 

întrucât unele lucrări necesare nu pot fi executate din motive tehnice și climatice obiective, vă 

înaintăm solicitarea de extindere a perioadei de implementare a proiectului. Grupul de lucru a decis 

prelungirea termenului de  executare a lucrarilor pina la 01.07.2026 si modificarea termenului de 

valabilitate a contractului  până la data de 31.12.2026, în conformitate cu prevederile pct. 4.3 din 

Contract, perioadă care va permite executarea în condiții corespunzătoare a tuturor lucrărilor și 

formularea corectă a documentelor de plată. 

Vă asigurăm că, imediat după aprobarea extinderii perioadei de implementare, vom prezenta toate 

documentele necesare conform procedurilor ONDRL, inclusiv acordurile adiționale aferente 

contractelor de achiziție publică și documentele justificative privind lucrările suplimentare și cele 

eliminate. 

Vă mulțumim pentru examinarea solicitării și pentru suportul oferit în vederea continuării și 

finalizării corespunzătoare a proiectului.În considerarea celor de mai sus, solicităm respectuos 

aprobarea prelungirii termenului de  executare a lucrarilor pina la 01.07.2026 si modificarea 

termenului de valabilitate a contractului  până la data de 31.12.2026, pentru asigurarea finalizării 

proiectului în condiții de calitate, conformitate legală și respectarea standardelor profesionale, 

precum și pentru evitarea erorilor și omisiunilor costisitoare.Această prelungire este în interesul 

ambelor părți contractante și necesară pentru implementarea corectă, eficientă și conformă a 

proiectului. 

Vă mulțumim anticipat pentru colaborare și înțelegerea importanței acestei solicitări. 

Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 68 din 27.06.2025 a fost încheiat 

acordul adiţional privind prelungirea  termenului de executie a lucrarilor pina la 01.07.2026  si prelungirea  

termenului de valabilitate a contractului pina la 31.12.2026. 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 

Termen de 
valabilitate al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului/ 

acordului-
cadru  

Fără TVA Inclusiv TVA 

MegaNord 
Construct SRL 1011604002876 Cu capital 

autohton 
2 din 

11.12.2025 

3 889 107,21 4 666 928,65 31.12.2026 01.07.2026 
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Conducătorul grupului de lucru: 

Chetrușca  Aurel                                    ______________________ 
              (Nume, Prenume)                        (Semnătura) 
 
 
L.Ș. 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 







Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii рчЬIiсеl*соrdшlшi-*аdrц

ýr. 7 dim l*J"?"ý62ý

L Date cu privire la autoritatea contractantй:

Ш. Date сu privire la рrосеdurа de achizi{ie:

ПI. Date еu privire la contraetul de achizi{ie/acordul-eadru:

}e,nrrnirea auf*ritýtii eoпtr*etalrte; Рrimýriа ву. Lеuчt
{lt- Leqya

trfёtS: I {}{}7ýýl#{l413ý
Аdrе*а: МВ-63ý 1, rвi**ut ý.евуý, *r. l'евr,,а,

s#. апirii" tlr.22.
ýlrлrrfrr de tеIеfелr: {}6ч737э!Z

ll?Бzlrэrаб
l еа v а. а с ll iй i itв}я m а i t" е в rа

Аdrжg d* iпtегýgt: h tп : //р r imar i а le о v ь md
Реr*оаrr* de s**tget:
{пяrлае, уrеwеже, t*lý*ц e-l tail}

Iurie €ýý'Tll
Speeiаlist primeipBl

Bate dс евнlжсt: ýý77372lý
Ьжаýl : l eov * жkiztý{фmвýý- tоm

ТiршI рrасеdurii dе aehizi,tie: П Сеrеrеа оibrtsiоr de рr*Цкi
Х - Li*ir*{ie dssc&;ýfr
П Negociere lЁrf, pubIicar*a рrеаlаhilй а
*rlвi artunt de рагtiсiраrе ${XjP}*
П Altetre: {tпdic*ti!

Obie*tцl aclriziýiei: fteabiýitarc а ж жltlex uI tti sp*rfi*o sfr"
ý-ýялiпsýсu, Br.41 di* вr. Lевvа"

C*ld СРY: 452CI{t{}l}{1-9

Y*Igаrев esti**ý а achiuitiei: ý f8J l3ý,8l}
ýr" qi link-*l ргос*durii:
{sev* itlditadill м$ru!.роrt*lulвigвтеrп*меп!лl:_._],|,: ,_:..,:.:.:,1]i.._,_:]... :.,.1.: ]:,}

Nt:.21351l22
Lшk: ocds-b? *rdр l-MB-t 73714 1 7 1 69 5 V

ýаЁа publicirii aшrn{ulrri ds participare: 21"ý1.2ý2ý
Bat* {datelв} qi rеfеriп{а {rеfеriп{еlе} publicЁrilor
а*tеri*аrе iгr Jчrпаlчl Oficial al Uniunii Епrореп*
рriчiпd proiectrrl dproiectele} la сяrе se rеfеri
апrпв{чl respectiv: {dgрй cttz}

Tipml cCIntractului de асhizifiеl*соrdчlui-саrlrц ; fi Вuпuri
п sеrчiсii
Х- Lшеr6ý

Coкtr*ctrrl de *ehiai$e/acoкlвl-gadnr se rеfеrý I*
uп proiect;ilsarr Ёrоgrfim fiu**{at din fопduri ale
Uпiш*ii ýurореrпе:

Х- ýr
ПNш

ПВugеt de stat;
ПВugвt СNАМ;
ПВugвt LЪ{Аý;
ПSursе exteпre;

L**alitate:
lir;','ж

ýrrпirds fax:
Е*шпаil g{icia!:

'',.',''
:. ,l l,]]i

i,i.;,ill,Д
;,ri::i'il:'l;1iý
;i;,]:]|l i1]::j:i|]1

,l1,;:li;,i.ý|li

ýrrrs* dе fiцав!пrе:



rY. Date сu privire la modifiefir.ile neeesare а fi efeefuate:

Х - Alte ýЁrýе., Bagetul local + Foпdtll
Nаliопаl репtrа Dezvoltare Rеgiопаld ;i
Localfr.

sata deciziei de atl,ibairg * сопtrасttlui de
aehiяi{iel ас*rdцl пi-саdrц :

l8-{}2.2825

ý*rrrr*r!цеа Фр+aаtq{цlцi gр+цg_miе: r,ýcarýeh' ý4"J*
lýFiO al ореrаtэrului econorкit: IffI36{Mtýt844{}
ýr. эi d*ta contractкIui de athizi{ie/aщrdului-
*аdru:

Nr: d{
Bata: 2ý.{}2.2t}25

y*loarea свпtrасtцlui
*ъdrrr:

dе achizi{ie/*s*rdш}ui- FёrЁ ТVА: 7 648 83{l,{}7 lei
trnclвsi:r Ж,d: 9 l78 596"{}9 te*

теrшев de valabilitate: зл.I2.2ý25
Теrпдеuul limiti de liчrаrs/ ргеstаrэ/ ехgешtаr* al
сgrtrаеtului:

зt.tЕ.2ý2S

Тiрпl rrr*dificýrýor: Х - Мitgвrжеа yaklrii ep*tra*tulnti
П Маjоrаrеа valorý g*atracfulrd
Х- Моdffсжев tgrmew*llл'i dе жссutеr€!
ý*arelprestare
Х- MBdiflearea terme*atr*i dе y*lдbilýtule
IЗ Rezol*ýarrea coвfuBcfidui
П Altele: $ýdiецi]

Tenпeirrl jrrridic: ArL76, a*irя.,{$ ,ýntereicerea dttу'цёуiý sач
*IaFirti Bcýtizi$ilаy pta*liceo dia Legea пr. 131
diп 0 3. 0 7. 2 0 1 5,,priviпd ас hizitjile р а Ь lic е ".

{rеqЁеrэа preýtllui iп тrша nrodificf;rii:
f:fýPf flш}

Sartж ca*traetalai se wв*dýеd dжр* cwrrl

{ t* eadкI sg*týýЁЕIпi *е gfеgfu**zfr
modificýri de ехсlud*rе * IrrerErilor
ftr sвшй t*talf, *е I 173 558,90 lei.

Acests кgdifiс*ri s* inthrd in liкita
реrшisiчй adrnisý de Legen пr.131
din 03.07.2015,,privind achizifiile

publice", ace*gta *onstifцi*d 12 r7 8О/о.

/lп sопf*rmitаt* *rrAn*x*пr"1 l*
Аееrdшl *di,tionяИ

"/ iц _еаdrц! sсцФсtЕtЕi se еfý*ýе*дý
mndificýri de inelвdere а krеЁrilgr
iп sum* tfttalf; d.е 1 l72 785,47 leL

Ac*stc modiýB*ri sе inclrrd iп limita
permisivý *dгпi** de L*ge* пr.131
din 03.07.2015,,privind achйi{iile

publiceoo, a**ast* **яsti*пiк & |2 11 7 "/о.
lIж cýnfatreitate s* Ац€х* вr"? I*

Ac*rdd adifiou*Y.

,{ Pentrrr а se prrtea finaliua ltrеrirЁе
r*sресtiче ýе рrерЕп е Modificarert
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tеrmепаlаi de executare/ livrare/
prestare -Fiпй Ia dat* d*01.07.2026"

{ Сд rrrш*rg * Modiftcdrii tеrmепului
de execatare/ livrare/ prestare - se

Modifici tеrmепul de valabilitate а
contractului piвý la d*t* de

0t.07.2026.

Urжаr* а шgdifiсйrýеr eýulýerate sýрrа,
ýtlж* fiýeE а egвtrac*rrlui ча *gвstitui 9

177 822.66 lei.

Nц а gцiцФt

Y. Dеsсriеrеа achizi{iei inainte qi dupf, modificare:

(Se vor iпdica паtаrа;i atпplotea luсrdrilоr, паtаrа ;i сапtilqlеа satt vаlоаtеа Ьuпайо\ пааtfа ýi иц,lоаfеа serviciilot)

tM апul 2024 Fуimýgiв ssп Lеаw* а tmа*эааS еftrs Fопdаt Nа|iопаl репtrа Dezvoltarea
Rеgiопаld Ei Locald жп pжir,et dе ýпвфаrе privitafi: ,,Reabilitarea complexalai sportiv, str.
М.Еmiпеsса, пr.44 diп or. Leova". {Jrmдrе s depwreriý Ei e$Bfulriýi de c&xre еryеSý itts{ctuliei dе
Jiпап!аrе mепliопаt& - proiectul а trecut еа sпcceý еvаIааrеп la etapa de fiпап!аrе. Ре раrспrsul
ýHerfrrýI* a*:zлit*istraýa раhýis* ýocaýi а prtmil aviz pozititl le Ia Federa|ia Моldоvепеаsсd de
Fotbal -prМad doпatea gratuitd Primdriei or. Lеоvа а я,nui teret defBtbal din iяrЬё пепаturаIý
* armare а rепоvdуii соmрlехulаi sportiv ;i tпtraпirii tmturor coпdiyiilor gi strфеп!еlоr solicitate
dе сйtrе Federa|ia de Fotbal. Тоtоdаtfr, uуm#rе в lucririlor d"eжýycte dе сйtrе aпtrepreпotul
gепеrвl afost depistпte qi uпеIе lucrёri перrwrtzаfu tп eadrccl proieaalшi dе execulie, dеуizеIоr de
еltеItuiеli;i в aliay Bete afereata; *е eitre Primdria or. Lеоvа еа BeпeSeiжýrtal al aeeýor taerýri
- ý-с derlis dе * efectua еоrесtdri iп cadrul actelor е*umеrаtе siltr ?tL Urwдrе в corect&rilor
efectaate s=a cosпtatatfaplul сd, peпtrafiпalizarea caliПtivd а lacrdrilor tпсераtе lп complexul
sportiv siпt пecesare асliапi са:

,/ sd fte excluse iп totalitate lacrdrile de pregйtire de sistematizare ре verticalй репtru
сопstruсýв patului de Btgiй /Lacrdrile detaliate de excladere se vоf поmiпаlizа iп Апеха пr.1
la Acordal аdiliопаU.

; sa"fte excluse tacrйrile dе pregйtire afuttda|iei peпtru tеrепul defotbat сu iаrъй паturаI&:

Lucrdrile detaliate de жcludere se vоr поmiпаlizа iп Апеха пп1 la Acordul aditioпal .

a
J



,/ Sdfie iпсlаsе lacrdrile de coпstraclie afaпdaliei tеrепаlui de sport, рriп aEterпerca stratulai
de piatrd spartй м400, GоSт8267-93,frасф 5-70 mm plus 15 сm" а tereпului de fotbal са
dimепsiапilе Ш8х70 сопtоrm ceriп|elor FМF.

Lucrdrile detaliate de iпcladere Se vоr поmiпаlizа tп Апеха пr.2 Ia Acordul adilioпal .

{ sйf,е iпcluse lacrdri pregйtitoare strgtului deftnisare сu sgvurd de graпit: 3 сm.

Lacrdrile detaliate de iпсlаdеrе se vоr поmiпаlizа iп Апеха пr.2 Ia Acordul aditioпal .

$i лkе lцcrdri stipulate gi mепliопйе iп proiectele de жесu{iе, dечizе de cfueИtlieli qi alle
acte aferente. Lucrйrile аu fost solicitate de а li efectaate qi tпlrodase tп actele епаmеrаtе
пеlаijlэсit de еёtrе ВепеýсiаruIrtпаl, care este Primdria or. Lеоvа. дс*stе tucrйriliirtl striюgeпt
lceceýýre pair* Ьнна Jiпalitate в execwtйii Imcr&titor Ia соtпрtжul sportiv, рrеснtý qi dе а fi
efectuate qi execulate iп coпforпlitate са reglemeпtйrile пафпа!в tп- domeiiul coпsirucliilir.
Neetectuarea acestor lactdri;i trecerea сu vеdеrе а acestora, precum Ei deralarea mai departe а
rепоvйrii соmрlежului sportiv, ar duce alterior la cheltuieli suplimentare а sutselori|iпiпciare,
priviпd remedierea acestor ошьiапi, рriп efectaarea de lucrdri saplimentare - афапi се ar
ýвсёlса пеm$Iоеit preveýerilB art. 7, lil (а) ,,Priпcipiile de reglemeпtare а relatjilor priviпd
achizi|iile pablice" diп Legea пr. 13t din 03.07.2015 ,,priviпd achizi|iile pablice;, cate
пtепфпе*zýсй:

,, Rеglеmепtаrеа retofiilor рriйпd aehizitjile pubtice sс феýпеаzfr iп Ьаzл пrmбtoarelor
principii:

а) Utilizarea elicieпtd а
сопtrасtапtе".

Ьапilоr publici pi miпimizutеа riscadlor aatoritdtilCIr

vI. Descrierea сirсчшstапfеlоr care au йсut пеееsаrl mоdifiсаrеа:

(Se vor indica mлtivеlе!аrguпепrеlе пюdФеdrii сопtrасПlui ile achiziliclacordalai-eadm).

im апul 2024 Priжйria оr. Lеоvа в iпяlirctat еёtrе Fопdаl Nаliопаl репtrа Dezvoltarea
Regioпald ;i Locald *я proieet de ýпвп!аrе prixiпd: ,,Reabilitar"o co*pie*alai sportiv, str.
М-Еmiпеsса, пr.44 diп or. Lеоvа". {Irrш*re а depslnerii qi eyal*rёrii dе Йtrв жреr{iý ilжýr ,rci le
frпап!аrе mепliоппtd -proiectut а trecat сп ýacces еvаluаrеа lп etapa dеfiппп$аrе. Fе parearsul
lrя€rýriПor аdмiпis/r:аф рuЬýiсё locali а priаit aviz ptlzititn de la Federa|ia Moldaveieascd de
Fotbal - priviпd dвпаrеа gratuitй Primdriei or. Lеоvа а tllcyli tеrеп defatb*l Ёiп iarbd пetcatutalft
- urmare а rепоvdrii соtпрlехulаi sportiv Ei iпtranirii tataror coпdiliitor ;i ýrigeп|elor solicitate
de сйtrе Federalia de Fotbal. Тоtоdай, urfюаrе а iacrйrilor demnraie de сбtrе a*trepreпorшI
genesal afost depistate qi апеIе lucrdri пqrwйzutе iп tаdr*l proiectutжi de жесuф, de*zelor de
eheltlaieli qi а dtаr аеtg afereпt* Ве edtre Primdria or. Lеоvа еа Вепеýеi*rýпаl gý eesýtor luerdri
- ý,а iecis de а еfеаuа coreetйri tп сg*uý gсtеlоr eцamerate ýrrpr€r. {Jrmare в corecldrilor
efectaate ý.а coýпtatat faptal сй, репtrа ftпalizarea calitatiyй л lucrйrilor Iпсерutе la соtпрЛехul
sportiv stпt песеsаrе асliuпi сш:

,/ sd Jie excluse iп totalitate lucrdrile de pregйtire de sistematizare ре чеrtiсаld репtrч
со*strпсф раtului de argilё Дuсrdrilе detaliate de excludere se vor поmiпаlizа tп Апеха пr.I
la Acordul adiyionaU.

r Sё$е ыеlusе lucrйrile de pregёtire afaпdaliei репtrы tereпal defotbat tu iatbй паtаrаlё:
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Lacrйrile detaliate de excladere Se vоr поmiпаlizа iп Апеха пr.1 la Acordul аdi|iопоl .

,/ Sd jle iпсlusе lacrdrile de сопstrафе аfuпdаliеi tеrепаIшi de sport, priп о;tеrпеrеа stratului
de piatrё sраrtй м4а0, GоSт82б7-93, fraclie 5-70 mm plas 15 сtъ а teriпalui de fotbal са
dimепsiuпilе 108х7а сопlоrm ceriпlelor FМF.

Lucrdrile detoliate de iпсludеrе se yor поmiпаlizа iп Апеха пr.2 la Acordul aditional .

{ Sйliе iпсlusе lacrdri pregйtitoare stratului de ftпisarc са sаvurй а" п*|оП _ 3 сm.

Lucrdrile detaliate de iпсludеrе se vоr попiпаlizа tп Апеха пt.2 la Acordul adilioпal .

$i alre lucrdri sфulаtе qi пепliопаtе iп proiectele de execuyie, deyize de cheltuieli qi alte acte
аfеrепtе- Lucrdrile aufost solicitate de oJi efectaate qi tпtrоdusе iп aciele епumеrФtе пemijlocit de cйtre
&епеýdвrul ý"ýе x&re жl€ Primdria оп Lеоvа- Асжtе t&el*ri ýttd sýiBgent иес€ýýrе репýu Ьuпа
ýпatiИte а exeer;t&rii lисritilаr lа coaryIexat sp*rtiv, prшcuж qi de в ý eSeBaate gi'жecldc*e tп
coпformitate сu rеglеrпепtйilе пфiопаIе tп dоmепiul coпstrucliilon Neefeitaarea aceýtor lucrdri qi
trесеrеа сu vеdеrе а aceýrora, precum qi derulorea mai departe а rепоvdrii соmрlехului sportiv, ar duсе
ulterior Ia cheltuieli suрlimепtаrе а surselor liпапсiаrе, prtviпd remedierea aceýtol Ъmisiuпi, рriпefeetaarea de lur:rйti sltpfiilлж*are - ac$iaпi ев artacýtea пe*Bijlocit prevederik arL 7, tiL (а) ,,Priпcipiile
de rеglеmеПtоrе а rela|iilor priviпd achizфiile Publice" dia Legea Пr. iзt diП 0з.07.2015 ,,priviпd achiiцtite
p a b l ic e 

u, с*rg,ж€иr н€ý?ý €ý :
,, ReglerneatarearelфiýIBrpriйHd aehizi{iile ряhliее se efectueйýп Ьам grмfr*же{оr рriаефii:

а) utilizarea фсiепtй а Ьапilоr 
^publici 

qi minimizarea riscurilor aalofitdtilor сопtrасtапtе''.

YП. Rezultateleexaminf,rii:

Ъ ryта d*ci#ei grBput*i de lrrsfЦ d* modiJicare а coпtractului de асhiziliеfа*жýвlаi-g*drъ пr- 7 d;fi
I}-tя2ý25 g fost incheiatocordal аdiliопаl priviпd modificmea сопtrасtаluа dшрё с*m rrrmеаzf,, 

-

fаrя
ТУА:

ýеlru*liге
B4rrBt*r"

*tопожiе:

ýr. qi data
аtg!:dшlui
adilional:

Тег*lеп de
Talabilitate

al
tоаtrаttшýuil
atortlul*i

саdru:

iiгritй d*
liчrаrе/

рr*stаrе,/
*хеецtаr* *l
*gпtгасtшlui/
асgrdului-

,ýеg;ýеrrО
ý&L l{}лзб8#}ý844{} CBpýtal

*цrcrhtBlL
Nr- 29,ý ýiя
1ý.l2.2lr25

7м8
.I8ý.55

lei

9 177
822.б leL

{}l.ýч.2*26 ýl!"ý7lB26

Lo

Ф
*

аэс
цв

gruрчlui de luсru:

Achizilii РаЬЕсе: mпп. E{iпceqti, 53 ; tel : О22- 82Ь 7О3 ; fax: 022-82L 728 ;
e-Hail: ba@eHder.gov.md; www.tender.gov.md

репtrа Sola|ionarca Coпtestaliilor: mап. Сhiqiпf,а, bil. $tеfап cel Mare qi Sfапt, 124 eL 4; tel.;a22-
8 2 0-6 5 2 ; fax : 0 2 2 -8 2 0 - 6 5 1 ; e-moil : coпtes talii@pпs е md ; ww w. а п s с. пrl
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DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 21435432 DSM din 11.12.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Strășeni 
Localitate Mun. Strășeni 
IDNO 1003600158309 
Adresa Or. Strășeni, str. T. Ciorbă 11/1 
Număr de telefon (0237) 2-24-48 
Număr de fax (0237) 2-24-48 
E-mail oficial srstraseni@ms.md  
Adresa de internet https://imspsrstraseni.md/  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Ion Mihăilă 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție √ Cererea ofertelor de prețuri  
 Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Servicii de elaborare a documentației de proiect 
la obiectul ” Reparatie capitală și eficientizare 
energetică a Blocului Alimentar a Spitalului 
raional din Strășeni” 

Cod CPV 71220000-6 
Valoarea estimată a achiziției  350 000,00 lei fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:  21435432 
Link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21435432/  

Data publicării anunțului de participare 18.06.2025 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz) 

- 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
√ Servicii  
 Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
√ Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
√ Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

24.07.2025 

mailto:srstraseni@ms.md
https://imspsrstraseni.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21435432/
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Denumirea operatorului economic SRL „CONSIL PRIM” 
IDNO al operatorului economic 1020600027732 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 13 
Data: 12.08.2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 349 000,00 lei 
Inclusiv TVA: 418 800,00 lei 

Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

12.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   Micşorarea valorii contractului  
 Majorarea valorii contractului   
√ Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  
√ Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 
art. 76 al (7) 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

- 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

- 

Alte informații relevante - 
 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
1. Se modifică termenul de execuție pct. 2.2 înainte de modificare “Termenul limită de predare a documentației 
de proiect și deviz – 4 luni”, după modificare “Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – 5 
luni”.  
2.  Se modifică termenul de valabilitate a contractului pct. 11.6 înainte de modificare “fiind valabil până la 
31.12.2025”, după modificare “fiind valabil până la 30.01.2026”. 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

 În perioada octombrie–noiembrie 2025, au intrat în vigoare acte normative cu aplicabilitate directă asupra 
proiectului, după cum urmează: 

 Normativul de securitate la incendiu NCM F.01.01-2023, modificat prin Monitorul Oficial nr. 382–385 din 
01.11.2025, care introduce cerințe suplimentare pentru: - încăperi cu risc sporit, - evacuarea fumului, - dotarea cu 
sisteme și echipamente de detectare și alarmare la incendiu, - condiții speciale pentru clădiri medico-sanitare.  

 Normativul de eficiență energetică în clădiri NCM EE.02.05-2020, actualizat prin Monitorul Oficial nr. 
374–376 din 25.10.2025, care prevede: - noi valori minime de performanță energetică, - cerințe privind anvelopa 
termică, - ajustări ale metodologiei de calcul, - condiții suplimentare pentru ventilare cu recuperare.  

 Normativul de ventilare și tratare a aerului NCM C.07-2022, revizuit prin Monitorul Oficial nr. 389 din 
07.11.2025, introducând:- standarde suplimentare pentru încăperi cu risc biologic, - valori obligatorii pentru 
schimburile de aer, - reguli de presiune diferențială și filtrare.  

Aceste modificări impun revizuirea soluțiilor tehnice deja elaborate și determină extinderea perioadei de 
proiectare. 

Ajustarea termenului este necesară pentru: 
- asigurarea conformității proiectului cu normele tehnice actualizate, 
- adaptarea documentației la modificările cerințelor Beneficiarului, 

- finalizarea în condiții de legalitate și calitate a tuturor capitolelor proiectului  
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VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 13 din 12.08.2025 a fost încheiat 
acordul adiţional privind modificarea termenului de execuție și modificarea termenului de valabilitate. 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea 
modificărilor 

(după caz) 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului/ 

acordului-
cadru  

Fără 
TVA 

Inclusiv 
TVA 

SRL Consil 
Prim 1020600027732 autohton Nr. 1 din 

11.12.25 - - 30.01.26 30.01.26 

Conducătorul grupului de lucru: 

______________________________________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 

















notificarii depusa de operatorul economic din 11.12.2025 referitoare la executarea contractelor in cadrul 
procedurii de licitatie deschisaш. ocds-bЗwdpl-MD-1738583162437, cu 1.М. ,,AGSV". 

Аvand in vedere condфile meteorologice din sezonul rece �i riscul deteriorarii materialului 
dendrologic, continuarea livrarilor in aceasta perioada nu este oportuna.

Iar pentru a asigura o execuție corectă și a evita pierderile, ambele Părți au decis de comun 
acord rezilierea contractului.

In conformitate си Regulamentul aprobat prin HG ш. 10/2021 �i а pct. 7.1 din Contractul ш. 
68/2025, grupul de lucru а decis modificarea contractului prin rezolЩiune pentru Lotul 30 - Salvia. 

VII. Rezultatele examinarii:

Grupul de lucru, in urma examinarii necesitatii rezolЩiunii contractuale, а decis incheierea 
Acordului de rezolщiune aferent Contractului ш. 68/2025 din 21.03.2025 privind achizфonarea 
"Florilor anuale �i multianuale, lotul 30", incheiat cu "Gala Florilor

" 
SRL, prin semnarea unui Acord 

adфonal 

intreprinderea: Valoarea modificarilor 
Cu capital (dupa caz) 

Denumire operator autohton/ Nr. �i data acordului 
economic Cu capital adфonal 

Fara TV A/lei 
Inclusiv 

mixt/asociere/ TVAЛei 
Cu capital strain 

,,Gala Florilor" Си capital ___cj___;2025 ✓i .h, 2025 -121 302,00 -145 562,40
S.R.L. autohton 

Conducatorul grupului de lucru pentru achizifii: Denis BRA�OVE/ 
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DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 47 din 12.12.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria comunei Sipoteni 
Localitate Comuna Sipoteni 
IDNO 1007601007907 
Adresa r-nul Călărași, s. Sipoteni, str. 31 August 
Număr de telefon 024476-2-38/069604721 
Număr de fax 024476-7-25 
E-mail oficial infosipoteni@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-
mail) 

Vasile Rață, infosipoteni@gmail.com 
       Rău Larisa   068878879 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Licitație Deschisă  □   
Obiectul achiziției 

  
Extindere a sistemului de canalizare din 
comuna Sipoteni, raionul Călărași, etapa II, 
sectorul 2 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  4 192 840.00 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md) 

Link-ul:   

  
  
  
ocds-b3wdp1-MD-1730711908318 
Nr:   21306174 
 

Data publicării anunțului de participare 04.11.2024 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □ 
 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

11.03.2025 

Denumirea operatorului economic S C GENIAL-A S.R.L. 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr. 27 

Data: 19.03.2025 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 3 321 733,77 lei 

Inclusiv TVA:  3 986 080,49 LEI 
Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție 31.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Modificarea termenului de executare  □ 

Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Temeiul juridic art. 76 alin. (7) pct.1 lit.a, pct.2 lit.a, c, al Legii  

nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile 
 publice  

mailto:infosipoteni@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1730711908318
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Micșorarea prețului în urma modificării(după 
caz) 

- 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru(după caz) 

- 
 

Alte informații relevante Modificarea termenului de execiție și modificarea 
termenului de valabilitate a contractului. 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
Art.76 alin.7) pct.2) lit. a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanţe pe care o autoritate 

contractantă care acţionează cu diligenţă nu ar fi putut să le prevadă; 
La data de 04.11.2024 Primăria Sipoteni a  inițiat procedura de achiziții publice Achiziționarea lucrărilor de ,, 

Extindere a sistemului de canalizare din comuna Sipoteni, raionul Călărași, etapa II, sectorul 2. La 19.03.2025 a 
fost semnat contractul de achiziții publice de către Primăria Sipoteni și S C GENIAL-A S.R.L.  care a fost 
desemnat cîştigător, valoarea contractului constituind 3 986 080,49 lei .  

Termenul de valabilitate a contractului fiind 31.12.2025 și termenul de executare a contractului 31.12.2025. 
La data de 12.12.2025 a devenit necesară în urma unor circumstanțe întemeiate prelungirea termenului de 

execuție și a termenului de valabilitate a contractului.  
1. Prin acordul adiţional încheiat cu S C GENIAL-A S.R.L.  nr.124 din 12.12.2025 s-au operat, în 

Contract următoarele modificări: 
Părțile au convenit asupra modificării umătoarelor clauze din contract și în redacția nouă avînd următorul 

conținut: 
Termenul de execuție – 01.06.2026.  
Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 01.06.2026. 
Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
   Circumstanța care a făcut necesară modificarea o reprezintă condițiile meteo nefavorabile (în 
special ploi abundente) în perioada septembrie-noiembrie, nu a fost 
posibil efectuarea lucrărilor de săpături, deoarece acestea presupun un sol stabil și accesibil pentru 
utilaje și montarea rețelelor de canalizare conform normativelor în vigoare. 
-Amplasarea haotică și necorespunzătoare cu schemele de amplsare și proiectul de execuție a rețelelor 
subterane adiacente (gaz, apă, telecomunicații) – faptul dat deseori a dus la stoparea lucrărilor pe 
termen nedeterminat, inclusiv și la modificări în proiectul de execuție. 
- În perioada de execuție nu a fost posibilă montarea rețelelor electrice pentru conectarea stațiiilor 
de,intervenind modificări în proiectul de execuție și eliberarea greșită al avizului inițial de branșare, cu 
eliberarea ulterioară întîrziată a avizului de branșare la rețelele electrice 
- Pe anumite segmente au survenit modificări al proiectului de execuție de reamplasare a rețelelor de 
canalizare, de amenajare a rețelelor tehnice în cadrul stațiilor de pompare, căilor de acces, faptul dat a 
impus anumite termeni pentru prezentarea modificărilor de proiect de către autorul de proiect. 
VI. Rezultatele  examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru nr. 46 din 12.12.2025 s-a decis modificarea contractului de 
achiziție/acordului-cadru nr. 27 din 19.03.2025 a fost încheiat acorduri adiţionale privind prelungirea 
termenului de execuție și a termenului de valabilitate a contractului. 
  

Denumire operator economic Nr. și data 
acordului adițional 

Modificări (după caz) 

Termenul de execuție  Termenului de 
valabilitate a contractului 

S C GENIAL-A S.R.L. 124 12.12.2025 01.06.2026 01.06.2026 
   

Conducătorul grupului de lucru: 

______________________________________              ____________________ 
  (Nume, Prenume)     (Semnătura) 
L.Ș. 
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Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: 
contestatii@ansc.md; www.ansc.md 































Rezilierea Contractului de achizфi puЬlice nr. 71/2025 din 21.03.2025, privind achizфonarea 

"Florilor anuale �i multianuale, lotul 25", i'ncheiat cu "Gala Florilor" SRL, а fost inфata 1n urma 
notificarii depusa de operatorul economic din 11.12.2025 referitoare la executarea contractelor in cadrul 

procedurii de licitatie deschisa nr. ocds-bЗwdpl-MD-1738583162437, cu 1.М. ,,AGSV".
А vand in vedere condфile meteorologice din sezonul rece �i riscul deteriorarii materialului 

dendrologic, continuarea livrarilor in aceasta perioada nu este oportuna. Iar pentru a asigura o execuție 
corectă și a evita pierderile, ambele Părți au decis de comun acord rezilierea contractului.

In conformitate cu Regulamenul aprobat prin HG nr. 10/2021 �i а pct. 7.1 din Contractul 
t

nr. 71/2025, grupul de lucru а decis rezolutiune contractului pentru Lotul 25 - Hosta. 

VП. Rezultatele examina1·ii: 

G1·upul de lucru, 1n urma examinarii necesitЩii rezolutiunii contractuale, а decis incheierea 
Acordului de rezolutiune aferent Contractului nr. 71/2025 din 21.03.2025 piivind achizфonarea 

"Florilor anuale �i multianuale, lotul 25", incheiat cu "Gala Florilor" SRL, prin semnarea unui Acord
adфonal 

intreprinderea: Valoarea modificarilor 
Cu capital (dupa caz) 

Denumire operator autohton/ Nr. �i data acordului 
economic Cu capital adifional lnclusiv 

Fara тv A/lei 
mixt/asociere/ TVA/lei 

Cu capital strain 
,,Gala Florilor" Cu capital _!2j_/2025 .{2_. 11_ 2025 -254 907,80 -305 889,36
S.R.L. autohton 

Conducatorul grupului de lucru pentru achizifii: Denis BRA�OVE 
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Anexă 
      la Ordinul Agenției Achiziții Publice  

nr. ______   din ___________ 
 

 
 

Dare de seamă privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

 
Nr. 02 din 10.12.2025 

 
I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

 
Denumirea autorității contractante Primaria comunei Marinici 
Localitate satul Marinici 
IDNO 1007601006726 
Adresa s.Marinici, raionul Nisporeni 
Număr de telefon 026444238 
Număr de fax 026444238 
E-mail marinici.nisporeni@gmail.com 
Adresa de internet  
Persoana de contact Zaharia Valentina 
 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
 
Procedura de atribuire aplicată Licitatie Deschisa repetat 
Nr. procedurii 21420618/2025 
Data deschiderii ofertelor 09 iunie 2025 
Nr. BAP   85/2024 
Data publicării în BAP 25 octombrie 2024  
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv.  

 

 
III. Date cu privire la contractul de achiziție: 

 
Tipul contractului de achiziție Bunuri □  

Servicii □ 
✓ Lucrări  

Obiectul de achiziție ,,Constructia stației de dezinfectare a 
apei,castelelor de apă și rețelelor                                                                                                                                                                                                                                                                    
   de apeduct în s. Marinici, raionul 
Nisporeni, etape I”                                           

Cod CPV 45200000-9 

Contractul se referă la un proiect și/sau 
program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene 

Nu v□    Da  
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Sursa de finanțare 
✓ Buget de stat  

Buget CNAM □ 
Buget CNAS □ 
Surse externe □ 
Alte surse:  

Data deciziei de atribuire a contractului 24 iulie 2025 
Operatorului economic cîștigător SC’’Nisprofcon”SRL,or. Nisporeni str. Sf. Petru 

1,tel. 0(264)24009, nisprofconsrl@gmail.com ] 
Date de contact ale  operatorului economic  SC’’Nisprofcon”SRL,tel026424009, 

IDNO1003609010608 
Nr. contract de achiziție 18 
Data contract de achiziție 24.07.2025 
Valoarea contractului de achiziție 8 107 326,00 lei 
Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție cinci luni 
 

IV. Date cu privire la modificările contractului de achiziție/acordului-cadru: 
 

Tipul modificărilor operate Micşorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  □ 

✓ Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare   

✓ Modificarea termenului de valabilitate   
Rezelierea contractului  □ 
Altele:  [indicați] 

Temeiul juridic [indicați actul normativ, articol, alineat] 
Valoarea modificărilor [indicați suma] 
Informații privind creșterea prețului în 
urma modificării 

[se indică dacă se utilizează preţul actualizat 
al contractului de achiziţii publice/acordului-
cadru] 
Nu se aplică  □ 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziție publică/acordului-cadru 

✓ Nu  
Da □ 
[Dacă da, indicați toate modificările operate 
anterior și valoarea acestora] 

Alte informații relevante  
 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare (natura și amploarea lucrărilor, 
natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor): 

   ,,Constructia stației de dezinfectare a apei,castelelor de apă și rețelelor                                                                                                                                                                                                                                                                    
   de apeduct în s. Marinici, raionul Nisporeni, etape I” , termenul de valabilitate a 
contractului este de cinci luni pina la 31.12.2025. Rugam prelungirea termenului limita a 
contractului  nr.18 din 24.07.2025 termenului de implimentare a proiectului în conformitate 
cu pct.4.3 al Contractului de achiziții publice  pănă la data de 30.06.2026 .  
 
                                                                                                                                                   

 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
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Motivele de încetarea lucrărilor in derulare a proiectului sunt condițiile climaterece. Precipitațiile 
abundente și umiditatea ridicată din sol au generat condiții care nu permit continuarea în 
siguranță a procesului tehnologic, afectând în mod direct calitatea lucrărilor și siguranța 
echipelor de execuție. 
Totodată, amenajarea necesită căi de acces practicabile pentru utilaje, lucrările de terasament 
necesare nu pot fi executate în condițiile meteo existente, întrucât solul saturat nu asigură 
stabilitatea minimă necesară intervențiilor de umplutură și compactare conform proiectului 
tehnic. 
În aceste circumstanțe care împiedică în mod obiectiv continuarea lucrărilor în parametri tehnici 
corespunzători, vă solicităm respectuos prelungirea termenului de execuție a lucrărilorpînă la 
data de 31.05.2026 , precum și prelungirea valabilitații contractulu pînă la  30.06.2026, pentru a 
permite finalizarea și recepția lucrărilor conform normelor tehnice și prevederelor contractuale. 
 
 
 

VII. Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru: 
              Motivele de încetarea lucrărilor in derulare a proiectului sunt condițiile climaterece. 
Precipitațiile abundente și umiditatea ridicată din sol au generat condiții care nu permit 
continuarea în siguranță a procesului tehnologic, afectând în mod direct calitatea lucrărilor și 
siguranța echipelor de execuție. 
 
 

VIII. Rezultatele examinării: 
 
În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a termenului de valabilitate a  
contractului nr. 18 din 24.07.2025 de achiziție publică si prelungirea termenului de executie a 
lucrarilor  prin Acordul Aditional Nr.1 din 10.12.2025  privind:executarea lucrarilor pina la 
data de 31.05.2026 modificarea valabilităţii contractului  pănă la data de 30.06.2026. 
 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

                    Echim Serghei                                               ____________________ 
                (Nume, Prenume)                          (Semnătura) 
 
L.Ș. 
 
Executor: Zaharia Valentina 
 Tel.:076731166 
E-mail:marinici.nisporeni@gmail.com 

 



I.

i ' oirnu nniSnanrA
privind modifi carea contractului

de achizitii publiceiacordului-cadru

Nr. 01 din 1l decembrie 2025

Date cu privire la autoritatea contractanti;

oritiifil cdntra IMSP Centrul de S5nifate llr
Localitate S.

r012602003854

f, s.Drdgdneqti,r. SAngerei!.
,;4 026239259,069994292

Numfrr:de'fai r ' i'

Ermailloflbiel , ,'i cs.draganesti(@ms.md
Aqresa'de rnternet

Mereniuc Gheorghe,069994292

il. Date cu privire la procedura de achizi-tie:

Date cu priyirela contractul de achizilie/acDrdul_cadru:

LE GRLT FOArJ:NZ
1015602003955
Nr:02125

IIr.

Tipul pioeeduyii r{e agti4i{ie

lii.:lf{
V Cererea ofertelor de prefuri
! Licitalie deschisd
! Negociere fErii publicarea prealqhild a
unui anun! de participare (NFp)*

Altele: [Indicalil
Reparatia Lucrdri de reparafie IMSp CS
Drdeenesti a.2025

Cod CPV, li 45200000-9
874 317.99 i

1\{; g! lrnk*utr procedhrli .(se va indiea din &adyuY 27

E Bunuri
! Servicii
V Lucrdri
!Da
VNU i

Dursa oe rlnantare : .:i : , i '. l!! i: .. :, i i 11

'

Eut^

lBuget de stat;
V Buget CNAM;
lBuget CNAS;
flSurse externe;
V Alte surse: flndicalilCR Sdnserei
08 octontbrie



Data: l5 octombrie
valoarea . . csnfractufui', de achizifis/acoritutiiii,
cadru

Fdrd TVA:571533
Inclusiv TVA: 68 56 24.39
t9.12.202s
67z|le

t1

Jli

n Micqorarea valorrii contractulud
V Majorarea valorii contractulrd ,

V Modificarea termenului de executare/
livrarel prestare
! Modificarea termenului de valabilitate
n Rezolufiunea contractului
IFltele: [Indicati|
IIndicati actul normativ. articol. alinp,ot|

erea pre{utui .,lln}l.,urma m0[ineelT
'cdz)' ,.'., 1 - . ;iri ",. ' ., l'.' 

-' 
, '''; :

[Sdt va indica dacd se utilizeazd
actualizat al contractului de
pub I i c e / ac or dului - c adru I

prelul
achizilii

[Se. vor indica toqte modfficdrile operate
anterior {i valoarea acestoral

li

IV. Date cu privire Ia modificirile necesare a fi efectuate:

V. Descrierea achizi{iei inainte qi dupi modificare:
(Se vor indica natura ;i amploarea lucrdrilor, natura si cantitatea sau valoarea bunurilor,
serviciilor)

natura Si amploarea

de licitatie sa

CS
face i.i

luc

9_r
val

tel

vr. Descrierea dir&mstanfelor care au flcut nllce ari modificarea | ,

(Se vor indica motivele/argumentele modificdrii contractului de achizifie/acordului-cadru)
depistat tencuiala neretilor si nrevazrrrilnr inr

'-orta 
91ul ur_( tru:trepl]@

VH. R.ezultateleexaminlrii:

in bata deciziei-grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr.02125 din 15octombrie a fost incheiat,acgrdul adiJional privind rlrajorapea sumei contractuale ,_

Denumire
operafor
economie

.:

tnirepriJiterirlt l

Cu eapital' ,.
:autohton/

' Crr tapital i
ierg/, .

talj:.
,strtriri. I ,:

,.'Vdlo.ar€a,,, '

moaifiihrilbr (dupd
caz)

....i . ", .,. 1.,*i.: Li
'feflubn d,e j

valabilitate
aI . I

eentraotuliii/-
.& ,,:

'ii 'i:: I.tii, 
i

LE GRU
FORT
S.R.L

l 0 I 6602003955 Cu capital
autohton

Nr.0l din
11.12.2025 85085.83 t02102.99

19.12.2025 67zile

Cond ucitorul grupului : de lucru :



mun. ChiSindu, Sos. Iftu2ceSti, 53; tel.: 022-820-703; fm: 022-820-728;
,td; www.tender.gw.md
Splulfonmea Contestaliilor: min. ChflSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, 124 et. 4; iel.:022-820-

; e-4ail!1^gontestatii@ansc.ind; www. ans md
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DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizilii publice/acordului-cadru

Nr.02_ din12.12.2025-

Date cu privire la autoritatea contractantr:

II. Date cu privire la procedura de achizifie:

ilr. Date cu privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Primdria comunei Gura Cdinarului

Localitate Gura Cdinarului
1007601009901

Adresa r. Floresti,s.Gura Cdinarului

Nrimlr de.telefon 025040299

Numlrde ,:' 025040299

E-mail ofrcial orimaria. suracainarului @mail.ru
Adr.esa d6internet
Persoana de contact
(nuine. Dreh:ume, telefon, e-mai,D . -

Ciobanu Denis 069205302

Tinul orocedurii de achizitie
----,.t

. ..:..i. ....r. : :

XCererea ofertelor de prefuri rlicitafie
deschisi rAltele: flndicalil
Bunuri n ServiciiX Lucrdri

Cod:CPY 71400000-2
Elaborarea Planului Urbanistic
General al comunei Gura
Ciinarului,r-nul Floregti "
Nr: 202411906

Link: ocds-b3wdp1-MD-
rt47719706500

Data publicirii anunlului de participare 20.05.2025

Tipul contractului de achizifie/acordului-cadru Bunurir ServiciiX Lucrdri

Nu DaX

Buget de stat Buget CNAM,a
Buget CNAS r Surse externe X
Alte surse: flndicatil

Data deciziei de atribuire a contractului de achizi{ie/
acordului-cadru

03.06.2025

Sc,,METNOX"SRL
Nr:38
Data:16.06.2025
Firi TVA: 585008.33
Inclusiv TY A: 7 02010.00
Pind la frnalizarea lucrdrilor qi efectuarea
plStilor integrale, aferente acestora.

Ternten.de:executie 30.06.2026



rv. Date cu privire la modifrcrrile necesare a fi efectuate:

Rezultatele examindrii:
in baza deciziei grupului de lucru de modificare

16.06.2025 a fost incheiat acordul adifional privind

L Descrierea achizifiei inainte ;i dupi modificare:

(se vor indica natura ;iiiit"l"rra lucrdrilor, iatura ;i cantitatea sau valoarea bunurilor, natura Ei amploarea

serviciilor)
Din neatenlie n-a fost inclus in specifica\ia pr

redus D63l32-lbucatd gi Teu redus D50/32-1 buc

executare

Descrierea circumstanfelor care au fbcut necesard modificarea:

(Se vor indica motivele/)rgumentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)
' 

Toate aceste modificaii au dus la prelungirea termenului de valabilitate a contractului

a contractului de achizilielacordului-cadru nr' 38-din

_ prelungirea terminului de valabilitate

Data precedenta a
contractului

| 6.0 6.2025 -3 0 .0 6.2026Sc,,METNOX"SRL I t2.t2.2025 | 6.06.20'25 - 3 I . I'2. 2U z)

(Semndtura)

Publice: mun. Chisindu, sos. Htncesti, 53; tel.: 022.820-703;fm: 022-820-728:

zr. gov. md ; www. t ender. gov.md

ptintru Solulionarea Co:ntestaliitor: mun. ChiSindu, bd. $tefan cel Mare Si Sfdnt, 124 et' 4; tel':022-820-

5z z -a z O-o s t ; e-m aii : c ontest atii@ans c. m d ; www' ans c' m d



Model - tip

DARE DE SEAMA
privind modifi carea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.04 din 12 decembrie 2025

Date cu privire la autoritatea contractanti:

Date cu privire la procedura de achizi(ie:

III. Date cu privire la contractul de achizifie/acordul-cadru:

Localitate
IDNO.-
Adresa

IEsq.j{-EL
Numrr de fax -%-

%

E-mail oficial
Adresaoeinffi
Persoanadecffi
ful *5.p2 lU u. Jll e fo n, e -m a i l)

P.imaria s.Caplani,r-rurl $Gfan Voda
s.Cdplani,r-nlrl gtefan Vod6
l 007601005350
Cod poqtal4215
0242t43t259
0242t4J/,j,8-
primariac@mail ru

Becciu Liubovi

Tipul procedurii de achizifie Cererea ofertelor depreluri o
Licitatie deschisd { Altele: flndicatiObiectul achizi(iei Repara{ia capitall a unor sectoare de
srtrlzi din s.Ciplani,r-nul $tefan VodI cu
lungimea totali de 1,05 km

Valoarea estimatl a achiz 6 771 220.00
Nr. qi link-ul procedariffi

'talului guv ernamental www. mt
Nr:21465833
Link:ocds-b3wdp I -MD- I 7 54988tg2823

Data publicirii an.,nlriri de participa.e 12.08.2025
Data (datele) qi referinfa (referin{ele) p"btici.il".
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene privind proiectul (proiectele) la care se
referl anuntul respecti

.Tipul contractului de achizifie/uco.dulri-.ad.u Bunurj,n Serviciin Lucriri
Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se ,efera ta
un proiect qi/sau program finan{at din fonduri ale
Uniunii Eu
Sursa de finanfare Buget de stat il Buget CNAM n

Buget CNAS n Surse exteme n
Alte surse:

Data deciziei de utriU,riiffi
achi?i{ie/ acordului-cadru

Nr.05 din27.10.2025

D.ng4lt u operatorului economic .l.Pddure! Alexandru
Nr. qi data contractului de achizitielacorOutui
cadru Data:07 noiembrie 2025
Valoarea contractului de uct iriliel**Ooiui- Fdrd TVA:6628754,00

Inclusiv TYA:7954504,00
Termen de valabilitate 31.05.2026
Termen de execu 3r.05.2026

Cod CPV 45200000-9



IV. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

Tipul modificlrilor

Temeiul.iuridic 

-

Creqterea p..1
(dupa caz)

Micgorarea valorii contractului E-.-
Majorarea valorii contractului o
Modificarea termenului de execut arel livrare/
prestare n
Modificarea termenului de valabil itate /
Rezelierea contractului n
Altele: ilndicatil
r!:aryu,qtd
[Se vo i"diM prelul
actualizat al contractului de oihUf1fi

[Se vor indica toqte *oaipra* operate
ll,{rvruuurcarsa anlertoara a contractului de
achizitii publice/acordului-ca4 ru (dupd caz)
Alte informatii relevante

V. Descrierea achizi(iei inainte qi dupi modificare:
(se vor indica natura ;i amplo:area lucrdrilor, nqtura si cantitatea sau valoarea bunurilor, natura si amploareaserviciilor)
In legrturi cu condifiile climaterice nefavorabile de a executa lucriri a aprrut necesitatea de a prelungitermenul de valabilitate a contractului nr.27 din 07.11.2025 pini la sr.os.ioio,p"rr,", 

"*""rtarea 
tuturorlucrrrilor calitative qi cantitative conform devizeror de chertuieri.

vI. Descrierea circumstan{eror care au frcut necesarr modificarea:
f'.'o',ind!ca motivele/argu_mentele modificdrii contractului de achizilie/acordului-cadru)
In leglturr cu condi{iile climaterice nefavorabile de a executa lucriri a apirut necesitatea de a prelungitermenul de valabilitate a contractului nr.27 din 07,11,202s pini la st.os.ioio,p*ntru .*..rtarea tuturorIucririlor calitative .si cantitative conform devizeror de chertuieri.

VII. Rezultateleexaminlrii:

inbazadeciziei grupului de lucru de
a fost incheiat acordul adilional
31.05.20256.

Conducitorul grupului de lucru:

Tabun$cic Valeriu
(Nume, Prenume)

L.$.

modifi care a contractul ui de achi zilielacordulu i_cadru
privind modificarea termenului de valabilitate a

(Semndtura)

nr.07 din 12.12.2025
contractului pind la

Denumire
operator
economic

INDO

lntreprinderea:
Cu capital
autohton/
Cu capital

mixt/asociere/
Cu capital

strflin

Nr. qi data
acordului
adifional

Valoarea modificIriloT
Gupd,caz)

FIr[ TVA Inclusiv
TYA

I.I.PIduref
Alexandru

100s608001232 07 din 12.12
2025

6628754,,00 7954504,00

Agenyia Achizilii Publice: mun. Chisindu, sos. Hincesti, 53; tel.: 022-g20-703;fox: 022_g20_72g;
e - m ai I : b ap@t ender. gov. m d ; www. t ender. gov. m d
Agenlia Nalionald pentru Solulionarea Contestaliilor: mun. Chisindu, bd. $tefan cel Mare si Sfdnr, I24 et. 4; tel.:022-g20-652; fax: 022-820-651 ; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansi.md



Darea de seamă 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

Nr. 3 din 12.12.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primaria s. Dubna, r. Soroca 
Localitate s. Dubna, r. Soroca 
IDNO 1007601001101 
Adresa s. Dubna, r. Soroca 
Număr de telefon 069733929 
E-mail oficial 

  
primariadubna22@gmail.com 

Adresa de internet  
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Sochirca Elena, 069733929, 

sochircaelena1957@gmail.com 
II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție LUCRĂRI LP 
Obiectul achiziției achiziţiionarea lucrarilor  de asigurare cu 

apă potabilă a satului Dubna, raionul 
Soroca  

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  9 572 886,00 lei fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1733834124081 
 
Link-ul:   
  
21321906  
https://achizitii.md/ro/public/budget/20271804 
 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 10.12.2024 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

Nu este 

III. Date cu privire la contractul de achiziție: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru lucrări 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene 

da 

Sursa de finanțare Buget de stat  
 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Nr. 3 din  12.12.2025   
Denumirea operatorului economic "Devastcom" S.R.L. 
Nr. și data contractului de achiziție Nr.  2 

Data  28.02.2025 
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 8 223 697,31 

Inclusiv TVA: 9 868 436,77 
Termen de valabilitate _31.12.2025 
Termen de execuție Pînă la  31.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  - Modificarea termenului de 

https://achizitii.md/ro/organization/idno/1007601001101
mailto:primariadubna22@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733834124081
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1733834124081
https://achizitii.md/ro/public/budget/20271804
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executare  
- Modificarea termenului de 

valabilitate  a contractului 
Temeiul juridic Conform Legii 131, art. 76 alin.(7),1) 

 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) nu 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu este 

Alte informații relevante  
V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

Conform demersului 11-3.12/25 din 11.12.2025, pe perioada îndeplinirii  lucrărilor, au parvenit 
modificari  la procedura de LP https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1733834124081 din 02.01.2025, privind achiziţionarea lucrarilor  de asigurare cu apă potabilă a 
satului Dubna, raionul Soroca, COD CPV: 45200000-9: 

- Modificarea termenului de executare 
- Modificarea termenului de valabilitate  a contractului. 

Motiv de modificare a teremenului de prelungire a contractului este solicitarea depusă de 
către SRL ‟Devastcom‟ prin care solicită oficial prelungirea termenului de valabilitate al 
Contractului nr. 2 din 28.02.2025, aferent obiectului lucrările de asigurare cu apă potabilă a 
satului Dubna, raionul Soroca, pentru anul 2026. Executarea lucrărilor prevăzute în contract au 
fost realizate în proporție de 90%, din cauza condițiilor meteo nefavorabile a perioadei de 
toamnă, lucrările de terasamente, amenajarea teritoriului și drumul de acces a fost imposibil de 
realizat. 

         De asemenea, excluderea unor lucrări care nu se vor realiza și includerea altor lucrări 
necesare pentru finalizarea lucrărilor va necesita timp adăugător pentru înregistrarea volumelor 
la Achiziții Publice. 

     Ținând cont de cele expuse, vă rugăm să examinați prezenta solicitare și să aprobați 
prelungirea termenului de valabilitate a Contractului nr. 2 din 28.02.2025 pentru anul 2026 pînă 
la data de 01.07.2026, pentru a asigura continuitatea și finalizarea în condiții optime a lucrărilor 
asumate. 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

Decizia a fost aprobată/acceptată de ambele părți pentru  a îndeplini modificări la contractul nr.  
2 din 28.02.2025, privind achiziţionarea lucrarilor  de asigurare cu apă potabilă a satului Dubna, 
raionul Soroca, COD CPV: 45200000-9, și anume: 
 

- Prelungirea  termenului de prestare  pînă la 01.07.2026 
- Prelungirea termenului de valabilitate  a contractului pînă la 31.12.2026. 

  
În urma modificărilor suma contractului privid executarea achiziţionarea lucrarilor  de 
asigurare cu apă potabilă a satului Dubna, raionul Soroca, COD CPV: 45200000-9, rămîne 
neschimbată 
 

VII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză  contractul nr.  2 din 
28.02.2025 a fost încheiat acordul adiţional privind efectuarea  modificărilor la achiziţionarea 
lucrarilor  de asigurare cu apă potabilă a satului Dubna, raionul Soroca, COD CPV: 45200000-9: 

Denumire 
operator  
economic 

IDNO 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 
străin 

Cod CPV 

 

Nr. și data 
acordului adițional 

Modificări 

Prelungirea  
termenului 
de prestare   

Prelungirea 
termenului 
de 
valabilitate  a 
contractului 



3 

"Devastcom" 
S.R.L. 

1006600051009 Cu capital 
autohton 

45200000-
9 

  2 12.12.2025 pînă la 
01.07.2026 

pînă la 
31.12.2026 

Conducătorul grupului de lucru: 

                   Sochirca Elena             ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-
651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 

 



Model - tip 
DARE DE SEAMĂ 

N.2  din 12.12.2025 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice 

Nr. 30   din  27 martie  2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Primaria s. Dubasarii Vechi 
Localitate s. Dubasarii Vechi, rl. Criuleni 
IDNO 1007601009510 
Adresa s. Dubăsarii Vechi, rl. Criuleni 
Număr de telefon 024861476 
Număr de fax 024861359 
E-mail oficial dv. primaria@gmail.com 
Adresa de internet dv. primaria@gmail.com 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Mafteuta Natalia, 024861476.068028600 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □ 
Obiectul achiziției Servicii de elaborare  a Planului Urbanistic General al 

s. Dubasarii Vechi, r. Criuleni  
Cod CPV 71400000-5 
Valoarea estimată a achiziției  621 671,67 lei 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr:   
ocds-b3wdp1-MD-1739275695546 
Linkhttps://achizitii.md/ro/public/tender/21362748/lot/11999029/ 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 11.02.2025 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servi □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene 

Nu □     

Sursa de finanțare Buget de stat  
 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

20,03,2025 

Denumirea operatorului economic Lamiez  SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr:30 

Data:27.03.2025 
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 619 643,57 

Inclusiv TVA: 743 572,28 
Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție 15.12.2025 

http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1739275695546


 
 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  -Fără modificarea valorii contractului 
-Modificarea termenului de executie  a 
contractului pin a la 01.07.2026 
 

Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015,art.76, al.(7) 
pct.c); 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Nu se aplica  

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu se aplica  

Alte informații relevante Nu se aplica  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

 
       Grupul de lucru al Primăria satului Dubăsarii Vechi, a decis  prelungirii termenilor de execuție ai 

Contractului nr. 30 din 27 martie 2025, semnat în cadrul procedurii de achiziții publice tip COP 

(număr ocds-b3wdp1-MD-1739275695546 din 11.02.2025), privind Servicii de elaborare a Planului 

UrbanisticGeneral al satului Dubăsarii Vechi, R-nul Criuleni, CPV: 71410000-5.finantat prin 

Programul „Satul European – 2” 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

Stadiul actual al documentației și justificarea necesității prelungirii: 

1. Planului Urbanistic General (PUG) al satului DUBĂSARII VECHI, se află într-un stadiu 

avansat de elaborare Tranșa 1 a fost predată, tranșa 2 este în elaborare : 

- piesele desenate sunt în proces avansat de elaborare, la etapa de definitivare 

- piesele scrise sunt în curs de elaborare, necesitând: corelări tehnice suplimentare, integrarea 

completă a datelor recepționate de la instituțiile avizatoare, verificările finale de 

conformitate. 

2. Totodată, etapele obligatorii rămase — consultările publice, obținerea avizelor, eventualele 

ajustări solicitate de autoritățile avizatoare, procedura de aprobare — nu depind exclusiv de 

proiectant și, potrivit practicii curente, nu pot fi încadrate obiectiv în termenul-limită al anului 

2025, cum si finalizarea etapelor administrative și de aprobare, necesare decontării și validării 

finale conform cerințelor ONDRL, nu poate fi asigurată în termenul stabilit pentru anul 2025, si 

anume data recomandată de 05.12.2025. 



3. Documentele tehnico-economice solicitate de către proiectant au fost transmise cu întârziere, 

ținem sa menționăm că în acordul adițional termenul stabilit pentru pregătirea și colectarea 

datelor, vizita în teritoriu, cercetarea strategiilor existente la nivel local și raional, studiile 

topografice, geotehnice, hidrotehnice, precum și documentația proiectelor elaborate, este stabilit de 14 zile. Astfel, 
perioada inițială prevăzută pentru analiza situației existente și fundamentarea 

documentației a fost serios diminuată, afectând etapele ulterioare. 

4. Schimabrea clauzelor contractuale și a tranșelor de plată, au generat un decalaj financiar 

semnificativ. Care a cauzat revizuirea internă a datelor de către APL, clarificări suplimentare 

asupra cadrului tehnic și financiar; consultări administrative premergătoare acordului APL– 

Proiectant. Această situație a afectat fluxul operațional, planificarea resurselor și organizarea 

eficientă a etapelor următoare, întrucât execuția depinde de alocarea corectă a resurselor umane 

și tehnice. 

5. Necesitatea unui termen suplimentar pentru elaborarea documentației. Complexitatea tehnică a 

proiectului și condițiile contractuale actuale, fapt confirmat si prin recomandarile ONDRL 

specificate in acordul aditional din iulie 2025, impun un interval de timp suplimentar, astfel 

încât documentația finală să fie elaborată corect și complet, cu respectarea prevederilor legale și 
standardelor profesionale aplicabile.  

 
      Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.30 din 27.03.2025 a fost încheiat acordul 

adiţional privind prelungirea  termenului de executie a lucrarilor pina la 01.07.2026 

 

Denumire 
operator 
economic 

Întreprin
derea: 

 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) 

  Termenul de 
valabilitate a 
contractului  

Termenul de 
executare a 
contractului 

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

   
      

Lamiez    S.R.L 

 
Cu capital 
autohton 

 

     
1 

 
12.12.2025 

619 643,57 743 572,28  
31.12.2026 

 
01.07.2026 

 

Conducătorul grupului de lucru:   

 

       Chetrușca  Aurel                                                                                      ________________ 
            (Nume, Prenume)                                                                                    (Semnătura) 



                                                                                                                           L.Ș. 
 
 
 



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



Anexi
la Ordinul Agenfiei Achizifii Publice

nr. din

Formular - tip

Dare de seami privind modificarea contractului
de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.21429498
Din15.12.2025

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea autoritltii contractante Primaria s. Avdarma
Localitate s. Avdarma
IDNO r007601004283
Adresa MOLDOVA, UTA Gdgduzia, c.Angapua,

yr.Conercxax, l4l2
Numiir de telefon 029858245
NumIr de fax 029858219
E-mail avdarma. pri maia@gmai l. com

Adresa de internet
Persoana de contact Petcovici Anna

[I. Date cu privire la procedura de achizi{ie:

Procedura de atribuire aplicati Cerere a Ofertelor de Preturi
Nr. procedurii 27429+98
Data deschiderii ofertelor 17.06.2025
Nr. BAP OCDS-B3WDP 1 -MD 1 74 94s I I t9349
Data publiclrii in BAP 09.06.2025
Data (datele) qi referin{a (referin{ele)
publicirilor anterioare in Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene privind proiectul
(proiectele) la care se referi anunful
respectiv.

III. Date cu privire la contractul de achizi(ie:

Tipul contractului de achizifie Bunuri V
Servicii n
Lucrdri n

Obiectul de achizifie Peuonr yqacrKoB Aopor n rqe6eno.ruona [oKp6rrr4u rro
yl.KopuaruHa lr Llanaesa s c.Asaapua.oafios Kouoar

Cod CPV 45200000-9

Contractul se referi la un proiect
qi/sau program finanfat din
fonduri ale Uniunil Europene

NuV
Dan

Sursa de finanfare
Buget de stat Vs

Buget CNAM n
Buget CNAS n
Surse externe n
Alte surse: findicatil

Data deciziei de atribuire a
19.06.2025



contractului

Operatorului economic ciqtigitor SRL SpeedQual Com 10174605005164 Dodica Alina

Date de contact ale operatorului
economic

SRL SpeedQual Com or.Basarabeasca 28 iunie 53 tel
+373060242426

Nr. contract de achizi{ie

SRL SpeedQual Com nr.41
Data contract de achizitie SRL SpeedOual Com 27.06,2025
Valoarea contractului de achizifie SRL SpeedQual Com 1801252,70
Termen de valabilitate SRL SneedOual Com 31,12.2025
Termen de execu{ie 31.12.2025

IV. Date cu privire la modificirile coirtractului de achizi{ielacordului-cadru:

Tipul modificirilor operate Micgorarea valorii contractului
Majorarea valorii contractului n
Modificarea termenului de executarel livrarel prestare v
Modificarea termenului de valabilitate v
Rezelierea contractului
Altele: findicatil

Temeiul juridic Legea nr. 131 din 03.07.2015 cu privire la achiziliile publice,
art.76.
Decizia srupului de lucru.

Valoarea modificirilor SRL SpeedQual Com npogJleHrre cpoKa KoHTpaKTa rr

BbrrroJrneHnn pa6or ao 30.06.2026 roaa

Informafii privind creqterea
prefului in urma modificirii

[se indicd dacd se utilizeazd prelul actualizat al
contr actului de achizilii public e/acordului-cadruJ
Nu se aplicdv

Modificarea anterioarl a
contractului de achizifie
publici/acordului-cadru

Nu V.,

Dao
[Dacd da, indicali toate modiJicdrile operate anterior Si
valoarea acestoral

Alte informatii relevante

V. Descrierea achizifiei inainte qi dupi modificare (natura qi amploarea lucririlor, natura qi

cantitatea sau valoarea bunurilor, natura qi amploarea serviciilor):
. Ha ocnosanrrlr upoqeAypbr rocyAapcrBeHHbrx 3aKyrIoK Ng21429498, 6ruu 3aKyrIJIeHbr pa6oru uo
<Peuonr yqacrKoB 4opor n rqe6eno.rHoM rroKpbrrr4r,r flo yn.Kopuarvrna Lr rlanaesa n c. An4aplaa
pailoH Korupar>
Cornacso rrrcbMa SRL Speedgual- Com 6es HoMepa or 1I.12.2025n cessn c o6parqeHl,IeM c

npocr6oft o flpo.qJreHrrrr cpoKa Aeftcrnug AoroBopa Ia cpoKa BbrrIoJIHeHI,Ix pa6or.
lloerorray neo6xo,{rarrro BHecrI,I cJleAyloqfie il3MeHeHLIt I1o KoHTpaKTy.

VI. Motivele/argumentele modificirii contractului de achizi{ie/acordului-cadru:
. AprynreuroM r.r3MeHeHr,rr cpoKa KoHTpaKTa, flBvrrwrcb Hr.r3Klre reMneparypBl 

'I 
ocaAKI,I B BI{Ae AoxIt .

rlro ue rro3BoJUrror [por,r3BoAr{m 6eroHr,tpoBanne B coorBercrBlIl{ c rexHI{rIecK}IM 3aAaHI,IeM I4

gefi crnyroqr,rMr,r HopMutMlr.



Vll.Rezultatele examinirii:

in baza deciziei grupului de lucru pentru achizilii de modificare a :olqrytu$i de achizilie

publicilacordului-cadru Nr.21429498 din 09.06.2025 a fost incheiat acord aditional :

O uguenenrr cpoKa lr BbrnoJrrrenux pa6or ro .qoroBopy Ao 30.06.2026 roAa c eKonoMuqecKuM

ATEHTOM

- SRL SpeedQual Com acord adilional nr.0l din 12.12-2025

Conducitorul grupului de lucru:

1Y

prrmarluElgmarl.com
TeL:









 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

Nr. 4 din  12 decembrie 2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria comunei Iezărenii Vechi 
Localitate Satul Iezărenii Vechi, r-nul Sîngerei 
IDNO 1007601002740 
Adresa MD 6227, s.Iezărenii Vechi, r-nul Sîngerei 
Număr de telefon 067-202-131 
Număr de fax 026234318 
E-mail oficial primariaiezareniivechi@gmail.com 
Adresa de internet https://primariaiezareniivechi.md/  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Gabor Renata, 067202131,  
renatta.gabor@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție COP  
Obiectul achiziției Elaborarea Planului Urbanistic General și a 

documentației de urbanism și amenajare 
teritoriului a comunei Iezărenii Vechi r-l 
Singerei 

Cod CPV 71400000-2 
Valoarea estimată a achiziției  547700 lei fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21420568 
Link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21420568/   

Data publicării anunțului de participare 02.06.2025 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

Nu este cazul 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Servicii 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat  
Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru Nr.1 din 25.06.2025 

Denumirea operatorului economic SRL „METNOX” 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 25 
Data: 07 iulie 2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 547700,00 
Inclusiv TVA: 657240,00 

Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție 31.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Temeiul juridic Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile 

publice de lucrări. Art. 76, alin. (7), pct. 2) 

https://primariaiezareniivechi.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/list?cpv=71400000-2
http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21420568/
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Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) Nu au fost 

Alte informații relevante Nu sunt 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
 
Se modifică termenul valabili a contractului din 31.12.2025 în 01.04.2025. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
 
Elaborarea planului urbanistic este proiect  finanțat din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală și 
termenul de implementare a proiectului este până la 01.04.2026.  
 

VII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție  nr.3 din  11 decembrie  2025 a fost 
încheiat acordul adițional privind modificarea prevederilor pct. 12.6 din contract.  

Denumire operator 
economic Întreprinderea: Nr. și data acordului 

adițional 

Valoarea modificărilor (după 
caz) 

Fără TVA Inclusiv TVA 
„METNOX” SRL Nr.5 din 12.12.2025   

Conducătorul grupului de lucru: 

Gabor Renata               
   (Nume, Prenume)     
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 









DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 
 

Nr. 23/25 din 15 decembrie 2025 
 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria orașului Florești 
Localitate or. Florești 
IDNO 1007601007192 
Adresa str. Ștefan cel Mare 30a 
Număr de telefon 0250 2-29-52 
Număr de fax 0250 2-29-52 
E-mail official primariafloresti8@gmail.com 
Adresa de internet https://primariafloresti.md/ 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Barbălat Oxana, 0250 2-29-66,  
060-15-20-10,  
xyussa@gmail.com 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
 
Tipul procedurii de achiziție ■ Cererea ofertelor de prețuri  

 Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a 
unui anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției „Construcția cazangeriei pentru grădinița 
de copii nr. 7 din or. Florești, pe terenul 
cu nr. cadastral 4501213.206 (etapa I)” 

Cod CPV 45231221-0 
Valoarea estimată a achiziției  1 360 410 MDL fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1754679840639 
Link: 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-
1754679840639?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 8.08.2025 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene privind proiectul (proiectele) la care se 
referă anunțul respectiv (după caz) 

Nu este cazul 

 
 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   

 Servicii  
■ Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
■Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  

■Alte surse: bugetul local al orașului  

http://www.mtender.gov.md/
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Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

Nr. 18/25 din 1 septembrie 2025 

Denumirea operatorului economic SRL AM SISTEME 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: 84 
Data: 9 septembrie 2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 1 136 940,79 MDL 
Inclusiv TVA: 1 364 328,95 MDL 

Termen de valabilitate 31 decembrie 2025 
Termen de execuție 3 luni calendaristice 
 
 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
 
Tipul modificărilor   Micșorarea valorii contractului  

 Majorarea valorii contractului   
■  Modificarea termenului de executare/ 
livrare/ prestare  
■  Modificarea termenului de valabilitate   

 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic [Indicați actul normativ, articol, alineat] 
LEGEA Nr. 131 din 3.07.2015 privind 
achizițiile publice (art. 76 alin. 7 pct. 2, alin. 8, 
alin. 9, alin. 13) 
HOTĂRÂREA Nr. 638 din 26.08.2020 pentru 
aprobarea Regulamentului privind achizițiile 
publice de lucrări: pct. 169 

Creșterea prețului în urma modificării 
(după caz) 

[Se va indica dacă se utilizează preţul 
actualizat al contractului de achiziţii 
publice/acordului-cadru] 
Nu este cazul 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

[Se vor indica toate modificările operate 
anterior și valoarea acestora] 
Nu este cazul 

Alte informații relevante  
 

 
V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
 
Înainte de modificare: 
 
Lucrările la „Construcția cazangeriei pentru grădinița de copii nr. 7 din or. Florești, pe terenul cu nr. cadastral 
4501213.206 (etapa I)” care rezultă din contractul nr. 84 din 9 septembrie 2025 sunt de următoarele tipuri: 
 
1. Lucrari de constructie 
1.1. Fundatia 
1.2. Scheletul cladirii 
1.3. Acoperisul 
1.4. Pardosea 
1.5. Scara de acces 
2. Lucrari de finisare 
2.1. Pereti interiori 
2.2. Ferestre 
2.3. Usa 
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2.4. Fatada 
2.5. Tavane 
3. Timplarie 
1. Lucrari de constructie 
1.1. Presiune medie 
1.1.1. Lucrari de terasament (L=152 m) 
1.1.2. Conducte si accesorii 
1.1.3. Пересечение ПЕ газ-да  с  водопроводом = 4 buc 
1.1.4. Amplasare ingradire pentru PRG 
1.1.5. Вход-выход из земли ПЕ газопровода УПГ-1-2 (Dn 32). 
1.1.6. Вход-выход из земли ПЕ газопровода УПГ-1-3 (Dn 50). 
1.2. Presiune joasa 
1.2.1. Conducte si accesorii 
2. Lucrari de montare 
3. Utilaj 
1. Lucrari de gazificare interioare. Conducte si accensorii 
2. Lucrari  de montare 
3. Utilaj 
1. Lucrari de constructie 
1.1. Lucrari de terasament (L=32 m) 
1.2. Conducte si accesorii 
2. Lucrari  de montare 
3. Utilaj 
 
 
După modificare: 
 
Argumentările de la operatorul economic au fost transmise în scrisoarea Nr. 295 din 12.12.2025 
 

 
VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
 
Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție: 
(motivul privind modificarea contractului de achiziție): 
Menționăm că circumstanțele care au făcut necesară modificarea contractului sunt:  
scrisoarea executantului lucrărilor au adus la cunoștința grupului de lucru faptul că: 
 
SRL „AM Sisteme” solicită prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor cu 2 luni și a teremenului 
valabilității contractului, invocând următoarele argumente: pe parcursul executării lucrărilor aferente obiectului 
menționat mai sus, au survenit condiții meteorologice nefavorabile, caracterizate prin ploi abundente și 
persistente, care au generat impedimente semnificative în desfășurarea normală a lucrărilor de construcție. 
Aceste condiții au afectat direct posibilitatea executării lucrărilor, în special a lucrărilor ce implică 
intervenții în teren și operațiuni ce necesită condiții meteo favorabile, fapt ce nu putea fi prevăzut sau 
controlat de către antreprenor. 
Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție: 
(motivul privind modificarea contractului de achiziție): 
 
Conform Legii cu privire la achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art.76, alin.(7), pct.2 contractele de 
achiziții publice pot fi modificate fără organizarea unei noi proceduri de achiziție publică în situația în care 
îndeplinește cumulative următoarele condiții: 
 
a) modificarea a devenit necesară în urma unor circumstanțe pe care o autoritate contractantă care acționează cu 
diligență nu ar fi putut să le prevadă; Nu a fost posibil de prevăzut faptul că lucrările vor fi afectate de condițiile 
de vreme rea, respectiv este necesar de extins termenul de execuție din contract. 
 
b) modificarea nu afectează natura generală a contractului; 
Va fi modificat numai termenul de execuție și termenul de valabilitate al contractului, celelalte prevederi nu sunt 
modificate. 
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c) creșterea prețului nu depășește 15% din valoarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru inițial; 
Va fi modificat numai termenul de execuție și termenul de valabilitate al contractului, celelalte prevederi nu sunt 
modificate. 
 
-Modificarea nu  introduce condiții care ar fi permis selecția altor candidați decât cei selectați inițial sau 
acceptarea unei alte oferte. 
 
-Modificarea nu schimbă echilibrul economic al contractului de achiziții publice în favoarea contractantului într-
un mod care nu a fost prevăzut în contractul de achiziții publice inițial. 
 
-Modificarea nu extinde obiectul contractului de achiziții inițial: Va fi modificat numai termenul de execuție al 
contractului și cel de valabilitate, celelalte prevederi nu sunt modificate. 
 
-Încheierea acordului adițional nu înlocuiește contractantul inițial. 
Modificarea sus menționată nu aduce atingere naturii generale a contractului inițial. 
 
Luând în considerare informațiile din scrisoarea antreprenorului general, grupul de lucru va modifica termenul 
de execuție de la 3 la 5 luni ș termenul de valabilitate al contractului de la 31 decembrie 2025 la 30 iunie 2026 
(lucrările sunt investiții capitale, respectiv va fi construită o clădire nouă pe fundație de beton) 
 
 

VII. Rezultatele examinării: 
În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadrul s-a decis 
încheierea acordul adițional privind: 
 
Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări: 
 

1. Se majorează durata de execuție a lucrărilor din contact cu 2 (două) luni 
2. Durata de execuție a lucrărilor din contract va constitui 5 (cinci) luni. 
3. Se majorează valabilitatea contractului cu 6 (șase) luni. 
4. Durata valabilității contractului va fi 30 iunie 2026. 

 
Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea la una din 
trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la data semnării lui de către părţi sau la o dată ulterioară 
indicată în acest acord.  
 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor  
(după caz) Termen de 

valabilitate 
al 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului/ 

acordului-
cadru  

Fără TVA Inclusiv 
TVA 

AM 
Sisteme 
S.R.L. 

10106 

00043 

517 

Cu capital 
autohton 

Nr. 1 
din  
15 

decembrie 
2025 

Se 
majorează 
durata de 
execuție a 

lucrărilor din 
contact cu 2 
(două) luni 

Durata de 
execuție a 

lucrărilor din 
contract va 
constitui 5 
(cinci) luni. 

Se 

Se 
majorează 
durata de 
execuție a 

lucrărilor din 
contact cu 2 
(două) luni 

Durata de 
execuție a 

lucrărilor din 
contract va 
constitui 5 
(cinci) luni. 

Se 

31 
decembrie 

2025 

26 
decembrie 

2025 
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majorează 
valabilitatea 
contractului 
cu 6 (șase) 

luni. 

Durata 
valabilității 
contractului 

va fi 30 
iunie 2026. 

majorează 
valabilitatea 
contractului 
cu 6 (șase) 

luni. 

Durata 
valabilității 
contractului 

va fi 30 
iunie 2026. 

. 
 
 
Conducătorul grupului de lucru: 

  
GANGAN Iurie        __________________ 

                            

           L.Ș 
Executor: Oxana BARBĂLAT  Tel.:0250 2-59-66 E-mail: xyussa@gmail.com 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; 
tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



,rAprob

Ar AI IMSP SCTO
Serghei $TEPA

Date

DARE DE SEAMA

privind modificarea contractului de achizifii publice
Nr. 1 din 15.12.2025.

Iu autoritates co ntractsntit
Den umirea autoriti{ii contractante Institutia Medico-Sanitar Publici Spitalul Clinic de

Traumatologie si Ortopedie
Localitate rnun. Chiqindu
IDNO I 0036001 50s98
Adresa bd. $tefan cel N4are si Sfdnt, 190
Numir de telefon
N"*5rd" f*
E-mail oficial

022-242-330
022-245-243

Ll6pgqjq@&SJgg/-ach rzrtr i. lmspscto@)grnai l.com
Adresa de internet https ://scto. imsp.md/
Persoana de contact Curea Cristina

o Date cu privire Ia proceduru de achizitie:
Tipul procedurii de achizi{ie Licitatie deschisd
Obiectul achizitiei Lucrdri cle reparafie curentd in cadrul secliei

,,Traumatologie qi Ortopedie septici gi reconstructivd"
Cod CPV 45200000-9
Valoarea estimati a achizitiei 3 000 000,00 Lei ldra TVA
Nr. gi fink-ul procedurii (,se va indic,a din caclrul portalului
guve rn a m e nt a I www. 1t t 1ggle r. goy. Ud)

N r: ocd s,-b_3 wdp t ;iVl p; I 7 54Q 53_l 4.869 "9_

L i nk-r-r I : h tt ps ://a c h i zitii.md / r o / p u b I i c/te n d e r / 21,46267 s /
Data publicirii anun{ului de participare 01 .08.2025
Data (datele) gi referin{a (referinfele) publiciiiior
anterioare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
privind proiectul (proiectele) la care se referl anunful
respectiv (dupd caz)

o Date cu privire Ia contructul de achizitie/acorclul-caclru:
Tipul co4tractului de achizif ie/acord ului-cadru Lucrdri
Contractul de achizifie/acordul-cadru se i"f"ri l" ""proiect qi/sau program finan(at rlin fonduri ale Uniunii
Europene

Nu

Sursa de finan(are Buset CNAM I
Data deciziei de atribuire a contractului Oe actrizitie 05.09.2025
Denumirea operatorului economic SRL Elicell Invest
Nr. ;i data contractului de achizifie Nr:24L

Data:22.09.2025
Valoarea contractului de achizifie FdrdTY A:2 994213,01

lnclusiv TVA: 3 593055.61
Termen de valabilitate 31.12.2025
Termen de execulie 70 zile

o Date cu privire h modificdrile necesare u Ji efectuate:
Tipul modificdritor Modificarea termenului de valabilitate a contractului gi de

executare a lucr6rilor contractate.
Temeiul iuridic LegeaNr. 13 1 privind achiziliile publice, art. 7 6.atin (Z)
\_rcfrerea preTulut In urma modlllcirii



o Descrierea achizi(iei inainte ;i dupd modificare:

La data de 01.08.2025 IMSP SCTO in calitate de autoritate contractantd, a iniliat qi a publicat pe

platformaaclrizitii.mdproceduraLicitaliedeschisSnr'p'gd*.b*3-ydpLMP-:17t40l3.74s699privind
achizilionare a ,,Lucrdri de reparalie curentd in cadrul sec{iei ,,Traumatologie 9i Ortopedie septici 9i

reconstructivd',. Ca urmare a desfbquririi procedurii de achizi{ie public6, a fost desemnat cdgtigdtor

operatorul economic: SRL Elicell Invest

o Descrierea circumstan(elor care aufdcat necesard modiJicarea:

La data de 09.12.2025 dinpartea opeftatorului economic SRL Elicell Invest a fost inaintati o

scrisoare nr. 03, prin care solicit[ prelungirea termenului de valabilitate a contractului 9i durata de executie

a lucrdrilor.
Operatorul economic SRL Elicetl Invest, a solicit prelungirea termenului de valabilitate pAn6 la

30.06.20)6Ei durata de execufie a lucrdrilor cu incd 60 de zile, conform Contactului nr.24L din22.09.2025.

Operatorul economic afirrna c[, conform caietului de sarcini au fost preconizate tencuieli interioare de 2

crn grosime, de facto pe suprafefe a fost aplicat un strat de tencuieli in medie de 6 cm. Avand in vedere cd

stratul de tencuieli este mai gros, umeditaiea in atmosferd fiind de 100% zilnic, procesul de uscare are loc

foarte greu gi executarea unn6toarelor etape de lucrSri nu pot fi executate.
-.Reiegind 

din cele relatate, r" roli"ita prelungirea tennenului de valabilitate 9i de execufie a

contractului, pentru continuarea efectudrii lucririlor cu asigurarea calitdlii conform normelor 9i menlinerea

livelului inalt de calitate, conform tehnologiilor de execufie, normele sanitare 9i oblinerea unor rezultate

durabile qi calitative.
drupului de lucru au confirmat, c6 lucrdrile de reparatie decurg mai greu din cauza mai multor

factori: desfbqurate intr-o perioadi rece a anului, perioada ploioasi care la fel au men{inut umiditatea in

cadrul secfiei, vechimea clddirii care sa depistat cd necesitl o tencuiald cu o grosime mai mare.

pentru ca lucr6rile de reparalie sd fie desfrgurate corespunzitor gi conform standartelor de calitate,

au decis de a prelungi perioada de valabilitate a contractului pdnd Ia31.06.2026 qi durata de execufie a

lucrdrilor cu inc6 60 de zile.

o RezultateleexanQindrii:
inbazadeciziei de modificare a Contractului de achizilienr.24L din22.09.2025 a fost incheiat

acordul adilional de prelungire a termenului de valabilitate a contractului pdn6 la 31.06.2026 qi durata de

execulie a lucrdrilor contractate cu inci 60 de zile'

o ,Se uplicd urmdtoarele modfficdri asupra contractului:
Termenul de valabilitate a Contractului nr. 24L din 22.09.2025 privind achizi{ionarea ,,Lucr6ri de

reparafie curenti in cadrul sec{iei ,,Traumatologie qi Ortopedie septicd gi reconstructivd", se prelungeqte

pdni la 30.06.2026 qi durata de execu{ie a lucrdrilor se prelungeqte cu inc[ 60 de zile.

o Se modfficd urmdtoarele puncte din contract Ei vor avea urmdtorul cuprins:
Pct. 2.l.Durata de execulie a lucrdrilor contractate se prelungegte cu incd 60 de zile.

Pct. 13.4. Pentru confirmarea celor rnenfionate, pd4ile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislafia Republicii Moldova, la data gi anul indicate, fiind valabil pAni la 30.06.2026'

,d,-'*

, Valoarea modificf,rilor (dupi'Caz) '"
r6i6 TVA InclusiviTVA ,,,,

SRL Elicell Invest I t5.12.2025 2 994213.0r 3 593055,61

Conducitorul grupului de lucru: \ .'-\ Tulbure Vasile



DARE DE SEAMA
privind modificarea contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr.2 din 11.122025

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

Denumirea altoritltii contractant: Primaria Dominteni

s. Dominteni r-nul Drochia

fnNO l, ;- 1,1'' 
i .u ,,.,* t' ,ii. t 100760101034s

s. Dominteni r-nul Drochia
025270234 .067575529,060944404

Numir dC f*x
E-tnai i primariasdominteni(@ gmail. com

Adresa de internet :, ;

Gotornicean Iulia 0675 7 5529,060944404
primariasdominteni@,gmai l. com

il. Date cu privire la procedura de achizifie:

./ Cererea ofertelor de preluri
n Licitalie deschisd
n Negociere ftrd publicarea prealabild a unui

anun! de participare (NFP)*
E Altele: ilndicatil

*Temei legal pentru desfrqurarea NT'P

L,epea nrivind athizitii,le publice ni. I 3l /201 5)
LEGE Nr. 131

din03-07-2015
HG Nr. 638
din26-08-2020
pentru aprobarea Regulamentului privind
achizitiile publice de lucrdri

Procedura de achizi{ie repefati
(dupd caz, se va indica nr. procedttrii/
procedw:ilor , degtdsurate antelior pentrxl

aceiasi achizitie, dar anulatd/'-anulate) ,,'

Nr:

I Bunuri
I Servicii
.,/ Lucrlri

ObiCctut achiziliei ,,Elaborarea Planului urbanistic General al satului

Dominteni r-nul Drochia"

=::it;i 71400000-2
Nr: ocds-b3wdp 1 -MD -17 33 1 4999 4024

Link-ul: //mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp 1 -

MD- 1 733 1 49994024?tab:contract-notice
D ata public Frii:}2. 12.2024

Platforma de achizi{ii publice utilizati
./ achizitii.md;
I e-licitatie.md;
n vptender.md

JDa



m. Date cu privire la contractul de achtzifielacordul-cadru:

IV. Date cu privire la modificirile necesare a fi efectuate:

- Micgorarea valorii contractului
E Majorarea valorii contractului
n Modificarea termenului de executare/

livrare/ prestare

./ Modificarea termenului de valabilitate

ll Rezolutiunea contractului
n Altele: flndicati



L Descrierea achizi{iei inainte ;i dupi modificare:

(se vor indica natura si amproarea rucrdriror, natura si cantitatea sau varoarea bunuriror, natura ;i amploarea

il.Descriereacircumstanfelorcareauficutnecesarimodificarea:

(Se vor indica motivele/arguntentele *"d'fi'T'i,f,2::::'"::!:^::ri;:"::::#:"';:m
a aodrut i

III. Rezultatele examinirii:

inbazadeciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achizilielacordului-cadru nr'-3-din 1l '12'2025

a fost incheiat acordul adilional privind privind prelungirea termenului de valabilitate a contractului pin6la data

de 01.07 .2026

Termel dC

vatailitat-

Teimenul
limit5 de
livrare/

prestarei
execufare al
contractuluV
acoidului-" , cadru

Denumire
opeiator
economic,

=:

t,'r'

am=.

3 din
11.12.2025

380 000.00 456 000.00

I
,fl

01.07.2026 01.07.2026
BIROUL DE
PROIECTARI

URBAN.
DESIGN SRL

1007606003373
Cu capital
autohton

l.

.t -iliti
'I III
IT
I

ICoiid-ucitorul grupului de lucru :
. . j. _t:,:-E,l$:rrtld _..r,.,.,,. _'-.,':"' j,.r -.'-""1','.'

,, .:i" iit.."r:rf .:lPi{Ezrcari Victor
.:;;1j ,,::ii :.' i t,;t(Nuine, Prenume)

*'t

I 24 et. 4; tel. :022-820-



DARE DE SЕАМД
privind modificarea сопtrасtчlчi

de achizit"ii рчЬliсе/асоrdчlчi_саdгu

Nr.2 din |5.12.2025

L Date cu privire la autoritatea сопtrасtапtй:

II. Date сч privire la рrосеdurа de achizi{ie:

ШI. Date сч privire la contractul de achizi{ie/acordul-cadru:

Dепumirеа autoritйtii сопtrасtапtе рrimйriа Cociulia , raionul Cantemir
Localitate satul cociulia, raionul cantemir
IDNo 1007601004825
Adresa satul Cociulia, raionul Cantemir
Numir de telefon 02,7з65228
Numir de fax
E-mail oficiдI primaria.cociulia@ap1. sov.md
Adresa de internet
реrsоапа de contact
(пumе, рrепumе, tеlеfоп. e-mail)

Putregai Vladimir, рrimаr 06038l252,
068270833

тiрut procedurii de achizitie Licitatie deschisй

Construclia fintini arteziene сч 2 turnuri
репtru арй 9i relele de distribufie in saful
cociulia, raionul cantemir

Cod СРV 45200000-9
vаlоаrеа estimati а achizitiei 5 140 300,0lei
Nr. ;i link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
р or talului guу еrпаmепtаl www,. m tепdех goy. md,)

Nr:
ocds-b3wdp 1 -М D-,1 7 37 7 25686062
Link:

Data publicirii апчпtulчi de particinare о4.02.2о25
Data (datele) 9i referin{a (rеfеriп{еlе) publicйrilor
апtеriоаrе in Jurnalul oficial al uniunii
Еurорепе privind proiectul фrоiесtеlе) la care se
rеfеri апчпtul reýpectiv (duрй caz)

Tipul сопtrасtulчi de achizilie/acordului-cadru
Lчсrбri

Contractul de achizi{ie/acordul-cadru se referi la
uп proiect qi/sau рrоgrаm finanfat din fопdчri ale
uniunii Еurорепе

Nu

Sursa de fiпап{аrе Buget de stat;

Data deciziei de atribuire а сопtrасtului de
achizitie/ acordului-cadru

10.03.2025

Dепumirеа operatorului есопоmiс S.C. Gama-Vilo Service SRL
IDNO al ореrаtоrului есопоmiс 1004600067248
Nr. qi data
achizitie/acordului-eadru

contractului Nr: 1712025
Data:26 martie 2025

vаlоаrеа contractului
achizi{ie/acordului-cadru

de Fёrё ТVА: 3 900 000,0
Inclusiv ТVА:4 б80 000,0

теrmеп de valabilitate з|.t2.2025

Obiectul achizi{iei



livrare/ ехесutаrеde allimitiТеrmепчl рrеstаrе/ з1.12.2025

Ш. Date сu рriчirе la modificf,rile necesare а fi efectuate:

Tipul mоdifiсйrilоr Modifi саrеа termenului de executare/
livrare/ prestare

Modificarea termenului de valabilitate
Temeiul juridic Сопfоrm art 76 diп Legea пп 131/2015

рriviп d achizitiile р ublice
Сrqtеrеа рrе{ului in urmа modificйrii (duрй
caz)

[Se vа iпdiса dасй se utilizeazй pre|ul
actualizat aI coпtractului de achizi|ii
рuЬ l i с е/ а с о rdu lui - с а dru I

Modificarea апtеriоаrй а contractului de
achizifii publice/acordului-ca dru (duрй caz)

а fost modificatd valabilitatea сопtrасtului ;i
durata de execu|ie а lucrйrilor coпtractate
рtпd la 3I.12,2025

Alte informa{ii relevante

V. Descrierea achizi{iei inainte gi dчрй modificare:
(Se vor iпdiса паturа qi amploarea luсrЙilоц паturа si caпtitatea sau vаlоаrеа Ьuпurilоц паturа pi аmрlоаrеа
"-.,,;-;ilл.\

VI. Descrierea circumstanlelor саrе ач fiсчt necesari modificarea:
(Se vor iпdiса mоtivеlе/аrgumепtеlе mоdфсйrii coпtractului de achizilie/acordului-cadru)
Luсrйrilе au inceput сч intArziere din cauza сб traseul fAntAnii uшпа sб trеасб рriп lanuri de
grAne qi delinйtorii lапurilоr аu interzis sй iпйрtuim lчсriri ре lanurile 1оr pin6la recoltare, аm
mai awt qi о ploaie tоrепliаlё cu чАпturi putemice саrе de аsеmепеа au incurcat mеrsul
luсrбrilоr Ei timpul ploios ре totё perioada toamnei,

VП. Rezultatele examinirii:

inbaza deciziei grupului de luсru de modificare а contractului de achizilielacordului-cadru nr. 2 din 15.12..2025
а fost incheiat acordul adi{ional privind urmбtоаrеlе modificёri:

Punctul 2.1.din contract se modificб qi va avea urmйtоrul conlinut
" Durata de execulie а lucr5rilor contractate este de рiпй la 01.07 .2026 "
Puncful 13.4. din contract se mоdifiсё qi va avea urmitоrul conlinut

" contracful ча fi valabil рiпб la a|,0'1.2026.

Сопdчсйtоrчl grчрчlчi de lчсrч:

Vladimir

2

Dепчmirе
ореrаtоr
economic

IDNo

iпtrерriпdеrеа:
Cu capital
autohton/
Сu capital

mixt/asociere/
Сч capital

striiп

Nr. 9i data
асоrdчlui
adi{ional

mоdifiсiri|оr (duрй

F5rй
тчА

Inclusiv
тчА

Теrmеп de
valabilitate

al
contractului/
асоrdчlцi-са

drц

Ъrmепцl
limitй de
livrarel

prestare/
ехесчtаrе al
contractului/
acordului-ca

drч

S.C.
Gama-Vilo
Service SRL

100460
006724
8

Сч capital
autohton

пr.2/2025
din

|5,|2.2а25

01.07.2026 01.07.202б

(Nume, Рrепumе)



DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 1/DS din 15.12.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante Oficiul Național pentru Dezvoltarea Infrastructurii 
„Moldova – Proiect” 

Localitate mun. Chișinău 
IDNO 1024601000231 
Adresa str. Alecu Russo, 1, of.146A 
Număr de telefon 022 22-45-66 
Număr de fax 022 22-45-66 
E-mail oficial secretariat@ondimp.gov.md  
Adresa de internet www.ondimp.gov.md 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Igor Vieru 
igor.vieru@ondimp.gov.md  
mob.069616983 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri x   
Licitație deschisă □ 
Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției Servicii de efectuare a auditurilor energetice la 
clădirile școlilor model propuse în cadrul Proiectului 
„Modernizarea școlilor” 

Cod CPV 71300000-1 
Valoarea estimată a achiziției  650.000,00 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din 
cadrul portalului guvernamental 
www.mtender.gov.md)   

Nr: ocds-b3wdp1-MD-1760940647292 
Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-
MD-1760940647292?tab=contract-notice  

Data publicării anunțului de participare 20.10.2025 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul 
(proiectele) la care se referă anunțul 
respectiv (după caz) 

Nu se aplică 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Bunuri □     Servicii x      Lucrări □ 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se 
referă la un proiect și/sau program finanțat 
din fonduri ale Uniunii Europene 

Nu x    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □  
Buget CNAS □     Surse externe x  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

06.11.2025 

Denumirea operatorului economic Energy R&D SRL 
Nr. și data contractului de 
achiziție/acordului-cadru 

Nr: 20/MP  
Data: 07.11.2025 

mailto:secretariat@ondimp.gov.md
http://www.ondimp.gov.md/
mailto:igor.vieru@ondimp.gov.md
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1760940647292?tab=contract-notice
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1760940647292?tab=contract-notice
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Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA: 611.000 
Inclusiv TVA: 733.200 

Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termen de execuție 45 zile 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor  Micșorarea valorii contractului  □ 
Majorarea valorii contractului  X 
Modificarea termenului de executare  □  
Modificarea termenului de valabilitate  □ 
Rezoluțiunea contractului  □ 
Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Art.76, alin.(2) din Legea nr.131/2015 privind 
achizițiile publice 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

Nu se aplică 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu se aplică 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor) 

În rezultatul Cererii Ofertelor de Prețuri pentru achiziționarea de efectuare a auditurilor 
energetice la clădirile școlilor model propuse în cadrul Proiectului „Modernizarea școlilor” nr. 
ocds-b3wdp1-MD-1760940647292 a fost selectat ofertantul SRL „ENERGY R&D”.  

În baza contractului prestări servicii nr.20/MP din 07.11.2025, Prestatorul s-a obligat să 
elaboreze Rapoarte de audit energetic a clădirilor pentru 13 școli din cadrul proiectului 
„Modernizarea școlilor”.  

Totodată, valoarea totală a contractului constituie 733.200,00 lei, incl. TVA. 
În rezultatul modificărilor, are loc majorarea valorii contractului cu suma de 67.680,00 lei, 

incl. TVA. 
Majorarea contractului nu este generată de modificarea prețului, ci doar de majorarea 

volumului serviciilor prestate. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

În baza prevederilor contractului încheiat între părți pentru prestarea serviciilor de audit 
energetic în cadrul Proiectului „Modernizarea școlilor”, Beneficiarul Proiectului – Ministerul 
Educației și Cercetării, a solicitat, în procesul executării contractului, extinderea serviciilor 
contractate prin includerea auditului energetic pentru încă 4 clădiri suplimentare din cadrul 
Liceului Teoretic „Luceafărul” din orașul Vulcănești. 

Această solicitare are la bază necesitatea reabilitării celor patru construcții, care urmează a 
fi ulterior integrate în procesul educațional al instituției de învățământ menționate, majorând 
capacitatea totală a instituției de învățământ de la 400 la 900 elevi. 

Având în vedere faptul că Prestatorul a fost deja desemnat și își desfășoară activitatea în 
cadrul aceleiași instituții de învățământ, realizând auditul energetic la celelalte 2 clădiri, se 
propune contractarea aceluiași Prestator pentru executarea serviciilor suplimentare solicitate. 
Acesta se angajează să presteze serviciile în termenul deja contractat, fără a fi necesară 
desfășurarea unei noi proceduri de achiziție publică, asigurându-se astfel continuitatea și 
eficiența implementării proiectului. 
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Valoarea estimată a serviciilor suplimentare solicitate reprezintă 9,23% din valoarea 
inițială a contractului, procent ce se încadrează în limitele legale prevăzute de articolul 76, 
alineatul (2) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, care permite majorarea valorii 
contractului cu până la 15% din valoarea inițială, în condițiile menținerii naturii și obiectului 
contractului. 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru 
nr.1/DM din 15.12.2025 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului. 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea 
modificărilor  Termen de 

valabilitate 
al 

contractului/ 
acordului-

cadru 

Termenul 
limită de 

prestare a 
contractului/ 

acordului-
cadru  

Fără 
TVA 

Inclusiv 
TVA 

SRL 
„Energy 
R&D” 

1023600047595 autohton Nr.1 din 
15.12.2025 +56.400 +67.680 31.12.2025 31.12.2025 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

_______Iunona LUNGUL________                           ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-
651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



 
DAREA DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice 

Nr. __2__ din 11.12.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Primăria s. Racovăț rl. Soroca 
Localitate  s. Racovăț , rul. Soroca 
IDNO 1007601001019 
Adresa s. Racovăț, rul. Soroca 
Număr de telefon 0230/60238; mob. 069174626 
E-mail oficial 0230/60238;  
Adresa de internet primaria.racovat@gmail.com 
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail) Fedco Oxana  

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție LUCRĂRI LP 
Obiectul achiziției achiziționarea lucrărilor de înbunătățire și 

dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice 
rurale din satul Racovăț , raionul Soroca , prin 
construcția rețelelor exterioare de alimentare 
cu apă și a unei stații de dezinfectare a apei cu 
hipoclorit de sodiu containerizată , în 
sectorul1 de apeduct din localitate .” în cadrul 
Programului național ,,Satul European ,ediția 
2024 
 

Cod CPV 45200000-9 
Valoarea estimată a achiziției  5 942 250,00 lei fără TVA 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr https://mtender.gov.md/tenders/ocds-
b3wdp1-MD-1743430930013 
 
Link-ul:   
21390186 
https://achizitii.md/ro/public/budget/20339782 
 

Data publicării anunțului de participare Data publicării: 31.03.2025 
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
privind proiectul (proiectele) la care se referă 
anunțul respectiv (după caz) 

Nu este 

III. Date cu privire la contractul de achiziție: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru servicii 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un 
proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii 
Europene 

da 

Sursa de finanțare Buget de stat  
 

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru Nr. _1__ DIN ___27.06.2025_________   
Denumirea operatorului economic SRL Drostal 
Nr. și data contractului de achiziție Nr.  65 

mailto:primaria.racovat@gmail.com
http://www.mtender.gov.md/
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1743430930013
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1743430930013
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Data  11.08.2025 
Valoarea contractului de achiziție Fără TVA: 4 681 302,44  

Inclusiv TVA: 5 617 562,92 
Termen de valabilitate _31.12.2025 
Termen de execuție Pînă la  31.12.2025 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  - Modificarea termenului de 

executare  
- Modificarea termenului de 

valabilitate  a contractului 
Temeiul juridic Conform Legii 131, art. 76 alin.(7),1) 

 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) nu 
Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

Nu este 

Alte informații relevante  
V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 

Conform demersului 02/1-37/878 din 24.11.2025, pe perioada îndeplinirii  lucrărilor, au parvenit 
modificari  la procedura de LP nr.  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1743430930013 din 23.04.2025, privind achiziționarea lucrărilor de înbunătățire și dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Racovăț , raionul Soroca , prin construcția 
rețelelor exterioare de alimentare cu apă și a unei stații de dezinfectare a apei cu hipoclorit de 
sodiu containerizată , în sectorul1 de apeduct din localitate .” în cadrul Programului național 
,,Satul European ,ediția 2024, COD CPV: 45200000-9: 

- Modificarea termenului de executare 
- Modificarea termenului de valabilitate  a contractului. 
VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 

Decizia a fost aprobată/acceptată de ambele părți pentru  a îndeplini modificări la contractul nr.  
65 din 11.08.2025, privind LP nr.  https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1743430930013 din 23.04.2025, privind achiziționarea lucrărilor de înbunătățire și dezvoltare a 
infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Racovăț , raionul Soroca , prin construcția 
rețelelor exterioare de alimentare cu apă și a unei stații de dezinfectare a apei cu hipoclorit de 
sodiu containerizată , în sectorul1 de apeduct din localitate .” în cadrul Programului național 
,,Satul European ,ediția 2024, COD CPV: 45200000-9, și anume: 
 

- Prelungirea  termenului de prestare  pînă la 30.06.2026 
- Prelungirea termenului de valabilitate  a contractului pînă la 31.12.2026. 

  
În urma modificărilor suma contractului privid executarea lucrărilor de înbunătățire și 
dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice rurale din satul Racovăț , raionul Soroca , prin 
construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă și a unei stații de dezinfectare a apei cu 
hipoclorit de sodiu containerizată , în sectorul1 de apeduct din localitate .” în cadrul Programului 
național ,,Satul European ,ediția 2024, COD CPV: 45200000-9, rămîne neschimbată 
 

VII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de antrepriză  nr. 65 din 
11.08.2025, a fost încheiat acordul adiţional privind efectuarea  modificărilor la achiziţionarea 
lucrărilor de înbunătățire și dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice rurale din satul 
Racovăț , raionul Soroca , prin construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă și a unei 
stații de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizată , în sectorul1 de apeduct din 
localitate, în cadrul Programului național Satul European ,ediția 2024: 
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Denumire 
operator  
economic 

IDNO 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 
străin 

Cod CPV 

 

Nr. și data 
acordului adițional 

Modificări 

Prelungirea  
termenului 
de prestare   

Prelungirea 
termenului 
de 
valabilitate  a 
contractului 

Drostal 1003607000546 Cu capital 
autohton 

45200000-
9 

8 11.12.2025 pînă la 
30.06.2026 

pînă la 
31.12.2026 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

________Fedco Oxana  _______              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-
651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 
 



DARE DE SEAMĂ 
 privind modificarea contractului  

de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 21318493 din 12.12.2025 

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 
Denumirea autorității contractante Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport s.Rîşcani 
Localitate mun.Chişinău 
IDNO 1007601009716 
Adresa mun.Chişinău, Kiev 5a 
Număr de telefon 022 44 53 87 
Număr de fax 022 44 13 29 
E-mail oficial dets_riscani@mail.ru 
Adresa de internet  
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Negru Ludmila 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 
Tipul procedurii de achiziție Cererea ofertelor de prețuri □  Altele: [Indicați] 
Obiectul achiziției Servicii de reparație a sistemului electric în 

instituțiile subordonate pe parcursul anului 
2025 

Cod CPV 50711000-2 
Valoarea estimată a achiziției  658333,33  
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului 
guvernamental www.mtender.gov.md)   

nr: 21318493 
https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-
1733135986638?tab=contract-notice 

Data publicării anunțului de participare 02.12.2024   
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor 
anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind 
proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv 
(după caz) 

 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru Bunuri □     Servicii □      Lucrări □ 
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect 
și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene 

Nu □    Da □ 

Sursa de finanțare Buget de stat □     Buget CNAM □  
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ 
acordului-cadru 

19.12.2024  

Denumirea operatorului economic ”Electro Service Grup”SRL 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru Nr.04   

Data: 20.12.2024  
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru Fără TVA: 658333,33 lei  

Inclusiv TVA: 790000,00 lei  
Termen de valabilitate 31.12.2025  
Termen de execuție 31.12.2025  

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 
Tipul modificărilor  Majorarea valorii contractului  □ 
Temeiul juridic Art. 76 alin.(7) pct.2) lit. a),b) legea 131 privind achiziții 

publice 
În urma desfășurării procedurii COP nr.21318493 cu privire 
la achiziționarea: ”Servicii de reparație a sistemului electric 
în instituțiile subordonate pe parcursul anului 2025” – a fost 
încheiat contractul cu ”Electro Service Grup”SRL. 
Necesitatea majorării contractului a survenit pentru serviciile 
suplimentare conform demersurilor parvenite de la instituțiile 

http://www.mtender.gov.md/


2 

din subordine, în urma cărora a fost propusă spre majorare 
valoarea contractului cu pînă la 15%. 

Creșterea prețului în urma modificării (după caz) Nu se aplică 

Modificarea anterioară a contractului de achiziții 
publice/acordului-cadru (după caz) 

 

Alte informații relevante  

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și 
amploarea serviciilor) 
În urma desfășurării procedurii COP nr.21318493 cu privire la achiziționarea: ”Servicii de reparație a sistemului electric 
în instituțiile subordonate pe parcursul anului 2025” – a fost încheiat contractul cu ”Electro Service Grup”SRL. 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 
În urma desfășurării procedurii COP nr.21318493 cu privire la achiziționarea: ”Servicii de reparație a sistemului electric 
în instituțiile subordonate pe parcursul anului 2025” – a fost încheiat contractul cu ”Electro Service Grup”SRL. 
Necesitatea majorării contractului a survenit pentru serviciile suplimentare conform demersurilor parvenite de la 
instituțiile din subordine, în urma cărora a fost propusă spre majorare valoarea contractului cu pînă la 15%. 

VII. Rezultatele examinării: 
În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.04 s-a decis 
încheierea acordului adițional privind micșorarea valorii contractelor. 

Denumire operator 
economic 

Nr. și data acordului 
adițional 

Valoarea modificărilor (după caz) 
Fără TVA Inclusiv TVA 

„Electro Service Grup”SRL 65 12.12.2025 98750,00 118500,00 

 

Conducătorul grupului de lucru: 

 

                   Rău Valentina                                     ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                  (Semnătura) 

 
 

L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-
820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 















































 
DARE DE SEAMĂ 

 privind modificarea contractului  
de achiziții publice/acordului-cadru 

Nr. 21370877-DSM2 din 15.12.2025  

I. Date cu privire la autoritatea contractantă: 

Denumirea autorității contractante IMSP Spitalul Raional Strășeni 
Localitate Mun. Strășeni 
IDNO 1003600158309 
Adresa Or. Strășeni, str. T. Ciorbă 11/1 
Număr de telefon (0237) 2-24-48 
Număr de fax (0237) 2-24-48 
E-mail oficial srstraseni@ms.md  
Adresa de internet https://imspsrstraseni.md/ 
Persoana de contact  
(nume, prenume, telefon, e-mail) 

Ion Mihăilă 

II. Date cu privire la procedura de achiziție: 

Tipul procedurii de achiziție  Cererea ofertelor de prețuri  
√ Licitație deschisă  
 Negociere fără publicarea prealabilă a unui 
anunț de participare (NFP)* 
 Altele: [Indicați] 

Obiectul achiziției “Reparația capitală și eficientizarea energetică 
a blocului E-Secția boli infecțioase a IMSP 
Spitalul Raional Strășeni” str. T. Ciorbă 11/1 

Cod CPV 45453000-7 
Valoarea estimată a achiziției  8 083 104,16 
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul 
portalului guvernamental www.mtender.gov.md)   

Nr: 21370877  
Link: 
https://achizitii.md/ro/public/tender/21370877/  

Data publicării anunțului de participare 24 febr 2025, 17:35 
Data (datele) și referința (referințele) 
publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) 
la care se referă anunțul respectiv (după caz) 

- 

III. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru: 

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru  Bunuri   
 Servicii  
√ Lucrări 

Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la 
un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale 
Uniunii Europene 

 Da   
√ Nu 

Sursa de finanțare Buget de stat;  
√ Buget CNAM;  
Buget CNAS;  
Surse externe;  
Alte surse: [Indicați] 

Data deciziei de atribuire a contractului de 
achiziție/ acordului-cadru 

28.03.2025 

Denumirea operatorului economic SRL “OLBI COM” 

mailto:srstraseni@ms.md
https://imspsrstraseni.md/
http://www.mtender.gov.md/
https://achizitii.md/ro/public/tender/21370877/
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IDNO al operatorului economic 1016600011659 
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Nr: C-9/21370877  
Data: 08.04.2025 

Valoarea contractului de achiziție/acordului-
cadru 

Fără TVA:4 918 935,82 
Inclusiv TVA: 5 902 722,99 

Termen de valabilitate 31.12.2025 
Termenul limită de livrare/ prestare/ executare al 
contractului 

31.10.2025/recepția finală a lucrărilor 

IV. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate: 

Tipul modificărilor   Micşorarea valorii contractului  
 Majorarea valorii contractului   
√ Modificarea termenului de executare/ livrare/ 
prestare  
√ Modificarea termenului de valabilitate   
 Rezoluțiunea contractului   
 Altele:  [Indicați] 

Temeiul juridic Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, 
art. 76 al (7) 

Creșterea prețului în urma modificării (după 
caz) 

- 
 

Modificarea anterioară a contractului de 
achiziții publice/acordului-cadru (după caz) 

Acord adițional nr. 1 din 11.11.2025 privind 
√ Majorarea valorii contractului cu 822.018,29 
lei inclusiv TVA (685.015,24 lei fără TVA), 
ceea ce constituie 13,92% din valoarea 
contractului. Creșterea sumei în urma majorării 
constituie 6.724.741,28 lei, inclusiv TVA 
(5.603.951,06 lei fără TVA) 
√ Modificarea termenului de executare până la 
19.12.2025. 
 
 

Alte informații relevante - 

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare: 
(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea 
serviciilor) 
1. Se modifică pct 2.1 durata de execuție a lucrărilor contractate înainte de modificare “19.12.2025” după 
modificare “30.01.2026”. 
2. Se modifică termenul de valabilitate a contractului pct.13.4 înainte de modificare “fiind valabil 
31.12.2025/recepția finală a lucrărilor”, după modificare “fiind valabil 28.02.2026/recepția finală a lucrărilor”. 
 

VI. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea: 
(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru) 

În timpul execuție lucrărilor contractate, s-a depistat lucrări adaugătoare ce nu se regăseau în devizul  
contractat, însă neexecutarea lucrărilor sus menționate, duce la imposibilitatea utilizării funcționale a 
construcțiilor social - medicale conform destinației și împiedică executarea calitativă a lucrărilor prevăzute în 
contractul cu C-9 / 21370877 din 08 aprilie 2025; 

Executarea proiectului contractat cuprinde și etapa II, ” curenți slabi și uși exterioare cu punte termică, 
uși medicinale importate la comandă”, ce este executată de o altă companie, însă finalizarea lucrărilor depinde de 
instalarea ușilor sus menționate. 

În procesul de execuție a lucrărilor sus menționate este necesar ca procesele umede să se respecte  
perioada de uscare pentru aplicarea finisărilor, ceea ce necesită timp suplimentar. 
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Având în vedere necesitatea de a integra lucrările suplimentare esențiale, (uși medicinale) din Etapa II, și 
obligativitatea respectării normelor tehnologice privind timpul de uscare pentru asigurarea calității, se constată că 
termenul inițial de execuție nu mai este realist. 

În consecință, se acceptă modificarea termenului de execuție și a termenului de valabilitate a Contractului 
C-9 / 21370877 din 08 aprilie 2025. Noul termen de valabilitate a contractului fiind 28 februarie 2026. 

Această prelungire este considerată strict necesară pentru a permite finalizarea corespunzătoare a tuturor 
lucrărilor, integrarea lucrărilor adăugătoare esențiale, și pentru a asigura respectarea tuturor standardelor de 
calitate, având ca scop final darea obiectului în exploatare și recepția finală conform destinației sale social-
medicale. 
 

VII. Rezultatele examinării: 

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 21370877-DM2 din 15.12.2025 a 
fost încheiat acordul adiţional privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor și modificarea termenului 
de valabilitate a  contractului de antrepriza nr. C-9/21370877 din 08.04.25  privind executărea lucrărilor de 
reparație capitală la obiectul Reparația capitală și eficientizarea energetică a blocului ”E-Sectia Boli 
Infecțioase” a instituției Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Strășeni, str. T. Ciorbă 11/1. 

Denumire 
operator 
economic 

IDNO 

Întreprinderea: 
Cu capital 
autohton/ 
Cu capital 

mixt/asociere/ 
Cu capital 

străin 

Nr. și data 
acordului 
adițional 

Valoarea 
modificărilor 

(după caz) 
Termen de 
valabilitate 

al 
contractului/ 

acordului-
cadru 

Termenul 
limită de 
livrare/ 

prestare/ 
executare al 
contractului/ 

acordului-
cadru  

Fără 
TVA 

Inclusiv 
TVA 

SRL OLBI 
COM 1016600011659 autohton Nr. 2 din 

15.12.2025 - - 28.02.2026 30.01.2026 

Conducătorul grupului de lucru: 

______________________________________              ____________________ 
                              (Nume, Prenume)                   (Semnătura) 
L.Ș. 
 
Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;  
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md  
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-
652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md 



Model - tip

DARE DE SЕАМД
privind modifi саrеа contractului

de achizi{ii publice/acordului-cadru

Nr, _!_ din _Llл.2Q25_

I. Date cu privire la autoritatea contractanti:

I. Date сч privire la рrосеdчrа de achizitie:

п. Date сu privire la сопtrасtчl de achizilie/acordul-cadru:

Dепчmirеа autoritб{ii contractante Рrimйriа satului Ilenuta,r,Fйlesti
LocaIitate S?tul Ilenu!a,raionul Fйle9ti
IDNo 1 00760 1 002566
Adresa s.I lenula,r.File5ti
Nчmйr de telefon 0259682з6,0б9801 382
Nчmйr de fax 0259682зб
E-mail oficial рri mаriа. i l enuta(@mai l. ru
Adresa de internet http ://ilеп uta, ýaI. цd
реrsоапа de contact
(пumе, рrепцmе, tеlеfоп, е-mаil)

Picaleu Oleg, 06980l382,
prinraria. i 1enuta@,mai1. ru

Tipul procedurii de achizitie Сеrеrеа оfЪrtеlоr de рrеluri f
Licitagie deschisё п Aitele: [Iпdicalil

Obiectul achiziliei seryicii de elaborare а Рlапului
urbaпistic Gепеrаl al primariei
Цепu!а,r-пul Falesli

Cod СРV 7 l 400000-2
vаIоаrеа estimati а achizitiei 347 0l2,.50lei
Nr. ;i link-ul procedurii (se va iпdiса diп cadrul
р о r t а lul ui guv е r п аmе пt а l www. m t е псlе r. gtly. m ф

Nr: ocds-b3wdp l -MD- |1 З l 4025 57 З29
Link:
https : //mtender. gov. md/tenders/ocds-
b3wdp 1 -MD- l 7 З l 4025 57 329

Data рuЬliсйцii anun{ului de раrtiсiраrе l2.11.2024
Data (datele) qi referinfa (rеfеriп{еlе) рuЬliсйrilоr
апtеriоаrе in Jчrпаlчl Oficial al Uniunii Еurорепе
privind proiectul (proiectele) la саrе se referi
anun{ul respectiv (dupd caz)

Tipul contractuIui de achizitie/acordului-cadru Bunuri п Servicii I Luсrйri п
Contractul de achizifie/acordul-cadru se rеfеrй la
un proiect qi/sau рrоgrаm finanfat din fonduri ale
Uniunii Еurореце

Nuý Da п

Sчrsа de finanlare Buget de stat fi Buget CNAM п
Buget CNAS п Surse ехtеrпе п
Alte surse: [Iпdicati|

Data deciziei de atribuire а contractului de
achizitie/ асоrdчlui-саdru

24.12,2024

Denumirea ореrаtоrului еаопоmiс IP"Oficiul Amenajarea
Теritоri ului,Urbanism,Construc{ii gi

Locuinle"
Nr. qi data contractului de achizifie/acordului-
саdru

Nr:1
D"t",10^0120Ъ



Vаlоаrеа cont.u.tuI
саdru Цrё ТVА: 340 000, 00

]д9ЦцI TVA: 408 000,00Теrmецdе valabilitate 0l .07.2026Теrmепul limiti СБ Пчrаrе7 

'"*Й;Б*."t"Й;
contractuIui 01.07.2026

TipuI modificirilor Мiсqоrаrеа valorii contractului п
Маjоrаrеа valorii contractului п
Modificarea termenului de executare/ livrare/
рrеstаrе п
Modificarea termenului de valabilitate l
Rezoluliunea contractului п
Altele: IIпdicatiTemeiul juridic Acordul adilional пr.4 la сопtrаiБЙе fiЙпtЙ
пr.Fl 13 776 SE-2 incheiat cu ONDRLСrеqtеrеа pre{ului in urmа m оdirrйriiаЙ Pre{ul nu se modific5

Моdifiсаrеа апtеriоаrй u .оr,t.йББi Ou
achizifii publice/acordului-ca dru (duрd caz)

Contractul а fost rnоdifi.uТ-uПЫi* prin
incheerea acordului adilional пr.1 din
21 .08.2025

Alte iпfоrm a{ii relevante

пI. Date сu privire la modificйrile necesare а fi efectuate:

ш, Descrierea achizi{iei inainte ;i duрй modificare:

(Se vor iпdiса п,аturа ;i am,ploarea lucrdrilor, паlurа ;i сапtilаtеа ,sau ча!оаrеа Ьuпчrilоr, паlurа ;i amploareaserviciilor)

Planului U l al Рri
fi 'ectuate сirса 70 рrосе

аrеа '];;,tului UrЬап u au fost elaborate toa

v. Descrierea circumstanfelor саrе ач fйсut песеsаri modificarea:
(Se vor iПdiСа mОtivеlе/аrguПt,еПlеlе modificdrii сопtrасlului cle achiziIie/acordului-caclru)

din grаfiсuI
rечеdеri lоr с i пtгасtuа

VI. Rezultatele examinйrii:

i:!:T9:l'iei gruPului de Iuсru de mоdifiсаге а contгactulrri de achizitie/acorduIui-cadru пr. l dinL2.l2,2025аfostinсhеiatаcordulаdi1ionаlpгivind;"..."';,.].;

n motivul volumului

10.01 .2025._

2



Denumire ореrаtоr economic Nr. qi data acordului
adilional

Vаlоаrеа modificirilor (dupй
caz)

Fйrй ТVА Inclusiv ТVА
IP"Oficiul Аmепаjаrеа
Teritoriului,Urbanism,Construcli i

ýi Locuinfe"

Nr.2 |2.|2.2025 340 000, 00 408 000,00

Сопdчсitоrul grupului de lчсru:

(Nttпte, Рrепчпlе)

ilаУiОПаld РеПtru SОlu|iопаrеа CoпteslaIiilor; пluп, Сhisiпdu, bd. $tе.[ап cel Mare siS.fiiпt, t24 et. 4; tel.:022_820_
: 022-820-б5 ] ; e-mail: сопtеSlаtii(Фап,sс.md; чlууiч.аПSС,Шd,

РuЬliсе. muп, Сhisiпсiu, ;os. Нiпсе.рti, 5J, tel,, 022-820-703;.fca: 022-820-728;
Сеr, gov. m d; ylww. lе п der. gоу, m d
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